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Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edigao Data de Criagao

RENATA DE OLIVEIRA WEY 07/08/2026 12:20

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
8/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Locagdo de imével para instalagdo da Agéncia de Pesquisa do IBGE Santana no municipio de Sdo Paulo, estado de Sdo Paulo.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso na contratacdao E;;lcontratagao de locagdo de imGvel em tempo Planejamento Administracao Alto 1
Impactos
1 Falta de local adequado para o funcionamento da agéncia de pesquisa.
Acoes Preventivas
P-01 Agilidade na realizagdo dos procedimentos administrativos necessarios para a contratagao Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
P-02 Andlise preliminar do mercado local de possiveis iméveis que atendam as exigéncias para a Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
contratacao
Acoes de Contingéncia
C-01 Elaboragdo adequada e eficiente da documentagédo técnica. Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
C-02 Realizacdo da prospec¢do do mercado de iméveis que atendam as necessidades minimas da Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
agéncia
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Planejamento Levantamento de dados ndo condizentes com a
. L realidade do 6rgdo e especificagdes inadequadas Planejamento Administragao Alto 1
insuficiente [N ~
em relagdo a contratagdo
Impactos
1 Contratacdo que ndo possibilite a realizacao adequada de todas as atividades da agéncia

Acoes Preventivas
P-01 Elaborar Estudo Técnico Preliminar considerando-se a real necessidade da agéncia. Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY

P-02 Realizar levantamento de dados referentes a demanda da agéncia, como funcionarios, Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
atividades e ambiente, de forma mais racional e técnica
Acoes de Contingéncia

C-01 Realizar adequagdo dos documentos necessarios ao planejamento da contratagao. Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
C-02 Identificar a necessidade de complementagao das informagdes durante o planejamento. Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

oA ., . Realizacao de vistoria inadequada ou ocultagao
Existéncia de vicios . . PN ~ - ~ 1
de alguma condicdo negativa prévia a Selecdo do Fornecedor Administracdo Médio 1

insanaveis ~
contratagdo

Impactos
1 Instalagoes inapropriadas podendo causar danos fisicos ou materiais.

Acoes Preventivas
P-01 Realizagdo de vistoria criteriosa da edificagdo considerando-se a infraestrutura e a seguranca Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY

do imével.
Acoes de Contingéncia
C-01 Levantamento prévio das condicdes da edificacdo e notificagdo ao locador para atendimento Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY

das adequacdes

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
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Falta de renovacdo Falta de interesse do locador em renovar a Selecdo do Fornecedor Administracdo Meédio 1

contratual contratagdo.
Impactos
1 Paralisacdo das atividades da agéncia.
Acoes Preventivas
P-01 Fazer constar no contrato, clausula que obrigue o locador a enviar comunicagdo escrita a8 Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY

locatéria, informando seu desinteresse em renovar o contrato de locacdo com antecedéncia
minima de 90 dias da data do término da vigéncia.
Acoes de Contingéncia
C-01 Caso o locador manifeste desinteresse na renovagdo contratual, iniciar imediatamente processo Responsavel: RENATA DE OLIVEIRA WEY
para encontrar um imé6vel adequado para nova locacao.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA DE OLIVEIRA WEY

Integrante Técnico

1
tf Assinou eletronicamente em 07/08/2026 as 13:06:37.

TELMA SAPONE LUZ

Integrante Administrativo

1
tf Assinou eletronicamente em 07/08/2026 as 13:22:01.
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