ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATO

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICO N° 3.2025-019SMS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2025.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, Estado do Para, tendo como interveniente o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que
realizara a Licitagdo Plblica na Modalidade: CONCORRENCIA, tipo: MENOR PRECO — critério
de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL, FORMA DE EXECUGCAO INDIRETA, POR MEIO
DE EMPREITADA GLOBAL, cujo objeto é a Contratacdo de empresa especializada em engenharia
para a execucao da obra de construcdo de 01 (uma) unidade bésica de saide — UBS Porte I, a ser
implantada na Vila Pista da Ciex, localizada na zona rural do municipio de Novo Repartimento —
PA, viabilizada através da liberacdo de recursos do programa de aceleracdo do crescimento (NOVO
PAC), programa de investimentos coordenado pelo governo federal, e formalizado através da
proposta n° 36000010929/2025.

| - FUNDAMENTACAO LEGAL

Reger-se-a o procedimento licitatério em observancia das exigéncias e condi¢des estabelecidas no
presente Edital, Anexos e Subanexos; obediéncia as legislagdes pertinentes, em especial da Lei
Federal n® 14.133, de 2021, dos Decretos Municipais n.° 046, de julho de 2023 e 07, 08 e 09, de 19
de marco de 2024, respectivas alteracdes e demais legislacGes aplicaveis.

Os procedimentos e o julgamento desta Concorréncia serdo conduzidos por meio de seu Agente e
Comisséo devidamente designados, nomeados pela Portaria n.° 0314, de 10 de marco de 2025 e
alteracbes, que realizardo os atos pertinentes & realizacdo do certame na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA.

Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas
baixadas pelos 6rgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA,
CAU, etc. — atentando-se a Contratada, principalmente para as prescrigdes do art. 39, inciso VIII da
Lei n.° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

I1 - DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA

DATA DE REALIZAGAO DA SESSAO: 03 de fevereiro de 2026.

HORARIO: as 09h (nove horas) Horério Local.

SISTEMA: ABERTO E FECHADO.

ORCAMENTO: NAO SIGILOSO

ENDERECO: As propostas iniciais e 0s documentos de Habilitacdo seréo recebidos exclusivamente
por meio eletrdnico, no Endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

111 - DO VALOR GLOBAL PARA A CONTRATAGCAO E DA ORIGEM DO RECURSO
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O valor global maximo estimado desta Licitacdo é de R$ 2.259.169,19 (dois milhdes duzentos e
cinguenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos), conforme planilhas

orcamentérias de servicos.

Cada concorrente devera computar, no preco que cotara todos os custos diretos e indiretos, inclusive
os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuigdes ou obrigacGes decorrentes das
legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

As Planilhas Orcamentarias anexas visam possibilitar a avaliacdo do custo global dos servigos para o
efeito de estimar-se o valor do objeto em licitacdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderao
adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido 0s
fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatério.

Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a
serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 01/2025, SBC 02/2025 e SEDOP 02/2025,
conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Werike da Silva Silveira, CREA/PA
1520057717.

IV - DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS E SUBANEXQOS:

O presente Edital e seus Anexos serdo disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do
endereco eletronico www.novorepartimento.pa.gov.br, bem como no Mural do Sistema Eletronico
GEO-OBRAS - TCMI/PA: https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras
> Aba: Cidaddo > Aba: Licitagdo > Aba: Orgdo(s) Publico(s) = Novo Repartimento. Os
documentos técnicos componentes do projeto basico do objeto encontram-se devidamente juntados
aos autos do Processo Administrativo n° 081/2025.

S&o partes integrantes deste Instrumento Convocato6rio 0s seguintes Anexos e Subanexos:
ANEXO | - Projeto Basico;

Subanexo A: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

Subanexo B: Planilha Orgamentéaria — Or¢camento Sintético;

Subanexo C: Cronograma Fisico-Financeiro;

Subanexo D: Encargos Sociais;

Subanexo E: Planilha Or¢camentéaria Analitica;

Subanexo F: Quadro de Composi¢do do BDI;

Subanexo G: Planilha de Itens de Maior Relevancia;

Subanexo H: Memorial de Célculo
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Subanexo I: Projetos;

Projetos— Layout, plantas, vistas, cortes e outros.
ANEXO Il — Minuta do Contrato;
ANEXO I11 — Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
ANEXO IV - Modelo de Proposta.
ANEXO V — Mapa de Risco da Contratacdo
1. OBJETO E DEMAIS INFORMACOES IMPORTANTES:

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE
BASICA DE SAUDE - UBS PORTE I, A SER IMPLANTADA NA VILA PISTA DA CIEX,
LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO — PA,
VIABILIZADA ATRAVES DA LIBERACAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE
ACELERACAO DO CRESCIMENTO (NOVO PAC), PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
COORDENADO PELO GOVERNO FEDERAL, E FORMALIZADO ATRAVES DA PROPOSTA
N° 36000010929/2025, conforme condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.1.1. Deverdo ser consideradas para a execucdo do objeto as especificaces e informacdes
técnicas constantes neste Edital, Anexos e Subanexos, bem como nas informag6es contidas
no Processo Administrativo n° 081/2025.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formados por itens, conforme tabela constante no
Projeto Bésico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. Das Obras/Servigos a Serem Executados:

1.3.1. Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orgamentaria, os servigos estdo divididos
em: Servigos preliminares e Indiretos; Fundagdo; Estrutura; Alvenaria, vedagdes e divisorias;
Cobertura; Impermeabilizagdo; Esquadrias; Revestimento de parede; Revestimento de Piso Interno;
Revestimento de Piso Externo; Revestimento de teto; Forro; Pintura; Marmoraria; Lougas, metais e
acessorios; InstalacGes hidrossanitérias; Instalacfes elétricas; Climatizacdo; Dados e voz; Gases
medicinais; Urbanizacao; e Servicos complementares.

1.4. Das Medidas Ambientais:

1.4.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista 0s possiveis
impactos desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que
ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicéo
adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;
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b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

c¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maguinas ao término do contrato.

d) Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
0 replantio de vegetacdo, gramas e outros.

1.5. Do local de Execucéo dos Servicos:

1.5.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo devam ser executados no seguinte
endereco: Vila Pista da CIEX- ZONA RURAL, do Municipio de Novo Repartimento-Pa.

1.5.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, a execugao do
objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha
quantitativa/orcamentéria e cronograma em anexos.

2. DO REGISTRO DE PRECOS:
2.1. N&o se aplica.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

3.1. Para a participacdo nesta licitagdo é necessario que o interessado esteja credenciado junto ao
provedor do sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento na plataforma
supracitada até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A inobservancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitac&o.

3.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. N&o poderao disputar esta licitacao:
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3.7.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicdo;

3.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n®14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.12. Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital e seus anexos, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, como requisito de pré-habilitacdo, a licitante devera
apresentar a comprovagéo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor de
1% (um por cento) do valor estimado para a contratagéo, nas modalidades de que trata o § 1° do art.
96 da Lei n® 14.133/21.

4.4. A licitante que optar por concorrer a um ou mais lotes especificos, devera apresentar a garantia
considerando o valor estimado dos lotes ao qual ird concorrer, quando for o caso.

4.5. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura da ata de registro de pregos ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

4.6. Como o sistema ndo permite 0 envio da garantia na fase de cadastramento das propostas, as
empresas deverdo prestar a garantia e, logo apds a fase de lances, serd solicitado ao vencedor o envio
do seguro ou comprovante de garantia no prazo de quinze minutos, devendo a data do seguro
garantia ser anterior & abertura do certame.

4.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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4.7.1. Esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.7.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.7.3. N&@o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.7.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.8. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.9.1. Havendo item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item:;

4.9.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.7 ou 4.9 sujeitard o licitante as sancOes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.12. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.
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4.13. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compbem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poder& parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.14.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre o0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
gue cobrir a melhor oferta; e

4.14.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.15.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.15.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.14 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.19. Da Habilitacdo Juridica — A habilitacdo juridica sera comprovada pelos seguintes
documentos:

4.19.1. Documento de Identidade com foto e do CPF, dos proprietarios e/ou sécios e/ou
responsaveis legais da empresa, conforme Contrato Social da empresa;

4.19.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

4.19.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleigéo de seus administradores;
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4.19.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

4.19.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.20. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A habilitacdo quanto a regularidade
fiscal e trabalhista sera exteriorizada pelos seguintes documentos:

4.20.1. Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido. Conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei;

4.20.2. Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de Débito
Estadual;

4.20.3. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de Débito
Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

4.20.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
devidamente valida, emitida pela Caixa Econémica Federal, que comprove inexisténcia de
débito perante 0 FGTS;

4.20.5. Comprovante de inscrigdo Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ;

4.20.6. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado;

4.20.7. Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida através do site
www.tst.jus.br/certiddo, de acordo com a Lei n® 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a
mesma comprovacao na forma da lei.

4.21. DA QUALIFICACAO TECNICA - A qualificacdo técnica devera ser demonstrada com a
apresentacao dos seguintes documentos:

4.21.1. A habilitacdo quanto a qualificacdo técnica devera ser comprovada pelos seguintes

documentos:

4.21.1.1. Certidao de registro ou inscrigdo junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do prazo

de vigéncia e com jurisdi¢do sobre a sede da licitante.

4.21.1.2. Certid@o de registro ou inscri¢do junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da

empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.
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4.21.1.3. Certificado/Atestado de Visita Técnica, caso a empresa tenha vistoriado o local onde
serdo executados os servicos, expedido pela Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento de
Novo Repartimento - PA, através do servidor competente, comprovando que a licitante realizou a
visita técnica, através de representante credenciado da empresa, o local onde se realizard a

obra/servigos objeto desta Concorréncia.

4.21.1.4. Declaragao Propria para aquelas licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria
técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizacdo, condigdes, caracteristicas e
complexidades técnicas e locais que envolvem a execucdo do objeto e elaboracdo da proposta de
precos a ser apresentada na sessdo desta licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o
objeto para o qual foi vencedora conforme descreve este Projeto Baésico, 0 Instrumento

Convocatorio, seus Anexos e Sub Anexos.

4.21.1.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante a apresentacdo de um ou
mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado devidamente identificadas, expedido em nome da empresa licitante. Tais atestados deverao
estar vinculados e acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT dos
Responsaveis Técnicos neles indicados, para fins de comprovagdo da execucdo de obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, compativeis em caracteristicas,
prazos e cujos quantitativos correspondam, no minimo, a 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia da obra, especificadas na Planilha de Itens de Maior Relevancia — Subanexo
G deste Edital.

4.21.1.5.1. O(s) responsavel (is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao
guadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A
comprovagdo do vinculo do(s) profissional (ais) qualificado(s) com a licitante podera

ser feita por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de cdpia autenticada ou original da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de
Empregado, Contrato de Prestagdo de Servico ou outro documento comprobatorio de

vinculo empregaticio, previsto na legislacdo que rege a matéria.

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de copia autenticada do Contrato ou
Pré-Contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislacao civil

comum.
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¢) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato
Social etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde

deveréa constar 0 nome do profissional indicado.

4.21.1.6. Apresentacdo de Declaracao de Disponibilidade, de que o licitante fornecerd maquinas,

materiais e todo

0 aparelhamento necessario para a realizacéo da obra.

4.21.1.7. Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade, de que manterd o(s) profissional(ais)

indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na direcdo e execucdo dos trabalhos no local da

obra/servigos até a sua inteira conclusdo.

4.21.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo
assinar, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo técnica, o termo de
autorizacao/anuéncia contido na Declaracdo de Responsabilidades, ressalvada a
hipétese de o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu
representante legal.

4.21.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica exigidos neste

capitulo deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
gualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-

operacional e técnico-profissional.

4.22. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA — A habilitagdo quanto a qualificacio
econdmico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes documentos:

4.22.1. Balango

patrimonial e demonstracfes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais. Serdo

aceitos, o balango patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados conjuntamente com o

Livro Diério:
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| — Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituracdo, incluindo Microempreendedores
Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverdo apresentar
original ou fotocOpia do documento de Balango Patrimonial e demonstraces contabeis incluindo os
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diério equivalente;

Il — Empresas optantes pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), incluindo
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverdo apresentar original ou fotocopia do documento de Balango
Patrimonial e demonstra¢fes contabeis; juntamente com o comprovante de recibo de entrega
de escrituracdo Contabil Digital;

11 — Sociedade constituida no exercicio em curso: original ou fotocépia do Balanco de
Abertura;

IV — Sociedade constituida a menos de dois anos: original ou fotocépia do Balango
Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

b) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b1) A boa situagéo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou igual a 1,0 (um)
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE +
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

LG (LIQUIDEZ GERAL) =

SG (SOLVENCIA GERAL) = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

LC (LIQUIDEZ CIRCULANTE) = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b2) Os indices econdémico-financeiros apurados nos termos do item bl deverdo corresponder
integralmente aos valores registrados no Balango Patrimonial, nas Demonstragdes
Contabeis e no Livro Diario da licitante, devidamente autenticados. A existéncia de qualquer
divergéncia, inconsisténcia ou incompatibilidade entre os valores utilizados nos calculos dos
indices e aqueles constantes da escrituracdo contabil oficial acarretara a inabilitacdo da

licitante, por ndo comprovar, de forma fidedigna, sua qualificagdo econdémico-financeira.
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c) O licitante devera apresentar Declaragdo com uma relacdo detalhada dos compromissos
financeiros assumidos que possam impactar sua capacidade econdmico-financeira, excluindo-se as
parcelas ja executadas de contratos firmados, nos termos do Art. 69, § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021.

c.c) A exigéncia desta declaracdo fundamenta-se nos riscos que a incapacidade financeira do
licitante pode acarretar & Administragcdo Publica Municipal. A apresentacdo desta relacéo
visa prevenir que compromissos anteriormente firmados pelo licitante venham a
comprometer sua capacidade de executar o objeto do futuro contrato, garantindo assim a
seguranca e a eficiéncia na execugédo contratual.

c.cc) A regra de verificagdo de 1/12, em comparagdo com o Patrimdnio Liquido da empresa,
esta em consonancia com a regularidade necessaria para a execugdo do objeto da licitacéo.
Tal medida assegura que o licitante possui a capacidade econémico-financeira adequada para
cumprir as obrigacBes contratuais, resguardando a Administracdo Publica Municipal de
eventuais inadimplementos e garantindo a continuidade dos servigos contratados.

d) Certiddo Negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.23. Das Demais Declaracdes:

4.23.1. O Agente de Contracdo verificar, ainda, juntamente com os documentos acima
elencados, sob pena de inabilitagdo das licitantes os seguintes documentos:

a) Declaracgéo expressa da licitante da inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacdo, bem como, de néo ter recebido da Administracdo Municipal ou de qualquer
outra entidade da Administracéo direta ou indireta de ambito Federal, Estadual e Municipal,
SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagdo ou IMPEDIMENTO de
contratar com a Administragdo, assim como nao ter recebido declaracdo da
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Federal, Estadual e
Municipal;

b) Declaracdo expressa da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal de 1988
(Lei n°®9.854/99).

c) Declaragdo expressa da licitante da inexisténcia de vinculo com a Administracéo
Publica.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. Da Proposta Inicial
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5.1. O licitante devera enviar sua proposta inicial exclusivamente por meio do sistema eletronico,
mediante o preenchimento dos campos proprios da plataforma, sem qualquer identificacéo prévia
do participante, em observancia ao sigilo das propostas.

5.2. Da Proposta Readequada (Fase de Julgamento da Proposta)

5.2.1. Encerrada a etapa de lances e negociacdo, a licitante classificada em primeiro lugar devera
encaminhar a proposta comercial readequada, em papel timbrado, quando solicitada pela Agente
de Contratacdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo registrada no sistema
eletrénico.

5.2.2. A proposta readequada devera ser apresentada em formato -eletronico e conter,
obrigatoriamente, os seguintes documentos técnicos e comerciais, sob pena de desclassificacao:

5.2.3. Requisitos obrigatdrios da proposta

5.2.3.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada obrigatoriamente pelo
representante legal da licitante, contendo:

- Precos globais em Real (R$) para os servicos;

- Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
abertura;

- Prazo de execugédo ndo superior ao constante no Cronograma.

5.2.3.2. Planilhas de Quantitativos e Precos, preenchidas e assinadas, com a devida identificacéo
(carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal
da licitante, em atendimento ao art. 14 da Lei n°® 5.194/1966, cujos itens, discriminagdes, unidades de
medicdo e quantidades ndo poderdo ser alterados, salvo por ERRATA ou ESCLARECIMENTO
oficial.

5.2.3.3. Composicdo detalhada de Pregos Unitéarios para todos o0s servigos constantes na Planilha de
Quantidades e Precos, observando que:

a) a composicdo unitaria deverd apresentar 0s insumos previstos nas normas técnicas vigentes,
atender as especificagcdes deste edital, apresentar precos compativeis com o mercado e expressar
unitariamente cada item da planilha, com valores iguais ou inferiores ao orcamento da
Administracao;

b) a proposta devera conter as composicGes auxiliares para detalhamento dos insumos quando estes
se apresentarem incompletos na composicao principal,

c) as composi¢des deverdo conter, além dos encargos sociais, 0s encargos complementares, quando a
planilha de referéncia ndo contemplar Administracéo Local;

d) no detalhamento dos encargos complementares deverdo constar, no minimo: EPI, ferramentas
manuais, alimentacdo e transporte.
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5.2.3.4. Cronograma Fisico-Financeiro.
5.2.3.5. Declaracéo de elaboracdo independente da proposta.

5.2.3.6. Composicdo analitica do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, conforme Acérddo n°
2622/2013 — TCU — Plenéario, com percentuais nao superiores aos estipulados para Administracdo
Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro.

5.2.3.7. Composicdo dos Encargos Sociais incidentes sobre os servigos constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que os compdem.

5.2.3.8. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, apresentacdo da Declaracéo original do
altimo PGDAS - Programa Gerador de Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaratorio,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a Receita Federal do Brasil (RFB).

O descumprimento desta exigéncia acarretara a desclassificagao da proposta.
5.3. Regras Gerais da Proposta
5.3.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

5.3.2. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

5.3.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, sdo de exclusiva
responsabilidade da licitante.

5.3.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentacao.

5.4. Da Separagao das Fases

5.4.1. Somente ap0s a aceitacdo definitiva da proposta serd iniciada a fase de habilitacdo da
licitante classificada.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo
e os licitantes.
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6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,01%.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “aberto”, 0s
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, seré
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais
colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo 0 modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
0 sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrerd o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até 0 maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo
e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorreré sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado
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pela equipe de apoio, poderad admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

6.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletronico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexéo do sistema eletronico para 0 Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica seré suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nédo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

6.21. S podera
da fase fechada

6.21.1.

haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.2.

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgados de controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e

servigos produzidos ou prestados por:

6.22. Encerrada
colocado perma

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do
6rgdo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipGtese da proposta do primeiro
necer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o

Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do

julgamento.

6.22.1.

A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a
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negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracéo.

6.22.2. A negociacgdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta readequada (realinhada) ao Gltimo lance ofertado ap6s a
negociacgdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciaré a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual
descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢édo
que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a pela consulta
consolidada de pessoa juridica, emitida pelo portal do Tribunal de Contas da Unido no
endereco eletrénico (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ) em observancia aos principios de
simplificagdo e racionalizacdo de servigos publicos digitais, com fundamento legal: Lei n°
12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017 e Lei n° 13.726, de 8
de outubro de 2018.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, 0 Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros, aplicando-se por analogia o disposto na IN n° 3/2018,
art. 29, §1°.

7.3.2. O licitante ser4d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacdo.

7.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5, e 4.9 deste edital.

7.6. Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacOes técnicas contidas no Projeto Bésico;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagdo;

7.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cingquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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7.9.1. Nos regimes de execu¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracteriza¢do do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

7.9.4. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracéo,
o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitacdo da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitéarios, sequindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagOes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execucao contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatorio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovagéo de exequibilidade;
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7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, néo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execuc¢do do objeto, desde que mantidas as
condigdes para a justa remuneracdo do servico.

7.12. Erros no preenchimento (precos/calculos) da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos 0s custos da contratag&o;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante seré recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-4 com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma
que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico.

8. DA FASE DE HABILITACAO:

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos artigo 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as

exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente

apresentados em traducéo livre.
8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.
8.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira,
haver4 um acréscimo de 10%, para o consorcio em relacdo ao valor exigido para 0s
licitantes individuais.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e
o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
n°® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢Oes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
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8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horério exclusivos, a ser agendado antecipadamente na Secretaria
Municipal de Gestao e Planejamento, na Avenida dos Girassois, n° 15, Qd. 25 - Bairro
Morumbi, CEP 68.473-000, entre 8h e 12h, ou comunicar-se diretamente com o engenheiro
civil: Werike da Silva Silveira, CREA/PA: 1518904254/PA, que poderd designar
profissional para acompanhar o representante da empresa até os locais, bem como expedira o
atestado de vistoria em nome da empresa, de modo que seu agendamento néo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragédo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condic6es e peculiaridades da contratagéo.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas de
cadastros e registros cadastrais de fornecedores e manté-los atualizados junto aos Orgédos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacéo.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacgdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
8.11.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do
certame; e
8.11.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo
e classificacéo.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo estabelecido pelo agente de
contratacao.

8.14. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de

pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para
participacdo na licitacdo.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
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9.1. NAO SE APLICA

10. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA:
10.1. NAO SE APLICA

11. DOS RECURSOS:

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacéo ou revogacgdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3. O prazo para apresentacdo das raz0es recursais seré iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagcéo ou inabilitacéo;

11.3.4. Na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das raz0es recursais serd iniciado na data de
intimacg&o da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso seréa dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
gual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis & defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
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11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
http://novorepartimento.pa.gov.br/.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociagéo;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou.

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

12.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.

12.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sang¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

12.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
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12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢
12.1.8, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Oes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimac&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparacédo integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

13.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.
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13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, por
meio de acesso a plataforma que automatizarda o certame, neste caso, O
portaldecompraspublicas.com.br, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:

13.3.1. Estar redigida em peticdo escrita devidamente fundamentada e acompanhada da
documentacdo pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou contrato
social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na
Junta Comercial ou no cartério de pessoas juridicas, conforme o caso), e instruida com o
namero desta Concorréncia e do respectivo Processo Administrativo;

13.3.2. Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovagéao
da aptiddo do signatario que tem os poderes para tal, hipotese em que devera ser anexado 0
instrumento procuratério, se for o caso.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacéo.

13.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS:

14.1. . As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por
conta dos recursos orgamentérios da SECRETARIA DE SAUDE

- Natureza de Despesas:
- 10.122.0015.1.070- Construcao, Reforma e/ou Ampliacdo de Imdveis da Rede Municipal de Saude.
- 3.390.39.00 - Outros servigos de terc. Pessoa juridica-

Recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC), programa de investimentos
coordenado pelo governo federal, e formalizado através da proposta n® 36000010929/2025.

8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da despesa, de
acordo com as medigdes pertinentes & alocacdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos
itens relacionados na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico Financeiro.

15. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS/SERVICOS:

15.1. A Administragdo/Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), de acordo com as disposi¢des contidas
no Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

15.2. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado.
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15.2.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base tabela do SINAPI 01/2025, SEDOP 02/2025 e SICRO3 02/2025.

15.3. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, utilizando-se as colunas e 0s indices
proprios de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construgdo
Civil e Obras Publicas da Fundacdo Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, e de
acordo com a seguinte formula:

R=[(Im-1lo)/lo] xP

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigacéo;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de pregos

correspondentes & data fixada para entrega da proposta da licitagéo;

P = preco unitéario contratado.
15.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

15.5. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
15.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.6. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

1.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

15.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. DA DESCRICAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS:

16.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem
como estrita obediéncia a este Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar, edital e demais anexos,
todos constantes dos autos, bem como as prescri¢cdes e exigéncias das especificacdes da Contratante
e no contrato a ser firmado.

% Avenida dos Girassois, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
o Telefone:94-3785-112

PREFEITUR
NOVO REPARTIMENTO
TRABALHO E DESE NTO

NVOLVIME

oNm



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATO

16.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem executados, 0s
elementos e especificacdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacao.

16.3. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts. 6° e 25 da Lei
n° 14.133/2021.

16.4. A aceitacdo de qualquer servico pela fiscalizagdo estd vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servicos
bésicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

16.5. A Contratante, podera exigir a demoli¢éo para reconstrucéo de qualquer parte da obra/servicos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o0 projeto,
normas e especificacdes proprias e Determinagdes da Fiscalizacdo, nos termos do artigo 119, da Lei
n° 14.133/2021, o que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

16.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutengéo, aquisicao
e guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacdo do diario de obra ao
Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo. Devendo ser observadas as
condi¢es descritas neste Projeto Basico e no Edital.

16.7. Além das anotagOes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a
Contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes,
alteraces técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

16.7.1. Ser&o obrigatoriamente registrados no Diério de Obra:
16.7.1.1. Pela Contratada:

a) As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou
Servico;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

16.7.1.2. Pela Fiscalizacao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e
“b”‘

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as
especificacdes, prazo e cronograma;
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c) Observacdes cabiveis a proposito dos langcamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior;

e) Restri¢des que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

) Determinacédo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizag&o.

16.8. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacgdo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de
Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

16.9. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha orcamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

16.10. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizacao.

16.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente
ndo sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execucdo dos
Servicos.

16.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral,
somente apos esta, realizar-se-a a inspec¢éo e liberagao da obra.

16.11. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisdria, de acordo com o Art. 63 da
Lei n° 14.133/2021, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados
na vistoria.

16.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada serd efetivado em duas etapas
sucessivas:

16.12.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacao, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

16.12.2. Ap0s a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcbes e complementacdes consideradas necessérias ao Recebimento Definitivo, bem
como estabelecido o prazo para a execu¢éo dos ajustes;
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16.12.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das correcBes e complementacdes e solicitacdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo sera realizado o
Recebimento Definitivo;

16.12.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apds a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e
Divida Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento
das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

16.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cadigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

16.12.6. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum
tipo de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos
apresentados.

16.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n°® 14.133/2021).

16.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em funcdo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a
aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagdes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou acbGes ou omissdes da licitante
Contratada, ainda que ocorram em via publica.

16.15. OperacOes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas
durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipdtese de restar
caracterizadas frustragdo das regras e principios disciplinadores das licitagbes e contratos
administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

17. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

17.1. O prazo para a execugdo e entrega dos servigos seré de 270 dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacéo, se
ocorrer.

17.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n®
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovacdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administracdo por meio
de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

18. DOS PROJETOS E DAS ALTERACOES:

18.1. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentéria (materiais, servicos,
guantitativos e pre¢os), apresentados no processo e juntamente com este edital, ainda que analisados
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anteriormente a participacdo do certame, enquanto licitante, e da contratacdo, enquanto vencedora do
certame, e antes do inicio dos servicos, como Contratada, deverdo ser endossados quanto aos seus
dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia 0s pontos que
eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizagdo efetue a analise
desses pontos e emita um parecer indicando a solugdo que serd aplicada, devendo ser observado o
disposto no Contrato.

19. DA MAO DE OBRA, MATERIAS E CONDICOES DE SIMILARIDADE:

19.1 Todos 0s materiais necessarios para a execucao da obra/servicos deverdo ser fornecidos pela
Contratada. Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas, nos
termos do Contrato, a ser firmado conforme Minuta — Anexo Il deste Edital.

20. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

Além das obrigagOes resultantes da observancia da Lei n® 14.133/21 e deste Edital, as obrigacdes
das partes estdo elencadas no Projeto Basico - Anexo | e no Contrato, a ser firmado conforme
Minuta - Anexo I1.

20.2. Deverdo ser observadas também como obrigacdes as disposi¢des referentes aos Equipamentos
de Protecdo Individual/coletiva e Atendimento & NR-18, contidas no Projeto Basico — Anexo | e no
Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo |l deste Edital.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS:
21.1. Serd divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

21.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia — DF.

21.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

21.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contrataco.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.
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21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente da
Administracao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces
Publicas — PNCP, Portal de Compras Pablicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) , no Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado do Para — TCM — PA: https://www.tcm.pa.gov.br/ > Portal do
GEO-BRAS — TCM/PA - Cidaddo - Licitagdo > NOVO REPARTIMENTO e no endereco
eletrbnico: www.novorepartimento.pa.gov.br . Podendo ainda ser disponibilizado em midia digital —
Pendrive/HD externo) Fornecidos pelo interessado.

Novo Repartimento — PA, 20 de janeiro de 2026.

Autorizado por:

MARTA IRIS RIBEIRO DE Assinado de forma digital

. por MARTA IRIS RIBEIRO
SOUZA:45300739200 b 5047A:45300739200

MARTA IRIS RIBEIRO DE SOUZA
Portaria de Nomeagao: 0004/2025

Conduzido por:

AILZA DE JESUS Assinado de forma digital
AILZA DE JESUS
COSTA:71422471268 EQstaz 1422471268

AILZA DE JESUS COSTA
Agente de Contratacdo
Portaria n® 0314/2025

Avenida dos Girassois, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
Telefone:94-3785-112

PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.novorepartimento.pa.gov.br/

ESTAD PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATO

ANEXO I

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA)
UNIDADE BASICA DE SAUDE — UBS PORTE I, A SER IMPLANTADA
NA VILA PISTA DA CIEX, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA, VIABILIZADA
ATRAVES DA LIBERACAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE
ACELERAGCAO DO CRESCIMENTO (NOVO PAC), PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS COORDENADO PELO GOVERNO FEDERAL, E
FORMALIZADO ATRAVES DA PROPOSTA N° 36000010929/2025.
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DEMANDANTE
Demandante: Municipio de Novo Repartimento, por intermédio da Secretaria Municipal de Salde.
Responséavel: MARTA IRIS RIBEIRO DE SOUZA.
Portaria de Nomeacéo: 004/2025
1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto: Contratagdo de empresa especializada em
engenharia para a execucao da obra de construcdo de 01 (uma) unidade basica de saude — UBS Porte I,
a ser implantada na Vila Pista da Ciex, localizada na zona rural do municipio de Novo Repartimento —
PA, viabilizada através da liberacdo de recursos do programa de aceleracdo do crescimento (NOVO
PAC), programa de investimentos coordenado pelo governo federal, e formalizado através da proposta
n° 36000010929/2025.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente Projeto Basico visa atender a uma demanda publica essencial e inadiavel do Municipio
de Novo Repartimento/PA, consistente na construcao de 01 (uma) Unidade Bésica de Saude — UBS
Porte I, na Vila Pista da CIEX, situada na zona rural do Municipio, com a finalidade de ampliar,
estruturar e qualificar a rede de atencdo primaria a saude, em conformidade com as diretrizes do
Sistema Unico de Satde — SUS e com os principios constitucionais da universalidade, integralidade e
equidade no acesso aos servigos de salde.

A localidade da Vila Pista da CIEX apresenta caracteristicas tipicas de areas rurais dispersas, com
significativa distancia dos atuais equipamentos publicos de saude, dificuldade de deslocamento da
populacdo até a sede do Municipio, 0 que compromete 0 acesso oportuno a servicos basicos como
consultas médicas, acompanhamento pré-natal, vacinacdo, atendimento de enfermagem, dispensacéao
de medicamentos e a¢les de prevencgdo e promogdo da satde. Tal realidade resulta em sobrecarga das
unidades urbanas, agravamento de quadros clinicos por auséncia de atendimento precoce e aumento da
demanda por servigos de média e alta complexidade, que poderiam ser evitados com uma atencéo
béasica estruturada no prdéprio territorio.

Nesse contexto, a implantacdo de uma UBS Porte | na referida comunidade constitui medida
estratégica e estruturante da politica publica de salde, pois permitira a descentralizacdo do
atendimento, a interiorizacdo dos servicos de saude, o fortalecimento da Estratégia Salude da Familia e
a reducdo das desigualdades territoriais no acesso aos servicos publicos, atendendo de forma direta e
continua & populagdo residente na zona rural da Vila Pista da CIEX e seu entorno.

Ressalta-se que a inexisténcia de edificacdo prépria, adequada e devidamente equipada para
funcionamento de unidade de salde na localidade inviabiliza a oferta regular dos servigos minimos
exigidos pelas normas do Ministério da Salde e pelas diretrizes do SUS, sendo, portanto,

E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

% Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

PREFEITURA DE

NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO


mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

indispensavel a realizagdo de obra publica de engenharia para viabilizar a implantacéo fisica da UBS,
observando-se os padrbes construtivos, sanitarios, de acessibilidade, seguranca e funcionalidade
previstos nos projetos e normativas técnicas vigentes.

Sob o aspecto juridico-administrativo, a contratacdo atende ao disposto no art. 18 da Lei n°
14.133/2021, que exige a demonstracdo da necessidade da contratacdo e de sua vinculagdo ao interesse
publico, bem como aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, continuidade do
servico publico e supremacia do interesse publico, uma vez que a obra possibilitard a oferta regular,
permanente e estruturada de servicos essenciais de salde & populagéo.

Dessa forma, a construcéo da Unidade Basica de Satde — UBS Porte | na Vila Pista da CIEX revela-se
medida imprescindivel, adequada e proporcional para assegurar o direito fundamental a saude,
promover a dignidade da pessoa humana, reduzir desigualdades territoriais e garantir a efetividade das
politicas publicas de salde no ambito do Municipio de Novo Repartimento/PA, justificando
plenamente a necessidade da presente contratagao.

3. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

3.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execucdo da obra de construcdo de 01
(uma) unidade basica de saude — UBS Porte I, a ser implantada na Vila Pista da Ciex, localizada na
zona rural do municipio de Novo Repartimento — PA, viabilizada atraves da liberacdo de recursos do
programa de aceleracdo do crescimento (NOVO PAC), programa de investimentos coordenado pelo
governo federal, e formalizado através da proposta n® 36000010929/2025.

VALOR VALOR

ITEM | ESPECIFICAGAO MEDIDA | QTD. | N1 (R$) | TOTAL (RS)

Construgdo de UBS Porte 01-
na vila Pista da CIEX- Zona

Rural do Municipio de Novo R$ R$
1 ERVI 1
Repartimento-PA. S <0 |0 2.259.169,19 2.259.169,19

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitacdo ser& Concorréncia, tipo Menor Preco, sob-regime de
empreitada global em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar n® 123, de
14.12.2006, Lei Complementar n° 147, de 07.08.2014, Lei Complementar n® 155/2016, de 27.10.2016,
Decreto Federal n® 11.317/2022, respectivas alteracdes, demais normas pertinentes e pelas condic¢des
estabelecidas no presente Termo de Referéncia, Edital e respectivos Anexos.

4.2. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de
material e mao de obra sem prejuizo do disposto nos artigos 46 e 92, da Lei n°® 14.133/21.
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5. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

5.1. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

6.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo devam ser executados no seguinte
endereco:

Vila Pista da CIEX- ZONA RURAL, do Municipio de Novo Repartimento-Pa.

6.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, a execucdao do
objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha
quantitativa/orcamentaria e cronograma em anexos.

6.3. DA OBRA/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orcamentéria (em anexo), 0S servigos
estdo divididos em: Servigos preliminares e Indiretos; Fundagdo; Estrutura; Alvenaria, vedacdes e
divisédrias; Cobertura; Impermeabilizacdo; Esquadrias; Revestimento de parede; Revestimento de Piso
Interno; Revestimento de Piso Externo; Revestimento de teto; Forro; Pintura; Marmoraria; Lougas,
metais e acessorios; InstalagcGes hidrossanitarias; Instalacdes elétricas; Climatizagdo; Dados e voz;
Gases medicinais; Urbanizagdo; e Servigos complementares.

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O custo estimado para este servico é de R$ 2.259.169,19 (dois milhGes duzentos e cinquenta e
nove mil cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos) referentes aos servigos de Construcéo de
UBS Porte 01- na vila Pista da CIEX- Zona Rural.

7.2. Cada concorrente deverd computar, no preco que cotard todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢cGes ou obrigagdes decorrentes
das legislacdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.3. A Planilha Orcamentéria anexa visa possibilitar a avaliacdo do custo global da obra para o efeito
de estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores
técnicos e critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

7.4. Os célculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servicos a
serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 07/2025, CPOS/CDHU (06/2025) - SBC
(08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 3 04/2025 e
SEDOP 02/2025, conforme planilha de custos.

8. DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA E DOS RECURSOS:
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8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta
dos recursos orcamentarios da SECRETARIA DE SAUDE

- Natureza de Despesas:
-10.122.0015.1.070- Construcdo, Reforma e/ou Ampliacdo de Imoéveis da Rede Municipal de Salde.
- 3.390.39.00 - Outros servicos de terc. Pessoa juridica-

Recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC), programa de investimentos
coordenado pelo governo federal, e formalizado através da proposta n® 36000010929/2025.

8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacéo da despesa, de
acordo com as medic@es pertinentes & alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens
relacionados na Planilha Or¢amentéria e Cronograma Fisico Financeiro.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 O prazo para a execucdo e entrega dos servigos sera de 270 dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacdo, se
ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n°
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovacdo justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio
de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como
estrita obediéncia a este Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar, edital e demais anexos, todos
constantes dos autos, bem como as prescri¢es e exigéncias das especificacdes da Contratante e no
contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem executados, 0S
elementos e especificacdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacéo.

10.3. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts. 6° e 25 da Lei
n° 14.133/2021.

10.4. A aceitacdo de qualquer servico pela fiscalizacdo estd vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitacdo de servicos
bésicos fica diretamente ligada & conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A Contratante, podera exigir a demolicdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra/servicos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas
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e especificagdes proprias e Determinacdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 119, da Lei n°
14.133/2021, o que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manuten¢do de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutencao, aquisicdo e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacéo do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condi¢Bes descritas
neste Projeto Basico e no Edital.

10.7. Além das anotagBes obrigatorias sobre os servicos em andamento e o0s programados, a
Contratada deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes,
alterages técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Oes especiais.

10.7.1. Seré&o obrigatoriamente registrados no Diério de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:

a) As condicOes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;

c) As consultas a fiscalizacéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

10.7.1.2. Pela Fiscalizagéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e
“b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servicos, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

c) ObservacOes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior;

e) Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagéo.

10.8. A Contratada se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a
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obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de
Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as
dimensbes exigidas na planilha orcamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

10.10. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicacgdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizac&o.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente
ndo sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugdo dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizar-se-a a inspecdo e liberacdo da obra.

10.11. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 63 da
Lei n® 14.133/2021, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

10.12.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacéo, seré efetuado o Recebimento Provisorio;

10.12.2. Apos a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as
correcOes e complementacOes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execu¢do dos ajustes;

10.12.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das correcGes e complementaces e solicitacdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo sera realizado o
Recebimento Definitivo;

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apds a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

10.12.6. A Contratante ndo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum
tipo de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com 0s projetos
apresentados.
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10.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n° 14.133/2021).

10.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em funcgdo da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a
aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizagBes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou acBes ou omissdes da licitante
Contratada, ainda que ocorram em via publica.

10.15. Operagdes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporacdo, ocorridas
durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipdtese de restar
caracterizadas frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitagbes e contratos
administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos, atesto das medicOes, e demais
documentos técnicos referentes a execucdo do objeto, fica designado o engenheiro civil Werike da
Silva Silveira, CREA/PA 1520057717 lotado na Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento.

11.2. A Fiscalizagdo é exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, a servidora,
Sré, Maiara Nunes da Cruz, nomeado pela Portaria n°. 1216/2025-GP, lotado na Secretaria Municipal
de Salde.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizacdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e méao-de-obra
gue, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias
contratuais, Projeto Basico e do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizacdo seré preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho
da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela
execucdo das obras e servigos, como também ndo excluird e nem reduzira as responsabilidades
da licitante contratada pela mé execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da
Administracdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.
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11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos
contratados, facilitando, por todos 0os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizacdo por parte da
Contratante e 0 acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo
prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugfes emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo considerados como se
fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos 0s servigos efetivamente executados
pela contratada.

Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacbes, se houver, com as planilhas de custo e
cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medigdo e pagamento, e em concordancia com o
estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medigBes dos servigos serdo baseadas em relatorios periddicos elaborados pela
Contratada, através de arquivo fotografico, registrando os levantamentos, calculos e graficos
necessarios a discriminacdo e determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

11.8. CondicGes de execucao:
11.8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

11.8.2. Inicio da execucdo do objeto: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e/ou da
emissdo da ordem de servigo;

11.8.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: constante no contrato e/ou ordem de
Servigos.

11.8.4. Cronograma de realizacdo dos servicos: Constante do projeto e proposta da licitante;
11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.

11.9. Local e horario da prestacdo dos servicos:
11.9.1. Os servicos serdo prestados no endereco destacado na ordem de servico.

11.9.2. Os servicos serdo realizados obedecendo as normas do direito do trabalho e
previdéncia, dentro dos horarios e nas condi¢des exigidas pela legislacéo.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:
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11.10.1 Para a perfeita execucgdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

11.11. InformacGes relevantes para o dimensionamento da proposta:

11.11.1. A demanda do érgdo tem como base as caracteristicas constantes no Projeto de
Engenharia anexo, bem como ao que consta no Estudo Técnico Preliminar.

11.12. Especificacio da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transic&o e finaliza¢&o do contrato:

11.13.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicado e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

12. DA ALTERAGCAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdo, qualidade ou quantidade
dos servigos ou que impliquem em alteracdo do projeto da obra, podera ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas alteragBes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um
novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada sera responséavel pela seguranca de seus funcionérios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigcos, bem
como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdo dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos 0s
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacdes, relacionadas a
seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os
seguintes equipamentos:
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a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da a¢éo de radiages.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritacdes nos olhos e
outras lesbes decorrentes da a¢do de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacOes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producdo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a satde.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéo de
ferros.

14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista 0s possiveis impactos
desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o
Meio Ambiente, tais como:
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a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposicdo adequada
do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO,
CREA, CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢cbes do art.39, inciso
VIII da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servi¢os é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 14horas.

16.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéo da vistoria.

16.4. Para realizacdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario
Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento de Novo Repartimento, na Avenida dos Girassois, n°.
15 — Parque Morumbi, Novo Repartimento-PA, entre 08:00h e 14:00h, ou comunicar-se diretamente
com o Engenheiro Civil Werike da Silva Silveira, CREA/PA 1520057717 lotado na Secretaria
Municipal de Gestdo e Planejamento. que podera designar profissional para acompanhar o
representante da empresa até o local, bem como expedira o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.5. E vedada a realizac&o de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo
dia e horario. Devendo o servidor municipal responsavel pelo agendamento e/ou realizacdo da
visita administrar a efetivacao das visitas de modo que néo haja coincidéncias de agenda.

16.6. Apo6s a realizagdo da vistoria, o responsavel, na condi¢do de representante legal da empresa,
solicitara a emissdo de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito de validagdo na
participacdo do processo licitatorio em apreco.

16.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.
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16.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacBes, ddvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

16.9. Néo sera admitida, posteriormente, qualquer alegacdo por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execucdo do objeto, tenham
realizado ou néo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude da sua omissdo na verificagdo do local de instalagdo e execucdo da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:

17.1. A habilitacdo quanto a qualificacdo econémico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes
documentos:

17.1.1. Certiddo de registro ou inscricéo junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do
prazo de vigéncia e com jurisdicdo sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certid&o de registro ou inscri¢édo junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da
empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdo executados 0s
servigos, expedido pela Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Infra estrutura,
através do servidor competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através
de representante credenciado da empresa, o local onde se realizara a obra/servigos objeto desta
Concorréncia.

17.1.4. Declaracgéo Prépria para aquelas licitantes que optarem por néo realizar a vistoria
técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizacdo, condicGes, caracteristicas e
complexidades técnicas e locais que envolvem a execucdo do objeto e elaboracéo da proposta
de precos a ser apresentada na sessdo desta licitacdo, comprometendo-se, se vencedora, a
executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Projeto Basico, o
Instrumento Convocatoério, seus Anexos e Sub Anexos.

17.1.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante a apresentagdo de um ou
mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado devidamente identificadas, expedido em nome da empresa licitante. Tais atestados
deverdo estar vinculados e acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT
dos Responsaveis Técnicos neles indicados, para fins de comprovacdo da execucdo de obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em
caracteristicas, prazos e cujos quantitativos correspondam, no minimo, a 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevancia da obra, especificadas na

Planilha de Itens de Maior Relevancia:
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DESCRIGCAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
CONCRETAGEM DE FUNDAGAO M3 28,45
CONCRETAGEM DE SUPER ESTRUTURAS M3 40,75
ALVENARIAS DE VEDACAO M2 356,92
DRYWALL M2 183,76
ESTRUTURA METALICAS DE COBERTURA M2 179,70

17.1.6.

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao
quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A
comprovagdo do vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera
ser feita por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de copia autenticada ou original da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de
Empregado, Contrato de Prestacdo de Servico ou outro documento comprobatério de
vinculo empregaticio, previsto na legislacdo que rege a matéria.

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de copia autenticada do Contrato ou
Pré-Contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislagéo civil
comum.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteraces (Estatuto/Contrato
Social etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde
devera constar o nome do profissional indicado.

Apresentacdo de Declaracdo de Disponibilidade, de que o licitante fornecera

maquinas, materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizacdo da obra.

17.1.7.

Apresentacdo de Declaragdo de Responsabilidade, de que manterd o(s)

profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na direcdo e execucdo dos
trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira conclusao.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo assinar,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo técnica, o termo de autorizagdo/anuéncia
contido na Declaragdo de Responsabilidades, ressalvada a hipotese de o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo (06es) de capacidade técnica exigidos neste
capitulo deverdo constar, conforme o caso:
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a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional.

17.2. Quanto a apresentagdo da proposta, deverdo conter:

17.2.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com pregos globais em Real (R$) para os servicos, prazo de
validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de
abertura, e prazo de execu¢do ndo superior ao constante no Cronograma;

17.2.2. Planilhas de Quantitativos e Pregos preenchidas e assinadas com a devida identificagdo
(carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo
representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de
24/12/1966, sob pena de desclassificacdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de
medic¢do e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS;

17.2.3. Composicdo detalhada de Precos Unitarios para todos 0s servicos constantes na
Planilha de Quantidades e Precos;

a) A composicdo unitaria devera apresentar 0s insumos previstos nas normas técnicas
vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar pregos
compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de
Quantidades e Precos, 0s quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orgado pela
administracao;

b) proposta deverd conter as composi¢fes auxiliares para detalhamento dos itens
(insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria principal
incompletos (fechados);

c) Nas propostas, as composicdes de pregos unitarios os valores adotados para médo-de-
obra deverdo estar compostos (CPU da méao de obra), além de encargos sociais,
dos encargos complementares, este ultimo quando a planilha orcamentaria de
referéncia ndo constar o item Administracdo Local. Os valores de mdo de obra
deverdo estar em conformidade com o piso estabelecido pelo sindicato da
categoria vigente e manter uniformidade para as mesmas funcdes descritas,
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evitando divergéncias entre profissionais de mesma qualificacéo.

d) No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo 0s
seguintes itens: EPI (equipamentos de protecdo individual), Ferramentas manuais,
Alimentacdo e Transporte.

17.2.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
17.2.5. Declaragdo independente de Proposta;

17.2.6. Composices analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas,
obedecendo as determinacBes do Acorddo N° 2622/2013 — TCU - Plenério, com o0s
percentuais ndo superiores ao estipulado para Administracdo Central, Seguro + Garantia,
Risco, Despesa Financeira e Lucro — A empresa devera apresentar o BDI condizente com a
sua realidade financeira e enquadramento contabil, sendo o BDI apresentado nos anexos,
apenas um modelo;

17.2.7. Composi¢bes dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para 0s servigos previstos na
Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que o compdem;

17.2.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa
Gerador de Arrecadacdo do Simples nacional — Declaratério, acompanhada do respectivo
comprovante de envio a RFB (recibo). Essa exigéncia apenas para empresas optantes pelo
simples nacional. O descumprimento dela acarretara na desclassificacdo da proposta.

17.2.9. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Orcamento da Proposta de Precos
emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que
elaborou o orcamento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratacdo futura, se
for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel
Técnico da empresa licitante).

18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato deverda ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

18.3. As comunicagOes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
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18.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo
do objeto contratado.

18.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante todo o periodo contratual.

18.6.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

18.7. Fiscalizagao (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21).

18.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagd0o ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 8§5°).

18.7.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

18.7.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

18.7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021,
art. 119).
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18.7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucao do contrato, e ndo excluira nem reduziré essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

18.7.8. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird @ Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e
ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

18.8. Da gestdo do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, 0 uso de
mensagem eletronica para esse fim, em analogia ao dispositivo do art. 44, 8 2° da Instrucéo
Normativa n° 005/2017 da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento e Gestao.

18.8.2. O ¢6rgdo ou entidade poderd4 convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
informara o representante da empresa contratada quanto a necessidade de cumprimento das
obrigacdes contratuais e fiscalizagBes as quais serd submetida a contratacao.

18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situagdo de
regularidade da empresa quanto a emissao das certiddes de regularidade fiscal, previdenciaria
e trabalhista.

18.8.5. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
juntados no processo de autorizacdo de empenho e/ou pagamento.

18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
18.8.7. Verificacdo de autorizacdo da demanda junto a Secretaria de Gestéo e Planejamento.

18.8.8. Juntada de manifestacdo técnica da controladoria interna, para aferi¢do dos requisitos
técnicos da despesa em apreco.

18.8.9. Afericdo de existéncia de lastro orcamentério para o0 comprometimento da fonte, com a
devida compatibilidade com a requisigéo inaugural.

19. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES:

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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19.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacéo;

19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;

19.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

19.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao;

19.1.5. fraudar a licitagdo;

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

19.2.1. adverténcia;

19.2.2. multa;
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19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
19.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 0rgédos de controle.

19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

19.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

19.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

19.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando nédo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo
prazo méximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e
19.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.
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19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
19.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo.

19.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Bes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

19.12. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o0 pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

19.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagéo integral dos danos causados.

19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitacBes e contratos administrativos, aplicar-se-do as penalidades
previstas no Codigo Penal, Capitulo I1-B, artigo 337- E e seguintes.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:

20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medic@es realizadas e aprovadas pela Contratante,
obedecendo o programa de execucdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-
Financeiro, de acordo com os servigos efetivamente executados, e ao respectivo faturamento com
apresentacdo da nota fiscal, onde serdo discriminados 0s servigos executados e atesto emitido por
servidor municipal designado para a fiscalizacdo do contrato, obedecidas as condicdes estabelecidas
no Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e
executados, nos precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que 0s precos
incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da obra/servicos, de acordo com as
condigdes previstas nas especificacbes técnicas e nas normas contidas no Edital e demais
anexos.
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20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer apds a comprovacdo da
realizacdo dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA,;
b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relacdo dos Empregados - RE;
d) Indicagéo de Preposto;

e) Garantia de Execucdo.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no méaximo 30 (trinta) dias ap6s o certifico
da Comisséo de Fiscalizagdo na Nota Fiscal de servicos executados, observado o cumprimento do item
20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, caso haja
necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do processo de licitacdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem énus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacéao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.8. A Administracdo deverd realizar consulta para:

a) Verificar a manutencéo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;
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b) Identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

20.10. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

20.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

20.13. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto rotinas administrativas adotadas por esta municipalidade e as demais disposicGes
contidas neste item.

20.13.1. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.13.1.1. Ndo produzir os resultados acordados;

20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.14. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacéo da prestagdo dos servigos.

20.15. A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medicdo emitida pela contratada, constando o histérico de medicdes
anteriores e o respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Afericdo por meio do setor de engenharia do 6rgdo demandante, para fins de verificar
a compatibilidade do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execucdo do objeto.
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20.16. Antecipacéo de pagamento:
20.16.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.
20.17. Cesséo de crédito:

20.17.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira,
conforme as regras deste presente topico.

20.17.2. As cessOes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

20.17.3. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracéo,
esta condicionada & celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condicbes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam & regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que
0 cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente.

20.18. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato
gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

20.19. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

20.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.20.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, 0s documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
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cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

20.20.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

20.20.7. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

20.20.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

20.20.10. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

20.20.12. A fiscalizacéo nédo efetuard o ateste da Ultima e/ou Gnica medigdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

20.20.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

20.20.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacGes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
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contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.20.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

20.20.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

20.20.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

20.20.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

20.20.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

20.21. Liquidagao:

20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
caso haja necessidade.
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20.21.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores
néo ultrapassem o limite de que trata o inciso 1l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do processo de licitagéo e contrato junto ao 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

20.21.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagéo da regularizagéo da situagéo, sem 6nus
a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.21.6. A Administracdo devera realizar consulta para:
a) verificar a manutencao das condic6es de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

20.21.8. Nédo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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20.21.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacao.

21. REQUISITOS DA CONTRATAQAO:
21.1. Sustentabilidade:

21.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrataces
Sustentaveis:

21.1.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratacao:

21.2.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato.

21.2.2. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10
dias (teis ap0s a assinatura do contrato.

22.1. O contrato tera vigéncia de 180 dias corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o0 prazo
de 180 dias para execuc¢do da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por
parte da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

22.2. Sera admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de
entrega, mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucdo do contrato;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicéo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracéo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
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f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem
prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execucdo, que ird assegurar a fiel observancia das obrigacfes contratuais, sera
obtido pela aplicacéo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, devera, sob pena de decair o direito de
contratacdo, apresentar comprovacao da formalizacdo da garantia de execucdo da obra/servigos. O
recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas
seguintes modalidades:

23.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante depésito em
uma conta corrente a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacdo da licitante
vencedora, em caso de depdsito através de cheque, a validade da garantia somente se dara
com a efetiva compensacéo do mesmo;

23.2.2. Carta Fianga Bancaria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja, no
minimo, igual ao prazo de execugdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias,
incluindo clausula de renuncia ao beneficio de ordem;

23.2.3. Seguro Garantia em Apdlice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora
brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade seja,
no minimo, igual ao prazo de execucdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.

23.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execucdo sera acrescido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducgdo do valor
contratual, podera a Contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar;

23.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
23.4.1. Inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
23.4.2. Néo recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolucéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

% Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

PREFEITURA DE

s esen o


mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

23.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certidao
de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS, referente ao
objeto contratado concluido.
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, DECORRENTE
DA CONCORRENCIA 3.2025.002SMS, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA POR INTERMEDIO
DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA <NOME DA
EMPRESA.

a) CONTRANTE: O MUNICIPIO DE [MUNICIPIQ], inscrito no CNPJ . . [ - |
pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do [ORGAO CONTRATANTE], inscrita
noCNPJn°. . ./ - comsede & [ENDERECO, BAIRRO, CEP], neste ato representada
por seu Gestor, 0 Sr. [NOME DO GESTOR], brasileiro, [estado civil], [profissao], portador do CPF
n. . . - eRGnm [ORGAO EMISSOR/UF], residente e domiciliado na:

[ENDERECO, BAIRRO, CEP].

b) CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, inscritano CNPJsobon® . . [ -
__, e Inscricdo Estadual n° , com sede na: [ENDERECO, BAIRRO, CEP], na cidade de
[CIDADE/ESTADOQ], neste ato representada pelo Sr. [NOME DO RESPONSAVEL], nacionalidade,
estado civil, profissdo, portador do CPF sob o n° . - , € RG sob o n°

[ORGAO EMISSOR/UF], residente e domiciliado na [ENDEREQO BAIRRO, CEP].
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regeréa pelas cldusulas e condi¢des que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificagdo do Procedimento Licitatério da
Concorréncia n® 3.2025-019SMS, por parte [GESTOR RESPONSAVEL], que, agindo no
exercicio de suas atribuicdes legais e institucionais, com fundamento no disposto na Lei n® 14.133/21,
conforme Termo de Homologagdo do Processo e de Adjudicacdo do Objeto emitido em
[/, tudo constante no Processo Administrativo n® 081/2025, do qual passa a fazer parte
integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMACOES IMPORTANTES

2.1. Constitui objeto deste contrato a: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucdo da obra de construcdo de 01 (uma) unidade basica de saude — UBS Porte I, a ser implantada
na Vila Pista da Ciex, localizada na zona rural do municipio de Novo Repartimento — PA, viabilizada
através da liberacéo de recursos do programa de aceleragdo do crescimento (NOVO PAC), programa
de investimentos coordenado pelo governo federal, e formalizado através da proposta n°
36000010929/2025.

2.1.2. Deverdo ser consideradas para a execucdo do objeto as especificacOes e informacdes técnicas
constantes no Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informagfes contidas no Processo
Administrativo.

Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
3 E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

PREFEITURA DE

NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO


mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

2.1.3. A Contratada deverad observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, 0s
projetos e demais documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades
competentes e ainda as clausulas deste Contrato.

2.1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global, com o0 emprego de materiais
e aplicagdo de méo de obra.

2.2. Das Obras/Servigos a Serem Executadas:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orcamentaria (em anexo), 0s servi¢os estdo
divididos em:

a) Servicos preliminares e Indiretos;

b) Fundacéo

¢) Estrutura;

d) Alvenaria, vedacdes e divisorias;

e) Cobertura;

f) Impermeabilizacéo;

g) Esquadrias;

h) Revestimento de parede;

i) Revestimento de Piso Interno;

J) Revestimento de Piso Externo;

k) Revestimento de teto;

I) Forro;

m) Pintura;

n) Marmoraria;

0) Loucas, metais e acessorios;

p) Instalacdes hidrossanitarias;

g) Instalacdes elétricas;

r) Climatizacéo;

s) Dados e voz;

t) Gases medicinais;

u) Urbanizacdo;

V) e Servicos complementares.

2.3. Das Medidas Ambientais:

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdaos ambientais, tendo em vista 0s possiveis impactos
desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o
Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposicdo
adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;
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b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
2.4. Do local de Execucéo do Objeto:

2.4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo devam ser executados no seguinte
endereco: Vila Pista da Ciex- ZONA RURAL, do Municipio de Novo Repartimento-Pa.

2.4.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, a execucdo do
objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha
quantitativa/or¢camentéria e cronograma em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢oes de Similaridade:

2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execugdo da obra/servigos deverdo ser fornecidos
pela Contratada, devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificagdes, se houverem, constituem apenas referéncias,
admitindo-se outras, previamente aprovadas pela fiscalizacdo, e obedecendo ao projeto de
engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
fiscalizag&o, por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade
em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo,
funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo sendo mesma ordem de grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Projeto Bésico.

3.2. A aceitagdo de qualquer servico pela fiscalizacdo estd vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servigos
basicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

3.3. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutencao, aquisicdo e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacéo do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condi¢des descritas no
Projeto Basico e no Edital.

3.4. Além das anotacgdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada
devera recorrer ao Diério de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteraces técnicas
ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

3.4.1. Ser&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
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3.4.1.1. Pela Contratada:

a) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servicos de terceiros nao sujeito a sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o0 cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscaliza¢&o;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.4.1.2. Pela Fiscalizacéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.4.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servi¢os, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

c) ObservagOes cabiveis a proposito dos langcamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior;

e) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

) Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificaces;

g) Outros fatos ou observacBes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagdo.

3.5. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a

obra: Certidao

Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de

Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

3.6. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha orcamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela

Contratante.
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3.7. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizacao.

3.8. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execucao dos servigos.

3.8.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizar-se-4 a inspecdo e liberacdo da obra.

3.9. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

3.9.1. Na primeira etapa, apos a conclusdo dos servigos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacéo, seré efetuado o Recebimento Provisorio;

3.9.2. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as
correcOes e complementacOes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

3.9.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das corre¢des e complementacdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o
Recebimento Definitivo;

3.9.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante ap6s a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

3.9.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

3.9.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscalizacdo, algum tipo
de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

3.10. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em funcgdo da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a
aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢des que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou acBGes ou omissdes da licitante
Contratada, ainda que ocorram em via publica.

3.11. OperacOes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas
durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar
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caracterizadas frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos
administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Globalde R$ .., (valor por extenso).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucdo das obra/servicos objeto deste contrato é o
valor constante na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessdo pela Contratada,
gue sera pago em conformidade com o andamento da obra/servi¢cos, no que determinar a medicao
realizada e atestada na forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela
Contratada, na sessdo da licitagdo passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No preco acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive
0s resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuices ou obrigacbes decorrentes das
legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros,
despesas com mao de obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratacdes e loca¢des
e outras incidentes.

4.5. O valor acima € liquido e certo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.

4.6. Da Forma de Empenho:

4.6.1. O empenho referente a prestacdo do servico sera realizado obedecido as medicdes
realizadas e aprovadas pela Contratante, obedecendo o programa de execucdo das etapas da
obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com 0s servicos
efetivamente executados — a critério Unico e exclusivo da Contratante.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos
precgos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo da obra/servicos, de acordo com as condigdes previstas nas especificacfes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovacdo da
realizacdo dos servicos determinados no cronograma fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA,

b) Matricula da obra no INSS;
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¢) Relacdo dos Empregados — RE;
d) Indicagéo de Preposto;
e) Garantia de Execucdo.

5.3 O pagamento do valor faturado deveré ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apés o certifico da
Comisséo de Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servicos executados, observado o cumprimento do item
5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fécil visualizagdo, a
indicacdo do N° do Processo Administrativo, N° da Concorréncia e N° de Contrato, a fim de se
acelerar o tramite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberagdo do documento fiscal
para pagamento.

5.5. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos
aludidos no item anterior as seguintes certiddes: Certidées de Regularidade junto a Fazenda Federal e
Divida Ativa da Unido, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de
Fiscalizacdo, as quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos
defeituosos ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de
comprovagdo por parte da Contratada, da respectiva matricula junto & Seguridade Social e a da
correspondente comprovagdo dos encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
gue podera ser compensada com 0 pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

6.1. O contrato tera vigéncia de 270 dia corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de
180 dias para execugéo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por parte
da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, nas
seguintes hipéteses:

6.2.1. quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

6.2.2. quando, pela natureza do objeto, se tratar de servi¢os de natureza continua, o qual
podera ser prorrogado em prazos ndo superiores a um ano, e N0 maximo até 5 (cinco) anos,
nos termos do art. 106, da Lei 14.133/2021.
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6.3. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicBes e 0S pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacdes de que 0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacéo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condic@es iniciais de habilitacao.

6.4. O contratado ndo tem direito subjetivo & prorrogagéo contratual.

6.5. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

6.6. Nas eventuais prorrogacGes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condig&do para a renovacao.

6.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS

7.1. O prazo para a execucdo e entrega dos servicos sera de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os dias
determinados em ordem de paralisacdo, se houver, observadas as condicdes e especificacdes
contidas no Projeto Basico — Anexo | e no Contrato — Anexo Il deste Edital.

7.2. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato

por escrito para que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.3. A Contratante se reserva o direito de contratar a execucdo da obra/servicos com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢Oes da licitacdo, ndo cabendo direito a
Contratada de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacdo.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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8.1. 14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Municipal, a ser indicado no momento da efetiva contratagéo do objeto.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. Além das obrigac@es resultantes da observancia da Lei 14.133/21, do Edital da Concorréncia
sdo obrigacbes da CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

b) Realizar as medigdes dos servigos necessarias;

c) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificacdes
apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

d) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Béasico;

e) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucGes por ele propostas sejam as mais adequadas.

f) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

g) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

h) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

i) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

J) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

k) Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial, neste caso a Procuradoria Geral do Municipio, para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

1) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

m) A administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

% Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

PREFEITURA DE

NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO


mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

n) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

0) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

p) Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, § 2° da Lei n® 14.133, de 2021.

q) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

r) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

s) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

t) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

u) N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

v) Previamente & expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

9.2 Aléem das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 14.133/21, de outras contidas no
futuro Contrato e no Edital da Concorréncia séo obrigacfes da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da
obra ou servico, para representa-la na execucao do contrato;

a.1) A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgédo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgdos, conforme o caso, 0 contrato decorrente da
Concorréncia conforme determina a Legislacdo em vigor;

b.1) Apresentar & Contratante no ato de assinatura deste Contrato Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do
responsavel pela execucdo da obra/servi¢co de engenharia, conforme Resolugdo n® 19.455,
anexo |, item 12, ¢ — (1) do TCE/PA.
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c) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposi¢des da legislacdo
vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos
de protecéo individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, compatibilidade com as obrigacGes assumidas, assim
como todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitacdo, apresentando
documentacdo revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

e) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla
e irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliacdo da Contratante, através do servidor
municipal responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestara o fornecimento do objeto
deste termo, tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

f) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéo da fiscalizag&o por parte da Contratante e
0 acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacdes que
lhe forem efetuadas;

g) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizagdo do
objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mdo de obra qualificada,
obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais informagdes técnicas pertinentes;

h) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necesséria a realizagdo da obra/servigos;

i) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em area contérmina a obra/servicos, decorrentes
da falta de sinalizac@o diuturna e de dispositivos de seguranca adequados & execuc¢do da obra/servigos;

j) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em funcdo da obra contratada, ainda que
resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e
pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a aceitagdo definitiva da mesma pela Contratante, bem
como, pelas indenizagBes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugdo da obra e/ou
acOes ou omissdes da Contratada, ainda que ocorram em via publica;

k) A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acéo da Fiscaliza¢do por parte da Contratante e
0 acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos, armazém, dependéncias
ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as
solicitagOes que lhe forem efetuadas;

I) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributérias, trabalhistas e de
acidentes de trabalho para a fiel execucdo da obra/servigos contratados;

m) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;
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n) Remover, ao final dos servicos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos
locais onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

0) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuc¢do do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da
fiscalizagéo;

p) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao.

q) Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

r) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

s) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

t) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

u) Efetuar comunicacgdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de agdes de contingéncia cabiveis.

v) Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

w) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servicos,
0s seguintes documentos:

w.1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social, por meio da certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

w.2) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

w.3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

w.4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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X) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

y) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

z) Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

aa) Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

bb) Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

cc) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

dd) Submeter previamente, por escrito, a0 Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

ee) N&do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

ff) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

gg) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

hh) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
anico);

ii) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

jj) Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
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atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

kk) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

I) Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante, quando e se necessario, da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

mm) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do
Contratado.

nn) Caso o projeto contratado se referi a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

00) Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
pp) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

qq) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
em alguma reparticdo 6rgdo, seja para reunido, seja para a execucdo de algum servico objeto da
contratacao.

rr) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ss) Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

tt) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

uu) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néao
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

wv) Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

ww) Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

xx) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.
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yy) Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

zz) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacBGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

aaa) Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

bbb) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
10.1. Haveréa exigéncia de garantia contratual da execugéo.

10.2. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021,
na modalidade Concorréncia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

10.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

10.3.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

10.3.2. seguro-garantia;

10.3.3. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4. Se a opcao for na modalidade seguro-garantia, sera com clausula de retomada, conforme art. 102
da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente ao percentual estabelecido no item 10.2 deste
contrato, do valor do contrato.

10.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
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10.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.4.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.4.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

10.4.5. Na hip6tese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

10.5. O prazo para a apresentacdo da garantia sera de no maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato.

10.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.7. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.8. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.

10.19. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficarad desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

10.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.10.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;
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10.10.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.10.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0 FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 10.10, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil, Agéncia 4547-0, Conta Corrente XX.XXX-X, em nome da Prefeitura Municipal
de Novo Repartimento, com correcdo monetaria.

10.13. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

10.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.15. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

10.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

10.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

10.18. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.18.1. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

10.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;
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10.20. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

10.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

10.23. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do servico prevista especificamente
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

11.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

11.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base tabela do SINAPI 01/2025, SBC 02/2025 e SEDOP 02/2025, conforme planilha de custos
elaborada pelo Engenheiro Civil: Werike da Silva Silveira, CREA/PA 1520057717.

11.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, utilizando-se as colunas e os indices proprios
de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente
para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e de acordo com a seguinte
formula:

R=[(Im-1lo)/lo] xP

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigac&o;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos correspondentes a data fixada para
entrega da proposta da licitacio;

P = prego unitario contratado.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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11.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importdncia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;

12.1.3. Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo;
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12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
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12.4.2. Para as infrag@es previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracGes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragBes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiqguem a imposi¢édo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 8 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitag&o.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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12.14. A aplicagdo das sangBes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.

12.7. Na ocorréncia dos crimes em licitacbes e contratos administrativos, aplicar-se-d0 as
penalidades previstas no Codigo Penal, Capitulo 11-B, artigo 337- E e seguintes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

Outras hipoteses de extingao:

13.4. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obriga¢Ges de ambas as partes contraentes.

13.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.6. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd ap6s 2 (dois) meses da data
da comunicagéo.

13.8. O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obrigacOes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.8.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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13.8.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.9. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.9.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.9.3. Indenizagdes e multas.

13.10. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO
CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS

14.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria dos servicos, atesto das medicOes, e demais
documentos técnicos referentes & execucdo do objeto, fica designado o engenheiro civil Werike da
Silva Silveira, CREA/PA 1518904254 lotado na Secretaria Municipal de Gestéo e Planejamento.

14.2. A Fiscalizagcdo é exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

14.3. A Contratante mantera a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela
Contratada.

14.4. A fiscalizagdo poderd embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mao-de-obra
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas
exigéncias contratuais, Projeto Basico e do edital.

14.5.1. A acdo da fiscalizacdo seré preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho
da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela
execucdo das obras e servigos, como também ndo excluird e nem reduzird as responsabilidades
da licitante contratada pela mé execugdo das mesmas.
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14.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da
Administracdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

14.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos
contratados, facilitando, por todos 0os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscaliza¢do por parte da
Contratante e 0 acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos,
armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados & obra contratada,
atendendo prontamente as solicitacGes que Ihe forem efetuadas. Todos os atos e instru¢cbes emanados
ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.

14.7. Seréo considerados para efeito de medigcdo e pagamentos os servigos efetivamente executados
pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacBes, se houver, com as planilhas de custo e
cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicdo e pagamento, e em concordancia com
o estipulado no Edital e seus Anexos.

14.7.1. As medigBes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela
Contratada, registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e
determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI) / COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

15.1. A Contratada sera responséavel pela seguranca de seus funcionérios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios & protecdo individual e coletiva, durante a realizagdo dos servicos, bem
como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmaos.

15.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

15.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacOes, relacionadas a
seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

15.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatdrio os
seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radiac6es nocivas.
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¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acéo de radiacdes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritacdes nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacfes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesédo do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producdo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a satde.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacdo de
ferros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS
EMPREGADOS E INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

16.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e na Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servicos,
materiais e equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o
prazo de 05 (cinco) anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do
contrato, periodo esse em que, independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos
fabricantes, devera corrigir as imperfei¢cbes ao funcionamento e operacéo, individual ou em conjunto,
arcando com todas as despesas decorrentes de mobilizacdo, desmontagem, montagem, reparos,
substituicdo, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias, laudos, etc.
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16.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada serd comunicada e devera no
prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contado do recebimento da comunicacdo, providenciar o
devido reparo sem qualquer 6nus para a Contratante.

16.2.1. Se a Contratada ndo executar os reparos e/ou substitui¢Bes, nos prazos que Ihe forem
determinados pela Contratante, esta, se assim lhe convier, poderd mandar executa-los por
conta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

16.3. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos
contidos neste Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de
trabalho toda e qualquer informacéo adicional relevante, justificada tecnicamente.

16.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo da obra/servigos, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, se tiver, na forma da legislagédo em vigor.

16.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes apontadas, poderd a Contratante efetuar os reparos e substituicGes necessarias, seja
por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

16.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E
SERVICOS

17.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da Procuradoria Geral do Municipio de Novo Repartimento, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGCAO DOS PROJETOS

18.1. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducgdes, qualidade ou quantidade
dos servigos ou que impliquem em alteracdo dos projetos da obra/servi¢o, poderd ser feita pela
Contratada, sem expressa anuéncia da Contratante.

18.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteracdes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

18.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentéria (materiais, servigos,
quantitativos e precos), apresentados no processo e juntamente com este edital — ainda que analisados
anteriormente a participagdo do certame, enquanto licitante, e da contratacdo, enquanto vencedora do
certame, e antes do inicio dos servigos, como Contratada — deverdo ser endossados quanto aos seus
dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia 0s pontos que
eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizacdo efetue a analise
desses pontos e emita um parecer indicando a solugdo que sera aplicada.

18.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas gréficas, as especificagdes técnicas, memorial
descritivo, memoria de célculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o
objeto da licitagdo e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condi¢oes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execucao, sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe que se mencione em um e se omita em outro sera considerado devidamente especificado e
valido.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO
19.1. Né&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA VIGESIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagéo expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

20.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em
Lei.

20.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos o0s contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
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necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

20.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

20.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

20.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

20.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinifes
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

20.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Reger-se-4 0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢cdes constantes na Lei n°
14.133/21 respectivas alteracbes, no Edital da Concorréncia n® 3.2025-019SMS e no Processo
Administrativo n° 081/2025.

21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia a prescricdes e exigéncias das especificacdes da
Contratante que serdo considerados como parte integrante deste contrato.

21.3. Os servigcos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO,
CREA, CAU, etc. - atentando-se o0 proponente, principalmente para as prescri¢es do art. 39, inciso
VIl da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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21.4. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

21.5. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratactes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n°.
12.527, de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Repartimento, Estado do Par4, para dirimir os litigios
que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, § 1°, da Lei n° 14.133/21.

22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Novo Repartimento — PA, _ de de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome do Representante
Func&o na Empresa

CONTRATADA
Testemunhas:
1. .CPF. __ . . -
2. .CPF: __ . . -
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ANEXO IlII
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptiddo de desempenho e atestado de
execucdo, que a empresa [nome da empresa prestadora de servicos, em negrito], inscrita no CNPJ
sob 0 n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua
ne......... , bairro ., , ha cidade de .........couveneee , Estado de .........c....... , prestou e/ou esta
prestando o servico a [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ n° 00.000.000/0001-00, de
[descricéo dos servicos prestados, especificando a quantidade e o prazo de execugao].

Registramos, ainda, que as prestacGes dos servigos acima referidos apresentaram bom desempenho
operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigacGes, nada constando que a
desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade-UF, ao dias do més de 202_.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Funcdo na Empresa
e Assinatura do Representante Legal

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da
empresa atestante.

E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

% Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

PREFEITURA DE

NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO.
CONCORRENCIA PUBLICA N° 3.2025-019SMS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2025.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execu¢do da obra de
construgdo de 01 (uma) unidade basica de saide — UBS Porte 1, a ser implantada na Vila Pista da Ciex,
localizada na zona rural do municipio de Novo Repartimento — PA, viabilizada através da liberagdo de
recursos do programa de aceleracdo do crescimento (NOVO PAC), programa de investimentos
coordenado pelo governo federal, e formalizado através da proposta n® 36000010929/2025.

DADOS DA EMPRESA:

Razéo Social completa:

Enderego: (completo): .CEP: _. - . Cidade: . Estado: .

CNPIN® . . [ -

Inscricdo Estadual n°:

Telefone: (xx) - . e-mail:

DADOS BANCARIOS:

BANCO: AGENCIA: CIC:
OPERACAO

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissao:

CPFn°__ . . - . Carteira de identidade (n° e 6rgdo expedidor):

Residéncia e Domicilio: (completo)

Telefone: (xx) - . e-mail:
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Apresentamos proposta de precos referente a Concorréncia, conforme informacdes e objeto acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos as condi¢fes contidas no Edital da
Concorréncia, bem como que verificamos todas as especificagdes nele exaradas, ndo havendo
qualquer discrepancia nas informacdes e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir
nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissdes existentes nesta proposta, bem
como qualquer despesa relativa a realizagdo integral do seu objeto.

Declaramos que 0s precos propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos,
méao de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para a execugdo completa da
obra/servigos discriminados nos projetos.

VALOR GLOBAL DAPROPOSTA:R$ _._ .., (valor por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA: (extenso) dias.

E-mail: pmnrgab@hotmail.com ;segplan@novorepartimento.pa.gov.br

% Avenida Girassdis n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000

PREFEITURA DE

NOVO REPARTIMENTO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO



mailto:pmnrgab@hotmail.com
mailto:segplan@novorepartimento.pa.gov.br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXO V

MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

QUADRO SINTESE DO MAPA DE RISCO

RESPONSAVEL
ITEM RISCO CONTRATANTE | CONTRATADO
1 Alteracbes nos projetos/especificacbes técnicas X
fornecidos pelo Contratante e/ou modificagbes do
escopo contratado causadas por falhas na definicéo
do objeto/projeto de responsabilidade do
Contratante.
2 Intercorréncias no processo licitatorio X
3 Empresa sem capacidade de execugdo do contrato X
decorrente de falha ou omissdo no processo
licitatorio
4 Atrasos na obtengdo de licencas (Vigilancia X
sanitaria, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)
5 AlteracOes nos projetos elaborados pela Contratada X
6 Alteragfes das condi¢cbes econbmicas para X
aquisicdo de materiais e remuneracéo dos servicos
7 Problemas causados por condi¢cdes climaticas X X
extremas (chuvas, secas)
8 Modificagdo nas fundagbes ou alteracdo na X
movimentacdo de terra
9 Atraso na liberacdo da é&rea, liberacdo parcial ou X
n&o liberacdo pelo Contratante
10 N&o atendimento as normas de seguranga do X
trabalho e de salde ocupacional e/ou as boas
praticas de engenharia
11 | Servigos mal executados ou aplicacdo de material X
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fora do especificado

. Alocacéo de -
NUumer Risco Cau_sa do Fase Responsabilida Impact|| Probabilida
0 Risco de 0 de

Alteracdes nos
projetos/especificacd
es técnicas
fornecidos pelo
Contratante e/ou

1 modificagdes do

escopo contratado

causadas por falhas
na definicdo do

Baixa
qualificacdo
técnica e/ou

desconhecimen
to das
especificidades
para obras da
salde por parte

Planejament

o Contratante baixo baixo

objeto/projeto de da €quIpe de
. planejamento
responsabilidade do da contratacio
Contratante. ¢
Impactos

1. Realizacdo de ajustes durante a execucao da obra;
2. Paralizagdo da obra;

3. Aumento do custo final da obra;

4. Obras finalizadas com erros de execucao.

|Agbes Preventivas |
1. Utilizacdo do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;

2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;

3. Implementacéo de revisédo técnica aprofundada e compatibilizagéo dos projetos antes do inicio
da obra.

\Agﬁes de Contingéncia |

1. Auvaliar junto ao projetista e usuario final a real necessidade de mudanca e possiveis
modificagdes no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo,
custo e interferéncias) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma fisico-
financeiro da obra. Verificar a necessidade de realizacdo de aditivo contratual.

NUmero Risco Cau_sa do Fase Alocagap_de Impacto||Probabilidade
Risco Responsabilidade
Falta de

planejamento
Intercorréncias| adequado,

2 no processo || documentos ||Planejamento Contratante baixo baixo
licitatorio preparatorios
inadequados
elou
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| H | incompletos | | | |

|I mpactos

1. Impugnacéo do edital;

2. Contratacdo ineficiente, ndo atingindo o seu objetivo;

3. Empresa contratada sem qualificacdo técnica, causando problemas durante a execucdo; e
4. Licitagdo deserta.

|A(;6es Preventivas

1. Realizacdo do planejamento da licitacdo por equipe técnica adequada e qualificada;
2. Elaboracéo dos documentos preparatorios com zelo e baseados nas boas praticas e na
legislagdo vigente.

\Agﬁes de Contingéncia

1. Retificagdo dos documentos convocatorios;
2. Realizagéo de um novo processo licitatdrio.

Alocacéo de

NUmero Risco Causa do Risco Fase Responsabilidade

Impacto ||Probabilidade

Impericias
Empresa sem|| quando da
capacidade || elaboracdo dos
de execucdo || documentos de
do contrato (|planejamento da Gest3o do
3 decorrente de|/contratacdo e/ou Contratado baixo baixo
< o Contrato
falha ou ndo avaliacdo
omissdo no || dos critérios
processo ||estabelecidos no
licitatorio || edital de forma
satisfatoria

Impactos

1. Contratagdo de empresa sem qualificacéo;
2. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessario
realizar nova contratacao.

IAgBes Preventivas

1. Elaboragdo dos documentos preliminares do processo licitatorio por equipe técnica
qualificada;

2. Intensificar a verificacdo das informac@es financeiras e contabeis fornecidas durante o certame
licitatério e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatorios em caso de davidas.
Envolver o setor administrativo para verificagcdo das informag6es financeiras e contabeis.

|Agbes de Contingéncia

1. SancBes administrativas a empresa contratada;

2. Estabelecer uma rotina acompanhada de medicbes e dos prazos dos pagamentos para
possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato;

3. Rescisdo do contrato com a conclusdo das frentes de servico abertas sem inicio de novas
frentes;
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4. Convocacdo de empresa cadastrada no certame, caso possivel.

NuUmero Risco Causa do Risco Fase Aloca(;ag _de Impacto||Probabilidade
Responsabilidade
Desconhecimento
AAlrasos na dos critérios para
obtencéo de btencio d P
licencas obtencdo destes
A documentos;
(Vigilancia demanda Contratante ou
4 sanitéria, i Planejamento baixo médio
L reprimida dos Contratado
ambientais, 6ra30S
Corpo de gao:
. responsaveis pela
Bombeiros, S
emissao destes
etc.)
documentos
Impactos

1. Atraso no inicio da obra;
2. Reajustes no orcamento dado o tempo decorrido;
3. Necessidade de complementagéo do projeto.

IAgBes Preventivas

|

1. Protocolo dos documentos em tempo habil para emisséo das licencas

|Acdes de Contingéncia

1. Disponibilizar toda a documentacéo e informacéo necessarias para a aprovacao do projeto nos

orgdoes competentes;
2. Utilizacdo de licengas prévias, quando aplicavel, para inicio de obra.

NUmero Risco Causa do risco Fase Alocagag _de Impacto ||Probabilidade
Responsabilidade
Imprecisdo por
parte da
AlteracOes || contratada sobre
nos projetos || as necessidades x
x Gestdo do . .
5 elaborados |/de adequacéo dos Contratado baixo baixo
. Contrato
pela projetos com
Contratada || condicionantes
fisicos e
financeiros
Impactos

1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra.
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Ac0es preventivas

1. Realizar as devidas verificagdes nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovacéo
desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao
escopo definido.

Acdes de contingéncia

1. Solicitar que a Contratada realize as corre¢cdes necessarias no projeto no menor prazo possivel,
de modo e mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada
a revisdo de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possiveis alternativas
para a manutengdo do prazo contratual ou reducdo do eventual atraso provocado pela reviséo

dos projetos. Revisar o cronograma fisico-financeiro da obra.

NUmero Risco Cau_sa do Fase Alocaga(_) _de Impacto ||Probabilidade
Risco Responsabilidade
Crises
AlteracOes das|| econbmicas,
condigdes || alteragdes nas
econémicas legislacGes Gestao
o A Contratante e/ou - -
6 para aquisicdo|| tributarias, do médio médio
o Contratado
de materiais e || escassez de | Contrato
remuneracdo || matéria-prima
dos servicos || e/ou méo de
obra
Impactos

1. Obras com vicios de execucéo;

2. Necessidade de refazimento de servicos;
3. Paralizacdo da obra;

4. Aumento do custo final da obra.

|AgBes Preventivas

1. Monitoramento sistematico tanto da area técnica quanto administrativa sobre alteragdes na
legislacdo, regulamentacdo ou tributaria que estejam tramitando nos 6rgdos competentes.

2. Elaboracédo de cronograma de execugdo de obra considerando o prazo para fornecimento dos
materiais;

3. Especificar de forma adequada o objeto e exigéncias de qualificacdo técnica suficientes para
apresentacdo de proposta condizentes com a necessidade da administracdo Publica
Implementacdo de reviséo técnica aprofundada e compatibilizacdo dos projetos antes do inicio
da obra;

4. Acompanhamento e fiscalizacdo técnica da execucdo da obra pelo responsavel técnica da
fiscalizacéo;

5. Auditorias técnicas regulares durante a execucao;

6. Definicdo clara de padrdes e critérios de aceitacdo dos materiais e servicos.

\Agc”)es de Contingéncia
\ 1. Negociagdo para ajuste dos pregos conforme Lei n°® 14.133/2021
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2. Glosa dos servicos que ndo apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;
3. Rescisdo do contrato, caso necessario;
4. Convocacgdo de empresa cadastrada no certame, caso possivel.

Causa do Alocacdo de
Fase

Numero Risco RisCO Responsabilidade

Impacto ||Probabilidade

Problemas
causados por

condigbes || CondicGes ||~ a0 4o Contratante e

7 climaticas climaticas médio médio
Contrato Contratado
extremas extremas
(chuvas,
secas)
Impactos |

1. Atraso na execucao da obra;
2. Desfazimento de servicos.

\Agﬁes Preventivas |

1. Tentar evitar que as obras de fundacdo e de movimento de terra ocorram no periodo chuvoso

da regido. Importante que na obra tenha pluvidbmetro e que as ocorréncias de chuvas sejam

devidamente registradas no Diario de Obras;

Previsdo de tecnologias sustentaveis para suportar tais intempéries;

Contratagdo de seguro que abarque tais situagdes;

4. Pesquisar média histérica de chuvas e periodos de maior precipitacdo com o intuito de adequar
as etapas de construcdo da obra.

\Agﬁes de Contingéncia |

wnN

1. Viabilizar cobertura para o caso de pequenas areas e priorizar trabalhos em areas internas até
gue as chuvas diminuam;
2. Acionamento do seguro;

3. Refazimento dos servigos com custeio parcial entre a Administracdo e a Empresa Contratada.

Numero Risco Cau_sa do Fase Aloca(;ag _de Impacto||Probabilidade
Risco Responsabilidade
Falha no

Modificacdo || levantamento

nas fundacgdes || de sondagem Contratante e/ou

8 ou alteracdo na|| ou falhano |[|Planejamento médio médio
. x Contratado
movimentac&o || levantamento
de terra topografico do
terreno
\Impactos |
\ 1. Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
|Agdes Preventivas |
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1. Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e
que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atencéo especial
deve ser dada as eventuais regides de aterro;

2. Realizacdo de levantamento topografico completo do terreno livre de entulhos ou vegetagédo
que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o
empolamento do material no célculo da movimentacéo de terra.

/Agdes de Contingéncia |

1. Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a
execucdo da obra, podendo ser realizado ensaios geotécnicos complementares caso necessario.
Solicitar revisdo imediata do projeto de fundacdo de acordo com 0s novos resultados
objetivos. Revisar o cronograma fisico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de
realizacdo de aditivo contratual,

2. Contratacdo de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro
profissional) e revisdo do projeto inicial, incluindo a compatibiliza¢cdo com os demais projetos,
conforme aplicavel. Revisar o cronograma fisico-financeiro da obra. Verificar a necessidade
de realizacdo de aditivo contratual.

NUmero Risco Causa do Risco || Fase Alocaga(_) _de Impacto ||Probabilidade
Responsabilidade
Atraso na
I|be(a<;ao da Condicionantes
area, - x
liberagio fisicos ou _ Gestédo _ _
9 arcial ou guestdes legais do Contratante baixo baixo
pare ~ || que impedema || Contrato
néo liberagao liberagéo total
pelo ¢
Contratante
\Impactos |
1. Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais atores envolvidos
nas obras.

|Agbes Preventivas |

2. Realizacdo de planejamento prévio a contratacdo para que toda a area de trabalho esteja
completamente liberada antes do inicio dos servigos pelo Contratado.

/AgBes de Contingéncia |

1. Definicéo urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberagdo da area e avaliacdo com

atores envolvidos sobre a viabilidade de permissao de acesso em outras frentes de servi¢o caso

0 cronograma permita inversoes;

Revisar o cronograma fisico-financeiro da obra;

3. Verificar a necessidade de realizacdo de aditivo contratual.

N

, . . Al a -
Numero Risco Causa do Risco|| Fase 0cagao _de Impacto |[Probabilidade
Responsabilidade
| 10 ||Acidentes ou]| Niao  |[Gestdodo| Contratado || médio | médio |
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incidentes nal| atendimento as || Contrato
obra normas de
seguranca do
trabalho e de
saude
ocupacional
e/ou as boas
préticas de
engenharia

Impactos

1. Prejuizo a integridade fisica de colaboradores;

2. Impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais.

3. Impacto na imagem da Administracdo Publica em caso de ocorréncia de acidente grave ou
fatal.

|AcGes Preventivas |

1. Exigéncia no documento da licitacdo do atendimento as normas de seguranca do trabalho e de
salde ocupacional com previsdo de penalidades para o ndo atendimento;

2. Atuacdo da equipe de fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos, com notificagdo sempre
gue necessario;

3. Melhorias e paralisagdo imediata dos servicos em caso de risco iminente de acidentes.
Importante a participacdo da equipe de Seguranca do Trabalho na fiscalizacdo das obras.

\Agﬁes de Contingéncia |

4. Realinhamento imediato no formato da atuac&o da equipe de fiscalizagdo;

5. Intensificacdo da fiscalizacdo e realizacdo de Dialogos Diarios de Seguranca - DDS com
maior frequéncia;

6. Treinamento das equipes do Contratado sobre seguranca do trabalho;

7. Paralizagdo das frentes de servigos irregulares e interrupcao das atividades dos colaboradores
gue ndo estiverem fazendo o uso correto dos EPIs.

Causa do Fase Alocacédo de
Risco Responsabilidade

Servigos mal
executados ou x
11 Retrabalho || aplicacdo de Gestdo do Contratado alto médio
: Contrato
material fora do
especificado

\Impactos |
\ 1. Impacto no cronograma inicialmente previsto. |

NUmero Risco Impacto ||Probabilidade

|AgBes Preventivas |

Especificacdo técnica clara e completa;

Fiscalizagdo diaria dos servicos realizados;

Verificagdo da qualidade e especificagdo dos materiais recebidos na obra;

Contratagdo de empresas projetistas e construtoras com experiéncia comprovada em
construcdes similares.

el NS
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|Agtes de Contingéncia

5. Notificacdo da contratada através do Diario de Obras, oficios, atas de reuniBes, relatério de
ndo conformidade e aplicacdo de penalidade se necessario;
6. Fiscalizacdo mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais.
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