ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO
EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 3.2026-001PMNR.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, Estado do Para, tendo como interveniente
com a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento TORNA PUBLICO, para conhecimento
dos interessados que realizara a Licitacio Publica na Modalidade: CONCORRENCIA
ELETRONICA, tipo: MENOR PRECO - critério de julgamento: MENOR PRECO
GLOBAL, FORMA DE EXECUQAO INDIRETA, POR MEIO DE EMPREITADA
GLOBAL, cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo de obra de construcdo de ponte em concreto armado, com 40,00 metros de
extensdo e 4,80 metros de largura, sobre o rio cachimbéo, no trevo do indio, localizado na
zona rural do municipio de Novo Repartimento/PA, viabilizada por meio do convénio
transferegov.br n® 987819/2025, firmado entre o municipio de Novo Repartimento/PA e a
UNIAO, por intermédio do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, &
conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, classificados na fonte de recursos n°
3129000000 e natureza da despesa n° 4.4.40.42.

| - FUNDAMENTACAO LEGAL

Reger-se-4 0 procedimento licitatorio em observancia das exigéncias e condicdes
estabelecidas no presente Edital, Anexos e Subanexos; obediéncia as legislacdes pertinentes,
em especial da Lei Federal n® 14.133, de 2021, dos Decretos Municipais n.° 046, de julho de
2023 e 07, 08 e 09, de 19 de marco de 2024, respectivas alteracdes e demais legislagdes
aplicaveis.

Os procedimentos e o0 julgamento desta Concorréncia serdo conduzidos por meio de seu
Agente e Comissdo devidamente designados, nomeados pela Portaria n.° 0314, de 10 de
marco de 2025 e alteragdes, que realizardo os atos pertinentes a realizacdo do certame na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA.

Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgaos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT,
INMETRO, CREA, CAU, etc. — atentando-se a Contratada, principalmente para as
prescrigcdes do art. 39, inciso VIII da Lei n.° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Il - DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA

DATA DE REALIZACAO DA SESSAQ: 06 de abril de 2026.

HORARIO: as 09h00min Horario Local.

SISTEMA: ABERTO E FECHADO.

ENDERECO: As propostas iniciais e 0os documentos de Habilitacdo serdo recebidos
exclusivamente por meio eletrénico, no Endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.
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I11 - DO VALOR GLOBAL PARA A CONTRATACAO E DA ORIGEM DO
RECURSO

O valor global méximo estimado desta Licitagdo e de R$ 1.194.321,15 (um milh&o, cento e
noventa e quatro mil trezentos e vinte e um reais e quinze centavos), conforme planilhas

orcamentarias de servigos.

Cada concorrente deverd computar, no pre¢o que cotard todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuigdes ou obrigacoes

decorrentes das legislacGes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

As Planilhas Orcamentarias anexas visam possibilitar a avaliagdo do custo global dos
servicos para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitacdo, ndo vinculando as
concorrentes, que poderdo adotar outros que respondam pela competitividade e
economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento
estabelecidos no ato convocatorio.

Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos
servicos a serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 01/2025, SEDOP
02/2025 e SICRO3 02/2025, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil:
Williams José Gongalves de Almeida, CREA/PA 1520057717.

IV - DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS E SUBANEXOS:

O presente Edital e seus Anexos serdo disponibilizados no site oficial da Prefeitura através
do endereco eletrénico www.novorepartimento.pa.gov.br, bem como no Mural do Sistema
Eletr6nico GEO-OBRAS — TCM/PA: https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-
jurisdicionado/sistema/geo-obras =  Aba: Cidaddo = Aba: Licitacdo = Aba: Orgao(s)
Publico(s) = Novo Repartimento. Os documentos técnicos componentes do projeto basico
do objeto encontram-se devidamente juntados aos autos do Processo Administrativo n°
008/2026.

Sdo partes integrantes deste Instrumento Convocatério 0s seguintes Anexos e Subanexos:
ANEXO | — Projeto Basico;
Subanexo A: Memorial Descritivo e Especificagdes Tecnicas;

Subanexo B: Planilha Or¢camentéria — Or¢camento Sintético;

Subanexo C: Cronograma Fisico-Financeiro;
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Subanexo D: Encargos Sociais;

Subanexo E: Planilha Orcamentaria Analitica;
Subanexo F: Quadro de Composigéo do BDI;
Subanexo G: Planilha de Itens de Maior Relevancia;
Subanexo H: Memorial de Célculo

Subanexo I: Projetos;

Projetos— Layout, plantas, vistas, cortes e outros.
ANEXO Il — Minuta do Contrato;
ANEXO |11 — Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
ANEXO 1V — Modelo de Proposta.
ANEXO V - Mapa de Risco da Contratacao
1. OBJETO E DEMAIS INFORMACOES IMPORTANTES:

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, COM 40,00 METROS DE
EXTENSAO E 4,80 METROS DE LARGURA, SOBRE O RIO CACHIMBAO, NO
TREVO DO INDIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO/PA, VIABILIZADA POR MEIO DO CONVENIO
TRANSFEREGOV.BR N° 987819/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO/PA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A CONTA DE RECURSOS
ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL, CLASSIFICADOS NA FONTE DE
RECURSOS N° 3129000000 E NATUREZA DA DESPESA N° 4.4.40.42, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Deverdo ser consideradas para a execucdo do objeto as especificacdes e informacdes
técnicas constantes neste Edital, Anexos e Subanexos, bem como nas informacgdes contidas
no Processo Administrativo n°® 008/2026.

1.2. A licitacdo serd realizada em grupo unico, formados por itens, conforme tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

1.3. Das Obras/Servigos a Serem Executados:

1.3.1. As descricOes dos servicos objeto desta Licitacao estdo elencadas no Projeto
Basico - Anexo | e no Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo I1.
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1.4. Das Medidas Ambientais:

1.4.1. Para cumprir as exigéncias dos o6rgaos ambientais, tendo em vista 0s possiveis
impactos desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas
que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a
disposicao adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter Umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

c) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

d) Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo
efetuado o replantio de vegetagdo, gramas e outros.

1.5. Do local de Execucgéo dos Servigos:

1.5.1. Fica estabelecido que os servigos, objeto desta licitagdo, devam ser executados
no endereco elencado no Projeto Bésico - Anexo | e no Contrato, a ser firmado
conforme Minuta - Anexo II;

15.2. O objeto deverd ser executado no local indicado, cabendo & empresa
contratada, o fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e mdo de obra
necessaria a execucdo do objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo projeto
bésico, planilha quantitativa/orcamentaria e cronograma em anexos.

2. DO REGISTRO DE PRECOS:
2.1. Nao se aplica.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

3.1. Para a participacdo nesta licitacdo € necessario que o interessado esteja credenciado
junto ao provedor do sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento na
plataforma supracitada até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento
das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos &rgdos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo

dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A inobservancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.7.1. Aguele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo
de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de
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escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

3.7.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
3.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando
nessa condic&o;

3.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.12. Em licitacbes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, néo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital e seus anexos,
até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessé@o publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus anexos,
inclusive no Projeto Béasico — Anexo I, reconhecendo que a proposta apresentada
contempla a integralidade dos custos necessarios ao cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e demais encargos legais;

4.3.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do
Federal;

4.3.3. N&o possui empregados em condicdo de trabalho forcado, degradante ou
analogo ao de escravo, nos termos do art. 5°, inciso 111, da Constituicdo Federal;

4.3.4. Cumpre ou ndo as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para
pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social;

4.3.5. E empresa capaz ou ndo de comprovar a pratica de mitigacdo de emissdes,
nos termos da Lei n°® 12.187/2009 (Politica Nacional sobre Mudanca do Clima);

4.3.6. Investe ou ndo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Pais;

4.3.7. Esté estabelecida ou ndo no territorio do Estado do Para, em conformidade
com o art. 25, § 1°, da Lei n® 14.133/2021;

4.3.8. Realiza ou ndo acOes de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de
controle;

4.3.9. Promove ou ndo acdes de equidade entre homens e mulheres em seu
ambiente de trabalho.

4.4. Nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo, a
licitante devera apresentar a comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia
de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, nas
modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da referida Lei.
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4.5. A licitante que optar por concorrer a um ou mais lotes especificos devera apresentar a
garantia de proposta considerando o valor estimado dos lotes aos quais ira concorrer,
quando for o caso.

4.6. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

4.7. Como o sistema ndo permite 0 envio da garantia na fase de cadastramento das
propostas, as empresas deverdo prestar a garantia e, logo apds a fase de lances, sera
solicitado ao vencedor o envio do comprovante da garantia ou do seguro-garantia, no
prazo de quinze minutos, devendo a data da apolice ou do comprovante ser anterior a
abertura do certame.

4.8. No cadastramento da proposta inicial, o licitante também declarara, em campo proprio
do sistema, que:

4.8.1. Esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas neste Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos necessarios ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais e nas
convencgdes coletivas vigentes, e que cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitacdo definidos neste instrumento convocatoério;

4.8.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos na condigéo
de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.8.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da
Constituicao Federal;

4.8.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
reabilitados da Previdéncia Social, previstas em lei e normas especificas.

4.9. O licitante organizado sob forma de cooperativa devera declarar, em campo proprio do
sistema, que cumpre 0s requisitos do artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

4.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° a 3° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.10.1. Havendo item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no
certame para aquele item;

7 Avenida dos Girassois, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
NOVO REPARTIMENTO Telefone:94-3785-1120
o E-mail: segplan2019@outlook.com



mailto:segplan2019@outlook.com

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

4.10.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva, a assinalagdo do
campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

4.11. A falsidade, omissdo ou apresentacdo de informacdes inveridicas nas declaracdes de
que tratam os subitens 4.3, 4.8 e 4.10 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133/2021 e neste Edital, sendo que, verificados indicios de irregularidade, a
Administracdo podera promover diligéncias para a devida apuracdo e, constatada a
utilizacdo indevida ou a prestacdo de declaracdo inveridica, inconsistente ou que ndo
corresponda a realidade, o licitante sera imediatamente desclassificado ou inabilitado,
conforme a fase do certame, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

4.12. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
substituir os documentos de habilitacéo até a abertura da sessdo publica.

4.13. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo das propostas e
documentos de habilitagdo, 0 que ocorrera somente ap0s a abertura da sessao publica e da
fase de lances.

4.14. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas
dos licitantes convocados, apos a fase de envio de lances.

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o valor final minimo ou percentual de desconto maximo, obedecendo as
seguintes regras:

4.15.1. Aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

4.15.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem anterior.

4.16. O valor final minimo ou percentual de desconto maximo parametrizado podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.16.1. Valor superior a lance ja registrado, quando adotado o critério de menor
preco;

4.16.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado, quando adotado o
critério de maior desconto.

4.16.3. O valor final minimo ou percentual de desconto maximo parametrizado
tera carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado exclusivamente aos 6rgdos
de controle interno e externo.
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4.18. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante todo o
processo licitatorio, assumindo integral responsabilidade por eventual perda de
negdcios decorrente da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

4.19. Da Habilitacdo Juridica — A habilitacdo juridica sera comprovada pelos seguintes
documentos:

4.19.1. Documento de Identidade com foto e do CPF, dos proprietarios e/ou socios
e/ou responsaveis legais da empresa, conforme Contrato Social da empresa;

4.19.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual,

4.19.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

4.19.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

4.19.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.20. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A habilitagdo quanto a
regularidade fiscal e trabalhista sera exteriorizada pelos seguintes documentos:

4.20.1. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido. Conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra
equivalente na forma da Lei;

4.20.2. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de Débito
Estadual;

4.20.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de Débito
Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

4.20.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, devidamente vélida, emitida pela Caixa Econémica Federal, que comprove
inexisténcia de débito perante o FGTS;

4.20.5. Comprovante de inscricdo Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ;
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4.20.6. Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

4.20.7. Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT, emitida
atraves do site www.tst.jus.br/certiddo, de acordo com a Lei n° 12.440, de
07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovacédo na forma da lei.

4.21. DA QUALIFICACAO TECNICA — A qualificagdo técnica devera ser demonstrada
com a apresentacdo dos seguintes documentos:

17.1. A habilitacdo quanto a qualificacdo econdmico/financeira devera ser comprovada pelos
seguintes documentos:

17.1.1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA/CAU, da Contratada,
dentro do prazo de vigéncia e com jurisdi¢do sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA/CAU, do responsavel
técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdo
executados os servigos, expedido pela Secretaria Municipal de infraestrutura, obras e
servigos urbanos, através do servidor competente, comprovando que a licitante
realizou a visita técnica, através de representante credenciado da empresa, o local
onde se realizara a obra/servicos objeto desta Concorréncia.

17.1.4. Declaracéo Propria para aquelas licitantes que optarem por nao realizar a
vistoria técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizacdo, condicdes,
caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a execucdo do objeto
e elaboragcdo da proposta de precos a ser apresentada na sessdo desta licitacéo,
comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora
conforme descreve o Projeto Basico, o Instrumento Convocatdrio, seus Anexos e Sub
Anexos.

17.1.5. A comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional dar-se-a mediante
apresentacdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificado(s),
expedido(s) em nome da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU e acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT do(s)
responsavel(is) técnico(s) indicado(s). Os atestados deverdo comprovar a execucao
de obra de engenharia compativel com o objeto desta licitagdo, demonstrando
experiéncia na execucao de ponte em concreto armado ou estrutura equivalente, com
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caracteristicas técnicas semelhantes. Para fins de comprovacdo, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica:

A comprovacdo devera demonstrar execucdo de quantitativos correspondentes, no minimo, a
50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia indicadas, conforme art. 67 da
Lei n® 14.133/2021.

Planilha de maior relevancia de servicos.

Item  Descricao UNID. QUANT. 50%

3.1.3 Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem m 252,00 126,00
emenda - cravagéo

415 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL kg 5395,93 2697,97

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.1.6 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m2 495,92 247,96
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

7.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m3 8715,00  4357,50
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

7.2  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA m3xkm  43575,00 21787,50
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

7.3 EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO m3 8715,00  4357,50
(100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer
ao quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da
proposta. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s)
com a licitante podera ser feita por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de cOpia autenticada ou original da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de
Registro de Empregado, Contrato de Prestacdo de Servico ou outro
documento comprobatorio de vinculo empregaticio, previsto na legislacéo
que rege a matéria.

b) No caso de profissional autdnomo, por meio de coOpia autenticada do
Contrato ou Pre-Contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com
a legislacao civil comum.
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c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteracdes
(Estatuto/Contrato Social etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do
licitante no CREA/CAU onde devera constar o nome do profissional

indicado.

17.1.6. Apresentacdo de Declaracdo de Disponibilidade, de que o licitante
fornecera maquinas, materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizacdo da
obra.

17.1.7. Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade, de que mantera o(s)
profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na direco e execucao
dos trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira concluséo.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo
assinar, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo técnica, o termo de
autorizacdo/anuéncia contido na Declaragio de Responsabilidades,
ressalvada a hipotese de o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a
pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo (Ges) de capacidade técnica exigidos
neste capitulo deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de
quantitativos e qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

17.2. Quanto a apresentacdo da proposta, deverao conter:

17.2.1. Carta de apresentacgio da PROPOSTA DE PRECOS, assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com precos globais em Real
(R$) para os servicos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execucao ndo superior ao
constante no Cronograma;

17.2.2. Planilhas de Quantitativos e Precos preenchidas e assinadas com a devida
identificacdo (carimbo ou equivalente), pelo profissional responsével técnico da
empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o
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art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificacdo da Proposta,
cujos itens, discriminacdes, unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser
alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS;

17.2.3. Composicdo detalhada de Precos Unitérios para todos 0s servigos constantes
na Planilha de Quantidades e Precos;

a) A composicao unitaria devera apresentar 0s insumos previstos nas normas técnicas
vigentes, atender as especificaches técnicas deste edital, apresentar precos
compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de
Quantidades e Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela
administracao;

b) proposta devera conter as composi¢cdes auxiliares para detalhamento dos itens
(insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria principal
incompletos (fechados);

c) Nas propostas, as composi¢cdes de precos unitarios os valores adotados para mao-
de-obra deverdo estar compostos (CPU da mao de obra), além de encargos
sociais, dos encargos complementares, este Gltimo quando a planilha orgamentéria
de referéncia ndo constar o item Administracdo Local. Os valores de méao de obra
deverdo estar em conformidade com o piso estabelecido pelo sindicato da
categoria vigente e manter uniformidade para as mesmas fungdes descritas,
evitando divergéncias entre profissionais de mesma qualificacao.

d) No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no
minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de protecédo individual), Ferramentas
manuais, Alimentacdo e Transporte.

17.2.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
17.2.5. Declaragéo independente de Proposta;

17.2.6. Composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas,
obedecendo as determinacfes do Acorddo N° 2622/2013 — TCU — Plenario, com 0s
percentuais ndo superiores ao estipulado para Administracdo Central, Seguro +
Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro — A empresa devera apresentar o BDI
condizente com a sua realidade financeira e enquadramento contabil, sendo o BDI
apresentado nos anexos, apenas um modelo;
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17.2.7. Composicbes dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para 0S servicos
previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que
0 compdem;

17.2.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do dltimo PGDAS —
Programa Gerador de Arrecadacdo do Simples nacional - Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Essa exigéncia
apenas para empresas optantes pelo simples nacional. O descumprimento dela
acarretara na desclassificacdo da proposta.

17.2.9. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Orcamento da Proposta de
Precos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico da
empresa que elaborou o orcamento, podendo ainda estd em nome do profissional de
contratacdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsével Técnico da empresa licitante).

4.22. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA — A habilitacdo quanto a
qualificacdo econémico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes documentos:

a) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais. Serdo aceitos,
0 balango patrimonial e demonstracGes contabeis assim apresentados conjuntamente com o Livro

Diério:

I — Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituragdo, incluindo
Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e
assemelhados, deverdo apresentar original ou fotocdpia do documento de Balango
Patrimonial e demonstracBes contabeis incluindo os Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Diério equivalente;

Il — Empresas optantes pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED),
incluindo Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e assemelhados, deverdo apresentar original ou fotocopia do documento de
Balango Patrimonial e demonstracfes contabeis; juntamente com o comprovante de
recibo de entrega de escrituracdo Contébil Digital;

111 — Sociedade constituida no exercicio em curso: original ou fotocopia do Balanco
de Abertura;

IV — Sociedade constituida a menos de dois anos: original ou fotocopia do Balango
Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio.
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b) O balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

b1l) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou igual a
1,0 (um) resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE +
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

SG (SOLVENCIA GERAL) = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

LG (LIQUIDEZ GERAL) =

LC (LIQUIDEZ
CIRCULANTE) = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b2) Os indices econdmico-financeiros apurados nos termos do item bl deverdo
corresponder integralmente aos valores registrados no Balanco Patrimonial, nas
Demonstraces Contabeis e no Livro Diario da licitante, devidamente autenticados. A
existéncia de qualquer divergéncia, inconsisténcia ou incompatibilidade entre os
valores utilizados nos célculos dos indices e aqueles constantes da escrituracdo contébil
oficial acarretara a inabilitacdo da licitante, por ndo comprovar, de forma fidedigna,

sua qualificacdo econdmico-financeira.

c) O licitante devera apresentar Declaracdo com uma relacdo detalhada dos compromissos
financeiros assumidos, excluindo-se as parcelas ja executadas de contratos firmados, nos
termos do Art. 69, § 3° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

c.c) A exigéncia desta declaracdo fundamenta-se nos riscos que a incapacidade
financeira do licitante pode acarretar a Administracdo Publica Municipal. A
apresentacdo desta relagdo visa prevenir que compromissos anteriormente firmados
pelo licitante venham a comprometer sua capacidade de executar o objeto do futuro
contrato, garantindo assim a seguranca e a eficiéncia na execucdo contratual.

c.cc) A regra de verificagdo de 1/12, em comparagdo com o Patriménio Liquido da
empresa, esta em consonancia com a regularidade necessaria para a execucdo do
objeto da licitacdo. Tal medida assegura que o licitante possui a capacidade
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econdémico-financeira adequada para cumprir as obrigacbes contratuais,
resguardando a Administracdo Publica Municipal de eventuais inadimplementos e
garantindo a continuidade dos servicos contratados.

d) Certiddo Negativa de efeitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.
4.23. Das Demais Declaracoes:

4.23.1. O Agente de Contracao verificara, ainda, juntamente com os documentos
acima elencados, sob pena de inabilitacdo das licitantes os seguintes documentos:

a) Declaracdo expressa da licitante da inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitacdo, bem como, de ndo ter recebido da Administracdo
Municipal ou de qualquer outra entidade da Administracdo direta ou indireta de
ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de
participacdo em licitacdo ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administragéo,
assim como ndo ter recebido declaragdo da INIDONEIDADE para licitar ou
contratar com a Administragdo Federal, Estadual e Municipal;

b) Declaracéo expressa da licitante de que néo possui em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 (Lei n® 9.854/99).

c) Declaracdo expressa da licitante da inexisténcia de vinculo com a
Administracdo Publica.

5. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA:

5.1. Da Proposta Inicial

5.1. O licitante devera enviar sua proposta inicial exclusivamente por meio do sistema eletronico,
mediante o preenchimento dos campos proprios da plataforma, sem qualquer identificacéo prévia
do participante, em observancia ao sigilo das propostas.

5.2. Da Proposta Readequada (Fase de Julgamento da Proposta)

5.2.1. Encerrada a etapa de lances e negociacdo, a licitante classificada em primeiro lugar devera
encaminhar a proposta comercial readequada, em papel timbrado, quando solicitada pela Agente
de Contratacdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo registrada no sistema
eletrénico.

5.2.2. A proposta readequada deverd ser apresentada em formato eletrbnico e conter,
obrigatoriamente, os seguintes documentos técnicos e comerciais, sob pena de desclassificacao:
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5.2.3. Requisitos obrigatdrios da proposta

5.2.3.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada obrigatoriamente pelo
representante legal da licitante, contendo:

- Precos globais em Real (R$) para os servigos;

- Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
abertura;

- Prazo de execucéo ndo superior ao constante no Cronograma.

5.2.3.2. Planilhas de Quantitativos e Precos, preenchidas e assinadas, com a devida identificacéo
(carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal
da licitante, em atendimento ao art. 14 da Lei n® 5.194/1966, cujos itens, discriminag@es, unidades de
medicdo e quantidades ndo poderdo ser alterados, salvo por ERRATA ou ESCLARECIMENTO
oficial.

5.2.3.3. Composic¢do detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de
Quantidades e Precos, observando que:

a) Planilha Orcamentéria Sintética, com a relacdo detalhada por item de servico, com 0s
respectivos precos unitarios e preco total de cada item e valor global dos servigos, devendo
estar em consonancia com as planilhas orcamentarias que acompanha esse Edital, no mesmo
formato do Subanexo B deste Edital. N&o deverdo ser omitidos ou modificados os valores
das quantidades expressas nesta planilha orcamentéaria, bem como ndo deverdo ser
formuladas ou propostas alteracdes nas especificacdes dos servicos, sob pena de
desclassificacdo da licitante;

b) Planilha de Composi¢do de Custos Unitarios.

b.1.) A licitante devera apresentar composi¢cdo unitaria de todos os itens e subitens que
compdem o Subanexo E, todavia ndo é preciso repetir a composi¢cdo de precos para 0S
Servigos que aparecam mais de uma vez no Orgamento Estimativo da Prefeitura.

¢) Planilha Analitica de Composicao de BDI, com a especificacdo das despesas indiretas e
o lucro, conforme modelo proposto no Subanexo F;

d) Cronograma Fisico-Financeiro — CFF, de desembolso, referente aos servigos,
constando, além do valor total da obra/servico, os servigcos que dispdem executar em cada
etapa, com 0s respectivos percentuais, e 0 valor do desembolso para cada etapa, obedecendo
aos prazos contados a partir do inicio da obra/servico, e os percentuais de desembolso,
conforme modelo do Subanexo C;

e) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsavel pela elabora¢do dos or¢camentos das propostas de preco,
conforme Resolugdo n® 19.455, anexo |, item 12, ¢ — (1) do TCE/PA.
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f) Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipotese da
empresa licitante ser declarada vencedora do certame.

5.2.3.4. Cronograma Fisico-Financeiro.

5.2.3.5. Declaracéo de elaboracéo independente da proposta.

5.2.3.6. Composicdo analitica do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, conforme Acorddo n°
2622/2013 — TCU — Plenéario, com percentuais ndo superiores aos estipulados para Administragdo

Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro.

5.2.3.7. Composicdo dos Encargos Sociais incidentes sobre os servigos constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que os compdem.

5.2.3.8. Para empresas optantes pelo Simples Nacional, apresentacdo da Declaracéo original do
altimo PGDAS - Programa Gerador de Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaratorio,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a Receita Federal do Brasil (RFB).

O descumprimento desta exigéncia acarretara a desclassificacao da proposta.

5.3. Regras Gerais da Proposta

5.3.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

5.3.2. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execucdo do objeto.

5.3.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, sdo de exclusiva
responsabilidade da licitante.

5.3.4. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentacao.

5.4. Da Separagdo das Fases

5.4.1. Somente ap6s a aceitacdo definitiva da proposta serd iniciada a fase de habilitacdo da
licitante classificada.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-&4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,01%.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu altimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos ap0s o0 registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo 0 modo de disputa “aberto”, 0S
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os
lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de Contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.
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6.11.5. ApoOs 0 reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo 0 modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢éo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item
6.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap0os
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condigcOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orienta¢des dos 6rgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitacdo realizada por Orgdo ou entidade de
Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
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6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢bes mais vantajosas, ap0s
definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo definido pela Administracéo.

6.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta readequada (realinhada) ao ultimo lance
ofertado ap06s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apobs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
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sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
pela consulta consolidada de pessoa juridica, emitida pelo portal do Tribunal de
Contas da Unido no endereco eletrénico (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ ) em
observancia aos principios de simplificacdo e racionalizagdo de servicos publicos
digitais, com fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460,
de 26 de junho de 2017 e Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu s6cio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, 0 Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros, aplicando-se por analogia o disposto na IN n°
3/2018, art. 29, §1°.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicéo de participacéo.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicGes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.5, e 4.9 deste edital.

7.6. Verificadas as condicBes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacao;
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7.74. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 seré considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

7.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco consideraréa o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracéo, independentemente do regime de execucéo.

7.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
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apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificaces e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacfes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.11.2. Em se tratando de servi¢os com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administracdo, o licitante deverda indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que sera alocado na execucgdo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo
como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatorio, o licitante deverd apresentar a respectiva
comprovacéo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto,
desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragao do servico.

7.12. Erros no preenchimento (pregos/calculos) da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este €
0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratagéo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea

especializada no objeto.

7.14. Caso o Projeto Béasico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de nédo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico.

8. DA FASE DE JULGAMENTO DE HABILITACAO:

8.1. Os documentos previstos no Projeto Béasico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos artigo 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, seré observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.
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8.3.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10%, para o consorcio em relacdo ao valor

exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original
ou por copia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacg6es prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condigdes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado antecipadamente na
Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento, na Avenida dos Girassois, n°
15, Qd. 25 - Bairro Morumbi, CEP 68.473-000, entre 8h e 12h, ou comunicar-se
diretamente com o engenheiro civil: Danilo Stefanini Alves de Souza, CREA/PA:
1519795939/PA, que podera designar profissional para acompanhar o representante
da empresa até os locais, bem como expedira o atestado de vistoria em nome da
empresa, de modo que seu agendamento nédo coincida com o agendamento de outros
licitantes.
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8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico

acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.10. O agente de contratacdo podera verificar no Sicaf, para efeito de habilitacdo, somente
nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
sistemas de cadastros e registros cadastrais de fornecedores e manté-los atualizados junto
aos Orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacéo.

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco.

8.13. A verificacdo da documentacdo de habilitacdo, ou a exigéncia dos documentos nele
ndo contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo
a todos os licitantes.
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8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.

64):

8.14.1. Complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.14.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderad sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para
participacao na licitacao.

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

9.1. NAO SE APLICA

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA:
10.1. NAO SE APLICA

11. DOS RECURSOS:

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

11.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos.

11.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacg&o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

11.3.4. Na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacdo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seréa de 3
(trés) dias ateis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico http://novorepartimento.pa.gov.br/.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES:

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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12.1.1. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o

certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nédo
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou.

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacOes do edital;

12.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracéo;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancfes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
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12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacédo das sangdes seréo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. A implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1,
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12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°,

da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitacao.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancles de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.
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13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, por meio de acesso a plataforma que automatizard o certame, neste caso, O

portaldecompraspublicas.com.br, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:

13.3.1. Estar redigida em peticao escrita devidamente fundamentada e acompanhada
da documentacdo pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou
contrato social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente
registrado na Junta Comercial ou no cartorio de pessoas juridicas, conforme o caso),
e instruida com o nudmero desta Concorréncia e do respectivo Processo
Administrativo;

13.3.2. Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com
comprovacao da aptiddo do signatario que tem os poderes para tal, hipotese em que
devera ser anexado o instrumento procuratorio, se for o caso.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

13.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS:

14.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo
por conta dos recursos orcamentarios elencados no Projeto Basico - Anexo | e ainda sera
parte integrante do Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo 1.

14.2. Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da
despesa, de acordo com as medicBes pertinentes a alocacdo do recurso a ser dispensado no
cumprimento dos itens relacionados na Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico
Financeiro.

15. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS/SERVICOS:

15.1. A Administracdo/Contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento),
de acordo com as disposic¢des contidas no Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

16. DA DESCRIGAO, EXECUCAO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS:
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16.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas
bem como estrita obediéncia a este edital e demais anexos, todos constantes dos autos, bem
como as prescricdes e exigéncias das especificagdes da Contratante e no contrato a ser
firmado, devendo ser observadas os procedimentos e condi¢Bes previstas no Projeto Basico
-Anexo | e no Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo Il deste Edital.

16.2. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo,
a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados
que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados
pela contratada, de acordo com as disposic¢des contidas no Projeto Basico — Anexo |.

17. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

17.1. O prazo para a execu¢do e entrega dos servicos serd de acordo com as disposicdes
contidas no Projeto Basico — Anexo | e no Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo
Il deste Edital, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico, deduzidos os
dias determinados em ordem de paralisagéo, se ocorrer.

17.2. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 105 da
Lei n° 14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada
pela empresa contratada mediante aprovacéo justificada e comprovada tecnicamente pela
Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse
da Contratante.

18. DOS PROJETOS E DAS ALTERACOES:

18.1. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orgamentaria (materiais, servicos,
quantitativos e pregos), apresentados no processo e juntamente com este edital, ainda que
analisados anteriormente a participacdo do certame, enquanto licitante, e da contratacao,
enquanto vencedora do certame, e antes do inicio dos servicos, como Contratada, deverdo
ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado
com prévia antecedéncia os pontos que eventualmente possa haver alguma discordancia
técnica, para que a Fiscalizacdo efetue a analise desses pontos e emita um parecer indicando
a solucdo que sera aplicada, devendo ser observado o disposto no Contrato.

19. DA MAO DE OBRA, MATERIAS E CONDICOES DE SIMILARIDADE:

19.1 Todos 0s materiais necessarios para a execugdo da obra/servicos deverao ser fornecidos
pela Contratada. Devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas
especificas, nos termos do Contrato, a ser firmado conforme Minuta — Anexo |1 deste Edital.

20. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
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20.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n°® 14.133/21 e deste Edital, as
obrigacdes das partes estdo elencadas no Projeto Basico - Anexo | e no Contrato, a ser

firmado conforme Minuta - Anexo Il.

20.2. Deverdo ser observadas também como obrigacdes as disposicdes referentes aos
Equipamentos de Protecao Individual/coletiva e Atendimento a NR-18, contidas no Projeto
Basico — Anexo | e no Contrato, a ser firmado conforme Minuta - Anexo Il deste Edital.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS:
21.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

21.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

21.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacédo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente da Administragéo.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratag0es Publicas - PNCP, Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), no Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
do Pard — TCM — PA: https://www.tcm.pa.gov.br/ - Portal do GEO-BRAS — TCM/PA >
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Cidaddo —-> Licitacgdo > NOVO REPARTIMENTO e no endereco eletronico:
Www.novorepartimento.pa.gov.br. Podendo ainda ser disponibilizado em midia digital —
Pendrive/HD externo) Fornecidos pelo interessado.

Novo Repartimento — PA, 20 de marc¢o de 2026.

Minutado por: EMILLY FREITAS Assinado de forma

. digital por EMILLY
LIMA:02105011 FREITAS
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EMILLY FREITAS LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda
Port. N° 009/2025
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ANEXO - |

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, COM 40,00
METROS DE EXTENSAO E 4,80 METROS DE
LARGURA, SOBRE O RIO CACHIMBAO, NO TREVO DO
INDIO — MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA.
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DEMANDANTE

Demandante: Municipio de Novo Repartimento-PA por intermédio da Secretaria Municipal de
infraestrutura, obras e Servicos Urbanos.

Responsavel: Paulo Abel Barreto da Cunha
Portaria de Nomeac&o: 0011/2025
1. OBJETO:

1.1. O presente Projeto Basico, tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE
PONTE EM CONCRETO ARMADO, COM 40,00 METROS DE EXTENSAO E 4,80 METROS DE
LARGURA, SOBRE O RIO CACHIMBAO, NO TREVO DO INDIO, LOCALIZADO NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, VIABILIZADA POR MEIO DO
CONVENIO TRANSFEREGOV.BR N° 987819/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
NOVO REPARTIMENTO/PA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A CONTA DE RECURSOS
ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL, CLASSIFICADOS NA FONTE DE RECURSOS N°
3129000000 E NATUREZA DA DESPESA N° 4.4.40.42.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente Projeto Béasico tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, operacionais e
administrativas que deverdo nortear a contratacdo e a execucao dos servicos de engenharia destinados
a construgdo de ponte em concreto armado sobre o Rio Cachimb&o, localizada no Trevo do indio, zona
rural do Municipio de Novo Repartimento/PA.

Este documento apresenta os elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra, definindo as
especificagdes técnicas, critérios de execucdo, pardmetros de qualidade, estimativas de custos, bem
como as condicOes gerais para a adequada execucdo dos servigos, em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais documentos que integram 0 processo
licitatério.

A elaboragdo do presente Projeto Bésico visa subsidiar a contratacdo de empresa especializada em
engenharia, assegurando que a futura execucdo da obra ocorra de forma planejada, eficiente e segura,
observando-se os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico, que regem a
Administracéo Publica.

Além disso, a construcdo da ponte em concreto armado sobre o Rio Cachimbdo tem como objetivo
melhorar as condi¢des de mobilidade e acessibilidade na zona rural do municipio, garantindo maior
seguranca na travessia, assegurando a continuidade do trafego de veiculos e contribuindo para o
fortalecimento da infraestrutura viaria local, essencial para o deslocamento da populacdo e para o
escoamento da producdo agropecudria da regiao.
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3. DO OBJETO E CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO:

3.1. Construcdo da ponte de concreto, sobre o Rio Cachimbao.

~ VALOR UNT. VALOR
ITEM ESPECIFICACAO MEDIDA | QTD. (RS) TOTAL (R9)
Construcéo da ponte de
1 concreto, sobre o Rio SERVICO 01 R$1.194.321,15 | R$ 1.194.321,15
Cachimbao

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitagdo serd Concorréncia, tipo Menor Prego, sob regime de
empreitada global em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar n® 123, de
14.12.2006, Lei Complementar n° 147, de 07.08.2014, Lei Complementar n® 155/2016, de 27.10.2016,
Decreto Federal n® 11.317/2022, respectivas alteragcdes, demais normas pertinentes e pelas condicdes
estabelecidas no presente Projeto Basico, Edital e respectivos Anexos.

4.2. Os servicos serdo prestados na forma de execucdo indireta, em regime de empreitada global de
material e mao de obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 e 92, da Lei n°® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

5.1. A solugdo proposta consiste na substituicdo da atual ponte em madeira existente sobre o Rio
Cachimbdo por uma ponte em concreto armado, com 40,00 (quarenta) metros de extensdo e 4,80
(quatro virgula oitenta) metros de largura, projetada e dimensionada em conformidade com as normas
técnicas aplicaveis as obras de arte especiais, garantindo seguranca estrutural, durabilidade e adequada
capacidade de carga para o trafego local.

A adocdo de estrutura em concreto armado apresenta vantagens técnicas relevantes quando comparada
a estrutura atualmente existente em madeira, destacando-se a maior resisténcia mecanica, maior
durabilidade, estabilidade estrutural e menor suscetibilidade a deterioracdo causada por fatores
climaticos e hidrologicos, especialmente em regides sujeitas a variagdes de vazdo do curso d’agua ¢ a
periodos intensos de precipitacdo pluviométrica.

No contexto do ciclo de vida do objeto, a solugédo proposta contempla ndo apenas a execugdo da obra,
mas também aspectos relacionados a sua operacdo e manutencdo ao longo do tempo. Estruturas em
concreto armado demandam menor frequéncia de intervencdes corretivas e apresentam maior vida Util,
reduzindo custos de manutencdo periddica e proporcionando maior eficiéncia na aplicacdo dos
recursos publicos.

O projeto prevé a execucdo dos elementos estruturais que compdem a ponte, incluindo infraestrutura,
mesoestrutura e superestrutura, devidamente dimensionadas para suportar cargas compativeis com o
trafego da via rural, garantindo condi¢bes adequadas de seguranca, estabilidade e trafegabilidade
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permanente, inclusive para veiculos utilizados no transporte de insumos agricolas e no escoamento da
producdo rural da regido.

Dessa forma, a solucdo técnica adotada revela-se adequada, viavel e compativel com as necessidades
de mobilidade da populacéo rural, contribuindo para a melhoria da infraestrutura viaria local e para o
desenvolvimento socioeconémico da regido. Ademais, a proposta encontra-se alinhada aos principios
da eficiéncia, economicidade, seguranga e interesse publico, que orientam a atua¢do da Administracao
Publica..

6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
6.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitacdo deva ser executados no seguinte endereco:
Trevo do indio — Zona Rural — Municipio de Novo Repartimento/PA.

6.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o fornecimento
de equipamentos, ferramentas, materiais e mdo de obra necessaria a execucdo do objeto/obra, e, em
conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha quantitativa/orcamentéaria e
cronograma em anexos.

6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orcamentéaria (em anexo), 0s servi¢os
estdo divididos em:

e Servicos preliminares;

e Administragéo;

e Estrutura dos encontros (Alas e Cortinas);
e Estrutura Tabuleiro;

e Servicos complementares;

e Servicos finais;

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O custo estimado para a execucdo da obra é de R$ 1.194.321,15 (um milhdo, cento e noventa e
quatro mil trezentos e vinte e um reais e quinze centavos), referente a construcéo de ponte em concreto
armado sobre o Rio Cachimbao.

7.3. O valor serd custeado com recursos provenientes de repasse federal no montante de RS$
955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) e contrapartida financeira do Municipio no
valor de R$ 239.321,15 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e vinte e um reais ¢ quinze centavos),
conforme instrumento de transferéncia vigente.

7.4. Cada concorrente deverd computar, no preco que cotard todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicGes ou obrigagdes decorrentes
das legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.
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7.5. A Planilha Orcamentéria anexa visa possibilitar a avaliacdo do custo global da obra para o efeito
de estimar-se o valor do objeto em licitacdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores
técnicos e critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatério.

7.6. Os célculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servicos a
serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 01/2025, SEDOP 02/2025 e SICRO3
02/2025, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro Civil: Williams José Gongalves de
Almeida, CREA/PA 1520057717.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratacdo da obra objeto desta Concorréncia, correrdo por conta
dos recursos orcamentarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme a seguir:

ORGAO: 20 — Prefeitura Municipal

UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

15 606 0049 1.025 Construcdo, Reforma e Ampliacdo de Pontes e PontilhGes no Municipio
4.4.90.51.00 Obras e InstalacGes

Convénio TRANSFEREGOV.BR N° 987819/2025

Fonte de Recursos N° 3129000000

Natureza da Despesa N° 4.4.40.42

8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidacdo da despesa, de
acordo com as medicGes pertinentes & alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens
relacionados na Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico Financeiro.

8.3 Recursos oriundos de repasse federal, conforme Convénio n°® 987819/2025, devidamente
registrados no Transferegov.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 O prazo para a execucdo e entrega dos servigos sera de 180 dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisacdo, se
ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n°
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovacédo justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio
de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUGAO DA OBRA E DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO:

10.1. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como
estrita obediéncia a este Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar, edital e demais anexos, todos
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constantes dos autos, bem como as prescri¢fes e exigéncias das especificacfes da Contratante e no
contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servicos a serem executados, 0S
elementos e especificacdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuacéo.

10.3. A execucdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts. 6° e 25 da Lei
n° 14.133/2021.

10.4. A aceitacdo de qualquer servico pela fiscalizacdo esta vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servicos
béasicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A Contratante, podera exigir a demolicao para reconstrucao de qualquer parte da obra/servicos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas
e especificagdes proprias e Determinacfes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 119, da Lei n°
14.133/2021, o que correrd inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizara pelo fornecimento e manutencdo de um Diério de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutencao, aquisi¢éo e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacdo do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condi¢es descritas
neste Projeto Basico e no Edital.

10.7. Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e 0s programados, a
Contratada deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacoes,
alteraces técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

10.7.1. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:
a) As condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;
c) As consultas a fiscalizacéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o0 cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizagdo;
g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
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10.7.1.2. Pela Fiscalizacao:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e
“b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

c) ObservagOes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior;

e) Restrigdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizac&o.

10.8. A Contratada se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de
Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as
dimensGes exigidas na planilha orgamentaria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

10.10. A obra/servicos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicacao oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizac&o.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente
ndo sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execugdo dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizarse-a a inspecéo e liberacdo da obra.

10.11. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 63 da
Lei n® 14.133/2021, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria.

10.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:
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10.12.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacao, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.12.2. Apo6s a vistoria, através de comunicacgdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

10.12.3. Na segunda etapa, apés a conclusdo das correcGes e complementacdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o
Recebimento Definitivo;

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apds a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

10.12.6. A Contratante néo recebera a referida obra se detectado pela fiscalizagéo, algum
tipo de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com 0s projetos
apresentados.

10.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n° 14.133/2021).

10.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em funcédo da obra/servigcos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a
aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢bes que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou acGes ou omissdes da licitante
Contratada, ainda que ocorram em via publica.

10.15. Operagdes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas
durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipdtese de restar
caracterizadas frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitacbes e contratos
administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizacdo e vistoria dos servicos, atesto das medicBes, e demais
documentos técnicos referentes & execucdo do objeto, fica designado o engenheiro civil Danilo
Stefanini Alves de Souza, CREA/PA 1519795939 lotado na Secretaria Municipal de Convénios e
Projetos - SECOP.
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11.2. A Fiscalizagdo é exercida por interesse da Administragdo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas fiscais, o servidor
Danilo Stefanini Alves de Souza, lotado na lotado na Secretaria Municipal de Convénios e Projetos -
SECOP.

11.4. A Contratante manterd a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagcdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servicos e mao-de-obra
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias
contratuais, Projeto Bésico e do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho
da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela
execucdo das obras e servigos, como também nédo excluira e nem reduzira as responsabilidades
da licitante contratada pela mé execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da
Administracéo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servicos
contratados, facilitando, por todos 0s meios ao seu alcance, a ampla acéo da Fiscalizacdo por parte da
Contratante e 0 acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém,
dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo
prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos
pela Fiscalizacdo serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servigos efetivamente executados
pela

Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacbes, se houver, com as planilhas de custo e
cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicdo e pagamento, e em concordancia com o
estipulado no Edital e seus Anexos.

11.7.1. As medicgBes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela
Contratada, através de arquivo fotografico, registrando os levantamentos, calculos e gréaficos
necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

11.8. Condicdes de execugao:

11.8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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11.8.2. Inicio da execucdo do objeto: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e/ou da
emissao da ordem de servico;

11.8.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: constante no contrato e/ou ordem de
SEervigos.

11.8.4. Cronograma de realizagédo dos servicos: Constante do projeto e proposta da licitante;
11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.

11.9. Local e horario da prestacdo dos servicos:
11.9.1. Os servicos serdo prestados no endereco destacado na ordem de servico.

11.9.2. Os servicos serdo realizados obedecendo as normas do direito do trabalho e
previdéncia, dentro dos horérios e nas condi¢des exigidas pela legislacéo.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:

11.10.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

11.11. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

11.11.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas constantes no Projeto de
Engenharia anexo, bem como ao que consta no Estudo Técnico Preliminar.

11.12. Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transic&o e finaliza¢&o do contrato:

11.13.1. Néo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

12. DA ALTERAGAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, acréscimo ou reducdo, qualidade ou quantidade
dos servigos ou que impliquem em alteragdo do projeto da obra, poderd ser feita pela licitante, sem
expressa anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas alteracBes junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um
novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:
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13.1. A Contratada sera responséavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servicos, bem
como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmaos.

13.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacOes, relacionadas a
seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatério os
seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radia¢fes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da acdo de radiagdes.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e
outras lesbes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substéancias
corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacfes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdao do pé.
J) Cintos de Segurancga: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

I) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de jato de areia.
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m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao prejudiciais a salde.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacdo de
ferros.

14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista 0s possiveis impactos
desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o
Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposi¢do adequada
do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter Gmidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;
¢) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maguinas ao término do contrato.
15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servicos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgdos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO,
CREA, CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢cbes do art.39, inciso
VIl da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 14horas.

16.2. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

16.4. Para realizacdo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e horério
Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento de Novo Repartimento, na Avenida dos Girassois, 198
— Parque Morumbi, Novo Repartimento-PA, entre 08:00h e 14:00h, ou comunicar-se diretamente com
o Engenheiro Civil Danilo Stefanini Alves de Souza, que podera designar profissional para
acompanhar o representante da empresa até o local, bem como expedira o atestado de vistoria em
nome da empresa.

16.5. E vedada a realizag3o de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo
dia e horario. Devendo o servidor municipal responsavel pelo agendamento e/ou realizacdo da
visita administrar a efetivacéo das visitas de modo que ndo haja coincidéncias de agenda.
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16.6. Apo6s a realizagdo da vistoria, o responsavel, na condi¢do de representante legal da empresa,
solicitara a emissdo de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito de validagdo na
participacdo do processo licitatorio em apreco.

16.7. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da
contratacao.

16.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalages, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

16.9. Nao ser& admitida, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas participantes e da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execucdo do objeto, tenham
realizado ou néo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude da sua omissdo na verificagdo do local de instalagdo e execucdo da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:

17.1. A habilitacdo quanto a qualificacdo econdmico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes
documentos:

17.1.1. Certiddo de registro ou inscricéo junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do
prazo de vigéncia e com jurisdicdo sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certid&o de registro ou inscricédo junto ao CREA/CAU, do responsavel técnico da
empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdo executados 0s
servigos, expedido pela Secretaria Municipal de infraestrutura, obras e servigos urbanos,
através do servidor competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através
de representante credenciado da empresa, o local onde se realizara a obra/servigos objeto desta
Concorréncia.

17.1.4. Declaracdo Prépria para aquelas licitantes que optarem por néo realizar a vistoria
técnica no local da obra, declarando ciéncia da localizacdo, condicGes, caracteristicas e
complexidades técnicas e locais que envolvem a execucdo do objeto e elaboracéo da proposta
de precos a ser apresentada na sessdo desta licitacdo, comprometendo-se, se vencedora, a
executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Projeto Basico, 0
Instrumento Convocatério, seus Anexos e Sub Anexos.

17.1.5. A comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional dar-se-4& mediante apresentacdo de
um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente identificado(s), expedido(s) em nome da empresa licitante,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU e acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s). Os atestados deverdo
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comprovar a execucdo de obra de engenharia compativel com o objeto desta licitacéo,
demonstrando experiéncia na execucdo de ponte em concreto armado ou estrutura equivalente,
com caracteristicas técnicas semelhantes. Para fins de comprovacao, consideram-se parcelas
de maior relevancia técnica:

A comprovacdo devera demonstrar execucdo de quantitativos correspondentes, no minimo, a 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia indicadas, conforme art. 67 da Lei n°

14.133/2021.

Planilha de maior relevancia de servicos.
Item Descrigéo UNID. QUANT. 50%
3.1.3 Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm -

415

4.1.6

7.1

7.2

7.3

produzida - sem emenda - cravagao m 252,00 126,00

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. m2 49592 247,96
AF_09/2020

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m3 871500 4357,50
(125HP/LAMINA: 2,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE

DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14

M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO m3xkm 43575,00 21787,50
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL
DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10
CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

kg 5395,93 2697,97

m3 8715,00 4357,50

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao
quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A
comprovacdo do vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera
ser feita por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de cépia autenticada ou original da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de

b

R 8
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Empregado, Contrato de Prestacdo de Servico ou outro documento comprobatério de
vinculo empregaticio, previsto na legislacdo que rege a matéria.

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de cOpia autenticada do Contrato ou
Pré-Contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislacdo civil
comum.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteracdes (Estatuto/Contrato
Social etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde
devera constar o nome do profissional indicado.

17.1.6. Apresentagdo de Declaracdo de Disponibilidade, de que o licitante fornecera
maquinas, materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizacdo da obra.

17.1.7. Apresentacdo de Declaracdo de Responsabilidade, de que mantera o(s)
profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na direcdo e execucdo dos
trabalhos no local da obra/servigos até a sua inteira conclusao.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverdo assinar,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagcdo técnica, o termo de autorizagdo/anuéncia
contido na Declaragdo de Responsabilidades, ressalvada a hipotese de o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo (0es) de capacidade técnica exigidos neste
capitulo deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizagdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional.

17.2. Quanto a apresentacdo da proposta, deverao conter:

17.2.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com precos globais em Real (R$) para os servicos, prazo de
validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
abertura, e prazo de execucéo ndo superior ao constante no Cronograma;

17.2.2. Planilhas de Quantitativos e Precos preenchidas e assinadas com a devida identificacéo
(carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo
representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de
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24/12/1966, sob pena de desclassificacdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de
medicdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS;

17.2.3. Composicdo detalhada de Precos Unitarios para todos 0s servicos constantes na
Planilha de Quantidades e Precos;

d) A composicao unitéria devera apresentar 0s insumos previstos nas normas técnicas vigentes,
atender as especificacGes técnicas deste edital, apresentar pre¢os compativeis com o
mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, 0s quais
deverdo ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela administracéo;

e) proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos),
quando estes se apresentarem na composicao unitaria principal incompletos (fechados);

f) Nas propostas, as composi¢Oes de precos unitarios os valores adotados para méo-de-obra
deverdo estar compostos (CPU da mao de obra), além de encargos sociais, dos encargos
complementares, este Gltimo quando a planilha orcamentéaria de referéncia ndo constar o
item Administragdo Local. Os valores de mé&o de obra deveréo estar em conformidade
com o piso estabelecido pelo sindicato da categoria vigente e manter uniformidade
para as mesmas funcgdes descritas, evitando divergéncias entre profissionais de mesma
qualificagdo.

d) No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo 0s
seguintes itens: EPI (equipamentos de protecdo individual), Ferramentas manuais,
Alimentacéo e Transporte.

17.2.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
17.2.5. Declaracédo independente de Proposta;

17.2.6. ComposicBes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas,
obedecendo as determinacBes do Acorddo N° 2622/2013 — TCU - Plenéario, com 0s
percentuais ndo superiores ao estipulado para Administracdo Central, Seguro + Garantia,
Risco, Despesa Financeira e Lucro — A empresa devera apresentar o0 BDI condizente com a
sua realidade financeira e enquadramento contabil, sendo o BDI apresentado nos anexos,
apenas um modelo;

17.2.7. Composigdes dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para os servigos previstos na
Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que o compdem;

17.2.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa
Gerador de Arrecadacdo do Simples nacional — Declaratorio, acompanhada do respectivo
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comprovante de envio a RFB (recibo). Essa exigéncia apenas para empresas optantes pelo
simples nacional. O descumprimento dela acarretara na desclassificacdo da proposta.
17.2.9. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Orcamento da Proposta de Precos
emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que
elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se
for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel
Técnico da empresa licitante).

18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo
total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

18.3. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

18.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao
do objeto contratado.

18.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante todo o periodo contratual.

18.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

18.7. Fiscalizagdo (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21)

18.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).
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18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

18.7.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, 81°).

18.7.5. O fiscal do contrato informaré a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

18.7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucéo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

18.7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros em razdo da execuc¢do do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade
a fiscaliza¢do ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

18.7.8. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird @ Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento e
ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

18.8. Da gestéo do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, 0 uso de
mensagem eletrnica para esse fim, em analogia ao dispositivo do art. 44, § 2° da Instrugdo
Normativa n° 005/2017 da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento e Gestao.

18.8.2. O 6rgdo ou entidade poderd4 convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
informara o representante da empresa contratada quanto a necessidade de cumprimento das
obrigac@es contratuais e fiscalizagGes as quais serd submetida a contratacao.

18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo de
regularidade da empresa quanto a emisséo das certiddes de regularidade fiscal, previdenciaria
e trabalhista.
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18.8.5. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
juntados no processo de autoriza¢do de empenho e/ou pagamento.

18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecer as seguintes rotinas:
18.8.7. Verificacdo de autorizacdo da demanda junto a Secretaria de Gestéo e Planejamento.

18.8.8. Juntada de manifestacdo técnica da controladoria interna, para afericdo dos requisitos
técnicos da despesa em apreco.

18.8.9. Afericdo de existéncia de lastro orcamentario para o comprometimento da fonte, com a
devida compatibilidade com a requisigéo inaugural.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagdo;

19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

19.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

19.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao;

19.1.5. fraudar a licitacdo
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19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:
19.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

19.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgédos de controle.

19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

19.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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19.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

19.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e
19.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
19.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitag&o.

19.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

19.12. Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

19.14. A aplicagdo das sangOes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipo6tese alguma, a
obrigacdo de reparag&o integral dos danos causados.

19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitagcdes e contratos administrativos, aplicar-se-ao as penalidades
previstas no Codigo Penal, Capitulo I1-B, artigo 337- E e seguintes.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:
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20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medicdes realizadas e aprovadas pela Contratante,
obedecendo o programa de execucdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-
Financeiro, de acordo com os servicos efetivamente executados, e ao respectivo faturamento com
apresentacdo da nota fiscal, onde serdo discriminados o0s servigos executados e atesto emitido por
servidor municipal designado para a fiscalizacdo do contrato, obedecidas as condi¢des estabelecidas
no Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuard o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e
executados, nos precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que 0s pre¢os
incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucdo da obra/servicos, de acordo com as
condigdes previstas nas especificacfes técnicas e nas normas contidas no Edital e demais
anexos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer apds a comprovagdo da
realizacdo dos servi¢cos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA,
b) Matricula da obra no INSS;

c) Relag&o dos Empregados - RE;
d) Indicacéo de Preposto;

e) Garantia de Execucéo.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apés o certifico
da Comisséo de Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servi¢os executados, observado o cumprimento do item
20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, caso haja
necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
n&o ultrapassem o limite de que trata o inciso 1l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;

c) os dados do processo de licitacdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;
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d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem énus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.8. A Administracdo devera realizar consulta para:
a) Verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 Mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

20.10. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

20.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao.

20.13. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR),
conforme previsto rotinas administrativas adotadas por esta municipalidade e as demais disposicGes
contidas neste item.

20.13.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.13.1.1. N&o produzir os resultados acordados;
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20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.14. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestagéo dos servicos.

20.15. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medigdo emitida pela contratada, constando o historico de medicdes
anteriores e o respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Afericdo por meio do setor de engenharia do 6rgédo demandante, para fins de verificar
a compatibilidade do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execucéo do objeto.
20.16. Antecipacéo de pagamento:

20.16.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.
20.17. Cessdo de credito:

20.17.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira,
conforme as regras deste presente topico.

20.17.2. As cessdes de credito ndo fiduciarias dependerédo de prévia aprovagdo do contratante.

20.17.3. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracéo,
esta condicionada & celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condi¢cBes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam & regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que
0 cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente.

20.18. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato
gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.
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20.19. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

20.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.20.3. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

20.20.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

20.20.7. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

20.20.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

20.20.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
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atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

20.20.12. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

20.20.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

20.20.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacBes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizagcdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.20.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

20.20.18. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacGes apresentadas; e

20.20.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

20.20.21. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
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20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4d enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

20.20.24. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

20.21. Liquidagéo:

20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo,
caso haja necessidade.

20.21.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagfes decorrentes de despesas cujos valores
néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do processo de licitagéo e contrato junto ao 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

20.21.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem 6nus
a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.21.6. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condic6es de habilitacdo exigidas no edital;
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b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Plblico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

20.21.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

20.21.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, o0s pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situacéo.

21. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO:
21.1. Sustentabilidade:

21.1.1. Aléem dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis:

21.1.2. N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratagao:

21.2.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato.

21.2.2. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis ap0s a assinatura do contrato.

22.1. O contrato tera vigéncia de 180 dia corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o0 prazo
de 90 dias para execuc¢do da obra e mais 90 (hoventa) dias corridos para recebimento definitivo por
parte da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.
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22.2. Sera admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de
entrega, mantidas as demais clausulas do Contrato firmado e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacfes, pela Administragéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucéo do contrato;

c) Interrupcéo da execugéo do contrato ou diminuigé&o do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracéo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem
prejuizo das sancdes legais apliciveis aos responsaveis.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execugdo, que ira assegurar a fiel observancia das obrigacdes contratuais, sera
obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, deverd, sob pena de decair o direito de
contratagdo, apresentar comprovacdo da formalizagdo da garantia de execucdo da obra/servigos. O
recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas
seguintes modalidades:

23.2.1. Deposito em espécie ou cheque nominativo a Contratante, mediante depésito em
uma conta corrente a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacdo da licitante
vencedora, em caso de depdsito através de cheque, a validade da garantia somente se dara
com a efetiva compensacéo do mesmo;

23.2.2. Carta Fianca Bancaria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja, no
minimo, igual ao prazo de execuc¢do do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias,
incluindo clausula de renuincia ao beneficio de ordem;

23.2.3. Seguro Garantia em Apodlice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora
brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o prazo de validade seja,
no minimo, igual ao prazo de execucéo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.

23.2.4. Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execuc¢do sera acrescido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do valor
contratual, podera a Contratada ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar;

23.4. A Contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, quando for o caso, de:
23.4.1. Inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
23.4.2. Nao recebimento provisoério e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolucéo da garantia de execucgdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentagdo dos
seguintes documentos:

23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

23.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certidao
de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitagdo do ISS, referente ao
objeto contratado concluido.

24. DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO:
24.1. Este Projeto Basico tem como anexos complementares os seguintes documentos:

Subanexo A — Memorial Descritivo;

Subanexo B — Planilha Orcamentaria (Orcamentos: Sintético e Analitico; Cronograma
Fisico-Financeiro — CFF; Beneficios e Despesas Indiretas — BDI; Curva “ABC”; Memorial
de Calculo, Itens de maior relevancia);

Subanexo C — Projetos e Desenhos Técnicos.
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ANEXO I1

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, NA FORMA DE EXECUGAO
INDIRETA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA
3.2026-001PMNR, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
A EMPRESA <NOME DA EMPRESA.

a) CONTRANTE: O MUNICIPIO DE [MUNICIPIQ], inscrito no CNPJ n° . . [/ - |
pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do [ORGAO CONTRATANTE], inscrita
noCNPJn°. . ./ - comsede & [ENDERECO, BAIRRO, CEP], neste ato representada
por seu Gestor, 0 Sr. [NOME DO GESTOR], brasileiro, [estado civil], [profissao], portador do CPF
ne. .- e RGN, [ORGAO EMISSOR/UF], residente e domiciliado na:

[ENDEREQO BAIRRO, CEP].

b) CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, inscritano CNPJsobon® . . [ -
__, e Inscricdo Estadual n° , com sede na: [ENDERECO, BAIRRO, CEP], na cidade de
[CIDADE/ESTADOQ], neste ato representada pelo Sr. [NOME DO RESPONSAVEL], nacionalidade,
estado civil, profissdo, portador do CPF sob o n° . - , € RG sob o n°

[ORGAO EMISSOR/UF], residente e domiciliado na [ENDEREQO BAIRRO, CEP].
Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e condi¢es que seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificagdo do Procedimento Licitatério da
Concorréncia n° 3.2026-001PMNR, por parte [GESTOR RESPONSAVEL], que, agindo no
exercicio de suas atribuicdes legais e institucionais, com fundamento no disposto na Lei n® 14.133/21,
conforme Termo de Homologacdo do Processo e de Adjudicacdo do Objeto emitido em
/1, tudo constante no Processo Administrativo n® 008/2026, do qual passa a fazer parte
integrante este Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E INFORMAGCOES IMPORTANTES
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2.1. Constitui objeto deste contrato a: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO
ARMADO, COM 40,00 METROS DE EXTENSAO E 4,80 METROS DE LARGURA, SOBRE O
RIO CACHIMBAO, NO TREVO DO iNDIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE NOVO REPARTIMENTO/PA, VIABILIZADA POR MEIO DO CONVENIO
TRANSFEREGOV.BR N° 987819/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO/PA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A CONTA DE RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO
NACIONAL, CLASSIFICADOS NA FONTE DE RECURSOS N° 3129000000 E NATUREZA DA
DESPESA N° 4.4.40.42.

2.1.2. Deverdo ser consideradas para a execucdo do objeto as especificacOes e informacdes técnicas
constantes no Edital, Anexos e Subanexos, bem como, as informagdes contidas no Processo
Administrativo.

2.1.3. A Contratada devera observar rigorosamente além das normas técnicas em vigor, 0s
projetos e demais documentos fornecidos pela Contratante e aprovados pelas autoridades
competentes e ainda as clausulas deste Contrato.

2.1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global, com o emprego de materiais
e aplicacdo de méo de obra.

2.2. Das Obras/Servigos a Serem Executadas:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orcamentéaria (em anexo), 0s servi¢os
estdo divididos em:

a) Servicos preliminares;

b) Administragéo;

¢) Estrutura dos encontros (A las e Cortinas);
d) Estrutura Tabuleiro;

e) Servigcos complementares;

f)  Servigos finais;

2.3. Das Medidas Ambientais:

2.3.1. Para cumprir as exigéncias dos 6rgdos ambientais, tendo em vista 0s possiveis impactos
desencadeados durante a execucdo das obras/servigos, deverdo ser adotadas medidas que ndo
venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a disposicdo
adequada do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter imidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

c) Limpeza total dos canteiros da obra, patios de maquinas e vias de trdfego ao término do
contrato.
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2.4. Do local de Execucgéo do Objeto:

2.4.1. Fica estabelecido que os servicos objeto desta licitagdo deva ser executados no seguinte
endereco:

Trevo do Indio — Zona Rural — Municipio de Novo Repartimento/PA.

2.4.2. O objeto deverd ser executado em locais indicados, cabendo a empresa contratada, o
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais € mdo de obra necessaria a execucdo do
objeto/obra, e, em conformidade com o0 respectivo Projeto  Bé&sico, planilhas

quantitativas/orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros em anexos.

2.5. Dos Materiais e Condi¢oes de Similaridade:

2.5.1. Todos os materiais necessarios para a execugdo da obra/servigos deverdo ser fornecidos
pela Contratada, devendo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

2.5.2. As marcas citadas nas especificacGes, se houverem, constituem apenas referéncias,
admitindo-se outras, previamente aprovadas pela fiscalizacdo, e obedecendo ao projeto de
engenharia da Contratante.

2.5.3. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
fiscalizag&o, por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade
em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo,
fungdo, resisténcia, estética e apresentacdo sendo mesma ordem de grandeza de prego).

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico.

3.2. A aceitagdo de qualquer servico pela fiscalizacdo estd vinculada ao rigor da boa técnica
construtiva e aos elementos especificados, projetos e memorial descritivo. A aceitagdo de servigos
béasicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

3.3. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a manutencao, aquisicdo e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizacdo do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsével pela fiscalizacdo. Devendo ser observadas as condigdes descritas no
Projeto Basico e no Edital.

3.4. Além das anotagBes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada
devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacOes, alteraces técnicas
ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

3.4.1. Ser&o obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
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3.4.1.1. Pela Contratada:

a) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servicos de terceiros nao sujeito a sua ingeréncia;
¢) As consultas a fiscalizagéo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o0 cronograma
aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscaliza¢&o;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

3.4.1.2. Pela Fiscalizacéo:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 3.4.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

c) ObservagOes cabiveis a proposito dos lancamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior;

e) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

) Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificaces;

g) Outros fatos ou observacBes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagdo.

3.5. A Contratada se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacéo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo de
Regularidade de Situacao perante o FGTS, e Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao Contrato.

3.6. A Contratada devera, inicialmente, fixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha orcamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.
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3.7. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servicos pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela Fiscalizacao.

3.8. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo sejam
aplicados deverdo ser totalmente removidos no término da execucao dos servigos.

3.8.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizar-se-4 a inspecdo e liberacdo da obra.

3.9. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas
sucessivas:

3.9.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacéo, seré efetuado o Recebimento Provisorio;

3.9.2. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcOes e complementacOes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

3.9.3. Na segunda etapa, apo6s a conclusdo das corregdes e complementacBes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo seréd realizado o
Recebimento Definitivo;

3.9.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante ap6s a
apresentacdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

3.9.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca dos
servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

3.9.6. A Contratante ndo receberd a referida obra se detectado pela fiscalizacdo, algum tipo
de impericia técnica ou execucdo total ou parcial em desacordo com os projetos apresentados.

3.10. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em funcgdo da obra/servicos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo da obra, até a
aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢des que possam vir a ser
devidas a terceiros, oriundas da execucdo da obra/servicos e/ou acBes ou omissdes da licitante
Contratada, ainda que ocorram em via publica.

3.11. OperacOes de reorganizacdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas
durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante e, na hipotese de restar
caracterizadas frustracdo das regras e principios disciplinadores das licitacbes e contratos
administrativos, ensejara a rescisdo do contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

4.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Globalde R$ .., (valor por extenso).

4.2. Acordam as partes que o valor global para execucdo das obra/servicos objeto deste contrato é o
valor constante na respectiva Proposta de Precos vencedora apresentada em sessdo pela Contratada,
gue sera pago em conformidade com o andamento da obra/servigos, no que determinar a medicdo
realizada e atestada na forma prevista.

4.3. A Planilha de Custos/Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentados pela
Contratada, na sessdo da licitagdo passam a fazer parte integrante deste Contrato.

4.4. No preco acordado estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive
0s resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacbes decorrentes das
legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita, previdenciarios, acidentarios, seguros,
despesas com mao de obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratacdes e loca¢fes
e outras incidentes.

4.5. O valor acima € liquido e certo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.

4.6. Da Forma de Empenho:

4.6.1. O empenho referente a prestacdo do servico sera realizado obedecido as medicdes
realizadas e aprovadas pela Contratante, obedecendo o programa de execucdo das etapas da
obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com 0s servigos
efetivamente executados — a critério Unico e exclusivo da Contratante.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e executados, nos
precgos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucao da obra/servicos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagcdes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

5.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apds a comprovagdo da
realizacdo dos servicos determinados no cronograma fisico-financeiro e mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA,;
b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relacdo dos Empregados — RE;
d) Indicacgéo de Preposto;

e) Garantia de Execucao.
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5.3 O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apds o certifico da
Comissdo de Fiscalizacdo na Nota Fiscal de servicos executados, observado o cumprimento do item
5.1.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora devera conter, em local de fécil visualizacdo, a
indicacdo do N° do Processo Administrativo, N° da Concorréncia e N° de Contrato, a fim de se
acelerar o trdmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberacdo do documento fiscal
para pagamento.

5.5. Para efetivacdo dos pagamentos, a Contratada devera apresentar juntamente com os documentos
aludidos no item anterior as seguintes certiddes: Certidées de Regularidade junto a Fazenda Federal e
Divida Ativa da Unido, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissdo de
Fiscalizacdo, as quais deverdo ser juntadas aos autos do processo proprio.

5.6. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos
defeituosos ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de
comprovagdo por parte da Contratada, da respectiva matricula junto & Seguridade Social e a da
correspondente comprovagdo dos encargos sociais pertinentes a obra.

5.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacdo financeira que Ihe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
que podera ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

6.1. O contrato tera vigéncia de 180 dia corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de
90 dias para execugdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por parte
da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, nas
seguintes hipdteses:

6.2.1. Quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

6.2.2. Quando, pela natureza do objeto, se tratar de servicos de natureza continua, o qual
podera ser prorrogado em prazos ndo superiores a um ano, € no maximo até 5 (cinco) anos,
nos termos do art. 106, da Lei 14.133/2021.

6.3. A prorrogacgdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicbes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;
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b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacdes de que 0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

¢) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizacdo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condic@es iniciais de habilitacao.

6.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

6.5. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

6.6. Nas eventuais prorrogacBes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicdo para a renovacao.

6.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS

7.1. O contrato tera vigéncia de 180 dia corridos a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de
90 dias para execugdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos para recebimento definitivo por parte
da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra/servigos, devera comunicar e justificar o fato

por escrito para que o Contratante tome as providéncias cabiveis.

7.3. A Contratante se reserva o direito de contratar a execucdo da obra/servigos com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicOes da licitacdo, ndo cabendo direito a
Contratada de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamagé&o.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. 14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Municipal, a ser indicado no momento da efetiva contratacéo do objeto.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1. Além das obrigacd@es resultantes da observancia da Lei 14.133/21, do Edital da Concorréncia
sdo obrigactes da CONTRATANTE:
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a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢0es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

b) Realizar as medicGes dos servigos necessarias;

c) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompativel com as especificagdes
apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;

d) Receber o objeto no prazo e condices estabelecidas no Projeto Bésico;

e) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

f) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

g) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

h) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

i) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

j) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

k) Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial, neste caso a Procuradoria Geral do Municipio, para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

1) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucgdo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

m) A administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

n) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

0) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

p) Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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q) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

r) Realizar avaliac®es periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

s) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicgdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

t) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacBes, apresentem
condicBes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

u) Né&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

v) Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.2 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 14.133/21, de outras contidas no
futuro Contrato e no Edital da Concorréncia sdo obriga¢ées da CONTRATADA:

a) Manter preposto(s), com competéncia técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da
obra ou servico, para representa-la na execucao do contrato;

a.1) A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

b) Regularizar perante 0 CREA/CAU e outros 6rgdos, conforme o caso, 0 contrato decorrente da
Concorréncia conforme determina a Legislacdo em vigor;

b.1) Apresentar a Contratante no ato de assinatura deste Contrato Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do
responsavel pela execucdo da obra/servico de engenharia, conforme Resolugdo n® 19.455,
anexo I, item 12, ¢ — (1) do TCE/PA.

c) Adotar na obra, no que se refere a higiene e seguranca do trabalho, as disposicdes da legislacdo
vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos
de protecdo individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

d) Manter, durante toda a execugéo do contrato, compatibilidade com as obrigac6es assumidas, assim
como todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitacdo, apresentando
documentacéo revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

e) Prestar esclarecimentos solicitados e atender as reclamagdes formuladas, sujeitando-se a mais ampla
e irrestrita fiscalizacdo, acompanhamento, controle e avaliagdo da Contratante, através do servidor
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municipal responsavel, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestard o fornecimento do objeto
deste termo, tomando conhecimento da area e da complexidade da obra;

f) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acéo da fiscalizacdo por parte da Contratante e
0 acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depésitos, armazém, dependéncias ou similares
onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as solicitacdes que
lhe forem efetuadas;

g) Executar os servicos com o fornecimento de todos os materiais necessarios para a realizacdo do
objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mdo de obra qualificada,
obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais informacges técnicas pertinentes;

h) Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagdo necessaria a realizacdo da obra/servigos;

i) Responsabiliza-se por acidentes de transito ocorrido em &rea contérmina & obra/servicos, decorrentes
da falta de sinalizacdo diuturna e de dispositivos de seguranca adequados a execucao da obra/servigos;

j) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em funcdo da obra contratada, ainda que
resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e
pela destruicdo ou danificagdo da obra, até a aceitacdo definitiva da mesma pela Contratante, bem
como, pelas indenizagBes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execugdo da obra e/ou
acOes ou omissdes da Contratada, ainda que ocorram em via publica;

k) A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados,
facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acéo da Fiscaliza¢do por parte da Contratante e
0 acesso aos servicos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias
ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada, atendendo prontamente as
solicitacOes que lhe forem efetuadas;

I) Correrdo por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributarias, trabalhistas e de
acidentes de trabalho para a fiel execugdo da obra/servigos contratados;

m) Responsabilizar-se pelas despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagdo do pessoal, durante todo o periodo da obra;

n) Remover, ao final dos servigos, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos
locais onde foi executada a obra/servigos objeto deste contrato;

0) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuc¢do do objeto contratado, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da
fiscalizacéo;

p) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacao.

g) Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;
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r) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

s) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

t) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

u) Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

v) Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

w) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos,
0s seguintes documentos:

w.1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social, por meio da certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

w.2) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

w.3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
w.4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

X) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

y) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

z) Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

snereromnoe AV. dos Girassdis, n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi — CEP: 68.473-000
NOVO REPARTIMENTO Telefone: (94) 3785-1120
4 E-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

aa) Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

bb) Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

cc) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

dd) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer mudancas
nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

ee) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

ff) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

gg) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacao (art. 116);

hh) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
anico);

ii) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

jj) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

kk) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

Il) Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante, quando e se necessario, da nova empresa que continuara a execucao dos servigos;

mm) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiGes, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.
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nn) Caso o projeto contratado se referi a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcdo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

00) Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
pp) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

qq) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
em alguma reparticdo 6rgdo, seja para reunido, seja para a execugdo de algum servico objeto da
contratacao.

rr) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ss) Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

tt) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

uu) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

wv) Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas do Contratante.

ww) Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

xX) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

yy) Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

zz) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

aaa) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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bbb) Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS
10.1. Haveréa exigéncia de garantia contratual da execucéo.

10.2. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021,
na modalidade Concorréncia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

10.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

10.3.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economig;

10.3.2. Seguro-garantia;

10.3.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4. Se a opcao for na modalidade seguro-garantia, ser4 com clausula de retomada, conforme art. 102
da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente ao percentual estabelecido no item 10.2 deste
contrato, do valor do contrato.

10.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
gualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacGes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.4.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
concluséo do contrato, seré autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.4.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
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10.4.5. Na hip6tese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.5. O prazo para a apresentacdo da garantia sera de no maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato.

10.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas.

10.7. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.8. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.

10.19. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

10.10. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.10.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

10.10.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.10.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 10.10, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil, Agéncia 4547-0, Conta Corrente XX.XXX-X, em nome da Prefeitura Municipal
de Novo Repartimento, com correcdo monetaria.

10.13. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
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10.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

10.15. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

10.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

10.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

10.18. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.18.1. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

10.19. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

10.20. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

10.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

10.23. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do servico prevista especificamente
no Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

11.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢amento estimado.
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11.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base tabela do SINAPI 01/2025, SEDOP 02/2025 e SICRO3 02/2025, conforme planilha de custos
elaborada pelo Engenheiro Civil: Rafael Chaves de Mattos, CREA/PA 1516671791.

11.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pre¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, utilizando-se as colunas e 0s indices proprios
de reajustamento para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construgcdo Civil e
Obras Publicas da Fundagdo Getulio Vargas, ou outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e de acordo com a seguinte
formula:

R=[(Im-1lo)/lo] xP

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = indice inicial — refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondentes & data fixada para
entrega da proposta da licitag&o;

P = preco unitario contratado.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

11.7. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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12.1.1. Deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apé6s a
negociacéo;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

12.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

12.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo

12.1.5. Fraudar a licitacdo

12.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e
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12.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 0rgéos de controle.

12.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

12.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa seré
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagé&o.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsdvel a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiqguem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitacdo.
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12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral dos danos causados.

12.7. Na ocorréncia dos crimes em licitacbes e contratos administrativos, aplicar-se-80 as
penalidades previstas no Codigo Penal, Capitulo 11-B, artigo 337- E e seguintes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigac¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

Outras hipoteses de extingao:

13.4. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigacfes de ambas as partes contraentes.
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13.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.6. A extin¢do nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd ap6s 2 (dois) meses da data
da comunicagéo.

13.8. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.8.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8.2.1. Se a operacdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, seré precedido:
13.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.9.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.9.3. Indenizagbes e multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO
CONTRATO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS

14.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria dos servicos, atesto das medicGes, e demais
documentos técnicos referentes & execucdo do objeto, fica designado o engenheiro civil Danilo
Stefanini Alves de Souza, CREA/PA 1519795939 lotado na Secretaria Municipal de Convénios e
Projetos - SECOP.
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14.2. A Fiscalizagdo é exercida por interesse da Administracdo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

14.3. A Contratante manterd a partir do inicio dos servicos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela
Contratada.

14.4. A fiscalizagdo poderd embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos e mdo-de-obra
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas
exigéncias contratuais, Projeto Bésico e do edital.

14.5.1. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho
da licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administracdo pela
execucdo das obras e servigos, como também ndo excluiré e nem reduzira as responsabilidades
da licitante contratada pela mé execugdo das mesmas.

14.5.2. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correcdo exigida pela fiscalizacdo da
Administracéo, dentro do prazo de 07 (sete) dias Uteis a contar do recebimento da exigéncia,
correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

14.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenacdo e controle dos materiais e dos servigos
contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acéo da Fiscaliza¢do por parte da
Contratante e 0 acesso aos servigcos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depdsitos,
armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais destinados a obra contratada,
atendendo prontamente as solicitaces que Ihe forem efetuadas. Todos os atos e instru¢fes emanados
ou emitidos pela Fiscalizacéo serdo considerados como se fossem praticados pela Contratante.

14.7. Serdo considerados para efeito de medicdo e pagamentos os servicos efetivamente executados
pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacbes, se houver, com as planilhas de custo e
cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medicéo e pagamento, e em concordancia com
0 estipulado no Edital e seus Anexos.

14.7.1. As medicgBes dos servigos serdo baseadas em relatorios periodicos elaborados pela
Contratada, registrando os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
(EPI) / COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

15.1. A Contratada sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos 0s
equipamentos necessarios & protecdo individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigos, bem
como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmaos.
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15.2. Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela
obra.

15.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacdes, relacionadas a
seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

15.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatdrio os
seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesGes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radia¢fes nocivas.

¢) Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da a¢éo de radiages.

e) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e
outras lesbes decorrentes da a¢do de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

g) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacfes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

j) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

I) Méscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que ofere¢cam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a satde.
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n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacéo de
ferros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVICOS, DOS MATERIAIS
EMPREGADOS E INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

16.1. Sem prejuizo da garantia legal, com previsdo no artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e na Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, a Contratada respondera pelos vicios ou defeitos dos servigos,
materiais e equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o
prazo de 05 (cinco) anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do
contrato, periodo esse em que, independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos
fabricantes, devera corrigir as imperfei¢cbes ao funcionamento e operacéo, individual ou em conjunto,
arcando com todas as despesas decorrentes de mobilizagdo, desmontagem, montagem, reparos,
substituicdo, visitas técnicas, transporte, diarias, pericias, laudos, etc.

16.2. Ocorrendo defeito(s) durante o periodo de garantia, a Contratada serd comunicada e devera no
prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contado do recebimento da comunicagdo, providenciar o
devido reparo sem qualquer dnus para a Contratante.

16.2.1. Se a Contratada ndo executar 0s reparos e/ou substituigdes, nos prazos que lhe forem
determinados pela Contratante, esta, se assim lhe convier, podera mandar executa-los por
conta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

16.3. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos
contidos neste Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em seus planos de
trabalho toda e qualquer informacéo adicional relevante, justificada tecnicamente.

16.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo da obra/servigos, quaisquer que sejam 0S atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucgdo dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, se tiver, na forma da legislagdo em vigor.

16.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfei¢des apontadas, poderd a Contratante efetuar os reparos e substituicGes necessérias, seja
por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

16.6. A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omisses e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES DE OBRAS E
SERVICOS
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17.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacgdo da Procuradoria Geral do Municipio de Novo Repartimento, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGCAO DOS PROJETOS

18.1. Nenhuma alteracdo ou modifica¢do de forma, acréscimo ou redugdes, qualidade ou quantidade
dos servicos ou que impliguem em alteragcdo dos projetos da obra/servigo, poderd ser feita pela
Contratada, sem expressa anuéncia da Contratante.

18.1.1. Nos casos onde forem realizadas alteracfes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

18.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orcamentaria (materiais, servicos,
quantitativos e precos), apresentados no processo e juntamente com este edital — ainda que analisados
anteriormente a participacdo do certame, enquanto licitante, e da contratagdo, enquanto vencedora do
certame, e antes do inicio dos servigos, como Contratada — deverdo ser endossados quanto aos seus
dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedéncia os pontos que
eventualmente possa haver alguma discordancia técnica, para que a Fiscalizacdo efetue a analise
desses pontos e emita um parecer indicando a solugdo que sera aplicada.

18.3. Fica entendido que todos os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memorial
descritivo, meméria de célculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o
objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a sua execucdo, sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe que se mencione em um e se omita em outro sera considerado devidamente especificado e
valido.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO
19.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA VIGESIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
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eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

20.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

20.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

20.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

20.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

20.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

20.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

20.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS
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21.1. Reger-se-4 0 presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢cdes constantes na Lei n°
14.133/21 respectivas alteracbes, no Edital da Concorréncia n° 3.2026-001PMNR e no Processo
Administrativo n° 008/2026.

21.2. Os servicos contratados deverdo ser realizados com rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia a prescricdes e exigéncias das especificacdes da
Contratante que serdo considerados como parte integrante deste contrato.

21.3. Os servigcos executados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e
normas baixadas pelos 6rgados competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO,
CREA, CAU, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescri¢des do art. 39, inciso
VIII da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

21.4. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

21.5. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n°.
12.527, de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Repartimento, Estado do Para, para dirimir os litigios
que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, § 1°, da Lei n° 14.133/21.

22.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Novo Repartimento — PA, _ de de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome do Representante
Func&o na Empresa
CONTRATADA

. cnererrorane AV dos Girassois, n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi — CEP: 68.473-000
* NOVOREPARTIMENTO Telefone: (94) 3785-1120
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXO IlII
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptiddo de desempenho e atestado de
execucdo, que a empresa [nome da empresa prestadora de servicos, em negrito], inscrita no CNPJ
sob 0 n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na Rua
ne......... , bairro .., , ha cidade de .........couvennne , Estado de ................ , prestou e/ou esta
prestando o servico a [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ n° 00.000.000/0001-00, de
[descricéo dos servicos prestados, especificando a quantidade e o prazo de execugao].

Registramos, ainda, que as prestacGes dos servigos acima referidos apresentaram bom desempenho
operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigacGes, nada constando que a
desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade-UF, ao dias do més de 202_.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Funcdo na Empresa
e Assinatura do Representante Legal

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da
empresa atestante.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO.
CONCORRENCIA PUBLICA N° 3.2026-001PMNR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO,
COM 40,00 METROS DE EXTENSAO E 4,80 METROS DE LARGURA, SOBRE O RIO
CACHIMBAO, NO TREVO DO INDIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, VIABILIZADA POR MEIO DO
CONVENIO TRANSFEREGOV.BR N° 987819/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO
DE NOVO REPARTIMENTO/PA E A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, A CONTA DE RECURSOS
ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL, CLASSIFICADOS NA FONTE DE RECURSOS
N° 3129000000 E NATUREZA DA DESPESA N°4.4.40.42.

DADOS DA EMPRESA:

Razéo Social completa:

Endereco: (completo): .CEP: . - . Cidade: . Estado: .

CNPIN® . . [ -

Inscricdo Estadual n°:

Telefone: (xx) - . e-mail:

DADOS BANCARIOS:

BANCO: AGENCIA: CIC:
OPERACAO

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissao:

CPFn°__ . . - . Carteira de identidade (n° e 6rgdo expedidor):

snereromnoe AV. dos Girassdis, n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi — CEP: 68.473-000
NOVO REPARTIMENTO Telefone: (94) 3785-1120
4 E-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

Residéncia e Domicilio: (completo)

Telefone: (xx) - . e-mail:

Apresentamos proposta de precos referente & Concorréncia, conforme informacdes e objeto acima.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos as condicdes contidas no Edital da
Concorréncia, bem como que verificamos todas as especificacfes nele exaradas, ndo havendo
qualquer discrepancia nas informagdes e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condi¢des que possam, de qualquer forma, influir
nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissBes existentes nesta proposta, bem
como qualquer despesa relativa a realizagdo integral do seu objeto.

Declaramos que os precos propostos compreendem todas as despesas com materiais e equipamentos,
méo de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para a execucdo completa da
obra/servigos discriminados nos projetos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:R$ .., (valor por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA: (extenso) dias.

: cacrerrornne | AV. dos Girassois, n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi — CEP: 68.473-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

ESTADO DO PARA

CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANEXO V

MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

FASE DE ANALISE: Planejamento da Contratagdo

OBJETO DA CONTRATACAO: Construgio de ponte em concreto armado, com 40,00 metros de
extensdo e 4,80 metros de largura, sobre o Rio Cachimb&o, no Trevo do indio — Municipio de Novo

Repartimento/PA.

RISCO 01

DESCRICAO DO RISCO: Defini¢io de exigéncias desnecessarias, de caréter restritivo no Edital,
especialmente no que diz respeito a capacitagdo técnica profissional e técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE DE
OCORRENCIA DO ( X )Baixa( )M¢édia( )Alta
RISCO:
IMPACTO DA
EVENTUAL | (i (5 Mo () Al
RISCO:
Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de selecao do fornecedor;
DANOS: O certame restar deserto ou fracassado; Atrasos para inicio e,

consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS
QUE PODEM SER
ADOTADAS:

Observar o que dispde o art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagao.

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER
ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO O
RISCO:

Em caso de impugnacdo, republicacdo do certame, com a revisdo dos
itens de qualificacdo técnica.

RISCO 02

DESCRICAO DO RISCO: Impugnagdes do Edital de licitagio, por motivos diversos, principalmente
os relacionados a erros de projetos e/ou or¢gamento estimativo.

PROBABILIDADE DE

OCORRENCIA DO ( X )Baixa( )Meédia( )Alta
RISCO:

IMPACTO DA

EVENTUAL () Baixo( X )Médio( )Alto
OCORRENCIA DO

PREFEITURA DE

Av. dos Girassois, n° 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi — CEP: 68.473-000
* NOVOREPARTIMENTO Telefone: (94) 3785-1120
- E-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com
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DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

ESTADO DO PARA

CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RISCO:

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS | Revisdo dos projetos e orcamentos, de preferéncia por profissionais
QUE PODEM SER | diversos daqueles responsaveis pela sua elaboragdo.

ADOTADAS:

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Secretaria Municipal de Gestao e Planejamento

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER
ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO O
RISCO:

Em caso de impugnag@o, por erros nos documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam com as corregdes; Republicacdo do
Edital, com a reabertura da contagem dos prazos.

RISCO 03

DESCRICAO DO RISCO: O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse

por sua execuc¢do ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos
parametros estimados pela Administragao.

PROBABILIDADE DE
OCORRENCIA DO
RISCO:

( )Baixa( X )Média( )Alta

IMPACTO
EVENTUAL
OCORRENCIA
RISCO:

DA

DO

( ) Baixo( )Médio( X )Alto

DANOS:

Necessidade de republicagéo da licitagdo, impactando no planejamento do
Setor de Licitagdes.

ACOES PREVENTIVAS
QUE PODEM SER
ADOTADAS:

Correto planejamento das exigéncias para a contratagao.

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Secretaria Municipal de Gestdo e Planejamento

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER
ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO O
RISCO:

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos
do desinteresse pelo servico no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos
valores estimados no caso de licitagdo fracassada para uma possivel
repeti¢do do certame ou realizagdo de Processo de Dispensa de Licitagdo
de acordo com o art. 75, inc. III, alinea ‘a’ da Lei Federal n° 14.133/21.

FASE DE ANALISE: Gestio do Contrato

RISCO 04

DESCRICAO DO RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada ndo assinar o termo

de contrato.

PREFEITURAD
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PROBABILIDADE DE

OCORRENCIA DO ( X )Baixa( )Média( )Alta

RISCO:

IMPACTO DA

g‘éﬁ%ﬁ%l A DO ( )Baixo( )Meédio( X )Alto

RISCO:

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢des que contemplem
QUE PODEM SER |esta situagdo; Observar o prazo de validade da proposta apresentada na
ADOTADAS: fase de licitagdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de

vigéncia da proposta.

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Setor de Licitagdes e Gestor de Contratos.

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER

ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO (0}
RISCO:

Nos termos do § 2° do art. 90 da Lei Federal n.° 14.133/2021, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do
contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor; Aplicar as
sancdes previstas na contratacdo.

RISCO 05

DESCRICAO DO RISCO: Descumprimento de clausulas contratuais pela CONTRATADA e/ou
atrasos do inicio da execugdo contratual.

PROBABILIDADE DE
OCORRENCIA DO
RISCO:

() Baixa (X )Média () Alta

IMPACTO
EVENTUAL
OCORRENCIA
RISCO:

DA

DO

( ) Baixo( ) Médio( X )Alto

DANOS:

Atrasos para inicio da execucdo, por consequéncia atraso na entrega da
obra licitada.

ACOES PREVENTIVAS
QUE PODEM SER
ADOTADAS:

Acompanhamento e verificacdo de qualidade dos servigos executados;
acompanhar o prazo para inicio da execucdo dos servigos através do
cronograma com datas previamente definidas no Projeto Basico, no Edital
e no Contrato.

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Setor de Fiscalizagdo da Secretaria de Gestdo e Planejamento.

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER

Realizar a contratacdo do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da
Lei Federal n.° 14.133/2021; aplicar as sangdes previstas na contratacao.

PREFEITURAD
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ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO o
RISCO:

RISCO 06

DESCRICAO DO RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE DE

OCORRENCIA DO ( )Baixa( X )Média( )Alta
RISCO:
IMPACTO DA
?)‘C]lf)lj:]‘{llj?]?\llél A DO ( ) Baixo( ) Médio( X )Alto
RISCO:
Atrasos para entrega da obra; alteracdo dos custos inicialmente previstos
DANOS: para execugdo da obra; necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de

contratagdo de remanescente, impactando no planejamento do Setor de
Licitagdes e Gestao de Contratos.

ACOES PREVENTIVAS
QUE PODEM SER
ADOTADAS:

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem
esta situagao.

RESPONSAVEL PELA
ADOCAO DAS ACOES
PREVENTIVAS:

Setor de Licitagdes e Gestdo de Contratos.

ACOES DE
CONTINGENCIA QUE
DEVEM SER
ADOTADAS QUANDO
CONCRETIZADO O
RISCO:

Realizar a contratacdo do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da
Lei Federal n.° 14.133/2021; aplicar as sang¢des previstas na contratacao.

PREFEITURA DE
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