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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.2026-02PROSAP

Nesta data de 17 de julho de 2026, torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Parauapebas,
através da UEP/PROSAP, sediada na Rua 120, S/n°., Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio,
Municipio de Parauapebas, Estado do Par4, realizara licitacdo, na modalidade Concorréncia
Eletronica, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicaveis
e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital. As defini¢des de “DADOS DO
CERTAME” deverdao complementar, suplementar ou modificar as informagdes constantes nos
itens de 1 a 20 deste instrumento convocatorio. Havendo divergéncia entre os itens de 1 a 20 e
as defini¢des de “DADOS DO CERTAME” prevalecerdo as tltimas.
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DADOS DO CERTAME

Requisitante (item 1.1 do Edital): Unidade Executora de Projetos — UEP do Programa de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacdo de Igarapés e Margens do Rio
Parauapebas — PROSAP.

Codigo da UASG (item 1.1 do Edital): 928325.

Objeto (item 1.1 do Edital): Contratacdo de Empresa Especializada para a Execugdo de obras
e servicos de engenharia geotécnica, compreendendo retaludamento, contengdo em solo
grampeado com face em geomanta tridimensional (MACMAT R1) e revegetagdo por
hidrossemeadura, visando a recuperagao e estabilizacdo do talude adjacente a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Elisaldo Ribeiro de Farias, localizada na rua Rogério Cardoso, n°® 602,
Bairro Liberdade II, no Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Modalidade da Licitacao (item 1.2 do Edital): Concorréncia, modalidade de licitagdo para
contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia.

Critério de julgamento (item 1.2 do Edital): Menor preco global.
Regimes de execucao indireta (item 1.3 do Edital): Empreitada por preco unitario.

Acesso ao edital, e caso venham a existir, alteracdes, impugnacoes e pedidos
esclarecimentos e demais informacdes do certame (item 1.4 do Edital):
https://www.gov.br/compras/pt-br/;https://www.gov.br/pncp/pt-br;
http://governotransparente.com.br/transparencia/4507490;
https://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao.

Apresentacio de impugnacées e pedidos de esclarecimentos (item 1.5 do Edital): Devera
ser enviada exclusivamente para 0 endereco eletronico
licitacao.prosap@parauapebas.pa.gov.br.

Valor (item 1.6 do Edital): RS 3.924.443,29 (trés milhdes, novecentos e vinte quatro mil,
quatrocentos e quarenta e trés reais e vinte e nove centavos).

Credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF (item
2.1 do Edital): https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web.

Credenciamento no Portal de Compras do Governo Federal (item 2.1 do Edital):
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances (Sessao publica) (item 5.1 do
Edital): 05 de agosto 2026 as 09:00 horas (horario oficial de Brasilia).

Da Sessao (item 5.1 do Edital): A Sessdao Publica de processamento da Concorréncia
Eletronica sera realizada no endereco eletronico https:/www.gov.br/compras/pt-br/, havendo
a necessidade de prorrogagdo o Agente de Contratagdao ou a Comissao de Contratacdo definira
o horério de inicio da segunda sessdo. A reunido sera conduzida por Agente de Contratagdo ou
Comissao de Contratagdo, com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo
em epigrafe. As propostas deverdo obedecer as especificagdes deste instrumento convocatorio
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e seus anexos e ser encaminhadas por meio eletronico apos o registro dos interessados em
participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Portal de compras do
Governo Federal. Como condi¢ao de validade e eficécia, os licitantes deverao praticar seus atos
em formato eletronico.

Intervalo minimo de lances (item 5.2.2.1 do Edital): O intervalo minimo de diferenca de
valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 100,00 (cem reais).

Modo de disputa (item 5.3.1 do Edital): Aberto.

Tratamento favorecido ME/EPP/Equiparadas (item 5.5 do Edital): Sim, conforme Lei
Complementar Municipal n® 009 de 26 de abril de 2016.

Proposta Readequada (item 6.1 do Edital): Prazo para envio de 24 (vinte e quatro) horas.

Da garantia de proposta nos termos do art. 58 da Lei 14.133/21 (item 6.2 do Edital): Devera
ser apresentada garantia de proposta em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo. A garantia de proposta devera ser prestada nas modalidades de
que trata o § 1° do art. 96 da Lei 14.133/21, devendo ser apresentada, sob pena de
desclassificagdo, em conjunto com a proposta readequada.

Da Documentacio (item do 8.1.1.1 Edital): Prazo para envio de documentacao de 2 (duas)
horas.

Qualificaciao Técnica (item 8.13 do Edital):

Documentacio relativa a qualificagao técnica operacional (item 8.13 do Edital):

A empresa licitante deverd apresentar certificados de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e a comprovacao de possuir, em seu quadro permanente ou
como autdonomo(s) contratado(s), Engenheiro(s) Civil(s) que atenda(m) como responsavel(eis)
técnico(s) da mesma.

A empresa licitante deverd também apresentar atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade
técnica que comprove(m) que a mesma tenha executado servicos compativeis com o objeto da
licitacdo, seja para 6rgdo ou entidade da administragdo publica, direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas. Este(s) atestara(ao)
a qualidade da empresa na execu¢dao de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes as do objeto da contratacdo. Essa exigéncia guarda propor¢ao com
a dimensao e a complexidade das obras a serem executadas.

O(s) atestado(s) devera(ao) possuir quantitativo minimo, conforme configurado na tabela
abaixo. As quantidades exigidas servem para comprovar a capacidade técnico-operacional dos
detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, limitadas, simultaneamente, as parcelas de
maior relevancia, também em termos de dificuldade de execugdo, e valor significativo da obra,
executadas em experiéncias anteriores € compativeis com o objeto deste Projeto Basico.
Limitam-se, ainda, em quantidades minimas de até 30% das parcelas dos itens considerados,
conforme disciplina o art. 67, §2° da Lei n°® 14.133/21, bem como o raciocinio do Tribunal de
Contas da Unido, divulgado no Acérdao n°® 3.070/2013.
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Item Descricao Und Quant.
Atestado
1.1.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e m? 1.797,00

pequenas arvores (diametro de tronco menor que 0,20m), com trator de
esteiras. af 03/2024

2.1.1 | Escavagdo mecanica em banquetas m? 7.996,00
2.1.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 18m? - carga m3 7.288,00
com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80m?/111hp) e descarga livre
(unidade: m3). af 07/2020

2.1.3 | Transporte com caminhdo basculante de 18m?, em via urbana pavimentada, | m*xkm | 127.901,00
DMT até 30km (unidade: m*xkm).af 07/2020

2.2.1 | Grampo de ago ca-50d = 20mmpara solo grampeado com capacidade de m 840,00
80kn — fornecimento, perfuragio e instalacdo.
2.2.2 | Execugdo e fornecimento de tela em malha hexagonal de dupla torcao m? 315,00

8x10cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7mm, com geomanta ou
biomanta, dimensdes 4,0x2,0x0,6 m, com inclinagdo de 70 graus, para solo
reforcado.

2.3.1 | Execucao e hidrossemeadura em solo grampeado/revestimento vegetal para m? 1.687,00
solo grampeado verde, através de hidrossemeadura.

Documentacio relativa a qualificacio técnica profissional (item 8.13 do Edital):

Certificado de registro no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do(s) Responsadvel(eis) Técnico(s) da(s)
empresa(s) licitante(s).

Atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica (CAT), devidamente registrado no
CREA, que comprove(m) que o(s) responsavel(eis) técnico(s) tenha(m) executado para 6rgao
ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, servigos compativeis com o objeto da licitacdo,
atestando a qualidade na execugdo de servicos com caracteristicas semelhantes em proporgao,
dimensdo ¢ complexidade com o objeto a ser executado, com, no minimo, os itens relevantes
demonstrados a seguir.

Item Descricao Und
1.1.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores m?
(didmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. Af 03/2024
2.1.1 | Escavacdo mecanica em banquetas m?
2.1.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 18m? - carga m?

com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80m*/111hp) e descarga livre
(unidade: m3). Af 07/2020

2.1.3 | Transporte com caminhdo basculante de 18m?, em via urbana pavimentada, | m*xkm
DMT até 30km (unidade: m*xkm).af 07/2020

2.2.1 Grampo de aco ca-50d = 20mmpara solo grampeado com capacidade de m?
80kn — fornecimento, perfuragdo ¢ instalagdo.
2.2.2 | Execugdo e fornecimento de tela em malha hexagonal de dupla torcao m?

8x10cm (zn/al revestido com polimero), fio 2,7mm, com geomanta ou
biomanta, dimensdes 4,0x2,0x0,6 m, com inclina¢do de 70 graus, para solo
reforgado.

2.3.1 | Execug@o e hidrossemeadura em solo grampeado/revestimento vegetal para m?
solo grampeado verde, através de hidrossemeadura.
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Caso a empresa ja tenha o técnico responsavel em seu quadro permanente, podera comprovar
o vinculo por meio da Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/CAU), que demonstre o nome do responsavel
técnico da empresa.

Caso a empresa ndo possua em seu quadro permanente, devera comprovar o vinculo do(s)
profissional(is), detentor(es) do(s) atestado(s) através da apresentacdo de 01 (um) dos seguintes
documentos: (i) Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante; (ii)
Do contrato social da licitante em que conste o(s) profissional(is) como sdcio(s); (iii) Do
contrato de trabalho entre a licitante e o responsavel técnico, em que se crie vinculo de
responsabilidade técnica ou outro equivalente; (iv) Da certidao de registro em conselho, na qual
conste o profissional como o Responsavel Técnico da empresa; ou (v) caso o profissional ainda
nao tenha vinculo com a licitante, esta devera apresentar uma Declaragao de contratacao futura
do(s) profissional(is) detentor(es) do atestado(s) e da certiddo(des) apresentado(s),
acompanhada da anuéncia do profissional.

Anexos (item 19 do Edital): I - Projeto Basico; Ia - Orgamento Sintético; Ib - Composigdes
Analiticas com Prec¢o Unitario; Ic - Quadro de Detalhamento do BDI; Id - Encargos Sociais
Sobre a Mao de Obra; Ie — Cronograma Fisico Financeiro; If — Midia com arquivos; e II -
Minuta do Contrato.
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo, ¢ o constante em “DADOS DO CERTAME”, bem
como o 6rgdo demandante e sua respectiva UASG, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera realizada na modalidade descrita em “DADOS DO CERTAME”, em
grupo/lote tnico, formados itens e seus subitens, conforme tabela constante no anexo deste
edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens e subitens que os compdem,
estabelecendo-se o critério de julgamento constante em “DADOS DO CERTAME”.

1.3. Na presente execucao indireta adotar-se-a o regime estabelecido em “DADOS DO
CERTAME”.

1.4. O acesso ao instrumento convocatdrio, bem como alteragdes e esclarecimentos que
porventura possam vir a existir, poderdo ser acessadas nos locais estabelecidos em “DADOS
DO CERTAME”.

L.5. Esclarecimentos e impugnagdes a respeito do Instrumento Convocatorio poderdo ser
encaminhados para o e-mail constante em “DADOS DO CERTAME”, de acordo com os prazos
estabelecidos na Lei n® 14.133/21.

1.6. O valor de referéncia estimado para presente licitagao € o descrito em “DADOS DO
CERTAME”.
1.7. Havendo divergéncia entre as especificacoes deste objeto descritas no “PORTAL

DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL” e as especificacoes constantes deste Edital,
serdo consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverio se
ater no momento da elaborac¢ido da proposta.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e no “PORTAL de
COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL”.

2.2 Poderao participar deste Concorréncia os interessados, pessoas juridicas do ramo de
atividades pertinentes ao objeto da contratagdo, que apresentarem proposta e preencherem as
condigdes de habilitagdo constantes deste Edital.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgdos
responsaveis pela informagado, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
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Seré permitida a participagao de consorcio, desde que sejam atendidas as seguintes

exigéncias:

2.6.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, com indicacdo da empresa lider que devera atender as
condicdes de lideranga estipuladas no Edital e sera representante das consorciadas perante
a Administragao.

2.6.1.1. O compromisso publico ou particular de constitui¢ao de consorcio devera
ser apresentado em conjunto aos documentos de habilitacao.

2.6.2. Cada empresa consorciada deverd apresentar a documentagdo de habilitagdo
exigida neste instrumento convocatorio.

2.6.3. A capacidade técnica do consorcio serd representada pela soma da capacidade
técnica das empresas consorciadas.

2.6.4. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, cada uma das empresas devera
atender aos indices contabeis definidos no Edital e quanto ao patriménio liquido exigido,
deverd ser comprovado pelo somatorio dos patrimdnios liquidos das empresas
consorciadas.

2.6.4.1. Fica estabelecido para o consorcio, acréscimo de 30% (trinta por cento)
sobre o valor referente ao patrimonio liquido exigido de licitante individual para a
habilitagdo econdmico-financeira.

2.6.5. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitagdo, de mais
de um consdrcio ou isoladamente.

2.6.6. As empresas consorciadas serao solidariamente responsaveis pelas obrigagoes
do consorcio nas fases de licitacao e durante a vigéncia do Contrato.

2.6.7. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

2.6.8. Antes da celebragdao do Contrato, devera ser promovida a constitui¢do € o
registro do consorcio.

2.6.9. A substitui¢ao de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica
e 0os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo licitatorio que
originou o contrato.

2.6.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos
projetos e/ou a empresa que elaborou o projeto basico ou do projeto executivo, poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdao da
licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do orgao ou entidade.

2.6.10.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.
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2.7. E vedado aos Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, estende-se a terceiro que
auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

2.8. Em licitacdes e contratacdoes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de coopera¢do estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.9. Nao poderao disputar esta licitagdo:

2.9.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma que disciplina o Art. 14 da Lei n® 14.133/21.

2.9.2. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.9.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.9.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou cm processo de
dissolugdo ou liquidagao.

2.9.4.1. A empresa que estiver em recuperacao judicial poderé participar desde
que o juizo em que tramita a recuperagao ateste, através de certidao, a capacidade
da empresa em cumprir com o objeto da licitagao.

2.9.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagoes previstas no art. 9°, §1° da
Lein® 14.133/2021.
2.9.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econdmico em comum:

2.9.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario).

2.9.8. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.

2.9.8.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdo dos

interessados na modalidade licitatoria Concorréncia, em sua forma eletronica, e dar-se-4 pela
atribuicdo, pelo orgao provedor, de chave de identifica¢do e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletronico.
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3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagao
das transagdes inerentes a esta Concorréncia.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema, ou a Prefeitura de Monte Alto, promotora da licitagdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido de suas credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correg¢do ou a alteragcdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa no presente certame, sob pena de exclusdo sumadria das representadas.

4. DO CADASTRO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O licitante devera cadastrar proposta inicial, por meio do sistema eletronico, até a
data e horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente
a etapa de cadastro de propostas.

4.2. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso ¢ senha.

4.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

4.4. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5. Ao cadastrar sua proposta, a licitante deverd, OBRIGATORIAMENTE, em campo

proprio, declarar que cumpre e estd ciente de todas as declaragcdes contidas no termo de
aceitacdo do sistema “PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL”, quais sejam:

4.5.1. Manifestagao de ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos
seus anexos, concordo com suas condi¢des, respondendo pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei;

4.5.2. Declaracdo de que a proposta econdmica compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal de
1988, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo;

4.5.3. Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no
instrumento convocatorio;

4.54. Declaragao de que inexiste impedimento quanto a sua habilitacdo, se
prontificando a comunicar a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou
entidade contratante;

4.5.5. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
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especificas, quando cabiveis; Manifestacdo de ciéncia em relagdo a todas as informacgdes
e condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao; Declaracao de
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

4.5.6. Declaracao de que foi observado os incisos III e IV do art. 1° e de que cumpre
o disposto no inciso III do art. 5°, todos da Constituicao Federal de 1988, que veda o
tratamento desumano ou degradante; e

4.5.7. Declaragao de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

4.6. Ao cadastrar sua proposta, caso o licitante seja empresa enquadrada como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou equiparadas, e queira usufruir de beneficios
previstos na Lei Complementar 123/2006, deverd em campo proprio, declarar que:

4.6.1. Sob as penas da Lei, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os
requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei Complementar, caso ele seja aplicado na contratagdo, observado o Art. 4°
da Lein® 14.133/2021.

4.7. Ao cadastrar sua proposta, caso o licitante queira usufruir de critério de desempate
previsto no Art. 60 da Lei n* 14.133/2021, devera em campo proprio, declarar que:

4.7.1. Desenvolve programa de integridade, nos termos previstos no inciso IV do
Art. 60 da Lein® 14.133/2021 e no Decreto n°® 12.304/2024.

4.8. A licitante ao cadastrar sua proposta devera se atentar que a declaragdo falsa podera
ensejar as penalidades previstas no Art. 156 da Lei n° 14.133/2021, inclusive, Declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

4.9. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexao ou por sua
omissao quando chamado a manifestacao via “chat”.

4.10. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.11. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

4.11.1.  Os pregos unitarios e total do objeto, incluindo todos os custos para a garantia
da execucdo da obra/servico de engenharia, de acordo com os precos praticados no
mercado, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (RS$), considerando as
caracteristicas do objeto da presente licitagao.

4.11.2.  As propostas econdmicas deverdo compreender a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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4.12. Nao serad estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apoés a realizagdao dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

4.13. Somente propostas cadastradas até a data estipulada em “DADOS DO CERTAME”,
poderdo, durante a sessdo, participar da etapa competitiva, onde os licitantes poderdo
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

5. DA SESSAO PUBLICA

5.1 Da abertura: A abertura da sessao publica serd conduzida por Agente de Contratagdo
e ocorrera no local, na data e na hora indicadas em “DADOS DO CERTAME” deste Edital.

5.1.1. Os licitantes deverdo permanecer logados e aguardando o inicio dos trabalhos
por até meia hora (trinta minutos) além do horario estipulado para inicio da sessdo. Apds
esse prazo nao havendo inicio da sessdo a mesma deverd ser remarcada com ampla
divulgacao.

5.1.2. Aberta a sessdo publica virtual do certame, as propostas de pregos serao
irretrataveis, nao se admitindo retificagdes ou alteragdes nos pregos ou nas condigoes
estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase propria do certame.

5.1.3. ApoOs a abertura da sessdo publica virtual ndo cabera desisténcia da proposta,
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de
contratacao.

5.1.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

5.1.5. Durante a sessdao publica, a comunica¢do entre o Agente de Contratacdo e as

licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do
sistema eletronico.

5.1.6. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a
sessdao publica da Licitagao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.1.7. E obrigacio do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas apos
a suspensao da sessdo. A suspensdo da sessdo, data e hora de retorno serdo comunicadas
a todos através do Chat e quando possivel também sera realizada a suspensao da sessao
via sistema.

5.2. Da etapa de lances: Apos a abertura da sessdo, se iniciara a etapa competitiva, onde
os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

5.2.1. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta

5.2.2. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao tltimo por ela ofertado e
registrado no sistema, bem como os intervalos minimos de diferenca.
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5.2.2.1. Os intervalos minimos de lances a serem ofertados, constam descritos no
campo “DADOS DO CERTAME”.

5.2.3. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdao do ofertante.

524. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro.

5.2.5. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento
serdo de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracdo.

5.2.6. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo poderd excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.2.7. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de
lances, e o sistema eletrdnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao
sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

5.2.8. No caso de a desconexdo do Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessao da Licitacdo serd suspensa automaticamente e tera reinicio
somente apos comunicagao expressa aos participantes no sitio de realizagao da licitacdo.

Modo de disputa: Em “DADOS DO CERTAME” consta definicdo do modo de

disputa, que podera ser:

5.3.1. Modo de Disputa Aberto: Sera adotado para o envio de lances na Licitacdo
quando o modo de disputa for “aberto”, apresentacdo de lances publicos e sucessivos
pelos licitantes, com prorrogacoes.

5.3.1.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.3.1.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.3.1.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-4 automaticamente.

5.3.1.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacao, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo
publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.

5.3.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado: Serd adotado para o envio de lances na
Licitacdo eletronico o modo de disputa ‘“aberto e fechado”, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.3.2.1. A etapa de lances da sessdao publica terd duragdo inicial de quinze
minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

5.3.2.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
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precos até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.3.2.3.  Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificagcdo, até o0 méximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

5.3.2.4.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.3.2.5. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.3.2.6. Podera o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
as exigéncias de habilitagao.

5.4. Para o caso de propostas empatadas: Em caso de empate entre duas ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate e ordem estabelecidos no art. 60
da Lei 14.133/21.

5.5. Beneficio as Microempresas, Empresas de pequeno porte e equiparadas: Em
observancia a Lei Complementar 123/2006, apds a fase de lances, se a proposta mais bem
classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, €
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

5.5.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem
classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a
proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigencias habilita torias e
observado o valor estimado para a contratagdo, serd adjudicado em seu favor o objeto
desta licitagao;

5.5.2. Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da condigdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta
condi¢do, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

5.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicao, o
sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;

5.5.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar n° 123/2006;

5.5.5. Na hipdtese de ndo contratagdo das beneficiarias, o procedimento licitatorio
prossegue com as demais licitantes.
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5.5.6. Conforme disposto no §1°, art. 4°, tais beneficios ndo se aplicam as licitagdes
cujo valor estimado seja superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.6. Inexequibilidade de propostas: Apos a etapa de lances, Caso haja indicios de
inexequibilidade relativa ao valor ofertado, o Agente de contratagcdo assegurard a licitante a
oportunidade de demonstracao e comprovacao da viabilidade financeira e econdmica da oferta.

5.6.1. Nos casos de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas indicios de
propostas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

5.6.2. Nos casos de bens e servigos em geral, serdo consideradas indicios de propostas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administragao.

5.6.3. A inexequibilidade, s6 serd considerada apos diligéncia do agente de
contratagdo, que comprove:

5.6.3.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
5.6.3.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.6.4. A demonstracdo de exequibilidade, quando solicitada pelo Agente de
Contratacao, devera ser apresentada no prazo minimo de 02 (duas) horas e maximo de 24
(vinte e quatro) horas, de acordo com a complexidade do objeto licitado e conforme
comunicado aos licitantes no ato de convocacao deles.

5.6.5. Seré desclassificada a proposta comprovadamente inexequivel.

5.7. Etapa de negociagdo: Administragdo podera negociar condi¢des mais vantajosas com
o primeiro colocado.

5.7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de
Contratag@o encaminhard, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

5.7.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacao, for desclassificado.

5.8. Proposta readequada: Encerrada a etapa de negociacao, a proponente com o menor
preco sera convidada, através do sistema, a apresentar, sob pena de desclassificacdo,
estabelecendo prazo.

5.8.1. Para o caso de Obras ou Servi¢cos de Engenharia, na formulagao da proposta, o
licitante devera atentar ao contido no §5°, do artigo 56, da Lei Federal n® 14.133/21,
quanto ao valor ofertado.

5.9. Julgamento da proposta: O Agente de Contratagdo comunicara no sistema o resultado
do julgamento da proposta encaminhada, aceitando e classificando a proposta ou a
desclassificando.

5.10. Habilitacdo: A habilitacdo ¢ a fase da licitagdo em que se verifica o conjunto de
informacdes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitacdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal social e trabalhista; e
econOmico-financeira.
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5.10.1.  Serd exigida apresentagdo de documentos de habilitagdo, apenas pelo licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar.

5.10.2. O Agente de contratacdo convocard o licitante para enviar seus documentos de
habilitacdo, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo prazo
minimo de 2 (duas) horas.

5.11. Julgamento da habilitagdo: O Agente de Contratagdo comunicard no sistema o
resultado do julgamento dos documentos de habilitagdo encaminhados, aceitando e habilitando
ou, se for o caso, inabilitando a licitante.

5.12. Fase recursal: Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos do término
do julgamento das propostas e apds o ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do
sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusio.

6. DA PROPOSTA READEQUADA

6.1. O agente de contratagdo solicitara, através do sistema, ao licitante mais bem
classificado que, no prazo estabelecido em “DADOS DO CERTAME”, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares.

6.1.1. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual
periodo, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.2. De acordo com o disposto no art. 58 da Lei n° 14.133/21 e, quando expressamente
solicitado em “DADOS DO CERTAME”, como critério de pré-habilitacao, a licitante devera
apresentar, juntamente com sua proposta readequada, a comprovacao do recolhimento de valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, a titulo de garantia de
proposta, conforme as modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/21.

6.2.1. Caso a licitante opte por recolher o valor exigido como garantia em dinheiro,
devera realizar o depdsito na seguinte conta: FAVORECIDO: Municipio de Parauapebas,
CNPJ: 22.980.999/0001-15; BANCO: Banco do Brasil; AGENCIA: 3245-X; CONTA:
110100-5.

6.2.2. Se o julgamento for “por item” ou “por lote”, a proponente deve apresentar
garantia com base no valor estimado dos itens ou lotes que deseja disputar;

6.2.3. A devolugao da garantia de proposta sera efetuada aos licitantes no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato, da declaragdo de licitacao
fracassada;

6.2.4. O comprovante de garantia de proposta devera possuir emissdo pretérita a
abertura do certame e possuir validade minima de 30 (trinta) dias além da validade exigida
para a proposta apresentada.

6.3. Para o caso de Obras ou Servicos de Engenharia, na formula¢do da proposta, o
licitante devera atentar-se ao contido no §5°, do artigo 56, da Lei n°® 14.133/21, quanto ao valor
ofertado, apresentando como documento complementar a sua proposta readequada em formato

.pdf'e xlsx (Excel):

6.3.1. Planilha or¢amentaria sintética com indicagdao dos quantitativos, dos custos
unitarios e totais;
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6.3.2. Planilhas analitica com as composi¢des dos custos unitarios;
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6.3.3. Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI);

6.3.3.1. No BDI, caso a empresa seja optante por desoneracdo da folha de
pagamento, aaliquota de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
(CPRB) vigente até a data final para apresentacdo das propostas, vedada a utilizagao
de aliquotas médias ou projecdes futuras, devendo-se adotar exclusivamente os
percentuais legalmente aplicéveis.

6.3.4. Detalhamento dos Encargos Sociais (ES); e

6.3.4.1. Nos Encargos Sociais deve constar aaliquota da Contribuigdo
Previdenciaria Patronal (CPP) vigente até a data final para apresentagdo das
propostas, vedada a utilizagao de aliquotas médias ou projecdes futuras, devendo-
se adotar exclusivamente os percentuais legalmente aplicaveis.

6.3.5. Cronograma fisico-financeiro;

6.3.6. Empresas optantes pela desoneragdo da folha de pagamento, ao formular suas
propostas, deverdo se atentar a Lei 14.973 de 16 de setembro de 2024, que prevé o fim
gradual da desoneragdo da folha de pagamento até o ano de 2028, com um periodo de
transicao que comegou em 2025.

6.4. A licitante devera consignar o valor com no maximo 2 (duas) casas decimais apos a
virgula, j4 considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugdo do objeto.

6.5. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratagao.

6.6. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

6.7. As propostas apresentadas deverao possuir validade minima de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data de abertura da sessdo publica estabelecida neste Edital.
6.7.1. Caso a proponente informe prazo de validade menor, a proposta sera
desclassificada.
6.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando da
execugdo contratual, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

6.11. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

6.12. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde os anexos deste edital,
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assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas dos Municipios e/ou do
Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.

6.14. DA SUBCONTRATACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS - [LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE
PARAUAPEBAS/PA N° 009/2016:

6.14.1.  Sob pena de desclassificacdo, em conjunto com sua proposta readequada, as
licitantes deverdo apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou equiparadas
para subcontratacao de parte da obra ou servigo de engenharia, nos parametros do art. 122
da Lei 14.133/21 e do art. 28 da Lei Complementar Municipal n° 009/2016, admitindo-se
o percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor
do contrato. Vedada, assim, a subcontratagdo completa, da parcela principal ou ainda os
itens de maior relevancia estabelecidos neste Edital.

6.14.2.  Devera ser dada preferéncia as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
equiparadas sediadas localmente, quando existentes, podendo, em caso contrario, serem
ampliadas as estabelecidas na regido, visando fomentar a economia local.

6.14.2.1. Define-se como regido, a microrregiao de Parauapebas, que esta dividida
em cinco municipios paraenses: Agua Azul do Norte, Canadi dos Carajas,
Curionopolis, Eldorado dos Carajas e Parauapebas, conforme definido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

6.14.3.  A(s) empresa(s) indicada(s) para subcontratacdo devera(ao) estar indicada(s) e
qualificada(s) pelo licitante, em sua proposta readequada, com a devida identificacao dos
servigos a serem executados e seus respectivos valores unitarios e totais.

6.14.3.1. Os valores a serem subcontratados nao poderao ultrapassar o limite para
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, por empresa indicada.

6.14.3.2. Para efeito de qualificacdo, a proponente devera apresentar em conjunto
com sua proposta readequada, os seguintes documentos da(s) empresa(s)
indicada(s) para subcontratagao:

6.14.3.2.1.  Prova de registro comercial, Ato constitutivo ou estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

6.143.2.2.  Certificado de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) da empresa ¢ a comprovagdao de
possuir, no quadro permanente da empresa ou como autdonomos
contratados, Engenheiro(s) Civil(s), Responsavel(eis) técnico(s);
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6.143.2.3.  Certificados de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)
da(s) empresa(s) licitante(s); e

6.14.3.2.4.  Declaracdo, firmada pelo representante legal da indicada
para subcontratacdo, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e
cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido, observado o Art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

6.14.4. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

6.14.4.1. Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, sediada local
ou regionalmente;

6.14.4.2. Consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei N° 14.133/2021;

6.14.4.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas € empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de

subcontratagao.
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
7.1. Encerrado a etapa de negociacdo, o0 agente de contrata¢do verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021 e legislagdo correlata, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. As consultas aos cadastros serdo realizadas em nome da empresa licitante e de
seu socio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.1.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.1.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.1.7. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.1.8. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condi¢do de participagao.
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7.1.9. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas
as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 5.5 deste edital.

7.3. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao
ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.

7.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1. Contiver vicios insanaveis.
7.4.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital e anexos.
7.4.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacao.
7.4.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao.
7.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.

7.5. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA HABILITACAO

8.1. Serdo exigidos para fins de habilitacdo, os documentos previstos nos arts. 62 a 70 da
Lein® 14.133/ 2021, e ainda os previstos nos Anexos do Edital, para atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao.

8.1.1. A habilitacdo das licitantes sera verificada primeiramente por meio do SICAF,
Cadastro de Pessoa Juridica, e da documentacdo especificada neste edital.

8.1.1.1. Em fungdo do sistema “PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO
FEDERAL” limitar o acesso publico dos documentos cadastrados pelos licitantes
junto ao SICAF, todos os documentos exigidos para habilitacdo, ainda que
contemplados no SICAF, deverao ser enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo estabelecido em “DADOS DO CERTAME” sob pena de
inabilitagdo da licitante, prorrogavel por igual periodo a critério do Agente de
Contratagcdo, contado da sua solicitagdo, em cumprimento ao principio da
publicidade e transparéncia.

8.2. Diante da expiragdo de validade dos documentos registrados no SICAF referentes
aos Niveis III, IV e VI, as licitantes deverdo apresentar documentagdo complementar, a fim de
suprir tais exigéncias, observando os beneficios das empresas enquadradas como ME/EPP o
disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n® 123/2006.
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8.3. Para fins de habilitagdo juridica, o Agente de Contratagdo verificard a
compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato
constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa juridica.

8.4. Além dos documentos referentes a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal, social,
previdencidria e trabalhista, a licitante devera apresentar a documentagdo comprobatdria dos
requisitos de habilitacdo técnica.

8.5. A verifica¢do no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.6. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.7. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.8. Para a habilita¢do juridica que visa demonstrar a capacidade de o licitante
exercer direitos e assumir obrigacoes, a documentacio a ser apresentada por ele limita-se
a comprovacao de existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacio para o
exercicio da atividade a ser contratada, sendo assim exigido:

8.8.1. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.8.3.1. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

8.8.4. No caso de sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicag¢do dos seus
administradores;

8.8.5. No caso de cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sess@o que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.8.5.1. Sera exigida a seguinte documentagao complementar:
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8.8.5.1.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacao e que executardao o contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovacgdo de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I ¢ 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.8.5.1.2. A declaragdo de regularidade de situacao do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.8.5.1.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero
de cooperados necessarios a prestagcdo do servico;

8.8.5.1.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.8.5.1.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

8.10. No caso de atividade adstrita a uma legislagdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente.

8.11. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva;

8.12. Documentos pessoais do(s) administrador(es) da empresa licitante indicado(s) no ato
constitutivo.

8.13. Qualificacdo Técnica, podendo se estabelecer como técnica operacional e/ou
técnica profissional, conforme descrito em “DADOS DO CERTAME”.

8.14. As habilitacoes fiscal, social e trabalhista serao aferidas mediante a verifica¢ao
dos seguintes requisitos:

8.14.1.  Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

8.14.2.  Prova de inscri¢ao no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitagdo;

8.14.3.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, ou outra equivalente,
na forma da lei;

8.14.4.  Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data
de julgamento da proposta e declaracdo de vencedora a licitante, quando ndo vier expresso
o prazo de validade;

8.14.5.  Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data
de julgamento da proposta e declara¢ao de vencedora a licitante, quando nao vier expresso
o prazo de validade;

8.14.6.  Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS),
que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
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8.14.7.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943, devidamente valida;

Rilbrica

8.15. Para a qualificacio econdomico-financeira sera exigido:

8.15.1. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais;

8.15.1.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

8.15.1.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.15.2. O balango patrimonial disponivel no SICAF ou enviado no langamento da
documentagao, devera comprovar:

8.15.2.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG) igual ou superior a 1;

8.15.2.2. Para facilitar a andlise boa situacao Econdmica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administracdo, solicitamos que a empesa apresente
memoria de calculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando
formulas dos indices dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) extraidos do ultimo balanco do Exercicio Financeiro, da
seguinte forma:

8.15.2.2.1. LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

8.15.2.2.2. SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante)

8.15.2.2.3. LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

8.15.2.3. A ndo apresentagdo da memoria de calculo ndo leva a empresa a sua
inabilitacao.
8.16. Patrimdnio Liquido minimo equivalente a até¢ 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagao;

8.16.1.  Fica estabelecido para consorcios, acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o
valor referente ao patrimoénio liquido exigido de licitante individual para a habilitacio
econdmico-financeira, ndo se aplicando tal acréscimo, aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei, conforme
entendimento do art. 15, §§ 1° e 2°, Lei 14.133/21;

8.17. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de julgamento da
proposta e declaragao de vencedora a licitante, quando ndo estiver expresso o prazo de validade.
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8.17.1.  Serad admitida que a empresa em recuperagdo judicial participe do certame,
desde que apresente certidao emitida pela instancia judicial competente afirmando que a
interessada estd apta economicamente e financeiramente a participar de processo
licitatdrio, nos termos previstos no Acordao 1697/2023-Plenario.

8.18. Seré verificado se ao cadastrar sua proposta, o licitante, obrigatoriamente, em campo
proprio, declarou que cumpre e estd ciente de todas as declaragcdes contidas no termo de
aceitagdo do sistema, quais sejam:

8.18.1.  Manifestacdo de ciéncia em relagao ao inteiro teor do ato convocatorio e dos
seus anexos, concordo com suas condi¢des, respondendo pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei;

8.18.2.  Declaragcdo de que a proposta econdmica compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal de
1988, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo;

8.18.3.  Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no
instrumento convocatorio;

8.18.4. Declaracdo de que inexiste impedimento quanto a sua habilitacdo, se
prontificando a comunicar a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 0rgao ou
entidade contratante;

8.18.5. Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, quando cabiveis; Manifesta¢ao de ciéncia em relacao a todas as informagoes
e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo; Declaracio de
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

8.18.6.  Declaracao de que foi observado os incisos III e IV do art. 1° e de que cumpre
o disposto no inciso III do art. 5°, todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o
tratamento desumano ou degradante; e

8.18.7.  Declaracdo de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

8.19. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento dos requisitos
supramencionados mediante apresentagao dos documentos originais ndo digitais quando houver
davida em relacgdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.19.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados para o endereco: Rua 120, SN, Qd, 31, Lt 14, Bairro Beira Rio II,
Parauapebas — PA, Sede Administrativa do PROSAP.

8.20. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsdveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢ao
ou aqueles se tornem desatualizados.
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8.21. A verificacdo pelo Agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.22. Ap0s a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

8.22.1.  Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

8.22.2.  Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas; e

8.22.3.  Acritério do Agente de contratagdo desde que em cumprimento ao formalismo
moderado, a maior vantajosidade para a Administracao e a ampliagao de competitividade,
sempre respeitado a isonomia de disputa.

8.23. Na analise dos documentos de habilita¢do, o agente de contratacao podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagdo e classificagao.

8.24. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o agente de
contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até€ a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.25. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.26. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte indicadas para subcontratagdo somente sera exigida na etapa de
contratagao, € nao como condi¢do para participagao na licitagao.

9. DO RECURSO

9.1. Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos do término do julgamento
das propostas e apds o ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema,
manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

9.2. O registro da intencdo de recurso devera ser efetivado exclusivamente por meio do
sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma.

9.3. Cada intengdo de recurso devera ser realizada no item de interesse. Nao serdo
admitidas inten¢des de recurso em item diferente daquele que se pretende recorrer.

94. Ap6s a declaracao final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a
inten¢do de recurso. devera apresentar, em momento Unico, as razdes recursais, exclusivamente
em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis.

9.5. Diante da apresentagdo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo,
intimadas a apresentar as contrarrazdes, também via sistema, no prazo de 3 (trés) dias tuteis, que
comecara a correr do término do prazo para o registro das razdes recursais de que trata o item.
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9.6. Para a formulagdo das razdes e contrarrazdes recursais, havendo solicitacdo nesse
sentido, sera assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatorio.
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9.7. Na analise do recurso, a Administragao podera promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.

9.8. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.9. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou por outros meios fora do Sistema nao serao
conhecidos.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.12. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.13. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados que

protocolarem pedido expresso a UEP-PROSAP.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A sessao publica poderd ser reaberta:

10.1.1.  Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores
a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2.  Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o Contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°, da LC
n® 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

10.1.3.  Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

10.1.4. A convocagdo se darad por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

10.1.5. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. A adjudicacdo e homologacao deste certame compete a Autoridade Competente do
Orgao Requisitante.
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12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. A Central de Licitacdes do Municipio de Parauapebas através da UEP/PROSAP
convocara o fornecedor para assinatura do Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocagdo, sob pena de decair o
direito a contratacao, sem prejuizo das sancgdes previstas neste Edital.

12.2. O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo 6rgao Contratante.

12.3. Sem prejuizo do disposto no Titulo I1I, Capitulos I a IV, Titulo IV, Capitulo I, Titulo
V, Capitulo II-B, da Lein® 14.133/2021, o Contrato referente a execugdo dos servigos constantes
do objeto sera formalizado e conterd, necessariamente, as condigdes ja especificadas neste Ato
Convocatdrio.

12.4. Sera exigida garantia para execugdo contratual no percentual de 5%, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.4.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

12.4.2.  Seguro-garantia;

12.4.3. Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; e

12.4.4.  Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

12.5. Podera ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os
termos deste Edital.

12.6. O(s) Contrato(s) a ser(em) firmado(s) podera(ao) ser alterado(s), observado o
disposto nos art. 124, da Lei n°® 14.133/2021.

12.7. No interesse da UEP/PROSAP, o valor inicial atualizado do contrato podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

12.8. Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder o limite estabelecido nesta
condigdo, exceto as supressoes resultantes de acordo entre as partes.

12.9. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

12.10.  Aplicam-se ao Contrato, no que couberem, as disposi¢des contidas nos artigos 89 a
163, da Lei n° 14.133/2021, independentemente de transcrigao.

12.11. O recebimento definitivo do objeto deste certame nao exclui a responsabilidade da(s)
contratada(s), nos termos das prescri¢des legais.

12.12.  Por ocasido da assinatura do Contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condicoes de habilitacao.
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DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Rilbrica

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1.  Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo/a durante o
certame;

13.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra (quando exigido);

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

13.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.2.8. Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacao;

13.1.2.9. Fraudar a licitagao;

13.1.3.  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
13.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Multa;
13.2.2.  Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.3.  Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:
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13.3.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;

13.3.2.  As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4.  Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

13.3.5. A implantag¢@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas € orientacdes dos 6rgdos de controle.

13.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da comunicagao
oficial.

13.4.1.  Paraas infragdes previstas nos itens 13.1.1, itens do 13.1.2.1 a 13.1.2.7, amulta
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

13.4.2.  Para as infragdes previstas nos itens 13.1.2.8 e 13.1.2.9, 13.1.3 e subitens, a
multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacao da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, itens do 13.1.2.1 a
13.1.2.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta ¢ indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens de 13.1.2.1 a
13.1.2.8, e 13.1.3., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 13.1.1 e itens
13.1.2.9 e 13.1.3, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdao observaréd o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lein.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item.

13.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por no minimo 03 (trés)
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos ¢ intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
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que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do
recebimento dos autos.
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13.12.  Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu
recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

14. DA CONDICAO DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos
nos Anexos I e II do presente Edital.

15. DAS OBRIGACOES

15.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas nos Anexos [ e I1
do presente Edital.

16. DO PAGAMENTO

16.1. As condigdes de pagamento estdo previstas nos Anexos I e II do presente Edital.

17. DO REAJUSTE

17.1. A previsdo de reajuste estd consignada nos Anexos I e II do presente Edital.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular esta Concorréncia
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdao de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.

18.1.1. A anulagao do certame induz a do Contrato.

18.1.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizagao em decorréncia da anulacao do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

18.2. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase deste
certame, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagdo e habilitagao.

18.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Agente de Contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a
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sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagao.

18.3.1.  Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, eles serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Concorréncia.

18.4. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagao de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se
o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

18.5. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34, da Lei n°® 11.488, de
15 de junho de 2007, todas as disposi¢des relativas as microempresas e empresas de pequeno
porte.

18.6. Nos casos de divergéncia ou duivida entre os anexos e o texto do Edital, prevalecera,
no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

18.7. Esta licitagdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por
conveniéncia da UEP-PROSAP.

18.8. Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios estabelecidos em
“DADOS DO CERTAME”.

18.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de

2013 (Lei Anticorrupcao), que dispdoe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administragdo Publica, em especial, ao
constante no art. 5°, inciso 1V, correspondente aos procedimentos licitatorios, indicando que
qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos
as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

18.10.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

18.11.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

18.12.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdao de suas
propostas ¢ a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugado ou do resultado do processo licitatorio.

18.13.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

18.14. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

19. DOS ANEXOS

19.1. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos estabelecidos
em “DADOS DO CERTAME”.
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20. DO FORO

20.1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Parauapebas, Estado do Pard, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

I) :/

¢ Oliveira—
Coordenador Executivo do Projeto — UEP / PROSAP
Decreto n® 760/202
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ANEXO 1

PROJETO BASICO

Contratacdo de Empresa Especializada para a Execu¢ao de obras e servigos de engenharia geotécnica,
compreendendo retaludamento, contengdo em solo grampeado com face em geomanta tridimensional
(MACMAT R1) e revegetacao por hidrossemeadura, visando a recuperacgao e estabilizacdo do talude
adjacente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elisaldo Ribeiro de Farias, localizada na rua
Rogério Cardoso, n° 602, Bairro Liberdade II, no Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

2026
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RECUPERACAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE ADJACENTE A ESCOLA M. E. F.
ELISALDO RIBEIRO DE FARIAS
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS — ESTADO DO PARA

PROJETO BASICO

ORGAO/SECRETARIA RESPONSAVEL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura (SEMURB) / Unidade Executora do Projeto de
Saneamento Ambiental (UEP-PROSAP) / Coordenadoria Municipal de Prote¢do e Defesa Civil
(COMPDEC).

Data de Elaboracao: 18 de maio de 2026.

RESPONSAVEL TECNICO:

Fabio Guimaries Felisberto

Titulo Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranca do Trabalho, Especialista em
Engenharia Geotécnica, Especialista em Engenharia Ambiental, Especialista em Engenharia de
Pavimentacao Asfaltica, Especializagdo MBA em Gestao de Projetos.

Registro CREA: 64977/D-MG

RNP: 1404622616

COORDENADOR EXECUTIVO DA UEP-PROSAP
Gerfleson Carvalho de Oliveira
Decreto n° 760/2026

MAIO DE 2026
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INTRODUCAO

O presente Projeto Basico tem como finalidade apresentar as diretrizes técnicas e os
procedimentos construtivos para a recuperacao e estabilizacdo de um talude de grande porte adjacente
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elisaldo Ribeiro de Farias, localizada no Municipio de
Parauapebas, Estado do Para. A intervencdo ¢ de carater essencial para mitigar o risco iminente de
deslizamento de terra, que ja ocasionou a interdicdo parcial da unidade escolar e coloca em risco a
seguranca da comunidade, incluindo alunos, servidores e moradias circunvizinhas.

Este documento detalha as solugdes geotécnicas propostas, como retaludamento, solo
grampeado com aplica¢do de geomanta e revegetagdo por hidrossemeadura, visando a estabilidade do
macico e a prevencao de futuros eventos erosivos, conforme as melhores praticas de engenharia e as

legislacdes vigentes.
1. JUSTIFICATIVA

A Escola M. E. F. Elisaldo Ribeiro de Farias, uma importante unidade de ensino em
Parauapebas, encontra-se em uma area critica devido a instabilidade de um talude de aproximadamente
21 metros de altura, que margeia a area do patio/ginasio esportivo. A ocorréncia de um pequeno
deslizamento de terra j& foi verificada, com indicativos de instabilidade residual e risco iminente de
novas movimentagoes, agravadas por condi¢cdes geomorfologicas desfavoraveis e a saturagdo do solo
por chuvas intensas. A situacdo levou a interdi¢do parcial da escola e representa um perigo direto para
a integridade fisica de alunos, professores, funcionarios e moradores das casas proximas. Além disso, a
estrutura do muro de divisa da escola e a quadra poliesportiva ndo possuem capacidade de resistir ao
impacto de um deslizamento mais acentuado. A construgdo de uma nova estrutura para caixas d'agua na
proximidade, sem a devida contencdo, pode fragilizar ainda mais o solo e aumentar o risco de colapso
sobre a quadra.

A implementag@o desta obra € parte integrante de um esfor¢o municipal mais amplo, o "PAC
ENCOSTA ELISALDO RIBEIRO" (Proposta n° 56000005981/2023), que visa a reducdo de riscos e
desastres, e sera acompanhada por um Projeto de Trabalho Social (PTS) abrangente, conforme Portaria
MCID n°75/2025. Este PTS visa promover a participacdo comunitaria, a educagdo para a redugdo de
desastres e a sustentabilidade das intervencoes, envolvendo uma estimativa de 47 familias diretamente
impactadas e os 229 alunos indiretamente impactados

De forma objetiva, a necessidade da intervencao ¢ fundamentada pelos seguintes fatores criticos:
1.1 Risco Geologico Comprovado

Vistoria técnica da COMPDEC (AUTO DE INTERDICAO N° 001/2025) confirmam a 4rea
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como de "Grau Alto" para deslizamentos planares, com um processo erosivo ativo e risco de ruptura em
massa.

1.2 Risco a Vida
A instabilidade coloca em perigo direto a integridade fisica de alunos, professores, funcionarios

e moradores de residéncias circunvizinhas. A interdi¢do parcial da escola ja ¢ uma realidade, causando
prejuizos pedagdgicos e sociais.

1.3 Prevengdo de Desastres
A intervencdo proposta € uma agdo proativa ¢ definitiva que visa eliminar a causa raiz do

problema, evitando futuras interdi¢cdes, custos emergenciais e, principalmente, a ocorréncia de um
desastre.

1.4 Vulnerabilidade da Infraestrutura
O muro de divisa existente ¢ a quadra poliesportiva ndo possuem estrutura para suportar o
impacto de um deslizamento, o que agravaria os danos materiais.
A intervengdo proposta, com retaludamento, solo grampeado e protecdo superficial com
geomanta e revegetacdo, busca extinguir essa situagdo de risco de forma definitiva, promovendo a
estabilidade do terreno, controlando processos erosivos e contribuindo para a recuperagdo ambiental da

area. Este investimento em solugdo preventiva minimiza a necessidade de intervengdes emergenciais
futuras e garante a seguranca e o pleno funcionamento da unidade escolar.

2. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obras e servicos de engenharia
geotécnica, compreendendo retaludamento, contengdo em solo grampeado com face em geomanta
tridimensional (macmat rl) e revegetagao por hidrossemeadura, visando a recuperagao e estabilizagdo
do talude adjacente a escola municipal de ensino fundamental Elisaldo ribeiro de farias, localizada na
rua Rogério Cardoso, n® 602, bairro liberdade II, municipio de Parauapebas/pa. Localizada na Rua
Rogério Cardoso, n° 602, Bairro Liberdade II, no Municipio de Parauapebas, Estado do Para, com o
objetivo de mitigar o risco de deslizamento e garantir a seguranca da comunidade escolar e das moradias

circunvizinhas.
3. DIAGNOSTICO TECNICO (SITUACAO ATUAL)

3.1 Localizacdo

O talude a ser estabilizado esta localizado adjacente a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Elisaldo Ribeiro de Farias, na Rua Rogério Cardoso, n® 602, Bairro Liberdade II, no Municipio de
Parauapebas, Estado do Para. As coordenadas geograficas aproximadas em graus decimai sdo -
6.085605, -49.904705. A 4rea esta inserida no contexto da Estacdo de Tratamento de Agua 2 (ETA 1I)
da SAAEP. A area de intervengdo do empreendimento se centraliza em torno da Escola Fundamental

Elisaldo Ribeiro de Farias, situada no complexo Liberdade, entre os bairros Liberdade I e II. Esta
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localidade se insere na Regido RALIU (Regido Administrativa Liberdade e Unio), predominantemente
residencial.

Imagem 2 — Area analisada e estimada para estabilizag3o.
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3.2 Caracteristicas do Talude

Altura: Aproximadamente 21 metros;

b. Declividade: Entre 65 ¢ 75°;

c. Composicio do Solo: Predominantemente arenoso, com baixa coesdo ¢ alta
suscetibilidade a erosao hidrica;

d. Histérico: Ocorréncia de pequeno deslizamento de terra, com instabilidade residual;

e. Geologia e Relevo Local: Parauapebas apresenta uma estrutura geoldgica complexa,
definida por variag¢@o acentuada de rochas de idade Pré-cambriana (Complexo Xingu),
Grupo Grao-Para (jaspilitos, hematiticos, metabasitos, entre outros), sedimentos da
formagdo Rio Fresco e Membro Azul, além de Granitos da Serra dos Carajas e Granito
Velho Guilherme. O relevo é acidentado, com predominancia de serras, € as maiores
altitudes da Serra dos Carajas variam entre 800 e 900 metros, enquanto as cotas mais
baixas estdo entre 200 e 210 metros. Os processos geologicos que ocorrem no relevo
sdo rastejo e erosao laminar.

f. Mapeamento de Risco: Area mapeada como de Grau Alto para deslizamento planar

pelo Servigo Geologico do Brasil (SGB), codigo PA PARAUAP SR 54 CPRM.
3.3 Condicoes de Risco

A vistoria técnica da COMPDEC (Relatorio n® 016/2025 de 12 de margo de 2025) confirmou a
existéncia de um deslizamento de terra ativo, com alta suscetibilidade a novos deslocamentos devido a
saturagdo do solo e as condigdes geomorfologicas adversas. Fissuras, escorregamentos superficiais e
drenagem inadequada na crista da encosta agravam a instabilidade.

Deslizamento ativo, fissuras de tracdo na crista, escorregamentos superficiais e saturagdo do

solo em periodos chuvosos. Risco agravado pela auséncia de sistema de drenagem eficaz.
4. ESCOPO DETALHADO DOS SERVICOS
A CONTRATADA devera executar todos os servigcos, fornecer mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para a completa realiza¢ao do objeto, que inclui, mas nao se limita a:
4.1 Servicos preliminares e mobilizagcdo

a. Instalagdo de canteiro de obras, incluindo escritorios, almoxarifado, instala¢des

sanitarias e tapumes de isolamento.

b. Mobilizagdo de equipes, equipamentos e ferramentas.
c. Levantamento topografico cadastral detalhado da area de intervencao.
d. Limpeza da area e supressdo vegetal controlada, conforme licenga ambiental aplicavel.
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4.2 Execucdo da contencdo e estabilizacdo

a. Escavacdo e Retaludamento: Corte e remocao de material instavel do talude, executado
em etapas descendentes para garantir a seguranca. Conformacdo de nova geometria com
banquetas/bernas de acordo com o projeto executivo.

b. Gerenciamento de Material Escavado: Carga, transporte e descarte do material

excedente em local licenciado (bota-fora), em conformidade com a legislagdo ambiental.

Imagem 1: Rota bora fora para descarte de volumes dos cortes de talude (rota em média de 13,5km).
Percurso Bota Fora e Legenda
135 km &5 ¥ X Inicio e fim de percurso
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Google Earth ' , 7 s , & A 2 A

c. Execucdo do Solo Grampeado:
e Perfuracéo para instalacdo dos grampos de ago (chumbadores).
o Instalacdo das barras de aco (CA-50, D=20mm ou conforme projeto) com
centralizadores.
o Injegdo de calda de cimento para fixagdo e prote¢ao dos grampos.

o Instalacdo das placas de apoio e porcas nos grampos.

d. Instalag@o da Protecao de Face:
e. Fixacdo da geomanta tridimensional (MACMAT R1) em toda a face do talude.
f. Instalag@o de cabos de ago na crista e no pé para ancoragem e arremate do sistema.

4.3 Sistema de drenagem superficial: Execugdo de canaletas de crista, pé e ao longo das bermas

para captar e conduzir as dguas pluviais de forma segura para a rede de drenagem existente.
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4.4 Recuperacio ambiental e paisagistica: Aplicacdo de hidrossemeadura com a solucdo

VERDEMAX (ou similar tecnicamente equivalente), contendo um mix de sementes de espécies
adaptadas a regido (gramineas, leguminosas), fertilizantes, adesivos e mulch de fibra de
madeira, para garantir a rdpida cobertura vegetal e controle de erosao.

4.5 Servicos complementares e desmobilizagdo
a. Limpeza final da obra e areas adjacentes.
b. Desmobilizacdo de equipamentos e canteiro.
c. Elaboragdo e entrega do "As Built" (como construido) e do relatorio final dos servigos.

4.6 Remodelagem do terreno
A remodelagem do terreno consiste na remodelagem da geometria por meio de escavagdes e/ou

aterros.

I.  Remocao de Material: A remocdo do material sera realizada a partir do topo do talude,

prevenindo acidentes por deslizamentos da base.

II. Bermas/Banquetas: Em taludes continuos com mais de 5m de altura, serdo escalonados

degraus (bermas ou banquetas) para reduzir o percurso da agua sobre a face do talude.

III.  Protecao Superficial: A protegdo superficial do talude serd harmonizada com o sistema de

microdrenagem, previamente dimensionada no projeto.

IV. Remocio de Excedente: O material excedente sera removido, evitando danos as areas

vizinhas e o assoreamento das linhas de drenagem.

V. Frente de Trabalho: Em solos arenosos, a frente de trabalho ndo deve exceder 2m de extensido

horizontal; taludes maiores serdo executados por etapas.

VI. Inclinacido de Corte: A inclinacdo do talude de corte garantira a estabilidade dos macigos,

variando conforme a natureza do terreno.

. Terrenos com possibilidade de escorregamento: V/H = 1/1.
. Terrenos sem possibilidade de escorregamento: V/H = 3/2.
J Terrenos de rocha viva: Vertical.

VII. Sequéncia Executiva:

o Locagdo topografica - off-set.

° Limpeza da faixa, remog¢ao da vegetacdo e obstaculos.

o Remogdo da camada de terra vegetal.

o Emprego de equipamentos adequados para corte e transporte.
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o Acabamento do corte.
VIII. Ciclo de Terraplanagem: Inclui escavacdo, carga de material, transporte, descarga e

espalhamento com adensamento.

4.7 Grampeamento e Instalacdo de Tela Geotécnica (MACMAT R1)

Esta etapa visa a estabilizag@o global e superficial do talude.

I.  Solo Grampeado: Utilizagdo de grampos para estabilizagdo global do talude.

o Grampos: Grampo de ago CA-50 D=20 mm para solo grampeado com capacidade de
80 kN.
. Perfuracao e Instalacao: Locacdo topografica dos grampos, perfuracao (por marteletes

manuais ou equipamentos pesados), posicionamento da barra de ago com centralizadores e
injecdo de calda de cimento ou resina para fixag@o. Inclinagao minima recomendada de 45°.
II.  Aplicacdo de Geomanta (MACMAT R1): Revestimento superficial para controle de erosoes

e rupturas superficiais, atuando como protecao contra impacto de chuvas e fluxos superficiais.

o Caracteristicas da Geomanta: Constituida de materiais sintéticos nao degradaveis,
porosa, oferece ancoragem para as raizes. Modelo utilizado: MACMAT R1 / MACMAT HS.

. Instalacdo da Geomanta: A malha MACMAT ¢ instalada de forma a obter uma
superficie a mais lisa ¢ homogénea possivel.

. Cabos de A¢o de Crista: Fardo o arremate superior do sistema, ancorando a malha e
garantindo o revestimento total da face do talude. Divididos em se¢des de 30 a 50m.

J Placas de Ancoragem: Fixardo os cabos e a malha, garantindo aderéncia perfeita.
Sugere-se o uso de porcas abauladas.

o Conexoes: As emendas dos cabos serdo feitas através de laco e fixadas com grampos
para cabo de aco, preferencialmente nos grampos.

III.  Limpeza da Superficie: Limpeza inicial com jato de alta pressao.

4.8 Protecio Vegetal com Hidrossemeadura (VERDEMAX/De qualidade superior ou

similar)

Processo de plantio por jateamento de uma solucéo de alta viscosidade.
° Composicao da Solu¢ao: Sementes, fertilizantes, Mulch de Fibra de Madeira com
Fixadores e Aditivos.
o Aplicacio: Jateamento no solo, formando uma camada protetora que controla a erosao,

mantém as sementes no lugar e fornece um microclima para germinagao.
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. Classe de Hidrossemeadura: Sera utilizada a HIDROSSEMEADURA VERDEMAX
(de qualidade superior ou similar), indicada para taludes com alta inclinagdo (acima de 45° até
60°) ou solos complexos.

. Mix de Sementes: Utilizacdo das sementes PRO-GERMINAR, mix de sementes ¢ mix
Ipé, formulados com espécies de Gramineas, Leguminosas, Cruciferas e Poligonaceas, com alto
poder germinativo e capacidade de enriquecimento do solo. Altura média da vegetacdo de 50
cm e raiz de 50 cm de profundidade.

. Mulches de Fibra de Madeira: Mulches da VERDETEC (de qualidade superior ou
similar) para melhor performance na hidrossemeadura.

o Fertilizantes: Combinacdo de fertilizante organomineral bioativado juntamente com

fertilizante quimico NPK para fertilizagdo e correg@o do solo.
4.9 Equipamentos

A hidrossemeadura sera realizada com o equipamento VTEC — 2000 (de qualidade superior ou
similar) que possui sistema de mistura acionado hidraulicamente, permitindo rdpido preparo das cargas.
E compacto, mas com grande capacidade operacional, podendo bombear material a mais de 40 metros

de altura e alcancar areas de dificil acesso.
5. SOLUCAO DE ENGENHARIA PROPOSTA

A solugdo geotécnica integrada foi proposta para garantir a recuperagdo, estabilidade global e
superficial do talude, que consiste em um conjunto de intervengoes, visando a seguranca estrutural com

recuperagdo ambiental, conforme detalhado no Parecer Técnico emitido pelo PROSAP.
5.1 Retaludamento

Consiste na remodelagem da geometria do terreno por meio de escavagdes e/ou aterros.
a. Remocao de material: A remocdo do material sera realizada a partir do topo do talude

prevenido acidentes por deslizamento da base.

b. Bermas/banquetas: Em taludes continuos com mais de 5Sm de altura, serdo escalonados

degraus (bernas ou banquetas) para reduzir o percuso da agua sobre a face do talude.

c. Protecio superficial: A protecdo superficial do talude sera harmonizada com o sistema de

microdrenagem, previamente dimensionada no projeto.

d. Remociao de excedentes: O material excedente sera removido, evitando dano as areas vizinhas

e o assoreamento das linhas de drenagem.
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e. Frente de trabalho: Em solos arenosos, a frente de trabalho ndo deve exceder 2m de extensdo

horizontal; taludes mariores serdo executados por etapas dentro dos limites de seguranca.

f. Inclinacio de corte: A inclinacdo do talude de corte deve ser tal que garanta a
estabilidade dos macigos, evitando o desprendimento de barreiras, A inclinacdo deste tipo de talude ¢é

variavel com a natureza do terreno, sendo:

e Terrenos com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: V/H = 1/1.
e Terrenos sem possibilidade de escorregamento ou demoronamento: V/H = 3/2.
e Terrenos de rocha viva: Vertical

g. Sequéncia executiva:

¢ Locacdo topografica - off-set.

e Limpeza da faixa, remogao da vegetagdo e obstaculos.

e Remogao da camada de terra vegetal.

e Emprego dos equipamentos adequados ao corte e transporte.
¢ Acabamento do corte

h. Ciclo de escavacao

Inclui escavagdo (processo para romper a compacidade do solo tornando-o manuseavel), carga
de material escavado (enchimento de cacamba ou acimulo diante da l1dmina da maquina), transporte
(movimentagdo de terra do local escavado para o destino final e retorno do equipamento descarregado),

descarga e espalhamento (execugdo do aterro) seguido da operacdo de adensamento do solo.
5.2 Solo grampeado e instala¢do de geomanta

Esta estapa visa a estabilizacdo global e superficial do talude, sendo a malha MacMat HS

utilizada em solugdes de solo grampeado verde.

a. Solo Grampeado (Estabilizacdo Global): Utilizacao de grampos para estabilizacdo
global do talude.

o Grampos: Grampo de aco CA-50 D=20 mm com capacidade de 80 kN.

o Perfuracio e Instalacdo: O primeiro passo desta etapa é a locagdo topografica das

ancoragens de crista, de acordo com a geometria prevista em projeto. A distdncia minima
recomendada da crista até as ancoragens (Oc) ¢ de 2,00m ou a distdncia necessaria para sair da
superficie instavel, executando-se a perfuracdo em terreno resistente (rocha sd). As perfuragdes
podem ser feitas por marteletes manuais ou equipamentos mais pesados. A barra de ago deve
ser posicionada no furo, com o auxilio de centralizadores e/ou pastilhas, e entdo, executa-se a

injecdo de calda de cimento ou resina para fixagdo, conforme descrito em projeto. A inclinagdo

Horario de atendimento ao publico: Das 08h as 14h
Enderego: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio Il, Parauapebas — Para - CEP: 68515000
E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br



*. PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS

Urm nove tempo, uma nova histéria

(Bc) e comprimento da barra (Lc) devem ser previstas em projeto, porém recomenda-se uma

inclinagdo de pelo menos 45°.

Imagem 4: Instalacdes das ancoragens de crista.

b. Aplicagdo de geomanta MacMat HS (Estabilizacdo superficial): Revestimento
superfial para controle de erosdes e rupturas superficiais, atuando como protecdo contra impacto de

chuvas e fluxos superficiais.

. Descricao do Material: MacMat HS consiste na associacao de cabos de aco a malha
hexagonal de dupla tor¢do e a uma geomanta soldada em todos os pontos de contato, com a
finalidade de revestir taludes, evitando o desprendimento e queda de rochas, minimizar erosoes
e favorecer o desenvolvimento de vegetacdo. Ela alia alta resisténcia a tragdo da malha
hexagonal dupla tor¢do associada a cabos de aco com os beneficios da geomanta soldada,
possuindo propriedades de controle de erosdao e de contengao de blocos de rocha e solo. Este
material ¢ indicado para revestimentos de taludes com matriz em rocha intemperizada ou rocha
com presenca de trechos em solo, propensos a formagao de processos erosivos e a rupturas
superficiais. A malha MacMat HS ¢ disponibilizada em 4 versdes, com diferentes classes de
resisténcia, e ¢ entregue em rolos com dimensodes de 2m de largura € 25m de comprimento. Para
este projeto, foi optado pela utilizagdo da Tela MACMAT R1, também citada como MACMAT
HS.

. Preparacio do Terreno: Esta ectapa tem como objetivo garantir a seguranga ¢
facilidade de acesso as equipes ¢ equipamentos, bem como a melhor adequagido do sistema a

superficie do terreno. Recomenda-se que toda vegetagdo seja removida do talude, estendendo-
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se até uma faixa de 3m paralela a crista. Camadas superficiais e pouco espessas de solo também
devem ser removidas com o objetivo de impedir seu escorregamento. Blocos individuais de
rocha soltos no talude, que possuem risco potencial de queda, devem ser removidos através de
um processo conhecido como bate-choco, visando reduzir os riscos durante a instalago e evitar
a solicitagdo precoce do sistema. A limpeza vegetal e bate-choco devem resultar no talude o
mais liso e homogéneo possivel, para que a malha MacMat HS desempenhe seu papel de
maneira eficiente. Este processo deve ser supervisionado por uma equipe de engenharia em
campo para gerenciar os riscos e garantir que ndo seja retirada quantidade excessiva de material

que possa comprometer a estabilidade global do talude.

. Instalacao dos Cabos de Crista: No revestimento cortical e solo grampeado, os cabos
de ago de crista tém como objetivo fazer o arremate do sistema na parte superior, ancorando a
malha e garantindo que toda a face do talude seja revestida. O cabo de aco € posicionado acima
das ancoragens de crista e fixado através da instalagdo da placa de ancoragem. As placas de
ancoragem HR Plate garantem o posicionamento do cabo e da malha, possuindo furacdo no
centro que permite seu ajuste preciso junto a face do talude, fazendo com que haja perfeita
aderéncia. Para a fixac@o das placas, sugere-se o uso de porcas abauladas, que conseguem maior
area de contato e se adequam melhor a movimentagdes durante a vida util da obra. Uma pratica
comum na instala¢ao dos cabos de ago ¢é a sua divisdo em se¢des de 30 a 50m de comprimento,
para melhor estiramento e facilitagdo de manutengoes futuras, além de garantir uma margem de
seguranga extra em caso de ruptura. As placas ndo sdo totalmente fixadas nesta etapa, mas
devem estar posicionadas para ndo permitir a perda do posicionamento do cabo, sendo
definitivamente fixadas com as porcas apds a instalagdo do MacMat HS. Nas extremidades dos
cabos de ago, assim como em suas divisdes nas emendas, as conexdes sao executadas através
de um laco no cabo. Este lago é preso na barra de ancoragem de crista e fixado através de
grampos para cabo de ago. Recomenda-se que as emendas dos cabos de crista, sempre que
possivel, sejam posicionadas nos grampos para facilitar manutencdes futuras. Se ndo for
possivel, a emenda entre cabos deve ser feita através de lago e nunca através da emenda direta.
O posicionamento dos grampos influencia a eficiéncia da clipagem, sendo o lado das porcas
posicionado sobre a se¢do do cabo que possui carga (se¢do viva do cabo). O niimero minimo de
grampos recomendado para o fechamento do lago no cabo de ago de crista ¢ de trés, podendo
haver mais grampos se previsto em projeto. O espacamento recomendado entre grampos (E) ndo
deve ser menor que 70mm, e o final livre do cabo (FI) deve ser maior que o espacamento entre

grampos.
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Imagem 5: Posicionamento dos cabos de ago acima das ancoragens de crista.

Imagem 6: Forma que o cabo devera ser posicionado nas placas de ancoragem, dessa forma irdo garantir o

poscionamento do cabo.
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Imagem 7: Ilustracdo da forma correta e incorreta de posicionar os grampos, além do numero minimo de grampos
recomendado.

° Icamento, Posicionamento e Fixacdo da MacMat HS: A instalagdo da malha pode
ser feita de baixo para cima ou de cima para baixo. O método de cima para baixo € o mais
comum, fixando a ponta do rolo nos cabos de crista e desenrolando a bobina talude abaixo de
maneira controlada. Para controlar o langamento, pode-se inserir uma barra rigida no meio do
rolo, com cordas nas pontas, controlando o desenrolo por pelo menos duas pessoas na crista do
talude. Para casos com pouco espaco na crista ou uso de plataformas/guindastes na base, pode-
se usar 0 método de baixo para cima, fixando a malha ja desenrolada em um balancim e
posicionando-a diretamente na posicao final. Apds o desenrolamento ou icamento, deve-se fazer
o posicionamento definitivo da malha, que consiste em um ajuste fino para garantir a correta
cobertura e prote¢do do talude, podendo ser realizado por plataformas elevatorias, andaimes ou
rapel. Quando ha curvas no talude, deve-se considerar o posicionamento correto ¢ as
sobreposi¢cdes necessarias (no topo ou no pé, dependendo do lado da curva). Recomenda-se
posicionar os rolos acompanhando a maior inclinagdo do talude, garantindo que as conexdes
entre os painéis estejam na vertical quando vistos de frente. E uma boa pratica garantir que a

malha esteja com a maior area de contato possivel com o terreno.
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Imagem 8: Icamento de para baixo, dobra trecho superior da malha de 0,30m de modo que envolve o cabo de ago

de crista (fixacdo a).

Imagem 9: Método de baixo para cima.

° Conexao do MacMat HS na Crista (Conexao a): A fixacdo do MacMat nos cabos de
aco de crista ¢ realizada através do uso de dois grampos tipo U para cada cabo de ago da malha.
Executa-se uma dobra de 0,30m no trecho superior da malha de modo a envolver o cabo de ago
de crista, ja fixado. O grampo necessario para a fixagdo dos cabos de malha MacMat HS, com

ou sem revestimento em PVC, é de 8mm.
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. Conexdoes Laterais (Conexao ): A malha MacMat HS nao necessita de sobreposigoes
laterais. A conex@o entre as malhas pela lateral ¢ realizada com dispositivos HR Link, que
consistem em um gancho duplo de arame de alta resisténcia, instalado manualmente no cabo de
aco de borda da malha. Estes elementos sdo posicionados a cada 16cm na conexdo, ou a cada
duas torsoes da malha, garantindo a correta transferéncia de esforgos. O acesso para a instalacao

dos HR Links pode ser realizado por meio de plataformas elevatorias, andaimes ou rapel.

. Conexdes Longitudinais (Conexao y): Os rolos de malha MacMat HS possuem 25m
de comprimento e podem ser cortados para se encaixar no talude. Quando finalizado, pode ser
conectado com outro rolo para dar continuidade ao revestimento. Esta conexdo ¢ feita através
da sobreposicdo dos rolos de MacMat® HS e fixagdo através dos cabos de ago por meio de
grampos tipo U, de tamanho 8mm. Esta sobreposicdo deve ser de pelo menos 0,50m.
Recomenda-se que o rolo de malha que esta vindo do topo do talude (A) permanega encostado
no terreno, enquanto o rolo que sera conectado e seguira talude abaixo (B) seja posicionado
sobre este primeiro rolo (A), impedindo que blocos de rocha ou massas de solo que

eventualmente se desprendam saiam do sistema e se projetem para fora do talude.

. Conexao no Cabo de Aco de Pé: O cabo de ago de pé do talude ¢ instalado da mesma
maneira que o cabo de aco de crista. A malha MacMat HS ¢ fixada no cabo de ago de pé com a
conexdo tipo a, conforme descrito no item 6. O objetivo desta conexdo é fazer o fechamento
inferior do sistema, garantindo que nenhum material que eventualmente se desprenda saia do

sistema.

Imagem 10: Fixacdo o, f e y do MacMat, conexdes na malha.

o
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Imagem 11: Conexdo  com arame de alta resisténcia.

Dispositivos para conexio
entre as malhas pela lateral
HR Link.

Imagem 12: Conexdo y com grampo tipo U 8Smm.

l' *~~_Painel vindo do topo (A)

<3

Grampo tipo U8mm

«i3
| Painel que segue
] ~~ paraabase (B)
Conexiio y
5.3 Protegao Vegetal com Hidrossemeadura
a. Aplicagao: Esta solugdo ¢ aplicada por hidrojateamento no solo, onde fica aderida e

possibilita a germinacdo das sementes e desenvolvimento da vegetacdo em todos os tipos de solo.
Dispensa trabalhos de preparo do solo como coveamento ou picoteamento. O plantio pode ser feito antes

ou depois da instalagdo da malha, com atencdo para o contato das sementes com o terreno.
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b. Classe de Hidrossemeadura: Em fungio da alta inclinag¢do do talude (acima de 45° até

60°), sera utilizada a hidrossemeadura.

c. Mix de Sementes: Serdo utilizadas as sementes pro-germinar, os mix de sementes e o
mix Ip€, embalados especialmente para uso da hidrossemeadura. A formulagdo contempla espécies de
Gramineas, Leguminosas, Cruciferas e Poligonaceas, que chegam a uma altura média de 50 cm e raiz
de 50 cm de profundidade. Este Mix foi desenvolvido para recuperacao de areas degradadas, por conter
espécies de alto poder germinativo e grande enriquecimento de nutrientes no solo. O tempo de poda para

deixar a vegetacdo rasteira ¢ de 03 em 03 meses.

d. Mulches de Fibra de Madeira: Os Mulches de Fibra de Madeira foram desenvolvidos
para oferecer a melhor performance na hidrossemeadura. Quando o mulch ¢ aplicado na superficie do
solo, as fibras formam uma camada protetora que ajuda a controlar a erosdo, mantém as sementes no

lugar e fornece um microclima para melhor germinagao.

e. Fertilizantes: Sera usada uma combinacdo de fertilizante organomineral bioativado

juntamente com o fertilizante quimico NPK para fertiliza¢do e corre¢do do solo.

f. Estudos Complementares: Recomenda-se um estudo quimico do solo e climatico da
regido junto a um engenheiro agronomo com o objetivo de se escolher as espécies que melhor se adaptem

ao local.

Imagem 13: Hidrossemeadura em talude com alta inclinag@o e geomanta instalada para estabilizag@o, promovendo

a germinagdo e desenvolvimento da vegetacao.

5.4 Equipamentos
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A hidrossemeadura sera feita com plantio por jateamento/bombeamento de uma solugdo de alta
viscosidade pelo equipamento

VTEC - 2000. O equipamento ¢ compacto, porém com grande capacidade operacional. Possui
sistema de mistura acionado hidraulicamente através de pas e recirculagdo do liquido, possibilitando
répido preparo das cargas em menor tempo. Pode ser usado para executar todos os tipos de
hidrossemeadura, bem como para irrigagdo de gramados, hidrojato para lavacdo de vias e sinalizagdo
viaria. O VTEC-2000 pode ser puxado por caminhonete, caminhdo ou até mesmo trator para alcangar
areas de dificil acesso. Quando acoplado a um caminhdo pipa, o VTEC-2000 pode proporcionar
praticamente a mesma produtividade de um equipamento grande de hidrossemeadura, sendo possivel
aplicar tranquilamente 5.000 m? de hidrossemeadura por dia. Este equipamento possibilita maxima

poténcia e permite bombear material a mais de 40 metros de altura.
5.5 Sitema de Drenagem

A protecdo superficial do talude (retaludamento e geomanta) serda harmonizada ao sistema de
microdrenagem, que devera ser previamente dimensionada no projeto. Este sistema é fundamental para
o manejo adequado das aguas pluviais, reduzindo a infiltracdo no macico e controlando a erosdo

superficial, contribuindo diretamente para a estabilidade do talude.
6. QUANTITATIVOS DOS SERVICOS

Os quantitativos abaixo sao baseados na planilha orcamentaria de referéncia, indicando a
magnitude dos servigos necessarios.

Tabela 01: Estimativa de quantidades de servigos a ser realizado.

QUANTIDADE

DESCRICAO UN ESTIMADA

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS |m? 26.653,98
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? | m? 24.292,69
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | M3XKM 426.336,71
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
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EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | m? 2.361,08
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024

Grampo de ago CA-50 D = 20 mm para solo
grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, | m 2.800,00
perfuragdo e instalagao

APLICACAO DA SOLUCAO PARA CONTENCAO -

2
MACMAT R1 M 103000
EXECUCAO DE HIDROSSEMEADURA EM SOLO| 5.623.00
GRAMPEADO T
SUPRESSAO VEGETAL AREA DO SERVICO| 5.623.00
EMERGENCIAL -

7. ORCAMENTO ESTIMADO

O valor total estimado para a execucdo das obras e servigcos de recuperagdo e estabilizacdo do
talude é de RS 3.924.443,29 (trés milhdes ¢ novecentos e vinte ¢ quatro mil e quatrocentos ¢ quarenta e
trés reais e vinte € nove centavos).

O valor orgado para a execugdo desta obra foi minuciosamente estimado pela equipe de
engenharia com base em uma analise técnica detalhada do Projeto Basico. A precificacdo dos servicos
e insumos foi elaborada a partir da consulta e utilizagao de bancos de dados oficiais de custos, como o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI), da Caixa Econdmica
Federal/IBGE, e o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A aplicagdo desses bancos de dados garante que o orcamento reflita pre¢os de mercado
referenciados por Orgdos governamentais, assegurando a transparéncia, a economicidade e a
conformidade com as exigéncias legais para a contratacdo da obra. A estimativa final considera todas as
etapas e componentes do projeto, incluindo servicos preliminares, mao de obra, materiais, equipamentos
e despesas indiretas. A composi¢ao de pregos reflete as condicdes técnicas e as especificidades do local

da obra, proporcionando uma estimativa precisa e confiavel para o planejamento e a futura licitagao.
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Tabela 02: Orcamento estimado.

Descrigao

8
3
[]
[]
—
o
)
2

SERVICOS PRELIMINARES 324.279,59

OBRAS DE ESTABILIDADE E CONTENGAO DE TALUDES E ENSCOSTA 3.364.652,78

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 235.510,92
R$ 3.924.443,29

8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A presente estimativa de Cronograma Fisico-Financeiro tem como uma projecao inicial para a
execugdo da obra, com o objetivo de servir de referéncia para o or¢camento ¢ o planejamento. A
estimativa mediana considera um prazo total de 3 (trés) meses corridos para a conclusido de todas as

etapas.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA|
GEOTECNICA, COMPREENDENDO RETALUDAMENTO, CONTENGAO EM SOLO GRAMPEADO COM FACE EM GEOMANTA
TRIDIMENSIONAL (MACMAT R1) E REVEGETAGAO POR HIDROSSEMEADURA, VISANDO A RECUPERAGAO E
ESTABILIZAGAO DO TALUDE ADJACENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISALDO RIBEIRO DE|
FARIAS, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CARDOSO, N° 602, BAIRRO LIBERDADE II, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA.

OBJETO

ITEM FRENTES DE OBRA

VALOR TOTAL DO ITEM

MESES

(R$) 2 3
" = 46.683,15 11.670,79
Limpeza e remogao de entulho 58.353,94 i 0,00%
= s 57.748,03 \ -
2 ‘Instalagao de canteiro de obra ‘ R$ 57.748,03 0,00% ‘ 0,00%
3 Mobilizagio e Desmobilizagio R$ 9.144,50 a2 eraAs
50,00% 0,00% 50,00%
4  Abertura de vias de acesso e servicos R$ 4.157,91 Gl ‘ -
o0 100,00% 0,00% | 0,00%
o 114.510,06 76.340,04
5 |Cercamento e locagdo da obra ‘ R$ 190.850,10 60,00% 40,00% ‘ 0,00%
402511 \
6 |Placa daobra ‘ R$ 4.025,11 100,00% 0,00% ‘ 0.00%
N = 713.210,82 1.188.684,70 475.473,88
7 | Movimentagao de terras ‘ R$ 2.377.369,39 30,00% 50,00% 20,00%
[ 599.690,00
8 ‘Solo grampeado ‘ R$ 599.690,00 ‘ o0, 0% T00,00%%
Protecao superficial com cobertura vegetal - \ 116.278,02 271.315,37
o Hidr dura B i | 0,00% 30,00% 70,00%
- = 61.232,84 84.783,93 89.494,15
10 ‘Admlnlstragao Local da Obra ‘ R$ 235.510,92 26,00% 36,00% 38,00%
R$ 3.924.443,29
TOTAL MENSAL R$ 1.006.140,17 R$ 1.466.086,69 R$ 1.452.216,44
Porcentagem 25,64% 37,36% 37,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 1.006.140,17 R$ 2.472.226,86 R$ 3.924.443,30
Porcentagem acumulado 25,64% 63,00% 100,00%

A distribuicdo de servicos e os respectivos desembolsos financeiros projetados para a obra sdo
0s seguintes:

a) Més 1: A estimativa inicial aponta que os esfor¢os e custos se concentrarao nos Servigos
Preliminares e na Mobilizagdo de equipe ¢ equipamentos. Neste periodo, também estd previsto o inicio

das Obras de Estabilidade ¢ Contencao de Taludes.

b) Meés 2: Este periodo representa o pico da execu¢do, com a maior parte do valor

financeiro sendo alocado para a continuidade das Obras de Estabilidade e Contengao.

c) Meés 3: O ultimo més do cronograma estimado destina-se a finalizagdo dos servicos de
engenharia, conclusdo da revegetag@o, além da desmobilizacdo do canteiro de obras. Os custos com a

Administracao Local estdo previstos para todo o periodo.

E importante ressaltar que este cronograma é de carater preliminar e serd substituido por um
cronograma detalhado, a ser elaborado pela empresa contratada juntamente com o seu planejamento e a
EAP de execugfo de obra. A empresa devera apresentar o seu cronograma definitivo para aprovagdo da
Fiscalizagdo em até 15 dias apés a assinatura do contrato, respeitando o prazo maximo de 3 meses para

a conclusao da obra.
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9. REQUISITOS DE QUALIDADE E NORMAS TECNICAS

A execucdo das obras e servigos devera observar rigorosamente as normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial aquelas pertinentes a projetos e obras
geotécnicas, movimentacao de terras, contengdes e revegetacdo de taludes. Além disso, deverdo ser
cumpridas todas as legislagdes federais, estaduais e municipais aplicaveis, incluindo a Lei Federal n°
5.194/66 (que regulamenta o exercicio das profissdoes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro

Agronomo), a Lei Federal n® 9.307/96 (Lei de Arbitragem, mencionada nas ARTS).

9.1 Especificagoes e Controles de Qualidade

a. Seguranca do Trabalho: A instalacdo da malha em taludes envolve uso de ferramentas
¢ maquindrio especifico, trabalho em altura e potencial exposi¢do a riscos. Recomenda-se que a
instalacdo seja feita por equipes treinadas, com pessoal qualificado, munidos de equipamentos de
protecdo adequados, ferramentas corretas e equipamentos que facilitem e tornem o trabalho mais seguro,
de acordo com as normas regulamentadoras de seguranca do trabalho. O processo de remocdo das
camadas superficiais de solo vegetal e bate-choco deve ser supervisionado por uma equipe de engenharia
em campo para gerenciar os riscos deste processo, assim como garantir que ndo seja retirada uma

quantidade excessiva material que possa comprometer a estabilidade global do talude.

b. Durabilidade dos Componentes: Os componentes de conexdo da malha devem possuir

as mesmas propriedades de durabilidade da malha.

c. Qualidade da Instalacido da Geomanta: A limpeza vegetal e bate-choco devem
resultar no talude o mais liso e homogéneo possivel, para que a malha MacMat HS desempenhe seu
papel de maneira eficiente. A malha deve ter a maior area de contato possivel com o terreno para evitar
processos erosivos por debaixo, garantir desenvolvimento uniforme da vegetacao e evitar que blocos de

rocha ganhem energia para danificar o material.

d. Torques de Aperto: Para cabos de @16mm, recomenda-se um torque de SONm para os
parafusos do grampo. Para grampos de 8mm na fixacdo da MacMat HS nos cabos de crista (Conexao
a) e nas conexoes longitudinais (Conexao y), recomenda-se 35 N.m de torque de aperto. Recomenda-se
que as roscas dos grampos estejam devidamente lubrificadas para a instala¢do no cabo e aplicacdo do

torque de aperto.

e. Conexoes: As emendas dos cabos de crista devem ser feitas através de laco e nunca

através de emenda direta.

A fiscalizagdo da obra sera exercida por profissionais habilitados do Municipio de Parauapebas,
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garantindo a conformidade com o projeto e as normas. A empresa contratada deverd manter placa legivel

e visivel ao publico enquanto durar a execugdo da obra, conforme Art. 16 da Lei Federal 5.194/66.
10. GESTAO DE RISCO

Serdo adotadas medidas para mitigacao dos riscos identificados:

o Paralisaciio de Obras na Area de Risco: Recomendagio imediata de paralisagdo de
toda e qualquer obra e atividade dentro da area caracterizada como de risco, incluindo a Quadra
Poliesportiva, para preservar a seguranca de todos.

° Monitoramento: Realizacdo de monitoramento continuo da estabilidade do talude
durante e apos a execucao da obra.

J Seguranca do Trabalho: Aplicagdo rigorosa das normas de seguranga do trabalho para
os operarios envolvidos na execucdo dos servigos, especialmente nas etapas de retaludamento e solo
grampeado.

o Acessibilidade e Trabalhos em Altura: Dada a altura aproximada de 21 metros ¢ a
declividade acentuada do talude (entre 65° e 75°), é imprescindivel garantir a méxima seguranca dos
trabalhadores durante todas as etapas da obra. Recomenda-se a inclusdo de um Plano de Rigging, caso
sejam utilizados guindastes ou sistemas de icamento, bem como a elaboracdo obrigatoria de Analises
Preliminares de Risco (APR) e Permissdes de Trabalho (PT) especificas para atividades em altura. Os
Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPCs) e os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) devem ser
dimensionados de forma compativel com o grau de inclinacao e a altura do terreno. Além disso, o projeto
deve especificar os métodos de acesso ao talude — como andaimes fixos ou suspensos, plataformas
elevatorias, ou técnicas de rapel técnico com ancoragens certificadas — considerando as condi¢des do
solo e os riscos operacionais envolvidos.

o Conscientiza¢ao e Educagao: As acdes do Projeto de Trabalho Social (PTS) terdo
como enfoque central o fortalecimento de uma educagdo para reducdo de desastres, buscando agdes
estratégicas que possam proporcionar a troca de saberes entre os diferentes atores sociais envolvidos,
incentivando a gestdo participativa dos riscos. Serdo promovidas campanhas educativas de seguranca
infantil e sustentabilidade, fomentando nos alunos que retornardo as escolas apds a obra, o senso de

responsabilidade e conhecimento dos riscos para populagdo que reside ao lado de encostas.
11. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Considerando a natureza da intervengdo (recuperacdo e estabilizagdo de encosta) e a supressao
vegetal necessaria, ¢ fundamental que a empresa contratada ou o proprio Municipio de Parauapebas,
conforme o caso, providencie todas as licencas e autorizagdes ambientais necessarias junto aos 0rgaos

competentes (municipais, estaduais ou federais). Isso pode incluir, mas néo se limitar a:
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. Autorizagdo para Supressdo de Vegetacao.

o Licenga Prévia, de Instalagdo e de Operagédo (LP, LI, LO), dependendo da classificagdo

da atividade.

. Cumprimento de condicionantes ambientais que assegurem o adequado tratamento do

impacto ambiental do empreendimento.
12. PLANO DE LICITACAO E GESTAO DA OBRA

Este Projeto Basico servird como subsidio fundamental para a montagem do plano de licitagdo
e para a gestdo da obra/servigo, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
o Modalidade de Contratacao: Serd definida pela administragcdo publica com base nas

caracteristicas e complexidade do objeto.

. Critérios de Medicao e Pagamento: Os servi¢os serdo medidos e pagos com base nos
quantitativos efetivamente executados e comprovados pela fiscalizagdo, conforme as unidades
e valores da planilha orcamentaria (m3XKM para transporte, m* para aterro/carga, m para
grampo, M para aplicacio de MACMAT R1, m? para limpeza/hidrossemeadura em para

supressao vegetal).

° Critérios de Aceitacdo: A aceitacdo da obra/servigo sera realizada em duas fases
(provisoria e definitiva), apos a verificagdo da conformidade com as especificagdes técnicas,

quantitativos e normas aplicéveis, e mediante laudos de desempenho do talude.

o Garantias Contratuais: Serdo exigidas garantias de execugdo do contrato, nos termos

da Lei de Licitagdes, para assegurar o cumprimento integral das obrigacdes da contratada.

. Divisao em Etapas/Lotes: O projeto prevé a execugdo em um unico lote, dada a

interdependéncia e a natureza emergencial das intervengoes.

. Prazos Contratuais: Os servigos deverao ser executados no prazo de 03 (trés) meses e

o prazo de vigéncia contratual sera de 08 (oito) meses.
13. CONCLUSAO

A estabilizac@o do talude adjacente & Escola M. E. F. Elisaldo Ribeiro de Farias ¢ uma medida
urgente e essencial para garantir a seguranca da vida e do patrimdnio publico e privado no Municipio
de Parauapebas. A solugdo técnica proposta, que combina retaludamento, solo grampeado, geomanta e

hidrossemeadura, representa uma estratégia integrada que oferece seguranca, sustentabilidade e
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eficiéncia, com ganhos a longo prazo para a comunidade. O retaludamento e a protecao superficial
impedem a ocorréncia de processos erosivos e reduzem a infiltragdo de agua nas superficies
desprotegidas. A remodelagem da geometria do terreno, por meio de escavagdes e/ou aterros, amplia as
possibilidades de uso seguro de espacos inclinados, um beneficio relevante em areas urbanas. Além de
reduzir custos com manutengdes corretivas, a técnica minimiza a necessidade de intervengdes
emergenciais, proporcionando impactos financeiros mais previsiveis e controlaveis.

Este empreendimento se alinha com o Programa 2218 de Gestdo de Riscos e Respostas a
Desastres do Novo PAC, e a integragdo com o Projeto de Trabalho Social (PTS) refor¢ca o compromisso
com a participagdo e seguranga das 47 familias diretamente impactadas e dos 229 alunos da escola,
incluindo o reassentamento das 7 familias em risco. A governanga municipal, através da equipe

multidisciplinar designada, demonstra a intersetorialidade necessaria para a efetividade do projeto
14. ANEXOS (em midia):

ANEXO I — Documentos Oficiais:

ART de sondagem

ART do levantamento topografico

ART do or¢amento

ART do relatorio de risco

ART dos projetos basicos

ART do parecer técnico

Parecer Técnico — PROSAP (PROSAP) sobre Estabilizagao de Encostas
Memorial de célculo solo grampeado

Projeto de Trabalho Social (PTS) "PAC ENCOSTA
ANEXO II — Projeto Grafico/Desenhos:

YV V. V V V V V V V

Canteiro de obras

Disténcia das casas para a obra — prancha 01

Locacdo da sondagem SPT

Localizagdo do canteiro de obras prancha 01

Localizagdo coordenadas geograficas, prancha 01

Localizagdo da obra em relagdo ao bota fora e bairros prancha 01
Projeto de triangulagdo geométrica terraplenagem prancha 01
Projeto de triangulacao geométrica terraplenagem prancha 02
Projeto de triangulagdo geométrica terraplenagem prancha 03

Projeto de triangulacdo geométrica terraplenagem prancha 04

YV V.V V V V V V V V V

Projeto de triangulagdo geométrica terraplenagem prancha 05
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» Projeto basico solo grampeado prancha 01

» Boletins de Sondagem SPT

ANEXO III - Planilhas (impresso):

> Planilha Orgamentaria Detalhada (CONTENCAOQ)

» Quadro de quantidades, relatorio de volume entre se¢oes (Volume de corte, volume total de
aterro).

ANEXO 1V - Fichas Técnicas:

» Ficha Técnica da Tela MACMAT R1 8127GN (MACCAFERRI).

15. QUALIFICACAO TECNICA

Na fase licitatoria, a EMPRESA LICITANTE devera demonstrar possuir capacidade técnica para a
contratagdo pretendida. Sera exigida comprovagado de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel com as caracteristicas, quantidades e prazos do objeto da licitagdo, através da apresentagio
dos seguintes documentos:

151 QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

A empresa licitante devera apresentar certificados de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) e a comprovagdo de possuir, em seu quadro permanente ou como
autdénomo(s) contratado(s), Engenheiro(s) Civil(s) que atenda(m) como responsavel(eis) técnico(s)
da mesma.

A empresa licitante devera também apresentar atestado(s) ou declaragao(des) de capacidade técnica
que comprove(m) que a mesma tenha executado servigos compativeis com o objeto da licitagdo,
seja para orgao ou entidade da administragdo publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas. Este(s) atestara(do) a qualidade da empresa
na execugao de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes as do
objeto da contratagdo. Essa exigéncia guarda propor¢do com a dimensdo e a complexidade das
obras a serem executadas.

O(s) atestado(s) devera(ao) possuir quantitativo minimo de 30% das quantidades totais, conforme
configurado na tabela abaixo. As quantidades exigidas servem para comprovar a capacidade
técnico-operacional dos detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, limitadas,
simultanecamente, as parcelas de maior relevancia, também em termos de dificuldade de execucdo,
e valor significativo da obra, executadas em experi€ncias anteriores € compativeis com o objeto
deste Projeto Bésico.

- Quant.
Item | Descricao Und Atestado
LIMPEZA MECANIZADA l?E CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
1.1.1 | PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 | M? 1.797,00
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _03/2024
2.1.1 | ESCAVACAO MECANICA EM BANQUETAS M3 7.996,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
212 BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M 7288.00
" | (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). B
AF _07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
2.1.3 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M*XKM | 127.901,00
AF _07/2020
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GRAMPO DE ACO CA-50 D =20 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM
2.2.1 | CAPACIDADE DE 80 KN - FORNECIMENTO, PERFURACAO E|M 840,00
INSTALACAO

EXECUCAO E FORNECIMENTO DE TELA EM MALHA HEXAGONAL
DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),
FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0
X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO.

222 Mz 315,00

EXECUCAO DE HIDROSSEMEADURA EM SOLO GRAMPEADO /
2.3.1 | REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, | M? 1.687,00
ATRAVES DE HIDROSSEMEADURA

152 QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

Deverdo ser apresentados para a qualificacdo técnica profissional do(s) responsavel(eis)
técnico(s) da(s) EMPRESA(S) LICITANTE(S):
. Certificado(s) de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s);

A qualificag@o técnica devera ser comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente registrado no CREA, com, no minimo, os itens relevantes mostrados na tabela a
seguir:

Item Descricao Und

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E

1.1.1 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 | M2
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024
2.1.1 ESCAVACAO MECANICA EM BANQUETAS M3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
212 BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M
o (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
2.13 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M*XKM
AF 07/2020

GRAMPO DE ACO CA-50 D =20 MM PARA SOLO GRAMPEADO COM
2.2.1 CAPACIDADE DE 80 KN - FORNECIMENTO, PERFURACAO E|M
INSTALACAO

EXECUCAO E FORNECIMENTO DE TELA EM MALHA HEXAGONAL
DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM

222 POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, | M?
DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS,
PARA SOLO REFORCADO.
EXECUCAO DE HIDROSSEMEADURA EM SOLO GRAMPEADO /
231 REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, | M?

ATRAVES DE HIDROSSEMEADURA

16. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

FABIO GUIMARAES FELISBERTO fﬁ
Registro CREA: 64977/D-MG RNP: 1404622616 : Fe\'\s‘f}\eﬁo
Eng. Civil — CT 82284 a0\ Q. CY

e
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ANEXO I.a — Orcamento Sintético

ORCAMENTO

Item

Codigo

98525

Banco

SINAPI

Descrigdo

SERVIGOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

m2

Quant.

5.623,00

Valor Unit

R$

0,73

Valor Unit com
BDI -

R$ 0,89

R$

Total

5.004,47

100984

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3

1.096,49

R$

9,86

R$ 12,07

R$

13.234,57

1.1.3

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

14.802,55

R$

2,22

R$ 2,71

R$

40.114,90

CPU2498|  Proprio  |INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA | un | 100  |R$ 47.15280| R$ 57.748,03| R$ 57.748,03

1.3.1

CPU2492

Préprio

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E CANTEIRO DE OBRA

UN

1,00

R$

4.031,06

R$ 4.936,83

R$

4.936,83

1.3.2

CPU2493

Proprio

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

UN

1,00

R$

3.435,68

R$ 4.207,67

R$

4.207,67

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3
1.4.1 101114 SINAPI ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 m 55,20 R$ 5,02 R$ 6,14 | R$ 338,92
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.4.2 98525 SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE m?2 368,00 R$ 0,73 R$ 0,89 R$ 327,52
ESTEIRAS. AF_03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.4.3 100984 SINAPI BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m? 71,76 R$ 9,86 R$ 12,07 R$ 866,14
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3
1.4.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 968,76 RS 2.22 RS 2,71 RS 2.625,33

MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.5.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m?2 1.033,20 R$ 113,30 | R$ 138,75 [ R$ 143.356,50
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, a

1.5.2 73686 SINAPI INCLUSIVE NIVELADOR m 1.155,00 R$ 33,58 | R$ 41,12 | R$ 47.493,60

1.6.1 103689 SINAPI FEIRNEGIHIENTD) (= [MSTALNEHE) DI FLAER B GEIRA GBIt GRARR m? 6,48 R$ 507,20  R$ 621,16 | R$ 4.025,11

Horario de atendimento ao publico: Das 08h as 14h
Enderego: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio Il, Parauapebas — Para - CEP: 68515000
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OBRAS DE ESTABILIDADE E CONTENGAO DE TALUDES E ENSCOSTA

28181 20098 SBC ESCAVACAO MECANICA EM BANQUETAS m? 26.653,98 R$ 27,82 | R$ 34,07 | R$ 908.101,09
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

212 100984 SINAPI BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA m? 24.292,69 R$ 9,86 | R$ 12,07 | R$ 293.212,76
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3 EM VIA URBANA

298 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 426.336,71 R$ 2,22 R$ 2,71| R$  1.155.372,48
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA

214 96386 SINAPI DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO me 2.361,08 RS 716 | R$ 8,76 | RS 20.683,06

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Grampo de ago CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80

221 5605896 SICRO3 § s - m 2.800,00 R$ 75,25 | R$ 92,15 [ R$ 258.020,00
kN - fornecimento, perfuragéo e instalagéo
EXECUGAO E FORNECIMENTO DE TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA

222 CPU2491 Préprio [WOIRGAO &% 1) €Y (EAL [REVESIR0) EIoM) [ROILIEIERO) (7D 27 1K), Co m? 1.050,00 R$ 265,70 | R$ 325,40 | R$ 341.670,00

231

3.1

CPU2488 Proprio

CPU2515 Proprio

GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X2,0 X0,6 M, COM
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO.

EXECUGCAO DE HIDROSSEMEADURA EM SOLO GRAMPEADO /
REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, ATRAVES DE
HIDROSSEMEADURA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL

m2

UN

5.623,00

1,00

R$ 56,29 | R$

R$ 192.300,91

< . ﬁo
FaniQ ¥ e\g\‘b\\e
n .
R

68,93

R$ 235.510,92

R$ 387.593,39

R$ 235.510,92
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Composigoes Analiticas com Prego Unitario

ANEXO l.b — Composigdo Analiticas com Pregos Unitarios

PAGINAGAO
Fls.

Rubrica

1.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS  Supressao Vegetal m? 1,0000000 0,73 0,73
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
Composicao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0017000 223,21 0,37
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0029000 83,69 0,24
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0046000 28,02 0,12
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,89
1.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 9,86 9,86
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA Materiais
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0087077 97,74 0,85
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composigédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0069916 90,95 0,63
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0153484 424,56 6,51
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composigédo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 225,51 1,87
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,01
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 12,07
1.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHI_\O BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,22 2,22
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composicao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0018152 97,74 0,17
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composigédo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048309 424,56 2,05
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,71
1.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CPU2498 Proprio INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA un 1,0000000 47.152,80 47.152,80
Composigédo 98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM Instalag6es para Canteiros de m? 98,6300000 87,33 8.613,35
Auxiliar REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 Obras
Composigédo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 120,3300000 77,76 9.356,86
Auxiliar RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composicao 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  Estrutura e Trama para Cobertura m? 120,3000000 95,19 11.451,35
Auxiliar TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 98453 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  Instalagdes para Canteiros de m? 48,2480000 179,82 8.675,95
Auxiliar EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE Obras
6 M2, COM VAO. AF_03/2024
Insumo 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, Equipamento MES 3,0000000 1.160,93 3.482,79
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 6,0000000 928,75 5.572,50
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 6.841,82 LS => 0,00 MOcomLS=> 6.841,82
Valor do BDI => 10.595,23 Valor com BDI => 57.748,03
1.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU2492 Préprio MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E CANTEIRO DE OBRA un 1,0000000 4.031,06 4.031,06
Composigao 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 32,0000000 26,72 855,04
Auxiliar Parametros
Composigao 73467 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 8,0000000 297,05 2.376,40
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 2,0000000 297,69 595,38
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 59,2000000 3,45 204,24
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => 804,25 LS => 0,00 MOcomLS=> 804,25
Valor do BDI => 905,77 Valor com BDI => 4.936,83
1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU2493 Proéprio DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA un 1,0000000 3.435,68 3.435,68
Composigao 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 32,0000000 26,72 855,04
Auxiliar Parametros
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Composigao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 59,2000000 3,45 204,24
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Composigao 73467 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 8,0000000 297,05 2.376,40
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 739,71 LS => 0,00 MOcomlLS=> 739,71
Valor do BDI => 771,99 Valor com BDI => 4.207,67
1.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101114 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE  Escavag&o Horizontal m? 1,0000000 5,02 5,02
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0310000 26,88 0,83
Auxiliar . Pardmetros
Composigédo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 94 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0115000 223,21 2,56
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0195000 83,69 1,63
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,28
Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 6,14
14.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS  Supress&o Vegetal m? 1,0000000 0,73 0,73
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
Composigédo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 223,21 0,37
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0029000 83,69 0,24
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0046000 28,02 0,12
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,19
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,89
143 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 9,86 9,86
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composigédo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087077 97,74 0,85
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0069916 90,95 0,63
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0153484 424,56 6,51
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 225,51 1,87
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,01
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 12,07
1.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,22 2,22
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composigao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0018152 97,74 0,17
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composicao 89883 SINAPI CAMINHAO BAS(;ULANTE 18 MSLCOM CAVALO MECANICO DE _ Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0048309 424,56 2,05
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,71
1.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 507,20 507,20
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 27,76 13,88
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 32,14 11,98
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 26,88 30,06
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,2083000 5,82 18,67
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,76 0,38
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,09 0,23
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 432,00 432,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MO sem LS => 31,75 LS => 0,00 MOcomLS=> 31,75
Valor do BDI => 113,96 Valor com BDI => 621,16
2141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 020098 SBC ESCAVACAO MECANICA EM BANQUETAS PREPARACAO DO TERRENO m? 1,0000000 27,82 27,82
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 1,6580000 16,37 27,13
Insumo 099516 SBC OPERADOR DE PA CARREGADEIRA OU CAMINHAO Mao de Obra H 0,0030000 33,77 0,10



*

PR
= PA

EFEITURA DE
RAUAPEBAS

U novo tempo, uma nova histéria

Fls.

PAGINAGAO

Rubrica

Insumo 030227 SBC PA CARREGADEIRA PNEUS FIAT 200 2,50m3 195CV Material H 0,0030000 198,43 0,59
MO sem LS => 27,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,23
Valor do BDI => 6,25 Valor com BDI => 34,07
21.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 9,86 9,86
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA  Materiais
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composigédo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087077 97,74 0,85
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0069916 90,95 0,63
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0153484 424,56 6,51
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 225,51 1,87
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,01
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 12,07
213 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,22 2,22
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composigédo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0018152 97,74 0,17
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composigéo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048309 424,56 2,05
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,71
21.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96386 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 7,16 7,16
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO Imprimagoes
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigédo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0111688 81,80 0,91
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0109146 110,61 1,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigédo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0031484 215,51 0,67
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 297,69 1,34
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0122774 84,63 1,03
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0042570 378,20 1,60
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0154259 26,88 0,41
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,47
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,76
221 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5605896 SICRO3 Grampo de ago CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 m 1,0000000 75,25 75,25
kN - fornecimento, perfuragéo e instalagao
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,5821900 1,00 0,00 10,8400 0,7300 6,3100
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,50 kW 0,5821900 1,00 0,00 33,8700 32,3900 19,7200
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injegédo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW 0,5821900 1,00 0,00 7,6600 4,4200 4,4600
Insumo E9798 SICRO3 Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW 0,4990000 1,00 0,00 576,4800 282,0800 287,6600
Custo horario total de equipamentos 318,1476
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 24,08 24,08
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,77 47,54
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 30,46 30,46
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 102,0791
Custo horario total de execugao 420,2267
Produgéo de equipe 14,91
Custo unitario de execugao 28,1842
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Custo do FIC 3,4031
Custo do FIT 0
Cc Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo M2028 SICRO3 Coroa de botdes conicos - TCl tricone - D = 75 mm (2 15/16") 0,0005000 un 1.278,65 0,64
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 18,7889900 kg 0,89 16,71
Insumo M2487 SICRO3 Espagador plastico tipo centralizador carambola para grampo de barra de ago - 0,5000000 un 0,59 0,30
D <254 mm
Insumo M1875 SICRO3 Haste de perfuragdo com rosca AP12 3/8" - D =73 mm (2 7/8") 0,0002000 m 668,59 0,13
Insumo MO0004 SICRO3 Ago CA 50 2,5523300 kg 6,80 17,35
Insumo M1880 SICRO3 Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm 1,0000000 m 4,38 4,38
Insumo M3095 SICRO3 Vélvula manchete - D = 20 mm 1,5000000 un 2,26 3,39
Custo unitario total de material 42,8989
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Composigédo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M1880 0,0001300 t 35,8000 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0424 0,0187900 t 35,8000 0,6700
t - carga e descarga manuais
Composigédo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0004 0,0025500 t 35,8000 0,0900
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,7687
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M1880 SICRO3 Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm 0,0001300 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,90 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,0187900 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,90 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0004 SICRO3 Ago CA 50 0,0025500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,12 0,90 0,73
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte [1]
MO sem LS => 7,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 7,09
Valor do BDI => 16,90 Valor com BDI => 92,15
222 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CPU2491 Préprio EXECUGCAO E FORNECIMENTO DE TELA EM MALHA HEXAGONAL DE un 1,0000000 265,70 265,70
DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7
MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO.
Composigéo 73501 SINAPI CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3600000 275,95 99,34
Auxiliar SEM CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5000000 27,87 13,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00034630 SINAPI TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL Material UN 0,1275000 1.195,53 152,43
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU
BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS,
PARA SOLO REFORCADO
MO sem LS => 17,53 LS => 0,00 MOcomLS=> 17,53
Valor do BDI => 59,70 Valor com BDI => 325,40
2.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU2488 Proprio EXECUCAO DE HIDROSSEMEADURA EM SOLO GRAMPEADO / ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 56,29 56,29
REVESTIMENTO VEGETAL PARA SOLO GRAMPEADO VERDE, ATRAVES DE TUBOS E PECAS
HIDROSSEMEADURA
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0474000 34,28 1,62
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8759000 26,88 50,42
Auxiliar Parametros
Insumo 00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 Material KG 0,0518000 5,19 0,26
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,0580000 1,97 0,11
Insumo M0223 SICRO3 Sementes para hidrossemeadura Material kg 0,0207000 29,84 0,61
Insumo M1756 SICRO3 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura Material kg 0,1139000 3,51 0,39
Insumo E9792 SICRO3 Caminhéo para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 77,2 kW/235 kW  Equipamento H 0,0046900 609,08 2,85
Insumo M0050 SICRO3 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura Material kg 0,0005000 62,21 0,03
MO sem LS => 32,16 LS => 0,00 MOcomLS=> 32,16
Valor do BDI => 12,64 Valor com BDI => 68,93
3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU2515 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL un 1,0000000 192.300,91 192.300,91
Composigao 101390 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 3,0000000 6.693,97 20.081,91
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 240,0000000 33,60 8.064,00
Auxiliar Parametros
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 240,0000000 20,02 4.804,80
Auxiliar Parametros
Composigao 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 3,0000000 7.593,25 22.779,75
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 181,5000000 154,25 27.996,37
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
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Composigao 101388 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 3,0000000 4.501,25 13.503,75
Auxiliar Pardmetros
Composigao 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 3,0000000 5.667,32 17.001,96
Auxiliar Pardmetros
Composigao 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 60,0000000 154,25 9.255,00
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 9,0000000 4.501,25 40.511,25
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e MES 3,0000000 5.781,04 17.343,12
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 60,0000000 182,65 10.959,00
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 147.264,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 147.264,12
Valor do BDI => 43.210,01 Valor com BDI => 235.510,92
3.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalagées para Canteiros de m? 1,0000000 113,30 113,30
Obras
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7900000 32,14 25,39
Auxiliar Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0066000 36,03 0,23
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 34,38 0,90
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5290000 26,97 14,26
Auxiliar Parametros
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0061000 658,40 4,01
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 11,48 14,08
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 8,19 16,38
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 17,45 1,18
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 35,12 36,87
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8
A12 MM
MO sem LS => 27,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 27,95
Valor do BDI => 25,45 Valor com BDI => 138,75
3.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 33,58 33,58
INCLUSIVE NIVELADOR
Composigédo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 20,02 12,01
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 25,81 2,58
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1300000 32,14 4,17
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1300000 26,88 3,49
Auxiliar Parametros
Insumo 00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) Material KG 0,0200000 31,65 0,63
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,0400000 29,33 1,17
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,2853000 30,93 8,82
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0120000 19,89 0,23
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULARDE5A 7 Equipamento H 0,1000000 2,48 0,24
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
Insumo 00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE Equipamento H 0,1000000 2,48 0,24
32X
MO sem LS => 13,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 13,36
Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 41,12
Composigoes Auxiliares
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 26,97 26,97
Parametros
Composicao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,73 1,73
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,76 16,76
MO sem LS => 17,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 17,00
Valor do BDI => 6,06 Valor com BDI => 33,03
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 27,87 27,87
Parametros
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,31 17,31
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,85 1,85
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 17,50 LS => 0,00 MOcomlLS=> 17,50
Valor do BDI => 6,26 Valor com BDI => 34,13
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 5.667,32 5.667,32
Parametros
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 4.205,93 4.205,93
Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 9,52 9,52
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 147,19 147,19
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 4.205,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4.205,93
Valor do BDI => 1.273,44 Valor com BDI => 6.940,76
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 101388 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 4.501,25 4.501,25
Pardmetros
Insumo 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 1,0000000 303,16 303,16
COLETADO CAIXA)
Insumo 00041071 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 2.800,15 2.800,15
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 93,26 93,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 2.800,15 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2.800,15
Valor do BDI => 1.011,43 Valor com BDI => 5.512,68
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 26,72 26,72
Parametros
Composicao 95321 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,17 16,17
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,85 1,85
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 16,35
Valor do BDI => 6,00 Valor com BDI => 32,72
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 20,02 20,02
Parametros
Composigao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 11,01 11,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,10 LS => 0,00 MO com LS => 11,10
Valor do BDI => 4,49 Valor com BDI => 24,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101390 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 6.693,97 6.693,97
COMPLEMENTARES Paréametros
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS  Encargos Complementares MES 1,0000000 4,33 4,33
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040931 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 5.204,14 5.204,14
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Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 180,82 180,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 5.204,14 LS => 0,00 MOcomLS=> 5.204,14
Valor do BDI => 1.504,13 Valor com BDI => 8.198,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 97,74 97,74
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composigédo 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,71 14,71
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutencéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. na Operagé&o dos Equipamentos
AF_12/2014
Composi¢ao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Auxiliar Parametros
Composicéao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 5,93 5,93
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manuteng&o e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS  na Operagéo dos Equipamentos
E SEGUROS. AF_12/2014
Composigédo 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 42,65 42,65
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutencéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - na Operagé&o dos Equipamentos
DEPRECIACAO. AF_12/2014
MO sem LS => 25,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 25,35
Valor do BDI => 21,96 Valor com BDI => 119,70
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 424,56 424,56
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
Composicéao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 5,93 5,93
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manuteng&o e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS na Operagéo dos Equipamentos
E SEGUROS. AF_12/2014
Composigédo 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 42,65 42,65
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - na Operagé&o dos Equipamentos
DEPRECIAGAO. AF_12/2014
Composi¢ao 89881 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 72,16 72,16
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - na Operagao dos Equipamentos
MANUTENCAO. AF_12/2014
Composigédo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Auxiliar Parametros
Composigédo 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,71 14,71
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. na Operagé&o dos Equipamentos
AF_12/2014
Composi¢ao 89882 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 254,66 254,66
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manuteng&o e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS na Operag&o dos Equipamentos
NA OPERAGAO. AF_12/2014
MO sem LS => 25,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 25,35
Valor do BDI => 95,39 Valor com BDI => 519,95
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89878 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciag@o, Juros, Impostos e H 1,0000000 42,65 42,65
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - na Operagao dos Equipamentos
DEPRECIACAOQ. AF_12/2014
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000603 279.656,70 16,86
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000342 754.310,25 25,79
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Permanente
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 52,23
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89880 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciag@o, Juros, Impostos e H 1,0000000 5,93 5,93
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA ~ Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS na Operagéo dos Equipamentos
E SEGUROS. AF_12/2014
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000057 754.310,25 4,29
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ Permanente
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisicao UN 0,0000059 279.656,70 1,64
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 7,26
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89879 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,71 14,71
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manuteng&o e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. na Operag&o dos Equipamentos
AF_12/2014
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000141 754.310,25 10,63
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Permanente
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisicao UN 0,0000146 279.656,70 4,08
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 18,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigédo 89881 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 72,16 72,16
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
MANUTENCAO. AF_12/2014
Insumo 00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000849 279.656,70 23,74
CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO Permanente
MECANICO)
Insumo 00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000642 754.310,25 48,42
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Permanente
*3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,21 Valor com BDI => 88,37
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89882 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE _ Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 254,66 254,66
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Seguros, Manutengéo e Materiais
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - MATERIAIS na Operagéo dos Equipamentos
NA OPERACAO. AF_12/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 34,0000000 7.49 254,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 57,22 Valor com BDI => 311,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 81,80 81,80
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 31,30 31,30
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operag&o dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigédo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,50 33,50
Auxiliar Parametros
Composigédo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,89 4,89
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operac&o dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composicao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 12,11 12,11
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operag&o dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MOcomlLS=> 24,40
Valor do BDI => 18,38 Valor com BDI => 100,18
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 378,20 378,20
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigédo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 31,30 31,30
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operac&o dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,50 33,50
Auxiliar Parametros
Composicao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,89 4,89
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINH?«O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 12,11 12,11
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operag&o dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composicao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 240,87 240,87
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composigao 5763 SINAPI CAMINH?«O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 55,53 55,53
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operag&o dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MOcomLS=> 24,40
Valor do BDI => 84,98 Valor com BDI => 463,18
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciago, Juros, Impostos e H 1,0000000 31,30 31,30
CAR@A UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000551 91.750,00 5,05
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisigao UN 0,0000343 765.387,37 26,25
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 38,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigédo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,89 4,89
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operag&o dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisigao UN 0,0000057 765.387,37 4,36
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV/ Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000058 91.750,00 0,53
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 5,98
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 12,11 12,11
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operac&o dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000144 91.750,00 1,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicao UN 0,0000141 765.387,37 10,79
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,72 Valor com BDI => 14,83
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 55,53 55,53
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operac&o dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicao UN 0,0000643 765.387,37 49,21
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV/ Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000689 91.750,00 6,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 12,47 Valor com BDI => 68,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 240,87 240,87
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengao e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  na Operac&o dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 7,49 240,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 54,12 Valor com BDI => 294,99
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73467 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 297,05 297,05
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 73335 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 37,63 37,63
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengéo e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagao dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,50 33,50
Auxiliar Parametros
Composigao 73340 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 193,76 193,76
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composigao 91392 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,32 3,32
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengéo e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagao dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composigao 91390 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 20,62 20,62
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigao 91391 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 8,22 8,22
Auxiliar ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagao dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 66,74 Valor com BDI => 363,79
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91390 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 20,62 20,62
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagao dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000551 30.096,38 1,65

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Permanente



*

U novo tempo, uma nova histéria

[ PREFEITURA DE
¥y PARAUAPEBAS

Fls.

PAGINAGAO

Rubrica

Insumo 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000343 553.122,53 18,97
9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 25,25
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91392 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,32 3,32
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE  Equipamento para Aquisicéo UN 0,0000058 30.096,38 0,17
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI Permanente
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000057 553.122,53 3,15
9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 4,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91391 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 8,22 8,22
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000144 30.096,38 0,43
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI Permanente
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000141 553.122,53 7,79
9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,06
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 73335 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 37,63 37,63
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengéao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENGCAO. AF_06/2014
Insumo 00037730 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE  Equipamento para Aquisicao UN 0,0000689 30.096,38 2,07
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI Permanente
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000643 553.122,53 35,56
9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 8,45 Valor com BDI => 46,08
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 73340 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 193,76 193,76
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Seguros, Manutengao e Materiais
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  na Operagéo dos Equipamentos
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 25,8700000 7,49 193,76
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 43,53 Valor com BDI => 237,29
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 32,14 32,14
Parametros
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,25 0,25
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,92 21,92
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,73 1573]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 22,17 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,17
Valor do BDI => 7,22 Valor com BDI => 39,36
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 1,0000000 658,40 658,40
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,2858000 26,88 168,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000 252,15 150,55
FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 218,9300000 1,08 236,44
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000 120,00 102,45
TRANSPORTE)
MO sem LS => 103,77 LS => 0,00 MOcomLS=> 103,77
Valor do BDI => 147,94 Valor com BDI => 806,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 16,76 0,24
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MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,24

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 17,31 0,19

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95321 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,17 0,18

MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,18

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,09 0,09
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 11,01 0,09

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,09

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,92 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,12 2,12
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 144,24 2,12

MO sem LS => 2,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,12

Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,59

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,54 2,54
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 172,22 2,54

MO sem LS => 2,54 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,54

Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,11

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 17,57 0,08

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,08

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 25,23 0,12

MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,12

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 24,28 0,12

MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,12

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mao de Obra H 0,0163700 27,23 0,44

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,44

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,53

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00007595 SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 16,76 0,13

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,13

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 27,03 0,31

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros

Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0163700 20,62 0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,33

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,26 0,26

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Parametros
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Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 32,01 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,26
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,31
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Méo de Obra H 0,0115400 24,90 0,28
(HORISTA)
MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 23,69 0,19
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 21,92 0,32
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 16,17 0,34
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,65 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,20 0,20
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 24,48 0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 0,0115400 24,90 0,28
(HORISTA)
MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,28
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 73352 SINAPI CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 8,86 8,86
640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00011611 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDAUTO HIDRAULICO, CARGA Equipamento UN 0,0001006 88.127,30 8,86
MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE
CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,99 Valor com BDI => 10,85
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73365 SINAPI CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,40 4,40
CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00011611 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDAUTO HIDRAULICO, CARGA Equipamento UN 0,0000500 88.127,30 4,40
MAX 7,7 TON. (A 5,52M), AL TURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE
CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,98 Valor com BDI => 5,38
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73383 SINAPI CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 TMUNCK - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 229,19 229,19
640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 30,6000000 7,49 229,19
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 51,49 Valor com BDI => 280,68
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73501 SINAPI CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 275,95 275,95
SEM CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,50 33,50
Auxiliar Parametros
Composigao 73365 SINAPI CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,40 4,40
Auxiliar CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 73383 SINAPI CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 TMUNCK - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 229,19 229,19
Auxiliar 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 73352 SINAPI CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 8,86 8,86
Auxiliar 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 62,00 Valor com BDI => 337,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t 1,0000000 35,80 35,80

t - carga e descarga manuais



*

U novo tempo, uma nova histéria

[ PREFEITURA DE
¥y PARAUAPEBAS

Pm ﬂ.~ \P
[ > de Sanedint ental. Macrodrenag
e 3o der' ns o RIo Parauapeda:

Fls.

PAGINAGAO

Rubrica

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,8900 90,9800 284,8900
Custo horario total de equipamentos 284,8922
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 23,77 142,63
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 142,629
Custo horario total de execugado 427,5212
Produgéo de equipe 12,34
Custo unitario de execugao 34,6452
Custo do FIC 1,1556
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 11,55 LS => 0,01 MO com LS => 11,56
Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 43,84
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e MES 1,0000000 5.781,04 5.781,04
Parametros
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 1,0000000 19,29 19,29
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 4.205,93 4.205,93
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 251,14 251,14
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 4.205,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4.205,93
Valor do BDI => 1.298,99 Valor com BDI => 7.080,03
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 154,25 154,25
COMPLEMENTARES Parametros
Composigédo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,12 2,12
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 144,24 144,24
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,10 1,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 146,36 LS => 0,00 MOcomLS=> 146,36
Valor do BDI => 34,65 Valor com BDI => 188,90
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 182,65 182,65
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 2,54 2,54
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 172,22 172,22
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,10 1,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 174,76 LS => 0,00 MO com LS => 174,76
Valor do BDI => 41,04 Valor com BDI => 223,69
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 90,95 90,95
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 43,12 43,12
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. Seguros, Manuteng&o e Materiais
AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composigao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,39 11,39
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 36,44 36,44
Auxiliar Parémetros
MO sem LS => 27,34 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,34
Valor do BDI => 20,43 Valor com BDI => 111,38
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigédo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 225,51 225,51
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,39 11,39
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 43,12 43,12
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composicao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 36,44 36,44
Auxiliar Parametros
Composicéao 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 53,90 53,90
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 80,66 80,66
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA Seguros, Manutengao e Materiais
OPERACAO. AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 27,34 LS => 0,00 MO com LS => 27,34
Valor do BDI => 50,67 Valor com BDI => 276,18
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 43,12 43,12
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000560 770.000,00 43,12
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,68 Valor com BDI => 52,80
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,39 11,39
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 770.000,00 11,39
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 13,94
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 53,90 53,90
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 770.000,00 53,90
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 12,11 Valor com BDI => 66,01
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 80,66 80,66
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA Seguros, Manutengao e Materiais
OPERAGAO. AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,7700000 7,49 80,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,12 Valor com BDI => 98,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 30,47 30,47
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operag&o dos Equipamentos
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 30,05 30,05
Auxiliar Parametros
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 20,95 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,95
Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 37,31
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 31,70 31,70
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciag@o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,91 0,91
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_03/2016 na Operag&o dos Equipamentos
Composigao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composicao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 30,05 30,05
Auxiliar Parametros
Composicao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciag@o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 20,95 LS => 0,00 MOcomlLS=> 20,95
Valor do BDI => 7,12 Valor com BDI => 38,82
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operacgéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000640 5.445,67 0,34
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 5.445,67 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
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Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,32 0,32
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000600 5.445,67 0,32
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,91 0,91
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,7800000 1,17 0,91
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 80,44 80,44

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHIDIURNO. AF_06/2014

Composigédo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,29 4,29
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Composicéao 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,63 10,63
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Seguros, Manutengao e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos

JUROS. AF_06/2014

Composigédo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 36,77 36,77
Auxiliar Parametros

Composigédo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,75 28,75
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

MO sem LS => 27,67 LS => 0,00 MOcomlLS=> 27,67

Valor do BDI => 18,07 Valor com BDI => 98,51

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 327,34 327,34

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composi¢ao 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,63 10,63
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operag&o dos Equipamentos

JUROS. AF_06/2014

Composigédo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,29 4,29
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Composicao 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,75 28,75
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos

DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Composigao 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 197,96 197,96
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Seguros, Manutengao e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operago dos Equipamentos

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

Composicao 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 48,94 48,94
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operag&o dos Equipamentos

MANUTENGAO. AF_06/2014

Composigao 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,77 36,77
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 27,67 LS => 0,00 MO com LS => 27,67

Valor do BDI => 73,55 Valor com BDI => 400,89

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,75 28,75

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Seguros, Manutengao e Materiais
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operag&o dos Equipamentos
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000343 607.297,27 20,83
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000551 143.750,00 7,92
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 35,21

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,29 4,29

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMQ HORIZONTAL  Seguros, Manutengéo e Materiais
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
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Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000058 143.750,00 0,83
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisigao UN 0,0000057 607.297,27 3,46
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 5,25
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,63 10,63
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos
JUROS. AF_06/2014
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000144 143.750,00 2,07
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisigao UN 0,0000141 607.297,27 8,56
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 13,01
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 48,94 48,94
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operagéo dos Equipamentos
MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicao UN 0,0000643 607.297,27 39,04
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000689 143.750,00 9,90
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,99 Valor com BDI => 59,93
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 197,96 197,96
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Seguros, Manuteng&o e Materiais
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - na Operag&o dos Equipamentos
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 26,4300000 7,49 197,96
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 44,48 Valor com BDI => 242,44
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 28,02 28,02
Parametros
Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,57 17,57
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,76 1,76
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,65 0,65
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 17,65 LS => 0,00 MOcomlLS=> 17,65
Valor do BDI => 6,29 Valor com BDI => 34,31
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 110,61 110,61
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,37 41,37
Auxiliar Parametros
Composicao 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUI_DA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,20 51,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF_06/2014 na Operag&o dos Equipamentos
Composigao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 18,04 18,04
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 32,27 LS => 0,00 MOcomLS=> 32,27
Valor do BDI => 24,85 Valor com BDI => 135,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 297,69 297,69
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,37 41,37
Auxiliar Parametros
Composigao 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUI_DA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,20 51,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manuteng&o e Materiais
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Composigao 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 82,30 82,30
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengao e Materiais
MANUTENCAO. AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composigao 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 104,78 104,78
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS Seguros, Manutengao e Materiais
NA OPERAGAO. AF_06/2014 na Operag&o dos Equipamentos
Composigao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 18,04 18,04
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 32,27 LS => 0,00 MO com LS => 32,27
Valor do BDI => 66,89 Valor com BDI => 364,58
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,20 51,20
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengao e Materiais
DEPRECIACAO. AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicéo UN 0,0000400 1.280.000,00 51,20
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,50 Valor com BDI => 62,70
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 18,04 18,04
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais
AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000141 1.280.000,00 18,04
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 22,09
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUI_DA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 82,30 82,30
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengao e Materiais
MANUTENGCAO. AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643 1.280.000,00 82,30
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,49 Valor com BDI => 100,79
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 104,78 104,78
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M- MATERIAIS  Seguros, Manuteng&o e Materiais
NA OPERACAO. AF_06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 7,49 104,78
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 23,54 Valor com BDI => 128,32
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Parametros
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 25,23 25,23
MO sem LS => 25,35 LS => 0,00 MOcomLS=> 25,35
Valor do BDI => 7,74 Valor com BDI => 42,19
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,50 33,50
Parametros
Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 24,28 24,28
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 7,52 Valor com BDI => 41,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,77 36,77
Pardmetros
Composigao 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,23 27,23
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 515 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 27,67 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,67
Valor do BDI => 8,26 Valor com BDI => 45,03
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,81 25,81
Parametros
Composicao 95352 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA NIVELADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 515 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00007595 SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,76 16,76
MO sem LS => 16,89 LS => 0,00 MOcomlLS=> 16,89
Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 31,60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 36,44 36,44
Pardmetros
Composigédo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,03 27,03
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 27,34 LS => 0,00 MOcomLS=> 27,34
Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 44,62
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 30,05 30,05
Parametros
Composicao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 20,62 20,62
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,95 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,95
Valor do BDI => 6,75 Valor com BDI => 36,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,37 41,37
Parametros
Composigéao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 32,01 32,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
MO sem LS => 32,27 LS => 0,00 MO com LS => 32,27
Valor do BDI => 9,29 Valor com BDI => 50,66
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 515 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Méo de Obra H 1,0000000 24,90 24,90
(HORISTA)
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MOcomlLS=> 25,18
Valor do BDI => 7,70 Valor com BDI => 41,98
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,98 32,98
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,69 23,69
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 515 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23,88 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,88
Valor do BDI => 741 Valor com BDI => 40,39
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98453 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA  Instalagdes para Canteiros de m? 1,0000000 179,82 179,82
EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE Obras
6 M2, COM VAO. AF_03/2024
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8170000 26,97 22,03
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,2120000 32,14 38,95
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0043000 658,40 2,83
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1016000 34,38 3,49
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0253000 36,03 0,91
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,8033000 8,19 14,76
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,1380000 17,45 2,40
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 2,1000760 35,12 73,75
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8
A12 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,8033000 11,48 20,70
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 44,37 LS => 0,00 MO com LS => 44,37
Valor do BDI => 40,40 Valor com BDI => 220,22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,38 34,38
Parametros
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,94 1,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,92 21,92
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 2,24 2,24
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
MO sem LS => 22,24 LS => 0,00 MOcomLS=> 22,24
Valor do BDI => 7,72 Valor com BDI => 42,10
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 27,76 27,76
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4529000 34,38 15,57
Auxiliar Parametros
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 37,45 12,19
MO sem LS => 10,07 LS => 0,00 MOcomLS=> 10,07
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 33,99
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM Instalagdes para Canteiros de m? 1,0000000 87,33 87,33
REAPROVEITAMENTO. AF 03/2024 Obras
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2832000 34,38 OhE)
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2880000 32,14 9,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2160000 26,97 5,82
Auxiliar Parametros
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Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0705000 36,03 2,54
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 7,3260000 8,19 59,99
BRUTA
MO sem LS => 18,95 LS => 0,00 MO com LS => 18,95
Valor do BDI => 19,62 Valor com BDI => 106,95
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 84,63 84,63
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,98 32,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 40,73 40,73
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengéo e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,92 10,92
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 23,88 LS => 0,00 MOcomLS=> 23,88
Valor do BDI => 19,01 Valor com BDI => 103,64
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 215,51 215,51
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 79,91 79,91
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengéo e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,92 10,92
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,98 32,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 50,97 50,97
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENGAO. AF_06/2017 na Operag&o dos Equipamentos
Composigédo 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 40,73 40,73
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 23,88 LS => 0,00 MOcomlLS=> 23,88
Valor do BDI => 48,42 Valor com BDI => 263,93
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 40,73 40,73
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000533 764.291,80 40,73
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 9,15 Valor com BDI => 49,88
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,92 10,92
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengéo e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000143 764.291,80 10,92
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,45 Valor com BDI => 13,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 50,97 50,97
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengao e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENGAO. AF_06/2017 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para Aquisicao UN 0,0000667 764.291,80 50,97
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,45 Valor com BDI => 62,42
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 79,91 79,91
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Seguros, Manutengéo e Materiais
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,6700000 7,49 79,91
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 17,95 Valor com BDI => 97,86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 34,38 34,38
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MO com LS => 25,18
Valor do BDI => 7,72 Valor com BDI => 42,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigédo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 36,03 36,03
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,01 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigédo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,59 1,59
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composicao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MO com LS => 25,18
Valor do BDI => 8,09 Valor com BDI => 44,12
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000720 1.252,51 0,09
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,01 0,01
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000148 1.252,51 0,01
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,01
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000500 1.252,51 0,06
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,59 1,59
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 1,17 1,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,94
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 26,88 26,88
Parametros
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,85 1,85
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,17 16,17
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,51 LS => 0,00 MOcomLS=> 16,51
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 32,91
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 31,86 31,86
Parametros
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,73 1,73
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,65 21,65
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
MO sem LS => 21,89 LS => 0,00 MO com LS => 21,89
Valor do BDI => 715 Valor com BDI => 39,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 77,76 77,76

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
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Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0073000 30,47 0,22
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0053000 31,70 0,16
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1280000 31,86 4,07
Auxiliar Pardmetros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1660000 26,88 4,46
Auxiliar Parametros
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 1,2600000 0,31 0,39
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 46,11 62,57
AMIANTO)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 1,2600000 4,68 5,89
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
MO sem LS => 5,80 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,80
Valor do BDI => 17,47 Valor com BDI => 95,23
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,60 33,60
Parametros
Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 24,48 24,48
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
MO sem LS => 24,68 LS => 0,00 MOcomlLS=> 24,68
Valor do BDI => 7,54 Valor com BDI => 41,14
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 95,19 95,19
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0571000 30,47 1,73
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0412000 31,70 1,30
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 32,14 12,85
Auxiliar Parametros
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4020000 26,97 10,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,7350000 31,73 23,32
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 17,88 0,53
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 2,3360000 15,00 35,04
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 2,5730000 2,85 7,33
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 17,73 0,88
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 19,65 1,37
MO sem LS => 17,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 17,74
Valor do BDI => 21,38 Valor com BDI => 116,57
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 3,45 3,45
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036304 80,44 0,29
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHIDIURNO. AF_06/2014
Composicao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE pARGA 6200 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0096618 327,34 3,16
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,22
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 83,69 83,69
COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 15,11 15,11
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
Composigao 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 34,30 34,30
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MOcomLS=> 25,18
Valor do BDI => 18,80 Valor com BDI => 102,49
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 223,21 223,21
COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 78,19 78,19
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéao 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 34,30 34,30
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigédo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
Auxiliar . Parametros
Composigédo 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 94 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 15,11 15,11
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
Composigédo 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 61,33 61,33
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MOcomlLS=> 25,18
Valor do BDI => 50,15 Valor com BDI => 273,36
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 89029 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 34,30 34,30
COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000311 1.103.059,10 34,30
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,70 Valor com BDI => 42,00
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 15,11 15,11
COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000137 1.103.059,10 15,11
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 18,50
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 61,33 61,33
COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00007622 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 Equipamento para Aquisicao UN 0,0000556 1.103.059,10 61,33
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,78 Valor com BDI => 75,11
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 78,19 78,19
COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 7,49 78,19
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 17,56 Valor com BDI => 95,75
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,28 34,28
Parametros
Composigédo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,51 1,51
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,15 5,15
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Méo de Obra H 1,0000000 24,90 24,90
(HORISTA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,11 1,11
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,03 0,03
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 25,18 LS => 0,00 MOcomLS=> 25,18
Valor do BDI => 7,70 Valor com BDI => 41,98
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5914449 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,8900 90,9800 284,8900
Custo hordrio total de equipamentos 284,8922
Custo hordrio total de execugdo 284,8922
Produgao de equipe 259,04
Custo unitario de execugao 1,0998
Custo do FIC 0,0198
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,90 0,90
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,8900 90,9800 284,8900
Custo horario total de equipamentos 284,8922
Custo horario total de execugao 284,8922
Produgéo de equipe 323,8
Custo unitario de execugao 0,8798
Custo do FIC 0,0172
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,73 0,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 284,8900 90,9800 284,8900
Custo hordrio total de equipamentos 284,8922
Custo horario total de execugao 284,8922
Produgao de equipe 388,56
Custo unitario de execugao 0,7332
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte [1]
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,89
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 7.593,25 7.593,25
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 9,52 9,52
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 6.131,86 6.131,86
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 147,19 147,19
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6.131,86 LS => 0,00 MOcomLS=> 6.131,86
Valor do BDI => 1.706,20 Valor com BDI => 9.299 45
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 4.501,25 4.501,25
Parametros
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 844,42 844,42
COMPLEMENTARES)
Insumo 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 2.800,15 2.800,15
Insumo 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 93,26 93,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 1,0000000 303,16 303,16
COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 194,75 194,75
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 247,23 247,23
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 2.800,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 2.800,15
Valor do BDI => 1.011,43 Valor com BDI => 5.512,68
Total sem BDI 3.207.851,40
Total do BDI 716.591,89
Total Geral 3.924.443,29
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ANEXO I.c — Quadro de Detalhamento do BDI

QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
GEOTECNICA, COMPREENDENDO RETALUDAMENTO, CONTENGAO EM SOLO GRAMPEADO COM FACE EM
GEOMANTA TRIDIMENSIONAL (MACMAT R1) E REVEGETAGAO POR HIDROSSEMEADURA, VISANDO A|

OBJETO: RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DO TALUDE ADJACENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ELISALDO RIBEIRO DE FARIAS, LOCALIZADA NA RUA ROGERIO CARDOSO, N° 602, BAIRRO
LIBERDADE II, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA.
Item Composicao Taxa (%)

ISS 5,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%

BDI = (I+AC+GR)Y(I+DF)(1+L)- 1
(1-T)

Horario de atendimento ao publico: Das 08h as 14h
Enderego: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio Il, Parauapebas — Para - CEP: 68515000
E-mail: prosap@parauapebas.pa.gov.br
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ANEXO IL.d — Encargos Sociais sobre a mao de obra

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
copIGO DESCRICAO HORISTA |MENSALISTA| HORISTA |MENSALISTA
% % % %
GRUPO A

A1 |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2  |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide 18,01% Néo incide

Bz Feriados 4,13% Nao incide 4,13% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90% 0,67% 0,90% 0,67%
B4 13° Salario 11,16% 8,31% 11,16% 8,31%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,99% Nao incide 2,99% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,24% 9,11% 12,24% 9,11%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
Total 50,32% 18,75% 50,32% 18,75%

—Eﬁ_

Aviso Prévio Indenizado 6,63% 4,93% 6,63% 4,93%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 3,01% 2,24% 3,01% 2,24%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,82% 2,10% 2,82% 2,10%
C5 Indenizagéo Adicional 0,56% 0,41% 0,56% 0,41%
Total 13,19% 9,81% 13,19% 9,81%

GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1 considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 12,37% 4,19% 18,52% 6,90%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58% 0,43% 0,59% 0,44%
Prévio Indenizado

D Total 12,95% 4,62% 19,11% 7,34%

TOTAL(A+B+C+D) 103,26% 59,98% 119,42% 72,70%

\\
10 Fe C\\[\\
FoP oo 2
RO

Horario de atendimento ao publico: Das 08h as 14h
Enderego: Rua 120, S/N°, Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio Il, Parauapebas — Para - CEP: 68515000
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Um novo tempo, uma nova histéria

ANEXO I.e — Cronograma Fisico — Financeiro

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA GEOTECNICA,
COMPREENDENDO RETALUDAMENTO, CONTENGAO EM SOLO GRAMPEADO COM FACE EM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL
OBJETO (MACMAT R1) E REVEGETAGAO POR HIDROSSEMEADURA, VISANDO A RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DO TALUDE|
ADJACENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISALDO RIBEIRO DE FARIAS, LOCALIZADA NA RUA
ROGERIO CARDOSO, N° 602, BAIRRO LIBERDADE II, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA.
OR O DO
R D OBR -
1 2 3
N . 46.683,15 - 11.670,79
1 Limpeza e remocao de entulho R$ 58.353,94 T 0,00%
- . 57.748,03 -] -
2 ‘Instalagao de canteiro de obra ‘ R$ 57.748,03 100,00% 0.00% | 0.00%
3 Mobilizagio e Desmobilizagio R$ 9.144,50 Rl - eTEs
50,00% 0,00% 50,00%
4 |Abertura de vias de acesso e servigos R$ 4.157,91 1578l - .
s 100,00% 0,00% | 0,00%
~ 114.510,06 76.340,04 -
5 ‘Cercamento e locagao da obra ‘ R$ 190.850,10 60,00% 40,00% 0,00%
4.025,11 - -
6 ‘Placa da obra ‘ R$ 4.025,11 100,00% 000% | 0.00%
N - 713.210,82 1.188.684,70 475.473,88
7 ‘Mowmentagao de terras ‘ R$ 2.377.369,39 30,00% 50,00% 20,00%
[ - - 599.690,00
8 ‘Solo grampeado ‘ R$ 599.690,00 | 0.00% | 0,00% G
Protecao superficial com cobertura vegetal - [ - 116.278,02 271.315,37
Hidrossemeadura i) SIS | 0,00% 30,00% 70,00%
{1 . 61.232,84 84.783,93 89.494,15
10 ‘Admlnlstragao Local da Obra ‘ R$ 235.510,92 26,00% 36,00% 38,00%
R$  3.924.443,29
TOTAL MENSAL R$ 1.006.140,17 R$ 1.466.086,69 R$ 1.452.216,44
Porcentagem 25,64% 37,36% 37,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 1.006.140,17 R$ 2.472.226,86 R$ 3.924.443,30
Porcentagem acumulado 25,64% 63,00% 100,00%
<
. befto
relda
Hio cw
¥ableng.
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¥RO
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ANEXO Lf - Midia — Anexos do Projeto Basico

Midia — CD

OBS: Os demais anexos citados no item 14 do Projeto Basico poderfo ser solicitados através do e-
mail disponibilizado no Edital.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS através da UEP-PROSAP, sediada na Rua
120, S/n°., Qd. 31, Lt. 14, Bairro Beira Rio, Municipio de Parauapebas, Estado do Par4, inscrita no CNPJ
(MF) sob 0 N°35.250.517/0001-13, representado pelo Sr. Gerfleson Carvalho de Oliveira, Coordenador

Executivo da UEP-PROSAP, portador da cédula de identidade N° .........ccceeueneee. e do CPF
N , ¢ de outro lado a empresa ..........cccceeereecneennnns , inscrita no CNPJ (MF) sob o N°
.................................. , estabelecida a ................ccce.ee..., doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ..ccccoververieniennennn , residente na
................................. , portador (a) da cédula de identidade N° ...............c.cceeueee... € do CPF
N et , de acordo com a representagdo legal que lhe é outorgada tém entre si

justo e avencado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a Concorréncia Eletronica n°
90002/2026, Processo Administrativo n°® 3.2026-02PROSAP ¢ a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicaveis, mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DADOS DO CONTRATO

1.1 - OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada para a Execugdo de obras e servigos de
engenharia geotécnica, compreendendo retaludamento, contengao em solo grampeado com face
em geomanta tridimensional (MACMAT R1) e revegetacdo por hidrossemeadura, visando a
recuperagdo e estabilizacdo do talude adjacente a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Elisaldo Ribeiro de Farias, localizada na rua Rogério Cardoso, n® 602, Bairro Liberdade II, no
Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

1.1.1 - Este Contrato vincula-se a Edital da Concorréncia Eletronica n® 90002/2026, Processo

Administrativo n°® 3.2026-02PROSAP, seus anexos e a proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA para o referido processo licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 - O valor total deste Contrato ¢ de R$ ( ),

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

2.1.1 - Os servicos ora contratados compreendem as especificagoes ¢ valores abaixo
relacionados:

“itens do Contrato”

2.1.2. Caso o Contrato esteja em vigor depois de transcorridos 12 (doze) meses da data do or¢amento
estimado para licitagdo, podera ser admitido o reajuste dos precos, aplicando-se o indice IPCA -Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1 - Os servicos deverdo ser executados no prazo de 03 (trés) meses, contados a partir da ordem de
servigo emitida pela CONTRATANTE.
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3.1.1 - O prazo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias uteis, apos recebimento da ordem
de servigo expedida pela CONTRATANTE e o de conclusdo, serd de acordo com o proposto pela
CONTRATADA, se inferior a0 maximo definido no caput desta clausula.

3.1.2 - Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, deverd ser
previamente comunicado a Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

3.2 - O prazo minimo de garantia dos servigos devera ser de 05 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo a ser emitido pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
4.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realizag@o da licitagdo descrita na clausula primeira.

4.2 - Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
processo licitatdrio na clausula primeira, tomando como base o disposto na Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1 - Sera exigida da CONTRATADA a apresentacdio 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados a partir da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestagdo de
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, mediante a opg¢do por uma das
seguintes modalidades:

5.1.1 - Caugado em dinheiro ou titulos da divida publica, apresentados na forma legal.

5.1.1.1 - A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em caderneta de
poupanca em favor da CONTRATANTE.

5.1.2 - Seguro-garantia.
5.1.3 - Fianga bancaria.

5.2 - No caso de rescisdo deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, ndo sera devolvida a garantia,
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

5.3 - A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar a garantia de execugdo, dentro do prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades
legalmente estabelecidas e previstas neste Contrato.

5.4 - A CONTRATADA ¢ obrigada a apresentar complementagdo da garantia contratual estipulada na
condi¢do 5.1 deste Contrato, no caso de prorrogacdo da vigéncia do Contrato ou aumento do valor
contratado.

5.4.1 - A complementacéo da garantia contratual sera de acordo com a prorrogacédo da vigéncia
do Contrato ou sobre o aumento do valor contratado.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
6.1 - A execugdo deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei N° 14.133
combinado com os artigos 115 a 123, do mesmo diploma legal.
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CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

7.1 - O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 08 (oito) meses, contado a partir da data de sua
assinatura, com validade e eficicia legal apos a publicacdo do seu extrato, podendo ser prorrogado
através de Termo Aditivo, desde que ocorra um dos motivos previstos no artigo 124, da Lei N°
14.133/2021, se conveniente ¢/ou oportuno 8 CONTRATANTE, de acordo com os prazos e condigdes
previstos na legislagdo que rege a matéria.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8.1 - Cabera a CONTRATANTE:
8.1.1 - Expedir a ordem de servigo somente apdos a CONTRATADA apresentar:

8.1.1.1 — Exigir da CONTRATADA a Garantia contratual, conforme estabelecida na Clausula
Quinta deste Contrato.

8.1.1.2 - Exigir da CONTRATADA o Registro do contrato no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PA.

8.1.1.3 - Exigir da CONTRATADA a Inscri¢cao no Cadastro Especifico do INSS-CEI da obra,
nos termos da Instru¢do Normativa RFB N° 971/2009.

8.1.2 - Dar condig¢des para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os
padroes estabelecidos.

8.1.3 - Exercer a fiscalizacao dos servicos por meio de servidor ou comissdo especialmente
designada para este fim.

8.1.4 - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposigdes estabelecidas.
8.1.5 - Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste Instrumento.

8.1.6 - Permitir que os funciondrios da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execugao
dos servigos.

8.1.7 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, com total 6nus a
CONTRATADA.

8.1.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais.

8.1.9 - Fornecer a CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos ¢ os
respectivos arquivos eletronicos para reproducdo pela CONTRATADA, necessarios ao cumprimento

do objeto em questao.

8.1.10 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto
ou responsavel técnico da CONTRATADA.

8.1.11 - Autorizar quaisquer servigos pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de
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imprevistos durante a sua execuc¢do, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado
pelo setor competente, desde que comprovado a necessidade deles.

8.1.12 - Rejeitar da CONTRATADA qualquer servi¢o executado equivocadamente ou em
desacordo com as orientagdes técnicas e especificagdes constante dos Anexos da licitagdo descrita na
Clausula Primeira.

8.1.13 - Nao aceitar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

8.1.14 - Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes
dos Anexos da licitagao descrita na Clausula Primeira.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9.1 - Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos na licitacdo descrita na Clausula Primeira:

9.1.1 - Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mao de obra e
materiais necessarios a execu¢do do objeto, de acordo com as especificagdes técnicas, entregues
juntamente com os Projetos Executivos, que serdo fornecidos no inicio das obras, e demais termos
prescritos neste Edital e no Contrato;

9.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
materiais empregados;

9.1.3 - Providenciar o livro "Diario de Obra", para as anotagdes da Fiscalizagdo e do Responsavel
Técnico pela execugdo do objeto, no tocante ao andamento dos servigos contratados e problemas
detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua corregao;

9.1.4 - Promover diligéncias junto aos 6rgdos competentes e/ou concessionarias de servigos publicos,
para as respectivas aprovagoes de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que cabera a
Contratada, todo o 6nus e/ou providencias cabiveis para remanejamento de instalagdes junto a locagdo
da obra;

9.1.5 - Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos servigos objeto do
Contrato;

9.1.6 - Manter-se durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a presente contratacao;

9.1.7 - Executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas e prazos determinados neste
Edital, como também de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro apresentado na proposta. Caso
esta obrigagdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficara sujeita as multas estabelecidas
no Contrato;

9.1.8 - Manter a equipe executora dos servigos convenientemente uniformizada e com identificacao
por meio de cracha;

9.1.9 - Propiciar o acesso da fiscalizagdo da Contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para
verificacdo do efetivo cumprimento das condigdes pactuadas;

9.1.10 - A atuagdo da comissdo fiscalizadora da Contratante ndo exime a Contratada de sua total e
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exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos servigos;

9.1.11 - Empregar boa técnica na execucdo dos servicos, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Projeto Basico, nos Projetos Executivos, Memoriais Descritivos e
Especificagdes Técnicas;

9.1.12 - Executar todos os servigos complementares julgados necessarios para que o local da obra
tenha condigdes de uso satisfatorio;

9.1.13 - Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados
pela fiscalizagdo da Contratante, caso os mesmos ndo atendam as especifica¢des técnicas constantes
do Projeto Executivo;

9.1.14 - Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas
necessarias, ficando responsavel por seu transporte e guarda;

9.1.15 - Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de prote¢do individual (EPI’s) e
coletiva (EPC’s) adequados a execugdo dos servigos e em conformidade com as normas de seguranga
vigentes;

9.1.16 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio da Contratante, causados por seus
funcionarios em virtude da execucdo dos servigos;

9.1.17 - Executar limpeza geral, ao final da execugao dos servicos, devendo o espago ser entregue em
perfeitas condig¢des de ocupagio e uso;

9.1.18 - Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplicagdo dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo a Contratada, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacio;

9.1.19 - Proceder a substitui¢do, em até 72 (setenta e duas) horas corridas a partir da comunicagao, de
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalizacdo da Contratante como inadequados
para a execugdo dos servicos;

9.1.20 - Entregar o local objeto do contrato sem instalagdes provisorias e livre de entulhos ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilizagdo imediata das unidades. A Contratada deve
comunicar, por escrito, a fiscalizagdo da Contratante, a conclus@o dos servigos, para que a mesma
proceda a vistoria da obra com vistas a sua aceitagao provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas;

9.1.21 - Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixéa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operagoes, a danifica-los;

9.1.22 - Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugao
dos servigos objeto deste contrato, tais como:

a)  Salarios;

b) Seguros de acidente;

c¢)  Taxas, impostos e contribui¢des;

d)  Indenizagoes;

e) Vale-refeicao;

f) Vale-transporte; e

g)  Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

9.1.23 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros
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em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

9.1.24 - Empregar, na execugdo dos servi¢os, apenas materiais de primeira qualidade ¢ que obedegam
as especificagdes técnicas, sob pena de impugnacdo destes pela fiscalizagdo da Contratante;

9.1.25 - Prestar manutencao da construg@o, durante o periodo de garantia, e devera ser da seguinte
forma:

9.1.25.1 - Iniciar o atendimento em no maximo 01 (um) dia util, contado da comunicagao oficial do
(s) defeito (s) pela Contratante;

9.1.25.2 - Concluir os servigos de manutencdo no prazo determinado pela Contratante;

9.1.25.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusao dos servicos de manutengdo ndo seja
realizado dentro do prazo, a Contratada ficara sujeita a multa estabelecida no Contrato;

9.1.26 - Nao transferir, sob nenhum pretexto, a responsabilidade dos servigos contratados, materiais e
equipamentos utilizados para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

9.1.27 - Comunicar por escrito a Contratante, quanto aos projetos executivos, no caso de falhas, erros,
discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

9.1.28 - Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necesséria a execugdo dos servicos, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

9.1.29 - Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo dos servigos de reforma ¢ adequagio;

9.1.30 - Instalar uma placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislacao
pertinente;

9.1.31 - Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

9.1.32 - Responsabilizar-se pela construgdo, operacao, manutengao e seguranca do canteiro de obras,
vigilancia, organiza¢do e manutengdo do esquema de prevencdo de incéndio, bem como outras
construg¢des provisorias necessarias;

9.1.33 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e
servigos pela Contratante e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

9.1.34 - Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servigos contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os males executados;

9.1.35 - Providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a institui¢des ou fundagoes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao
descrito nas Especificagdes Técnicas, anexas ao Projeto Basico, sempre que a fiscalizagdo da
Contratante julgar necessario;

9.1.36 - Submeter a aprovagdo da Comissao fiscalizadora da Contratante, o (s) nome (s) e o (s) dado
(s) demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha
a substituir o originalmente indicado;

9.1.37 - Garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a
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partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro;

9.1.38 - Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;

9.1.39 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

9.1.40 - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;
9.1.41 - Providenciar o Registro da obra no CREA/PA;

9.1.42 - Providenciar a Matricula da obra no INSS; e

9.1.43 - Providenciar a Relagdo dos Empregados — RE.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10.1 - A CONTRATADA caber4, ainda:

10.1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais
previstos na legislac@o social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que
os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

10.1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagoes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexao

com eles, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE.

10.1.3 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados
a execugdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

10.1.4 - Efetuar o Cadastro Especifico do INSS-CEI da obra, nos termos da Instru¢ao Normativa
RFB N° 971/2009.

10.1.5 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execugao deste Contrato.

10.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na condigdo
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento 8 CONTRATANTE, nem podera onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES GERAIS
11.1 - Devera a QONTRATADA observar, também, o seguinte:
11.1.1 - E expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal

do CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato.

11.1.2 - E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

11.1.3 - E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto deste Contrato.
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11.1.3.1 - A subcontratagdo parcial dos servigos fica condicionada aos termos da licitacdo
descrita na Clausula Primeira, sendo que:

11.1.3.1.1 - E de responsabilidade da CONTRATADA a padronizagio, compatibilidade,
qualidade e o gerenciamento centralizado da subcontratag@o.

11.1.3.1.2 - Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas poderdo ser
destinados diretamente a subcontratada, desde que viabilizados pelo sistema integrado de informagdes
utilizado pela CONTRATANTE.

11.1.3.1.3 - A CONTRATADA compromete-se alternativamente:

a) Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescis@o, sem prejuizo das sangoes cabiveis.

b) Demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdotese em que ficarda responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada, desde que sua execugdo tenha sido iniciada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GESTAO AMBIENTAL E DA RESPONSABILIDADE
TECNICA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1 - A CONTRATADA devera obedecer aos procedimentos ambientais fundamentais para o controle
ambiental ¢ a mitigagdo dos impactos da obra. Sera de sua responsabilidade a elaboragdo do Plano de
Controle Ambiental de Obra (PCAO), a ser aprovado pela UEP - PROSAP.

12.2 - A seguir sdo apresentados os principais critérios ambientais, validos para todas as obras do
PROSAP, que nao atuardo em prejuizo de outros requisitos mais rigorosos que poderdo ser exigidos
pelos 6rgdos ambientais municipal e estadual:

12.2.1 - Os projetos ndo deverdo ser implantados em territorios indigenas e em areas de unidades de
conservagdo, como reservas biologicas e etc;

12.2.2 - Os projetos deverao estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento sustentavel,
sem deixar de lado o Plano Diretor Municipal e as normas, leis, decretos, e resolugdes federais, estaduais
e municipais aplicaveis, assim como as normas técnicas especificas, por exemplo as Normas Brasileiras
Registradas — NBR, Normalizagdo e Qualidade Industrial, e o Decreto N° 5.296/2004, que dispdem
sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida;

12.2.3 - Os projetos deverao contar com licengas ambientais e demais outorgas requeridas e assegurar
que as preocupagdes ¢ sugestoes das comunidades diretamente afetadas ou beneficiadas pelas obras do
Programa sejam consideradas; que haja a divulgacdo das intervengoes previstas a populagdo; que as
obras sejam sinalizadas e isoladas, sendo necessaria a reorganiza¢ao do trafego nas areas de influéncia
das obras.

12.3 - Com relagdo aos custos ¢ a fiscalizagao, ha que se considerar que todas as exigéncias e atividades
ambientais e sociais serdo tratadas com o mesmo rigor técnico e gerencial das exigéncias de engenharia.
Dessa forma, todas as atividades relativas ao controle ambiental e social a cargo da CONTRATADA,
apresentados PCAOQ, sdo parte integrante da planilha de custos e do cronograma fisico da obra.

12.4 - Qualquer problema socioambiental ou ndo conformidade observada podera ser objeto de
apontamento no Didrio de Obra e, consequentemente, suspensao de medicao e pagamento.
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12.5 - Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/PA, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos servicos objeto da presente contrata¢do, de acordo com a
legislacdo vigente.

12.6 - O Responsavel Técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a
CONTRATADA e, preferencialmente, devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame descrito
na Clausula Primeira.

12.6.1 - ACONTRATADA devera submeter a aprovacao da Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do Responsavel Técnico
que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

13.1 - Nos termos do art. 117, da Lei N° 14.133/2021, o Coordenador da Unidade Executora designara,
através de Portaria, servidor(es) para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a execucao dos servigos e deste
Contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados, permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribuigao.

13.2 - Compete a Fiscalizagdo, entre outras atribui¢des:

13.2.1 - Verificar a conformidade do servigo executado com as especificagdes presentes nos
Projetos Executivos € nos Memoriais Descritivos, bem como com o cronograma fisico-financeiro e a
planilha orcamentaria, além da adequagdo dos procedimentos e materiais empregados com a qualidade
desejada.

13.2.2 - Ordenar a CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servigos
executados com erros, imperfeigdes ou em desacordo com as especificacdes.

13.2.3 - Encaminhar a Autoridade Competente os documentos nos quais relacione as
ocorréncias que impliquem em multas a serem aplicadas a CONTRATADA.

13.2.4 - Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos deste Contrato,
para efeito de pagamento.

13.3 - A CONTRATADA devera manter preposto, se aceito pela CONTRATANTE, para representa-
la administrativamente sempre que for necessario durante o periodo de vigéncia do Contrato.

13.4 - O acompanhamento ¢ a fiscalizagao consistem na verificacdo da conformidade da execuc¢do dos
servigos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo o(s) servidor(es)
designado(s) sugerir melhorias, reclamar e comunicar-se dirctamente com o preposto da
CONTRATADA, bem como encaminhar providéncias referentes a regularizagdo das pendéncias da
CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais € na
regularizagdo das medicdes e relatorios efetuados pela Fiscalizacdo da execucdo dos servigos.

13.5 - A Fiscalizagdo da CONTRATANTE solucionara todos os impasses quanto a substituigdo ou néo
de pegas ou materiais, no todo ou em parte irrecuperaveis, ficando a seu cargo os critérios para tal.
Qualquer alteracdo feita as Especificagdes Técnicas, apos aprovagdo da CONTRATANTE, devera ser
registrada no livro “Diario de Obras”. Ressalta-se que tal livro ndo podera ser retirado, em hipotese
alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este Contrato seja concluido e entregue
mediante Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

13.6 - A CONTRATADA facilitara o acesso da Fiscalizaggo da CONTRATANTE a todas as
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dependéncias da obra.

13.7 - A presenga da Fiscalizagdo da CONTRATANTE na obra nido diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA.

13.8 - A Fiscalizagdio da CONTRATANTE acompanhara a execu¢do dos servicos e examinard os
materiais recebidos na obra, antes de suas aplicacdes, decidindo sobre aceitagdo ou rejeigdo dos mesmos.

13.9 - As exigéncias da Fiscalizacio da CONTRATANTE fundamentar-se-3o neste Contrato, nas
legislagbes e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE a
CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

13.10 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do(s) servidor(es) designado(s)
deverdo ser solicitadas a Autoridade Competente em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

14.1 - O inicio e o prazo de execugdo dos servigos deverdo ocorrer conforme definido na Clausula
Terceira deste contrato.

14.2 - Os servigos a serem executados preveem obediéncia rigorosa as Normas Técnicas da ABNT e
as normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

14.3 - A execucao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no Projeto
Basico, bem como nos Projetos Executivos e Memoriais Descritivos disponibilizados.

14.4 - Cabe 8 CONTRATADA zelar pela protecao dos empregados e de terceiros, durante a execugao
das obras, seguindo as recomendacgdes expressas na legislacdo pertinente e normas regulamentadoras
quanto a engenharia de seguranca e medicina do trabalho.

14.5 - A CONTRATADA deve providenciar o pessoal necessario a execu¢do dos servicos, entre eles
serventes ¢ oficiais especializados, de competéncia comprovada, para obtengdo de resultados na
execuc¢do dos servigos.

14.6- Os Servigos decorrentes da execucao deste contrato serdo
recebidos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nos termos da Lei Federal n.® 14.133/2021,
disposto no inciso I de seu artigo 140.

14.7 - Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a Fiscalizagio da CONTRATANTE, a qual competird a
verificacdo dos servigos executados no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, para fins de recebimento
provisorio.

14.8 - O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes de Operacao exigiveis.

14.9 - A CONTRATANTE realizaré inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais da CONTRATADA
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar
o0s arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
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14.10 - Apos a inspegao, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.11 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da ma execucdo ou dos materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

14.12 - O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd lavrado em até 15 (quinze)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao designada pela
Autoridade Competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigé€ncias da
Fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente depois de solucionadas as reclamacgdes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais ou prestadores de
servigos empregados na execugdo do Contrato.

14.13 - Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 8 CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo do prazo.

14.14 - O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer €poca,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por for¢a das disposi¢des
legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS

15.1 - A atestag@o das Notas Fiscais/Faturas referente as etapas dos servigos executados objeto deste
Contrato caberd a Autoridade Competente da CONTRATANTE ou a servidor designado para este fim.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DESPESA
16.1 - As despesas com a execugdo dos servigos objeto deste Contrato, mediante a emissao de nota de

empenho, estardo a cargo da dotagédo orgamentaria:
):0,0.0.9.0.0.0.9.9.9.0.0.0.0.0.9.9.9.9.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.¢

16.1.1 - As despesas dos exercicios seguintes, durante a vigéncia do Contrato, serdo alocadas a
dotagdo orcamentaria propria consignada na Lei Orgamentaria do Municipio de PARAUAPEBAS (PA),
a cargo da CONTRATANTE, prevista no Plano Plurianual de Investimentos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO

17.1 - A medi¢do dos servicos relativos ao objeto do presente Contrato devera ser realizada
mensalmente, de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado, acompanhada por preposto da
Prefeitura Municipal de Parauapebas, no ultimo dia util de cada més. Ela devera ser entregue no
PROSAP até¢ o 1° (primeiro) dia util do més subsequente ao da realizagdo dos servigos. Apos
recebimento, o PROSAP tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis para a sua conferéncia e
processamento.

17.2 - As medigOes realizadas somente serdo aprovadas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas,
apods os ajustes necessarios das rejeicoes, caso houver, apontadas pela Fiscaliza¢do. Estas deverdo vir
acompanhadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, provas de regularidade fiscal para
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa a Seguridade Social (CND), ao Fundo de
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Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e a Justica do Trabalho (CNDT), demonstrando situagdo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

17.3 - Aprovada a medicdo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis para a entrega da Nota Fiscal/Fatura, observando ainda que:

17.3.1 - Devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em
letra bem legivel, o nimero da Nota de Empenho, o nimero de sua conta corrente, o nome do banco e
a respectiva agéncia;

17.3.2 - PROSAP tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento de
qualquer Nota Fiscal/Fatura, para se pronunciar sobre o seu aceite, € 0os pagamentos serdo processados
em até 30 (trinta) dias apds a aprovacdo da medicdo e a emissdo da Nota Fiscal/Fatura;

17.3.3 - Se a Nota Fiscal/Fatura for recusada por incorre¢do material ou financeira, o pagamento
s0 sera efetuado apds as devidas correg¢des, dispondo a Prefeitura Municipal de Parauapebas do prazo
estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da Nota Fiscal/Fatura corrigida;

17.3.4 - Os servigos serao pagos de acordo com os quantitativos e valores unitarios efetivamente
medidos e atestados pelo Fiscal do Contrato, sendo que a liberagdo do pagamento ficard condicionada a
consulta prévia das certiddoes apresentadas para verificacdo da situacdo da CONTRATADA, cujo
resultado sera impresso e juntado aos autos do processo.

17.4 - A Fiscalizagdo somente atestara a execucdo dos servigos ¢ liberara a Nota Fiscal/Fatura para
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas e aprovadas.

17.5 - A Prefeitura Municipal de Parauapebas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato
da atestagdo, os servigos executados nao estiverem em perfeitas condigdes de uso ou em desacordo
com as especificagdes apresentadas e aceitas.

17.6 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de
liquidag@o de obrigagdes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a alteracdo dos precos ou de compensacao financeira por atraso de pagamento.

17.6.1 - A Prefeitura Municipal de Parauapebas poderd deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

17.7 - A Prefeitura Municipal de Parauapebas efetuard os pagamentos somente 8 CONTRATADA,
vedada sua negociacdo com terceiros ou sua colocagdo em cobranga bancaria.

17.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira
devida pela Prefeitura Municipal de Parauapebas entre a data acima referida ¢ a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, sera a seguinte:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratdrios.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

[=(TX)/365 => 1=(6/100)/365 => 1=10,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.8.1 - A compensagdo financeira prevista nesta condi¢cdo serd incluida em fatura a ser
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apresentada posteriormente, devida pela Prefeitura Municipal de Parauapebas entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, de acordo com os termos deste
Contrato.

17.9 - A CONTRATADA autoriza, expressamente, retencdo de pagamentos devidos em valores
correspondentes as obrigacdes trabalhistas inadimplidas pela CONTRATADA, incluindo salario e
demais verbas trabalhistas, previdéncia social ¢ FGTS, concernentes aos empregados dedicados a
execucdo deste Contrato, e em decorréncia de propositura de agdes trabalhistas, em conformidade ao
entendimento previsto no Acorddao 3301/2015 - Plenario - TCU. Assim como, a realizagdo de
pagamentos de salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos empregados da CONTRATADA,
bem assim das contribui¢des previdencidrias e do FGTS, quando a estes ndo forem adimplidos.

17.9.1 - Autoriza também, depositar os valores retidos cautelarmente junto a Justiga do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento dos salarios e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des sociais € FGTS, quando nao possivel a realizacao
desses pagamentos pela propria Administracdo, dentre outras razdes, por falta da documentacao
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

18.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 124, da Lei N° 14.133/21,
desde que haja interesse da Administragio da CONTRATANTE, com a apresentagdo das devidas
justificativas, adequadas a este contrato.

18.1.2 - A empresa deve solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro com fundamentagao,
demonstrando todos os calculos aplicéveis para cada caso.

18.1.3 — Para o caso de efetiva repercussdo da reoneragdo nos pregos contratados, as alteragdes
da contribuicdo previdenciaria devem ser apresentadas conforme as propor¢des anuais previstas no Art.
9°-A. da Lei n° 12.546/2011 (incluido pela Lei n° 14.973/2024), integrando o submodulo 2.2, item
“INSS” correspondente a Contribui¢ao Previdenciaria Patronal (CPP), € o item “tributo” correspondente
a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), considerando os itens e incidéncias
previstas na proposta contratada.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

19.1 - No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato podera ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei N°
14.133/21.

19.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢es licitadas os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor
contratado.

19.1.2 - Nenhum acréscimo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula

19.1.3 - Nenhuma supressdo podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo
as supressoes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

19.2 - Em caso de supressao dos servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢do
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1- O licitante ou Contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes sangoes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentago falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
ou a execugdo do contrato;

1) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Jj) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013. Os atos previstos como infragdes
administrativas na Lei n°® 14.133/21 ou em outras leis de licitagdes ¢ contratos da Administracao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.486, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida lei.

20.1.1.  Para a aplicacao dessas sangoes, a Administracdo deve considerar os seguintes
fatores:

I — A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II — As peculiaridades do caso concreto;

III — As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V — A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

20.1.2.  Pela inexecugado total ou parcial do Contrato, resultante desta Concorréncia, ou
pelo descumprimento dos prazos e demais obrigagcdes assumidas, o Municipio de
PARAUAPEBAS, através da UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as sangdes a seguir relacionadas,
observado o disposto no artigo 156 da Lei N° 14.133/21:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar;

e Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica.

Da aplicacdo das sangdes previstas, cabe recurso de acordo com o art. 166 da Lei 14.133/2021 em
relacdo a adverténcia, & multa e ao impedimento de licitar e contratar. Em relagdo a declaragdo de
inidoneidade, cabe pedido de reconsideracido, de acordo com o art. 167 da mesma Lei. Tanto o
recurso quanto o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até
que haja uma decisdo final da autoridade competente.

20.2 - A aplicag@o de multa desta clausula ocorrera da seguinte maneira:

20.2.1 - Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato quando ndo for
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apresentado pela CONTRATADA, no momento das medigdes, os comprovantes de pagamento de
recolhimento do INSS e FGTS, sem prejuizo das demais penalidades previstas neste contrato.

20.2.2 - Sera aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso na
execuc¢do da obra, incidentes sobre o valor do servigo a que se referir a infracdo, aplicada em dobro a
partir do 10° (décimo) dia de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a CONTRATANTE podera decidir
pela continuidade da multa ou rescis@o contratual, aplicando-se na hipotese de rescisdo as penalidades
previstas na clausula anterior, sem prejuizo da aplicacdo das demais cominagdes legais.

20.2.3 - Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipoteses de
rescisdo contratual por inexecucgdo total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigagdes contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento)
do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

20.3 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada 8 CONTRATADA, respeitado o principio do
contraditorio ¢ da ampla defesa, devera ser depositado no prazo méaximo de 10 (dez) dias, apds o
recebimento da notificag¢do, na forma definida pela legislagdo, em favor da CONTRATANTE, ficando
a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentacao da copia do recibo do
deposito efetuado.

20.3.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito sera acrescido
de 1% (um por cento) de juros de mora por més/fragdo, inclusive referente ao més da
quitacao/consolidagao do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apos a data
da notificacdo, apos o que, o débito podera ser cobrado judicialmente.

20.3.2 - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida,
a CONTRATANTE podera proceder ao desconto da multa devida na proporcdo do crédito.

20.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
CONTRATADA respondera pela sua diferenca, podendo esta ser cobrada judicialmente.

20.3.4 - As multas ndo tém carater indenizatorio e seu pagamento nao eximira a
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infracdes
cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

20.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscri¢do no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades
referidas na Lei N° 14.133/21.

20.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela CONTRATANTE, em relagdo a um dos eventos aqui arrolados, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

21.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, conforme art. 137 da Lei 14.133/21,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, as seguintes situagdes:

21.1.1. cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

21.1.2.  desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execug@o ou por autoridade superior;
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21.1.3. alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

21.1.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento
do contratado;

21.1.5. caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
contrato;

21.1.6. atraso na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

21.1.7. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

21.1.8.  razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;

21.1.9.  nd3o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

21.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

21.2.1. supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificag@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

21.2.2. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 3 (tr€s) meses;

21.2.3.  repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

21.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

21.2.5.  nao liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servigo ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administracao relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.

21.3. As hipéteses de extingdo a que se referem os itens 21.2.1, 21.2.2 e 21.2.3 observardo as
seguintes disposicdes:

21.3.1.  nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

21.3.2. assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizagao da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei
14.133/21.

21.4. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverdo ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

21.5. A extingo do contrato podera ser:
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21.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

21.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité
de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

21.5.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

21.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdao
ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

21.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

21.7.1. devolugdo da garantia;
21.7.2. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;

21.7.3. pagamento do custo da desmobilizacao.

21.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo
das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

21.8.1. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragao;

21.8.2. ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execugdo do contrato € necessarios a sua continuidade;

21.8.3. execucdo da garantia contratual para:

21.8.3.1. ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo
execucao;

21.8.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
21.8.3.3. pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

21.8.3.4. exigéncia da assuncdo da execucao e da conclusao do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

21.8.4.  retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

21.9. A aplicagdo das medidas previstas nos itens 21.5.1 ¢ 21.5.2 ficara a critério da Administragéo,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

21.10. Na hipotese do item 21.5.2, o ato devera ser precedido de autorizacao do secretario municipal
competente, conforme o caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

22.1 - As duavidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificagdes constantes da licitagdo
descrita na Clausula Primeira, serdo resolvidas pela CONTRATANTE.

22.2 - Todos os trabalhos deverdo ser executados por mdo de obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada servigo constante

das Especificagoes.

22.3 - A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
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especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

23.1 - A publicagao resumida deste Instrumento na Imprensa Oficial, que é condi¢ao indispensavel para
sua eficécia, sera providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia til do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 - As questdoes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas na Comarca do Municipio de PARAUAPEBAS (PA), com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no artigo 102,
inciso I, alinea "d" da Constituicdo Federal.

24.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias

de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PARAUAPEBAS-PA, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS — UEP/PROSAP
CNPJ N° 35.250.517/0001-13

CONTRATANTE
EMPRESA CONTRATADA
CNPJ N° DA CONTRATADA
CONTRATADA
Testemunhas:
1. 2.
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