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TERMO DE REFERENCIA

Processo n° AGSUS.028339/2026-18
1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada em engenharia para execucdo das obras de construcédo de 02 (dois) Pontos de
Atendimento em Saude Indigena (PASI), sendo 01 (um) na Aldeia Olho D'Agua e 01 (um) na
Aldeia Amarelos, ambos localizados em Aracruz/ES, em sistema construtivo convencional, no
ambito do Projeto PES Rio Doce, sob regime de empreitada total por preco global, abrangendo
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilizacdo, desmobilizagéo,
administracao local, controles tecnolégicos, documentacao técnica, ensaios, testes, limpeza final
e entrega de cada unidade em condi¢ces de uso, conforme as condi¢cdes, projetos, memoriais,
planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e demais exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus apéndices.
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Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. A contratagdo possui natureza de obra, visto que prevé a construcao de 02 (duas)
edificacbes destinadas a implantacdo de Pontos de Atendimento em Saude Indigena (PASI).
Essas intervencdes serdo distribuidas nos municipios indicados no item 1.1 e no quadro de
distribuicdo do objeto, sob a responsabilidade de profissionais habilitados das éareas de



engenharia e arquitetura.

1.3. O enquadramento como obra de engenharia fundamenta-se no Regulamento de
Compras e Contratacbes da AgSUS (aprovado pela Resolugdo CDA n° 23/2025), o qual
conceitua essa categoria como a realizacdo de servigos relativos a construcdo, reforma,
restauracdo ou ampliacao de imoveis executados por profissionais qualificados.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao

1.4. Trata-se de um servi¢o ndo continuo, contratado por escopo, por ter como objetivo
um resultado certo, determinado e mensuravel: a edificacdo e entrega dos Pontos de
Atendimento em Saude Indigena previstos neste Termo de Referéncia e em seus Apéndices.

1.5. A execucao de cada obra sera iniciada mediante emissdo de Ordem de Inicio de
Servico especifica pela AgSUS, com identificacdo da respectiva aldeia, do Ponto de
Atendimento em Saude Indigena (PASI), do local de implantacdo, da data de inicio e do
cronograma fisico-financeiro correspondente. A emissdo de cada Ordem de Inicio ficara
condicionada a prévia confirmacdo, nos autos, da disponibilidade do respectivo terreno, da
existéncia da documentacdo técnica necessaria e da obtencdo das autorizacdes e anuéncias
legalmente exigiveis, inclusive aquelas pertinentes a execuc¢ao de obras em territorios indigenas
e as comunidades envolvidas. As Ordens de Inicio deverdo observar o planejamento
consolidado das duas obras, de modo a assegurar a compatibilidade dos respectivos prazos de
execucao com a vigéncia contratual.

Prazo de execucdo da obra e vigéncia contratual

1.6. O prazo previsto para execucao de cada obra serd de 08 (oito) meses, contado
da emissédo da respectiva Ordem de Inicio de Servico, observados os cronogramas fisico-
financeiros especificos de cada Ponto de Atendimento em Saude Indigena (PASI). O
planejamento da execuc¢do devera contemplar as etapas de mobilizacéo, desenvolvimento dos
servigos, conclusdo fisica e demais atividades necessarias a entrega de cada unidade,
assegurando sua compatibilidade com a vigéncia contratual de 12 (doze) meses. Os
cronogramas individuais e o cronograma consolidado das duas obras deverdo ser previamente
analisados e validados pela unidade técnica competente, considerando as condi¢cdes de inicio,
as eventuais sobreposi¢cdes das frentes de trabalho e os periodos necessarios a correcédo de
pendéncias e aos procedimentos de recebimento, de modo a evitar a previsdo de etapas
incompativeis com o prazo contratual.

1.7. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contado da data de
assinatura do contrato, compreendendo as providéncias preliminares necessérias ao inicio das
obras, a mobilizacdo, a execucdo dos 02 (dois) Pontos de Atendimento em Saude Indigena
(PASI), os procedimentos de fiscalizacdo e medicéo, os recebimentos provisoérios, a correcado
de eventuais pendéncias, os recebimentos definitivos e a entrega da documentacdo técnica
final. A programacdo das atividades devera observar os cronogramas fisico-financeiros
individualizados por PASI e o cronograma consolidado da contratacéo, previamente validados
pela unidade técnica competente, de modo a assegurar a conclusdo das obrigages contratuais
dentro da vigéncia estabelecida. Eventuais necessidades de alteracdo dos prazos deverdo ser
devidamente justificadas, formalizadas e submetidas a apreciacdo da autoridade competente,
observadas as disposi¢cbes contratuais e 0 Regulamento de Compras e Contratagcbes da
AgSUS, ndo sendo admitida prorrogacédo automatica da vigéncia.

1.8. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferecera maior
detalhamento das regras aplicaveis a vigéncia, aos prazos de execuc¢do, as hipoteses de
suspensao, prorrogacao, recebimento provisorio, recebimento definitivo e encerramento da
contratacao.

1.9. A presente contratacdo observara o Regulamento de Compras e Contratacdes da
AgSUS, aprovado pela Resolugcdo CDA n° 23/2025, bem como a Resolugédo DIREX n° 83/2026,



que regulamenta o procedimento, os critérios e o rito da modalidade Concorréncia no ambito da
AgSUS.

2. FUNDAMENTAGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de execucéo das obras de
construcéo de 02 (dois) Pontos de Atendimento em Saude Indigena (PASI), sendo 01 (um) na
Aldeia Olho D'Agua e 01 (um) na Aldeia Amarelos, ambos localizados em Aracruz/ES, em
sistema construtivo convencional, no ambito do Projeto PES Rio Doce, com vistas ao
fortalecimento da Rede de Atengdo Primaria a Saude nos territérios atingidos pelo rompimento
da Barragem de Fundéao.

2.2. O rompimento da Barragem de Fund&o, ocorrido em novembro de 2015 no
municipio de Mariana/MG, resultou em graves danos socioambientais, econémicos e a saude
das populacbes atingidas ao longo da Bacia do Rio Doce. Com o objetivo de promover a
reparacdo integral e definitiva desses danos, foi firmado o Novo Acordo do Rio Doce,
posteriormente homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Peticdo n° 13.157/DF,
estabelecendo um conjunto estruturado de acdes a serem executadas de forma articulada entre
a Unido, os Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, os Municipios atingidos e demais entes
envolvidos.

2.3. As acdes previstas no referido Acordo abrangem 49 municipios, sendo 38 em
Minas Gerais e 11 no Espirito Santo, e demandam atuacao integrada de diversos 6rgaos da
Administracdo Publica, com destaque para o Ministério da Saude, responsavel por medidas
voltadas ao fortalecimento do Sistema Unico de Satide nos territorios impactados.

2.4. No ambito dessas acdes, a Portaria GM/MS n°® 7.720, de 28 de julho de 2025,
designou a Agéncia Brasileira de Apoio a Gestdo do SUS - AgSUS para apoiar a gestdo e a
execucao das medidas de competéncia do Ministério da Saude, por meio do Programa Especial
de Saude do Rio Doce - PES Rio Doce, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica n° 16/2025,
de 20 de agosto de 2025, celebrado entre as instituicées. A execu¢do das acdes do Programa,
na esfera da AgSUS, é realizada por meio do Nucleo de Articulacdo, Apoio, Gestdo e Execucao
do Programa - NAAGE/PES-RD, instituido pela Resolu¢cdo DIREX n°® 53, com atribuicbes de
articulacao institucional, apoio a gestdo, monitoramento e atuacao territorial.

2.5. O referido Acordo contempla trés eixos de atuacdo: Eixo 1: Fortalecimento e
ampliacdo dos servigos de Atencdo a Saude; Eixo 2: Fortalecimento e ampliacdo das acfes e
servicos de Vigilancia em Saude; e Eixo 3: Fortalecimento, ampliacdo e melhorias da
infraestrutura de saude. Nesse contexto, a AgSUS foi incumbida de prover solucdes técnicas
especializadas para atender as demandas de salude nos territérios contemplados,
especialmente aquelas relacionadas a estruturagdo e qualificagdo da infraestrutura assistencial
necesséaria a ampliagdo da capacidade de atendimento do SUS. A classificacdo orgamentaria e
institucional vincula-se ao Eixo 2 — Fortalecimento, ampliagdo e melhorias da infraestrutura de
saude, Macroacdo 3 — Cuidado Integral Saude Indigena, sob o Centro de Custo Atencdo a
Saude n°9.1.01.02.02.

2.6. Entre os impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundé&o, destacam-
se os reflexos sobre as condicdes de saude, infraestrutura publica, acesso aos servigos
assistenciais e capacidade de resposta da rede local de salde dos municipios atingidos. Nesse
contexto, a implantagdo de Pontos de Atendimento em Saude Indigena constitui medida
essencial para ampliar e qualificar a oferta de servicos de Atencdo Primaria & Saude, fortalecer
0 cuidado territorializado e contribuir para a recomposicdo da capacidade assistencial nas
localidades abrangidas pelo Programa.

2.7. As duas obras integram as ac¢fes de fortalecimento da infraestrutura fisica da rede
publica de saude no ambito do Projeto PES Rio Doce e observardo os projetos, especificagdes,
memoriais, planilhas e demais documentos técnicos proprios de cada aldeia e unidade.

2.8. O presente Termo de Referéncia contempla exclusivamente 02 (duas) edificagbes



destinadas a Pontos de Atendimento em Saude Indigena (PASI), sendo 01 (um) na Aldeia Olho
D'Agua e 01 (um) na Aldeia Amarelos, ambos em Aracruz/ES. Outras localidades ou unidades
nao integram este escopo.

2.9. A contratacdo de empresa especializada de engenharia mostra-se necessaria em
razdo da natureza técnica do objeto, que envolve a execucdo de obra de edificacdo publica de
saude, com exigéncia de responsabilidade técnica, cumprimento de normas de engenharia e
arquitetura, observancia de requisitos sanitarios, acessibilidade, seguranca, desempenho,
qualidade construtiva, controle tecnoldgico, cumprimento de cronograma fisico-financeiro e
entrega de cada unidade em condi¢cfes adequadas de uso.

2.10. A execucao das obras por empresa especializada permitira a AgSUS viabilizar a
implantacdo das dois Pontos de Atendimento em Saude Indigena com seguranca técnica,
padronizacdo construtiva compativel com cada projeto, controle de custos por unidade e
consolidado, rastreabilidade da execucéo e adequada fiscalizacdo contratual, em atendimento
aos objetivos do Projeto PES Rio Doce.

2.11. A presente contratacdo sera regida pelo Regulamento de Compras e Contratacdes
da AgSUS, aprovado pela Resolucdo CDA n° 23/2025, observando os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico,
aplicaveis as contratacdes de obras e servicos de engenharia.

2.12. A presente contratacdo decorre da etapa de planejamento conduzida pela area
técnica demandante, na qual foram analisadas a necessidade administrativa, as alternativas
disponiveis e a solucdo mais adequada ao atendimento do interesse institucional da AgSUS,
com delimitacdo dos requisitos técnicos, operacionais e normativos aplicaveis a execucéo de
cada obra.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO E EXECUGCAO DO OBJETO
Condicdes de execucdo e inicio

3.1. A solucdo adotada consiste na execucdo das obras de construcdo de 02 (dois)
Pontos de Atendimento em Satde Indigena (PASI), sendo 01 (um) na Aldeia Olho D'Agua e 01
(um) na Aldeia Amarelos, ambos localizados em Aracruz/ES, em sistema construtivo
convencional, no ambito do Projeto PES Rio Doce, conforme o0s projetos, memoriais,
especificacbes técnicas, planilhas orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros
correspondentes a cada unidade e os demais documentos integrantes desta contratacéo.

3.2. A execucdo do objeto dever4d compreender todas as etapas necessdarias a
implantagcédo de cada edificacdo, desde a mobilizagédo inicial até a entrega final de cada unidade
em condi¢cbes adequadas de uso e funcionamento, incluindo servigos preliminares, preparagao
do terreno, fundacdes, estrutura, cobertura, vedacOes, instalagdes prediais, acabamentos,
urbanizacao, limpeza final, testes, comissionamento dos sistemas e entrega da documentacéo
técnica final.

3.3. A execucédo observara o cronograma fisico-financeiro especifico de cada PASI e o
cronograma consolidado das duas obras, constante do Apéndice | "B" / Apéndice Il "B". A
programacao devera identificar os marcos, as frentes de trabalho, os recursos e os prazos por
aldeia, permitindo o acompanhamento individual e consolidado.

3.4. A contratacdo sera estruturada de forma a atribuir a Contratada a responsabilidade
pela execucdo completa do objeto, conforme definido neste Termo de Referéncia e seus
apéndices, no edital e no instrumento contratual, em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis e demais disposic¢des pertinentes.

3.5. A coordenagdo da execucdo deverd assegurar responsabilidades técnicas,
operacionais e executivas claramente definidas para cada uma das duas obras e para a gestao
do conjunto contratado, com planejamento das frentes de trabalho e controle dos riscos
decorrentes da distribuicao territorial dos canteiros.



3.6. A execucao dos servicos serd iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio de
Servigo ou instrumento equivalente pela AgSUS, observadas as condi¢cGes de inicio de cada
obra, a disponibilidade do terreno, a entrega dos documentos técnicos necessarios, a
aprovacao dos instrumentos de planejamento da execucdo e o cumprimento das providéncias
preliminares exigidas neste Termo de Referéncia e no contrato.

3.7. O inicio efetivo das atividades ficara condicionado a aprovacéo prévia, pelo Gestor
do Contrato, da documentacéo técnica, trabalhista e de Seguranca e Saude no Trabalho exigida
neste Termo de Referéncia. A Contratante podera determinar a paralisacdo imediata, total ou
parcial, de cada obra ou da atividade correspondente, sem 6nus adicional para a AgSUS,
sempre que constatada situacdo de risco grave e iminente a seguranca ou a saude dos
trabalhadores ou de terceiros, permanecendo a Contratada responsavel pela adocdo das

medidas corretivas e pelos efeitos decorrentes do descumprimento.
Documentos técnicos integrantes da contratacao e ordem de prevaléncia
3.8. A execucao de cada obra devera observar integralmente os documentos técnicos
que compdem a contratagdo, especialmente:
| - projetos executivos e respectivos detalhamentos técnicos;
- memoriais descritivos;

I - planilha orcamentaria;

IV - memoriais de calculo;
V- composicdes de custos;
VI - cronograma fisico-financeiro;
VIl -  matriz de riscos;
VIl - demais apéndices técnicos deste Termo de Referéncia.
3.9. Caso haja divergéncia entre as especificacfes constantes dos documentos que

compdem a contratacdo, devera ser observada a seguinte ordem de prevaléncia técnica e
hierarquica

| - projetos executivos e respectivos detalhamentos técnicos/ caderno de
detalhes;

Il - memoriais descritivos;

Il - planilhas orcamentarias, memoriais de calculo e composi¢cdes de
custos;

Vv - cronograma fisico-financeiro;
V- Termo de Referéncia.

3.10. O Termo de Referéncia possui natureza orientadora e administrativa, ndo devendo
prevalecer sobre os documentos técnicos de engenharia no que se refere as especificacbes
construtivas, métodos executivos, dimensionamentos, quantitativos técnicos e demais aspectos
técnicos do objeto.

3.11. A execucdo de cada obra deverd observar as normas técnicas da ABNT/NBR,
conforme consta dos APENDICES a este Termo de Referéncia, as normas sanitarias aplicaveis,
as diretrizes da ANVISA, as Normas Regulamentadoras - NRs, as legislagbes municipais,
estaduais e federais pertinentes, bem como as demais normas relacionadas a execucéo,
qualidade, seguranca, desempenho, acessibilidade, funcionalidade e conformidade de
edificacfes destinadas a prestacdo de servicos de saude.

3.12. Eventuais divergéncias, omissdes, incompatibilidades ou duavidas técnicas
identificadas pela Contratada durante a execu¢do deverdo ser formalmente comunicadas a



fiscalizacdo da AgSUS antes da continuidade dos servi¢cos impactados, cabendo a Contratante
avaliar e deliberar quanto as providéncias necessarias.

Descricao detalhada da execucao
3.13. A execucdo de cada obra devera contemplar, conforme aplicavel ao PASI e aos
projetos constantes dos apéndices, as seguintes etapas

| - mobilizacédo, instalacdo de canteiro e servi¢os preliminares;

- locacéo de cada obra e preparacéo do terreno;

I - terraplenagem, regularizacdo e compactacao, quando aplicavel,

Vv - execucao de fundacoes;

V- execucdo de estrutura,;

VI - execucao de sistemas de vedacéo e fechamentos;

VIl - execucéo de cobertura;

VIl - impermeabilizactes;

IX - instalagcbes elétricas, hidrossanitarias, rede ldgica, climatizacao,
prevencao e combate a incéndio e demais sistemas previstos em projeto;
X - revestimentos internos e externos;

XI - esquadrias, vidros, loucas, metais e acessorios;

XIl - pintura e acabamentos;

XIll - calcadas, acessibilidade, urbanizacdo e entorno imediato;

XIV - drenagem e ligacdes as redes publicas existentes, quando aplicavel;

XV - testes, comissionamento e validacdo operacional dos sistemas

instalados;
XVI - limpeza final de cada obra;
XVII - entrega técnica de cada edificagcdo, acompanhada da documentacéo
final exigida.
3.14. A execucdo de cada PASI deverd observar o layout funcional definido nos

respectivos projetos, assegurando compatibilidade com os fluxos assistenciais e a organizagao
dos ambientes de atencado a saude indigena, consideradas as especificidades das comunidades
atendidas.

3.15. A execucao deverd considerar as condi¢des especificas do local de implantacéo,
incluindo caracteristicas topograficas, geotécnicas, urbanisticas, ambientais, logisticas, acessos,
interferéncias existentes, disponibilidade de redes publicas e demais condicionantes que
possam influenciar a execucgéo de cada obra.

3.16. Os servicos deverdo ser executados de forma planejada, continua e organizada,
com adequada sequéncia executiva, controle das frentes de trabalho, alocacdo de mé&o de obra
qualificada, fornecimento tempestivo de materiais e equipamentos e acompanhamento
sistematico da evolucéo fisica de cada obra.

3.17. A execucdo de cada obra deverd observar as normas técnicas da ABNT/NBR,
conforme consta dos APENDICES a este Termo de Referéncia, as normas sanitarias aplicaveis,
especialmente a RDC ANVISA n° 50/2002, ou norma que venha a substitui-la, as diretrizes da
ANVISA, as Normas Regulamentadoras - NRs, as legislagcbes municipais, estaduais e federais
pertinentes, bem como as demais normas relacionadas a execucao, qualidade, seguranca,
desempenho, acessibilidade, funcionalidade e conformidade de edificacbes destinadas a
prestacao de servigos de saude.



3.18. Durante a execuc¢do, a Contratada devera promover o controle sistematico das
atividades, registrar a evolugdo dos servicos e adotar medidas corretivas sempre que
identificados desvios em relacdo ao cronograma, a qualidade, as especificacfes técnicas ou as
condi¢cbes contratuais.

Instrumentos de planejamento e controle da execucao

3.19. A Contratada devera elaborar e apresentar a fiscalizacdo da AgSUS, em prazo
a ser definido no contrato ou na Ordem de Inicio de Servigo, 0s seguintes instrumentos de
planejamento e controle da execucdo: Os instrumentos deverdo identificar a equipe, 0s
recursos, as frentes simultdneas e o cronograma de cada aldeia, acompanhados de
planejamento consolidado das duas obras.

| - Plano de Execucéo da Obra, contendo a estratégia geral de execucao;
- Plano de Mobilizacdo e Desmobilizacao;

Il - Plano de Ataque, com definicdo das frentes de servico, sequéncia
executiva e alocacao de recursos;

Vv - cronograma fisico-financeiro detalhado, compativel com o prazo
contratual e com o cronograma de referéncia;

V- Plano de suprimentos e mobilizacdo de materiais, quando solicitado pela
fiscalizacao;

VI - Plano de controle tecnolégico e de qualidade, quando aplicavel.

3.20. Os instrumentos de planejamento apresentados pela Contratada deverdo ser
compativeis com os projetos, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro e condicfes locais de implantacdo de cada obra, ndo podendo alterar o escopo
contratado sem prévia e expressa autorizacdo da AgSUS. Qualquer alteracdo desses
instrumentos, inclusive do cronograma, das frentes de trabalho ou dos métodos executivos,
devera ser novamente submetida a analise e aprovacao prévia dos fiscais competentes, sem
prejuizo da autorizacao da autoridade competente quando implicar alteracédo contratual.

3.21. A aprovacdo dos instrumentos de planejamento pela fiscalizacdo ndo exime a
Contratada de sua responsabilidade integral pela execucdo de cada obra, pelo cumprimento
dos prazos, pela qualidade dos servicos e pela conformidade técnica do objeto.

Local da prestacdo dos servicos

3.22. As obras serdo executadas nos imoveis destinados a implantagdo dos Pontos de
Atendimento em Saude Indigena (PASI), localizados na Aldeia Olho D'Agua e na Aldeia
Amarelos, ambos no municipio de Aracruz/ES, conforme identificacdo e condi¢cdes de acesso
constantes dos Apéndices | “B” e Il “B” deste Termo de Referéncia. A emisséo das respectivas
Ordens de Inicio de Servico ficard condicionada a confirmacédo da disponibilidade dos terrenos e
da documentacao pertinente, bem como a obtengéo das autorizagdes e anuéncias legalmente
exigiveis para a execucdo das obras em territorios indigenas, observadas as competéncias dos
orgaos e das comunidades envolvidos. A visita técnica sera facultativa, podendo ser substituida
por declaragdo de opcédo de vistoria técnica e de pleno conhecimento das condi¢cdes da
contratacdo, conforme condigbes estabelecidas no Edital e modelos constantes dos Apéndices |
“E” e Il “E".

Materiais, equipamentos e insumos

3.23. Para a perfeita execucdo dos servi¢cos, a Contratada devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, utensilios, insumos, méo de obra, transporte

e demais recursos necessarios a execucdo completa do objeto, nas quantidades e qualidades
exigidas pelos projetos, especificagbes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos



contratuais.

3.24. Os materiais e equipamentos empregados deverdo atender aos requisitos de
qualidade, desempenho, durabilidade, seguranca, acessibilidade, manutencédo e adequacao ao
uso previsto para edificaces destinadas a prestacdo de servigos de saude.

3.25. A Contratada devera substituir, as suas expensas, materiais, equipamentos,
insumos ou servicos que estejam em desacordo com as especificacdes técnicas, normas
aplicaveis, amostras aprovadas, documentos contratuais ou determinacdes da fiscalizacéo.
Toda substituicdo ou alteracdo de material, equipamento, insumo, servi¢o, especificacdo ou
solucdo anteriormente aprovada devera ser novamente submetida a analise e aprovacao
expressa dos fiscais competentes, antes de sua aplicacao.

Compatibilizacao técnica e adequacdo as condi¢cdes locais

3.26. A Contratada devera assegurar a adequada coordenacéo técnica e operacional da
execucado, promovendo a integracdo entre as disciplinas de engenharia e arquitetura, a
compatibilidade entre os projetos e a correta sequéncia das etapas construtivas.

3.27. A execucao devera observar as adequacgfes as condi¢des locais de implantacéo,
sem prejuizo da funcionalidade, dos padrbes técnicos, das especificacdes estabelecidas, da
gualidade de cada edificacdo e da finalidade assistencial do PASI.

3.28. Eventuais necessidades de ajuste decorrentes de interferéncias,
incompatibilidades, condi¢cdes supervenientes ou peculiaridades locais deverdo ser submetidas
previamente a avaliacdo da fiscalizacdo da AgSUS, vedada a execucdo de alteracdes nao
autorizadas.

Matriz de riscos da execucao

3.29. A execucao do objeto devera observar a alocacdo de riscos estabelecida na Matriz
de Riscos constantes dos Apéndices | "C"/ Il "C" deste Termo de Referéncia, cabendo a
Contratada a gestédo dos riscos sob sua responsabilidade e a adocao das medidas preventivas,
mitigadoras e corretivas necessarias.

3.30. A matriz de riscos considerard, entre outros aspectos, 0S riscos técnicos,
operacionais, logisticos, fundiarios, geotécnicos, climaticos, de suprimentos, de interferéncias
com concessionarias, de cumprimento de cronograma e de entrega de cada unidade em
condicdes de funcionamento.

3.31. Os riscos relacionados a regularidade fundiaria e as condi¢cdes geotécnicas
deverédo ser previamente tratados pela Contratante, por meio da analise documental da area e
da disponibilizacdo dos estudos técnicos existentes, incluindo sondagens, levantamentos
topograficos e demais documentos pertinentes, quando aplicavel.

3.32. A identificacdo de risco ndo previsto ou evento superveniente que possa impactar
prazo, custo, qualidade ou escopo devera ser comunicada formalmente pela Contratada a

fiscalizacdo da AgSUS, acompanhada das informacgfes técnicas necessarias a avaliacdo e
deliberagéo.

Entrega de cada edificacdo em condi¢oes de uso

3.33. A Contratada deverd garantir a plena funcionalidade de cada Pontos de
Atendimento em Saude Indigena ao final da execucdo, incluindo a realizacdo de testes,
comissionamento, validagéo operacional dos sistemas instalados, corre¢éo de inconformidades
e entrega da documentacéo técnica final.

3.34. A entrega de cada obra devera assegurar o atendimento aos padrdes de
qualidade, desempenho, seguranca, acessibilidade, durabilidade e conformidade sanitéria
exigidos para edificacdes destinadas a prestacao de servigos de saude.



3.35. A concluséo fisica de cada obra ndo afastara a necessidade de apresentacdo da
documentacédo técnica final, incluindo, quando aplicavel, projetos “as built”, manuais de uso,
operacdo e manutencao, relatorios de testes, certificados, garantias, ART/RRT, documentacao
de aprovacao junto aos 6rgaos competentes e demais documentos exigidos pela fiscalizacao.

Especificacao da garantia do servico

3.36. O prazo de garantia contratual dos servicos, conforme disposi¢cdes do Cédigo Civil
(Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), sera de, no minimo, 5 (cinco) anos, contado a partir

do primeiro dia (til subsequente a data do recebimento do objeto, sem prejuizo das
responsabilidades civis aplicaveis por vicios ou defeitos da prestacao.

3.37. A Contratada devera garantir a qualidade, solidez, seguranca, estabilidade,
durabilidade, estanqueidade, funcionalidade e adequado desempenho dos servicos executados
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado a partir da data do Recebimento de cada obra,
sem prejuizo das demais responsabilidades previstas no contrato, no Termo de Referéncia, no
Caderno de Encargos, nas normas técnicas aplicaveis e na legislacao vigente.

3.38. A garantia abrangera todos 0s servigcos, sistemas, componentes e elementos
executados ou instalados pela Contratada, incluindo, mas nao se limitando a: fundacdes,
estruturas, pisos, alvenarias, revestimentos, impermeabilizacbes, cobertura, esquadrias,
instalacdes elétricas, SPDA, instalacdes hidrossanitarias, drenagem, climatizacdo, prevencao e
combate a incéndio, sistemas complementares, acabamentos, equipamentos incorporados a
cada obra, testes, comissionamento e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento
do objeto contratado.

3.39. Durante o periodo de garantia, a Contratada ficard obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, quaisquer servicos,
materiais, sistemas ou componentes em que forem constatados vicios, defeitos, falhas de
execucao, inadequacdes técnicas, mau funcionamento, perda de desempenho, infiltracdes,
fissuras, recalques, desprendimentos, falhas de estanqueidade, falhas de instalacéo,
incompatibilidades entre sistemas ou desconformidades com o Projeto Executivo aprovado, as
especificacdes técnicas, as normas aplicaveis ou as condi¢des de recebimento de cada obra.

3.40. A responsabilidade da Contratada compreendera tanto os vicios aparentes quanto
0s vicios ocultos identificados apds o recebimento, desde que relacionados a execucao
contratual, aos materiais empregados, a instalacdo dos sistemas, a compatibilizacédo técnica, ao
Projeto Executivo aprovado e documentos técnicos integrantes da contratacdo ou a
inobservancia das boas praticas de engenharia.

3.41. A Contratada deverd manter canal formal de atendimento durante todo o periodo
de garantia, com indicacdo de responsavel técnico ou preposto habilitado para recebimento das
comunicacdes da AgSUS. As solicitacdes de garantia serdo encaminhadas por meio de
comunicacdo formal, via e-mail institucional, sistema eletrénico ou outro canal definido pela
Contratante.

3.42. Recebida a comunicacdo da AgSUS, a Contratada devera apresentar
manifestacdo inicial no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, informando as providéncias a
serem adotadas. Nos casos que envolvam risco a seguranca de cada edificagdo, a integridade
dos usuérios, a conservagdo de insumos, a continuidade operacional do local ou a seguranca
sanitaria, a Contratada devera adotar providéncias imediatas, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, sem prejuizo da apresentacao posterior de relatorio técnico.

3.43. As correcbes deverdo ser concluidas no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da ciéncia da notificacdo, salvo quando a natureza ou complexidade da falha
exigir prazo superior, hiptese em que a Contratada devera apresentar justificativa técnica e
cronograma de corre¢ao para aprovacao da Fiscalizagao da AgSUS.

3.44. Todos o0s reparos, substituicbes, ensaios, testes, comissionamentos,



deslocamentos, materiais, mao de obra, equipamentos, recomposicdo de acabamentos e
demais custos necessarios ao saneamento das falhas cobertas pela garantia correrdo
exclusivamente as expensas da Contratada, sem dnus adicional para a AQSUS.

3.45. A execucdo de reparos no periodo de garantia devera observar os mesmos
padrdes técnicos, materiais, normas e niveis de desempenho exigidos para a execug¢éo original
de cada obra. Os elementos, sistemas ou componentes substituidos ou refeitos permanecerao
cobertos pela garantia pelo prazo remanescente da garantia original, sem prejuizo das
garantias especificas de fabricantes, quando superiores.

3.46. A garantia de cada obra ndo afastara a obrigacdo da Contratada de entregar, no
recebimento, toda a documentacao técnica final exigida, incluindo projetos as built, ARTS/RRTS,
manuais de operacdo e manutencédo, certificados de garantia, laudos, testes, relatorios de
comissionamento, fichas técnicas e demais documentos necessarios a adequada operacao e
manutencao de cada edificacéo.

3.47. A Contratada néo respondera por danos comprovadamente decorrentes de mau
uso, auséncia de manutencéo preventiva pela unidade usuaria, intervencdes de terceiros sem
autorizacdo da AgSUS, caso fortuito ou forca maior, desde que tais circunstancias sejam
devidamente demonstradas por meio de relatério técnico fundamentado e aceitas formalmente
pela Fiscalizacéo.

3.48. O descumprimento das obrigacbes de garantia, inclusive a auséncia de
atendimento, a recusa injustificada em reparar falhas, o atraso na execucao das correcdes ou a
reincidéncia de defeitos, sujeitara a Contratada as penalidades previstas no contrato e no
Regulamento de Compras e Contratacbes da AgSUS, sem prejuizo da adocdo de medidas
administrativas para execucao das garantias contratuais e ressarcimento de eventuais prejuizos
causados a Contratante.

Uniformes, identificacao e equipamentos de protecao

3.49. A Contratada devera assegurar que todos os trabalhadores, prepostos,
responsaveis técnicos e demais profissionais vinculados a execucdo de cada obra estejam
devidamente identificados e utilizem vestimentas adequadas as atividades desempenhadas em
cada canteiro de obras.

3.50. A Contratada devera fornecer, sem qualquer 6nus para seus empregados, 0S
Equipamentos de Protecdo Individual/EPIs, Equipamentos de Protecdo Coletiva/EPCs,
uniformes ou vestimentas de trabalho, crachas ou demais meios de identificacdo necessarios a
execucdo segura dos servicos, observadas as Normas Regulamentadoras aplicaveis,

especialmente aquelas relacionadas a seguranca e saude no trabalho na industria da
construcao.

3.51. A auséncia, inadequacdo ou ndo utilizacdo dos equipamentos de protecéo,
vestimentas ou identificacdo exigidos podera ensejar a suspensédo da atividade correspondente
pela fiscalizagdo, sem afastar a responsabilidade da Contratada por eventuais atrasos, custos,
danos ou penalidades decorrentes do descumprimento.

Documentacao técnica, trabalhista e de Seguranca e Saude no Trabalho

3.52. A Contratada deverda manter em cada canteiro de obras, em meio fisico ou
eletrdnico de pronta consulta e devidamente atualizados, os documentos técnicos, trabalhistas e
de Seguranca e Saude no Trabalho aplicaveis a execucéo, incluindo, no minimo:

I - PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos): especifico do
canteiro, contendo inventario de riscos, projetos de instalagBes elétricas
temporérias, areas de vivéncia e sistemas de protecao coletiva e contra quedas.

- PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional):



acompanhado dos ASOs validos e compativeis com as func¢des exercidas.

I - ARTI/RRT: registros de responsabilidade técnica referentes aos projetos,
a execucdo de cada obra e as montagens especiais, inclusive andaimes,
estruturas metélicas e demais sistemas que exijam responsabilidade técnica,
quando aplicavel.

IV - Ordens de Servico (OS - NR-01): emitidas por fungdo, com
detalhamento dos riscos ocupacionais, medidas preventivas e procedimentos de
trabalho.

V- Fichas de EPI: comprovacdo do fornecimento dos Equipamentos de
Protecdo Individual, com indicacdo de Certificado de Aprovacao (CA) valido e
registros de entrega aos trabalhadores.

VI - Certificados de Capacitacdo e Treinamentos: comprovacdo dos
treinamentos iniciais, periédicos e demais capacitacdes exigiveis conforme as
atividades exercidas, em especial NR-10 — Instalacbes e Servicos em
Eletricidade; NR-33 — Espacos Confinados, quando aplicavel;, e NR-35 —
Trabalho em Altura.

4. REQUISITOS NORMATIVOS, TECNICOS E OPERACIONAIS

Seguranca, Saude e Meio Ambiente (SSMA)

4.1. No ambito de Seguranca, Saude e Meio Ambiente (SSMA), a Contratada devera
cumprir rigorosamente a legislacdo de Seguranca e Saude no Trabalho (SST) e as Normas
Regulamentadoras (NRs) aplicaveis, assumindo total responsabilidade civil e criminal por
eventuais acidentes ou doencas ocupacionais decorrentes de acdo ou omissdo que lhe seja
imputavel, sem prejuizo das obrigacdes ambientais e de sustentabilidade previstas neste Termo
de Referéncia.

Sustentabilidade

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente previstos nos projetos,
memoriais, caderno de especificacbes técnicas e demais documentos integrantes da
contratacdo, a execucao de cada obra devera observar praticas voltadas a reducao de impactos
ambientais, ao uso racional de recursos naturais, a destinacdo adequada de residuos e a
adocao de materiais e métodos compativeis com a finalidade publica de cada edificacao.

4.3. A execucdo do objeto devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, em
conformidade com a Lei n°® 12.305/2010, a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracgdes,
bem como demais normas ambientais aplicaveis a construcao civil.

4.4, A Contratada devera adotar praticas que promovam a reducdo de impactos
ambientais, 0 uso racional de recursos naturais, a adequada gestdo dos residuos gerados
durante a execucgdo dos servicos e a manutencdo de condigcbes adequadas de organizacéo,
seguranca e controle ambiental em cada canteiro de obras.

4.5. A Contratada devera elaborar e apresentar, antes do inicio de cada obra, o Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), contemplando as diretrizes para
segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final dos residuos, devendo manté-lo
atualizado ao longo da execucéo contratual.

4.6. Os residuos da construcdo civil deverdo ser segregados e destinados conforme
sua classificacdo, sendo vedado o descarte em locais ndo licenciados, devendo a destinacéo
ocorrer por meio de empresas, transportadores, areas ou unidades devidamente autorizadas
pelos 6rgdos competentes.

4.7. A origem e a destinacdo dos residuos deverdo ser comprovadas mediante
documentacdo idbnea, a ser apresentada a fiscalizacdo da AgSUS sempre que solicitada,
podendo sua apresentacdo ser exigida como condicdo para validagdo das medicdes



relacionadas aos servigos executados.

4.8. A Contratada devera adotar medidas para uso racional de agua e energia, bem
como implementar controles ambientais em cada canteiro de obras, incluindo acgbes de
mitigacdo de poeira, ruido, geracao de residuos, risco de contaminacao e demais impactos
decorrentes da execucédo de cada obra.

4.9. Os materiais e processos empregados deverdo, sempre que possivel, atender a
critérios de sustentabilidade, devendo os produtos de origem florestal possuir comprovacao de
origem legal, quando aplicavel.

4.10. Cabera a Contratada obter e manter validas as licencas, autorizagdes, cadastros
ou documentos ambientais aplicaveis a execucdo do objeto, quando exigidos pela legislacéo ou
pelos 6rgaos competentes.

4.11. O atendimento as disposicbes de sustentabilidade sera acompanhado pela
fiscalizacdo da AgSUS, podendo o descumprimento ensejar rejeicdo de servicos, glosas,
suspensao de atividades, exigéncia de correcdes ou adocdo das demais medidas contratuais
cabiveis.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.12. Na presente contratacdo, a indicacdo de marcas, modelos, sistemas, tecnologias
ou fabricantes somente sera admitida quando tecnicamente justificada nos documentos técnicos
integrantes da contratacdo, especialmente quando necessaria a adequada caracterizacdo do
objeto, a compatibilidade entre sistemas, a padronizacao técnica, a seguranca, ao desempenho,
a manutencdo da qualidade da solucéo ou ao atendimento das exigéncias funcionais de cada
Ponto de Atendimento em Saude Indigena

4.13. Quando houver referéncia a marca, modelo, sistema ou fabricante nos projetos,
memoriais, caderno de especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias ou demais apéndices,
tal referéncia devera ser interpretada como padrdo minimo de qualidade, desempenho e
equivaléncia técnica, admitindo-se produto similar ou equivalente, desde que comprovadamente
compativel com as especificacdes exigidas e previamente aprovado pela fiscalizacdo da
AgSUS.

4.14. A aprovacdo de materiais, equipamentos, sistemas ou componentes pela
fiscalizacdo nao afasta a responsabilidade integral da Contratada pela qualidade, desempenho,
durabilidade, seguranca, funcionalidade e conformidade técnica dos itens aplicados em cada
obra.

Da exigéncia de amostra ou prova de conceito

4.15. N&o sera exigida prova de conceito como condi¢ao de participacdo no processo de
selecdo, considerando que o objeto corresponde a execucdo de obra de engenharia com
escopo, projetos, memoriais, especificacdes técnicas, planilha orgcamentaria e demais
documentos previamente definidos.

4.16. Durante a execugdo contratual, a fiscalizacdo podera solicitar a apresentagdo de
amostras, catalogos, fichas técnicas, certificados, laudos, ensaios, manuais ou documentos
equivalentes relativos a materiais, equipamentos, sistemas ou componentes a serem
empregados em cada obra.

4.17. A aplicacdo de materiais, equipamentos, sistemas ou componentes sujeitos a
aprovacao técnica prévia somente podera ocorrer apds andlise e aceite da fiscalizacao,
observadas as especificacdes técnicas, normas aplicaveis e condigdes previstas neste Termo
de Referéncia e seus apéndices.

4.18. A rejeicdo de amostras, materiais, equipamentos ou sistemas que ndo atendam as
especificacdes técnicas ndo gerara direito a acréscimo de prazo ou de valor contratual, salvo
hipotese devidamente justificada e formalmente reconhecida pela AgSUS.



Subcontratacao

4.19. Conforme o disposto nos artigos 70 e 71 da Resolucdo DIREX n° 83/2026, sera
admitida a subcontratacdo parcial exclusivamente das parcelas especializadas e passiveis de
subcontratacéo discriminadas nesta sec¢éo, vedada a subcontratacdo de parcelas essenciais do
objeto, mediante anuéncia prévia e escrita da AgSUS, até o limite agregado de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, permanecendo a Contratada com a responsabilidade integral
pela perfeita execucéo de todo o objeto contratado.

4.20. E vedada a subcontratacdo total do objeto, da gestdo e coordenacdo de cada
obra, da administracdo local, da responsabilidade técnica geral e das parcelas essenciais
relativas as fundagdes, a execucado da estrutura em concreto armado e/ou alvenaria estrutural e
as vedacOes do sistema construtivo convencional, conforme os projetos. As demais parcelas
nao expressamente autorizadas nesta secdo deverdo ser executadas diretamente pela
Contratada.

4.21. Poderdo ser subcontratadas exclusivamente as seguintes parcelas, quando
previstas nos projetos e na planilha orcamentaria, dentro do limite agregado de 10% (dez por
cento) definido nesta secdo e mediante comprovacao da aptidao da subcontratada:

| - controle tecnologico;
- ensaios técnicos;

I - instalacdes elétricas e hidrossanitarias prediais, excetuadas a gestao e
a responsabilidade técnica geral de cada obra;

IV - climatizacao;
V- sistemas de prevencao e combate a incéndio;
VI - SPDA;
VIl - automacéo, l6gica ou conectividade, quando aplicavel;
VIII - comissionamento de sistemas;
4.22. A subcontratacdo ndo exime nem reduz a responsabilidade integral da Contratada

pela execucéo do objeto, cabendo-lhe supervisionar, coordenar e responder por todos os atos,
omissbes, falhas, vicios, atrasos, danos ou desconformidades atribuiveis as empresas
subcontratadas.

4.23. Antes da execucdo da parcela subcontratada, a Contratada devera apresentar
pedido formal com descricdo dos servigos, valor e percentual acumulado de subcontratagéo,
identificacdo da empresa, comprovacdo de capacidade técnica, registro no conselho
profissional quando exigivel, regularidade fiscal e trabalhista e declaracdo de auséncia de
impedimentos. A autorizagdo dependerd de analise técnica e anuéncia formal da AgSUS, sem
estabelecer vinculo contratual direto com a subcontratada.

4.24. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da AgSUS,
com agente que desempenhe fungéo na contratagao, fiscalizagcdo ou gestédo do contrato, ou que
se enguadre em hipotese de impedimento prevista no Regulamento de Compras e
Contratacbes da AgSUS.

Justificativa do Percentual de Subcontratacao (10%)

4.25. A fixacéo do limite maximo de 10% (dez por cento) para a subcontratacédo parcial
devera ser compatibilizada com as planilhas analiticas orcamentéarias e os cronogramas fisico-
financeiros dos dois PASI, com justificativa técnica registrada no processo antes da publicacéo
do edital.

4.26. A construcdo exige o dominio direto do sistema construtivo convencional,



compreendendo fundagdes, estrutura em concreto armado e/ou alvenaria estrutural e vedacoes,
conforme os projetos, além da administracao local. A participacdo econémica e a complexidade
dessas parcelas deverdo ser demonstradas nas planilhas e nos documentos técnicos da
contratacao.

4.27. A autorizacdo de subcontratacdo restringe-se, portanto, ao patamar de até 10%,
reservado exclusivamente a servicos especializados secundarios e ensaios complementares
(como controle tecnolégico, climatizacdo, SPDA, conectividade e comissionamento). Tal medida
preserva a execucao direta do nucleo essencial pela Contratada principal, garante a aplicacédo
direta dos requisitos de qualificacéo exigidos na licitac&o, evita o risco de mera intermediacao
de servicos e mantém a perfeita compatibilidade entre o Termo de Referéncia, o Edital e o
Contrato.

Garantia da contratacao

4.28. Sera exigida garantia de execucdo contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor inicial do contrato, valida durante a vigéncia contratual e por 90 (noventa) dias
apos seu término. Cabera a adjudicataria escolher entre caucdo em dinheiro, fianca bancaria ou
seguro-garantia, nos termos do art. 65 do Regulamento de Compras e Contratacbes da AgSUS.

4.29. A adjudicataria devera apresentar a garantia até a assinatura do contrato. Se optar
pelo seguro-garantia, devera apresentar a apdlice até essa data, observadas as coberturas e
condicbes exigidas no edital e no contrato. Na caucdo em dinheiro, devera comprovar o
depdsito na conta indicada pela AQSUS; na fianca bancaria, devera apresentar o instrumento
emitido por instituicdo autorizada a funcionar no Pais.

4.30. Na hipétese de escolha do seguro-garantia, a apolice devera conter clausula de
retomada, nos termos do art. 65, 88 3° e 4°, do Regulamento. A seguradora firmara o contrato e
seus aditivos como interveniente anuente e podera acessar o0 canteiro, acompanhar a
execucao, acessar auditoria técnica e contabil e solicitar esclarecimentos ao responsavel
técnico. Em caso de inadimplemento, podera assumir a execucdo e concluir o objeto, inclusive
mediante subcontratacdo da conclusdo. Se executar e concluir o objeto, ficara isenta do
pagamento da importancia segurada; se ndo assumir a execu¢ao, pagara a totalidade dessa
importancia, observadas as condi¢des previstas no edital, no contrato e na apdlice.

4.31. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.32. A ndo apresentacdo da apdlice até a assinatura do contrato acarretara a precluséo
da escolha do seguro-garantia, devendo a adjudicataria prestar caucdo em dinheiro ou fianca
bancaria até a assinatura. O contrato ndo serad assinado sem a comprovacdo da garantia
exigida; o descumprimento sujeitard a adjudicataria as medidas previstas no edital e no
Regulamento

4.33. A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.34. Ser& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.35. A garantia assegurara, sob pena de néo aceitacdo, o pagamento de:

| - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
inadimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

- prejuizos diretos causados a AgSUS decorrentes de culpa ou dolo da
Contratada durante a execug¢ao do contrato;

I - multas moratérias e punitivas aplicadas a Contratada,

IV - obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS né&o



adimplidas pela Contratada, quando couber.

4.36. Caso escolhida a modalidade seguro-garantia, a apoélice devera contemplar as
coberturas previstas nesta secao, inclusive obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e relativas
ao FGTS, quando cabiveis, conforme o edital e o contrato.

4.37. Quando aplicavel a cobertura de obrigacdes trabalhistas, o pagamento direto ao
empregado ndo podera ser condicionado ao transito em julgado de decisdo judicial, sendo
suficiente decisdo definitiva no procedimento competente que apure o montante devido,
observadas as condi¢gfes contratuais e securitarias aplicaveis.

4.38. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.39. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Agéncia,
o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Agéncia.

4.40. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qgualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.41. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.42. Na modalidade seguro-garantia, quando ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.43. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacao da Susep.

4.44. A Agéncia devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.45, A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢éo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Agéncia e, quando em dinheiro, seréd atualizada
monetariamente.

4.46. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Termo de Referéncia e/ou no contrato.

4.47. O garantidor ndo é parte para figurar em processo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar penalidades a contratada.

4.48. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Seguro de responsabilidade civil

4.49. A Contratada devera contratar e manter vigente, durante todo o periodo de
execucao contratual e até o recebimento definitivo de cada obra, Seguro de Responsabilidade
Civil para Obras Civis e Operagfes, com cobertura compativel com os riscos inerentes a
execucgao do objeto.

4.50. O seguro devera garantir cobertura contra danos materiais, corporais e morais
causados a terceiros, inclusive a Contratante, decorrentes da execucdo dos servigos,



abrangendo, no minimo:
| - danos a terceiros, pessoas fisicas ou juridicas;
- danos ao patriménio publico ou privado;
Il - acidentes decorrentes das operacdes de obra;

IV - danos causados por equipamentos, maquinas e atividades executivas;
V- falhas, erros ou omissdes na execucdo dos servicos de engenharia;
VI - danos decorrentes de desabamentos, colapsos, falhas construtivas ou
eventos correlatos;
VIl -  danos ambientais decorrentes da execucdo de cada obra, quando
aplicavel.

4.51. O valor da apdlice devera ser compativel com o porte, risco e valor global da

contratacdo, conforme definido no edital ou no contrato, podendo a AgSUS exigir cobertura
minima proporcional ao valor contratual, conforme avaliacéo de risco.

4.52. A apolice devera contemplar cobertura para todo o periodo de execucdo de cada
obra e, quando aplicavel, extensdo de cobertura para o periodo pds-obra, responsabilidade
cruzada, abrangéncia territorial compativel com o local de execuc¢éo e franquia compativel com
0S riscos da contratacdo, vedada a estipulacdo de condi¢cdes que comprometam a efetividade
da cobertura securitaria.

4.53. A Contratada devera apresentar a AgSUS, no prazo maximo de até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato, a apodlice de seguro devidamente quitada, acompanhada do
comprovante de pagamento do prémio, como condi¢cdo para a emissao da Ordem de Inicio de
Servico ou instrumento equivalente.

4.54. A Contratada devera manter a apolice vigente durante toda a execucao contratual,
devendo comprovar sua renovacgao, prorrogacdo ou atualizacdo sempre que nhecessario,
especialmente nos casos de prorrogacdo de prazo contratual, celebracdo de termo aditivo que
implique alteracdo do valor do contrato ou alteracéo relevante das condi¢cdes de execucdo que
impactem o risco de cada obra.

4.55. A auséncia de contratacdo, a ndo apresentacdo da apodlice ou a ndo manutencao
de sua vigéncia podera implicar impedimento do inicio dos servicos, suspensao de medicfes e
pagamentos, aplicacdo das penalidades previstas no contrato e adocédo das demais medidas
previstas no Regulamento de Compras e Contratacdes da AgSUS.

4.56. A contratacdo do seguro ndao exime a Contratada de suas responsabilidades
legais, contratuais e técnicas pela execucao do objeto, inclusive quanto a reparacao integral de
danos eventualmente causados a AgSUS ou a terceiros.

Vistoria

4.57. A vistoria técnica prévia no local de execucgéo de cada obra serd facultativa, tendo
por finalidade permitir que as interessadas conhecam as condi¢des locais, acessos, entorno,
interferéncias aparentes, disponibilidade de infraestrutura e demais aspectos que possam
influenciar a elaborac&o da proposta e a execucao do objeto.

4.58. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
apresentar documento de identificagao civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizag&o da vistoria, quando solicitado.

4.59. Caso a interessada opte por nado realizar a vistoria, deverd apresentar declaracéo
de opcdo de vistoria técnica e de pleno conhecimento das condigcbes da contratacdo,
assumindo integral responsabilidade pela adequada formulacéo da proposta e pela execucéao do
objeto — Apéndice | "E" /Apéndice Il "E"



4.60. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das condi¢des locais, duvidas, omissdes ou esquecimentos de quaisquer
detalhes relacionados ao local da prestacédo dos servicos, devendo a Contratada assumir os
onus decorrentes.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, este Termo de Referéncia, seus apéndices, o instrumento contratual e as
normas do Regulamento de Compras e Contratacfes da AgSUS, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucéao total ou parcial.

5.2. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas por representantes
formalmente designados pela AgSUS, aos quais competird acompanhar, controlar e verificar a
conformidade da execucdo de cada obra com o contrato, este Termo de Referéncia, o0s
projetos, memoriais, especificagcdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos integrantes da contratacao.

5.3. As atividades de gestao e fiscalizacdo deveréo ser realizadas de forma preventiva,
continua, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por um ou mais colaboradores
designados, individualmente ou em equipe, conforme a complexidade, a etapa de cada obra e a
necessidade de acompanhamento técnico do objeto.

5.4. A atuacdo da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada
pela execucdo do objeto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, vicios,
defeitos, falhas técnicas, atrasos, inadequacfes, emprego de materiais improprios ou
desconformidades constatadas, ndo implicando corresponsabilidade da AgSUS, de seus
gestores, fiscais ou colaboradores.

Comunicacdes formais

5.5. As comunicacfes entre a AgSUS e a Contratada deverdo ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir formalidade, admitindo-se o uso de e-mail institucional, sistema
eletrénico, diario de obras, oficio, notificacdo ou outro meio oficial definido pela Contratante.

5.6. Toda comunicacdo que impligue obrigacdo, direito, solicitagdo, aprovacao,
medicao, notificacdo, registro de ocorréncia, determinacao da fiscalizacdo ou alteracao de rotina
executiva devera ser formalizada por canal oficial, de modo a garantir a rastreabilidade, a
seguranca das informagdes e a adequada instrucéo do processo administrativo.

5.7. A AgSUS podera convocar o preposto, o responsavel técnico ou representante da
Contratada para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato, especialmente
em situacdes que envolvam risco a seguranca de cada obra, atraso relevante, desconformidade
técnica, falha executiva, pendéncia documental ou necessidade de correcao urgente.

Reuniao inicial

5.8. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, e antes do inicio efetivo
dos servigos, a AQSUS podera convocar a Contratada para reunido inicial, com a participacao
do preposto, responsavel técnico, gestor e fiscais designados, para apresentacdo das diretrizes

de gestdo, fiscalizacdo, comunicagdo, medi¢do, seguranga, controle de qualidade e
acompanhamento da execugé&o contratual.

5.9. Na reunido inicial poderéo ser tratados, entre outros, 0s seguintes temas:
| - obrigacdes contratuais da Contratada e da Contratante;
- mecanismos de fiscalizacdo e acompanhamento de cada obra;
Il - forma de comunicacéo oficial entre as partes;

Vv - apresentacdo e validagcdo dos instrumentos de planejamento da
execucao;



V- cronograma fisico-financeiro e marcos de acompanhamento;

VI - critérios de medicao e pagamento;
VIl - procedimentos para registro de ocorréncias e nao conformidades;
VIIl - requisitos de seguranca do trabalho e controle de acesso ao canteiro;
IX - documentacéo obrigatoria para inicio, execu¢do, medicao e recebimento
de cada obra;
X - penalidades aplicaveis em caso de descumprimento contratual.
5.10. A reunido inicial deverd ser registrada em ata, contendo o0s principais

encaminhamentos, responsabilidades, prazos e providéncias acordadas, sem prejuizo da
observancia integral do contrato, deste Termo de Referéncia e de seus apéndices.

Preposto

5.11. A Contratada devera designar formalmente, antes do inicio da execucao dos
Servigos, um preposto para representa-la perante a AQSUS em todos os assuntos relacionados
a execucao contratual, indicando expressamente seus poderes e deveres.

5.12. O preposto devera possuir poderes para receber comunicacfes, notificacdes e
determinacdes da fiscalizacdo, prestar esclarecimentos, acompanhar reunides, encaminhar
providéncias, articular a equipe da Contratada e adotar medidas necessarias ao adequado
cumprimento do contrato.

5.13. A Contratada devera manter preposto disponivel durante todo o periodo de
execucao de cada obra, de forma compativel com a rotina do canteiro e com as necessidades
de comunicacdo com a fiscalizacdo da AgSUS.

5.14. O preposto devera atuar em articulagdo com o responsavel técnico de cada obra,
sem substitui-lo nas atribuicdes técnicas privativas de profissional habilitado, especialmente
guanto a responsabilidade técnica pela execucéo dos servicos.

5.15. A AgSUS poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto, hipétese em que a Contratada devera designar substituto no prazo
definido pela fiscalizacao.

Responsavel técnico e equipe da Contratada

5.16. A Contratada deverd manter responsavel técnico devidamente habilitado e
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo compativel com o objeto
contratado, durante todo o periodo de execuc¢éo de cada obra.

5.17. O responsavel técnico devera acompanhar a execugdo dos servigos, responder
tecnicamente pela obra, orientar a equipe executiva, assegurar a conformidade com projetos e
especificacdes, emitir ou providenciar as ARTS/RRTs aplicaveis e prestar esclarecimentos
técnicos sempre que solicitado pela fiscalizagdo da AgSUS.

5.18. A substituicdo do responsavel técnico indicado somente podera ocorrer mediante
comunicacdo formal e prévia a AgSUS, acompanhada da comprovacdo de qualificacdo
equivalente ou superior, quando exigivel, e estara sujeita a analise e aceite da Contratante.

Rotinas de fiscalizacao

5.19. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo gestor, fiscal técnico,
fiscal administrativo ou equipe de fiscalizagdo designada pela AgSUS, conforme ato proprio,
sem prejuizo da atuagdo de apoio técnico especializado, quando necessario.

5.20. O fiscal técnico acompanhar4 a execucdo de cada obra para verificar o
cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato, neste Termo de Referéncia e em seus
apéndices, especialmente quanto a conformidade dos servicos com 0s projetos, memoriais,



especificacdes técnicas, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas e
padrdes de qualidade exigidos.

5.21. O fiscal técnico registrara as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato,
descrevendo as falhas, atrasos, inconformidades, pendéncias, determinacdes de correcao e
demais fatos relevantes para o histoérico de cada obra.

5.22. Identificada qualquer inexatiddo, irregularidade, desconformidade, vicio, falha
técnica ou atraso injustificado, a fiscalizacdo dever4 comunicar formalmente a Contratada,
fixando prazo para correcdo, sem prejuizo da adocéo das medidas contratuais cabiveis.

5.23. O fiscal técnico ira informar a autoridade competente as situacdes que demandem
decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, especialmente quando envolver
alteracéo de prazo, custo, escopo, necessidade de aditivo, aplicacdo de penalidade, paralisacao
relevante ou risco a seguranca de cada obra.

5.24. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas
previstas, comprometer o cronograma fisico-financeiro ou prejudicar a entrega de cada Ponto
de \Atendimento de Saude em condi¢Bes de funcionamento, a fiscalizagéo ira comunicar o fato
a autoridade competente, instruindo a manifestagcdo com os registros e documentos disponiveis.

5.25. A fiscalizacdo podera realizar acompanhamentos, vistorias e avaliacbes com
periodicidade diaria ou semanal, conforme a natureza e a etapa dos servicos em execucao,
desde que o intervalo adotado seja suficiente para aferir a regularidade, a conformidade técnica
e 0 andamento da execucéao contratual.

Relatérios, registros e diario de obra

5.26. A fiscalizacdo mantera relatorios periodicos de acompanhamento da execucgao
contratual, registrando, quando aplicavel, o andamento fisico de cada obra, 0s servicos
executados, as medicbes realizadas, os desvios de cronograma, as nao conformidades
identificadas, as providéncias adotadas, os registros fotograficos e demais informacdes
relevantes para o controle do contrato. O acompanhamento devera incluir Curva S com
comparacdo do avanco fisico e financeiro acumulado planejado e realizado, a partir do
cronograma aprovado. Podera ser utilizado indicador de desempenho de prazo, desde que sua
formula, periodicidade, critérios de interpretacdo e fontes de dados sejam validados pela Area
Técnica. A Curva S e o indicador terdo finalidade gerencial; limiares, glosas ou consequéncias
sancionatorias somente serdo aplicados quando expressamente definidos e validados no IMR e
nos documentos contratuais, sem automatismos ndo previstos. Os relatérios, a Curva S e 0s
indicadores deverao permitir acompanhamento separado de cada PASI e visao consolidada das
duas obras.

5.27. A Contratada mantera diario de obra ou instrumento equivalente de registro da
execucao, em meio fisico ou eletrénico, conforme definido pela AgSUS, contendo informacdes
sobre as atividades executadas, equipes mobilizadas, condi¢cdes climéticas, materiais
recebidos, equipamentos utilizados, ocorréncias, interferéncias, orientacdes da fiscalizagdo e
demais registros relevantes.

5.28. O diario de obra, relatérios técnicos, atas de reunido, registros fotograficos,
notificagdes, comunicagbes e demais documentos de acompanhamento deverdo compor o
histérico de execucdo contratual e poderdo ser utilizados para fins de medicéo, fiscalizagéo,
recebimento, glosa, apuracéo de responsabilidade ou aplicacdo de penalidades.

Reunides de acompanhamento

5.29. Poderdo ser realizadas reunides periédicas de acompanhamento entre a
fiscalizacdo da AgSUS, o preposto, o responsavel técnico e demais representantes da
Contratada, com frequéncia definida pela Contratante conforme a etapa de cada obra, admitida
a periodicidade quinzenal como referéncia inicial.

5.30. As reunides terdo por objetivo avaliar o andamento dos servi¢cos, 0 cumprimento



do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a solucdo de pendéncias, a
programacdo das atividades futuras, os riscos identificados e as medidas corretivas
necessarias. A contratada apresentara, em cada medicao, Curva S por unidade, comparando o
avanco fisico acumulado planejado e realizado, com a mesma estrutura de etapas e pesos do
cronograma aprovado, indicacdo da linha de base, data de corte, desvios e medidas de
recuperacdo. Reprogramac¢fes manterdo rastreaveis a linha de base original e a verséo
aprovada. A Curva S sera instrumento gerencial e ndo substituira os eventos contratuais de
pagamento. Eventual indicador de desempenho de prazo — IDP, sua férmula, critérios de
calculo, limites e consequéncias somente produzirdo efeitos financeiros ou sancionatorios se
tecnicamente validados e expressamente previstos no IMR publicado.

5.31. Todas as reunides deverdo ser registradas em ata, com indicacdo dos
participantes, assuntos tratados, deliberacdes, pendéncias, responsaveis e prazos, devendo a
ata ser juntada ao processo ou mantida em sistema/documento oficial de acompanhamento.

Controle de medicdes, garantias e documentos

5.32. O fiscal ou equipe de fiscalizacdo irA acompanhar o processo de medicao dos
servigos executados, verificando a compatibilidade entre os quantitativos medidos, a execucao
fisica observada, a planilha orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro, os registros de campo
e os documentos comprobatérios apresentados pela Contratada.

5.33. O fiscal ou equipe de fiscalizacéo ira acompanhar a manutencao das condi¢des de
habilitacdo da Contratada, a vigéncia das garantias, seguros, ARTsS/RRTs, licencas,
documentos de seguranca do trabalho e demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia, no contrato ou pela legislacao aplicavel.

5.34. A auséncia, insuficiéncia ou inconsisténcia documental podera ensejar solicitacdo
de complementacdo, suspensdo da validacdo da medicdo correspondente, glosa, retencdo
cautelar de pagamento ou adocdo de outras providéncias previstas no contrato, conforme a
natureza da pendéncia e assegurados o contraditorio e a ampla defesa quando cabivel.

Fiscalizacao das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e sociais

5.35. A fiscalizacdo do contrato ira exigir da Contratada, para fins de acompanhamento
da regularidade da execucdo contratual, a comprovacdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sociais relacionadas a méo de obra alocada em cada
obra.

5.36. No inicio da execucdo dos servicos, a Contratada devera apresentar, quando
solicitado pela fiscalizacdo, a relacdo dos trabalhadores alocados em cada obra, contendo
nome completo, fungéo, vinculo, jornada ou periodo de atuagdo, bem como a indicagdo dos
responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos, quando aplicavel.

5.37. A Contratada devera apresentar, quando solicitado, documentos comprobatérios
relativos a regularidade dos trabalhadores vinculados a execucao do objeto, tais como registros
de admissdo, comprovantes de vinculo, exames médicos admissionais e periodicos,
comprovantes de entrega de EPIs, treinamentos obrigatorios, documentos de seguranca do
trabalho e demais documentos exigiveis pela legislacéo aplicavel.

5.38. A fiscalizacdo ira solicitar, a qualquer tempo, documentos comprobatérios de
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada, incluindo Certiddo Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, Certiddo de
Regularidade do FGTS, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, certiddes de regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital ou Municipal, quando aplicavel, e demais documentos
pertinentes.

5.39. A Contratada devera comprovar, quando solicitado, o pagamento de salarios,
encargos sociais, contribuicbes previdenciarias, FGTS, beneficios obrigatérios, verbas
rescisérias e demais obrigacBes trabalhistas relativas aos trabalhadores envolvidos na



execucgao contratual.

5.40. Em caso de encerramento, rescisao, substituicdo de equipe ou desmobilizacdo de
cada obra, a Contratada devera apresentar, quando exigido pela fiscalizacdo, documentacdo
comprobatéria da regularidade das obrigac6es trabalhistas, previdenciarias e sociais relativas
aos trabalhadores que atuaram na execucao do objeto.

5.41. A auséncia, insuficiéncia ou inconsisténcia da documentacdo comprobatéria
podera ensejar solicitacdo de complementacao, retencao proporcional de valores, suspensao da
validacdo da medicao correspondente ou adocéo de outras medidas contratuais cabiveis, até a
regularizacdo da pendéncia.

5.42. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais ou sociais,
ou a ndo manutencéo das condicdes de habilitacdo pela Contratada, podera ensejar a aplicacao
das penalidades previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e no Regulamento de
Compras e Contratacbes da AgSUS, sem prejuizo das demais medidas administrativas
cabiveis.

5.43. A responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato € exclusiva da Contratada, ndo
transferindo a AgSUS a responsabilidade por seu pagamento, nem configurando vinculo
empregaticio entre a AgSUS e os empregados da Contratada.

Nao conformidades e medidas corretivas

5.44. A fiscalizacdo ira rejeitar, no todo ou em parte, servicos executados em desacordo
com 0s projetos, memoriais, especificagcdes técnicas, normas aplicaveis, boas praticas de
engenharia, condi¢cdes contratuais ou determinacdes formais da AgSUS.

5.45. A Contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, 0S servicos, materiais, sistemas ou componentes em que forem constatados vicios,
defeitos, falhas técnicas, desconformidades ou inadequac¢fes, no prazo determinado pela
fiscalizacao.

5.46. Em nenhuma hipotese sera admitido que a propria Contratada realize, valide ou
homologue avaliacdes relativas a conformidade técnica, qualidade, medi¢cdo ou recebimento
dos servicos objeto do contrato, cabendo tais atos a fiscalizacdo ou a unidade competente da
AgSUS.

5.47. Na hip6tese de descumprimento contratual, execuc¢do em desconformidade, atraso
injustificado, reincidéncia de falhas, ndo atendimento as determinacdes da fiscalizacdo ou
pratica de ato que comprometa a execucdo do objeto, a fiscalizagdo devera registrar a
ocorréncia e adotar as providéncias cabiveis, inclusive propondo a aplicacdo das sancdes
previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e no Regulamento de Compras e
Contratacoes da AgSUS.

Encerramento da execucao e comunicacao de término

5.48. O fiscal ou equipe de fiscalizacdo deverd comunicar, em tempo habil, a
aproximacdo do término da execucdo contratual, com vistas a adog¢do das providéncias
necessarias ao recebimento provisério, saneamento de pendéncias, recebimento definitivo,
encerramento administrativo, liberagdo ou execucdo de garantias e demais medidas cabiveis.

5.49. O encerramento da execucdo contratual ndo afastard a responsabilidade da
Contratada pelas obrigaces de garantia, corre¢cdo de vicios, apresentacdo de documentagéo
técnica final, atendimento a pendéncias apontadas pela fiscalizacdo e demais
responsabilidades previstas no contrato, neste Termo de Referéncia e na legislacdo aplicavel.

6. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Critérios gerais de medicdo



6.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de
Resultado - IMR, conforme previsto no Apéndice | "D" /Apéndice | "D" deste Termo de
Referéncia, sem prejuizo da afericdo da execucao fisica dos servicos, da conformidade técnica,
da documentacdo comprobatéria e dos critérios de medi¢cdo e pagamento estabelecidos nesta
secao.

6.2. Considerando tratar-se de obra e servico de engenharia, a medicdo e o
pagamento serdo associados a conclusdo das etapas, subetapas, parcelas ou marcos fisicos
previstos no cronograma fisico-financeiro de cada PASI. As medi¢bes identificardao aldeia,
unidade, Ordem de Servico e marco concluido, com consolidacdo dos valores do contrato,
observados os parametros do IMR.

6.3. O IMR tera por finalidade aferir objetivamente o desempenho da Contratada
durante a execucdo contratual, subsidiando a fiscalizacdo quanto a aceitacdo dos servicos,
aplicacao de glosas, redutores, retencdes, notificacdes, exigéncia de plano de acdo ou demais
medidas contratuais cabiveis.

6.4. A medicao sera realizada com base na conclusdo dos marcos fisicos previamente
definidos no cronograma fisico-financeiro e aceitos pela fiscalizacdo da AgSUS. A planilha
orcamentaria e os quantitativos executados serao utilizados como instrumentos de verificagdo
da conformidade e da composicdo dos valores dos marcos, sem converter a contratacdo em
empreitada por preco unitario.

6.5. A medicdo devera considerar apenas 0s servicos integralmente executados,
verificaveis e aceitos pela fiscalizacdo, ndo sendo admitido pagamento por servicos nao
executados, executados parcialmente sem marco mensuravel previsto, executados em
desconformidade ou ndo acompanhados da documentacao exigida.

6.6. As medicdes serdo realizadas mensalmente, podendo, de forma excepcional,
ocorrer por etapa concluida, desde que devidamente justificado pela fiscalizacdo, compativel
com o cronograma fisico-financeiro aprovado e observado o desempenho contratual aferido nos
termos do IMR.

6.7. O pagamento correspondera ao valor contratualmente previsto para cada etapa,
subetapa, parcela ou marco fisico efetivamente concluido e aceito. E vedado o pagamento
isolado por servicos ou quantidades unitarias sem vinculacdo a marco previamente definido, por
estimativa genérica ou por execucdo ndo comprovada.

Macroetapas de medicao

6.8. Para fins de acompanhamento, medicdo e pagamento, a execucdo do objeto
podera ser organizada em macroetapas de medi¢cdo, compativeis com o cronograma fisico-
financeiro, com a planilha orcamentaria, com 0s projetos, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos da contratagéo.

6.9. As macroetapas de medicao deverao refletir a efetiva execuc¢do fisica dos servigos,
observada a conformidade técnica, a documentacdo comprobatéria apresentada, a validacdo da
fiscalizagao contratual e o desempenho aferido nos termos do IMR.

6.10. A estrutura referencial de macroetapas podera contemplar, conforme aplicavel a
cada obra, os seguintes agrupamentos:

Ma
cro| Descricdo dos - e
ata Servicos Condicao para medicaol/pagamento

pa




Mobilizacao,

instalacéo de
canteiro, servigos
preliminares e

locacéo da obra.

Conclusdo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovagdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizacdo, observados os
parametros do IMR.

Terraplenagem,

preparacao do
terreno,
movimentacdo de

solo e adequagdes
iniciais.

Conclusdo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizagcdo, observados os
parametros do IMR.

Fundacdes,
infraestrutura
elementos
estruturais.

e

Conclusédo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizagcdo, observados os
parametros do IMR.

Estrutura,

vedacoes e
fechamentos em
sistema construtivo
convenciona

Concluséo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizacdo, observados os
parametros do IMR.

Cobertura,
impermeabilizagao
e protecdo da
edificacao

Conclusdo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacgdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizacdo, observados os
parametros do IMR.

Instalacdes
elétricas,
hidrossanitarias,
l6gica,
climatizacao,
prevencao e
combate a incéndio
e demais sistemas
prediais

Conclusédo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizacdo, observados os
parametros do IMR.

Revestimentos
internos e externos,
esquadrias, vidros,

Conclusdo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovagdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizacdo, observados os

pintura e|parametros do IMR.

acabamentos

;gggggh oS metals, Conclusédo do marco fisico correspondente previsto no
equinamentos fixos |cronograma, comprovacgéo documental, conformidade
eq P elementos técnica e aceite da fiscalizagdo, observados os

complementares

parametros do IMR.

Urbanizacéo,
acessibilidade,
drenagem externa,
ligacdes com
concessionarias e
adequacdes finais

Concluséo do marco fisico correspondente previsto no
cronograma, comprovacdo documental, conformidade
técnica e aceite da fiscalizagcdo, observados os
parametros do IMR.




Testes, ~ - ,
comissionamento, |Concluséo do marco fisico correspondente previsto no
1 |limpeza final, |cronograma, comprovagdo documental, conformidade
0 |documentacao técnica e aceite da fiscalizacéo, observados os
tecnica final  e|parametros do IMR.
entrega da obra
6.11. A tabela de macroetapas possui carater referencial e devera ser compatibilizada

com o cronograma fisico-financeiro, a planilha orcamentéaria e as especificidades de cada PASI
objeto deste Termo de Referéncia
Documentacao para medicao

6.12. Cada medicédo devera ser formalmente solicitada pela Contratada e instruida, no
minimo, com 0s seguintes documentos:

| - boletim de medicéo ou relatério de medicdo do periodo;

- planilha de medicdo com indicacdo dos itens, quantitativos, valores
unitarios e valores medidos;

Il - memoria de calculo dos quantitativos efetivamente executados;

IV - correlacéo dos servicos medidos com o cronograma fisico-financeiro;

V- relatorio fotografico dos servicos executados, preferencialmente com
identificacdo de data, local, ambiente e, quando possivel, georreferenciamento;
VI - registros do diario de obra ou instrumento equivalente;

VIl - indicacdo de eventuais intercorréncias, paralisacdes, impedimentos ou
fatos relevantes do periodo;

VIII - relatérios de ensaios, testes, laudos ou certificados de conformidade,
guando aplicavel;

IX - documentos de origem e destinacdo de residuos da construcao civil,
guando exigiveis;

X- ART/RRT relativa & execucdo dos servicos, quando aplicavel a etapa
correspondente;

XI - comprovacdo de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e
contratual,

Xl - relatério de desempenho ou documentagdo necessaria a afericdo dos

indicadores previstos no IMR,;

Xl - demais documentos exigidos pela fiscalizagéo, pelo contrato ou pelos
apéndices técnicos.

6.13. A auséncia, insuficiéncia ou inconsisténcia dos documentos necessarios a
comprovacédo da execucdo impedird a validagdo da medigdo, até que a Contratada promova a
complementacao ou correcéo das informacdes apresentadas.

Validacao da medicao

6.14. A medicéo apresentada pela Contratada sera submetida a andlise da fiscalizagédo
da AgSUS, que devera:

| - verificar in loco a execucao dos servicos;
- conferir os quantitativos apresentados;

Il - avaliar a conformidade técnica com projetos, memoriais, especificacoes,
normas aplicaveis e boas praticas de engenharia;



Vv - verificar a documentacao comprobatéria apresentada;

V- avaliar o desempenho contratual conforme os indicadores previstos no
IMR;
VI - validar, total ou parcialmente, os valores apresentados.

6.15. A AgSUS tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar a medicao

encaminhada pela Contratada, devidamente expedida pela equipe de fiscalizacdo técnica, e
solicitar os ajustes, esclarecimentos ou complementacdes que se fizerem necessarios.

6.16. A Contratada devera realizar os ajustes, esclarecimentos ou complementacdes
solicitados pela fiscalizacdo no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento da
solicitagdo da AgSUS.

6.17. ApoOs a validacdo da medicao pela fiscalizacdo da AgSUS, a Contratada ficara
autorizada a emitir a Nota Fiscal ou Fatura correspondente, contendo os dados de faturamento
indicados pela Contratante.

6.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser encaminhada para pagamento acompanhada
da medicao validada, da Ordem de Inicio de Servi¢o ou instrumento equivalente, dos relatorios
de andlise, dos documentos comprobatorios da execucdo, do relatorio de afericdo do IMR,
guando aplicavel, e dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia, no contrato e
pela fiscalizac&o.
Condicdes para pagamento
6.19. O pagamento estara condicionado, de forma cumulativa, a:

| - execucao fisica dos servicos;

- conformidade técnica da execucao;

Il - regularidade documental da medicao;

IV - validacdo da medicéo pelas fiscalizacbes técnicas e administrativas;
V- atendimento aos parametros minimos de desempenho estabelecidos no
IMR;
VI - apresentacao regular da Nota Fiscal ou Fatura e demais documentos
exigidos.

6.20. N&o sera efetuado pagamento de servicos:

| - nao executados;

I - executados parcialmente, quando ndo corresponderem a etapa
mensuravel prevista no cronograma fisico-financeiro ou ndo forem aceitos pela
fiscalizacéo;

Il - executados em desconformidade com o0s projetos, especificacdes
técnicas, memoriais descritivos, normas aplicaveis ou determinacfes da
fiscalizacéo;

IV - nao comprovados por documentacao idonea;

V- gue nao atendam aos requisitos minimos de desempenho estabelecidos
neste Termo de Referéncia e no IMR;

VI - rejeitados pela fiscalizacdo ou pendentes de corregéo.

6.21. N&o sera admitido pagamento antecipado, pagamento por estimativa, pagamento
gue nao reflita a execucéo efetiva dos servicos ou pagamento dissociado da conformidade
técnica e do desempenho contratual aferido.

Glosas, redutores e rejeicoes



6.22. Poderao ser aplicadas glosas, redutores ou retencdes proporcionais nos seguintes
casos:

| - divergéncia de quantitativos;
- execucao em desacordo com o projeto;

1" - ndo conformidades técnicas;

IV - auséncia ou inconsisténcia de documentacao obrigatoéria;

V- desempenho inferior as metas estabelecidas no IMR;

VI - atraso injustificado no cumprimento de etapas;

VIl - descumprimento de determinacfes da fiscalizacéo;

VIIl -  pendéncias de qualidade, seguranca, funcionalidade ou documentacéao.

Devidamente comprovadas e registradas formalmente.

6.23. A aplicacdo de redutores decorrentes do IMR devera observar o procedimento
previsto no Apéndice | "D" / Apéndice Il "D", assegurada a comunicacdo formal & Contratada, a
possibilidade de apresentacdo de justificativa técnica e a analise fundamentada pela
fiscalizagao.

6.24. A aplicacdo de glosas ou redutores ndo afasta a possibilidade de aplicacdo das
penalidades previstas no contrato, neste Termo de Referéncia e no Regulamento de Compras e
Contratacdes da AgSUS, quando a conduta também configurar infracéo contratual.

6.25. Os servicgos rejeitados pela fiscalizacdo deverdo ser corrigidos pela Contratada, as
suas expensas, nao sendo considerados para fins de medicao até sua regularizacao.

6.26. Os servicos rejeitados somente poderdo ser incluidos em medicdes posteriores
apos a devida correcédo, nova verificacdo e validacdo pela fiscalizacéo.

6.27. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, 0S Servicos, materiais, sistemas ou componentes em que se verificarem
vicios, defeitos, incorrecdes ou desconformidades resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

6.28. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da medi¢cédo, ou da parcela correspondente,
enguanto nao forem sanadas as pendéncias que impecam a comprovacao da execucao regular
dos servicgos.

6.29. Nenhum prazo de recebimento ou pagamento correra enquanto estiver pendente a
solucdo, pela Contratada, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto, na
documentacéo de medigcao, no desempenho aferido pelo IMR ou no instrumento de cobranca.

Recebimento provisério

6.30. Os servicos seréo recebidos provisoriamente pelos fiscais designados, mediante
termo, relatério circunstanciado ou documento equivalente, quando verificado o cumprimento
das exigéncias técnicas, contratuais, documentais e de desempenho aplicaveis a etapa ou ao
objeto executado. O recebimento provisoério sera formalizado separadamente por PASI, com
identificacdo da aldeia, da unidade e das pendéncias especificas..

6.31. Tratando-se de obra de engenharia, ao final de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, a Contratada devera apresentar a medicdo prévia dos servi¢cos
executados no periodo, acompanhada de planilha, memoria de calculo detalhada e
documentacdo comprobatoria.

6.32. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade, em conformidade com os
documentos técnicos, aceitos pela fiscalizacdo da AgSUS e compativeis com 0s parametros do
IMR.



6.33. O recebimento provisério ficara condicionado a verificacdo da conformidade
técnica dos servicos executados, incluindo, quando aplicavel, a apresentacdo de relatérios de
ensaios e testes, certificados de conformidade dos materiais e sistemas empregados,
documentos de controle tecnolégico, registros fotograficos e demais documentos técnicos
exigidos.

Recebimento definitivo

6.34. O recebimento definitivo do objeto ocorrera apds a verificacao final da completa e
satisfatoria execucado dos servicos, da correcdo de todas as pendéncias eventualmente
apontadas no recebimento provisorio e da comprovacao do atendimento integral as obrigacdes
contratuais aplicaveis. O recebimento definitivo sera formalizado por unidade, sem dispensar o
cumprimento das obrigagdes relativas as demais obras. O encerramento do objeto contratado
dependera do recebimento dos dois PASI e da documentacéo final correspondente.

6.35. O recebimento definitivo ficara condicionado, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo, comissionamento, validacdo operacional dos sistemas, entrega dos
manuais, certificados, garantias, projetos “as built”, ARTS/RRTs, laudos, documentos de
aprovacao junto aos 6rgaos competentes e demais documentos exigidos pela fiscalizacao.

6.36. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez, seguranca, qualidade, desempenho e perfeita execucao de cada obra,
nem a responsabilidade ético-profissional dos responsaveis técnicos.

6.37. O recebimento definitivo ndo impedird a aplicacdo de penalidades, glosas,
exigéncia de correcbes ou acionamento das garantias quando constatadas falhas, vicios,
defeitos ou descumprimentos contratuais relacionados a execucéo do objeto.

Prazo e forma de pagamento

6.38. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado da
validacdo da medicdo, do atendimento dos parametros aplicaveis do IMR e do recebimento
regular da Nota Fiscal ou Fatura acompanhada da documentacéo exigida.

6.39. Para fins de pagamento, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada contém os elementos necessarios e essenciais, tais como:

| - prazo de validade, quando aplicavel,
- data de emissao;

1 - dados do contrato e da Contratante;

Vv - periodo correspondente a execucdo dos servicos;
V- valor a pagar;
VI - indicacao da medicao correspondente;
VIl - eventual destaque de retengdes tributarias cabiveis.
6.40. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal ou Fatura, divergéncia de valores,

inconsisténcia documental, pendéncia de medi¢do, auséncia de atendimento aos parametros
minimos do IMR ou circunstancia que impeg¢a o pagamento, 0 processo ficara sobrestado até
gue a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo de pagamento
apos a comprovacédo da regularizagdo, sem énus a AgSUS.

6.41. O pagamento observard as retencgdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas ou
legais cabiveis, conforme legislacdo aplicavel, natureza da contratacdo e documentos fiscais
apresentados.

6.42. A realizagdo de pagamento ndo implicara aceitacdo definitiva dos servicos
executados, nem afastara a responsabilidade da Contratada por vicios, defeitos,
desconformidades, obrigacdes de garantia ou pendéncias posteriormente identificadas.



Reajuste

6.43. Os precos inicialmente contratados seréo fixos e irreajustaveis no prazo de 01
(um) ano, contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais que
fundamentaram a contratacao.

6.44. Apés o interregno minimo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento
estimado, os precos serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do Indice
Nacional de Custo da Construcdo — INCC, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e

concluidas apos a ocorréncia da anualidade, observadas as condicbes do contrato e do
Regulamento de Compras e Contratacdes da AgSUS. A data-base de referéncia para o reajuste
do INCC é de abril de 2026.

7. PENALIDADES

7.1. A inexecucdo total ou parcial injustificada do objeto, a execucédo deficiente,
irregular ou inadequada de cada obra, o descumprimento dos prazos, condicdes, especificacdes
técnicas, obrigacfes contratuais, determinacfes da fiscalizacdo ou parametros estabelecidos no
Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR podera ensejar, conforme o art. 74 do
Regulamento de Compras e Contratacbes da AgSUS, aprovado pela Resolucdo CDA n°
23/2025, a aplicacéo das seguintes penalidades, assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

- multa correspondente a até 20% (vinte por cento) sobre o valor da
parcela, em caso de inexecucdo parcial, atraso, inadimplemento ou infracédo
contratual,

I - multa correspondente a até 20% (vinte por cento) sobre o valor global
do contrato, quando ficar caracterizada a recusa no cumprimento das
obrigacdes assumidas;

Vv - suspensao de participacdo em selecdo de fornecedores e impedimento
de contratar com a AgSUS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V- solicitacdo aos 6rgdos governamentais competentes da caracterizacao
de inidoneidade; e

VI - perda da caucdo em dinheiro ou execucdo das demais garantias
oferecidas, sem prejuizo de outras penalidades previstas no instrumento
convocatério, no contrato e no Regulamento de Compras e Contratacdes da
AgSUS.

7.2. As penalidades poderéo ser aplicadas em razdo de condutas da Contratada que
comprometam a execucdo adequada do objeto, especialmente nas seguintes hipoteses:

| - atraso injustificado no inicio, desenvolvimento ou conclusdo de cada
obra;

- paralisacéo injustificada dos servigos;

I - execugdo em desacordo com 0s projetos, memoriais, caderno de
especificacdes técnicas, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro ou
normas técnicas aplicaveis;

IV - utilizacdo de materiais, equipamentos, sistemas ou métodos executivos
em desconformidade com os documentos técnicos da contratacao;

V- descumprimento de obrigacdes relativas a seguranca do trabalho, uso
de EPIs, EPCs, sinalizacao, organizacéo e seguranca do canteiro de obras;

VI - auséncia ou substituicho ndo autorizada de responsavel técnico,
preposto ou equipe minima exigida;

VIl -  nao apresentacdo ou irregularidade de ART/RRT, seguros, garantias,



licencas, documentos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais ou
técnicos exigidos;

VIIl - descumprimento dos par@metros minimos de desempenho definidos no
IMR;

IX - recusa injustificada em corrigir vicios, defeitos, inconformidades, falhas
executivas ou pendéncias apontadas pela fiscalizacéo;

X - descumprimento das obrigacdes de garantia dos servicos;

XI - subcontratacdo ndo autorizada ou em desacordo com as condi¢cdes

previstas neste Termo de Referéncia;

Xl -  dano a AgSUS, a terceiros, ao patrimonio publico ou privado, decorrente
de acao ou omisséo da Contratada.

7.3. A aplicacdo de glosas, redutores ou retencdes decorrentes da medicdo, da
verificacdo de inconformidades ou da afericdo do IMR nédo afasta a possibilidade de aplicacéo
das penalidades previstas neste item, quando a conduta também configurar infracdo contratual.

7.4. As multas previstas neste Termo de Referéncia serdo descontadas dos
pagamentos devidos a Contratada, executadas por meio da garantia contratual, recolhidas
diretamente a AgSUS no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacéo formal,
ou cobradas judicialmente, quando for o caso.

7.5. Para a aplicacdo das penalidades, a Contratada sera notificada para apresentacéo
de defesa escrita no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da notificacao,
assegurados o contraditério e a ampla defesa e observado o rito da Resolucdo DIREX n°
77/2026

7.6. As penalidades previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infracdo, a extensdo do dano, a
reincidéncia, o historico de execucdo contratual e os prejuizos causados a AgSUS, sem
prejuizo de outras medidas administrativas, civis ou judiciais cabiveis.

7.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta da Contratada, a AgSUS podera buscar o ressarcimento do valor remanescente,
inclusive por via judicial, conforme aplicavel.

7.8. Na aplicacdo das penalidades, a autoridade competente observara a gravidade da
conduta, o carater educativo da penalidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a extenséo do
dano, a vantagem auferida, a reincidéncia e o impacto da infragcdo sobre a execugdo de cada
obra e os objetivos institucionais da contratacao.

7.9. A aplicacdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui a
obrigacdo da Contratada de reparar integralmente os danos causados a AgSUS, a terceiros ou
ao patrimoénio publico ou privado, nem afasta a obrigacdo de corrigir, remover, reconstruir,
substituir ou refazer os servigos executados em desconformidade.

7.10. A auséncia de atendimento as notificagcdes da fiscaliza¢do, a recusa injustificada
em sanar pendéncias, a reincidéncia de ndo conformidades, o abandono de cada obra ou a
execugao reiteradamente deficiente poderdo ensejar a adocdo de medidas administrativas para
rescisdo contratual, execucdo de garantias e aplicagdo das demais san¢Oes previstas no
Regulamento de Compras e Contratacoes da AgSUS.

7.11. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, no cadastro da
empresa ou em documento formal apresentado pela Contratada serdo considerados canais
validos de comunicacdo, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das notificacdes,
comunicacdes ou solicitagdes formalmente encaminhadas pela AgSUS.

7.12. As penalidades aplicadas poderdo ser registradas nos sistemas cadastrais
utilizados pela AgSUS, quando cabivel, sem prejuizo das demais comunicacdes aos 0rgaos



competentes.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. A contratagdo sera realizada mediante Processo de Sele¢do, na modalidade
Concorréncia Eletrdnica, com ado¢&do do modo de disputa aberto e critério de julgamento pelo
menor precgo global, em lote Gnico, nos termos do Regulamento de Compras e Contrata¢gfes da
AgSUS, aprovado pela Resolugdo CDA n° 23/2025, e da Resolucdo DIREX n° 83/2026,
considerando a natureza de obra de engenharia e as caracteristicas técnicas do objeto. A
escolha do modo de disputa aberto justifica-se pela possibilidade de apresentacdo de lances
publicos e sucessivos pelos licitantes, favorecendo a competitividade, a transparéncia, a
economicidade e a obtencdo da proposta mais vantajosa para a AgSUS, preservadas as
especificacdes técnicas, as condi¢cdes de execucao e as demais exigéncias estabelecidas neste
Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio.

8.2. Sera adotado o critério de julgamento de menor preco global, desde que atendidas
integralmente as exigéncias técnicas, operacionais, documentais, de habilitacdo e demais
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e em seus
apéndices.

8.3. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de valor global ofertado.
Sera considerada mais vantajosa a proposta de menor preco global que atenda as exigéncias
do edital e deste Termo de Referéncia, apdés a andlise de aceitabilidade, exequibilidade e
habilitacao.

8.4. A fase competitiva ocorrera por meio de ofertas e lances em valor monetéario
GLOBAL DO LOTE UNICO, correspondente & execucdo conjunta das duas obras PASI,
conforme as regras da plataforma eletrénica e do edital. Nao havera disputa nem julgamento
autbnomo por obra. A identificacdo dos precos individuais por PASI sera exigida apenas para
composicao e conferéncia da proposta, fiscalizacdo, medi¢cdes e recebimentos, sem afastar o
critério de menor preco global do lote Unico.

8.5. O menor preco global permite comparar os valores totais necessarios ao
atendimento do escopo dos dois PASI, conforme os projetos, memoriais, especificacdes,
planilhas e cronogramas de cada unidade. A proposta devera discriminar os custos por aldeia e
unidade e apresentar o valor consolidado, sem omissdo de custos das diferentes frentes de
execucao..

8.6. O objeto compreende o conjunto das duas obras indicadas no item 1.1, com
apresentacao de preco global consolidado e valores individualizados por PASI. A opcéao pela
contratacdo conjunta em lote Unico justifica-se pela localizacédo das aldeias no mesmo municipio
(Aracruz/ES) e pelo uso do mesmo padrédo construtivo. Essa modelagem garante ganhos de
escala, otimizacdo da fiscalizagdo e redugdo de custos com mobilizagdo, transporte e
administracdo local. A simultaneidade da execucdo sera demonstrada no Cronograma Fisico-
Financeiro Consolidado nos Apéndices | "B" / 1l "B" mediante a sobreposi¢do temporal das
frentes de trabalho em ambas as aldeias. O planejamento prevé a execucdo paralela das
macroetapas dentro do prazo de 8 meses por unidade, assegurando o cumprimento da vigéncia
contratual de 12 meses.

Regime de execucao

8.7. O regime de execugcdo sera o de empreitada por preco global, mediante
contratacdo em lote Unico, abrangendo a construcdo dos 02 (dois) Pontos de Atendimento em
Saude Indigena (PASI), localizados nas aldeias Olho D’Agua e Amarelos, em Aracruz/ES.
Embora a contratacdo seja realizada de forma conjunta, deverdo ser mantidos valores e
cronogramas fisico-financeiros individualizados para cada obra, de modo a assegurar a



adequada fiscalizacdo, medicdo, acompanhamento da execucdo e recebimento de cada
unidade, sem prejuizo do valor global contratado e da unidade do objeto.

8.8. A adocédo do regime de empreitada por preco global, em lote Unico, pressupbe a
definicdo prévia do escopo e a disponibilidade de documentacdo técnica suficiente para a
execucao das duas obras, compreendendo projetos, quantitativos, condi¢cdes locais, planilhas
orcamentdrias e cronogramas fisico-financeiros individualizados por PASI, de modo a assegurar
a adequada formacdo do preco global contratado, bem como o acompanhamento, a
fiscalizacdo, a medicdo e o recebimento de cada unidade, sem prejuizo da contratacdo
conjunta.

8.9. A Contratada sera responsavel pela execucdo completa do objeto, incluindo
fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, transporte,
mobilizacdo, desmobilizacdo, administracdo local, controles tecnologicos, ensaios, testes,
comissionamento, documentacéo técnica, limpeza final, correcédo de inconformidades e todas as
demais providéncias necessarias a completa execucédo, aceitacdo e entrega de cada obra em
condi¢cOes adequadas de funcionamento e uso.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.10. A aceitabilidade observara o valor global estimado do escopo contratado e 0s
valores referenciais individualizados para cada PASI, conforme os critérios fixados no edital,
sem prejuizo da analise de precos unitarios, composi¢cdes, BDI, encargos sociais e
cronogramas para verificacdo da consisténcia e da exequibilidade.

8.11. A proposta devera ser apresentada de forma clara, objetiva e completa,
contemplando todos os custos necessarios a execucao completa do objeto, em conformidade
com este Termo de Referéncia, o contrato e seus apéndices.

8.12. Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
necessarios a plena execucéo de cada obra, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais, tributos, seguros, garantias,
administracdo local, mobilizacdo, desmobilizacao, logistica, transporte, seguranca do trabalho,
perdas, ensaios, testes, comissionamento, limpeza final, documentacédo técnica, BDI e demais
despesas indispensaveis ao cumprimento das obrigacdes assumidas.

8.13. N&o sera admitida posterior alegacdo de omissdo de custos necessarios a perfeita
execucao contratual, salvo nas hipoteses expressamente previstas no contrato, no edital ou no
Regulamento de Compras e Contratacfes da AgSUS.

8.14. A interessada mais bem classificada devera apresentar a AgSUS, por meio
eletronico, planilha orgamentaria sintética, planilha analitica com composi¢cdes de custos
unitarios, composicdo do BDI, demonstrativo de encargos sociais e cronograma fisico-
financeiro, conforme modelos disponibilizados, contendo quantitativos, pre¢os unitarios e preco
global, para avaliacdo de conformidade e exequibilidade. As planilhas e os cronogramas serao
individualizados por PASI e acompanhados de consolidagao do conjunto contratado..

8.14.1. Apés a fase competitiva, a participante provisoriamente classificada em primeiro
lugar devera apresentar a proposta final readequada ao Ultimo valor global ofertado,
acompanhada das planilhas sintética e analitica, do cronograma fisico-financeiro, do BDI, dos
encargos sociais e dos demais documentos exigidos no edital. O somatério da planilha devera
corresponder ao preco global final, observadas a consisténcia dos custos e a exequibilidade.

8.14.2. Eventuais alteragbes quantitativas ou qualitativas observardo as regras de
formacgé&o de precos e de preservacao do equilibrio econdmico-financeiro previstas no edital, no
contrato e no Regulamento de Compras e Contratagcbes da AgSUS. A relacdo entre o valor
contratado e o orcamento de referéncia podera ser utilizada nos termos dessa metodologia,
sem constituir critério de julgamento por percentual de desconto.

8.14.3. Quando o participante declarar expressamente que adota como suas as



composicdes de custos unitérios utilizadas no orgcamento de referéncia da AgSUS, podera ser
dispensada sua reapresentacao detalhada, sem prejuizo da possibilidade de a Comissao de
Selecdo solicitar informacgdes, documentos ou composi¢des especificas em sede de diligéncia,
guando necessérias a andlise da consisténcia ou exequibilidade da proposta.

8.15. A proposta devera conter, no minimo:
| - valor global da proposta;

- planilha orcamentaria sintética com quantitativos, precos unitarios e
totais;

I - planilha analitica com as composi¢cdes de custos unitarios, observada a
possibilidade de adocao expressa das composi¢cOes de referéncia prevista nesta

secao;

Vv - composicao do Beneficio e Despesas Indiretas — BDI;

V- demonstrativo de encargos sociais, quando aplicavel;

VI - cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucao;

VIl - declaracdo de que os precos apresentados contemplam todos os custos

necessarios a execucao completa do objeto;

VIIl - descricdo de marca, modelo e referéncia do fabricante para os
equipamentos de climatizacéo, geradores, nobreaks, loucas e metais sanitarios,
guadros de comando e disjuntores do sistema elétrico, bombas, portas e
esquadrias;

IX - declaracdo de pleno conhecimento das condicfes locais, dos projetos,
memoriais, especificacdes técnicas e demais documentos da contratacao.

8.16. Os precos apresentados deverdo ser compativeis com 0s quantitativos e servicos
previstos nos projetos e nas planilhas referenciais, ndo sendo admitidas omissdes,
inconsisténcias ou incompatibilidades que comprometam a adequada execuc¢ao do objeto.

Andlise de Inexequibilidade da Proposta

8.17. Consideram-se inexequiveis 0s precos insuficientes para a cobertura dos custos
necessarios ao cumprimento integral das obrigacfes decorrentes da contratacao.

8.17.1. Para fins de estabelecimento de parametro objetivo de analise da exequibilidade
das propostas de obras e servicos de engenharia, sera adotada presuncao relativa de
inexequibilidade quando o valor global da proposta for inferior a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor global orgado pela AgSUS, sem implicar desclassificacdo automatica.

8.17.2. O patamar previsto no item anterior ndo constitui preco minimo obrigatorio e néo
implicard desclassificagdo automatica da proposta.

8.17.3. Verificada a hipotese de presuncao relativa de inexequibilidade, a Comissao de
Selecdo devera promover diligéncia e conceder ao proponente oportunidade para demonstrar,
de forma objetiva e documentalmente comprovada, a viabilidade econémica e operacional da
proposta antes de qualquer decisao de desclassificagéo.

8.17.4. Para demonstracdo da exequibilidade poderdo ser considerados, entre outros
elementos pertinentes ao objeto, planilhas e composi¢cbes de custos, produtividade de equipes
e equipamentos, cotacdes e condicdes comerciais obtidas junto a fornecedores, contratos
anteriormente executados ou em execucao, notas fiscais de insumos, disponibilidade de
equipamentos préprios, custos de mao de obra, logistica, tributos, BDI, metodologia executiva,
ganhos de escala e demais elementos capazes de demonstrar que o valor ofertado € suficiente
para a execugédo completa do objeto.

8.17.5. A Comissado de Sele¢do podera solicitar documentos e esclarecimentos adicionais
necessarios a afericdo da exequibilidade, devendo sua conclusédo ser devidamente motivada e



registrada nos autos do Processo de Selegao.

8.17.6. A eventual oferta de desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) néo
constituirdq, isoladamente, fundamento suficiente para a desclassificacdo da proposta,
submetendo-se a sistemética de presuncdo relativa e demonstracdo de exequibilidade
estabelecida nos itens anteriores.

8.18. A AgSUS podera realizar analise de exequibilidade das propostas, a fim de
verificar a compatibilidade dos valores ofertados com o0s custos estimados, 0s precos
referenciais, os parametros de mercado, a composicdo do BDI, os encargos sociais, 0
cronograma fisico-financeiro e a complexidade de cada obra. Para fins de analise de
exequibilidade, a AgSUS podera solicitar a proponente a apresentacdo de documentos
complementares que comprovem a viabilidade da proposta, tais como planilhas de custos,
composic¢des analiticas, composi¢cdo do BDI, encargos sociais, cotacdes, justificativas técnicas
e demais elementos pertinentes.

8.19. A nao comprovacdo da exequibilidade, a omissdo de custos relevantes, a
incompatibilidade significativa entre a proposta e 0s documentos técnicos ou a hao
apresentacao dos documentos solicitados poderédo ensejar a desclassificacdo da proposta por
inexequibilidade ou desconformidade.

BDI e encargos sociais

8.20. O orcamento de referéncia de cada obra sera elaborado com base em sistemas
oficiais e bases referenciais de custos adotadas pela AgSUS, considerando os encargos sociais
incidentes sobre a mao de obra, os quais deverdo estar incorporados aos precos unitarios
constantes das planilhas sintética e analitica de referéncia.

8.21. O caélculo do Beneficio e Despesas Indiretas - BDI devera observar metodologia
compativel com a natureza de cada obra, contemplando custos indiretos, despesas
administrativas, tributos incidentes, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras e margem
de lucro, conforme composicéo constante dos apéndices deste Termo de Referéncia.

8.22. Os tributos considerados na composicdo do BDI deveréo refletir o regime tributario
da proponente, incluindo, quando aplicaveis, ISS, PIS, COFINS e demais encargos legais,
vedada a inclusdo de parcelas incompativeis com o regime adotado.

8.23. A proponente podera apresentar BDI proprio, desde que devidamente justificado,
compativel com a realidade da empresa, com os parametros de mercado, com o orcamento de
referéncia e com as diretrizes técnicas aplicaveis.

8.24. A AgSUS podera solicitar, a qualquer tempo, a apresentacdo detalhada da
composicdo do BDI e dos encargos sociais, para fins de analise de exequibilidade,
compatibilidade dos custos apresentados e verificacdo da regularidade da proposta.

8.25. A inconsisténcia, omissdo ou incompatibilidade relevante na composi¢do do BDI,
dos encargos sociais ou dos demais elementos da proposta poderd ensejar solicitacdo de
esclarecimentos, diligéncia, ajustes ou, quando ndo sanada, desclassificacdo da proposta.

Prazo de validade e condi¢6es da proposta

8.26. A proposta deverd ter validade minima de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua apresentacao, salvo prazo diverso estabelecido no edital.

8.27. A proposta devera observar integralmente o modelo disponibilizado pela AgSUS e
estar acompanhada dos documentos exigidos no edital, neste Termo de Referéncia e nos
apéndices técnicos.

8.28. A indicacdo de marcas, modelos ou referéncias de fabricantes, quando exigida nos
documentos técnicos, devera observar as condi¢cdes previstas neste Termo de Referéncia,
admitindo-se produtos equivalentes, desde que comprovada a conformidade técnica com 0s
projetos, especificacdes e normas aplicaveis, mediante validacao da &rea técnica competente.



8.29. N&o sera admitida proposta que:

| - esteja em desacordo com o0s projetos, memoriais, especificacdes
técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro ou demais
apéndices;

- contenha omissao de custos essenciais a execucado completa do objeto;

I - apresente precos inexequiveis ou incompativeis com 0s custos de
mercado;

IV - contenha divergéncia insanavel entre o valor global e a planilha
orcamentaria;

V- apresente solucdo técnica incompativel com o projeto ou com a
finalidade de cada edificacao;

VI - deixe de apresentar documentos necessarios a analise de conformidade
ou exequibilidade, quando solicitados pela AgSUS.

Exigéncias de habilitacdao

8.30. A empresa interessada devera apresentar documentacdo completa que comprove
sua habilitacao juridica, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, qualificacdo econémico-
financeira e qualificacdo técnica compativel com a execucdo de cada obra, nos termos do
Regulamento de Compras e Contratacdes da AgSUS, do edital, deste Termo de Referéncia e
de seus apéndices.

Habilitacao juridica
8.31. Para fins de habilitacdo juridica, deverdo ser apresentados os documentos

previstos no edital, compativeis com a natureza juridica da proponente, incluindo, conforme o
caso:

| - comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, acompanhado de suas alteracfes ou consolidacao;

I - documento comprobatério dos poderes de representacdo de quem
subscreve a proposta e os atos do certame, por meio do ato constitutivo e da
designacdo dos administradores ou, quando necessario, de procuracado valida
acompanhada da identificagdo do outorgante e do representante;

IV - demais documentos exigidos no edital e no Regulamento de Compras e
Contratagcbes da AgSUS.
Regularidade fiscal, social e trabalhista
8.32. Para fins de comprovacgao da regularidade fiscal, social e trabalhista, deverdo ser
apresentados, conforme exigido no edital:

| - comprovante de inscricdo e situacado cadastral no CNPJ, admitido o
mesmo documento apresentado na habilitac&o juridica;

- prova de regularidade perante a Fazenda Nacional;

I - certides de regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e a
Fazenda Municipal do domicilio ou sede da proponente, conforme as
competéncias tributarias aplicaveis a sua atividade e a contratacao;

Vv - Certiddo de Regularidade do FGTS — CREF;
V- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;



VI - demais documentos exigidos no edital e no Regulamento de Compras e
Contratagbes da AgSUS.

Qualificacao econdmico-financeira

8.33. A qualificacdo econémico-financeira devera ser comprovada pelos documentos a
seguir, observados os critérios do art. 40 do Regulamento de Compras e Contratacdes da
AgSUS e as condicdes objetivamente fixadas no edital:

| - certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica. A existéncia de recuperacao judicial ou extrajudicial ndo
acarretara inabilitacdo automatica, devendo a aptiddo econdmico-financeira ser
examinada conforme a documentacdo apresentada, os critérios do edital e
eventual diligéncia;

- Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacéo
das seguintes formulas:

|G = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
G = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
\C= Ativo Circulante
- Passivo Circulante

Il - Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo de 10% do
valor total estimado da contratacao;

IV - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

V- Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contébil Digital - ECD ao Sped,;

VI - As empresas criadas no exercicio financeiro da selecao/contratacao
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

8.34. Para fins de qualificacdo técnica, a proponente devera apresentar registro ou
inscricao regular no conselho profissional competente, especialmente no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia/ CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo/ CAU, conforme
as atividades técnicas envolvidas na execucao do objeto.

8.35. Declaracédo de que a proponente possui pleno conhecimento e concordancia com
todos os termos e condi¢cdes estabelecidos no instrumento convocatorio, neste Termo de
Referéncia e em seus apéndices, bem como das condi¢des locais necessarias ao cumprimento
das obrigacbes objeto da contratacdo, conforme inciso Ill do art. 38 do Regulamento de
Compras e Contratacfes da AgSUS.



8.36. Sociedades empresarias estrangeiras deverdo atender a exigéncia de registro
profissional na forma estabelecida no edital, no Regulamento de Compras e Contratacdes da
AgSUS e na legislacé@o aplicavel.Podera ser exigida prova de atendimento a requisitos técnicos
especificos previstos em lei, normas técnicas ou regulamentos aplicaveis a execucdo de cada
obra, desde que expressamente indicados e justificados nos documentos da contratagao.

Parcelas de maior relevancia técnica e justificativa.

8.37. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo, definidas e justificadas pela area técnica antes da publicac&o, nos termos dos
arts. 38 e 42 do Regulamento. Para a contratacdo dos dois PASI em sistema construtivo
convencional, serdo consideradas as seguintes parcelas, observada sua correspondéncia com
0S projetos e a validacao das exigéncias nos termos dos itens seguintes:

| - Execucéo de estruturas de edificacbes de saude em sistema construtivo
convencional, compreendendo fundacdes, estrutura em concreto armado e/ou
alvenaria estrutural, conforme definida nos projetos;

- Execucdo de alvenarias, vedacOes, revestimentos internos e externos,
divisorias, esquadrias e demais elementos construtivos compativeis com
edificacdo convencional destinada ao funcionamento de unidade de saude

Il - Execucdo de pisos de alta resisténcia, pisos industriais ou pisos
compativeis com ambientes assistenciais de saude

Vv - Execucédo e/ou manutencao de estruturas de cobertura;

V- Instalacdo de sistemas de climatizacdo comercial/industrial ou
hospitalar, compativeis com ambientes de saude;

VI - instalacdes elétricas prediais de baixa tensdo compativeis com o
projeto, admitida comprovacdo em edificacbes de diferentes sistemas
construtivos, sem exigéncia de referéncia a edificagdes industrializadas.

8.38. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, serdo exigidos os quantitativos
minimos indicados nas tabelas de avaliacdo dos Apéndices | “B” e Il “B” para as parcelas
previstas no item 8.37. O quantitativo minimo exigido para cada parcela sera limitado a 50%
(cinquenta por cento) do respectivo quantitativo de referéncia, nos termos do paragrafo unico
do art. 42 do Regulamento de Compras e Contratagcdes da AgSUS. As tabelas indicarao, para
cada parcela, a unidade de medida, o quantitativo de referéncia adotado para o lote Unico e o
guantitativo minimo exigido.

8.39. Os guantitativos minimos da qualificacdo técnico-operacional serdo aferidos na
unidade de medida prépria de cada parcela, conforme indicada nas tabelas de avaliacdo. Para
a qualificagédo técnico-operacional e a técnico-profissional, sera admitida a comprovacao por
documentos que empreguem nomenclatura distinta da utilizada neste Termo de Referéncia,
desde que demonstrada a equivaléncia técnica dos servi¢os executados.

8.40. A exigéncia de atestados ficara limitada as parcelas tecnicamente justificadas e
divulgadas no edital e em seus apéndices. Serdo admitidos atestados independentemente do
local de execugdo dos servigos. Eventual limitagdo temporal devera estar fundamentada em
situacdo especifica, nos termos do paragrafo Unico do art. 42 do Regulamento de Compras e
Contratacoes da AgSUS.

Qualificacao Técnico - Operacional

8.41. A proponente devera apresentar um ou mais atestados, declaragdes ou certiddes
de capacidade técnico-operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
gue comprovem sua experiéncia na execucdo de obras ou servicos compativeis, em
caracteristicas e complexidade, com as parcelas pertinentes do item 8.37. A documentacao
devera identificar os servicos e 0s guantitativos efetivamente executados, de modo a permitir a



afericdo dos minimos previstos no item 8.38 e discriminados nas tabelas dos Apéndices | “B” e
Il “B”, admitida a equivaléncia técnica na forma do item 8.39.

8.42. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo conter informacdes
suficientes para afericdo da compatibilidade, incluindo identificacdo do contratante, CNPJ,
descricdo dos servigos, caracteristicas e quantitativos executados, altura ou dimensfes
relevantes, capacidade e tipo dos sistemas instalados, periodo e local de execucéo,
identificagc&o e assinatura do emitente e informagdes de contato para diligéncia.

Qualificacao técnico - Profissional

8.43. A proponente devera indicar o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucéo de cada
obra, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, com formagao e
atribuicdo compativeis com o objeto contratado.

8.44. A capacidade técnico-profissional deverd ser comprovada por atestado,
declaracédo ou certiddo em nome do responsavel técnico indicado, acompanhado de Certidao
de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente, quando aplicavel. A documentagéo devera
demonstrar experiéncia na execucado de obras ou servicos compativeis, em caracteristicas e
complexidade, com as parcelas do item 8.37 pertinentes as atribui¢cdes do profissional, admitida
a equivaléncia técnica na forma do item 8.39.

8.45. O(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional devera(do) participar efetivamente da execucdo de cada obra
objeto desta selegcdo de fornecedores, admitindo-se sua substituigdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela AgSUS.

8.46. A comprovacdo de vinculo do(s) responsavel(is) técnico(s) com a proponente
podera ocorrer por meio de contrato social, registro em carteira de trabalho, contrato de
prestacdo de servigos, declaracdo de disponibilidade para execucdo do objeto ou outro
documento admitido no edital.

8.47. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que
tenham dado causa a aplicacdo das penalidades previstas no Regulamento da Agéncia, em
decorréncia de orientacado proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de
sua responsabilidade.

8.48. A auséncia de comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional ou técnico-
profissional nos termos exigidos podera ensejar a inabilitacdo da proponente, observado o
procedimento previsto no edital e no Regulamento de Compras e Contrata¢cdes da AgSUS.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

8.49. Quando permitida a participacado de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre, observadas as condi¢Ges estabelecidas no edital e
no Regulamento de Compras e Contrata¢cfes da AgSUS.

8.50. Na hip6tese de a proponente ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou do instrumento equivalente, os documentos exigidos para
habilitacdo deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados, nos termos
do Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.51. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.52. Se a proponente for a matriz, todos os documentos dever&do estar em nome da
matriz; se for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto os atestados
de capacidade técnica e aqueles documentos que, por sua prépria natureza, comprovadamente,



forem emitidos somente em nome da matriz.

8.53. Serdo aceitos registros de CNPJ de matriz e filial com diferengcas de numeros nos
documentos pertinentes a Certiddo Negativa de Débitos/CND e ao Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF/FGTS), quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

8.54. A proponente devera apresentar declaracdo expressa nos Apéndices " IF" /" IIF",
responsabilizando-se pela veracidade das informacgdes prestadas, constando, no minimo, que:

- possui pleno conhecimento e concordancia com todos os termos e
condicdes estabelecidos no instrumento convocatorio, neste Termo de
Referéncia, no contrato e em seus apéndices, incluindo as obrigacbes da
contratada e as penalidades aplicaveis em caso de descumprimento;

- possui, no ato da contratacdo, e mantera durante toda a vigéncia
contratual, pessoal qualificado, instalacbes, equipamentos, ferramentas,
recursos técnicos e operacionais necessarios ao cumprimento do escopo do
objeto contratado;

Il - assume integral responsabilidade pela autenticidade, veracidade e
atualidade dos documentos e informacdes apresentados no processo de
selecéo.

8.55. A AgSUS podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade, validade,
suficiéncia ou compatibilidade dos documentos apresentados, inclusive quanto aos atestados de
capacidade técnica, declaracdes, certiddes, registros profissionais e demais documentos
exigidos para habilitacao.

8.56. A apresentacdo de documento falso, informacéo inveridica, omisséo relevante ou
declaracdo incompativel com a realidade sujeitara a proponente as penalidades previstas no
edital, no contrato e no Regulamento de Compras e Contratacfes da AgSUS, sem prejuizo das
demais medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

9. DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de
acordo com este Termo de Referéncia, seus apéndices, o edital, o contrato e a proposta
apresentada.

9.2. Disponibilizar a Contratada, quando aplicavel, os projetos executivos, memoriais
descritivos, caderno de especificagbes técnicas, planilha or¢camentéria, cronograma fisico-
financeiro, estudos técnicos, sondagens, levantamentos topograficos e demais documentos
necessarios a execuc¢ao do objeto.

9.3. Emitir a Ordem de Inicio de Servigo ou instrumento equivalente para inicio da
execucao de cada obra, ap6s o cumprimento das condi¢des preliminares previstas neste Termo
de Referéncia, no contrato e em seus apéndices.

9.4. Designar gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo ou equipe de fiscalizacdo para
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugao de cada obra.

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto, registrando falhas,
inconformidades, atrasos, pendéncias e demais ocorréncias relevantes, bem como
determinando as providéncias necessérias a regularizacao.

9.6. Prestar a Contratada, por escrito, as informacdes e esclarecimentos necessérios a
execugdo dos servicos, quando solicitados formalmente e desde que pertinentes ao objeto
contratado.

9.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos, falhas, irregularidades,
atrasos ou descumprimentos identificados na execugdo de cada obra, fixando prazo para
corregao.



9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com o0s
projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas aplicaveis, condi¢cdes contratuais ou
determinacdes da fiscalizagéo.

9.9. Analisar, validar ou rejeitar as medi¢cdes apresentadas pela Contratada,
observando os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia, no cronograma fisico-
financeiro - Apéndice | "B"/Apéndice Il "B", no Instrumento de Medi¢cdo de Resultado — IMR —
Apéndice | "D" /Apéndice Il "D" e nos demais documentos contratuais.

9.10. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, conforme medi¢cdes aprovadas,
prazos, condic¢des, retencdes e critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia e no contrato.

9.11. Aplicar a Contratada as penalidades cabiveis, quando constatado descumprimento
contratual, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

9.12. Exigir, para fins de recebimento provisorio e definitvo de cada obra, a
apresentacao da documentacdo técnica final aplicavel, incluindo, quando cabivel, projetos “as
built”, ARTS/RRTs, manuais de uso, operacdo e manutencao, certificados, garantias, relatérios
de testes, comissionamento, laudos, aprovacdes junto aos Orgdos competentes e demais
documentos exigidos pela fiscalizacao.

9.13. Arquivar no processo administrativo os documentos relacionados a contratacao e
a execucdo de cada obra, incluindo ordens de inicio de servico, relatérios de fiscalizacao,
boletins de medicédo, termos de recebimento, notificacdes, registros fotograficos e demais
documentos pertinentes.

10. DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. Executar o escopo do objeto contratado, conforme as condi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, no contrato, no edital, na proposta apresentada e nos documentos
técnicos que integram a contratacao.

10.2. Fornecer, as suas expensas, todos os profissionais, materiais, equipamentos,
ferramentas, maquinas, insumos, transportes, servicos auxiliares e demais recursos
necessarios a perfeita execucao de cada obra.

10.3. Executar os servicos em conformidade com os projetos, memoriais, caderno de
especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas
aplicaveis, legislacdo vigente e boas praticas de engenharia.

10.4. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado, o Instrumento de Medicdo de
Resultado - IMR e os demais instrumentos de planejamento e controle da execucao validados
pela fiscalizagdo da AgSUS.

10.5. Manter, durante toda a execug¢do contratual, equipe técnica e operacional
gualificada, responsavel técnico devidamente habilitado, engenheiro residente ou profissional
técnico compativel com a rotina de cada obra e preposto formalmente designado. A alocacéo
das equipes e dos responsaveis técnicos devera atender a todas as frentes de execuc¢do, com
identificacdo por aldeia e observancia das atribui¢cdes profissionais e da efetiva disponibilidade
para acompanhamento de cada obra..

10.6. Apresentar e manter atualizadas as ARTS/RRTs correspondentes a execugdo de
cada obra e aos servigos técnicos sob sua responsabilidade.

10.7. Assegurar a coordenacdo técnica e operacional dos servicos, promovendo a
compatibilizacdo entre projetos, sistemas, disciplinas de engenharia e arquitetura, frentes de
trabalho e etapas construtivas.

10.8. Comunicar formalmente a fiscalizacdo quaisquer divergéncias, omissdes,
interferéncias, incompatibilidades ou condigbes supervenientes que possam impactar prazo,
custo, qualidade, seguranca ou funcionalidade de cada obra.

10.9. Adotar todas as medidas necessarias a prevencao de danos a AgSUS, a terceiros,



aos trabalhadores, ao patriménio publico ou privado e ao meio ambiente.

10.10. Responsabilizar-se integralmente por danos, prejuizos, perdas, avarias ou
acidentes decorrentes da execucédo do objeto, por acdo ou omissdo da Contratada, de seus
empregados, prepostos, subcontratados ou fornecedores.

10.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servigos,
materiais, sistemas ou componentes em que forem verificados vicios, defeitos, falhas,
incorrecdes, inadequacgdes ou desconformidades.

10.12. Cumprir integralmente a legislacao trabalhista, previdenciaria, fiscal, comercial,
securitaria, ambiental, sanitaria e de seguranca e saude no trabalho aplicavel a execucédo do
objeto.

10.13. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas no processo de selecéo.

10.14. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras aplicaveis a execucéo de
cada obra, fornecendo e fiscalizando o uso de EPIs, EPCs, uniformes, sinalizacdes, protectes
coletivas e demais dispositivos necessarios a execucao segura dos servicos.

10.15. Manter o canteiro de obras organizado, sinalizado, limpo e seguro, observando as
condicGes de higiene, armazenamento de materiais, circulacdo, protecdo coletiva, controle de
acesso, gestao de residuos e prevencao de acidentes.

10.16. Cumprir as obrigacdes ambientais e de sustentabilidade previstas neste Termo de
Referéncia, incluindo a adequada gestéo dos residuos da construcao civil, obtencéo de licencas
e autorizacdes aplicaveis e comprovacéao da destinacdo dos residuos, quando exigida.

10.17. Providenciar, quando sob sua responsabilidade contratual, as interfaces e
tratativas necessarias junto a concessionarias e prestadores de servicos publicos para pleno
funcionamento dos sistemas de cada edificacao.

10.18. Executar testes, ensaios, verificacdes, comissionamento e validacdo operacional
dos sistemas instalados, apresentando os respectivos relatérios, laudos, certificados, manuais e
fichas técnicas.

10.19. Entregar a obra limpa, desmobilizada, livre de entulhos, materiais excedentes e
instalacdes provisorias indevidas, em condicdes adequadas de uso, funcionamento, seguranca,
acessibilidade e operacéo assistencial.

10.20. Apresentar, para fins de medicéo, recebimento provisério e recebimento definitivo,
toda a documentacdo exigida neste Termo de Referéncia, no contrato, no IMR e pela
fiscalizagao.

10.21. Manter vigentes a garantia de execucgao contratual, o Seguro de Responsabilidade
Civil e demais garantias ou documentos obrigatorios, conforme previsto neste Termo de
Referéncia e no contrato.

10.22. Observar as condigbes relativas a subcontratacdo, quando autorizada,
permanecendo integralmente responsavel pelos servicos executados por eventual
subcontratada.

10.23. Manter comunicacao formal, tempestiva e rastreavel com a fiscalizacdo da AgSUS,
atendendo as solicitagcdes, notificacdes, reunides, determinagfes e pedidos de esclarecimento
nos prazos estabelecidos.

10.24. Cumprir as obrigacdes de garantia dos servicos executados, corrigindo vicios,
defeitos, falhas ou inadequacdes cobertas pela garantia, sem 6nus adicional & Contratante.

10.25. A Contratada devera manter sigilo sobre informacdes, documentos, projetos,
dados técnicos, administrativos, operacionais ou institucionais a que tiver acesso em razao da
contratacao, sendo vedada sua divulgacao, reproducdo, compartiihamento ou utilizacdo para



finalidade diversa da execucao contratual, salvo mediante autorizagdo formal da AgSUS ou
obrigacao legal.

10.26. A Contratada deverd comunicar formalmente a AgSUS qualquer alteracao
societaria, fuséo, cisdo, incorporacdo ou mudanca relevante em sua estrutura juridica, no prazo
maximo definido no contrato, para analise quanto a manutencéo das condi¢cdes de habilitacao e
de execucdao contratual.

10.27. Cumprir as normas técnicas, sanitarias, ambientais, trabalhistas e de seguranca
aplicaveis a execucédo de cada obra, incluindo, quando pertinente, a RDC ANVISA n° 50/2002,
ou norma que venha a substitui-la, bem como demais normas especificas para edificagdes
destinadas a prestacéo de servigcos de saude.

10.28. Cumprir as demais obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no
contrato, nos apéndices técnicos, na proposta apresentada, no Regulamento de Compras e
Contrataces da AgSUS e na legislacéo aplicavel.

10.29. A fiscalizacédo exercida pela AQSUS nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada pela execucdo de cada obra, pela qualidade dos servigos, pelo cumprimento das
normas técnicas e legais, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, nem
por danos causados a Contratante ou a terceiros.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E ADEQUACAO
ORCAMENTARIA
11.1. O valor estimado global da contratacdo para execucdo das obras de construcéo

de 02 (dois) Pontos de Atendimento em Saude Indigena (PASI), localizados nas Aldeias Olho
D’Agua e Amarelos, no municipio de Aracruz/ES, corresponde a R$ 1.973.393,84 (um milhao,
novecentos e setenta e trés mil, trezentos e noventa e trés reais e oitenta e quatro
centavos), sendo R$ 986.696,92 (novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e
seis reais e noventa e dois centavos) para cada unidade, conforme os valores
individualizados nas planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos integrantes dos
Apéndices | “B” e Il “B” deste Termo de Referéncia. Os valores estimados deverdao guardar
correspondéncia com 0s quantitativos, precos unitarios, composicfes de custos, encargos
sociais, Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e respectivas memoérias de caélculo,
assegurando-se sua compatibilidade com o orcamento de referéncia e a uniformidade das
informac@es constantes do Termo de Referéncia, do Edital, da minuta contratual e dos demais
instrumentos que compdem o procedimento de contratacdo, observados os arts. 8°, inciso lll, e
9° da Resolucao DIREX n° 83/2026.

11.2. O valor estimado da contratacdo foi definido com base nas planilhas
orcamentérias elaboradas pela AgSUS, considerando os quantitativos dos servicos previstos
nos projetos, os precos unitarios de referéncia, as composi¢cbes de custos aplicaveis, os
encargos sociais incidentes e a aplicacéo do respectivo BDI.

11.3. O orcamento de referéncia foi elaborado a partir de sistemas oficiais e bases
referenciais de custos da construgao civil adotados pela AQSUS, observadas as bases regionais
vigentes a época da elaboracdo, a data-base do orgamento, as especificagbes técnicas do
objeto e as orientacfes técnicas aplicaveis.

11.4. A composi¢éo estimada do valor da contratacdo observara a distribuicdo abaixo,
com 01 (um) PASI na Aldeia Olho D'Agua e 01 (um) PASI na Aldeia Amarelos, ambos em
Aracruz/ES

o | Municipio/lU | Unidad Custo Valor
N ()}
F e diretoRs | P2'* | BDIRS BRI
Olho D'Agua / R$ 21,15 R$
1 |Aracruz ES PASI 814.505,05 % 1725;%91’ R$ 986.696,92




Amarelos / R$ 21,15 R$
2 Aracruz ES PASI 814.505,05 % 172é%91’ R$ 986.696,92
R$ R$ RS
0 74
11.5. No valor estimado estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas

necessarias a completa execugédo do objeto, abrangendo, entre outras, materiais, méo de obra,
equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, seguros, garantias, administragao local,
mobilizacdo, desmobilizacdo, transporte, logistica, seguranca do trabalho, ensaios, testes,
comissionamento, documentacgéo técnica, limpeza final e demais custos incidentes.

11.6. N&o sera devido qualquer pagamento adicional além do valor contratado,
ressalvadas as hipGteses expressamente previstas no contrato, neste Termo de Referéncia, no
edital e no Regulamento de Compras e Contratacdes da AgSUS.

11.7. A estimativa de custo considerou, quando aplicavel, os riscos envolvidos na
contratacdo e sua alocacdo entre Contratante e Contratada, conforme Matriz de Riscos
constante do Apéndice | "C" /Apéndice Il "C" deste Termo de Referéncia.

11.8. Os recursos necessarios ao custeio da presente contratacdo serdo provenientes
do Programa Especial de Saude do Rio Doce — PES Rio Doce, vinculados ao Eixo 2 —
Fortalecimento, ampliagdo e melhorias da infraestrutura de saude, Macroagdo 3 — Cuidado
Integral Saude Indigena, sob o Centro de Custo Atencao a Saude n° 9.1.01.02.02, observada a
disponibilidade orcamentéria e financeira da AgSUS. O enquadramento programatico da
despesa devera observar a classificacdo aprovada no Plano de Acao do Ministério da Saude,
com identificagdo do eixo, da macroacdo e da acdo correspondente, assegurando a
segregacao, a rastreabilidade e o controle dos recursos destinados a constru¢éo dos 02 (dois)
Pontos de Atendimento em Saude Indigena (PASI), nas aldeias Olho D’Agua e Amarelos, em
Aracruz/ES, em conformidade com a disponibilidade orgamentaria e financeira.

11.9. A dotacao relativa a exercicios financeiros subsequentes, caso necesséria, sera
indicada ap6s a aprovacdo do orcamento respectivo, mediante o instrumento administrativo
cabivel.

12. DISPOSICOES GERAIS

12.1. Somente serdo aceitas propostas comerciais cujo objeto atenda integralmente as
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e nos respectivos
apéndices.

12.2. As empresas interessadas deverdo contemplar em suas propostas todos os itens,
servigos, insumos, materiais, equipamentos, mao de obra, encargos, tributos, seguros,
garantias, despesas diretas e indiretas e demais custos necessarios a adequada e completa
execucdo do objeto, ainda que ndo estejam expressamente detalhados neste Termo de
Referéncia, desde que decorrentes dos projetos, memoriais, especificacées técnicas, planilha
orcamentaria, normas aplicaveis ou condi¢des ordinarias de execucao de cada obra.

12.3. A Contratada devera garantir a confidencialidade, integridade e seguranca das
informacdes, documentos, projetos, dados técnicos, administrativos, operacionais ou
institucionais a que tiver acesso em razdo da execucdo contratual, sendo vedada sua
divulgacao, reproducéo, compartilhamento ou utilizacéo para finalidade diversa da execucéo do
objeto, salvo mediante autorizacéo formal da AgSUS ou obrigacéao legal.

12.4. Eventuais omissdes, duvidas ou inconsisténcias identificadas neste Termo de
Referéncia ou em seus apéndices deverdo ser formalmente comunicadas a AgSUS, cabendo a
Contratante avaliar e deliberar quanto aos esclarecimentos, ajustes ou providéncias
necessarias, observada a ordem de prevaléncia dos documentos técnicos estabelecida neste



Termo de Referéncia.

12.5. A participacdo no processo de selecdo implica ciéncia e aceitacao integral das
condicOes estabelecidas no edital, neste Termo de Referéncia, no contrato e nos apéndices que
compdem a contratacao.

13. APENDICES
13.1. Apéndice | "A" — Modelo de Planilha de Custos e Formacgédo de Precos - Olho
D'Agua (SEI N° 0831516);
13.2. Apéndice I"B" — Memorial Descritivo - Documentagdo técnica de cada obra:

projetos e detalhamentos, estudos técnicos preliminares, memoriais, especificagdes, planilhas
analitica e sintética, composicdes de custos, Curva ABC de servicos, ARTsS/RRTSs, célculo do
BDI, encargos sociais, cronograma fisico-financeiro e tabela de avaliacdo de parcelas e
quantitativos de qualificacéo técnica - Olho D'Agua (SEI N° 0912958);

13.3. Apéndice I"C" — Matriz de Riscos da execuc¢éao (SEl n°® 0912257);

13.4. Apéndice | "D" — Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR (SEl
n°® 0912273);

13.5. Apéndice | "E" — Declaracdo de opcdo de vistoria técnica e de pleno

conhecimento das condi¢des da contratacdo (SEI n°® 0911899);

13.6. Apéndice | "F" — Declaracao de veracidade das informacdes prestadas, de pleno
conhecimento e concordancia com as condicdes da contratacdo e de disponibilidade de
recursos (SEI n° 0827705).

13.7. Apéndice Il "A" — Modelo de Planilha de Custos e Formacao de Precos - Aldeia
Amarelos (SEI N° 0831350);
13.8. Apéndice Il "B" — Memorial Descritivo - Documentacdo técnica de cada obra:

projetos e detalhamentos, estudos técnicos preliminares, memoriais, especificacées, planilhas
analitica e sintética, composicdes de custos, Curva ABC de servicos, ARTs/RRTSs, célculo do
BDI, encargos sociais, cronograma fisico-financeiro e tabela de avaliacdo de parcelas e
guantitativos de qualificacdo técnica - Aldeia Amarelos (SEI N° 0912967);

13.9. Apéndice Il "C" — Matriz de Riscos da execucédo (SEl n° 0912285);

13.10. Apéndice Il "D" — Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR (SEl
n°® 0912292);

13.11. Apéndice Il "E" — Declaracdo de opcdo de vistoria técnica e de pleno

conhecimento das condi¢des da contratagéo (SEI n° 0911912); e

13.12. Apéndice Il "F" — Declaracdo de veracidade das informagbes prestadas, de
pleno conhecimento e concordancia com as condi¢cdes da contratacdo e de disponibilidade de
recursos (SEI n°® 0827727).

Brasilia-DF, na data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)
ELCIONE DINIZ MACEDO
Gestor Executivo - UINFRA/DIOP



Documento assinado eletronicamente por Elcione Diniz Macedo, Gestor(a)
SUPER ﬁ Executivo(a) - Unidade de Infraestrutura, em 09/11/2026, as 14:40, conforme horario
GOV BR - oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro
' de 2015.

wp A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
htt; //sel agenciasus.or br/sellcontrolador externo. h ?
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