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ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR 

DO TOCANTINS Sao alvador 
do Tocantins 

CNPJ N° 37.344.371/0001-09 

ANEXO III 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 
FASE DE ANÁLISE 

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: 
Nome da Empresa: REGINALDO COSTA BATISTA 96008288149 (DIÉSUS REI DO 
XOTE) 
CNPJ: 18.262.778/0001-34 
Endereço: Rua do Sesquicentenário, s/n°, Quadra 48-A, Lote A, CEP: 73.840-000, Setor 
Bem Bom, Campos Belos — GO. 

2. DESCRIÇÃO DO EVENTO: 
Nome do Evento: Comemoração ao 33° Aniversário de Emancipação Política de São 
Salvador do Tocantins. 
Data do Evento: 19 de fevereiro de 2024. 
Local do evento: Avenida Getúlio Vargas, em frente a Quadra de Esportes do município 

de São Salvador — TO. 

3. ESCOPO DO CONTRATO: 
A contratação da empresa REGINALDO COSTA BATISTA 96008288149 (DIÉSUS 
REI DO XOTE) tem como objetivo a realização de uma apresentação artística no evento 
mencionado, conforme acordado entre as partes. 

4. RISCOS IDENTIFICADOS: 
4.1 Cancelamento do Evento: 

• Probabilidade: Baixa 
• Impacto: Alto 
• Mitigação: Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam condições para 

cancelamento e reembolso em casos específicos, como desastres naturais ou 
situações de força maior. 

4.2 Impossibilidade de Cumprimento Contratual pela REGINALDO COSTA 
BATISTA 96008288149: 

• Probabilidade: Média 
• Impacto: Médio 
• Mitigação: Estabelecer penalidades contratuais em caso de descumprimento, além 

de verificar referências e histórico da empresa. 
4.3 Problemas Técnicos na Apresentação Artística: 

Probabilidade. naixa 

• Impacto: Médio 
• Mitigação: Incluir cláusulas que garantam a qualidade técnica da apresentação, 

com testes prévios e a presença de técnicos especializados no local do evento. 
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4.4 Questões Legais e Contratuais: 
• Probabilidade: Média 
• Impacto: Alto 
• Mitigação: Envolvimento de assessoria jurídica na elaboração do contrato para 
garantir conformidade legal e proteção dos interesses da contratante. 

4.5 Alterações no Cronograma do Evento: 
• Probabilidade: Alta 
• Impacto: Médio 
• Mitigação: Definir um plano de contingência flexível para ajustes no cronograma, 

com cláusulas que permitam modificações consensuais. 

5. PLANO DE CONTINGÊNCIA: 
5.1 Comunicação Eficiente: 

• Estabelecer canais de comunicação eficientes entre as partes para garantir rápida 
notificação e resolução de problemas. 

5.2 Seguro de Responsabilidade Civil: 
• Contratar um seguro de responsabilidade civil que cubra possíveis danos causados 

durante a apresentação. 
5.3 Reserva Técnica: 

• Manter uma reserva técnica para lidar com imprevistos, garantindo recursos 
adicionais em caso de necessidade. 

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
6.1 Reuniões Periódicas: 

• Realizar reuniões periódicas entre as partes para revisão do andamento do contrato 
e identificação de possíveis desvios. 

6.2 Avaliação Continua da REGINALDO COSTA BATISTA 96008288149: 
• Avaliar continuamente o desempenho da empresa contratada, considerando 

feedbacks de eventos anteriores e monitorando sua reputação no mercado. 

7. ASSINATURAS: 

Assinado de forma EDMAR JOSE DA
digital por EDMAR CRUZ:57698724 

JOSE DA 
115 CRUZ:57698724115 

Representante legal do CONTRATANTE 

REGINALDO COSTA
BATISTA:960082881 BA11STA:96008288149 

49 Dados: 2024.02.16 11.00.47 
.0300 

Representante legal do CONTRATADO 
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