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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contrata¢ao de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares visando Contratagdo de
empresa especializada para execuc¢do de obra de ampliagdo da Unidade Basica de Satde da cidade,
Proposta n® 37282.11600001/21-002, em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, Termo de Referéncia e
demais condic¢des estabelecidas no Edital e em seus anexos, identificando e analisando os cenarios
para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solu¢des identificadas, fornecendo as
informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagdo.

Tal estudo técnico preliminar contém as informagdes necessarias para atendimento as disposi¢cdes do
art. 18, inciso I, da Lei 14.133/2021.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra
de ampliagio da Unidade Bésica de Saude do Municipio, conforme Proposta n°
37282.11600001/21-002, observando rigorosamente os projetos arquitetonicos e complementares,
especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
Termo de Referéncia e demais condi¢des previstas no Edital e seus anexos.

A ampliagdo da Unidade Basica de Satide mostra-se necessaria diante do aumento da demanda por
atendimentos no ambito da Atencdo Primaria, o que tem ocasionado limitagdes estruturais no atual
espaco fisico, comprometendo a adequada prestacdo dos servigos a populagdo. A insuficiéncia de
ambientes apropriados impacta diretamente na organizacdo dos fluxos de atendimento, na privacidade
dos usuarios e nas condi¢des de trabalho das equipes multiprofissionais, tornando imprescindivel a
ampliagdo da estrutura existente.

A execucdo da obra permitira a adequacdo e ampliagdo dos ambientes destinados a consultas,
procedimentos, acolhimento e demais atividades desenvolvidas no ambito da Atengdo Basica,
proporcionando melhoria na qualidade do atendimento, maior conforto aos usudrios e melhores
condic¢des sanitarias e operacionais, em consonancia com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da
Satde para o funcionamento das Unidades Bésicas de Saude.

Ressalta-se que os recursos financeiros para a execugdo da obra encontram-se vinculados a Proposta n°
37282.11600001/21-002, formalizada junto ao Ministério da Saude, o que impde a necessidade de
cumprimento dos prazos e das condi¢des estabelecidas, sob pena de prejuizo ao Municipio e a
populacao usuaria do sistema publico de satde.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada revela-se medida indispensavel para assegurar a
adequada execucdo da obra, com observancia as normas técnicas, a legislagdo vigente e aos principios
da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico, garantindo a ampliacdo da capacidade de
atendimento e o fortalecimento da rede municipal de saude.

2 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de analisar alternativas vidveis para a
contratagdo de empresa especializada destinada a execucdo da obra de ampliagdo e adequagdo da

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINOPOLIS. Av. Mato Grosso — s/n® Centro CEP. 75.395-000 — Avelinépolis — GO
Email: prefeitura@avelinopolis.go.gov.br Site: www.avelinopolis.go.gov.br


http://www.avelinopolis.go.gov.br/

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE

CUIDANDO DO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO
AVELINGPOLIS - GO

GOVERNO MUNICIPAL DE »

NVELINOPOLIS

0 FUTURO

Unidade Basica de Satde do Municipio, conforme Proposta n° 37282.11600001/21-002,
observando-se integralmente os projetos arquitetonicos e complementares, especificagcdes técnicas,
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, Termo de Referéncia,
Edital e seus anexos, bem como subsidiar a estimativa de custos com base em referéncias técnicas
oficiais, atualizadas e compativeis com a realidade local.

Para a composi¢do dos custos e analise técnica e econOmica da contratacdo, foram adotadas
composi¢des e valores constantes em bases referenciais amplamente utilizadas pela Administra¢ao
Publica, especialmente aquelas aplicaveis ao Estado de Goias, a exemplo das tabelas da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Construgdo Civil (SINAPI), considerando a regionalizacdo dos custos da construcdo civil,
insumos atualizados e parametros técnicos compativeis com as condigoes de execugdo da obra.

As composi¢oes de precos foram definidas conforme os servigos previstos no projeto basico de
engenharia para ampliagdo e readequacdo da Unidade Basica de Saude, contemplando, dentre outros:
servicos preliminares, instalacdo de placa de obra, revestimentos em paredes, manutencdo de
revestimentos em teto, substituicdo e instalacdo de lougas e acessorios, portas e janelas, servigos
diversos, reparos em instalagdes elétricas e limpeza final da obra. Esta prevista a demoli¢do de
alvenaria nos ambientes “Consultério Odontologico” e “Deposito de Materiais de Limpeza”, em razdo
de infiltra¢des identificadas, com posterior reparo das tubulag¢des existentes, impermeabilizacdo com
argamassa polimérica e execugdo de chapisco, embogo, reboco, emassamento e pintura. Também foi
considerado o percentual estimado de 10% da metragem de rufos e calhas para correcdo de infiltracdes
na cobertura. Os quantitativos foram estabelecidos com base em levantamento técnico e estudos
preliminares realizados na edificacdo existente, assegurando compatibilidade entre o orgamento
estimado e a real necessidade da intervengao.

A solucdo de amplia¢ao e adequacgdo da Unidade Basica de Satide mostrou-se tecnicamente adequada
e economicamente vantajosa quando comparada a alternativas como simples manutencdo corretiva
sem ampliacdo ou locagdo de imodvel para atendimento da demanda, considerando a necessidade de
melhoria estrutural definitiva, ampliagdo da capacidade de atendimento e adequagdo dos ambientes as
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saude para o funcionamento das Unidades Bésicas de
Saude, garantindo maior eficiéncia, seguranca, acessibilidade e qualidade na prestacdo dos servicos a
populagao.

A adogdo do critério de julgamento pelo menor preco, sob regime de execugdo por empreitada por
preco global, justifica-se por assegurar ampla competitividade entre os licitantes, possibilitar a
comparagdo objetiva das propostas e garantir a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, promovendo transparéncia, eficiéncia e economicidade na aplicacdo dos recursos
publicos.

Assim, a definicdo da solu¢do contratual ¢ da estimativa de custos observou os principios da
economicidade, eficiéncia, planejamento, padronizacdo, transparéncia e conformidade legal,
assegurando previsibilidade orcamentaria, adequada aplicacdo dos recursos publicos e seguranca
juridica a Administragdo Publica Municipal.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de ampliagdo e adequacdo da Unidade
Basica de Satide do Municipio, conforme Proposta n® 37282.11600001/21-002, deverd atender aos
requisitos técnicos e operacionais indispensaveis a adequada execugdo do objeto, em conformidade
com os projetos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias, cronograma
fisico-financeiro, Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

Requisitos Técnicos do Objeto
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a) Execugfo integral dos servigos de engenharia previstos no projeto basico, compreendendo, dentre
outros: servigos preliminares, instalacdo de placa de obra, demoli¢des e adequagdes estruturais,
impermeabilizagdes, recomposicdo de alvenarias, execucdo e recuperacdo de revestimentos em
paredes e tetos, substituicdo e instalacdo de lougas e acessorios, portas e janelas, reparos nas
instalagOes elétricas e hidrossanitarias, corregdes em rufos e calhas, além de limpeza final da obra;

b) Atendimento integral as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
normas sanitarias e as diretrizes técnicas aplicaveis as Unidades Basicas de Saude, especialmente
aquelas estabelecidas pelo Ministério da Satde;

¢) Garantia de padrdoes minimos de desempenho, assegurando seguranga estrutural, salubridade,
funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, durabilidade dos materiais empregados ¢ adequagdo as
atividades desenvolvidas na Aten¢do Primaria a Saude;

d) Utilizagdo de materiais de qualidade comprovada, compativeis com as especificacdes do projeto e
com a finalidade publica da edificagdo, garantindo resisténcia, facil manutencdo e vida util adequada;
e) Observancia as normas de seguranca do trabalho, acessibilidade e vigilancia sanitaria, assegurando
condi¢Oes adequadas para usudrios e profissionais de satde.

Requisitos Operacionais

a) Fornecimento integral, pela contratada, de mao de obra qualificada, materiais, equipamentos,
ferramentas e insumos necessarios a perfeita execugdo da obra;

b) Execucdo dos servicos em estrita conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
observando o prazo estabelecido no instrumento convocatério;

c) Apresentacdo das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais habilitados responsaveis pela execugdo da obra;

d) Organizag¢do e manutengdo do canteiro de obras, com sinalizacdo adequada, controle de acesso e
adocdo de medidas que garantam a seguranga de trabalhadores, servidores e usuarios da unidade, bem
como destina¢do ambientalmente adequada dos residuos gerados;

e) Concessdo de garantia da obra, nos termos da legislagdo vigente, assegurando responsabilidade
técnica pela solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados.

Os requisitos estabelecidos visam assegurar que a ampliacdo e adequagdo da Unidade Basica de Saude
resultem em melhoria efetiva da infraestrutura fisica, ampliacdo da capacidade de atendimento e
adequacdo dos ambientes as exigéncias técnicas e sanitarias aplicaveis.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

Considerando que o objeto envolve obra publica de engenharia em edificacdo destinada a prestagdo de
servicos de saude, serd exigida a comprovacdo de capacidade técnica da licitante, nos aspectos
técnico-operacional e técnico-profissional, como condi¢do indispensavel para mitigar riscos a
Administracdo e assegurar a adequada execugdo dos servicos.

Capacitacao Técnico-Operacional

A licitante deverd comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel, em
caracteristicas, quantidades e complexidade, com o objeto da contratagdo, mediante apresentacdo de
atestados ou certidoes que comprovem a execu¢do anterior de obras ou servigos de engenharia
similares, tais como:

Ampliagdo, reforma ou construcao de edificagcdes publicas ou privadas;

Execugdo de servigos de alvenaria, revestimentos, impermeabilizagdo e instalagdes prediais;

Obras de adequagao estrutural ou manutengdo predial de porte equivalente.

Serd admitido o somatdrio de atestados, conforme critérios definidos no edital, devendo os
documentos estar devidamente registrados ou acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional (CAO), quando exigivel pelo conselho profissional competente.

Capacitacao Técnico-Profissional
A licitante devera comprovar que possui, em seu quadro permanente, profissional(is) legalmente
habilitado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de
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atestado(s) de responsabilidade técnica pela execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da contratagdo, especialmente obras de ampliag@o, reforma ou construgdo de
edificagdes.

Os atestados deverdo estar devidamente registrados no respectivo conselho profissional.

A edifica¢do ampliada devera garantir condigdes adequadas de funcionamento, ventilagdo, iluminagao,
seguranga, acessibilidade e conforto aos usuarios e profissionais, suportando a demanda regular de
atendimentos da Atencdo Basica.

Apds a conclusdo da obra, recomenda-se a realizagdo de inspegdes periddicas e manutengdo
preventiva, especialmente em sistemas elétricos, hidrossanitarios, cobertura, revestimentos e areas
sujeitas a umidade, a fim de preservar a integridade da edificacdo e prolongar sua vida 1til.

O atendimento a todos esses requisitos assegurara a execuc¢do da obra com qualidade técnica,
conformidade normativa, seguranca estrutural e adequada aplicagdo dos recursos publicos, garantindo
seguranga juridica & Administragdo e atendimento efetivo ao interesse publico.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo adotada consiste na contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra de
ampliacdo e adequagdo da Unidade Basica de Satde do Municipio, conforme Proposta n°
37282.11600001/21-002, em estrita observincia aos projetos arquitetdnicos e complementares,
especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
Termo de Referéncia, Edital e seus anexos.

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar a alternativa mais adequada
sob os aspectos técnico, econdmico e operacional, bem como subsidiar a estimativa de custos com
base em referéncias oficiais, atualizadas e compativeis com a realidade local. Para tanto, foram
utilizadas composi¢cdes ¢ valores constantes em bases referenciais amplamente adotadas pela
Administragdo Publica, especialmente as tabelas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
(GOINFRA) ¢ do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construc¢io Civil (SINAPI),
considerando a regionalizacdo dos insumos e os parametros técnicos aplicaveis a execucdo da obra.

A intervengdo contempla servigos preliminares, instalagdo de placa de obra, demoli¢des pontuais,
recuperacdo e execucdo de revestimentos em paredes e tetos, substitui¢do e instalacdo de lougas e
acessorios, portas e janelas, reparos em instalagdes elétricas, impermeabilizacdes, corregdes em rufos e
calhas, além de limpeza final da obra. Destaca-se a demolicdo de alvenaria nos ambientes
“Consultorio Odontologico” e “Depoésito de Materiais de Limpeza”, em razdo de infiltragdes, com
posterior reparo das tubulagdes, impermeabilizacdo com argamassa polimérica e recomposi¢ao dos
revestimentos. Os quantitativos foram definidos a partir de levantamento técnico in loco, assegurando
compatibilidade entre o or¢amento estimado e a real necessidade da edificagao.

A ampliacdo e adequacdo da Unidade Bésica de Saude mostram-se tecnicamente necessarias e
economicamente vantajosas quando comparadas a alternativas como intervengdes meramente
corretivas ou locagdo de imovel, pois promovem solucdo definitiva para a melhoria da infraestrutura
fisica, ampliacdo da capacidade de atendimento e adequagdo dos ambientes as diretrizes estabelecidas
pelo Ministério da Satude para o funcionamento das Unidades Basicas de Saude.

Quanto a forma de contratagdo, optou-se pela modalidade Concorréncia, por se tratar de obra de
engenharia que demanda ampla competitividade, rigor técnico e sele¢do da proposta mais vantajosa
para a Administracdo, nos termos da legislacdo vigente. A concorréncia possibilita maior participacao
de empresas do ramo, reforca a transparéncia do certame e assegura igualdade de condig¢bes entre os
licitantes, contribuindo para a obtencdo de proposta mais econdmica ¢ tecnicamente adequada. O
critério de julgamento adotado serd o menor prego, sob regime de execugdo por empreitada por preco
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global, por se mostrar compativel com a natureza do objeto, garantindo previsibilidade or¢gamentaria e
melhor controle da execugao contratual.

Dessa forma, a solugdo proposta observa os principios da legalidade, economicidade, eficiéncia,
planejamento, transparéncia e interesse publico, assegurando adequada aplicagdo dos recursos,
seguranca juridica e melhoria efetiva na prestagdo dos servicos de saude a populagdo do Municipio.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no levantamento técnico realizado para a
execugdo da obra de ampliacdo e adequacdo da Unidade Basica de Saude do Municipio, conforme
Proposta n® 37282.11600001/21-002, considerando os projetos arquitetonicos ¢ complementares,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, composi¢des de custos unitdrios e o cronograma
fisico-financeiro que integram o Estudo Técnico Preliminar.

O levantamento quantitativo foi desenvolvido pela equipe técnica municipal, a partir de vistoria in
loco na edificacdo existente, com analise das condi¢des estruturais, hidraulicas, elétricas e de
acabamento, contemplando, de forma integrada e sem fracionamento do objeto, todos os servicos
indispensaveis & completa execucdo da obra, desde as demolicdes e adequagdes iniciais até a
finalizagdo e entrega da unidade em plenas condi¢des de funcionamento.

A obra prevé a ampliacdo e reforma da Unidade Bésica de Saude, incluindo servigos preliminares,
demoligbes pontuais, recuperacdo e execucao de alvenarias, impermeabilizagdes, revestimentos em
paredes e tetos, substituicdo e instalagio de loucas e acessorios, portas e janelas, reparos nas
instalagdes elétricas e hidrossanitarias, adequagdes na cobertura (rufos e calhas), além da limpeza final
da obra, conforme especificado nos projetos e memoriais.

A planilha orcamentdria foi elaborada com base em composigdes oficiais da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI), utilizando precos atualizados e regionalizados para o Estado de Goids,
acrescidos dos encargos legais, contemplando mao de obra, materiais, equipamentos, transporte e
demais insumos necessarios a execugao integral do objeto, sob regime de empreitada por prego global
e com critério de julgamento pelo menor preco.

Trata-se de contratacdo autdnoma e suficiente para o alcance dos objetivos propostos, ndo havendo
interdependéncia com outras contratagdes. Toda a documentacdo técnica que fundamenta a presente
estimativa encontra-se devidamente anexada ao Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com a
Lei n° 14.133/2021, assegurando transparéncia, precisdo orgamentaria, planejamento adequado e
correta aplicacdo dos recursos publicos.

6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nas composi¢des de custos unitarios
constantes das tabelas oficiais da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), utilizando valores
atualizados e regionalizados para o Estado de Goids, em conformidade com a legislacdo vigente ¢ com
os parametros aplicaveis as obras publicas.

A estimativa contempla todos os servicos previstos nos projetos de engenharia para a ampliacdo e
adequagdo da Unidade Basica de Saude, conforme Proposta n° 37282.11600001/21-002, abrangendo
servigos preliminares, demoli¢des e adequacdes estruturais, impermeabilizagdes, execucdo e
recuperacdo de revestimentos, substitui¢do de esquadrias, loucas e acessorios, reparos nas instalagdes
elétricas e hidrossanitarias, intervengdes na cobertura, além da limpeza final da obra, conforme
detalhado nos memoriais descritivos e planilhas orgamentarias.
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Os pregos unitarios foram aplicados aos quantitativos definidos em projeto, acrescidos dos encargos
legais, sociais e trabalhistas, contemplando mao de obra, materiais, equipamentos, transporte ¢ demais
insumos necessarios a execugdo integral do objeto, sob regime de empreitada por preco global. As
planilhas orcamentérias, memorias de calculo e demais documentos técnicos que fundamentam esta
estimativa encontram-se anexados ao Estudo Técnico Preliminar, podendo ser classificados como
sigilosos até a conclusdo do certame, nos termos do art. 24, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

O valor global estimado para a contratacdo ¢ de R$ 281.377,26 (duzentos e oitenta e um mil,
trezentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Trata-se de contratagdo autonoma e suficiente para o alcance dos objetivos propostos, sem
interdependéncia com outras contratagdes, assegurando adequada gestdo, fiscalizacdo e controle da
execug¢do contratual, bem como a correta e eficiente aplicacdo dos recursos publicos.

7 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Em atendimento ao inciso VIII do §1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, foi analisada a viabilidade de
parcelamento do objeto, consistente na contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de

ampliacdo e adequagdo da Unidade Béasica de Satde do Municipio, conforme Proposta n°
37282.11600001/21-002.

Verificou-se que os servigos previstos possuem natureza técnica integrada, complementar e
interdependente, abrangendo etapas como servigos preliminares, demoli¢gdes ¢ adequagdes estruturais,
impermeabilizagdes, recomposicdo de alvenarias, execucdo e recuperagdo de revestimentos,
substituicdo de esquadrias, loucas e acessorios, reparos nas instalacdes elétricas e hidrossanitarias,
intervencgdes na cobertura (rufos e calhas), além de servigos de acabamento e limpeza final. O eventual
fracionamento por etapas ou por especialidades poderia comprometer a uniformidade técnica dos
servicos, a compatibilizacdo entre sistemas construtivos e a definicdo clara de responsabilidades
quanto a qualidade e a garantia da obra.

Em intervencdes dessa natureza, as atividades sdo sequenciais e dependem diretamente da correta
execucdo da etapa anterior, de modo que falhas ou atrasos em um contrato impactariam as fases
subsequentes, podendo gerar retrabalhos, sobreposi¢do de responsabilidades, aumento de custos,
prejuizo ao cronograma fisico-financeiro e dificuldades na fiscalizacdo. O parcelamento também
elevaria a complexidade da gestdo contratual, com potencial risco de conflitos entre diferentes
executores, especialmente quanto a responsabilidade por vicios construtivos e garantia dos servicos.

Sob o ponto de vista técnico e administrativo, a execug@o sob um unico contrato possibilita melhor
coordenagdo das atividades, maior eficiéncia no acompanhamento e fiscalizagdo, padronizagdo dos
procedimentos executivos e concentracdo da responsabilidade técnica e da garantia do resultado em
uma unica empresa, proporcionando maior seguranga juridica 8 Administragao.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento do objeto mostra-se técnica e economicamente mais
adequado e vantajoso a Administracdo Publica, recomendando-se a contratagdo em lote tnico, sob
regime de empreitada por preco global e com critério de julgamento pelo menor prego, por assegurar
eficiéncia, economicidade, adequada gestdo contratual e plena execugdo do objeto, sem restrigdo
indevida a competitividade.

8- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Em atendimento ao art. 18, §1°, inciso XI, da Lei n® 14.133/2021, verificou-se que a contratagdo
destinada a execucdo da obra de ampliagdo e adequacdo da Unidade Basica de Saude do Municipio
possui carater autdnomo e escopo proprio, sendo suficiente para atender integralmente a necessidade
da Administragédo.
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Nao ha contrata¢des correlatas ou interdependentes vinculadas ao objeto, tendo em vista que todos os
servicos previstos nos projetos, memoriais e planilhas or¢amentarias sdo integrados e serdo executados
por uma unica empresa, responsavel pela entrega completa da solugdo, sob regime de empreitada por
preco global.

9- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de ampliagdo e adequacdo da Unidade
Basica de Saude do Municipio, conforme Proposta n® 37282.11600001/21-002, esta alinhada as
politicas publicas municipais voltadas ao fortalecimento da Atencdo Primaria a Saude, a melhoria da
infraestrutura das unidades de atendimento e & ampliacdo do acesso da populagdo aos servicos
publicos de saude.

A iniciativa encontra-se compativel com o planejamento estratégico da Administragdo Municipal e
com o Plano de Contratacdes Anual, em consonincia com as diretrizes or¢amentarias ¢ com oS
objetivos governamentais relacionados a qualificagdo da rede publica de saude, a melhoria das
condigdes de trabalho das equipes multiprofissionais e & ampliagdo da capacidade de atendimento da
Unidade Basica de Saude, observando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Satde para o
funcionamento das UBS.

A interven¢do visa proporcionar melhoria estrutural definitiva na edificac@o existente, solucionando
problemas identificados, como infiltragcdes, necessidade de reparos em instalagdes e adequacdes de
ambientes, além de ampliar os espacgos destinados ao atendimento da populagdo, garantindo maior
conforto, seguranca, acessibilidade e funcionalidade dos ambientes assistenciais.

A contratagdo observa os principios estabelecidos na Lei n® 14.133/2021, especialmente aqueles
relacionados ao planejamento, eficiéncia, economicidade, transparéncia e atendimento ao interesse
publico, assegurando a adequada aplicag@o dos recursos publicos, o cumprimento das metas pactuadas
e a entrega de infraestrutura de saude compativel com as necessidades atuais e futuras da comunidade
atendida.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de ampliagdo e adequacdo da Unidade
Bésica de Saude do Municipio, conforme Proposta n® 37282.11600001/21-002, tem como principais
resultados pretendidos:

Ampliagdo da capacidade de atendimento da Unidade Basica de Saude, possibilitando melhor
organizacdo dos fluxos internos e redugdo de sobrecarga nos ambientes atualmente existentes.

Melhoria da infraestrutura fisica da unidade, com ambientes mais adequados, seguros, acessiveis e
compativeis com as atividades desenvolvidas na Aten¢do Primaria a Satde.

Correcdo de problemas estruturais e funcionais identificados, como infiltracdes, necessidade de
reparos em instalagdes elétricas e hidrossanitarias, manutencdo de revestimentos e adequacgdes na
cobertura, garantindo maior durabilidade da edificacao.

Aprimoramento das condi¢des de trabalho das equipes de saude, proporcionando espagos mais
organizados, salubres e funcionais, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saude para o
funcionamento das Unidades Basicas de Satde.

Elevacao da qualidade do atendimento prestado & populagdo, assegurando maior conforto, privacidade,
acessibilidade e seguranga aos usuarios do sistema publico de satde.
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Otimizagao da aplicagdo dos recursos publicos, mediante execugdo da obra sob critérios técnicos
adequados, planejamento or¢amentario consistente e fiscalizacdo eficiente, garantindo economicidade
e cumprimento das metas estabelecidas.

Fortalecimento da rede municipal de satide, contribuindo para a consolidacdo da Atenc¢do Priméria
como porta de entrada preferencial do sistema, com estrutura fisica compativel com a demanda local.

Com a concretizagdo da obra, espera-se a entrega de uma Unidade Basica de Saude ampliada e
readequada, plenamente apta a atender as necessidades atuais e futuras da populagdo, promovendo
melhoria continua na prestagdo dos servigos publicos de saude e no bem-estar da comunidade.

11 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Nos termos do art. 18, §1°, inciso X, da Lei n® 14.133/2021, antes da celebracdo do contrato para
reforma da UBS de avelinopolis, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Designagdao formal do Gestor ¢ do Fiscal do Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra;

b) Capacitacdo ou orientacdo técnica dos servidores designados, especialmente quanto a analise de
medigdes, cumprimento do cronograma e observancia das normas técnicas aplicaveis;

¢) Verificagdo da disponibilidade orcamentaria e financeira para execucao integral do objeto;

d) Emissao das licencas, autorizacdes e alvaras eventualmente exigidos para o inicio da obra.

Tais medidas asseguram adequada gestdo contratual, controle da execucdo e correta aplicagdo dos
recursos publicos.

12 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execugdo da obra de ampliagdo e adequagdo da Unidade Bésica de Satide podera gerar impactos
ambientais pontuais e temporarios, tais como geracdo de residuos da construcdo civil, emissdo de
poeira, ruidos provenientes de maquinas e equipamentos, além de consumo de agua e energia durante
a execugdo dos servigos.

Como medidas mitigadoras, a contratada devera promover a correta segregacdo, acondicionamento e
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos, conforme a legislagdo vigente; adotar praticas de
controle de poeira e ruido; utilizar equipamentos em boas condigdes de funcionamento; evitar
desperdicio de materiais; e garantir o uso racional de recursos naturais. Também deverd manter o
canteiro de obras organizado e seguro, prevenindo riscos ao meio ambiente ¢ 4 comunidade do
entorno.

Tais medidas visam minimizar os impactos temporarios da obra, assegurando que a intervengdo ocorra
de forma ambientalmente responsavel e em conformidade com as normas aplicaveis.

13 - VIABILIDADE E A ADEQUACAO DA CONTRATACAO

Em atendimento ao art. 18, §1°, inciso XIII, da Lei n° 14.133/2021, apresenta-se o posicionamento
conclusivo acerca da adequacdo da contratacdo destinada a execucdo da obra de ampliacdo e
adequacdo da Unidade Basica de Satide do Municipio, conforme Proposta n® 37282.11600001/21-002.

Nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar constitui a etapa
inicial do planejamento da contratagdo, tendo por finalidade caracterizar o interesse publico envolvido
e indicar a solucdo mais adequada para atender a necessidade administrativa identificada.

Com base nas andlises técnicas, estruturais, orgamentarias, ambientais e operacionais realizadas,
conclui-se que a contratagdo pretendida é necessaria, adequada e plenamente viavel, representando a
solucdo mais eficiente para promover a melhoria da infraestrutura fisica da Unidade Bésica de Saude,
corrigindo problemas identificados, ampliando os ambientes existentes e garantindo condigdes
adequadas de funcionamento.
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A ampliagdo e adequagdo da unidade assegurara melhores condi¢des de atendimento a populagdo,
maior conforto e seguranga aos usudrios e profissionais de saude, além de adequagdo as diretrizes
técnicas estabelecidas pelo Ministério da Satide para o funcionamento das Unidades Basicas de Saude,
em estrita observancia ao interesse publico que fundamenta a presente contratagéo.

Avelindpolis — GO, 25 de fevereiro de 2026.

Rogério Palmeira Essado
Engenheiro Civil
CREA /8911/ D-GO
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