
Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$6.154,56 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00

6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%

R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

PERCENTUAL MENSAL 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 4,89% 2,39% 3,02% 2,39%

CUSTO MENSAL R$26.434,77 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$16.082,42 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05

PORCENTAGEM ACUMULADA 8,03% 10,43% 13,44% 15,83% 18,85% 21,24% 26,13% 28,52% 31,54% 33,93%

CUSTO ACUMULADO R$26.434,77 R$34.300,82 R$44.228,67 R$52.094,72 R$62.022,58 R$69.888,62 R$85.971,04 R$93.837,09 R$103.764,94 R$111.630,99

Item Descrição Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$6.154,56 R$0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%

R$0,00 R$0,00 R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00

6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%

R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

PERCENTUAL MENSAL 3,02% 2,39% 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 4,89% 2,39%

CUSTO MENSAL R$9.927,86 R$7.866,05 R$26.434,77 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$16.082,42 R$7.866,05

PORCENTAGEM ACUMULADA 36,95% 39,34% 47,37% 49,76% 52,78% 55,17% 58,19% 60,58% 65,47% 67,86%

CUSTO ACUMULADO R$121.558,85 R$129.424,89 R$155.859,67 R$163.725,71 R$173.653,57 R$181.519,62 R$191.447,47 R$199.313,52 R$215.395,93 R$223.261,98

Item Descrição Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.581,40 R$2.612,13

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%

R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.093,08 R$0,00

6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,8% 0,0%

R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.355,52 R$5.419,27

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%

PERCENTUAL MENSAL 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,05% 2,44%

CUSTO MENSAL R$9.927,86 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$26.434,77 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 R$10.029,99 R$8.031,40

PORCENTAGEM ACUMULADA 70,88% 73,27% 76,28% 78,68% 86,71% 89,10% 92,12% 94,51% 97,56% 100%

CUSTO ACUMULADO R$233.189,84 R$241.055,88 R$250.983,74 R$258.849,79 R$285.284,56 R$293.150,61 R$303.078,46 R$310.944,51 R$320.974,50 R$329.010,54

Item Descrição Total por Serviço PERÍODO PREVISTO: 30 MESES

1.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL I -

POR EQUIPAMENTO
R$12.309,12 ANO INICIAL PREVISTO: 2025

1.2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL II -

POR EQUIPAMENTO
R$49.525,70 Observação:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS (sob demanda).

1.1

1.4

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL I -

POR EQUIPAMENTO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR

CONDICIONADO  - DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 4 HORAS POR EQUIPAMENTO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MÁXIMO 30.000 BTU/H E

DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA

2

1.3

1.2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL II -

POR EQUIPAMENTO

1.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL I -

POR EQUIPAMENTO

1.3
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR

CONDICIONADO  - DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 4 HORAS POR EQUIPAMENTO

1.4
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MÁXIMO 30.000 BTU/H E

DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA

1.2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL II -

POR EQUIPAMENTO

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS (sob demanda).

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MÁXIMO 30.000 BTU/H E

DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS (sob demanda).

1.2
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL II -

POR EQUIPAMENTO

1.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NÍVEL I -

POR EQUIPAMENTO

1.3
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR

CONDICIONADO  - DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 4 HORAS POR EQUIPAMENTO

1.4
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1.3
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO DE AR

CONDICIONADO  - DURAÇÃO ESTIMADA DE ATÉ 4 HORAS POR EQUIPAMENTO
R$76.827,24 1) O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

1.4
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MÁXIMO 40.000 BTU/H E

DISTÂNCIA MÁXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA
R$30.958,10 2) Todos os itens são estimados, ocorrendo sob demanda.

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS (sob demanda). R$159.390,38

R$329.010,54TOTAL
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