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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

CONTÍNUO) 

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO PE– RIOSAÚDE 

Nº 0489/2023 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE, torna público que fará 

realizar licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento menor 

preço global, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, para a contratação de empresa 

especializada para execução da reforma e Adequações da estrutura do CAPS III Manoel de Barros, 

sob gestão da RIOSAÚDE, por meio de convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e/ou no 

Projeto Básico, na forma da lei. 

 

1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas 

normas de caráter geral da Lei Federal nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal 

nº 44.698/2018, e pela Lei Federal nº 14.133/2021, referente ao pregão eletrônico, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 51.078/2022 e pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, regulamentada 

pelo Decreto Rio nº 31.349/2009, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal 

nº 8.078/90 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública 

do Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas 

pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado – RGCAF, 

aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela Lei Municipal nº 

2.816/1999, Lei Municipal nº 4.978/2008 e pelos Decretos Municipais nº 17.907/1999, alterado 

pelo Decreto nº 22.136/2002, e 49.415/2021, com suas alterações posteriores, bem como pelos 

preceitos de Direito Público, pelas normas de direito penal contidas nos artigos 337-E a 337-P 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, pelas disposições deste Edital e de seus 

Anexos, Lei Municipal nº 2.816/1999 (Dispõe sobre a reserva de vagas para Pessoas 

Portadoras de Deficiência nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de 

mão-de-obra ao Município) e Lei Municipal nº 4.978/2008 (Estabelece estratégias de combate 

ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes, no Município do Rio de 

Janeiro e dá outras providências), Decreto Rio nº 27.715/2007 (Regulamenta a Lei Municipal nº 

4.352, de 23 de maio de 2006 e estabelece procedimentos para controle ambiental e 

contratações públicas que envolvam produtos e subprodutos de madeira, no âmbito do Município 

do Rio de Janeiro e dá outras providências), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas 

se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
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1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado 

o Sistema COMPRASNET, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas), mantido pelo Governo 

Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, a que as licitantes interessadas 

se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sítio 

antes indicado, para obtenção da chave de identificação e da senha, antes da data determinada 

para a realização do Pregão Eletrônico.  

 

1.3.1 – A licitação será processada, também, no Portal de Compras da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro (E-Compras-Rio), disponível em http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br. 

 

1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 

1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de 

interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por 

estes motivos, de acordo com o art. 387 do RGCAF c/c o art. 62 da Lei n°. 13.303/2016 e com o 

art. 73 do Decreto Municipal n°. 44.698/18.  

 

1.5.1 – Depois de iniciada a fase e apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a 

anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que 

manifestem interesse em contestar no prazo de 10 (dez) dias úteis apto a lhes assegurar o 

exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, de acordo com o art. 73, §5º do Decreto 

Municipal nº 44.698/18. 

 

1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, podendo, alternativamente, obtê-lo em meio 

magnético na sede da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE, na Rua 

Dona Mariana, nº 48 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ. 

 

1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

pregoeiro, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por 

meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico pregao.riosaude@gmail.com. 

 

1.7.1 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de 

esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração. 

 

1.8 – Os interessados poderão formular impugnações até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: 

pregao.riosaude@gmail.com . 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregao.riosaude@gmail.com
mailto:pregao.riosaude@gmail.com
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1.8.1 – Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

recebimento da impugnação. 

 

1.8.2 – A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo, no entanto, dada a sua relevância, 

ser concedido o efeito suspensivo pelo Diretor Presidente da RIOSAÚDE na forma do art. 79.  

 

1.8.3 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame.  

 

1.9 – Oferecida a resposta da Administração, a sessão de recebimento das propostas será 

realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário e 

local, salvo quando houver designação expressa de outra data pelo Pregoeiro a ser divulgada 

pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Autorização do Ilmo. Senhor Diretor Presidente da Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro S/A – RIOSAÚDE (conforme art. 252 do CAF), constante do Processo Administrativo nº 

RSU-PRO-2023/02828 de 17/05/2023, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro 

– D.O. RIO de 12/07/2023. 

 

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

3.1 – No dia 26 de julho de 2023, às 11:00h, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do PREGÃO 

ELETRÔNICO PE – RIOSAÚDE Nº 0489/2023, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Públicas). 

 

3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o 

primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra data 

pelo Pregoeiro a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 

 

 

4. OBJETO 

 

4.1 – O objeto da presente licitação é a prestação de serviços de execução da reforma e 

Adequações da estrutura do CAPS III Manoel de Barros, sob gestão da RIOSAÚDE, por meio 

de convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, conforme as 

especificações constantes deste Edital e/ou do Projeto Básico. 
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5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE  

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.51.10.302.0306.4011 

CÓDIGO DE DESPESA: 3.3.90.39.04 

FONTE DE RECURSO: 1.749.2.08 

 

5.2 – O demonstrativo contendo a estimativa prevista encontra-se no Anexo XII, totalizando a 

importância de R$ 2.617.008,33 (dois milhões seiscentos e dezessete mil e oito reais e trinta e 

três centavos). 

 

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço global. 

 

7. PRAZOS 

 

7.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até 08 (oito) meses.  

 

7.1.1 – O período estimado para a conclusão da reforma será de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

7.2 – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei 

Federal nº 13.303/16, dos Decretos Municipais n°. 44.698/18, nº 48.357/21 e suas alterações.  

 

7.2.1 – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, o contrato poderá ser prorrogado por até 

5 anos, na forma do art. 71 da Lei 13.303/2016 e artigo 82, III do Decreto Municipal n°. 44.698/18, 

e ainda das demais normas aplicáveis. 

 

7.2.2 – O prazo de garantia da reforma por conta da CONTRATADA será de 12 (doze) meses a 

contar do aceite provisória, na forma do Projeto Básico, sem prejuízo da garantia legal de 

adequação dos serviços. 

 

7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data da realização da licitação. 

 

7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para 

assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão 

liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
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8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado junto 

ao Provedor do Sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br) 

 

8.2 – Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 

8.2.1 – A falsidade da declaração de que trata o item acima sujeitará o licitante às sanções 

previstas no Edital. 

 

8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar, 

inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que inexiste 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e 

aceita o regulamento do sistema de compras eletrônicas relativo ao Pregão Eletrônico e que se 

responsabiliza pela origem e procedência dos serviços que cotar. 

 

8.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico por 

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso 

ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 

representante. 

 

8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão 

eletrônico. 

 

8.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 

8.7 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de licitar por esta 

Empresa Pública, no prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pelo 

Município do Rio de Janeiro, assim como as empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham 

sido apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 12 

da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores. 

 

8.8 – Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do 

objeto do presente certame. 

 

8.9 – Não será permitida a participação em consórcio. 

 

8.10 – As operações societárias promovidas pela empresa licitante ou contratada deverão ser 

submetidas à prévia aprovação da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – 



 
 
 
 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 
Rua Dona Mariana, 48 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22280-020 

prefeitura.rio/riosaude 
 

RIOSAÚDE, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato, que poderá ser 

rescindindo em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de risco para o seu cumprimento. 

 

8.11 – Não será permitida a participação de licitantes: 

 

I – Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores 

da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. Será vedada também a participação de licitantes 

que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 

1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, 

devendo apresentar declaração de atendimento a tal requisito. 

 

II – Suspensas pela RioSaúde; 

  

III – declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção;  

 

IV – Constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

 

V – Cujos administradores sejam sócios de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

 

VI – Constituídas por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

VII – cujos administradores tenham sido sócios ou administradores de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

VIII – que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 

mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

8.12 – A vedação de que trata o item 8.11 se aplica, ainda: 

 

I – à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 

participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

 

II – a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

 

a) dirigente de empresa pública ou sociedade da RioSaúde; 

 

b) empregado da RioSaúde cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 

licitação ou contratação; 
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c) autoridade do ente público a que a RioSaúde esteja vinculada. 

 

III – cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 

rompido seu vínculo com RioSaúde há menos de 6 (seis) meses.  

 

8.13 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos 

equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo 

federal. 

 

8.13.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, deve 

informar endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber intimação 

e citação, bem como endereço eletrônico para comunicações. 

 

8.14 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame.  

 

 

9. CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS.GOV 

 

9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do 

Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br . 

 

9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG 

– Sistema COMPRASNET. 

 

9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da 

licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive 

qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao Provedor 

do Sistema ou à Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE, promotor da 

presente licitação, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 
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10. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, todas as licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista no item 3.1. 

 

10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

 

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no menor preço global do objeto 

licitado. 

 

10.1.3 – As propostas de preço ofertadas deverão conter somente duas casas decimais depois 
da vírgula. 
 

10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas até a abertura da sessão pública 

da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1.  

 

10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta da licitante classificada provisoriamente em 

primeiro lugar somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 

10.2.2 – Os documentos referentes à habilitação serão encaminhados apenas pela licitante 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, após o encerramento do envio de lances, em 

formato digital, nos termos do item 12.4.2. 

 

10.2.2.1 – Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante classificada 

provisoriamente em primeiro lugar juntamente com os documentos de habilitação, na forma dos 

itens 10.2.2 e 12.4.2 deste edital.  

 

10.2.3 – O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 

licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins de classificação. 

 

10.2.3.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), 

incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo 

obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e 
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respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os 

tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, 

multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e 

necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto 

desta licitação. 

 

10.3.1 – As propostas de preços apresentadas por cooperativas de trabalho ou por contribuintes 

individuais deverão incluir os valores devidos a título de contribuição previdenciária, no montante 

dos percentuais consignados no Decreto Rio nº 18.835/00. 

 

10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de contribuição 

previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas para efeito de comparação 

com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu julgamento. 

 

10.4.1 – O valor devido título de contraprestação pela execução dos serviços será obtido 

mediante a dedução do valor total da proposta do montante do valor devido a título de 

contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido à entidade competente, na forma da 

legislação. 

 

10.4.2 – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 

reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao 

seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que 

objetivamente mensuráveis. 

 

10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro 

ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços propostos 

são completos e suficientes para pagar todos os serviços. 

 

10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços 

ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, quando 

solicitada a fazê–lo pelo Pregoeiro. 

 

10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE, em nenhuma hipótese, será 

responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os 

seus resultados. 

 

10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 
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10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que 

queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo Decreto Municipal nº 31.349/2009 e 

pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu 

art. 3º, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal. 

 

10.9.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa 

de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos 

benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

10.9.2 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de 

pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso do 

certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo 

pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

 

11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de 

sua chave de acesso e senha. 

 

11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 

os licitantes. 

 

11.2 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

 

11.3 – Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que contiverem vícios insanáveis;  

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para 

a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido; 

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital; 

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação; 

h) que não tenha indicado a marca dos produtos cotados; 

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no Projeto 

Básico. 
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11.3.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 

11.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade ordenatória pelo 

sistema contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante 

decisão motivada do Pregoeiro. 

 

11.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da etapa de lances. 

 

11.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico para os 

autores das propostas classificadas. 

 

11.7 – Para a etapa de lances neste pregão eletrônico será adotado o modo de disputa aberto. 

 

11.8 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do 

recebimento do seu lance e do valor consignado no registro. 

 

11.9 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 

de aceitação pertinentes. 

 

11.9.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R$ 100,00 (cem reais) de diferença de 

valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 

11.9.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.9.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

 

11.9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente 

justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando–se a licitante às penalidades previstas no item 20 

deste edital. 

 

11.10 – A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois últimos 

minutos do período de duração da sessão pública. 
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11.10.1 – A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários. 

 

11.10.2 – Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

 

11.10.3 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro 

poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em 

prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço 

global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances do 

pregão eletrônico, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) 

ao(s) previsto(s) para cada item na estimativa orçamentária (Anexo XII). 

 

12.1.1 – Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora a licitante que, 

ao final da etapa competitiva do pregão eletrônico, tenha apresentado proposta(s) cujo(s) 

valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) para cada item na estimativa 

orçamentária (Anexo XII). 

 

12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte em relação àquelas empresas que não detenham 

essa condição. 

 

12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se enquadrem como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, poderão manifestar esta condição, sendo proibido, sob pena de exclusão deste 

procedimento, identificarem–se como tal antes do momento determinado neste subitem. 

 

12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) 

àquela considerada mais bem classificada. 

 

12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder–se–á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar proposta de preço inferior àquela até então considerada a melhor oferta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão; 
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b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de preço 

inferior, esta será considerada a melhor oferta; 

 

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresente proposta de 

preço inferior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o 

exercício de igual direito; 

 

d) No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, será 

convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu último lance 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta 

considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame. 

 

12.2.5 – Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente 

mais bem classificada do certame não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

12.3 – Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, após a observância do direito de 

preferência disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de 

pequeno porte em situação de empate, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, 

que poderão apresentar novo lance fechado. 

 

12.3.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar o empate, 

serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e 

preferências previstos no art. 55 da Lei 13.303/2016, (correspondente ao art. 66 do Decreto 

Municipal n°. 44.698/18). 

 

12.4 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta à licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas em edital. 

 

12.4.1 – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

12.4.2 – Haverá um prazo de até 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro no 

sistema, para envio da proposta, e se necessário, dos documentos complementares, conforme 

o item 10.2.2, adequada ao último lance ofertado após a negociação. 
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12.5 – O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da proposta ou do lance 

de menor valor. 

 

12.6 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é viável, dando–lhe a 

oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os 

de mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto licitado. 

 

12.7 – A Empresa Pública de Saúde – RIOSAÚDE poderá requisitar, a qualquer momento, em 

relação ao licitante provisoriamente vencedor, demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto da 

presente licitação, na forma do Projeto Básico. 

 

12.7.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as 

especificações deste Edital e/ou do Projeto Básico, as propostas serão desclassificadas. 

 

12.7.2 – Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo 

primeiro colocado, serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação 

provisória. 

 

12.8 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro poderá fixar às 

licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, corrigida das 

causas de sua desclassificação. 

 

12.9 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor valor, passará o 

Pregoeiro ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes: 

 

a) O Pregoeiro deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante declarada 

suspensa de participar em licitações, impedida de contratar com a Administração ou declarada 

inidônea. 

 

b) O Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante detentora da 

oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação complementar descrita no item 13 

deste edital; 

 

c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o 

Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante 

consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados; 
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c.1) Essa verificação será registrada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser 

anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

 

d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em arquivo único 

compactado, nos termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos 

complementares após o julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato 

digital, via Sistema COMPRASNET, observado o item 12.4.2.  

 

e) O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a realização de 

diligências com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

 

f) Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou 

meios eletrônicos de consulta no momento da verificação a que se refere a alínea “b”. Na 

hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante será inabilitada, mediante decisão 

motivada. 

 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

12.10 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado para a 

contratação no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 

12.10.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 

apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada 

exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos 

termos do item 12.4.2. 

 

12.10.2 – Na hipótese do art. 57, §1º, da Lei Federal nº 13.303/2016, o Pregoeiro, após negociar 

com os demais licitantes, na ordem de classificação, decidirá sobre a aceitabilidade das 

propostas e, em caso positivo, observará quanto à verificação e comprovação da habilitação, o 

procedimento previsto no item 12.9. 
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12.11 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, corrigida das causas de suas 

inabilitações. 

 

12.12 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os 

atos e ocorrências do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço 

eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 

12.13 – Encerrada a sessão pública, não será exigido que a licitante declarada vencedora 

apresente, à Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE a documentação 

de habilitação antes encaminhada por meio do Sistema COMPRASNET em via física, tendo em 

vista que os processos administrativos desta Empresa Pública são eletrônicos. 

 

12.13.1 – Os documentos apresentados pela via eletrônica por meio do Sistema COMPRASNET 

devem ser devidamente autenticados eletronicamente, caso não sejam encaminhados os 

arquivos originais. 

 

12.13.2 – Os documentos que devam ser assinados pelas licitantes e/ou por seus 

representantes, a fim de ser admitido seu recebimento na via eletrônica, deverão ser assinados 

digitalmente com assinatura eletrônica através da estrutura de chaves pública e privada, com a 

devida verificação da autenticidade e validade do arquivo digital, conforme regras e 

procedimentos detalhados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos 

termos da MP nº 2.200-2/2001, não sendo admitido o recebimento de documentos com imagens 

das assinaturas manuscritas coladas nos documentos eletrônicos. 

 

12.13.3 – Excepcionalmente, serão admitidos documentos sem assinatura eletrônica, desde que 

os mesmos tenham sido impressos, assinados pelas licitantes e/ou por seus representantes 

legais, e posteriormente digitalizados. Tais documentos, contudo, deverão ser autenticados. 

 

12.14 – Na hipótese de incorreções nas documentações apresentadas, poderá o Pregoeiro 

solicitar ao representante da empresa, devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, 

que sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender 

ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante. 

 

12.15 – O recebimento de documentos pela via eletrônica será restrito ao Sistema 

COMPRASNET, não sendo admitido o recebimento dos referidos documentos eletrônicos pelo 

endereço eletrônico. 

 

13. HABILITAÇÃO 

 

13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 12.13 deste Edital, 

mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 
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(A) Documentação relativa à habilitação jurídica; 

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira; 

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal; 

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista; 

(E) Documentação relativa à qualificação técnica. 

 

13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos de 

inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, 

exceto nos casos admitidos pela legislação. 

 

13.2.1 – Os documentos devem ser enviados em formato pdf. 

 

13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade 

declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação 

específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, 

contados até a data da realização da licitação. 

 

13.3.1 – Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos. 

 

13.4 – A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo 

registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município, à exceção dos 

seguintes documentos, que deverão ser apresentados independentemente de terem sido 

cadastrados no SICAF: a documentação complementar descrita no item 13 deste edital. 

 

13.5 – O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 

em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação. 

 

13.5.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na 

forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos 

documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado; 
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(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício. 

 

(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil 

deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua 

administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa. 

 

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente 

designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da 

Administração e averbação no registro competente. 

 

(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à 

constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 

consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

 

(A.7) Declaração formal de que atende às disposições do artigo 48, do Decreto Municipal n°. 

44.698/18 e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 19.381/01, na forma do 

Anexo V. 

 

(B) –  HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 

(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua 

sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar: (Os índices abaixo 

poderão ser exigidos cumulativamente ou não, devendo a Administração justificar a opção 

adotada. O percentual dos índices deverá ser fixado de acordo com o segmento de mercado de 

que trata o objeto da licitação) 

 

(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 0,5. Será considerado como Índice de 

Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela 

soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante. 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado como índice de 

Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante. 
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ATIVO CIRCULANTE 

ILC = ––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Será considerado Índice de 

Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Passivo Não 

Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

IE = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o balanço 

patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 

(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em jornal 

de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, 

observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas 

enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em 

publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da 

Economia e suas sucessivas alterações; 

 

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

 

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e 

assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício. 
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(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), conforme 

o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei. 

 

(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência civil 

expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do Rio de 

Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de 

Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas, caso pessoa física ou 

Microempreendedor Individual – MEI. 

 

(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros 

Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração 

passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil. 

 

(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Anexo 

XIII do Edital de Pregão Eletrônico nº 0489/2023. 

 

(C) – HABILITAÇÃO FISCAL 

 

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF. 

 

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação. 

 

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à 

Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional 

–PGFN, da sede da licitante; 
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(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por 

meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da 

dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, 

está isenta de inscrição estadual; 

 

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por 

meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida 

ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está 

isenta de inscrição municipal; 

 

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Município do Rio de Janeiro, essa deverá 

apresentar, além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo do Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sendo a licitante proprietária do imóvel 

onde localizada a sua sede, deverá apresentar declaração própria, atestando essa circunstância. 

 

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro município, mas que possua filial ou escritório no 

Município do Rio de Janeiro, essa deverá apresentar, em relação à filial ou ao escritório, certidão 

negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo 

respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal. Não sendo a licitante proprietária do imóvel 

onde localizada a sua filial ou escritório, deverá apresentar declaração própria atestando essa 

circunstância. 

 

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF–FGTS. 

 

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte 

contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 

(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, 

ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho. 
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(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 

direito à contratação, além de configurar o descumprimento total das obrigações assumidas, 

sujeitando o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 

 

(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, 

emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela licitante, na forma 

do Anexo VI, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na 

condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Rio nº 23.445/2003. 

 

(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo. 

 

(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, Anexo VIII. 

 

(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

(E.1) Registro da empresa no CREA, CAU ou CFT como habilitação em Engenharia Civil, 
Arquitetura ou Técnicos industriais em edificações ou construção civil.  
 
(E.2) A empresa LICITANTE deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto do Projeto Básico (Anexo 
I deste Edital), através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica, de direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE que 
comprove(m) a prestação de serviços similares e compatíveis com o objeto do Projeto Básico 
(Anexo I deste Edital), com contingente (áreas e serviços realizados) de no mínimo 50 % 
(cinquenta por cento) ao objeto do contrato.  
 
(E.2.1) São consideradas parcelas de maior relevância: 
 
a) Mobilização/projetos/levantamentos; 
 
b) Demolições/Construções; 
 
c) Telhado/lajes/impermeabilizações; 
 
d) Louças/metais/Esquadrias; 
 
e) Instalações hidrossanitárias/elétricas; 
 
f) Pavimentações/Pintura/Paisagismo. 
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(E.2.2) A inclusão das parcelas de maior relevância técnica supracitadas refere-se aos itens de 
maior importância para execução do objeto, sendo imprescindível a comprovação das 
LICITANTES de terem executado serviços com as mesmas características destas. 
 
(E.2.3) As parcelas de maior relevância não englobam a totalidade do objeto. 
 
(E.2.4) Deverão constar, preferencialmente, dos atestados de capacidade técnica, em destaque, 
os seguintes dados: data de início e término dos serviços; número do contrato, local de execução 
e sua área total; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(as) de registro(s) no Conselho de Classe competente. 
 
(E.3) Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por empresa 
ou empresas do mesmo grupo econômico em favor da licitante participante, no caso desta 
também pertencer ao grupo econômico. 
 
(E.4) Será admitido o somatório de atestados executados simultaneamente, e neste caso, os 
serviços previstos nos atestados devem ter sido prestados concomitantemente. 
 
(E.5) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do Pregoeiro e da sua 
Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos de 
gestão de riscos e de controle preventivo e do disposto no art. 337–F do Código Penal. 
 
(E.6) Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro permanente, na data de abertura 
do certame, profissional como habilitação em Engenharia Civil, Arquitetura ou Técnicos industrial 
em edificações ou construção civil, detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
para engenheiros, RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para arquitetos e TRT (Termo 
de Responsabilidade Técnica) para técnicos, por execução de serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto. 
 
(E.7) Declaração formal da licitante de que assume o compromisso de utilização exclusiva de 
produtos e subprodutos de madeira que tenham procedência legal, sob as penas da lei, na forma 
do Anexo VII. 
 
(E.8) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA 
fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, na forma do Anexo X, de que o seu 
Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da entrega 
dos bens, e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação. 
 
(E.8.1) A vistoria técnica poderá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas ou das 
13:30 às 15:30 horas, desde que comunicado previamente pelo e-mail: 
visitatecnica.riosaude@gmail.com até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão 
pública do Pregão.  
 

14. RECURSOS 

 

14.1 – Divulgada a vencedora, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, 

mailto:visitatecnica.riosaude@gmail.com
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desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em campo próprio do sistema, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis 

 

14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

14.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir do dia do término 

do prazo da recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

 

14.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, única 

e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos estabelecidos 

no item anterior. 

 

14.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como 

consequência, a análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública. 

 

14.6 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar seu ato no prazo de 3 

(três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à 

Diretoria de Administração e Finanças, que proferirá a decisão no mesmo prazo, a contar do 

recebimento. 

 

14.7 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

14.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de contrato 

(Anexo II). 

 

 

15. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 

15.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

15.2 – Caso o Sistema do Pregão Eletrônico fique inacessível por problemas operacionais, 

exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da 
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etapa competitiva do pregão, o procedimento licitatório será suspenso e somente será retomado 

após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 

15.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do 

pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua 

desconexão. 

 

15.3 – A desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances não prejudica o seu 

transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes para o oferecimento de 

lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua 

atuação na etapa de lances, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

15.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 

quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br  

 

16. GARANTIA 

 

16.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 2% (dois por cento) do valor total do Contrato 

[limitada a 5%], até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em 

uma das modalidades previstas no art. 70 da Lei 13.303/2016 e no art. 81 do Decreto Municipal 

n° 44.698/18. 

 

16.1.2 – No caso de seguro–garantia, a prestação da garantia pelo contratado será efetuada em 

30 (trinta) dias contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

 

16.1.3 – Em relação ao seguro–garantia, o instrumento deverá contemplar a possibilidade de 

sua renovação no período compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de 

encerramento da sua execução e incluir a cobertura dos valores relativos a multas eventualmente 

aplicadas. 

 

16.1.4 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão estabelecido pelo Decreto 

Rio nº 26.244/2006.  

 

16.2 – A Empresa Pública de Saúde do Município do Rio de Janeiro – RioSaúde utilizará a 

garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, 

inclusive, para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos 

que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br


 
 
 
 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 
Rua Dona Mariana, 48 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22280-020 

prefeitura.rio/riosaude 
 

16.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no 

Contrato serão descontados da garantia, caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade.  

 

16.3.1 – Desde que expressamente autorizado pelo Contratado, a RIOSAÚDE poderá realizar 

diretamente os descontos dos valores das multas nas faturas em aberto ou créditos existentes. 

 

16.3.2 – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

16.4 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá 

integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha 

a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado. 

 

16.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser 

integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores 

de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da 

utilização ou da notificação pela Empresa Pública de Saúde do Município do Rio de Janeiro – 

RIOSAÚDE o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

 

16.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei 13.303/2016 e art. 

92 do Decreto Municipal n°. 44.698/2018, a CONTRATADA deverá complementar o valor da 

garantia para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

 

16.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do 

correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas no RGCAF. 

 

16.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em uma das 

modalidades previstas no previstas no art. 70 da Lei 13.303/2016 e no art. 81 do Decreto 

Municipal nº 44.698/18  

 

16.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral cumprimento do Contrato, 

mediante ato liberatório da autoridade contratante, nos termos do art. 465 do RGCAF, podendo 

ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da CONTRATADA. 

 

17. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

17.1 – Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente 

interpostos, a autoridade competente Diretor-Presidente da RIOSAÚDE ou delegatário 

adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
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17.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo II, a minuta do Contrato cujas disposições 

disciplinarão as relações entre a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE e 

a ADJUDICATÁRIA. 

 

17.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pelo(a) Diretor-Presidente da RIOSAÚDE 

ou delegatário, será a licitante vencedora convocada, com antecedência mínima de dois dias 

úteis, pelo(a)Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, para assinatura do 

contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que deverá comparecer no 

endereço informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante 

legal, enviar mandatário munido da respectiva procuração, por instrumento público ou particular, 

com firma reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartão do Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de 

contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente. 

 

17.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE.  

 

17.3.2 – Em atendimento ao art. 7º do Decreto Municipal nº 49.415, de 17 de setembro de 2021, 

o fornecedor ou colaborador externo, vencedor de processo seletivo, que pretenda manter 

relação jurídica de qualquer natureza com o Município do Rio de Janeiro ou com qualquer de 

suas entidades da Administração Indireta, deverá cumprir o Protocolo de Avaliação de 

Integridade e Transparência – PAIT, disponível em https://jeap.rio.rj.gov.br/QIF, mediante o 

preenchimento do Questionário Eletrônico de Integridade e Transparência, requisito 

indispensável para celebração de qualquer instrumento jurídico com este Ente ou com uma de 

suas entidades. 

 

17.3.3 – Nas contratações de grande vulto, o licitante vencedor deverá comprovar a implantação 

de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, na 

forma do § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

17.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento 

equivalente no prazo assinalado, poderá o Pregoeiro, independentemente da aplicação das 

sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das 

licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o direito de 

preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de uma que 

atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

17.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da 

retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para habilitação 

no Edital. 
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17.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços 

que são objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do Projeto Básico e/ou 

dos projetos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais 

normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo setor do CONTRATANTE responsável pela 

fiscalização da execução do contrato. A ocorrência de desconformidade implicará a substituição 

dos materiais recusados, por não atender às especificações contidas no Projeto Básico que 

integra este Edital, sem ônus para Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE 

e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

17.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os ônus, 

encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as 

despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos que, a 

qualquer título, causar a terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários de 

serviços públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus 

empregados, prepostos e sucessores. 

 

17.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus empregados, 

com a devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas de 

inclusão estabelecidas na legislação em vigor. 

 

17.9 – Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 

Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá apresentar cópia da comunicação 

encaminhada à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 

informando acerca da assinatura do contrato de prestação de serviços com fornecimento de 

mão–de–obra, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 

123/06.  

 

17.10 – Sendo a ADJUDICATÁRIA cooperativa de trabalho organizada para a prestação de 

serviços, deverá apresentar também a relação dos cooperados que executarão o objeto 

contratual, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual na 

cooperativa e a ata da sessão específica realizada pelos cooperados partícipes para a indicação: 

dos responsáveis pela sua coordenação, para um mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao 

prazo estipulado para a execução do objeto contratual; dos requisitos para a consecução do 

referido objeto; dos valores contratados e da retribuição pecuniária de cada cooperado partícipe].  

 

17.11 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e não 

eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços prestados. 

 

17.12 – A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à (ao) Comissão de 

Fiscalização da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE. 
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18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

18.1 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos 

do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados 

da data do protocolo do documento de cobrança no setor competente do(a) CONTRATANTE e 

obedecido o disposto na legislação. 

 

18.2 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do serviço 

prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, 

para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, considerado para esse 

fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 

18.2.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços/fornecimento 

efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no item anterior sem que a 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE esteja obrigado(a) a pagar o 

valor total do Contrato. 

 

18.3 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os 

comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, 

assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, na forma do 

Anexo XIII. 

 

18.4 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à 

CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, 

a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 

18.5 – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de 

fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção monetária, de 

acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, pro rata die 

entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Empresa 

Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE e a data do efetivo pagamento, limitados 

a 12% ao ano. 

 

18.6 – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um 

por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da 

data do protocolo do documento de cobrança na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro 

S/A – RIOSAÚDE. 

 

18.7 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente 

aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à 

Coordenação do Tesouro Municipal. 
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19. REAJUSTE 

 

19.1 – Não será admitido reajuste, de acordo com o art. 2º do Decreto Municipal n° 43.612/2017. 
 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações 

assumidas, independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando–a às penalidades 

previstas no subitem 20.2. 

 

20.2 – Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, a Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro – RioSaúde poderá impor ao licitante, adjudicatário ou contratado, pelo descumprimento 

total ou parcial das obrigações a que está sujeito, as seguintes sanções, observado o art. 82 da 

Lei Federal n° 13.303/2016, 94 do Decreto Municipal n°. 44.698/2018, e art. 589 do Regulamento 

Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de 

Janeiro – RGCAF e o disposto no artigo 94 do Decreto Municipal n°. 44.698/2018: 

(a) Advertência; 

(b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor do contrato ou do 

saldo não atendido no contrato; 

(c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato ou saldo não atendido 

do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses de descumprimento total 

ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA; 

(d) Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com 

esta Empresa Pública; 

 

20.3 – O procedimento de aplicação de sanções deverá observar o disposto em Portaria da 

Presidência da RIOSAÚDE e no RGCAF, no que couber, até que o Regulamento de Licitações 

e Contratos da RIOSAÚDE seja publicado.  

 

20.4 – A aplicação das sanções prevista nas alíneas “b” e “c” observará os seguintes parâmetros: 

 

20.4.1 – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor 

da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

 



 
 
 
 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 
Rua Dona Mariana, 48 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22280-020 

prefeitura.rio/riosaude 
 

20.4.2 – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso 

do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

20.4.3 – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo 

não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 

20.4.4 – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 

20.4.5 – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 5% (cinco por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o 

CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

 

20.4.6 – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

 

20.4.7 – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

 

  TABELA 1 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA 

 1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 

 TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;  

05 
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização, 

por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 

20.5 – As sanções previstas nas alíenas “a”, “b”, “c” e “d” somente serão aplicadas após o 

decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias dias úteis, observadas as demais formalidades legais previstas em 

Portaria da Presidência da RIOSAÚDE e no RGCAF, no que couber, até que o Regulamento de 

Licitações e Contratos da RIOSAÚDE seja publicado. 

 

20.6 – As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com aquela prevista nas alíneas “b” e “c”, e não excluem a possibilidade de rescisão 

unilateral do Contrato. 

 

20.7 – As multas eventualmente aplicadas com base nas alíneas “b” e “c” do caput desta Cláusula 

não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA 

de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

20.8 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA 

mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 

20.9 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, 

o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos 
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devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua 

relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, 

que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da 

autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento. 

 

20.10 – A aplicação das sanções previstas no item 20.2 não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

20.11– A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, 

de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

21. FORO 

 

21.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, 

por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos 

fatos. 

 

22.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em dias de expediente na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – 

RIOSAÚDE. 

 

22.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

 

22.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

22.5 – Fazem parte integrante deste Edital: 

 

Anexo I Projeto Básico  

Anexo II Minuta de Contrato 

Anexo III Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa 
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Anexo IV Declaração de Inexistência de Nepotismo 

Anexo V Declaração ref. ao art. 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal 

nº 19.381/2001 e art. 48 do Decreto Municipal n°. 44.698/18 

Anexo VI Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 23.445/2003 

Anexo VII Declaração ref. ao Decreto Municipal nº 27.715/2007 

Anexo VIII Declaração de cumprimento de reserva de cargos do Decreto 

Municipal nº 17.907/1999 

Anexo IX Declaração para fins de habilitação econômico–financeira, do art. 

58, III, da Lei Federal nº 13.303/2016 

Anexo X Declaração de visita 

Anexo XI Indicação da localização das instalações 

Anexo XII Modelo de proposta  

Anexo XIII Declaração de Regularidade Trabalhista 

 

22.6 – Este Edital contém 84 (oitenta e quatro) folhas rubricadas e numericamente ordenadas. 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023. 

 

___________________________________________________ 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

  



 

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES 

NO CAPS III MANOEL DE BARROS 

 

I - ASPECTOS TÉCNICOS 

 

1. ÓRGÃO REQUISITANTE 

1.1. SMS/RIOSAÚDE/VP/DOP 

 

2. OBJETIVO 

2.1. O presente Projeto Básico visa à contratação de empresa especializada para 

execução da reforma e Adequações da estrutura do CAPS III Manoel de Barros, sob 

gestão da RIOSAÚDE, por meio de convênio celebrado com a Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

3. OBJETO  

3.1. Seleção de empresa especializada para execução da reforma e adequações da 

estrutura do CAPS III Manoel de Barros descritas nas planilhas do ANEXO I. 

3.2. CÓDIGO SIGMA: 260029.0001-11 – Reforma e Reconstrução de casas e prédios. 

3.3. CÓDIGO BR: 1627 – Manutenção/Reforma predial. 

3.4. A presente contratação enquadra-se como serviço comum de engenharia, de 

acordo com o disposto no artigo 6º, inciso XXI, alínea “a” da Lei 14.133/2021. 

 

4. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão prestados 7 dias na semana, 24 horas por dia, ininterrupto, nas 

dependências do CAPS III Manoel de Barros, localizado na localizado na Rua 

Honório, 461 - Todos os Santos, Rio de Janeiro - RJ, 20771-420, Rio de Janeiro. 

 

5. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

5.1. O CAPS III Manoel de Barros é uma Unidade de atendimento em saúde mental, 

voltada para pessoas com intenso sofrimento psíquico. Está localizado na área 

programática 4.0 e faz parte da Rede de Atenção Psicossocial do Município do Rio 
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de Janeiro. Funciona em um imóvel que durante muitos anos fez parte do 

Complexo Hospitalar Jurandyr Manfredini. Por funcionar em local que 

antes abrigava um Hospital Psiquiátrico, a estrutura da Unidade é de uma 

enfermaria, o que não é adequado para o funcionamento de um Centro de Atenção 

Psicossocial, além de ser um imóvel antigo (a data de inauguração do hospital foi 

em 1983). A Unidade funciona 24 horas por dia, ao longo de 07 dias na semana e 

conta com 10 leitos de acolhimento e cuidado à crise. 

5.2. Considerando a assinatura do convenio nº 252/2021, entre a RIOSAÚDE e a 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em cujo Plano de Trabalho prevê a 

realização de investimentos para adequações dos espaços físicos e reformas 

estruturais dos CAPS III Manoel de Barros; 

5.3. Considerando que o objetivo primaz da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro 

- RIOSAÚDE é, por meio dos convênios celebrados com a SMS, ofertar serviços de 

saúde à municipalidade com eficiência, qualidade e transparência, priorizando 

sempre o bem-estar e a segurança do usuário, dos colaboradores e da população 

em geral; 

5.4. Considerando que atualmente a edificação apresenta necessidade de adequações 

de alguns de seus espaços e  de reforma estrutural em função do desgaste ocorrido 

nas unidades devido às intempéries naturais, desgaste pelo tempo de utilização, 

dentre outros.  

5.5. A fundamentação para a contratação para o serviço reforma e adequação 

constante no presente Projeto Básico tem como referência o Estudo Técnico 

Preliminar de n.º 2578258-4485, elaborado pela equipe técnica da Diretoria de 

Operações da RIOSAÚDE.  

5.6. Para execução da pretendida reforma, deve-se proceder ao cumprimento total das 

ABNTs-NBRs que ditam condições de usabilidade, habitabilidade e desempenho das 

edificações, bem como da própria Resolução do Ministério da Saúde - RDC 50/2022, 

e suas diretrizes mínimas para o atendimento aos cidadãos.  

 

6. CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Não serão admitidas neste processo as empresas suspensas pela RIOSAÚDE ou 

declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por este 
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Município, enquanto perdurarem os efeitos da sanção, nos termos do art. 48, 

incisos, II e III, do decreto municipal nº 44.698/18: 

6.2. Na presente contratação não é permitida a participação de consórcios, tendo em 

vista a dimensão do objeto que para fins de reformas e adequações estruturais é 

considerado de médio porte, não se justificando a formação de consórcios, que é 

indicado para reformas/obras que apresentam dificuldades técnicas que façam com 

que seja inviável a sua execução por uma única empresa, sendo necessário, assim, 

um conjunto de empresas capazes de fornecer a solução pretendida. 

6.3. Na presente contratação não é permitida a participação de cooperativas, tendo em 

vista a incompatibilidade da sua natureza com o objeto desta contratação, tendo 

em vista a necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, 

bem como de pessoalidade e habitualidade. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. O presente Projeto Básico estabelece as normas, materiais e serviços para execução 

da reforma e adequações das estruturas do CAPS III Manoel de Barros, atendendo 

as Leis Federais 14.133/21, art. 6º, incisos XXXIII e 13.303/16 e os requisitos do 

art.42, incisos V e VIII caracterizando o presente como Contratação Semi-Integrada, 

contendo Projeto Básico, matriz de riscos, modelo de planilha de parametrização 

do SCO e demais orientações que possibilitam aos participantes do certame realizar 

levantamentos de quantidades e detalhamentos pertinentes à boa e fiel execução 

das reforma e adequações demandadas, cuja vistoria presencial é obrigatória e 

necessária para dirimir possíveis dúvidas. 

7.2. Fazem parte integrante do presente termo, onde couberem, as normas, 

especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – A.B.N.T., assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas 

empresas concessionárias de serviços públicos. 

7.3. Os serviços serão executados em estrita e total observância das indicações e 

especificações constantes neste projeto básico, no contrato, e na proposta 

apresentada pela CONTRATADA, apresentada a partir da vistoria técnica 

previamente realizada nas unidades de execução dos serviços.   
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7.3.1 Em caso de divergências de medidas, itens e/ou quantitativos nos projetos 

e/ou modelo de planilha de parametrização do SCO, prevalecerá sempre à 

medição aprovada pela área técnica e seu quantitativo real necessário para a 

boa e fiel execução dos serviços, cabendo ao LICITANTE realizar todos e 

quaisquer questionamentos antes do envio da proposta, depois disso será 

considerada a execução da plenitude das necessidades dos serviços, 

equipamentos, mão de obra de demais itens para que toda a unidade fique 

100% operante. 

7.3.2 Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais 

ou equipamentos similares ao especificado, se rigorosamente equivalentes, 

isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características formas e técnicas, e com a autorização da 

FISCALIZAÇÃO.  

7.4. Reserva-se à FISCALIZAÇÃO o direito de impugnar o andamento da reforma e 

adequações e a aplicação de materiais e/ou equipamentos, desde que não 

satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a CONTRATADA 

a desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo 

com as mesmas especificações.  

7.5. A CONTRATADA deverá conservar no local da reforma uma cópia destas 

especificações e dos projetos, sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO.  

7.6. De modo algum a atuação da FISCALIZAÇÃO, na parte de execução da reforma, 

eximirá ou atenuará a responsabilidade da CONTRATADA pelos defeitos de ordem 

construtiva que as mesmas vierem a apresentar. Só à CONTRATADA caberá a 

responsabilidade pela perfeição da reforma em todos os seus detalhes.  
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7.7. O acesso do Fiscal a qualquer parte da reforma, a qualquer momento, será 

facilitado pela CONTRATADA, que manterá na reforma um seu representante 

devidamente credenciado. 

 

7.8. Relacionamento com a CONTRATADA 

7.8.1. A reforma será fiscalizada por intermédio de profissionais devidamente 

habilitados e registrados, e respectivos auxiliares, elementos esses doravante 

indicados pelo nome à FISCALIZAÇÃO. 

7.8.2. A vistoria técnica presencial é obrigatória para dirimir possíveis dúvidas que 

possam impactar na boa e fiel execução do objeto desejado como produto 

final, não podendo assim a CONTRATADA, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, por qualquer elemento, alegar desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das cláusulas e condições deste 

Projeto Básico e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos 

Projetos recebidos, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e demais itens citados neste Projeto 

Básico.  

7.8.3. Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às orientações da 

FISCALIZAÇÃO previstas neste Projeto Básico e no Contrato.  

7.8.4. Ficam reservados à CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo 

e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, no 

Projeto Básico e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha 

a se relacionar, direta ou indiretamente, com a reforma em questão e seus 

complementos.  

7.8.5. A CONTRATADA deverá permanentemente prover dos meios, à disposição da 

FISCALIZAÇÃO, necessários e aptos a permitir a medição os serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações da reforma, dos materiais e 

dos equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito 

de faturamento e, ainda, independentemente do estado da reforma e do 

canteiro de trabalho, cabendo o fornecimento de relatório semanal fotográfico 

e descritivo.  
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7.8.6. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 

à reforma e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.  

7.8.7. A CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que 

sejam adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à 

segurança dos serviços e ao bom andamento de reforma.  

7.8.8. A CONTRATADA deverá possuir diário de obras físico, devendo este estar 

disponível a qualquer fiscalização, junto a notas, recibos, manuais e outros 

documentos que se fizerem necessários. 

 

7.9. Segurança do local da reforma 

7.9.1. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de 

acidentes com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, 

independentemente da transferência daqueles riscos a companhias ou 

Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente a 

estabelecida na legislação nacional no que concerne à segurança, incluída a 

higiene do trabalho, assim como, obedecer a todas as normas, apropriadas a 

específicas para a segurança de cada tipo de serviço a ser realizado com o uso 

correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva. 

7.9.2. A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação 

de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela 

proteção destes e das instalações do local de execução de reforma.  

7.9.3. Os materiais a serem utilizados deverão ser atóxicos, sem cheiro, de secagem 

rápida e de forma geral, não poderão impactar nas operações cotidianas do  

CAPS III que estará em funcionamento durante a realização da reforma. 

7.9.4. A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra 

incêndio e aos registros situados no canteiro, a fim de poder combater 

eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente 

proibida a queima de qualquer espécie de material no local de reforma.  
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7.9.5. No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante 

as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância, com homens, 

devidamente habilitados.  

7.9.6. Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:  

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;  

b) Paralisar imediatamente a execução da reforma nas suas circunvizinhanças, 

a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas 

ao acidente;  

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da 

ocorrência, relatando o fato.  

 

 

 

 

 

 

 

7.10. Fornecimento de mão de obra, equipamentos e serviços 

7.10.1. A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos, e 

serviços especializados necessários para executar na sua integralidade as 

atividades relacionadas com os serviços especificados.  

7.10.2. Estas providências serão estendidas também a atividades complementares à 

execução da reforma e que poderão ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

7.10.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar à fiscalização toda e qualquer 

documentação que comprove a regularidade de sua mão de obra, 

independentemente do tipo de contratação. 

7.10.4. A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados 

da CONTRATADA e a RIOSAÚDE, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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7.11. Fornecimento de materiais 

7.11.1. Todos os materiais necessários à completa execução da reforma serão 

fornecidos pela CONTRATADA às suas expensas.  

7.11.2. Os materiais a serem empregados serão novos e deverão ser submetidos a 

exame e aprovação, antes da sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO, à 

qual caberá impugnar seu emprego, se não atendidas as condições exigidas 

nas presentes especificações. Cada material será caracterizado por uma 

amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZAÇÃO, e servirá de 

referencial para aceitação de outros fornecimentos, devendo a análise ser 

realizada antes do início da implantação, podendo ocorrer posteriormente 

nova avaliação se detectada qualquer anormalidade, cabendo a 

CONTRATADA o refazimento, às suas expensas, de acordo com a notificação 

da FISCALIZAÇÃO.  

7.11.3. A CONTRATADA poderá apresentar materiais similares aos especificados, 

bem como técnicas construtivas diferentes das propostas desde que 

mantenham o mesmo padrão de qualidade, desempenhem idênticas 

funções construtivas, apresentem as mesmas características formais e 

técnicas e que sejam submetidos e aprovados previamente pela 

FISCALIZAÇÃO. Se impugnado pela FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA obriga-se 

a demolir, refazer ou substituir qualquer elemento da reforma que não 

satisfaça a esta especificação, aos projetos aprovados, às determinações dos 

fabricantes ou às técnicas construtivas.  

7.11.4. Na aquisição, a CONTRATADA dará preferência, em igualdade de condições, 

a materiais que tenham MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com a 

ABNT.  

7.11.5. Os materiais caracterizados nas especificações pelas suas marcas 

comerciais, definindo o padrão de qualidade do produto, só poderão ser 

substituídos por outros que preencham os mesmos padrões, comprovados 

por ensaios em órgãos idôneos, a critério da FISCALIZAÇÃO.  

7.11.6. Os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do 

canteiro pela CONTRATADA no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.  
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7.11.6.1. Materiais e/ou equipamentos medidos e/ou pagos e/ou em processo de 

pagamento, não poderão ser removidos do local da reforma pela 

CONTRATADA, visto se tornarem parte da prestação de serviços 

remunerada. 

7.11.7. A CONTRATADA não poderá manter no local da realização da reforma 

quaisquer materiais ou equipamentos estranhos aos trabalhos e serviços 

contratados.  

7.11.8. Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas 

da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da CONTRATANTE 

a indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas pelos 

fornecedores de materiais e equipamentos da reforma.  

7.11.9. A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso OU 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método e/ou processo 

eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se na reforma, 

cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as 

permissões ou licença de uso. 

7.11.10. A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito 

armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais a fim de 

preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.  

  

 

 

7.12. Projetos e respectivas aprovação 

7.12.1. A CONTRATADA desenvolverá os Projetos Executivos das disciplinas 

envolvidas na reforma com base nas informações contidas neste Projeto 

Básico e seus anexos e da proposta a ser elaborada pela CONTRATADA a 

partir da vistoria (Item 24) a ser realizada na unidade.  

7.12.2. Ressalta-se que a vistoria é obrigatória, a fim de que a LICITANTE possa 

levantar questionamentos acerca de informações pertinentes que lhe deem 

fomentos para a elaboração da proposta pormenorizadamente na qual 

deverá constatar todo e qualquer material, insumo, mão de obra da reforma 
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e/ou serviços necessários para a conclusão total de toda a adequação da 

unidade seguindo critérios estabelecidos na ABNT NBR 13752. 

7.12.3. Os projetos executivos recebidos a serem executados, bem como, todos os 

detalhes que se fizerem necessários serão submetidos à Diretoria de 

Operações da RIOSAÚDE para análise e aprovação, com retorno em até 7 

(sete) dias uteis. 

7.12.3.1. Em caso de necessidade de realização de ajustes e/ou alterações nos 

projetos executivos no decorrer da reforma, os mesmos deverão ser 

submetidos novamente a Diretoria de Operações da RIOSAÚDE para 

análise e aprovação. 

7.12.4. A responsabilidade pela elaboração dos Projetos Executivos é da 

CONTRATADA, em consonância ao artigo 44, parágrafo primeiro, da Lei 

Federal 13.303/16. 

7.12.5. Os projetos executivos ficarão a cargo da CONTRATADA e deverão ser 

entregues em até 30 (trinta) dias corridos contar da assinatura do contrato, 

em formato PDF e DWG acompanhados das respectivas aprovações nos 

órgãos ou concessionários competentes, sendo eles: 

a) Projeto de Telhados; 

b) Projeto de Refrigeração; 

c) Projeto de Elétrica; 

d) Projeto de Arquitetura; 

e) Memorial Descritivo; 

f) Mapa de Acabamento da Reforma; 

 

7.12.6. Os serviços que independem de projeto executivo poderão ser iniciados, 

mediante a autorização da fiscalização.  

7.12.7. Os projetos executivos e suas aprovações junto aos órgãos competentes, se 

necessário forem, “as built", licenças, relatórios e certificados necessários 

quando da entrega e cadastro da reforma estão remunerados na planilha 

orçamentária através do item "Prestação de serviços de engenharia para 

acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos das Diretorias de 
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Projetos e de Informações Gerenciais, com alocação de técnicos 

especializados”. 

7.12.8. Quando necessário, Habite-se e/ou atualizações, taxas e os emolumentos 

serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

7.12.9. Fazem parte integrante deste documento, onde couberem as Normas, as 

Especificações e Métodos Brasileiros aprovados pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e manuais dos fabricantes e fornecedores. 

 

7.13. Manual de Operação 

7.13.1. Será fornecido ao final da reforma pela CONTRATADA manual contendo a 

descrição de eletricidade, climatização e demais instalações trabalhadas pela 

CONTRATADA, acompanhada de desenhos apontando os locais de manobras, 

e/ou desligamentos, e manuais de operação dos fabricantes dos 

equipamentos e instalações realizadas pela mesma, contemplando toda a 

reforma e adequações, devendo estes expor de forma visual e descritiva de 

todos os critérios de garantia e seus respectivos prazos. 

7.13.2. Indicação detalhada das necessidades de manutenção de máquinas e 

motores fornecidos, periodicidade de pintura de estruturas metálicas e 

revestimento.  

7.13.3. O manual deverá contar com um jogo de plantas e/ou mapas impressos e 

gravados em meio digital, junto com a cópia de nota fiscal e demais 

documentos pertinentes à operação e manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva necessária para possível acionamento de garantia(s). 

7.13.4. Este manual e seus anexos devem estar encadernados e organizados de 

maneira a facilitar o entendimento dos responsáveis pela operação e 

manutenção da edificação e equipamentos. 

7.13.5. Deverá ser entregue a fiscalização um manual completo com todos os 

originais e plantas assinadas para ser entregue aos responsáveis pela 

operação e manutenção, e uma cópia deste que deverá ficar sob a 

responsabilidade da fiscalização do contrato. 
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7.14. Entrega e cadastro da Reforma 

7.14.1. A entrega final da reforma à RIOSAÚDE somente ocorrerá após criteriosa 

vistoria de CONFORMIDADE. Faz parte da entrega da reforma o fornecimento 

de cópias de todas as licenças obtidas e necessárias para a execução da 

reforma, certificado de instalação acompanhado de relatórios destacando 

prazos de vencimentos e necessidades de renovação, onde couber, e com 

destaque para o cumprimento das medidas compensatórias quando 

necessário cadastro da reforma (duas cópias em papel e duas em meio 

digital) e manual do usuário. 

7.14.2. A solicitação de Aceitação Provisória dos serviços será acompanhada dos 

Certificados de Garantia, de Operação e Manutenção do Imóvel.  

7.14.3. Documentos a serem apresentados:  

a) Relatórios de reforma, adequações e Serviços executados semanalmente 

e cronograma atualizado de reformas e serviços; 

b) Certificado de Garantia e notas fiscais de equipamentos; 

c) Mídia Digital contendo todos os projetos executados 

(arquitetura, detalhamento e projetos complementares); 

d) Manuais, com projetos e/ou demais documentos necessários para as 

operações, manutenções e/ou realização de serviços; 

e) Controles, chaves e qualquer acessório que faça parte do conjunto de 

máquinas, equipamentos, materiais e/ou serviços contratados; 

7.14.4. Deverá ser entregue uma cópia de todos os cadastros contidos na mídia 

digital e elaborados pela CONTRATADA, devendo conter todas as alterações 

executadas na reforma, incluindo uma relação de todos os desenhos por 

projeto, com as respectivas numerações de desenho.  

7.14.5. Os projetos deverão estar assinados pelo Profissional Responsável pela 

Reforma e fixados em pastas plásticas contendo na capa o nome da Empresa, 

nome da reforma, número do processo, especificação do serviço executado e 

ano de sua execução. Deverá ser apresentada uma relação dos desenhos por 

pasta como folha de rosto.  

7.14.6. As pastas deverão estar organizadas por projeto.  
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7.15. Responsabilidade e garantia 

7.15.1. Ao que tange ao disposto no artigo 618 do Capítulo VIll do Código Civil, fica 

evidenciado que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de 

prescrição. 

7.15.2. Conforme sessão IV do Prazo da Prescrição, no Artigo 205 do Código Civil, o 

prazo prescricional para intentar ação de responsabilidade civil é de 10 anos, 

quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.  

7.15.3. Fica a CONTRATADA responsabilizada pela obediência dos decretos 

municipais do Rio de Janeiro n.º 27.715/2007 de 21/03/2007 e no 

28.600/2007 de 24/102007, que tratam da proibição do uso de determinadas 

madeiras em obras públicas.  

7.15.4. A CONTRATADA, ainda na condição de LICITANTE, terá procedido à prévia 

vistoria ao local onde será realizada a reforma e realizará minucioso estudo 

com elaboração de todos os desenhos, especificações e demais documentos 

técnicos necessários para a execução da reforma.  

7.15.5. Dos resultados dessa "verificação preliminar", deverá ser apresentada, à 

CONTRATANTE, proposta, com planilha aberta de custos considerando como 

maior valor permitido os definidos pela tabela SCO. 

7.15.6. Deverão ser observados normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis 

em vigor, para a elaboração dos projetos.  

 

8. DIRETRIZES BÁSICAS E ESCOPO DE SERVIÇOS 

8.11. As diretrizes básicas para execução de serviços serão relacionadas de forma 

sucinta por área de intervenção e obedecerão rigorosamente ao Projeto Básico 

para execução dos serviços, que são elementos que se completam, bem como os 

serviços relacionados na planilha orçamentária e nos projetos fornecidos em 

anexo. 

 

8.12. Serviços a serem executados: 

8.12.1. Mobilização/Projetos/Levantamentos; 
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8.12.2. Demolições/Construções;  

8.12.3. Telhado/Lajes/Impermeabilizações;  

8.12.4. Instalações hidrossanitárias/elétricas/refrigeração; 

8.12.5. Fornecimento, Instalação e Substituição dos aparelhos de ar-condicionado, 

de acordo com a especificação e quantidade descritas nas planilhas do 

ANEXO I. Os equipamentos devem ser de 1ª linha e com fabricação, peças de 

reposição e assistência técnica no município do Rio de Janeiro, adequados 

em sua potência, conforme descrição das planilhas do ANEXO I, a área que 

deverá ser instalado;  

8.12.6. Pavimentações/Pintura/Paisagismo. 

8.13. No preço proposto devem ser computadas todas as despesas para a execução das 

reforma ou serviços, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do 

objeto, constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de 

todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do Contrato, inclusive seguros, multas, assim 

como quaisquer outras despesas extras e necessárias não especificadas neste 

Projeto Básico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto.  

8.14. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada devida. Na 

vistoria técnica, o prestador de serviços deverá coletar todas e quaisquer 

informações pertinentes e necessárias, de modo a sanar suas dúvidas, onde 

considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar 

toda a reforma ou serviços e seus custos envolvidos. 

 

9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.11.  Canteiro da reforma 

9.11.1. A Movimentação vertical ou horizontal de cargas, materiais e trabalhadores 

devem ser considerados na proposta da CONTRATADA, junto a todos os 

custos e instalações necessárias, devendo haver toda e qualquer 

comunicação visual, bloqueios de áreas e vigilância por parte da 

CONTRATADA. 
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9.12. Transporte, carga e descarga  

9.12.1. Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes 

da execução do preparo do terreno, escavações, aterro, de andaime tubular, 

de elevador de obras e de equipamentos, bem como com qualquer natureza 

que se fizerem necessários à reforma. O transporte de entulhos ou materiais 

escavados de má qualidade deverá ser feito diretamente para o vazadouro, 

sendo vedada a descarga em logradouro público ou área devoluta.  

9.12.2. A disposição final de materiais e resíduos da reforma serão em locais de 

operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 

órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante 

comprovantes de disposição. 

9.12.3. Transporte horizontal oriundos da reforma:  

9.12.3.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte horizontal da 

reforma incluindo materiais, entulhos e outros serviços necessários.  

9.12.3.2. Será procedida periodicamente remoção de todo o entulho e detritos, 

assim como os materiais, que venham a se acumular no canteiro de 

reforma.  

9.12.3.3. Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de 

carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou 

equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão 

Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 177. 

9.12.3.4. Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, 

pedra-de mão, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos 

para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, 

com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.  

9.12.3.5. Disposição final de materiais e resíduos de reforma em locais de 

operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação 

pertinente. 
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9.13. Serviços complementares  

9.13.1. Demolição manual de alvenaria de tijolos furados ou muros diversos, 

inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço, bem como 

recomposições quando necessárias.  

9.13.2. Demolição de piso diverso, inclusive argamassa do contrapiso com até 5 cm 

de espessura (quando necessário). 

9.13.3. Lixamento manual para limpeza ou preparação de estruturas metálicas, 

utilizando escova de aço de 30 cm de cabo, considerando a área 

efetivamente lixada. 

 

9.14. Revestimentos  

9.14.1. Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 3 cm, revestimentos 

cerâmicos, telhados e leitos (quando necessário). 

 

9.15. Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas  

9.15.1. Os aparelhos elétricos, sanitários, equipamentos afins e respectivos 

pertences e peças complementares serão desinstalados e instalados de 

acordo com a necessidade de trabalhos nestes ambientes, considerando as 

indicações ao projeto, sendo a CONTRATADA responsável pelo perfeito 

estado dos materiais empregados antes e após o seu assentamento, até a 

entrega da reforma.  

9.15.2. Todas as canalizações de água e esgoto trabalhadas deverão ser colocadas 

em carga para teste, antes do revestimento das tubulações e das instalações 

dos aparelhos.  

9.15.3. Serão fornecidos e instalados, segundo as normas dos fabricantes e da ABNT, 

as instalações, conforme orientações dos projetos, nas Edificações.  
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9.16. Instalações sanitárias  

9.16.1. As instalações de Esgoto e Águas pluviais deverão ser executadas de acordo 

com as prescrições das normas vigentes, especificações e projetos 

executivos.  

9.16.2. As instalações de esgotos sanitários deverão ser executadas de forma a não 

permitir vazamentos, escapamentos de gases e com as declividades 

suficientes para impedir a formação de depósitos no interior das 

canalizações. Tais instalações deverão permitir, com facilidade, a inspeção e 

desobstrução dos vários trechos e aparelhos sanitários.  

9.16.3. Toda a rede de esgoto sanitário será em PVC. 

9.16.4. As extremidades livres das canalizações serão protegidas até o 

prosseguimento de assentamento da tubulação, com buchas de rosca ou 

plugs, não sendo tolerado o emprego de buchas de papel ou de madeira para 

tal fim. Solicitar em Diário da Reforma a aceitação do serviço.  

9.16.5. As tubulações de esgotamento deverão apresentar uma declividade mínima 

de escoamento conforme prescrições de norma (NB -19 da ABNT e demais 

normas e regulamentos afins).  

9.16.6. Todos os elementos dos referidos sistemas deverão ser entregues limpos e 

desobstruídos e com o aceite da Fiscalização em dia da reforma.  

 

9.17. Instalações hidráulicas  

9.17.1. Toda a rede interna deverá ser executada com tubos e conexões de PVC 

rígido de tipo soldável. Deverão ser consideradas para o dimensionamento e 

execução as prescrições da norma técnica NB -92 da ABNT e 

regulamentações vigentes.  

 

9.18. Instalações elétricas  

9.18.1. As instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as 

normas vigentes, especificações e projetos elaborados e fornecidos. Serão 

utilizados eletro dutos em PVC rígido e condutores em cobre eletrolítico, com 

isolamento termoplástico, de acordo com as normas da concessionária.  

R
S

U
C

A
P

20
23

13
94

1A

Assinado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às
11:03:37, LOURIVAL MORAES BARROSO JUNIOR - COORDENADOR DE NÚCLEO IV / 45891 -
05/07/2023 às 11:45:29 e WILLIAN GIBSON FERREIRA BRITO - ASSISTENTE 1 RS / 45891 - 05/07/2023
às 12:32:26.
Autenticado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023
às 11:03:10.
Documento Nº: 2984263-4002 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2984263-4002

processo.rio

Empresa Públic
a

 d
e

 S
aúde do Rio de J

an
e

ir
o

 S
/A

 /
 R

IO
SAÚDE

375

https://linksiga.trf2.jus.br


 

9.18.2. Deverão ser previstos circuitos independentes de tomadas para 

equipamentos que necessitem de corrente superior a 15A ou equipamentos 

específicos que necessitem de proteção individual.  

9.18.3. Para a distribuição das instalações de iluminação e tomadas, a CONTRATADA 

deverá formar os ramais de distribuição, atendendo às indicações da planta 

de marcação de pontos, do fiscal da reforma e do projeto executivo a ser 

atualizado e aprovado.  

9.18.4. A enfiação deverá ser feita depois de prontos todos os revestimentos e pisos 

e dada a primeira demão de pintura. Antes de proceder à enfiação, os 

eletrodutos deverão sofrer limpeza e preparação para enfiação.  

9.18.5. A penetração do chicote no eletroduto não deverá danificar o isolamento. 

Para facilitar a enfiação, será permitido o uso de lubrificante, exclusivamente 

parafina, talco, diatomita ou pedra sabão.  

9.18.6. Depois de concluídos os serviços, serão verificados a continuidade elétrica 

das tubulações entre um ponto qualquer das mesmas e o neutro, do 

respectivo quadro de distribuição. Será verificada a resistência de 

isolamentos dos circuitos, não aceitando valores inferiores aos prescritos nas 

normas da ABNT recomendadas (NBR-5410 e demais normas afins).  

9.18.7. Todos os serviços realizados deverão estar condizentes com os projetos 

fornecidos pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalização. 

 

9.19. Pinturas 

9.19.1. As superfícies que receberão pinturas deverão ter toda e qualquer base 

submetida a testes de percussões, removendo e substituindo trechos com 

sons ocos/cavos e/ou deteriorados, ser cuidadosamente limpas, secas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem, 

devendo ser removida toda a comunicação visual, não sendo executadas as 

pinturas externas em dias chuvosos.  

9.19.2. As superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas de danos que 

possam proceder da reforma. 
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9.19.3. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a CONTRATADA e 

a FISCALIZAÇÃO. 

9.20. Aparelhos hidráulicos, sanitários, elétricos e mecânicos  

9.20.1. Serão fornecidos e instalados, segundo as normas dos fabricantes e da ABNT, 

conforme orientações do Projeto Básico recebido, podendo serem 

aproveitados as louças e metais existentes, se estiverem intactas e em bom 

estado de conservação, mediante concordância da Fiscalização. 

 

9.21. Refrigeração 

9.21.1. Serão fornecidos e instalados equipamentos de refrigeração de primeira 

linha, novos, com controle remoto, manuais, suportes metálicos e fixações 

em lugares demarcados e existentes na unidade, inserindo-os em projeto 

executivo fornecidos pela CONTRATADA, devendo-se considerar o 

fornecimento de máquinas, equipamentos e todos os insumos e instalações 

necessárias, quadros elétricos e/ou substituições de ramais alimentadores. 

 

9.22. Projetos e Aprovações 

9.22.1. Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser aprovados pela 

CONTRATANTE. 

 

9.23. Equipamentos  

9.23.1. Serão fornecidos os equipamentos junto a suas notas fiscais de aquisições e 

manuais de operações, bem como controles remotos e/ou acessórios 

pertinentes a operação (suportes de controle remotos devem ser fixados nos 

ambientes onde estes forem instalados). 

 

9.24. Consultoria especializada  

9.24.1. Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e 

arquitetura, que será o responsável técnico geral da reforma.  
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10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO  

10.1. Administração da reforma 

10.1.1. Será mantido na área da reforma, durante todo o período de realização de 

serviços, uma equipe composta de ajudante, almoxarife, apontador, 

encarregado, engenheiro e vigia supervisionados e orientados pela 

CONTRATADA, bem como outros profissionais que caibam a CONTRATADA 

suprir para atender a leis e normas vigentes.  

10.1.2. Deverão ser tomados cuidados especiais quanto a segurança do pessoal, 

equipamentos e prevenção contra incêndios de acordo com os 

regulamentos e normas de cada caso.  

10.1.3. Caberá à CONTRATADA tomar todas as providências cabíveis, 

correspondentes à instalação das reformas e adequações, aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos 

contratados, inclusive escritório e instalações sanitárias.  

10.1.4. A responsabilidade técnica deverá ficar a cargo de profissional qualificado e 

registrado no CREA, CAU ou CFT, que será auxiliado por um encarregado 

geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, 

objetivando atender a qualquer tempo, a fiscalização da CONTRATANTE e 

prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento dos 

serviços.  

10.1.5. A CONTRATADA designará o profissional encarregado da direção dos serviços 

contratados e o seu substituto, na ausência do titular. A substituição de 

qualquer dos profissionais será imediatamente comunicada, pela 

CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO.  

10.1.6. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a presença do profissional encarregado pela 

direção dos serviços, sempre que julgar necessário.  

10.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer semanalmente um relatório fotográfico e 

descritivo dos serviços executados, iniciados e/ou concluídos, descrevendo os 

materiais, serviços, equipamentos e profissionais envolvidos. 
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10.2. Ferramentas e equipamentos  

10.2.1. A reforma será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessários 

para desempenho dos trabalhos sob a responsabilidade da CONTRATADA, 

tais como betoneiras, serras, vibradores, etc. Todo o equipamento deverá ter 

manutenção constante, a fim de preservar seu bom funcionamento e 

garantir sua segurança.  

 

10.3. Placas de Reforma  

10.3.1. Será colocada placa metálica com dimensões identificadas pela 

FISCALIZAÇÃO: conforme legislação da Prefeitura, bem como as placas 

exigidas pelo CREA, CAU ou CFT, em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

 

10.4. Instalações provisórias  

10.4.1. A instalação de barracão, de fechamentos e de proteções em compensado 

tipo madeirite ou contêineres metálicos estará a cargo da CONTRATADA de 

acordo com as disposições legais, cabendo a este estar totalmente 

manuntenido de forma a prover segurança e padrão estético sempre similar 

a novo.  

 

10.5. Tapume 

10.5.1. Estarão a cargo da CONTRATADA, de acordo com as disposições legais, o 

fornecimento e a instalação de tapumes, a fim de se evitar o acesso de 

terceiros ao canteiro da reforma.  

10.5.2. Barracão da reforma com parede de madeira, tipo chapa de madeira 

resinado com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente 

com PVA - látex, piso em concreto simples revestido com cimentado, 

estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras 

vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalações, esquadrias 

e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'água em: polietileno, 

capacidade de 5001, com utilização de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro 
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de luz, acessórios elétricos e hidráulicos, telhas), exclusive as ligações 

provisórias e sanitários.  

10.5.3. Placa de identificação da reforma, confeccionado em chapa de Pet 2.0mm, 

fundo, textos e símbolos em vinil autoadesivo e estrutura de requadro, 

suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5) cm pintado, 

inclusive transporte. Fornecimento e colocação.  

 

11. REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA REFORMA   

11.1. Visto que o CAPS III Manoel de Barros estará em seu pleno funcionamento 

durante a realização dos serviços, cabe à CONTRATADA o refazimento de todos os 

danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos serviços 

especificados, deverá ser reparado sob total responsabilidade da CONTRATADA.  

11.2. Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza deverão ser 

efetuados os retoques necessários e executada a respectiva proteção.  

11.3. Imediatamente após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à 

FISCALIZAÇÃO para a vistoria e aprovação finais, a CONTRATADA deverá executar 

a sua limpeza.  

11.4. Após a aprovação a CONTRATADA deverá providenciar a proteção dos serviços já 

concluídos contra ação de intempéries, choques, poeira, óleos, graxas, tintas e de 

modo geral, incidência de substâncias estranhas.  

11.5. Após a conclusão total da reforma a CONTRATADA deverá efetuar sua limpeza 

geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, equipamentos, 

ferramentas e instalações auxiliares serem removidas.  

 

12. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

12.1. Trata-se de reforma pública com geração de resíduos de construção civil e deverá 

ter como objetivo prioritário a sua não geração e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final adequada.  

12.2. A empresa CONTRATADA deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civis instruídas de acordo com as especificações da Resolução 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro de Meio ambiente – SMAC n.º 27/2020 e 
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Decreto Municipal do Rio de Janeiro n.º 27.078 de 27/09/2006 e artigo art. 3º, III 

e V e art 5º IV Lei municipal Lei Municipal nº 4.969 de 03/12/2008. 

12.3. NOTA: Eventuais omissões, divergências ou mudanças das especificações, 

somente poderão ser dirimidas, definidas e executadas, após análise e aprovação 

da FISCALIZAÇÃO. Todo e qualquer trabalho realizado de forma diferente destas 

recomendações, sem o consentimento expresso da FISCALIZAÇÃO, deverá ser 

refeito pela CONTRATADA sem ônus algum para a CONTRATANTE.  

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. A qualificação técnica da LICITANTE será comprovada através da seguinte 

documentação: 

13.1.1. Registro da empresa no CREA, CAU ou CFT como habilitação em Engenharia 

Civil, Arquitetura ou Técnicos industriais em edificações ou construção civil;  

13.1.2. Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro permanente, na data 

de abertura do certame, profissional como habilitação em Engenharia Civil, 

Arquitetura ou Técnicos industrial em edificações ou construção civil, 

detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para engenheiros, 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para arquitetos e TRT (Termo de 

Responsabilidade Técnica) para técnicos, por execução de serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto. 

 

13.1.3. A empresa LICITANTE deverá comprovar a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o 

objeto deste Projeto Básico, através da apresentação de Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, em nome da empresa LICITANTE que comprove(m) a prestação de 

serviços similares e compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, com 

contingente (áreas e serviços realizados) de no mínimo 50 % (cinquenta por 

cento) ao objeto do contrato. Será admitido o somatório de atestados 
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executados simultaneamente, e neste caso, os serviços previstos nos 

atestados devem ter sido prestados concomitantemente. 

13.1.3.1. São consideradas parcelas de maior relevância:  

a)  Mobilização/projetos/levantamentos; 

b) Demolições/Construções; 

c) Telhado/lajes/impermeabilizações; 

d) Louças/metais/Esquadrias; 

e) Instalações hidrossanitárias/elétricas; 

f) Pavimentações/Pintura/Paisagismo. 

13.1.3.1.1. A inclusão das parcelas de maior relevância técnica supracitadas 

refere-se aos itens de maior importância para execução do objeto, 

sendo imprescindível a comprovação das LICITANTES de terem 

executado serviços com as mesmas características destas. 

13.1.3.1.2. As parcelas de maior relevância não englobam a totalidade do 

objeto. 

13.1.3.2. Deverão constar, preferencialmente, dos atestados de capacidade 

técnica, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos 

serviços; número do contrato, local de execução e sua área total; nome 

do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 

número(as) de registro(s) no Conselho de Classe competente;  

 

 

 

II – ASPECTOS JURÍDICOS 

14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

14.1. Para comprovação da qualificação econômico-financeira a empresa deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

14.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta 
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Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão 

equivalente, devendo apresentar:  

14.1.2. Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 0,5. Será considerado como 

Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o 

Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não 

Circulante, cabendo a entrega de documento formal, assinado por 

contador. 

 

ILG =     ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

              PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

14.1.3. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado 

como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante 

pelo Passivo Circulante. 

 

ILC =  ATIVO CIRCULANTE 

           PASSIVO CIRCULANTE 

 

14.1.4. Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Será considerado Índice de 

Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o 

Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 

IE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

14.1.5. A LICITANTE que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 

apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de 

autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário. 

14.1.6. Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais 

e demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

R
S

U
C

A
P

20
23

13
94

1A

Assinado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às
11:03:37, LOURIVAL MORAES BARROSO JUNIOR - COORDENADOR DE NÚCLEO IV / 45891 -
05/07/2023 às 11:45:29 e WILLIAN GIBSON FERREIRA BRITO - ASSISTENTE 1 RS / 45891 - 05/07/2023
às 12:32:26.
Autenticado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023
às 11:03:10.
Documento Nº: 2984263-4002 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2984263-4002

processo.rio

Empresa Públic
a

 d
e

 S
aúde do Rio de J

an
e

ir
o

 S
/A

 /
 R

IO
SAÚDE

383

https://linksiga.trf2.jus.br


 

14.1.6.1. Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e 

jornais de grande circulação;  

14.1.7. Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 

deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da LICITANTE ou em outro órgão equivalente, contendo: 

14.1.7.1. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta 

deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter 

a identificação legível e assinatura do responsável contábil da 

empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou em outro órgão 

equivalente. 

14.1.8. A LICITANTE que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima 

exigido(s), conforme o caso deverá comprovar que possui patrimônio líquido 

mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei. 

14.1.9. Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de 

insolvência civil expedidas pelo Distribuidor da sede da LICITANTE. 

 

15. MODALIDADE 

15.1. Modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA. 

15.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 14.133/2021 parágrafo único do art. 29. 

 

16. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

16.1. Menor preço Global.   

16.2. O parcelamento da solução não é recomendável, pois o ideal no objeto de 

reforma, do ponto de vista da eficiência técnica, é que o gerenciamento da obra 
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permaneça sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível 

de controle da execução dos serviços por parte da CONTRATANTE, concentrando 

a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa 

jurídica.  

 

 

 

 

 

17. REGIME DE EXECUÇÃO: 

17.1. Empreitada por Preço unitário.  

17.2. O Regime mais adequado para o objeto deste contrato é a Empreitada por Preço 

Unitário, uma vez que as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias e será pago o 

que foi executado efetivamente pela CONTRATADA nesse período.  

 

18. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

18.1. O período estimado  para a conclusão da reforma será de 180 (cento e oitenta) 

dias e para a contratação será de 8 (oito) meses.  

18.1.1. Essa diferença de datas justifica-se pela realização da vistoria e aprovações 

finais para o recebimento na reforma, que poderá incidir na necessidade 

ajuste ou refazimento de algum item que não estejam de acordo com o 

previsto neste Projeto Básico. 

18.2. A alteração do cronograma físico-financeiro do contrato apenas pode ser 

realizada mediante termo aditivo. A CONTRATADA deve seguir os ditames do 

cronograma físico-financeiro estipulado pela CONTRATANTE, de modo que seu 

descumprimento pode vir a gerar glosas e aplicação de penalidades, não podendo 

ficar sob sua gestão o refazimento do cronograma inicial conforme sua vontade. 

18.3. Em sendo verificado um atraso substancial na execução, deverá ser realizado um 

termo aditivo para prorrogação do contrato, com apresentação de novo 

cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE. 

R
S

U
C

A
P

20
23

13
94

1A

Assinado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às
11:03:37, LOURIVAL MORAES BARROSO JUNIOR - COORDENADOR DE NÚCLEO IV / 45891 -
05/07/2023 às 11:45:29 e WILLIAN GIBSON FERREIRA BRITO - ASSISTENTE 1 RS / 45891 - 05/07/2023
às 12:32:26.
Autenticado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023
às 11:03:10.
Documento Nº: 2984263-4002 - consulta à autenticidade em
https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2984263-4002

processo.rio

Empresa Públic
a

 d
e

 S
aúde do Rio de J

an
e

ir
o

 S
/A

 /
 R

IO
SAÚDE

385

https://linksiga.trf2.jus.br


 

18.4. O início das reformas será de até 7 (sete) dias contados do recebimento do 

memorando de início emitido pelo setor de Contrato da RIOSAÚDE  

18.5. O Cronograma Físico-Financeiro referente à execução dos serviços descritos nas 

planilhas do ANEXO I encontra-se no ANEXO V, no qual deverá ser entregue pela 

CONTRATADA no ato da proposta, havendo conformidade entre os percentuais de 

execução e os valores ofertados.  

18.6. A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma da reforma, que abrangerá as 

entregas por etapas descritas no Cronograma Físico-Financeiro de forma 

detalhada, por atividade realizada, e respectivos prazos para a sua execução. A 

entrega deverá se conjunta com o Cronograma Físico-Financeiro. 

18.7. O período de conservação por conta da CONTRATADA (garantia da reforma) será 

de 12 (doze) meses corridos a contar do aceite provisório, na forma do artigo 459 

c/c art. 462, do RGCAF, sem prejuízo da garantia legal. 

 

19. GARANTIA CONTRATUAL 

19.1. A LICITANTE deverá apresentar à Contratante, antes da assinatura contratual, 

comprovante de prestação de garantia da ordem de 2% (dois por cento) do valor 

do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º do artigo 

96 da Lei Federal 13.303/16, a ser restituída após sua execução satisfatória 

quando couber. 

19.2.  A critério da CONTRATANTE, a garantia de execução contratual também 

apresentada poderá ser utilizada para pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS ou outras indenizações e multas, quando não forem 

adimplidos. 

19.3. A CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) 

meses após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a 

comprovação, pela LICITANTE, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos 

empregados vinculados ao contrato ou reaproveitamento dos empregados em 

outra atividade da CONTRATADA. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas em sua proposta; 

20.2. Cabe a CONTRATADA a total responsabilidade na execução dos serviços de 

reforma, inclusive, mas não se limitando, cabe prover-se dos meios necessários 

para que todos os serviços referentes à Reforma sejam executados rigorosamente 

em concordância com o disposto nos Projetos, nas Especificações Técnicas, nas 

Normas e Métodos pertinentes da ABNT e dentro dos prazos e demais condições 

contratuais estabelecidas; 

20.3. A CONTRATADA deverá notificar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, antes do início da 

execução das reformas, quaisquer condições significativamente diferentes das 

indicadas em projeto ou que possam vir a alterar os prazos executivos, 

quantidade e qualidade dos serviços e reforma controladas, antes que tais 

condições sejam alteradas;  

20.4. De acordo com as necessidades da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá facilitar 

as atividades de outros profissionais no canteiro da reforma, como da equipe de 

manutenção predial da unidade quando da necessidade de acessar o espaço para 

realizar alguma atividade pertinente a suas rotinas ou demais equipes prestadoras 

de serviço da unidade.    

20.5. Apresentação da COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) para engenheiros, RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) para arquitetos e TRT (Termo de Responsabilidade 

Técnica) para técnicos, conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77 e/ou RRT – 

Registro de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei Federal n.º 

12.378/10 de acordo com as competências de cada atividade a serem realizados 

na reforma; 

20.6. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 

consequência da execução dos trabalhos; 
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20.7. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e 

prejuízos, de qualquer natureza, que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da execução do objeto deste Projeto Básico, respondendo por si, 

seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas 

preventivas adotadas; 

20.8. Atender às determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE; 

20.9. Substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pela 

CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

20.10. Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e 

obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 

quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos 

e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização dos 

serviços até o seu término; 

20.11. Em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA, 

decorrentes da execução do presente Serviço, com a inclusão do Município do Rio 

de Janeiro e/ou da CONTRATANTE como responsável subsidiário ou solidário, a 

CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em 

caso de insuficiência; 

20.12. No caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da 

execução do serviço, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária 

da CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos 

valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova 

retenção em caso de insuficiência; 

20.13. As retenções previstas nos subitens 20.11 e 20.12 poderão ser realizadas tão logo 

tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou a CONTRATANTE da existência de 

ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao 

pagamento das respectivas obrigações caso o Município do Rio de Janeiro ou 

entidade da Administração Pública Indireta sejam compelidos a tanto, 

administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

ressarcimento à CONTRATADA; 
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20.14. Eventuais retenções previstas nos subitens 20.11 e 20.12 somente serão liberadas 

pela CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada; 

20.15. Responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados 

e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto 

Básico, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e 

demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pela RIOSAÚDE, assim 

como pelo refazimento do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem 

Ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

20.16. Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto 

Básico durante todo prazo de execução contratual; 

20.17. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, 

registros, processos e licenças relativas à execução deste Serviço, eximindo a 

CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida; 

20.18. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros; 

20.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

20.20. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este Projeto Básico, no prazo determinado; 

20.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

20.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da contratação, exceto quando ocorrer algum dos seguintes eventos: 

20.22.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

20.22.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 
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contrato; 

20.22.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho 

por ordem e no interesse da Administração; 

20.22.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por Lei; 

20.22.5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 

20.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE; 

20.24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

20.25. Substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pela 

CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

20.26. Distribuir gratuitamente e tornar obrigatório o uso do equipamento de proteção 

individual (EPI) e equipamentos de proteção coletivos (EPC) adequados aos riscos 

a que estarão expostos os trabalhadores, desde que haja pertinência com a 

atividade a ser exercida, e em conformidade com a Norma Regulamentadora N° 6 

do Ministério do Trabalho e Emprego; 

20.27. A CONTRATADA deverá manter PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos 

Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional) e 

LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) vigentes e 

atualizados durante toda a vigência do contrato, devendo comprová-los sempre 

que solicitada; 

20.28. Possuir Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para 

a realização do objeto deste Projeto Básico; 

20.29. Apresentar, mensalmente, junto com os documentos de faturamento da 

prestação de serviço comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
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previdenciárias, incluindo o pagamento ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Designar funcionários para acompanhar e fiscalizar os serviços para posterior 

aprovação, bem como os serviços de assistência técnica no período do contrato; 

registrando as ocorrências e as falhas decorrentes da execução do Contrato e 

comunicando imediatamente à CONTRATADA para as medidas corretivas por 

parte desta; 

21.2. Solicitar a troca de produtos e/ou serviços quando não atenderem às 

especificações do objeto do Contrato; 

21.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade constatada no 

fornecimento e execução dos serviços e solicitar a imediata interrupção se for o 

caso; 

21.4. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 

credenciada; 

21.5. Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos serviços objetos deste 

instrumento, na forma estabelecida no contrato; 

21.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários à 

plena execução dos serviços objetos do contrato; 

21.7. Permitir livre acesso aos técnicos da CONTRATADA aos locais da reforma e/ou dos 

equipamentos, desde que devidamente identificados ou cadastrados, conforme 

normas de acessibilidade da unidade; 

21.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

21.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por colaboradores 

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente para as 

providências cabíveis; 
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21.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

21.11. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

21.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 

exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

21.11.2. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas 

daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 

específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

21.11.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores 

eventuais do próprio CAPS III ou entidade responsável pela contratação. 

21.12. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado 

na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 

período, após a extinção ou rescisão do contrato; 

21.13. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial à aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, alterações e repactuações; 

21.14. Solicitar à CONTRATADA e seu preposto, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

21.15. Examinar as carteiras de trabalho e previdência social (CTPS) dos prestadores de 

serviço alocados na execução do Contrato, para comprovação do registro de 

função profissional; 

21.16. Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, quanto à prestação 

de serviços, desde que tenham sido cumpridas todas as exigências legais 

contratuais, incluindo a comprovação: 

21.16.1. Do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das 

obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença 

normativa em dissídio coletivo;  
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21.16.2. Do cumprimento de toda legislação relativa à segurança e medicina do 

trabalho, conforme diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, 

inclusive quanto ao fornecimento de EPI´s e EPC’s. 

21.17. Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou 

encargos que não forem utilizados na execução dos serviços; 

21.18. Exigir a apresentação da RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/RRT, conforme 

disposto nas Leis Federais n.º 6.496/77 e n.°2.378/10; 

 

22. SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder o objeto contratado, 

inclusive quanto à natureza trabalhista e previdenciária, sem a prévia e expressa 

anuência da RIOSAÚDE, sempre mediante instrumento próprio a ser publicado na 

Imprensa Oficial. 

22.2. No caso de subcontratação, quando previamente autorizado pela fiscalização, a 

SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas 

as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do contrato, nos limites 

da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

22.3. É vedada a subcontratação completa ou da parcela de maior relevância técnica do 

objeto da contratação, tais como:  

22.3.1. Mobilização/projetos/levantamentos; 

22.3.2. Demolições/Construções; 

22.3.3. Telhado/lajes/impermeabilizações; 

22.3.4. Louças/metais/Esquadrias; 

22.3.5. Instalações hidrossanitárias/elétricas; 

22.3.6. Pavimentações/Pintura/Paisagismo. 

22.4. Poderá ser subcontratado o serviço de refrigeração: fornecimento e/ou instalação 

de equipamentos e mão de obra.  

22.5. No caso da subcontratação, esta não poderá ultrapassar o percentual de 25% do 

valor do contrato.  

 

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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23.1. No caso de recusa em assinar o Contrato ou retirar o Instrumento equivalente, de 

inexecução total ou parcial do Contrato ou do Termo de Referência e/ou de 

cometimento de danos à CONTRATANTE, usuários e profissionais do SUS, a 

CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, 

garantida a defesa prévia, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 589 do 

RGCAF, na Lei Federal 13.303/16 e no Decreto Municipal 44.698/18:  

a) Advertência; 

b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor do 

contrato ou do saldo não atendido no contrato; 

c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato ou saldo 

não atendido do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses 

de descumprimento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de 

rescisão por culpa da CONTRATADA; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 

contratar com esta Empresa Pública. 

23.2. As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a 

possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela CONTRATANTE, nos termos 

do art. 83, §2º, da Lei Federal 13.303/16. 

23.3. As multas deverão ser recolhidas junto a Tesouraria da CONTRATANTE no prazo 

de 03 (três) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Município do 

Rio de Janeiro - D.O. RIO do ato que as impuser, do qual a CONTRATADA terá, 

também, conhecimento, na conformidade do artigo 595 do RGCAF. 

23.4. Se, no prazo previsto no parágrafo anterior, não for feita a prova do recolhimento 

da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia 

prestada, mediante despacho regular da autoridade CONTRATANTE. 

23.5. O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da 

fatura, se assim o requerer a CONTRATADA. 

23.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do 

recolhimento da multa ou da prova de sua revelação por ato da Administração, 

bem como antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido 

descontado em virtude de multa imposta. 
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23.7. As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não 

eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas, conforme previsto no artigo 589 caput do RGCAF. 

23.8. Nos casos em que o valor da multa venha ser descontado da garantia prestada, o 

valor da garantia desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

 

24. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

24.1. Acordo de Níveis de Serviço (ANS) tem como intuito medir a qualidade do serviço 

que está sendo prestado. 

24.1.1. Importante destacar que a aplicação do ANS independe da aplicação das 

Sanções Administrativas previstas no item 23 e vice-versa. Nos casos 

mencionados naquele item, dentre eles o cometimento de danos à 

contratante, profissionais e usuários do SUS, poderão ser aplicadas sanções 

administrativas, que penalizam a CONTRATADA, bem como deverá ser 

anotada uma ocorrência no Instrumento de Medição de Resultados (subitem 

24.4) que corresponda ao dano cometido.  

24.2. As Condições Gerais de Execução do Serviço descritas no presente Projeto Básico 

devem ser cumpridas em 100% pela empresa CONTRATADA. Em caso de 

descumprimento, verificando-se OCORRÊNCIAS, será aplicado desconto no valor 

da fatura mensal referente à prestação do serviço. 

24.3. O Instrumento de Medição de Resultados - IMR deverá ser feito mensalmente 

pela CONTRATANTE, a partir do início da execução do serviço, através do 

acompanhamento do contrato para calcular o cumprimento das obrigações e as 

OCORRÊNCIAS identificadas no período quanto aos deveres previstos no Projeto 

Básico;  

24.4. Modelo de Instrumento de Medição de Resultados para quantificação dos tipos 

de ocorrências no período avaliado: 

Unidade de Saúde/Local:_______________      Período: ___/___/_____ 
 Avaliador: ___________________________     Serviço: _______________________ 
Empresa:____________________________     N. de Contrato: _________________ 
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It
e

m
 

Tipo de Ocorrência 
Nº de 

Ocorrências 
no mês 

Descrição 
da 

Ocorrência 

1 
Executar as reformas de maneira ineficiente, sendo 
necessário proceder a correções. (Por serviço 
inadequado). 

 

 

2 

Não corrigir tempestivamente os serviços mal 
executados, prologando o transtorno causado aos 
profissionais pela mora na finalização dos serviços. 
(Por ocorrência) 

 

 

3 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 
CONTRATANTE ou abandoná-lo, sem motivo 
justificado ou determinação formal. (Por serviço 
não executado ou abandonado). 

 

 

4 

Sistema de Custo de Obra (SCO): Não atendimento 
dos níveis de qualidade estipulados no SCO, sem a 
devida justificativa e aprovação da fiscalização, nos 
prazos estabelecidos. (Por ocorrência) 

 

 

5 
Entregar o Projeto Executivo ou Cronograma da 
Reforma em prazo superior ao estabelecido no 
presente Projeto Básico. (Por dia de atraso) 

 
 

6 
Não cumprir Cronograma Físico/Financeiro da 
reforma no prazo pactuado. (Por medição mensal) 

 
 

7 

Não fornecer no prazo qualquer insumo necessário 
para a plena realização do serviço, ou mesmo, 
fornecer material e/ou serviço em qualidade e/ou 
quantitativos divergentes dos pactuados. (Por 
ocorrência) 

 

 

8 

Não providenciar substituição tempestiva de 
quaisquer ausências de postos de serviço por 
absenteísmo. (Por dia de ausência e por 
funcionário/posto de serviço). 

 

 

9 

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, relatório 
semanal (diário fotográfico e descritivo da 
reforma), ou entregar precariamente. (Por 
ocorrência) 

  

 

10 
Deixar de atender às notificações da contratante 
no prazo estabelecido. (Por dia de atraso).  

 

11 
Entrega de arquivos não condizentes com a 
realidade executada e liberada para medição pelos 
fiscais. (Por medição mensal) 

 
 

 

24.5. O IMR, com o registro das OCORRÊNCIAS identificadas, deverá ser documentado 

em planilha de controle com a quantificação e qualificação das ocorrências de 
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cada mês pela CONTRATANTE, deixando explícito o atendimento ou não do IMR, 

justificando os possíveis descontos ocorridos no mês analisado. 

24.6. A comissão fiscalizadora do contrato deverá comunicar imediatamente à 

CONTRATADA as ocorrências registradas para a apresentação de pronta solução e 

justificativa, que serão alvo de análise técnica pela comissão, podendo ser aceita 

ou não. 

24.7. O levantamento das ocorrências que ocasionarão eventuais descontos mensais 

ficará a cargo da comissão fiscalizadora. 

24.8. O número de ocorrências no mês refletirá o percentual de desconto de acordo 

com o perfil da ocorrência (assistencial ou administrativa), conforme tabela do 

subitem 24.10. 

24.9. Para efeitos deste Projeto Básico: 

24.9.1. Ocorrências Administrativas: impactam na rotina administrativa da Unidade, 

gerando, por exemplo, desordem na gestão ou morosidade na resolução de 

problemas; 

24.9.2. Ocorrências Assistenciais: são aquelas que impactam no atendimento médico 

do usuário ou causam-lhe algum prejuízo, seja temporário ou permanente. 

 

 

 

 

 

 

24.10. Faixas de ajuste no pagamento por quantitativo de itens não atendidos por tipo 

de serviço no período: 

FAIXA IMR 
SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 
Nº DE OCORRÊNCIAS 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 
Nº DE OCORRÊNCIAS 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO 

Faixa 1 0 a 7 ocorrências - Não há 

Faixa 2 8 a 15 ocorrências 1 a 7 ocorrências 5% 

Faixa 3 16 a 23 ocorrências 8 a 11 ocorrências 10% 
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Faixa 4 24 a 31 ocorrências 12 a 15 ocorrências 15% 

Faixa 5 32 ou mais ocorrências 16 ou mais ocorrências 20% 

 

24.11. Modelo de Controle de ajustes de pagamento no período: 

VALOR MESAL DA MEDIÇÃO R$ ________ 

PERÍODO MEDIDO __/__/____ 

Nº DE OCORRÊNCIAS  ___ 

FAIXA IMR ___ 

PERCENTUAL DE DESCONTO ___ % 

VALOR DO DESCONTO R$ ________ 

 

 

25. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

25.1. Pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro e medições constatadas pelos fiscais da reforma, 

observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a última etapa, e obedecido o 

sistema de medições estabelecido pelo Gestor do Contrato. 

25.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, Fatura ou 

Duplicata, devidamente atestados pelo setor competente. O prazo para 

pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento 

de cobrança no setor competente da RIOSAÚDE, através de crédito em conta 

bancária cadastrada junto a Coordenação do Tesouro Municipal, conforme o 

disposto na Resolução SMF n.º 3.328, de 03/03/2023. 

25.3. Na apresentação das notas fiscais/faturas, a CONTRATADA deverá apresentar a 

seguinte documentação: 

25.3.1. Comprovante de regularidade da empresa junto ao INSS, FGTS e trabalhista. 

25.3.2. Cópias das guias da GPS (INSS) e GFIP (FGTS) devidamente quitadas, com 

relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de 
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Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social), referente ao mês 

anterior ao período de execução do serviço; 

25.3.3. Relação dos empregados referente ao mês anterior ao período de execução 

do serviço; 

25.3.4. Comprovação da CONTRATANTE que os salários dos empregados referentes 

ao mês anterior ao período de execução do serviço encontram-se pagos 

(recibo de pagamento ou contracheque); 

25.3.5. Comprovação dos pagamentos dos benefícios (vale-transporte e ticket 

refeição/alimentação) referente ao mês anterior ao período de execução do 

serviço. 

25.3.6. Cópia da Folha de ponto relativa ao mês de competência da nota; 

25.3.7.  E-Social constando a relação de funcionários da empresa; 

25.3.8.  Em caso de demissão do empregado no período apurado a CONTRATANTE 

deverá apresentar a GRFC e a documentação da rescisão; 

25.3.9. Relatório de Medição previamente aprovado pelos fiscais do contrato; 

25.3.10. Cópia do Diário de Obras do mês; 

25.3.11. Relatório fotográfico dos serviços executados e integrantes da medição; 

25.4. O pagamento final dos serviços será realizado mediante sua efetiva e total 

realização, após vistoria de entrega final, que será realizada em conjunto com a 

contratante, in loco e com a emissão do aceite da reforma assinado pelas partes. 

25.5. A RIOSAÚDE poderá descontar das faturas a quantia devida pela CONTRATADA a 

título de pagamento de salários e demais verbas trabalhistas e realizar os 

pagamentos diretamente aos empregados, assim como das Contribuições 

Previdenciárias e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, quando 

estes não forem adimplidos na forma do artigo 2º do Decreto Municipal nº 

46.785, de 06/11/2019. 

25.6. A critério da RIOSAÚDE poderão ser utilizados os pagamentos devidos à 

CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com o pagamento de custos do 

contrato, multas, indenizações ou outras responsabilidades da CONTRATADA. 

 

26. VISTORIA  
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26.1. A vistoria (vistoria técnica) é obrigatória para que sejam dirimidas dúvidas, 

visando o correto dimensionamento e elaboração da proposta. A empresa 

interessada poderá vistoriar as instalações do local de execução dos serviços, de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 11h ou das 13h30 às 15h30, desde que agendado 

previamente pelo e-mail visitatecnica.riosaude@gmail.com, em até 02 (dois) dias 

úteis anteriores ao prazo final estipulado para entrega da proposta.  

26.1.1. A vistoria é obrigatória, a fim de que a LICITANTE possa levantar informações 

pertinentes que lhe deem fomentos para pormenorizadamente constatar 

todo e qualquer tipo de material, insumo, mão de obra da reforma e/ou 

serviços necessários para a conclusão total de toda a adequação da unidade 

seguindo critérios estabelecidos na ABNT NBR 13752. 

26.2. A LICITANTE deverá se atentar ao modelo constante no ANEXO IV quando da 

realização da vistoria técnica, o mesmo deverá ser preenchido em duas vias 

ficando uma com a unidade e a outra deverá ser encaminhá-lo na ocasião do 

envio da proposta. 

 

27. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

27.1. Apresentar proposta, de forma clara e condizente ao objeto contido neste Projeto 

Básico, de acordo com o ANEXO VI, observando as especificações constantes no 

ANEXO I e III deste Projeto Básico sob pena de desclassificação.  

27.2. Juntamente com as propostas, de forma a subsidiar a análise de preços, as 

LICITANTES deverão apresentar: 

27.2.1. Cópia do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho vigente das categorias 

profissionais previstas na proposta. 

27.2.2. Planilha aberta com a formação do BDI aplicado na proposta, devendo 

ser seguida a fórmula recomendado pelo Instituto de Engenharia de 

Custos (IBEC): 

 

Onde:  

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;  
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S = taxa representativa de Seguros;  

R = taxa representativa de Riscos;  

G = taxa representativa de Garantias;  

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras  

L = taxa representativa da Remuneração  

I = taxa representativa da incidência de Impostos 

27.2.3. As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa 

de PIS e COFINS devem apresentar o demonstrativo de apuração de 

contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 

adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos 

recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no 

art. 3º das Leis Federais de n.º 10.637/02 e n.º 10.833/03, de forma a 

garantir que os preços contratados reflitam os benefícios tributários 

concedidos pela legislação. 

27.2.4. O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível 

de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-

base da licitação, haja vista a natureza direta e personalista desses tributos, 

que oneram pessoalmente o contratado. 

27.3. As documentações constantes no ANEXO VII deste Projeto Básico assim como o 

Atestado de Vistoria conforme item 26. 

27.4. Para confecção da proposta, todas as e planilhas e projetos arquitetônicos 

presentes nos ANEXOS I e III estarão disponíveis à LICITANTE. 

 

 

28. VALIDADE DA PROPOSTA 

28.1. A proposta deverá ter validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

apresentação à RIOSAÚDE. 

 

29. PUBLICAÇÃO 

29.1. A CONTRATADA promoverá a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 

do Município do Rio de Janeiro, às suas expensas, sendo o texto fornecido pela 
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CONTRATANTE, em atendimento ao disposto no Art. 441 do Regulamento Geral 

do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do 

Rio de Janeiro – RGCAF. 

 

30. SUSTENTABILIDADE 

30.1. A CONTRATADA deverá estar atenta às políticas de sustentabilidade, tanto nos 

aspectos que regulam a interação do homem com a natureza em atividades 

cotidianas, visto que os recursos naturais são finitos, quanto na questão social, 

com atenção especial aos direitos trabalhistas e à proteção aos direitos humanos: 

30.1.1. A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos 

trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e de 

medicina do trabalho para seus empregados.; 

30.1.2. São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação 

sexual ou estada civil na seleção dos funcionários no quadro da empresa; 

30.1.3. É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de 

acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, 

colaboradores, usuários e ao meio ambiente; 

30.1.4. A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental 

para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos 

trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços; 

30.1.5. A contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) aos funcionários para a execução das atividades de modo confortável, 

seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de 

vida no ambiente de trabalho; 

30.1.6. É obrigatório o emprego de madeiras que tenham procedência legal, 

observada a tabela classificatória do Município do Rio de Janeiro, referida no 

art. 7 do Decreto municipal n.º 27.715 de 21/03/2007, sob pena de não ser 

aprovado pela autoridade competente; 

30.1.7. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 

matérias primas de origem local para execução, conservação e operação das 

obras públicas; 
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30.1.8. A empresa CONTRATADA deverá apresentar Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civis instruídas de acordo com as especificações do 

item 12.  

30.1.9. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

30.1.10. Observar a Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 

20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que 

gerem ruído no seu funcionamento; 

30.1.11. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no 

primeiro mês de execução contratual, para redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes; 

30.1.12. Sempre que possível, os produtos deverão ser acondicionados em 

embalagens produzidas com materiais recicláveis, desde que atendam aos 

requisitos mínimos para transporte e o armazenamento seguro. 

30.1.13. Adoção e respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas que incidam na execução do serviço a ser 

contrato; 

30.1.14. Demais critérios de sustentabilidade ambiental contidas na Instrução 

Normativa do IBAMA SLTI/MPOG nº 01/2010 que dispõe sobre os critérios 

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras, no que couber.  

 

 

 

31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

31.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a 

não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
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podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82, §1 

da Lei Federal nº 13.303/16. 

 

 

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2023. 
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ANEXO I 

PLANILHA SCO – MÊS DE REFERÊNCIA- MARÇO DE 2023 

CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

 CÓDIGO SCO - I - 0 - Fevereiro de 2023 ↓ ↓ ↓ ↓ 

  AD 19.05 Tapumes e Barracões         

AD 19.05.0050 (B) 

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa 
resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de 
madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e 
minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de 
aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, 
depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 
500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.(desonerado) 

m2 R$ - 10  R$ - 

  AD 19.25 Sinalização de Obras Públicas     

AD 19.25.0310 (/) 

Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 
2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de 
requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5) 
cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocação.(desonerado) 

m2 R$ - 2,8  R$ - 

  AD 39 Mão-de-Obra     

AD 39.05.0056 (/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h R$ - 1056 R$ - 

AD 39.05.0116 (/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h R$ - 1056 R$ - 

AD 39.05.0122 (/) 
Engenheiro, arquiteto ou geólogo jr. (inclusive encargos 
sociais).(desonerado) 

h R$ - 1056 R$ - 

  AL 04.20 Alvenaria de Blocos Cerâmicos Vazados (vedação)     

AL 04.20.0200 (/) 
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de 
cimento e saibro no traco 1:8, em paredes com vãos ou arestas (0,10m), 
até 3m de altura, e medida pela área real.(desonerado) 

m2 R$ - 226  R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  AL 09.10 Paredes Divisórias para Sanitários e Banheiros     

AL 09.10.0050 (A) 

Parede divisória para sanitários, em placa de Mármore Branco Nacional, 
com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, 
exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e 
suas ferragens. Fornecimento e colocação.(desonerado) 

m2 R$ - 18  R$ - 

  AP 04.05 Aparelhos de Louça     

AP 04.05.0153 (A) 
Cuba de louça, de (49x36) cm, para lavatório, na cor branca, torneira de 
1/2", válvula de PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 
1/2".  Fornecimento e colocação.(desonerado) 

un 
R$ - 

4 
R$ - 

AP 04.05.0206 (/) 
Lavatório, na cor branca, de (45x33) cm, sifão de 1"x1 1/4", torneira de 
1/2" com arejador, válvula e rabicho de plástico.  
Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

13 
R$ - 

AP 04.05.0450 (/) 
Tanque de louca, de (63x55) cm, coluna e fixação. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

2 
R$ - 

AP 04.05.0500 (/) 
Vaso sifonado, na cor branca, válvula de descarga luxo, de 1 1/2", 
assento plástico. Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

5 
R$ - 

  AP 04.07 Aparelhos Hidrossanitários para Deficientes Físicos   

AP 04.07.0100 (/) 
Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, 
linha Vogue Plus Conforto, referência AP52, da Deca ou similar. 
Fornecimento.(desonerado) 

un R$ - 9 R$ - 

  AP 04.10 Aparelhos de Aço Inoxidavel   

AP 04.10.0053 (/) 

Banca de aço inoxidável de (2x0,55) m, em chapa 18-304, com 1 cuba 
de (500x400x200) mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 
1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, 
sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 
R$ - 

1 
R$ - 

AP 04.10.0128 (/) 
Barra de apoio 90o, modelo "L", (60x60) cm, em aço inoxidável AISI 304, 
diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidavel e buchas 
plásticas. Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

9 
R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

AP 04.10.0131 (/) 
Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidavel AISI 304, tubo de 1 
1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidavel e buchas plásticas. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

9 
R$ - 

AP 04.10.0134 (/) 
Barra de apoio para pia ou lavatório (proteção para pia), em aço 
inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos 
inoxidáveis e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

18 
R$ - 

AP 04.10.0137 (/) 
Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço 
inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidavel 
e buchas plásticas. Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

27 
R$ - 

  AP 04.15 Aparelhos e Acessórios Hidrossanitários de Plástico - PVC     

AP 04.15.0101 (/) 
Assento sanitário convencional em polietileno. Fornecimento e 
colocação. (Desonerado) 

un R$ - 5  R$ - 

  AP 04.20 Aparelhos e Acessórios Hidrossanitários de Metal     

AP 04.20.0118 (/) Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento.(desonerado) un 
R$ - 

13 
R$ - 

AP 04.20.0253 (A) 
Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2".  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 
R$ - 

10 
R$ - 

AP 04.20.0303 (/) Sifão, diâmetro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 
R$ - 

10 
R$ - 

AP 04.20.0570 (/) 
Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 
00185106, Docol ou similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

10 
R$ - 

AP 04.20.0600 (/) 
Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou 
similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

1 
R$ - 

AP 04.20.0840 (/) 

Válvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, 
com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1 1/4", para 
pressão de serviço entre 2 a 40 mca, referência 3500, da Fabrimar ou 
similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

9 
R$ - 

  AP 09.15 Chuveiros Elétricos     

AP 09.15.0100 (/) 
Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 
110/220V e 1 registro de pressão de 3/4".  Fornecimento.(desonerado) 

un R$ - 8 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  AP 09.20 Aparelhos Eletrodomésticos     

AP 09.20.0106 (/) 
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, 
controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa 
independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

21 
R$ - 

AP 09.20.0109 (/) 
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, 
controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa 
independente, Ever Confort ou similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 
R$ - 

13 
R$ - 

  AP 09.25 Exaustores     

AP 09.25.0025 (/) 
Exaustor axial de parede, com diâmetro de 300mm, da True ou similar.  
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 4 R$ - 

  AP 49.05 Itens de Mármore, Granito e Outros     

AP 49.05.0500 (/) 
Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 
0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de 
concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) 

m 
R$ - 

1,3 
R$ - 

AP 49.05.0503 (/) 

Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de 
largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de 
meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) 

m 
R$ - 

5,2 
R$ - 

  BP 04.05 Bases e Pavimentos     

BP 04.05.0103 (A) 
Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido 
mecanicamente, medida após compressão.(desonerado) 

m3 R$ - 8,2 R$ - 

  BP 09.20 Pavimentos em Lajotas de Concreto Pré-Moldado     

BP 09.20.0356 (/) 

Revestimento Inter travado com peças (blocos) de concreto com 
cimento, cor natural, com resistência a compressão de 35MPa, 
altamente vibro-prensados, (16 faces), holandês (retangular), com 
espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive 
compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, 
com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para 
assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e 
NBR 9781, Pré-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado) 

m2 R$ - 164  R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  CE 04.05 Acompanhamento e Desenvolvimento de Projetos     

CE 04.05.0050 (/) 

Prestação de serviços de engenharia para acompanhamento e 
desenvolvimento de estudos e projetos das Diretorias de Projetos e de 
Informações Gerenciais, com alocação de técnicos 
especializados.(desonerado) 

hh R$ - 480 R$ - 

  CE 04.10 Elaboração de Estudos e Projetos     

CE 04.10.0062 (/) 
Arquiteto pleno de serviços técnicos especializados de consultoria de 
engenharia e arquitetura.(desonerado) 

h R$ - 440 R$ - 

CE 04.10.0164 (/) 
Engenheiro sênior de serviços técnicos especializados de consultoria de 
engenharia e arquitetura.(desonerado) 

h R$ - 0 R$ - 

  CI 04.43 Cobertura Dupla em alumínio     

CI 04.43.0100 (/) 

Cobertura termo isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de alumínio 
0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade 
lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 
40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da 
ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento até 12,00m, incluindo os 
acessórios para fixação, altura total de 78,8mm, Fácil & Rápido ou 
similar. Fornecimento e colocação.(desonerado) 

m2 R$ - 1527,78 R$ - 

  CI 14.05 Impermeabilizações     

CI 14.05.0200 (B) 

Impermeabilização de terraço à base de membrana de polietileno, de 
3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo Morter-Plas ou similar, 
com proteção mecânica em  argamassa de cimento e areia no traço 1:6 
e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura média de 
2,5cm.(desonerado) 

m2 R$ - 693,7 R$ - 

  CI 19.05 Itens de Reforma     

CI 19.05.0150 (/) 
Retirada e recolocação de telhas em fibrocimento, ondulado, tipo 
convencional, inclusive cumeeira, medida pela área coberta em 
projeção.(desonerado) 

m2 R$ - 1512,78 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  CO 04.05 Andaimes, Plataformas, Escadas e Torres de Madeira     

CO 04.05.0150 (A) 
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pé direito até 4m, já 
considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.  Inclusive 
movimentação.(desonerado) 

m2 R$ - 25 R$ - 

  
CO 04.10 Aluguel de Andaimes Metálicos, Elevadores e Teleféricos 
de Obra 

    

CO 04.10.0100 (A) 

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos 
de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção 
vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, 
exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item 
AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 
CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).  Montagem e desmontagem dos 
andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) 

m2.mês R$ - 150 R$ - 

  
CO 04.15 Montagem, Desmontagem, Remontagem e Movimentação 
Vertical de Andaimes     

CO 04.15.0100 (/) 
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área 
vertical recoberta.(desonerado) 

m2 R$ - 75 R$ - 

  DR 29.15 Caixa de Ralo     

DR 29.15.0200 (A) 

Caixa de ralo em concreto pré-moldado, com parede de 0,06m, nas 
dimensões internas de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com 
base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da 
grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do 
pescoço da caixa pré-moldada em argamassa de cimento e areia no 
traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive 
escavação e reaterro.(desonerado) 

un R$ - 2 R$ - 

  DR 39.10 Anel de Concreto     

DR 39.10.0200 (/) 
Anel de concreto pré-moldado de (150x40x5)cm. 
Fornecimento.(desonerado) 

un R$ - 5 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  EQ 19.05 Equipamento para Execução de Bases e Pavimentação     

EQ 19.05.0215 (A) 

Compactador Vibratório, com tambor Pé-de-Carneiro, autopropulso, com 
operador, material de operação e material de manutenção, com as 
seguintes especificações mínimas: motor diesel de 76HP, largura de 
1,85m, com 6t a 7t.  Custo horário produtivo.(desonerado) 

h R$ - 50 R$ - 

  EQ 34.10 Equipamentos para Drenagem     

EQ 34.10.0050 (/) 
Bomba Hidráulica Submersível, monofásica, com motor elétrico com 
potência de 1CV - 220V/380V, marca ABS modelo UNI 500 ou similar, 
exclusive acessórios. Fornecimento e colocação.(desonerado) 

un R$ - 2 R$ - 

  ES 04.15 Portões     

ES 04.15.0050 (/) 
Portão de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com 
altura entre 2m e 3m e área total de 6m2 a 9m2, exclusive 
fechadura.(desonerado) 

m2 R$ - 6,3 R$ - 

ES 04.15.0200 (/) 
Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", 
pintada com 1 demão de zarcao verde, inclusive fechadura e cadeado. 
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m2 R$ - 3,36 R$ - 

  ES 04.99 Diversos     

ES 04.99.0500 (/) 
Suporte para aparelho de ar condicionado de 1 a 2HP, em cantoneira de 
ferro de (1/4"x1 1/8"). Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 34 R$ - 

  ES 09.10 Portas e Portinholas de Compensado     

ES 09.10.0106 (/) 

Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive 
guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. 
Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de 
ferragens.(desonerado) 

un R$ - 13 R$ - 

ES 09.10.0206 (B) 
Porta compensada, revestida com fórmica de espessura de 1mm, de (80 
x 210) cm, marco (7 x 3) cm.  Fornecimento e instalação, exclusive 
fornecimento de ferragens.(desonerado) 

un R$ - 4 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

ES 09.10.0312 (/) 

Porta compensada, de (120 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive 
guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm, alizares de (5 x 2)cm. 
Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de 
ferragens.(desonerado) 

un R$ - 12 R$ - 

  ES 09.99 Diversos     

ES 09.99.0300 (A) 
Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento 
em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. 
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m2 R$ - 2,1 R$ - 

  ES 14.05 Portas     

ES 14.05.0100 (A) 

Porta de alumínio anodizado, medindo: (1,50x2,10) m, em 2 folhas de 
abrir, tendo 1 contra-pinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para 
vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e instalação, exclusive 
fechadura.(desonerado) 

m2 R$ - 16 R$ - 

ES 14.05.0150 (/) 
Porta de alumínio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. 
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m2 R$ - 34 R$ - 

  ES 14.10  Janelas     

ES 14.10.0603 (/) 

Janela fixa em alumínio anodizado, perfil extrudado, série especial, com 
espessura mínima de camada anodica de 20 micra, na cor preta, folha 
tipo veneziana, medindo: (1,95x0,60)m, com ferragens e gaxetas de 
primeira qualidade. Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 40 R$ - 

ES 14.10.0800 (/) 

Janela projetante em alumínio anodizado, perfil extrudado, série 
especial, com espessura mínima de camada anodica de 20 micra, na cor 
preta, com duas folhas tipo Maxin-Air, com vidro temperado, medindo: 
(1,70x0,95)m, com ferragens e gaxetas de primeira qualidade. 
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 22 R$ - 

  ES 14.99 Diversos     

ES 14.99.0100 (A) 
Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 
25. Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m2 R$ - 18 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  ES 34.05 Esquadrias Especiais     

ES 34.05.0350 (/) 

Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em 
aluminio e PVC, com reforços em neoprene e externamente com capas 
de vinil de alto impacto com acabamento texturizado, nas cores 
padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e peças com 1,20m e 
2,40m, modelo SSM 20, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m R$ - 120 R$ - 

  ES 39.05 Ferragens para Portas     

ES 39.05.0050 (/) 

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de 
fornecimento sem instalacao (esta incluída no fornecimento e instalacao 
das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento 
cromado, maçanetas referência 435, entradas referencia 687-E, rosetas 
referencia 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com 
pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.(desonerado) 

un R$ - 30 R$ - 

ES 39.05.0353 (/) 

Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de 
fornecimento sem instalacao (esta incluída no fornecimento e instalacao 
das esquadrias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 
roldanas, 4 guias de latão de 3/4", 4m de caneletas de aluminio e 2 
conchas, La Fonte ou similar.(desonerado) 

un R$ - 4 R$ - 

  ES 39.15 Ferragens para Divisórias     

ES 39.15.0100 (/) 

Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para 
divisórias de sanitários em mármore ou marmorite, composto por 
cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou 
similar.(desonerado) 

un R$ - 6 R$ - 

  ES 44.05 Vidros para Esquadrias     

ES 44.10.0050 (A) 
Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

m2 R$ - 18 R$ - 

ES 44.05.0256 (/) 
Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m2 R$ - 4 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  ET 04.30 Concreto Simples     

ET 04.30.0100 (A) 

Concreto simples dosado racionalmente para uma resistência mínima 
característica a compressão de 11MPa, inclusive materiais, preparo, 
lançamento, colocação e adensamento, exclusive 
transporte.(desonerado) 

m3 R$ - 8 R$ - 

  ET 04.55 Camadas Impermeabilizantes     

ET 04.55.0050 (/) 
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para 
impermeabilização de solo, medida pela área coberta.  Fornecimento e 
colocação, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado) 

m2 R$ - 20 R$ - 

  ET 04.60 Concreto Armado     

ET 04.60.0050 (B) 

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência 
característica a compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de 
concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocação 
segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de área moldada de formas 
segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aço CA-50A, inclusive mão-de-
obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de 
concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocação nas 
formas, exclusive escoramento. A utilização deste item e recomendada 
para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado) 

m3 R$ - 20 R$ - 

  ET 14.05 Formas Especiais de Madeira     

ET 14.05.0050 (B) 
Formas especiais de madeira para peças de concreto pré-moldado, 
servindo 20 vezes, tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, 
moldagem e desmoldarem.(desonerado) 

m2 R$ - 23 R$ - 

  IP 39.15 Disjuntores     

IP 39.15.0106 (/) Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A.  Fornecimento.(desonerado) un R$ - 34 R$ - 

  IP 54.05 Isolantes     

IP 54.05.0050 (/) Fita isolante autofusão, de 19mmx10m.  Fornecimento.(desonerado) un R$ - 25 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

IP 54.05.0100 (/) 
Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. 
Fornecimento.(desonerado) 

un R$ - 8 R$ - 

  IT 01.05 Dutos e Tubulações     

IT 01.05.0201 (/) 

Tubulação em cobre para interligação de Split System ao 
condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação 
elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48.000 BTU.  
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 272 R$ - 

  IT 04.10 Tubulações em PVC Rígido para Água Fria     

IT 04.10.0103 (A) 
Tubo de PVC rígido, roscável, para agua fria, com diâmetro de 3/4" 
(19mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 12 R$ - 

IT 04.10.0106 (A) 
Tubo de PVC rígido, roscável, para agua fria, com diâmetro de 1" 
(32mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 9 R$ - 

IT 04.10.0153 (A) 
Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 25mm 
(3/4"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 18 R$ - 

IT 04.10.0159 (A) 
Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 40mm (1 
1/4"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento 
de rasgo.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 60 R$ - 

  IT 04.98 Fixação de Tubulações     

IT 04.98.0200 (/) 
Fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita 
metálica galvanizada, perfurada, tipo  Walsiwa.(desonerado) 

un R$ - 2 R$ - 

  IT 09.30 Registro de Gaveta     

IT 09.30.0053 (/) 
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4".  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un R$ - 9 R$ - 

IT 09.30.0109 (A) 
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4", com 
acabamento.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 14 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  IT 14.05 Tubulações em PVC rígido para Esgotos e Águas Pluviais     

IT 14.05.0109 (A) 
Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, 
inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de 
rasgo.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 24 R$ - 

  
IT 14.60 Instalações Prediais de Esgoto Sanitário, de Águas Pluviais 
e Servidas     

IT 14.60.0103 (B) 

Ligação predial de esgoto em tubo de PVC rígido de 100mm, 
compreendendo caixa de inspeção, selim, curva de 45°, tubo e tampão 
de concreto; exclusive escavação, reaterro, demolição de pavimentos e 
transporte bota-fora.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 10 R$ - 

  IT 19.05 Instalação Hidrossanitária em Aparelhos Individuais     

IT 19.05.0250 (/) 
Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho.  
Instalação e assentamento.(desonerado) 

un R$ - 12 R$ - 

IT 19.05.0800 (A) 
Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 
40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado.  
Fornecimento e instalação. (desonerado) 

un R$ - 8 R$ - 

IT 19.05.0850 (/) 

Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, 
grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC 
rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação.  Fornecimento e 
instalação. (desonerado) 

un R$ - 14 R$ - 

IT 19.05.1050 (/) 
Válvula de descarga, em PVC rígido. Exclusive fornecimento da válvula. 
Instalação e assentamento.(desonerado) 

un R$ - 9 R$ - 

  IT 24.08 Eletroduto de PVC Espiral Corrugado     

IT 24.08.0053 (A) 
Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive 
conexões e emendas.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m R$ - 200 R$ - 

  IT 24.18 Eletrocalha     

IT 24.18.0150 (/) 
Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. 
Fornecimento. (desonerado) 

m R$ - 90 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

IT 24.18.0250 (/) 
Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150) mm, sem tampa. 
Fornecimento.(desonerado) 

m R$ - 90 R$ - 

  IT 24.20 Ponto de Luz     

IT 24.20.0106 (/) 

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletrocuto de PVC 
rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e 
interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial 
ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 
alvenaria.(desonerado) 

un R$ - 49 R$ - 

  IT 24.24 Ponto Telefônico     

IT 24.24.0050 (A) 
Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto 
de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado nº 
16.(desonerado) 

un R$ - 13 R$ - 

IT 24.26.0100 (A) 

Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de 
PVC rígido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexões e 
tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou 
similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 
alvenaria.(desonerado) 

un R$ - 292 R$ - 

IT 24.26.0118 (A) 

Instalação para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de 
eletroduto de PVC rígido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 
8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo de alvenaria.(desonerado) 

un R$ - 18 R$ - 

IT 24.26.0350 (/) 

Instalação de tomada trifásica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 
disjuntores de 30A montados em caixa de chapa de ferro estampada de 
(15x15)cm, inclusive abertura e fechamento do rasgo em 
alvenaria.(desonerado) 

un R$ - 40 R$ - 

  
IT 24.34  Cabos com Isolamento Termoplástico para Instalação 
Interna/Externa de Luz e Força - Tensão Nominal 600 / 1000 Volts     

IT 24.34.0367 (/) 
Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70°C, 25mm2.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m R$ - 100 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  IT 24.38 Cabos e Fios Telefônicos     

IT 24.38.0166 (A) 
Cabo telefônico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 
6 pares, para instalações internas secundárias.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m R$ - 450 R$ - 

  IT 24.48 Centros e Quadros de Distribuição     

IT 24.48.0400 (/) 

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos 
unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para 
instalação de até 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral.  
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 4 R$ - 

  IT 24.50 Disjuntores     

IT 24.50.0050 (/) 
Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un R$ - 90 R$ - 

IT 24.50.0220 (/) Disjuntor, tripolar de 125A.  Fornecimento e instalação.(desonerado) un R$ - 4 R$ - 

  
IT 24.70  Sistema de Proteção de Descargas Atmosférica, 
Aterramento e Proteção     

IT 24.70.0100 (A) 
Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento.  
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 4 R$ - 

  IT 24.72 Transformadores     

IT 24.52.0600 (/) 
Chave boia, automática, de mercúrio, unipolar. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

un R$ - 2 R$ - 

  IT 24.99 Diversos     

IT 24.99.0150 (/) 
Botão de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

un R$ - 7 R$ - 

  IT 29.05 Arandelas, Globos, Spots e Receptáculos     

IT 29.05.0100 (/) 
Arandela em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado 
para lâmpada incandescente de 100W, tipo RPI 3017 G da Raphael Paci 
ou similar.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un R$ - 23 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  IT 29.10 Luminárias de Embutir     

IT 29.10.0100 (/) 

Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 
lâmpadas fluorescentes possuindo aletas antiofuscantes, equipada com 
lâmpadas de 32W e reator eletrônico em 220V.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un R$ - 151 R$ - 

OBS: No item IT 29.10.0100 (/), deverá ser considerado o presente modelo: 69 unidades de luminária com lâmpada de LED, potência 40w, em chapa de aço 

tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e modelo 2003 ITAIM ou equivalente 
técnico e 82 unidades de luminária com lâmpada de LED, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em 
polietileno translúcido, modelo 2105 ITAIM ou similar. 

  

  MT 04.05 Escavação Manual de Vala - Material de 1ª Categoria     

MT 04.05.0200 (/) 
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou 
piçarra), acima de  4,50m até 6m de profundidade, exclusive 
escoramento e esgotamento.(desonerado) 

m3 R$ - 36,13 R$ - 

  PJ 04.05 Fornecimento de plantas de cobertura     

PJ 04.05.0410 (/) 

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardênia 
Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), 
Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema 
(Comigo ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m2. 
Fornecimento.(desonerado) 

m2 R$ - 17 R$ - 

  PJ 09.05 Plantio de Árvores e Arbustos     

PJ 09.05.0225 (/) 

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer espécie, em 
logradouro público, inclusive transporte, abertura de cova de (1,00 x 1,50 
x 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho 
e retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore, 
plantio de cobertura, tento, demolição e recomposição de passeio. 
(desonerado) 

un R$ - 20 R$ - 

  PJ 19.05 Tratamento, Conservação e Limpeza     

PJ 19.05.0050 (/) Adubo orgânico (esterco de gado).  Fornecimento.(desonerado) m3 R$ - 16,5 R$ - 

R
S

U
C

A
P

20
23

13
94

1A

Assinado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às 11:03:37, LOURIVAL MORAES BARROSO JUNIOR -
COORDENADOR DE NÚCLEO IV / 45891 - 05/07/2023 às 11:45:29 e WILLIAN GIBSON FERREIRA BRITO - ASSISTENTE 1 RS / 45891 - 05/07/2023 às 12:32:26.
Autenticado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às 11:03:10.
Documento Nº: 2984263-4002 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2984263-4002

processo.rio

Empresa Públic
a

 d
e

 S
aúde do Rio de J

an
e

ir
o

 S
/A

 /
 R

IO
SAÚDE

419

https://linksiga.trf2.jus.br


 

CAPS III MANOEL DE BARROS 
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  PJ 19.10 Poda e Destocamento de Árvores     

PJ 19.10.0153 (A) 

Poda leve em arvores de grande porte, compreendendo o emprego de 
Caminhão Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com caçamba 
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, 
cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte 
de material resultante até 30Km (volume em torno de 2m3) e equipe 
mínima composta de 2 serventes, 2 arboricultores, 1 operador de 
motosserra e 1 encarregado.(desonerado) 

un R$ - 10 R$ - 

PJ 19.10.0300 (A) 

Remoção de arvore de médio porte, compreendendo a poda com o 
emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com 
caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, 
serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veículos, 
pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de 
volume até 4m3 e destocamento até 60cm DAP e raízes profundas, com 
auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material 
resultante ate 30Km.(desonerado) 

un R$ - 1 R$ - 

  
PT 04.15 Pintura a base de PVA, PVC e Acrílico sobre paredes e 
tetos 

    

PT 04.15.0056 (/) 
Preparo de superfície interna ou externa de revestimento liso, inclusive 
demão de impermeabilizante selador, com 2 demãos de massa acrílica e 
lixamentos necessários.(desonerado) 

m2 R$ - 474,05 R$ - 

PT 04.15.0150 (A) 

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, para interior 
e exterior, incolor ou colorida, equivalente à Metalatex ou similar, sobre 
tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimentos, madeira, e ferro, 
inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar e 2 
demãos de acabamento. (desonerado) 

m2 R$ - 858 R$ - 

PT 04.15.0153 (A) 

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, para interior 
e exterior, incolor ou colorida, equivalente à Metalatex ou similar, 
inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 
demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 
demãos de acabamento.(desonerado) 

m2 R$ - 2834 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  PT 04.40 Pintura a Oleo e Alquidico sobre Ferro     

PT 04.40.0100 (/) 

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante 
Marveline ou Coral Óleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demão 
de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 2 demãos de 
acabamento.(desonerado) 

m2 R$ - 6,3 R$ - 

  PT 09.05 Texturas Acrílicas   R$ - 

PT 09.05.0100 (/) 
Textura acrílica cor branca, acabamento riscado, inclusive preparo da 
superfície. Fornecimento e aplicação.(desonerado) 

m2 R$ - 220 R$ - 

  RV 09.05 Revestimento com Argamassa em Paredes e Tetos     

RV 09.05.0100 (A) 
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5, com 1,50cm  
de espessura, inclusive chapisco.(desonerado) 

m2 R$ - 474,1 R$ - 

  RV 09.45 Revestimento de Fórmica e Melamínico     

RV 09.45.0050 (A) 
Revestimento de fórmica brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças 
de madeira amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras 
fundas.(desonerado) 

m2 R$ - 112 R$ - 

  RV 14.05 Pavimentações - Pisos e Contrapisos Cimentados     

RV 14.05.0050 (/) 
Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com 
argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 
1,5cm.(desonerado) 

m2 R$ - 185 R$ - 

  RV 14.15 Pisos Cerâmicos     

RV 14.15.0200 (B) 

Revestimento de piso com cerâmica (45x45) cm, linha cargo plus na cor 
white, gray ou bone da Eliane ou similar, assentado com argamassa 
colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado 
com produto em pó monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da 
Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocação. 
(desonerado) 

m2 R$ - 326 R$ - 
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RV 14.15.0210 (A) 

Revestimento de piso com porcelanato (50x50) cm, linha Panna plus da 
Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax 
Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó 
monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. 
Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocação. (desonerado) 

m2 
R$ - 

531 
R$ - 

  RV 14.20 Pisos de Granito e Mármore     

RV 14.20.0350 (A) 

Revestimento com granito Capão Bonito, em placa de 2cm de 
espessura, acabamento polido, assentado sobre terreno nivelado, 
argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

m2 
R$ - 

325 
R$ - 

RV 14.20.0550 (/) 
Rodapé de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

m 
R$ - 

175 
R$ - 

RV 14.20.0600 (/) 
Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de 
cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado) 

m 
R$ - 

5 
R$ - 

  RV 14.35 Juntas para Piso     

RV 14.35.0100 (/) 
Junta plástica (17x3) mm, para pisos contínuos. Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

m R$ - 3 R$ - 

  RV 24.10 Isolamento Acústico     

RV 24.10.0053 (A) 

Forro acústico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Tegular, 
de (625x625) mm, perfil Javelin, para áreas superiores a 100m2, 
exclusives despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. 
Fornecimento e colocação.(desonerado) 

m2 
R$ - 

191 
R$ - 

RV 24.10.0100 (A) 
Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, 
despesas com andaimes e transporte.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

m2 
R$ - 

267 
R$ - 

  RV 29.05 Rodapés     

RV 29.05.1011 (/) 

Rodapé em porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite 
Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, assente sobre superfície em osso 
com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado 
com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

m 
R$ - 

387 
R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  SC 04.05 Demolição, Remoção e Arrancamento - Serviços Manuais     

SC 04.05.0100 (/) Arrancamento de aparelhos sanitários.(desonerado) un R$ - 15 R$ - 

SC 04.05.0150 (/) 
Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de até 1m de altura por 
até 0,80m de largura.(desonerado) 

m R$ - 15 R$ - 

SC 04.05.0350 (/) 
Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou 
outros.(desonerado) 

un R$ - 51 R$ - 

SC 04.05.0700 (A) 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive 
empilhamento dentro do canteiro de serviço.(desonerado) 

m3 R$ - 43,4 R$ - 

SC 04.05.0800 (A) 
Demolição manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora 
ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos, exclusive estes 
revestimentos.(desonerado) 

m2 R$ - 170 R$ - 

SC 04.05.0850 (/) 
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro 
do canteiro do serviço.(desonerado) 

m3 R$ - 40 R$ - 

SC 04.05.1200 (/) 
Demolição manual de piso de alta resistência tipo Marmorite, Oxicret, 
Korodur ou similar.(desonerado) 

m2 R$ - 498,48 R$ - 

SC 04.05.1350 (/) 
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive argamassa do 
contrapiso com até 5cm de espessura.(desonerado) 

m2 R$ - 292 R$ - 

SC 04.05.1450 (/) 
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármores ou 
lambris.(desonerado) 

m2 R$ - 971,34 R$ - 

SC 04.05.1500 (/) 
Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em 
parede.(desonerado) 

m2 R$ - 477,4 R$ - 

SC 04.05.2200 (/) 
Remoção de cobertura de telha de fibrocimento convencional ondulada, 
medida em projeção horizontal, exclusive madeiramento.(desonerado) 

m2 R$ - 1527,78 R$ - 

SC 04.05.2650 (/) Remoção de forro de estuque.(desonerado) m2 R$ - 77,36 R$ - 

  SC 09.05 Mão-de-Obra     

SC 09.05.1000 (/) Mecânico de refrigeração (inclusive encargos sociais).(desonerado) h R$ - 1320 R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

  
SE 24.15 Projeto de Arquitetura e Estrutural para Prédios 
Hospitalares 

    

SE 24.15.0100 (A) 

Projeto básico de arquitetura para prédios hospitalares de 1000 ate 
4000m2, apresentado em Autocad for Windows nos padrões da 
contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos 
projetos complementares. Observação: até 1000m2 conforme o item SE 
25.15.0050.(desonerado) 

m2 
R$ - 

273 
R$ - 

  TC 04.10 Transporte Horizontal Manual     

TC 04.10.0050 (/) 
Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive 
carga a pá.(desonerado) 

t.dam 
R$ - 

164,36 
R$ - 

  TC 04.15  Transportes com Carga e Descarga     

TC 04.15.0100 (/) 
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de 
capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposição final.(desonerado) 

m3 
R$ - 

246,54 
R$ - 

  TC 09.05 Carga e Descarga     

TC 09.05.0700 (/) 

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação 
e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos 
de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. 
(desonerado) 

t 
R$ - 

246,54 
R$ - 

  Materiais     

MAT 008520 Bacia sanitária de louca para deficiente físico ref. P-51 Linha Vogue Plus 
Conforto Deca ou similar 

un R$ - 10 R$ - 

MAT079840 Lavatório de louca para deficiente físico, cor gelo, Linha Vogue Plus 
Conforto ref. L51 Deca ou similar 

un R$ - 10 R$ - 

MAT 114750 Puxador de madeira, para porta Blindex ou similar un R$ - 6 R$ - 

MAT 057100 
Fechadura cromada de segurança para portas externas, referência 378, 
La Fonte ou similar 

un R$ - 8 R$ - 

MAT149950 Válvula de retenção vertical, em bronze, diâmetro nominal de 1 1/4" un 
R$ - 

2 
R$ - 
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CAPS III MANOEL DE BARROS 
Unidade de 

Medida 
Preço Unitário Qtd Valor 

MAT080750 

Luminária de embutir, para iluminação comercial de interiores, com corpo 
em chapa de aço SAE 1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epoxi na 
cor branca, aletas antiofuscantes, equipada com 02 (duas) lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32W e reator eletrônico (incorporado a 
lâmpada), de 220V, modelo TBS912/232CI REBAL, Philips ou similar 

un 
R$ - 

14 
R$ - 

MAT021550 Cabo de cobre flexível, 750V, PVC/70oC, de: (3 x 4mm2) m 
R$ - 

2500 
R$ - 

MAT021300 Cabo de cobre flexível, 750V, PVC/70oC, de: (2 x 6mm2) m 
R$ - 

1000 
R$ - 

MAT125325 Sirene áudio visual, para sistema de alarme contra incêndio. un 
R$ - 

1 
R$ - 

MAT082552 

Luminária a led, LEDRJ-01, corpo em alumínio injetado/extrudado, para 
instalação em ponta de braço/núcleo, potência máxima de 20 W, fluxo 
mínimo 1500lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente 
a UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou 
igual a 70, temperatura de operação de -20/75o C. ESPECIFICAÇÃO: 
EM-RIOLUZ-094 

un 
R$ - 

8 
R$ - 

  

TOTAL R$ - 

BDI % ____% R$ - 

TOTAL DA OBRA R$ - 

PRAZO DE OBRAS LIMITADOS EM ATÉ 180 DIAS CORRIDOS (M.O DIMENSIONADA PARA CUMPRIR O PRAZO) 
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ANEXO II 

Mapa de Riscos 

A Mapa de Risco demonstrada abaixo servirá para que a CONTRATADA tome ciência dos riscos e 

probabilidades na execução do referido serviço, sendo subsídio para a identificação e determinação 

de um risco e possibilitar a partir disso as ações para impedir ou controlar questões que possam 

impactar na execução do serviço. 

MAPA DE RISCO INERENTE À CONTRATAÇÃO 

1 - INFORMAÇÃO DO PROCESSO: 

Setor Responsável pela Contratação: DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

Objeto: REFORMA S E ADEQUAÇÕES NO CAPS III MANOEL DE BARROS 

Nº do Processo: RSU-PRO – 2023/02677 

2 – FASE DE ANÁLISE: 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor      ( X ) Gestão do Contrato 

3 – MAPEAMENTO DOS RISCOS: 

Risco 01: Serviço executado de maneira inadequada/ineficiente 

Probabilidade (P):          5                                           Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I) - SCORE: 50  RB  RM X RA    RE 

Danos: Possível parada dos equipamentos e/ou acidentes com ou sem vítimas 

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: Possuir canal direto com os gestores 

das unidades, ter equipe em prontidão para os 

atendimentos demandados, fiscalizar presencialmente 

e/ou remotamente a execução dos serviços e 

operários. 

CONTRATANTE: Acompanhar mensalmente a 

prestação dos serviços, bem como os materiais 

utilizados, checar notas fiscais e conferir ocorrências 

repetitivas (ação causa/efeito) 

Supervisor (CONTRATADA) 

 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 

Ação de Contingência: Responsável: 

 Aplicação das Sanções Administrativas e aplicação 

do desconto no valor da fatura final de acordo 

com o Acordo de Níveis de Serviços 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 

Risco 02: Não cumprimento do cronograma de reformas em decorrência de falta de quantidade de 

operários. 

Probabilidade (P):      5                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE:   RB X RM  RA    RE 

Danos: Parada(s) de trabalhos, não liberação de ambientes para o uso 

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: Cumprimento do cronograma e possuir 

planejamento prévio para suprir eventuais faltas dos 

profissionais originalmente designados. 

CONTRATANTE: Gerir via gestão das unidades, os 

atendimentos, prazos, itens e intercessões junto a 

CONTRATADA. 

Supervisor (CONTRATADA) 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 
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Ação de Contingência: Responsável: 

 Reposição imediata às faltas dos profissionais. 

 Aplicação das Sanções Administrativas e aplicação do 

desconto no valor da fatura final de acordo com o 

Acordo de Níveis de Serviços. 

Supervisor (CONTRATADA) 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 

Risco 03: Interrupção do serviço sem aviso prévio e/ou sem tempo hábil para substituição 

Probabilidade (P):            1                                       Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 10  RB X RM  RA    RE 

Danos: Necessidade de paralização dos equipamentos vitais, interrupção de aceite de usuários e 

redistribuição de usuários para outras unidades, impossibilidade de atendimento ao público e ao 

próprio uso da edificação 

Ação Preventiva:  Responsável: 

CONTRATADA: Cumprir o contrato e ter conhecimento prévio 

dos riscos de mortes possíveis em caso de interrupção dos 

serviços sem prévio aviso e/ou sem cumprir o prazo mínimo 

de antecedência que possibilite a contratação emergencial de 

empresa substituta 

CONTRATANTE: Exigir e fiscalizar a formalização da garantia 

contratual e aplicar/demandar demais sanções 

administrativas e/ou jurídicas quando necessário 

Empresário (CONTRATADA) 

 

 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATADA)  

Ação de Contingência: Responsável: 

 CONTRATADA: Reposição do serviço em tempo hábil 

para não desguarnecer as Unidades de Saúde, a fim de 

evitar a paralização dos serviços contratados. 

 CONTRATANTE: Aplicação do desconto no valor da fatura 

final de acordo com o Acordo de Níveis de Serviços e 

utilização da Garantia Contratual e aplicação quando 

necessário, de sanções administrativas e/ou jurídicas 

Empresário (CONTRATADA) 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 

Risco 04: Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa CONTRATADA. 

Probabilidade (P):       2                                              Impacto (I):                   8 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 16  RB X RM  RA    RE 

Danos: Falta de comunicação entre a empresa, e morosidade nas resoluções dos problemas durante 

a contratação. 

Ação Preventiva:  Responsável: 

CONTRATADA: empresa CONTRATADA nomeia formalmente 

seu preposto, expressando os poderes e deveres em relação 

à execução do objeto. 

Empresário (CONTRATADA) 

Ação de Contingência: Responsável: 

Aplicação das Sanções Administrativas e aplicação do 

desconto no valor da fatura final de acordo com o Acordo de 

Níveis de Serviços 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 
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Risco 05: Os profissionais da CONTRATADA ingressarão num ambiente insalubre, por onde transitam 

pessoas enfermas. 

Danos: Afastamento do profissional por problemas médicos. 

Probabilidade (P):        2                                               Impacto (I):                5 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 10  RB X RM  RA    RE 

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: Fornecimento adequado de EPIs e pagamento 

correto do adicional de insalubridade 

CONTRATANTE: Fiscalização dos prestadores de serviços 

contratados 

Empresário (CONTRATADA) 

 

SESMT e Fiscal do Contrato 

(CONTRATANTE) 

Ação de Contingência: Responsável: 

Substituição imediata às faltas dos profissionais Empresário (CONTRATADA) 

Risco 06: Falta de equipamentos e/ou peças e/ou tempo elevado para fabricação 

Probabilidade (P):      8                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 80  RB  RM  RA X   RE 

Danos: Paralização do(s) equipamento(s), impedimento de utilização de ambientes diversos, 

necessidade de remanejamento de usuários 

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: Possuir em estoque peças e/ou 

acessórios comuns, qualificar fornecedores e/ou 

fabricantes de peças, realizando a aquisição no menor 

prazo possível. 

CONTRATANTE: Fiscalizar a CONTRATADA 

Supervisor de Contrato (CONTRATADA) 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATADA) 

Ação de Contingência: Responsável: 

Formalizar junto a CONTRATANTE de forma 

preventiva, sobre peças e/ou acessórios, seus custos e 

tempo de fornecimento e reinstalação em caso de 

quebra, bem como o possível tempo de vida útil 

destes, riscos decorrentes de uma quebra de peça 

Fiscal do Contrato (CONTRATADA) 

Risco 07: Atraso nos pagamentos à CONTRATADA  decorrentes da não entrega e/ou entrega parcial 

de documentos necessários e obrigatórios 

Probabilidade (P):         1                                                 Impacto (I):                   8 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 8 X RB  RM  RA    RE 

Danos: Atraso no pagamento dos salários aos profissionais da CONTRATADA, atraso nos pagamentos 

de fornecedores de peças e/ou serviços, diminuindo assim o ritmo da execução da reforma.  

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: planejamento e organização na 

utilização de recursos de forma a padronizar o envio 

de todos os documentos necessários junto a emissão 

das faturas, possuir capital para suprir eventuais 

atrasos. 

CONTRATANTE: Descrever no Projeto Básico ou e/ou 

Edital, a lista de documentos mínimos necessários e 

Administração (CONTRATADA) 

 

 

 

Fiscal do Contrato (CONTRATANTE) 
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notificar imediatamente a CONTRATADA em caso de 

falta do envio destes. 

Ação de Contingência: Responsável: 

Formalização dos trâmites durante o Projeto Básico ou 

e/ou Edital, bem como no ato da assinatura do 

contrato. 

Administração 

(CONTRATANTE/CONTRATADO) 

Risco 08: CONTRATADA perder as condições de habilitação  

Probabilidade (P):    5                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 50  RB  RM X RA    RE 

Danos: Rescisão do contrato por parte da CONTRATANTE, impactando a não finalização da reforma 

na Unidade de Saúde. 

Ação Preventiva: Responsável: 

CONTRATADA: Manter as condições da Habilitação 

durante toda a vigência contratual e prestar serviço 

dentro das condições  estabelecidas no Projeto Básico 

 Administração (CONTRATADA) 

Ação de Contingência: Responsável: 

Rescisão Unilateral do Contrato e reposição do serviço 

em tempo hábil para não desguarnecer as Unidades de 

Saúde. 

Aplicação de Sanções 

Administração (CONTRATANTE) 

Risco 09: Casos fortuitos ou de força maior que inviabilizem a prestação do serviço pela 

CONTRATADA 

Probabilidade (P):    1                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 10  RB X RM  RA    RE 

Danos: Rescisão do contrato por parte da CONTRATANTE, impactando na falta do serviço nas 

Unidades de Saúde. 

Ação Preventiva: Responsável: 

- - 

Ação de Contingência: Responsável: 

Repor o serviço em tempo hábil, a fim de não 

desguarnecer a(s) Unidade(s) de Saúde, evitando a 

parada da prestação de serviços 

Administração (CONTRATANTE) 

Risco 10: Risco econômico-financeiro (fatos econômicos alheios ao contrato que podem inviabilizar a 

prestação do serviço pela CONTRATADA). 

Probabilidade (P):         1                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I)  SCORE: 10  RB X RM  RA    RE 

Danos: Rescisão do contrato por parte da CONTRATANTE, impactando na falta do serviço nas 

Unidades de Saúde. 

Ação Preventiva: Responsável: 

A CONTRATADA deverá prever  possíveis variações em 

seus custos, levando em conta que os Reajustes 

previstos em Edital/Projeto básico 

 Administração (CONTRATADA) 
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Ação de Contingência: Responsável: 

A RIOSAÚDE deverá repor o serviço em tempo hábil 

em caso de impossibilidade econômico-financeira por 

parte da CONTRATADA de continuar prestando o 

serviço 

Administração (CONTRATANTE) 

Risco 11: os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da 

solução de projeto básico  

Probabilidade (P):         1                                                 Impacto (I):                   10 

Classificação do Risco (P x I) SCORE: 10  RB X RM  RA    RE 

Danos: Impactando no prazo da prestação de serviços na unidade de saúde, readequação de 

cronograma físico/financeiro, inexequibilidade de serviços e/ou necessidade de Rerra ou aditivo 

conforme o caso. 

Ação Preventiva: Responsável: 

A CONTRATADA deverá executar detalhadamente o 

projeto executivo a fim de dirimir eventuais erros no 

projeto básico.  

 Administração (CONTRATADA) 

Ação de Contingência: Responsável: 

A RIOSAÚDE deve realizar a avaliação das propostas 

considerando a maior vantajosidade a municipalidade, 

homogeneizando alterações apontadas e necessárias. 

Administração (CONTRATANTE) 

 

Legenda: 

Riscos - Eventos incertos que, se ocorrerem, afetam a realização dos objetivos da contratação; 

Probabilidade (P)— Chances de algo não sair conforme o planejado 

Impacto (I)— Consequência e intensidade caso o dano (decorrente do risco) ocorra 

Pontuação ou Score (PxI) – Cálculo da probabilidade x impacto; 

Classificação de Risco - Nível do risco, encontrado após o resultado do cálculo da sua probabilidade e impacto. 
Poderá ser baixo, médio, alto e elevado; 

Ação Preventiva - Ação/resposta mais adequada para prevenir do risco; 

Danos –Dano(s) decorrente(s) do risco mencionado e de seu impacto; 

Ação de Contingência – Ação para resolução do dano provocado, que deverá ser feita para sana-lo 
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ANEXO III 

PROJETO DE ARQUITETÔNICO 
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ANEXO IV 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Referência: Processo ______________ de ___ de __________ de 202___ 

Data da Visita: ___/___/_____ 

CNPJ da Empresa: __________________________________ 

Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

 

A RIOSAÚDE atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu representante legal (*), 

participou de Vistoria Técnica nas dependências da       (nome da unidade de saúde)___, com o 

objetivo de conhecer detalhes da contratação do objeto em questão. 

A empresa declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto ao Objeto da contratação, não 

havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua execução. 

 

Representante da Empresa: 

Nome _________________________________________________ 

Cargo / função: _________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

Representante da RIOSAÚDE: 

Nome: _________________________________________________ 

Cargo / função: _________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

(*) O representante legal da empresa deverá apresentar-se devidamente munido de procuração que 

lhe outorgue poderes para proceder à vistoria técnica. 

 

*** 

 

Declaro para os fins a que se destina que obtive as imagens das instalações/equipamentos do CAPS 

III Manoel de Barros, para utilização única e exclusiva de formalização de planilha de custo para 

participação de licitação cujo o objeto é a execução do serviço de reforma, estando ciente que a 

utilização de modo adverso das imagens obtidas ao fim que se destinam sujeitará esta empresa às 

sanções previstas em lei. 

 

 

Representante da Empresa: 

Nome _________________________________________________ 

Cargo / função: _________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

(Este documento deverá ser feito em papel timbrado da empresa com a emissão em duas vias, 

sendo uma entregue à unidade e a outra  encaminhada juntamente com a proposta) 
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ANEXO V 
MODELO DE MEDIÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MEDIÇÃO 
NOME DA EMPRESA EXECUTORA                 

ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA                 

MÊS DE REF.: CATÁLOGO SCO = XXXXXX/XXXX         

 

 

SUBTOTAL % % R$ - % % R$ - % % 

BDI % % % R$ - % % R$ - % % 

VALOR TOTAL PARCIAL % % R$ - % % R$ - %- % 

VALOR TOTAL GERAL % R$ - % R$ - % 

OBSERVAÇÃO: por conta de espaço e de legibilidade, a tabela modelo foi confeccionada neste ANEXO com colunas apenas para a 1ª e a 2ª medições. Quando da 

elaboração da tabela, a CONTRATADA deverá acrescentar colunas para registrar as todas as medições dentro do período do contrato. 

1ª MEDIÇÃO   2ª MEDIÇÃO  

CÓDIGO 
  

DISCRIMINAÇÃO 

UN   PR. UNIT  

 QUANTIDADE   V. TOTAL  

 QUANT  

 V. TOTAL  % ACUM % 

 QUANT  

 V. TOTAL  % ACUM % 

ITEM CHAVE/CATEGORIA DO 
SCO 

CONTRATADO  
QUANTIDADE 
CONTRATADA  

%   
EXECUTADO 

% 
ACEITO  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 

CÓDIGO SCO DESCRIÇÃO SCO DO ITEM 

M
ET

R
IC

A
 

 VALOR UNITÁRIO 
SCO  

 VALOR TOTAL 
CONTRATADO  

 QUANTIDADE 
CONTRATADA  

 %   %  

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

CÓDIGO SCO DESCRIÇÃO SCO DO ITEM 

M
ET

R
IC

A
 

 VALOR UNITÁRIO 
SCO  

 VALOR TOTAL 
CONTRATADO  

 QUANTIDADE 
CONTRATADA  

 %   %  

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

CÓDIGO SCO DESCRIÇÃO SCO DO ITEM 

M
ET

R
IC

A
 

 VALOR UNITÁRIO 
SCO  

 VALOR TOTAL 
CONTRATADO  

 QUANTIDADE 
CONTRATADA  

 %   %  

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
EX

EC
U

TA
D

A
  

#VALOR! #VALOR! #VALOR! 

... ... 
.
.
. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Local: CAPS III MANOEL DE BARROS 

Endereço: Avenida, R. Nossa Sra. dos Remédios, s/n - Taquara, RJ, 20211-110 

Base: Sistema de Custos de Obras (SMO/PCRJ) 

Objetivo: Reforma Civil 

Licitante:  

Endereço:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR   1º MÊS   2º MÊS   3º MÊS   4º MÊS   5º MÊS   6º MÊS   TOTAL  

1.0 Mobilização/projetos/levantamentos/desmobilizações R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

90,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 100,00% 

2.0 Demolições/construções R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00% 

3.0 Telhados/lajes/impermeabilizações R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

5,00% 15,00% 40,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00% 

4.0 Instalações hidrossanitárias/elétricas/refrigeração R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00% 

5.0 Louças/metais/esquadrias R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 100,00% 

6.0 Pavimentações/pintura/paisagismo R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 100,00% 

  

VALOR TOTAL R$             - 
R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - R$             - 

% % % % % % % 

ACUMULADO % % % % % % % 

    
  
 
 

              

_______________________________________________ 

NOME DA EMPRESA EXECUTORA 

CNPJ DA EMPRESA EXECUTORA 

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nº CREARJ/CAURJ DO RT 

R
S

U
C

A
P

20
23

13
94

1A

Assinado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às 11:03:37, LOURIVAL MORAES BARROSO JUNIOR -
COORDENADOR DE NÚCLEO IV / 45891 - 05/07/2023 às 11:45:29 e WILLIAN GIBSON FERREIRA BRITO - ASSISTENTE 1 RS / 45891 - 05/07/2023 às 12:32:26.
Autenticado com senha por ALEXANDRE LIMA TAVARES - ASSESSOR TECNICO II / 45891 - 05/07/2023 às 11:03:10.
Documento Nº: 2984263-4002 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2984263-4002

processo.rio

Empresa Públic
a

 d
e

 S
aúde do Rio de J

an
e

ir
o

 S
/A

 /
 R

IO
SAÚDE

440

https://linksiga.trf2.jus.br


 

ANEXO VI 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Rio de Janeiro, ....... de ....................... de 20...... 

 

A empresa................................................................................................ estabelecida à 

......................................................................................................................propõe-se a 

executar para a Empresa Municipal - RIOSAÚDE o serviço “Reforma s e adequações 

estruturais CAPS III Manoel de Barros” de acordo com o contido no Processo n.º 

..................................... e, declarando: 

a) que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, todos os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado 

necessário, a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Projeto Básico, 

sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações legais; 

b) que se compromete a executar os serviços no prazo estabelecido no Cronograma 

oficial; 

c) que anexa a proposta a planilha de Sistema de Custo de Obras e Serviços de 

Engenharia (SCO) fornecida no ANEXO I, devidamente preenchida com os valores 

para formação de preço apresentado; 

d) que considera o preço total, pelo qual se propõe a executar os serviços, o valor de: 

R$ (valor numérico) - (Valor por extenso) 

 

 

....................................................................             .................................................................                   

Assinatura e Carimbo com o n.º do CREA                       Assinatura do Representante Legal 

do Responsável Técnico                                                         e carimbo da empresa 
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 ANEXO VII 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

A Empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, devidamente 
aprovada, quanto aos aspectos jurídicos e técnicos, deverá apresentar os documentos, listados 
abaixo, para avaliação do setor competente, e possível contratação com esta Empresa Pública de 
Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE. 
 

Itens Documentos Sim Não Páginas Emitida Validade 

1 Contrato Social e Alteração Contratual           

2 Identidade do representante           

3 CPF do representante           

4 CNPJ           

5 Certidão negativa de débito referente ao FGTS           

6 Certidão Negativa de Dívida Ativa da União           

7 Certidão Negativa de Dívida Ativa do Estado            

8 Certidão Negativa de Dívida Ativa do Município           

9 
Certidão Negativa de Débitos – ISS (Municipal) 
ou que está isenta 

          

10 
Certidão Negativa de Débitos – ICMS (Estadual) 
ou que está isenta 

          

11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas           

12 

Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas 
praticados em face de trabalhadores menores, 
em obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser 
emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho 
no Estado do Rio de Janeiro ou Declaração 
firmada pela CONTRATADA de que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigosos ou insalubre e de que não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo maiores de 
quatorze anos na condição de aprendiz, sob as 
penas da lei, consoante Decreto Municipal n° 
23.445/03.   

          

13 CEIS           

14 Alvará de Funcionamento da empresa      

 
Obs.: Nos casos em que os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de 
validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação 
específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, 
contados até a data da realização desta contratação. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

(PREGÃO ELETRÔNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTO CONTÍNUO)  

 

Termo de Contrato celebrado entre a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – 

RIOSAÚDE, como CONTRATANTE, e a ______________________, como CONTRATADA, 

para ______________________ [prestação de serviços/fornecimento contínuo] na forma 

abaixo. 

 

Aos dias ___ do mês de  do ano de  , na ____, na Rua Dona Mariana, 48, 6º andar – 

Botafogo – Rio de Janeiro, a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.402.975/0001-74 a seguir denominado CONTRATANTE, 

representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar o contrato], e a sociedade 

____________ , estabelecida na _________________ [endereço da sociedade CONTRATADA], 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _________, a seguir 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________ 

[representante da sociedade adjudicatária] têm justo e acordado o presente Contrato, que é 

celebrado em decorrência do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO PE – RIOSAÚDE Nº 

0489/2023, realizado por meio do processo administrativo nº RSU-PRO-2023/02828 – 

17/05/2023, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 

13.303/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.698/2018, e pela Lei Federal nº 

14.133/2021, referente ao pregão eletrônico, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

51.078/2022 e pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, regulamentada pelo Decreto Rio nº 31.349/2009, pela Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do 

Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo Código de 

Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF, 

instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo 

Regulamento Geral do Código supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 

3.221/81, e suas alterações, e pela Lei Municipal nº 2.816/1999, Lei Municipal nº 4.978/2008, 

e pelos Decretos Municipais nº 17.907/1999, alterado pelo Decreto nº 22.136/2002, e 

49.415/2021, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, 

pelas normas de direito penal contidas nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, Lei Municipal nº 

2.816/1999 (Dispõe sobre a reserva de vagas para Pessoas Portadoras de Deficiência nas 

contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao Município) e Lei 

Municipal nº 4.978/2008 (Estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações 

afirmativas para afrodescendentes, no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências). 
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Decreto Rio nº 27.715/2007 (Regulamenta a Lei Municipal nº 4.352, de 23 de maio de 2006 e 

estabelece procedimentos para controle ambiental e contratações públicas que envolvam 

produtos e subprodutos de madeira, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e dá outras 

providências). Pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A 

CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas 

estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não 

expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para execução da 

reforma e Adequações da estrutura do CAPS III Manoel de Barros, sob gestão da RIOSAÚDE, 

por meio de convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

devidamente descritos, caracterizados e especificados no Projeto Básico (Anexo I) do Edital de 

Pregão Eletrônico nº 0489/2023), sob o regime de empreitada por Preço Unitário, na forma 

abaixo descrita: 

 

Parágrafo Único – O objeto do Contrato será executado com obediência rigorosa, fiel e integral 

de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no 

processo administrativo nº RSU-PRO-2023/002828 – 17/05/2023, no Projeto Básico, em 

detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para 

a execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

O valor total do presente Contrato é de R$ _____________________________ (por extenso), 

correspondendo ao cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, mensalmente, após a regular liquidação da 
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, em 30 (trinta) dias, a contar da 
data do protocolo do documento de cobrança na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro 
S/A – RIOSAÚDE. 
 

Parágrafo Primeiro – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de 

medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro 

mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, 

considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para 

atestação, e, após, protocolado na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – 

RIOSAÚDE. 
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Parágrafo Terceiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no 

parágrafo primeiro, sem que a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE 

esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato. 

 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de 

cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes 

no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva 

de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, e documentos exigidos pelas normas de 

liquidação das despesas aplicáveis. 

 

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 

devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a 

fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 

Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que 

não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e correção 

monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da Administração Pública, 

pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança 

na Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE e a data do efetivo 

pagamento, limitados a 12% ao ano. 

  

 

Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta 

corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada 

junto à Coordenação do Tesouro Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

Não será admitido reajuste, de acordo com o art. 2º do Decreto Municipal n° 43.612/2017. 
 

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO  

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico–financeiro do contrato, fica o 

CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias úteis, da data do requerimento ou 

da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do pedido.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE EXECUÇÃO  

A forma de execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá ao Projeto Básico 

(Anexo I) do Edital de Pregão Eletrônico nº 0489/2023).  

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos 

de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus 
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prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento 

das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e 

contratuais. 

 

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá a comissão designada 

por ato do Presidente da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE. 

Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação 

em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se 

obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 

este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos 

serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido 

esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a 

impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições 

estabelecidas. 

 

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua 

execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, 

ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução 

dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

prepostos. 

 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do 

CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das 

instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, 

fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de  , no valor de R$ 

______________________ equivalente a ____% (___ por cento) do valor total do Contrato 

[percentual estabelecido no item 16.1 do Edital, limitado a 5% do valor do contrato.  

 

Parágrafo Primeiro – A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RIOSAÚDE se 

utilizará da garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a 

esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos 

prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para 

reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos. 
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Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações 

assumidas no Contrato serão descontados da garantia, caso não venham a ser quitados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade.  

 

Parágrafo Terceiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Terceiro – Em caso de extinção do contrato decorrente de falta imputável à 

CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a 

cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e 

o débito verificado. 

 

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 70, § 1º, I, da Lei 

Federal nº 13.303/2016): 

 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original 

deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da 

cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, 

sempre contados da utilização ou da notificação pela Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro S/A – RIOSAÚDE, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do 

Contrato. 

 

Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 81 

da Lei 13.303/2016 e art. 92 do Decreto Municipal n°. 44.698/18, a garantia será complementada 

no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, 

sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com o 

art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 70, § 1º, II, da Lei 

Federal nº 13.303/2016) 

 

Parágrafo Quarto – A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 

XX (XXX) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a 

vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula de 

renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, vinculada à reavaliação do risco. 
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Parágrafo Quinto – A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do 

prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

Parágrafo Sexto – A apólice deverá conter cláusula prevendo que continuará em vigor mesmo 

se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.  

 

Parágrafo Sétimo – No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a 

Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do 

Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de 

caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

Parágrafo Oitavo – As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou 

disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter 

declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este 

contrato. 

 

Parágrafo Nono – A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das 

apólices de seguro, antes da assinatura do contrato,  

 

Parágrafo Décimo – A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no 

Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, – fato que deverá ser atestado 

mediante apresentação, junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela 

SUSEP. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo 

com o art. 81 da Lei 13.303/2016 e art. 92 do Decreto Municipal n°. 44.698/18, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do 

correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

Parágrafo Décimo Segundo – Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento 

contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data 

da renovação ou do aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da 

apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvada a hipótese de 

suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da RIOSAÚDE, quando o contratado ficará 

desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício 

da execução ou o adimplemento pela RIOSAÚDE. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com o 
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art. 465 do RGCAF. 

 

Parágrafo Décimo Quarto – Na contratação de obras e serviços de engenharia, em caso de 

inadimplemento pelo contratado, a Seguradora poderá assumir a execução e concluir o objeto 

do contrato, hipótese em que: 

 

I – a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e 

poderá:  

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento; 

 

II – a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do 

contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal; 

 

III – a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

 

Parágrafo Décimo Quinto – Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas 

as seguintes disposições: 

 

I – caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 

pagar a importância segurada indicada na apólice; 

 

II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

 

3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 70, § 1º, III, da Lei 

Federal nº 13.303/2016): 

 

Parágrafo Quarto – A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida por 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

 

Parágrafo Quinto – A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida 

em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser 

aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados. 

 

Parágrafo Sexto – A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período 

de vigência deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigência contratual — e para a 

comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 
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Parágrafo Sétimo – No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao 

beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem 

como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações.  

 

Parágrafo Oitavo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, art. 81 da Lei 

13.303/2016 e art. 92 do Decreto Municipal n°. 44.698/18, a garantia será complementada no 

prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob 

pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

Parágrafo Nono – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com o 

art. 465 do RGCAF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no 

Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por 08 (oito) meses contados desta ou da 

data estabelecida no memorando de início, se houver. 

 

Parágrafo Primeiro – O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos 

termos da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Municipal n°. 44.698/18. 

 

Parágrafo Segundo – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, o contrato poderá ser 

prorrogado na forma dos forma do artigo 71 da Lei 13.303/2016, artigo 82 do Decreto Municipal 

n°. 44.698/18. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da CONTRATADA: 

I – prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Projeto Básico; 

II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência 

da execução dos trabalhos; 

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de 

qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do 

objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, 

independentemente das medidas preventivas adotadas; 

IV – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

V – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, os 

serviços recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

VI – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações 

comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 

legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão–de–obra 
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necessária à completa realização dos serviços até o seu término: 

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da 

execução do presente Contrato, com a inclusão do Município do Rio de Janeiro ou de entidade 

da Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE 

poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão 

complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução 

do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do 

CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de 

insuficiência; 

c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o 

Município do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos 

tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso 

o Município do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta sejam compelidos 

a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à 

CONTRATADA; 

d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas pelo 

CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada. 

 

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e dos 

materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto Básico, com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas 

pertinentes, a ser atestada pela Empresa Pública de Saúde – RIOSAÚDE, assim como pelo 

refazimento do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) 

CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

VIII – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a celebração do contrato 

durante todo prazo de execução contratual; 

IX – responsabilizar–se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, 

processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das 

consequências de qualquer utilização indevida; 

X – observar o disposto no Decreto Municipal nº 27.715/07 e suas alterações posteriores, no que 

couber; 

XI – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, 

para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas, aquiescer à adoção, entre outras 

medidas, a serem adotadas pela Administração no momento da contratação: 

a) condicionamento o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas 

vencidas relativas ao contrato; 

b) depósito de valores em conta vinculada; 
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c) em caso de inadimplemento, o pagamento das verbas trabalhistas aos seus titulares, que 

serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; 

d) estabelecimento de que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências 

legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos 

serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato 

gerador. 

 

XII – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra, apresentar quando, solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em 

especial quanto ao: 

a) registro de ponto; 

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 

décimo terceiro salário; 

c) comprovante de depósito do FGTS; 

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 

até a data da extinção do contrato; 

f) recibo de pagamento de vale–transporte e vale–alimentação, na forma prevista em norma 

coletiva. 

 

XIII – nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra, autorizar a Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os 

pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como 

das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; 

XIV – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista 

em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social e para aprendiz. 

XV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato; 

 

XVI – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

XVII – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e 

intimações, inclusive para fim de eventual citação judicial; 

 

XVIII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder 
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Judiciário, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citações e 

intimações; 

 

XIX – entregar o Questionário Eletrônico de Integridade e Transparência devidamente 

preenchido, conforme o parágrafo único do art. 7º do Decreto Rio nº 49.415/2021; 

 

XX – observar as vedações contidas no Decreto Rio nº 51.260/2022, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de observância dos princípios e regras de integridade pública por parte dos 

agentes públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro; 

XXI – comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços 

e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

XXII – efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às pessoas 

físicas e jurídicas, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 

pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observando a 

alíquota aplicável e o procedimento disposto no Decreto Rio nº 49.593, de 18 de outubro de 

2021, e alterações posteriores. 

 

XXIII – cumprir demais obrigações presentes no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato; 

II – Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO. 

O recebimento do objeto do contrato pode ser provisório, parcial ou definitivo e se dará mediante 

a avaliação de servidores designados pelo Presidente da Empresa Pública de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, na forma do art. 501 do RGCAF, que constatarão se 

o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Projeto Básico. 

 

Parágrafo Segundo – Na hipótese de recebimento parcelado do objeto, deverá ser emitido 

termo de recebimento com indicação do quantitativo recebido e ressalva do que ainda deverá 

ser entregue.  

 

Parágrafo Terceiro – O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização em 

até 10 (dez) dias corridos, após a entrega de cada etapa mensal do serviço pela contratada. No 

prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento provisório de cada etapa da 

execução contratual, deverá ser realizado o seu recebimento definitivo, ato que concretiza o 

ateste da execução dos serviços. 
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Parágrafo Quarto – A comissão responsável pela fiscalização do contrato poderá rejeitar, no 

todo ou em parte o serviço que, a seu juízo, esteja em desacordo com o contrato, respondendo 

a CONTRATADA pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços.  

 

Parágrafo Quinto – A Comissão de Fiscalização anotará em registro próprio as ocorrências e 

determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que 

exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para 

ratificação. 

 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atenderem às exigências da 

RIOSAÚDE, o contratado deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para 

pagamento da data da efetiva aceitação definitiva. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos, no prazo 

previamente estipulado, a RIOSAÚDE poderá providenciar a sua execução às expensas da 

CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – MATRIZ DE RISCO 

Considera-se, para todos os fins, que as condições estabelecidas no CONTRATO, na 

PROPOSTA, nos ANEXOS e no PROJETO BÁSICO constituem o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do presente contrato. A alocação dos riscos decorrente de eventos 

supervenientes à assinatura deste contrato seguirá o disposto nos parágrafos primeiro a quinto 

desta cláusula.  

 

Parágrafo Primeiro: Compete à CONTRATADA arcar com os seguintes riscos, os quais, 

quando ocorrerem, não darão ensejo a aditivos contratuais ou alegações de desequilíbrio 

econômico-financeiro, salvo em caso de eventos extraordinários de relevante repercussão 

econômica assim reconhecidos pela RIOSAÚDE ou pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 

 

I – variação no valor dos insumos do serviço e/ou de peças ou componentes necessários a sua 

execução; 

II – variação cambial; 

III – variação no valor da mão de obra decorrente de dissídio, acordo ou convenção coletiva de 

trabalho; 

IV – erros na formulação da proposta; 

V – danos e/ou prejuízos causados a terceiros pela CONTRATADA e/ou seus administradores, 

empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a 

ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela execução do objeto deste contrato; 

VI – adequação na tecnologia empregada na prestação do serviço; 

VII – ocorrência de greves ou paralisações de empregados da CONTRATADA ou a interrupção 

ou falha no fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados; 

VII – demais riscos que sejam de responsabilidade financeira da CONTRATADA conforme 
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estabelecido no Projeto Básico. 

 

Parágrafo Segundo: Compete à CONTRATANTE (RIOSAÚDE) arcar com os seguintes riscos, 

os quais, quando ocorrerem, deverão ser objeto de aditivos contratuais, devendo o 

CONTRATADO manter a regular prestação do serviço: 

 

I – modificação na execução do serviço que impacte no equilíbrio econômico financeiro deste 

contrato em decorrência de alteração superveniente na legislação de natureza cogente, e/ou de 

decisão judicial ou do Tribunal de Contas do Município específica e vinculativa à RIOSAÚDE;  

II – fatos do príncipe e/ou fatos da administração que impactem no equilíbrio econômico 

financeiro deste contrato; 

III – entrada ou saída de unidades de saúde sob a administração da RIOSAÚDE relacionadas 

ao objeto deste contrato; 

IV – demais riscos que sejam de responsabilidade financeira da RIOSAÚDE conforme 

estabelecido no Projeto Básico.  

 

Parágrafo Terceiro: A RIOSAÚDE poderá rescindir o contrato por razões de interesse público 

caso reste demonstrada que a manutenção do contrato não é vantajosa e poderá lhe causar 

prejuízos, sendo cabível a devida indenização à CONTRATADA se comprovada sua boa-fé e 

que não incorreu para a ocorrência da modificação contratual.  

 

Parágrafo Quarto: São considerados de caso fortuito ou força maior os eventos assim 

definidos pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, disposta na CLAÚSULA PRIMEIRA deste Contrato. 

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo 

do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não 

serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem 

aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a 

suspensão da execução do Contrato.  

 

Parágrafo Quinto: Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas consequências não 

sejam cobertas por seguro, as PARTES acordarão se haverá lugar para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO para a recomposição de danos diretos ou a 

resolução do contrato. A resolução poderá ocorrer desde que comprovado pela PARTE que a 

solicitar: (i) as medidas razoavelmente aplicáveis para remediar os efeitos do evento foram 

tomadas; e, (ii) a manutenção do CONTRATO é impossível ou é inviável nas condições 

existentes ou é excessivamente onerosa (representa um percentual significante em relação ao 

valor do contrato). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos 

mediante justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro S/A – RIOSAÚDE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, 

aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 82 da Lei Federal nº 13.303/2016, art. 94 do 

Decreto Municipal n°. 44.698/2018, e no art. 589 do RGCAF: 

(a) Advertência; 

(b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor do contrato ou do 

saldo não atendido no contrato; 

(c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato ou saldo não atendido 

do Contrato, conforme o caso, e, respectivamente, nas hipóteses de descumprimento total 

ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA; 

(d) Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com 

esta Empresa Pública; 

 

 

Parágrafo Primeiro – O procedimento de aplicação de sanções deverá observar o disposto o 

disposto em Portaria da Presidência da RIOSAÚDE e no RGCAF, no que couber, até que o 

Regulamento de Licitações e Contratos da RIOSAÚDE seja publicado.  

 

Parágrafo Segundo – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes 

parâmetros: 

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da 

parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do 

Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não 

atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2, abaixo; e 

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 5% (cinco 

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a 

promover a rescisão do Contrato. 

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

7) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 
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 TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 

 TABELA 2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;  

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização, 

por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 
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8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no Contrato; 

01 

 

Parágrafo Terceiro– As sanções previstas nas alíenas “a”, “b”, “c” e “d” somente serão aplicadas 

após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.  

 

Parágrafo Quarto – As sanções previstas nas alíneas “a” e “d” do caput desta Cláusula poderão 

ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b” e “c”, e não excluem a possibilidade 

de rescisão unilateral do Contrato. 

 

Parágrafo Quinto– As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de 

Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser. 

 

Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à 

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 

Parágrafo Sétimo – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento 

da multa, promover–se–ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, 

mediante despacho regular da autoridade contratante. 

 

Parágrafo Oitavo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Nono – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o 

valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão 

administrativa do Contrato. 

 

Parágrafo Décimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação 

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla 

defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa 

ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor 

original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão 

fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de 

pagamento. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro – Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o 

valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo 

de pagamento retomará o seu curso. 
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Parágrafo Décimo Segundo – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do 

caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não 

eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c” 

do caput desta Cláusula é da competência da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 

– RIOSAÚDE e a da alínea “d” é da competência exclusiva do titular do órgão ou autoridade 

máxima da entidade CONTRATANTE, Presidente da Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro S/A –RIOSAÚDE. 

 

Parágrafo Décimo Quarto – A aplicação das sanções previstas no item 20.2 não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

Parágrafo Décimo Quinto – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECURSOS 

A CONTRATADA poderá apresentar, observando as disposições de Portaria da Presidência da 

RIOSAÚDE e no RGCAF, no que couber, até que o Regulamento de Licitações e Contratos da 

RIOSAÚDE seja publicado: 

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da aplicação das penalidades 

estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, e “c”” do caput da Cláusula anterior; 

b) Pedido de Reconsideração no prazo de 5 (cinco) dias úteis nos casos em que não 

couber recurso hierárquico. ; 

 

Parágrafo Único – Os recursos a que aludem as alíneas “a” e “b” do caput da presente 

Cláusula serão dirigidos à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior para decisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO 

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral e escrito 

da RIOSAÚDE, assegurada a prévia defesa, na ocorrência das hipóteses previstas no no art. 

529, do RGCAF, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo 

no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

 

Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu 

objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, além 

das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre 

o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma 

da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Sexta, caput, alínea “c”, deste Contrato.  

 

Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e 

será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, 

inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com 

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverão 

ser promovidos:  

(a) a devolução da garantia; 

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção; 

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 

 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta 

somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas 

até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no parágrafo quarto desta 

Cláusula. 

 

Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a 

CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado 

em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder totalmente o objeto do contrato ou cedê-

lo parcialmente, inclusive quanto à natureza trabalhista e previdenciária, sem a prévia e expressa 

anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na 

imprensa oficial. 

 

Parágrafo Primeiro – O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, 

até o limite admitido de 25% (vinte e cinco por cento). 
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Parágrafo Segundo – O CONTRATADO apresentará, a qualquer momento, à RIOSAÚDE 

documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e 

juntada aos autos do processo correspondente. 

 

Parágrafo Terceiro – É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente da RioSaúde ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

 

Parágrafo Quarto – No caso de subcontratação, quando previamente autorizado pela 

fiscalização, a SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por 

todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da 

subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se compromete a substituir as microempresas ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas, na hipótese de extinção da subcontratação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo o percentual obrigatório originalmente subcontratado 

até a sua execução total, notificando a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – 

RIOSAÚDE do ocorrido, sob pena de rescisão e sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

Parágrafo Sexto – A substituição da microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada 

dependerá de prévia e expressa anuência da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A 

– RIOSAÚDE e se dará mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial. 

 

Parágrafo Sétimo – Demonstrada a inviabilidade da substituição das microempresas ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA ficará responsável pela execução 

da parcela originalmente subcontratada. 

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA será responsável pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, ficando solidariamente responsável 

com a SUBCONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais, inclusive as de natureza 

trabalhista e previdenciária. 

 

Parágrafo Novo – É vedada a subcontratação completa ou da parcela de maior relevância 

técnica do objeto da contratação, tais como: 

 

a) Mobilização/projetos/levantamentos; 

b) Demolições/Construções; 

c) Telhado/lajes/impermeabilizações; 
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d) Louças/metais/Esquadrias; 

e) Instalações hidrossanitárias/elétricas; 

f) Pavimentações/Pintura/Paisagismo. 

 

Parágrafo Décimo – Poderá ser subcontratado o serviço de refrigeração: fornecimento e/ou 

instalação de equipamentos e mão de obra. 

 

CLÁUSULA VISÉGIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários à execução dos serviços ora contratados correrão à conta do Programa 

de Trabalho, Código de Despesa__________, tendo sido empenhada a importância de R$  

 , por meio da Nota de Empenho nº  , ficando o 

restante a ser empenhado à conta do orçamento do próximo exercício. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– FORO 

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer 

outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE promoverá tanto a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial 

do Município no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, quanto a divulgação no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

às expensas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

O CONTRATANTE poderá providenciar a remessa de cópias autênticas do presente instrumento 

ao Tribunal de Contas do Município na forma da legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as 

condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foram 

licitados os serviços objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob 

pena de rescisão do Contrato. 

b) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a 

verificação da boa execução dos serviços objeto deste Contrato, correm à conta da 

CONTRATADA. 

c) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–

se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e 

vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.  

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em __________(  ) vias de igual 
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teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam. 

 

Rio de Janeiro,  de  de  . 

 

_______________________________________________________________ 

Agente Público competente do órgão ou entidade contratante  

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa contratada 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 

_______________________________________________________________ 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA 

 

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 

12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão 

cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 

direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou 

de outra forma a ele não relacionada. 

 

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos 

ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será 

restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite 

do patrimônio transferido. 

 

Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do 

respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e 

reparação integral do dano causado. 

 

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____. 

 

 

___________________________________________________ 

AGENTE PÚBLICO 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 

 

___________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

 

 

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, 

declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou 

no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área 

encarregada da contratação.  

 

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO REF. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO RIO Nº 19.381/2001 

E ART. 48 DO DECRETO MUNICIPAL N°. 44.698/18  

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros 

funcionais, profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 2º do Decreto Rio nº 19.381/01, bem como do artigo 48 do Decreto 

Municipal. 

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabíveis, que não dispomos em nosso 

quadro societário de nenhum familiar de agente público vinculado direta ou indiretamente a 

unidades administrativas na linha hierárquica daquela encarregada da contratação, 

independentemente da modalidade adotada, nos termos do art. 7º do Decreto Rio nº 

49.414/2021. 

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de 

órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________de _______. 

 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO RIO Nº 23.445/2003 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

____________________________________ [órgão ou entidade licitante] Ref. Licitação n° 

___/____ ________________________________________ [denominação/razão social da 

sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n° 

__________________, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a) 

________________________________________, portador(a) da carteira de identidade n° 

_____________ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 

___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal 

n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____. 

 

_______________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

 DECLARAÇÃO REF. AO DECRETO RIO Nº 27.715/07 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°__________________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

Em conformidade com o disposto no Decreto Rio nº 27.715/2007, DECLARAMOS, sob as 

penalidades cabíveis, que, para a execução do objeto deste Contrato, somente serão utilizados 

produtos e subprodutos de madeira que tenham procedência legal. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________de _______. 

 

 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO DECRETO MUNICIPAL 

Nº 17.907/1999 

(em papel timbrado da empresa) 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 17.907/1999, DECLARAMOS que cumprimos 

as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________de _______. 

 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

ART. 58, III, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°____________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

Considerando o disposto no do art. 58, III da Lei Federal nº 13.303/2016, DECLARAMOS, sob 

pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________de _______. 

 

______________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 
Referência: Processo RSU-PRO-2023/02828 
Data da Visita: ____ / _____ / ______ 
CNPJ da empresa: ___________________________ 
Nome da Empresa: _________________________ 
 
  A RIOSAÚDE atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu 
representante legal (*), participou de Vistoria Técnica nas dependências da _____(nome da 
unidade de saúde)_____, com o objetivo de conhecer detalhes da contratação do objeto em 
questão. 
  A empresa declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto ao Objeto da 
contratação, não havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua execução. 
 

Representante da Empresa: 
Nome: ___________________________ 

Cargo/função: _________________________________ 
Assinatura: _____________________________________ 

 
Representante da RioSaúde: 

Nome: ___________________________ 
Cargo/função: _________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 
 
(*) O representante legal da empresa deverá apresentar-se devidamente munido de 
procuração que lhe outorgue poderes para proceder à Vistoria Técnica. 
 
(Este Anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do LICITANTE) 
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ANEXO XI 

MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°__________________. 

[endereço da sociedade empresarial] 

 

 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas 

ao cumprimento do contrato objeto desta licitação estão localizadas na 

______________________________________[endereço das instalações], acompanhando a 

presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de _____. 

 

 

___________________________________________________ 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XII 

MODELO DE PROPOSTA 

Nome do Órgão: Pregão Eletrônico nº 0000/2023 CNPJ: 

Razão Social Email: 

Endereço: Telefone: Fax: 

Banco: Agência: Conta corrente: 

            
 

  
 

PLANILHA ORIENTATIVA 

CAPSIII MANOEL DE BARROS 

  
Unidade de 

Medida 
Preço SCO Qtd Valor 

CÓDIGO SCO - I - 0 - Maio de 2023 ↓ ↓ ↓ ↓ 

  AD 19.05 Tapumes e Barracões         

AD 19.05.0050 (B) 

Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm 
de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas 
onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, 
instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, 
depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 
5 vezes, exclusive ligações provisórias.(desonerado) 

m2 579,41 10  R$                    5.794,10  

  AD 19.25 Sinalização de Obras Públicas     

AD 19.25.0310 (/) 

Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, 
textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em 
peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

m2 465,69 2,8  R$                      1.303,93  

  AD 39 Mão-de-Obra     

AD 39.05.0056 (/) Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 23,78 1056  R$                 25.111,68  
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AD 39.05.0116 (/) Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 28,62 1056  R$                 30.222,72  

AD 39.05.0122 (/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 98,42 1056  R$               103.931,52  

  AL 04.20 Alvenaria de Blocos Cerâmicos Vazados (vedação)     

AL 04.20.0200 (/) 
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro 
no traco 1:8, em paredes com vaos ou arestas (0,10m), ate 3m de altura, e medida pela 
area real.(desonerado) 

m2 62,79 226  R$                 14.190,54  

  AL 09.10 Paredes Divisórias para Sanitários e Banheiros     

AL 09.10.0050 (A) 

Parede divisoria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de 
espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das 
ferragens de fixacao do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

m2 409 18  R$                    7.362,00  

  AP 04.05 Aparelhos de Louça     

AP 04.05.0153 (A) 
Cuba de louça, de (49x36)cm,  para lavatório, na cor branca, torneira de 1/2", válvula de 
PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 1/2".  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 193,73 4  R$                       774,92  

AP 04.05.0206 (/) 
Lavatório, na cor branca, de (45x33)cm, sifão de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, 
válvula e rabicho de plástico.  Fornecimento.(desonerado) 

un 615,98 13  R$                    8.007,74  

AP 04.05.0450 (/) Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixacao. Fornecimento.(desonerado) un 652,82 2  R$                    1.305,64  

AP 04.05.0500 (/) 
Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 549,39 5  R$                    2.746,95  

  AP 04.07 Aparelhos Hidro-Sanitários para Deficientes Físicos     

AP 04.07.0100 (/) 
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) 

un 1.368,11 9  R$                 12.312,99  

  AP 04.10 Aparelhos de Aço Inoxidavel     

AP 04.10.0053 (/) 

Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de 
(500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre 
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive 
torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

un 2.486,67 1  R$                    2.486,67  

AP 04.10.0128 (/) 
Barra de apoio 90o, modelo "L", (60x60)cm, em aco inoxidavel AISI 304, diametro de 1 
1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 338,84 9  R$                    3.049,56  
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AP 04.10.0131 (/) 
Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive 
fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) 

un 116,43 9  R$                    1.047,87  

AP 04.10.0134 (/) 
Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo 
de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 448,45 18  R$                    8.072,10  

AP 04.10.0137 (/) 
Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 
1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 329,86 27  R$                    8.906,22  

  AP 04.15 Aparelhos e Acessórios Hidro-Sanitários de Plástico - PVC     

AP 04.15.0101 (/) Assento sanitario convencional em polietileno. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) un 45,15 5  R$                       225,75  

  AP 04.20 Aparelhos e Acessórios Hidro-Sanitários de Metal     

AP 04.20.0118 (/) Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) un 74,25 13  R$                       965,25  

AP 04.20.0253 (A) 
Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2".  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 35,2 10  R$                       352,00  

AP 04.20.0303 (/) Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 87,25 10  R$                       872,50  

AP 04.20.0570 (/) 
Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou 
similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 538,28 10  R$                    5.382,80  

AP 04.20.0600 (/) 
Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar.  
Fornecimento.(desonerado) 

un 292,5 1  R$                       292,50  

AP 04.20.0840 (/) 
Válvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, com regulagem 
de tempo de descarga e vazão, bitola de 1 1/4", para pressão de serviço entre 2 a 40 mca, 
referência 3500, da Fabrimar ou similar.  Fornecimento.(desonerado) 

un 1174,66 9  R$                 10.571,94  

  AP 09.15 Chuveiros Elétricos     

AP 09.15.0100 (/) 
Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 
registro  de pressão de 3/4".  Fornecimento.(desonerado) 

un 129,39 8  R$                    1.035,12  

  AP 09.20 Aparelhos Eletrodomésticos     

AP 09.20.0106 (/) 
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total 
sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. 
Fornecimento.(desonerado) 

un 2.880,93 21  R$                 60.499,53  
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AP 09.20.0109 (/) 
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total 
sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar.  
Fornecimento.(desonerado) 

un 3.824,45 13  R$                 49.717,85  

  AP 09.25 Exaustores     

AP 09.25.0025 (/) 
Exaustor axial de parede, com diâmetro de 300mm, da True ou similar.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 1.375,69 4  R$                    5.502,76  

  AP 49.05 Itens de Mármore, Granito e Outros     

AP 49.05.0500 (/) 
Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, 
sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. 
Fornecimento e assentamento.(desonerado) 

m 389,01 1,3  R$                       505,71  

AP 49.05.0503 (/) 
Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com 
abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, 
sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) 

m 308,61 5,2  R$                    1.604,77  

  BP 04.05 Bases e Pavimentos     

BP 04.05.0103 (A) 
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, 
medida apos compressao.(desonerado) 

m3 128,30 8,2  R$                    1.052,06  

  BP 09.20 Pavimentos em Lajotas de Concreto Pré-Moldado     

BP 09.20.0356 (/) 

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com 
resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes 
(retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive 
compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de 
juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de 
acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou 
similar.(desonerado) 

m2 108,45 164  R$                 17.785,80  

  CE 04.05 Acompanhamento e Desenvolvimento de Projetos     

CE 04.05.0050 (/) 
Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de 
estudos e projetos das Diretorias de Projetos e de Informacoes Gerenciais, com alocacao 
de tecnicos especializados.(desonerado) 

hh 165,6 480  R$                 79.488,00  

  CE 04.10 Elaboração de Estudos e Projetos     

CE 04.10.0062 (/) 
Arquiteto pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e 
arquitetura.(desonerado) 

h 126,92 440  R$                 55.844,80  

CE 04.10.0164 (/) 
Engenheiro senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e 
arquitetura.(desonerado) 

h 181,32 0  R$                                -    
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  CI 04.43 Cobertura Dupla em alumínio     

CI 04.43.0100 (/) 

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para 
uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de 
poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade 
conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0,99m, comprimento ate 12,00m, incluindo 
os acessorios para fixacao, altura total de 78,8mm, Facil & Rapido ou similar. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

m2 123,9 1527,78  R$               189.291,94  

  CI 14.05 Impermeabilizações     

CI 14.05.0200 (B) 

Impermeabilização de terraço à base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, 
revestimento catalítico do tipo Morter-Plas ou similar, com proteção mecânica em  
argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive 
nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura 
média de 2,5cm.(desonerado) 

m2 119,01 693,7  R$                 82.557,24  

  CI 19.05 Itens de Reforma     

CI 19.05.0150 (/) 
Retirada e recolocação de telhas em fibro-cimento, ondulado, tipo convencional, inclusive 
cumeeira, medida pela área coberta em projeção.(desonerado) 

m2 18,64 1512,78  R$                 28.198,22  

  CO 04.05 Andaimes, Plataformas, Escadas e Torres de Madeira     

CO 04.05.0150 (A) 
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pé direito até 4m, já considerando o 
reaproveitamento 20 vezes da madeira.  Inclusive movimentação.(desonerado) 

m2 8,12 25  R$                       203,00  

  CO 04.10 Aluguel de Andaimes Metálicos, Elevadores e Teleféricos de Obra     

CO 04.10.0100 (A) 

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura 
e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo 
tempo necessário à sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a 
obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 
CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300).  Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 
CO 05.15.0100).(desonerado) 

m2.mês 7,8 150  R$                    1.170,00  

  

CO 04.15 Montagem, Desmontagem, Remontagem e Movimentação Vertical de 
Andaimes     

CO 04.15.0100 (/) 
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical 
recoberta.(desonerado) 

m2 5,99 75  R$                       449,25  

  DR 29.15 Caixa de Ralo     
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DR 29.15.0200 (A) 

Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de 
(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), 
preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa 
do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 
1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado) 

un 1.548,25 2  R$                    3.096,50  

  DR 39.10 Anel de Concreto     

DR 39.10.0200 (/) Anel de concreto pre-moldado de (150x40x5)cm. Fornecimento.(desonerado) un 162,00 5  R$                       810,00  

  EQ 19.05 Equipamento para Execução de Bases e Pavimentação     

EQ 19.05.0215 (A) 

Compactador Vibratório, com tambor Pé-de-Carneiro, auto-propulsor, com operador, 
material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações 
mínimas: motor diesel de 76HP, largura de 1,85m, com 6t a 7t.  Custo horário 
produtivo.(desonerado) 

h 110,69 50  R$                    5.534,50  

  EQ 34.10 Equipamentos para Drenagem     

EQ 34.10.0050 (/) 
Bomba Hidraulica Submersivel, monofasica, com motor eletrico com potencia de 1CV - 
220V/380V, marca ABS modelo UNI 500 ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado) 

un 5.109,63 2  R$                 10.219,26  

  ES 04.15 Portões     

ES 04.15.0050 (/) 
Portão de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 
3m e área total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.(desonerado) 

m2 983,94 6,3  R$                    6.198,82  

ES 04.15.0200 (/) 
Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao 
de zarcao verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

m2 1.134,00 3,36  R$                    3.810,24  

  ES 04.99 Diversos     

ES 04.99.0500 (/) 
Suporte para aparelho de ar condicionado de 1 a 2HP, em cantoneira de ferro de (1/4"x1 
1/8"). Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

un 417,43 34  R$                 14.192,62  

  ES 09.10 Portas e Portinholas de Compensado     

ES 09.10.0106 (/) 
Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo 
a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive 
fornecimento de ferragens.(desonerado) 

un 788,81 13  R$                 10.254,53  

ES 09.10.0206 (B) 
Porta compensada, revestida com fórmica de espessura de 1mm, de (80 x 210)cm, marco 
(7 x 3)cm.  Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado) 

un 857,58 4  R$                    3.430,32  
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ES 09.10.0312 (/) 
Porta compensada, de (120 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarnicao, sendo a 
aduela de (13 x 3)cm, alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive 
fornecimento de ferragens.(desonerado) 

un 1.221,17 12  R$                 14.654,04  

  ES 09.99 Diversos     

ES 09.99.0300 (A) 
Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado 
melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

m2 2.741,58 2,1  R$                    5.757,32  

  ES 14.05 Portas     

ES 14.05.0100 (A) 
Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contra-
pinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e 
instalacaoo, exclusive fechadura.(desonerado) 

m2 698,89 16  R$                 11.182,24  

ES 14.05.0150 (/) 
Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m2 1.386,00 34  R$                 47.124,00  

  ES 14.10  Janelas     

ES 14.10.0603 (/) 

Janela fixa em aluminio anodizado, perfil extrudado, serie especial, com espessura minima 
de camada anodica de 20 micra, na cor preta, folha tipo veneziana, medindo: 
(1,95x0,60)m, com ferragens e gaxetas de primeira qualidade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

un 875,27 40  R$                 35.010,80  

ES 14.10.0800 (/) 

Janela projetante em aluminio anodizado, perfil extrudado, serie especial, com espessura 
minima de camada anodica de 20 micra, na cor preta, com duas folhas tipo Maxin-Air, com 
vidro temperado, medindo: (1,70x0,95)m, com ferragens e gaxetas de primeira qualidade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

un 2.675,99 22  R$                 58.871,78  

  ES 14.99 Diversos     

ES 14.99.0100 (A) 
Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

m2 2.034,88 18  R$                 36.627,84  

  ES 34.05 Esquadrias Especiais     

ES 34.05.0350 (/) 

Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com 
reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com 
acabamento texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e 
pecas com 1,20m e 2,40m, modelo SSM 20, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m 112,63 120  R$                 13.515,60  

  ES 39.05 Ferragens para Portas     
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ES 39.05.0050 (/) 

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem 
instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura 
referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas 
referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 
1/2"), com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado) 

un 208,51 30  R$                    6.255,30  

ES 39.05.0353 (/) 

Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem 
instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias) de fechadura, 
acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 4 guias de latao de 3/4", 4m de caneletas 
de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado) 

un 1.566,13 4  R$                    6.264,52  

  ES 39.15 Ferragens para Divisórias     

ES 39.15.0100 (/) 
Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios 
em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, 
Udinese ou similar.(desonerado) 

un 308 6  R$                    1.848,00  

  ES 44.05 Vidros para Esquadrias     

ES 44.10.0050 (A) 
Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m2 440,45 18  R$                    7.928,10  

ES 44.05.0256 (/) Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) m2 407,5 4  R$                    1.630,00  

  ET 04.30 Concreto Simples     

ET 04.30.0100 (A) 
Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a 
compressao de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e 
adensamento, exclusive transporte.(desonerado) 

m3 447,15 8  R$                    3.577,20  

  ET 04.55 Camadas Impermeabilizantes     

ET 04.55.0050 (/) 
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de 
solo, medida pela área coberta.  Fornecimento e colocação, inclusive com perdas e 
transpasse.(desonerado) 

m2 4,2 20  R$                         84,00  

  ET 04.60 Concreto Armado     
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ET 04.60.0050 (B) 

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a 
compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o 
item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada 
de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra 
para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 
4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao 
deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado) 

m3 2.288,17 20  R$                 45.763,40  

  ET 14.05 Formas Especiais de Madeira     

ET 14.05.0050 (B) 
Formas especiais de madeira para peças de concreto pré-moldado, servindo 20 vezes, 
tábuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, moldagem e 
desmoldagem.(desonerado) 

m2 25,6 23  R$                       588,80  

  IP 39.15 Disjuntores     

IP 39.15.0106 (/) Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A.  Fornecimento.(desonerado) un 49,16 34  R$                    1.671,44  

  IP 54.05 Isolantes     

IP 54.05.0050 (/) Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m.  Fornecimento.(desonerado) un 21,66 25  R$                       541,50  

IP 54.05.0100 (/) Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.(desonerado) un 28 8  R$                       224,00  

  IT 01.05 Dutos e Tubulações     

IT 01.05.0201 (/) 
Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, 
inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 
48.000 BTU.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m 206,76 272  R$                 56.238,72  

  IT 04.10 Tubulações em PVC Rígido para Água Fria     

IT 04.10.0103 (A) 
Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive 
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m 17 12  R$                       204,00  

IT 04.10.0106 (A) 
Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive 
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

m 32,05 9  R$                       288,45  

IT 04.10.0153 (A) 
Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 25mm (3/4"), inclusive 
conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m 8,68 18  R$                       156,24  
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IT 04.10.0159 (A) 
Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 40mm (1 1/4"), inclusive 
conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m 20,49 60  R$                    1.229,40  

  IT 04.98 Fixação de Tubulações     

IT 04.98.0200 (/) 
Fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita metálica 
galvanizada, perfurada, tipo  Walsiwa.(desonerado) 

un 15,18 2  R$                         30,36  

  IT 09.30 Registro de Gaveta     

IT 09.30.0053 (/) 
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4".  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 56,08 9  R$                       504,72  

IT 09.30.0109 (A) 
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1 1/4", com acabamento.  Fornecimento 
e instalação.(desonerado) 

un 113,35 14  R$                    1.586,90  

  IT 14.05 Tubulações em PVC rígido para Esgotos e Águas Pluviais     

IT 14.05.0109 (A) 
Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões 
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

m 37,3 24  R$                       895,20  

  IT 14.60 Instalações Prediais de Esgoto Sanitário, de Águas Pluviais e Servidas     

IT 14.60.0103 (B) 
Ligação predial de esgoto em tubo de PVC rígido de 100mm, compreendendo caixa de 
inspeção, selim, curva de 45°, tubo e tampão de concreto; exclusive escavação, reaterro, 
demolição de pavimentos e transporte bota-fora.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un 868,64 10  R$                    8.686,40  

  IT 19.05 Instação Hidro-Sanitária em Aparelhos Individuais     

IT 19.05.0250 (/) 
Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho.  Instalação e 
assentamento.(desonerado) 

un 220,18 12  R$                    2.642,16  

IT 19.05.0800 (A) 
Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC 
rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 64,29 8  R$                       514,32  

IT 19.05.0850 (/) 
Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e 
porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção 
de ventilação.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un 142,28 14  R$                    1.991,92  

IT 19.05.1050 (/) 
Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da valvula. Instalacao e 
assentamento.(desonerado) 

un 396,84 9  R$                    3.571,56  

  IT 24.08 Eletroduto de PVC Espiral Corrugado     
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IT 24.08.0053 (A) 
Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas.  
Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m 4,54 200  R$                       908,00  

  IT 24.18 Eletrocalha     

IT 24.18.0150 (/) Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) m 41,68 90  R$                    3.751,20  

IT 24.18.0250 (/) Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) m 124,76 90  R$                 11.228,40  

  IT 24.20 Ponto de Luz     

IT 24.20.0106 (/) 

Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m 
de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa 
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria.(desonerado) 

un 212,29 49  R$                 10.402,21  

  IT 24.24 Ponto Telefônico     

IT 24.24.0050 (A) 
Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, 
caixas e guia de arame galvanizado nº 16.(desonerado) 

un 137,56 13  R$                    1.788,28  

IT 24.26.0100 (A) 

Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 
19m de fio 2,5mm2, 1caixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa 
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria.(desonerado) 

un 196,08 292  R$                 57.255,36  

IT 24.26.0118 (A) 
Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC 
rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, 
inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.(desonerado) 

un 168,03 18  R$                    3.024,54  

IT 24.26.0350 (/) 
Instalacao de tomada trifasica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 disjuntores de 30A 
montados em caixa de chapa de ferro estampada de (15x15)cm, inclusive abertura e 
fechamento do rasgo em alvenaria.(desonerado) 

un 268,77 40  R$                 10.750,80  

  
IT 24.34  Cabos com Isolamento Termoplástico,para Instalação Interna/Externa de 
Luz e Força - Tensão Nominal 600 / 1000 Volts     

IT 24.34.0367 (/) Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70°C, 25mm2.  Fornecimento e instalação.(desonerado) m 31,97 100  R$                    3.197,00  

  IT 24.38 Cabos e Fios Telefônicos     

IT 24.38.0166 (A) 
Cabo telefônico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 6 pares, para 
instalações internas secundárias.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

m 5,58 450  R$                    2.511,00  
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  IT 24.48 Centros e Quadros de Distribuição     

IT 24.48.0400 (/) 
Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 
embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 50 disjuntores, 
com dispositivo para chave geral.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un 2.462,99 4  R$                    9.851,96  

  IT 24.50 Disjuntores     

IT 24.50.0050 (/) 
Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 22,15 90  R$                    1.993,50  

IT 24.50.0220 (/) Disjuntor, tripolar de 125A.  Fornecimento e instalação.(desonerado) un 731,38 4  R$                    2.925,52  

  IT 24.70  Sistema de Proteção de Descargas Atmosférica, Aterramento e Proteção 
    

IT 24.70.0100 (A) 
Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 179,2 4  R$                       716,80  

  IT 24.72 Transformadores     

IT 24.52.0600 (/) Chave boia, automatica, de mercurio, unipolar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 307,11 2  R$                       614,22  

  IT 24.99 Diversos     

IT 24.99.0150 (/) 
Botao de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

un 81,72 7  R$                       572,04  

  IT 29.05 Arandelas, Globos, Spots e Receptáculos     

IT 29.05.0100 (/) 
Arandela em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado para lâmpada 
incandescente de 100W, tipo RPI 3017 G da Raphael Paci ou similar.  Fornecimento e 
instalação.(desonerado) 

un 106,73 23  R$                    2.454,79  

  IT 29.10 Luminárias de Embutir     

IT 29.10.0100 (/) 
Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas 
fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lâmpadas de 32W e reator 
eletrônico em 220V.  Fornecimento e instalação.(desonerado) 

un 256,35 151  R$                 38.708,85  

OBS: No item IT 29.10.0100 (/), deverá ser considerado o presente modelo: 69 unidades de luminária com lâmpada de LED, potência 40w, em chapa de aço 
tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e modelo 2003 ITAIM ou equivalente 
técnico e 82 unidades de luminária com lâmpada de LED, potência 40w, em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em 
polietileno translúcido, modelo 2105 ITAIM ou silimar. 

  

  MT 04.05 Escavação Manual de Vala - Material de 1ª Categoria     
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MT 04.05.0200 (/) 
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), acima de  
4,50m até 6m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado) 

m3 119,89 36,13  R$                    4.331,63  

  PJ 04.05 Fornecimento de plantas de cobertura     

PJ 04.05.0410 (/) 

Especies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do 
Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), 
Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguem Pode) ou similar e considerando 4 mudas por 
m2. Fornecimento.(desonerado) 

m2 120 17  R$                    2.040,00  

  PJ 09.05 Plantio de Árvores e Arbustos     

PJ 09.05.0225 (/) 

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, 
inclusive transporte, abertura de cova de (1,00 x 1,50 x 1,00)m, terra estrumada, estaca de 
madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o 
fornecimento da arvore, plantio de cobertura, tento, demolicao e recomposicao de passeio. 
(desonerado) 

un 417,02 20  R$                    8.340,40  

  PJ 19.05 Tratamento, Conservação e Limpeza     

PJ 19.05.0050 (/) Adubo orgânico (esterco de gado).  Fornecimento.(desonerado) m3 214,29 16,5  R$                    3.535,79  

  PJ 19.10 Poda e Destocamento de Árvores     

PJ 19.10.0153 (A) 

Poda leve em arvores de grande porte, compreendendo o emprego de Caminhao 
Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba atingindo a altura de mais ou 
menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, 
descarga e transporte de material resultante ate 30Km (volume em torno de 2m3) e equipe 
minima composta de 2 serventes, 2 arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 
encarregado.(desonerado) 

un 292,13 10  R$                    2.921,30  

PJ 19.10.0300 (A) 

Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao 
de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto 
serra, escada, corda, serrote, machados, sinalizacao de desvio de trafego de veiculos, 
pedestres, equipamento de seguranca, compreendendo somatorio de volume ate 4m3 e 
destocamento ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, 
descarga e transporte do material resultante ate 30Km.(desonerado) 

un 1.940,79 1  R$                    1.940,79  

  PT 04.15 Pintura a base de PVA, PVC e Acrílico sobre paredes e tetos     
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PT 04.15.0056 (/) 
Preparo de superfície interna ou externa de revestimento liso, inclusive demão de 
impermeabilizante selador, com 2 demãos de massa acrílica e lixamentos 
necessários.(desonerado) 

m2 43,17 474,05  R$                 20.464,74  

PT 04.15.0150 (A) 

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor 
ou colorida, equivalente à Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, 
revestimentos, madeira, e ferro, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex 
ou similar e 2 demãos de acabamento. (desonerado) 

m2 27,27 858  R$                 23.397,66  

PT 04.15.0153 (A) 

Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor 
ou colorida, equivalente à Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador 
acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar 
lixadas e 2 demãos de acabamento.(desonerado) 

m2 46,64 2834  R$               132.177,76  

  PT 04.40 Pintura a Oleo e Alquidico sobre Ferro     

PT 04.40.0100 (/) 
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a oleo brilhante Marveline ou Coral Oleo 
ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 
2 demaos de acabamento.(desonerado) 

m2 22,69 6,3  R$                       142,95  

  PT 09.05 Texturas Acrílicas     

PT 09.05.0100 (/) 
Textura acrilica cor branca, acabamento riscado, inclusive preparo da superficie. 
Fornecimento e aplicacao.(desonerado) 

m2 35,97 220  R$                    7.913,40  

  RV 09.05 Revestimento com Argamassa em Paredes e Tetos     

RV 09.05.0100 (A) 
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5, com 1,50cm  de espessura, 
inclusive chapisco.(desonerado) 

m2 35,95 474,1  R$                 17.043,90  

  RV 09.45 Revestimento de Fórmica e Melamínico     

RV 09.45.0050 (A) 
Revestimento de fórmica brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças de madeira 
amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras fundas.(desonerado) 

m2 97,92 112  R$                 10.967,04  

  RV 14.05 Pavimentações - Pisos e Contrapisos Cimentados     

RV 14.05.0050 (/) 
Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de 
cimento e areia no traco 1:5, espessura de 1,5cm.(desonerado) 

m2 21,21 185  R$                    3.923,85  

  RV 14.15 Pisos Cerâmicos     
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RV 14.15.0200 (B) 

Revestimento de piso com cerâmica (45x45)cm, linha cargo plus na cor white, gray ou 
bone da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax 
Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó monocomponente tipo II 
junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e 
colocação. (desonerado) 

m2 90,73 326  R$                 29.577,98  

RV 14.15.0210 (A) 

Revestimento de piso com porcelanato (50x50)cm, linha Panna plus da Eliane ou similar, 
assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e 
rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane 
ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado) 

m2 155,89 531  R$                 82.777,59  

  RV 14.20 Pisos de Granito e Mármore     

RV 14.20.0350 (A) 
Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento 
polido, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

m2 238,75 325  R$                 77.593,75  

RV 14.20.0550 (/) Rodape de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 44,15 175  R$                    7.726,25  

RV 14.20.0600 (/) 
Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.(desonerado) 

m 73,09 5  R$                       365,45  

  RV 14.35 Juntas para Piso     

RV 14.35.0100 (/) Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.(desonerado) m 8,07 3  R$                         24,21  

  RV 24.10 Isolamento Acústico     

RV 24.10.0053 (A) 
Forro acustico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Tegular, de (625x625)mm, 
perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusives despesas com andaimes, fretes 
e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

m2 172,74 191  R$                 32.993,34  

RV 24.10.0100 (A) 
Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com 
andaimes e transporte.  Fornecimento e colocação.(desonerado) 

m2 73 267  R$                 19.491,00  

  RV 29.05 Rodapés     

RV 29.05.1011 (/) 

Rodape em porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, 
Portobello ou similar, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro 
e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado) 

m 33,97 387  R$                 13.146,39  
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  SC 04.05 Demolição, Remoção e Arrancamento - Serviços Manuais     

SC 04.05.0100 (/) Arrancamento de aparelhos sanitarios.(desonerado) un 17,85 15  R$                       267,75  

SC 04.05.0150 (/) 
Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de até 1m de altura por até 0,80m de 
largura.(desonerado) 

m 37,27 15  R$                       559,05  

SC 04.05.0350 (/) Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado) un 21,67 51  R$                    1.105,17  

SC 04.05.0700 (A) 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do 
canteiro de serviço.(desonerado) 

m3 77,47 43,4  R$                    3.362,20  

SC 04.05.0800 (A) 
Demolicao manual de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de 
assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, exclusive estes revestimentos.(desonerado) 

m2 10,5 170  R$                    1.785,00  

SC 04.05.0850 (/) 
Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do 
serviço.(desonerado) 

m3 206,58 40  R$                    8.263,20  

SC 04.05.1200 (/) 
Demolicao manual de piso de alta resistencia tipo Marmorite, Oxicret, Korodur ou 
similar.(desonerado) 

m2 22,48 498,48  R$                 11.205,83  

SC 04.05.1350 (/) 
Demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive argamassa do contrapiso com até 5cm 
de espessura.(desonerado) 

m2 14,96 292  R$                    4.368,32  

SC 04.05.1450 (/) Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármores ou lambris.(desonerado) m2 17,98 971,34  R$                 17.464,69  

SC 04.05.1500 (/) Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) m2 22,48 477,4  R$                 10.731,95  

SC 04.05.2200 (/) 
Remoção de cobertura de telha de fibro-cimento convencional ondulada, medida em 
projeção horizontal, exclusive madeiramento.(desonerado) 

m2 9,54 1527,78  R$                 14.575,02  

SC 04.05.2650 (/) Remocao de forro de estuque.(desonerado) m2 10,5 77,36  R$                       812,28  

  SC 09.05 Mão-de-Obra     

SC 09.05.1000 (/) Mecânico de refrigeração (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 11,38 1320  R$                 15.021,60  

  SE 24.15 Projeto de Arquitetura e Estrutural para Prédios Hospitalares     

SE 24.15.0100 (A) 

Projeto basico de arquitetura para predios hospitalares de 1000 ate 4000m2, apresentado 
em Autocad for Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes 
e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao: ate 1000m2 conforme o item 
SE 25.15.0050.(desonerado) 

m2 144,1 273  R$                 39.339,30  

  TC 04.10 Transporte Horizontal Manual     
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TC 04.10.0050 (/) 
Transporte horizontal de material à granel em carrinho de mão, inclusive carga a 
pá.(desonerado) 

t.dam 4,05 164,36  R$                       665,66  

  TC 04.15  Transportes com Carga e Descarga     

TC 04.15.0100 (/) 
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive 
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição 
final.(desonerado) 

m3 86,99 246,54  R$                 21.446,51  

  TC 09.05 Carga e Descarga     

TC 09.05.0700 (/) 

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação 
pertinente. (desonerado) 

t 15,78 246,54  R$                    3.890,40  

  Materiais     

MAT 008520 Bacia sanitaria de louca para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou 
similar 

un 847,9 10  R$                    8.479,00  

MAT079840 Lavatorio de louca para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 
Deca ou similar 

un 347,45 10  R$                    3.474,50  

MAT 114750 Puxador de madeira, para porta Blindex ou similar un 28,8 6  R$                       172,80  

MAT 057100 
Fechadura cromada de seguranca para portas externas, referencia 378, La Fonte ou 
similar 

un 232 8  R$                    1.856,00  

MAT149950 Valvula de retencao vertical, em bronze, diametro nominal de 1 1/4" un 111,66 2  R$                       223,32  

MAT080750 

Luminaria de embutir, para iluminacao comercial de interiores, com corpo em chapa de 
aco SAE 1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epoxi na cor branca, aletas anti-
ofuscantes, equipada com 02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 32W e reator 
eletronico (incorporado a lampada), de 220V, modelo TBS912/232CI REBAL, Philips ou 
similar 

un 182,15 14  R$                    2.550,10  

MAT021550 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70oC, de: (3 x 4mm2) m 9,87 2500  R$                 24.675,00  

MAT021300 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70oC, de: (2 x 6mm2) m 10,56 1000  R$                 10.560,00  

MAT125325 Sirene audio visual, para sistema de alarme contra incendio. un 146,11 1  R$                       146,11  
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MAT082552 

Luminaria a led, LEDRJ-01, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em 
ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 20 W, fluxo minimo 1500lm, temperatura de 
cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 
90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. 
ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094 

un 899,18 8  R$                    7.193,44  

  

TOTAL  R$            2.145.088,80  

BDI % 22  R$               471.919,53  

TOTAL DA OBRA  R$            2.617.008,33  

PRAZO DE OBRAS LIMITADOS EM ATÉ 180 DIAS CORRIDOS (M.O DIMENSIONADA PARA CUMPRIR O PRAZO) 

 

** Havendo divergência entre a descrição do ComprasGov e do Edital, prevalecerá a descrição do Edital. 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao(à) 
________________ [órgão ou entidade licitante], que o pagamento dos salários e dos 
respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários (competência 
__mês__/__ano__) referentes aos empregados vinculados à execução do objeto contratado por 
meio da(o) ________________ [modalidade licitatória] n° ___/____ encontram-se regularmente 
quitados. Conforme previsto no subitem _____ do edital de [modalidade licitatória] n° ___/____, 
encaminho em anexo o comprovante de pagamento das guias de FGTS e INSS relativas ao mês 
de __mês__/__ano__. 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, ______de ____________de _____. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
 
 


