
OBRA : INEA - NOVO PAC- 1ª SELEÇÃO - PROJETO IGUAÇU - DESASSOREAMENTO DE CANAIS DIVERSOS, LIMPEZA DAS MARGENS, RETIRADA DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE, PEQUENAS CANALIZAÇÕES E RETIFICAÇÕES DE CANAIS URBANOS.

I0 : 07/2025

Mês 01 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

R$ 1.632.843,30
R$ 365.655,86
R$ 254.373,77

R$ 21.325,94

R$ 614.593,42
R$ 321.720,39
R$ 315.965,85
R$ 286.217,96
R$ 343.702,61
R$ 435.449,71

R$ 361.106,92

R$ 393.739,16
R$ 352.291,11
R$ 496.521,01

R$ 407.948,80
R$ 395.785,42
R$ 473.923,59
R$ 388.713,21

R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66 R$ 517.208,66
R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73 R$ 395.098,73

R$ 1.832.680,55
R$ 1.832.680,55

R$ 1.832.680,55
R$ 1.832.680,55

R$ 1.832.680,55
R$ 1.832.683,32

Iguaçú 3 R$ 408.010,66
R$ 1.542.968,74

R$ 1.542.968,74
R$ 1.542.968,74

R$ 1.542.965,97
R$ 1.542.965,97

R$ 1.542.965,97
R$ 2.589.656,33

R$ 2.589.656,33
Sarapuí Sarapuí 1 R$ 1.942.152,90

R$ 2.115.189,32
R$ 2.115.189,32

Iguaçú 4 R$ 595.763,44
R$ 2.156.642,81

R$ 2.156.642,81
R$ 2.156.640,04

R$ 2.156.640,04
R$ 2.156.640,04

R$ 2.156.640,04
Sarapuí 2 R$ 1.808.791,39

R$ 2.056.886,25
R$ 2.056.886,25

R$ 2.056.886,25
R$ 2.056.883,48
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Elaboração de 
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Projeto Básico
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Administração Local da Obra
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Sarapuí 3
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I0 : 07/2025

Mês 01 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18ITEM
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R$ 2.612.576,17
R$ 2.612.576,17

R$ 2.612.576,17
R$ 2.612.576,17

R$ 2.612.576,17
R$ 2.612.576,17

R$ 2.612.576,17
R$ 2.612.576,17
R$ 886.518,20

R$ 1.538.821,46
R$ 1.538.821,46

R$ 1.538.819,40
R$ 1.538.819,40

R$ 1.538.819,40
R$ 3.716.350,60

R$ 3.716.350,60
R$ 3.716.350,60

R$ 671.257,89
R$ 303.490,29

R$ 278.536,72

R$ 433.481,00

R$ 433.481,00

R$ 433.481,00

R$ 433.481,00

R$ 170.639,20
R$ 170.639,20

R$ 170.639,20
R$ 170.639,20

R$ 67.610,27
R$ 67.610,27

Contenção 
Lateral do Rio 

Iguaçu
R$ 11.402.496,00

R$ 367.002,00
R$ 367.002,00

R$ 367.002,00
R$ 367.002,00

R$ 367.002,00
R$ 367.002,00
R$ 367.002,00

R$ 367.002,00
R$ 367.002,00

R$ 367.002,00
R$ 10.448.134,45

R$ 600.793,64
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