
   
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

EDITAL Nº 009/2026 

 

 

 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 009/2026. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 00232/2026. 

DOTAÇÃO: 02.21.02.15.451.1500.3004.4.4.90.51.00 – 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Projetos / 

Obras, Ampliação e Reforma de Espaços / Fonte: 05: 

Transferências e Convênios Federais e Fonte: 01 – Tesouro. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.novobbmnet.com.br 

NOVA DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 

DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 24/03/2026. 

NOVA DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 

PÚBLICA: 25/05/2026 às 09 horas. 

 

 

http://www.novobbmnet.com.br/


 
 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP, CNPJ: 43.465.459/0001-73, por seu(ua) agente 

de contratação nomeado(a) pela Portaria/GAB nº 124, de 30 de outubro de 2025 e suas alterações e 

Decreto nº 7.248/2026 de lavra do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Amparo, publicado em 11 de 

fevereiro de 2026, pelo presente torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 

denominado “Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNet”, com utilização de recursos de tecnologia 

da informação, denominada CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO com 

critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL – Processo Licitatório nº 00232/2026, 

objetivando a “Contratação semi integrada de empresa especializada para a execução da obra 

de ampliação do sistema de abastecimento de água potável - ETA II do Município de 

Amparo/SP, incluindo o fornecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos, mão de 

obra e tudo o mais que se fizer necessário para a execução dos serviços conforme Edital, Anexos 

e Minuta de Contrato” para atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 

Projetos, que será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 6.847, de 20 de dezembro 2023, e demais 

legislações aplicáveis e ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão 

encaminhadas por meio eletrônico. Para participar da concorrência o interessado deverá previamente 

se credenciar junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, através do site 

www.novobbmnet.com.br, até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do 

acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação do termo de credenciamento e 

documentos cadastrais. 

A sessão pública de processamento da Concorrência Eletrônica será realizada no endereço eletrônico 

www.novobbmnet.com.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida 

pelo (a) agente de contratação com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 

A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 

de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência 

(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
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1. DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem como objeto a contratação semi integrada de empresa especializada 

para a execução da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água potável - ETA II do 

Município de Amparo/SP, incluindo o fornecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos, 

mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para a execução dos serviços conforme Edital, 

Anexos e Minuta de Contrato. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1.  Poderão participar desta Concorrência os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se as devidas 

ressalvas e benefícios conferidos às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei 

Complementar 123/2006, e estarem previamente credenciados no Plataforma BBMNET Licitações 

Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br.   

 

2.2. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 

eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de 

Negociação”. 

 

2.2.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso 

“credenciamento”. 

 

2.2.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br. 

 

2.2.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.novobbmnet.com.br. 

 

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

 

2.4.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada Concorrência 

Eletrônica. 

 

http://www.novobbmnet.com.br/
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2.6.  Como requisito para participação na Concorrência Eletrônica o licitante deverá manifestar em 

campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 

2.7.  Não poderão disputar esta licitação: 

 

2.7.1.  Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

2.7.2.  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

 

2.7.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

2.7.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

2.7.6. Empresas declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo; 

 

2.7.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

2.7.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

 

2.7.9.  Agente público do órgão ou entidade licitante; 

 

2.7.10.  Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, devido as dimensões e falta de complexidade do 

objeto, conforme justificativa constante no Termo de Referência; 
 
2.7.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

 

2.7.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 

2.7.13.  As cooperativas irregulares, que não atendam integralmente todas as exigências estabelecidas 

no art. 16, incisos de I a IV da Lei Federal de nº 14.133/21 e demais normativos aplicáveis, ou ainda 



 
 

 

quando o objeto se referir a contratação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra. 

 

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

 

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

 

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

2.13. A vedação de que trata o item 2.7.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até data e horário 

definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

 

3.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

3.2.1. Preço unitário e total por item e subitem, e ainda o preço global da proposta, em moeda corrente 

nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, bem 

como a desoneração da folha de pagamento, em cumprimento à Lei Federal nº 12.546/2011 e suas 

alterações, quando aplicável. 

 

3.2.2. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e 

seus anexos. 



 
 

 

 

3.2.3. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 

pública da concorrência. 

 

3.2.4. Não será admitida alteração de itens da planilha orçamentária para participação no processo 

licitatório, salvo após a contratação, que, mediante aprovação da fiscalização, poderá solicitar a 

alteração através de termo aditivo. 

 

3.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

 

3.3.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

 

3.3.2.  Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada está em conformidade com o Edital e que o valor ofertado compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 

 

3.3.3.  Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição Federal; 

 

3.3.4.  Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 

3.3.5.  Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. 

 

3.4.  O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

3.5.  O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do Art. 4, da Lei 

Federal n.º 14.133/2021. 

 

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

 

3.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “nenhuma”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 

3.6.  A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3.1 a 3.3.5, 3.4 e 3.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e neste Edital. 



 
 

 

 

3.7.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances. 

 

3.8.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das 

propostas. 

 

3.9.  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

 

3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências. 

 

4. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA  

 

4.1. As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET 

no menu “Sala de Disputa”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para 

receber propostas”.  

 

4.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, 

posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”. 

 

4.1.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações 

exigidas no Sistema.   

 

4.1.3. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na 

Plataforma BBMNET Licitações.       

 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante.  

 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses.  

 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 



 
 

 

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o 

recebimento de proposta. Os documentos de habilitação não poderão ser excluídos ou alterados a partir 

do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.  

 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

4.9. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 

pública da concorrência. 

 

4.10. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração 

de responsabilidade. 

 

4.11. No cadastro da proposta, o participante deverá vincular os documentos de habilitação 

solicitados no item 6 do presente edital, os quais, poderão ser alterados, excluídos, incluídos novos 

documentos, desde que o lote ainda esteja na fase de Recebimento de Propostas.  

 
4.12. Os documentos só ficarão disponíveis/visíveis para download para o Agente de Contratação 

na fase de Análise das Propostas.  

 
4.13. Durante a fase de análise da documentação, o sistema dará a opção ao Agente de Contratação 

para que possa solicitar a inclusão de novos documentos aos participantes, justificando o motivo, que 

se dará somente de acordo com as disposições do item 6.14 e seus subitens do presente edital e 

informando o prazo para vinculação. Caso o Agente de Contratação decida por esta permissão, abrirá 

comando para que o participante possa anexar os novos documentos solicitados. 

 
4.14. A justificativa para inversão de fases consta no item 5 – Da Inversão de Fases Licitatórias 

no Anexo I – Termo de Referência que faz parte integrante do presente edital. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

5.2.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública. 

 

5.3. Aberta a sessão, o(a) Agente de Contratação procederá a análise da documentação de habilitação 

inserida por todos os licitantes. 

 



 
 

 

5.4. Somente irá para disputa de lances da presente Concorrência as empresas que forem julgadas 

habilitadas, mediante cumprimento de todas as exigências de habilitação constante no item 6 do 

presente edital, com todos seus subitens e alíneas. 

 

5.5. Serão desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital. 

 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação. 

 

5.5.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do(a) agente de contratação. 

 

5.6. Quando autorizado e devidamente justificado pelo agente de contratação, os licitantes poderão 

alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas. 

 

5.6.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

5.6.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

 

5.6.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

5.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

5.8.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de contratação 

e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.  

 

5.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

 

5.10. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço. 

 

5.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

5.12. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

 

5.13. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela 

própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de: 

 

REDUÇÃO MÍNIMA DE PREÇO 



 
 

 

Item 01 R$ 5.000,00 

 

5.14. A fase de lances será no formato ABERTO: Na concorrência eletrônica no MODO DE 

DISPUTA “ABERTO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

5.14.1.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 

5.14.2.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

 

5.14.3.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

 

5.14.4.  O agente de contratação tem a ação somente de iniciar a fase de lances, depois todo processo 

é automático, conforme explanado acima, inclusive sobre a informação de “dou-lhe uma” e “dou-lhe 

duas”, não sendo mais responsabilidade do agente de contratação após o início da etapa de lances até 

a sua finalização. 

  

5.15. Serão aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor já ofertado. 

 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva  da 

concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo 

superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 



 
 

 

5.20.2.  A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

5.20.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

 

5.20.4.  Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, 

quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

5.20.5.  Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 

 

5.20.5.1.  disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

 

5.20.5.2.  avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

 

5.20.5.3.  desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

 

5.20.5.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (compliance), conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

 

5.20.6.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

 

5.20.6.1.  empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

 

5.20.6.2.  empresas brasileiras; 

 

5.20.6.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

5.20.6.4.  empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

 

5.20.6.5.  Persistindo o empate após a aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 60 da Lei nº 

14.133/2021, será realizado sorteio através da plataforma BBMNET 

 

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 



 
 

 

agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

 

5.21.1.  A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

 

5.21.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

 

5.21.3.  O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

 

5.22. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

 

5.22.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

agente de contratação, que comprove: 

 

5.22.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 

5.22.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 

5.23. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

 

5.24. Finalizada a etapa de lances, caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido 

decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de 

Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores readequados ao valor 

final da sua proposta, incluindo a composição da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – 

BDI que integram o orçamento, sob pena de não aceitação da proposta. 

a) Atentar-se para o cumprimento na íntegra do item 9 – Das Especificações Técnicas para 

Planilhas e seus subitens do Anexo I - Termo de Referência, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

b) Atentar-se, ainda, à obrigatoriedade de que os valores a serem lançados na Planilha 

Orçamentária reajustada sejam apresentados com apenas duas (02) casas decimais, devendo ser 

desprezadas as casas decimais a partir da terceira. Todos os valores monetários, percentuais e 

quantitativos resultantes de operações matemáticas devem ser tratados com a função de 

arredondamento explícito ARRED (ou ROUND), aplicada em cada célula de cálculo individual. 

 

5.25. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço. 



 
 

 

 

5.25.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

 

5.25.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

 

5.26. Para cumprimento do item 5.24 e suas alíneas, o(a) Agente de Contratação solicitará ao 

licitante mais bem classificado que, no prazo estipulado pelo(a) mesmo(a) em sessão, envie a proposta 

readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, através do campo de Documento de 

Proposta Final, que será disponibilizado através da plataforma BBMNET. 

 

5.26.1.  É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

5.26.2. Caso a proposta readequada, solicitada no item 5.24 e suas alíneas não seja apresentada através 

do campo de Documento de Proposta Final, a empresa será desclassificada. 

 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Aberta a sessão pública da Concorrência, será iniciada a etapa de habilitação, conforme 

justificativa para inversão de fases constante no item 5 do Anexo I – Termo de Referência. 

 

6.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação obedecerá ao disposto nos Arts. 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

6.3.  Os documentos previstos nos itens 6.4 a 6.8 com seus subitens e alíneas, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante 

mais bem classificado para fins de habilitação, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

6.3.1. Caso haja a exigência de algum documento somente no Termo de Referência, constante do 

Anexo I do presente edital, que não tenha sido incluído nos itens 6.4 a 6.8 conforme descrito no item 

anterior, também deverá ser apresentado pela licitante, sob pena de inabilitação. 

 

6.3.2. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira, 

se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses 

entre a data de sua expedição e a data limite para entrega dos envelopes, exceto para o subitem 6.5, 

alíneas “a” e “b”. 

 

6.4. Habilitação Jurídica 

 

6.4.1. A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser 

compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
 



 
 

 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada, devendo ser apresentada a constituição da empresa e todas as suas 

alterações, caso não seja consolidado.  

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, consolidado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das 

cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012.  

 

c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, em exercício, devidamente registrados. 

 

d) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas. 

 

e) Para Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas 

jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

f) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.  

 

g) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

h) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando 

de sociedade cooperativa. 

 

6.5.  Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou domicílio 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. 

 

c) Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa emitida pela Fazenda Estadual da sede 

ou domicílio da licitante, com prazo de validade em vigor. 

 

c.1) Para as licitantes estabelecidas no Estado de São Paulo, a Certidão de que que trata este item, é 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado, através do seguinte 

endereço: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  

 

d) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

com prazo de validade em vigor. 

 

e) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014, com 

prazo de validade em vigor. 

 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/


 
 

 

e.1) O item acima deverá ser obtido no site da Receita Federal, através do link: 

https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cnpj, pois desde o dia 03/11/2014 não 

há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a 

regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros. 

 

f) Prova de inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

com prazo de validade em vigor. 

 

g) Certidão de Débitos Mobiliários expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou da sede da 

licitante, com prazo de validade em vigor. 

 

6.5.1. Considera-se Positiva com Efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e 

recursos, ou que tenha solicitação de parcelamento sendo paga em dia, nos termos das leis reguladoras 

do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

6.6. Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais já exigíveis e apresentado na forma 

da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes 

ou Balanços Provisórios para empresas constituídas há mais de 01 (um) ano. 

 

a.1) Os documentos referidos na alínea anterior limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

 

6.6.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.  

 

6.6.2. Para fins de verificação da boa situação financeira, demonstrar através de fórmulas que será 

feita mediante a apuração de índices contábeis de liquidez e endividamento. 
 

1. Índice de Liquidez Geral (ILG), assim composto: 

ILG =     AC + RLP 

                PC + ELP 

 

Onde: 

AC é o ativo circulante; 

RLP é o realizável em longo prazo; 

PC é o passivo circulante; 

ELP é o exigível em longo prazo. 

 

O resultado da operação acima deverá ser igual ou superior a 1. 

 

https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cnpj


 
 

 

2. Índice de Liquidez Corrente (ILC), assim composto: 

 

ILC =   AC  

              PC 

 

 Onde: 

 AC é o ativo circulante; 

 PC é o passivo circulante. 

 

O resultado da operação acima deverá ser igual ou superior a 1. 

 

3. Índice de Endividamento (IE), assim composto: 

 

IE =  PC + ELP 

              AT 

Onde: 

PC é o passivo circulante; 

ELP é o exigível em longo prazo; 

AT é o ativo total. 

 

O resultado da operação acima deverá ser igual ou menor a 0,5. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

6.6.3. Os cálculos dos índices acima referidos deverão ser apresentados pela empresa licitante 

juntamente com a documentação de habilitação, assinada por profissional habilitado da área contábil. 

 

6.6.4. A comprovação da boa situação financeira da empresa, conforme dispõe o Artigo 69, § 1º da 

Lei Federal nº 14.133/21, poderá ser aferida com a aplicação de fórmulas indicadas. Para Tanto, 

índices mínimos aceitáveis deverão ser indicados pela Administração no ato convocatório. 
 

6.6.5. Os índices estão em compatibilidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado. 

6.6.6. MOTIVAÇÃO OBJETIVA DOS ÍNDICES  

 

6.6.6.1. Trata-se de obra de engenharia com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e 

responsabilidades correlatas, com execução faseada no tempo, o que exige capacidade econômico-

financeira mínima para suportar mobilização, aquisição de insumos, fluxo de caixa e cumprimento de 

obrigações trabalhistas/tributárias. 
 

b) Certidão de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

6.6.7. Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada no subitem 

6.6 alínea “b”, deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência 

civil, expedida pelo distribuidor competente. 



 
 

 

 

6.7. Qualificação Técnica 

 

6.7.1. Qualificação Técnica Operacional: 

 

a) Apresentar comprovação de capacidade operacional da empresa através de atestado(s) de 

capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente que comprove a execução de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) da(s) seguinte(s) parcela(s) de maior relevância demonstrando que tem 

experiência anterior na execução dos seguintes serviços, admitindo-se comprovação de experiência 

em serviços da mesma natureza, conforme Art. 67, § 2º, da Lei 14.133/2021: 

 

 

a.1) Tais quantitativos constituem os itens relevantes do objeto licitado, pertinente e compatível em 

características com o objeto desta licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em papel timbrado, com indicação 

de número de telefone e e-mail, descrição detalhada do objeto, valor, prazo e comprovar a entrega e 

aprovação dos projetos. 

 

b) Apresentar registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com prazo de validade em 

vigor.   

 

c) Caso a empresa interessada realizar a visita técnica, deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica 

emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Projetos junto com os documentos de 

habilitação. 

 

d) Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica, o “Atestado de Visita Técnica” poderá ser 

substituído pela declaração de dispensa de visita técnica, disposta no Anexo IV – Declaração de 

Conhecimento do Objeto, assinada pelo responsável técnico da licitante, confirmando que a empresa 

tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços. 

 

6.7.2. Qualificação Técnica Profissional  

ITE

M 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

QUANTIDAD

E (50%) 

1 ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM EM SOLO M 339,00 

2 
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 250 

MM, 
M 435,00 

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK= 

40 MPa 
M³ 199,00 

4 

INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE TIRANTE DE 

AÇO ACONRADO EM ROCHA COM RESINA DE 

POLIÉSTER COM DIÂMETRO D = 32 mm, TENSÃO 

DE ESCOAMENTO DE  700 MPa, COM RUPTURA 

DE  800 Mpa 

M 520,00 

5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1500M³ UNIDADE 1,00 



 
 

 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível através da 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsável técnico pela obra, devidamente 

registrada no Conselho competente, que comprove a execução de serviços de características 

semelhantes e compatíveis com as do objeto licitado, referentes às parcelas de maior relevância e que 

façam referência a: 

 

 

 

 

 

 

b) A Licitante deverá possuir em seu quadro técnico, no mínimo: 
 
⚫ 01 Engenheiro Civil (coordenador e responsável técnico) 
⚫ 01 Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico em segurança do trabalho 
⚫ 01 Topógrafo 
⚫ 01 Engenheiro Geotécnico/ Consultor  
⚫ 01 Encarregado 

c) Os profissionais acima  deverão possuir registro no sistema CREA/CAU. Caso não estejam 

vinculados ao CREA-SP, CAU-SP ou demais órgãos competentes, a licitante deverá apresentar visto 

do profissional junto ao órgão da classe competente no ato da assinatura do contrato. 

6.7.3. Da Visita Técnica 

 

6.7.3.1. A realização da vistoria é facultativa, não se consubstanciando em condição para a 

participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes, cientes de que após apresentação das 

propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos 

serviços e de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas. 

 

6.7.3.2. Em caso de visita técnica, a mesma deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Projetos, por meio dos telefones (19) 3817-9273, no horário das 07h30 às 

16h00 de segunda a sexta feira, ou através do e-mail planejamento@amparo.sp.gov.br. Marcos 

Roberto Faria de Carvalho Junior, onde tomará conhecimento das condições locais, dos serviços a 

serem realizados e de todas as informações necessárias para perfeita elaboração da proposta e receberá 

o "Atestado de Visita Técnica" assinado pelo Responsável. 

 

6.7.3.3. Os representantes credenciados pela licitante para visita técnica deverão se apresentar, para 

visita, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Projetos, no endereço Avenida Bernardino 

de Campos, nº 705 – Centro, Amparo, SP (Paço Municipal). 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1 ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM EM SOLO 

2 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 250 MM, 

3 FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK= 40 MPa 

4 

INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE TIRANTE DE AÇO 

ACONRADO EM ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER COM 

DIÂMETRO D = 32 mm, TENSÃO DE ESCOAMENTO DE  700 

MPa, COM RUPTURA DE  800 Mpa 

5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1500M³ 
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6.7.3.4. O representante ou grupo técnico deverá representar apenas uma empresa e poderão ser feitas 

tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário.  

 

6.7.3.5. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e 

especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua 

proposta. 

 

6.7.3.6. As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem 

interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela 

Contratante. 

 

6.7.3.7. Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica, o “Atestado de Visita Técnica” poderá 

ser substituído pela declaração de dispensa de visita técnica, disposta no Anexo IV – Declaração de 

Conhecimento do Objeto, assinada pelo responsável técnico da licitante, confirmando que a empresa 

tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços. 

 

6.7.4. O documento comprovando a realização da visita técnica ou a declaração citada no subitem 

item 6.7.3.7. deverão compor os documentos de habilitação e terá efeito de habilitação da empresa 

licitante no presente certame, ou seja, em caso de não apresentação de um destes, a empresa licitante 

será declarada inabilitada na concorrência. 

6.8. Outras Comprovações Obrigatórias: 

 

6.8.1. Apresentar declaração subscrita por representante legal da licitante, elaboradas em papel 

timbrado, conforme modelo constante no Anexo II – Modelo Arquivo Declarações (Fase 

Habilitação) do Edital, atestando o cumprimento das exigências. 

 

6.8.2. Apresentar declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo III- Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação 

Conforme ao Marco Legal Anticorrupção, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 

outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 

12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

 

6.9. Disposições Gerais 

 

6.9.1.  As certidões deverão estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de 

lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 03 (três) meses, a 

partir da data de sua expedição. 

 

6.9.2. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, 

preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em 

nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 

6.9.3. Não serão aceitos, para habilitação das licitantes, protocolos de pedido de certidões. No caso de 

impossibilidade de emissão das certidões por inatividade do órgão emitente ou em caso fortuito ou 



 
 

 

força maior, serão aceitos os respectivos protocolos cuja validade estará suspensa até a devida 

comprovação de regularidade, cessados os motivos que levaram a não apresentação das certidões. 

 

6.9.4. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

6.9.5. Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de e-mail(s) 

descrito(s) na proposta do licitante, sendo que qualquer modificação deverá ser comunicada por escrito 

no endereço de e-mail alcarneiro@amparo.sp.gov.br, caso o processo não tenha sido homologado, ou 

caso seja, no endereço contratos@amparo.sp.gov.br, onde deve ser solicitado protocolo de 

recebimento, e toda e qualquer notificação será feita através do(s) endereço(s) de e-mail(s) 

informado(s). 

 

6.9.6. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais 

não digitais. 

 

6.10. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 

na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.11. Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das 

informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 

63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.12. A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

6.13. Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em 

formato digital, no prazo estipulado pelo agente de contratação. 

 

6.14. Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: 

 

6.14.1.  complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

 

6.14.2.  atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

 

6.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 

e classificação. 

 

6.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao presente Edital. 
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6.17. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 

regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 

comprovar a regularidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação dada pelo art. 43, § 1º da Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

 

6.18. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

6.19. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem 6.17, retomar-se-ão, em sessão pública, os 

procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 

hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas 

de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem. 5.20.1 do Edital. 

 

6.20. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos 

deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à 

contratação. 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1.  A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo(a) agente de contratação observará o 

disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, não sendo exigida a apresentação de motivação 

para a intenção de recorrer. 

 

7.2. A ausência de motivação para manifestar intenção de recorrer, não desobriga a licitante apresentar 

as respectivas razões recursais no prazo legal, sob pena da análise do mérito recursal restar 

prejudicada, exceto se constatada manifesta ilegalidade. 

 

7.3. A intenção de recorrer poderá ser manifestada em três momentos distintos: após a Análise das 

Propostas e Habilitação, após a etapa de Julgamento e Aceitação da Proposta vencedora, e na etapa 

de Manifestação de Recurso. 

 

7.4. O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 10 minutos após a Análise das 

Propostas e Habilitação, 10 minutos após o Julgamento e Aceitação da Proposta vencedora, além de 

no mínimo 10 minutos na etapa de Manifestação de Recurso.  

 

7.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema durante a fase de Recurso e 

Contrarrazão pelos licitantes que manifestaram intenção de recorrer. 

 

7.6. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 7.3, o(a) Agente de Contratação, 

quando chegar na fase de Recurso e Contrarrazão, informará aos recorrentes, por mensagem lançada 

no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 03 (três) 

dias úteis após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar 

contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para 



 
 

 

apresentação de memoriais e abrirá o campo para anexar as razões de recurso e, posteriormente, as 

contrarrazões de recurso. 

 

7.7.  Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico, no sítio www.novobbmnet.com.br opção RECURSO, devendo todos os documentos 

referente ao recurso e contrarrazões serem anexados através da plataforma BBMNet. 

 

7.8. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o(a) Agente de 

Contratação encaminhará o processo licitatório, propondo à autoridade competente a adjudicação e 

homologação do procedimento licitatório. 

 

7.9. Na hipótese de interposição de recurso, o Agente de Contratação encaminhará os autos 

devidamente fundamentado à autoridade competente.  

 

7.10. O recurso contra decisão do Agente de Contratação terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7.11. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 

do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

7.12. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.  

 

7.13. Em decorrência da interposição motivada de recurso (s) meramente procrastinatório (s), 

mediante instauração de processo administrativo, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por 

cento), do valor oferecido pelo licitante que apresentou o menor preço. O valor da multa será sobre o 

(s) item (ns) que o(s) recurso(s) afetará(ão). 

7.14. A Prefeitura reserva-se o direito de revogar a presente licitação por conveniência e 

oportunidade ou anulá-la por ilegalidade, sem que isso decorra aos proponentes direito de reclamação 

ou indenização.  

 

7.15. Caso a licitante manifeste a intenção de recorrer (seja após a fase de Análise das Propostas e 

Habilitação, após a etapa de Julgamento e Aceitação da Proposta vencedora, ou na etapa de 

Manifestação de Recurso), mas o faça sem motivação e/ou deixe de apresentar as respectivas razões 

recursais no prazo legal, o recurso será considerado prejudicado, prevalecendo a (s) decisão (ões) 

adotada (s) na sessão pública. 

 

7.16. O estabelecido no item anterior não será aplicado se identificado pelo(a) Agente de Contratação, 

motivo (s) devidamente justificado (s) para alteração da (s) decisão (ões) anteriormente adotada (s), 

sendo que neste caso o(a) Agente de Contratação fará suas considerações e remeterá para apreciação 

da autoridade superior.  

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1. O Departamento de Suprimentos convocará o(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar 

para, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar o 

contrato, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito de executar o contrato. 

 



 
 

 

8.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

Departamento de Suprimentos. 

 

8.3. Não sendo assinada o contrato, poderá o órgão licitante convocar todos os demais licitantes 

classificados para outra sessão, na qual o(a) agente de contratação negociará o preço com o segundo 

classificado decidirá sobre a aceitabilidade e, se for o caso solicitará os “documentos de habilitação”, 

e assim sucessivamente, até a obtenção de um preço aceitável, cujo autor seja habilitado, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital e na Lei Federal nº 14.133/2021, observada a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

8.4. Colhidas as assinaturas será providenciada a imediata publicação do contrato. 

 

8.5. Durante a vigência do contrato, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinar o contrato e entregar os serviços no respectivo preço ofertado, na 

seguinte hipótese: 

 

8.6. Inexecução contratual pelo primeiro colocado por qualquer motivo e consequentemente 

cancelamento do contrato, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

 

8.7. As licitantes convocadas terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 8.1 para assinar o contrato 

com o saldo do quantitativo e o período remanescente do contrato anterior. 

 

8.8. Os detentores do contrato não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual. 

8.9. Constituem motivos para o cancelamento do contrato as seguintes situações: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato; 

 

b) O fornecedor não formalizar contrato ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 

 

c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; 

 

e) Os preços ofertados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

 

g) Pelo fornecedor quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado 

definitivamente de cumprir exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

 

8.9.1.  A comunicação do cancelamento do contrato nos casos previstos item 8.9 deste Edital, será 

feito mediante comunicado escrito ao fornecedor e que fará parte integrante dos autos que deram 

origem ao contrato. 

 



 
 

 

8.9.1.1. No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no 

Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o contrato a 

partir da última publicação. 

 

8.9.2.  O contrato poderá ser suspenso nos seguintes casos: 

 

a) Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao 

contrato ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a 

data da decisão. 

 

b) Pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente 

impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao contrato. 

 

8.10. No caso de descumprimento do subitem 8.9.2, sem justificativa aceita pela Municipalidade, 

serão aplicadas as sanções previstas no Item 15 - Das Infrações Administrativas e Sanções. 

 

8.11. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 

licitação, apresentando oportunamente documentação revalidada se, no curso do contrato, algum 

documento perder a validade. 

 

8.12. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários para a prestação dos serviços/entrega do objeto, até o 

limite de 25% (vinte por cento) dos valores contratados. 

 

8.13. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA NA  

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
8.13.1. Comprovação de vínculo com a licitante dos profissionais exigidos no subitem 6.7.2., alíneas 

“a” e “b”, enquadrado(s) em uma das seguintes situações: 

 

a) Quando empregado integrante do quadro permanente da licitante, condição comprovada através de 

cópia da ficha ou livro de registro de empregados ou registro em carteira profissional ou contrato de 

trabalho.  

 
b) Quando profissional autônomo contratado pela empresa, condição comprovada através de cópia do 

contrato de prestação de serviços profissionais.  

 
c) Quando sócio ou diretor da empresa, condição comprovada por cópia do contrato social da empresa 

em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição da diretoria devidamente 

publicada na imprensa quando se tratar de sociedade anônima. 

 
8.13.2. O documento citado no item 8.13, deverá ser entregue no balcão do Departamento de 

Suprimentos, localizado na Prefeitura Municipal de Amparo, situada a Avenida Bernardino de 

Campos, nº 705, Centro, CEP: 13.900-400, Amparo/SP, aos cuidados do(a) agente de contratação 

responsável pelo certame ou então através do e-mail: alcarneiro@amparo.sp.gov.br. 
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8.14. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS A 

ASSINATURA DO CONTRATO E ANTES DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO: 

 

a) As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), do responsável técnico pela execução dos serviços, emitido pelo órgão de classe para a 

execução dos serviços objeto do presente edital e às especialidades pertinentes aos serviços previstos 

(Civil, Elétrica, Hidráulica). 

b) Providenciar junto à Receita Federal, a inscrição da obra no CNO – Cadastro Nacional de Obras. 

 

8.14.1. Os documentos citados no item 8.14, alíneas “a” e “b” deverão ser entregues no balcão do 

Departamento de Suprimentos, localizado na Prefeitura Municipal de Amparo, situada a Avenida 

Bernardino de Campos, nº 705, Centro, CEP: 13.900-400, Amparo/SP, aos cuidados do(a) agente de 

contratação responsável pelo certame ou então através do e-mail: alcarneiro@amparo.sp.gov.br. 

 

8.15. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS A 

ASSINATURA DO CONTRATO E APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

8.12.1. Livro Diário de Obras para ser procedida a abertura do mesmo na Secretaria Municipal de 

Obras e Manutenções. 

 

8.12.2. Outras licenças que se fizerem necessárias para o início da obra, devido a exigências de 

concessionárias ou órgãos públicos (quando couber). 

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

 9.1. Será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação, que 

deverá ser apresentada em uma das modalidades prevista no art. 96 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

9.2. A garantia contratual prevista no item anterior deverá ser apresentada no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor global do contrato, em até 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do 

contrato. 

 

9.3. Caso a garantia seja recolhida em moeda corrente, o depósito deverá ser realizado através de 

pagamento de boleto bancário a ser retirado junto a Central de Atendimento ao Cidadão, localizada a 

Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo/SP, devendo ser apresentado juntamente com 

o comprovante de pagamento. 

 

9.4. O valor recolhido a título de garantia contratual será restituído após o término da vigência 

contratual. 

 

10. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO SERVIÇO/OBJETO 
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10.1. Da vigência contratual: O presente contrato terá vigência de 20 (vinte) meses a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Manutenções, de 

acordo com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

10.2. Prazo de execução:  A execução dos serviços terá início a contar do dia subsequente ao 

recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Manutenções, com 

conclusão dentro do prazo de vigência contratual. 

 

10.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da emissão da Ordem 

de Serviço para submeter os projetos executivos à aprovação da fiscalização. A execução das obras 

somente poderá ser iniciada após a aprovação formal dos projetos.  

 

10.4. Caso haja proposta de alterações para otimizações do serviço, a contratante disporá de até 20 

(vinte) dias corridos para análise, de acordo com o item 7.6.1. do Termo de Referência e com o 

documento denominado “Declaração de itens passíveis de alteração” disponibilizado como arquivo 

digital juntamente com o edital. 

 

10.5. Formato de Entrega: Os projetos executivos e demais documentos deverão ser entregues 

em mídia digital (arquivos em formato DWG e PDF) e Impressos, devidamente assinados pelos 

responsáveis técnicos. 

 

10.6. Local de execução: Os serviços serão executados no Município de Amparo/SP, em dois locais 

principais:  Estação de Tratamento de Água II (ETA II): Situada na Rua Floriano Peixoto, Centro 

- Amparo/SP (coordenadas: 22°42'20.89"S; 46°45'38.31"O) - Local da construção do reservatório de 

1.500 m³ e das obras de contenção e em  Vias Públicas para Complementação da Adutora. O 

traçado da rede de distribuição passará pelos seguintes logradouros:  

⚫ Rua Floriano Peixoto 

⚫ Rua Jundiaí 

⚫ Rua General Osório 

⚫ Rua Sete de Setembro 

⚫ Rua Dr. Vasco de Toledo 

⚫ Praça Virgílio de Araújo 

⚫ Rua Cabo João dos Santos 

⚫   Rua Dr. Coriolano Burgos e demais localidades constantes dos mapas anexos. 

 

10.7. A contratada executará todas as obras e serviços convencionados dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos serviços e obras inteiramente concluídos. 

 

10.8. Após a comunicação de conclusão da obra, efetivada pela contratada, a contratante terá até 5 

(cinco) dias para efetuar o recebimento provisório. 

 

10.9. Após o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá solicitar o recebimento definitivo da 

obra à contratante, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento provisório, 

caso não haja nenhuma pendência a ser sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-se-á somente 

quando forem escoimadas todas as pendências verificadas. 

 



 
 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

11.1. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado com base nas medições dos serviços 

executados, de acordo com preços unitários dos serviços fixados pelo processo licitatório em 

consonância com o cronograma físico-financeiro da obra e cumpridas as exigências descritas no 

Anexo I – Termo de Referência, e em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 

  

11.1.1.  Após a conclusão de cada evento deverá ser efetuada a medição correspondente, com 

levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas, de acordo com os critérios 

estabelecidos no Termo de Referência. 

 

11.2. Considerando o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução 

Normativa RFB nº 2.145/2023, publicada em 27 de junho de 2023, e ainda o Decreto Municipal nº 

6.788 de 14 de setembro de 2023, todos os pagamentos à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento 

de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, ficam obrigados a, quando 

sujeitos a retenção, destacar a retenção do imposto de renda no corpo do documento fiscal, observando 

os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN 1.234/2012 (art. 3º-A, IN 1.234/2012). Quando não 

houver incidência de retenção do IR na fonte, conforme elencados no artigo 4º da Instrução Normativa 

RFB nº 1.234/2012, deverão apresentar, juntamente ao documento fiscal, declaração conforme anexos 

II, III e IV da referida instrução. 

 

11.2.1. O prestador de serviços que emitir documento fiscal sem observar o disposto acima, será 

notificado para correção das informações no documento, em um prazo de 03 (três) dias úteis.  

 

11.2.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal será contado a partir do recebimento do documento 

devidamente corrigido, ou acompanhado da declaração de não incidência, quando for o caso. 

 

11.2.3. Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional/MEI, não estão sujeitas à retenção de 

imposto de renda. 

 

11.3. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência 

do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que forem 

cumpridas. 

 

11.4. A Contratada deverá apresentar, no ato da entrega da nota fiscal, Certidão válida de 

comprovação do recolhimento de encargos e tributos (FGTS, INSS e CNDT) correspondente ao mês 

de entrega, de acordo com o que preconizam o Art. 195, §3 da C.F; Art. 31 da Lei nº 8.212 de 24/07/91, 

Art. 2º da Lei nº 9.012 de 31/03/95 e Art. 71 da Lei nº 9032 de 24/04/95. 

 

11.5. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa do Município de Amparo, o valor devido será 

atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

11.6. Apresentar mensalmente com as notas fiscais, sob pena de retenção dos pagamentos, os 

seguintes documentos dos funcionários empregados na execução dos serviços: 

  

a)  Cópia das guias de recolhimento de FGTS e INSS devidamente autenticadas (quitadas) e cópia da 

SEFIP que deu origem as respectivas guias referentes ao mês de competência da folha de pagamento. 



 
 

 

  

b) Cópia dos holerites. 

  

c)  Cópia de folha de frequência. 

  

11.7. Caso mantenha profissionais de vínculo não trabalhista no canteiro de obras/serviços, deverá 

apresentar documentação que comprove a relação jurídica existente entre as partes. 

  

11.8. A documentação deverá ser protocolada na Secretaria Municipal de Obras e Manutenções. 

  

11.9. Em caso de não apresentação da documentação elencada nos subitens 11.2. a 11.7., o prazo 

para pagamento fluirá a partir da sua apresentação. 

 

11.10. Os preços contratados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado ou por fato que eleve os custos dos bens ou serviços 

registrados, nas seguintes situações:  

 

11.10.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato 

tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 124 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

 

11.10.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao contratado e a contratada não puder 

cumprir as obrigações estabelecidas no contrato, será facultado ao fornecedor requerer à Prefeitura a 

alteração do preço contratado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de 

cumprir o compromisso.  

 

11.10.3. Para fins do disposto no item 11.10, a contratada encaminhará, juntamente com o pedido de 

alteração, a documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre a inviabilidade do 

preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.  

 

11.10.4. Na hipótese de comprovação de fato superveniente, a Prefeitura atualizará o preço contratado, 

de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado, por meio de pesquisa realizada com 

base no Art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na IN n. 65/2021 (SEGES-ME). 

 

11.10.5. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 

contratado, o pedido será indeferido pela Prefeitura e a contratada ficará obrigada a cumprir as 

obrigações estabelecidas no contrato, sob pena de rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

 

11.11. O prazo para análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pela Prefeitura é de 30 

(trinta) dias a contar da data do protocolo da solicitação por parte da empresa detentora da ata de 

registro de preços, devendo a empresa manter a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos 



 
 

 

objeto da ata de registro de preços enquanto não houver deliberação sobre o aceite ou não do 

reequilíbrio solicitado. 

 

11.12. Na hipótese de prorrogação da vigência contratual, os preços poderão sofrer reajustes, qual 

terá como parâmetro para atualização monetária o índice INPC – IBGE ou outro que venha a substituí-

lo, devidamente fundamentada por escrito pela contratada e observados os demais requisitos 

constantes da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

12. DO RECEBIMENTO E GARANTIA DA OBRA 

 
12.1. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

12.1.1. Como condição para o recebimento provisório da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação que deverá compor a comunicação de conclusão da obra: 

 

• Comunicação formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da conclusão de todos 

os serviços contratados. 

 

• Termo de garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos 

(especialmente do conjunto motor-bomba submersível), devidamente visados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

• Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros conforme enquadramento da obra local 

(declarada como Projeto Técnico Simplificado - PTS, conforme IT 42/2025), acompanhado de cópia 

do seu regulamento. 

 

• Comprovante das vistorias das concessionárias de energia elétrica (CPFL) e água/esgoto (SAAE), 

quando aplicável. 

 

12.1.2. Fica a critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, 

bem como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos órgãos 

concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das obras e serviços. 

 

12.1.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com 

a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

 

12.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências para fins de lavratura 

do Termo de Recebimento Provisório. 

 

12.1.5. Após tal inspeção e verificado a conclusão da obra/serviço sem pendências, será lavrado 

Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalização. 



 
 

 

 

12.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

12.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, em até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, e se tiverem sido 

atendidas todas as inconsistências apontadas pela FISCALIZAÇÃO referente a defeitos ou 

imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados. 

 

12.2.2. Como condição para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação: 

 

⚫ Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, referente ao CEI da obra. 

⚫ Manual de uso, operação e manutenção predial da obra objeto da licitação, incluindo manual 

específico do conjunto motor-bomba. 

⚫ Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execução da obra ("as built") em 

formato DWG e PDF, refletindo fielmente todas as alterações executadas, conforme exigido no 

Memorial Descritivo. 

 

12.2.3. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil). 

 

12.2.4. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste 

termo, especialmente a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações),  o Código de Defesa do Consumidor, 

a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e a Instrução Técnica 

nº 42/2025 do Corpo de Bombeiros. 

 

12.2.5. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste 

termo de referência, ao disposto nos seguintes documentos:  

 

• Normas da ABNT aplicáveis;  

• Normas Regulamentadoras (Consolidação das Leis do Trabalho);  

• Normas internacionais consagradas; recomendações dos fabricantes dos equipamentos fornecidos 

(em especial da bomba submersível). 
 

12.3. Da Garantia: a garantia da obra deverá atender ao Art. 618 da Lei Federal nº 10.406 de 10 

de janeiro de 2002, com início a contar da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo da 

obra/serviço. 

  

13. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DO CONTRATO 

  

13.1. Todas as despesas diretas, indiretas, funcionários em geral, combustível, alimentação, estadia, 

benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato, sem 

qualquer exceção, que incidirem sobre o contrato ou sobre os serviços contratados, encargos sociais, 

fiscais e o que mais de direito, correrão por conta exclusiva da empresa vencedora. 

 



 
 

 

13.2. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que 

mais se fizer necessário para a execução dos serviços. 

 

13.3. Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos 

na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como uniformes, coletes, 

botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros de acordo com a NR 18. 

 

13.4. Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o Município de Amparo, qualquer 

funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar da execução dos 

serviços. 

 

13.5. Os equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços devem 

estar em perfeitas condições de limpeza, usa e manutenção, obrigando-se a empresa detentora do 

contrato a substituir aqueles que não atenderem estas exigências. 

 

13.6. Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos serviços, 

pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como 

empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidentes do 

trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços. 

 

13.7. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina 

do trabalho. 

 

13.8. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços por danos resultantes 

de caso fortuito ou forca maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções 

dos bens do Município, de seus funcionários ou de terceiros. 

 

13.9. Manter os locais dos serviços sempre sinalizados. 

 

13.10. Reparar as suas custas, qualquer irregularidade, defeito, ou divergência em relação às 

especificações, verificada nos serviços executados. 

 

13.11. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-la em tudo o que se 

relacionar com os serviços prestados. 

 

13.12. Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste Edital, devendo 

efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei. 

 

13.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Edital e seus 

anexos no prazo determinado. 

 

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

 



 
 

 

13.15. Submeter a fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam as especificações do Termo de Referência. 

 

13.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, no prazo assinalado pelo Município de Amparo. 

 

13.17. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, 

por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Município, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à 

obra/serviço. 

 

13.18. Comunicar a Secretaria Municipal de Obras e Manutenções – SMOM, no prazo de 12 

(doze) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da obra/serviço. 

 

13.19. Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pelo Município de Amparo no livro de 

ocorrências. 

 

13.20. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município de Amparo, ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 

13.21. Paralisar, por determinação do Município de Amparo, qualquer trabalho que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

 

13.22. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução dos serviços e do presente contrato. 

 

13.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas 

pertencentes a CPFL, TELEFÔNICA e SAAE. 

 

13.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência dos serviços. 

 

13.25. Arcar com os custos de combustível: e manutenção dos equipamentos que porventura necessite 

utilizar. 

 

13.26. Executar os trabalhos de forma a não prejudicar trânsito local, e de acordo com as 

especificações técnicas anexas ao Edital, especificações municipais, boas normas de higiene, 

segurança e normas da ABNT. 

 

13.27. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NR's) de segurança, medicina e higiene do 

trabalho, e em especial as NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção; NR 1 - Disposições Gerais; NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual; NR 12 - 

Máquinas e Equipamentos. 



 
 

 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 177 e 123 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

14.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se 

vincula este contrato. 

 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao 

instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.8. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, 

correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos 

e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras; 

 

14.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato. 

 



 
 

 

14.10. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas no presente edital e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.11. A utilização do IMR não impedirá a aplicação concomitante de outros mecanismos de 

avaliação da prestação dos serviços, de escolha da CONTRATANTE, para fazer valer as obrigações 

contratuais estipuladas neste termo, como também não impedirá a aplicação de penalidades, quando 

for o caso. 

 

14.12. O fiscal poderá realizar a avaliação diária ou semanal na obra, desde que o período escolhido 

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade dos serviços. O preposto 

deverá por assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada. 

 

14.13. Caso queira, poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

desconformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade dos serviços em relação à 

qualidade exigida, o gestor do contrato poderá iniciar o procedimento para aplicação de sanções 

previstas em contrato. 

 

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

 

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o certame; 

 

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

 

15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

 

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

 

15.1.2.3. injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

 

15.1.2.4. apresentar proposta e/ou amostra (se houver) em desacordo com as especificações do Edital;  

 

15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

 

15.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

 



 
 

 

15.1.5. Fraudar a licitação; 

 

15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

 

15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

 

15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

 

15.1.6.3. apresentar amostra (se houver) falsificada ou deteriorada;  

 

15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal:  

 

15.2.1. advertência; 

 

15.2.2. multa; 

 

15.2.3. impedimento de licitar e contratar e; 

 

15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 

14.133/2021. 

 

15.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, 

bem como a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da 

proposta, respeitarão o devido processo legal, obedecerão ao prazo de defesa previsto nos Arts. 156 e 

seguintes, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

15.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo 

protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

 

16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
 

 

 

16.3. As solicitações de esclarecimentos e pedidos de impugnação poderão ser feitos diretamente na 

plataforma www.novobbmnet.com.br, em campo específico. 

 

16.4. Serão admitidas impugnações, recursos e solicitações de esclarecimento por intermédio de e-

mail licitacoes@amparo.sp.gov.br e alcarneiro@amparo.sp.gov.br desde que os documentos estejam 

assinados digitalmente, através de certificado digital emitido por uma autoridade certificadora 

vinculada à ICP-Brasil ou mediante assinatura digital emitida pelo Gov.br. 

 

16.5. Os documentos digitais deverão ser produzidos ou reproduzidos no formato PDF, padrão ISO 

19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior) e caso forem compactados serão aceitos com a 

extensão “.zip”. 

 

16.6. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pelo agente de contratação no prazo e 

observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. 

 

16.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no Edital não afetar a formulação da 

proposta. 

 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. Permissão de Subcontratação Parcial: Fica permitida a subcontratação de atividades 

complementares ou acessórias à execução do objeto principal deste contrato, observando os 

seguintes limites e condições: 

a) Vedação à Subcontratação Total: É absolutamente vedada a subcontratação da totalidade do 

objeto licitado. 

b) Limite de Valor: O valor total subcontratado não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor 

global do contrato. 

c) Responsabilidade do Contratado: O contratado/licitante vencedor mantém integral e exclusiva 

responsabilidade perante a Administração por toda a execução do objeto, inclusive pelos serviços 

subcontratados, não se desonerando de qualquer obrigação. 

d) Prévia Aprovação: A subcontratação dependerá de prévia e expressa autorização da 

Administração, que analisará a pertinência e a qualificação do subcontratado, devendo o contrato ser 

anexado aos autos. 

e) Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação. 

file://///10.0.0.114/grupos/Suprimentos/Minutas%20de%20Edital/Modelos%20Editais/Modelos%20de%20edital%20convênio%20Caixa/www.novobbmnet.com.br
mailto:licitacoes@amparo.sp.gov.br
file://///10.0.0.114/grupos/Suprimentos/Minutas%20de%20Edital/Modelos%20Editais/Modelos%20de%20edital%20convênio%20Caixa/msilva@amparo.sp.gov.br


 
 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico, disponível em 

www.novobbmnet.com.br. 

 

18.2.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

18.3.  O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o(a) agente de contratação e 

para os demais até a etapa de habilitação. 

 

18.4. O resultado desta Concorrência e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados eletronicamente no sítio eletrônico www.amparo.sp.gov.br. 

 

18.5. Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da cidade de Amparo, Estado de São Paulo. 

 

18.6. A participação de único licitante, por si só, não impede a continuidade do certame ou impõe 

obrigatoriamente a revogação do procedimento licitatório, desde que, no momento oportuno e 

cumulativamente: 

 

a) Após negociação obrigatória o preço que se revele vantajoso à Administração seja o corrente no 

mercado, necessário e razoavelmente inferior ao estimado na fase interna do procedimento licitatório, 

e, compatível com o mercado. 

 

b) No caso de o único participante ter apresentado orçamento para compor o valor estimativo, na 

fase interna, sem prejuízo da observância do imposto na alínea “a”, o preço da licitação não poderá 

ser superior àquele orçado pelo licitante vencedor para composição do valor estimado de referência à 

futura contratação, salvo se defasado. 

 

c) Seja justificada a impossibilidade de repetição. 

 

18.7. A contagem dos prazos constantes do Edital e daqueles decorrentes do curso do certame, iniciam 

e terminam em dias úteis em que haja expediente na Prefeitura Municipal de Amparo/SP. 

 

18.8. Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pelo (a) agente de contratação. 

 

18.9. Integram o presente Edital:  

 

• Anexo I – Termo de Referência. 

• Anexo II – Modelo de Arquivo Declarações (Fase Habilitação). 

• Anexo III – Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco 

Legal Anticorrupção. 

• Anexo IV – Declaração de Conhecimento do Objeto. 

• Anexo V - Modelo Padrão de Proposta Comercial. 

•   Anexo VI –.Minuta de Contrato. 

file:///C:/Users/ggpcassiani/Desktop/www.novobbmnet.com.br
http://www.imesp.com.br/


 
 

 

•   O Memorial Descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico financeiro, o detalhamento 

do BDI, a planilha de composição de custos, a memória de cálculo, a planta de localização, a 

declaração de itens passíveis de alteração, o mapa de risco e os projetos básicos encontram-se em 

arquivos digitais disponíveis para download através dos sites www.amparo.sp.gov.br e 

www.novobbmnet.com.br.  

Amparo, 23 de março de 2026. 

 

 

 

Regina Célia Aparecido Doné 

Secretária Municipal de Justiça 

http://www.amparo.sp.gov.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 
 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Constitui objeto do presente certame a contratação semi-integrada de empresa especializada para 

a execução integral dos serviços de ampliação do sistema de abastecimento, tratamento, 

reservação e distribuição de água potável do Município de Amparo/SP, especificamente para 

a construção de um reservatório circular de concreto armado com capacidade de 1.500 m³ na 

ETA II e a complementação da rede adutora existente, em conformidade com os projetos básicos, 

memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas orçamentárias que integram o presente 

Termo de Referência. 

1.1. Da Responsabilidade pelos Projetos Executivos 

A contratação dar-se-á sob o regime de contratação semi-integrada, nos termos do art. 46, inciso 

III, da Lei Federal nº 14.133/2021. Para tanto, caberá à CONTRATADA a elaboração e o 

desenvolvimento de todos os projetos executivos necessários à execução da obra, os quais 

deverão ser rigorosamente elaborados em conformidade com as diretrizes, especificações e requisitos 

técnicos estabelecidos no documento "TR – ANEXO A, integrante deste Termo de Referência. 

1.2. Escopo da Contratação 

A contratação engloba a elaboração de todos os projetos executivos e o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos, componentes, mão de obra especializada, ferramental, maquinário, 

gestão de resíduos e demais insumos necessários à execução completa e funcional dos serviços, 

compreendendo: 

Serviços Preliminares e Mobilização – Instalação de canteiro de obras completo, sinalização de 

tráfego, obtenção de alvarás e licenças; 

Demolições e Limpeza do Local – Demolição de estruturas existentes na ETA II e remoção de 

entulho para local licenciado; 

Infraestrutura e Contenção – Execução de cortina de estacas raiz atirantadas, incluindo perfuração, 

armação, injeção de argamassa, protensão de tirantes com ensaios, e consultoria especializada; 

Construção do Reservatório Circular de 1.500 m³ – Execução de laje de fundo, paredes em 

concreto armado, laje superior, vigas, impermeabilizações interna (fase líquida e gasosa) e externa, 

pintura, instalação de guarda-corpo e sistema de captação de águas pluviais; 

Monitoramento Contínuo de Estruturas Adjacentes – Monitoramento topográfico de alta precisão 

para verificação de recalques nos reservatórios existentes (800 m³ e 1.500 m³); 

Hidráulica e Complementação da Adutora – Escavação de valas, assentamento de tubulações 

(PVC DEFoFo DN 250 mm – 870,50 m, ferro fundido, conexões), instalação de válvulas, blocos de 

ancoragem, reaterro compactado e testes; 



 
 

 

Recomposição de Pavimentação – Recomposição integral dos pavimentos (paralelepípedo, 

asfáltico, cimentado) e logradouros afetados; 

Proteção do Talude – Execução de canaletas de águas pluviais e plantio de grama armada; 

Gestão de Resíduos e Desmobilização – Segregação, transporte e destinação ambientalmente 

adequada; 

Entrega Técnica e "As Built" – Cadastramento técnico georreferenciado, elaboração de relatório 

final com manuais operacionais e desenhos "as built" (DWG e PDF). 

2. LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados no Município de Amparo/SP, em dois locais principais: 

2.1. Estação de Tratamento de Água II (ETA II) 

⚫ Endereço: Rua Floriano Peixoto, Centro – Amparo/SP 

⚫ Coordenadas: 22°42'20.89"S; 46°45'38.31"O 

⚫ Intervenções: Construção do reservatório de 1.500 m³, execução da cortina atirantada, 

demolições, movimentação de terra, monitoramento de recalque, obras de contenção e proteção do 

talude. 

2.2. Vias Públicas para Complementação da Adutora 

O traçado da rede adutora projetada abrangerá os seguintes logradouros: 

⚫ Rua Floriano Peixoto 

⚫ Rua Jundiaí 

⚫ Rua General Osório 

⚫ Rua Sete de Setembro 

⚫ Rua Dr. Vasco de Toledo 

⚫ Praça Virgílio de Araújo 

⚫ Rua Cabo João dos Santos 

⚫ Rua Dr. Coriolano Burgos 

Demais localidades constantes dos mapas anexos. 

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá realizar levantamentos e sondagens prévias para 

identificação de interferências subterrâneas (redes de água, esgoto, drenagem, telefonia, energia 

elétrica) antes do início das escavações, sob sua exclusiva responsabilidade. 

3. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço global, no regime de contratação semi-integrada, conforme disposto 

no art. 46, inciso III, da Lei nº 14.133/2021. 



 
 

 

Neste regime, a CONTRATADA é responsável por: 

⚫ Elaborar e desenvolver os projetos executivos correspondentes à solução de 

engenharia, observando rigorosamente o "TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETOS 

EXECUTIVOS" anexo; 

⚫ Executar a totalidade das obras e serviços, sob sua única e exclusiva responsabilidade técnica, 

com base nos projetos executivos aprovados; 

⚫ Fornecer integralmente materiais, equipamentos e mão de obra; 

⚫ Realizar testes, ensaios, monitoramentos e todas as atividades necessárias à conclusão do 

objeto; 

⚫ Entregar a documentação técnica completa, incluindo o "as built". 

 

4. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO  FISCALIZAÇÃO 

Considerando a complexidade técnica, o volume de recursos e as exigências específicas associadas 

ao Contrato, celebrado no âmbito do Programa Ministério das Cidades para financiamento da 

ampliação do sistema de abastecimento de água do Município de Amparo/SP; 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 6.847, de 20 de dezembro de 2023, que 

regulamenta as normas de licitações e contratos administrativos no âmbito municipal, em atendimento 

à Lei Federal nº 14.133/2021; 

Considerando as disposições do Decreto Municipal nº 6.861, de 19 de janeiro de 2024, e 

a PORTARIA/GAB Nº 124, DE 30 DE OUTUBRO DE 2025; 

Fica estabelecido, para os fins deste Termo de Referência, que a Comissão Especial de 

Contratação designada nos termos da citada Portaria será a responsável pela condução, análise, 

julgamento e fiscalização integral de todos os procedimentos licitatórios dele decorrentes, 

assegurando a necessária especialização, dedicação e conformidade legal na aplicação dos recursos 

públicos federais repassados. 

5. DA INVERSÃO DE FASES LICITATÓRIAS 

Em estrita observância à Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), em seu Art. 17, §1º, que 

expressamente autoriza a Administração Pública a inverter a ordem das fases de habilitação e de 

julgamento das propostas quando "conveniente ao interesse público", e com base no Decreto 

Municipal nº 7.234/2026, que regulamenta e estabelece os critérios objetivos para tal procedimento 

no âmbito do Município de Amparo/SP, apresenta-se a seguinte justificativa ampliada, detalhada e 

robustecida. 

A ampliação da capacidade de reservação e distribuição de água potável no Município de Amparo 

justifica-se pela necessidade de atender ao crescimento da demanda, garantir a segurança 

hídrica, melhorar a regularidade e pressão no abastecimento, e modernizar a infraestrutura 

existente.  



 
 

 

A construção de um novo reservatório de 1.500 m³ na ETA II, associada ao reforço da adutora, visa 

criar um sistema mais robusto, eficiente e resiliente, assegurando o fornecimento de água com 

qualidade para a população.  

A obra é financiada por recursos federais, celebrado em 2023, o que confere um caráter de extrema 

urgência à sua execução. É imperativo assegurar a aplicação tempestiva desses recursos, evitando 

complicações na prestação de contas ou eventuais perdas de oportunidade de investimento público já 

captado.  

A celeridade na contratação e no início das obras é, portanto, elemento fundamental para a consecução 

do interesse público, que se manifesta de forma múltipla: na garantia da segurança sanitária e hídrica 

da população, no atendimento ao desenvolvimento urbano ordenado, na preservação do patrimônio 

público e na eficiência administrativa na gestão de recursos federais. 

Diante desse contexto, a inversão das fases licitatórias mostra-se plenamente conveniente ao interesse 

público, conforme permitido pela lei e regulamentada pelo decreto municipal.  

A medida conferirá maior agilidade e segurança jurídica ao procedimento, permitindo que a análise 

técnica das propostas (julgamento) seja antecipada, sem prejuízo aos princípios da isonomia e da 

seleção da proposta mais vantajosa.  

Esta é uma ação prioritária para garantir a continuidade e a ampliação do abastecimento de água de 

qualidade, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade, e assegurando 

o retorno social do investimento no menor tempo possível para a coletividade do Município de 

Amparo. 

6. JUSTIFICATIVA 

A ampliação da capacidade de reservação e distribuição de água potável no Município de Amparo 

justifica-se pela necessidade de atender ao crescimento da demanda, garantir a segurança 

hídrica, melhorar a regularidade e pressão no abastecimento, e modernizar a infraestrutura 

existente.  

A construção de um novo reservatório de 1.500 m³ na ETA II, associada ao reforço da adutora, visa 

criar um sistema mais robusto, eficiente e resiliente, assegurando o fornecimento de água com 

qualidade para a população.  

É importante ressaltar que os projetos mencionados ainda não foram executados. Caberá à empresa 

vencedora a responsabilidade por sua elaboração (projeto executivo) e posterior execução da obra.  

As especificações técnicas necessárias para o desenvolvimento do projeto executivo estão detalhadas 

no Anexo do Termo de Referência, identificado como TR-ANEXO A. 

7. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 



 
 

 

A solução foi concebida com base em projetos básicos detalhados e no "TERMO DE 

REFERÊNCIA – PROJETOS EXECUTIVOS", identificado como TR-ANEXO A, estruturada 

nos seguintes pilares: 

7.1. Da Maturidade do Projeto e Alocação de Riscos 

Em conformidade com o regime de contratação semi-integrada, a Administração fornece o projeto 

básico com nível de detalhamento suficiente para a caracterização da obra, conforme inciso XXV do 

art. 6º da Lei nº 14.133/2021. 

Considerando que o projeto básico apresentado contempla todos os elementos necessários à licitação 

– levantamentos topográficos, sondagens, memoriais descritivos, especificações de materiais e 

serviços, e desenhos em nível de anteprojeto – declara-se a maturidade necessária para a 

contratação semi-integrada. 

A alocação de riscos se dá de forma compartilhada: 

⚫ Riscos da Administração: Consistência das premissas e dados fornecidos no projeto básico 

(sondagens, topografia, memoriais). 

⚫ Riscos da CONTRATADA: Desenvolvimento do projeto executivo, métodos construtivos, 

compatibilização das disciplinas, dimensionamento final, execução da obra, bem como riscos 

relacionados à otimização de custos e prazos, desde que mantida a funcionalidade e qualidade da 

solução básica. 

7.2. Segurança e Estabilidade Estrutural 

Contenção Especializada: Execução de cortina de estacas raiz atirantadas, com consultoria de 

engenheiro geotécnico sênior, ensaios de protensão (ABNT NBR 5629) e monitoramento contínuo 

de recalque. 

Alto Desempenho do Concreto: Utilização de concreto com resistência característica de 40 MPa, 

aditivo cristalizante (1% sobre massa de cimento), controle tecnológico com ensaios de corpo de 

prova. 

Impermeabilização Integral: Sistema completo de impermeabilização interna (poliuretano para 

fase líquida, epóxi 100% sólidos para fase gasosa) e externa (manta asfáltica e argila expandida). 

7.3. Qualidade e Durabilidade 

⚫ Materiais Certificados: Utilização de materiais comprovadamente de boa qualidade, em estrita 

conformidade com as normas da ABNT aplicáveis (NBR 6118, NBR 5629, NBR 6122, NBR 5647, 

NBR 7665). 

⚫ Acabamento de Primeira: Mão de obra especializada para obtenção de acabamento de 1ª 

qualidade, com procedimentos específicos para juntas de concretagem e aderência estrutural ("corte 

verde", ponte de aderência, fita hidroexpansiva). 

7.4. Gestão e Controle da Obra 



 
 

 

⚫ Profissionais Qualificados Obrigatórios: Engenheiro Civil Pleno, Encarregado Geral, 

Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico em Segurança, Topógrafo, Engenheiro Geotécnico 

(consultoria). 

⚫ Documentação Contínua: Diário de Obras, boletins de estaca, relatórios de monitoramento, 

registros de execução. 

⚫ Responsabilidade Integral: A CONTRATADA é integralmente responsável por danos, 

ocorrências, obtenção de alvarás, licenças e pagamento de taxas. 

7.5. Minimização de Impactos Urbanos 

⚫ Recomposição Integral: Obrigatoriedade de recomposição total e com qualidade dos 

pavimentos e logradouros afetados. 

⚫ Sinalização e Segurança: Sinalização diurna e noturna das frentes de obra, em coordenação com 

a Divisão de Trânsito do Município. 

⚫ Gestão de Resíduos: Remoção e destinação licenciada de todo entulho gerado, com emissão de 

MTR. 

7.6. Dos Itens Passíveis de Alteração 

Em conformidade com o §5º do art. 46 da Lei nº 14.133/2021 e com o 

documento "DECLARAÇÃO DE ITENS PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO" anexo ao edital, a 

Administração declara que os seguintes itens do objeto poderão ser objeto de proposição de novas 

soluções metodológicas ou tecnológicas por ocasião da elaboração dos projetos executivos: 

Item Descrição Justificativa 

1 
Terraplenagem e 

preparação do terreno 

Ajustes de cotas, volumes e métodos de compactação 

conforme condições reais do terreno 

2 
Estrutura de contenção 

(cortina atirantada) 

Tipo/diâmetro das estacas, comprimento/espaçamento 

dos tirantes, parâmetros de pré-tração, metodologia 

executiva 

3 
Fundação do 

reservatório (radier) 

Dimensões, espessura, taxa de armadura, possibilidade de 

fundações complementares 

4 
Estrutura do 

reservatório 

Detalhamento estrutural, taxas de armadura, juntas, 

sistema de impermeabilização, métodos construtivos 

5 
Dispositivos hidráulicos 

e acessórios 

Tipos, traçado, dimensões, compatibilização com rede 

existente 



 
 

 

Item Descrição Justificativa 

6 
Rede adutora e 

interligações 

Diâmetro, material, traçado, profundidade, metodologia 

executiva 

7.6.1. Condições para Proposição de Alterações 

As propostas de alteração deverão ser apresentadas por escrito, com justificativa técnica robusta, 

estudos comparativos e comprovação de benefícios; 

⚫ A aprovação estará condicionada à avaliação com base nos critérios: redução de custo global, 

aumento de qualidade/durabilidade, redução de prazo, facilidade de operação, eficiência energética 

ou sustentabilidade; 

⚫ A Administração disporá de até 20 dias corridos para análise; 

⚫ A responsabilidade integral pelos riscos decorrentes das alterações será da CONTRATADA, 

devendo ser registrados na matriz de risco; 

⚫ Eventuais economias resultantes de otimizações constituirão eficiência gerencial da 

CONTRATADA e não implicarão abatimento no valor contratual. 

8. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar de acordo com os documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da 

realização de ditos trabalhos. Dentro do período de vigência será obrigatória a execução de todos os 

serviços e quantitativos constantes da planilha orçamentária. 

O prazo de execução dos serviços, bem como a vigência contratual será de 20 (meses) de acordo com 

o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro em anexo, contados a partir do dia subsequente ao 

recebimento da ordem de serviços pela contratada, que deverá ser emitida pela Secretaria Municipal 

de Obras e Manutenção (SMOM). 

Quanto aos prazos deverão ser atendidos os seguintes: 

A CONTRATADA executará todas as obras e serviços convencionados dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos serviços e obras inteiramente concluídos. 

Após a comunicação de conclusão da obra, efetivada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE terá 

até 5 (cinco) dias para efetuar o recebimento provisório. 

Após o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá solicitar o recebimento definitivo da obra 

à CONTRATANTE, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento 

provisório, caso não haja nenhuma pendência a ser sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-

se-á somente quando forem escoimadas todas as pendências verificadas. 



 
 

 

A execução dos serviços será regida por gestão programática baseada em metodologia de 

cronograma físico-financeiro crítico, com monitoramento contínuo de marcos, produtividade e 

conformidade com os prazos estabelecidos.  

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo planejamento, execução, controle e 

eventual recuperação de prazos. 

 

8.2. Prazo para Elaboração dos Projetos Executivos 

A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da emissão da Ordem de 

Serviço para submeter os projetos executivos à aprovação da fiscalização. A execução das obras 

somente poderá ser iniciada após a aprovação formal dos projetos. 

8.3. Etapas e Marcos Críticos 

Etapa Descrição Resumida Entregas Parciais Obrigatórias 

1 
Pré-mobilização e 

Planejamento 
ART de projeto, cronograma detalhado, licenças 

2 
Elaboração dos Projetos 

Executivos 

Projetos aprovados, ART, Memorial, Planilha 

Atualizada 

3 Mobilização Canteiro instalado, laudo de instalação 

4 Demolições e Terraplenagem Relatório de remoção de entulho (MTR) 

5 
Contenção (Estacas e 

Tirantes) 

Boletins de execução, laudos de ensaio, relatórios 

da consultoria 

6 Monitoramento Contínuo Relatórios técnicos semanais/mensais de recalque 

Etapa Descrição Resumida 
Entregas Parciais 

Obrigatórias 

Pré-mobilização e 

Planejamento 

Assinatura contratual, obtenção de ART, 

alvarás, PGR, PCMAT, planejamento 

executivo. 

ART emitida, cronograma 

detalhado aprovado, 

licenças. 



 
 

 

Etapa Descrição Resumida Entregas Parciais Obrigatórias 

7 
Reservatório – Fundação e 

Paredes 
Relatórios de concretagem, ensaios de resistência 

8 
Reservatório – Acabamentos 

e Instalações 

Certificados de impermeabilização, relatórios 

fotográficos 

9 Adutora 
Planilhas de medição por trecho, autorizações de 

reaterro 

10 Recomposição de Pavimento Certificação de conclusão por trecho 

11 
Proteção do Talude e 

Acabamentos 

Relatório de implantação da grama, laudo do 

guarda-corpo 

12 Desmobilização e Entrega 
"As built" em DWG/PDF, manuais, cadastro 

georreferenciado, relatório final 

DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

9.1. Obrigação de Elaborar 

A CONTRATADA deverá elaborar todos os projetos executivos necessários à execução da obra, em 

estrita conformidade com o documento "TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETOS 

EXECUTIVOS (CR 953297/2023 – META 3 – SUBMETA 3.1)", identificado como TR-ANEXO 

A. 

9.2. Conteúdo Mínimo dos Projetos Executivos 

Os projetos executivos deverão contemplar, no mínimo: 

⚫ Projeto Executivo de Arquitetura (geométrico); 

⚫ Projeto Executivo de Estrutura (concreto armado, fundações, contenção); 

⚫ Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas (redes de água, adutoras, conexões); 

⚫ Projeto Executivo de Instalações Elétricas (SPDA); 

⚫ Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Especificações Técnicas de todos os projetos; 

⚫ Planilha Orçamentária atualizada; 

⚫ Cronograma Físico-Financeiro atualizado. 

9.3. Quantidades Mínimas de Projetos 



 
 

 

Projeto Formato Quantidade 

Projeto executivo de arquitetura A1 2,00 

Projeto executivo de estrutura A1 9,00 

Projeto executivo de instalações hidráulicas A1 8,00 

Projeto executivo de instalações elétricas A1 1,00 

9.4. Equipe Técnica para Elaboração dos Projetos 

Conforme composições de referência da tabela CDHU, a CONTRATADA deverá alocar 

profissionais qualificados para cada especialidade, conforme detalhado no TR de Projetos Executivos, 

identificado como TR-ANEXO A. 

9.5. Formato de Entrega 

Os projetos executivos e demais documentos deverão ser entregues: 

Em mídia digital (arquivos em formato DWG e PDF); 

Impressos, devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Como condição para o recebimento provisório da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação que deverá compor a comunicação de conclusão da obra: 

Comunicação formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da conclusão de todos os 

serviços contratados. 

Termo de garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos equipamentos, 

devidamente visados pela FISCALIZAÇÃO. 

Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros conforme enquadramento da obra local (declarada 

como Projeto Técnico Simplificado - PTS, conforme IT 42/2025), acompanhado de cópia do seu 

regulamento. 

Comprovante das vistorias das concessionárias de energia elétrica (CPFL) e água/esgoto (SAAE), 

quando aplicável. 

Fica a critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem 

como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos órgãos 

concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das obras e serviços. 



 
 

 

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências para fins de lavratura do Termo de 

Recebimento Provisório. 

Após tal inspeção e verificado a conclusão da obra/serviço sem pendências, será lavrado Termo de 

Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização. 

11.  DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, em até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, e se tiverem sido 

atendidas todas as inconsistências apontadas pela FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos ou 

imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados. 

Como condição para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação: 

Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, referente ao CEI da obra. 

Manual de uso, operação e manutenção predial da obra objeto da licitação, incluindo manual 

específico do conjunto motor-bomba. 

Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execução da obra ("as built") em formato 

DWG e PDF, refletindo fielmente todas as alterações executadas, conforme exigido no Memorial 

Descritivo. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor 

(Lei n° 10.406, de 2002 - Código Civil). 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste termo, 

especialmente a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), o Código de Defesa do Consumidor, a NR-

18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e a Instrução Técnica nº 

42/2025 do Corpo de Bombeiros. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste termo 

de referência, ao disposto nos seguintes documentos:  

Normas da ABNT aplicáveis;  



 
 

 

Normas Regulamentadoras (Consolidação das Leis do Trabalho);  

Normas internacionais consagradas; recomendações dos fabricantes dos equipamentos fornecidos 

(em especial da bomba submersível). 

12.  REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

12.1.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.2.  DA HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

A licitante deverá apresentar original ou cópia da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de 

seu prazo de validade, junto ao CREA/CAU. 

Os atestados devem especificar o objeto, valor, prazo e comprovar a entrega e aprovação dos projetos. 

A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, em seu nome, 

demonstrando que tem experiência anterior na execução dos seguintes serviços e respectivas 

quantidades mínimas, admitindo-se comprovação de experiência em serviços da mesma natureza, 

conforme Art. 67, parágrafo II, da Lei 14.133/2021: 

Serviços e quantidades mínimas exigidas: 

 

Tais quantitativos constituem os itens relevantes do objeto licitado, pertinente e compatível em 

características com o objeto desta licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em papel timbrado, com indicação 

de número de telefone e e-mail, descrição detalhada do objeto, valor do contrato e período de 

execução. 

12.2.1.  DA HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 
QUANTIDADE 

(50%) 

1 ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM EM SOLO M 339,00 

2 
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 250 

MM, 
M 435,00 

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 

FCK= 40 MPa 
M³ 199,00 

4 

INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE TIRANTE DE 

AÇO ACONRADO EM ROCHA COM RESINA DE 

POLIÉSTER COM DIÂMETRO D = 32 mm, 

TENSÃO DE ESCOAMENTO DE  700 MPa, COM 

RUPTURA DE  800 Mpa 

M 520,00 

5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1500M³ UNIDADE 1,00 



 
 

 

A Licitante deverá  apresentar declaração na qual conste que, possui em seu quadro técnico, no 

mínimo: 

⚫ 01 Engenheiro Civil (coordenador e responsável técnico) 

⚫ 01 Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico em segurança do trabalho 

⚫ 01 Topógrafo 

⚫ 01 Engenheiro Geotécnico/ Consultor  

⚫ 01 Encarregado 

Com registro no sistema CREA/CAU e caso o profissional não seja vinculado ao CREA-SP, CAU-

SP ou demais órgãos competentes, no ato da assinatura do contrato a licitante deverá apresentar visto 

do profissional junto ao órgão da classe competente.  

Apresentar Certidão de Acervo Técnico em nome do engenheiro civil, responsável pela obra/serviço 

de construção civil, devidamente reconhecida no Conselho a que o profissional esteja vinculado, que 

comprove os serviços de mesma característica às do objeto desta licitação e que façam referência a: 

 

A Licitante deverá apresentar na assinatura do contrato comprovante de vínculo com este 

responsável técnico que atuará na execução da obra, bem como dos profissionais exigidos no item 

12.2.1 através de: 

1) cópia da ficha de registro de empregado; ou 

2) cópia da carteira de trabalho; ou, 

3) contrato social e última alteração, caso o responsável técnico seja sócio da empresa; 

4) contrato de prestação de serviço autônomo. 

No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 67, §6º da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

O profissional responsável tecnicamente pela execução dos serviços é também responsável pelo 

preenchimento do Diário de Obras, podendo este profissional ser substituído por seu representante 

legal, designado pela CONTRATADA e aceito pela PREFEITURA. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1 ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM EM SOLO 

2 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 250 MM, 

3 FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK= 40 MPa 

4 

INSTALAÇÃO E PERFURAÇÃO DE TIRANTE DE AÇO ACONRADO EM 

ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER COM DIÂMETRO D = 32 mm, 

TENSÃO DE ESCOAMENTO DE  700 MPa, COM RUPTURA DE  800 Mpa 

5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1500M³ 



 
 

 

13. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

Constitui condição obrigatória para habilitação na presente licitação a apresentação da documentação 

relativa à qualificação econômica financeira, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/21 e 

conforme padronização estabelecida pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 

Amparo. 

14. DO CONSÓRCIO E À SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Vedação à Participação em Consórcio 

 

Fica expressamente vedada a participação de licitantes sob a forma de consórcio no presente 

procedimento licitatório, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  

No caso em análise, nota-se que se trata de objeto relativamente comum, exequível facilmente por 

pequenas e médias empresas e, além disso, o valor estimado sequer pode ser considerado de grande 

vulto. Para mais, é de conhecimento que empresas reunidas em consórcio têm responsabilidade 

solidária no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias, portanto, implica na 

necessidade de maior cautela na fiscalização para execução do objeto, pois implica em maiores riscos 

para a contratação. 

 

Ademais, não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço, 

pois ele não se reveste de alta complexidade, o termo de referência não indica nenhuma característica 

própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. 

 

Pelas razões acima, fica vedada a participação de consórcios na presente licitação. 

14.2. Permissão de Subcontratação Parcial 

Fica permitida a subcontratação de atividades complementares ou acessórias à execução do objeto 

principal deste contrato, observando os seguintes limites e condições: 

a) Vedação à Subcontratação Total: É absolutamente vedada a subcontratação da totalidade do 

objeto licitado. 

b) Limite de Valor: O valor total subcontratado não poderá exceder a 30% do valor global do 

contrato. 

c) Responsabilidade do Contratado: O contratado/licitante vencedor mantém integral e exclusiva 

responsabilidade perante a Administração por toda a execução do objeto, inclusive pelos serviços 

subcontratados, não se desonerando de qualquer obrigação. 

d) Prévia Aprovação: A subcontratação dependerá de prévia e expressa autorização da 

Administração, que analisará a pertinência e a qualificação do subcontratado, devendo o contrato ser 

anexado aos autos. 

Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 



 
 

 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 

edital de licitação. 

15. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PLANILHAS 

As planilhas a serem apresentadas constituem parte integrante e essencial da proposta técnica e 

financeira, devendo atender estritamente aos seguintes preceitos formais e técnicos, sob pena de 

desconsideração dos valores apresentados: 

15.1. ARREDONDAMENTO E PRECISÃO NUMÉRICA 

Todos os valores monetários, percentuais e quantitativos resultantes de operações matemáticas devem 

obrigatoriamente ser tratados com a função de arredondamento explícito ARRED (ou ROUND), 

aplicada em cada célula de cálculo individual. 

Fica expressamente vedado o uso de formatação de células que apenas oculte casas decimais 

("máscara de formatação"), procedimento que compromete a rastreabilidade e a precisão dos 

somatórios.  

A consistência dos totais deve ser auditável a partir dos valores arredondados das parcelas. 

O número de casas decimais padrão para valores monetários será de duas (2). 

15.2. ESTRUTURA E SEQUENCIAMENTO LÓGICO 

As planilhas devem conservar, de modo inalterável, a sequência codificada, a hierarquia (itens, 

subitens) e a nomenclatura oficial dos insumos, serviços e etapas constantes das tabelas de referência 

deste Termo (conforme Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária disponibilizadas em 

arquivo eletrônico juntamente com o edital). 

Quaisquer acréscimos, desdobramentos ou observações do licitante devem ser inseridos em linhas ou 

colunas específicas, sem perturbar a ordem e a codificação originais. A supressão de itens do modelo 

de referência não será admitida. 

15.3. PRESERVAÇÃO DA DINÂMICA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF) 

A planilha de Cronograma Físico-Financeiro deverá manter intacta a sua inteligência algorítmica. 

Todas as fórmulas, vínculos, referências e macros originais que calculam: 

a) O percentual físico acumulado; 

b) O valor financeiro programado por etapa; 

c) A curva de desembolso ("S"); e, 

d) A relação entre o físico e o financeiro, devem ser preservadas e permanecer plenamente operantes. 

16. DA VISITA TÉCNICA 



 
 

 

A visita técnica é facultativa e tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade 

e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, 

permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a 

elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não 

cabendo à Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados 

por ocasião da visita técnica. 

A licitante deverá credenciar um representante com conhecimentos específicos para realizar a visita 

técnica a ser previamente agendada, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Projetos, por 

meio dos telefones (19) 3817-9273 ou 3807-9269, no horário de segunda a sexta-feira das 07h30 às 

16h00, ou e-mail: planejamento@amparo.sp.gov.br com Marcos Roberto Faria de Carvalho 

Junior, onde tomará conhecimento das condições locais, dos serviços a serem realizados e de todas 

as informações necessárias para perfeita elaboração da proposta e receberá o "Atestado de Visita 

Técnica" assinado pelo Responsável. 

O representante ou grupo técnico deverá representar apenas uma empresa. Poderão ser feitas tantas 

visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário.  

Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e 

especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua 

proposta. 

As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem 

interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela 

Contratante. 

O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, 

tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 

insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto 

da contratação. 

A licitante que optar por não realizar a visita técnica deverá enviar junto com a documentação de 

habilitação, declaração de conhecimento do objeto. 

Após a realização da visita técnica, será emitido atestado de visita técnica, o qual deve compor a 

habilitação. 

17. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos: 

⚫ Planilha Orçamentária Sintética, preenchida conforme modelo constante em Anexo; 

⚫ A empresa deverá apresentar planilha orçamentária sintética e planilha de composição 

de custo em formato Excel. 

⚫ Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem os 

Anexos; 

⚫ Planilha de Composição de BDI; 



 
 

 

⚫ Apresentar cronograma físico financeiro, conforme modelo Anexo; 

⚫ O cronograma apresentado como anexo deverá servir como referência para os licitantes 

elaborarem suas propostas. 

⚫ O cronograma físico-financeiro servirá como base também para o acompanhamento da 

evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções. 

⚫ Caso haja algum termo aditivo, durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá 

entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do aditivo. 

⚫ A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretará a desclassificação 

da licitante. 

⚫ As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os 

projetos fornecidos para execução dos serviços sendo de sua exclusiva responsabilidade os 

quantitativos, preços e composições de custos unitários apresentadas nas suas respectivas propostas. 

18.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

18.1. Do Preço Global 

O preço máximo global dos serviços a serem executados será de R$ 4.596.364,21 (quatro milhões, 

quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos). 

Em hipótese alguma será aceito preço global acima do limite aqui definido, sendo desclassificadas as 

propostas que incidirem nesta inconformidade. 

18.2. DOS PREÇOS 

A licitante deverá indicar os preços unitários e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, 

conforme documentos exigidos. A data base, bem como os boletins e composições de referências são 

as listadas na planilha orçamentária. 

As composições de preços unitários elaboradas pela equipe técnica  são meros instrumentos para 

elaboração do orçamento da licitante. 

Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos 

e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com as 

especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas. 

Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, 

instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, 

quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer 

descontos que venham a ser concedidos. 

Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em 

item específico – BDI, conforme planilha constante em Anexo, deste termo de referência. 

A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 



 
 

 

18.3. DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Apresentar a composição da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI que integram o 

orçamento que compõe o termo de referência da obra ou serviço de engenharia, conforme Acórdão 

2622/2013-TCU-Plenário. 

Quando a taxa de BDI indicada estiver fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013-TCU-

Plenário, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, 

justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional 

responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados no Acórdão 

2622/2013-TCU - Plenário. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

⚫ Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao referido 

local de execução da obra, dando acesso total em sua área interna e externa; 

⚫ Fornecer às expensas da CONTRATADA, cópias das plantas de arquitetura e projetos 

complementares para efeito de levantamento e elaboração das propostas técnicas para execução da 

obra; 

⚫ Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da 

CONTRATADA; 

⚫ Expedir ordem de serviço; 

 

⚫ Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato a ser formalizado; 

⚫ Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução dos serviços fixando prazo para a sua correção; 

⚫ Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços se executados em desacordo com o objeto licitado, 

emitindo o respectivo Termo de Rejeição; 

⚫ Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos 

serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

⚫ Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes especialmente 

designados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

⚫ Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas estabelecidas neste termo de referência e no Edital e seus anexos; 

⚫ Efetuar o pagamento das medições do objeto deste termo nas condições estabelecidas no edital, 

após a conferência realizada pelo Fiscal do Contrato em conformidade com a legislação pertinente; 

⚫ Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o andamento da execução 

do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

19.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Providenciar perante o CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao 

objeto do Contrato e às especialidades pertinentes aos serviços previstos (Civil, Elétrica, Hidráulica);  

Providenciar junto à Receita Federal, a inscrição da obra no CNO – Cadastro Nacional de Obras após 

assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço. 



 
 

 

Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-18, 

aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 6.7.78 

(suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a fardamento, identificação, EPI's e 

EPC's. 

Fornecer por escrito à CONTRATANTE, mensalmente, ocorrências relativas a pessoal, material 

retirado e adquirido, andamento dos serviços, etc, inclusive nome completo, n° de identidade e CPF 

de todos os operários que estejam exercendo atividades na referida obra. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto 

do Contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem 

a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

Alocar responsável técnico, que deverá assumir, pessoal e diretamente, a execução dos serviços, 

devendo estar no local dos serviços durante todo o tempo de sua realização. 

Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços executados no período 

(boletim de medição), na qual deverão constar todos os serviços executados no período. A planilha 

será parte integrante da fatura a ser paga. 

Realizar os serviços observando as especificações indicadas pela FISCALIZAÇÃO, ficando vedada 

terminantemente qualquer modificação nas especificações e quantidades dos serviços sem prévia 

autorização da mesma. 

Não realizar os serviços com indicação de características e produtos diferentes das especificações 

constantes da especificação técnica aprovada pela FISCALIZAÇÃO. No caso de substituição de 

material por similar, a CONTRATADA deverá comprovar o desempenho do material a ser 

substituído por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo submeter previamente à 

FISCALIZAÇÃO para manifestação formal sobre a possibilidade de substituição do material. 

Apresentar informações por escrito para a FISCALIZAÇÃO, caso esta julgue necessário, dos locais 

de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material 

empregado na instalação dos equipamentos.  

Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por 

laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos preços 

contratados. 

Concluir os serviços obedecendo aos prazos registrados na ordem de serviço e/ou Cronograma Físico-

Financeiro. 

Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, executar testes normativos em todos os equipamentos 

instalados (especialmente do conjunto motor-bomba submersível, quando houver o equipamento.), 

na presença da FISCALIZAÇÃO.  



 
 

 

Apresentando laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos serviços realizados. 

Apresentar os desenhos "as built" das modificações executadas, quando couber, após a conclusão de 

cada etapa do serviço, condição indispensável para o pagamento dos serviços executados. 

Refazer os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO e retirar do local de realização dos serviços o 

material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do serviço ou determinação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Instalar, quando necessário (se por decisão da contratada não for executado o muro no início da obra), 

tapumes cercando todo o perímetro onde serão realizados os serviços, sem que isso implique 

acréscimo nos preços contratados. 

Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de 

circulação e passagens. 

Movimentar máquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a execução dos serviços, 

com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos preços 

contratados. 

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados à 

CONTRATANTE e a terceiros. 

Os gastos provenientes do cumprimento das obrigações determinadas neste Termo, no Edital e/ou no 

Contrato já devem estar inclusos nos orçamentos propostos, posto que não serão aceitos quaisquer 

pedidos de acréscimo nos valores registrados. 

A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

Comunicar imediatamente à Contratante a eventual alteração no endereço de sua sede, telefone(s), e-

mail e fax para contato. 

Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. 

Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada 

à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 



 
 

 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

Obter junto ao Município ou Estado, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável (inclusive Alvará de Construção nº 

116/2025 e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros). 

Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, 

Diário de Obra, contendo os lançamentos e registros obrigatórios; 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo 

o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, 

correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos 

e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras. 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

Será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação, que deverá ser 

apresentada em uma das modalidades prevista no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021 no percentual 



 
 

 

de 05% (cinco por cento) do valor global do contrato, em até 10 (dez) dias a contar da data da 

assinatura do contrato.   Atentar-se às disposições da Lei 14133/2021. 

21. QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

Conforme previsto nos projetos técnicos, deverá a contratada se responsabilizar por toda a correta 

destinação, incluindo destino com licença e Manifesto de Transporte de Resíduos, dos resíduos 

resultantes da obra. 

22. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E 

MEDIÇÕES DE SERVIÇOS EXECUTADOS 

22.1. Dos Procedimentos para medições de serviços executados: 

Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços executados no período 

(boletim de medição), na qual deverão constar todos os serviços executados no período, incluindo 

relatório fotográfico dos serviços executados. A planilha será parte integrante da fatura a ser paga, 

comprovante de regularidade fiscal junto aos órgãos da administração Federal, Estadual e Municipal. 

Posteriormente à apresentação da respectiva planilha de custo de serviços executados no período 

(boletim de medição), a FISCALIZAÇÃO efetuará a medição dos serviços e indicará a 

CONTRATADA o valor dos serviços aprovados, quando a CONTRATADA deverá encaminhar a 

Nota Fiscal acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos órgãos da administração 

Federal, Estadual e Municipal. 

Quando da medição final a CONTRATADA além do descrito neste item deverá cumprir também a 

exigência do parágrafo subsequente. 

A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todas as plantas em que foram efetuadas 

alterações do projeto original, entregando o "as built" à FISCALIZAÇÃO, após a conclusão dos 

serviços, a esta entrega fica condicionada liberação da última medição de serviços. 

23.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E MEDIÇÕES 

Os pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços executados, de acordo com os 

preços unitários dos serviços fixados pelo processo licitatório específico, em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra e cumpridas as exigências descritas no presente termo, até 30 

dias após a emissão da Nota Fiscal. 

Obedecido o cronograma físico-financeiro, o CONTRATADO solicitará ao CONTRATANTE a 

medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização do 

contrato, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento 

da despesa. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas 

condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 



 
 

 

O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela fiscalização do contrato somente 

ocorrerá mediante a apresentação, pelo CONTRATADO, do Diário de Obras devidamente 

preenchido até a data final do período da medição. 

A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato. 

Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente 

ao andamento financeiro da obra. 

O pagamento à Contratada será efetuado mediante aprovação, após o recebimento no Setor 

Competente da Prefeitura Municipal de Amparo, da nota fiscal/fatura atestada pela Fiscalização. 

Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas 

pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes e acompanhadas dos 

documentos em vigor a seguir: 

⚫ Prova de regularidade relativa à seguridade social: Certidão Negativa de Débitos – CND, 

emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

⚫ Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

⚫ Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

⚫ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

⚫ Documentação comprobatória de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal; 

⚫ GFIP relativo ao pessoal empregado para execução do objeto, conforme o caso; 

⚫ ART do responsável técnico da obra (na primeira parcela). 

A última parcela do pagamento somente será efetuada após o recebimento definitivo e completo da 

obra, atestada pela Fiscalização, acompanhada do boletim de medição comprovando a conclusão da 

obra. 

24. DO ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

Este procedimento estará vinculado ao contrato de prestação dos serviços de execução do objeto, 

agregando as especificações técnicas como obrigação e responsabilidade da CONTRATANTE e 

deverá ser efetuado periodicamente pela fiscalização/controle da execução dos serviços, de forma a 

gerar relatórios mensais que servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados 

nas medições dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios. 

O presente Índice de Medição de Resultado tem como objetivo definir e padronizar a avaliação de 

desempenho e qualidade da CONTRATADA na execução dos serviços. 

Caso se tenha uma nota abaixo do mínimo para aceitação completa (menor que 100%), a 

CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que só será aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante 

exclusivamente de fatores imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. 



 
 

 

Os serviços objeto deste Termo serão constantemente avaliados pelo Fiscal da CONTRATANTE, 

que irá assinalar as falhas no "Relatório de Acompanhamento", com total de ocorrências registradas 

ao final de cada medição em uma única relação, com mesmos indicadores, intitulada "Índice de 

Medição de Resultado". 

Para efeito informativo, a fiscalização sempre se comunicará com a CONTRATADA acerca das 

ocorrências de forma informal (intuito de correção e ainda não descrição em relatório) ou formal 

(quando já será assinalado no relatório), este último através de meio eletrônico. 

24.1. O Relatório de Acompanhamento a ser utilizado: 

a) Ocorrências:  

Data: 

Local: 

 

Descrição: 

 

b)Índice de Medição de Resultados 

 
TABELA I 

 
OCORRÊNCIAS PONTUAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços, sem 

uniforme ou com conduta incompatível com suas atribuições e ambiente 

de 

trabalho; por empregado e por dia. 

0,1 

2 

Deixar de apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, por dia de atraso; 
0,1 

3 
Não manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 

ocorrência. 
0,1 

4 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 
0,2 

5 

Ausência de trabalhadores em atividade no local da obra, por mais de cinco 

dias consecutivos, sem devida justificativa 0,2 

6 

Deixar de executar serviço nos prazos e horários estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites estabelecidos por este Contrato; 

por serviço, por dia. 
0,2 

7 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários, por 

empregado, por ocorrência. 
0,3 

8 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais; por dia e por 

tarefa designada. 
0,3 



 
 

 

9 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 
0,3 

10 

Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 
0,3 

11 

Recusar-se a cumprir determinações formais da FISCALIZAÇÃO, inclusive 

para execução de serviços, sem motivo justificado; por ocorrência. 0,4 

12 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales- transportes, tíquetes-

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 

avençadas, por dia e por ocorrência. 

0,5 

13 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 0,5 

 

Faixas de Pagamento: 

a) Menor ou igual a 0,5: 100%; 

b) Maior que 0,5 até 1,0: 99,5%; 

c) Maior que 1,00 até 1,25: 95%; 

d) Maior que 1,25 até 1,75: 90%; 

e) Maior que 1,75 até 2,0: 85%; 

f) Maior que 2,0 até 2,5: 80%. 

O IMR contribuirá, objetivamente, para os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço, o 

que implicará em redimensionamento de pagamento com base na aplicação do fator apontado no 

indicador, sempre que a CONTRATADA: 

Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; 

Deixar de utilizar os meios exigidos para a execução do serviço ou utilizá-los com qualidade ou 

quantidade inferior à demanda. 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Deverão ser instruídas e aplicadas pela Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da 

Informação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das cláusulas contratuais, motivadas por qualquer 

integrante da Comissão de Licitação. 

26.  FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 177 e 123 da Lei nº 14.133, de 2021. 



 
 

 

O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se 

vincula este termo (Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias), nos 

seguintes termos: 

A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 

esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 

limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, 

de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 

1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo 

o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, 

correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos 

e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras. 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021. 



 
 

 

A utilização do IMR não impedirá a aplicação concomitante de outros mecanismos de avaliação da 

prestação dos serviços, de escolha da CONTRATANTE, para fazer valer as obrigações contratuais 

estipuladas neste termo, como também não impedirá a aplicação de penalidades, quando for o caso. 

O fiscal poderá realizar a avaliação diária ou semanal na obra, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade dos serviços. O preposto 

deverá por assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada. 

Caso queira, poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

desconformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade dos serviços em relação à qualidade 

exigida, o gestor do contrato poderá iniciar o procedimento para aplicação de sanções previstas em 

contrato. 

27. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO. 

O gestor e Fiscal do contrato serão definidos em momento oportuno, previamente à assinatura do 

Contrato, sendo indicados pela Comissão. 

28. VALOR GLOBAL ESTIMADO 

 

O valor estimado da contratação de obras e serviços de engenharia está embasado nas diretrizes do 

art. 23, §2º, da Lei n. 14.133, de 2021. 

O valor global estimado para a realização dos serviços é de R$ 4.596.364,21, obtidos a partir da 

estimativa de quantidades e valores dos serviços individualizados, nos termos da planilha 

orçamentária, a execução será semi-integrada. 

Os preços praticados têm como fonte principal a tabela de serviços da Companhia Habitacional de 

Desenvolvimento Urbano – Boletim 198 desonerado. 

 

Também consta da composição de preços, os custos adicionais indiretos B.D.I. 

 

28.1. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

O presente objeto dispõe de recurso orçamentário para execução da referida obra, conforme reservas 

garantida pelo Contrato de Repasse OGU MCIDADES 953297/2023 - Operação 1091196-02. 

Fichas de dotação orçamentária das fontes 05 e 01. 

29. ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A contratação está prevista no PCA do exercício correspondente, sob a rubrica que contempla a execução 

de obras de infraestrutura em saneamento, em especial a construção de um reservatório circular de 

concreto armado com capacidade de 1.500 m³ na ETA II. 



 
 

 

Há dotação orçamentária garantida por meio do Contrato de Repasse Federal nº 953297/2023, conforme 

fichas de dotação 05 e 01. 

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos neste Termo de 

Referência, devendo os custos respectivos estar incluídos nos preços unitários constantes da Proposta 

da CONTRATADA. 

Após a celebração do Contrato, não será levada em conta nenhuma reclamação ou solicitação, a 

qualquer título, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

As normas de segurança, constantes deste termo não desobriga a CONTRATADA do cumprimento 

de outras disposições legais, federais ou estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade 

os processos, ações, ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de 

negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de material inaceitável na execução 

dos serviços. 

A CONTRATADA deverá providenciar pessoal habilitado para a execução dos serviços previstos 

neste termo, de acordo com as recomendações das Especificações Técnicas. 

A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da 

equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfica ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO. 

Os produtos indicados nas especificações de materiais apresentadas pela CONTRATADA somente 

admitirão similares se devidamente comprovado seu desempenho mediante testes e ensaios previstos 

por normas, e desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 

informações, por escrito, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, 

comprovando a qualidade do material empregado nas instalações. Os ensaios e as verificações serão 

providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A paralisação das obras por um período igual ou superior a cinco dias consecutivos, sem a prévia 

comunicação e aprovação da FISCALIZAÇÃO, caracterizará o abandono da obra e ensejará à 

CONTRATADA penalidade que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser inclusive o 

cancelamento do contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei. 

 

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETOS EXECUTIVOS 

 



 
 

 

OBJETO: Ampliação do sistema de abastecimento, tratamento, reservação e distribuição 

de água potável do Município de Amparo/SP. META 3 – Reservação, SUBMETA 3.1 - Reservatório 

1500 m³ (ETA II) 

Este documento tem por objetivo descrever as atividades necessárias à elaboração de projetos 

executivos para a construção de um reservatório circular em concreto armado com capacidade de 

1.500m³ na ETA II juntamente com a complementação de adutora existente, no município de 

Amparo/SP. 

 

Os Projetos Executivos serão elaborados para o seguinte empreendimento: 

 

2.1. Construção de um reservatório circular em concreto armado com capacidade de 1.500m³ na 

Estação de Tratamento de Água II (ETA II), situada na Rua Floriano Peixoto, Centro - Amparo/SP 

(22°42'20.89"S; 46°45'38.31"O) 

2.2. O traçado complementar da rede de distribuição de água deverá iniciar no reservatório a ser 

construído e seguir pelas seguintes vias públicas: 

• Rua Floriano Peixoto 

• Rua Jundiaí 

• Rua General Osório 

• Rua Sete de Setembro 

• Rua Dr. Vasco de Toledo 

 

 

 

• Praça Virgílio de Araújo 

• Rua Cabo João dos Santos 

• Rua Dr. Coriolano Burgos 

 

 

Para os estritos efeitos deste TERMO DE REFERÊNCIA, são adotadas as seguintes definições: 

3.1. CONTRATANTE: Órgão que contrata a elaboração dos projetos executivos; 

 

3.2. CONTRATADA: Empresa vencedora da licitação, contratada para elaboração dos projetos 

executivos; 

3. DA TERMINOLOGIA 

1. DO OBJETIVO 

2. DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 



 
 

 

3.3. FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 

administrativas, em todos os seus aspectos; 

3.4. PROJETO EXECUTIVO (Conforme Lei nº 14.133/2021): Conjunto de elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto 

básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem 

como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

 

4.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais aplicáveis direta e indiretamente à elaboração dos 

projetos executivos deste Termo de Referência, inclusive por suas subcontratadas (caso houverem); 

4.2. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos com base nos projetos apresentados 

na licitação, de forma harmônica, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos 

sistemas do reservatório circular em concreto armado a ser construído e as características do local 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Amparo/SP para a construção do mesmo, bem como 

das vias públicas para complementação da adutora; 

 

 

4.3. Deverão ser adotadas soluções adequadas à instalação de todos os equipamentos, levando 

em conta os aspectos estéticos e funcionais e visando sempre a facilidade de operação e manutenção, 

a economia, a segurança dos funcionários e o controle de acesso; 

4.4. As informações técnicas globais e localizadas deverão ser suficientemente detalhadas para a 

realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e 

detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução das obras do reservatório em 

concreto armado e complementação da rede de distribuição de água. 

 

4. DAS DIRETRIZES GERAIS 

5. DOS PROJETOS EXECUTIVOS 



 
 

 

5.1. Deverão ser apresentados os respectivos documentos: 

5.1.1. Projeto Executivo de Arquitetura (geométrico); 

5.1.2. Projeto Executivo de Estrutura (concreto armado); 

5.1.3. Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas; 

5.1.4. Projeto Executivo de Instalações Elétricas (SPDA); 

5.1.5. Memorial descritivo, memorial de cálculo e especificações técnicas de todos os 

projetos; 

5.1.6. Planilha orçamentária atualizada; 

5.1.7. Cronograma físico-financeiro atualizado. 

 

5.2. Os Projetos Executivos deverão apresentar todos os elementos necessários à construção do 

reservatório em concreto armado e da complementação da rede de distribuição de água, com nível 

máximo de detalhamento de todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; e a representação 

gráfica de tais elementos deverá ser realizada mediante desenhos em escala, sendo constituídos por 

pranchas (folhas de desenho) com cotas e notas de serviço que orientem e facilitem a execução das 

obras; 

5.3. Entre os desenhos a serem apresentados, estão: situação, locação, terraplenagem, layout do 

reservatório, plantas baixas, detalhes, cortes e fachadas; plantas das instalações hidráulicas das 

novas tubulações e adutoras com perfis e detalhes, inclusive informações sobre redes de distribuição 

de água existentes nas áreas de intervenção; plantas de forma e armação do  reservatório em concreto 

armado e sua fundação, assim como da cortina atirantada; planta do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas (SPDA); etc.; 

5.4. Além dos documentos gráficos, que representem todos os detalhes construtivos elaborados 

com base nos projetos apresentados na licitação, o Projeto Executivo será constituído por um 

Relatório Técnico, contendo a revisão e complementação do Memorial Descritivo apresentado na 

licitação, assim como do Memorial de Cálculo; 

5.5. O Projeto Executivo conterá ainda a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-

Financeiro atualizados, fundamentados em especificações técnicas e quantidades de materiais, 

equipamentos e serviços, bem como em métodos construtivos e prazos das etapas de execução dos 

serviços corretamente definidos. 



 
 

 

6. DO MEMORIAL DESCRITIVO  

6.1. O Memorial Descritivo deve apresentar todas as especificações técnicas e características do 

reservatório em concreto armado, da cortina atirantada, do complemento da adutora, dos 

componentes construtivos, dos equipamentos e dos materiais de construção propostos nos projetos 

executivos; 

6.2. O Memorial Descritivo deve apresentar todas as informações necessárias para identificação 

das ferramentas e equipamentos a serem empregados em cada serviço e dos materiais a serem 

aplicados, resistência característica do concreto, tipo de fôrmas, tipo de aço, materiais elétricos e 

hidráulicos, dimensões e características físicas dos elementos construtivos, bem como seus 

respectivos locais de aplicação, entre outras informações pertinentes; 

6.3. Deverão ser indicadas as Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de 

execução dos serviços da obra; 

6.4. O Memorial Descritivo deve apresentar a descrição das principais unidades do reservatório, 

da cortina atirantada e da adutora a serem construídos, incluindo as especificações dos equipamentos 

de processo, podendo ser apresentados catálogos dos fabricantes, caso o equipamento seja muito 

específico; 

6.5. Memorial de Cálculo conforme normativa vigente, porém, em procedimentos de cálculo  

 

 

diferentes dos sugeridos pelas normas da ABNT, deverão ser justificados como também 

apresentadas as referências bibliográficas. 

7. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

7.1. A atualização da Planilha Orçamentária deverá basear-se nos projetos executivos e nos 

preços da tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil); 

7.2. Deverá ser utilizada a mesma versão da tabela SINAPI utilizada na Planilha Orçamentária 

apresentada na licitação; 

7.3. Apenas em caso de ausência de composição e/ou insumo na tabela SINAPI, poderão ser 



 
 

 

utilizadas outras publicações idôneas (como SICRO, CDHU e SABESP), assim como utilizar-se de 

elaborações de composição de custo unitário e cotação de mercado (sendo necessário informar as 

fontes); 

7.4. Em quaisquer casos mencionados no Subitem 7.3, os preços deverão estar devidamente 

retroagidos para o mês de referência da Planilha Orçamentária apresentada na licitação, através da 

utilização do INCC (Índice Nacional da Construção Civil); 

7.5. Em todos os casos de atualização da Planilha Orçamentária, deverá ser aplicado o desconto 

concedido pela CONTRATADA no momento da licitação. 

 

O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de pagamentos mensais com definição 

de cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira 

da mesma. Este cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação 

dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível com a Planilha   

Orçamentária atualizada apresentada. 

As quantidades de plantas dos projetos executivos a serem apresentadas foram definidas da seguinte 

forma: 

 
Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 2,00 

Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 9,00 

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 8,00 

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1,00 

 

Com relação a equipe necessária para elaboração dos respectivos projetos, foram utilizadas 

as composições de referência da tabela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano), conforme tabelas abaixo: 

 
Referência Descrição Unidade Coeficiente 

8. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9. DAS QUANTIDADES 



 
 

 

01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato 

A1 

UN  

B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 1,40 

B.01.000.020113 Arquiteto junior H 3,00 

B.01.000.020114 Arquiteto senior H 2,20 

B.01.000.020121 Projetista pleno - nível técnico H 11,00 

B.01.000.020122 Desenhista pleno/cadista H 18,00 

 
01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN  

B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 1,00 

B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 2,10 

B.01.000.020118 Engenheiro senior de civil H 1,50 

B.01.000.020121 Projetista pleno - nível técnico H 7,70 

B.01.000.020122 Desenhista pleno/cadista H 12,60 

 
01.17.071 Projeto executivo de inst. hidráulicas em 

formato A1 
UN  

B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 0,40 

B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 0,90 

B.01.000.020118 Engenheiro senior de civil H 0,70 

B.01.000.020121 Projetista pleno - nível técnico H 3,30 

B.01.000.020122 Desenhista pleno/cadista H 5,40 

Referência Descrição Unidade Coeficiente 

01.17.111 Projeto executivo de inst. elétricas em formato 
A1 

UN  

B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 0,50 



 
 

 

 
 
 

Os custos referentes à elaboração dos projetos executivos deste Termo de Referência 

estarão elencados na Planilha Orçamentária licitada. 

11.1. Designar o responsável técnico (profissional de seu quadro) que a representará perante a 

CONTRATANTE para as reuniões e contatos que se fizerem necessários com o representante da 

FISCALIZAÇÃO, designado pela CONTRATANTE, e que será responsável pelo perfeito 

desenvolvimento dos projetos; 

11.2. A CONTRATADA terá a possibilidade de subcontratar a elaboração dos projetos executivos, 

porém, será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes a elaboração dos projetos executivos; 

11.3. O responsável técnico designado pela CONTRATADA poderá solicitar à 

CONTRATANTE a realização de reuniões para a determinação de diretrizes básicas a serem 

adotadas quanto aos aspectos técnicos, desenvolvimento e coordenação dos serviços; 

11.4. A CONTRATADA, assim como suas subcontratadas (caso houverem), deverá(ão) 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cobrindo todo o escopo deste Termo 

de Referência; 

11.5. A CONTRATADA deverá providenciar o pagamento de todas as despesas decorrentes 

da elaboração dos projetos executivos. 

B.01.000.020116 Engenheiro junior de elétrica H 1,00 

B.01.000.020119 Engenheiro senior de elétrica H 0,70 

B.01.000.020121 Projetista pleno - nível técnico H 3,60 

B.01.000.020122 Desenhista pleno/cadista H 5,90 

10. DOS CUSTOS 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 
 

 

12.1. Fiscalizar a elaboração dos projetos executivos; 

 

12.2. Prestar esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinentes ao desenvolvimento dos projetos; 

12.3. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos e solicitar alterações e 

complementações, a qualquer tempo, sempre que necessário; 

12.4. Emitir parecer para liberação de pagamentos à CONTRATADA no valor 

correspondente à cada etapa de execução dos projetos executivos. 

 

O prazo de execução dos projetos executivos descritos neste Termo de Referência deverá 

ser de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro licitado. 

 

 

Fábio Dias Lima Filho  

Engenheiro Civil - SAAE Amparo CREA/SP 5069612520 

         ART nº 2620250852884 

 

ANEXO II 

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) 

(em papel timbrado da licitante) 

 

Processo Licitatório nº 00232/2026. 

Concorrência Eletrônica nº 009/2026. 

 

Eu ______________ (nome completo), representante legal da empresa ________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), participante da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 009/2026, 

da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, DECLARO, sob as penas da lei: 

a) Cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento 

convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, declarando-se, 

ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as 

condições constantes no Edital. 

b) Afirma que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 

7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

c) Inexiste grau de parentesco nos termos do art. 109 da Lei Orgânica Municipal. 

d)  Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas conforme disposto no art. 63 da 

Lei Federal 14.133/2021. 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 



 
 

 

e) Cumpre que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 

data de entrega das propostas, conforme disposto no art. 63 da Lei Federal 14.133/2021. 

f) Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital. 

 

Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito 

de preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista: 

 

g) Não possui qualquer dos impedimentos previstos nos § 4º e seguintes todos do Art. 3º da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara conhecer na 

íntegra. 

 

Para cooperativas:  

 

h)  Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal 

nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto 

foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso 

II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

 

________________________________________________ 

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal) 

*O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade 

 



 
 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

Eu, ____________________________________, portador do RG nº ________________ e do CPF 

nº___________________, representante legal da licitante _____________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 009/2026, Processo Licitatório 

n° 00232/2026, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o Artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

 

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

 

c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório. 

 

d)  O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no 

presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto. 

 

e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

f) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais 

como:  

 

I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada. 

 

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática 

dos atos ilícitos previstos em Lei. 

 

III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 

 

IV. No tocante a licitações e contratos: 



 
 

 

a)  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público. 

 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.  

 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo. 

 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. 

 

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo.  

 

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

 

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

 

V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 

sistema financeiro nacional. 

 

 

(Local e data). 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

*O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO 

(elaborado em papel timbrado da licitante) 

 

Processo Licitatório nº 00232/2026. 

Concorrência Eletrônica  n.º 009/2026. 

 

 

 

A empresa_________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________,  

sediada  _____________________________________, telefone  ____________________________, 

e-mail: ______________________________, por meio de seu responsável técnico, o(a) Sr.(a) 

__________________________________, atesta sob as penas da lei, optou por não realizar a Visita 

Técnica e para tanto declara o conhecimento pleno do objeto da licitação bem como o local e as 

condições apresentadas para a prestação dos serviços, conforme Edital da Concorrência Eletrônica  

n.º 009/2026. 

 

 

 

 

 

 

______________________, ________ de ____________________ de 2026. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável técnico da licitante 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ANEXO V 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

Processo Licitatório nº 00232/2026. 

Concorrência Eletrônica nº 009/2026. 

 

 

A empresa __________________________________ estabelecida na ________________________, 

telefone __________________, e-mail ________________________, conta bancária (banco, 

Agência e Conta Corrente) ________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Amparo/SP, em estrito 

cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, especialmente no que tange às 

Especificações do Objeto: 

 

Nos moldes do Anexo II (Termo de Referência) e da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 

Financeiro e Detalhamento do BDI. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

XX XX XX XX XX XX 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Edital.  

 

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 

pública da concorrência. 

 

Responsável pela assinatura do Contrato: ________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

CPF: __________________________ RG: ___________________________ 

Telefone: _____________________________________________________ 

E-mail institucional: _____________________________________________ 

E-mail pessoal: ________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante) 

C.P.F.: / Cargo 



 
 

 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

Autorizado no 

Processo Licitatório nº 232/2026. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 

AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ..............................., 

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - ETA II - DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, 

EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, DE 

ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº .../2026 E NA LEI 

Nº 14.133/2021. 

   

Pelo presente contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

AMPARO, inscrito no CNPJ sob o nº 43.465.459/0001-73, com sede a Avenida Bernardino de 

Campos, nº 705, bairro: Centro, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP: 13.900-400, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo Ilmo. Sr. Secretário 

Municipal de Planejamento Urbano e Projetos, Sr. ..................... – Matrícula institucional nº ........, 

Secretaria Municipal de Obras e Manutenções, ..................., Matrícula Municipal n° ............. e de 

outro lado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA a empresa ..................., inscrita no 

CNPJ nº ................, com sede na Rua ..............., nº ............, Bairro ..............., na cidade de 

...................., estado de São Paulo, CEP: .................., representada pelo Sr. ...................., têm entre si 

justo e contratado a execução dos serviços acima mencionados, de acordo com o proposto na 

Concorrência Eletrônica nº .../2026 , com fundamento e regime na Lei Federal nº 14.133/2021, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Constitui objeto deste instrumento a 

contratação semi-integrada de empresa especializada em execução integral dos serviços de ampliação 

do sistema de abastecimento, tratamento, reservação e distribuição de água potável do Município de 

Amparo/SP, especificamente para a construção de um reservatório circular de concreto armado com 

capacidade de 1.500 m³ junto à ETA II, e a complementação da rede adutora existente, em 

conformidade com os projetos básicos, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas 

orçamentárias que integram os autos do processo licitatório; de acordo com o proposto na 

Concorrência Eletrônica nº .../2026.   

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as 

especificações do Edital e seus anexos, dentre os quais o Termo de Referência, o Memorial Descritivo 

e o Cronograma; todos, partes integrantes dos autos do processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – A presente contratação 

vigerá por 20 (vinte) meses contados do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços 



 
 

 

a ser emitida pela área gestora, podendo ser prorrogado havendo acordo entre as partes e nos termos 

da Lei nº 14.133/2021. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO - A execução dos 

serviços terá início a contar do dia subsequente à data de recebimento da Ordem de Serviço emitida 

pela Secretaria gestora, devendo os serviços serem concluídos dentro do prazo de vigência contratual; 

devendo a CONTRATADA, na execução dos serviços e para os fins relacionados, obedecer ao 

cronograma físico financeiro anexo ao Edital/Termo de Referência; Sendo a CONTRATADA 

integralmente responsável pelo planejamento, execução e obediência ao Cronograma Físico 

Financeiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA – LOCAL DE EXECUÇÃO - Os serviços serão executados 

no Município de Amparo/SP, em dois locais principais:  

 

1. Estação de Tratamento de Água II (ETA II): 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, Centro– Amparo/SP  

Coordenadas: 22°42'20.89"S; 46°45'38.31"O  

Intervenções: Construção do reservatório de 1.500 m³, execução da cortina atirantada, demolições, 

movimentação de terra, monitoramento de recalque, obras de contenção e proteção do talude.  

 

2. Vias Públicas para Complementação da Adutora O traçado da rede adutora projetada 

abrangerá os seguintes logradouros:  

• Rua Floriano Peixoto  

• Rua Jundiaí  

• Rua General Osório  

• Rua Sete de Setembro  

• Rua Dr. Vasco de Toledo  

• Praça Virgílio de Araújo  

• Rua Cabo João dos Santos  

• Rua Dr. Coriolano Burgos 

 

3. Demais localidades constantes dos mapas anexos ao Edital/Termo de Referência. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá realizar levantamentos e 

sondagens prévias para identificação de interferências subterrâneas (redes de água, esgoto, drenagem, 

telefonia, energia elétrica) antes do início das escavações, sob sua exclusiva responsabilidade. 

 

                          CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO – A execução 

do objeto contratado se dará no regime de contratação semi-integrada, nos termos do art. 46, inciso III, 

da Lei Federal nº 14.133/2021, englobando a elaboração de todos os projetos executivos e o 

fornecimento de todos os materiais, equipamentos, componentes, mão de obra especializada, 

ferramental, maquinário, gestão de resíduos e demais insumos necessários à execução completa e 

funcional dos serviços, compreendendo:  

1. Serviços Preliminares e Mobilização – Instalação de canteiro de obras completo, 

sinalização de tráfego, obtenção de alvarás e licenças;  



 
 

 

2. Demolições e Limpeza do Local – Demolição de estruturas existentes na ETA II e remoção 

de entulho para local licenciado; 

3. Infraestrutura e Contenção – Execução de cortina de estacas raiz atirantadas, incluindo 

perfuração, armação, injeção de argamassa, protensão de tirantes com ensaios, e consultoria 

especializada; 

4. Construção do Reservatório Circular de 1.500 m³ – Execução de laje de fundo, paredes em 

concreto armado, laje superior, vigas, impermeabilizações interna (fase líquida e gasosa) e 

externa, pintura, instalação de guarda-corpo e sistema de captação de águas pluviais; 

5. Monitoramento Contínuo de Estruturas Adjacentes – Monitoramento topográfico de alta 

precisão para verificação de recalques nos reservatórios existentes (800 m³ e 1.500 m³); 

6. Hidráulica e Complementação da Adutora – Escavação de valas, assentamento de 

tubulações (PVC DEFoFo DN 250 mm – 870,50 m, ferro fundido, conexões), instalação de 

válvulas, blocos de ancoragem, reaterro compactado e testes; 

7. Recomposição de Pavimentação – Recomposição integral dos pavimentos (paralelepípedo, 

asfáltico, cimentado) e logradouros afetados; 

8. Proteção do Talude – Execução de canaletas de águas pluviais e plantio de grama armada; 

9. Gestão de Resíduos e Desmobilização – Segregação, transporte e destinação 

ambientalmente adequada; 

10. Entrega Técnica e "As Built" – Cadastramento técnico georreferenciado, elaboração de 

relatório final com manuais operacionais e desenhos "as built" (DWG e PDF). 

                 PARÁGRAFO PRIMEIRO – REGIME DE EXECUÇÃO - Empreitada por 

preço global, no regime de contratação semi-integrada, conforme disposto no art. 46, inciso III, da 

Lei nº 14.133/2021, sendo que no referido regime a CONTRATADA é responsável por:  

⚫ Elaborar e desenvolver os projetos executivos correspondentes à solução de 

engenharia, observando rigorosamente o "TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETOS 

EXECUTIVOS" anexo; 

⚫ Executar a totalidade das obras e serviços, sob sua única e exclusiva responsabilidade técnica, 

com base nos projetos executivos aprovados; 

⚫ Fornecer integralmente materiais, equipamentos e mão de obra; 

⚫ Realizar testes, ensaios, monitoramentos e todas as atividades necessárias à conclusão do 

objeto; 

⚫ Entregar a documentação técnica completa, incluindo o "as built". 

 

          PARÁGRAFO SEGUNDO – Demais especificações e disposições a respeito 

do objeto contratado estão contidas no Termo de Referência, no Edital e Anexos.  

                      PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA assumirá integral 

responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com os 

documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos; 



 
 

 

assumindo integral responsabilidade pelo planejamento, execução, controle e eventual recuperação de 

prazos, sendo que dentro do período de vigência será obrigatória a execução de todos os serviços e 

quantitativos constantes da planilha orçamentária.   

 

                                 PARÁGRAFO QUARTO - Após a comunicação de conclusão da obra, 

efetivada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias para efetuar o 

recebimento provisório.  

 

                                 PARÁGRAFO QUINTO - Após o recebimento provisório, a CONTRATADA 

deverá solicitar o recebimento definitivo da obra ao CONTRATANTE, o qual será efetuado em até 

30 (trinta) dias após a data do recebimento provisório, caso não haja nenhuma pendência a ser sanada; 

havendo, o recebimento definitivo dar-se-á somente quando forem escoimadas todas as pendências 

verificadas.  

 

                        PARÁGRAFO SEXTO - A execução dos serviços será regida por gestão 

programática baseada em metodologia de cronograma físico-financeiro crítico, com monitoramento 

contínuo de marcos, produtividade e conformidade com os prazos estabelecidos.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Como condição 

para o recebimento provisório da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO a 

seguinte documentação que deverá compor a comunicação de conclusão da obra:  

 

1. Comunicação formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta da conclusão de 

todos os serviços contratados.  

2. Termo de garantia dos principais componentes da construção, das instalações e dos 

equipamentos (especialmente do conjunto motor-bomba submersível), devidamente visados 

pela FISCALIZAÇÃO.  

3. Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros conforme enquadramento da obra local 

(declarada como Projeto Técnico Simplificado- PTS, conforme IT 42/2025), acompanhado de 

cópia do seu regulamento.  

4. Comprovante das vistorias das concessionárias de energia elétrica (CPFL) e água/esgoto 

(SAAE), quando aplicável.  

 

                PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica a critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou 

alguns dos documentos ali discriminados, bem como reclamar outros com vistas às posturas 

municipais, aos regulamentos dos órgãos concessionários de serviços públicos do local e às 

características intrínsecas das obras e serviços.  

 

               PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de 

todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados 



 
 

 

dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.  

 

                   PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo 

à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências para fins de lavratura do Termo de Recebimento Provisório.  

 

                       PARÁGRAFO QUARTO - Após tal inspeção e verificado a conclusão da obra/serviço 

sem pendências, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - O Termo de 

Recebimento Definitivo da obra será lavrado por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, em até 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, e desde que tenham sido atendidas 

todas as inconsistências apontadas pela FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados; Sendo que como 

condição para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO a seguinte documentação: 

 

1. Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, referente ao CEI da obra; 

2. Manual de uso, operação e manutenção predial da obra objeto da licitação, incluindo manual 

específico do conjunto motor-bomba; 

3. Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execução da obra ("as built") em 

formato DWG e PDF, refletindo fielmente todas as alterações executadas, conforme exigido 

no Memorial Descritivo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime 

a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas 

em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002- Código Civil). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será responsável pela observância 

das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto contratado, especialmente a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), 

o Código de Defesa do Consumidor, a NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção) e a Instrução Técnica nº 42/2025 do Corpo de Bombeiros. 

PARÁGRAFO TECEIRO - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além 

das especificações constantes no Termo de Referência, no Edital e em seus Anexos, ao disposto nos 

seguintes documentos:  



 
 

 

 

1. Normas da ABNT aplicáveis;  

2. Normas Regulamentadoras (Consolidação das Leis do Trabalho);  

3. Normas internacionais consagradas; recomendações dos fabricantes dos equipamentos 

fornecidos (em especial da bomba submersível).  

 

PARÁGRAFO QUARTO - DA GARANTIA DA OBRA - a garantia da obra deverá 

atender ao Art. 618 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com início a contar da data de 

expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL - Fica permitida a 

subcontratação parcial, ou seja, de atividades complementares ou acessórias à execução do objeto 

principal deste contrato, observando os seguintes limites e condições:  

 

a) Vedação à Subcontratação Total: É absolutamente vedada a subcontratação da totalidade do 

objeto licitado.  

b) Limite de Valor: O valor total subcontratado não poderá exceder a 30% do valor global do 

contrato.  

c) Responsabilidade do Contratado: CONTRATADA manterá integral e exclusiva 

responsabilidade perante o CONTRATANTE por toda a execução do objeto, inclusive pelos 

serviços subcontratados, não se desonerando de qualquer obrigação.  

d) Prévia Aprovação: A subcontratação dependerá de prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE, que analisará a pertinência e a qualificação do subcontratado, devendo o 

contrato ser anexado aos autos.  

 

                PARÁGRAFO ÚNICO - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se 

aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O objeto 

total do presente contrato será prestado pelo preço total de .............. (............................), sendo que os 

pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços executados, em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra e cumpridas as exigências descritas no Termo de Referência, no 

Edital e em seus Anexos; devendo os pagamentos ocorrerem até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Obedecido o cronograma físico-financeiro, a 

CONTRATADA solicitará ao CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez 

medidos e aprovados os serviços pela fiscalização do contrato, a CONTRATADA apresentará nota 

fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa. 



 
 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar 

o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais 

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento das medições dos serviços realizados e 

aprovados pela fiscalização do contrato somente ocorrerá mediante a apresentação, pela 

CONTRATADA, do Diário de Obras devidamente preenchido até a data final do período da medição, 

sendo que será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento financeiro da obra. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 

conformidade com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:  

 

1. Prova de regularidade relativa à seguridade social: Certidão Negativa de Débitos –CND, 

emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS;  

2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, emitida 

pela Caixa Econômica Federal;  

3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT;  

5. Documentação comprobatória de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal;  

6. GFIP relativo ao pessoal empregado para execução do objeto, conforme o caso;  

7. ART do responsável técnico da obra (na primeira parcela).  

 

PARÁGRAFO QUINTO - A última parcela do pagamento somente será efetuada 

após o recebimento definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalização, acompanhada do boletim 

de medição comprovando a conclusão da obra. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a 

pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos 

deste contrato. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da entrega 

da nota fiscal, Certidão válida de comprovação do recolhimento de encargos e tributos (FGTS, INSS 

e CNDT) correspondente ao mês de entrega, de acordo com o que preconizam o Art. 195, §3 da C.F; 

Art. 31 da Lei nº 8.212 de 24/07/91, Art. 2º da Lei nº 9.012 de 31/03/95 e Art. 71 da Lei nº 9032 de 

24/04/95. 



 
 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Na emissão da Nota Fiscal a CONTRATADA deverá 

atender ao quanto disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução 

Normativa RFB nº 2.145/2023, publicada em 27 de junho de 2023, e ainda o Decreto Municipal nº 

6.788, de 14 de setembro de 2023, devendo proceder à retenção de Imposto de Renda (IR) e destacar 

no corpo da Nota Fiscal tal retenção e alíquota relacionada, observando os percentuais estabelecidos 

no anexo I da IN 1.234/2012 (art. 3º-A, IN 1.234/2012) ou, na(s) hipótese(s) de isenção, não 

incidência, entre outra(s), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, Declaração conforme 

anexos II, III e IV da IN. 

 

PARÁGRAFO NONO – Se não cumpridas as determinações previstas no parágrafo 

acima a CONTRATADA será notificada para retificar o documento fiscal, com o que, o prazo para 

pagamento da NF será contado a partir do recebimento, pelo CONTRATANTE, do documento 

devidamente retificado, ou acompanhado da declaração de não incidência, isenção, entre outra(s), 

quando for o caso.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso de devolução da documentação fiscal para 

correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a 

execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha: 930/2026 

– 02.21.02.15.451.1500.3004.4.4.90.51.00 - OBRAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS – 

-5. - - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS e Cód. Aplica.: 100.1011-

SANEAMENTO PARA TODOS.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO – Somente será restabelecido o equilíbrio da equação financeira do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, conforme prevê o 

Artigo 124, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 14.133/2021, ficando exclusivamente sob 

responsabilidade da CONTRATADA a comprovação da quebra do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo para análise do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro pela Prefeitura é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo da solicitação por parte 

da CONTRATADA, devendo ela manter a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos 

objeto do contrato enquanto não houver deliberação sobre o aceite ou não do reequilíbrio solicitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - Sem 

prejuízo das disposições do artigo 124 e seguintes da Lei Federal nº14.133/2021, a CONTRATADA 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 



 
 

 

fizerem necessários para a prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, nos termos do artigo 125 da referida lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇO – respeitado 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços pactuados neste Contrato poderão ser reajustados 

para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o disposto no art. 

92, § 3º, e no art. 135 da Lei nº 14.133/2021, bem como na Lei nº 10.192/2001, utilizando para tanto 

a variação do I.N.P.C do IBGE ou outro que venha a substituí-lo, desde que formalmente solicitado 

pela CONTRATADA e acompanhado da memória de cálculo correspondente; mediante aprovação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – a contagem do prazo para o primeiro reajuste terá como 

termo inicial a data do orçamento estimado da contratação ou a data da apresentação da proposta pela 

CONTRATADA, prevalecendo o evento que ocorrer por último; devendo tal contagem respeitar o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses; sendo que para os reajustes subsequentes, o termo inicial será 

a data do reajuste anterior.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – 

Sem prejuízo de demais disposições contidas no Edital, no Termo de Referência (ressaltando o 

Subitem 19.1) e demais Anexos, ressaltando aquelas previstas no Item 13 e Subitens do Edital, 

constituem obrigações da CONTRATADA:  

1. Providenciar perante o CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica– ART's referentes 

ao objeto do Contrato e às especialidades pertinentes aos serviços previstos (Civil, Elétrica, 

Hidráulica); 

2. Providenciar junto à Receita Federal, a inscrição da obra no CNO– Cadastro Nacional de 

Obras, após assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço.  

3. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-

18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU 

de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a fardamento, 

identificação, EPI's e EPC's.  

4. Fornecer por escrito ao CONTRATANTE, mensalmente, ocorrências relativas a pessoal, 

material retirado e adquirido, andamento dos serviços etc., inclusive nome completo, n° de 

identidade e CPF de todos os operários que estejam exercendo atividades na referida obra.  

5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços objeto do Contrato.  

6. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.  

7. Alocar responsável técnico, que deverá assumir, pessoal e diretamente, a execução dos 

serviços, devendo estar no local dos serviços durante todo o tempo de sua realização.  



 
 

 

8. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços executados no período 

(boletim de medição), na qual deverão constar todos os serviços executados no período. A 

planilha será parte integrante da fatura a ser paga.  

9. Realizar os serviços observando as especificações indicadas pela FISCALIZAÇÃO, ficando 

vedada terminantemente qualquer modificação nas especificações e quantidades dos serviços 

sem prévia autorização dela.  

10. Não realizar os serviços com indicação de características e produtos diferentes das 

especificações constantes da especificação técnica aprovada pela FISCALIZAÇÃO. No caso 

de substituição de material por similar, a CONTRATADA deverá comprovar o desempenho 

do material a ser substituído por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo 

submeter previamente à FISCALIZAÇÃO para manifestação formal sobre a possibilidade de 

substituição do material.  

11. Apresentar informações por escrito para a FISCALIZAÇÃO, caso esta julgue necessário, dos 

locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a 

qualidade do material empregado na instalação dos equipamentos. 

12. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por 

laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos preços 

contratados.  

13. Concluir os serviços obedecendo aos prazos registrados na ordem de serviço e/ou 

Cronograma Físico-Financeiro.  

14. Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, executar testes normativos em todos os 

equipamentos instalados (especialmente do conjunto motor-bomba submersível, quando 

houver o equipamento.), na presença da FISCALIZAÇÃO.  

15. Apresentando laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos serviços realizados.  

16. Apresentar os desenhos "as built" das modificações executadas, quando couber, após a 

conclusão de cada etapa do serviço, condição indispensável para o pagamento dos serviços 

executados.  

17. Refazer os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO e retirar do local de realização dos 

serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do serviço ou determinação 

da FISCALIZAÇÃO.  

18. Instalar, quando necessário (se por decisão da contratada não for executado o muro no início 

da obra), tapumes cercando todo o perímetro onde serão realizados os serviços, sem que isso 

implique acréscimo nos preços contratados.  

19. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as 

vias de circulação e passagens.  

20. Movimentar máquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a execução dos 

serviços, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos 

preços contratados.  

21. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE e a terceiros.  



 
 

 

22. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigações determinadas neste Termo, no Edital 

e/ou no Contrato já devem estar inclusos nos orçamentos propostos, posto que não serão 

aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados.  

23. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Licitação.  

24. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE a eventual alteração no endereço de sua 

sede, telefone(s), e-mail e fax para contato.  

25. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.  

26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.  

27. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência.  

28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com ao 

CONTRATANTE.  

29. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

o CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.  

30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los 

com os Equipamentos de Proteção Individual– EPI. Guardar sigilo sobre todas as 

informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.  

32. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.  

33. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros.  

34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação.  

35. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

36. Obter junto ao Município ou Estado, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável (inclusive Alvará de 

Construção nº 116/2025 e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros).  



 
 

 

37. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização 

e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. Fornecer e manter, no local da 

realização do serviço, Diário de Obra, contendo os lançamentos e registros obrigatórios;  

38. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de 

ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais 

e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras. 

39. Designar o responsável técnico (profissional de seu quadro) que a representará perante o 

CONTRATANTE para as reuniões e contatos que se fizerem necessários com o 

representante da FISCALIZAÇÃO, designado pelo CONTRATANTE, e que será 

responsável pelo perfeito desenvolvimento dos projetos; 

40. A CONTRATADA terá a possibilidade de subcontratar a elaboração dos projetos executivos, 

porém, será responsável pela supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes a elaboração dos projetos executivos; 

41. O responsável técnico designado pela CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE 

a realização de reuniões para a determinação de diretrizes básicas a serem adotadas quanto aos 

aspectos técnicos, desenvolvimento e coordenação dos serviços; 

42. A CONTRATADA, assim como suas subcontratadas (caso houverem), deverá(ão) 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cobrindo todo o escopo do 

Termo de Referência/contratação; 

43. A CONTRATADA deverá providenciar o pagamento de todas as despesas decorrentes 

da elaboração dos projetos executivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – 

Sem prejuízo de demais disposições do Edital e Anexos, bem como deste Instrumento, constituem 

obrigações do CONTRATANTE: 

1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da CONTRATADA, ao referido local 

de execução da obra, dando acesso total em sua área interna e externa;  

2. Fornecer às expensas da CONTRATADA, cópias das plantas de arquitetura e projetos 

complementares para efeito de levantamento e elaboração das propostas técnicas para 

execução da obra;  

3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais 

da CONTRATADA;  

4. Expedir ordem de serviço;  

5. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato a ser formalizado;  



 
 

 

6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso 

da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção;  

7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços se executados em desacordo com o objeto licitado, 

emitindo o respectivo Termo de Rejeição;  

8. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos 

serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

9. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes especialmente 

designados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;  

10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos;  

11. Efetuar o pagamento das medições do objeto deste termo nas condições estabelecidas no 

edital, após a conferência realizada pelo Fiscal do Contrato em conformidade com a 

legislação pertinente;  

12. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o andamento da 

execução do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ENCARGOS - A CONTRATADA será 

única e exclusivamente responsável por seus empregados, os quais deverão ser vinculados à mesma, 

assumindo todas as despesas com transporte, alimentação, os encargos trabalhistas, previdenciários e 

recolhimento de tributos e taxas incidentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL - A presente 

contratação exige a prestação, pela CONTRATADA, de garantia, a qual deverá ser apresentada em 

uma das modalidades prevista no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021 no percentual de 05% do valor 

global do contrato, em até 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato. Tudo atentando às 

disposições da Lei 14133/2021. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a garantia seja recolhida em moeda corrente, o 

depósito deverá ser realizado através de pagamento de boleto bancário a ser retirado junto a Central 

de Atendimento ao Cidadão, localizada a Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro - Amparo/SP, 

devendo ser apresentado juntamente com o comprovante de pagamento, sendo que o valor recolhido 

a título de garantia contratual será restituído após o término da vigência contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL – O presente 

Termo de Contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no art. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, 

sendo que: 

 

a) Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se a 

CONTRATADA o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

b) O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais 

assegurará ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, 

independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.  



 
 

 

c) A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão 

ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas 

a termo no respectivo processo. 

d) Sem prejuízo da adoção de medidas envolvendo inclusive a aplicação das penalidades 

previstas no parágrafo primeiro da Cláusula Décima Nona; sem prejuízo do quanto disposto 

nos itens acima, a paralisação das obras por um período igual ou superior a cinco dias 

consecutivos, sem a prévia comunicação e aprovação da FISCALIZAÇÃO, caracterizará 

abandono de obra, ensejando a rescisão unilateral do contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES: A CONTRATADA será 

responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que vier a ser 

causado ao Município ou a terceiros, em virtude da execução do objeto para o qual foi contratada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de descumprimento por parte da 

CONTRATADA das obrigações constantes no Termo de Referência e àquelas assumidas no presente 

Instrumento, ou ainda infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, com 

fundamento nos artigos 155 e seguintes da Lei Federal nº. 14.133/2021, as seguintes penalidades: 

I. Advertência e; 

II. Multa, a ser aplicada em seu limite mínimo ou máximo, ou seja, de 0,5% a 30% do valor do 

contrato, considerando a gravidade e eventuais prejuízos causados à Administração pelo 

descumprimento, a ser apurado em processo administrativo. 

III. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta deste 

Município, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade, nos termos ao 

artigo 163 da Lei Federal nº. 14.133/2021; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta 

de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos; sendo 

a referida penalidade precedida de análise jurídica observando as regras previstas no parágrafo 6º do 

artigo 156 da Lei Federal nº. 14.133/202, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade, nos termos ao artigo 163 da 

Lei Federal nº. 14.133/2021; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as previstas no item II.    

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS - Aplicar-se-á a Lei nº 

14.133/2021, e suas alterações, para os casos porventura omissos neste termo de contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA –  DA PREVENÇÃO E COMBATE A 

CORRUPÇÃO – “Na execução e por força do objeto deste contrato, as partes não poderão pedir, 

oferecer, dar ou receber, tanto por conta própria quanto por interpostas pessoas, qualquer pagamento, 



 
 

 

doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios patrimoniais de qualquer espécie, seja de 

forma direta ou indireta, sob pena de responderem aos processos administrativos e judiciais 

pertinentes, na forma da lei” Decreto Municipal nº 5.505, de 30 de junho de 2016, art. 1º. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS FISCAIS/GESTORES DO 

CONTRATO - A execução dos serviços será acompanhada (fiscalizada) por servidor a ser designado 

pelo CONTRATANTE, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução, bem 

como o esclarecimento de dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em 

execução: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam designados para fiscais/gestores deste 

instrumento contratual os seguintes servidores: 

1. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Projetos, Sr. ..., Matrícula Institucional nº ... 

2.Secretária Municipal de Obras e Serviços, Sr.(a). ... – Matrícula institucional nº ... – Gestor(a);  

3. Sr. ... – ... – Matrícula ... - Fiscal; 

4. Sr. ... – ... – Matrícula ... - Fiscal; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se houver mudança das pessoas acima nomeadas 

durante a vigência contratual, a CONTRATADA será comunicada por ofício, não havendo 

necessidade de formalização de Termo Aditivo.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização não exclui e nem reduz a integral 

responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

constatadas na execução do objeto contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade 

por parte do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A ausência de comunicação, por parte do 

CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA do regular 

cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no edital e seus anexos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – demais disposições a respeito de fiscalização e gestão do 

contrato estão contidas em item “26” do Termo de Referência e no Item “14” e Subitens do Edital. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES, 

NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES – Todas as comunicações, notificações e intimações, serão 

realizadas pelo endereço de e-mail descrito na proposta da CONTRATADA, sendo que qualquer 

modificação deverá ser comunicada por escrito no endereço de e-mail contratos@amparo.sp.gov.br, 

e terá sua validade após o recebimento do protocolo/confirmação emitido pelo Departamento de 

Suprimentos da CONTRATANTE.  

 

file://///qnap1.amparo.local/grupos/Suprimentos/CONTRATOS%20E%20ADITAMENTOS/Contratos/2024/PREGÃO%20ELETRÔNICO/contratos@amparo.sp.gov.br


 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO - O Foro competente é o da 

Comarca de Amparo, para dirimir as questões judiciais do presente Contrato, que as partes não 

consigam, preferencialmente, acordar. 

 

E, por estarem de acordo, é digitado este instrumento somente no anverso e em 03 (três) 

vias originais de igual teor, que após lido e achado conforme, vai rubricado e assinado na última folha 

pelas partes inicialmente nomeadas, na presença das testemunhas abaixo arroladas, extraindo-se 

suficientes cópias que se fizerem necessárias. 

 

Amparo, ... de ... de 2026. 

 

........................ 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Projetos 

 

..................... 

Secretaria Municipal de Obras e Manutenções 

 

 

..................... 

P/ Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1- .................................                         2- ... 

   Matrícula Institucional nº ........         Matrícula ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMPARO 

CONTRATADA: .................... 

CONTRATO Nº: .../2026  

OBJETO: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO 

DE AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ..............................., 

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - ETA II - DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, 

EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, DE 

ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº .../2026 E NA LEI Nº 

14.133/2021. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1.  Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 

2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  

 

2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 

Amparo, ... de ... de 2026 

https://doe.tce.sp.gov.br/


 
 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: CARLOS ALBERTO MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE AMPARO 

CPF: xxx.xxx.038-46 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Pelo contratante: 

NOME: ......... 

CARGO: ....  

CPF nº .... 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Contratada: 

NOME: ...................        

CARGO: REPRESENTANTE 

CPF: ........................ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO:  

Nome: ....  

Cargo: .... 

CPF.: ............. 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):  

Tipo de ato sob sua responsabilidade: GESTOR  

Nome: .....................  

Cargo: ........................  

CPF.: .................... 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCAL 

Nome: ... 

Cargo: ... 

CPF: ... 

Assinatura: ______________________________________________________ 



 
 

 

 

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido 

para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; 

de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por 

processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições 

previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de 

competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer 

conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de 

Notificação, será ele objeto de notificação específica 


