
Inicio: Término:

Probabilidade Impacto Nível de Risco Prazo

2 2 ACEITÁVEL dez/25

2 2 ACEITÁVEL dez/25

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 MUITO BAIXO

2 BAIXO MODERADO

3 MÉDIO CRÍTICO

4 ALTO

5 MUITO ALTO

NR 6<= NR <=12 SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS 

E/OU CORRETIVAS)NR 15 <= NR <=25

NÍVEL DO RISCO AÇÃO NECESSÁRIA

NR<=5 ACEITÁVEL
NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, 

SITUAÇÃO ACEITÁVEL)

Atraso na entrega Falta dos produtos para uso
Cobrar  Multas conforme 

edital
Joao R.M. Pasenow

Desconformidade em 

relação às características

Utilização de produtos em desacordo 

com as especificações solicitadas

Fiscalização no ato da 

entrega
Joao R.M. Pasenow

Contratada: Responsável Téc. Contratada:

Descrição do Risco Causa Medida de Controle Responsável

Eng.º Hamilton Leo Zenti

Assinatura Contrato: Fiscal do Contrato: Joao R.M. Pasenow

Descrição do Produto: Gestor do Contrato:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO DAAE

ANÁLISE DE RISCOS
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