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Risco 

 

Descrição do Risco 

 

Impacto 

Atribuição do Risco      Medidas 

Mitigadoras Empresa Município 

 

 
1 

 

Demora na Conclusão da Licitação 

 

Médio 
 

 

X 

Monitorar os prazos e o 

andamento do processo. 

 

2 
Licitação Deserta ou Fracassada Médio  

 

X 

Revisar exigências do edital e 

realizar nova licitação ou 

avaliar a possibilidade de 
proceder à contratação direta 

por dispensa de licitação. 

 

3 

Material entregue em desacordo com 

a especificação técnica 
Médio 

 

X 
 

Comunicação à empresa 

para regularização dos 

apontamentos.  
Aplicação de penalidades 
previstas em contrato. 

4 Modificação unilateral do contrato Médio X X 

Readequação dos custos fixo e 

variável. 

 

Lins, 07 de Fevereiro de 2025. 

Responsável pela elaboração deste mapa de risco. 

 

 

Cláudio dos Santos Nóbrega 

Assessor 
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