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CONTRATO Nº. 1070/2026

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ E A EMPRESA
CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA PARA EXECUÇÃO
DE  ADEQUAÇÕES  NA  UNIDADE  ESCOLAR  EMEF
ALDEEIRA  SOPHIA  DE  FARIA  ROSA  MARTINS
FERREIRA,  SITUADA  À  AV.  AMADOR  BUENO  DA
VEIGA,  1001,  JARDIM JARAGUÁ,  TAUBATÉ/SP,  CEP
12062-400, COMPREENDENDO  A  TROCA  DO
TELHADO DO BLOCO 3, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO,
ADEQUAÇÕES  NAS  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS,
EXECUÇÃO  DE  PINTURA  E  SERVIÇOS
COMPLEMENTARES  NECESSÁRIOS,  COM  O
FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS  E   MÃO
DE OBRA,  POR UM PERÍODO DE ATÉ 150 (CENTO E
CINQUENTA)  DIAS,  PRORROGÁVEIS  CONFORME
INTERESSE  DA  MUNICIPALIDADE  E  LEGISLAÇÃO
VIGENTE.

 
Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.176.005/0001-
08, na Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, nº. 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado,
neste  ato  representada  por  Hélcio  Carvalho  dos  Santos,  Secretário  de  Educação,  ora  em diante  designada
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
44.672.627/0001-64, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº. 580 - sala 14, bairro Campo do
Galvão, município de Guaratinguetá/SP, e-mail:  construtoraprpasin@gmail.com, representada por  Paulo Renato
Pasin, portador do RG nº. 22.735.021-2, inscrito no CPF/MF sob nº. 121.862.718-26, na forma de seu estatuto
social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária no pregão eletrônico
nº.  0082/2026  -  processo  administrativo  nº.  13.088/2026,  cujo  inteiro  teor  a  CONTRATADA  declara
expressamente, nesta avença, conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de
acordo com as normas emanadas da Lei Complementar Federal nº. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares
nº.  0147/2014  e  nº.  0155/2016  em  suas  redações  atuais,  da  Lei  Federal  nº.  14.133/2021  e  seus  atos
regulamentadores,  do  Decreto  Municipal  nº.  15.447/2022  e  suas  alterações  (https://taubate.sp.gov.br/anexos/
decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LICITA%C3%87OES%20E%20CO
NTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal nº. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, do Decreto Municipal nº.
16.199/2025, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em execução de adequações
na unidade escolar EMEF Aldeeira Sophia de Faria Rosa Martins Ferreira, situada à Av. Amador Bueno da
Veiga, 1001, Jardim Jaraguá, Taubaté/SP, CEP 12062-400, compreendendo a troca do telhado do bloco 3,
substituição  de  forro,  adequações  nas  instalações  elétricas,  execução  de  pintura  e  serviços
complementares necessários, com o fornecimento integral de materiais e  mão de obra, por um período de
até 150 (cento e cinquenta) dias, prorrogáveis conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente.
1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir
relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame
licitatório  acima indicado e seus anexos,  a respectiva proposta,  elaborada e apresentada pela CONTRATADA,
datada de 02/07/2026; e os novos preços definidos por lances e eventuais negociações conforme consignados na
ata que registrou aqueles lances e negociações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E GARANTIA.
2.1 - O prazo para execução do serviço será conforme Termo de Referência, a contar da data da última assinatura
eletrônica, deste Contrato ou da Ordem de Serviço, sendo que eventuais prorrogações desta ata ocorrerão a critério
da Administração, antes do vencimento deste instrumento, diante à necessidade, avaliados preço e desempenho,
devidamente justificados pela CONTRATANTE. 
2.1.1  -  Os  pedidos  de  prorrogações  deverão  estar  acompanhados  de  documentos  que  comprovem  que  a
impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:
2.1.2  - Superveniência  de  fato  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das  partes,  que  altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
2.1.3 - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro contemporâneo à sua ocorrência.
2.1.4 - Na análise da documentação apresentada, poderá a unidade gestora do contrato ou documento equivalente

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  J
O

Ã
O

 G
U

IL
H

E
R

M
E

 D
U

Q
U

E
 P

A
T

T
O

, A
F

O
N

S
O

 T
A

N
G

 M
A

M
O

LL
I, 

H
É

LC
IO

 C
A

R
V

A
LH

O
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 e
 P

A
U

LO
 R

E
N

A
T

O
 P

A
S

IN
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//t

au
ba

te
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

80
1-

D
A

9F
-5

D
6D

-B
D

01
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 6
80

1-
D

A
9F

-5
D

6D
-B

D
01



   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

solicitar novos documentos, se necessário, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.
2.1.5  - Pedidos  de  prorrogação de  prazo  apresentados  após  o  vencimento  do  prazo  de  entrega  ou  que  não
estiverem acompanhados de documentos solicitados acima serão indeferidos de plano.
2.1.6 - A apresentação de um pedido de prorrogação do prazo de entrega, por si só, não suspende nem interrompe
a contagem do prazo contratual.
2.2 - Vigência:  Este contrato vigorará  a partir  da data da última assinatura eletrônica e por todo o período de
execução do objeto, até sua aceitação e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal  14.133/21, em sua
redação atual.
2.3 - Garantia: conforme Termo de Referência.
2.4 - Para fins de contagem do prazo será considerada como data do contrato a última assinatura (dia/mês/ano) dos
signatários referenciados no referido instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO.
3.1 - O objeto deste contrato somente será recebido, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, se estiver plenamente
de acordo com as especificações constantes dos documentos citados em 1.2.
3.2 - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e exigências do precedente
instrumento convocatório,  obrigando-se a trocar,  às suas expensas e no prazo ajustado, os equipamentos que
vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for satisfeito
o objeto desta avença.
3.3 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo de vistoria
que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos à CONTRATADA, para que proceda às
correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação.
3.4 -  A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promoção de readequações, sempre que necessárias.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 595.710,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e dez
reais), sendo: R$ 357.426,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais) de material e R$
238.284,00 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais) de mão de obra, por conta da dotação
orçamentária 448-10.01.0015.2.041.12.361.339039.01.2200000 para atender às despesas inerentes a este contrato.
4.2  -  Para  fins  de  pagamento,  na  periodicidade  avençada,  a  CONTRATADA  formulará  requerimento  á
CONTRATANTE, dando conta da conclusão da respectiva fase, solicitando que seja vistoriada e comprovada a
execução, e uma vez atestada pelo órgão competente da CONTRATANTE, juntamente com a entrega completa dos
documentos constantes do Anexo III-a deste contrato pela CONTRATADA, iniciar-se-á o prazo para pagamento da
parcela correspondente.
4.3 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento,
sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação.
4.4 -  Cronograma de pagamento,  observado a ordem cronológica,  considerada a partir  do recebimento das
respectivas  Notas  Fiscais,  devidamente  instruída  e  apta  para  liquidação  e  pagamento,  cumpridas  às
obrigações contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos,
exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,
consignações  em  pagamento,  recolhimento  de  encargos  e  tributos,  bem  como  os  recursos  repassados  pela
Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.

Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*.
Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*.
*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administração.

4.4.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não
haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte.
4.4.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso será corrigido pela variação do INPC – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.
4.5 - Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo exceções
previstas em lei.

Previsão Orçamentária
Ficha: 448-10.01.0015.2.041.12.361.339039.01.2200000
Classificação Econômica: 339039
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fonte: 01
Código de Aplicação: 2200000
Nota de Empenho nº. 10042/2026
Valor: R$ 418.838,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1- Executar o objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta,
seus anexos e valores definidos por lance e negociação.
5.2  -  Ficar  responsável  pelas  operações  e  despesas  de  transporte  e  seguro  de  transporte,  bem como pelas
despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.
5.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório.
5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho,
fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional de seus funcionários e
empregados utilizados para a consecução do objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato,
obrigando-se a saldá-los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos,
não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da
mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos,
da CONTRATADA.
5.5  -  Responder  pelos  danos  de  qualquer  natureza,  que  venham a  sofrer  seus  empregados,  terceiros,  ou  a
CONTRATANTE,  em  razão  de  acidentes  ou  de  ação,  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  de  prepostos  da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e
acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE.
5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  As certidões deverão estar, em vigor na
data  da  emissão  da  Nota  Fiscal  e  deverão  ser  juntadas  a  cada  Nota  Fiscal  emitido  e  apresentado  à
CONTRATANTE.
5.7 -  Na hipótese de qualquer  reclamação trabalhista,  intentada contra a  CONTRATANTE por  empregados da
CONTRATADA, estes deverão comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos
e indiretos de eventual condenação.
5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convenção coletiva das categorias profissionais empregados na execução do
objeto do presente contrato respeitando o princípio da isonomia salarial, conforme artigo 1º da Lei Municipal nº
4.779/2013.
5.9 - Para eventuais contratações de trabalhadores necessários a execução do objeto do presente contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispõe a Lei Municipal nº 5.544 de 31 de março de 2020, no sentido
de fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcão de Empregos de Taubaté.
5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigências de reserva de cargos previstas em lei e em outras normas
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, abstendo-se de
impor restrições injustificadas quando da alocação de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.
5.11 - A CONTRATADA deve executar os serviços conforme Termo de Referência.
5.12 - Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na
Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo
exceções previstas em lei.
5.13  -  A  contratação  e/ou  a  prestação  de  serviços  terceirizados  envolvendo  mão  de  obra  cujas  atividades
demandem formação profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado(a)
adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art.
53, caput, incisos I a III, §§ 1º e §2º, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto nº.
11.479/2023.
5.13.1 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem ou,
supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, número de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento,
cujas funções demandem formação profissional, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações.
5.14  -  É  dever  de  cada  empresa  apresentar  ao  Município,  mensalmente,  os  comprovantes  das  obrigações
trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  (certidões  negativas de débitos  fundiários,  contribuições previdenciárias  e
fiscais).
5.14.1 -  Apresentar  ainda, comprovação dos pagamentos das verbas trabalhistas como: salários,  horas extras,
adicionais de insalubridade de acordo com o PGR, PCMSO e LTCAT, recibos de EPIS, cesta básica, adicional
noturno, gozo correto do intervalo intrajornada, pagamento do piso salarial da categoria, dentre outros previstos em
normas coletivas, sob pena de não recebimento da nota fiscal (sempre que o objeto do ajuste se tratar de prestação
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de serviço de mão de obra exclusiva e quando solicitado para outros tipos de contratações).
5.15 - Quando houver prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração só poderá
ser  responsabilizada  por  encargos  trabalhistas  não  cumpridos  pela  empresa  terceirizada  se  for  comprovada
formalmente negligência na fiscalização do contrato, cabendo à parte autora da ação (empregado, sindicato, entre
outros) provar se houve falha nessa fiscalização.
5.16 - Quando houver tratamento de dados pessoais, a Contratada deverá atender aos termos da Lei 13.709, de 14
de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e suas alterações, bem como o Decreto Municipal Nº
16.038,  de  19  de  março  de  2025,  disponível  em
https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_241_34_29_05062025163224.pdf.
5.17 - Nos termos da LEI Nº 4946, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentar junto com a planilha de cada
serviço executado fotos digitalizadas constando data e horário, impressas em papel sulfite ou similar.

As evidências a serem externadas em forma de foto digitalizada deverão ser apresentadas em três
partes:

I -   Antes da execução do serviço;
II -  Durante a execução do serviço
III - Após o serviço finalizado

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do
respectivo contrato ou equivalente.
6.2  -  Proporcionar  ao  Contratado  todos  os  meios  necessários  para  a  fiel  execução  do  objeto  da  presente
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços,
exercendo  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização,  o  que  não  exime  o  Contratado  de  suas  responsabilidades
pactuadas e preceitos legais.
6.4 - Designar responsável(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competência legal, nos
termos do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos serviços,
sob  os  aspectos  qualitativos  e  quantitativos,  e  o  qual  notificará  à  CONTRATADA sobre  todas  as  ocorrências
relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas
ou defeitos observados;
6.5  -  Emitir  termo  de  encerramento  contratual,  a  partir  do  qual  qualquer  serviço/compra  prestado,  após  sua
assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou
sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.
6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o exato cumprimento das
cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competirá fazer o
acompanhamento da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais pendências, prestando todos
os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como não permitindo a execução de e/ou ordenando que
sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados;
6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da
execução  do  objeto  do  Contrato  e/ou  sobre  quaisquer  falhas  ou  defeitos  apresentados  pelo  equipamento  ou
instalações, prestando todos os esclarecimentos e informações necessários e interrompendo o uso do mesmo, se
assim for  recomendado, bem como fixar prazo para a devida solução do problema, caso já não haja previsão
contratual a respeito;
6.8 - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela  empresa CONTRATADA,
exigindo sua correção imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito
pela CONTRATANTE;
6.9  -  Efetuar,  quando  julgar  necessário,  inspeção  com  a  finalidade  de  verificar  a  prestação  dos
serviços/fornecimento do bem e o atendimento das exigências contratuais;
6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e
Gestor do Contrato;
6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da contratada.
6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme artigo 39 do Decreto Municipal nº 15.447 de 12 de Dezembro de
2022.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE.
7.1 - Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que observado o interregno mínimo de
1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato
será reajustado.
7.2 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado:
7.2.1 - Para os custos relativos à mão de obra e para os custos decorrentes de mercado, sujeitos à variação de
preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra) serão contados da data-base vinculada à data do
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orçamento;
7.3  - Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  de  um  ano  será  computado  do  último  reajuste
correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como último reajuste,  a data em que
iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
7.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste deverá ser de acordo com o § 8º do Art. 25 da Lei 14.133/21.
7.5 - Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
7.5.1 -  Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteada
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
7.5.1.1 -  Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado e ao de mão de obra;
7.6 - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal e/ou sentença normativa.  
7.7 - A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas
que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA,
de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração
Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
7.8 - Quando o reajuste solicitada pela CONTRATADA se referir  aos custos sujeitos à variação dos preços de
mercado (insumos não decorrentes da mão de obra) e decorrentes de mão de obra, o respectivo aumento será
apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento pela variação do IPCA, com base na seguinte fórmula:

Onde: 
R = Parcela de reajuste;
Po = Preço inicial do item no mês de referência dos preços ou preço do item no mês de aplicação do último reajuste;
IPCA/IPCAo= variação do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ocorrida entre o mês de referência de
preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.
7.8.1  - No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  a  CONTRATANTE  pagará  à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão
logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
7.8.2 - Nas aferições finais, o índice utilizado para o reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
7.8.3 - Caso o índice estabelecido para o reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
7.8.4 - Na ausência de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice oficial,  para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
7.8.5 - Independentemente do requerimento de reajuste, a CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve
deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
7.9  - Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  dos  reajustes  terão  suas  vigências  iniciadas  observando-se  o
seguinte:
7.9.1 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão dos próximos reajustes futuros; ou
7.9.2 - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisão do custo
de mão de obra em que o próprio fato gerador, por sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em reajustes futuros.
7.10 - Os efeitos financeiros dos reajustes ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relação à diferença porventura existente.
7.11 -  A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser  feita  no prazo de 30 (trinta)  dias,  contados a partir  da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
7.11.1 -  O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
7.12 - Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES.
8.1 -  A  CONTRATADA  sujeita-se  às  sanções  previstas  na  Lei  Federal  14.133/21,  nos  termos  previstos  no
instrumento editalício.
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8.2 - A aplicação de uma das sanções não implica a exclusão de outras previstas na legislação vigente.
8.3 - As sanções dispostas poderão ser aplicadas à CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os
Arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
8.4 - A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II  -  Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a
licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida.
8.5 - Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.6 - Na aplicação das sanções serão considerados:
I - A natureza e a gravidade da infração cometida;
II - As peculiaridades do caso concreto;
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.
8.7 - A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa à inexecução parcial
do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
8.8 - As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das
infrações administrativas previstas no item 8.4.
8.9 - Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 8.4, a não observância das cláusulas
contratuais sujeitará, cumulativamente, a CONTRATADA às seguintes multas:
8.10 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer cláusula contratual.
8.11 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na
execução do objeto.
8.12 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 8.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
8.13 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações
administrativas previstas nos incisos VIII,  IX, X, XI e XII do item 8.4, bem como pelas infrações administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que
a sanção referida no item 8.12, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
8.14 - A aplicação das Sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos
termos da legislação vigente.
8.15 - Até a decisão final transitada em julgado, nenhum numerário apurado referente à sanção será retida, sendo
que após, o montante da multa poderá, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor.
8.16 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o pagamento
delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
a acarretar à CONTRATANTE.
8.17 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos
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devidos à CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas
em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.
8.18 - As decisões relacionadas à multas, penalidades e advertências, bem como as notificações dessas decisões,
serão publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via sistema 1DOC para as empresas sancionadas,
garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERÂNCIAS.
9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de
direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.
9.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em
parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar,
desonerar, alterar ou prejudicar essas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
9.3 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste  contrato,  ou de outra forma a ele não relacionada,  devendo garantir,  ainda,  que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO.
10.1 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral dos serviços contratados, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos
mesmos,  facultando-lhe  o  livre  acesso  aos  seus  depósitos  e  instalações,  bem  como  a  todos  os  registros  e
documentos pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título,  em
responsabilidade por parte da CONTRATANTE.
10.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e a aplicação dos métodos construtivos e ensaios
pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços executados.
10.3 - A fiscalização poderá sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato.
10.4 - Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação
prevista neste contrato.
10.5  -  É  dever  da  Fiscalização verificar,  durante  toda  a  execução contratual,  se  as  cotas,  notadamente  a  de
aprendizes, estão sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente, o cumprimento ou não da cota de
aprendizes  pode  ser  averiguado  por  intermédio  do  seguinte  link  disponibilizado  pelo  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO.
11.1 - Constituirão  motivos  para  extinção  do  contrato,  a  qual  deverá  ser  formalmente  motivada  nos  autos  do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:
11.1.1  - Não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  normas  editalícias  ou  de  cláusulas  contratuais,  de
especificações, de projetos ou de prazos;
11.1.2  - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela  autoridade designada para acompanhar  e
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
11.1.3 - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;
11.1.4 - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
11.1.5 - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
11.1.6  -  Atraso  na  obtenção  da  licença  ambiental,  ou  impossibilidade  de  obtê-la,  ou  alteração  substancial  do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
11.1.7 -  Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou
impossibilidade de liberação dessas áreas;
11.1.8 - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
11.1.9 - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei,  bem como em outras
normas  específicas,  para  pessoa  com  deficiência,  para  reabilitado  da  Previdência  Social  ou  para  aprendiz,
abstendo-se de impor restrições injustificadas quando da alocação de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.
11.2 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:
11.2.1 - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;
11.2.2 - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três)
meses;
11.2.3 - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório
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de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
11.2.4 -  Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
11.2.5 - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra,
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento  das  obrigações  atribuídas  pelo  contrato  à  Administração  relacionadas  a  desapropriação,  a
desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
11.4 - A extinção do contrato poderá ser:
11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua própria conduta;
11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de
disputas, desde que haja interesse da Administração;
11.4.3 - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou
por decisão judicial.
11.5 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
11.6  -  Quando  a  extinção  decorrer  de  culpa  exclusiva  da  Administração,  o  contratado  será  ressarcido  pelos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:
11.6.1 - Devolução da garantia;
11.6.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilização.
11.7 - A extinção determinada por ato unilateral  da Administração poderá acarretar,  sem prejuízo das sanções
previstas nesta Lei, as seguintes consequências:
11.7.1 - Assunção imediata do objeto do contrato,  no estado e local  em que se encontrar,  por ato próprio da
Administração;
11.7.2 - Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
11.7.3 - Execução da garantia contratual para:
11.7.3.1 - Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas à Administração Pública;
11.7.3.4 - Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabível;
11.8 - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e
das multas aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA GARANTIA,  NOS TERMOS DO CAPÍTULO II  DA LEI  FEDERAL Nº
14.133/21.
12.1 - A garantia das obrigações assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento contra -
tual, conforme previsão contida no instrumento convocatório foi prestada no valor de R$ 29.785,50 (vinte e nove
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), que ora se apresenta e passa a integrar este
ajuste, a qual será liberada ou restituída após a execução do  contrato.
12.2 - Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de quaisquer obrigações, incluindo indenização a tercei -
ros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar seu va-
lor, no prazo máximo e improrrogável de dois dias úteis, contados do recebimento da referida notificação;
12.2.1 A não apresentação da cobertura garantia importará na rescisão contratual
12.3 - A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer titulo lhe for devida pela
CONTRATADA;
12.4 - Modificações no contrato, que impliquem complementação da garantia inicialmente oferecida serão formali-
zadas após a efetivação da nova garantia.. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA NOMEAÇÃO.
13.1 - O modelo de gestão contratual será exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos parágrafos
do artigo 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e pelo Decreto nº. 15.523, de 10 de março de 2023.
13.1.1 - Fica designado João Guilherme Duque Patto - CPF:122.097.538-99 - Cargo: Diretor de Infraestrutura e
Patrimônio da Educação - Tel.: (12) 3621-4544 - E-mail: jgpatto@yahoo.com.br, responsável como  gestor, para
exercer as funções previstas nos incisos e parágrafos do artigo 2º, do Decreto nº. 15.523/23.
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13.1.2 - Fica designado Afonso Tang Mamolli - CPF: 221.138.998-84 - Cargo: Engenheiro Civil - Tel.: (12) 3621-
4544 - E-mail: obrasmanutencao@educacaotaubate.sp.gov.br, responsável como  fiscal, para exercer as funções
previstas nos incisos e parágrafos únicos dos artigos 4º e 5º, do Decreto nº. 15.523/23.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO.
14.1 -  Aplicam-se à execução deste contrato,  especialmente aos casos omissos,  as normas emanadas da Lei
Complementar Federal nº. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares nº. 0147/2014 e nº. 0155/2016 em suas
redações  atuais,  da  Lei  Federal  nº.  14.133/2021  e  seus  atos  regulamentadores,   do  Decreto  Municipal  nº.
15.447/2022 e suas alterações, do Decreto Municipal nº. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, do Decreto
Municipal nº. 16.199/2025, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO.
15.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo
entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam eletronicamente o presente
instrumento para todos os fins de direito.

HÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS
CONTRATANTE

PAULO RENATO PASIN
CONTRATADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026

ANEXO   -   III - a  

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Tendo  em vista a análise do edital do Pregão Eletrônico   nº. 82/26  para a Contratação de empresa

especializada em  execução de adequações na unidade escolar  EMEF Aldeeira  Sophia  de Faria  Rosa Martins

Ferreira,  situada  à  Av.  Amador  Bueno  da  Veiga,  1001  –  Jardim  Jaraguá,  Taubaté  –  SP,  CEP  12062-400,

compreendendo  a  troca  do  telhado  do  bloco  3,  substituição  de  forro,  adequações  nas  instalações  elétricas,

execução de pintura e serviços complementares necessários, com o fornecimento integral de materiais e  mão de

obra, cabendo informar que de acordo com o exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n.º 2110 de 17/10/22,

vigorando a partir de 19/10/22, editada pela Secretária da Receita Federal do Brasil, e responsabilidade solidária

constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 8.212/91 de 24/07/1991,  orientando quanto a apresentação de

documentos  e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo III-a, deverá a empresa;

 RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL:  11% (onze por  cento)  do  valor  do  serviço

discriminado em contrato (Art. 116, da Instrução Normativa RFB nº. 2110, de 17/10/2022)

 O valor referente a serviço, material e/ou equipamento utilizado; (Art. 118 da Instrução

Normativa RFB nº. 2110, de 17/10/2022).

 Retenção do ISSQN:  3% (Três por Cento) do valor do serviço;  (Lei Complementar nº.

116/2003),Exceto  quando optante  pelo  SIMPLES nacional,  que deverá  informar  a  alíquota

correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº. 123 e

suas alterações) 

 Retenção do IRRF:  1,2  % (Um virgula  Dois   por  cento)  do  valor  do  serviço;  conforme

disposto  no  artigo  64  da  Lei  Federal  nº  9.430/1996,  regulamentado  pela Instrução Normativa

1234/12  tabela  do  Anexo  I  Exceto  quando  optante  pelo  SIMPLES  nacional,  que  deverá

informar a alíquota correspondente ao percentual previsto nos Anexos III,  IV ou V da Lei

Complementar nº. 123 e suas alterações) 

 Cadastro Nacional de Obra  – CNO para cada Lote e endereço da Obra (letra “d” do

inciso II do art. 15, da Instrução Normativa RFB nº. 2110, de 17/10/22) e Instrução Normativa

RFB nº 2.061, de 20 de dezembro de 2021;

 Para as Reformas sem o Acréscimo de áreas e de Pequeno  valor que não ultrapasse

o valor de 20 vezes o limite máxima salário de contribuição vigente na data  de início da obra ,

não haverá a necessidade do Cadastro Nacional de Obra, conforme disposto item II Artigo 4

da Instrução Normativa 2016 de 20/12/2021

II) Apresentar  os seguintes documentos na entrega da nota fiscal  de serviço do período da prestação de

serviço:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Recibo de entrega ao funcionário, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de Proteção Individual

(EPI) e Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e arts. 157 e 166 da

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, utilizando modelo anexo;

1. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida

ativa da União 

2. Certidão  negativa  de  débitos  Tributários  da  Divida  Ativa  Estadual

3. Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede

do licitante), na forma da lei

4. Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)

6. Para a medição final será solicitada a Certidão de Débitos do Cadastro Nacional de Obras – CNO

7. Não serão admitidas medições com prazos inferiores a 30 (trinta) dias, inclusive para medições decorrentes

de aditivo (a contar da data de assinatura do aditivo).

8. Relatório Fotográfico em consonância com as medições/serviços executados, devendo obrigatoriamente 

conter imagens antes da execução da obra, durante a execução da obra e após a finalização dos serviços 

executados pela Contratada. Em citado relatório fotográfico deverá constar data e hora das imagens, 

conforme estabelecido na Lei Municipal n° 4.946 de 26 de novembro de 2014.

9. Guia DARF do período da prestação do serviço;

10. DCTFWeb completa do período da prestação do serviço;

11. Guia de Recolhimento do FGTS Digital do período da prestação do serviço;

12. Detalhe da Guia Emitida do FGTS Digital vinculado com o CNO da Obra  como Tomadora da Obra/Serviço

do período da prestação do serviço;

13. FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA,  específica por prestação de serviços, assinada pelo

proprietário  ou  representante  legal  da  empresa  e  pelo  profissional  inscrito  no  Conselho  Regional  de

Contabilidade  ou  responsável  pela  elaboração  da  mesma (com carimbo de identificação)  em todas as

páginas da Folha de Pagamento, vinculada a Prefeitura Municipal de Taubaté, mencionando a competência

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  J
O

Ã
O

 G
U

IL
H

E
R

M
E

 D
U

Q
U

E
 P

A
T

T
O

, A
F

O
N

S
O

 T
A

N
G

 M
A

M
O

LL
I, 

H
É

LC
IO

 C
A

R
V

A
LH

O
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 e
 P

A
U

LO
 R

E
N

A
T

O
 P

A
S

IN
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//t

au
ba

te
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

80
1-

D
A

9F
-5

D
6D

-B
D

01
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 6
80

1-
D

A
9F

-5
D

6D
-B

D
01



   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

dos serviços prestados; (os itens de ”a”  à  ”e”  do inciso III do art. 47 da Instrução Normativa RFB nº.

971, de 17/11/2009) do período da prestação do serviço;

14. Recibo de entrega  cesta básica ou vale refeição (em convenção coletiva da categoria)  do período da

prestação do serviço;

15. Recibo de vale transporte ou declaração assinada pelo trabalhador de que não necessita deste beneficio.

16. Recibo de Pagamentos do salário dos funcionários (deposito bancário ou holerite assinado) do período da

prestação do serviço;

17. Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PCMSO Programa de Controle Médico

de Saúde Ocupacional (NR 7) –e o LTCAT - Laudo Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (NR

15),  sem prejuízo das alterações da Norma Regulamentadora nº  1 (NR-1)  do Ministério  do Trabalho e

Previdência.

18. Ficha do Registro de Empregado  

19. Ficha de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)

20. Deverá apresentar ao responsável pelo recebimento das medições por parte da Municipalidade as Notas

Fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaração de emprego e produtos

e subprodutos de madeira nativa adquiridos de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA – em atendimento

ao Art. 6°, inciso III do Decreto n° 14.333, de 30 de agosto de 2018; 

21. Caso, no decorrer do serviço ocorra demissão de funcionários vinculados a prestação do serviço, haverá a

necessidade de enviar anexo a GRFC – Guia de Recolhimento  Rescisório   do  FGTS  e  da  Contribuição  Social  e

o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho assinado pelo empregado, comprovantes dos depósitos fundiários,

multa de 40% no caso de dispensa sem justa causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de adequações na unidade escolar EMEF

Aldeeira Sophia DE Faria Rosa Martins Ferreira, situada à Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 – Jardim Jaraguá,

Taubaté – SP, CEP 12062-400, em regime de empreitada por preço global, compreendendo a troca do telhado do

bloco  3,  substituição  de  forro,  adequações  nas  instalações  elétricas,  execução  de  pintura  e  serviços

complementares necessários, com o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas,

transportes, proteções, segurança, destinação final de resíduos e limpeza final da obra. 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021).

2.1.Natureza do Objeto

A contratação refere-se à prestação de serviços comuns de engenharia para reforma e adequação

do prédio, contemplando a substituição integral da cobertura com nova estrutura metálica e telhas termoacústicas,

troca de calhas e elementos de drenagem, além da execução de forro em gesso.

Inclui a readequação de ambientes com divisão de salas, pintura interna e externa completa, bem

como a substituição total das instalações elétricas internas, com novos circuitos, quadro de distribuição, dispositivos

de proteção, luminárias e pontos elétricos para ventiladores.

Abrange, ainda, a execução de cobertura de interligação entre blocos e a realização de todos os

serviços complementares necessários ao pleno funcionamento, segurança e acabamento da edificação.

Trata-se  de  serviço  comum  de  engenharia,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  6º  da  Lei  nº

14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência,

podendo ser adequadamente especificado pela Administração e executado por empresas especializadas do ramo,

sem a necessidade de soluções técnicas inovadoras ou de alta complexidade singular.

2.2.Quantitativo

Considerando que o bloco 03 da unidade de ensino EMEF Aldeia Sophia de Faria Rosa Martins

Ferreira encontra-se interditado, a intervenção será executada de forma contínua, tendo em vista a inexistência de

prejuízos às rotinas diárias, os demais blocos da unidade estão em funcionamento.

Em resumo será feita a manutenção de:

Manutenção de 297,72m² de cobertura (telhado e forro)

Manutenção de pintura em 8 salas de aula, parede e teto - 1370,48m²

Manutenção da pintura externa - 632,91m²

Manutenção da parte elétrica -Troca de luminárias e adequação dos quadros.

Troca das 8 portas danificadas, e pinturas dos caxilhos de metal.

2.3.Prazo do Contrato

A prestação de serviço objeto do termo de referência em tela deverá ocorrer em até 150 (cento e
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cinquenta) dias, após recebimento da ordem de serviço a ser emitida pela Administração.

2.4.Descritivo detalhado dos serviços:

Unidade de ensino: EMEF Aldeeira Sophia DE Faria Rosa Martins Ferreira

Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 - Jardim Jaraguá, Taubaté - SP, 12062-400

Regime: Preço Global

Prazo de execução:  150  (cento  e  cinquenta)  dias,  após  recebimento  da ordem de serviço  a  ser  emitida  pela

Administração.

Unidade  em funcionamento  durante  a  obra:  Sim (o  bloco  03  da  unidade,  objeto  da  intervenção,  se  encontra

interditado)

2.4.1. Canteiro e Serviços Preliminares

Placa da Obra: Instalação de placa em lona com impressão digital e requadro em metalon (8,00 m²), em local

visível, conforme modelo padrão da Prefeitura/Órgão competente.

Mobilização  e  Isolamento:  Por  se  tratar  de  unidade  em  funcionamento,  a  contratada  deverá  isolar  as  áreas,

garantindo a segurança de alunos e funcionários.

A unidade permanecerá em funcionamento durante a execução. A contratada deverá:

Apresentar,  antes  do  início,  Plano  de  Execução  por  Etapas/Setores,  com  setorização  por  blocos/trechos,

preservando rotas seguras;

Implantar isolamento físico (tapumes/barreiras), sinalização e controle de acesso às áreas de risco;

Garantir medidas para impedir queda de materiais e entrada de água nas áreas internas durante transições de

cobertura;

Manter limpeza diária, retirada de resíduos e acondicionamento seguro de materiais;

Programar atividades de maior  risco/ruído em horários definidos com a fiscalização e direção escolar,  quando

aplicável.

2.4.2. Instalações, demolições e retiradas.

2.4.2.1. Alvenaria e telhado

Demolição cautelosa, demarcar a área de alvenaria a ser demolida com corte de serra mármore (se necessário), a

remoção de azulejos/pisos cerâmicos inclui a base e argamassa, a remoção de telhado incluir telhas e estrutura.

Limpeza  do  local  e  retirada  do  entulho  por  caçambas.  Proteger  equipamentos  que  não  forem  possíveis  ser

removidos que estiverem na área da demolição.

2.4.2.2. Remoção da cobertura

Remover telhas cerâmicas tipo romana, cumeeiras e acessórios.

Desmontar e remover integralmente a estrutura de madeira existente do telhado.

2.4.2.3. Estrutura metálica de cobertura

Fornecer  e  montar  nova  estrutura  metálica  (tesouras/terças/contraventamentos/ligações/chumbadores)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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dimensionada para cargas e ações de vento, conforme normas aplicáveis.

Executar proteção anticorrosiva conforme especificação do projeto.

Não serão aceitas reduções de seções/espessuras/proteção anticorrosiva sem aprovação formal

2.4.2.4. Fornecimento e instalação de telha sanduíche termoacústica

Fornecer e instalar telha metálica termoacústica tipo sanduíche, com fixação adequada (parafusos e arruela EPDM),

garantindo estanqueidade.

Incluir e instalar: cumeeiras, arremates de beiral/pingadeiras, fechamentos laterais/vedadores, rufos e contra rufos

quando aplicável.

Cortes e arremates devem receber tratamento anticorrosivo.

2.4.2.5. Fornecimento e instalação de cobertura de acesso entre os pavilhões

Fornecimento  e  instalação  de  cobertura  em lona PVC  sobre  estrutura  existente,  incluindo  revisão de soldas,

instalação de perfis baguete de alumínio para tensionamento.

2.4.2.6. Calhas, rufos/contra rufos e condutores — substituição integral

Substituir integralmente calhas e condutores, garantindo: 

Caimento correto (sem “barrigas”);

Suportação e fixações adequadas;

Emendas estanques;

Correta interface telha–calha (descarga dentro da calha).

Realizar testes/inspeções quando solicitado pela fiscalização.

Aplicação de preenchimento com selante elástico (PU40) nos pontos necessários

2.4.2.7. Remoção do forro

Remover o forro em PVC integralmente.

Destinar resíduos conforme legislação e regras municipais.

2.4.2.8. Instalação do Forro → gesso acartonado

Executar forro de gesso com estrutura metálica, placas, tratamento de juntas, lixamento, acabamento e pintura

quando previsto.

Compatibilizar com luminárias, pontos de ventilador e demais instalações.

2.4.2.9. Execução de alvenaria para divisão da sala (piso superior)

Executar parede divisória conforme projeto, com acabamento.

Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm

Aplicação de chapisco seguido de emboço (massa grossa) para regularização das paredes, desempenado nas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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áreas a serem pintadas e sarrafeada nas áreas a serem aplicadas cerâmicas.

Adequar pontos elétricos (tomadas/interruptores/iluminação) para atender as duas novas salas.

Integrar com pintura interna (paredes e tetos).

2.4.2.10. Esquadrias

Portas: Retirada e Instalação de 8 folhas portas de madeira (82cm), com pintura nas folhas e batentes existentes.

Janelas e batentes: serão reaproveitados na obra, devem receber tratamento de pintura de acordo com o solicitado.

2.4.3. Tratamento de patologias e pintura

Trincas: Tratamento de fissuras com abertura em "V", limpeza e preenchimento com selante elástico (PU40) antes

da pintura.

Pintura;

Interna/Teto: Lixar a tinta antiga. retirar as partes soltas, reparar onde necessário, aplicar fundo, massa niveladora

seguida de tinta látex standard, quantas demãos necessárias para o cobrimento.

Esquadrias:  Lixar  e  reparar  danos  nas  esquadrias,  pintura  de  janelas  metálicas  com  fundo  anticorrosivo  e

acabamento em esmalte sintético.

Portas de madeira: Aplicar fundo, massa e pintura esmalte, até o cobrimento.

Pintura interna (paredes e tetos)

Ambientes: 08 salas + corredores superior e inferior.

Preparação: proteção, limpeza, correção com massa adequada, lixamento e selador quando necessário.

Aplicação de tinta/acabamento conforme padrão definido pela fiscalização.

Pintura externa (fachadas)

Lavagem/limpeza, correções, fundo/selador quando necessário e acabamento com tinta externa adequada.

2.4.4. Adequação das instalações elétricas das salas de aula do Bloco 3

Substituição das luminárias das 4 salas de aula do pavimento térreo;

Substituição da fiação elétrica do quadro de distribuição até os pontos de iluminação e tomadas das quatro salas do

pavimento térreo e, também do corredor de circulação;  

Instalação de infraestrutura de eletrodutos para instalação aparente de tomadas nas 4 salas do pavimento térreo;

Instalação de infraestrutura de perfilados para instalação de luminárias nas 4 salas de aula do pavimento superior;

Substituição das luminárias das 4 salas de aula do pavimento superior; 

Instalação  de  infraestrutura  de  eletrodutos  para  instalação  aparente  de  tomadas  nas  quatro  salas  de  aula  do

pavimento superior; 

Instalação de quadro de distribuição para substituir quadro existente no pavimento térreo;

Instalação de infraestrutura de eletrodutos de PVC corrugado e lançamento de cabos para alimentação do quadro

de distribuição;

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT). A norma deverá ser aplicada, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de

desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal;
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2.4.5. Resumo geral obra (serviços)

 Substituição integral do sistema de cobertura do prédio principal e áreas abrangidas, incluindo:

 Remoção das telhas existentes em cerâmica tipo romana e acessórios;

 Desmontagem e remoção da estrutura de madeira existente;

 Fornecimento e montagem de nova estrutura metálica de cobertura;

 Fornecimento e instalação de telha metálica termoacústica tipo sanduíche;

 Substituição integral de calhas, rufos/contra rufos e condutores, considerando telhado com duas águas des-

carregando em calhas;

 Execução de arremates, vedadores, fixadores e todos os componentes necessários para estanqueidade e

durabilidade.

 Substituição do forro: remoção do forro existente em PVC e execução de forro de gesso, incluindo estrutura,

placas, tratamento de juntas, acabamento e pintura quando previsto em planilha.

 Divisão de sala no piso superior: execução de parede divisória para subdivisão de uma sala grande em

duas, incluindo acabamentos e adequações elétricas necessárias, resultando em 04 (quatro) salas no piso

superior e 04 (quatro) salas no piso inferior (total 08 salas).

 Pintura interna (paredes e tetos), incluindo preparo e acabamento, em: 

04 (quatro) salas no piso superior;

04 (quatro) salas no piso inferior;

Corredor superior (paredes e teto);

Corredor inferior (paredes e teto).

 Pintura externa de todo o prédio (fachadas), incluindo preparo, correções e acabamento final.

 Substituição completa das instalações elétricas internas, incluindo: 

 Troca de toda a fiação interna (iluminação, tomadas e demais circuitos previstos);

 Substituição/adequação de eletrodutos, caixas, conexões, tomadas e interruptores;

 Fornecimento e instalação de novo quadro de distribuição;

 Fornecimento e instalação de dispositivos de proteção, incluindo DR e DPS;

 Fornecimento e instalação de luminárias, incluindo troca das luminárias/lâmpadas dos corredores superior e

inferior;

 Identificação de circuitos e testes finais

 Pontos elétricos altos para ventiladores: execução de infraestrutura elétrica completa para 04 (quatro) venti-

ladores de parede por sala, totalizando 32 (trinta e dois) pontos altos nas 08 salas, atendidos por circuito(s)

exclusivo(s) de ventilação, com no mínimo 01 (um) circuito por sala.

 Execução de área coberta de acesso ao outro bloco existente, com estrutura metálica e cobertura em telha

sanduíche, incluindo arremates e drenagem/sistema pluvial quando aplicável, conforme projeto.

 Serviços complementares necessários ao perfeito funcionamento, segurança, estanqueidade e acabamento.

 Observação: O escopo elétrico é interno, não incluindo padrão de entrada/medição, salvo necessidade es-

pecífica formalizada pela fiscalização e devidamente justificada.
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2.4.6. Das orientações gerais:

2.4.6.1. Das normativas e Segurança do trabalho

2.4.6.1.1. A execução deverá atender:

Normas técnicas da ABNT aplicáveis;

NR-18 (Condições de Segurança na Construção);

NR-12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos)

Código de Obras Municipal.

Análise preliminar de risco;

2.4.6.2. Da responsabilidade da contratada

Execução da obra, com fornecimento de ART de execução, descrevendo os serviços executados;

Qualidade da execução, fornecendo os materiais, equipamentos necessários e mão de obra qualificada;

Mão de obra, fornecendo contratos e documentações dos encargos trabalhistas e previdenciários;

Segurança da obra; fornecendo certificados de treinamentos.

Danos a terceiros.

2.4.6.3. Limpeza Final

Remoção de respingos de tinta, restos de rejunte, limpeza fina de todos os ambientes reformados e remoção do

entulho e entrega imediata ao uso escolar.

2.4.6.4. .Entregas obrigatórias

ARTs pertinentes (obra, estrutura metálica, elétrica).

Memorial de cálculo e projetos de montagem da estrutura metálica.

Diagrama unifilar final, quadro de cargas, identificação de circuitos.

Registros fotográficos por etapa, checklists de inspeção e relatórios de testes.

Documentação final de recebimento e “as built” simplificado

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021).

A intervenção no Bloco 3 da unidade de ensino EMEF Aldeia Sophia de Faria Rosa Martins Ferreira

justifica-se, sob o aspecto técnico, em razão da interdição do espaço, ocorrida no ano de 2025, motivada pelas

condições inadequadas da cobertura, que apresentam riscos à integridade física de alunos, servidores e demais

usuários. A reforma do telhado tem por objetivo sanar as patologias construtivas identificadas, tais como infiltrações,

comprometimento de elementos estruturais e risco de desprendimento de componentes, restabelecendo condições

seguras de uso, em conformidade com as normas técnicas vigentes de segurança e manutenção predial. Ademais,

a execução de serviços complementares no pavilhão contribuirá para a melhoria das condições gerais da edificação,

promovendo maior durabilidade dos sistemas construtivos e mitigando a necessidade de intervenções corretivas

emergenciais futuras.

Sob  o  ponto  de  vista  pedagógico,  a  reativação  do  pavilhão  mostra-se  essencial  para  a  plena

execução das atividades escolares, considerando que a indisponibilidade do espaço impõe limitações à organização

das rotinas pedagógicas e  à  adequada utilização dos ambientes existentes,  ainda que a unidade mantenha o

atendimento de forma regular.  A recuperação do espaço permitirá a ampliação das possibilidades de uso pela

comunidade  escolar,  favorecendo  a  diversificação  das  práticas  educacionais,  além  de  proporcionar  melhores

condições de conforto térmico e ambiental, fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem.

Ressalta-se,  por  fim,  que  a  reativação  do  pavilhão  possibilitará  o  aumento  da  capacidade  de
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atendimento da unidade, viabilizando a ampliação do número de vagas ofertadas e contribuindo para a redução de

eventuais  demandas  reprimidas  por  matrículas  na  rede municipal.  Assim,  a  intervenção não  apenas assegura

condições adequadas de segurança, mas também fortalece a qualidade do ensino ofertado e amplia o acesso à

educação, em consonância com o compromisso da Administração Pública com a oferta de um serviço educacional

digno, eficiente e inclusivo.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (alínea “c”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços

de manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, contemplando intervenções em salas de aula

e telhado do bloco 03 da unidade escolar.

Os serviços abrangem etapas preliminares,  demolições controladas,  recomposição de alvenaria,

execução de revestimentos e pisos, instalação e adequação de esquadrias, bem como a realização de melhorias

nas instalações elétricas. Incluem, ainda, o tratamento de patologias construtivas, pintura geral dos ambientes e

limpeza final da obra.

A execução será realizada de forma planejada, com isolamento das áreas de intervenção, a fim de

não comprometer o funcionamento da unidade escolar, garantindo segurança, qualidade e continuidade das ativida-

des educacionais.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea “d”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

5.1.Qualificações Técnicas

5.1.1. Qualificação Técnico-Operacional: Comprovação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, de que a empresa prestou ou está prestando satisfatoriamente, mediante

contrato, a prestação de serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto lici-

tado.

5.1.2. Capacidade Técnica-Profissional: Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de

uma ou mais certidões de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certidões de Acer -

vo Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, com-

provando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser

contratado.

5.1.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito privado, cujos serviços decorrerem de

licitação pública, a licitante deverá juntar o contrato de empreitada.

5.1.4. Registro ou inscrição da Empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenha-

ria e Arquitetura – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU), com validade na data li-

mite da realização do certame, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratu-

ais.

5.1.5. A adjudicatária, que não for sediada no Estado de São Paulo, deverá apresentar, por ocasião da assina-

tura da avença que decorrerá desta licitação, Certificado de Registro do CREA com visto do CREA/SP,

em vigor.

5.1.6. O profissional responsável pela execução dos serviços deverá fazer parte do quadro da empresa licitan-

te. na data da assinatura do contrato, na condição de:
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 Empregado, comprovado com a apresentação de cópia autenticada das folhas pertinentes da carteira profis-

sional, ou mesmas cópias do livro, ou ficha, de registro do empregado;

 Diretor ou sócio, comprovado com a apresentação do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (última

alteração) devidamente registrado;

 Autônomo comprovado com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviço 

5.2.Visita Técnica

5.2.1. Faculta-se às empresas interessadas, vistoriar os locais onde serão executados os serviços, às suas

próprias expensas. As visitas técnicas deverão ser previamente agendadas, até o segundo dia útil ante-

rior à data fixada para a licitação, com o responsável indicado pela Secretaria Municipal de Educação –

Edson Donizeti da Silva via telefone: (12) 3622-3113 / 3621-5717, de segunda à sexta-feira, durante o

horário das 08 às 12 horas e das 13hs30min às 17hs30min. A licitante que realizar a visita deverá apre-

sentar a declaração presente no Anexo IX.1.

5.2.2. Nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento da estrutura técnica como pre-

texto para não executar o objeto da contratação nos termos requeridos neste Termo de Referência e

respectivos anexos. Bem como não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de difi-

culdade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas.

5.2.3. A licitante que exercer o direito de não realizar a vistoria, deverá apresentar no dia da sessão do certa-

me, juntamente com os documentos de Habilitação a Declaração de que tem ciência de todas as condi -

ções necessárias e especificações técnicas pertinentes para a execução do objeto licitado e de todos os

aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo – Anexo IX.2.

5.3.Garantia 

5.3.1. A municipalidade exigirá da(s) futura(s) contratada(s) a prestação de garantia que assegura o fiel cum-

primento das obrigações assumidas, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de

inadimplemento, no total de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalida-

des: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, ou fiança bancária, a ser comprova-

da por ocasião da assinatura do termo contratual.

5.3.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, incluindo indenização a tercei-

ros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

5.3.3. A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto desta licitação, e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente;

5.3.4. É vedada a garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua execução no caso de responsa-

bilidade trabalhista.

5.3.5. A vigência da garantia contratual deverá ser de 03 (três) meses, além da vigência do contrato e de suas

prorrogações, podendo ser liberada ante a comprovação de que a(s) contratada(s) pagou(ram) todas as

verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

5.3.6. Caso a(s) licitante(s) vencedora(s) tenha optado pela efetivação da garantia através da Carta de Fiança

Bancária, deverá constar da mesma, expressamente, condição de atualização do valor garantido, atra-
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vés da variação do índice da TR (Taxa Referencial de Juros) ou outro índice oficial adotado pelo Gover -

no Federal;

5.3.7. Caso o contrato decorrente da presente licitação seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia

deverá ser renovada, de modo a abranger o período total de execução, da mesma forma que alterações

de valor do contrato implicam em complementação da garantia de contrato, nos mesmos moldes da ga-

rantia inicialmente oferecida.

5.3.8. Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que impliquem em complementação

da garantia inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia;

5.3.9. A(s) contratada(s) deverá(ão) se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade objetiva pela

solidez e pela segurança dos materiais e serviços executados, bem como pela funcionalidade da cons-

trução, reforma, recuperação ou ampliação do bem imóvel executado. Sendo que, em caso de vício, de-

feito ou incorreção identificado, o contratado ficará responsável pela reparação, correção, reconstrução

ou pela substituição necessária.

5.3.10. Sendo assim, a(s) contratada(s) deverá(ão) realizar as manutenções corretivas dos bens e serviços que

sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas sejam identificados e notificados pela munici-

palidade.

5.3.11. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens e

serviços, compreendendo a substituição, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.3.12. Uma vez notificada, após a conclusão dos serviços, a(s) Contratada(s) realizará a reparação ou substi-

tuição dos bens e serviços que apresentarem vício ou incompatibilidade com as cláusulas contratuais no

prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação.

5.3.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por

igual período, mediante solicitação escrita e justificada da(s) Contratada(s), aceita pelo Contratante.

5.3.14. Na hipótese do subitem acima, a(s) Contratada(s) deverá(ão) disponibilizar material equivalente, de es-

pecificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Con-

tratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execução dos reparos.

5.3.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no

contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas

condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.4.Sustentabilidade

5.4.1. A execução dos serviços deverá observar, no que couber, os princípios do desenvolvimento nacional

sustentável, nos termos do art. 5º e do art. 11 da Lei nº 14.133/2021, adotando práticas que promovam

o uso racional de recursos naturais, a redução de impactos ambientais e a adequada gestão dos resídu-

os gerados.

5.4.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) adotar medidas que minimizem os impactos ambientais decorrentes da

execução dos serviços, especialmente quanto à correta segregação, acondicionamento, transporte e

destinação final dos resíduos provenientes da remoção de telhas, estruturas danificadas e demais mate-

riais inservíveis, em conformidade com a legislação ambiental vigente, em especial a Política Nacional

de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e as normas aplicáveis aos resíduos da construção civil.
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5.4.3. Os materiais empregados na execução dos serviços deverão atender às normas técnicas vigentes e

possuir características de durabilidade e desempenho adequadas à sua finalidade, contribuindo para a

maior vida útil das intervenções realizadas e para a redução da necessidade de manutenções corretivas

frequentes, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos e naturais.

5.4.4. A(s) Contratada(s) deverá(ão) adotar boas práticas operacionais durante a execução dos serviços, vi-

sando evitar desperdício de materiais, reduzir perdas e prevenir danos desnecessários às estruturas

existentes, contribuindo para a eficiência na utilização dos insumos.

5.4.5. Sempre que aplicável, deverá ser priorizada a utilização de materiais produzidos em conformidade com

as normas ambientais e técnicas vigentes, bem como processos executivos que assegurem maior efici-

ência, segurança e menor impacto ambiental.

5.4.6. A(s) Contratada(s) será(ão) responsável(is) pela observância de todas as normas ambientais aplicáveis

à execução dos serviços, devendo adotar as medidas necessárias para prevenir riscos ambientais e ga-

rantir a adequada destinação dos resíduos gerados, não sendo permitido o descarte irregular em áreas

públicas ou privadas não autorizadas.

5.4.7. A observância dos critérios de sustentabilidade contribuirá para a preservação do meio ambiente, a pro-

teção do patrimônio público e a promoção de maior eficiência e responsabilidade na execução do objeto

contratado, em conformidade com os princípios que regem as contratações públicas.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

6.1.Das orientações gerais 

6.1.1. O início da prestação de serviço ocorrerá após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Servi -

ço.

6.1.2. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer todos os equipamentos, mão de obra e materiais de

boa qualidade, necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos referenci-

ais fornecidos no presente Termo de Referência e seus anexos.

6.1.3. As planilhas orçamentárias, memoriais de cálculo, memoriais descritivos e demais elementos técnicos

oferecem os elementos necessários para a caracterização do objeto, definição dos métodos construtivos

e elaboração dos demais documentos necessários para execução e propostas das empresas participan-

tes do certame, conforme art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021.

6.1.4. Caberá a(s) contratada(s) apresentar os detalhamentos que se fizerem necessários à fiel execução da

obra, incluindo a apresentação de desenhos, cálculos de dimensionamento, memoriais descritivos, me-

moriais de cálculo e demais elementos técnicos complementares, atendendo a todos os parâmetros de

segurança e desempenho necessários estabelecidos nas Legislações e Normas Brasileiras vigentes, no

âmbito estrutural, bem como das instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias e as demais que fo-

rem necessárias para perfeita execução do objeto. 

6.1.5. Os quantitativos das planilhas são apenas indicativos, devendo a(s) contratada(s) orçar a obra, levando

em conta todos os serviços e materiais necessários à perfeita execução dos serviços definidos em me-

moriais de cálculo, memoriais descritivos, Termo de Referência e especificações técnicas.

6.1.6. Eventuais custos necessários para implantação de medidas de segurança de obra ou contratação de

equipe técnica ou de apoio adicional que não estejam discriminados na planilha orçamentária deverão

ter seus custos diluídos na proposta final da(s) contratada(s).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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6.1.7. Todos os serviços e materiais empregados nas obras deverão estar em acordo com as normas vigentes

e deverão ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilização de materiais re-

aproveitados, ou que apresentem soluções parciais ou improvisadas.

6.1.8. A(s) contratada(s) deverá(ão) se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigen-

tes, observando o cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as

normas de segurança no trânsito e no trabalho, especificações do INMETRO e demais pertinentes, rela-

cionadas ao objeto do presente Termo de Referência.

6.1.9. A(s) contratada(s) deverá se responsabilizar por toda a documentação necessária da empresa e colabo-

radores, atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fornecendo alojamento,

refeições e seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como deverá se responsabilizar

pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e federais, diretos e in-

diretos inerentes à prestação dos serviços citados.

6.1.10. A(s) contratada(s) também deverá(ão) se responsabilizar por todos os danos causados às obras e ou

serviços a terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários, le-

vando-se em conta o cumprimento do cronograma e programação do trabalho.

6.1.11. Será de inteira responsabilidade da(s) contratada(s) a segurança, guarda e a conservação de todos os

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra, até que a Fiscalização receba

os serviços devidamente finalizados de maneira oficial.

6.1.12. Os funcionários deverão estar uniformizados, para identificação de todos os colaboradores das obras.

Além disso, deverão realizar os serviços com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs

e sinalizações necessárias à atividade a ser desenvolvida, sendo que o não uso acarretará na paralisa-

ção dos serviços e demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.1.13. A(s) empresa(s) deverá(ão) contar com um engenheiro ou arquiteto responsável pela execução dos ser-

viços, que irá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT referente aos serviços a serem realizados.

6.1.14. O fornecimento de água, energia elétrica, óleo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustíveis e/ou ar

comprimido para os equipamentos e execução dos serviços serão por conta da(s) contratada(s).

6.1.15. A(s) contratada(s) não poderá(ão) alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento

das cláusulas e condições do contrato, das especificações técnicas, do Termo de Referência, bem como

de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinen-

tes. Sendo que a atuação da Fiscalização em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclu-

siva da(s) Contratada(s) no que concerne à perfeita execução dos serviços e sua implicações próximas

ou remotas. Restando claro que a(s) contratada(s) será a única responsável pelos retrabalhos e reparos

a serem executados para a solução de eventuais problemas detectados posteriormente.

6.1.16. É obrigatória a adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, conforme prescrito na Re-

solução n° 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

6.1.17. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal nº 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas

contratadas obrigadas, quando da aplicação de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madei-

ra de origem nativa, na realização de suas obras, serviços de engenharia e serviços gerais, que os mes-

mos tenham obrigatoriamente comprovado, mediante certificação, de que sua aquisição ocorreu junto a

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 – TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000  - 12- 3625.5010  /  12 – 3625.5011

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  J
O

Ã
O

 G
U

IL
H

E
R

M
E

 D
U

Q
U

E
 P

A
T

T
O

, A
F

O
N

S
O

 T
A

N
G

 M
A

M
O

LL
I, 

H
É

LC
IO

 C
A

R
V

A
LH

O
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 e
 P

A
U

LO
 R

E
N

A
T

O
 P

A
S

IN
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//t

au
ba

te
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

80
1-

D
A

9F
-5

D
6D

-B
D

01
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 6
80

1-
D

A
9F

-5
D

6D
-B

D
01



   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

fornecedores, pessoas jurídicas, devidamente cadastrados no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das

Pessoas Jurídicas – SP, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de Junho de 2018.

6.1.18. Para a execução dos serviços cujos itens são referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, FDE, CDHU, etc.,

a(s) contratada(s) deverá observar as normas, especificações e critérios constantes nos manuais de

serviços e de componentes das referidas tabelas, assim como os serviços baseados em outras tabelas

de referência semelhantes.

6.1.19. No caso do presente Termo de Referência apresentar alguma discrepância ou omissão, deverão ser ob-

servadas as normas técnicas vigentes, as orientações da fiscalização, bem como todos os conceitos de

boa técnica.

6.2.Das obrigações da contratada

6.2.1. A(s) contratada(s) deve cumprir todas as obrigações constantes no presente Termo de Referência e fu-

turo Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

6.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.2.3. A(s) contratada(s) deverá promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto deste

contrato, de modo a conduzi-los de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza,

com zelo, diligência e economia, bem como com rigorosa observância às normas da ABNT, as especifi-

cações, aos prazos e outros documentos pertinentes;

6.2.4. A(s) contratada(s) obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita ob-

servância à legislação federal, estadual e municipal, aplicável, procurando não prejudicar o bem estar da

população;

6.2.5. Proceder à execução dos serviços, com funcionários devidamente identificados com crachá e uniformi-

zados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Prote-

ção Coletiva (EPC), caso necessário;

6.2.6. Os serviços e materiais utilizados deverão estar de acordo com as condições estabelecidas na Propos-

ta, no Termo de Referência, no Edital e nas normas legais aplicadas à comercialização do objeto do

contrato;

6.2.7. Responder por qualquer prejuízo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos

causem à contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanência no local de execução

dos serviços, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os repa-

ros e/ou indenizações cabíveis, assumindo o ônus decorrente;

6.2.8. Responder por todos os ônus, tais como salários, encargos sociais e legais, impostos, seguro, vale

transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem

vítimas seus empregados ou prepostos;

6.2.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do serviço a

ser prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a execução dos ser-

viços;

6.2.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorrências de caso fortuito e/ou força

maior durante a execução do objeto, para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escri-
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to, e de forma detalhada, todo tipo de ocorrência que eventualmente venha a ocorrer nas dependências

da contratante;

6.2.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execução dos serviços, quando solicitado;

6.2.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalização e Gestão, atendendo em até

24 (vinte e quatro) horas as reclamações;

6.2.13. Realizar os reparos dos serviços que forem executados em desconformidade com o objeto contratado

num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação formal da contratante;

6.2.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilização dos produtos na instalação

do objeto contratado;

6.2.15. Informar da necessidade de eventuais interrupções na execução do objeto contratado, com antecedên-

cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

6.2.16. Manter, durante o período do contrato em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se

algum documento perder a validade;

6.2.17. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos da legisla-

ção vigente;

6.2.18. Utilizar os recursos necessários para evitar passagem de poeira e resíduos para os imóveis pertencen-

tes às vias onde os serviços forem executados.

6.2.19. Recompor nos padrões de qualidade e acabamento anteriores, as áreas adjacentes que eventualmente

forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

6.2.20. Realizar limpeza do local após a execução dos serviços.

6.2.21. Informar a Gestão Contratual sobre material retirado passível de aproveitamento ou reaproveitamento.

6.2.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereça tratamento especial como pi-

lhas, baterias, tintas, solventes, óleos lubrificantes, etc.

6.2.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer material, ferramenta e

equipamentos necessários à execução dos trabalhos.

6.2.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer material fornecido pela contra-

tante, bem como as ferramentas e equipamentos da(s) contratada(s) utilizados na execução dos traba-

lhos.

6.2.25. A(s) contratada(s) obriga(m)-se a apresentar cópia(s) da Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica

(ART/RRT), referentes ao futuro contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 6.496/77, expedida

pelo CREA/CAU, bem como de eventuais alterações quando ocorrerem.

6.2.26. A(s) contratada(s) obriga(m)-se ao correto encaminhamento das medições, faturas e demais documen-

tos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificação do destinatário, de forma

a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensão na liquidação de compromissos e

obrigações por parte da Prefeitura Municipal de Taubaté.

6.3.Das obrigações da Contratante 

6.3.1. Receber o serviço no prazo e condições estabelecidas no presente Termo de Referência, futuro Edital e

seus anexos;
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6.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações

constantes, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.3.3. Comunicar à(s) Contratada(s), por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.3.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da(s) Contratada(s), através de comissão/servi-

dor especialmente designado;

6.3.5. Efetuar o pagamento à(s) Contratada(s) no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.3.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com tercei-

ros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da(s) Contratada(s), de seus empregados, prepostos ou su-

bordinados.

6.3.7. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/21, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada

por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados con-

forme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contra-

tação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

6.3.8. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da(s) Contratada(s), in-

clusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21.

6.3.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente en-

volvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e enca-

minhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (alínea “f”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

7.1.Para acompanhamento da execução contratual serão designados:

Fiscal do contrato:

O Fiscal do Contrato será responsável pelo acompanhamento técnico e operacional da execução dos serviços,

competindo-lhe:

 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços in loco, verificando sua conformidade com as especifica-

ções técnicas, projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos contratuais;

 Verificar se os serviços estão sendo executados com observância às normas técnicas aplicáveis, às normas

de segurança do trabalho e às condições estabelecidas no contrato;

 Conferir a qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, podendo determinar a correção

de falhas, irregularidades ou serviços executados em desacordo com as especificações;

 Registrar, em documento próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, incluindo

eventuais irregularidades, atrasos ou não conformidades;

 Notificar formalmente a(s) Contratada(s) quanto à necessidade de correção de falhas ou irregularidades ve-

rificadas, estabelecendo prazo para sua regularização;
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços e comunicar ao Gestor do Contrato

eventuais atrasos ou situações que possam comprometer a execução;

 Realizar o recebimento provisório dos serviços, mediante verificação da execução conforme as condições

estabelecidas;

 Subsidiar o Gestor do Contrato com informações técnicas necessárias à tomada de decisões relacionadas à

execução contratual;

 Verificar o cumprimento, pela(s) Contratada(s), das obrigações relacionadas à segurança do trabalho, espe-

cialmente quanto à utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva;

 Adotar as providências necessárias para assegurar o fiel cumprimento do contrato e a adequada execução

dos serviços.

Gestor(a) do Contrato:

O Gestor  do Contrato será responsável  pelo acompanhamento administrativo e pela coordenação geral  da

execução contratual, competindo-lhe:

 Coordenar e supervisionar a execução do contrato, assegurando que o objeto seja executado conforme as

condições estabelecidas;

 Controlar os prazos contratuais, adotando as medidas necessárias em caso de atraso ou descumprimento

das obrigações assumidas pela(s) Contratada(s);

 Analisar e encaminhar à autoridade competente eventuais solicitações de alteração contratual, prorrogação

de prazo, aplicação de sanções ou rescisão contratual, quando cabível;

 Receber e analisar os relatórios e demais documentos relacionados à execução dos serviços;

 Autorizar, com base nas informações fornecidas pelo Fiscal do Contrato, o recebimento definitivo dos servi-

ços executados;

 Encaminhar os processos de medição e pagamento, após a verificação do cumprimento das obrigações

contratuais;

 Manter registro formal e organizado de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;

 Atuar como interlocutor entre a Administração e a(s) Contratada(s), promovendo o adequado fluxo de infor-

mações;

 Zelar pelo cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público na execução do con-

trato.

7.2.Protocolo de Comunicação: As comunicações entre Contratante e Contratada deverão ser realizadas por

escrito, adotando-se preferencialmente o meio eletrônico.

7.3.Das Medições

7.3.1. O pagamento será realizado conforme estabelecido na Portaria SEFI n° 42, de 02 de fevereiro de 2022,

disposta no Termo de Referencia, após o adimplemento da obrigação(s) contratada(s), desde que regu-

lar e devidamente atestado por esta Administração, nos termos do presente Termo de Referência.

7.3.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corren-

te indicado pelo contratado.
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7.3.3. A Nota Fiscal deverá ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da comprovação da

regularidade fiscal, a qual poderá ser constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

7.3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, o prazo

para pagamento ficará sobrestado até que a Contratada regularize o erro.

7.3.5. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentação exigida, a

Fiscalização atestará a medição conforme o cronograma, comunicando a(s) contratada(s), no prazo de

3 (três) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da corres-

pondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.

7.3.6. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exime a(s) contratada(s) de sua responsabilida-

de civil pela solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.3.7. O prazo para recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação

escrita pela(s) contratada(s), mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

7.3.8. O recebimento definitivo dar–se–á por servidor ou Comissão designada pela Administração, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa)

dias corridos, que comprove a adequação do objeto às condições contratuais, na forma expressa na alí -

nea b, da legislação supra.

7.3.9. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o

contrato.

7.4.  Recebimento Provisório

7.4.1. O recebimento provisório dos serviços será realizado pelo Fiscal do Contrato, mediante inspeção técni-

ca no local de execução, após a comunicação formal da(s) Contratada(s) informando a conclusão dos

serviços previstos ou de etapa definida para recebimento.

7.4.2. Nesta etapa, o Fiscal do Contrato procederá à verificação preliminar da conformidade dos serviços exe-

cutados com as especificações técnicas, planilhas orçamentárias, projetos, memorial descritivo e de-

mais documentos contratuais, avaliando, dentre outros aspectos:

I. A adequação dos serviços executados às especificações técnicas estabelecidas;

II. A qualidade dos materiais empregados e dos serviços realizados;

III. O cumprimento das condições contratuais e das normas técnicas aplicáveis;

IV. A inexistência de falhas aparentes ou serviços executados em desconformidade com o contratado;

V. As condições de segurança e estabilidade das estruturas reparadas.

7.4.3. O recebimento provisório será formalizado mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório ou

documento equivalente, no qual serão registradas eventuais pendências, falhas ou inconformidades ve-

rificadas.

7.4.4. Caso sejam constatadas irregularidades ou serviços executados em desacordo com as especificações

contratuais, a(s) Contratada(s) será formalmente notificada e deverá providenciar as correções necessá-

rias, sem ônus adicional para a Administração, no prazo estabelecido pela fiscalização.

7.4.5. O recebimento provisório não implica aceitação definitiva dos serviços, constituindo etapa de verificação

técnica preliminar, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021.
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7.5.Recebimento Definitivo

7.5.1. O recebimento definitivo dos serviços será realizado pelo Gestor do Contrato, após o decurso do prazo

necessário à verificação da adequada execução do objeto e à confirmação de que todas as exigências

contratuais  foram  plenamente  atendidas,  nos  termos  do  art.  140,  inciso  I,  alínea  “b”,  da  Lei  nº

14.133/2021.

7.5.2. O recebimento definitivo ficará condicionado à:

I. Correção de todas as falhas ou pendências eventualmente apontadas no recebimento provisório;

II. Verificação da plena conformidade dos serviços executados com as especificações técnicas e contra-

tuais;

III. Confirmação da qualidade, segurança e funcionalidade das estruturas reparadas;

IV. Entrega, quando aplicável, das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART ou Registros de Res-

ponsabilidade Técnica – RRT referentes aos serviços executados;

V. Entrega de demais documentos técnicos eventualmente exigidos no contrato

7.5.3. O recebimento definitivo será formalizado mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, ates-

tando que os serviços foram executados de forma satisfatória e em conformidade com as condições es-

tabelecidas.

7.5.4. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) Contratada(s) pela

qualidade dos serviços executados, permanecendo responsável pela garantia técnica dos serviços e

pela correção de eventuais vícios ou defeitos identificados posteriormente, dentro do prazo legal e con-

tratual aplicável.

7.5.5. Somente após o recebimento definitivo será autorizado o pagamento correspondente, conforme as con-

dições estabelecidas no contrato.

7.6. Infrações Administrativas

A(s) Contratada(s) sujeita(m)-se às sanções previstas na Lei 14.133, de 2021, nos termos previstos no aviso de

contratação:

7.6.1. A aplicação de uma das sanções não implica a exclusão de outras previstas na legislação vigente.

7.6.2. As sanções dispostas poderão ser aplicadas à(s) contratada(s), conforme o caso, em conformidade com

os Arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o contraditório e

a ampla defesa.

7.6.3. A(s) contratada(s) será(ão) responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da dispensa sem motivo justificado;
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VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a dispensa ou prestar declaração falsa durante

a sessão ou a execução do contrato; 

IX - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa; 

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.6.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equi-

valente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação

assumida.

7.6.5. Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes san-

ções: 

I - Advertência; 

II - Multa;

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.6.6. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,  conforme normas e orientações dos

órgãos de controle.

7.6.7. A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a(s) contratada(s) der causa à inexecu-

ção parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

7.6.8. As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por

cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qual-

quer das infrações administrativas previstas no item 7.4.3.

7.6.9. Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 7.4.5., a não observância das cláu-

sulas contratuais sujeitará, cumulativamente, a(s) contratada(s) às seguintes multas:

7.6.9.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer cláusula contratu-

al.

7.6.9.2. 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou

na execução do objeto.

7.6.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administra-

tivas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 7.4.3, quando não se justificar a imposição de pe-

nalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Públi-

ca direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

7.6.11. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas in-

frações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 7.4.3, bem como pelas infrações

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de

penalidade mais grave que a sanção referida no item anterior, e impedirá o responsável de licitar ou
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contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

7.6.12. A aplicação das sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos

termos da legislação vigente.

7.6.13. Até a decisão final transitada em julgado, nenhum numerário apurado referente à sanção será retido,

sendo que após a conclusão, o montante da multa poderá ser compensado dos valores de pagamento

devido ao fornecedor.

7.6.14. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o pagamen-

to delas não exime a(s) contratada(s) da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu

ato punível venha a acarretar à contratante.

7.6.15. As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamen-

tos devidos à(s) contratada(s), ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamen-

te, ser inscritas em Dívida Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

7.6.16. As decisões relacionadas à multas, penalidades e advertências, bem como as notificações dessas deci-

sões, serão publicadas em diário oficial do município e encaminhadas via correios para as empresas

sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmação de recebimento da decisão

7.7.Extinção do Contrato (art. 137 da Lei n. 14.133/2021)

As  hipóteses  de  extinção  do  contrato  consideradas  estão  previstas  nos  artigos  137  da  Lei  n.

14.133/2021.

7.8.Manutenção das Condições de Habilitação e Qualificação durante a Execução Contratual

7.8.1. O(a) Gestor(a) do Contrato deverá solicitar a documentação de habilitação e qualificação, constantes do

edital de licitação, a fim de verificar se a(s) Contratada(s) mantém as condições exigidas na contratação

inicial, a cada seis meses contados da assinatura do contrato.

7.8.2. A(s) contratada(s) deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. FORMA  E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DO  FORNECEDOR  (alínea  “h”,  inciso  XXIII,  art.  6º  da  Lei

14.133/2021)

O  fornecedor  será  selecionado  por  meio  da  realização  de  procedimento  de  licitação,  com

modalidade a ser definida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Taubaté, com adoção do

critério de julgamento pelo menor valor e modo de disputa aberto.

8.1.  Acerca do catálogo eletrônico de padronização, informa-se a inaplicabilidade do mesmo, visto que para a

presente licitação não há objeto semelhante, conforme demonstrado a seguir:
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (alínea “i”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021)

A estimativa do valor da contratação foi elaborada conforme o disposto no art. 23, § 3°, da Lei nº

14.133, de 1º de abril de 2021, utilizando-se das planilha de preços do FDE (Data base 01/2026) e CDHU (Data

base 11/2025) .

Os  preços  obtidos  foram  analisados  com  base  em  critérios  técnicos  que  assegurassem  a

correspondência  entre  os  itens  pesquisados  e  as  especificações  estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,

observando-se a compatibilidade das características, unidades de fornecimento e demais condições relevantes para

a  adequada  formação  do  valor  estimado,  a  planilha  consolidada  dos  valores  consta  no  Anexo  VII  –  Planilha

Orçamentária..

Os  documentos  que  fundamentam  a  estimativa  de  preços  e  o  respectivo  mapa  comparativo,

integram o processo administrativo da contratação, garantindo a rastreabilidade das informações e a conformidade

com os dispositivos legais aplicáveis.

Ressalta-se  que  o  valor  estimado  possui  caráter  referencial,  destinando-se  a  subsidiar  o

planejamento da contratação e a  análise das propostas a serem apresentadas,  não constituindo obrigação de

contratação pelos valores estimados. 

O valor estimado total para a contratação objeto do processo em tela é R$ 676.943,82 (seiscentos e setenta e seis

mil e novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (alínea “j”, inciso XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021).

As  despesas  decorrentes  deste  certame  correrão  no  presente  exercício  à  conta  da  dotação

orçamentária a seguir indicada:

448- 10.01.0015.2.041.12.361.339039.01.2200000

11. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
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 A Secretaria de Educação declara para os devidos fins o cumprimento dos requisitos do Termo de

Referência conforme estipulado no inciso XXIII do Art. 6° Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abril de 2021.
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Samara Regina da Costa

Área de Orçamento e Contratos da Educação

Edson Donizeti da Silva

Área de Infraestrutura e Patrimônio da Educação

João Guilherme Duque Patto

Departamento de Infraestrutura e Patrimônio da

Educação

Laura Rechdan Ribeiro

Departamento Executivo de Educação

Hélcio Carvalho dos Santos

Secretário de Educação
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DESCRITIVO TÉCNICO

Unidade de ensino: EMEF Aldeeira Sophia De Faria Rosa Martins Ferreira

Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 - Jardim Jaraguá, Taubaté - SP, 12062-400.

Regime: Preço Global

Prazo de execução: 150 dias (a partir da Ordem de Serviço)

Unidade em funcionamento durante a obra: Sim

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de adequações na unidade escolar EMEF ALDEEIRA

SOPHIA DE FARIA ROSA MARTINS FERREIRA,  situada  à  Av.  Amador  Bueno da  Veiga,  1001 –  Jardim

Jaraguá, Taubaté – SP, CEP 12062-400, em regime de empreitada por preço global, compreendendo a troca do

telhado do bloco 3, substituição de forro, adequações nas instalações elétricas, execução de pintura e serviços

complementares  necessários,  com  o  fornecimento  integral  de  materiais,  mão  de  obra,  equipamentos,

ferramentas, transportes, proteções, segurança, destinação final de resíduos e limpeza final da obra.

2. Condições gerais

2.1.1. A execução deverá atender:

2.1.1.1. Normas técnicas da ABNT aplicáveis;

2.1.1.2. NR-18 (Condições de Segurança na Construção);

2.1.1.3. NR-12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos)

2.1.1.4. Código de Obras Municipal.

2.1.2. A contratada será responsável pela(o):

2.1.2.1. Execução da obra, com fornecimento de ART de execução, descrevendo os serviços executados;

2.1.2.2. Qualidade  da  execução,  fornecendo  os  materiais,  equipamentos  necessários  e  mão  de  obra

qualificada;

2.1.2.3. Mão de obra, fornecendo contratos e documentações dos encargos trabalhistas e previdenciários;

2.1.2.4. Segurança da obra; fornecendo certificados de treinamentos.

2.1.2.5. Danos a terceiros.

3. Canteiro e Serviços Preliminares

3.1.1. Placa da Obra: Instalação de placa em lona com impressão digital e requadro em metalon (8,00 m²),

em local visível, conforme modelo padrão da Prefeitura/Órgão competente.

3.1.2. Mobilização e Isolamento: Por se tratar de unidade em funcionamento, a contratada deverá isolar as

áreas, garantindo a segurança de alunos e funcionários.

4. Condições do local e execução com a escola em funcionamento

4.1. A unidade permanecerá em funcionamento durante a execução. A contratada deverá:
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Apresentar,  antes  do  início,  Plano  de  Execução  por  Etapas/Setores,  com  setorização  por  blocos/trechos,

preservando rotas seguras;

Implantar isolamento físico (tapumes/barreiras), sinalização e controle de acesso às áreas de risco;

Garantir medidas para impedir queda de materiais e entrada de água nas áreas internas durante transições de

cobertura;

Manter limpeza diária, retirada de resíduos e acondicionamento seguro de materiais;

Programar atividades de maior risco/ruído em horários definidos com a fiscalização e direção escolar, quando

aplicável.

5. Instalações, demolições e retiradas.

5.1.Alvenaria e telhado

Demolição cautelosa, demarcar a área de alvenaria a ser demolida com corte de serra mármore (se necessário),

a  remoção de azulejos/pisos  cerâmicos  inclui  a  base e  argamassa,  a  remoção de telhado incluir  telhas  e

estrutura.  Limpeza  do  local  e  retirada  do  entulho  por  caçambas.  Proteger  equipamentos  que  não  forem

possíveis ser removidos que estiverem na área da demolição.

5.2.Remoção da cobertura

Remover telhas cerâmicas tipo romana, cumeeiras e acessórios.

Desmontar e remover integralmente a estrutura de madeira existente do telhado.

5.3.Estrutura metálica de cobertura

Fornecer  e  montar  nova  estrutura  metálica  (tesouras/terças/contraventamentos/ligações/chumbadores)

dimensionada para cargas e ações de vento, conforme normas aplicáveis.

Executar proteção anticorrosiva conforme especificação do projeto.

Não serão aceitas reduções de seções/espessuras/proteção anticorrosiva sem aprovação formal.

5.4.Fornecimento e instalação de telha sanduíche termoacústica

Fornecer e instalar telha metálica termoacústica tipo sanduíche, com fixação adequada (parafusos e arruela

EPDM), garantindo estanqueidade.

Incluir e instalar: cumeeiras, arremates de beiral/pingadeiras, fechamentos laterais/vedadores, rufos e contra

rufos quando aplicável.

Cortes e arremates devem receber tratamento anticorrosivo.

5.5.Fornecimento e instalação de cobertura de acesso entre os pavilhões

Fornecimento e instalação de cobertura em lona PVC  sobre estrutura existente, incluindo revisão de soldas,

instalação de perfis baguete de alumínio para tensionamento.

5.6.Calhas, rufos/contra rufos e condutores — substituição integral

Substituir integralmente calhas e condutores, garantindo: 

Caimento correto (sem “barrigas”);
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Suportação e fixações adequadas;

Emendas estanques;

Correta interface telha–calha (descarga dentro da calha).

Realizar testes/inspeções quando solicitado pela fiscalização.

Aplicação de preenchimento com selante elástico (PU40) nos pontos necessários.

5.7.Remoção do forro

Remover o forro em PVC integralmente.

Destinar resíduos conforme legislação e regras municipais.

5.8. Instalação do Forro → gesso acartonado

Executar forro de gesso com estrutura metálica, placas, tratamento de juntas, lixamento, acabamento e pintura

quando previsto.

Compatibilizar com luminárias, pontos de ventilador e demais instalações.

5.9.Execução de alvenaria para divisão da sala (piso superior)

Executar parede divisória conforme projeto, com acabamento.

Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm

Aplicação de chapisco seguido de emboço (massa grossa) para regularização das paredes, desempenado nas

áreas a serem pintadas e sarrafeada nas áreas a serem aplicadas cerâmicas.

Adequar pontos elétricos (tomadas/interruptores/iluminação) para atender as duas novas salas.

Integrar com pintura interna (paredes e tetos).

5.10. Esquadrias

Portas:  Retirada  e  Instalação  de  8  folhas  portas  de  madeira  (82cm),  com  pintura  nas  folhas  e  batentes

existentes.

Janelas e  batentes:  serão reaproveitados na obra,  devem receber  tratamento de pintura de acordo com o

solicitado.

6. Tratamento de patologias e pintura

Trincas: Tratamento de fissuras com abertura em "V", limpeza e preenchimento com selante elástico (PU40)

antes da pintura.

Pintura;

Interna/Teto:  Lixar  a  tinta  antiga.  retirar  as  partes  soltas,  reparar  onde  necessário,  aplicar  fundo,  massa

niveladora seguida de tinta látex standard, quantas demãos necessárias para o cobrimento.

Esquadrias:  Lixar  e  reparar  danos nas esquadrias,  pintura de janelas metálicas com fundo anticorrosivo e

acabamento em esmalte sintético.

Portas de madeira: Aplicar fundo, massa e pintura esmalte, até o cobrimento.

Pintura interna (paredes e tetos)

Ambientes: 08 salas + corredores superior e inferior.

Preparação: proteção, limpeza, correção com massa adequada, lixamento e selador quando necessário.
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Aplicação de tinta/acabamento conforme padrão definido pela fiscalização.

Pintura externa (fachadas)

Lavagem/limpeza, correções, fundo/selador quando necessário e acabamento com tinta externa adequada.

7. Adequação das instalações elétricas das salas de aula do Bloco 3

Substituição das luminárias das 4 salas de aula do pavimento térreo;

Substituição da fiação elétrica do quadro de distribuição até os pontos de iluminação e tomadas das quatro

salas do pavimento térreo e, também do corredor de circulação;  

Instalação de infraestrutura de eletrodutos para instalação aparente de tomadas nas 4 salas do pavimento

térreo; 

Instalação de infraestrutura de perfilados para instalação de luminárias  nas 4  salas  de aula  do pavimento

superior; 

Substituição das luminárias das 4 salas de aula do pavimento superior; 

Instalação de infraestrutura de eletrodutos para instalação aparente de tomadas nas quatro salas de aula do

pavimento superior; 

Instalação de quadro de distribuição para substituir quadro existente no pavimento térreo;

Instalação de infraestrutura  de eletroduto  de PVC corrugado e  lançamento  de  cabos para  alimentação do

quadro de distribuição;

A execução das instalações deverá seguir  as exigências das normas da Associação Brasileira  de Normas

Técnicas  (ABNT).  A  norma  deverá  ser  aplicada,  em  sua  última  edição,  ao  fornecimento  de  materiais,

instalações, testes de desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal;

8. Resumo da obra

Substituição integral do sistema de cobertura do prédio principal e áreas abrangidas, incluindo:

Remoção das telhas existentes em cerâmica tipo romana e acessórios;

Desmontagem e remoção da estrutura de madeira existente;

Fornecimento e montagem de nova estrutura metálica de cobertura;

Fornecimento e instalação de telha metálica termoacústica tipo sanduíche;

Substituição  integral  de  calhas,  rufos/contra  rufos  e  condutores,  considerando  telhado  com  duas  águas

descarregando em calhas;

Execução de arremates,  vedadores,  fixadores  e  todos  os  componentes  necessários  para  estanqueidade e

durabilidade.

Substituição do forro: remoção do forro existente em PVC e execução de forro de gesso, incluindo estrutura,

placas, tratamento de juntas, acabamento e pintura quando previsto em planilha.

Divisão de sala no piso superior: execução de parede divisória para subdivisão de uma sala grande em duas,

incluindo acabamentos e adequações elétricas necessárias, resultando em 04 (quatro) salas no piso superior e

04 (quatro) salas no piso inferior (total 08 salas).

Pintura interna (paredes e tetos), incluindo preparo e acabamento, em: 

04 (quatro) salas no piso superior;

04 (quatro) salas no piso inferior;

Corredor superior (paredes e teto);
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Corredor inferior (paredes e teto).

Pintura externa de todo o prédio (fachadas), incluindo preparo, correções e acabamento final.

Substituição completa das instalações elétricas internas, incluindo: 

Troca de toda a fiação interna (iluminação, tomadas e demais circuitos previstos);

Substituição/adequação de eletrodutos, caixas, conexões, tomadas e interruptores;

Fornecimento e instalação de novo quadro de distribuição;

Fornecimento e instalação de dispositivos de proteção, incluindo DR e DPS;

Fornecimento e instalação de luminárias, incluindo troca das luminárias/lâmpadas dos corredores superior e

inferior;

Identificação de circuitos e testes finais

Pontos  elétricos  altos  para  ventiladores:  execução  de  infraestrutura  elétrica  completa  para  04  (quatro)

ventiladores de parede por sala, totalizando 32 (trinta e dois) pontos altos nas 08 salas, atendidos por circuito(s)

exclusivo(s) de ventilação, com no mínimo 01 (um) circuito por sala.

Execução de área coberta de acesso ao outro bloco existente, com estrutura metálica e cobertura em telha

sanduíche, incluindo arremates e drenagem/sistema pluvial quando aplicável, conforme projeto.

Serviços complementares necessários ao perfeito funcionamento, segurança, estanqueidade e acabamento.

Observação:  O  escopo  elétrico  é  interno,  não  incluindo  padrão  de  entrada/medição,  salvo  necessidade

específica formalizada pela fiscalização e devidamente justificada.

6. Entregas obrigatórias (pela contratada):

ART do responsável técnico;

Memorial de cálculo;

Desenhos de fabricação e montagem (“shop drawings”).

9. Limpeza Final

Remoção de respingos de tinta, restos de rejunte, limpeza fina de todos os ambientes reformados e remoção do

entulho e entrega imediata ao uso escolar.

8. Segurança do trabalho

Deverão ser rigorosamente observadas:

Análise preliminar de risco;

NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção);

NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).

10. Medições e pagamentos

O  pagamento  será  realizado  por  marcos/etapas  do  cronograma  físico-financeiro,  mediante  aprovação  da

fiscalização, respeitando o preço global contratado. Sugestão:

Marco 1: Mobilização + isolamentos/proteções + remoções principais

Marco 2: Estrutura metálica montada e aprovada

Marco 3: Telha sanduíche + arremates + calhas/condutores concluídos

Marco 4: Elétrica concluída (quadro/DR/DPS, iluminação, tomadas, 32 pontos ventiladores, 16 esperas AC) com

testes

Marco 5: Forro gesso + divisória + acessibilidade (rampas de soleira e rampa entre blocos)
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Marco  6:  Pinturas  internas/externas  +  rancho  +  cobertura  de  acesso  +  limpeza  final  +  documentação  e

recebimento provisório

11. Entregas obrigatórias

ARTs pertinentes (obra, estrutura metálica, elétrica).

Memorial de cálculo e projetos de montagem da estrutura metálica.

Diagrama unifilar final, quadro de cargas, identificação de circuitos.

Registros fotográficos por etapa, checklists de inspeção e relatórios de testes.

Documentação final de recebimento e “as built” simplificado.

12. Finalização

Ao término da obra deverão ser realizados:

Limpeza geral das áreas intervenientes;

Remoção completa dos resíduos;

Entrega formal à fiscalização.

Afonso Tang Mamolli

Engenheiro Civil – CREA-SP 5061830783

Departamento de Infraestrutura e Patrimônio da Educação

Edson Donizeti da Silva

Área de Infraestrutura e Patrimônio da Educação

João Guilherme Duque Patto

Departamento de Infraestrutura e Patrimônio da Educação
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PORTARIA SEFI Nº 42, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026

ANEXO   -   XIII  

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 14.333/18

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, §2º, do Decreto nº 14.333 de 30 de agosto 2018, que

estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira

de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Taubaté:

Eu  Paulo  Renato  Pasin,  RG.  22.735.021-2,  legalmente  nomeado  representante  da  empresa

CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP, CNPJ nº 44.672.627/0001-64 e, vencedor do procedimento

licitatório nº 82/2026, processo nº.  13.088/2026, declaro sob as penas da lei, que, para execução da(s)

obras(s), serviço(s) da engenharia ou serviços gerais objeto da referida licitação, somente serão utilizados

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal,  decorrentes de

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante

do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira tais

como documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle

de produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscrição CADMADEIRA – Cadastro Estadual

das Pessoas Jurídicas que comercializem, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem

nativa  da  flora  brasileira,  instituído  pelo  Decreto  Estadual  53.047/08,  ficando  sujeito  às  sanções

administrativas previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

PAULO RENATO PASIN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CONTRATADA: CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP

PROCESSO N° (DE ORIGEM): 13.088/2026 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026)

OBJETO:  EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR EMEF ALDEEIRA SOPHIA DE FARIA ROSA MARTINS FERREIRA, SITUADA À AV. AMADOR

BUENO DA VEIGA, 1001, JARDIM JARAGUÁ, TAUBATÉ/SP, CEP 12062-400, COMPREENDENDO A TROCA DO TELHADO DO BLOCO 3, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO,

ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXECUÇÃO DE PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, COM O FORNECIMENTO INTEGRAL

DE MATERIAIS E  MÃO DE OBRA, POR UM PERÍODO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, PRORROGÁVEIS CONFORME INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E

LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Pelo presente Termo, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo,  

serãopublicados no Diário  Oficial  do  Estado,  Caderno do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de Contas  do Estado de  São Paulo,  em  
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se,  a partir  de então, a contagem dos  
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

c) as  informações  pessoais  dos  responsáveis  pela  contratante estão  cadastradas  no  módulo  eletrônico  do  “Cadastro  Corporativo  TCESP -
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº. 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexo(s).

d) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE:
Nome: Sérgio Luiz Victor Júnior           
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 372.057.468-76

PELA ORDENAÇÃO DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Pedro Henrique Bianchi
Cargo: Secretário da Fazenda
CPF: 388.220.198-30

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA / INEXIG. LICITAÇÃO:
Nome: Hélcio Carvalho dos Santos
Cargo: Secretário de Educação
CPF: 218.850.438-05
Assinatura:________________________________

PELA GESTÃO DO CONTRATO:
Nome: João Guilherme Duque Patto
Cargo: Diretor de Infraestrutura e Patrimônio
CPF: 122.097.538-99
Assinatura:________________________________

PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
Nome: Afonso Tang Mamolli
Cargo: Engenheiro Civíl
CPF: 221.138.998-84
Assinatura:________________________________

PELA CONTRATADA:
Nome: Paulo Renato Pasin
Cargo: Sócio-Administrador
CPF: 121.862.718-26
Assinatura:________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
CNPJ Nº: 45.176.005/0001-08
CONTRATADA: CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP
CNPJ Nº: 44.672.627/0001-64
PROCESSO Nº: 13.088/2026 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026)
VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR EMEF ALDEEIRA SOPHIA DE FARIA ROSA
MARTINS FERREIRA, SITUADA À AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1001, JARDIM JARAGUÁ, TAUBATÉ/SP, CEP
12062-400,  COMPREENDENDO  A  TROCA  DO  TELHADO  DO  BLOCO  3,  SUBSTITUIÇÃO  DE  FORRO,
ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXECUÇÃO DE PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
NECESSÁRIOS, COM O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS E  MÃO DE OBRA.
VALOR: R$ 595.710,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais,  atinentes  à  correspondente  licitação,  encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

HÉLCIO CARVALHO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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   Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

 

CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP 

PROCESSO DE Nº. 13.088/2026  - (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0082/2026)

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR EMEF ALDEEIRA SOPHIA DE FARIA ROSA
MARTINS FERREIRA, SITUADA À AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1001, JARDIM JARAGUÁ, TAUBATÉ/SP,
CEP  12062-400,  COMPREENDENDO A  TROCA DO TELHADO DO BLOCO 3,  SUBSTITUIÇÃO DE  FORRO,
ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  EXECUÇÃO DE PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
NECESSÁRIOS, COM O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS E  MÃO DE OBRA.

VIGÊNCIA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALOR CONTRATUAL: R$ 595.710,00

Solicitamos providenciar, a título de garantia, o valor  R$ 29.785,50 (vinte e nove mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) que corresponde a 5% do valor contratual, prestada por
uma das modalidades previstas no artigo  96 da Lei  Federal  n°.  14.133/21 e suas alterações, conforme
cláusula décima segunda do contrato.

Desde já agradeço,

Natalia Domingues Pedroso dos Santos
Setor de Contratos
Departamento de Contratos e Convênios

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL
1 Serviços preliminares  R$           9.285,63 9.285,63 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Demolições e retiradas  R$        15.300,00 15.300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Alvenaria, rampas e gradil  R$        27.071,24 0,00 13.535,62 50,00% 13.535,62 50,00% 0,00 0,00

4 Forros e  revestimentos  R$        35.368,29 0,00 0,00 17.684,15 50,00% 17.684,15 50,00% 0,00

5 Portas  R$           4.282,88 0,00 0,00 1.070,72 25,00% 2.141,44 50,00% 1.070,72 25,00%

6 Pintura forro / teto / parede  R$      120.260,04 0,00 30.065,01 25,00% 30.065,01 25,00% 30.065,01 25,00% 30.065,01 25,00%

7 Cobertura  R$      298.007,06 59.601,41 20,00% 59.601,41 20,00% 59.601,41 20,00% 59.601,41 20,00% 59.601,41 20,00%

8 Execução elétrica  R$        57.654,21 0,00 0,00 0,00 57.654,21 100,00%

9 Limpeza e desmobilização  R$        28.480,64 0,00 0,00 0,00 28.480,64 100,00%

TOTAL C/ BDI 25% 595.710,00

Guaratinguetá, 02 de julho de 2026.

CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA

PAULO RENATO PASIN – DIRETOR
CREA 5061376199

CPF 121862718-26

RG 22.735.021-2

84.187,04 103.202,04 121.956,91 109.492,01 176.872,00

1ª MED 2ª MED 3ª MED 4ª MED 5ª MED

14,13% 17,32% 20,47% 18,38% 29,69%

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2026

BDI: 23,54% - Em conformidade com acórdão 2622/2013    TCU

Referência: FDE 01/26 - CDHU 201

Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 - Jardim Jaraguá, Taubaté - SP, 12062-400     

Unidade: EMEF Aldeeira Sophia De Faria Rosa Martins Ferreira.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUTORA P R 

PASIN 

LTDA:446726270001

64

Assinado de forma digital por 

CONSTRUTORA P R PASIN 

LTDA:44672627000164 

Dados: 2026.07.02 11:26:40 

-03'00'
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR UNIT C/ BDI T O T A L

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.08.040 1.1
Placa em lona com impressão

digital e requadro em metalon
M2 8,00  R$                     389,80  R$                     481,56  R$                          3.852,48 

CDHU 02.02.150 1.2
Locação de container tipo depósito - 

área mínima de

13,80 m²

UNMES 5,00  R$                     879,58  R$                  1.086,63  R$                          5.433,15 

 R$                          9.285,63 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FDE 07.60.001 2.1

RETIRADA DE ESTRUT DE 

MADEIRA EM TESOURA,PONTAL 

OU MISTA P/TELHA BARRO

SOBRE LAJE

M2 297,72  R$                       33,30  R$                       33,30  R$                          9.914,08 

FDE 07.60.050 2.2
RETIRADA DE TELHAS DE

BARRO
M2 297,72  R$                         7,86  R$                         7,86  R$                          2.340,08 

FDE 10.60.005 2.3
RETIRADA DE FORRO DE

PVC EM LAMINAS
M2 196,00  R$                       15,54  R$                       15,54  R$                          3.045,84 

 R$                        15.300,00 

3
ALVENARIA, RAMPAS E

GRADIL

FDE 04.01.033 3.1
ALVENARIA DE BLOCO DE

CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE 

C

M2 37,00  R$                     107,41  R$                     107,41  R$                          3.974,17 

FDE 16.01.058 3.2

GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. 

COM PINTURA ELETROSTATICA 

62X132MM

BARRA 25X2MM

M2 53,95  R$                     428,12  R$                     428,12  R$                        23.097,07 

 R$                        27.071,24 

4
FORROS E

REVESTIMENTOS

FDE 16.30.017 4.1
ANDAIME - TORRE -

ALUGUEL MENSAL
M 36,00  R$                       30,57  R$                       30,57  R$                          1.100,52 

FDE 10.01.049 4.2
FORRO DE GESSO

ACARTONADO INCL ESTRUTURA
M2 194,32  R$                     138,40  R$                     138,40  R$                        26.893,89 

FDE 12.01.001 4.3 CHAPISCO M2 107,90  R$                       15,25  R$                       15,25  R$                          1.645,48 

FDE 12.02.006 4.4 EMBOCO DESEMPENADO M2 107,90  R$                       53,09  R$                       53,09  R$                          5.728,41 

 R$                        35.368,29 
5 Portas

FDE 05.81.006 5.1
PORTA MADEIRA COMPENS

LISA P/ PINTURA 82X210CM
UN 8,00  R$                     363,65  R$                     363,65  R$                          2.909,20 

FDE 05.81.062 5.2

CONJUNTO FERRAGEM PORTAS 

INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - 

COM DOBRADIÇA DE FERRO

POLIDO

UN 8,00  R$                     171,71  R$                     171,71  R$                          1.373,68 

 R$                          4.282,88 

6
PINTURA FORRO / TETO /

PAREDE

FDE 15.02.006 6.1

LATEX COM MASSA NIVELADORA 

PARA

INTERIOR

M2 1370,48  R$                       57,98  R$                       57,98  R$                        79.460,43 

FDE 15.02.026 6.2
TINTA LATEX STANDARD

COM MASSA NIVELADORA
M2 632,91  R$                       53,64  R$                       53,64  R$                        33.949,29 

FDE 15.02.014 6.3
OLEO COM MASSA

NIVELADORA
M2 116,80  R$                       58,65  R$                       58,65  R$                          6.850,32 

 R$                      120.260,04 
7 COBERTURA

FDE 07.02.004 7.1

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

DE ESTRUTURA METALICA COM 

AÇO NAO

PATINAVEL (ASTM A36/A570)

KG 6359,91  R$                       28,53  R$                       28,53  R$                      181.448,23 

FDE 07.03.138 7.2

TELHA GALVALUME / ACO

GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) 

SUPERIOR TRAPEZ

M2 297,72  R$                     292,34  R$                     292,34  R$                        87.035,46 

H=40MM / INFERIOR PLANO

E= 0,50MM COM PINT FACES 

APARENTES

 R$                             -    R$                             -    R$                                     -   

FDE 07.03.135 7.3

TELHA GALVALUME / ACO GALV 

SANDUICHE E=30MM (PIR) 

TRAPEZ H=40MM NAS DUAS 

FACES E= 0,50MM COM PINT 

FACES

APARENTES

M2 20,23  R$                     322,76  R$                     322,76  R$                          6.529,43 

FDE 08.12.017 7.4

CALHA OU AGUA FURTADA

EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 

1,00M

M 60,46  R$                     257,62  R$                     257,62  R$                        15.575,71 

FDE 07.03.099 7.5 COBERTURAS MV 7,00  R$                     624,82  R$                     624,82  R$                          4.373,74 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2026
ANEXO – VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / BDI

ITEM 1 - SUB TOTAL

ITEM 2 - SUB TOTAL

ITEM 3 - SUB TOTAL

ITEM 4 - SUB TOTAL

ITEM 5 - SUB TOTAL

ITEM 6 - SUB TOTAL
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR UNIT C/ BDI T O T A L

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2026
ANEXO – VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / BDI

FDE 08.12.003 7.5

CONDUTOR DE CHAPA 

GALVANIZADA N 24 - 

DESENVOLVIMENTO DE 0,33

M

M 32,00  R$                       95,14  R$                       95,14  R$                          3.044,48 

 R$                      298.007,06 
8 EXECUÇÃO ELÉTRICA

CDHU 38.07.300 8.1

Perfilado perfurado 38 x 38 mm

em chapa 14 pré-zincada, com 

acessórios

M 166,00  R$                       40,52  R$                       50,06  R$                          8.309,96 

CDHU 38.07.050 8.2
Tampa de pressão para perfilado de 

38 x 38 mm
M 166,00  R$                         8,97  R$                       11,08  R$                          1.839,28 

CDHU 38.07.800 8.3

Gancho longo em chapa aço zincado 

para fixação de

luminária

UN 60,00  R$                         7,54  R$                         9,31  R$                             558,60 

CDHU 38.07.216 8.4
Vergalhão com rosca, porca e

arruela de diâmetro 5/16´ (tirante)
M 50,00  R$                       13,84  R$                       17,10  R$                             855,00 

CDHU 38.05.040 8.5

Eletroduto galvanizado a

quente conforme NBR6323 - 3/4´ - 

com acessórios

M 214,00  R$                       44,42  R$                       54,88  R$                        11.744,32 

CDHU 40.06.040 8.6 Condulete metálico de 3/4´ CJ 82,00  R$                       38,40  R$                       47,44  R$                          3.890,08 

CDHU 40.02.610 8.7

Caixa de passagem em alumínio 

fundido à prova de

tempo, 200 x 200 mm

UN 1,00  R$                       85,93  R$                     106,16  R$                             106,16 

CDHU 38.01.100 8.8 Eletroduto de PVC rígido M 6,00  R$                       56,60  R$                       69,92  R$                             419,52 

roscável de 1 1/2´ - com

acessórios
 R$                             -    R$                             -    R$                                     -   

CDHU 40.06.100 8.9 Condulete metálico de 1 1/2´ CJ 1,00  R$                       78,90  R$                       97,47  R$                               97,47 

CDHU 40.04.450 8.10
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V,

completa
CJ 48,00  R$                       26,00  R$                       32,12  R$                          1.541,76 

CDHU 40.05.060 8.11
Interruptor simples com 3 teclas

e placa
CJ 4,00  R$                       48,21  R$                       59,56  R$                             238,24 

CDHU 40.04.490 8.12

Conjunto 2 interruptores simples e 1 

tomada 2P+T de 10

A, completo

CJ 4,00  R$                       39,38  R$                       48,65  R$                             194,60 

CDHU 40.05.020 8.13
Interruptor simples com 1 tecla

e placa
CJ 1,00  R$                       29,46  R$                       36,39  R$                               36,39 

CDHU 41.14.390 8.14

Luminária retangular de sobrepor 

tipo calha aberta, com refletor em 

alumínio de alto brilho, para 2 

lâmpadas

tubulares 32 W/36 W

UN 56,00  R$                     129,47  R$                     159,95  R$                          8.957,20 

CDHU 39.21.020 8.15

Cabo de cobre flexível de 2,5

mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C

M 2700,00  R$                         3,31  R$                         4,09  R$                        11.043,00 

CDHU 39.21.050 8.16

Cabo de cobre flexível de 10 mm², 

isolamento 0,6/1kV -

isolação HEPR 90°C

M 180,00  R$                       12,09  R$                       14,94  R$                          2.689,20 

CDHU 39.10.050 8.17
Terminal de compressão para

cabo de 2,5 mm²
UN 40,00  R$                         4,78  R$                         5,91  R$                             236,40 

CDHU 39.10.060 8.18

Terminal de pressão/compressão 

para cabo

de 6 até 10 mm²

UN 8,00  R$                       14,09  R$                       17,41  R$                             139,28 

CDHU 38.13.030 8.19

Eletroduto corrugado em

polietileno de alta densidade, DN= 

75 mm, com acessórios

M 35,00  R$                       14,87  R$                       18,37  R$                             642,95 

FDE 09.06.026 8.20

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA DE

0,60X0,60X0,60 M

UN 1,00  R$                     557,59  R$                     557,59  R$                             557,59 

CDHU 01.23.060 8.21
Corte de concreto deteriorado

inclusive remoção dos detritos
M2 5,00  R$                       29,98  R$                       37,04  R$                             185,20 

CDHU 06.02.020 8.22

Escavação manual em solo de

1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m

M3 12,00  R$                       59,95  R$                       74,06  R$                             888,72 

CDHU 11.04.020 8.23

Concreto não estrutural

executado no local, mínimo 150 kg 

cimento / m³

M3 1,00  R$                     361,09  R$                     446,09  R$                             446,09 

CDHU 37.03.220 8.24

Quadro de distribuição universal de 

embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 

Bolt-on

- 150 A - sem componentes

UN 1,00  R$                     723,51  R$                     893,82  R$                             893,82 

CDHU 37.13.850 8.25

Mini-disjuntor termomagnético, 

bipolar 220/380 V, corrente de

40 A até 50 A

UN 2,00  R$                       47,62  R$                       58,83  R$                             117,66 

CDHU 37.13.840 8.26

Mini-disjuntor termomagnético, 

bipolar 220/380 V, corrente de

10 A até 32 A

UN 8,00  R$                       47,77  R$                       59,02  R$                             472,16 

CDHU 37.13.800 8.27

Mini-disjuntor termomagnético,

unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 

até 32 A

UN 12,00  R$                       19,99  R$                       24,70  R$                             296,40 

CDHU 37.24.031 8.28

Supressor de surto monofásico, 

corrente nominal 4 a 11 kA,

Imax. de surto 12 até 15 kA

UN 3,00  R$                       69,39  R$                       85,72  R$                             257,16 

 R$                        57.654,21 

ITEM 7 - SUB TOTAL

ITEM 8 - SUB TOTAL
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR UNIT C/ BDI T O T A L

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2026
ANEXO – VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / BDI

9
LIMPEZA E

DESMOBILIZAÇÃO
FDE 16.11.005 9.1 LIMPEZA DA OBRA M2 317,95  R$                       16,91  R$                       16,91  R$                          5.376,53 

FDE 16.80.097 9.2
CAÇAMBA DE 4M3 PARA 

RETIRADA DE ENTULHO
UN 19,00  R$                     820,90  R$                     820,90  R$                        15.597,10 

CDHU 19.03.260 9.3
Revestimento em pedra ardósia 

selecionada
M2 74,43  R$                       81,64  R$                     100,86  R$                          7.507,01 

 R$                        28.480,64 

 R$                      595.710,00 

CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA

PAULO RENATO PASIN – DIRETOR
CREA 5061376199

CPF 121862718-26

RG 22.735.021-2

Guaratinguetá, 02 de julho de 2026.

ITEM 9 - SUB TOTAL

TOTAL C/ BDI 23,54%

CONSTRUTORA P R 

PASIN 

LTDA:44672627000

164

Assinado de forma digital por 

CONSTRUTORA P R PASIN 

LTDA:44672627000164 

Dados: 2026.07.02 11:25:26 

-03'00'

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  J
O

Ã
O

 G
U

IL
H

E
R

M
E

 D
U

Q
U

E
 P

A
T

T
O

, A
F

O
N

S
O

 T
A

N
G

 M
A

M
O

LL
I, 

H
É

LC
IO

 C
A

R
V

A
LH

O
 D

O
S

 S
A

N
T

O
S

 e
 P

A
U

LO
 R

E
N

A
T

O
 P

A
S

IN
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//t

au
ba

te
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/6

80
1-

D
A

9F
-5

D
6D

-B
D

01
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 6
80

1-
D

A
9F

-5
D

6D
-B

D
01



Prefeitura Municipal de Taubaté

VENCEDORES DA LICITAÇÃO
Pregão - Eletrônico - 82/2026

Contratação de empresa especializada para execução de adequações na unidade escolar EMEF
Aldeeira Sophia DE Faria Rosa Martins Ferreira, situada à Av. Amador Bueno da Veiga, 1001 –
Jardim Jaraguá, Taubaté – SP, CEP 12062-400, em regime de empreitada por preço global,
compreendendo a troca do telhado do bloco 3, substituição de forro, adequações nas instalações
elétricas, execução de pintura e serviços complementares necessários, com o fornecimento
integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, proteções,
segurança, destinação final de resíduos e limpeza final da obra.

Finalidade Objeto:

107902 CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA EPP

44.672.627/0001-64

Fornecedor:

CNPJ/CPF:

Endereço:
Bairro:
Cidade:

Incr. Estadual:

Nº :
Fone:

Email:

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 580
CAMPO DO GALVÃO 99641-4825

construtoraprpasin@gmail.com
GUARATINGUETÁ SP

Lote 1
Qtde. Vlr. Unit. Vlr. TotalSeq. Marca/ModeloDescriçãoCód. U.M.

1 595.710,0000PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA 595.710,001 UN0.0.3777

ESPECIFICAÇÃO

Total Fornecedor 595.710,00

Total Geral : 595.710,00

1/PCR0006  1Versão 10/07/2024 - 13:4726/08/2026 10.37.03
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