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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                                           
OBRA: COBERTURA DA QUADRA E REFORMA DA ÁREA DE LAZER "ANTONIO JOSÉ PATERNIANI (TONZÉ)"

LOCAL: RUA JURUPEMA, S/N, JARDIM AMÉRICA - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS

  1.146.836,34        37.560,60        80.380,59      215.692,70      193.516,93      188.102,68      259.770,67      135.137,97        36.674,20 
100% 3% 7% 19% 17% 16% 23% 12% 3%

       32.850,47          5.666,22        27.184,25                      -                        -                        -                        -                        -                        -   
100% 17% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

     910.201,41        12.634,81        30.418,50      187.171,82      169.388,06      169.388,06      250.141,19        80.753,13        10.305,84 
100% 1% 3% 21% 19% 19% 27% 9% 1%

       40.316,27        19.259,57        10.695,74        10.360,96                      -                        -                        -                        -                        -   
100% 48% 27% 26% 0% 0% 0% 0% 0%

       22.759,98                      -          12.082,10        10.677,88                      -                        -                        -                        -                        -  
100% 0% 53% 47% 0% 0% 0% 0% 0%

       20.432,52                      -                        -                        -                        -                        -                        -          10.216,26        10.216,26
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

       54.388,90                      -                        -            4.475,50        13.102,17          8.626,66          1.862,91        14.092,29        12.229,37 
100% 0% 0% 8% 24% 16% 3% 26% 22%

       30.796,10                      -                        -            3.006,54          9.842,19          7.946,35          5.555,86          4.445,16                      -   
100% 0% 0% 10% 32% 26% 18% 14% 0%

         6.262,76                      -                        -                        -            1.184,51          2.141,61          1.946,88              989,76                      -   
100% 0% 0% 0% 19% 34% 31% 16% 0%

             798,06                      -                        -                        -                        -                        -                263,83              399,03              135,20 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 50% 17%

         7.575,05                      -                        -                        -                        -                        -                        -            3.787,52          3.787,53 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

       20.454,82                      -                        -                        -                        -                        -                        -          20.454,82                      -   
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Relocação Brinquedo "túnel"

Pontos de água

Brinquedos

3.1

3.2

3.3

OBRA

1.1 Piso da quadra

1.2
Cobertura (35,62 x 23,37 m / altura fecham. lateral 3,50 

m)

2.1 Serviços Preliminares

2.2 Pisos

2.3 Paisagismo

2.4 Fechamento da quadra

2.6 Floreiras

2.5 Arquibancadas
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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