COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

TERMO DE REFERENCIA

1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada para EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA
(DRENAGEM / PAVIMENTACAO / RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CENTRO,
SENDO RUA CEL JOSE BITTENCOURT / RUA BIAGIO CALICHIO / AREA
INTERNA (C.A.T / CENTRO CULTURAL E GINASIO DE ESPORTES), nos termos

da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICACAO CATEGORIA DA QDE VALOR
OBRA TOTAL
1 Contratacdo de Infraestrutura 1,00 unidade | R$ 623.391,02

empresa
especializada para
Execucao de
Infraestrutura
(Drenagem /
Pavimentagao /
Recapeamento) no

Bairro Centro

1.2 Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as especificacdes descritas

neste instrumento, e havendo necessidade de alguma alteragdo, as mesmas deverdo ser

aprovadas pela Coordenadoria de Obras do Municipio de Tambau-SP.

1.3 Nenhum servi¢o podera ser iniciado antes da empresa contratada obter a Ordem de

Coordenadoria de Obras

obras@tambau.sp.gov.br
www.tambau.sp.gov.br
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Servigo, emitida pela Coordenadoria de Obras. A contratada devera apresentar ART
(anotacdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica) de
execucdo dos servicos emitida e assinada pelo responsavel técnico da empresa
juntamente com o comprovante de quitacdo, constando como contratante na ART ou

RRT a Prefeitura Municipal de Tambau-SP.

1.4 O prazo de execucdo da obra ¢ de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do

recebimento da Ordem de Servigo.

2- FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DE
CONTRATACAO

2.1 A presente contratacdo tem por objetivo realizar um recapeamento nos trechos
indicados e executar um sistema de drenagem onde necessario em parte do Bairro

“Centro”, bem como executar guias ¢ sarjetas em trechos inexistentes das vias.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1 A solucdo proposta visa realizar um recapeamento das vias, melhorando a

qualidade do transito e trazendo seguranca para as pessoas que ali trafegam.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos,
conforme estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

4.1.2 Conforme o art. 45 da Lei n® 14.133/2021, as licitagdes de obras e servigos de

engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelas obras

contratadas;
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IT - mitigagdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no

procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,

favoregam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - avaliag¢do de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - protecao do patrimdnio histdrico, cultural, arqueolodgico e imaterial, inclusive por

meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.1.3 O objeto deste Termo de Referéncia devera sempre seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os recursos naturais;
maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia; maior vida
util e menor custo de manutencao do bem.

4.2 Subcontratacao

4.2.1 E vedada a subcontratacio.

4.3 Garantia da Contratagao

4.3.1 Devera ser prestada garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

4.3.2 A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no Art. 96, §1°, da
Lei Federal n°® 14.133/21.

4.3.3 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem
estabelecida.

4.3.4 O ndao cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da
penalidade.

4.3.5 A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos

decorrentes da execucao do contrato e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.
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4.3.6 O CONTRATADO devera fornecer garantia irredutivel de 05 (cinco) anos apds a
entrega e conclusao da obra, segundo o art. 618 do Coédigo Civil.

4.4 Vistoria

4.4.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ fundamental para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, devendo ser agendada pelo telefone (19) 3673-9501

(ramal 68).

4.4.2 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria (§ 3°, do artigo 63, da Lei
14.133/2021), devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao,

conforme Anexo I — Declaragdao de Dispensa de Visita Técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Os servigos deverdo ser realizados com qualidade e eficiéncia, por pessoal treinado
a capacitado pela CONTRATADA para a atividade, evitando atrasos, inconvenientes a

populagdo, reclamagdes dos municipes e acidentes de trabalho.

5.2 Para execugdo dos servigos deverdo ser seguidos rigorosamente os preceitos das
normas da ABNT, a NR18 e NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes
a seguranca do trabalho, através da utilizagdo de equipamentos, procedimentos

adequados e EPIs apropriados.

5.3 O inicio da execu¢dao do objeto devera ocorrer em até 10 dias apos a emissao da

Ordem de Servicos pela Coordenadoria de Obras.

5.4 Em relagdao a metodologia, etapas, tecnologias, procedimentos, maquinario, mao
de obra para execucdo dos servigos, estdo estes pormenorizados no Memorial
Descritivo, Projetos e Cronograma Fisico Financeiro anexos a este Termo de

Referéncia.
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5.5 Os servigos serdo prestados nos seguintes locais: parte da Rua Coronel José
Bittencourt / Rua Biagio Calichio e area interna (C.A.T / CENTRO CULTURAL E
GINASIO DE ESPORTES) no Bairro “Centro” — Tambau-SP.

6. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115,
§5°).

6.3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, o Sr. Jos¢ Eduardo Ferreira de Castro, Coordenador de Obras, ou pelos
respectivos substitutos e gerida pela Sra. Flavia Lima Morais, Eng* Civil, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execug¢ao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

6.5 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.6 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execu¢ao ou de materiais
nela empregados (Lein®14.133/2021, art. 119).

6.7 A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execu¢do do contrato, € ndo excluird nem
reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante

(Lei n® 14.133/2021, art. 120).

Pago Municipal “Edson Fernando Celestino”
Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

Coordenadoria de Obras

obras@tambau.sp.gov.br
www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP

Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068



COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

6.8 A contratada deverd fornecer todos os equipamentos necessarios para devida
execucao da obra;

6.9 A contratada devera arcar com energia elétrica necessaria para eventual uso de
algum equipamento necessario;

6.10 A contratada devera fornecer hospedagem, refeigdes a seus funcionarios conforme
determinam as legislacdes trabalhistas vigentes caso haja necessidade;

6.11 Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato (Lei
n°14.133/2021, art.121,caput).

6.12 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira 8 Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.13 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

6.14 O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.15 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deveré ser consultada a situagao da
empresa junto ao SICAF e junto ao CADIN Municipal.

6.16 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributéarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos

ndo estejam regularizados no SICAF.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 O pagamento serd efetuado de forma mensal através de medi¢des, conforme o art.
92, §5° da Lei n® 14.133/21.

7.2 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de

Resultado (IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestacdo dos servicos. Para que seja efetuado o pagamento, bem
como para o recebimento e o acompanhamento dos servigos contratados, a
CONTRATANTE valer-se-4 da aprovacdo do responsavel pela Coordenadoria de
Obras.
7.3 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico- Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada. Uma etapa sera
considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.5 O contratado também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.
7.6 O pagamento acontecera de acordo com as medi¢cdes realizadas pela
Coordenadoria de Obras, através do engenheiro responsavel pela fiscalizagdo e
acompanhamento da obra.
7.7 As medicdes realizadas, aprovadas e empenhas serdo pagas em até 30 (trinta)
dias.
7.8 A nota fiscal da prestagdo de servigos devera, obrigatoriamente, estar
acompanhada do atestado de efetiva prestacdo do servigo, expressamente emitido pelo
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, fincando suspenso, na sua
auséncia, o correspondente pagamento, ¢ ainda acompanhada de comprovaciao do
recolhimento de encargos e tributos referentes ao servigo prestado (INSS, FGTS e
ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (“CRF”) emitido pela
Caixa Economica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa de

Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social) com seu respectivo
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protocolo de envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certidao Negativa
de Débitos Previdenciarios (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida
pela Secretaria da Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaragdo de que
possui escrituracdo contabil firmada pelo contador e responsavel da empresa, € que os
valores ora apresentados se encontram devidamente contabilizados nos termos das
Instrugdes Normativas do INSS e verificacao se necessario do Cadastro Nacional de
Obras — CEI

7.9 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidagdao da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagio da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal.

7.10 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.11 Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd
observado o disposto na Lei aplicavel.

7.12 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela
licitante vencedora, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente.

7.13 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

7.14 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, o
pagamento serd realizado acrescido de atualizacdo financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacdo “pro-rata tempore” do
indice de Precos ao Consumidor — IPC-SP (FIPE), ou outro indice que venha
substitui-lo, conforme a legislagdo vigente e os juros aplicados conforme art. 1°, F da
Lei n°® 9494/97.

7.15 A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 dias, apos a apresentagdo

medicao final pela contratada.
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7.16 A obra sera recebida definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidades dos servigos e

consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

8.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 O regime de execugdo do contrato sera empreitada por preco global.
8.3 Os documentos necessarios para habilitacdo deverdo ser apresentados em original,
por qualquer processo de cdpia reprografica autenticada, de forma individual, ou

publicacao em 6rgdo da imprensa oficial, apresentados em formato digital escaneado.

8.3.1 Para efeitos da comprovagdo de habilitagdo, deverdo ser enviados, até a data e o
horario estabelecido para o fim do recebimento de propostas, os documentos a seguir
relacionados nos subitens: 8.3.2 (Habilitagao Juridica), 8.3.3 (Qualificagdo Técnica
Profissional e Operacional), 8.3.4 (Regularidade Fiscal e Trabalhista) e 8.3.5

(Qualificacao Econdmica - Financeira).
8.3.2. Habilitaciao Juridica

a) Cédula de Identidade (R.G) ou outro documento equivalente, ¢ C.P.F dos

proprietarios, socios e outra equivaléncia;

b) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
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registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatorio de seus administradores;

d) Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou

agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus

administradores;

f) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o

registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

h) A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administragdo, mediante apresentagao de original ou de

declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

1) O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de

autenticidade, salvo imposic¢ao legal;

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da

consolidacdo respectiva.
8.3.3. Qualifica¢do Técnica Profissional e Operacional:

8.3.3.1 Comprovacdo de registro da empresa licitante através de certiddes
regularmente emitido pelo Conselho profissional competente, mediante a apresentacao
da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, dentro do seu prazo de validade, sendo em

original ou copia devidamente autenticada:
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a) Atestado(s) e/ou Certidao (des) de capacidade técnico-operacional, em nome
da empresa licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de execucao e, no minimo, um servi¢co de engenharia de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a do objeto
deste processo licitatorio, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo da execu¢do de
obras/servigos.

e A licitante devera juntar, no minimo 01
(um) atestado de desempenho anterior,
compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos como objeto da
licitagdo, permitida a somatdria de
atestados, fornecido por pessoa juridica

de direito publico ou privado;

e A comprovagdo a que se refere o item
8.3.3.1, poderd ser -efetuada pela
somatéria das quantidades realizadas
em todos atestados e certidoes quanto

dispuser o licitante.

Descricao do Servico Quantidade

Camada e rolamento em concreto betuminoso 174,60 metros cubicos

usinado quente - CBUQ

b) Comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente profissional
técnico devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdao de um servigo
de engenharia de caracteristicas semelhantes, através da Declaracdo de
Responsabilidade Técnica.

e A comprovagdao de vinculo(s) do(s) responsavel(is)
técnico(s), com a empresa, nos termos da Sumula

25doTCESP  “Em procedimento licitatorio, a

comprovagdo de vinculo profissional pode se dar

Pago Municipal “Edson Fernando Celestino”
Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

Coordenadoria de Obras

obras@tambau.sp.gov.br
www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP

Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068



COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU

mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagio de
profissional autonomo que preencha os requisitos e
se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
servigos.”, portanto, devera ser feita da seguinte

forma:

Sécio: copia autenticada do contrato social ou
estatuto social, devidamente registrado no 6rgao

competente.

Diretor: copia autenticada do contrato social em se
tratando de firmaindividual ou copia da eleigao
devidamente publicada na imprensa em se tratando

de sociedade andnima.

Empregado: copia autenticada da ficha ou livro de
registro de empregados, ou ainda, copia autenticada

da Carteira deTrabalho e PrevidénciaSocial.

Autonomo prestador de servigos: copia
autenticada do contrato de prestacdo de servigos

compativeis com o objeto desta licitagao.

O responsavel técnico devera ser engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista, e apresentar comprovacao de
registro no CREA e/ou CAU, através de certiddo
fornecida pelo CREA e/ou CAU.

¢) Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.
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e O(s) profissional(is) indicado(s)  devera(ao)
participar da obra ou servi¢o objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacio de um mesmo técnico como

responsavel técnico por mais de uma proponente.
8.3.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) Inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto deste

Edital;

¢) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do

domicilio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, mediante as seguintes certidoes:

cl) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e

Contribui¢des Sociais - INSS, expedida pela Coordenadoria da Receita Federal,

c2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulagdao de
Mercadorias e Servigos, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidao Negativa de
Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaracao de
isen¢do ou de ndo incidéncia assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas

dalei; e

c3) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos

Mobiliarios, expedida pelo Municipio, domicilio ou sede do licitante, com validade.

d) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
com apresentacao do Certificado de Regularidade, com prazo de validade em vigor, na

forma da Lei.
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e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante
a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do

Titulo VII da Consolidagao das Leis do Trabalho.

f) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal,

ANEXO II.

Obsl. Os documentos referidos nos incisos do caput
deste artigo poderdo ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por

meio eletrdnico.

Obs2. A comprovacao de atendimento do disposto nas
alineas “c, d e €’ devera ser feita na forma da

legislagao especifica.

Obs3. Também serao aceitas certiddes positivas com
efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do

Cddigo Tributério Nacional.
8.3.5 Qualificacdao Economica Financeira

8.3.5.1 Certidao negativa de faléncia e recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou de
certiddo que comprove plano de recuperagdo acolhido ou homologado judicialmente,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

8.3.5.2 Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa
situagdo financeira, sendo vedada a substituicdo por balancetes ou balangos

provisorios.

8.3.5.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar
Balango de Abertura, sendo facultada a apresentacdo conjunta da Demonstragdo do

Resultado do Exercicio — DRE.
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8.3.5.4 No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balanco

patrimonial e as demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio social

encerrado.

8.3.5.5 Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balancos patrimoniais e

demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

a)

b)

d)

Quando se tratar de empresas S/A com publicagdes em jornais:
publicacdo do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo
contendo o Balanco ¢ a Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio —

DRE (Lei n°® 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

Quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Balango e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE acompanhados
das copias dos Termos de abertura e encerramento, extraidos do
Livro Diario, (Art. 5°, § 2° do Decreto Lei n° 486/69), devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou

em outro 6rgdo equivalente.

Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil
Digital — ECD (Decreto n® 6.022/2007 e demais normas aplicéveis):
Termo de Abertura e Encerramento, Balango Patrimonial,
Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE, e Recibo de
entrega da ECD, extraidos do Livro Diario e retirados do Sistema

Publico de Escrituragdo Digital - SPED.

Quanto a exigibilidade do balanco patrimonial e demonstragdes
contdbeis as empresas que elaboram o balango patrimonial no final
de cada exercicio (relativo ao ultimo exercicio): quando se tratar de
empresas que adotem a Escrituracdo Contébil Digital (ECD), até o
ultimo dia til do més de junho de cada ano, poderdo ser
apresentados os referidos documentos do exercicio anterior ao

ultimo, e ap6s o ultimo dia util do més de junho somente do ultimo

Coordenadoria de Obras
obras@tambau.sp.gov.br
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exercicio; para as demais, até¢ dia 30 de abril do ano corrente,
poderdao ser apresentados os referidos documentos do exercicio

anterior ao ultimo, e apods esta data somente do ultimo exercicio.

e) Comprovacao da situacao financeira da empresa através dos indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral
(SG), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, comprovados
mediante o Balanco Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais encerrados, devendo os resultados serem iguais ou
superiores a 1,00 (um), em todos os indices mencionados nas

seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvéncia Geral
f) O Agente de Contratacdo podera aferir por meio do(s) balanco(s)
patrimonial(is) apresentado(s), os indices acima mencionados, no

caso da licitante deixar de apresentar o calculo exigido neste edital.

g) Para empresas reunidas em consorcio, deverdo ser apresentados
todos os documentos acima relacionados por cada integrante do

consorcio, isoladamente.

h) Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados

anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera comprovar possuir
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Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitagdo, considerando para o calculo o valor maximo
do lote estabelecido em edital, por meio do Balanco

Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

1) No caso de empresas reunidas em consorcio se qualquer das
empresas consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em
qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patriménio Liquido ndo inferior a 11% (onze
por cento) do valor estimado da licitagdo, considerando para o
calculo o valor méximo do lote estabelecido em edital, por meio do

Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

j) Para empresas reunidas em consorcio, a verificagdo de Patrimdnio
Liquido nos termos exigidos acima, sera relativa a soma dos
Patrimonios Liquidos de cada consorciada, por meio do Balango

Patrimonial/Abertura do Gltimo exercicio social encerrado.

k) Sera dispensado do Microempreendedor Individual (MEI) a
apresentacdo de balanco patrimonial/abertura e demonstragdes
contabeis, bem como a exigéncia dos itens letra “c” e “h” do item
8.3.5.5, nos termos do art. 1179, §2° do Cédigo Civil e art. 68 da
Lei Complementar n° 123/2006.

8.3.6. Disposicoes Gerais da Habilitacao

8.3.6.1. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitacdo deverdo estar
em nome da matriz, ¢ se o Licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3.6.2. A validade da proposta sera de 60 (sessenta dias), contados a partir da data da

sessdo publica da concorréncia na forma eletronica.
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9. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas infragdes
enumeradas no art.155 da Lei 14.133/2021, sujeitando-se as penalidades de adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar, declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, conforme previsto no artigo 156 da Lei 14.133/2021.

9.1 Nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei 14.133, o licitante ou contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

9.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

9.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

9.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

9.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.1.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

9.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

9.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Nova
Lei de Licitagdes as seguintes sangoes:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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9.3. Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

9.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infracao cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A sancdo prevista no subitem 9.2.1 serd aplicada exclusivamente pela infra¢do
administrativa prevista no subitem 9.1.1 quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

9.5. A sang¢do prevista no subitem 9.2.2 ndo podera ser inferior de 0,5 % até o limite
maximo de 30% valor co contrato licitado ou celebrado com contratagdo, serd aplicada
ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item 9.1,
considerando os item 9.3.

9.6. A sang¢do prevista no subitem 9.2.3 serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, quando ndo
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito do Municipio de Tamban, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
9.7. A sang¢do prevista no subitem 9.2.4 serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, bem como
pelas infragcdes administrativas previstas nos subitens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.7.1 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a do item 9.5, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito do Municipio de Tambau e de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

9.8. A sancao estabelecida no subitem 9.3.4 sera precedida de analise juridica, nos
termos do art. 156, §6°, I da Lei 14.133/2021.

9.9. As sangdes previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a prevista no subitem 9.2.2.
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9.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Prefeitura Municipal de Tambat ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

9.11. A aplicagdo das sangdes previstas no item 9.2 nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica.

9.12. Na aplicagdo da sangdo prevista no subitem 9.2.2, serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.13. A aplicagdo das sangdes previstas nos subitens 9.2.3 e 9.2.4 requererd a
instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir, e terd todo seu tramite de acordo com a Lei 14.133/2021.

9.14 A aplicagdo da adverténcia e da multa terda como referéncia o seguinte:

a) Adverténcia, pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para a Prefeitura
Municipal de Tambau, no andamento da obra.

b) Multa de até 10% do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias
corridos ou em situagdes que acarretem prejuizo a Administragdo na execugao da obra.
¢) Multa de até 15% do total do contrato para o caso de execugdo imperfeita do objeto.
d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato se deixar de entregar a obra no prazo
determinado.

e) Multa de até 30% sobre o valor total do contrato no caso de grave prejuizo a
Administra¢gdo em decorréncia da infragdo administrativa da contratada.

9.15 Podera a depender da conduta, ser feito o encaminhamento ao Ministério Publico
para a aplicacdo das sangdes criminais previstas nos artigos 337-E a 337-P do Codigo
Penal, salvo a superveniéncia comprovada de motivo de for¢a maior, desde que aceito

pela Prefeitura Municipal de Tambad.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 Valor estimado através das quantidades unitarias dos servicos a serem executados
utilizando os custos unitarios da Base CDHU- Boletim 195 Sem Desoneracao,
perfazendo um valor de R$ 623.391,02 (seiscentos e vinte e trés mil, trezentos e

noventa e hum reais e dois centavos).

10.2 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.

10.3 O proponente, devera apresentar a Administracao, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art.

59, §3°, da Lei n° 14.133/2021).

11. DO REAJUSTE DA REVISAO DE PRECO

11.1 O preco ¢ fixo e irreajustavel no prazo de um ano.

11.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato o preco contratado podera sofrer reajuste
ap6s o interregno de um ano, que sera calculado com base na variacio do Indice
(observar os artigos 1° e 2° do Decreto 2066/11 para colocar o indice), calculado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas (FIPE) ou Fundagdo Getulio Vargas
(FGV) (analisar o caso em que sera aplicado o indice), conforme Decreto Municipal n°
2.066, de 02 de fevereiro de 2011, ou por outro indexador que vier a substitui-lo, em

consonancia com o disposto no art. 25, § 7°, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.3 Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de precos estiverem sendo analisados, a
contratada ndo podera suspender a execugdo dos servicos € os pagamentos serao

realizados nos termos acordados anteriormente.
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no convénio.
A contratacdo serd atendida pela seguinte Dotacdo Orcamentaria:

FICHA 291 — CODIGO DE APLICACAO: 800.0026

Tambat, 07 de novembro de 2024.

Eng® José Eduardo Ferreira de Castro Flavia Lima Morais
Coordenador de Obras Engenheira Civil
Fiscal do Contrato Gestora do Contrato
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ANEXO1

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

(Razdo social da Licitante) inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a). , portador do CPF , declara que estd ciente e tem
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades para a execu¢ao do objeto deste
procedimento licitatério, dispensando a realizacao de visita técnica, nos termos do
art. 63, § 3°da lei 14.133/2021.

(Local e Data)

Nome do representante legal
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ANEXO IT

MODELO DECLARACAO QUE NAO UTILIZACAO DE MAO DE OBRA

INFANTIL
DECLARACAO
A EmMpPresa ..ccceeeccseccsssesecssanes , Inscrita N0 CNPJ n° ..cceeeeeecrrrvennneeeeees , localizada a
Rua/Avenida ......ccccocvvveeiiinnnnn, , n° , Bairro ... , Municipio de
....................... , Estado de ........ccccceeeueeee;, CEP .o, por intermédio de seu
Proprietario(a)/S6cio(a)/Procurador(a), Sr(@). .ccceessscsseesssscsseesens , brasileiro(a), maior,
empresario(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG sob n® .........cccoeeveireinnen.
SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF .......ccccoovviiiiiiiieeeien, , DECLARA, para fins do

disposto no Inc. VI, do Art. n°® 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que ndo emprega
menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Por ser a expressao da verdade firmo a presente declaragdo em uma via e para um so
efeito

(Local e Data)

Nome do representante legal

Pago Municipal “Edson Fernando Celestino”
Praga Carlos Gomes, 40 — Centro

Coordenadoria de Obras

obras@tambau.sp.gov.br
www.tambau.sp.gov.br CEP: 13710-000 Tambau-SP

Telefone: (19) 3673-9500 — Ramais 066, 067 e 068
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