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Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero da Matriz de Alocagao de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao
12/2026 MARIA SELMA DE OLIVEIRA RAMOS 04/05/2026 11:48
Status da Matriz de Alocagao de Riscos
Concluido (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisigdo de copo descartavel para utilizagdo nesta Coordenadoria

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
R-01 Desabastecimento Ndo entrega ou entrega atrasada Gestdo de Contrato Administracao Extremo 3
Impactos
1 Falta do marterial
Acobes Preventivas
P-01 Cobranga da entrega, e agilizacdo de nova licitacao Responsavel: MONIQUE DA SILVA SANTOS

CORREDATO

Acoes de Contingéncia

C-01 Manter a seguranca no estoque, Responsavel: MONIQUE DA SILVA SANTOS

CORREDATO

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MONIQUE DA SILVA SANTOS CORREDATO

Diretor Técnico IIT
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