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ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 169/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

169/2026 ANDERSON DE SOUZA ANTONIO 23/09/2026 10:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa Prestação de Serv. de MANUT CORRETIVA com substituição conjunto motor + calibração de 01 (uma) Incubadora Neonatal (GIGANTE).

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Fracasso a licitação
A contratada não estar apta e/ou não atender as
especificações constantes no Termo de
Referência

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 O fracasso da licitação implica em ficarmos com equipamentos inadequados fora dos padrões das normas estabelecidas.

  Ações Preventivas
P-01 Providenciar o mais breve possível novo ato licitatório Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO

  Ações de Contingência
C-01 Verificar possibilidades de executar os serviços em alguns equipamentos com verba

emergencial de adiantamento.
Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Diretor Técnico II

 Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 11:56:06.
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