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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacédo

30/2024 ISMAEL APARECIDO DE ARAUJO 25/04/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos

Servico de instalacdo/montagem de estruturas, locagdo de mobiliarios e equipamentos de higiene e limpeza para eventos.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Tempo para Aprovagdo do eveAnto. pfalos real!zadi)res Planejamento Administrag3o Alto
abertura do processo com pouca antecedéncia a sua realizagéo.
Impactos
1 Nao realizar a contrata¢éo dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.
Acdes Preventivas
P-01 Priorizar a elaboracdo dos estudos preliminares e o levantamento da Responsavel: ISMAEL APARECIDO DE
documentacdo necessaria para a instru¢do da contratagdo, tdo logo aprovada a ARAUJO

participagcdo do Procon no evento.
Acodes de Contingéncia

C-01 Indicar no processo a prioridade de andlise, de acordo com a gravidade, urgéncia e Responsavel: ISMAEL APARECIDO DE
tendéncia. ARAUJO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
. ~_ Demora no recebimento da documentacao
Atraso na instrugdo L . . - .
necessdaria pela entidade promotora do Planejamento Administragao Alto
processual
evento.
Impactos
1 Na&o realizar a contrata¢é@o dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.
Acdes Preventivas
P-01 Priorizar a elaboragdo da documentagao necessaria para a instru¢do processual. Responsavel: ISMAEL APARECIDO DE
ARAUJO
Acdes de Contingéncia
C-01 Indicar no processo a prioridade de analise, de acordo com a gravidade, urgéncia e Responsavel: ISMAEL APARECIDO DE
tendéncia. ARAUJO

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ISMAEL APARECIDO DE ARAUJO
CHEFE SECAO MATERIAIS
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