SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA DEZ
PRIMEIRO BATALHAO DE POLICIA METROPOLITANA
QUARTA COMPANHIA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO N° 1BPMM-001/4.4/26

SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO

OBJETO:
TELHAMENTO DA SEDE DA 4* CIA DO 1°BPM/M
OPM: 4* CIA DO 1°BPM/M
RUA ANGELO HERRERO, 89, SANTO AMARO, SAO
ENDERECO: PAULO, SAO PAULO
ITEM SERVICO VALORES 1° MES (INTERNALOS)|2° MES (INTERNALOS)
10 20 30 10 20 30
o1 Andarlme.: tubular fachadeiro cor'n piso metalico e sapatas RS 662,25
ajustaveis (altura = 20m X 60 dias (2meses)) 50,00% 50,00%
02 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com RS 905,57 | ! !
altura superior a 10 m 50,00% 50,00%
03 |Placa de identificacdo R$ 1.384,57 A !
100,00%
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
04 (+ 5% da inclinagdo das telhas) R$ 1.889,70 100%
05 |Retirada de cumeeira, espigdo ou rufo perfil qualquer R$ 1.477,66 T
0
Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, | |
06 |espessura de 0,50mm, com 1a de rocha. R$ 35.314,40 ) .
Obs.: (5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo) 20% 80%
07 [Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,33 m R$ 13.798,48
20% 80%
08 Impermeablhﬂza.g:ao em pintura de asfalto oxidado com RS 1.370.41
solventes organicos, sobre massa. 50% 50%
09 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo RS 3.672.02
(rufos, calhas e pingadeiras) 10% 90%
10 [Limpeza final da obra R$ 3.624,99 ! ! !
0% 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA 24,61% 75,39%
VALOR ACUMULADO COM BDI 29,7% (RS) R$16.410,82 R$47.689,23
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 29,7% (RS) R$64.100,05
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