
Elaboração dos Planos de Trabalho
Serviços de Varrição e Capina Manual

ANEXO V -  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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Item Serviço

1 Varrição Manual

2 Varrição Mecanizada

3 Capina Manual 

4 Varrição Pontual

5 Varrição de Calçadões

6
Coleta Diferenciada de Resíduos da Varrição 

Validações das entregas

Até o 45º dia

Até o 45º dia

Até o 60º dia

Até o 65º dia

1 Varrição Manual

3

4

2 Varrição Mecanizada

Capina Manual 

Varrição Pontual

4,11

6,84

100,0%

5 Varrição de Calçadões

6
Coleta Diferenciada de Resíduos da 

Varrição 

Até o 30º dia

Até o 70º dia

Prazo de Execução(Dias)

30

5

20

10

3

5

% do valor global

41,11

6,84

27,40

13,70


