Governo do Estado de Sédo Paulo
Secretaria de Agricultura e Abastecimento .
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Laticinios e Bactérias Laticas

DESPACHO

(® comprasgovbr MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas
Responsavel pela Edigéo Data de C

Nimero da Matriz de Alocagdo de Riscos
FLAVIA LOPES MOREIRA 05/07/202

412024
Objeto da Matriz de Riscos
Contratacao de servicos de calibracao de equipamentos laboratoriais

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos ldentificados

Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do F
= | ist a izaca t =
Atraso na execucao Mprevisios ou ma organizagao por parte Gestao de Contrato  Contratada Me
do fornecedor
Impactos
1 Impactaria no cumprimento de prazos de calibracao do equipamento

Acodes Preventivas
P-01 Determinacao de prazo formalizado Responsavel: MARIANA Al
VIDO

Acoes de Contingéncia
c-01 Cobranca via meios formais Responsavel: MARIANA Al
VIDO

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA ALVES GRAGNANI VIDO
Equipe de apoio



SEi! a Documento assinado eletronicamente por Mariana Alves Gragnani Vido, Técnico de Apoio a Pesquisa Cientifica e Tecnolégica Ill, em 30/07/2024, as

assinatura g 15:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.
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