FREFEITURA DE

SAO PAULO

ESPORTESE LAZER

EDITAL DA CONCORRENCIA PRESENCIAL N2: 024/SEME/2026

PROCESSO SEI N2 6019.2026/0001403-6

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
RECONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DO
CAMPO DE FUTEBOL NO CDC ALCIDES GALLI.

VALOR REFERENCIAL TOTAL DA CONTRATACAO: RS 1.101.074,15 (um milhdo ceto e um
mil e setenta e quatro reais e quinze centavos).

REGIME DE EXECUGAO: SEMI-INTEGRADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: FECHADO E ABERTO

INVERSAO DAS FASES: A FASE DE HABILITACAO ANTECEDERA AS FASES DE
PROPOSTAS/LANCES E JULGAMENTO

LOCAL: Sala de Licitacdes da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, situada na Rua
Pedro de Toledo, 1651 - Indiandépolis, Sdo Paulo - SP, 04039-034

DATA DA SESSAO PUBLICA: 03/11/2026 — 10h (horario de Brasilia)

TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim.

PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO: Sim, observadas as condi¢cdes
estabelecidas no Edital

PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS: NAO

iNDICE



FREFEITURA DE

SAO PAULO

ESPORTESE LAZER

PREAMBULO

N O oA W N =

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

OBJETO
DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

DO CONSORCIO

GARANTIA DA PROPOSTA

DA VISTORIA TECNICA

N o o a0 A AN &N

DA APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA -
MODO PRESENCIAL

CREDENCIAMENTO

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAGAO
HABILITACAO

PROPOSTAS

DOS LANCES E NEGOCIACAO

DA FASE DE JULGAMENTO

DO RECURSO

DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGACAO
DO CONTRATO

DA GARANTIA CONTRATUAL
PENALIDADES

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
DISPOSICOES GERAIS

8

9

9
10
13
15
16
16
17
17
18
18
19
20



FREFEITURA DE

SAO PAULO

ESPORTESE LAZER

ANEXOS

Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

| - TERMO DE REFERENCIA;

IA —ANALISE DE RISCO;

IB— PROJETOS;

IC — PLANILHA ORCAMENTARIA;

ID — DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI’S (PMSP/SEME);

IE — TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO (PMSP/SEME);
IF — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (PMSP/SEME);

ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO Ill- DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITACAO;
ANEXO |V — CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO V - PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO V-A- PLANILHA ORGAMENTARIA;

ANEXO V-B — PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO B.D.l;

ANEXO V-C — TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;

ANEXO V-D — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

ANEXO VII — DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

ANEXO VIIl - DECLARACAO GERAL;

ANEXO IX — CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA — BALANGO PATRIMONIAL;
ANEXO X — DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

ANEXO XI — DECLARACAO DE CONTRATAGAO FUTURA;

ANEXO XIl - QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA;

ANEXO XIIl — DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL,
CONFORME DECRETO 48.184/07;

ANEXO XIV — DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL,
CONFORME DECRETO 50.977/09

ANEXO XV — DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA
ANEXO XVI — DECLARACAO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA
ANEXO XVII- MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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PREAMBULO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 024/SEME/26

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER e a Comissdo de Contratacao, designada pela Autoridade Competente,
no uso de suas atribuicdes legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 6019.2026/0001403-6, tornam
publico, que realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, por regime de execucdo Semi-
Integrada, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, da Portaria SIURB n2
16/SIURB/2023, bem como as demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital,
a se realizar:

DATA: 03/11/2026 ou no primeiro dia util subsequente, na hipétese de ndo haver expediente nesta data.
HORARIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10 horas — horario de Brasilia-DF da data acima.

HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 10 horas — horario de Brasilia-DF da data acima.

LOCAL: Sala de Licitacbes da SEME, a Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indiandpolis, Sdo Paulo - SP, 04039-034.

1. OBIETO

1.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
RECONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DO CAMPO DE
FUTEBOL NO CDC ALCIDES GALLI, conforme especificacdes constantes no ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,
TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMADO e as demais partes integrantes deste Edital,
independentemente de transcrigao.

1.2. O prazo para execugdo do presente objeto é de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Inicio pela SEME.

1.3. O prazo de vigéncia do contrato correspondera ao prazo de execuc¢do do objeto, acrescido de 3 (trés) meses,
qguando a execucdo for de até 180 (cento e oitenta) dias, e acrescido de 6 (seis) meses, quando a execucgdo for
superior a 180 (cento e oitenta) dias, destinados as atividades de fiscalizagdo final, medicGes, recebimento e
encerramento contratual, observado o disposto na Lei Federal n? 14.133/2021.

1.4. Serd adotada a inversdo das fases de habilitacdo, propostas e julgamento, tendo sido devidamente justificada e a
autorizada pelo Secretdrio Municipal de Esportes e Lazer — SEME.

1.5. Serd adotado o modo presencial, tendo sido devidamente justificado e autorizado pelo Secretario Municipal de
Esportes e Lazer — SEME.

1.6. A modalidade adotada, nos termos da Lei 14133/2021, sera a Concorréncia.

1.7. O modo de disputa serd fechado e aberto.

1.8. O critério de julgamento das propostas serd o menor preco global, apds etapa de lances.

1.9. O Regime de execucdo adotado serad a contratacdo de SEMI-INTEGRADA, em que o contratado sera responsavel
por elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar obras e servicos de engenharia necessarios e suficientes
para a entrega final do objeto.

1.10. O Cronograma, elaborado a partir da Planilha de Orcamento Estimado, estabelece as ETAPAS de execucdo e
respectivos periodos, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem ldgica de execugao,
possibilitando a afericdo do avanco fisico das ETAPAS, subsidiando a elaboracdo das medicGes e respectivos
pagamentos, vedada a adoc¢do de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios (LEI 14.133/2021, ART. 46, §99).

1.11. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, bem como, quando a ndao conclusdo decorrer de culpa do contratado, este serd constituido
em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢Ges administrativas, podendo a Administracdo optar pela extingdo do
contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual (LEI
14133/2021, ART. 111).

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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2.1

2.2.

As despesas decorrentes da execuc¢do dos servigos e obras objeto do contrato oriundo desta licitacdo onerardo a
dotacdo orgamentaria n? 1900.1910.27.812.4011.1.896.4.4.90.39.00.00.1.500.9001.1, do orcamento vigente,
observando, se for o caso, as disposi¢des do Decreto Municipal n? 61.990, de 18/11/2022, que fixa normas e
estabelece os procedimentos para a inser¢ao de dados no Sistema de Orgamento e Finangas — SOF, no que se
refere a inscricdo dos saldos das notas de empenho em Restos a Pagar a partir do exercicio de 2022;

O valor global maximo estimado das despesas dessa contratacdo importa em RS 1.101.074,15 (um milhdo ceto e
um mil e setenta e quatro reais e quinze centavos), e o valor maximo unitario estimado por item é aquele
disposto na Planilha Orgamentaria Referencial — Anexo IC, parte integrante deste edital.

DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Somente poderdo participar da presente licitacdo empresas que atenderem as exigéncias do Edital;

Empresas individualizadas ou que estejam constituidas em forma de consércio e ndo sejam controladoras,

coligadas ou subsididrias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

A(s) licitante(s) responsabilizam-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumindo

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representante, excluida a responsabilidade da Secretaria Municipal Esporte e Lazer;

Serd admitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentem certiddo emitida pela

instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta econdmica e financeiramente para participar de

procedimento licitatdrio;

Sera aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, em virtude

do valor estimado da contratacdo, nos termos da Lei Complementar n? 123/06 e alteracBes e do art. 12-A do

Decreto Municipal n2 56.475/2015.

N3o poderao disputar esta licitacao:

3.6.1. Aquele que nao atenda as condig¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo;

3.6.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou
atue nafiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral oupor afinidade, até o terceiro grau;

3.6.7. Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracGes a legislacdo sobre seguranca e
salide no trabalho nos termos da Lei Municipal n? 11.091/91;

3.6.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicOes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

3.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

Cooperativas, conforme Decreto Municipal n2 62.100/2022;

O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante;

Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.2 e 3.6.3 as empresas integrantes do

mesmo grupo econdmico;

O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratac¢des integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao;

A vedacdo de que trata o item 3.6.5 estende-se a terceiro que auxilie a condu¢dao da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica;
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3.12. A participacdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as clausulas e condi¢gdes do presente edital, bem como as disposi¢cGes legais que disciplinam a
presente licitacdo e integrardo o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

DO CONSORCIO

4.1. No caso de consorcio serd impedida de participar desta licitacdo a empresa que participe, ao mesmo tempo, de
mais de um consércio ou a licitante que atue, ao mesmo tempo, isoladamente e em consércio, conforme inciso IV
do art. 15 da Lei 14.133/2021;

4.2. Deverd ser indicado uma empresa lider, que serd responsavel por representar o consércio perante a
Administracdao, podendo esta emitir declaracdes, apresentar lances, documentos de proposta e de habilitacdo,
manifestar intencdo de recorrer, apresentar razdes e/ou contrarrazdes recursais, responder administrativa e
judicialmente, inclusive receber notificacdo, intimacao e citacao, dentre outros atos;

4.3. A proposta do consoércio devera ser assinada pelo representante legal ou procurador da empresa lider, e devera
conter todas as informacGes dos Consorciados (nome e endereco completos, nimero do CNPJ, nimeros de
telefone, e e-mail), bem como todas as informagdes dos estabelecimentos vinculados a execugao contratual;

4.4. Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consércio, que trata o item 7.9.2 devera
conter no minimo:

4.4.1.indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serda responsavel por sua representacdo perante a
Administracdo, durante todo o procedimento licitatério e a vigéncia contratual, bem como administrativa e
judicialmente;

4.4.2. participacdo de cada Consorciado na execugao dos servicos, bem como o percentual de cada no valor global
ofertado;

4.4.3. prazo de vigéncia do compromisso, que devera estar vinculado a duracdo do procedimento licitatério;

4.4.4. prazo de duragdo do consércio que ndao podera ser inferior ao prazo de vigéncia contratual, acrescido de 6
(seis) meses;

4.4.5. 0s compromissos, as obrigacGes, bem como a responsabilidade de cada Consorciado quanto ao cumprimento
das obrigag¢des contratuais;

4.4.6. responsabilidade solidaria dos Consorciados pelo cumprimento de todas as obrigacdes decorrentes do
procedimento licitatério e do Contrato.

4.5. Todos os documentos de habilitagdo listados neste Edital (item 10) deverdo ser comprovados por todos os
Consorciados, sob pena de inabilitacdo do Consércio, sendo admitido para efeito de habilitacdo técnica, o
somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, o somatdrio
dos valores de cada consorciado;

4.6. Caso o Consércio se sagre vencedor, deverd promover, antes da celebracdo do Contrato, sua constituicdo e
registro, observadas as disposicdes do Termo de Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem
como sua inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.7. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Contratante e condicionada a
comprovacao de que a nova empresa do consdorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de
habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econOmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

GARANTIA DA PROPOSTA

5.1. A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n2 14.133/2021,devera respeitar o disposto na
Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021 e alterages da Portaria SF n2 8, de 21 de Janeiro de 2025.

5.2. O valor da garantia para o presente objeto serd de R$ 11.010,74 (onze mil dez reais e setenta e quatro centavos).

5.3. A Garantia de Proposta devera ser apresentada em conjunto com os documentos do Envelope n? 2 — Proposta
Comercial, conforme item 11.1.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Em caso de consdrcio, a garantia podera ser prestada por uma Unica empresa ou pelas diferentes empresas que o
compdem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.

5.4.1. Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a lider devera no ato da solicitagdo do registro
da garantia, informar o nome do consércio, a identificacdo de todas as empresas que o integram e o valor da
garantia correspondente de cada consorciada, assim como os devidos percentuais de participagdo no
consorcio.

O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado juntamente com os documentos
elencados no item 11.1;

A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

A Comissdo de Contratacdo da presente licitacdo nado se responsabilizara por informacgGes prestadas erroneamente
pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitacdes
realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para andlise e produ¢do dos documentos necessarios.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uuteis, contados da assinatura do contrato ou da
data em que for declarada fracassada a licitagdo.

DA VISTORIA TECNICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

As empresas interessadas em participar do certame DEVERAO ter pleno conhecimento das condi¢des gerais e
particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servicos, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato, ndo sendo aceitas reivindicacGes posteriores sob quaisquer alegacodes.

As empresas interessadas PODERAO EFETUAR VISTORIA TECNICA, no local onde serd executada a obra, com o
objetivo de verificar as condicdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a execucao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as informacgdes e subsidios que
julgarem necessdrios para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o prdprio interessado julgar
conveniente, ndo cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos
dados levantados por ocasido da visita técnica.

A visita técnica ao local das obras sera realizada diretamente pelos licitantes, na pessoa do responsavel técnico da
empresa (ENGENHEIRO CIVIL), ficando dispensado o agendamento com a SEME, de forma que sejam identificadas,
observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante a execucdo do
projeto. Em caso de duvidas, as mesmas poderao ser esclarecidas por meio do telefone (11) 3396-6663 — Divisdo
de Engenharia e Servigos de Manutengao.

ApOds a realizagdo da visita, e em até 1 (um) dia util a realizacdo do certame, deverd o Licitante protolocar a
declaragdo nos moldes do ANEXO XV, acompanhada de relatdrio fotografico (com geolocalizagao, data e hordrio)
com no minimo 4 (quatro) fotos do local, copia autenticada da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA,
comprovando sua condicdao técnica e, a comprovac¢do do vinculo com a empresa licitante, na SEME - Divisdo de
Engenharia e Servicos de Manutencgdo, no endereco Rua Pedro de Toledo, 1651, Indiandpolis, CEP 04039-000, Sao
Paulo/SP. A referida declaracdo protocolada, deverd ser apresentada juntamente com os documentos para
habilitacao.

Nao serd permitido que um mesmo responsdvel técnico realize a vistoria para mais de uma empresa.

As empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar, juntamente com os
documentos para habilitacdo, declaragdo nos moldes do ANEXO XVI do Edital, assinada pelo responsavel técnico,

de que esta ciente de que nao serdo atendidas solicitacdes durante a execucao da obra sob o argumento de falta
de conhecimento das condi¢cdes de trabalho ou de dados deste projeto.
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6.7. Devera ser anexado a declaracdo ANEXO XVI do Edital, cépia autenticada da Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica no CREA comprovando sua condi¢cdo técnica e a comprovagdo do vinculo com a empresa licitante.

7. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA — MODO PRESENCIAL

7.1. A documentacdo da licitacdo deverd ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados, indevassaveis,
impedindo a identificacdo do conteudo, denominados e identificados, obrigatoriamente, ENVELOPE N2 1
HABILITACAO e ENVELOPE N2 2 PROPOSTA COMERCIAL;

7.2. O envelope n? 1 devera conter a documentacdo referente a Habilitacdo, conforme item 8 deste Edital, devendo
estar rubricada e numerada em ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM
DOIS FURQS, de acordo com as prescri¢cdes deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a identificacao da
licitante, o nimero da licitagcdo e nimero do envelope;

7.3. O envelope n? 2 deverd conter a documentacdo referente a Proposta Comercial e documentos anexos, conforme
item 9 deste Edital;

7.4. O Presidente da sessdao devera verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preco,
inclusive quanto aos pre¢os unitarios, alcancado com os parametros de precos de mercado, definidos pela
Administracdo, coerentes com a execucdo do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de precos que instrui o
processo administrativo pertinente a esta licitagao.

7.5. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitdrio com os parametros da Administracdo, estes poderdao ser
negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoracdao do
preco final alcangado na fase de lances.

7.6. Se o preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, poderd o Presidente da sessdo determinar a
licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificagdo, por meio de documenta¢do complementar
gue comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas condigdes
propostas no Edital.

7.7. Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida na clausula supra, o pregoeiro,
desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias, devendo, também, negociar diretamente com a
proponente, para que seja obtido preco melhor.

7.8. Considerada aceitdvel a oferta de menor preco, passara o Pregoeiro ao julgamento da habilitacdo.

7.9. As empresas interessadas DEVERAO, por ocasido da entrega dos envelopes, apresentar obrigatoriamente FORA
dos Envelopes:

7.9.1. Declaracao da licitante que atende as condi¢des de habilitagdo, nos termos do inciso |, do artigo 63 da Lei
14133/2021 (Anexo Il1);

7.9.2. Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consércio, quando for o caso;
7.9.3. Os documentos elencados no item 8;

7.9.4. Se estiver interessada em obter as vantagens e gozar das prerrogativas determinadas pela Lei Complementar
123/2006, nos termos da Lei 14133/2021, e se permitido nesse Edital, apresentar documentacio probatdria
da sua condicdao de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, assinada pelo representante da
empresa e pelo Responsavel Contabil;

7.10. Os envelopes e os documentos exigidos para participacdo na licitacdo deverdo ser entregues na Sala de
Licitagdes da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indiandpolis,
S3o0 Paulo - SP, 04039-034, no horario das 10 horas do dia 03/11/2026, sendo que a sessdo de abertura dos
envelopes contendo documentos de habilitagdo iniciar-se-a no mesmo dia no horario das 10:00, no mesmo
endereco.

7.11. A entrega da documentacdo e proposta por parte da licitante implicard em sua plena aceitagdo, das
condi¢cGes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

7.12. Apds o horario estabelecido para o recebimento dos envelopes contendo DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
E PROPOSTAS, serdo iniciados os trabalhos pela Comissdao de Contratagdao e ndo serao aceitos novos envelopes sob
nenhuma alegacao.

8. CREDENCIAMENTO
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Na sessdo de abertura da licitacdo, que se realizara no local dia e hora estabelecidos no item 7.10 deste Edital, as
empresas participantes poderao se fazer representar por credenciamento:

8.1.1. diretamente por representante legal da empresa, apresentando cdpia reprografica autenticada do respectivo
Contrato Social e da Ata de eleicdo da diretoria, que comprove os poderes de representa¢do, podendo, no
caso de cdpia simples, apresentar o documento original para autenticacdo pela Comissdo de Contratacao;

indiretamente por meio de procuragdo ou de Carta de Credenciamento especifica (Anexo V), que deverd haver
menc¢ado expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar lances, receber intimacgdo e interpor ou desistir
de recursos. O presente documento devera conter a identificagdo clara do subscritor, com firma reconhecida ou
firmada por 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas (nome, R.G. e enderego) e estar acompanhada do
respectivo Contrato Social e/ou Ata de elei¢do da diretoria, ambos em cdpia reprogréfica autenticada, podendo, no
caso de cdpia simples, apresentar o documento original para autenticacdo pela Comissao de Contratacao.

Os contratos sociais, procuragdes ou cartas credenciais deverdo ser apresentados ao Presidente da Comissao de
Contratacdo, no ato da abertura da sessdo, juntamente com um documento de identificacdo com foto, para a
devida conferéncia.

Durante os trabalhos das sessdes publicas do presente certame, somente serd permitida a manifestacdo oral ou
escrita de credenciados das licitantes participantes, sendo permitido apenas um credenciado por empresa, que
constara em ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, ressaltando que ndo serdo consideradas para fins legais
refutacdes orais;

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

9.1.

A licitacdo sera processada e julgada por Comissdo de Contratacdo, instituida e designada pelo Secretario
Municipal de Esportes e Lazer, por meio do Despacho de Abertura da presente licitagdo, com observancia dos
seguintes procedimentos:

9.1.1. Apresentacdo da Comissdao de Contratacdo, informagdes sobre a Licitagdo, nomes das empresas
proponentes, atendimento aos requisitos obrigatdrios de apresentacdo dos envelopes e ressaltando aquelas
que irdo participar na condicio de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e REUNIDAS EM
CONSORCIO;

9.1.2. Abertura do Envelope n2 1 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO de todas as proponentes declaradas aptas a
participar do certame, caracterizando-se a INVERSAO DE FASES, devidamente autorizada pelo Secretério
Municipal de Esportes e Lazer;

9.1.3. Andlise de toda a documentagdo relativa a habilitacdo dos concorrentes, e deliberagdo da Comissdo de
Contratagao acerca da habilitacdao ou inabilitacao;

9.1.4. Encerrada a fase de habilitacdo, a Comissdo de Contratacdo abrird os ENVELOPES DE PROPOSTAS das
empresas habilitadas e ap0ds a verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, bem
como as demais normas estabelecidas no artigo 59 da Lei 14133/2021, procedera a classificacdo em ordem
crescente dos precos ofertados, registrando-se o resultado em ata, promovendo-se a desclassificacao
daquelas que estiverem desconformes ou incompativeis;

9.1.5. Apds a classificacdo serd iniciada a etapa de lances e negociacdo nos termos do item 10;

9.1.6. Finalizada a etapa de lances e negociacdo, sera feito o julgamento e classificacdo das propostas de acordo
com os critérios de avaliacdo constantes do edital, declarando, provisoriamente, vencedora a licitante com a
melhor proposta classificada e aprovada pela Comissdo de Contratacao;

9.1.7. Observancia do prazo para interposicdo de recursos e contrarrazoes, em caso de haver intencdo de recorrer,
que deverd ser manifestada imediatamente apds declarada a empresa vencedora pela COMISSAO DE
CONTRATACAO, sob pena de preclusio;
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9.1.8. O prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimag¢do ou de lavratura da ata de
julgamento;

9.1.9. Ndo havendo manifestacdo de inten¢do de interpor recursos ou apds a sua denega¢do, a COMISSAO DE
CONTRATACAO analisara os documentos referentes a REGULARIDADE FISCAL da empresa cuja proposta foi
declarada, provisoriamente VENCEDORA da licitagao;

9.1.10. Encerrados os trabalhos, a COMISSAO DE CONTRATACAO encaminhard o processo para deliberagdo da
autoridade competente quanto a homologacdo e adjudica¢do do objeto da licitacdo;

9.1.11. Apds o encerramento da licitacdo, serdo devolvidos, fechados, os envelopes de propostas aos concorrentes
inabilitados.

10. HABILITAGAO

10.1. A documentacdao de habilitacdo devera ser apresentada no original, por qualquer processo de cdpia
reprografica autenticada, ou quando couber, emissdo em site oficial e/ou por publicacdo em érgdo da imprensa
oficial, sendo que nenhum desses documentos serd autenticado pela Comissdo de Contratacao, excecdo feita aos
documentos de CREDENCIAMENTO, com observancia rigorosa das condi¢Ges a seguir:

10.1.1. A documentacdo de habilitacdo devera estar com sua validade em vigor na data da abertura da
$essao;
10.1.2. Nos casos em que ndo conste expressamente no documento emitido, o prazo de validade serd de 60

(sessenta) dias da data de sua expedicao ou aquele especificado em lei;

10.1.3. Poderdo ser aceitas certidoes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisdo judicial, conforme Lei 14133/2021 e
Decreto Municipal n? 62.100/2022;

10.1.4. Os documentos de emissdo exclusiva da empresa deverdo estar em papel timbrado da licitante ou do
consércio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente
qualificado(s);

10.1.5. Apds a entrega dos documentos, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessario para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

10.1.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de licitacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao;

10.1.7. Sera(do) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatiddo, todos os
documentos solicitados para habilitagdo (item 10);

10.1.8. Todos os documentos de habilitacdo deverdao ser entregues na ordem solicitada em edital de
licitagdo em pen-drive, dentro do envelope de habilitagdo.

10.2. O ENVELOPE N2 1 — HABILITACAO, devidamente identificado, devera conter:
10.2.1. Prova de HABILITAGAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
10.2.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.2.1.2.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteragdes
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acgoes,
acompanhado de documentos de elei¢gdo de seus administradores;

10.2.1.3.Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

10.2.1.4.Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham
aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por a¢des, bem como Ata da
Assembleia da ultima eleicdo de Diretoria;

10
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10.2.1.5.Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento, emitido pelo Poder Executivo federal, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 70 da Lei 14.133/2021;

10.2.1.6.Declaragdo Geral — Anexo VIII.
10.2.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA por meio dos seguintes documentos:
10.2.2.1. Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.2.2.2.Inscrigcdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;

10.2.2.3.0s interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sdo Paulo deveréo,
também, comprovar inscrigdo no cadastro de contribuintes deste Municipio.

10.2.2.4.Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com prazo de
validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

10.2.2.5.Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.2.2.6.Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a apresentacdao da Certiddo Conjunta
de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

10.2.2.7.Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitagdo, mediante a
apresentacdo de certiddo expedida pelo érgdo competente, que terd validade por 6 (seis) meses,
contados da data de sua expedicdo, se outro prazo nao estiver assinalado por Lei ou no préprio
documento.

10.2.2.8.Regularidade perante a Fazenda Municipal de Sao Paulo, mediante a apresentacdo de Declara¢do de
Ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo —
ANEXO VILI.

10.2.2.9.Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com sede fora do
Municipio de Sdo Paulo devera apresentar declaragdo firmada pelo representante legal da empresa,
sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo
relativamente aos tributos relacionados com a prestacgao licitada.

10.2.2.10. Prova de que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, bem como o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, devendo o
licitante interessado em participar do Pregdo em questdo, apresentar declaracdo que fara valer as
Leis acima citadas, e reservard dentre os cargos definidos, o percentual que atenda o estabelecido na
Lei.

10.2.2.11. Poderdo ser aceitas certidées positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto n?
62.100/2022.

10.2.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

10.2.3.1.Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso,
Certidao de Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartdrio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdao de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessdo, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

10.2.3.2.Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais;

10.2.3.3. Licitante individual devera apresentar patrimonio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor
estimado para a presente contratagdo;

10.2.3.4.Apresentar declara¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
11
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superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

10.2.3.4.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo ndo Circulante);

10.2.3.4.2. Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo n3o Circulante); e
10.2.3.4.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

10.2.3.4.4. A declaragdo devera ser assinada por profissional habilitado da drea contabil, conforme § 19,
do art. 69 da Lei n? 14.133/2021.

10.2.3.5.Para a habilitacdo econémico-financeira dos consércios, é permitido que o cdlculo dos indicadores
seja realizado a partir do somatério dos valores constantes das contas contabeis de cada consorciado,
vedado o somatdrio de indices.

10.2.3.6.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

10.2.3.7.0 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos.

10.2.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

10.2.4.1.Certid30 atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho
competente na qual constem os seus responsaveis técnicos;

10.2.4.2.Capacidade Técnico-Profissional: Apresentacdo de profissional, responsavel técnico da licitante,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servi¢o de caracteristicas semelhantes ao objeto
da presente licitacdao, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo, nos termos
do art. 67 da Lei 14133/2021, que devera(do) ser apresentado(s), acompanhado(s) do(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro
no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), conforme Anexo X, comprovando a execugao
de:

DISCRIMINACAO DO ITEM

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de 125 |/W — 150 W/200 W

Fornecimento e cravagao de estaca metalica — perfil W 250x32,7

Cabo 35 mm? —isolamento 0,7 kV — flexivel

Painel trelicado fechamento entre perfis E=19 cm

Tapume metalico com telha metalica, sem pintura, trapezoidal 40 esp.=0,43 mm, colunas, bases e
parafusos

10.2.4.3.Capacidade Técnico-Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s)regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execu¢do de servigcos similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei 14133/2021, bem como
documentos comprobatdrios, comprovando a execucdo de:

DISCRIMINAGAO DO ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE |

12
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Execugdo de sistema de iluminagdo externa, esportiva ou
equivalente, com fornecimento e instalagdo de 60 Unid.
projetores/lumindarias LED.

Execucdo de fundagdes, contengdes ou estruturas com

fornecimento e cravagao de estacas metdlicas ou perfis metalicos 138 m

Execugdo de infraestrutura elétrica de baixa tensdo, com
lancamento de cabos de alimenta¢do com bitola minima de 35 mm?, 568 m
circuitos, quadros de comando ou distribuicdo e/ou aterramento

Execucdo de painéis trelicados, painéis pré-moldados ou sistema
equivalente de fechamento entre perfis metalicos, aplicados em 66 m
muro, conteng¢do ou estrutura similar

Execucdo de tapume metdlico ou sistema metdlico equivalente de

isolamento provisério de canteiro de obras QUALITATIVO

10.2.4.4.Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de
diferentes atestados;

10.2.4.5.Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em consorcio,
deverd ser observado os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei n? 14.133/2021;

10.2.4.6.0(s) profissional(is) indicado(s) no item 9.2.4.1 devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

10.2.4.7.A comprovacao de vinculo do profissional que trata o item acima serd realizada por apresentacao de
copia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de prestacdo de
servico ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste, conforme ANEXO XI;

10.2.4.8.A licitante devera apresentar quadro de atendimento as exigéncias de qualificagao técnica, conforme
Anexo Xll e assinalar com caneta do tipo marca texto a descricdo dos servicos nos atestados
apresentados;

10.2.4.9.0 fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

10.2.4.10. A Comissdo verificard entual descumprimento das vedagdes de participacdo na licitagdo,
mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletrénico
Wwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Portal de Sancoes Administrativas, no endereco eletronico
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponivel no endereco eletrénico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/
index.php?p=9255;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no endereco eletronico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;
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10.2.4.11. A prova de Qualificagdo Técnica devera seguir o disposto no Anexo | — Termo de Referéncia e
Disposicao Técnica, devendo prevalecer em caso de divergéncia ao disposto no item 10.2.4.

10.2.4.12. As consultas realizar-se-d0 em nome da matriz da licitante e também de eventual filial e de
seus socios majoritarios.

10.2.4.13. Devera ser apresentado as Declaragdes a que se referem os Anexos Xlll e XIV.
11. PROPOSTAS
11.1. O ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, devera conter:
11.1.1. GARANTIA DA PROPOSTA

11.1.1.1.A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021,devera respeitar o
disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021 e alteracdes da Portaria SF n2 8, de 21 de
Janeiro de 2025.

11.1.1.2.A garantia prestada devera acompanhar os documentos do Envelope n2 02 — Proposta Comercial.

11.1.2. Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando como
data-base a data do orgamento referencial, ou seja, EDIF/SIURB = DATA BASE JAN/2026, INFRA/SIURB = DATA
BASE JAN/2026 CDHU = DATA BASE NOV/2025 SINAPI=DATA BASE FEV/2026.

11.1.3. Planilha de Precos Propostos (Anexo V-A) em formuldrio e pendrive, gravado em Excel, onde devera
constar os custos unitarios e subtotais, correspondentes aos itens do orcamento referencial;

11.1.4. Demonstrativos das composicGes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em forma de
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Precos
Propostos, em formulario;

11.1.5. Planilha de Composicdo de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme Anexo V-C,
em formulario;

11.2. Cronograma fisico-financeiro (Anexo V-D), em formuldrio, observando-se o prazo estabelecido no Edital e
Seus anexos.

11.2.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

11.2.2. Apresentarem borrdes ou rasuras que nao permitam o seu entendimento;

11.2.3. Apresentarem valor unitario e/ou global dos servigos e/ou materiais superior ao or¢ado pela SEME;
11.2.4. Apresentarem quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversos ao apresentado no Anexo IC.
11.2.5. N3o apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orcamentaria Referencial;
11.2.6. Apresentarem BDI superior ao contido no Anexo ID, desde que comprovada que a compensagcao com

os custos diretos demonstre pregos inexequiveis ou superiores com os orgados pela Administra¢ao;

11.2.7. Apresentarem custos de mdo de obra inferiores aos estabelecidos nas convengbes coletivas de
trabalho da categoria;

11.2.8. Apresentarem pregos diversos para o mesmo tipo de insumo;
11.2.9. Contiverem vicios insanaveis;
11.2.10. N3do obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
11.2.11. Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratagao;
11.2.12. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.2.13. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insandvel;
11.2.14. N3o atenderem aos requisitos obrigatorios a seguir relacionados:
11.2.14.1. A proposta deverd conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, precos ou
qualquer outra condigdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
11.2.14.2. O valor total a ser ofertado pelo licitante serd composto pelo somatério dos pregos unitarios

multiplicados pelos respectivos quantitativos de servicos, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI proposta(s).
Os custos e precos unitarios e custos e pregos totais apresentados deverdo ser truncados com 2
14
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(duas) casas decimais, sem arredondamento.

11.2.14.3. As licitantes deverao considerar na composi¢cdo dos precgos unitarios da planilha deste Edital,
as eventuais horas extras em horarios especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de acordo
com seu planejamento executivo.

11.2.14.4. O prego ofertado constituirda a Unica e completa remuneracdo pelo cumprimento do objeto
deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

11.2.14.5. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacgao.

11.2.14.6. Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orgado pela Administragdo, cabera a
mesma, apresentar juntamente com a proposta de prego a composicao dos itens em que apresentou
descontos com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mdao de obra, equipamentos e
outros, visando demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em conformidade com o art. 49 do
Decreto n? 62.100/2022;

11.2.14.7. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do menor prego global,
observados os requisitos, as especificacdes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.

11.2.14.8. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a proposta
mais bem classificada.

11.2.14.9. A Administracdao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessario.

11.2.14.10. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragio.

11.2.14.11. Na hipdtese do item anterior, a Administragao dara ao licitante a oportunidade de demonstrar
a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua desclassificagao.

11.2.14.12. Se o preco alcangado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, podera a comissao

determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de documenta¢dao complementar
que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas
condicBes propostas no Edital.

11.2.14.13. Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artigo 59, Ill e IV, da Lei
Federal n2 14.133, de 2021, a proposta sera desclassificada, podendo a conduta do licitante ser
apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, caso também seja
tipificada como ato lesivo pela Lei Federal n? 12.846, de 2013.

11.2.14.14. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitario com os pardmetros da Administracéo,
estes poderdo ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem
possibilidade de majoracao do preco final alcancado.

11.2.14.15. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida no presente
edital, a comissdo, desclassificard, motivadamente, a proposta e examinard as ofertas subsequentes,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as exigéncias.

11.3. Os documentos serdo analisados quanto a sua conformidade com os solicitados e serdo anexados ao processo
administrativo pertinente a esta licitagao.

DOS LANCES E NEGOCIACAO

12.1. Encerrada a fase de classificagdo das PROPOSTAS, a Comissao de Contratacdao, por meio de seu Presidente
procedera com o inicio da fase de lances, com as licitantes presentes, com duracdo maxima de 10 (dez) minutos,
podendo ser prorrogado enquanto houver disputa de preco;

12.2. As licitantes presentes ndo serdo obrigadas a participar da fase de lances;

12.3. Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessdo publica, concorrera com o valor de sua
proposta;

12.4. O lance deverd ser publico e ofertado pelo valor total do objeto, os mesmos deverao ser registrados na Ata de

Sessdo Publica;
12.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado, conforme item 12.1.

12.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado, observando o intervalo
minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta;
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14.

12.7. 0 intervalo minimo entre os lances devera ser de R$10.000,00 (dez mil reais).

12.8. Apds o término do prazo estabelecido no item 12.1 e divulgado os lances segundo a ordem crescente de
valores, a comissdo de contratagdo realizard a negociacdo com a licitante melhor classificada, conforme art. 48 do
Decreto n? 62.100/2022;

12.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate, previsto no
artigo 60 da Lei 14.133/2021;

12.10. Terminada as fases de lance e negociacdo, caso haja alteracdo nos valores das propostas inicialmente
apresentadas, a licitante melhor classificada deverd apresentar a documentacgdo original, conforme item 7, em até
24 (vinte e quatro) horas, para os e-mails jcgodeis@prefeitura.sp.gov.br, fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br
e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br .

12.10.1. Além da situagdo prevista no item 11.2.14.6, caso a licitante declarada provisoriamente vencedora
opte por reduzir o valor de item(ns) unitario(s) da planilha orgcamentaria para fins de adequagdo de precos,
devera apresentar, juntamente com sua proposta readequada, a composicdo dos custos relativos ao(s)
item(ns) cujo valor se mostre inferior ao referencial.

12.11. Caso a licitante venha a solicitar prorrogacao de prazo para entrega da documentacao, cabera a comissdo de
contrata¢do aceitar ou ndo as motivag¢des apresentadas pela licitante;

12.12. Caso a comissdo de contratacdo venha a aceitar as motivacdes apresentadas pela licitante, o prazo contido no
item 12.1 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo.

DA FASE DE JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo e comprovada a REGULARIDADE FISCAL, a comissdao de contratagao
declarard VENCEDORA a licitante cuja PROPOSTA foi a de Menor Prego Global.

DO RECURSO

14.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo das licitantes, julgamento das propostas, da
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021,

14.2. Na sessdo publica que declarar a licitante vencedora as licitantes:

14.2.1. PRESENTES, deverdo expressar em momento oportuno, na prépria sessdo publica, sua intencdo de
apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer;

14.2.2. AUSENTES, deverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata no Diario Oficial da Cidade
de S3do Paulo, sua intencdo de apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer,
através do e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br;

14.3. As razoes do recurso deverao ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da:
14.3.1. lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;
14.3.2. na auséncia de uma ou mais licitantes na sessdo publica, o prazo sera contato a partir da publicacdo da

ata que definir o resultado do certame em Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

14.4. Os memoriais recursais deverao ser dirigidos a comissdo de contratacdo no endereco Sala de Contratos da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Alameda Iraé, 35 - Moema, podendo ser entregue em dias
uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

14.5. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
contado da divulgag¢do das razbes recursais, no endereco contido no item 14.4.

14.6. Apds o prazo de apresentacdo das razdes e contrarrazdes, quando for o caso, poderd a comissdo de
contratacdo reconsiderar sua decisdo no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.7. Serd assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses, através do
Portal de Processos da Prefeitura de S3o Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta n2 001/SMG/SMIT/2018.
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14.8. Ndo serdo aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no item 14.4.
14.9. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

14.10. O recurso e pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo até a decisdo final pela autoridade competente.
DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério
sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
15.1.3. proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente

ilegalidade insanavel;
15.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
DO CONTRATO
16.1. Apdbs a homologacado da licitacdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Contrato.

16.2. O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

16.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicées de habilitacdo consignadas no edital,
gue deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.5. Na hipdtese de irregularidade, a adjudicataria devera regularizar sua situacdo no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital.

16.6. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria deverd apresentar:
16.6.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.
16.6.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacao esteja sediada em outro Estado, devera providenciar,

até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica.

16.6.3. Documento comprobatério de garantia do contrato, que devera ser prestada antes da lavratura do
contrato.
16.6.4. Declaragdo com a indicagdo do responsdvel técnico pela execucdo do objeto do contrato,

necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara durante a execuc¢do dos trabalhos;

16.6.5. Declaracdo firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do Decreto 50.977 de 06 de
novembro de 2009 e no artigo 52 do Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007, do compromisso de utilizagao
de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que tenham procedéncia
legal, e de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerdrios que tenham procedéncia legal, conforme
modelos constantes nos ANEXOS Xlll e XIV.

16.6.6. Certiddo comprobatodria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, referente
aos tributos relacionados com a prestacao licitada e comprovante de inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo.

16.6.7. Certiddo comprobatdria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS.

16.6.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

16.6.9. Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade
Social — CND.

16.7. Os documentos acima citados deverdo estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.

16.8. Como condigdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser contratada ndo possui
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pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal de Sdo Paulo — CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal
n® 14.094/2005 e Decreto n® 47.096/2006, que disciplinam que a inclusdo no CADIN impedira a empresa de
contratar com a Administracdo Municipal.

16.9. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora, constitui parte integrante
deste Edital — ANEXO I, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condicdes da
contratacdo, inclusive, regras de medicdo, condi¢cdes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste,
penalidades contratuais e condi¢des de recebimento.

16.10. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢Ges de habilitagdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges
das demais cominacgGes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, ap6és a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a
ser retirado na unidade contratante para este fim.

17.2. Serd exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo vigente.

17.3. A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1, da Lei Federal n°14.133/21.

17.4. O prazo de validade da garantia, nas modalidades fianga bancdria, seguro garantia ou titulos da divida publica
devera ser de, no minimo, 180 dias apds o término do prazo contratual.

17.5. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma percentagem estabelecida.

17.6. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejard aplicacdo da penalidade.

17.7. A garantia exigida pela Administra¢do podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execu¢do do
contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa
contratada.

17.8. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos,
mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da
inexisténcia de acOes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do
ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

17.9. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas no item 17.3.

18. PENALIDADES

18.1. Sdo aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as sang¢des e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da
Lei Federal n? 14.133/21 e Sec&o Xl do Decreto Municipal n2 62.100/22.

18.2. As penalidades s6 deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipéteses:

18.2.1. Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e/ou, Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administracao.

18.2.2. Ocorrendo recusa da adjudicatdria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de
contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administra¢do, garantido o
direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdao aplicadas:

18.2.3. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
18.3. Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administragdo Publica, a

critério da Prefeitura;
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18.4. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela
ndo apresentacdo dos documentos necessarios para tanto.

18.5. A licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, inclusive em razio de comportamento
inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida neste edital, ndo
mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidéneo, fizer declara¢do falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e
“b” do subitem 18.4, ou declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade

da infragao cometida e peculiaridades do caso em concreto.

18.6. As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipéteses, previstas na Minuta do Contrato.
18.7. As sangdes sdo independentes e a aplicagcdo de uma ndo exclui a de outras, quando cabiveis.
18.8. Das decises de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n2

14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e protocolizado
nos dias Uteis, das 10h as 13h e das 15h as 17h.

18.9. Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer outro meio de
comunicacgdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original ndo tiver sido protocolizada.

18.10. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra penalidade, essa
tolerancia ndao podera ser considerada como modificadora de qualquer condi¢do contratual, permanecendo em
pleno vigor todas as condig¢des deste Edital.

18.11. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comissdo, nos termos do artigo 158, “caput” e § 19, da Lei
Federal n2 14.133/2021.

18.12. Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as san¢des penais
estabelecidas na Lei Federal n2 14.133/21.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
19.1. ESCLARECIMENTOS

19.1.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informagdes relativos a esta licitacdo, que serdo
prestados mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data
marcada para abertura do certame, por meio dos enderecos eletronicos,
fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br.
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19.1.2. Os esclarecimentos e as informagGes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da
data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

19.2. IMPUGNACAO

19.2.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnacdes contra o ato convocatério, até 3
(trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada, por meio dos
enderecos eletronicos fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br ou no
endereco da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada a Alameda Iraé, 35, Moema, Sdo Paulo — SP,
podendo ser entregue em dias Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

19.2.2. No ato da apresenta¢do da impugnacgao é obrigatdrio apresentar a cdpia dos seguintes documentos:
19.2.2.1.Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa fisica;

19.2.2.2.Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado do
respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que comprove que o signatario/remetente da
impugnacao efetivamente representa a impugnante.

19.2.3. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a formulacdo das
propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

19.2.4. A decisdo sobre a impugnacao sera publicada no sitio eletronico oficial.

19.2.5. Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serdao divulgados no Sistema
Eletrénico de Informacdes (SEI) e no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo para visualizagdo dos interessados.

19.2.6. Cabera a comissao de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades
competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s) impugnacio(des), proferindo sua decisdo
no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

19.2.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.2.8. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pela
comissao de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O Projeto Basico (Anexo I-B), a fim de evitar alteragcdes na formatacdo por conta da publicacdo em meio
eletronico, devera ser solicitado através dos e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br.

20.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela comissdo de contratacao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia —
DF.

20.4. A homologacdo do resultado desta licitagdao nao implicara direito a contratagao.

20.5. As normas disciplinadoras desta licitagcdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa e o principio

do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacao.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo nao
serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do
processo licitatério.

20.7. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase do certame.

20.8. A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Cddigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na
legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato
vier a ser constatado durante o tramite da licitacdo.
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20.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administragdo toda e qualquer alteragdo nos dados cadastrais, para
atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

20.10. O ajuste, suas alteragdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21, demais normas complementares e
disposi¢Oes deste Edital, aplicaveis a execucdo dos contratos e especialmente os casos omissos.

20.11. A revogacdo ou anulagdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal
n® 14.133/2.021.

20.12. A comissdo de contratagao poderd promover diligéncias destinada a complementacdo de informagdes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo
de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da
Lei Federal n2 14.133/21.

20.13. No julgamento da habilitagdo e das propostas, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

20.14. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela comissdo de contratacdo ouvidas, se for o caso,
as unidades competentes.

20.15. Somente deverdo ser consideradas as informagdes prestadas por escrito pela SEME.

20.16. Integrardo o ajuste a ser firmados, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitacdo e o Edital da
Licitacdao, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcri¢ao.

20.17. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitag3o integral e irretratavel pelas licitantes, dos termos
deste Edital e seus anexos, que passarao a integrar o contrato, ndo sendo aceita, sob qualquer hipétese, alegacao
de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatério e execugdo do contrato.

20.18. Dever3d, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigagdes trabalhistas dos empregados que
participem da execucdo do objeto contratual e, quando for o caso, enviar a Administracdo e manter atualizado o rol
de todos os funciondrios e/ou cooperados que participem da execu¢do do objeto contratual.

20.19. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob
pena de rescisao.

20.20. A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do contrato, quando devidamente
motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratacdo
das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no
instrumento convocatdrio.

20.21. A subcontratagdo que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

20.22. A licitante vencedora deverd no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, comprovar a
implantacdo de programa de integridade, em atendimento ao § 49, Art. 25 da Lei 14.133/2021.

20.23. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores
e subcontratados, sem exce¢des, cuja responsabilidade pela implementacdao de qualidade das obras, materiais e
servicos executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promocdo de readequacgdes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecug¢ado do objeto contratado.

20.24. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e municipais disciplinando a matéria.

20.25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

20.26. Os atos relativos a licitacdo serdo registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

20.27. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP) e
Diario Oficial da Cidade de S3o Paulo.
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20.28. As sessGes publicas desta licitacdo serdo registradas em ata e gravadas em audio e video, procedendo-se a
anexacao dos arquivos no processo administrativo da licitagdo, ndo cabendo as licitantes qualquer direito de
imagem ou veto de publicidade no processo administrativo do material gravado.

20.29. As sessOes publicas poderdo ainda, a vontade da Administracdo, serem transmitidas ao vivo, em canal do
orgdo na internet.

Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica — para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

S3o Paulo, 02 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente

“b LEANDRO DIOGO GRACA
g Data: 02/09/2026 12:25:03-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Leandro Diogo Graga

Diretor da Divisdo de Contratos e Licita¢oes
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Concorréncia Publica — Regime Concorréncia

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DE MURO DE
CONTENGAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CDC ALCIDES
GALLI.

SEl: 6019.2026/0001403-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA

CIDADE DE SAO PAULO

ENG. RICARDO FULASI NATALI RF
914.162-6

CREA-SP 5068958210
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1. Justificativa da Contratagdo
A presente contratagdo tem por objeto a execuc¢do de obra de engenharia para reconstrugdo de muro de
contencdo e reforma do sistema de iluminagdo do campo de futebol no CDC Alcides Galli, conforme
projetos, memoriais descritivos, planilha orcamentaria de referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e demais documentos técnicos que instruem o processo administrativo. O equipamento estd

localizado na Rua Quilombolas, n2 178, Parque Santa Madalena, Sdo Paulo/SP, CEP 03983-070.

A contratacdo justifica-se pela necessidade de recuperar, modernizar e conferir melhores condi¢Ges de
seguranca, funcionalidade e desempenho a infraestrutura esportiva existente, especialmente diante da
deterioracdo do sistema de iluminagdo do campo de futebol e do deslocamento excessivo do muro de

contencdo, situagao que inclusive interfere em poste de iluminagao existente.

Conforme previsto na planilha orcamentdria de referéncia, o escopo da contratacdo contempla a execucao
de servicos de engenharia distribuidos em frentes complementares e integradas, abrangendo: elaboracgdo
de projetos executivos; servicos preliminares e canteiro de obra; sondagens e levantamento
planialtimétrico; manejo arbdreo, limpeza do terreno e destocamento; demoligdo manual e controlada do
muro existente; escavacdes, remocdes, transporte e destinacdo adequada de residuos; reconstrugdo do
muro de contencdo com fornecimento e cravacdo de estacas metdlicas, execucdo de elementos de
concreto e instalacdo de painéis trelicados; recomposicdo das areas afetadas; reforma e modernizagdo do
sistema de iluminacdo do campo em tecnologia LED; execu¢do de quadro de comando, alimentagdo
elétrica, infraestrutura enterrada, circuitos, aterramento e sistema de protecdo contra descargas

atmosféricas; além de servicos complementares, administracao local e desmobiliza¢des.

A execucdo dessas intervengdes é indispensavel para restabelecer as condicGes adequadas de seguranga e
estabilidade da area de contengdo, bem como para modernizar o sistema de iluminacdo do campo de
futebol, proporcionando maior eficiéncia luminosa, economia de energia, durabilidade, seguranca

operacional e melhores condi¢des de uso do equipamento pela comunidade.

Sob o aspecto técnico, trata-se de contratagao que envolve a execugdo coordenada de multiplas disciplinas
da engenharia, demandando adequada compatibilizagdo entre servicos de contenc¢do, fundagdes,

estruturas metalicas, manejo arbdreo, preservagdo do gramado existente, instala¢des elétricas, iluminagdo
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esportiva, aterramento e protecdo contra descargas atmosféricas. A solucdo adotada mostra-se
tecnicamente adequada para promover a recuperacdo da infraestrutura existente, observando critérios de

desempenho, durabilidade, seguranca, manutenc¢do e economicidade.

A contratacdo também se fundamenta na necessidade de atendimento as normas técnicas e a legislacao
vigente, especialmente no que se refere a seguranga estrutural, estabilidade da contengao, instalagdes
elétricas de baixa tensdo, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, seguranca do trabalho,

funcionalidade e adequacdo de equipamento publico de uso coletivo.

Do ponto de vista do interesse publico, a intervencao contribuira para a valorizacdo do patrimoénio publico
municipal, para a melhoria da infraestrutura de esporte e lazer e para o fortalecimento das politicas
publicas voltadas a promocdo da pratica esportiva, convivéncia comunitdria, seguranca e qualidade de vida

da populacdo usudria do CDC Alcides Galli.

A demanda encontra respaldo nos documentos técnicos que compdem a instrucdo processual, em
especial na planilha orcamentaria, projetos, memoriais, cronograma fisico-financeiro, curva ABC,
composi¢cdes de custos e respectivo Estudo Técnico Preliminar, os quais evidenciam a viabilidade da
solugdo proposta sob os aspectos técnico, operacional e econdmico. A contratagdo encontra amparo,
ainda, nos arts. 11 e 18 da Lei Federal n? 14.133/2021, em consondncia com os principios do

planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da supremacia do interesse publico.

Dessa forma, a presente contrata¢do configura-se como medida necessdria, adequada e proporcional para
promover a recupera¢dao do muro de contengao e a modernizagao do sistema de iluminagdao do campo de
futebol do CDC Alcides Galli, assegurando melhores condi¢cbes de uso, seguranca, estabilidade,
durabilidade, eficiéncia energética e funcionalidade ao equipamento esportivo, com beneficios diretos a

coletividade e adequada destina¢do dos recursos publicos..

2. Objetivo
O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para a execuc¢do de obra de reconstru¢do de muro de contencdo e reforma do sistema de iluminagdo do
campo de futebol no CDC Alcides Galli, conforme projetos, memoriais descritivos, planilha orcamentaria
de referéncia, composi¢des de custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que

integram o processo administrativo. O objeto localiza-se na Rua Quilombolas, n? 178, Parque Santa
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Madalena, S0 Paulo/SP, CEP 03983-070.

A contratacao abrange a execucgdo integral da obra, desde os servigos iniciais de implanta¢ao do canteiro,
isolamento e preparacao da area até a conclusdo dos servicos e entrega do equipamento em condicoes
adequadas de seguranca, uso, operacdo e funcionamento, observados os quantitativos, especificacGes,
composi¢des de custos, critérios de medicdo e demais parametros definidos na planilha orcamentaria e

nos documentos técnicos de referéncia.

A execugdo dos servicos devera ocorrer de forma integrada, continua e coordenada, contemplando, no

minimo, os seguintes grupos de intervencgdes:

a) elaboracdo dos projetos executivos previstos no escopo da contratagao, bem como dos detalhamentos

necessarios a adequada execugdo da obra;

b) servicos preliminares e canteiro de obra, compreendendo placa de obra, tapumes, portdes, container de
apoio, andaimes, levantamento planialtimétrico, mobilizacdo de equipamentos de sondagem e demais

providéncias necessdrias a instalacdo, organizacdo e manutencdo das frentes de servico;

C) manejo arbéreo, limpeza do terreno e destocamento, incluindo elaboragcdo de documentos técnicos para
Termo de Compromisso Ambiental — TCA ou TCRA, cadastramento de vegetacdo arbdrea, corte, recorte e
remocdo de arvores, inclusive raizes, quando tecnicamente indicado e devidamente autorizado, além de

recomposicdo vegetal e plantio compensatdrio previstos no orgamento;

d) demoli¢des, escavagbes, remogdes e destinacdo de residuos, incluindo demolicdo manual e controlada
do muro existente, escava¢des manuais, remo¢ao de entulho, carga, transporte e disposi¢cdo final

ambientalmente adequada dos residuos gerados;

e) reconstrucdo do muro de contencdo, compreendendo fornecimento e cravacao de estacas metalicas em
perfil de aco laminado, corte de estacas, execugdo de vergas, cintas e pilaretes de concreto, instalacdo de
painéis trelicados para fechamento entre perfis, aterro, compactacdo, execucdo de estacas escavadas
mecanicamente, arrasamento de estacas, pintura e demais servigos necessarios a estabilidade, seguranca e

durabilidade da estrutura;

f) reforma e modernizacdo do sistema de iluminacdo do campo de futebol, com fornecimento e instalacao
de projetores LED modulares, cruzetas reforcadas, caixas de passagem, conectores, cabos elétricos,

eletrodutos, terminais, remog¢do de lumindrias externas existentes, manutengao e pintura das plataformas
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de servico no topo dos postes e demais componentes necessarios ao adequado funcionamento do sistema;

g) execugdo do quadro de comando da iluminagdo, alimentagdo elétrica e infraestrutura enterrada,
abrangendo quadros, disjuntores, contatoras, botoeiras, sinalizadores luminosos, dispositivos de protecao
contra surtos, mini disjuntores, barramentos, cabos, caixas elétricas enterradas, envelopamento, reaterro,

recomposicao de passeio e demais elementos previstos em projeto e orcamento;

h) implantacdo e adequacdo do sistema de aterramento e do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas, incluindo captores, tubos de protecdo, condutores, cabos de cobre nu, tomadas de terra,
terminais, conectores e demais componentes necessdrios a seguranca operacional do sistema de

iluminacgao;

i) servicos complementares, administracdo local e desmobilizagdes, abrangendo o acompanhamento
técnico da execucdo, coordenacdo dos servicos, controle das frentes de obra, retirada de tapumes, placa

inaugural, limpeza final e demais providéncias necessarias ao recebimento do objeto.

O orcamento estimativo da contratacdo foi elaborado com base nas tabelas referenciais SIURB/EDIF —
data-base janeiro de 2026, SIURB/INFRA — data-base janeiro de 2026, CDHU — data-base novembro de
2025 e SINAPI — data-base fevereiro de 2026, em regime onerado/sem desoneracdo, conforme
demonstrado na planilha orcamentdria de referéncia. A formacdo dos precos deverd permanecer aderente
aos critérios, quantitativos, unidades e composicdes adotados no orcamento-base que instrui a

contratagao.

A contratada deverd executar os servicos em estrita observancia aos projetos, especificacGes técnicas,
memoriais descritivos, normas técnicas aplicaveis, determina¢Ges da fiscalizacdo e demais pegas que
compdem o processo, assegurando a compatibilidade entre as solucdes de contencao, fundagdes, manejo
arbédreo, instalacGes elétricas, iluminagdo esportiva, aterramento, prote¢do contra descargas atmosféricas

e demais sistemas envolvidos na intervencao.

Constituem entregdveis minimos da contratagdo, no que couber a execugcdo da obra e ao
acompanhamento contratual: documentagdo técnica executiva prevista no escopo, cronograma fisico-
financeiro, registros de medicdo, relatérios de acompanhamento, testes e verificacdes de funcionamento
do sistema de iluminagdo, documentagdao técnica de recebimento e demais elementos exigidos pela

fiscalizacdo para comprovacado da boa e regular execucdo do objeto.

A obra deverda ser entregue concluida, testada e em plenas condi¢des de uso, com todos os sistemas,
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instalacGes, componentes e acabamentos previstos em funcionamento, observadas as condi¢des

contratuais, os critérios de medicdo e as exigéncias técnicas e normativas aplicaveis.

A presente contratacdo observard os principios da legalidade, do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da transparéncia e do julgamento objetivo, em conformidade com a Lei Federal n?

14.133/2021 e com as demais normas aplicaveis a contratacdo e execucdo de obras publicas.

3. Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DE MURO DE
CONTENCAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CDC ALCIDES GALLI.

4. Localizacao
CDC ALCIDES GALLI, localizado na Rua Quilombolas, n2 178 — Parque Santa Madalena — S3o Paulo/SP — CEP
03983-070.

Os trabalhos serdo executados nas dreas demarcadas, conforme mapa abaixo:



|
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Figura 1 — CDC ALCIDES GALLI, localizado na Rua Quilombolas, n? 178 — Parque Santa Madalena —
S50 Paulo/SP — CEP 03983-070

5. Especificagdo Técnica do Objeto
A presente especificacdo técnica tem por finalidade descrever os servicos necessarios a execugdo da obra
de reconstrucdo de muro de contencdo e reforma do sistema de iluminagdo do campo de futebol no CDC
Alcides Galli, localizado na Rua Quilombolas, n2 178, Parque Santa Madalena, Sdo Paulo/SP, CEP 03983-
070, conforme projetos, memoriais, planilha orcamentaria, composi¢cées de custos, cronograma fisico-

financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo.

A execucdo dos servicos devera ocorrer de forma integrada, continua e coordenada, contemplando todas
as etapas necessarias a completa entrega do objeto, desde a elaboragdo dos projetos executivos,
implantacdo do canteiro, manejo arbdreo, demolicdes e reconstrucdo do muro de contencdo, até a
moderniza¢do do sistema de iluminagdo, execucdo da infraestrutura elétrica, aterramento, protecdo

contra descargas atmosféricas, servigcos complementares, administracao local e desmobilizacdo da obra.
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5.1. PROJETOS
Os servicos de projeto compreendem a elaboracdo dos projetos executivos necessarios a adequada
execucao do objeto, com detalhamento técnico suficiente para orientar as frentes de obra, compatibilizar

as solucdes previstas e assegurar a correta execuc¢ao dos servicos.

Deverao ser elaboradas as pranchas executivas previstas em orcamento, observando-se o projeto basico,
as condic¢Ges reais do local, as interferéncias existentes, os levantamentos técnicos, as normas aplicaveis e

as orientag0es da fiscalizacao.

Os projetos executivos deverdao contemplar, no que couber, as solucGes referentes a reconstru¢do do
muro de contengdo, fundagdes, perfis metdlicos, painéis trelicados, recomposicdo das dreas afetadas,
sistema de iluminagdo, infraestrutura elétrica, quadro de comando, aterramento e sistema de protecdo

contra descargas atmosféricas.

A contratada devera promover a compatibilizagdo entre as disciplinas envolvidas, evitando conflitos entre
as solucdes estruturais, geotécnicas, ambientais e elétricas, e deverd apresentar a documentacgao técnica

exigivel, acompanhada das respectivas responsabilidades técnicas, quando aplicavel.

5.2. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
Os servigos preliminares e de canteiro de obra compreendem todas as providéncias iniciais necessarias a
adequada implantagdo da obra, isolamento da area, organizagao das frentes de servigo, apoio operacional,

levantamentos técnicos e condi¢des de seguranca para inicio e desenvolvimento da execugao.

Devera ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, em local visivel e de facil identificacdo,

contendo as informacgdes institucionais, contratuais e técnicas exigidas pela Administracado.

O perimetro da obra devera ser isolado mediante os tapumes previstos em planilha, incluindo tapume
metdlico com telha metalica trapezoidal, sem pintura, com colunas, bases e elementos de fixagao, bem
como tapume em chapa compensada, conforme necessidade de cada trecho da intervencao. O isolamento
deverd garantir o fechamento da darea, controle de acesso, protecdo do entorno e seguranca de

trabalhadores, usudrios e transeuntes.

Deverdo ser implantados portdes de acesso para veiculos e pedestres, permitindo o ingresso controlado
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ao canteiro, de forma compativel com a logistica da obra, circulacio de materiais, circulacdo de

equipamentos e procedimentos de seguranca adotados.

Para apoio a execugcdao e armazenamento de materiais, ferramentas e insumos, deverd ser prevista a
locacdo de container tipo depdsito, assegurando acondicionamento adequado, organizacdo do canteiro e

protecdo dos materiais contra extravio, intempéries e danos.

Quando necessario, deverao ser utilizados andaimes metalicos, compreendendo fornecimento, montagem
e desmontagem, observadas as normas técnicas e de seguranca aplicaveis, especialmente quanto a

estabilidade, acesso seguro, protecao coletiva e utilizacdao por trabalhadores habilitados.

Também deverdo ser executados os servicos técnicos preliminares de levantamento planialtimétrico,
mobilizacdo e instalacdo de equipamento para sondagem a percussao, deslocamento de equipamento
entre furos em terreno acidentado e perfuracdo com execucdo de ensaio penetrométrico ou de lavagem

por tempo, de forma a subsidiar a adequada execugdo da reconstrucdo do muro de contencao.

5.3. LIMPEZA DO TERRENO, MANEJO ARBOREO E DESTOCAMENTO
Os servicos de limpeza do terreno, manejo arbdreo e destocamento compreendem as atividades
necessarias a preparacao da area de intervencdo, ao tratamento das interferéncias vegetais e a liberacao

segura das frentes de trabalho.

Deverao ser elaborados os documentos técnicos necessarios ao Termo de Compromisso Ambiental — TCA
ou Termo de Compromisso de Recuperagdao Ambiental — TCRA, quando aplicavel, observadas as exigéncias

dos drgdos competentes e da fiscalizagdo.

Devera ser realizado o cadastramento da vegetacdo arbdrea existente na area de intervencdo, com
identificacdo dos exemplares, avaliacdo das interferéncias e indicacdo das providéncias necessarias,

especialmente em razdo da existéncia de arvores sobre ou préoximas ao muro de contencao.

Quando tecnicamente indicado e devidamente autorizado, deverdo ser executados o corte, recorte e
remocdo de arvores, inclusive raizes, observando-se os cuidados necessarios a seguranca da obra, a

preservacdo das dreas adjacentes e ao atendimento da legislacdo ambiental aplicavel.

Também deverdo ser executados os servicos de recomposicdo vegetal e plantio compensatdrio previstos

em orgcamento, incluindo fornecimento das espécies arbdreas indicadas, grama S3do Carlos em placas e
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terra preparada para plantio.

A limpeza mecanizada geral, a carga, remocao, transporte e disposicdo final de entulho, solos e residuos
deverdo ser realizadas de forma ambientalmente adequada, com destinacdo em local licenciado, vedado o

descarte irregular em vias publicas, areas livres ou locais ndo autorizados.

5.4. RECONSTRUGCAO DE MURO DE CONTENGAO
A reconstrucdo do muro de contencdo compreende a execucdo dos servicos necessarios a remogao
controlada da estrutura existente e implantagdo da nova solugdo de conteng¢dao, composta por perfis

metalicos cravados, elementos de concreto, painéis trelicados e recomposicdo das areas afetadas.

Devera ser executada a demolicdo manual de concreto armado, observando-se cuidados técnicos para
preservacdo do gramado existente, prote¢do das dareas esportivas adjacentes, estabilidade das areas

remanescentes e seguranca dos trabalhadores e usuarios.

As escavagOes manuais deverdo ser realizadas conforme profundidades e condigdes previstas em projeto e

orcamento, com controle das frentes de servico, sinalizacdo e medidas de seguranca adequadas.

Os entulhos e materiais resultantes das demolicdes e escavagdes deverdo ser removidos com cagamba
metalica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora regular, observando-se a correta destina¢do dos

residuos da construgao civil.

A nova contencgao deverd contemplar o fornecimento e a cravagao de estacas metalicas em perfil de ago
laminado, corte de estacas metdlicas, execucdo de vergas, cintas e pilaretes de concreto, instalacdo de
painéis trelicados para fechamento entre perfis, execucdo de estacas escavadas mecanicamente,

arrasamento de estacas e demais servigcos estruturais previstos.

Também deverdo ser executados os servicos de fornecimento, transporte, lancamento e compactacdo de

terra, conforme necessario a recomposicdo da area e ao adequado desempenho da solucdo de contencao.

As superficies de concreto ou reboco deverao receber pintura com tinta PVA latex, e as pegas metalicas ou
de serralheria deverdo receber pintura em esmalte sintético, conforme especificagées do orgcamento e

determinagdes da fiscaliza¢do.

A execugdo da reconstrugao do muro devera observar rigorosamente os projetos, especificacdes técnicas,

condi¢cbes do terreno, interferéncias existentes, normas aplicaveis e orientagbes da fiscalizagao,
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assegurando estabilidade, durabilidade, seguranca e adequada recomposicdo da drea afetada.

5.5. ILUMINACAO
Os servicos de iluminagdo compreendem a reforma e modernizagao do sistema de iluminagdo do campo
de futebol, com substituicdo dos equipamentos existentes por projetores em tecnologia LED, execugao de
quadro de comando, alimentacdo elétrica, infraestrutura enterrada, circuitos, postes, aterramento e

sistema de protecdo contra descargas atmosféricas.

5.5.1. Quadro de comando, alimentacao e infraestrutura elétrica
Devera ser executado o quadro de comando da iluminacgdo e a respectiva alimentacdo elétrica, incluindo
os servicos de alvenaria em blocos de concreto estrutural, vergas, cintas e pilaretes de concreto, quadro
geral ou de distribuicdo em chapa metdlica, alcapdo em ferro perfilado com chapa e demais elementos

construtivos previstos.

O sistema devera contemplar a instalagdo de disjuntor em caixa moldada, sinalizadores luminosos,
botoeiras de comando, contatores, dispositivos de prote¢do contra surtos, mini disjuntores, barramentos,

protecdo para barramentos, isoladores, aterramento de quadros, cabos de cobre e plaqueta indicativa.

Também deverdo ser executadas escavagcdes manuais, instalacdo de eletrodutos flexiveis corrugados em
PEAD para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica, reaterro de valas, recomposi¢ao de passeio

em concreto e remocao dos residuos gerados.

5.5.2. Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas e aterramento
Deverdo ser executados os componentes previstos para o sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas e aterramento, incluindo captores tipo terminal aéreo, tubos de PVC para protecdo de
cordoalha, condutores em aco, cabos de cobre nu para aterramento, tomadas de terra completas e

terminais ou conectores para vergalhdo de cobre.

A execucdo deverd observar as normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto a continuidade elétrica,
conexdes, resisténcia de aterramento, protecdo dos condutores e seguranca operacional do sistema de

iluminagao.
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5.5.3. Tubulacdo enterrada e caixas elétricas
A infraestrutura enterrada deverda contemplar escava¢dao manual, instalacdo d eletrodutos flexiveis
corrugados em PEAD, envelopamento de eletroduto enterrado com concreto e agregado reciclado,
reaterro de valas e instalacdo de caixas enterradas elétricas retangulares em concreto pré-moldado, com

fundo em brita.

Os residuos resultantes da abertura e fechamento das valas deverdo ser removidos e destinados

adequadamente, mantendo-se a limpeza e a seguranca das frentes de trabalho.

5.5.4. Circuitos e postes de iluminacao
Nos postes de iluminacdo deverdao ser executados os servicos de instalacdo de eletrodutos de ago
galvanizado a fogo, projetores LED modulares, cruzetas reforcadas em ferro galvanizado para fixacdo das
luminarias, caixas de passagem em aluminio com tampa e vedacdo, conectores tipo prensa cabo, cabos de
alimentacgdo, cabos flexiveis, terminais ou conectores de pressdo e demais componentes necessarios ao

funcionamento do sistema.

Devera ser realizada a remocao das lumindrias externas existentes instaladas em poste, bem como as
adequacdes necessarias nas pecas metalicas, incluindo fornecimento de ferro trabalhado, recomposicédo e

pintura em esmalte sintético.

Quando previsto em projeto e orcamento, devera ser realizada a remocdo de poste de concreto e o
assentamento de novo poste de concreto, observando-se as condi¢des de segurancga, alinhamento,

estabilidade, engastamento e compatibilidade com o sistema de iluminagdo projetado.

A instalacdo dos projetores LED deverd assegurar adequado posicionamento, fixacdo, direcionamento,
desempenho luminotécnico e seguranca operacional, em conformidade com os documentos técnicos de

referéncia e com as determinacgdes da fiscalizacdo.

5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAGAO LOCAL E DESMOBILIZAGOES

Os servicos complementares, administracdo local e desmobilizacdes compreendem as atividades
necessarias ao acompanhamento técnico da execuc¢do, coordenacdo das frentes de trabalho, apoio a

fiscalizacdo, encerramento da obra, retirada das instalacGes provisérias e entrega final do objeto.

A contratada devera disponibilizar equipe técnica compativel com a natureza e complexidade da obra,
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incluindo coordenador geral e engenheiro da obra, responsdveis pelo planejamento, acompanhamento,
controle técnico, orientacdo das equipes, compatibilizacdo das frentes de servico, atendimento as

determinacgdes da fiscalizacdo e garantia da boa execugdo contratual.

Ao final da execucdo, deverdo ser retirados os tapumes metalicos e demais instalagbes provisorias,
promovendo-se a limpeza final da area, recomposicao dos trechos eventualmente afetados e organizacao

do local para recebimento da obra.

Devera ser instalada placa inaugural, conforme padrao e especificacées definidos pela Administracao.

A entrega final devera contemplar a obra concluida, limpa, testada e em condi¢cdes adequadas de uso,
seguranca e funcionamento, incluindo a verificacdo do sistema de iluminacdo, dos quadros, circuitos,
aterramento, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, estabilidade do muro de contencéo,

recomposicao das areas afetadas e demais elementos executados.

A contratada deverd apresentar os registros, relatérios, medi¢bes, documentos técnicos, ARTs/RRTs,
testes, verificacbes e demais elementos exigidos pela fiscalizacdo para comprovacdo da boa e regular

execugao do objeto.

5.7. CondigOes gerais de execuc¢do
Todos os materiais, equipamentos, componentes e insumos empregados na execucao da obra deverdo ser
novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificagcdes técnicas, normas aplicaveis e
documentos que integram a contratagdo, ressalvados apenas os elementos existentes cujo
aproveitamento esteja expressamente previsto em projeto, como postes, plataformas ou demais

estruturas compativeis com a solu¢do adotada.

A execucdo dos servicos deverd observar rigorosamente o Projeto Basico, os projetos executivos,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria, composi¢ces de custos, cronograma fisico-financeiro, Termo

de Referéncia, normas técnicas pertinentes e determinagdes da fiscalizacao.

A contratada devera executar os servicos de forma integrada e coordenada, abrangendo todas as etapas
previstas no orcamento, desde os projetos, servicos preliminares, canteiro de obra, manejo arbdreo,
limpeza do terreno, demolicdes, escavagles, reconstrucdo do muro de contencgdo, reforma e

modernizacdo do sistema de iluminacgao, infraestrutura elétrica, aterramento, sistema de protecao contra
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descargas atmosféricas, até os servicos complementares, administracao local e desmobilizacées.

Deverdo ser realizados todos os ensaios, testes, verificacdes, regulagens e ajustes necessarios a
comprovagao da adequada execugdo dos servigos, especialmente quanto ao funcionamento do sistema de
iluminacdo, quadros de comando, circuitos elétricos, aterramento, protecdo contra descargas

atmosféricas, estabilidade e acabamento do muro de contengdo e demais elementos executados.

A obra deverd ser entregue concluida, limpa, desmobilizada, testada e em plenas condi¢cdes de uso,
seguranca, estabilidade e funcionamento, com a retirada das instalacdes provisérias, recomposicao das
areas eventualmente afetadas e apresentacao da documentacdo técnica exigida para o recebimento pela

Administragao.

6. Critérios De Sustentabilidade

A presente contratagdo adota critérios de sustentabilidade ambiental, social e econOGmica, em
conformidade com o art. 11, §19, inciso IV, da Lei Federal n? 14.133/2021, considerando que o objeto
consiste na execucdo de obra de requalificacdo da Arena Agreste, compreendendo o fechamento e a
cobertura da quadra poliesportiva, a construgdo de vestiarios, arquibancadas, passeio de acesso e servigos

complementares.

As diretrizes de sustentabilidade foram consideradas desde a fase de planejamento da contratacdo e de
elaboracdo do orcamento, abrangendo os servicos preliminares, demolicGes e remogbes, execu¢do dos
vestiarios, requalificacdo interna da quadra, cobertura e fechamento lateral, arquibancadas, passeio de
acesso, apoio operacional, administragdo local e projetos, com foco na redugdo de impactos ambientais,

na durabilidade das solugbes construtivas, na seguranca dos usuarios e na racionalidade do gasto publico.

6.1 Sustentabilidade Ambiental
A presente contratacdo adota critérios de sustentabilidade ambiental, social e econOGmica, em
conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, considerando que o objeto consiste na execu¢do de obra

de reconstrucdo de muro de contencdo e reforma do sistema de iluminacdo do campo de futebol no

CDC
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Alcides Galli, localizado na Rua Quilombolas, n2 178, Parque Santa Madalena, Sdo Paulo/SP, CEP 03983-070.

As diretrizes de sustentabilidade foram consideradas desde a fase de planejamento da contratacdo e de
elaboracdo do orgamento, abrangendo os servicos de projetos, servicos preliminares e canteiro de obra,
limpeza do terreno, manejo arbdreo e destocamento, demoli¢cGes e remogdes, reconstrucdo do muro de
contencdo, reforma e modernizacdo do sistema de iluminacdo, execucdo de infraestrutura elétrica,
aterramento, sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, servicos complementares, administracao
local e desmobilizacées, com foco na reducdo de impactos ambientais, na durabilidade das solucbes

executadas, na seguranga dos usuarios e na racionalidade do gasto publico.

A modernizacdo do sistema de iluminacdo com tecnologia LED contribui para maior eficiéncia energética,
reducdo do consumo de energia elétrica, maior vida util dos equipamentos e diminuicdo da necessidade de
manutencgdes corretivas frequentes, representando medida positiva sob os aspectos ambiental, econémico e

operacional.

A reconstrucdo do muro de contengdo, por sua vez, busca restabelecer as condicdes de estabilidade e
seguranca da area, com solucdo tecnicamente adequada, durdvel e compativel com as condi¢bes locais,
contribuindo para a preservacdo do equipamento publico e para a redugdo de riscos aos usuarios,

trabalhadores e areas adjacentes.

Também foram considerados aspectos ambientais relacionados ao manejo arbdreo, a limpeza do terreno, a
destinacdo adequada de residuos, a recomposicdo vegetal e a preservagdo do gramado existente, sempre

gue tecnicamente vidvel, de modo a minimizar os impactos decorrentes da execugdo da obra.

Dessa forma, a contratacdo busca conciliar seguranca, funcionalidade, eficiéncia energética, durabilidade,
responsabilidade ambiental e adequada aplicacdo dos recursos publicos, em atendimento ao interesse
publico e aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e desenvolvimento

sustentavel previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2 Sustentabilidade Social

Sob o aspecto social, a contratacdo promove beneficios diretos a coletividade ao viabilizar a recuperagdo e
modernizacdo de equipamento esportivo publico destinado a pratica de atividades esportivas, recreativas e

comunitdrias, ampliando as condi¢des de seguranca, funcionalidade e uso adequado do CDC Alcides Galli.

A reconstru¢cdo do muro de contengdo tem por finalidade restabelecer as condi¢cdes de estabilidade e
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seguranca da drea, reduzindo riscos aos usudrios, trabalhadores, frequentadores do equipamento e areas
adjacentes. A intervencdo também considera a necessidade de preservacdo do gramado existente e a
adequada organizacdo das frentes de servico, de modo a minimizar impactos sobre o uso do espaco

esportivo.

A reforma e modernizacdo do sistema de iluminagdo do campo de futebol, com implantacdo de tecnologia
LED, contribuira para melhores condi¢bes de visibilidade, seguranca operacional e utilizacgdo do campo,
especialmente em periodos de menor luminosidade, ampliando a qualidade do atendimento prestado a

comunidade usuaria.

A contratacdo também devera observar as normas aplicaveis a seguranca da obra, as instalagdes elétricas, a
protecdo contra descargas atmosféricas, ao aterramento e a seguranca e saude do trabalho durante a
execucdo. O canteiro devera operar com condi¢ces adequadas de organizagdo, isolamento, protecao
coletiva, controle de acesso e apoio aos trabalhadores, conforme as exigéncias legais e normativas

pertinentes.

A melhoria da infraestrutura esportiva publica contribui, ainda, para o fortalecimento das politicas publicas
de esporte e lazer, para a valorizagdo do espaco publico urbano e para a ampliacdo das oportunidades de

convivéncia comunitdria, pratica esportiva e promoc¢ao da qualidade de vida da populacdo atendida.

6.3 Sustentabilidade Econdmica
No que se refere a sustentabilidade econdmica, a contratacdo observa os principios da economicidade,
eficiéncia e boa gestdo dos recursos publicos, mediante orcamento estimativo fundamentado nas tabelas
referenciais oficiais adotadas na planilha de referéncia, notadamente SIURB/EDIF — data-base janeiro de
2026, SIURB/INFRA — data-base janeiro de 2026, CDHU — data-base novembro de 2025 e SINAPI — data-base

fevereiro de 2026, em regime onerado/sem desonerac3o.

A existéncia de orcamento detalhado, com definicdo de servigos, unidades, composi¢des, quantitativos,
critérios de medicdo e cronograma fisico-financeiro, contribui para maior transparéncia, previsibilidade de

custos, controle da execucdo e racionalizagdo da aplicagdo dos recursos publicos.

Da mesma forma, a compatibilizacdo entre planilha or¢camentdria, projetos, memoriais descritivos,
composicdes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos reduz riscos de

retrabalho, desperdicios, inconsisténcias executivas e aditivos contratuais desnecessarios.

As solugdes previstas também favorecem a sustentabilidade econdmica do empreendimento ao priorizar
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sistemas compativeis com o uso publico e com adequada durabilidade, como a reconstru¢cdo do muro de
contencdo com perfis metdlicos cravados e painéis trelicados, a execucdo de elementos de concreto, a
recomposicdo das areas afetadas, a modernizacdo do sistema de iluminacdo em tecnologia LED, a
implantacdo de infraestrutura elétrica adequada, aterramento e sistema de protecdo contra descargas

atmosféricas.

equipamentos e diminuicdo da necessidade de manutengdes corretivas frequentes, gerando economia A
adocdo de projetores LED contribui para reducdo do consumo de energia elétrica, maior vida util dos

operacional ao longo do tempo. Do mesmo modo, o aproveitamento dos postes e plataformas existentes,

sempre que tecnicamente viavel, contribui para a racionalizacdo dos custos e para o melhor aproveitamento

da infraestrutura ja implantada.

Dessa forma, a presente contratacdo observa critérios de sustentabilidade compativeis com o objeto e com a
natureza da intervengdo, promovendo beneficios ambientais, sociais e econdmicos de forma integrada, em
consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da responsabilidade na

aplicagdo dos recursos publicos.

7. Prazo De Execugdo

O prazo maximo para a execucdo integral das obras e servigos objeto deste Termo de Referéncia sera de 150
(cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos, a ser

formalizada pela Administragdo apés a assinatura do contrato.

O prazo estabelecido compreende todas as etapas necessdrias a conclusdo do objeto, incluindo elaboracdo
dos projetos executivos, implantagdo do canteiro, execucdo dos servicos preliminares, manejo arbdreo,
demoli¢des, reconstrucdao do muro de contencdo, reforma e modernizacao do sistema de iluminacao, testes,
ajustes, limpeza final, desmobilizacdo e entrega do equipamento em condi¢des adequadas de uso,

seguranca, estabilidade e funcionamento.
O prazo contratual abrange, sem se limitar a:

a) elaboracdo dos projetos executivos previstos no escopo da contratacdo, bem como os detalhamentos

necessarios a adequada execugdo da obra;
b) mobilizacdo de equipe, mao de obra, equipamentos e instalagdes provisdrias do canteiro;

C) realizagdo dos servigos preliminares, implantagdo do canteiro, instalagdo de placa de obra, tapumes,
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portdes, container de apoio, andaimes, levantamento planialtimétrico, sondagens e demais providéncias

iniciais necessarias a liberacdo das frentes de servico;

d) execugdo dos servigcos de limpeza do terreno, manejo arbéreo e destocamento, incluindo elaboragao de
documentos técnicos para TCA ou TCRA, cadastramento de vegetacdo arbdrea, corte, recorte e remocao
de arvores, inclusive raizes, quando tecnicamente indicado e devidamente autorizado, bem como

recomposicdo vegetal e plantio compensatoério previstos em orgamento;

e) execucdo das demoli¢des, escavagdes, remocdes, carga, transporte e destinagdo adequada dos residuos

gerados, especialmente em razdo da demolicdo manual e controlada do muro existente;

f) reconstrucdo do muro de contencdo, compreendendo fornecimento e cravacdo de estacas metalicas,
corte de estacas, execucdo de vergas, cintas e pilaretes de concreto, instalagdo de painéis trelicados,
aterros, compactagao, execugao de estacas escavadas mecanicamente, arrasamento de estacas,

acabamentos e pintura;

g) reforma e modernizagao do sistema de iluminagdo do campo de futebol, incluindo execu¢do do quadro
de comando, alimentagdo elétrica, infraestrutura enterrada, circuitos, instalacdo de projetores LED,
cruzetas, caixas de passagem, conectores, cabos, eletrodutos, terminais, remocdo de lumindrias existentes,

manutencgao e pintura das plataformas de servigo no topo dos postes;

h) implantacdo e adequacdo do sistema de aterramento e do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas, incluindo captores, condutores, cabos de cobre nu, tomadas de terra, terminais, conectores e

demais componentes necessdrios a seguranca operacional do sistema de iluminacao;

i) realizacdo dos servicos complementares, administracdo local, acompanhamento técnico, coordenacdo

das frentes de servico e demais atividades necessdrias a plena execu¢ao contratual;

j) testes, verificacOes, regulagens, ajustes finais, limpeza geral, retirada de tapumes e demais instalacGes

provisdrias, instalacdo da placa inaugural, desmobilizacdo do canteiro e entrega definitiva do objeto.

A contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, compativel com o prazo global de
150 (cento e cinquenta) dias corridos, contemplando todas as etapas executivas, os marcos de medicdo e a
sequéncia légica de desenvolvimento dos servicos. O cronograma devera ser apresentado apds a emissdo da
Ordem de Inicio e antes do efetivo inicio da execugdo, para andlise e aprovacdo da fiscalizacdo da

Administracao.
O cumprimento dos marcos contratuais e das etapas previstas no cronograma serd acompanhado pela
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fiscalizacdo técnica designada, cabendo a contratada adotar as providéncias necessarias ao atendimento dos
prazos estabelecidos. O descumprimento injustificado dos prazos ou das etapas previstas podera ensejar a
aplicacdo das san¢8es administrativas cabiveis, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do contrato e das

demais normas aplicaveis.

A eventual prorrogacdo do prazo contratual somente podera ocorrer nas hipdteses legalmente previstas,
mediante justificativa técnica devidamente formalizada, analisada pela fiscalizacdo e aprovada pela
autoridade competente, observadas as disposicGes da legislagdo aplicavel e a preservagdo do interesse

publico.

A conclusdo dos servigos e o recebimento do objeto ficardo condicionados a verificagao, medigdo e atesto da
fiscalizacdo técnica, que avaliard a conformidade da execugdo com este Termo de Referéncia, com os
projetos e demais documentos técnicos do processo, com as especificacdes técnicas, com as normas

aplicaveis, com a legislagdo vigente e com as disposi¢des contratuais.

8. CondicGes de Aceitagdo do Objeto

A aceitacdo do objeto contratado ficard condicionada ao atendimento integral dos requisitos técnicos,

funcionais, de seguranca, acessibilidade, desempenho e conformidade estabelecidos neste Termo de

Referéncia, nos projetos, na planilha orcamentdria, nos memoriais descritivos, nas especificagdes técnicas e

nos demais documentos que integram a contratagao.

A verificacdo da conformidade dos servicos executados sera realizada pela fiscalizagdo técnica designada pela

Administracdo, nos termos da legislacao aplicavel, considerando, entre outros aspectos:

a) a qualidade da execucdo dos servigcos, em estrita conformidade com os projetos, memoriais descritivos,

especificacdes técnicas e boas praticas da engenharia;

b) a aderéncia aos materiais, métodos executivos, sistemas construtivos e solugdes técnicas previstos na

planilha orgamentaria e nos documentos técnicos do processo;

C) a correta execucdo e o funcionamento adequado dos elementos que compdem o objeto, incluindo, entre
outros, servicos preliminares, vestidrios, requalificagdo interna da quadra, cobertura e fechamento lateral,
arquibancadas, passeio de acesso, instalacdes elétricas, instalacbes hidrossanitarias, drenagem,

equipamentos esportivos, gradis, portdes e demais componentes previstos;

d) a compatibilidade entre os servigcos executados e o cronograma fisico-financeiro aprovado, bem como o
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atendimento as etapas e marcos contratuais estabelecidos;

€) a observancia das normas técnicas aplicdveis, da legislacdo vigente e das exigéncias pertinentes a

seguranca, salubridade, acessibilidade e desempenho da edificacdo e do equipamento esportivo;

f) a correta execucdo dos itens de acessibilidade previstos em projeto e orcamento, especialmente no que
se refere aos sanitarios acessiveis, barras de apoio, lavatérios acessiveis e condicdes adequadas de

circulacdo e uso do equipamento;
g) o adequado acabamento e a plena funcionalidade dos ambientes, sistemas e equipamentos entregues.

A aceitacdo proviséria ocorrera apds a conclusdo dos servicos e mediante verificacdo preliminar da
conformidade pela fiscalizacdo, podendo ser condicionada a corre¢do de eventuais pendéncias, imperfei¢cdes

ou nao conformidades apontadas.

A aceitacdo definitiva do objeto somente serd formalizada apds o saneamento integral das pendéncias
identificadas, a comprovacdo do adequado funcionamento dos sistemas executados, a entrega da
documentagdo técnica exigida e o atendimento de todas as condi¢cBes contratuais, sem prejuizo das

responsabilidades da contratada previstas na legislagdo vigente e no contrato.

8.1 Critérios de Avaliacdo e Desempenho
Para fins de aceitacdo do objeto contratado, a fiscalizacdo técnica adotarad critérios de avaliacdo e

desempenho que considerarao, de forma integrada:

a) a qualidade técnica dos servicos executados, incluindo acabamento, conformidade visual, estabilidade,

funcionalidade e adequagdo ao uso previsto para cada elemento da obra;

b) o atendimento as especificagbes técnicas, aos projetos, aos memoriais descritivos, a planilha

orcamentaria e as normas técnicas aplicaveis;

C) a correta execucdo dos sistemas de cobertura, fechamento lateral, pisos, revestimentos, instala¢des
prediais, drenagem, iluminacdo, equipamentos esportivos, gradis, portdes e demais componentes previstos

no objeto;

d) a verificacdo das condicGes de seguranca de uso do equipamento, inclusive quanto a estabilidade dos

elementos executados, regularidade dos acabamentos e funcionamento das instalagdes;

e) a adequada execucdo dos elementos de acessibilidade efetivamente previstos na contratacdo,

assegurando uso compativel com as exigéncias normativas aplicaveis;
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f) a durabilidade e o desempenho dos sistemas construtivos adotados, consideradas as caracteristicas de

uso coletivo do equipamento;

g) a observancia das condig¢Ges de organizagdo, limpeza final e entrega da obra em condigdes adequadas de

operagao e uso;

h) a adequada gestdo dos residuos e a observancia das exigéncias ambientais incidentes sobre a execucdo

da obra.

8.2 Aceitacdo Provisodria e Definitiva
A aceitacdo do objeto contratado ocorrerd em duas etapas distintas: aceitacdo proviséria e aceitacdo
definitiva, observadas as disposi¢cdes contratuais, a legislacdo aplicavel e a verificacdo técnica da fiscalizacdo

designada pela Administracao.
a) Aceitagdo provisoria

A aceitagdo provisoria serd realizada apds a conclusdo fisica dos servigos, mediante vistoria técnica da
fiscalizagdo, com o objetivo de verificar, de forma preliminar, se o objeto foi executado em conformidade

com O escopo contratado.

Nessa etapa, a fiscalizacdo avaliard o atendimento ao Termo de Referéncia, aos projetos, as especificacbes
técnicas, aos memoriais descritivos, a planilha orgamentaria, ao cronograma fisico-financeiro aprovado e aos

demais documentos que integram a contratacao.

Ap6s a vistoria, serd emitido termo, relatério ou documento equivalente de recebimento provisério, no qual
poderdo ser registradas eventuais pendéncias, ajustes, correcdes, imperfeicdes ou ndao conformidades a

serem sanadas pela contratada, sem prejuizo das demais responsabilidades contratuais.

A emissdo do recebimento provisdrio ndo implica aceitacdo definitiva do objeto, nem afasta a obrigacdo da
contratada de corrigir, as suas expensas, eventuais falhas ou desconformidades identificadas pela

fiscalizacdo.
b) Aceitacao definitiva

A aceitacdo definitiva somente serd formalizada apds a correcdo integral das pendéncias eventualmente
apontadas na fase de aceitacdo proviséria e apds a comprovacao de que o objeto foi executado em

conformidade com as exigéncias técnicas, contratuais e normativas aplicaveis.
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Para fins de recebimento definitivo, deverdo ser observados, no minimo, os seguintes requisitos:
I. correcao integral das pendéncias, imperfei¢cdes ou ndo conformidades apontadas pela fiscalizagao;

Il. comprovagdo do adequado funcionamento dos sistemas executados, especialmente quanto ao sistema
de iluminacdo, quadros de comando, circuitos elétricos, aterramento, protecdo contra descargas

atmosféricas e demais componentes instalados;

Il. verificacdo da estabilidade, acabamento, seguranga e conformidade do muro de contencdo reconstruido

e dos demais servigos executados;

IV. entrega completa da documentacdo técnica exigida pela fiscalizacdo, incluindo, quando aplicavel ao
escopo contratado, ARTs ou RRTs de execucdo, registros de obra, relatérios de testes, verificacOes,
medicdes, documentacdo de recebimento e demais elementos necessdrios a comprovacao da regular

execucao;

V. apresentacdao de desenhos “as built”, manuais de operacdo, uso e manutencdao dos sistemas,

equipamentos ou componentes instalados, quando cabiveis;

VI. emissdo de relatério conclusivo da fiscalizacdo técnica, atestando a conformidade dos servicos
executados com o Termo de Referéncia, os projetos, a planilha orgamentaria, as normas aplicaveis e as

disposi¢Oes contratuais.

O ndo atendimento as exigéncias técnicas, contratuais ou normativas poderd ensejar a recusa do
recebimento definitivo, a determinacdo de corre¢Ges as expensas da contratada e a aplicagcdo das sangdes
administrativas cabiveis, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do contrato administrativo e das demais

normas aplicaveis.

9. Obrigacdes da Contratada

A CONTRATADA devera cumprir integralmente as disposicOes legais, regulamentares, técnicas e contratuais
aplicaveis a execucdo da obra, abrangendo a requalificacdo da Arena Agreste, com execucdo de cobertura e

fechamento lateral da quadra poliesportiva, construgao de vestiarios, arquibancadas, passeio
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de acesso e demais servicos complementares previstos no objeto, observando os projetos, memoriais
descritivos, especifica¢Oes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma aprovado, normas técnicas aplicaveis

e determinac®es da fiscalizagdo, em conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021.

9.1 Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA devera:

a) apresentar, antes do inicio da execug¢do dos servicos, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs correspondentes aos servicos de engenharia e/ou

arquitetura abrangidos pelo objeto contratado;

b) manter responsdvel técnico legalmente habilitado durante todo o periodo de execucdo da obra,
assegurando acompanhamento permanente, orientagdo técnica e observancia fiel dos projetos, memoriais

descritivos, especificagdes técnicas e demais documentos da contratacgao;

C) responder integralmente por falhas técnicas, erros de execuc¢do, vicios construtivos ou quaisquer

desconformidades verificadas durante ou apds a execuc¢do dos servigos, na forma da legislagao aplicavel.

9.2 Qualidade da Execugao
A CONTRATADA devera:

a) executar todos os servicos em estrita conformidade com os projetos, memoriais descritivos,
especificacbes técnicas, planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro aprovado e demais

documentos que integram a contratacdo;

b) empregar exclusivamente materiais, equipamentos e sistemas construtivos novos, de procedéncia

idonea, qualidade comprovada e compativeis com as normas técnicas aplicaveis;

C) garantir a compatibilidade e a correta integracdo entre os servicos dos vestidrios, da quadra
poliesportiva, da cobertura, do fechamento lateral, das arquibancadas, do passeio de acesso e das

instalagGes associadas;

d) assegurar adequado padrao de acabamento, funcionalidade, estabilidade, seguranga e desempenho dos

elementos executados;

€) corrigir, as suas expensas e no prazo determinado pela fiscalizacdo, quaisquer servicos executados em

desacordo com o contratado ou considerados insatisfatorios quanto a qualidade, acabamento,
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funcionamento ou seguranga.

9.3 Seguranca do Trabalho
A CONTRATADA devera:

a) cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras — NRs aplicaveis a execucdo da obra,

especialmente as relativas a seguranca e saude dos trabalhadores;

b) elaborar, implementar e manter atualizados os programas, documentos, controles e procedimentos de

segurancga do trabalho exigiveis para a execuc¢do contratual;

c) fornecer, fiscalizar e exigir o uso adequado de Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e de

Equipamentos de Protec¢do Coletiva — EPCs;

d) manter o canteiro de obras em condi¢Ges seguras, organizadas, limpas e sinalizadas, garantindo a

integridade dos trabalhadores, da fiscalizacdo, dos usudrios do entorno e de terceiros;

e) responder por acidentes, danos pessoais e danos materiais decorrentes da execugdo dos servigos, sem

prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais.

9.4 Gestdo Ambiental e Sustentabilidade
A CONTRATADA devera:

a) realizar a gestdo adequada dos residuos da construgdo civil oriundos dos servicos de demoligdo,
limpeza, remocdo, escavacdo, concretagem, alvenaria, estrutura metalica, cobertura, instalacbes e
acabamentos, com segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final ambientalmente

adequada, em conformidade com a legislacdo aplicavel;

b) apresentar a fiscalizacdo, quando exigido, os comprovantes de transporte e destinagdo final dos

residuos, emitidos por empresas e areas devidamente licenciadas;

C) adotar praticas executivas que reduzam perdas, desperdicios e impactos ambientais, promovendo o uso

racional dos materiais empregados na obra;

d) preservar as condi¢des do entorno da interven¢do, mantendo controle de poeira, armazenamento

adequado de materiais, limpeza permanente do canteiro e prevencado de descartes irregulares;

e) observar as condigdes locais relacionadas ao escoamento de aguas pluviais, a organizagdo da area de

trabalho e a prote¢do do ambiente afetado pela execugdo da obra.
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9.5 Conformidade da execuc¢do

Compete a CONTRATADA:

a) executar os servicos em conformidade com as exigéncias legais, normativas e técnicas incidentes sobre
0 objeto contratado;
b) atender prontamente as determinagdes da fiscalizagdo da Administracdo, apresentando

esclarecimentos, documentos, amostras, registros e providéncias que forem solicitados;

c) implantar os sistemas e elementos previstos em projeto e orcamento de forma compativel com as

exigéncias técnicas de seguranca, acessibilidade, funcionalidade e desempenho aplicaveis ao objeto;

d) adotar as providéncias executivas necessarias a adequada conformidade dos servigos, inclusive quanto

as instalagOes e sistemas cuja verificagcdo seja necessdria ao recebimento da obra.

9.6 Gestdao, Comunicagdo e Controle

A CONTRATADA devera:

a) apresentar, apds a emissdao da Ordem de Inicio e antes do efetivo inicio da execugdo, cronograma fisico-
financeiro detalhado, compativel com o prazo contratual global de 180 (cento e oitenta) dias corridos, para

aprovacdo da fiscalizagdo;

b) manter comunicagdo permanente, clara e objetiva com a Administracdo e com a fiscalizacdo técnica,

prestando informacdes, esclarecimentos e relatdrios sempre que solicitados;

C) submeter previamente a aprovagao da fiscalizacdo qualquer necessidade de alteracdo técnica,
substituicdo de materiais, equipamentos ou métodos executivos, sendo vedada a adoc¢do de modificacdes

sem autorizagdo formal;

d) organizar e manter atualizados os registros da obra, inclusive aqueles necessarios ao acompanhamento

fisico, a medicdo dos servicos, ao controle contratual e ao recebimento do objeto.
9.7 Entrega e Suporte Técnico
A CONTRATADA devera:

a) entregar a obra em condigdes plenas de uso, seguranca, funcionalidade, acabamento e desempenho, em

conformidade com o escopo contratado;

b) apresentar toda a documentacdo técnica final exigida pela fiscalizacdo, incluindo, quando aplicdvel ao

€SsCcopo co ntratado:
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ARTs e/ou RRTs de execucdo;
relatérios de testes, verificagdes e medi¢Ges;
documentagdo “as built”;

manuais de operagdo, uso e manutengdo dos sistemas, equipamentos ou componentes instalados, quando

cabiveis;

C) prestar suporte técnico durante os periodos de recebimento provisério e definitivo, promovendo

prontamente os ajustes, reparos ou corre¢ées eventualmente solicitados pela fiscalizagao;

d) sanar, as suas expensas, as pendéncias ou ndo conformidades identificadas até o recebimento definitivo

do objeto, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais.

O descumprimento de quaisquer das obrigacdes aqui estabelecidas podera ensejar a aplicacdo das sancoes
administrativas cabiveis, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do contrato administrativo e das demais

normas aplicaveis, sem prejuizo das responsabilidades civil, administrativa e técnica da CONTRATADA.

10.0briga¢Oes da Administragao
Compete a Administracdo Publica, por intermédio da unidade gestora do contrato e da equipe de fiscalizacao
formalmente designada, assegurar o acompanhamento técnico, administrativo e operacional da execucao
contratual, promovendo o controle permanente e a verificacdo do fiel cumprimento das condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, nos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
planilha orgcamentaria, contrato administrativo e demais documentos técnicos do processo, em

conformidade com a legislacdo aplicavel.
10.1 Designacgao da Fiscalizagao
A Administracdo devera:

a) designar formalmente fiscal(is) do contrato e, quando necessario, gestor do contrato, por meio de ato

administrativo préprio, com atribuicGes claramente definidas;
b) conferir a fiscalizagdo autoridade para:

e solicitar informacgdes, documentos e esclarecimentos técnicos a CONTRATADA;
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e exigir correcoes, ajustes ou adequacdes na execucdo dos servicos;
e registrar ndo conformidades técnicas, administrativas ou operacionais;

e determinar a paralisa¢do de servicos em desconformidade, quando tecnicamente justificado, até a

regularizacao das inconformidades identificadas;

o formalizar as a¢des de fiscalizagdo por meio de relatérios técnicos, ordens de servico, registros no

SEl ou em sistema oficial equivalente adotado pela Administracao.

10.2 Acompanhamento Técnico e Operacional

Compete a Administragao:

a) garantir a CONTRATADA o acesso as areas de intervengdo necessarias a execu¢do da obra, de forma a

viabilizar a realiza¢do dos servicos previstos no escopo contratual;

b) disponibilizar, quando existentes, documentos e informacgdes técnicas relevantes a execucdo do objeto,
tais como levantamentos, diretrizes, informagdes cadastrais, orientagdes de concessiondrias, normas

internas e demais elementos necessdrios ao adequado desenvolvimento dos servicos;

C) acompanhar a execucao fisica da obra, verificando sua aderéncia aos projetos, memoriais descritivos,

especificacdes técnicas, planilha orcamentdria e cronograma fisico-financeiro aprovado;
d) adotar as providéncias administrativas cabiveis nos casos de atraso injustificado, execucdo deficiente,
inexecucdo parcial ou descumprimento das obrigacdes contratuais.

10.3 Controle, Medicdo e Aceitacao dos Servicos

A Administracdo devera:

a) avaliar tecnicamente a qualidade dos servigos executados, verificando sua conformidade com as normas

técnicas aplicaveis, com a legislacdo vigente e com os documentos que instruem a contratacao;

b) analisar, conferir e validar as medigdes dos servicos executados, emitindo ateste técnico ou parecer

técnico para fins de pagamento;

C) proceder ao recebimento provisério e definitivo do objeto, conforme os critérios estabelecidos

neste Termo de Referéncia e no contrato administrativo;

d) registrar formalmente eventuais pendéncias, corre¢Oes, ajustes ou ndo conformidades necessarias a

plena conformidade da obra executada.
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10.4 Pagamentos

Compete a Administragao:

a) condicionar a liberacao dos pagamentos a:
comprovagao da execugdo dos servigos conforme pactuado; aprovagao
das medigdes pela fiscalizagao;

apresentacdo da documentacdo técnica, fiscal e administrativa exigida, inclusive notas fiscais, ARTs e/ou RRTs,

relatdrios e demais documentos pertinentes;

b) analisar as medicGes, notas fiscais e documentos apresentados pela CONTRATADA dentro dos prazos
administrativos aplicaveis, evitando atrasos indevidos nos repasses financeiros, observadas as normas

orcamentadrias, financeiras e contratuais vigentes.

10.5 Publicidade e Transparéncia

A Administracdo devera:

a) assegurar a publicidade e a transparéncia da contratacdo e de sua execuc¢do, mediante registro nos

sistemas oficiais da Administracdo, tais como SEl, Portal da Transparéncia ou sistemas equivalentes;

b) garantir a adequada instrucdo processual, com organizacao, registro e arquivamento dos documentos
técnicos, administrativos e financeiros relacionados a execuc¢do da obra, em observancia aos principios da

publicidade, legalidade e controle.
10.6 Ajustes e Reprogramacgdes Contratuais
Compete a Administragao:

a) determinar, quando necessario e devidamente justificado, ajustes técnicos ou reprogramagdes no
cronograma de execucgdo, visando a adequacdo da obra ao interesse publico e as condi¢bes técnicas

verificadas durante sua execugao;

b) promover alteragGes contratuais exclusivamente nas hipdteses legalmente previstas, respeitados os
limites, procedimentos e formalidades estabelecidos na legislagdo aplicavel, sem descaracterizacdo do

objeto contratado.

A atuagdo da Administracdo serd pautada pelos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
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impessoalidade, publicidade, transparéncia e controle, assegurando a correta aplicacao dos recursos publicos

e a adequada entrega do objeto em condi¢Bes de uso, seguranca, funcionalidade e desempenho.

11.Modalidade, regime de execucdo e critério de julgamento
A presente contratacdo sera realizada na modalidade Concorréncia, com adog¢do do regime de execugao

semi-integrado, inversdo de fases, modo de disputa aberto e critério de julgamento pelo menor preco global,

nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.

A sessdo publica serda realizada na forma presencial, mediante justificativa expressa no processo
administrativo, considerando a conveniéncia administrativa e a melhor operacionalizacdo da sessdo, sem

prejuizo da competitividade, da transparéncia, da isonomia e do amplo acesso dos licitantes ao certame.

No regime de contratacdo semi-integrada, a Administracdo disponibilizard o Projeto Basico e os demais
documentos técnicos necessarios a caracterizacdo do objeto, contendo diretrizes, solucbes técnicas,

parametros de desempenho, requisitos funcionais, padrdes de qualidade, especificacdes e demais

elementos necessarios a contratacdo, cabendo a CONTRATADA a elaboragdo e o desenvolvimento dos
projetos executivos, bem como a execugao integral das obras e servigcos, em estrita conformidade com o
Projeto Basico, com este Termo de Referéncia, com o Edital, com a planilha orgamentaria de referéncia e

com as normas técnicas aplicaveis.

A adogdo do regime de execugdo semi-integrado justifica-se pela natureza do objeto, que envolve servigos de
engenharia interdependentes e tecnicamente articulados, compreendendo o fechamento e a cobertura da
quadra poliesportiva, a construcdo de vestidrios, arquibancadas, passeio de acesso e servicos
complementares, exigindo compatibilizacdo entre solugdes de estrutura, alvenaria, cobertura metalica,
instalacOes elétricas, instalacGes hidrossanitarias, drenagem, acessibilidade, acabamentos e equipamentos
associados. Nesse contexto, o regime permite maior integracdo entre o detalhamento executivo e a

execucdo da obra, preservadas as diretrizes e os parametros técnicos definidos pela Administracao.

Serd adotada a inversdo de fases, com o julgamento das propostas antecedendo a fase de habilitacdo, de
modo a conferir maior racionalidade procedimental, celeridade e eficiéncia a conducdo do certame, sem
prejuizo da analise da habilitacdo do licitante mais bem classificado e da observancia das exigéncias

editalicias.

O critério de julgamento pelo menor preco global mostra-se adequado ao objeto, uma vez que a contratacao

possui escopo definido no Projeto Basico, nas especificagbes técnicas, na planilha orcamentdria e neste
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Termo de Referéncia, possibilitando a comparacdo objetiva, isonGmica e transparente das propostas, sem
prejuizo da andlise de exequibilidade, da conformidade técnica e do atendimento as exigéncias legais,

econdmicas e de qualificacdo previstas no Edital e em seus anexos.

O julgamento das propostas considerard o menor valor global ofertado, desde que atendidas integralmente
todas as exigéncias estabelecidas no Edital, neste Termo de Referéncia e em seus anexos, observando-se os

critérios de aceitabilidade de precos, analise de exequibilidade e demais regras aplicaveis a contratacao.

O modo de disputa sera o aberto, permitindo a apresentac¢do de lances sucessivos pelos licitantes, com vistas

a ampliacdo da competitividade e a obtencao da proposta mais vantajosa para a Administracao.

A contratacdo observard os principios da legalidade, planejamento, isonomia, transparéncia, julgamento
objetivo, eficiéncia, economicidade e interesse publico, assegurando a correta aplicacdo dos recursos
publicos e a adequada execucdo da obra na Arena Agreste, em conformidade com os documentos técnicos

do processo e com a finalidade publica da contratacao.

12.PROPOSTA TECNICA
A licitante deverd apresentar PROPOSTA DE PRECOS, em linguagem clara, objetiva e devidamente
formalizada, assinada por seu representante legal ou procurador legalmente constituido, compativel com o
objeto da licitagdo, consistente na execuc¢do das obras de fechamento e cobertura da quadra poliesportiva,
construcdo de vestidrios, arquibancadas, passeio de acesso e servicos complementares na Arena Agreste,

localizada na Rua Baltasar Abadal, Vila Santista, Sdo Paulo/SP, em regime de contratagdo semi-integrada.

A proposta deverda contemplar todos os custos necessdrios a elaboracdo dos projetos executivos, ao
fornecimento de materiais, mdao de obra, equipamentos, administra¢do local, encargos sociais, tributos,
despesas indiretas e demais 6nus inerentes a execugao integral do objeto, conforme estabelecido neste
Termo de Referéncia, no Edital, no Projeto Bdasico e nos demais documentos técnicos fornecidos pela

Administracao.

12.1 Forma de Apresentagao

A proposta devera conter, no minimo:

I. Carta de apresentagdo da proposta, contendo:

identificacdo completa da licitante;
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valor global ofertado para a execugdo integral do objeto;

prazo de validade da proposta, ndo inferior ao estabelecido no Edital;

declaragdo expressa de pleno conhecimento e aceita¢cdo das condi¢des do Edital, deste Termo de
Referéncia, do Projeto Bdsico e dos demais documentos técnicos que integram a contratagao.

Il. Planilha or¢amentadria, contendo:

preenchimento conforme modelo disponibilizado pela Administracao;

precos unitarios e preco global expressos em moeda corrente nacional;

composicdo compativel com os quantitativos, servicos e critérios de medicao definidos neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos da contratacao;

observancia do escopo, dos quantitativos de referéncia e da estrutura orgamentaria definidos pela
Administra¢do, sem descaracterizagao do objeto;

elaboracdo compativel com a planilha orcamentaria de referéncia da Administracao, observados os
referenciais adotados no orgamento-base, notadamente SIURB/INFRA — janeiro de 2026, SINAPI —

fevereiro de 2025 e CDHU — novembro de 2025, bem como os critérios aplicaveis aos regimes
desonerado e onerado, quando cabivel.

Ill. Composicdo de precos unitdrios, quando exigida no Edital, demonstrando de forma clara e
detalhada:

custos diretos;

encargos sociais e trabalhistas; despesas

indiretas;

tributos incidentes;

lucro;

demais componentes que integrem o preco ofertado.
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IV. Cronograma fisico-financeiro, compativel com:

o prazo global de execugdo de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

a metodologia executiva adotada, considerando o regime semi-integrado;

o valor global proposto, permitindo o acompanhamento fisico e financeiro da execuc¢do contratual..

12.2 Regras de Julgamento da Proposta

O julgamento das propostas serd realizado pelo critério de menor preco global, nos termos da
legislagao aplicavel.

Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor global, desde que:

a) atenda integralmente as exigéncias técnicas do Edital, deste Termo de Referéncia e dos demais
documentos da contratacao;

b) seja considerada exequivel, conforme andlise da Administragao;

C) ndo ultrapasse os limites de aceitabilidade definidos no Edital.

12.3 Exequibilidade da Proposta

A Administracdo podera solicitar a licitante a apresentagdo de justificativas, composi¢cdes e
comprovacgdes de exequibilidade da proposta, especialmente quando:

a) os precos ofertados forem significativamente inferiores aos referenciais adotados pela
Administracdo;

b) houver indicios de inexequibilidade técnica ou econémica;

C) se mostrar necessaria a demonstracdo da viabilidade de execu¢do do objeto nas condi¢Ges
propostas.

A andlise de exequibilidade podera considerar, entre outros elementos, as composi¢cdes de custos,

encargos sociais e trabalhistas, insumos, produtividades, despesas indiretas, metodologia executiva e
demais componentes formadores do preco.
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Nessas hipdteses, a licitante deverd apresentar os elementos comprobatérios solicitados pela
Administra¢do, na forma e no prazo definidos no Edital, sem prejuizo da desclassificacdo da proposta,

caso nao reste demonstrada sua exequibilidade.

12.4 Vedagao a Proposta Técnica Avaliativa

Ndo sera exigida, nem avaliada, proposta técnica com pontuacdo, tampouco curriculos, metodologias
comparativas, fatores subjetivos de avaliacdo ou quaisquer critérios tipicos de julgamento por técnica
e preco, tendo em vista que o critério adotado para a presente contratacdo é o de menor prego global.

A capacidade técnica da licitante serad verificada na fase prépria de habilitagdo, observadas as
exigéncias do Edital e a sistematica de inversdo de fases adotada para o certame.

12.5 CondigGes gerais da proposta

A proposta deverd considerar a execucao integral do objeto, incluindo todas as etapas necessdrias ao
desenvolvimento dos projetos executivos, a execucao da obra, aos testes, ajustes, acabamentos finais,
limpeza e entrega do objeto em condicGes adequadas de uso, seguranca, funcionalidade e

desempenho.

Nao serdo admitidas propostas parciais, incompletas, condicionadas, com omissdo de custos essenciais

ou incompativeis com o escopo da contratagdo.

A apresentacdo da proposta implicara plena ciéncia e concordancia da licitante quanto as condi¢Ges de
execucdo, aos documentos técnicos do processo, aos prazos, aos critérios de medicdo e as obriga¢Ges
contratuais estabelecidas pela Administragao.

12. Estimativa de Valor
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Siﬂ PALULO ESTIMATIVA DO VALOR CONTRATADO

CONTRATAGCAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUGAOD DE MURO DE

OBJETO: CONTENGAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAC DO CAMPO DE FUTEBOL NO CDC ALCIDES
GALLI
LOCAL: CDC ALCIDES GALLI
ENDEREGO: RUA QUILOMBOLAS, 178 - CEP: 03983-070 - PARQUE SANTA MADALENA - SAO PAULO.
VALOR: RS 1.101.074,15
DESONERADA ONERADA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS -
VALOR VALOR
1.0 PROJETOS RS 16.015.44 RS 16.015,44
20 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA RS 107.707,08 R$ 110.119,05
LIMPEZA DO DERRENO, MANEJO ARBOREQ E
3.0 ST r it RS 100.949,87 RS 101.395,10
40 RECONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAQ RS 257.033.68 RS 259.337,21
5.0 ILUMINAGAD RS 330.821.87 RS 344.202,97
SERVICOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAGAO LOCAL E
6.0 ESHCEILIZARDES RS 81.573,58 RS 83.906,28
SUBTOTAL EDIFICACOES:| RS 887.086,08 RS 898.960,61
BDI EDIFICAGOES %: 23,10% 20.11%
SUBTOTAL EDIFICACOES COM BDI:| RS 1.092.002,96 R$ 1.079.741,59
SUBTOTAL PROJETOS:| RS$ 16.015.44 RS 16.015,44
BDI PROJETOS %: 33,20% 33.20%
SUBTOTAL PROJETOS COM BDI:|  R$ 21.332,57 RS 21.332,57
VALORBDI:| RS$ 210.234,01 RS 186.098,10
TOTAL:| R$1.113.33553 | RS 1.101.074,15
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13.  Critério de Medicao
A medicdo e o consequente pagamento dos servigos contratados serdo realizados com base nos
guantitativos efetivamente executados, aferidos em campo e atestados pela fiscalizacdo da Administragao,
observados os critérios, composi¢des, unidades de medicdo e demais parametros definidos na planilha
orcamentaria, nas memorias de calculo, nos projetos, nas especificagdes técnicas, no Projeto Basico, neste

Termo de Referéncia e nos demais documentos técnicos que integram a contratacao.

Para fins de referéncia de custos, foram adotadas as bases oficiais SIURB/INFRA — janeiro de 2026, SINAPI —
fevereiro de 2026 e CDHU — novembro de 2025, sem prejuizo da observancia das normas técnicas

aplicaveis e da legislagao vigente.

Considerando que o regime de contratacdo adotado é o semi-integrado, caberd a CONTRATADA a
elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos executivos, bem como a compatibilizacdo dos detalhamentos
necessarios a execu¢dao da obra, quando aplicavel, além da execucdo integral dos servigos, em
conformidade com as diretrizes, requisitos, parametros de desempenho e condi¢des estabelecidos no

Projeto Basico, neste Termo de Referéncia e nos demais documentos da contratagao.

A remunerac¢do observara o valor global contratado, sendo os pagamentos realizados de forma parcelada,
conforme medicdes periddicas dos servicos efetivamente executados, aceitos pela fiscalizacdo e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado e com os critérios de medicao aplicaveis aos
itens da planilha contratual. As medicGes servirdo de base para a verificacdo da evolugdo do objeto, do
cumprimento das etapas executivas e da correspondéncia entre a execugao fisica e a execucdo financeira

do contrato.

Cada medicdo devera refletir exclusivamente os servigos efetivamente executados, aceitos pela fiscalizacdo
e compativeis com o estagio real da obra, vedada a medi¢do de servicos ndo executados, executados em
desconformidade ou sem condicGes de aceite técnico. A fiscalizagcdo podera recusar, glosar ou determinar a
correcao de servicos que ndo atendam aos projetos, as especificagdes técnicas, as normas aplicaveis, aos

padrées de qualidade exigidos ou as condigdes contratuais estabelecidas.

13.1 Forma de Medicao
Os servigos serdo medidos conforme a natureza de cada item constante da planilha or¢gamentadria

contratual, observando-se, no que couber ao objeto, os seguintes critérios:

a) Metro quadrado (m?):



aplicdvel aos servicos mensurdveis por drea executada, tais como pisos, coberturas, revestimentos,
fechamentos, pinturas, demarca¢des e demais servicos compativeis, considerando-se apenas as areas

efetivamente concluidas e aprovadas pela fiscalizagao.

b) Metro linear (m):

aplicavel aos servicos de execug¢do continua ou linear, tais como canaletas, tubulagbes, gradis, corrimaos,
rufos, calhas, alambrados e elementos similares, medidos conforme o comprimento efetivamente

executado.
c) Metro cubico (m3):

aplicavel aos servigos volumétricos, tais como escavacgdes, aterros, concretagens, lastros, movimentacdo de

terra e servicos andlogos, medidos conforme o volume efetivamente executado.

d) Unidade (un):

BN

aplicavel ao fornecimento e a instalacdo de equipamentos, esquadrias, portas, luminarias, aparelhos
sanitarios, postes, traves, tabelas e demais elementos individualizados, considerados por unidade instalada,

concluida e em condi¢des de funcionamento, quando cabivel.
€) Servicos eventuais ou auxiliares:
serdao medidos conforme os critérios especificos definidos na planilha orcamentaria, nas composicdes de

custos aprovadas e nos demais documentos da contratacdo, sempre com base na execugdo efetiva.

13.2 Condigbes para Medicdo e Pagamento

Somente serdo considerados para fins de pagamento os servigos:
a) efetivamente executados;
b) medidos in loco;
C) compativeis com os projetos, especificacdes técnicas e autorizagGes formais, quando exigiveis;
d) atestados pela fiscalizagdo técnica designada pela Administragdo.

Cada medicdo devera ser acompanhada, no minimo, de:



a) boletim de medic¢do detalhado;
b) registros fotograficos da execugdo;
c) relatdrios técnicos, quando exigidos pela fiscalizagao;

d) croquis ou desenhos “as built”, quando aplicavel.

As medicOes deverdo guardar compatibilidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado, ndao sendo
admitido pagamento antecipado sem a correspondente execucao fisica dos servicos. Também devera ser
observada a sequéncia executiva da obra, sempre que houver dependéncia técnica entre etapas

construtivas.

13.3 Conformidade, glosas e retencdes

As medicGes deverdo observar rigorosamente:

a) os critérios contratuais de medi¢do e pagamento;

b) os quantitativos efetivamente executados;

¢) a conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e normas aplicaveis;

d) a compatibilidade entre a execucdo fisica, o cronograma aprovado e as condi¢des de aceite técnico;

e) a regularidade documental necessaria a liberagdo do pagamento.

Os servigos executados em desacordo com o escopo contratado, sem autorizacdo prévia da fiscalizagao ou
em desconformidade técnica ndo serdo medidos nem pagos, devendo ser corrigidos as expensas da
CONTRATADA. A Administracdo podera glosar servigos, reter medicGes ou suspender pagamentos sempre
que forem identificadas ndo conformidades técnicas, ambientais, contratuais ou documentais, até a sua

integral regularizagao.

No caso dos servicos relacionados ao desenvolvimento e a compatibilizacdo de projetos executivos,
proprios do regime semi-integrado, a medicdo e o pagamento observardo as condicdes especificas
previstas no contrato, no cronograma e nos documentos técnicos da contrata¢do, quando houver previsdo

contratual especifica para sua medicao, sempre mediante comprovacao da efetiva entrega, andlise e aceite



pela Administragao.

Eventuais ajustes decorrentes do desenvolvimento dos projetos executivos ou de sua compatibilizagdo com
as condicOes efetivas de execugdao somente produzirdo efeitos sobre escopo, prazo ou valor quando
devidamente justificados, analisados e formalmente aprovados pela Administracdo, com o correspondente
registro nos autos e adog¢do do instrumento juridico cabivel, vedada a execuc¢do de alteragGes sem prévia

autorizacdo da fiscalizacdo e sem a devida formalizacdo contratual.

O critério de medicdo aqui estabelecido assegura a Administracdo o controle efetivo da execugdo da obra, a
adequada correlacdo entre pagamento e execucdo fisica, a transparéncia na aplicacdo dos recursos

publicos e a mitigacdo de riscos de pagamentos indevidos, em conformidade com a legislagado aplicavel.

14. Disposicao Final
A presente contratacao reger-se-a pelas disposicdes da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelas
cladusulas e condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Edital, no contrato administrativo, no
Projeto Basico, na planilha orcamentaria, na meméria de cdlculo e nos demais documentos técnicos que
integram o processo, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as normas gerais de direito publico e

as disposicdes pertinentes do direito privado.

O inadimplemento total ou parcial das obriga¢cdes contratuais, o descumprimento de normas legais,
regulamentares, técnicas ou contratuais, bem como a prdtica de condutas lesivas a Administracao,
sujeitardo a CONTRATADA a aplicacdo das sanc¢Oes previstas na legislacdo aplicavel, sem prejuizo das

responsabilidades civis, administrativas e penais cabiveis.

Os casos omissos, as duvidas de interpretacdo e as situacdes ndo expressamente disciplinadas serdao
resolvidos a luz dos principios que regem a Administracdo Publica, especialmente os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, interesse publico, economicidade,
razoabilidade e julgamento objetivo, sempre com fundamento na legislacdo vigente e nos documentos que

instruem a contratagdo.

Est Termo de Referéncia, o Projeto Basico, a planilha orcamentdria, a memoria de calculo, o Edital e seus
anexos constituem, em conjunto, o regramento vinculante da contratacdo, prevalecendo, no que couber,
sobre disposicdes unilaterais eventualmente apresentadas pela contratada que com eles sejam

incompativeis.



A execugdo contratual devera observar integralmente as condigGes, os critérios técnicos, os parametros de
desempenho, os prazos, as regras de medi¢cdo, os procedimentos de fiscalizagdo e as exigéncias
documentais estabelecidas nos instrumentos que compdem a contratacdo, de modo a assegurar a

adequada entrega do objeto em condig¢des de uso, seguranga, funcionalidade e desempenho.

Fica eleito o foro da Comarca de S3o Paulo/SP para dirimir eventuais questdes judiciais oriundas da
execu¢do contratual, com rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as

hipdéteses de competéncia absoluta previstas em lei.

15. Fotos Existentes

FOTO 1 FOTO 2

16. Orgamento Estimado e Fundamentac¢ao dos Pregos



Para fins de planejamento, andlise de viabilidade técnica e econOmica e definicdo da estratégia de
contratacdao, foi elaborado o orgamento estimado da presente licitagdo, contemplando os custos
necessarios a execucao das obras e servicos de engenharia relativos ao fechamento e cobertura da quadra
poliesportiva, construgao de vestidrios, arquibancadas, passeio de acesso e servicos complementares na
Arena Agreste, incluindo servicos preliminares, demolicdes e remogdes, fundacdes, estruturas, alvenarias,
coberturas, revestimentos, instalacdes elétricas, instalacdes hidraulicas e sanitdrias, drenagem,
acessibilidade, equipamentos esportivos, apoio operacional, administracdo local e projetos previstos no

escopo contratual.

Considerando que o regime de contratacdo adotado é o semi-integrado, o orcamento estimado foi
elaborado com base nas diretrizes, requisitos, parametros técnicos e niveis de desempenho estabelecidos
no Projeto Basico e neste Termo de Referéncia, contemplando, além da execugdo da obra, as atividades
técnicas inerentes ao regime, especialmente a elaboragdo, o desenvolvimento e a compatibilizagdao dos

projetos executivos necessarios a plena execuc¢do do objeto, na extensdo exigida pela contratagao.

O orcamento foi estruturado por meio de planilha orgamentaria com pregos unitarios, adotada como
instrumento de referéncia para composi¢do dos custos, formacdo do valor estimado da contratagao,
afericdo dos quantitativos executados, medicdo dos servicos e acompanhamento fisico-financeiro da
execucdo contratual, observadas as condi¢Ges previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e nos

demais documentos técnicos da contratacdo.

Para fins de estimativa e fundamentacdo dos precos, foram adotadas bases oficiais e referenciais
compativeis com o objeto, notadamente SIURB/INFRA — janeiro de 2026, SINAPI — fevereiro de 2026 e
CDHU — novembro de 2025, conforme demonstrado na planilha or¢camentaria de referéncia. Os valores
foram apresentados nos regimes desonerado e onerado, com aplicacao do respectivo BDI, de acordo com a

metodologia adotada no orgamento-base.

Ressalta-se que, em razdo das caracteristicas do regime semi-integrado, eventuais ajustes decorrentes do
desenvolvimento e detalhamento dos projetos executivos deverdao observar os requisitos, limites e
diretrizes estabelecidos no Projeto Basico e neste Termo de Referéncia, somente podendo produzir efeitos
sobre escopo, prazo ou valor mediante justificativa técnica, analise da Administracao e prévia formalizacao,

nos termos do contrato e da legislagdo aplicavel.

A composicdo dos precos observa parametros de mercado, referéncias oficiais amplamente utilizadas pela

Administracdo Publica e critérios técnicos compativeis com a natureza da obra, assegurando a



exequibilidade das propostas, a vantajosidade da contratacdo e o adequado dimensionamento dos custos

diretos, indiretos, encargos e riscos contratuais, em conformidade com a legislagao aplicavel...
16.1 Referenciais Utilizados
A estimativa de precos foi elaborada com base nos seguintes referenciais:

a) SIURB/INFRA — janeiro de 2026, aplicavel aos servicos e insumos de obras e servicos de engenharia

constantes da planilha de referéncia;
b) SINAPI — fevereiro de 2026, utilizado de forma complementar para composicdes e servicos compativeis;

¢) CDHU — novembro de 2025, utilizado de forma complementar para composi¢cGes e servicos compativeis.

Os valores foram estruturados considerando os cendrios onerado e desonerado, conforme demonstrado na
planilha orcamentdria consolidada, observando-se a legislagdo tributdria vigente, os encargos incidentes e a

metodologia de formacdo de precos adotada pela Administracao.

16.2 Documentos que Integram o Or¢gamento
O orcamento estimado encontra-se acompanhado dos documentos técnicos e administrativos que

subsidiam a contratacao, incluindo, no minimo:

a) planilha orgamentaria detalhada, com pregos unitarios, cédigos de referéncia, descri¢ées dos servigos,

unidades de medi¢do e quantitativos;

b) memdrias de célculo, explicitando a metodologia adotada para definicdo dos quantitativos e

demais parametros técnicos pertinentes;

c) demonstrativo de BDI, contemplando despesas indiretas, tributos, riscos, seguros e margem

de remuneracgdo, conforme a metodologia adotada no orgamento-base;
d) cronograma fisico-financeiro, compativel com o prazo contratual de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

e) matriz de riscos, quando prevista na modelagem da contratacdo, com alocacdo objetiva das

responsabilidades entre Administracdo e Contratada;

f) referéncias técnicas e normativas aplicaveis, incluindo normas técnicas pertinentes e demais diretrizes

incidentes sobre o objeto;

g) Estudo Técnico Preliminar — ETP, quando integrante da instrugdo processual, com a justificativa

da solu¢do adotada e a demonstragao da viabilidade da contratagao;



h) Projeto Basico e demais documentos técnicos que fundamentam a execucdo do objeto e a elaboracdo

dos projetos executivos préprios do regime semi-integrado.
16.3 Fundamentacdo e Seguranca Juridica
A estimativa de precos foi elaborada com rigor técnico e metodoldgico, assegurando:
a) aderéncia as exigéncias legais, técnicas e normativas aplicaveis;
b) previsibilidade e controle dos custos ao longo da execugao contratual;
C) mitigacdo de riscos de inexequibilidade técnica ou econ6mica;
d) transparéncia e rastreabilidade na formagao dos pregos;

€) seguranca juridica para a Administracdo Publica e para os licitantes.

Dessa forma, o orcamento estimado constitui base técnica consistente para o julgamento das
propostas, para a adequada gestdo do contrato e para a correta aplicacdo dos recursos publicos,
assegurando a viabilidade da contratacdo, a economicidade e o atendimento ao interesse publico,
em conformidade com a legislacdo aplicdvel e com os documentos técnicos que instruem o

processo.

DISPOSICOES TECNICAS ESPECIFICAS

PROCESSO: 6019.2026/0001403-6

1. OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUGCAO DE
MURO DE CONTENGAO E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CDC
ALCIDES GALLI.

ENDEREGO: RUA QUILOMBOLAS, N2 178 — PARQUE SANTA MADALENA — SAO PAULO/SP — CEP 03983-070

2. TABELA DE CUSTOS UNITARIOS: EDIF/SIURB = DATA BASE JAN/2026
INFRA/SIURB = DATA BASE JAN/2026 CDHU =
DATA BASE NOV/2025 SINAPI=DATA BASE
FEV/2026 REGIME DO ORGAMENTO: ONERADO.



SUBTOTAL EDIFICAGOES SEM BDl......ocuouiiiereveiiiseeieeteeee e RS 898.960,61
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI EDIFICAGOES de 20,11%:... RS 180.780,98 SUBTOTAL

EDIFICAGCOES COM BDI: ..ttt RS 1079.741,59
SUBTOTAL PROJETOS SEM BD it R$ 16.015,44 BENEFICIOS E
DESPESAS INDIRETAS — BDI PROJETOS de 33,20%......... RS 5.317,13 SUBTOTAL PROJETOS COM BD!I:

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO: ... e seeeeeese e seene e eeeen. R$ 1101.074,15

3. CONDIGCOES DE PARTICIPACAO NA LICITAGCAO:

Documentacgdo de Habilitacdo Técnica:

Para fins de habilitacdo técnico-operacional e técnico-profissional, a licitante devera atender,
cumulativamente, a todos os requisitos abaixo:

a) Comprovar a capacidade técnico-profissional, possuindo em seu quadro permanente
Engenheiro(a) Civil e Engenheiro(a) Eletricista, Arquiteto(a), ou outros profissionais de nivel
superior legalmente habilitados, nos termos da Resolugdo CONFEA n2 218/1973 e do Decreto n?
23.569/1933, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo, considerando as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo, que devera(dao) ser apresentado(s), acompanhado(s) do(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente
(registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente). Deverdo ser apresentados os
respectivos registros no conselho profissional competente (CREA/CAU) e a comprovagédo do vinculo
dos profissionais com a empresa;

b) Atestados ou certidGes em nome de profissionais somente serdao aceitos se houver comprovagao
formal do vinculo desses profissionais com a licitante;

c¢) Comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa, mediante apresentacdo de atestado(s)
de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado ou pelo conselho
profissional competente, acompanhado de Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO)
expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente), que demonstrem a execugdo, pela empresa, de servigos similares em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com as parcelas de maior relevancia do objeto;

d) Garantir que os atestados e CAO do item anterior estejam emitidos em nome da empresa licitante,
nos termos do art. 67 da Lei n2 14.133/2021;

e) Apresentar os atestados ou CAO em papel timbrado (quando aplicavel), em original ou cdpia
autenticada em cartdrio competente, contendo a assinatura da autoridade ou representante legal
da entidade emitente.



O ndo atendimento cumulativo de todos os requisitos acima acarretara a inabilitagdo da licitante.

4. PARA FINS DA APRESENTACAO DO(S) ATESTADOS TECNICOS:

Serao consideradas de maior relevancia as parcelas indicadas abaixo, conforme artigo 67 da Lei
14133/2021.

DISCRIMINACAQO DO ITEM

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de 125 |/W — 150 W/200 W

Fornecimento e cravacdo de estaca metalica — perfil W 250x32,7

Cabo 35 mm? —isolamento 0,7 kV — flexivel

Painel trelicado fechamento entre perfis E=19 cm

Tapume metalico com telha metalica, sem pintura, trapezoidal 40 esp.=0,43 mm, colunas, bases e
parafusos

Serdo consideradas de maior relevancia as parcelas nas quantidades minimas indicadas abaixo:

DISCRIMINACAO DO ITEM QUANTIDADE | UNIDADE
Execucdo de sistema de iluminacdo externa, esportiva ou
equivalente, com fornecimento e instalacdo de 60 Unid.

projetores/luminarias LED.
Execucdo de fundagdes, contengdes ou estruturas com

fornecimento e cravacdo de estacas metalicas ou perfis metalicos 138 m
Execucdo de infraestrutura elétrica de baixa tensdo, com
lancamento de cabos de alimenta¢do com bitola minima de 35 mm?, 568 m

circuitos, quadros de comando ou distribuicdo e/ou aterramento

Execucdo de painéis trelicados, painéis pré-moldados ou sistema

equivalente de fechamento entre perfis metalicos, aplicados em 66 m?
muro, contencdo ou estrutura similar

Execucdo de tapume metdlico ou sistema metdlico equivalente de

isolamento provisério de canteiro de obras QUALITATIVO

5. ELEMENTOS TECNICOS PARA COMPOSIGCAO DO EDITAL DE LICITAGAO:

11. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1.2, MATRIZ DE RISCO
1.3. TERMO DE REFERENCIA

1.4. PLANILHA DE ORCAMENTO DE CUSTOS BASICOS
1.5. MEMORIA DE CALCULO

1.6.  CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
1.7. PROJETO BASICO



VALOR ESTIMADO PARA FIM DE ELEICAO DA MODALIDADE DE LICITAGCAO CABIVEL R$
1.101.074,15.

6. VISTORIA TECNICA NO LOCAL.

Devera ser realizada vistoria técnica obrigatdria no local da obra, com o objetivo de assegurar o pleno
conhecimento das condic¢des e particularidades da area de intervencao.

A realizacdo da vistoria poderd ser dispensada, mediante a apresentacdo, pela licitante, de declaracao
formal, assumindo total responsabilidade pelo conhecimento das condi¢des locais, nos termos do art. 38 da

Lei Municipal n2 17.273/2020.

7. Em atendimento ao artigo 62 do Decreto 54.873/2014, informamos abaixo o nome do fiscal e de seu
substituto:

FISCAL DE CONTRATO:
Eng. Ricardo Fulasi Natali, RF 914.162-6 — CREA-SP 5068958210

SUBSTITUTO:
Eng. Anderson Silva Chuang, RF 940.131.8 — CREA-SP 5071588872



ANEXO IA
ANALISE DE RISCO



Matriz de riscos

Considerando as disposi¢des do art. 22 da Lei n2 14.133/2021, para elaboracdo da matriz de alocacdo de riscos,
instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a responsabilidade de cada parte diante da
ocorréncia de eventos incertos ou supervenientes.

A matriz de riscos da presente contratacdao considera trés formas de alocacgao:

v Riscos alocados a CONTRATANTE: Sdo aqueles cuja gestdo depende exclusivamente da Administragao,

sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvé-los. Exemplos incluem:

Alteracdes legislativas supervenientes;

Falhas no fornecimento de informacdes essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes do projeto
basico.

v Riscos alocados a CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissdes da empresa, que
possui plena capacidade de controle e mitigacdo. Exemplos incluem:

Falhas de execucdo e vicios técnicos; Atrasos ndo justificados na obra ou servico; Necessidade de
retrabalho;
Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.

v Riscos de ALOCACAO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestdo exige coopera¢do entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessdria a adogao de mecanismos de mitigacdo previamente
definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:

Ajustes de cronograma em funcdo de interferéncias externas; Reequilibrio econémico-financeiro do
contrato em situagdes imprevistas;
Tomada de decisdes técnicas que impactem diretamente a execuc¢do do objeto.
Assim temos as alocagées dos riscos:
Riscos Contratante
Nivel
Item (Probabilidade| Categoria Descricao | Alocacao | Observacoes
x Impacto) do Risco
Estudo técnico .
o Estudos preliminares
preliminar; .
incorretos, termos de .
Termo de P Necessidade
A referéncia ou erros o
Referéncia; . = de revisao
A 2x2 . nos projetos que sao | Contratante
Projetos detalhada dos
elaborados pela
elaborados o ~ ) documentos
administracao (ex.:
pela . ‘L elaborados
e ~ projeto basico,
administragao . - pela
incompatibilidades .. ~
. administracao,
entre prOJetos roietos
arquitetonico, Proj
basicos e
estrutural e SUDErViS30
instalagoes). perv
. tecnica
Eventuais falhas no
. . constante.
projeto executivo
serao de
responsabilidade da




contratada.

A Ocorréncia de Situagdes
Interferéncias : ~ . L
1X3 externas manifestagdes sociais, | Contratante [extraordinarias
greves gerais ou atos e ndo
de terceiros que vinculadas a
impegam o Contratada.
acesso ao local
) Restricao de acesso ou A SEME
3X3 Area de obra impossibilidade de | Contratante [responde por
utilizacao do espaco liberar o local
decorrente de atos para execugao
administrativos da da obra.
Administragao
~ e~ Respeitado o
2X2 ﬁ:ﬁ;?gf;i Mdzdéfrlg?gt% ezu Contratante [limite legal de
25% ou 50%
€scopo
determinadas (reform? ) de
pela alteraf;aq
Administracd ?ufnt'tat'va
art.
° 125, Lei
14.133/21).
Alteracbes Normas Aplicavel
x2 legislativas superveniente Contratante pedido de
S que onerem reequilibrio
diretamente a econdmico-
eXecucao financeiro.




Riscos Contratada

Nivel
Ite | (Probabilidad | Categoria| Descrigao do Alocaga | Observagoes
m | e x Impacto) Risco o
Execucdo [Falhas e atrasos |[Empresa Decorrente de
F 2x3 da obra na execugao. Contratada |impericia da
empresa, pode
comprometer
prazos e
qualidade dos
servigos.
Projeto Elaboracédo e Empresa Nos termos do
G 2x2 executivo |compatibilizagao |Contratada |art. 46, Le
do projeto 14.133/21.
executivo, com
base nos
elementos
técnicos
fornecidos
Logistica e |Atrasos porfalha [Empresa Inclui instalagéo
H 1X2 mobilizacéo|de planejamento |Contratada |do canteiro de
de equipe, obras e gestao de
transporte de insumos.
materiais e
equipamentos
Qualidade |Fornecimento de Empresa Sujeito a rejeicao
I 1X2 de materiais e Contratada |pela fiscalizagao;
materiais |equipamentos substituicdo sem
em desacordo Onus para a
com as normas Administracao.
técnicas e
especificagdes
do TR
Segurancga |Acidentes, falhas Empresa Responsabilidade
J 1X2 do trabalho |em EPI/EPC ou |Contratada |integralda
descumprimento contratada.
de normas de
seguranga
Residuos e [Descumprimento|[Empresa Inclusa obrigacéo
K 1X1 entulho das normasde |[Contratada |de cagambas
destinacéao final cadastradas e
(AMLURB) transporte
regular.
Prazos Descumprimento |Empresa Sem prejuizo de
L 2X3 dos prazos Contratada |aplicacdo de
ajustados por penalidades
falhas de contratuais.

execucao




Riscos Compartilhados
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Ite

Nivel
(Probabilidad
e x Impacto)

Categoria

Descrigao
do Risco

Alocacao

Observacoes

1x3

Economia

Alteracdes das
condicdes econdmicas
para aquisicao de
materiais e
remuneracgao dos
servicos.

Contratante
e/ou
Empresa
Contratada

O risco seré
compartilhado
considerando a
natureza do
impacto:

- A Contratada
assumira variagoes
usuais de mercado
e custos ordinarios
de insumos.

- A Administracao
assumira os
impactos
extraordinarios
decorrentes de
crises econdmicas
graves, mudancas
legais/tributarias
relevantes ou
eventos de forca
maior que
comprometam a
execucdo do
contrato.

Nos casos
intermediarios,
poderd ser adotado
reequilibrio
econdmico-
financeiro
contratual,
conforme previsto
na Lein®
14.133/2021

3x3

Causas
ambientai
S

Problemas causados
por condi¢cdes
climaticas extremas
(chuvas, secas).

Contratante
e Empresa
Contratada

Pode gerar
paralisagoes,
danos e
necessidade de
prorrogacao
contratual. -
Chuvas dentro da
média registrada
nos ultimos 10
anos devem ser
suportadas pela
contratada;

- Chuvas acima da
média histoérica

devem




PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTE ELAZER

ser suportadas
pela
Administracgao.

Matriz de Riscos por Nivel:

IM 1 2
PA
CT | Muito Alto
(0]
Alto
Médio B-M F-L
Baixo |E-H-I-] A-D-G 2
Muito Baixo I 1
Pouco , Muito Praticamente
Raro , Provavel ,
Provavel Provavel Certo
PROBABILIDADE




,,,,,

@

PREFEITURA DE
SAO PAULO
ESPORTE E LAZER

ANEXO IB PROJETO

BASICO

(DEVERA SER SOLICITADO ATRAVES DOS E-MAILS
fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br)
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ANEXO IC

PLANILHA
ORCAMENTARIA
REFERENCIAL PMSP



PREFEITURA DE

ESPORTE E LAZER

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E REFORMA
LOCAL: CDC ALCIDES GALLI



Gk

PREFEITURA DE
AO PAULO

~TPO. 720

ENDERECO: RUA QUILOMBOLAS, 178 - CEP: 03983-070 - PARQUE CONFORME TABELAS CONFORME TABELAS
TABELAS REFERENCIAIS: STURB/SIURB INFRA - JUL/25, SINAPI/JAN 25 DESONERADO ONERADA
, ~ PREGO PREGO
ITEM CODIGO | TABELA DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNIDADE| QUANT. | yNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1.0 PROJETOS R$ 16.015,44 R$ 16.015,44
1.1 20-003-061] EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN | 400 4.003,86 16.015,44 4.003,86 16.015,44
2.0 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA R$  107.707,08 R$  110.119,05
2.1 17-030-002| EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 396,85 793,70 399,72 799,44
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO PARA
22 20-002-002|  EDIF EXECUGAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO UN 1,00 754,02 754,02 769,50 769,50
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM
TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE
23 20-002-006| EDIF | 50M PARA SONDAGEM A PERCUSSAO UN 1,00 103,09 103,09 105,85 105,85
24 20-001-013| EDIF ig‘éﬁg&’;‘mmo PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE GL 1,00 6.891,95 6.891,95 6.910,75 6.910,75
PERFURAGAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETROMETRICO
25 20-002-009|  EDIF | o v CEM POR TEMPO M 120,00 179,81 21.577,20 181,91 21.829,20
TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA,
TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASESE
26 01-005-005| EDIF | pARAFUSOS M2 180,00 170,27 30.648,60 176,35 31.743,00
PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS,
27 01-005-006|  EDIF |00 'r bUME M2 10,00 293,66 2.936,60 299,74 2.997,40
2.8 01-005-007| EDIF__| PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,30 283,18 651,31 289,26 665,29
29 02.02.150 | CDHU ]L)%CSCQJON?ZE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA UNMES 5,00 972,09 4.860,45 981,38 4.906,90
2.10 01-005-001] EDIF__| TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 220,00 87,46 19.241,20 90,01 19.802,20
211 17-045-001 EDIF__| ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES | 1.260,00 10,42 13.129,20 10,42 13.129,20
212 17-045-002| Epip | ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E- DESMONTAGEM M3 1.032,00 593 6.119,76 6,26 6.460,32
3.0 LIMPEZA DO DERRENO, MANEJO ARBOREO E DESTOCAMENTO R$  100.949,87 R$  101.395,10
ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA O TERMO
DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE
COMPROMISSO DE RECUPERACAO AMBIENTAL - TCRA PARA
ATE 100 EXEMPLARES ARBORE
31 16-002-050| INFRA 00 S OREOS UN 1,00 28.253,87 28.253,87 28.253,87 28.253,87
CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30
32 20-004-041| EDIF [ oo n  oEs GL 1,00 4.619,65 4.619,65 4.640,82 4.640,82
CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCLUSIVE
33 01-001-022|  EDIF | Py ed 0a > 30 F < 60CM UN 9,00 721,74 6.495,66 742,70 6.684,30
34 18-002-112| EDIF__| PAU MULATO (CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM) UN 36,00 183,38 6.601,68 184,54 6.643,44
35 18-002-113] EDIF | PEROBA POCA (ASPIDOSPEMA CYLINDROCARPON) UN 36,00 333,29 11.998,44 334,53 12.043,08
3.6 18-002-115] EDIF | SABAO DE SOLDADO (SAPINDUS SAPONARIA) UN 36,00 74,53 2.683,08 75,54 2.719,44
3.7 18-002-116] EDIF | UNHA DE VACA DO CAMPO (BAUHINIA LONGIFOLIA) UN 36,00 177,79 6.400,44 178,79 6.436,44
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS
38 18-003-003|  EDIF OBTUSIFOLIUS) M2 36,00 31,93 1.149,48 32,57 1.172,52
39 18-080-011| EDIF__| TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 36,00 296,69 10.680,84 297,38 10.705,68
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOCAO DA
COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIAMETRO ATE
310 01-001-001 EDIF | 10CM - SEM TRANSPORTE M2 360,00 1,75 630,00 1,78 640,80
CARGA E REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA
311 08-080-000| INFRA | "o s o0l T DE 1KM M3 56,16 19,12 1.073,77 19,25 1.081,08
3.12 08-086-000| INFRA |REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 1.067,04 1,70 1.813,96 1,71 1.824,63
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE II A -
313 04-063-000| INFRA | NAO INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO Ton 101,09 183,49 18.549,00 183,49 18.549,00
4.0 RECONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGCAO R$  257.033,68 R$  259.337,21
4.1 17-050-021[ EDIF__ | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 33,00 490,16 16.175,28 517,83 17.088,39
42 01-004-002| EpiF | ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 132,00 85,78 1132296 90,62 11.961,84
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA,
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
43 01-001-007|  EDIF M3 171,60 165,25 28.356,90 167,65 28.768,74
FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA METALICA -
44 02-001-070|  EDIF | ppe "o ACO LAMINADO W 250X32,7 M 276,00 373,23 103.011,48 373,80 103.168,80
45 02-001-073] EDIF | CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL 10" UN 23,00 223,17 5.132,91 223,17 5.132,91
4.6 04-001-098| EDIF | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 6,16 1.923,13 11.846,48 1.971,14 12.142,22
4.7 CPUO1 cpy | PAINEL TRELICADO FECHAMENTO ENTRE PERFIS E=19CM M2 132,00 348,21 45.963,72 345,02 45.542,64
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA,
48 01-003-005|  EDIF | ocs b s & TRANSPORTE ATE 1KM M3 132,00 31,97 4.220,04 32,20 4.250,40
TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A
49 01-003-010( EDIF | bk D 1KM M3XKM | 2.508,00 3,06 7.674,48 3,08 7.724,64
410 01-003-006] EDIF | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAQ M3 132,00 7,90 1.042,80 8,03 1.059,96
411 02-001-053|  EDIF ggzﬁms ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIAMETRO DE M 230,00 77,38 17.797,40 77,52 17.829,60
412 02-001-048| EDIF__| ARRASAMENTO DE ESTACA UN 23,00 70,24 1.615,52 74,08 1.703,84
413 15-001-010|  EDIF Zg\&?gXA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM_ MASSA M2 132,00 17,60 2.323,20 18,13 2.393,16
ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE
414 15-003-010|  EDIF [ pppstneeia M2 10,35 53,19 550,51 55,08 570,07
5.0 ILUMINACAO R$  339.821,87 RS  344.202,97




Gk

PREFEITURA DE

5.1 QUADRO DE COMANDO ILUMINAGAO E ALIMENTAGAOG QUADRO RS  51.384,55 R$  52.108,56

511 04-001-036| EDIF [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO M2 2,40 161,99 388,77 164,68 395,23
ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 10MPA

51.2 04-001-098] _ EDIF__| VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,10 192313 192,31 1971,14 197,11

513 09-005-098| EDIF [ QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA M2 0,80 1171,14 936,91 1.187,19 949,75
METALICA N.14 ESMALTADA
DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA,
TERMICO E MAGNETICO FIXOS, BIPOLAR 380/600 VCA,

514 37.13.700 | CDHU |CORRENTE DE 125 A UN 1,00 8534 853,40 858,99 858,99
515 08-003-020| EDIF__ | ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,20 499,67 599,60 508,54 610,24
516 09-004-002[ EDIF [SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LAMPADA|  UN 8,00 179,16 143328 180,15 1.441,20
517 4020100 | CDHU |BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAGAO UN 8,00 136,42 1.091,36 138,1 1.104,80
518 09-004-032] EDIF__| CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 8,00 1.026,05 8.208,40 1.042,73 8.341,84
519 09-004-060[ EDIF | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 2,00 66,89 133,78 68,04 136,08
5110 09-008-013[  EDIF [ MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 6,00 75,76 454,56 77,68 466,08
5111 09-003-039| EDIF [ CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - M 240,00 119,65 28.716,00 120,81 28.994,40

FLEXIVEL
5112 09-003-033[ EDIF [ CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - M 7,00 15,90 111,30 16,08 112,56
FLEXIVEL
5113 09-008-012[ EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 1,00 82,07 82,07 83,60 83,60
5114 09-006-075| _EDIF__| BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,40 71,33 99,86 71,81 100,53
5115 09-006-088[ EDIF [ PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM M2 0,08 324,60 2596 330,34 26,42
POLICARBONATO COMPACTO 4MM
5.1.16 09-006-069| EDIF |ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - UN 10,00 19,18 191,80 19,84 198,40
15X20MM
5117 09-006-099] EDIF__| ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00 442,07 242,07 446,45 446,45
5118 09-006-095| EDIF | CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 3,00 72,86 218,58 73,89 221,67
5.1.19 09-014-050| _EDIF__| PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM UN 1,00 16,04 16,04 16,38 16,38
51.20 02-002-001| EDIF [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU M3 19,20 78,18 1.501,05 82,59 158572
INFERIOR A 1,50M
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
5121 | 00-097-669| siNapr |ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF.12/2021 M 80,00 21,69 1.735,20 22,37 1.789,60
5.1.22 02-006-010] EDIF__| REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 16,00 27,94 247,04 29,52 472,32
NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO
51.23 17-002-042| EDIF | PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 3,20 864,03 2.764,89 877,54 2.808,12
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA,
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
5.1.24 01-001-007|  EDIF M3 448 165,25 740,32 167,65 751,07

52 SISTEMA DE PROTEGAO ATMOSFERICA RS  16.021,39 RS  16.304,16

521 02-002-001| EDIF [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU M3 7,20 78,18 562,89 82,59 594,64
INFERIOR A 1,50M

522 02-006-010] EDIF__| REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 7,20 2794 201,16 2952 212,54

523 09-083-056| EDIF [ CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H=600 MM OU BANDEIRA UN 6,00 30,49 182,94 31,50 189,00
MOVEL, GALVANIZADO

524 09-011-061| EDIF | TUBO DE PVC PARA PROTECAO DE CORDOALHA - UN 6,00 129,76 778,56 133,06 798,36

2"X3M

525 09-011-041 EDIF__ | CONDUTOR EM ACO CA - 25 - 3/8" P/ PARA-RAIQ M 108,00 16,69 1.802,52 17,36 1.874,88
526 09-006-094| EDIF | CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 72,00 54,39 3.916,08 55,09 3.966,48
52.7 09-011-090] EDIF_ | TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 5,00 1326,79 7.960,74 133998 3.039,88
5238 09-014-014| EDIF [ TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE UN 18,00 34,25 616,50 3491 628,38

3/8" (10MM)

53 CIRCUITOS E POSTES R$ 272.41593 R$ 275.790,25
5.3.1 TUBULAGAO ENTERRADA RS  21.329,42 R$  22.063,26
5311 [ 02-002-001] EDIF |ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU M3 46,27 78,18 3.617,38 82,59 3.821,43

INFERIOR A 1,50M
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
5312 | 00-097-669| siNapi |ELETRICA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 192,81 21,69 4.182,04 22,37 431315
53..3 | 09-002-099] EDIF | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM 192,81 38,89 7.498,38 40,32 7.774,09
CONCRETO E AGREGADO RECICLADO
53.14 | 02-006-010] EDIF__| REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 38,56 27,94 1.077,36 29,52 1.138,29
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
5315 | 00-097-882| SINAPI |0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020 UN 13,00 243,94 317122 246,72 3.207,36
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA,
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
5316 | 01-001-007| EDIF M3 10,79 165,25 1.783,04 167,65 1.808,94
5.3.2 ILUMINAGAO POSTE 1 RS  37.223,26 R$  37.610,99
5321 | 09-002-024] EDIF |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, TIPO M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
SEMI-PESADO/ MEDIO - 1 1/2"
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
53.2.2 4112210 | CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
5323 4110070 | CDHU |CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA UN 2,00 736,16 147232 744,02 1.488,04
FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS
5324 | 09-005-045| EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
VEDAGAO 40X40CM
5325 | 09-083-076] EDIF__| CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
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5.3.2.6 | 09-003-010| EDIF | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTQEP% RV iV E QLASSEZIE R | M 246,90 34,38 8.488,42 34,71 8.569,89
FLEXIVEL
53.2.7 09-003-076|  EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
5.3.2.8 09-080-018| EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 21,45 2.574,00 22,27 2.672,40
6MM2
5.3.2.9 08-080-050  EDIF | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
SERRALHERIA
53.2.10 |15-003-010] EDIF [ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEGAS DE M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
SERRALHERIA
53.211 | 09-052-012| EDIF |REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
53.3 ILUMINAGAO POSTE 2 R$ 45.277,87 R$ 45.776,19
53.3.1 09-002-024| EDIF | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
SEMI-PESADO/ MEDIO - 1 1/2"
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
5.3.3.2 41.12.210 | CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
53.3.3 4110070 | CDHU [CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA UN 2,00 736,16 1.472,32 744,02 1.488,04
FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS
5.3.34 09-005-045|  EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
VEDACAO 40X40CM
5.3.3.5 09-083-076] EDIF__| CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
53.3.6 09-003-011 EDIF CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - M 305,10 49,24 15.023,12 49,73 15.172,62
FLEXIVEL
53.3.7 09-003-076| EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
53.3.8 09-080-018  EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 2145 2.574,00 22,27 2.672,40
6MM2
5339 08-080-050( EDIF | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEGAS DE KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
SERRALHERIA
53.3.10 | 15-003-010 EDIF |ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
SERRALHERIA
53.3.11 |09-052-012 EDIF |REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
5.3.3.12 04.21.130 | CDHU [REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO UN 1,00 266,24 266,24 281,96 281,96
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES
COM 2,4 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
53313 | 00-100-595| SINAPI | g 0472025 UN 1,00 1.253,67 1.253,67 1.280,51 1.280,51
53.4 ILUMINAGAO POSTE 3 R$ 41.410,74 R$ 41.838,67
5.3.4.1 09-002-024| EDIF | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
SEMI-PESADO/ MEDIO - 1 1/2"
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
5.3.4.2 41.12.210 | CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
5.3.4.3 4110070 | CDHU [CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA UN 2,00 736,16 1.472,32 744,02 1.488,04
FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS
5.3.4.4 09-005-045| EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
VEDACAO 40X40CM
5.3.4.5 09-083-076] EDIF__| CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
5.3.4.6 09-003-010|  EDIF | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - M 368,70 34,38 12.675,90 34,71 12.797,57
FLEXIVEL
5.3.4.7 09-003-076|  EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
53.4.8 09-080-018 EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 21,45 2.574,00 22,27 2.672,40
6MM2
5.3.4.9 08-080-050  EDIF | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEGAS DE KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
SERRALHERIA
53410 | 15-003-010 EDIF |ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
SERRALHERIA
53411 |09-052-012| EDIF |REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
53.5 ILUMINAGAO POSTE 4 R$ 40.537,66 R$ 40.961,38
535.1 09-002-024| EDIF [ ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, TIPO M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
SEMI-PESADO/ MEDIO - 11/2"
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
5.3.5.2 41.12.210 | CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
5.3.5.3 4110070 | CDHU [CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA UN 2,00 736,16 147232 744,02 1.488,04
FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS
5.3.54 09-005-045| EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
VEDACAO 40X40CM
5.3.5.5 09-083-076[ EDIF__| CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
5.3.5.6 09-003-011|  EDIF | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - M 239,70 49,24 11.802,82 49,73 11.920,28
FLEXIVEL
5.3.5.7 09-003-076| EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
53.5.8 09-080-018 EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 2145 2.574,00 22,27 2.672,40
6MM2
53.5.9 08-080-050| EDIF | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEGAS DE KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
SERRALHERIA
53.5.10 | 15-003-010 EDIF |ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
SERRALHERIA
53.5.11 | 09-052-012| EDIF |REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
5.3.6 ILUMINAGAO POSTE 5 R$ 41.815,44 R$ 42.251,87
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5.3.6.1 09-002-024 EDIF [ ELETRODUTO DE {\CO GALVANIZAD® 39 & HPOA ZER M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
SEMI-PESADO/ MEDIO - 1 1/2"
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W

5.3.6.2 41.12.210 CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
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CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA
53.63 4110070 | CDHU | piva o0 D QUATRO LUMINARIAS UN 2,00 736,16 1.472,32 744,02 1.488,04
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E
53.64 09-005-045|  EDIF | ypac3 ggxa0cM UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
53.6.5 09-083-076] EDIF__| CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
53.6.6 09-003-011|  EDIF gf;%\fé’f OMM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - M 265,65 4924 13.080,60 49,73 13.210,77
53.6.7 09-003-076| EpiF | SABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
53.68 09-080-018|  EDIF zfm’gNAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 21,45 2.574,00 2227 2.672,40
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE
53.69 08-080-050|  EDIF | grop. wimor KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE
53610 [15-003-010 EDIF | (oo M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
53611 | 09-052-012| Epip | REMOGAO DELUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
53.7 ILUMINAGAO POSTE 6 RS  44.821,54 RS  45.287,89
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO
53.7.1 09-002-024|  EDIF | o becano, MEDIO - 11/2" M 18,00 48,83 878,94 50,05 900,90
PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294
LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W
5372 4112210 | CDHU UN 20,00 989,83 19.796,60 992,63 19.852,60
CRUZETA REFORCADA EM FERRO GALVANIZADO PARA
53.7.3 4110070 | CDHU | by 20 DE QUATRO LUMINARIAS UN 2,00 736,16 147232 744,02 1.488,04
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E
53.7.4 09-005-045|  EDIF | yorx 36 40x400M UN 1,00 611,82 611,82 615,73 615,73
53.75 09-083-076] EDIF | CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8" UN 5,00 26,02 130,10 27,01 135,05
53.7.6 09-003-011|  EDIF gfg)ggéfommz - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - M 326,70 4924 16.086,70 49,73 16.246,79
53.7.7 09-003-076| EpiF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - M 7,50 12,71 95,32 12,81 96,07
2,50MM2
53.7.8 09-080-018|  EDIF zf,[‘%m“ OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE UN 120,00 21,45 2.574,00 2227 2.672,40
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE
53.7.9 08-080-050|  EDIF | gpopa viners KG 100,00 14,25 1.425,00 14,49 1.449,00
ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE
53710 | 15-003-010( EDIF [ cpopatiionis M2 16,44 53,19 874,44 55,08 905,51
53711 | 09-052-012| Epip | REMOGAO DELUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 10,00 87,63 876,30 92,58 925,80
6.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAGAO LOCAL E R$  81.573,58 RS  83.906,28
6.1 20-003-001] EDIF__| COORDENADOR GERAL H 30,00 530,28 15.908,40 530,28 15.908,40
6.2 20-003-059] EDIF__| ENGENHEIRO DA OBRA H 230,00 173,48 39.900,40 183,27 42.152,10
63 17-060-104] _EDIF__| RETIRADA DE TAPUME METALICO M2 180,00 8,09 1.456,20 854 1537,20
PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE ACO INOX
64 17-030-001|  EDIF | o o RELEVO UN 6,00 4.051,43 24.308,58 4.051,43 2430858
SUB-TOTAL EDIFICACOES: 887.086,08 898.960,61
BDI EDIFICAGOES: 23,10% 204.916,88 20,11% 180.780,98
SUB-TOTAL PROJETOS: 16.015,44 16.015,44
BDI PROJETOS: 33,20% 5317,13 33,20% 5317,13

TOTAL EM R$ (COM BDI):

R$ 1.113.335,53

R$ 1.101.074,15
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ANEXO1-D

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DE BDI’S
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

TAXA DE ADMINISTRACAO- % (PMSP)

Escritorio Central

IMPOSTOS
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PIS

ISS
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ANEXO I-E

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGCAO-HORISTAS(ONERADA)

[ A] ENCARGOS SOCIAIS BASICOS(% )

A

1
A

(ool = <) \e] > o0 > N

0o -

EN w

o

PrevidénciaSocial 20,00
FGTS 8,00
Salario Educacao 2,50
SESI 1,50
SENAI 1,00
SEBRAE 0,60
INCRA 0,20
Seguro contra risco e acidente de trabalho(INSS) 3,00
SECONCI 1,00
TotaldoGrupoA . 37,80 %
ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADEA(%)

Descanso semanal remunerado(DSR) 17,50
Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86
Auxilio Enfermidade 0,23
Licenca Paternidade 0,24
Acidente deTrabalho 2,59

Faltas abonadas 0,73
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Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49
13.9Salario 10,97
TotaldoGrupoB 37,61

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DEA(%)

Deposito por despedidas em justa causa 4,40
Férias indenizadas 14,62
Aviso prévio indenizado 13,36
Indenizagao Adicional(Lei 7.238/84) 1,11
Total do Grupo C 33,49
REINCIDENCIAS

Reincidéncia de A sobre B 14,22
Total do Grupo D 14,22
COMPLEMENTARES

Vale refeicao 22,53
Vale transporte 8,96
EPI's 0,93
Seguro de vida coletivo 1,16
Total do Grupo E 33,58

TOTAL DOS ENCARGOS 156,70

FONTE:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823

%

%

%

%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD

ONERADO
ST CONTRATAGAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUGAD DE MURO DE CONTENGAOD E REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAGAD DO
*  CAMPO DE FUTEBOL MO CDC ALCIDES GALLI
LOCAL: COC ALCIDES GALLI
ENDEREGO: RUA QUILOMBOLAS, 178 - CEP: 03083-070 - PARQUE SANTA MADALENA - SAD PAULO.
VALOR: RS 1.101.074,15
TABELA, DIAS
e DESCRIGAD VALOR 30 &0 a0 120 150
B8.007,72 8.007,72 - - -
1.0 PROJETOS 16.015.44 . :
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
55 (55 53 44.047 62 11.011,91 - -
20 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 110.119,05 : :
e g 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%
20 LIMPEZA DO DERREMNO, MAMEJO ARBORED E —— 10.139,51 30.418,53 30.418,53 20.418 53 -
DESTOCAMENTO S 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%
51.867 44 51.867 44 51.867,44 51.867.44 51.867,44
4.0 RECONSTRUGAD DE MURO DE CONTENCAD 269 337 21 : . . : d
° . 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
68.840,50 68.840,50 68.840,50 68.840,50 £5.840,50
50 ILUMINAGAD 344.202,97
e 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- SERVICOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAGAC LOCAL E — 16.781,26 16.781,26 16.781,26 16.781.26 16.781,26
DESMOBILIZAGOES b 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
SUBTOTAL EDIFICACOES: 808 960 61 202 688,33 211,955 44 17801973 167 607 82 137.480 29
BDI EDIFICAGOES]  20,11% 180 780,98 40 760 62 42824 24 35 080,76 33 766 26 27.649,10
SUBTOTAL PROJETOS: 1601544 8.007.72 8.007.72 - -
BODI PROJETOS|  33,20% 531713 2,658 56 2.558,56 - g -
TOTAL| R§  1.101.074,15 | RS 254.115.23 | R§ 26524596 | RS 214.90048 | RS 201.674,08 | RS  165.138,39
TOTAL ACUMULADO| RS 25411523 | R§ 519.361.20 | R§ 734.261,68 | R$ 93583577 | R$ 1.101.074,15




ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N¢

PROCESSO:

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XXX/XX/SEME

OBJETO: CONTRATAGCAO DE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SECRETARIAMUNICIPALDE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:

DOTACAO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre Si celebram o
Municipio de Sdo Paulo, por meio da Secretaria Municipal (...) e a
empresa

O Municipio de Sao Paulo, por sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer neste ato representada
[0 To ] U , adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa .........cccuuueee ,
CoOM Sede NA ..oovvvvveeeeeeeieeieees L N2 e, , Bairro: ....coeeeeeeeenen Cidade: ....ccuvuunnennnns , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas sOb N2 .....ccciiiiiiiiiiiiiiieeee e, , heste ato representada por seu
representante legal ......ccccoceeeivviciiiieneneeen, (qualificacdo completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada
CONTRATADA, nos termos da autorizacao contida no despacho de fls. ....... , do processo citado na epigrafe, tém
entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condig¢des e cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de .........ccceeevvcccnennnne.

1.2 Deverdo ser observadas as especificacdes e condicGes de prestacdo de servicos constantes do Termo de
Referéncia e seus anexos, que integram o edital da concorréncia Presencial n2 XXXX, que deu origem ao presente
Termo de Contrato e que passam a fazer parte do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS



2.1. Aprestacdo dos Servigos Serd eXeCULAAA .......cccuveeeiriiieieiiiiiiee e ssiiee e erre e e eeaeee e

CLAUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA E VIGENCIA CONTRATUAL, DA PRORRGACAO AUTOMATICA E REAJUSTE
DE PRECOS

3.1. O prazo de execucdo da obra objeto deste contrato é de (...) dias corridos, contados da emissdo da
competente Ordem de Inicio.

3.2. A vigéncia do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura ou da ultima assinatura
digital realizada.

3.3. Nos termos do artigo 111 da Lei n2? 14.133/2021, o presente contrato, que prevé a conclusdo de escopo
predefinido, tera sua vigéncia automaticamente prorrogada uma Unica vez, pelo mesmo periodo inicialmente
estabelecido, caso o objeto contratual ndo seja concluido dentro do prazo firmado, desde que nao haja
impedimento legal ou contratual.

Pardgrafo Unico. Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa exclusiva do contratado:

| — este serd constituido em mora, ficando sujeito as san¢des administrativas previstas na legislacdo vigente e
neste contrato;

Il — a Administragdo poderad, a seu critério, optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais cabiveis
para assegurar a continuidade da execucdo contratual, inclusive mediante nova contratacdo, conforme previsto
na legislacao aplicavel.

3.4. Se o prazo de execucdo do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano, em razdo de prorrogacdo de prazo,
desde que sem culpa da CONTRATADA, os precos serao reajustados, obedecidas as disposicdes do Decreto no
25.236, de 29 de dezembro de 1987, Decreto n2 48.971 de 27 de novembro de 2007, e Portarias n2 SF 104/94, SF
054/95, SF 036/96 e SF 068/97, e demais normas complementares.

3.5. Para fins de reajustamento de precos, o lo (indice inicial) e o Po (preco inicial) terdo como data base o lo da
Tabela de Custos Unitarios utilizada neste procedimento licitatério, e o primeiro reajuste econémico dar-se-a 12
(doze) meses apds a data-limite para apresentagdo das propostas.

3.6. As condicGes para concessdo de reajuste previstas neste Edital poderdo ser alteradas em face da
superveniéncia de normas federais ou municipais sobre a matéria

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1. O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de XXX (XXXXXX) diasé de RS
)

4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucdo do ajuste estdo inclusos no preco, inclusive os
referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com
o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneracdo devida pela CONTRATANTE a

CONTRATADA.
4.3. Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n? ......... , ho valor de RS ..... (.....),
onerando a dotacdo orcamentdria n? ........... do orcamento vigente, respeitado o principio da anualidade

orcamentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dotacGes do orcamento préprio.



4.4.0s precos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que terd como termo inicial a data
do orgamento estimado, conforme artigo 25, §72, da Lei n2 14.133/2021.
4.4.1. O indice de reajuste sera o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto
de Pesquisas Econdmicas — FIPE, vadlido no momento da aplicacdo do reajuste, nos termos da Portaria
SF n.2 389/17, bem como Decreto Municipal n2 57.580/17.

4.4.2. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e aquele acordado na clausula 4.4.1 ndo
geram, por si so, direito ao reequilibrio econ6mico-financeiro do contrato.

4.4.3. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

4.4. Sera aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de janeiro de 2012, quando
houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos
termos legais.

4.5. As hipoteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislacdo vigente e
exigirdo detida analise econOmica para avaliacdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo da metodologia de reajuste, atualizacdo ou compensacao
financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. S3do obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral
realizacdo dos servigos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servicos contratados;

c) Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacGes e obrigacGes
descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitacdo, que precedeu este ajuste e faz
parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mdo de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato,
verificando a aptiddo profissional, antecedentes pessoais, salde fisica e mental e todas as informacdes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que
participem da execucdo do objeto contratual;

f) Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execucdo do
objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados, adotando as precaugdes necessarias
a execucdo dos servigos, fornecendo os equipamentos de protecdo individual (EPI) exigidos pela
legislagao, respondendo por eventuais indenizagdes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe
comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria, fiscal,
administrativa, civil e comercial, resultantes da prestagao dos servigos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacdo vigente;



j)  Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo
apurado;

k) Manter, durante o prazo de execuc¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

5.2. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob
pena de rescisdo.

5.2.1. A subcontratacdo parcial do objeto, poderd ser autorizada pela fiscalizacdo do contrato, quando
devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto,
devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2.021.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obriga¢Ges contidas no Termo de Referéncia e seus
anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes legais que a regem;

Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias a boa execucdo dos servicos contratados, inclusive
comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de Administracdo e
ou endereco de cobranca;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do
Decreto Municipal n? 54.873/2014, para acompanhamento da execucdo contratual, inclusive no que
tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presencga, fornecimento dos materiais,
manutencdo e etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando
avaliagdo periddica;

Prestar as informacbGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de
quaisquer cldusulas estabelecidas;

Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢Ges requeridas para a contratagao;

Atestar mensalmente a execucdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia
havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde serd juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser
apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da contratada que
estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipamentos, que ndo se
apresentarem em boas condi¢cdes de operacdo ou estiverem em desacordo com as especificacGes
técnicas.



6.2.

6.3.

7.1.

A fiscalizagdo dos servigos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da
Contratada, por qualquer inobservancia ou omissdo as cldusulas contratuais.

A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o
cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentacdo pela
contratada.

7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da contratada, a fluéncia

do prazo serad interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

7.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administracao, a

7.2.

Contratada terd direito a aplicacdo de compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de
05/01/2012.

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execucdo dos servicos, mediante apresentacao
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cdpia reprogréfica da nota de
empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os
decorrentes de multas.

7.2.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de S3o Paulo, devera ser

apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 92-A E 99-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com
redacdo da Lei Municipal n2 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n? 50.896/09.

7.2.2. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto Sobre

7.3.

7.4.

Servigos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestagao de servigos objeto do presente, sera retido
na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus paragrafos 12 e 29,
da Lei Municipal n? 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal
n2 50.896/09 e da Portaria SF n2 101/05, com as alteragdes da Portaria SF n2 118/05.

Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cdpia(s) da(s) mesmal(s)
devera(ao) acompanhar os demais documentos.

A Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para
verificacdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa EconOomica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou
outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sado Paulo;
d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;



f) Folha de Medicdo dos Servigos;

g) Declaragdo de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a
hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

h) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

@ notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

@ original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste documento.

@ comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA.

i) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n2 48.184,
de 13 de marc¢o de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

@ notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

@ na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3 (trés metros cuibicos), cépia da
Ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por drgdao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

7.4.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e certiddes

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.
8.3.

positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencGes eventualmente devidas em funcdo da legislacao
tributaria.

A ndo apresentagdo de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.4.1, ndo impede o
pagamento, porém sera objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso.

O pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto Municipal n®
62.100/2022 e das demais normas complementares aplicaveis

O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducdo ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125
da Lei Federal 14.133/21.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

O contrato tem escopo predefinido, portanto, o prazo de vigéncia serdaautomaticamente prorrogado quando
seu objeto nao for concluido no periodo firmado.

Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em

leipara a continuidade da execucdo contratual.
O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos serd feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital da licitacao
que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

A execucdo dos servicos objeto deste contrato deverd ser atestada pelo responsdvel pela fiscalizacao, pela
CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme
Clausula Sétima.

9.2.1. Afiscalizacdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n? 62.100/2022.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢cdes do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e
demais normas municipais pertinentes.

O objeto contratual serd recebido mensalmente mediante relatério de medicdo dos servigos executados no
més, emitido pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da Contratante, que, apds
conferéncia, atestard se os servicos foram prestados a contento, atestado esse que deverda ser
acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cdépia reprografica da nota de empenho, para
fins de pagamento.

Havendo inexecuc¢do de servicos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida a
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observados os tramites legais e os principios do
contraditério e ampla defesa.

9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da

CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais ou disparidades com as
especificacdes estabelecidas no Anexo |, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n? 14.133/21, a contratada podera ser apenada,

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;



b) impedimento de licitar e contratar; ou
c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicagdo das sang¢les serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administragdao Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.1.2. A falha na execucdo do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto no item 10.1, estara
configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situagdes previstas na
Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacdo de infracdes conforme a Tabela 1 deste item, e alcangar o
total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1
GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

10.1.2.1. Os pontos serdao computados a partir da aplicacdo da penalidade, com prazo de depurac¢do de 3
(meses) meses.

10.1.2.2. Sendo a infragdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo suspensos
até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados, observado o prazo de 3
(trés) meses, a contar da data da aplicacdo da penalidade.

10.2. A CONTRATADA estard sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestagdo de servigos,
até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério
exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de
multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicagdo da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de
03 (trés) anos.

10.2.2. Multa por inexecugao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela ndao
executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.3. Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da
possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Pelo descumprimento das obrigacSes contratuais, a Administracdo aplicarda multas conforme a
graduacgdo estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDENCIA




1 0,5% do valor mensal do contrato
2 0,8% do valor mensal do contrato
3 1,0% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 Manter empregado sem qualificagdo para a execugao dos 1 Por empregado e
Servigos. por dia

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢ca maior 6 Por dia e por
ou caso fortuito, os servigos contratuais. tarefa designada

3 Recusar-se a executar servico determinado pela 5 Por ocorréncia
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou que A

4 . ~ n . ) 6 Por ocorréncia

cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.
Para os itens a seguir, deixar de:
~ e . Por item e por

5 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada. 1 N

ocorréncia

6 Cumprir determinagdo formal ou instrugdao complementar 5 Por ocorréncia
da FISCALIZACAO.

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, vales-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar N

7 . . o . 6 Por més
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
a execucdo do contrato nas datas avengadas.

Efetuar os recolhimentos das contribuicdes sociais da R

8 A . 6 Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.

Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,

9 trabalhista, previdencidria e outros documentos necessarios ) Por ocorréncia e
a comprovagao do cumprimento dos demais encargos por dia
trabalhistas.

Creditar os salarios nas contas bancdrias dos empregados, a
N . . N Por ocorréncia e

10 | em agéncias localizadas na cidade local da prestacdo dos 1 or dia
servigos ou em outro definido pela Administragao. P
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a AL

~ . . R - Por ocorréncia e

11 |documentacdo exigida na clausula referente as condi¢cGes de 1 or dia
pagamento. P
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais

12 solicitados para sanar as inconsisténcias ou duvidas ) Por ocorréncia e
suscitadas durante a andlise da documentacdo exigida por por dia
forca do contrato.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
. . . Por empregado e
13 | seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 2 A
, por ocorréncia
negarem a usa-los.
14 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao 1 Por item e por

previstos nesta tabela de multas

ocorréncia




Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao
15 | previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 2
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou
16 |apresentarem rendimento insatisfatorio em até 48 horas, 2 Por dia
contadas da comunicag¢do da contratante.

Providenciar a manutengao para solugdo de problema que
17 | acarrete suspensao de disponibilidade ou de 4 Por ocorréncia
operacionalidade na execugdo contratual.

Por item e por
ocorréncia

10.2.4.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecuniaria, ndo
superior a RS 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a
contar da data da conversdo da aplicacdo da penalidade, mantendo-se o cOmputo de pontos.

10.2.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao conhecimento do
gestor do contrato uma situagao de inadimplemento com relagdo as obriga¢des trabalhistas, tais como
salarios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento
normativo da categoria e constantes na planilha de composicdo de custo, cabera a autoridade apura-la
e, se 0 caso, garantido o contraditodrio, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor da parcela ndo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a
situagdo, o contrato sera rescindido.

10.2.5.1. A aplicagdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sang¢des previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestagao de
servigco imposto a Administragao.

10.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA n3do for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicagao oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitagdo da CONTRATANTE.

10.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n?
14.133/21.

10.5. Das decisOes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n?
14.133/21, observados os prazos nele fixados.

10.5.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos termos do que
dispde o artigo 17 do Decreto n® 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

11.1. Para execucdo deste contrato, apresentou-se documento comprobatdrio da garantia sob o n2? ....... no
valor de RS ....... , correspondente ao importe de ...... do valor total do contrato, sob a modalidade ....., nos



termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF n2
122/2009.

11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada
serd convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.1.1.1. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicacdo da penalidade
estabelecida na clausula 10.2.1 deste contrato.

11.1.2. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas
aplicadas a empresa contratada.

11.1.3. A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos,
mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovacao,
contemporanea, da inexisténcia de acbes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na
responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua libera¢do, nos termos da Orientacao
Normativa 2/12 — PGM.

11.1.4. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas no artigo 96, §19, da Lei Federal n2 14.133/21.

11.2. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ter validade minima de 270
(duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por forca da Orientagdo
Normativa n2 2/2012 da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DO SIGILO DAS INFORMAGOES E DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS A FORMALIZAGAO E A
EXECUGAO DESTE AJUSTE

12.1. A Contratada obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, e ndo fazer uso comercial de
quaisquer informagdes relativas aos servigos ora ajustados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas, ndo
podendo reveld-los ou facilitar sua revelagdo a terceiros.

12.2. As obrigac¢des de confidencialidade previstas acima estendem-se aos funcionarios, prestadores de servigos,
prepostos e/ou representantes da Contratada.

12.3. A obriga¢do anexa de manter confidencialidade permanecerd apds o término da vigéncia deste ajuste e sua
violagdo ensejard aplicagdo a parte infratora de multa, sem prejuizo de correspondente imputacdo de
responsabilidade civil e criminal.

12.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente ajuste, ou em razao dele, deverao
observar as disposi¢Ges da Lei n? 13.709/2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional
de Protecao de Dados e pela SEME.

12.5. Havendo necessidade de compartilhamento de dados pessoais no contexto deste ajuste, serdo transferidos
somente os dados estritamente necessarios para a perfeita execucdo do objeto acordado, os quais deverao ser
utilizadas estritamente para tal fim.

12.6. O compartilhamento de dados, quando necessario, dar-se-a sempre em carater sigiloso, sendo vedado a
Contratada transferir, ou de qualquer forma disponibilizar, as informacdes e os dados recebidos da SEME a
terceiros, sem expressa autorizacao da SEME.



12.7. No caso de transferéncia de dados a terceiros, previamente autorizada pela SEME, a Contratada devera
submeter terceiros as mesmas exigéncias estipuladas neste instrumento, no que se refere a seguranga e
privacidade de dados.

12.8. A Contratada devera eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em decorréncia deste acordo, sempre
qgue determinado pela SEME, e com expressa anuéncia da SEME, nas seguintes hipdteses:

a) caso os dados se tornem desnecessarios;
b) se houver o término de procedimento de tratamento especifico para o qual os dados se faziam necessarios;
c) ocorrendo o fim da vigéncia do ajuste.

12.9. A Contratada deverd adotar e manter mecanismos técnicos e administrativos de seguranca e de prevencao,
aptos a proteger os dados pessoais compartilhados contra acessos ndao autorizados e contra situagdes acidentais
ou ilicitas que envolvam destruicdo, perda, alteragdo, comunicagcdo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, obrigando-se a proceder as adequacGes demandadas pela SEME, com o fim de resguardar a seguranca e
o sigilo dos dados.

12.10. A Contratada e a SEME deverdo registrar todas as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas
em razao deste ajuste.

12.11. A Contratada deverd comunicar a SEME, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciéncia do fato, a
ocorréncia de qualquer situacdao que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou dano aos titulares dos dados
pessoais, e/ou que ndo esteja de acordo com os protocolos e com as normas de protecdo de dados pessoais
estabelecidos por lei e por normas complementares emitidas pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados.

12.12. A Contratada devera disponibilizar a SEME todas as informacOes e documentos necessarios para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes estabelecidas nesta se¢do, permitindo e contribuindo, conforme
conveniéncia e oportunidade da SEME, com eventuais auditorias conduzidas pela SEME ou por quem estiver por
ela autorizado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA MATRIZ DE RISCO

13. Fica fazendo parte deste contrato a matriz de risco, parte do edital de licitagdo, que precedeu a contratagao:

13.1- Considerando as disposi¢bes do art. 22 da Lei n2 14.133/2021, para elaboragdo da matriz de alocagéo de
riscos,instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a responsabilidade de cada parte diante
da ocorréncia de eventos incertos ou supervenientes.

13.1.1- A matriz de riscos da presente contratacdo considera trés formas de alocacgdo:

v Riscos alocados a CONTRATANTE: Sdo aqueles cuja gestdo depende exclusivamente da Administragao,
sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvé-los. Exemplos incluem:
AlteracGes legislativas supervenientes;
Falhas no fornecimento de informac¢des essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes do projeto
basico.

v Riscos alocados a CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissdes da empresa, que
possui plena capacidade de controle e mitiga¢cdo. Exemplos incluem:
Falhas de execucdo e vicios técnicos; Atrasos ndo justificados na obra ou servico; Necessidade de
retrabalho;
Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.



v Riscos de ALOCACAO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestdo exige coopera¢do entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessdria a adogao de mecanismos de mitigacdo previamente
definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:

Ajustes de cronograma em funcdo de interferéncias externas; Reequilibrio econémico-financeiro do
contrato em situagdes imprevistas;
Tomada de decisdes técnicas que impactem diretamente a execuc¢do do objeto.
Assim temos as alocagdes dos riscos:
Riscos Contratante
Nivel
Item| (Probabilidade| Categoria Descricao | Alocacao | Observacoes
x Impacto) do Risco
Estudo técnico -
oo Estudos preliminares
preliminar; .
incorretos, termos de .
Termo de ferdnci Necessidade
Referéncia; rererencia ou erros de revisao
A 2x2 . ! nos projetos que sao | Contratante
Projetos detalhada dos
elaborados pela
elaborados _ ~ . documentos
ola admlnlstrage}o (ex.: claborados
P ~ projeto basico,
administracao . . pela
incompatibilidades administracio
entre projetos stracdo,
A projetos
arquitetonico, L
basicos e
estrutural e .
. ~ supervisao
instalagoes). .
. tecnica
Eventuais falhas no
. . constante.
projeto executivo
serao de
responsabilidade da
contratada.
Interferéncias Ocorréncia de Situacoes
B 1X3 externas manifestacdes sociais, | Contratante |extraordinarias
greves gerais ou atos e ndo
de terceiros que vinculadas a
impegam o Contratada.
acesso ao local
] Restrigdo de acesso ou A SEME
C 3X3 Area de obra impossibilidade de | Contratante [responde por
utilizacdo do espaco liberar o local
decorrente de atos para execugao
administrativos da da obra.
Administracao
o e~ Respeitado o
D 2X2 ﬁ‘:ﬁ;?g?;z Mdzdlfrlcc)?egi?o ezu Contratante [limite legal de
esccp)p OJ 5% ou 50%
. f
determinadas (re orma ) de
alteracao
pela

Administraca

quantitativa




(art.

° 125, Lei
14.133/21).
AlteragOes Normas Aplicavel
1x2 legislativas superveniente Contratante |pe igo de
S que onerem reequilibrio
diretamente a econémico-
eXecucao financeiro.




Riscos Contratada

Nivel
Ite | (Probabilidad | Categoria| Descrigao do Alocaga | Observagoes
m | e x Impacto) Risco o
Execucdo [Falhas e atrasos |[Empresa Decorrente de
F 2x3 da obra na execugao. Contratada |impericia da
empresa, pode
comprometer
prazos e
qualidade dos
servigos.
Projeto Elaboracédo e Empresa Nos termos do
G 2x2 executivo |compatibilizagao |Contratada |art. 46, Le
do projeto 14.133/21.
executivo, com
base nos
elementos
técnicos
fornecidos
Logistica e |Atrasos porfalha [Empresa Inclui instalagéo
H 1X2 mobilizacéo|de planejamento |Contratada |do canteiro de
de equipe, obras e gestao de
transporte de insumos.
materiais e
equipamentos
Qualidade |Fornecimento de Empresa Sujeito a rejeicao
I 1X2 de materiais e Contratada |pela fiscalizagao;
materiais |equipamentos substituicdo sem
em desacordo Onus para a
com as normas Administracao.
técnicas e
especificagdes
do TR
Segurancga |Acidentes, falhas Empresa Responsabilidade
J 1X2 do trabalho |em EPI/EPC ou |Contratada |integralda
descumprimento contratada.
de normas de
seguranga
Residuos e [Descumprimento|[Empresa Inclusa obrigacéo
K 1X1 entulho das normasde |[Contratada |de cagambas
destinacéao final cadastradas e
(AMLURB) transporte
regular.
Prazos Descumprimento |Empresa Sem prejuizo de
L 2X3 dos prazos Contratada |aplicacdo de
ajustados por penalidades
falhas de contratuais.

execucao




Riscos Compartilhados
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Ite

Nivel
(Probabilidad
e x Impacto)

Categoria

Descricao
do Risco

Alocacao

Observacoes

1x3

Economia

Alteracdes das
condi¢cdes econdbmicas
para aquisicao de
materiais e
remuneragao dos
servigos.

Contratante
e/ou
Empresa
Contratada

O risco sera
compartilhado
considerando a
natureza do
impacto:

- A Contratada
assumira variagcoes
usuais de mercado
e custos ordinarios
de insumos.

- A Administragao
assumira os
impactos
extraordinarios
decorrentes de
crises econdmicas
graves, mudancgas
legais/tributarias
relevantes ou
eventos de forca
maior que
comprometam a
execucgdo do
contrato.

Nos casos
intermediarios,
podera ser adotado
reequilibrio
econdmico-
financeiro
contratual,
conforme previsto
na Lei n®
14.133/2021

3x3

Causas
ambientai
S

Problemas causados
por condigcdes
climaticas extremas
(chuvas, secas).

Contratante
e Empresa
Contratada

Pode gerar
paralisagoes,
danos e
necessidade de
prorrogacao
contratual. -
Chuvas dentro da
média registrada
nos ultimos 10
anos devem ser
suportadas pela

contratada;
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- Chuvas acima da
média histérica
devem

ser suportadas
pela
Administragao.

Matriz de Riscos por Nivel:

IM 1 2
PA
CT | Muito Alto
0]
Alto
Médio B-M F-L
Baixo [E-H-I-] A-D-G 2
Muito Baixo I 1
Pouco , Muito Praticamente
Raro , Provavel .
Provavel Provavel Certo
PROBABILIDADE

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DISPOSICOES FINAIS

14.1-Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das cldusulas deste contrato
podera ser entendida como aceitacdo, novacao ou precedente.

14.2-Todas as comunicagdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente
contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

14.3-Fica ressalvada a possibilidade de altera¢do das condi¢des contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e/ou municipais que as autorizem.

14.4-Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento
dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢Bes gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu
objeto.
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14.5-A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, servicos
distintos dos abrangidos na presente contratacao.

14.6-A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para atualizagao,
sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

14.7-No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 12.4 do
edital.

14.8-Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitacdo que deu
origem a contratacdo, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessdo publica da Concorréncia Presencial
n2 XXX/XX/SEME sob documento SEI n? e do processo administrativo N2 ........ccceceeveviveeeeeeeeciee e

14.9-0 presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo obedecerdao a o Decreto Municipal
n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, apliciveis a execuc¢do dos servigos e
especialmente aos casos omissos.

14.10-Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
qguer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdao, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta
guanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO FORO

15.1-Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 03 (trés)
vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas
testemunhas presentes ao ato.

Sao Paulo, dd de mmm de aaaa.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME
CONTRATANTE

CONTRATADA

Nome:

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Ill

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada no (endereco completo)

, inscrita NnoCNPJ n? , por intermédio de
seu representantelegal o(a)sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G. n? e do CPF n? , DECLARA

sob as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei Federal n? 14.133/2021 e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos neste Edital.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador
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ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada no(enderego completo)
,inscrita no CNPJ n? , por intermédio de
seurepresentantelegal o(a)Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G.n? e do CPFn?
,CREDENCIA o(a) Sr.(a)R.G. n2 , maior de 18 anos

de idade, brasileiro, domiciliado na (enderego completo),para representa-la na licitacdo em referéncia,
promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, podendo para tanto oferecer lances,interpor e
desistir de recursos,tomar ciéncia e receber notificacdes, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e

documentos.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa ,C.N.P.J.n2 ,
estabelecida na , pela presente propde executar o objeto licitado
no processo acima referido pelo:

Valor total de custos basicos:R$ ( )-
Valor das Despesas Indiretas(BDI):R$ ( ).
Valor total:R$ ( ).

Data Base /2025.

A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de %( )para
A licitante declara que adotou BDlIs de %( ).

Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas necessdrias ao
cumprimento integral das obrigacGes decorrentes desta licitacdo.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende ese submete a todos os itens e condi¢cdes do EDITALe
Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposi¢cdes da Lei Federal n2 14.133/2021, Decreto Municipal
n? 62.100/2022 e de mais normas complementares que disciplinam o certame e que integrardo o ajuste
correspondente, no que lhe for pertinente.

Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢Ges de prestar o servi¢co licitado, nos exatos termos da
especificacdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura
anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizacdo de mao de obra.

Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizacdao da sessao de abertura da
licitacdo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V-A
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

OBJETO: CONTRATACAODE.......

PROCESSO:

ENDERECO:

EMPRESA:

(A planilha de pregos propostos devera respeitar a formatagao utilizada para elaboragio da planilha
orcamentaria referencial — Anexo IC)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V-B
PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

TAXADEADMINISTRAGCAO- % (PMSP)

EscritorioCentral

IMPOSTOS

Cofins

PIS

ISS

BDI

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de

de 2025_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)



PFg_EFERA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO V-C

TAXAS DE LEIS SOCIAIS EMPREGADOS PARA O OBJETO PROPOSTO-
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(A base para elaborag¢ao do anexo de encargos sociais devera respeitar o disposto em Tabela SIURB,
podendo os mesmos serem consultados no site:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/)



PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXOV-D

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatacgao utilizada no
cronograma fisico- financeiro proposto no Anexo IF)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 2025_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO VII
(OBRIGATORIO PARA AS SOLICITANTES NAO CADASTRADAS COMO CONTRIBUINTES NO MUNICIPIO DE SAO
PAULO)

DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO
(PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa ,inscritanoC.N.P.J.n2

, com sede na , N2 Bairro

Cidade -UF

,porintermédiodeseurepresentante legalo(a)Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n?

CPF n® DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressao da verdade,

gue ndo estd cadastrada e ndo possui débitos junto a Fazenda do Municipio de Sao Paulo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)



PI'\:_EFEIURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO Vil
DECLARAGAO GERAL
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

A empresa ,inscrita no C.N.P.J.n2

, com sede na , n% Bairro

Cidade -UF

,por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n?

e do CPF n? DECLARA:

1.

o

10.

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno,perigosoouinsalubreendoempregamenordedezesseisanos,salvo, a partir de 14
anos, na condi¢ao de aprendiz
Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatério,
inclusive condenagdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou receberbeneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso
mefeitosuspensivo,poratodeimprobidadeadministrativa,estandocientedaobrigatoriedadedede clarar
ocorrénciasposteriores;
Que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.
Que suas propostaseconémicascompreendem aintegralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais,nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de
desclassificacao.
Que estdo cientes das normativasprevistasnoart.45dalein214.133/2021.
Quecumpreasexigénciasdereservadecargosparapessoacomdeficiénciaeparareabilitadoda Previdéncia Social.
Ndo possui,emsuacadeiaprodutiva,empregadosexecutandotrabalhodegradanteouforcado, observando o
disposto nosincisos Il e IV do art.12 e no inciso Ill do art. 52 da CF/88.
Nacomposicdosocietariando existeparticipacdo de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da
licitacdo.
Os profissionaisvinculadosa ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidade pela elaboragdao dos
projetos;
Que dispora,porocasidaodafuturacontratagdo,dasinstalagdes,aparelhamento epessoaltécnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO IX

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA-BALANGO PATRIMONIAL

(PAPELTIMBRADODAEMPRESA)

Ativo Circulante+Ativo Realizdvel a Longo
indicedeLiquidezGeral(LG):

Ativo Circulante
indicedeLiquidezCorrente(LC):

PassivoCirculante

AtivoTotal
indicedeSolvénciaGeral(ISG):

>
Passivo Circulante+Passivo Néo Circulante
>
2
Passivo Circulante+Passivo Ndo Circulante

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de

(nome completo,cargo ou fungdo e assinatura do profissional habilitado da area contabil)

de202_.
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ANEXO X

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO(S)RESPONSAVEL(IS)TECNICO(S) (PAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa ,inscritanoC.N.P.J.n2
, com sede na , N2 Bairro

Cidade -UF

,por intermédio de seu representante legalo(a)Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n?
e do CPFn? , neste ato RELACIONA os técnicos que ficardo vinculados a
execucdo do objeto em questdo, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de
substituicdo de referidos profissionais, esta obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, nos termos do §62 do artigo 67 dalei Federal n® 14.133/2021.

NOME MODALIDADE CREAe/ou niimero de inscri¢do no Conselho competente

(LOCALDOESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargooufuncdoeassinaturadorepresentantelegal/procurador)

CIENCIADO(S)RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)DE SUA INDICACAO

Eu, , (qualificagdo), inscrito no CREA (ou registro
competente) sob n? , DECLARO estar ciente da minha indicacdo como responsavel técnico da
empresa ,CNPJn2 , para execucdo do objeto em

questdo, ndo me opondo a referida indicacao.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo, cargo ou funcdo)
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ANEXO XI

DECLARAGAO DE CONTRATACAO FUTURA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n? , por intermédio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n?
E do CPFn? DECLARA para fins de prova da

qualificacdo técnica—profissional no ambito da presente licitacdo, que o profissional abaixo relacionado

integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado

para a prestacdo de servicos de

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nomecompleto,cargooufuncdoeassinaturadorepresentantelegal/procurador)

Eu, (profissional a ser contratado) , registrado no CREA sob n? , DECLARO estarde

pleno acordo com a contratacdao relacionada neste documento e que executarei todos os servigcos
estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitagdo e seus anexos, bem como me
responsabilizo pela execucdo dos servicos e em assinar o respectivo livro de ordem e manté-lo em

conformidade as normas do Conselho ao qual estou submetido.

(LOCALDO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do profissional)
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ANEXO Xli
QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n2 ,por intermédio de
seu representante legal,Sr. ,portador(a)da Carteira de Identidade n?
E do CPF n? DECLARA que atende plenamente

os requisitos do Edital, quanto exigéncia da qualificacdo técnica, conforme demostrado no quadro abaixo:

ExigénciadoEdital Atestadosequantitativosapresentados

Descrigao Unid.* Qtd a CAT... CAT... TOTAL
comprovar

*caso haja necessidade,informar os parametros utilizados para a conversao apresentada.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do profissional)
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ANEXO Xill

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL (PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do Decreto n? 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para autilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas
contratacbes de obras e servicos de engenharia e nas compras publicas realizadas pela Administracdo Publica
Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto
Estadual n2 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, ,RG , legalmente nomeado representantedaempresa

,CNPJ , e vencedor do procedimento licitatorio n2 XXX/SEME/XXX, na modalidade
CONCORRENCIA, processo n2 6019.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para a execucdo da (s) obra(s)
e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira
de origem exética,ou de origem nativa que tenha procedéncia legal,decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente,integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de
inscricdo no CADMADEIRA — CadastroEstadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S3o Paulo,
produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual n? 66.819, de 6 de
junho de 2022, ficando sujeito as sangdes administrativas previstas no artigo156 da Lei Federa In2 14.133, de 01 de
abril de 2021,e noincisoVdo§82 do artigo 72 da Lei Federal n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,sem prejuizo das
sang¢Oes penais prevista sem lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_.

(nome completo,cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO XIV

DECLAI}ACI\O DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE
UTILIZACAO DE PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 52 do decreto n? 48.184, de 13 de mar¢o de 2007, que estabelece

procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de produtos de empreendimentos minerarios e
sua utilizacdo em obras e servicos pela Administracao Publica Municipal, eu,
RG )

legalmente nome do representante da empresa ,CNPJ , e

vencedor do procedimento licitatério n2 XXX/SEME/20XX,na modalidade PREGAO, processo n2 60.20XX/000XXXX-X,
declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execugdo da(s) obra(s)e servico(s) objeto da referida
licitagdo, somente serdo fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerdrios devidamente
licenciados, por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, ficando
sujeito as sang¢Oes administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021,e no inciso
Vdo

§89do artigo 72 da Lei Federaln? 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicacGes de ordem criminal
estabelecidas em lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO),de de 202_.

(nome completo,cargo ou fungao e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO XV
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que, na qualidade de
responsavel

técnico da empresa , inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica n° com sedena_, n?
Bairro Cidade - UF
, VISITEI e

VISTORIEI o local de execucdo dos servicos, objetivando ter pleno conhecimento das
condigdes para execugao dos servigos, inclusive quanto suas dimensdes fisicas e risco, ndao
podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de
sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

S&o Paulo, de de 2025.

Representante Legal da Empresa

Visto - Representante da SEME



PI'\:_EFEITRA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO XVI

MODELO DE TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA (PAPEL TIMBRADO
DA EMPRESA)

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa
..................................................... , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o

[ SR (o]0 A IY=10 [ o - I R

Bairro .............. — Cidade — UF , por intermédio do seu representante legal
SENNOC e, , portador da Cédula de Identidade n°
............................... , inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica n° ,

optou pela ndo realizagdo da vistoria técnica, e ciente de que ndo serdo atendidas
solicitagdes durante a execugao dos servigos sob argumento de falta de conhecimento das
condicdes de trabalho ou de dados deste projeto.

Local, de de2025.

Representante Legal da Empresa

Responsavel Técnico da empresa



PREFEITURA DE
SAO PAULO

ESPORTES E LAZER

ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

(Papel timbrado da empresa licitante)

[nome da empresa],
[qualificacdo: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.),

localizada (enderegco completo) , inscrita
no CNPJ sob o n? , heste ato representada pelo Sr.(a)

, [cargo] [nome do representante legal],
portador da Carteira de Identidade n2 , inscrito no CPF sob o n?

, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Cddigo Penal, que

se enquadra como :
() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n? 123, de 4/12/2

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n?
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcancada por qualquer das hipdteses
descritas no § 49, do art. 32, da Lei Complementar n? 123/06 e que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situacao.

Local, __de de2025.

(assinatura e identificacao do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou funcao



