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CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 
Nº: 90011/24/SIURB 
 
SEI Nº:  
6022.2024/0004365-9 
 
CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 
 
OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM 
NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL  
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 4.208.989,22 (quatro milhões, duzentos e oito mil novecentos e oitenta e 
nove reais e vinte e dois centavos) 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO  
 
MODO DE DISPUTA 
ABERTO 
 
LOCAL: 

Sala de Reunião do Departamento de Projetos – PROJ da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, situada na 
Rua XV de Novembro, 165 – 2º andar – Centro – São Paulo - SP 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
Dia: 29/07/2024 às 10h30 (horário de Brasília) 
 
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 90011/24/SIURB  

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS e a Comissão de Contratação, designada 
pela Autoridade Competente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo 6022.2024/0004365-9, tornam público, que realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma PRESENCIAL, por regime de execução de contratação semi-integrada, nos termos 
da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, 
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:  

 

DATA: 29/07/2024 ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. 

HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10h (dez horas) – horário de Brasília-DF. 

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 10h30 (dez horas e trinta minutos) – horário de Brasília-DF. 

LOCAL: Rua XV de Novembro, nº 165 - 2º andar – Centro, São Paulo, Capital, CEP 01013-001 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL, conforme especificações constantes no 
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ANEXO IA E PROJETOS – 
ANEXO IB e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição. 

1.2 O prazo para execução do presente objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a 
partir da data de emissão da Ordem de Início pela SIURB. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato oriundo desta 
licitação onerarão a dotação orçamentária nº 
22.10.17.451.3008.5.013.44903900.00.1.500.0003.0 do orçamento vigente, observado se for o 
caso, o princípio da anualidade. 

2.2 O valor global máximo estimado desta despesa importa em R$ 4.208.989,22 (quatro milhões, 
duzentos e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) e o valor máximo 
unitário estimado por item é aquele disposto na Planilha Orçamentária Referencial - Anexo IC, 
parte integrante deste edital. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação empresas que atenderem às exigências do 
Edital.  

3.2 Empresas individualizadas ou que estejam constituídas em forma de consórcio e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.3 A(s) licitante(s) responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Secretaria 
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Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. 

3.4 Não será aplicado tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme inciso II, Art. 1º - A do Decreto nº 56.475/2015. 

3.5 Não poderão disputar esta licitação: 

3.5.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.5.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.5.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

3.5.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.5.5 Agente público, seja a que título for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de São 

Paulo; 

3.5.6 Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações à legislação 

sobre segurança e saúde no trabalho nos termos da Lei Municipal nº 11.091/91. 

3.5.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.5.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.5.9 Cooperativas, conforme Decreto Municipal nº 62.100/2022. 

3.6 O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.5.2 e 3.5.3 as empresas 

integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.8 O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.9 A vedação de que trata o item 3.5.5 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.9.1 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou 

no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de 

direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da 

Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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3.10 A participação nesta Concorrência implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, 

atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as 

disposições legais que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no 

que lhe for pertinente. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 A licitação será processada e julgada por Comissão de Contratação, instituída e designada pelo 

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, através do Despacho de Abertura da 

presente licitação. 

4.2 A documentação da licitação deverá ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados, 

indevassáveis, impedindo a identificação do conteúdo.  

4.3 O envelope nº 1 deverá conter a documentação referente à “Proposta Comercial”, conforme 

item 7.1.  

4.4 O envelope nº 2 deverá conter a “Habilitação”, a documentação deverá estar rubricada, e 
numerada em ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM 

DOIS FUROS, de acordo com as prescrições deste Edital contendo em sua parte externa e frontal 

a identificação da licitante, o número da licitação e número do envelope. 

4.5 As empresas interessadas DEVERÃO, por ocasião da entrega dos envelopes, apresentar 

obrigatoriamente FORA do Envelope: 

4.5.1 Declaração da licitante que atende as condições de habilitação (Anexo III). 

4.5.2 Querendo, carta de credenciamento indicando representante(s) para a prática de todos os 

atos relativos à presente Licitação, conforme Anexo IV; 

4.5.3 Instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio, quando for 

o caso. 

4.6 Os envelopes e as documentações do item 4.5 deverão ser entregues na Sala de Reunião do 

Departamento de Projetos – PROJ da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 
E OBRAS - SIURB, situada na Rua XV de Novembro, nº 165 – 2º andar – Centro – São Paulo – SP 

no horário das 10h às 10h30 do dia 29/07/2024, sendo que a sessão de abertura dos envelopes 

contendo as propostas iniciar-se-á às 10h30 do mesmo dia, no mesmo endereço. 

4.7 Após o horário estabelecido para o recebimento das propostas serão iniciados os trabalhos com 

a abertura do Envelope nº 1 – Proposta Comercial. 

4.8 A presente licitação adotará o modo de disputa aberto. 

4.9 A entrega da documentação por parte da licitante implicará em sua plena aceitação, das 

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 

4.10 Proposta de Preço 

4.10.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

4.10.2 O valor total a ser ofertado pelo licitante será composto pelo somatório dos preços unitários 

multiplicados pelos respectivos quantitativos de serviços, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI 

proposta(s). Os custos e preços unitários e custos e preços totais apresentados deverão ser 

truncados com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento. 

4.10.3 As licitantes deverão considerar na composição dos preços unitários da planilha deste Edital, 
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as eventuais horas extras em horários especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de 
acordo com seu planejamento executivo. 

4.10.4 O preço ofertado constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto 
deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.  

4.10.5 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 
sua apresentação. 

4.10.6 Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orçado pela Administração, caberá a 
mesma, apresentar juntamente com a proposta de preço a composição dos itens em que 
apresentou descontos com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mão de obra, 
equipamentos e outros, visando demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em 
conformidade com o art. 49 do Decreto nº 62.100/2022. 

4.11 Habilitação 

4.11.1 A documentação de habilitação deverá ser apresentada no original, por qualquer processo 
de cópia reprográfica autenticada, ou quando couber, emissão em site oficial e/ou por 
publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que nenhum documento será autenticado 
pela Comissão de Contratação. 

4.11.2 A documentação de habilitação deverá: 

a) estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessão.  

b) nos casos em que do prazo de validade não conste expressamente no documento emitido, 
o prazo de validade será de 60 (sessenta) dias da data de sua expedição ou aquele 
especificado em lei. 

4.11.3 Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, conforme 
Decreto nº 62.100/2022. 

4.11.4 Os documentos de emissão exclusiva da empresa deverão estar em papel timbrado da 
licitante ou do consórcio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s) representante(s) 
legal(is), devidamente qualificado(s).  

4.11.5 Após a entrega dos documentos, não será permitida a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo para complementação de informações acerca dos documentos já 
apresentados pelos licitantes. 

 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1 Na sessão de abertura da licitação, que se realizará no local dia e hora estabelecidos no item 4.6 
deste Edital, as empresas participantes poderão se fazer representar por credenciamento, 
podendo ser: 

a) diretamente por um diretor ou um de seus sócios, apresentando cópia reprográfica 
autenticada do respectivo Contrato Social e da Ata de eleição da diretoria. 

b) indiretamente por meio de procuração ou de Carta de Credenciamento específica (Anexo IV), 
que deverá haver menção expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar lances, 
receber intimação e interpor ou desistir de recursos. O presente documento deverá conter a 
identificação clara do subscritor, com firma reconhecida ou firmada por 2 (duas) testemunhas 
devidamente qualificadas (nome, R.G. e endereço) e estar acompanhada do respectivo 
Contrato Social e Ata de eleição da diretoria, ambos em cópia reprográfica autenticada. 
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5.2 Os contratos sociais, procurações ou cartas credenciais, respectivamente, deverão ser 
apresentados à Comissão de Contratação, no ato da entrega do envelope, juntamente com um 
documento de identificação com foto, para a devida conferência. 

5.3 Durante os trabalhos das sessões públicas do presente certame, somente será permitida a 
manifestação oral ou escrita de credenciados das licitantes participantes, que constará em ata, 
cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais; 

 

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA  

6.1 A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá respeitar 
o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021.  

6.2 O valor da garantia para o presente objeto será de R$ 42.080,00 (quarenta e dois mil e oitenta 
reais). 

6.3 A solicitação do Ofício Garantia deverá ser realizada, exclusivamente, pelo e-mail 
siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br, no qual deverá conter todas as informações da empresa, 
constante no Anexo VI. 

6.4 Em caso de consórcio, a garantia poderá ser prestada por uma única empresa ou pelas diferentes 
empresas que o compõem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital. 

6.4.1 Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a líder deverá no ato da 
solicitação do oficio garantia, informar o nome do consórcio, a identificação de todas as 
empresas que o integram e o valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim 
como os devidos percentuais de participação no consórcio. 

6.5 Após emissão do Ofício Garantia pela Comissão de Contratação - SIURB, caberá a licitante 
apresentar o referido ofício, juntamente com recolhimento da garantia à Secretaria Municipal 
da Fazenda – SF, através do e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até a data de abertura da 
licitação, devendo ser observado o horário de entrega dos envelopes. 

6.5.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser apresentado juntamente 
com os documentos elencados no item 7.1. 

6.5.2 A Secretaria Municipal da Fazenda não emitirá o comprovante do recolhimento da garantia, 
sem o Ofício Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comissão de Contratação da 
presente licitação. 

6.6 A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;  

6.7 A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por informações 
prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste 
instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise 
e produção dos documentos necessários.  

6.8 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da 
Lei nº 14.133/2021.  

6.9 A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura 
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

 

7. DOS ENVELOPES: Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL E Nº 2 – HABILITAÇÃO 

7.1 O ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, deverá conter: 

mailto:siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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a) Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando 
como data-base a data do orçamento referencial, ou seja, MAIO/2024. 

b) Planilha de Preços Propostos (Anexo V-A) em formulário e pendrive, gravado em Excel, onde 
deverá constar os custos unitários e subtotais, correspondentes aos itens do orçamento 
referencial. 

c) Demonstrativos das composições da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em forma de 
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da 
Planilha de Preços Propostos, em formulário e pendrive. 

d) Planilha de Composição de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme 
Anexo V-C; 

e) Cronograma físico-financeiro (Anexo V-D), em formulário e pendrive, observando-se o prazo 
estabelecido no Edital e seus anexos. 

f) Garantia da Proposta, conforme item 6. 

7.2 O ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO, devidamente identificado, deverá conter: 

7.2.1 Prova de HABILITAÇÃO JURÍDICA, por meio dos seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações 
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b.1) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, 
que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por 

ações, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria; 

c) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que não funcionem no País deverão 
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo 
federal, conforme estabelece o parágrafo único do art. 70 da Lei 14.133/2021. 

d) Declaração Geral – Anexo VIII. 

7.2.2 Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:  

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

b.1) Os interessados com sede em outro Município que tenham filial no Município de São 
Paulo deverão, também, comprovar inscrição no cadastro de contribuintes deste 
Município. 

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET. 

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da 
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Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 
Seguridade Social (CND). 

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante 
a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente, que terá validade por 6 (seis) 
meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinalado por Lei ou no 
próprio documento. 

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de São Paulo, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários. 

g.1) Na hipótese de não estar cadastrado como contribuinte neste Município, o licitante com 
sede fora do Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada pelo 
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada 
deve à Fazenda do Município de São Paulo relativamente aos tributos relacionados com 
a prestação licitada – Anexo VII. 

7.2.3 Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o 
caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da 
sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

c) Licitante individual deverá apresentar capital mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) 
do valor estimado para a presente contratação; 

d) No caso de consórcio, este deverá apresentar capital mínimo acrescido de 30% (trinta por 
cento) do valor exigido da licitante individual, conforme § 1º, do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.  

d.1) O item d não se aplica a consórcio composto, em sua totalidade, de microempresas e 
pequenas empresas, portanto nestes casos, o consórcio deverá comprovar o valor 
constante no item c. 

e) Apresentar declaração de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a apresentação 
pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo 
Circulante + Passivo não Circulante); 

 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); 
e 

 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

e.1)  A declaração deverá ser assinada por profissional habilitado da área contábil, 
conforme § 1º, do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. 

7.2.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 
de abertura. 
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7.2.3.2 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos. 

7.2.4 Prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio dos seguintes documentos: 

a) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho 
competente na qual constem os seus responsáveis técnicos; 

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste a empresa 
licitante como contratada, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes 
e compatíveis com o objeto da licitação, com as seguintes características: 

 Fornecimento de chapa de aço corrugada, tipo "Tunnel Liner", galvanizada - diâmetro 
1,60 m e espessura 2,70 mm – 90,62 m;  

 Grupo gerador 81kva – qualitativo;  

 Enfilagem tubular – 240,00 m;  

 Fornecimento de chapa de aço corrugada, tipo "Tunnel Liner", galvanizada - diâmetro 
3,20m e espessura 3,40mm – 6,5m;  

 Gradil de ferro, inclui pintura – 63m. 

b.1) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados. 

c) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em 
consórcio, deverá ser observado os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 

d) Indicação de responsável(is) técnico(s) pela execução do objeto que trata a presente licitação, 
sendo ele(s) ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA, conforme Anexo X. 

e) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior deverá(ão) participar da obra ou serviço 
objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.  

f) A comprovação de vínculo do profissional que trata o item acima será realizada por 
apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste, 
conforme ANEXO XI. 

g) Atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviços e obras, cujo detentor seja o 
profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade 
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), 
comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 
da licitação, conforme definido abaixo: 

Engenheiro Civil 

 Fornecimento de chapa de aço corrugada, tipo "Tunnel Liner", galvanizada - diâmetro 
1,60m e espessura 2,70mm;  

 Enfilagem tubular;  

 Fornecimento de chapa de aço corrugada, tipo "Tunnel Liner", galvanizada - diâmetro 
3,20m e espessura 3,40mm;  



                    

Concorrência Nº 90011/24/SIURB – Processo SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 Gradil de ferro, inclui pintura. 

Engenheiro Eletricista 

 Grupo gerador 81kva 

h) A licitante deverá apresentar quadro de atendimento as exigências de qualificação técnica, 
conforme Anexo XII e assinalar com caneta do tipo marca texto a descrição dos serviços nos 
atestados apresentados. 

i) Quando for o caso, ficará sob responsabilidade da licitante apresentar os parâmetros de 
conversão utilizados na apresentação dos quantitativos solicitados no item 7.4.2.b, cabendo a 
comissão apenas a verificação se os parâmetros utilizados estão de acordo com o aplicado no 
mercado. 

j) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o 
objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

8. DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO 

8.1 Iniciada a sessão pública a Comissão de Contratação procederá à classificação das propostas, 
em ordem crescente dos preços ofertados. 

8.2 Após a devida classificação, a comissão de contratação procederá com o início da fase de lances, 
com as licitantes presentes, que terá duração máxima de 10 (dez) minutos, a contar da 
autorização do agente de contratação designado para este ato, podendo ser prorrogado 
enquanto houver disputa de preço. 

8.2.1 As licitantes presentes não serão obrigadas a participar da fase de lances. 

8.2.2 Caso a licitante não apresente lances ou esteja ausente na sessão pública, concorrerá com o 
valor de sua proposta. 

8.3 O lance deverá ser público e ofertado pelo valor total do objeto, os mesmos deverão ser 
registrados na Ata de Sessão Pública. 

8.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado, conforme item 
8.2. 

8.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado, 
observando o intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 

8.5.1 O intervalo mínimo entre os lances deverá ser de R$ 21.040,00 (vinte e um mil e quarenta 
reais). 

8.6 Após o término do prazo estabelecido no item 8.2 e divulgado os lances segundo a ordem 
crescente de valores, a comissão de contratação realizará a negociação com a licitante melhor 
classificada, conforme art. 48 do Decreto nº 62.100/2022. 

8.7 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate, 
previsto no artigo 60 da Lei 14.133/2021. 

8.8 Terminada as fases de lance e negociação, caso haja alteração nos valores das propostas 
inicialmente apresentadas, a licitante melhor classificada deverá apresentar a documentação 
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original, conforme item 7.1, em até 2 (dois) dias úteis, no endereço constante no item 4.6, não 
havendo necessidade de nova apresentação da garantia de proposta, que trata o item 7.1.f. 

8.8.1 Caso a licitante venha a solicitar prorrogação de prazo para entrega da documentação, caberá 
a comissão de contratação aceitar ou não as motivações apresentadas pela licitante. 

8.8.2 Caso a comissão de contratação venha a aceitar as motivações apresentada pela licitante, o 
prazo contido no item 8.8 poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. 

 

9. DA FASE DE JULGAMENTO 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a comissão de contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e no item 3.5 do edital, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

9.2 Proposta de Preço 

9.2.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global, 
observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e 
em seus anexos quanto ao objeto. 

9.2.2 A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à 
proposta mais bem classificada. 

9.2.3 Será desclassificada a proposta que: 

a) apresentar borrões ou rasuras que não permitam o seu entendimento. 

b) apresentar valor unitário e/ou global dos serviços e/ou materiais superior ao orçado pela 
SIURB. 

c) apresentar quantitativo ou item de serviços e/ou materiais diversos ao apresentado no 
Anexo IC. 

d) não apresentarem preços/custos para todos os itens descritos na Planilha Orçamentária 
Referencial – SIURB. 

e) apresentar BDI superior ao contido no Anexo ID, , desde que comprovada que a 
compensação com os custos diretos demonstre preços inexequíveis ou superiores com os 
orçados pela Administração. 

f) apresentar custos de mão de obra inferiores aos estabelecidos nas convenções coletivas de 
trabalho da categoria. 

g) apresentar preços diversos para o mesmo tipo de insumo. 

h) contiver vícios insanáveis; 

i) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

j) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

k) deixar de apresentar as composições que tratam o item 4.10.6. 

l) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

m) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital, desde que 
insanável. 
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9.2.4 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessário. 

9.2.5 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

9.2.5.1 Na hipótese do item anterior, a Administração dará ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua 
desclassificação. 

9.2.5.2 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá a comissão 
determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de documentação 
complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado 
pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital. 

9.2.5.2.1 Constatada a inexequibilidade dos preços ofertados, nos termos do artigo 59, III e 
IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a proposta será desclassificada, podendo a 
conduta do licitante ser apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto 
Municipal nº 62.100/2022, caso também seja tipificada como ato lesivo pela Lei 
Federal nº 12.846, de 2013. 

9.2.6 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros da Administração, 
estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, 
sem possibilidade de majoração do preço final alcançado. 

9.2.7 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida no presente 
edital, a comissão, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 
as exigências. 

9.2.8 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará a comissão ao julgamento da 
habilitação. 

9.3 Habilitação 

9.3.1 Será(ão) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatidão, 
todos os documentos solicitados no item 7.2. 

9.3.2 O não atendimento dos itens 4.11 e 9.3.1 motivará a desclassificação da licitante, cabendo a 
comissão proceder à abertura e apreciação da documentação de habilitação das 
concorrentes com propostas imediatamente subsequentes, tantas quantas forem as 
inabilitadas. 

9.3.3 Os envelopes lacrados, das demais empresas permanecerão custodiados, junto a comissão 
de contratação, até a assinatura do contrato com a empresa vencedora, sendo as empresas 
convocadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a retirá-los, uma vez que não retirada no prazo 
estipulado implicará na destruição de toda documentação; 

 

10. DO RECURSO 

10.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, da habilitação ou inabilitação 
das licitantes, da anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

10.2 Na sessão pública que declarar a licitante vencedora as licitantes: 
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a) PRESENTES, deverão expressar em momento oportuno, na própria sessão pública, sua intenção 
de apresentar recurso, sob pena de preclusão do direito de recorrer. 

b) AUSENTES, deverão expressar, em até 1 (um) dia útil da publicação da ata Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo, sua intenção de apresentar recurso, sob pena de preclusão do direito de 
recorrer, através do e-mail siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br. 

10.3 As razões do recurso deverão ser apresentadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados 
a partir da: 

a) lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou; 

b) na ausência de uma ou mais licitantes na sessão pública, o prazo será contato a partir da 
publicação da ata que definir o resultado do certame em Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo; 

10.4 Os memoriais recursais deverão ser dirigidos à comissão de contratação no endereço Rua XV de 
Novembro, nº 165 – 2º andar – Sala de Licitações – Centro – São Paulo –CEP 01013-001, 
podendo ser entregue em dias úteis das 10h às 13h e das 15h às 17h. 

10.5 Os demais licitantes, se desejarem, poderão apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da divulgação das razões recursais, no endereço contido no item 10.4. 

10.6 Após o prazo de apresentação das razões e contrarrazões, quando for o caso, poderá a comissão 
de contratação reconsiderar sua decisão no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.7 Será assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, 
através do Portal de Processos da Prefeitura de São Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta 
nº 001/SMG/SMIT/2018. 

10.8 Não serão aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no 
item 10.4. 

10.9 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 

10.10 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade 
competente. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela 
autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

12. DO CONTRATO 

12.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato. 

12.2 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 
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12.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.3 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

12.3.1 Na hipótese de irregularidade, a adjudicatária deverá regularizar sua situação no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital. 

12.4 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatária deverá apresentar: 

12.4.1 Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho 
competente. 

12.4.1.1 Caso a licitante vencedora da presente licitação esteja sediada em outro Estado, deverá 
providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho 
competente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica. 

12.4.2 Documento comprobatório de garantia do contrato, que deverá ser prestada antes da 
lavratura do contrato. 

12.4.3 Declaração com a indicação do responsável técnico pela execução do objeto do contrato, 
necessariamente o indicado na licitação e o preposto que o representará durante a execução 
dos trabalhos; 

12.4.4 Declaração firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 5º do Decreto 50.977 de 
06 de novembro de 2009 e no artigo 5º do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, do 
compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de 
origem nativa, que tenham procedência legal, e de utilização de produtos de 
empreendimentos minerários que tenham procedência legal, conforme modelos constantes 
nos ANEXOS XIII e XIV. 

12.4.5 Certidão comprobatória de regularidade, perante a Prefeitura do Município de São Paulo, 
referente aos tributos relacionados com a prestação licitada e comprovante de inscrição no 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo. 

12.4.6 Certidão comprobatória de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 

12.4.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

12.4.8 Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 
Seguridade Social – CND. 

12.5 Os documentos acima citados deverão estar dentro do prazo de validade na data da assinatura 
do contrato. 

12.6 Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada 
não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal de São Paulo – CADIN 
MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que 
disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração 
Municipal. 

12.7 A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração e a licitante vencedora, constitui 
parte integrante deste Edital – ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas 
todas as regras e condições da contratação, inclusive, regras de medição, condições de 
pagamento dos serviços executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condições 
de recebimento. 
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12.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, 
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, 
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL 

13.1 Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor 
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será prestada mediante depósito no 
Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim. 

13.2 Será exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 
legislação vigente. 

13.3 A garantia contratual será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal 
n° 14.133/21. 

13.4 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a 
contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de 
forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida. 

13.5 O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade. 

13.6 A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes 
da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de 
multas aplicadas à empresa contratada. 

13.7 A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 
serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, 
contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam 
implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos 
termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM. 

13.8 A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as 
modalidades referidas no item 13.3. 

 

14. PENALIDADES 

14.1 São aplicáveis, as licitantes e contratada(as), as sanções e procedimentos previstos no Título IV, 
Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22. 

14.2 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
da obrigação; e/ou, 

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis exclusivamente à Administração. 
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14.3 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de 
contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, 
garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; 

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a 
Administração Pública, a critério da Prefeitura; 

14.3.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar 
o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. 

14.4 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de 
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e 
da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas <a= e <b= do subitem 14.3 
ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da 
infração cometida e peculiaridades do caso em concreto. 

14.5 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta do 
Contrato. 

14.6 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, quando cabíveis. 

14.7 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei 
Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade 
competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h e das 15h às 17h. 

14.7.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro 
meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver 
sido protocolizada. 

14.7.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra 
penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer 
condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital. 

14.8 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do 
artigo 158, <caput= e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14.9 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as 
sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21. 

 

15. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1 Esclarecimento 

15.1.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, 
que serão prestados mediante solicitação dirigida à comissão de contratação, até 03 (três) 
dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico 
siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br. 

15.1.2 Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis 
contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de 
abertura do certame. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#_blank
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15.2 Impugnação 

15.2.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, 
até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição 
apresentada, no endereço Rua XV de Novembro, nº 165 – 2º andar – Sala de Licitações – 
Centro – São Paulo –CEP 01013-001, podendo ser entregue em dias úteis das 10h às 13h e 
das 15h às 17h. 

15.2.2 No ato da apresentação da impugnação é obrigatório apresentar a cópia dos seguintes 
documentos: 

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa 
física; 

b) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, 
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o 
signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante. 

15.2.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame. 

15.2.4 A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial. 

15.2.5 Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo para visualização 
dos interessados. 

15.3 Caberá à comissão de contratação se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as 
unidades competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s) 
impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

15.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

16. DO CONSÓRCIO 

16.1 No caso de consórcio será impedida de participar desta licitação a empresa que participe, ao 
mesmo tempo, de mais de um consórcio ou a licitante que atue, ao mesmo tempo, isoladamente 
e em consórcio, conforme inciso IV do art. 15 da Lei 14.133/2021.  

16.2 Deverá ser indicado uma empresa líder, que será responsável por representar o consórcio 
perante a Administração, podendo esta emitir declarações, apresentar lances, documentos de 
proposta e de habilitação, manifestar intenção de recorrer, apresentar razões e/ou 
contrarrazões recursais, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, 
intimação e citação, dentre outros atos.  

16.3 A proposta do consórcio deverá ser assinada pelo representante legal ou procurador da empresa 
líder, e deverá conter todas as informações dos Consorciados (nome e endereço completos, 
número do CNPJ, números de telefone, e e-mail), bem como todas as informações dos 
estabelecimentos vinculados à execução contratual. 

16.4 Instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio, que trata o 
item 4.5.3 deverá conter no mínimo: 



                    

Concorrência Nº 90011/24/SIURB – Processo SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

a) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 
perante a Administração, durante todo o procedimento licitatório e a vigência contratual, 
bem como administrativa e judicialmente; 

b) participação de cada Consorciado na execução dos serviços, bem como o percentual de cada 
no valor global ofertado; 

c) prazo de vigência do compromisso, que deverá estar vinculado à duração do procedimento 
licitatório; 

d) prazo de duração do consórcio que não poderá ser inferior ao prazo de vigência contratual, 
acrescido de 6 (seis) meses; 

e) os compromissos, as obrigações, bem como a responsabilidade de cada Consorciado quanto 
ao cumprimento das obrigações contratuais; 

f) responsabilidade solidária dos Consorciados pelo cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes do procedimento licitatório e do Contrato. 

16.5 Todos os documentos de habilitação listados neste Edital (item 7.2) deverão ser comprovados 
por todos os Consorciados, sob pena de inabilitação do Consórcio. 

16.6 Caso o Consórcio se sagre vencedor, deverá promover, antes da celebração do Contrato, sua 
constituição e registro, observadas as disposições do Termo de Compromisso apresentado 
juntamente com a proposta, bem como sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pela comissão de contratação. 

17.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

17.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.4 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 
e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

17.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

17.6 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do certame. 

17.7 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite 
da licitação. 
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17.8 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados 
cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

17.9 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas 
complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e 
especialmente os casos omissos. 

17.10 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 
da Lei Federal nº 14.133/2.021. 

17.11 A comissão de contratação poderá promover diligências destinada à complementação de 
informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à 
época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após 
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

17.12 No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

17.13 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela comissão de contratação ouvidas, 
se for o caso, as unidades competentes. 

17.14 Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela SIURB. 

17.15 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação 
e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição. 

17.16 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes, 
dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar o contrato, não sendo aceita, sob 
qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento 
licitatório e execução do contrato. 

17.17 Deverá, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos 
empregados que participem da execução do objeto contratual e, quando for o caso, enviar à 
Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários e/ou cooperados que 
participem da execução do objeto contratual. 

17.18 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 

17.18.1 A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, 
quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por 
cento) do objeto, sendo vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor 
significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento 
convocatório. 

17.18.2 A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas no art. 
122 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.19 As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, 
subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja responsabilidade pela implementação 
de qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante 
vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 
possam comprometer a consecução do objeto contratado. 
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17.20 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

17.21 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021. 

17.22 Os atos relativos à licitação serão registrados em processo administrativo pertinente ao 
certame. 

17.23 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

17.24 As sessões públicas desta licitação serão registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo, 
procedendo-se à anexação dos arquivos no processo administrativo da licitação, não cabendo 
as licitantes qualquer direito de imagem ou veto de publicidade no processo administrativo do 
material gravado. 

17.24.1 As sessões públicas poderão ainda, a vontade da Administração, serem transmitidas ao 
vivo, em canal do órgão na internet. 

17.25 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - para dirimir 
quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 

17.26 Faz parte deste Edital os seguintes anexos: 

I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

IA – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e ANÁLISE DE RISCO; 

IB – PROJETOS; 

IC – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CPU’s (PMSP/SIURB); 

ID – DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI’S (PMSP/SIURB); 

IE – TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (PMSP/SIURB); 

IF – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PMSP/SIURB); 

II – MINUTA DE CONTRATO; 

III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 

IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

V - PROPOSTA COMERCIAL; 

V-A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

V-B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.; 

V-C – TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS; 

V-D – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

VI – OFÍCIO GARANTIA DE PROPOSTA; 

VII – DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A 
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; 

VIII – DECLARAÇÃO GERAL; 

IX – CRITÉRIOS  DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - BALANÇO PATRIMONIAL; 

X – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; 
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XI – DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA; 

XII – QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

XIII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, 
CONFORME DECRETO 48.184/07; 

XIV – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, 
CONFORME DECRETO 50.977/09 

 

 

São Paulo, 04 de junho de 2024. 

 

 

Rafael Magueta 

Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 002/SIURB-G/2024 



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  



                                        

  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO 
SUL, cuja solução consta apresentada no Estudo Técnico Preliminar, conforme condições e 
exigências estabelecidas neste instrumento e dos demais documentos que o acompanham.  

Considerando a OT - IBR 002/2009 e por se tratar de contratação semi-integrada, o referido 
objeto requer a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação e o 
acompanhamento de profissional habilitado, conforme Lei 5.194/1966, dividido em elaboração 
de projeto básico e/ou executivo e execução de obra de reforço de drenagem. 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
fixada na Ordem de Início a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras – SIURB, nos termos do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023/2024, conforme 
detalhamento a seguir: 

I) Os esforços da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vão ao encontro da meta 32 do 

Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura de São Paulo.  A meta prevê a implantação de 

infraestrutura de microdrenagem e realização de outras obras de microdrenagem objetiva a 

redução de áreas inundáveis da cidade, redução de risco e a diminuição dos prejuízos causados 

à população por enchentes. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Fica ressalvada a possibilidade da alteração de condições previstas neste Termo de Referência, 
em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis.  

4.2. Os serviços contratados serão executados de acordo com este Termo de Referência, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, bem como detalhes e especificações 
complementares do projeto básico. 

4.3. Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga 
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa 



                                        

  

 

necessária para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.  

4.4. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de campo e demais levantamentos adicionais para 
atendimento à plena execução do objeto do contrato. 

4.5. No desenvolvimento dos trabalhos e das soluções adotadas deverão sempre e, em todos os 
casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislação vigente, 
além das instruções específicas a serem fornecidas pela SIURB. 

4.6. A CONTRATADA deverá desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato, com 
base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos serviços. 

4.7. A responsabilidade pela identificação, cadastro, documentação e apresentação de solução 
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferência é da 
CONTRATADA, que deverá detalhar a metodologia de execução destas atividades. 

4.8. Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, 
pela CONTRATADA, das exigências de Legislação, Normas, Diretrizes, Especificações Técnicas, 
será de inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as instalações 
tenham sido recebidas, através da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

4.9. Pela complexidade dos serviços, a direção geral da obra, por parte da Contratada, ficará a cargo 
do responsável técnico da contratação, convenientemente registrado no Conselho Regional 
competente, que prestarão todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.  

4.10. Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar o 
equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão-de-obra capaz, de modo a 
reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres 
e empregados, visando assegurar a conclusão das obras no prazo fixado. 

4.11. Todos os materiais, salvo o disposto em contrário em contrato, serão fornecidos pela 
CONTRATADA, devendo os mesmos serem de primeira qualidade e todos os serviços executados 
em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente 
às Normas Brasileiras. 

4.12. Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas e condições 
deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como das exigências expressas nos 
projetos e Normas da ABNT. 

4.13. Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no contrato, será fornecida pela 
CONTRATADA. 

4.14. Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 
contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 
após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as 
despesas decorrentes dessas providências. 

4.15. Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las contínua e regularmente, dentro do 
cronograma estabelecido. 

4.16. Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento 
de horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes. 

4.17. Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serão de responsabilidade 
integral da CONTRATADA. O Laboratório que a CONTRATADA vier a escolher para a realização 
dos ensaios deverá ser certificado pelo INMETRO. 



                                        

  

 

4.18. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar para aprovação da Fiscalização os ensaios 
tecnológicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme o 
estabelecido pela ABNT. 

4.19. A CONTRATADA realizará, às suas expensas, quando solicitado pela Fiscalização, os ensaios 
tecnológicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo com o estabelecido 
pela ABNT. 

4.20. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em horários 
restritos de trabalho, em razão da necessidade de continuidade operacional das vias. 

4.21. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens 
aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentação e outros) relacionados com o cumprimento 
do objeto contratual, decorrentes do acompanhamento de fabricação, inspeção, vistorias, 
testes de recebimento, liberação de equipamentos/materiais para instalação e outras 
providências. 

4.22. A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros 
elementos fornecidos pela SIURB para a execução do objeto deste Termo de Referência, não se 
admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos. 

4.23. Para fins de medições dos serviços de transporte de resíduos, a CONTRATADA deverá apresentar 
toda documentação legal, conforme legislação, para a contratante, inclusive o Controle de 
Transporte de Resíduos – CTR. 

4.24. A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que 
for solicitada sua a participação pela CONTRATANTE, em São Paulo. Todas as reuniões deverão 
ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada área, sempre que 
necessário. 

4.25. A PROPONENTE deverá considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e 
hospedagem dos seus profissionais. 

4.26. Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverão estar de acordo com as normas técnicas 
vigentes da ABNT e normas dos demais órgãos reguladores competentes. 

4.27. Também deverão ser seguidas as especificações técnicas particulares da PMSP, que serão 
entregues para a CONTRATADA quando da emissão da Ordem de Serviço para início dos 
serviços. 

4.28. Além das Normas e Leis aplicáveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessários 
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estão contemplados 
nesse Termo de Referência e demais documentos que o acompanhe. 

4.29. A Contratada deverá elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizações junto aos órgãos 
competentes, quando for o caso, incluindo o Termo de Permissão para Ocupação de Vias – 
TPOV, com: 

4.29.1. Elaboração dos respectivos projetos de sinalização de execução dos serviços de 
canalização em questão (PDDT) 

4.29.2. Disponibilização de todo o material necessário para implantação e apoio à operação de 
tráfego dos bloqueios. 

4.29.3. Cumpre ressaltar que poderá haver a necessidade de execução dos serviços em questão 
no período noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem obtidas em 



                                        

  

 

tratativas junto à CET por intermédio da Contratante. 

4.29.4. Deverão ser previstas equipes e material de apoio para realização das interdições e 
respectivas sinalizações, visando adequada condição de segurança aos funcionários, 
conforme diretrizes da CET. 

4.30. Eventuais serviços que tenha que ser realizado dentro da faixa de domínio de Concessionárias 
(CPTM, Convias, Enel, Metrô, etc.) deverão ser programados com as Companhias responsáveis. 

4.30.1. Deverão ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o bom 
funcionamento dos canteiros de execução dos serviços em questão e instalações 
provisórias, como por exemplo:  

4.30.2. Deverá ser estudado o tipo de Canteiro de Execução dos serviços em questão e local do 
mesmo, pois poderá ser necessária a utilização de caminhão do tipo carreta, com sanitário 
químico sobre o mesmo. Controle das condições sanitárias do canteiro; 

4.30.3. Constante observação da qualidade da água potável fornecida aos colaboradores, bem 
como a higienização periódica de bebedouros (evidenciada através de planilhas contendo 
a data da última higienização); 

4.30.4. Promoção de coleta seletiva nos canteiros de execução dos serviços em questão, por meio 
de lixeiras devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificação do 
resíduo, destinar posteriormente os resíduos para cooperativas ou empresas que 
realizem a reciclagem; 

4.30.5. Realizar a separação de resíduos perigosos, de acordo com as legislações vigentes e 
encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposição final; 

4.30.6. Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as 
normas de segurança vigentes; 

4.30.7. Instalar dispositivos de prevenção e sinalização de incêndio adequado, bem como, rotas 
de fugas e saídas de emergências; 

4.30.8. Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilização desses dispositivos  

4.31. Para a contratação será necessária a apresentação das declarações em atendimento ao disposto 
no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o disposto no artigo 5º do 
decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007. 

 

5. CONSÓRCIO 

5.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio; 

 

6. SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

6.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação. 

6.1.2. A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento).  

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
subcontratação, caso admitida. 

 



                                        

  

 

7. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato. 

7.1.1. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 10 dias 
úteis após a assinatura do contrato. 

7.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de 
assinatura do contrato. 

7.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 
da contratação.  

 

8. VISTORIA 

8.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, as custas do interessado.   

8.2. As vistorias prévias independem de anuência da Administração.  

8.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação. 

8.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

9.1. A execução do objeto deverá ser iniciada somente após a emissão da ordem de serviço; 

9.2. Os serviços serão prestados no(s) seguinte(s) endereço(s): AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL - 
VILA MARIA (RUA DAS GUEIXAS X  AVENIDA DO BERIMBAU) 

9.3. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm


                                        

  

 

fim. 

10.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 

10.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 
plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 
de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 

10.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

10.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 

10.7.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 

10.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

10.9. A gestão e fiscalização do contrato será regida pelo DECRETO 62.100/2022 ou legislação 
substituta. 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Caderno de Critérios de Medição da PMSP, anexo 
a este Termo de Referência e disponibilizado no sítio eletrônico 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=3
55179 

11.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

11.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

11.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação aos 
critérios de medição e pagamento.  

 

12. DO RECEBIMENTO 

12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- 
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 
meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 



                                        

  

 

12.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

12.3. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

12.4. O objeto contratual deverá ser recebido: 

12.4.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, em 
até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da contratada do encerramento da 
execução contratual, se outro não tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste; 

12.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do recebimento provisório, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

12.5. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento 
provisório. 

12.6. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 
de campo. 

12.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 

12.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

12.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

 

13. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

13.1. Para fins de liquidação e pagamento será considerado o disposto na Portaria SF Nº 170, de 31 
de agosto de 2020 ou alterações posteriores. 

13.2. Os pagamentos serão disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal nº 62.100 de 
27/12/2022, conforme segue:  

13.2.1. A unidade orçamentária adotará, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos 

contados a partir da data de entrega da documentação pela contratada. 

13.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 



                                        

  

 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.  

13.5. A Administração deverá realizar consultas a fim de verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital ou ainda identificar possível razão que impeça a participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas. 

13.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 

13.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.  

13.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa. 

13.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  

13.10. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

13.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

13.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

 

14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

14.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento 
pelo MENOR PREÇO. 

Informamos que a justificativa para a forma presencial consta na Portaria Nº 16/SIURB/2023, 

no que se refere ao artigo Art. 1º, inciso I – tenham mais de um lote/agrupamento; II – tenham 

em sua planilha de orçamento mais de 100 itens no total ou em um dos lotes e valor total 

estimado superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); III - na modalidade eletrônica que 



                                        

  

 

restarem desertas uma vez ou fracassadas; IV – o critério de julgamento seja técnica e preço; 

V – o regime de contratação seja integrada ou semi-integrada;  

14.2. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação, conforme 

modelo de planilha elaborada pela Administração, respeitando os quantitativos. 

14.3. O intervalo mínimo entre os lances será de 0,5% do valor estimado para contratação. 

14.4. Devido à complexidade do objeto e o valor estimado para sua execução, a presente licitação 

deverá prever recolhimento de garantia de proposta de 1% do valor orçado pela administração, 

em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de 

dezembro de 2021. 

 

14.5. HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

14.5.1. Habilitação Jurídica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações 
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b.1) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, 
que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por 

ações, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria; 

c) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que não funcionem no País deverão 
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder 
Executivo federal, conforme estabelece o parágrafo único do art. 70 da Lei 14.133/2021. 

d) Deverão ser apresentadas as seguintes declarações, pela empresa participante: 

 para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz 

 que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada 
ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade 
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar 
com a Administração Pública. 

 que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para  
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas 



                                        

  

 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação. 

 que estão cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei nº 14.133/2021. 

 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social. 

 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
CF/88. 

 que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da 
entidade promotora da licitação. 

 que os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade 
pela elaboração dos projetos; 

 que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

 

14.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

b.1) Os interessados com sede em outro Município que tenham filial no Município de São 
Paulo deverão, também, comprovar inscrição no cadastro de contribuintes deste 
Município. 

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET. 

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a 
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa 
da União e à Seguridade Social (CND). 

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, 
mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente, que terá validade 
por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinalado 
por Lei ou no próprio documento. 

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de São Paulo, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários. 

g.1) Na hipótese de não estar cadastrado como contribuinte neste Município, o licitante 
com sede fora do Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada pelo 
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que 



                                        

  

 

nada deve à Fazenda do Município de São Paulo relativamente aos tributos 
relacionados com a prestação licitada – Anexo VII. 

 

14.5.3. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II; 

b) Capital Social com valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do orçamento 
referencial. 

b.1) No caso da participação de empresas em forma de consórcio, a comprovação do 
valor do Capital Social descrito no item anterior deverá ser acrescido em 30%. (Lei 
nº 14.133, de 2021, art. 15, §1º). 

c) Apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço 
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante 
+ Passivo Não Circulante); 

II. Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 

III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

c.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

c.2) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 
69, §6º) 

c.3) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo fornecedor. 

 

14.5.4. Habilitação Técnica 

14.5.4.1. EMPRESA 

a) CERTIDÃO atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA 
e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor; 

b) Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, com as seguintes características mínimas: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art65
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69§6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69§6


                                        

  

 

 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM – 90,62 M;  

 GRUPO GERADOR 81KVA – QUALITATIVO; 

 ENFILAGEM TUBULAR – 240,00 M;  

 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM – 6,5M 

 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA – 63M 

b.1) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 
ou da filial do fornecedor. 

b.2) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

14.5.4.2. PROFISSIONAL 

a) Apresentação de profissionais de nível superior, Engenheiro Civil e Engenheiro 
Eletricista, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, para fins de contratação, comprovando a experiência na 
execução dos serviços de maior relevância, definidos abaixo: 
 

a.1) Engenheiro Civil 

 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM  

 ENFILAGEM TUBULAR  

 FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM  

 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA  
 

a.2) Engenheiro Eletricista 

 GRUPO GERADOR 81KVA  
 

a.3) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior deverá(ão) participar da obra ou 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

 

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

15.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.208.989,22 (Quatro milhões, duzentos e oito 

mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme custos unitários 

apostos na Planilha Orçamentária Referencial da Administração. 

 

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos da 



                                        

  

 

presente Administração, sendo indicada pela Divisão de Finanças desta Secretaria, conforme 

decreto orçamentário vigente. 

16.2. Deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a 

disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando 

ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:40121842886
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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O estudo do sistema de drenagem deverá adotar como referência de risco hidrológico o período de 
retorno de 100 anos, porém as obras e outras intervenções na bacia hidrográfica serão escalonadas 
partindo-se da redução das áreas de risco muito alto. 
O Caderno de Bacia Hidrográfica foi desenvolvido com base em um conjunto de princípios, 
fundamentados na adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento. É um instrumento 
de planejamento e gestão que trata da questão do controle de cheias, propondo ações integradas 
com os demais planos setoriais. Dentre os princípios, objetivos e premissas do desenvolvimento do 
Caderno, estão: 

1. Dotar a prefeitura do município de um instrumento de planejamento que possibilite 
minimizar, em um prazo predefinido, os graves problemas de inundação que assolam a 
cidade, com definição de: 

 Cenário de projeto para a ocupação máxima permitida pela Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo (LPUOS – Lei nº 16.402/2016). 

 Metas de curto, médio e longo prazos. 
2. Reduzir paulatinamente os riscos de inundação na bacia até o nível correspondente a 

precipitações de Tr. 100 anos; 
3. Proposição de medidas de convivência com o regime hídrico compatíveis com o grau de 

proteção hidrológica para cheias de períodos de retorno inferiores a 100 anos; 
4. Articulação com os planos setoriais e parcialmente integrados já elaborados ou em 

elaboração para o município e para a bacia, avaliando-se todas as obras hidráulicas 
existentes e projetadas, porém passíveis de revisão e de adaptação face às novas medidas 
que vierem a ser propostas; 

5. As intervenções previstas não podem agravar as condições de drenagem a jusante, 
portanto, devem respeitar as capacidades hidráulicas dos corpos d’água receptores; 

6. Possibilitar uma convivência segura com as cheias que excederem a capacidade do sistema 
de drenagem, considerando: 

 Aplicar tecnologias de modelagem hidrológica e hidráulica que permitam mapear 
as áreas de risco de inundação, considerando diferentes alternativas de 
intervenções. 

 Proposição de medidas estruturais combinadas com medidas não estruturais de 
controle do escoamento superficial, para que a cidade possa se adaptar à 
dinâmica hídrica. 

 Reorganizar a ocupação territorial, possibilitando a recuperação de espaços para 
o controle do escoamento pluvial e implantação de obras que promovam a 
redução da poluição hídrica. 

 Dar destaque a medidas de recuperação de áreas de preservação permanente e 
de cobertura vegetal das bacias. 
 

7. Desenvolver critérios urbanísticos e paisagísticos que possibilitem a integração harmônica 
das obras de drenagem com o meio ambiente urbano, e que visem: 

 A preservação e a valorização das várzeas de inundação. 

 A integração do sistema de drenagem urbana de forma positiva ao ambiente da 
cidade. 

 A valorização de rios, córregos e suas margens como elementos da paisagem 
urbana. 

No contexto do processo de urbanização e crescimento urbano, São Paulo enfrenta anualmente as 
repercussões das enchentes. Esses eventos são influenciados por diversos fatores, como a crescente 
impermeabilização do solo, a rápida drenagem superficial devido ao revestimento urbano e a 



 
 
 

 

 

alteração das condições originais dos cursos fluviais, além da ocupação de áreas de planície, 
frequentemente em condições precárias e vulneráveis. As consequências das inundações abrangem 
danos materiais significativos, riscos à segurança dos residentes e interrupções no tráfego e 
circulação de pedestres. 
As mudanças históricas na conformação natural dos leitos fluviais derivam da necessidade de 
desviar e redirecionar o fluxo das águas pluviais para áreas mais baixas, em virtude das 
transformações na ocupação e uso do solo. Dada a vasta extensão territorial e a intricada rede 
hidrográfica de São Paulo, torna-se patente a urgência de reabilitar as galerias pluviais em quase 
todos os setores da metrópole. Nesse sentido, é imperativo implementar medidas para aprimorar 
a atual infraestrutura de drenagem urbana, impulsionadas por uma pressão social legítima para 
solucionar os desafios relacionados à drenagem urbana. 
O Programa de Controle de Enchentes de São Paulo abarca iniciativas de macro e microdrenagem, 
integradas a um cronograma em andamento e a intervenções planejadas para o futuro. A 
intervenção em questão está localizada na zona norte de São Paulo e é realizada em resposta à 
demanda da Secretaria de Infraestrutura Urbana. 
Atualmente, a região carece de um sistema de drenagem urbana adequado para atender à demanda 
atual, o que expõe a área à sobrecarga do sistema de drenagem e ao risco de alagamentos, 
acarretando um considerável passivo ambiental e social para os residentes. O trecho abordado por 
este termo de referência, conforme anexo I do edital de convocação, está situado na Avenida 
Bandeirantes Do Sul - Vila Maria, onde o sistema de drenagem e microdrenagem apresenta 
capacidade de vazão e escoamento insuficientes, gerando riscos tanto para os moradores quanto 
para os transeuntes, além dos impactos ambientais associados. 
Os esforços da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vão ao encontro da meta 32 do 
Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura de São Paulo.  A meta prevê a implantação de 
infraestrutura de microdrenagem e realização de outras obras de microdrenagem objetiva a 
redução de áreas inundáveis da cidade, redução de risco e a diminuição dos prejuízos causados à 
população por enchentes. 
 
2. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

Os documentos que dão suporte a este estudo, incluindo o levantamento quantitativo e orçamento 
estão anexos a este documento. 

 

SERVIÇOS UNID. QTD. 

SERVIÇOS PRELIMINARES     

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2  4,00  

TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 
ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS 

M2  792,00  

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2  576,00  

SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2  256,00  

SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M  180,00  

CANTEIRO DE OBRAS     

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

UNMES  6,00  



 
 
 

 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M² 

UNMES  6,00  

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES  6,00  

BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB 

UNMES  6,00  

VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP) H  2.160,00  

VIGIA NOTURNO (SEIS MESES), COM ENCARGOS SOCIAIS VG  2,00  

GRUPO GERADOR 81KVA H  4.320,00  

AJUDANTE GERAL H  1.320,00  

PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN  16,00  

BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L UN  2,00  

PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2  10,50  

PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2  2,41  

CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M  280,00  

CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M  120,00  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN  1,00  

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN  7,00  

HD.21 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN  1,00  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3  138,82  

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
1KM 

M3  138,82  

TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM  4.164,89  

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T  208,24  

EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER E TPOV 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA EMISSÃO DE TPOV 

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN  2,00  

CONSULTOR H  20,00  

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H  40,00  

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H  60,00  

TUNNEL LINER     

ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP HPXH  10.560,00  

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO M3  367,38  

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSA 
MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-
CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - 
DIÂMETRO 3,20M 

M  13,00  



 
 
 

 

 

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM 

M  13,00  

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 

M3  364,21  

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM  10.926,30  

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO 

M  181,24  

ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76 MM M  480,00  

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO 
DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO 
POÇO 

M3  364,21  

EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E 
CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM 
FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M 

M  181,24  

FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", 
GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM 

M  181,24  

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO 
NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO 

M3  91,05  

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG  2.003,20  

FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE 
"TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM 

M2  910,54  

REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO  MELHORADO COM CIMENTO 
6,0% EM PESO 

M3  182,10  

BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW 
JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM 

M  8,00  

OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES 

IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) UN  19,00  

IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN  15,00  

IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN  18,00  

IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) UN  14,00  

CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN  16,00  

IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN  19,00  

IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN  16,00  

IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN  11,00  

PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN  9,00  

BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) UN  12,00  

MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN  8,00  

GRAMA ESMERALDA M2  692,90  

REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2  180,00  

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3  54,00  

CALCAREO DOLOMITICO KG  153,00  

CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS H  60,00  



 
 
 

 

 

PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN  157,00  

TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN  157,00  

CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES GL  1,00  

CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 
EXEMPLARES 

UN  127,00  

RELATÓRIO TÉCNICO M  80,00  

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (PAISAGISMO) PARA OBTENÇÃO DE TCA E LEVANTAMENTO 
CADASTRAL DE ÁREAS PERMEÁVEIS NATURAIS E ELEMENTOS DRENANTES 

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO 
AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, SITUAÇÃO PRETENDIDA E 
PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES 
ARBÓREOS 

UN  1,00  

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM 
APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES 

UN  1,00  

TOPÓGRAFO H  60,00  

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H  60,00  

CONSULTOR H  20,00  

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 GL  1,00  

MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES 

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H  80,00  

CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS H  60,00  

RELATÓRIO TÉCNICO M  80,00  

PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM COM TUBOS, PROJETO EXECUTIVO 
PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO, E PROJETO EXECUTIVO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO 

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN  12,00  

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M2  5.900,00  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN  1,00  

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, 
CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M 

UN  5,00  

PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM 
POR TEMPO 

M  48,00  

CONSULTOR H  120,00  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H  176,00  

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H  220,00  

ENCARREGADO H  220,00  

ENGENHEIRO DA OBRA H  660,00  

TOPÓGRAFO H  440,00  

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H  440,00  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA M  126,00  

 



 
 
 

 

 

 

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS 
REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

E dos documentos que lhe dão suporte, como memorial de cálculo, constam em anexo; 
 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$) SEM DES 
PREÇO (R$) COM 
DES 

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 183.943,04 R$ 179.274,56 

CANTEIRO DE OBRAS R$ 753.052,37 R$ 770.643,39 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 90.770,58 R$ 90.381,92 

EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER R$ 2.272.421,75 R$ 2.329.552,53 

OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES 

R$ 261.256,07 R$ 265.542,22 

MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES 
PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES 

R$ 30.131,00 R$ 31.179,20 

PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM 
COM TUBOS, PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO E 
SISTEMA VIÁRIO, E PROJETO EXECUTIVO DE MÉTODO 
NÃO DESTRUTIVO  

R$ 165.310,57 R$ 165.310,57 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 276.328,80 R$ 271.654,68 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 175.775,04 R$ 176.072,40 

TOTAL COM BDI R$ 4.208.989,22 R$ 4.279.611,47 

 
A pesquisa de preços atendeu ao art. 27 do Decreto 62.100/2022, no qual foram utilizadas as 
seguintes tabelas oficiais da Administração Pública:  
DATA BASE: SIURB JAN 2024 / CDHU 192 / EMBASA JAN 2024 / DNIT JAN 2024 

 

4. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Tendo como base os documentos técnicos elaborados pelo(a) projetista, a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL é de necessidade 
imprescindível para o atendimento do Plano de Metas, no que tange ao combate às áreas de 
alagamento, com complementação das redes de microdrenagem e ampliação das macrodrenagens 
na região. 

 

5. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA 
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO 

Para este projeto foram analisadas duas possibilidades, considerando a recuperação das galerias 
existentes e a execução de aduelas de concreto em todo o trecho. Para a recuperação das galerias, 



 
 
 

 

 

foi considerado uma alternativa inviável, pois o sistema atual não atente as necessidades de 
drenagem atual da região. Já o uso de aduelas de concreto não foi considerado, pelo fato de a região 
ter muito movimento de veículos e pedestres, fazendo com que obras de que envolvam destruição 
de pavimento e remoção de terra de grande volume sejam descartadas. 
Os descritivos dos serviços a serem executados, estão discriminadas e disponíveis nos seus 
respectivos Documentos Técnicos. A opção SEM DESONERAÇÃO provou-se mais adequada e 
vantajosa economicamente. 
 
6. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Dentre os possíveis riscos analisados, encontram-se o risco de afetar a qualidade da água, em caso 
de dano a outras tubulações ou contaminação do solo.  Para medida mitigatória, deverá ser 
instalado medidas de limpeza e contenção de sedimentos durante a obra, visando não permitir que 
a terra ou outros detritos atinjam e danifiquem outras tubulações próximas; 
 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIOS E SUFICIENTES 

Por meio da presente, expomos as razões que fundamentam a inclusão de empresas que se 
enquadram na modalidade de consorcio no atual processo licitatório. Tal opção deu-se, devido à 
possibilidade das empresas não possuírem atestações de todos os serviços descritos e destas 
poderem se reunir em consórcio para atendimento das exigências técnicas/financeiras. 
Entretanto, caso as empresas decidam pela forma de consórcio, as exigências de qualificação 
financeiras deverão ser acrescidas em 30% (trinta por cento), como garantia à administração da 
saúde financeira dos consorciados.  
A participação de consórcios é recomendada em situações em que o objeto em questão é 
considerado "de alta complexidade ou vulto". Como observado nos documentos em anexo, o 
grande vulto do projeto e a complexidade logístico-operacional da execução se tornam motivos para 
que seja justificado a participações de empresas em consórcio. A participação de empresas nesta 
modalidade de licitação também não contrariaria o princípio de competitividade de mercado, 
fazendo com que mais empresas possam participar da licitação. 
Tal modalidade permite a união de diferentes experiências e expertises, o que pode resultar em 
uma gestão mais eficiente da obra. Isso pode levar a uma melhor qualidade do projeto, redução de 
riscos e prazos de execução mais curtos. 
Diante do exposto, ratificamos a decisão de permitir a participação de empresas em consórcio no 
presente processo licitatório 
 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Durante a execução da obra, serão realizadas diversas atividades para implementar e reforçar as 
galerias pluviais. Isso incluirá a escavação manual do solo para criar poços de acesso, utilizando 
chapas de aço corrugado e consolidando-as com injeção de solo-cimento. Além disso, será fornecido 
e instalado o revestimento em túneis ("tunnel liner") para garantir a durabilidade e eficácia do 
sistema ao longo do tempo. 
Para viabilizar essas intervenções, serão realizados trabalhos de remoção de terra, incluindo a carga 
e remoção de terra em caminhões basculantes, bem como a remoção de terra além do primeiro 
quilômetro. Além disso, serão implantados sistemas de iluminação e ventilação para a execução dos 
túneis por métodos não destrutivos, garantindo segurança e precisão nas operações. 
Após a implementação das galerias pluviais, serão realizadas medidas de compensação ambiental, 
incluindo o plantio e manutenção de diversas espécies de árvores, bem como o levantamento e 
cadastramento da vegetação arbórea presente na área de intervenção. Essas ações visam mitigar 



 
 
 

 

 

os impactos ambientais da obra e promover a preservação e recuperação do ecossistema local. 
 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A execução da obra de recuperação e execução de galerias pluviais traria diversos benefícios 
tangíveis para a população local. Primeiramente, a redução significativa do risco de enchentes e 
alagamentos proporcionaria maior segurança e tranquilidade aos moradores, minimizando danos 
materiais e protegendo vidas humanas em períodos de chuvas intensas. Além disso, a melhoria do 
sistema de drenagem urbana contribuiria para a preservação do patrimônio público e privado, 
evitando a erosão do solo e danos estruturais em edificações próximas a cursos d'água. 
A eficiência aprimorada do sistema de drenagem também resultaria em uma significativa melhoria 
na qualidade de vida da população, reduzindo os transtornos causados por ruas alagadas e 
dificuldades de deslocamento durante eventos climáticos adversos. Com ruas mais secas e seguras, 
os moradores teriam mais facilidade para acessar serviços públicos, como transporte e saúde, além 
de poderem desfrutar do espaço urbano com maior conforto e bem-estar. 
Por fim, a obra de recuperação e execução de galerias pluviais representaria um investimento em 
infraestrutura urbana de longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e o 
desenvolvimento sustentável da comunidade. Ao garantir a eficiência do sistema de drenagem, a 
obra ajudaria a preservar recursos hídricos e ecossistemas locais, promovendo uma cidade mais 
resiliente e adaptada aos desafios climáticos futuros. 

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:40121842886
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 

Alocação à CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para 

maior eficiência de mitigação. 

 

Id 
Risco 

Tipo de Risco Descrição Materialização Probabilidade Impacto Nivel de 
Risco 

Mitigação Alocação 

 
A 

 
 

 
Projeto Básico 

- Inadequação para 
provimento dos serviços na 
qualidade, quantidade e 
prazo. 
- Projeto incompatível com a 
planilha de preços 

- Variação dos custos de 
implantação, quantitativos 
e inadequação dos 
serviços. 

 

 
Médio 

(3) 
 

 

 

Baixo / Médio 

(2) 

 

 

6 

- Contratação de 
seguro; 

- Fornecimento dos 
elementos necesários 
de projeto;. 

 
 
 

Contratante 

 
B 

 
 
 

Projeto 
Executivo. 

- Inadequação para 
provimento dos serviços na 
qualidade, quantidade e 
prazo. 

 

- Dificuldades para 
aprovação dos projetos nos 
órgãos competentes visando 
a obtenção dos alvarás. 

 

 
- Variação dos custos de 
implantação, quantitativos 
e inadequação dos 
serviços. 

 
- Atraso no cronograma. 

 

 
Improvavel 

(2) 

 

 

Médio 

(3) 

 

 

6 

 
- Avaliação para não 
pagamento enquanto  
os níveis de  serviço 
não sejam atingidos; 

- Contratação de 
seguro; 

- Fornecimento dos 
elementos de projeto 
necessários; 

- Remuneração do 
risco. 

 
 
 
 

Contratada 

 
C 

 
 
 

 
Ações de Meio 

Ambiente. 

- Dificuldades para 
obtenção da Licença de 
Instalação (LI). 
- Entraves para execução e 
implementação dos Planos 
Básicos Ambientais (PBAs). 
- Dificuldades para 
obtenção TCA Termo de 
Compensação Ambiental.  
- Necessidade de 
complementação de estudos 

- Variação dos custos de 
implantação, quantitativos 
e inadequação dos 
serviços. 

 
Rara 
(1) 

 
Médio 

(3) 

 
 

3 

 

- Avaliação para não 
pagamento enquanto  
os níveis de  serviço 
não sejam atingidos; 

- Contratação de 
seguro; 

- Remuneração do 
risco. 

 
 
 
 

Contratada 

         



2 
 

         

Id 
Risco 

Tipo de Risco Descrição Materialização Probabilidade Impacto Nivel de 
Risco 

Mitigação Alocação 

 
D 

 

Clima / Chuvas 
e Drenagem. 

- Risco de ocorrerem eventos 
relacionados ao clima 
durante a construção que 
impeçam o cumprimento do 
prazo ou que aumentem os 
custos. 

 

- Atraso no início das 
obras. 

- Refazimento de serviços 
incompletos 

- Atraso no cronograma. 
- Variação dos custos. 

 

 
Média 

(3) 

 
 

Médio / Alto 
(4) 

 

 
12 

- Contratada 
deverá propor plano 
de otimização da 
obra. 

- Contratação de 
seguro 

- Remuneração do 
risco 

- Deve procurar 

- concentrar esforços 
em abrir novas 

- frentes de serviço. 

 

 
Contratada 

E  
 
 

Risco Geológico 

- Risco de haver acréscimos 
nos volumes de escavação 
das contenções / OAEs. 

Necessidade de tratamentos 
especiais com maior 
consumo de aço ou concreto. 

 
 
 
- Atraso no cronograma. 
- Alteração na técnica de 

construção prevista 

- Variação nos custos. 

 

 
 

Média 
(3) 

 
 

Médio / Alto 
(4) 

 

 

12 

- Remuneração do 
risco. 

- Contratação de 
seguro 

- Avaliação para 
pagamento quando  
os níveis de  serviço 
sejam atingidos; 

 
 
 

Contratada 

 
F 

 
 
 

 
Risco 

Geotécnico 

- Acréscimos de serviços 
necessários à estabilização 
de taludes. 

- Aumento do comprimento 
ou volume nas fundações. 

Acréscimos de serviços 
necessários ao tratamento 
de fundações inadequadas. 

 
 
 
- Atraso no início das 

obras. 

- Atraso no cronograma. 
Variação dos custos. 

 

 
Improvavel 

(2) 

 

 

Médio 
(3) 

 

 

 

 

6 

- Remuneração do 
risco. 

- Contratação de 
seguro 

Avaliação para 
pagamento quando  os 

níveis de  serviço  
sejam atingidos; 

 
 
 

 
Contratada 



3 
 

 
G 

 

Roubos e furtos 

 

- Aumento de custos de 
execução. 

- Eventuais atrasos para a 
aquisição 

- de novos bens. 

- Eventuais danos às 
instalações do canteiro de 
obras 

- Aumento de custos de 
execução. 

- Eventuais atrasos para a 
aquisição de novos bens. 

- Eventuais danos às 
instalações do canteiro de 
obras. 

 

Rara 
(1) 

 

Médio 
(3) 

 
 
 

3 

 

- Deixar os 
materiais dentro das 
dependências do 
deposito 
preferencialmente em 
uma área iluminada e 
coberta por câmeras . 

 

 
Contratada 

 
H 

 

Caso fortuito ou 
força  maior 

- Situações de obra 
que configurem caso 
fortuito ou força maior 

-     Greves que afetem 
meios de transportes 
coletivos ou transportes de 
materiais, que se extendam 
por duas semanas.  

- Aumento de custos de 
execução. 

- Atraso no cronograma 

 
 

 
Improvavel 

(2) 

 

 

Baixo / Médio 

(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4 

- Pandemia 

- Contratação de 
seguro 

- Guardar  materiais 
dentro das do 
deposito, 
preferencialmente em 
uma área iluminada e 
coberta por câmeras. 

- Contratar meios de 
locomoção para os 
funcionários e para 
transporte de 
material 

 
 
 
 
 

Contratada/ 
Contratante 

I Econômico e 
financeiro  

- Inflação/flutuação do 
cambio. Aumento 
desproporcional de 
insumos. Diminuição da 
lucratividade, perda da 
performance de fluxo de 
caixa 

- Eventuais aumentos 
inflacionários ou variação 
cambial pelo menos duas 
vezes superior à inflação, 
do custo com insumos 

2 4 8 - Reajuste;  

- Reequilibrio 
econômico financeiro 

Contratante 
/ contratada 

 



4 
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CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
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ANEXO IB 

 

PROJETOS 
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SUBPREFEITURA DE VILA MARIA / VILA GUILHERME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUB-MG
PMSP

NOTAS:

1­ COTAS, MEDIDAS  E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2­ AS TUBULAÇÕES DE DIÂMETRO DE 0,50m SERÃO DE CONCRETO SIMPLES E AS DE DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR 

A Ø0,60m SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA­2, CONFORME NBR 8890/20, EXCETO INDICAÇÃO 

CONTRÁRIA. 

4­ AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES  DEVERÃO  SER CONFIRMADAS DURANTE O PROJETO EXECUTIVO. 

5­ AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A  SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E 

DESASSOREADOS. AS BOCAS DE LOBO/LEÃO EXISTENTES QUE ESTIVEREM EM MAU ESTADO DEVERÃO SER 

REFORMADAS.

6­ NO AMBITO DO PROJETO EXECUTIVO, AS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS, DEVERÃO SER VERIFICADAS E 

CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES.

8­ PARA MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM VER DOCUMENTO C0197­0002­PBA­DRE1­MC­001.

9­ PARA PLANTA DE DELIMITAÇÃO DE BACIAS VER DESENHO C0197­0002­PBA­DRE1­DE­001.

10­ PARA PERFIS DAS REDES DE DRENAGEM VER DESENHOS C0197­0002­PBA­DRE1­DE­201.

LEGENDA 

BUEIRO PROJETADO

EST. 10+18,00
PV 2.1
T=815,350
F=813,400

LOCAÇÃO DA 
ESTACA

IDENTIFICAÇÃO DO
DISPOSITIVO

COTA DE TOPO DO PV (m)
COTA DA FUNDO DO PV (m)

A.S.U. = A SER UTILIZADO

A.S.R. = A SER REMOVIDO

A.S.D = A SER DEMOLIDO

PV = POÇO DE VISITA

i = DECLIVIDADE (m/m)

Ø = DIÂMETRO (m)

P.A. = PONTO ALTO

P.B. = PONTO BAIXO

C = COMPRIMENTO (m)

GI = GERATRIZ INFERIOR

ABREVIAÇÕES:

T = COTA DE TOPO DO PV

F = COTA DE FUNDO DO PV

BUEIRO EXISTENTE

EDER TOSHIO 

IGUTI:118079

57845

Assinado de forma 

digital por EDER 

TOSHIO 

IGUTI:11807957845 

Dados: 2023.12.05 

11:52:03 -03'00'
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LEGENDA 

ÁREA A DEMOLIR.

ESTRUTURA EXISTENTE

NOTAS:

ESTRUTURA A SER CONSTRUIDA

1­ MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2­ ANTES DE QUAISQUER SERVIÇOS, O EMPREITEIRO DEVERÁ CADASTRAR E, SE NECESSÁRIO, REMANEJAR
REDES DE INTERFERÊNCIA, INDEPENDENTE DESTAS CONSTAREM OU NÃO NOS PRJETOS.
3­ CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL.
4­ CAPACIDADE ADMISSÍVEL DO SOLO: σ ≥ 1 kgf/cm².
5­ MATERIAIS:
 ­CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C30 ­ fck ≥ 30 MPa. FATOR A/C > 0,5
 ­CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa.
 ­AÇO CA­50
6­ ADAPTAR O PROJETO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL, POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO.
7­ QUALQUER ALTERAÇÃO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS PARA ESTE PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA AO
PROJETISTA
8­ A CONFECÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO
COM AS NORMAS: ­NBR­6118­2014 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ­ PROCEDIMENTOS"; ­
NBR­12655­1996 "CONCRETO ­ PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO", ­ NBR­14931­2004 "EXECUÇÃO DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ­ PROCEDIMENTOS".
9­ COBRIMENTO = 5cm
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ESCALA 1:200

NOTAS

1. DEVE SER GARANTIDO ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO PARA ATENDER À RUGOSIDADE DE PROJETO
2. OS TUBOS METÁLICOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES REFERÊNCIAS NORMATIVAS
 AASHTO M167 ­ ESPECIFICAÇÃO PARA CHAPA DE AÇO CORRUGADA ESTRUTURAL, REVESTIDA DE ZINCO, PARA TUBULAÇÃO PARAFUSADA.
 ASTM A760 ­ ESPECIFICAÇÃO PARA TUBOS DE AÇO CORRUGADO METÁLICO REVESTIDO PARA ESGOTOS E DRENAGEM.
 ASTM A449 ­ ESPECIFICAÇÃO PARA PARAFUSOS SEXTAVADOS, PARAFUSOS E PREGOS, AÇO, TRATADO PELO CALOR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
120/105/90 ksi MÍNIMA, USO GERAL.
 ASTM A307 ­ ESPECIFICAÇÃO PARA PARAFUSOS DE AÇO CARBONO E PREGOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 60.000 psi.
 ASTM A563 ­ ESPECIFICAÇÃO PARA PORCAS DE AÇO CARBONO.

REVESTIMENTO EM CONCRETO
EXECUTADO APÓS MONTAGEM
(VER NOTA 1)

CONCRETO fck 25 MPa
e=10 cm (CAMADA SOBRE A CORRUGAÇÃO)
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MALHA DE AÇO ELETROSOLDADA
TIPO Q­138 FIXADA NA CABEÇA
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NOTAS:

1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
2. AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CONFORME NBR 8890/2020 (ABNT).
3. OS TUBOS SÃO DE CLASSE­PA2, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME NBR 8890/20 (ABNT)
4. AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
5. AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIPOS E

DESASSOREADOS.
6. PRELIMINARMENTE, PARA IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS, DEVERÃO SER VERIFICADAS

E CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES.
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SERVIÇO OPERACIONAL

RODOVIÁRIAS
POLÍCIA RODOVIÁRIA

FEDERAL

M.T. D.N.I.T.
8º U.N.I.T.

EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VIAÇÃO COMETA S.A.
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MASSARI
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VIAÇÃO COMETA S.A.

SERVIÇO FUNERÁRIO
DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO

PRONTO SOCORRO
VILA MARIA BAIXA
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d = Declinação magnética:

 23°30'48,0660" S
 46°34'42,2379" W

   0°37'47,4918"
 -21°48'13"

  -0°06'07"
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Fuso= 23S    M.C=45°

R= Real1
E= Escritura
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1. Objetivo 
O presente relatório tem como objetivo apresentar a Prefeitura de São Paulo – os estudos 

hidrológico/hidráulicos do projeto básico de drenagem da Av. Bandeirantes do Sul, localizado no 
Bairro Vila Maria. 

Na elaboração dos estudos foram utilizadas as plantas do modelo digital da cidade de São 
Paulo (MDC), com apoio do levantamento planialtimétrico cadastral e vistoria de campo ao local, 
bem como as instruções de projeto baseadas na metodologia adotada pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo. 

A seguir serão apresentadas, a metodologia e a memória de cálculo dos dispositivos de 
drenagem superficial utilizados no referido projeto. 
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2. Parâmetros e Critérios de Projeto 
 

2.1 Hidrologia 

Os estudos hidrológicos apresentados a seguir, visam fornecer subsídios e informações 
necessárias, para a determinação da vazão de projeto e consequente dimensionamento dos 
dispositivos de drenagem que se fizerem necessários. 

 

2.1.1 Equação de Chuva 

O estudo de chuvas intensas foi baseado na equação de chuva da cidade de São Paulo 
obtida por Mero e Magni, que tem a seguinte forma: 

Para: 

)]
1

ln(ln8407,04653,0[)20(1767,10)20(3015,39 8764,09228,0
, −

−−+++= −−

T

T
tti Tt  

onde: 

i = intensidade de chuva 

t = duração da chuva, em minutos 

T = período de retorno em anos 

 

2.1.2 Período de Retorno (T) 

O período de retorno ou tempo de recorrência é o intervalo médio de anos dentro do qual 
ocorre ou é superada uma dada cheia. Em se tratando do dimensionamento de drenagem 
superficial adotou-se as mesmas recomendações empregadas pela Prefeitura do Município de São 
Paulo, que é de período de retorno de 10 anos. 

 

2.1.3 Tempo de concentração (tc) 

O tempo de duração da precipitação deve ser igual ou superior ao tempo de concentração 
da bacia, ou seja, é o tempo necessário para que toda a área de drenagem passe a contribuir para 
a vazão na seção estudada. 

Segundo estudos de Taylor e Schwarz, as características fisiográficas que influem 
principalmente no tempo de concentração são: 

➢ Área da bacia; 

➢ Comprimento e declividade do canal mais longo; 

➢ Comprimento ao longo do curso principal, desde o centro da bacia até a seção de 
saída considerada. 
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O tempo de concentração (tc) não é constante para uma dada área, mas varia com o 
estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a bacia. Mas, para 
períodos de retorno superior a dez anos, a influência da vegetação parece ser desprezível. 

Para todas as bacias objeto do estudo, o tempo de concentração será calculado como a 
soma dos tempos de entrada (te) e o tempo de percurso (tp), conforme a expressão: 

 

tc= te + tp 

 

Onde, 

tc= tempo de concentração em min. 

te = tempo de entrada, fase laminar = 5 min. 

tp = tempo de percurso, em min. 

 

O tempo de percurso será calculado: 

 

=
i

i
p

V

L
t  

 

Na qual, 

Li= Comprimento de escoamento entre dois pontos (m) 

Vi= Velocidade do escoamento entre dois pontos (m/s) 

Nos casos em que se utilizar a equação cinemática, a velocidade de percurso poderá ser 
obtida de acordo com a superfície. 

 

Tabela 1 - Velocidade de Propagação de Acordo com a Superfície 

Recobrimento do solo V (m/s) 

Vegetação 0,5 

Ruas 1,5 

Canais a céu aberto 0,80 a 2,0 

Galerias de concreto 1,5 a 2,0 

 

Foi considerado tempo de concentração mínimo de 5 minutos. 

 



 
                             

 

PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DA AV. BANDEIRANTES DO SUL 

Data: 

29/12/2022 
Folha: 

        7    / 14 
N° Revisão: 

C0197- 0002-PBA-DRE1-MC-001 0 

 
 
 
2.1.4 Coeficiente (c) de escoamento superficial (Run-off) 

É a relação entre a quantidade de água que escoa superficialmente e a quantidade de água 
precipitada. 

Este coeficiente representa os efeitos conjuntos, tanto das características físicas da bacia 
quanto da precipitação, interceptação e evaporação. Também são levadas em consideração as 
futuras mudanças e ocupações do solo, devidas ao efeito da urbanização crescente e da 
possibilidade de realização de planos urbanísticos municipais. 

O quadro a seguir mostra os valores do coeficiente de escoamento (C), os quais serão 
utilizados neste trabalho. 

 

 

Para a área em questão foi considerado C=0,70 por tratar-se de uma área urbanizada e, 
para as áreas pavimentadas considerou C=0,90. 

 

2.1.5 Determinação das vazões de projeto 

A vazão de projeto será calculada mediante a utilização de métodos indiretos, levando-se 
em conta as dimensões da área da bacia contribuinte, conforme tabela abaixo. 

 

Tipo de Área de Drenagem c

- Áreas Centrais 0,70 - 0,95
- Áreas de Bairros 0,50 - 0,70

- Residências Isoladas 0,30 a 0,50
- Unidades Múltiplas (separadas) 0,40 a 0,60
- Unidades Múltiplas (conjugadas) 0,60 a 0,75
- Áreas com lotes de 2.000 m2 ou maiores 0,30 a 0,45
- Áreas suburbanas 0,25 a 0,40
- Área com prédios de apartamentos 0,50 a 0,70

- área com ocupação esparsa 0,50 a 0,80
- área com ocupação densa 0,60 a 0,90

- Revestimento Asfáltico 0,70 a 0,95
- Revestimento de Concreto 0,80 a 0,95
- Revestimento primário 0,70 a 0,85
- Parques e cemitérios 0,10 a 0,25

- solo arenoso, dedlividade baixa < 2% 0,05 a 0,10
- solo arenoso, declividade média entre 2% e 7% 0,10 a 0,15
- solo arenoso, declividade alta > 7% 0,15 a 0,20
- solo argiloso, dedlividade baixa < 2% 0,15 a 0,20
- solo argiloso, declividade média entre 2% e 7% 0,20 a 0,25
- solo argiloso, declividade alta > 7% 0,25 a 0,30
Fonte : Handbook of Applied Hydrology - Ven Te Chow -1964

Áreas Comerciais

Áreas residenciais

Áreas Industriais

Ruas

Áreas sem melhoramentos
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Tabela 2 - Métodos Sintéticos 

Áreas de Drenagem 

(km2) 

Método 

A ≤ 2,00 km2 Racional 

 

2.1.5.1 Método Racional 

Este método será aplicado no cálculo das vazões para áreas de até 2 km², inclusive. Tem 
como conceito fundamental, que a máxima vazão ocorre quando toda a bacia está contribuindo e 
a intensidade de chuva é constante e uniformemente distribuída em toda a área da mesma. 

O cálculo de vazão de dimensionamento é baseado na seguinte fórmula: 

 

6

Aic
Q


=  

 

Na qual: 

Q = Vazão (m³/s) 

c = coeficiente de escoamento superficial 

i = intensidade pluviométrica (mm/min) 

A = área da bacia (ha) 
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2.2 Quadro de Vazões 
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2.3 Hidráulica 

 

2.3.1 Dimensionamento hidráulico 

Para o dimensionamento das seções de galerias de águas pluviais projetadas, foi utilizada a 
fórmula de Manning, ou seja: 

 

n

IRh
V


=

3
2 /

 

 

Associada à equação de continuidade que resulta: 

 

n

IRhA
Q


=

3
2 /

 

 

onde: 

Q = Vazão de dimensionamento, em m³/s; 

A = Área de seção em m²; 

V = Velocidade de escoamento, em m/s; 

Rh = Raio hidráulico, em m; 

I = Declividade longitudinal, em m/m; 

n = Coeficiente de rugosidade de Manning. 

 

O raio hidráulico é obtido através da expressão: 

 

p

A
Rh =  

 

Em que: 

p = Perímetro molhado da seção em m. 
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2.3.2 Coeficiente de rugosidade (n) 

O coeficiente de rugosidade de Manning função do revestimento das paredes das galerias 
será adotado: 

- n = 0,015 para galerias tubulares de concreto 

 

2.3.3 Velocidades limite para as redes projetadas 

As velocidades máximas e mínimas de escoamento foram estabelecidas para não ocasionar 
abrasão nos dispositivos projetados, no primeiro caso, e impedir o assoreamento no segundo. 
Estas velocidades estão relacionadas a seguir: 

 

 Velocidade Máxima 

(m/s) 

Velocidade Mínima 

(m/s) 

Redes Coletoras 5,00 0,60 

 

Os trechos de redes existentes que excedem o limite de velocidade máxima acima 
mencionada serão mantidas, desde que sejam suficientes hidraulicamente. 

 

2.3.4 Borda livre 

O free board ou borda livre (h) admitido para o dimensionamento das redes novas, 
levando-se em conta a vazão de projeto para TR=10 anos, foi de 82% do diâmetro da rede 

 

2.3.5 Dimensionamento de canais 

O dimensionamento dos canais foi realizado utilizando-se a fórmula de Manning associada 
à equação da continuidade. 

A borda livre (H) dos canais foi determinada utilizando-se o critério do <U.S. Soil 
Conservation Service=, conforme abaixo descrito. 

 

Regime Subcrítico: 

 �� = 0,20 ⋅ �� 

 

Regime Crítico e Supercrítico: 

 �� = 0,25 ⋅ �� 
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 �� = �22� + ℎ 

Onde: 

• He = Energia específica, em m; 

• V   = Velocidade de escoamento, em m/s; 

• g   = Aceleração da gravidade = 9,80 m/s²; 

• h   = Altura normal da lâmina d’água, em m. 
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3. Planilhas de cálculo 
 

3.1 Bueiros de Talvegue 
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CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 

 
ANEXO IC 

 
PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 
REFERENCIAL PMSP E 

CPU  



OBJETO:      

LOCAL:       AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL - VILA MARIA (RUA DAS GUEIXAS X  AVENIDA DO BERIMBAU)

TABELAS 
REFERENCIAIS 
UTILIZADAS:      
DATA DO 
ORÇAMENTO: MAIO/2024

FONTE ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT PREÇO UNIT. BDI
PREÇO 

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               183.943,04 

INFRA 10-016-003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,00 387,93 24,31% 482,23 1.928,92

EDIF 01-005-005
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, 
TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS

M2 792,00 158,44 24,31% 196,95 155.984,40

INFRA 10-018-000 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 576,00 4,10 24,31% 5,09 2.931,84

INFRA 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2 256,00 62,25 24,31% 77,38 19.809,28

INFRA 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M 180,00 14,70 24,31% 18,27 3.288,60

2.0 CANTEIRO DE OBRAS  R$               753.052,37 

CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 
SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 1425,39 24,31% 1.771,90 10.631,40

CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS 
SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA 
CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 1266,14 24,31% 1.573,93 9.443,58

CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNMES 6,00 865,04 24,31% 1.075,33 6.451,98

CDHU 02.01.180
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 
CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 1092,87 24,31% 1.358,54 8.151,24

EDIF MO 2229 VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP) H 2.160,00 26,97 24,31% 33,52 72.403,20

CPU CPU 01 VIGIA NOTURNO (SEIS MESES), COM ENCARGOS SOCIAIS VG 2,00 22.197,98 24,31% 27.594,30 55.188,60

EDIF E 94243 GRUPO GERADOR 81KVA H 4.320,00 99,39 24,31% 123,55 533.736,00

INFRA 03-041-000 AJUDANTE GERAL H 1.320,00 23,05 24,31% 28,65 37.818,00

EDIF 09-009-039
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - 
COMPLETA

UN 16,00 271,95 24,31% 338,06 5.408,96

EDIF 10-013-070
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS 
SAÍDAS - 40L

UN 2,00 1.387,88 24,31% 1.725,27 3.450,54

EDIF 01-005-006
PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA 
TAPUME

M2 10,50 273,39 24,31% 339,85 3.568,42

EDIF 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,41 253,85 24,31% 315,56 760,49

EDIF 09-003-029 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 280,00 4,00 24,31% 4,97 1.391,60

EDIF 09-003-031 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 120,00 7,45 24,31% 9,26 1.111,20

EDIF 09-005-006
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 
DISJUNTORES

UN 1,00 651,86 24,31% 810,32 810,32

EDIF 09-008-013 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 7,00 79,00 24,31% 98,20 687,40

EDIF 10-002-009 HD.21 - RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 1,00 1.640,61 24,31% 2.039,44 2.039,44

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                 90.770,58 

INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 138,82 407,65 24,31% 506,74 70.345,64

EDIF 01-001-005
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 1KM

M3 138,82 11,77 24,31% 14,63 2.030,93

EDIF 01-001-010
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A 
PARTIR DE 1KM

M3XKM 4.164,89 1,64 24,31% 2,03 8.454,72

CDHU 05.09.006
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO 
INERTE

T 208,24 38,4 24,31% 47,73 9.939,29

4.0  R$            2.272.421,75 

4.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA EMISSÃO DE TPOV

INFRA 03-053-018 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 2,00 4.786,05 33,20% 6.375,01 12.750,02

INFRA 03-024-000 CONSULTOR H 20,00 452,36 33,20% 602,54 12.050,80

INFRA 03-027-000 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 40,00 246,23 33,20% 327,97 13.118,80

INFRA 03-030-000 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 60,00 129,76 33,20% 172,84 10.370,40

4.2 TUNNEL LINER

INFRA 07-035-000
ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 
5HP

HPXH 10.560,00 2,04 24,31% 2,53 26.716,80

INFRA 15-002-000
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE 
ACESSO

M3 367,38 151,82 24,31% 188,72 69.331,95

INFRA 15-004-005

EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, 
INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA 
COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, 
CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 3,20M

M 13,00 476,59 24,31% 592,44 7.701,72

INFRA 15-006-016
FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL 
LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM

M 13,00 12.615,09 24,31% 15.681,81 203.863,53

INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M3

M3 364,21 22,22 24,31% 27,62 10.059,48

INFRA 04-060-000
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 
14 M3

M3XKM 10.926,30 1,82 24,31% 2,26 24.693,43

INFRA 15-003-000
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR 
SISTEMA NÃO DESTRUTIVO

M 181,24 101,12 24,31% 125,70 22.781,86

DNIT 06-219-508 ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA AUTOPERFURANTE - D = 76 MM M 480,00 343,15 24,31% 426,56 204.748,80

INFRA 15-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR 
SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO

M3 364,21 344,31 24,31% 428,01 155.885,52

INFRA 15-005-001

EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS 
E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, 
SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - 
DIÂMETRO 1,60M

M 181,24 346,46 24,31% 430,68 78.056,44

INFRA 15-006-001
FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL 
LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM

M 181,24 5.361,45 24,31% 6.664,81 1.207.930,16

INFRA 10-007-004
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE 
CONTENÇÃO

M3 91,05 995,02 24,31% 1.236,90 112.619,74

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SIURB JAN 2024 / CDHU 192 / EMBASA JAN 2024  / DNIT JAN 2024 

EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER E TPOV

SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO 
SUL



OBJETO:      

LOCAL:       AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL - VILA MARIA (RUA DAS GUEIXAS X  AVENIDA DO BERIMBAU)

TABELAS 
REFERENCIAIS 
UTILIZADAS:      
DATA DO 
ORÇAMENTO: MAIO/2024

FONTE ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT PREÇO UNIT. BDI
PREÇO 

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SIURB JAN 2024 / CDHU 192 / EMBASA JAN 2024  / DNIT JAN 2024 

SEM DESONERAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO 
SUL

INFRA 07-012-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 2.003,20 10,19 24,31% 12,66 25.360,51

INFRA 15-010-000
FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO 
INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
POSTERIOR DESMONTAGEM

M2 910,54 44,31 24,31% 55,08 50.152,54

INFRA 05-057-000
REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO  MELHORADO COM 
CIMENTO 6,0% EM PESO

M3 182,10 93,74 24,31% 116,52 21.218,29

DNIT 03-719-530
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL 
NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM

M 8,00 302,77 24,31% 376,37 3.010,96

5.0  R$               261.256,07 

EDIF 18-002-014 IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) UN 19,00 252,59 20,11% 303,38 5.764,22

EDIF 18-002-019 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 15,00 266,33 20,11% 319,88 4.798,20

EDIF 18-002-020 IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN 18,00 300,14 20,11% 360,49 6.488,82

EDIF 18-002-021 IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) UN 14,00 241,70 20,11% 290,30 4.064,20

EDIF 18-002-024 CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN 16,00 256,34 20,11% 307,88 4.926,08

EDIF 18-002-025 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 19,00 197,83 20,11% 237,61 4.514,59

EDIF 18-002-026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 16,00 335,08 20,11% 402,46 6.439,36

EDIF 18-002-027 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 11,00 319,42 20,11% 383,65 4.220,15

EDIF 18-002-040 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 9,00 304,67 20,11% 365,93 3.293,37

EDIF 18-002-041 BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) UN 12,00 248,97 20,11% 299,03 3.588,36

EDIF 18-002-092 MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 8,00 314,74 20,11% 378,03 3.024,24

EDIF 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2 692,90 22,13 20,11% 26,58 18.417,28

EDIF 18-080-001 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 180,00 11,53 20,11% 13,84 2.491,20

EDIF 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 54,00 291,63 20,11% 350,27 18.914,58

EDIF 18-080-013 CALCAREO DOLOMITICO KG 153,00 1,14 20,11% 1,36 208,08

INFRA 11-005-000 CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS H 60,00 207,46 20,11% 249,18 14.950,80

EDIF 18-001-003 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 157,00 121,58 20,11% 146,02 22.925,14

EDIF 18-001-001 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 157,00 23,01 20,11% 27,63 4.337,91

EDIF 20-004-041 CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES GL 1,00 3.767,18 20,11% 4.524,75 4.524,75

EDIF 20-004-042
CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA 
DE 30 EXEMPLARES

UN 127,00 101,85 20,11% 122,33 15.535,91

INFRA 01-022-000 RELATÓRIO TÉCNICO M 80,00 17,64 20,11% 21,18 1.694,40

5.1

INFRA 16-001-040

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE 
COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUAÇÃO ATUAL, 
SITUAÇÃO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS

UN 1,00 53.327,70 33,20% 71.032,49 71.032,49

INFRA 16-002-033
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E 
INTERVENÇÃO EM APP DE 101 A 1000 EXEMPLARES

UN 1,00 5.705,72 33,20% 7.600,01 7.600,01

INFRA 03-040-000 TOPÓGRAFO H 60,00 67,36 33,20% 89,72 5.383,20

INFRA 03-032-000 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 60,00 26,27 33,20% 34,99 2.099,40

INFRA 03-024-000 CONSULTOR H 20,00 452,36 33,20% 602,54 12.050,80

EDIF 20-001-013 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 GL 1,00 5.982,38 33,20% 7.968,53 7.968,53

6.0  R$                 30.131,00 

INFRA 03-030-000 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 80,00 129,76 24,31% 161,30 12.904,00

INFRA 11-005-000 CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS H 60,00 207,46 24,31% 257,89 15.473,40

INFRA 01-022-000 RELATÓRIO TÉCNICO M 80,00 17,64 24,31% 21,92 1.753,60

7.0  R$               165.310,57 

INFRA 03-053-018 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 12,00 4.786,05 33,20% 6.375,01 76.500,12

INFRA 01-010-000 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M2 5.900,00 0,78 33,20% 1,03 6.077,00

INFRA 02-002-002 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN 1,00 695,54 33,20% 926,45 926,45

INFRA 02-002-005
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO 
PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M

UN 5,00 189,46 33,20% 252,36 1.261,80

INFRA 02-002-010
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE 
LAVAGEM POR TEMPO

M 48,00 128,87 33,20% 171,65 8.239,20

EDIF 20-003-008 CONSULTOR H 120,00 452,37 33,20% 602,55 72.306,00

8.0  R$               276.328,80 

INFRA 03-029-000 ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 176,00 171,07 24,31% 212,65 37.426,40

INFRA 03-030-000 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 220,00 129,76 24,31% 161,30 35.486,00

INFRA 12-012-000 ENCARREGADO H 220,00 59,81 24,31% 74,34 16.354,80

INFRA 12-013-000 ENGENHEIRO DA OBRA H 660,00 165,59 24,31% 205,84 135.854,40

INFRA 03-040-000 TOPÓGRAFO H 440,00 67,36 24,31% 83,73 36.841,20

INFRA 03-032-000 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 440,00 26,27 24,31% 32,65 14.366,00

9.0  R$               175.775,04 

INFRA 08-048-001 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA M 126,00 1.122,23 24,31% 1.395,04 175.775,04

4.208.989,22TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES

OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (PAISAGISMO) PARA OBTENÇÃO DE TCA E 
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS PERMEÁVEIS NATURAIS E ELEMENTOS 
DRENANTES

PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM COM TUBOS, PROJETO EXECUTIVO 
PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO, E PROJETO EXECUTIVO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:40121842886



TABELAS 
REFERENCIAIS 
UTILIZADAS:      

CPU 01 VG 22.197,98

EMBASA B540000431VIGIA NOTURNO (MÊS) MÊS 1.934,06 6,000000 11.604,3600

SIURB
TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA 
CONSTRUÇÃO - MENSALISTA - H44 % 91,29 10.593,6202

VIGIA NOTURNO (SEIS MESES), COM ENCARGOS SOCIAIS

CPUs

EMBASA JAN 2024 / SIURB JAN 2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:40121842886



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 
ANEXO ID 

 
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI’S  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
 

BDI ONERADO EDIFICAÇÕES – 20,11% (PMSP) 
 

  
Escritório Central 4,93% 1,0493 

Lucro Bruto 8,00% 1,1332 

IMPOSTOS 

Cofins 3,00%   

PIS 0,65%   

ISS 2,00% 1,2011 

BDI    20,11% 
 

  

 

   

 
 
 
   

BDI ONERADO ESTRUTURA – 24,31% (PMSP)  BDI ONERADO PROJETOS – 33,20% (PMSP) 
 

   
 

  
Escritório Central 6,88% 1,0688  Escritório Central 12,72% 1,1272 

Lucro Bruto 8,00% 1,1543  Lucro Bruto 8,00% 1,2173 

IMPOSTOS  IMPOSTOS 

Cofins 3,00%    Cofins 3,00%   

PIS 0,65%    PIS 0,65%   

ISS 3,50% 1,2431  ISS 5,00% 1,3326 

BDI    24,31%  BDI    33,20% 

 

 

 

  Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/ 



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

ANEXO IE 

 TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO – HORISTAS (ONERADA) 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )    
A 1 Previdência Social    20,00  
A 2 FGTS     8,00  
A 3 Salário Educação    2,50  
A 4 SESI     1,50  
A 5 SENAI     1,00  
A 6 SEBRAE    0,60  
A 7 INCRA     0,20  
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00  
A 9 SECONCI    1,00  

 Total do Grupo A       37,80 % 

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )  
B 1 Descanso semanal remunerado (DSR)  17,50  
B 2 Feriados que coincidem com dias úteis  3,86  
B 3 Auxílio Enfermidade   0,23  
B 4 Licença Paternidade   0,24  
B 5 Acidente de Trabalho   2,59  
B 6 Faltas abonadas    0,73  
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades  1,49  
B 8 13.º Salário    10,97  

 Total do Grupo B       37,61 % 

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % ) 

C 1 Depósito por despedida sem justa causa  4,40  
C 2 Férias indenizadas    14,62  
C 3 Aviso prévio indenizado   13,36  
C 4 Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)  1,11  

 Total do Grupo C       33,49 % 

D REINCIDÊNCIAS      
D1 Reincidência de A sobre B   14,22  

 Total do Grupo D       14,22 % 

E COMPLEMENTARES     
E1 Vale refeição    22,53  
E2 Vale transporte    8,96  
E3 EPI's     0,93  
E4 Seguro de vida coletivo   1,16  

 Total do Grupo E       33,58 % 

   TOTAL DOS ENCARGOS   156,70 % 

FONTE: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=355179 

  



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IF 
 

CRONOGRAMA  
FÍSICO-FINANCEIRO 

 

  



OBJETO :

LOCAL:

ITENS SERVIÇO VALOR 30 60 90 120 150 180
55.182,91         55.182,91         36.788,61           36.788,61           -                      -                      

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
150.610,47       150.610,47       150.610,47         150.610,47         75.305,24           75.305,24           
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
54.462,35         36.308,23         -                      -                      -                      -                      

60,00% 40,00%
454.484,35       454.484,35       340.863,26         340.863,26         340.863,26         340.863,26         
20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
130.628,04       130.628,04       -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%

-                    -                    -                      12.052,40           9.039,30             9.039,30             
40% 30% 30%

-                    -                    -                      66.124,23           49.593,17           49.593,17           

40% 30% 30%

49.739,18         49.739,18         44.212,61           44.212,61           44.212,61           44.212,61           
18,00% 18,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

-                    -                    -                      52.732,51           87.887,52           35.155,01           
30% 50% 20%

4.208.989,22      895.107,30       876.953,19       572.474,95         703.384,09         606.901,10         554.168,59         

895.107,30       1.772.060,49    2.344.535,44      3.047.919,54      3.654.820,63      4.208.989,22      

PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM 
COM TUBOS, PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO E 
SISTEMA VIÁRIO, E PROJETO EXECUTIVO DE MÉTODO 
NÃO DESTRUTIVO

165.310,57         

          175.775,04 

TOTAL ACUMULADO

TOTAL

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

          276.328,80 8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM  NA AVENIDA 
BANDEIRANTES DO SUL

4.0 EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER E TPOV 2.272.421,75      

AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL - VILA MARIA (RUA DAS GUEIXAS X  AVENIDA DO BERIMBAU)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 183.943,04         

DIAS

CANTEIRO DE OBRAS 753.052,37         

90.770,58           DEMOLIÇÕES E RETIRADAS3.0

2.0

6.0
MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES 
PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES

30.131,00           

5.0
OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES

261.256,07         

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:40121842886



 
 
 
 

 
 

ANEXO II 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº 

PROCESSO:  

CONCORRÊNCIA Nº XXX/XX/SIURB 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  

CONTRATANTE:   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
URBANA E OBRAS 

CONTRATADA:  

VALOR DO CONTRATO: 

DOTAÇÃO A SER ONERADA:  

NOTA DE EMPENHO: 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras, e a empresa ___________________. 

 

O Município de São Paulo, por sua Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, neste ato 
representada por ................................................, adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa ...................., com sede na ..............................., nº ....................., Bairro: ................... 
Cidade: ...................,  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob 
nº ....................................................., neste ato representada por seu representante 
legal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada 
CONTRATADA, nos termos da autorização contida no despacho de fls. ....... , do processo citado na epígrafe, 
têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de ................................ 

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de 
Referência e seus anexos, parte integrante deste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 A prestação dos serviços será executada ...................................................................... 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO CONTRATUAL 



 
 
 
 

 
 

3.1 O prazo de execução do contrato terá duração de XXX (XXXXXXXX) dias, que será contado a partir da data 
fixada na Ordem de Início. 

3.2 A contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,  no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentação 
necessária à emissão da Ordem de Início: 

a) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS; e 
b) Cópia da apólice dos seguintes seguros, que deverão ser mantidos durante todo o período de 

execução da obra: 

 Risco de responsabilidade civil do construtor; 

 Contra acidentes de trabalho; 

 Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

3.3 A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente 
ao objeto a ser executado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem 
de Início. 

3.3.1 O atraso na entrega do presente documento ensejará multa, conforme o item 10.2.1 do presente 
instrumento.  

3.4 O presente instrumento poderá ser prorrogado, desde que haja concordância das partes e seja 
observado o disposto do art. 113 da Lei 14.133/2.021. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE  

4.1 O valor total estimado da presente contratação para o período de XXX (XXXXXX) dias é de 
R$ ___________ (___________). 

4.2 Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive 
os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade 
com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE 
à CONTRATADA. 

4.3 Para fazer às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ........., no valor de R$ .....(.....), 
onerando a dotação orçamentária nº ........... do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade 
orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio. 

4.4 Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial a 
data do orçamento estimado, desde que não ultrapasse o valor praticado no mercado. 

4.4.1 O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação do reajuste, nos termos da 
Portaria SF n.º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 57.580/17. 

4.4.1.1 Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula 
4.4.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.4.1.2 Para cálculo do reajuste será utilizado a fórmula: R = Po x C I C = (I/Io) – 1,  onde o R = Valor 
do reajuste. Po = Valor dos serviços a serem reajustados. C = Fator Percentual do reajuste 
calculado. Io - Índice do mês de elaboração do orçamento estimado. I = Índice do mês do 
aniversário de elaboração do orçamento estimado.   

4.4.2 Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano. 



 
 
 
 

 
 

4.5 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, quando 
houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a 
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos 
termos legais. 

4.6 As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e 
exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

4.7 (quando for o caso) As partes contratantes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo 
contratual, mediante a alocação do risco à parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, 
identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, 
estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo XX. 

4.8 Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação 
financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1  São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral 
realização dos serviços contratados; 

b) Garantir total qualidade dos serviços contratados; 

c) Executar todos os serviços objeto do presente contrato, obedecendo as especificações e obrigações 
descritas no Termo de Referência e seus anexos do Edital de Licitação, que precedeu este ajuste e faz 
parte integrante do presente instrumento; 

d) Fornecer mão de obra necessária, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, 
verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, saúde física e mental e todas as informações 
necessárias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiência dos serviços prestados; 

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados, quando for o caso, 
que participem da execução do objeto contratual; 

f) Enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários que participem da execução 
do objeto contratual; 

g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, adotando as precauções 
necessárias à execução dos serviços, fornecendo os equipamentos de proteção individual (EPI) 
exigidos pela legislação, respondendo por eventuais indenizações decorrentes de acidentes de 
trabalho, cabendo-lhe comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de tais fatos; 

h) Responder por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestação dos serviços; 

i) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

j) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, à 
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do 
prejuízo apurado; 

k) Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 



 
 
 
 

 
 

5.2 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a 
terceiros, sob pena de rescisão. 

5.2.1 A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, quando 
devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, 
devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021. 

5.3 (quando for o caso) A Contratada deverá no prazo de 6 (seis) meses implantar programa de integridade, 
conforme estabelece o § 4º, Art. 25 da Lei 14.133/2021. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e seus 
anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente: 

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a 
regem; 

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

c) Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive 
comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
Administração e ou endereço de cobrança; 

d) Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do 
Decreto Municipal nº 62.100/2022, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no 
que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos 
materiais, manutenção e etc., realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
contratada e efetivando avaliação periódica; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA 
de quaisquer cláusulas estabelecidas; 

h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 
contratação; 

i) Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer 
ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota 
Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento; 

j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da contratada que 
estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se 
apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações 
técnicas. 

k) Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios 
ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 



 
 
 
 

 
 

l) Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

m) Eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado, serão respondidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na alínea 
anterior. 

6.2 A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da 
Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 

6.3 A Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o 
cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato. 

 

CLÁUSULA SETIMA 

DO PAGAMENTO 

7.1 Para fins de liquidação e pagamento será considerado o disposto na Portaria SF Nº 170, de 31 de agosto 
de 2020 ou alterações posteriores. 

7.2 Os pagamentos serão disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal nº 62.100 de 27/12/2022, 
conforme segue:  

7.2.1 A unidade orçamentária adotará, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos contados a 
partir da data de entrega da documentação pela contratada. 

7.3 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a 
Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 
05/01/2012. 

7.4 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante apresentação 
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota 
de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive 
os decorrentes de multas. 

7.4.1 No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São Paulo, deverá ser 
apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria 
Municipal de Finanças, nos termos da Lei Municipal nº 13.701/2003, Decreto Municipal nº 
53.151/2012 e da Portaria SF nº 124/2022. 

7.5 Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido 
na fonte por ocasião de cada pagamento, nos termos da Lei Municipal nº 13.701/2003, Decreto 
Municipal nº 53.151/2012 e da Portaria SF nº 124/2022. 

7.6 Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 
deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

7.7 A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, 
para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela 
Caixa Econômica Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND – 
ou outra equivalente na forma da lei;  

c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo; 



 
 
 
 

 
 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada; 

f) Folha de Medição dos Serviços; 

g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual; 

h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual; 

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; 

j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP); 

k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de 
pagamento; 

l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida; 

m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida. 

n) Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando esta 
for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição; 

o) no caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverão ser 
entregues ao contratante os seguintes documentos: 

 notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos. 

 original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, mantendo arquivada na empresa cópia autenticada deste documento. 

 comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa 
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

p) no caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do Decreto nº 
48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos: 

 notas fiscais de aquisição desses produtos; 

 na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia 
da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos 
de mineração, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando 
localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de 
empreendimentos localizados em outro Estado; 

7.7.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões 
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 

7.8 Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da 
legislação tributária. 

7.9 A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.5, não impede 
o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso. 

7.10 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme 
estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010. 



 
 
 
 

 
 

7.11 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas 
referentes ao pagamento de fornecedores.  

 

CLÁUSULA OITAVA 

DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO 

8.1 O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 
62.100/2022 e das demais normas complementares aplicáveis 

8.2 O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/21. 

8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 
125 da Lei Federal 14.133/21. 

8.4 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

8.5 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não 
dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais 
lhe oferece vantagem. 

8.6 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

8.7 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1 A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência e demais anexos do Edital da licitação 
que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins. 

9.2 A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela fiscalização, 
pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos para fins de pagamento 
conforme Cláusula Sétima. 

9.2.1 A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 62.100/2022. 

9.3 O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e 
demais normas municipais pertinentes.  

9.4 Em atendimento ao art. 92, inciso XIII, da LF nº 14.133/21 e em conformidade com o art. 618 do Cód. 
Civil Brasileiro, a CONTRATADA responderá pelo prazo de cinco anos, a contar da data do recebimento 
definitivo da obra, pela solidez e segurança do objeto entregue. 

9.5 O objeto contratual será medido mensalmente obedecendo as etapas do cronograma físico-financeiro 
apresentado pela CONTRATADA, em conformidade com o § 9º do art. 46 da Lei 14.133/2021. 

9.6 Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à 
Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os trâmites legais e os princípios 
do contraditório e ampla defesa.  

9.5.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as 
especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas posteriormente.  



 
 
 
 

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS PENALIDADES 

10.1 Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) impedimento de licitar e contratar; ou 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

10.1.1 Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela 
provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 
integridade, quando for o caso, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.1.2 A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 10.1, estará 
configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na 
Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o 
total de 100 (cem) pontos, cumulativamente. 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

10.1.2.1 Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade, com prazo de depuração 
de 3 (meses) meses. 

10.1.2.2 Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão 
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, 
observado o prazo de 3 (três) meses, a contar da data da aplicação da penalidade. 

10.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 

10.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da prestação de 
serviços, até o máximo de 10 (dez) dias. 

10.2.1.1 No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério 
exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena 
de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de 
aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com o município de São Paulo, pelo 
prazo máximo de 03 (três) anos. 

10.2.2 Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela 
não executada, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar 
com o município de São Paulo, pelo prazo máximo de 03 (três) anos. 



 
 
 
 

 
 

10.2.3 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além 
da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com o município de São 
Paulo, pelo prazo máximo de 03 (três) anos. 

10.2.4 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 
graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% do valor mensal do contrato 

2 0,4% do valor mensal do contrato 

3 0,8% do valor mensal do contrato 

4 1,6% do valor mensal do contrato 

5 3,2% do valor mensal do contrato 

6 4,0% do valor mensal do contrato 

Tabela 3  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços. 

1 
Por empregado e 
por dia 

2 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 
Por dia e por 
tarefa designada 

3 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

4 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por item e por 

ocorrência 

6 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

7 

Efetuar o pagamento de salário, vale-transporte, vale-
refeição, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas avençadas. 

6 Por mês 

8 
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da 
Previdência Social ou do FGTS. 

6 Por mês 

9 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários 
à comprovação do cumprimento dos demais encargos 
trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

10 
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em 
agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços 
ou em outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 

11 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na cláusula referente às condições de 
pagamento. 

1 
Por ocorrência e 

por dia 



 
 
 
 

 
 

12 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 
suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

13 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e 

por ocorrência 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas 

1 
Por item e por 

ocorrência 

15 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

2 
Por item e por 

ocorrência 

16 
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, 
contadas da comunicação da contratante. 

2 Por dia 

17 
Providenciar a manutenção para solução de problema que 
acarrete suspensão de disponibilidade ou de 
operacionalidade na execução contratual. 

4 Por ocorrência 

10.2.4.1 A Contratante, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, não 
superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 (seis) meses, 
a contar da data da conversão da aplicação da penalidade, mantendo-se o cômputo de 
pontos. 

10.2.5 Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao conhecimento 
do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, tais 
como salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento 
normativo da categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá a autoridade apurá-
la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre 
o valor da parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a 
situação, o contrato será rescindido. 

10.2.5.1 A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, 
independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação 
de serviço imposto à Administração. 

10.3 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.3.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual, quando exigida. 

10.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 
a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial. 

10.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve 
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE. 

10.4 Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº 
14.133/21. 

10.5 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal 
nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados. 

 



 
 
 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA GARANTIA 

11.1 Para execução deste contrato, apresentou-se documento comprobatório da garantia sob o nº .......    no 
valor de R$ ......., correspondente ao importe de &... do valor total do contrato, sob a modalidade ....., 
nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF 
nº 76/2019. 

11.1.1 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a 
contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a 
que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida. 

11.1.1.1 O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade 
estabelecida na cláusula 10.2.1 deste contrato.  

11.1.2 A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da 
execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas 
aplicadas à empresa contratada. 

11.1.3 A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 
serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, 
contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar 
na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da 
Orientação Normativa 2/12 – PGM. 

11.1.4 A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as 
modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

11.2 A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter validade mínima de 
270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por força da 
Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato 
poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

12.2 Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do 
presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços: 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 
normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

12.4 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno 
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de 
seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

12.5 A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, 
serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 



 
 
 
 

 
 

12.6 A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para 
atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 
12.4 do edital. 

12.8 Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que 
deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessão pública da 
Concorrência nº XXX/XX/SIURB sob documento SEI nº ____ e ____ do processo administrativo 
nº ................................................. 

12.9 O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a o Decreto 
Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução 
dos serviços e especialmente aos casos omissos.  

12.10 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 
própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 
não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.  

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 03 
(três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes 
contratantes e duas testemunhas presentes ao ato. 

 

São Paulo, dd de mmm de aaaa. 

 

Prefeitura do Município de São Paulo 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

                                                         Nome: 

                                                         RG:                             Cargo: 

 

 

TESTEMUNHAS: 



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

  

A empresa (razão social da licitante) __________________________ sediada no (endereço completo) 

_______________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a.) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade R.G. nº_____________________ e do CPF nº _____________________________, DECLARA sob 

as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei Federal nº 14.133/2021 e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.  

 

 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

  



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
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ANEXO IV 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa (razão social da licitante) __________________________ sediada no (endereço completo) 

_______________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a.) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade R.G. nº_____________________ e do CPF nº _____________________________, CREDENCIA 

o(a) Sr.(a) R.G. nº _______________, maior de 18 anos de idade, brasileiro, domiciliado na (endereço 

completo), para representá-la na licitação em referência, promovida pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras, podendo para tanto oferecer lances, interpor e desistir de recursos, tomar 

ciência e receber notificações, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e documentos. 

 

 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V 

PROPOSTA COMERCIAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

1. A empresa _____________________________________________, C.N.P.J. nº ______________,  
estabelecida na _______________________________, pela presente propõe executar o objeto licitado 
no processo acima referido pelo: 

a. Valor total de custos básicos: R$ _____________ (________________________________________). 

b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): R$ _____________ (____________________________________). 

c. Valor total: R$ ___________ (______________________________________________). 

2. Data Base MAR/24. 

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de ______% (_________________) para 
_________. 

4. A licitante declara que adotou BDIs de ______% (___________________) 

5. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL 
e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto 
Municipal nº 62.100/2022 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão 
o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da 
especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura 
anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra. 

8. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da 
licitação. 

  

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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 ANEXO V A 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ....... 

PROCESSO: 6022.20XX/000XXXX-X 

ENDEREÇO:  

EMPRESA:  

            

 

 

(A planilha de preços propostos deverá respeitar a formatação utilizada para elaboração da planilha 
orçamentária referencial – Anexo IC)  

 
 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V B 
 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI’S  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

BDI _____ EDIFICAÇÕES – _____%  
 

  
Escritório Central   

Lucro Bruto   

IMPOSTOS 

Cofins   

PIS   

ISS   

BDI    
 

   
 

  

 

   

 
 
 
   

BDI _____ ESTRUTURA – _____%  BDI _____ PROJETOS –_____% 
 

   
 

  
Escritório Central    Escritório Central   

Lucro Bruto    Lucro Bruto   

IMPOSTOS  IMPOSTOS 

Cofins    Cofins   

PIS    PIS   

ISS    ISS   

BDI     BDI    

 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V C 
 

 

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - ________________ 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )    
A 1 Previdência Social      
A 2 FGTS       
A 3 Salário Educação      
A 4 SESI       
A 5 SENAI       
A 6 SEBRAE      
A 7 INCRA       
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)   
A 9 SECONCI      

 Total do Grupo A        % 

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )  
B 1 Descanso semanal remunerado (DSR)    
B 2 Feriados que coincidem com dias úteis    
B 3 Auxílio Enfermidade     
B 4 Licença Paternidade     
B 5 Acidente de Trabalho     
B 6 Faltas abonadas      
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades    
B 8 13.º Salário      

 Total do Grupo B        % 

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % ) 

C 1 Depósito por despedida sem justa causa    
C 2 Férias indenizadas      
C 3 Aviso prévio indenizado     
C 4 Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)    

 Total do Grupo C        % 

D REINCIDÊNCIAS      
D 1 Reincidência de A sobre B     

 Total do Grupo D        % 

E COMPLEMENTARES     
E1 Vale refeição      
E2 Vale transporte      
E3 EPI's       
E4 Seguro de vida coletivo     

 Total do Grupo E        % 

 TOTAL DOS ENCARGOS   % 
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ANEXO V D 

 
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

 
 
 

(O cronograma físico-financeiro deverá respeitar a formatação utilizada no cronograma físico-financeiro 
proposto no Anexo IF)  

 
 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO VI 

GARANTIA DE PROPOSTA 

 

OFÍCIO Nº _____/_____/SIURB - CC 

REF.: GARANTIA DE PROPOSTA 

A empresa caucionante deverá apresentar, por meio de envio de mensagem eletrônica para 

caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, a garantia Inicial a ser ofertada para Participação em Licitação, com os 

respectivos dados abaixo: 

01. NOME DA EMPRESA/CONSÓRCIO:  

02. C.N.P.J.:  

03. ENDEREÇO:  

04. MUNICÍPIO:  

05. TELEFONE:  

06. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6022... 

07. N.º DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 0XX/2X/SIURB 

08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM R$:  

09. OBJETO DA LICITAÇÃO:  

10. LEI DA LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 

11. PRAZO DA GARANTIA: NÃO INFERIOR A 90 DIAS  

12. DATA LIMITE PARA ENTREGA DA GARANTIA no CAF: __/__/___.  

13. OBSERVAÇÕES: 

Atenciosamente,  

________________________________________ 
Nome do Responsável/Cargo 

SIURB/Licitação 

 
 

PS: no caso de consórcio informar os dados das empresas participantes e o percentual de participação. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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ANEXO VII 
(OBRIGATÓRIO PARA AS LICITANTES NÃO CADASTRADAS COMO CONTRIBUINTES NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO) 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa __________________________________________________________, inscrita no C.N.P.J. nº 

____________________________, com sede na__________________________, nº ______ Bairro ______ 

Cidade_________ - UF ________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________ 

________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____________________ e 

do CPF nº ________________________ DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade, que 

não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo. 

 
 
 
 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO GERAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

A empresa __________________________________________________________, inscrita no C.N.P.J. nº 
____________________________, com sede na__________________________, nº ______ Bairro ______ 
Cidade_________ - UF ________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________ 
________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____________________ e 
do CPF nº ________________________ DECLARA: 

1. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, 
a partir de 14 anos, na condição de aprendiz 

2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com 
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

3. que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

4. que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para  atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena 
de desclassificação. 

5. que estão cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei nº 14.133/2021. 

6. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social. 

7. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88. 

8. na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora 
da licitação. 

9. os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade pela elaboração dos 
projetos; 

10. que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
considerados essenciais para a execução contratual. 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO IX 

 
 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - BALANÇO PATRIMONIAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

 

Índice de Liquidez Geral (LG):  
Ativo Circulante + Ativo Realizável à Longo 

 ≥ 1 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC):  
Ativo   Circulante 

 ≥ 1 
Passivo Circulante 

 

 

Índice de Solvência Geral (ISG):  
Ativo Total 

 ≥ 1 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do profissional habilitado da área contábil) 
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ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

A empresa __________________________________________________________, inscrita no C.N.P.J. nº 
____________________________, com sede na__________________________, nº ______ Bairro ______ 
Cidade_________ - UF ________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________ 
________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____________________ e 
do CPF nº ________________________, neste ato RELACIONA os técnicos que ficarão vinculados a execução 
do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de 
referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
nos termos do §6º do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

NOME MODALIDADE CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente 

   

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

 

 

CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO 

 

Eu, _____________________________, ______________ (qualificação), inscrito no CREA (ou registro 
competente) sob nº  _________, DECLARO estar ciente da minha indicação como responsável técnico da 
empresa __________________________, CNPJ nº _______________,  para execução do objeto em questão, 
não me opondo a referida indicação. 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função) 
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA 
 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A empresa _________________________ inscrita no CNPJ sob nº _________________, por intermédio de 

seu representante legal, Sr. ______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________e do CPF nº ________________________ DECLARA para fins de prova da 

qualificação técnica-profissional no âmbito da presente licitação, que o profissional abaixo relacionado 

integrará ______________________________________ a equipe técnica desta empresa, sendo contratado 

para a prestação de serviços de _______________________________________. 

 

NOME DO PROFISSIONAL VÍNCULO PROFISSIONAL 

  

 
 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
 
 

 
 
Eu, (profissional a ser contratado)_ _ , registrado no CREA sob nº________ , DECLARO estar de 

pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços 

estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitação e seus anexos, bem como me 

responsabilizo pela execução dos serviços e em assinar o respectivo livro de ordem e mantê-lo em 

conformidade às normas do Conselho ao qual estou submetido. 

 

 
 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 
 
 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do profissional) 



 
 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº: 90011/24/SIURB 
PROCESSO SEI Nº 6022.2024/0004365-9 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA BANDEIRANTES DO SUL 
 

CONCORRÊNCIA Nº 90011/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0004365-9 
 

 

ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 2009, que 
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de 
origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no 
CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: 

Eu, _____________________________, RG _________________________, legalmente nomeado 
representante da empresa____________________, CNPJ_____________________, e vencedor do 
procedimento licitatório nº XXX/SIURB/20XX, na modalidade CONCORRÊNCIA, processo nº 
6022.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da (s) obra(s) e serviço(s) de 
engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de 
origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado 
ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem 
Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos 
florestais, bem como comprovante de inscrição no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas 
que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, 
reformulado pelo Decreto Estadual nº 66.819, de 6 de junho de 2022, ficando sujeito às sanções 
administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8º 
do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas 
em lei. 

 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO XIII 

 

DECLARAÇÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE 
EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, que estabelece 
procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua 
utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, eu, 
_______________________________, RG ___________________________, legalmente nomeado 
representante da empresa ______________________________, CNPJ _________________, e vencedor do 
procedimento licitatório nº XXX/SIURB/20XX, na modalidade CONCORRÊNCIA, processo nº 
6022.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execução da(s) obra(s) 
e serviço(s) objeto da referida licitação, somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de 
empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas no 
artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. 

 
 

 (LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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