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Jaguariúna, aos 30 de abril  de 2026

 
Eng. Narciso Alexandre Vendrame
CREA 5060235026

6  BOTA FORA E LIMPEZA DE OBRA 34.413,94        

4  BANHEIROS 56.900,48        

5  VIDROS 2.549,15          

3  PINTURA 120.095,15      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.183,48        

2 COBERTURA 519.198,08      

 Obra:  REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL                                           
 Local: CENTRO CULTURAL 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 ITEM  DISCRIMINAÇÃO  CUSTO 
 PERÍODO 

 6º MÊS  1º MÊS  2º MÊS  3º MÊS  4º MÊS  5º MÊS 

0,00TOTAL 784.340,28 295.569,08 244.385,60 244.385,60 0,00 0,00
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