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DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM PROJETOS E CONSTRUGOES DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

REQUISICAO DE COMPRAS OU CONTRATAGAO n° 30/2024

ASSUNTO: Contratacido de empresa para execugdo de servicos de Reforma do Espaco Cultural
Bigua.

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

A matriz de alocagao de riscos € uma ferramenta essencial para definir e distribuir os riscos entre as
partes envolvidas em um contrato. No caso da execugdo de servicos de reforma para previnir
infiltracdes e vazamentos. Associada a essa medida, inclui-se a restauragdao dos danos porventura
ocasionados, a fim de assegurar a integridade do referido componente.

2. RISCOS E RESPONSABILIDADES:

2.1.Risco Técnico e de Projeto:

* Responsabilidade da Contratada:

Assegurar a execugao otimizada do projeto de reabilitacdo do local, de forma a aderir rigorosamente
aos padrdes delineados no projeto.

Realizar uma analise abrangente de toda a documentacédo, mantendo comunicacéo constante com o
corpo técnico e o responsavel pelo projeto na prefeitura municipal, com o objetivo de elucidar quaisquer
questdes em tempo habil.

* Responsabilidade da Contratante:

Fornecer informacdes e dados precisos para a elaboragao do projeto.

2.2.Risco Ambiental:

* Responsabilidade da Contratada:

Estritamente aderir e obedecer a todas as normas e regulamentagbes ambientais vigentes ao longo
da fase de implementacgao do servigo.

* Responsabilidade da Contratante:

Disponibilizar orientacdes e informa¢des de acordo com as solicitagdes feitas.

2.3.Risco de Atraso:

* Responsabilidade da Contratada:

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
Responsabilidade da Contratante:

Garantir o acesso ao local da obra conforme planejado.

2.4 Aditamento de Quantitativos:

* Responsabilidade de ambas as partes:

Quando houver a celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0s pregos
desses servicos devem ser calculados considerando as referéncias de custo e taxa de BDI
especificadas no orgcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferencga
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir
o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto oferecido
pelo contratado
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.5.Reajustamento Financeiro:
» Responsabilidade de ambas as partes:

Reajustamento em sentido estrito: forma de manutengdo do equilibrio econémico-financeiro de
contrato consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetaria previsto no contrato, que deve
retratar a variacao efetiva do custo de producao, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais.
Aplicar o INCC - indice Nacional de Custo de Construcdo na correcdo monetaria previsto no contrato
para manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato.

2.6.Inovagao Tecnoldgica:

* Responsabilidade da Contratada:

Ter liberdade para inovar em solugcbes metodoldgicas ou tecnoldgicas no projeto executivo, sujeitas
ao aceite da Contratante.

2.7.0Observacoes Gerais:

* Responsabilidade de ambas as partes:

Seguir as normas técnicas e regulamentacdes aplicaveis durante a execugao da obra.

A fiscalizagdo sera realizada pela Contratante para garantir o cumprimento das especificagbes
contratuais.

Qualquer litigio sera tratado de acordo com a legislagao vigente.

Revisdo e discussdo da matriz de alocagado de riscos antes da assinatura do contrato para garantir
uma alocacgéo justa.

RISCOS ALOCAGAO DE RISCOS

Atrasos no fornecimento de materiais: Contratada
Falhas de projeto: Contratada

Alteracdes regulatérias: Contratante

Atraso no licenciamento ambiental: Contratante
Problemas de solo nao previsiveis: Contratante
Greves e paralisagdes: Contratada

Modificagcbes de escopo durante a obra: Contratante
Garantia de qualidade e seguranga: Contratada

Perda ou danos a equipamentos: Contratada

Riscos de seguranga no canteiro de obras: Contratada
Riscos associados a seguranga do transito: Contratada

Jandira, 11 de julho de 2024.

Walter Eduardo Martins
Secretario Municipal de Habitagdo e Planejamento
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