PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F301005B028B83B8C8A0CBASB Req u iS i géo : 00003 1 93/2026

Orgcamento n° 00000017/2026 - CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS INTERNAS,
COM ADEQUAGAO DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO E SUBSTITUICAO DO TRANSFORMADOR ALIMENTADOR DO PARQUE DA MATURIDADE JOSE DIAS DA SILVA
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 2°Més 3% Més
009 - INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.646.509,34 548.781,56 548.781,56 548.946,21
33,33% 33,33% 33,34%
Total R$ 1.646.509,34 548.781,56 548.781,56 548.946,21
Total Acumulado 548.781,56 1.097.563,13 1.646.509,34
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O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por JOAO VICTOR DA COSTA SILVA registrado sob a
matricula 034012 na data 22/04/2026 11:13:00 na Fase
ANALISE TECNICA.
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