PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D5C2028B03BOCBAOCBAS2 Req u iS i géo : 000032 1 6/2026

Orgcamento n° 00000035/2026 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA DECORAGCAO E CENOGRAFIA DE FESTIVIDADES JUNINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAGAO, MANUTENGCAO E DESMONTE DO
CENARIO E ELEMENTOS DECORATIVOS NO EVENTO ARRAIA DE BARUERI - CENTRO.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més
036 - EVENTO ARRAIA DE BARUERI R$ 2.317.768,56 2.317.768,56
100,00%
Total R$ 4.635.537,12 2.317.768,56
Total Acumulado 2.317.768,56

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS CIVIS E URBANISTICAS

1de1

Avenida 26 de Margo, 1057
www.barueri.sp.gov.br Jardim S&o Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900



Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

07F300D5C2028B03B0CBA0CBAS52

O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA registrado sob a
matricula 037548 na data 14/04/2026 11:43:09 na Fase
ANALISE TECNICA.
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