PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F300D5C20290A37DC8AOCBAS53 Req u iS i géo : 00003202/2026

Orgcamento n° 00000061/2026 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA LOCAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA DESTINADA AO 18° JIATIBA — JOGOS INTERMUNICIPAIS ADAPTADOS A
TERCEIRA IDADE DE BARUERI —, A SER REALIZADO NO PARQUE DA MATURIDADE JOSE DIAS DA SILVA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2026.

ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més
016 - SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 22.232,88 22.232,88
100,00%
Total R$ 22.232,88 22.232,88
Total Acumulado 22.232,88
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