PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Fisico-Financeiro

07F301005B02929263C8A0CBAS5 Req u iS i géo : 00003231 I2026

Orgamento n° 00000056/2026 - CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE JARDINS EM PROPRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE
EDUCAGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
ATIVIDADES TOTAL (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Mes 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9 Mes 10° Mes 11° Més 12° Més
033 - PRESTAGAO DE SERVIGOS R$ 2.656.551,22 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.556,37 221.566,37 221.556,37 221.556,37
TERCERIZADOS CADTERC 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
Total R$ 2.656.551,22 221.200,72 221.200,72 221.290,72 221.290,72 221.290,72 221.200,72 221.200,72 221.290,72 221.556,37 221.556,37 221.556,37 221.556,37
Total Acumulado 221.200,72 442.581,43 663.872,15 885.162,87 1.106.453,58 1.327.744,30 1.549.035,02 1.770.325,73 1.991.882,10 2.213.438,48 2.434.994,85 2.656.551,22

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TECNICA DE OBRAS VIARIAS E HIDRICAS

1de1

Avenida 26 de Margo, 1057

www.barueri.sp.gov.br Jardim S&o Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900



Manifesto de Responsabilidade
Documento do Sistema

07F301005B02929263C8A0CBAS5

O documento acima proposto pelo manifesto realizado
por JOAO VICTOR DA COSTA SILVA registrado sob a
matricula 034012 na data 13/08/2026 08:32:30 na Fase
ANALISE TECNICA.

Arquivo: Orcamento

Tipo de Documento: Cronograma Orcamento

HASH DO DOCUMENTO
59A5D2B0-38F3-48BC-9D79-EB8FB318C46E

www.barueri.sp.gov.br 07F301005B02929263CBA0CBASS



