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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

1. INTRODUÇÃO: 

  O presente estudo técnico preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e 

econômica da aquisição de serviço a ser adquirido, bem como fornecer informações necessárias para 

subsidiar o Termo de Referência e demais documentos relacionados ao processo de aquisição, 

conforme previstos em normas legislativas. 

  Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a 

assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

 

REFORMA DO PISO NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA MOREIRA 

 

3. ANÁLISE DE RISCO 

Risco (Evento) Probabilidade Impacto Nível de 
Risco 

Ação Preventiva Ação de 
Contingência 

Responsável 

Erros ou 
omissões no 
projeto básico 

Médio Alto Elevado Contratação de 
profissionais 
qualificados; 
revisão técnica 
do projeto; visitas 
detalhadas ao 
local. 

Ajustes de 
projeto e 
aditivos 
contratuais, se 
necessários. 

Gestor e 
Fiscal do 
Contrato. 

Interferências 
não previstas 
na estrutura 
existente 

Médio Alto Elevado Investigação 
detalhada do 
local; sondagens; 
análise de 
projetos 
anteriores; uso 
de tecnologia, 
como 
escaneamento a 
laser. 

Alteração do 
projeto; aditivo 
contratual. 

Contratada e 
Fiscal do 
Contrato. 

Aumento de 
custos com 
materiais ou 
mão de obra 

Médio Alto Elevado Pesquisa de 
mercado 
detalhada para 
orçamento 
realista; inclusão 
de cláusulas de 

Aditivo 
contratual, se 
previsto; 
repactuação 
de valores. 

Fiscal do 
Contrato e 
Contratada. 
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reajuste; 
planejamento 
financeiro 
robusto. 

Atraso na 
execução da 
obra 

Médio Alto Elevado Cronograma 
detalhado; 
cláusulas 
contratuais de 
multas; medições 
e pagamentos 
rigorosos. 

Aplicação de 
multas 
contratuais; 
acionamento 
de seguro-
garantia. 

Fiscal do 
Contrato. 

Acidentes de 
trabalho 

Médio Alto Elevado Exigência de 
plano de 
segurança e 
saúde 
ocupacional 
(PCMSO e 
PPRA); 
fiscalização 
rigorosa do uso 
de Equipamentos 
de Proteção 
Individual (EPIs); 
aplicação da NR-
18. 

Atendimento 
médico; 
investigação 
do acidente; 
aplicação de 
multas; 
acionamento 
de seguro. 

Contratada e 
Fiscal do 
Contrato. 

Impacto na 
rotina dos 
usuários 

Médio Médio Médio Plano de 
comunicação e 
cronograma de 
trabalho 
compatível com a 
rotina do local; 
isolamento de 
áreas. 

Divulgação de 
informações; 
atendimento à 
população. 

Gestor do 
Contrato. 

Qualidade 
inadequada 
dos serviços 

Baixo Alto Médio Fiscalização 
rigorosa dos 
serviços; 
exigência de 
laudos técnicos e 
materiais 
certificados; 
garantia 
contratual. 

Reparo ou 
refazimento 
do serviço por 
parte da 
contratada; 
aplicação de 
multas. 

Fiscal do 
Contrato. 

Licitação 
deserta ou 
fracassada 

Baixo Alto Médio Ampla pesquisa 
de mercado para 
precificação; 
elaboração de 
edital claro e 
atrativo; 

Repetição da 
licitação; 
contratação 
direta. 
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condições de 
habilitação 
acessíveis. 

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A necessidade de reforma visa garantir ambiente seguro e durável, substituindo revestimentos 

danificados (cerâmicos) por materiais de alta resistência, fácil limpeza e, se necessário, antiderrapan-

tes, atendendo às normas de acessibilidade e segurança. 

A unidade escolar apresenta piso cerâmico antigo com rejuntes deteriorados, trincas e, em 

alguns pontos, descolamento, o que gera poeira, acúmulo de sujeira, risco de acidentes (tropeços) e 

dificuldade na higienização diária. A solução visa criar um ambiente seguro, estéril (sem juntas) e 

durável. 

5. ÓRGÃO REQUISITANTE 

Para atendimento da Demanda da Secretaria Municipal de Educação, com a requisição pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços, visto se tratar de obra/serviço de engenharia. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

A Contratada deverá apresentar Certidão atualizada de registro e Pessoa Jurídica expedida pelo Con-

selho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho Regional de Técnicos Industriais 

(CRT), em plena validade, e compatível com as atribuições profissionais para o objeto licitado e os itens 

de parcela de maior relevância, o profissional deverá apresentar comprovação da experiência se por meio de 

Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CRT, baseadas em TRTs de obras similares; o Técnico de Estra-

das deve possuir registro ativo no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) da jurisdição onde 

o serviço será executado ou o registro original com visto. 

A contratada deverá apresentar profissional Técnico com as devidas qualificações técnicas compatí-

veis com o objeto e com registro ativo no CRT, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) que com-

prove a responsabilidade por serviços compatíveis com o objeto, conforme as atribuições da Resolução CFT 

nº 109/2020." 

Certidão de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável (is) Técnico(s) 

no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para efeito de assinatura de 

Contrato, tanto o responsável técnico quanto a empresa licitante deverão apresentar registro no 

CREA/SP ou visto deste Órgão, caso pertençam a Conselho Regional de Região distinta. 
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Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante a apresentação de uma ou mais 

Certidões de Acervo Operacional – CAO emitidas pelo Conselho competente e/ou um ou mais Ates-

tados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificadas e, em 

nome da interessada, que comprovem a prévia execução de obras ou serviço de engenharia similares 

e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às constates do objeto da licita-

ção, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço e o prazo de execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Providenciada a estimativa de preços junto a CDHU - Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – 02/2026; SINAPI - 03/26 e FDE – 01/26. 

8. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO ADOTADA:  

A escolha pelo piso autonivelante resinado facilita a limpeza, impede infiltrações e não 

acumula sujeira ou fungos entre as peças, suporta tráfego intenso de alunos e funcionários (resistência 

à abrasão e impactos), tem menor tempo de cura em comparação à troca de piso cerâmico 

convencional. O Acabamento autonivelante cobre irregularidades e pode receber tratamento 

antiderrapante com a vida útil de 10 anos tendo um excelente o custo benefício. 
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9. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA: 

Conforme Projeto apresentado a área para obra é de: 216 metros quadrados (m²). 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

O custo estimado total da contratação é de R$ 106.641,63 (Cento e seis mil, seiscentos e qua-

renta e um reais e sessenta e três centavos), conforme preço unitário apresentado na Planilha Orçamen-

tária conforme anexo, realizada de acordo com as tabelas de referência. 

11. CONCLUSÃO: 

 A substituição do piso vinílico por piso autonivelante resinado é a solução técnica mais viável 

e com melhor custo-benefício a longo prazo para o ambiente escolar, garantindo a higiene e segurança 

necessárias. 

 

 

Itapecerica da Serra, 22 de maio de 2.026. 

 

 
Jean Carlos Almeida da Silva 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

ASSESSOR ESPECIAL 
 
 
 


