PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1. INTRODUCAO:

O presente estudo técnico preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade
técnica e econdmica da aquisi¢cdo de servigo a ser adquirido, bem como fornecer informacgdes
necessarias para subsidiar o Termo de Referéncia e demais documentos relacionados ao processo de
aquisi¢do, conforme previstos em normas legislativas.

Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagao, de modo

a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021.

2. OBJETO DA CONTRATACAO:

CONSTRUCAO DE CONTENCAO EM GABIAO NA AVENIDA NOVE DE
JULHO — BAIRRO PARQUE PARAISO

3. ANALISE DE RISCO:

Risco (Evento) |Probabilidade |Impacto |Nivel de |Ag&o Preventiva Acao de Responsavel
Risco Contingéncia

Erros ou Médio Alto Elevado |Contratagéo de Ajustes de Gestor e
omissoes no profissionais projeto e Fiscal do
projeto basico qualificados; aditivos Contrato.

revisao técnica contratuais, se

do projeto; visitas  jnecessarios.

detalhadas ao

local.
Interferéncias  [Médio Alto Elevado |Investigagao Alteragédo do Contratada e
nao previstas detalhada do projeto; aditivo |Fiscal do
na estrutura local; sondagens; (contratual. Contrato.
existente analise de

projetos

anteriores; uso

de tecnologia,

como

escaneamento a

laser.
Aumento de Médio Alto Elevado |Pesquisa de Aditivo Fiscal do
custos com mercado contratual, se  |Contrato e

detalhada para previsto; Contratada.
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materiais ou orcamento repactuacao
mao de obra realista; inclusdo |de valores.

de clausulas de

reajuste;

planejamento

financeiro

robusto.
Atraso na Médio Alto Elevado |Cronograma Aplicagéo de Fiscal do
execucao da detalhado; multas Contrato.
obra clausulas contratuais;

contratuais de acionamento

multas; medicbes |de seguro-

e pagamentos garantia.

rigorosos.
Acidentes de Médio Alto Elevado [Exigéncia de Atendimento Contratada e
trabalho plano de meédico; Fiscal do

segurancga e investigacao Contrato.

saude do acidente;

ocupacional aplicacao de

(PCMSO e multas;

PPRA); acionamento

fiscalizagcao de seguro.

rigorosa do uso

de Equipamentos

de Protecao

Individual (EPIs);

aplicacao da NR-

18.
Impacto na Médio Médio Médio Plano de Divulgagcédo de |Gestor do
rotina dos comunicagao e informagdes; Contrato.
usuarios cronograma de atendimento a

trabalho populagao.

compativel com a

rotina do local,

isolamento de

areas.
Qualidade Baixo Alto Médio Fiscalizagao Reparo ou Fiscal do
inadequada rigorosa dos refazimento Contrato.
dos servigcos Servigos; do servigo por

exigéncia de parte da

laudos técnicos e  |contratada;

materiais aplicacao de

certificados; multas.

garantia

contratual.
Licitagao Baixo Alto Médio Ampla pesquisa Repeticédo da
deserta ou de mercado para |icitagéo;
fracassada precificagao;
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elaboragao de contratagao
edital claro e direta.
atrativo;
condigdes de
habilitagao
acessiveis.

4. NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

Diversas areas do territdrio apresentam instabilidade geotécnica, com ocorréncia ou

iminéncia de deslizamentos de encostas, agravados por fatores como:

e ocupagdo irregular do solo;

e declividades acentuadas;

e solos de baixa capacidade de suporte;

e auséncia ou deficiéncia de sistemas de drenagem;

e cventos climaticos extremos (chuvas intensas).

Tais condi¢des colocam em risco a integridade fisica da populagdo, o patrimonio
publico e privado, bem como a continuidade de servigos essenciais. A contratacdo visa mitigar riscos,
prevenir desastres e garantir seguranca, em consonancia com politicas de protecdo e defesa civil.

Os recorrentes episodios de alagamento que vém ocorrendo na regido da referida via,
ocasionam transtornos significativos a populagdo local, tais como danos a residéncias, prejuizos ao
comércio, comprometimento da mobilidade urbana e, sobretudo, riscos a integridade fisica dos

municipes.

5. ORGAO REQUISITANTE:

Para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Servigos, visto se tratar de
obra/servigo de engenharia.

Objetivando o TERMO DE CONVENIO n° CMIL -49/630/2026 firmado com a Casa
Militar — Coordenadoria Estadual de Protegao ¢ Defesa Civil-CEDEC.
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6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTARACAO

6.1. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A Contratada devera apresentar Certiddo atualizada de registro de Pessoa Juridica
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos;

A Contratada devera apresentar comprovacao de vinculo profissional, podendo ser
mediante contrato social, registro de carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacao de profissional autonomo que preencha os requisitos e se responsabilize
pela execugdo dos servigos (Sumula 25);

A Contratada devera apresentar a comprovacao de a empresa possuir em seu quadro
de pessoal, até¢ a data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado acompanhado obrigatoriamente, Certificado de Acervo Técnico (CAT)
emitido pelo CREA ou CAU, comprovando a execugao de parcelas de relevancia (Simula 23).

Comprovacao de capacidade técnico-operacional, mediante a apresentagao de uma ou
mais Certiddes de Acervo Operacional — CAO emitidas pelo Conselho competente e/ou um ou mais
Atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificadas e,
em nome da interessada, que comprovem a prévia execucao de obras ou servico de engenharia
similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as constates do objeto
da licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra/servigo e o prazo de execugdo. As certidoes
ou atestados, admitido o somatorio, devem conter o percentual minimo de cada servigo, igual ou
similar aos relacionados na tabela a seguir, os quais representam as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto licitado, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou

superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo:

Natureza de Servigo Quant.| Unid.
50,00%

Gabiéo tipo caixa em tela metalica, altura de 1 m, com revestimento liga
zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio didmetro 2,7 mm, M3 600,00
independente do formato ou utilizagao
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'Execucgao de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m? M3 70,00

6.2. Padrdes minimos de qualidade

Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinagdes dos pro-
jetos e das especificagdes técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim,
deverdo ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manu-
seio inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificagdes

da ABNT, dos projetos e anexos.

A substitui¢ao de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada mediante justi-
ficativa e autorizacdo prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizagdao da obra, que po-
derdo exigir a troca, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como as normas para a
execucdo, serdo claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados

por profissional habilitado.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado;

O planejamento e a instrugdo dos processos licitatorios estdo em consonancia com as
praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificagao de novas metodologias,
tecnologias e inovacdes que melhor atendam as necessidades da Administracdo Publica.

Considerando os requisitos definidos e as opgdes disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagdo. Dessa forma, a solucao
escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A analise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboragdo dos
projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas
possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica para a escolha da solucao contratada para

a execugao da obra.
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Providenciada a estimativa de precos junto ao Boletim Referencial de Custos CDHU
— versao 201 - data base — Fev/ 26, SIURB-INFRA — Jan/26, DER — Jan/26.

Regime de execucao “Empreitada por preco unitario;”

O regime de empreitada por preco unitario ¢ definido na Nova Lei de Licitagdes como
regime de contratagdo da execucdo da obra ou do servico em que o preco ¢ fixado por unidade
determinada. A remuneragdo da contratada é estabelecida em fungdo dos servicos efetivamente
executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos em relagdo as diferencas de
estimativas de quantitativos.

Tal regime ¢ mais apropriado para os casos em que nao se conhecem, de antemao, com
alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servico. A execu¢do das unidades se dard de
acordo com a necessidade observada, com a realizagao de medi¢des periddicas para quantificar os
servigos efetivamente executados.

Havendo diferenca entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas
orcamentarias e os quantitativos efetivamente necessarios, a remuneracao devida a contratada devera
ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

Esse regime deve ser adotado em face da imprecisao inerente a propria natureza do
objeto, que esta sujeito a variagdes, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou
ndo totalmente conhecidos na fase de planejamento. Exemplos tipicos incluem execugdo de
fundagdes, servicos de terraplanagem, desmontes de rochas, implantacdo, pavimentacdo ou
restauracdo de rodovias, construgdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigagao, obras de
saneamento, infraestrutura urbana, obras portudrias, dragagem e derrocamento, reforma de

edificagdes e construgdo de pogos artesianos.

Da complexidade técnica: “obra de engenharia especial;”

A estabilizacdo da encosta sera realizada por meio da execu¢ao de muros de gabido tipo
caixa, assentados sobre lastro de rachio, associados a instalagdo de manta geotéxtil para separacao
e drenagem do solo. Nas 4areas previstas em projeto serd aplicado concreto projetado, reforcado com

tela soldada de aco, para protecao superficial do talude.

O sistema de drenagem sera composto por barbacas em tubos de PVC, destinados ao

escoamento das aguas infiltradas, reduzindo as pressdes hidrostaticas sobre a estrutura.
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A classificagdo como obra especial justifica-se pelos seguintes fatores técnicos, conforme

a ABNT NBR 16920-2:

o Interdependéncia entre Solo e Estrutura: A técnica exige a interacao ativa entre o macicgo
e os reforgos (grampos), demandando dimensionamento especifico baseado em ensaios

geotécnicos de campo.

e Riscos de Execuciao: A instabilidade intrinseca do solo durante as fases de escavagdo e
grampeamento exige monitoramento constante de deformagdes e controle tecnoldgico

rigoroso do concreto projetado e das caldas de injecao.

o Especializacdo de Mao de Obra e Equipamentos: Requer operadores de perfuratriz
qualificados e 'mangoteiros' certificados para aplicacdo de concreto projetado, além de
equipamentos de inje¢ao de alta precisao que nao sdo comuns em servigos de engenharia civil

basica."

8. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAO ADOTADA:

A execugdo de obras de contengdo ¢ a alternativa que:

o reduz significativamente a probabilidade de deslizamentos;
e protege vidas humanas;
e minimiza gastos futuros com a¢des emergenciais;

o atende as recomendacdes técnicas e legais.

9. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

As quantidades serdao definidas com base:

e em levantamentos topograficos e geotécnicos;
e em vistorias técnicas realizadas nos locais afetados;

e nos projetos basicos e/ou executivos a serem elaborados ou ja existentes.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Conforme Planilha Orcamentaria realizada de acordo com as tabelas de referéncia, o valor
estimado para registrar o preco sera de R$ 2.065.692,07 (Dois Milhdes, sessenta e cinco mil, seiscentos
e noventa e dois reais e sete centavos) sendo R$ 1.644.800,00 (Um milhdo seiscentos e quarenta e
quatro mil e oitocentos reais) de repasse e R$ 420.892,07 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e

noventa e dois reais e sete centavos) a titulo de contrapartida obrigatdria.

11. CONCLUSAO:

ACONSTRUCAO DE CONTENCAO EM GABIAO NA AVENIDA NOVE DE
JULHO — BAIRRO PARQUE PARAISO aumenta a seguranca das 4reas vulneraveis, reduz
ocorréncias de desastres naturais, preserva a vida e o patrimonio publico e melhora a qualidade de
vida da populagao local.

. Itapecerica da Serra, 06 de Julho de 2026.
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JEAN CAR| &MEIDABA SILVA
Secretaria Municipalide Obras e Servigos
ASSESSOR ESPECIAL
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