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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA/SP. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2024 

 

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

            A empresa COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº 

21.668.414/0001-63, sito a RUA ARGENTINA, Nº 791, CASA 02, BOA VISTA, ANÁPOLIS/GO, CEP 75.075-200, 

Anápolis/GOIÁS, por intermédio do seu SÓCIO ADMINISTRADOR o Sr. MOACIR PAULO DA SILVA, portador 

da Carteira da Identidade Nº 2045746 SSP/GO – Data Exp. 30/05/1994, e do CPF nº. 590.933.581-20, vem por meio 

deste requer a prorrogação de prazo da entrega da amostra. 

 

             O pedido foi recebido através do portal Compras Br no dia 04/10 e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para 

entrega da amostra, e imediatamente entramos em contato com o setor responsável e solicitamos o projeto do item 19 

pois não constava no edital conforme em anexo. 

            Entretanto, recebemos a resposta do email 2 (dois) dias após a requisição, o projeto enviado não estava legível 

suas especificações e novamente enviamos outro email requerendo o projeto para que fosse produzido o mais rápido 

possível, visto que a produção da coluna demanda tempo para o acabamento de galvanização. 

            Devido a demanda de urgência e a demora na devolução sobre o projeto, entramos em contato com a prefeitura, 

à ausência de contato perdemos mais um dia produção, contabilizado 4 (quatro) dias a partir do dia da solicitação até 

entrega do projeto.  

           Desta forma, por motivo estranho à vontade da contratada, solicitamos uma dilatação do prazo de entrega da 

amostra. Pedimos desculpas pelo transtorno causado, porém são fatores excepcionais que nos condicionaram a esta 

solicitação.  

         Sendo assim, solicito a prorrogação do prazo de entrega de 5 (cinco) dias a partir do dia recebemos o projeto, 

08/10, dada a superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes. Salientamos que há 

possibilidade da entrega ocorrer antes do prazo solicitado. 

 

        Sem mais para o presente momento, estamos à disposição 

Anápolis/GO, 09 de outubro de 2024. 

 
_______________________________________________________ 

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA 
MOACIR PAULO DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR 
RG Nº: 2045746 SSP/GO  

CPF: 590.933.581-20 
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ANEXO 
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