
MUNICÍPIO:  DATA BASE

PLANALTO/SP 12  de junho de 2025

1.1 Placa de identificação de Obra UN

R$

M²

R$

M²

R$

M²

2.3 M132

M²

R$

M²

R$

 R$                                          6.620,63 

 R$                                      139.755,76 

 R$                                        14.346,69 

60,00

 R$                                                                                8.594,25 

1869,19

 R$                                                                              60.818,77 

1929,19

 R$                                                                              27.900,91 

Compactação do subleito mínimo de 95%
1929,19

 R$                                                                              51.027,08 

155,00

 R$                                                                                5.752,44 

1,00

 R$                                                                                6.620,63 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

2.0 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO

UNIDADE

TOTAL

1ª ETAPA

PERIODO  720  DIAS

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 

expedição da ordem 
de serviço

Prazo de execução: 690 dias

3.0

4 0 JARDIM

REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA

ITEM SERVIÇO

2.1

2.2

3.2

Reassentamento de pavimentação em lajota em concreto, espessura 6 cm, 
com rejunte de areia

3.1
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 

95% do PN e transporte até o raio de 1 km

Pavimentação em lajota de concreto 35Mpa, espessura 6 cm, cor natural, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, espessura 6 cm, 
com empilhamento

PRAZO PROPOSTO
Início: data da assinatura do convênio

Final: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

OBJETO:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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M² 585,44

R$  R$                                        42.034,59 

M² 82,22

R$  R$                                        13.455,30 

UN  R$                                               16,00 

R$  R$                                        16.054,00 

 R$                                      200.000,00 

 R$                                        32.266,96 

 R$                                      232.266,96 

CREA:                                                                        

6.1 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado
 R$                                                                                     16,00 

 R$                                                                              16.054,00 

5.1
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 

argamassa mista
82,22

 R$                                                                              13.455,30 

4.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 + fck 25 Mpa

BANCO DE MADEIRA

585,44

 R$                                                                              42.034,59 

 R$                                                                              32.266,96 

RECURSOS ESTADUAL  R$                                                                            200.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO

5.0 ACESSIBILIDADE

6.0

 

TOTAL  R$                                                                            232.266,96 

ASSINATURA___________________________________________

GABRIELA LUÍZA DE GRABINE MELO 5069928915

4.0 JARDIM

GABRIELA LUIZA DE GRABINE 

MELO:38731173802

Assinado de forma digital por GABRIELA LUIZA DE GRABINE 

MELO:38731173802 

Dados: 2025.06.17 10:59:27 -03'00'

Autenticado com senha por: ROSIMEIRE BARBOSA SILVERIO - 18/06/2025 às 14:03:10
Assinado com senha por: ROSIMEIRE BARBOSA SILVERIO - 18/06/2025 às 14:21:05

Documento N°: 3850555A5022337 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/3850555A5022337
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