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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09/2026.

COMPRASNET N° 49/2026
(Processo Administrativo n° 3.824/2026)
(Processo Licitatorio n° 112/2026)

TORNA-SE PUBLICO que a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, sediada na Rua Porto
Alegre, 350 — Jardim Santa Rita — Fernandopolis/SP, REALIZARA LICITA'(;AO, na
MODALIDADE CONCORRENCIA na FORMA ELETRONICA, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacao aplicavel, conforme as condigdes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, que integram o presente ato convocatorio.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratagao
Oficial e respectiva Comissao de Contratagdo, devidamente designados pelas Portarias n°s
20.530, de 01 de fevereiro de 2023 e 22.772 de 16 de junho de 2025, e suas eventuais
alteracdes, O servidor(a) tera, dentre outras, as seguintes atribuicées: coordenar o processo
licitatorio; receber, examinar e decidir as impugnacdes e consultas ao edital, apoiado pela
sua equipe responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessio publica na internet; verificar
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de
lances; verificar e julgar as condi¢gbes de habilitacdo; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor
do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade responsavel pela adjudicagcéo e propor a homologacao.

A gestdo contratual sera exercida pelos gestores e fiscais de contratos, devidamente
designados pela Portaria n°® 22.745, de 09 de junho de 2025, e suas eventuais alteragdes,
sendo que as apuragdes de responsabilidade contratual que se fizerem necessarias serao
conduzidas pela Camara Permanente Processante de Apuracido de Responsabilidade
Contratual — CPPARC, nos termos da Lei Complementar n® 262, de 04 de abril de 2024.

IMPUGNACAO/ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL: As duvidas e esclarecimentos
acerca do presente Edital, bem como as impugnacbes, deverdo ser encaminhadas
eletronicamente através do Site do Municipio. Para isso, o licitante devera acessar o site
oficial da Prefeitura de Fernandopolis, disponivel no endereco
https://www.fernandopolis.sp.gov.br. Na pagina inicial, em "Servigos Principais", deve-se
clicar no link "GESTAO SEM PAPEL", O usuario devera clicar em "Protocolo" e depois em
‘POUPATEMPQO”, na pagina 4 das opg¢des “Pedidos de Esclarecimento e Impugnagao de
Editais de Licitagao (Lei Federal n® 14.133/2021), fazer o login no Sistema FlowDocs e
Protocolar. As respostas as duvidas ou impugnagdes serao divulgadas no Portal de Compras
do Governo Federal, disponivel em www.gov.br/compras/pt-br, e no site oficial da Prefeitura
de Fernandodpolis, no enderego www.fernandopolis.sp.gov.br.
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DATA E HORA DE INIiCIO DAS | 08h00 do dia 11/09/2026 (Horario de Brasilia
PROPOSTAS: DF).

DATA E HORA LIMITE PARA | 23h59 do dia 23/09/2026 (Horario de Brasilia
IMPUGNACAO/ESCLARECIMENTO: | DF).

DATA E HORA FINAL DAS |08h29 do dia 29/09/2026 (Horario de Brasilia
PROPOSTAS: DF).

DATA. DE ABERTURA DAS | 08h30 do dia 29/09/2026 (Horario de Brasilia
PROPOSTAS - SESSAO PUBLICA: | DF).

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal
www.gov.br/compras/pt-br

CODIGO DA UASG NO COMPRASNET: 986411.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DA CONSTRUGAO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCALIZADA NA AVENIDA BENTO MIGUEL DE MENDONCA, N° 137 - JARDIM
PAULISTA - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS/SP; COM FORENCIMENTO DE
MATERIAL E MAO DE OBRA; COM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
CONFORME CONDIGCOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO
EDITAL E SEUS ANEXOS. EMENDA PARLAMENTAR N° 202631340006.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poder3o participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no SICAF.

2.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas em consorcio e estrangeiras, desde que
atendam aos requisitos estabelecidos neste edital e na legislagao vigente:

2.1.1.1. A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao orgao licitante.

2.1.1.2. Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.
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2.1.1.3. As empresas consorciadas ndo poderdo participar da licitacdo de forma isolada ou
através de outro consorcio.

2.1.1.4. N3o sera permitida a modificagdo da composi¢gdo do consorcio ou a substituicdo de
consorciado até a conclusdo da licitag&o.

2.1.1.5. Na fase de execugao contratual, a substituicdo de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada a comprovagao de que a nova
empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo
técnica e os mesmos valores para efeito de habilitagcdo econémico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que
originou o contrato.

2.1.1.6. As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverao apresentar, além dos
demais documentos de habilitagdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:

a) A designacao do consorcio, a indicagado da finalidade de participacdo nesta licitagao
e de execucgao do contrato dela decorrente como seu objeto, e o enderegco em que
esta estabelecido.

b) A qualificagdo das empresas participantes e a forma de composi¢do do consorcio,
indicando o percentual de participagdao de cada uma na execucgao do objeto licitado.

c) A indicagdo da empresa lider como representante do consorcio.

d) Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislagao.

e) O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior a
data de conclusao do objeto da licitagao, admitindo-se clausula de prorrogagao.

f) Cada uma das empresas consorciadas devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e apresentar
as declaragdes exigidas no Edital

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°®
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.4.1. Os proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente.

2.4.2. Aqueles que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

PACO MUNICIPAL PREFEITO MASSANOBU (RUI) OKUMA: Rua Porto Alegre n.° 350 - Jardim Santa Rita - Fernandopolis/SP -
CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550
CNPJ 47.842.836/0001-05

%Sssinado por 1 pessoa: JOAQO PAULO SALES CANTARELLA

: Documento assinado digitalmente/eletronicamente, Confira as assinaturas no link: https.//femandopolis flowdocs.com . br;2053/public/assinaturas/ES1E7TFSFFSCF4 3BDA16CCC7BA8818D6D

§ Processo 3

X

e
&



L

FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

2.4.3. Os Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente.

2.4.4. Aqueles que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°
14.133/2021.

2.4.5. As Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢cdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratagdo ndo possui carater sigiloso,
encontrando-se devidamente consignado no Projeto Basico.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.2 1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
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estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.5.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagcdo ou de

previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por acgdes.

4.5.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,
relacao de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.6. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
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documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

4.8. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de
negociacgao e julgamento da proposta.

4.9. Apos a fase competitiva de lances, a Administragdo convocara o licitante classificado
em primeiro lugar a negociar a proposta de pre¢o. Concluida a negociagao, o licitante devera
apresentar a proposta de precos reajustada em prazo n&o inferior a 2 (duas) horas, contado
a partir da convocacao feita no sistema eletrénico.

4.10. Apos a fase de negociagao e julgamento da proposta, a Administragdo convocara o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para apresentar os documentos de
habilitacdo exigidos neste Edital. O licitante convocado devera encaminhar os documentos
de habilitagdo em prazo n&o inferior a 2 (duas) horas, contado a partir da convocacéo feita
no sistema eletrénico.

4.11. Quando convocadas, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)
deverao encaminhar a documentagao de habilitagdo completa, ainda que haja alguma

restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar
n°® 123/2006.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor total global, combinado com o preenchimento dos valores unitarios e totais
constantes da planilha orgamentaria e financeira;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o objeto inteiro.
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndao podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para esta contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgao do objeto.

5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagido pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacgao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Como o critério de julgamento € o de menor prego, os licitantes devem respeitar os
precos maximos previstos no Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao do
contrato.

5.13. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios
trabalhistas encontram-se definidos no Projeto Basico.

6.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagido dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde
logo, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital
ou que contenham vicios insanaveis, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo
deste Edital.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracdao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverao ser desconsiderados pelo o Agente de Contratagao.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
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6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente
apos comunicagcdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame,
publicada no SCPI — PORTAL DE COMPRAS, quando serdo divulgadas data e hora para a
sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagao ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao.

6.21.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes.

6.21.3. Desenvolvimento pelo licitante de agbées de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento.

6.21.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées
dos 6rgdos de controle.

6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.22.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

6.22.2. Empresas brasileiras.
6.22.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

6.22.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

PACO MUNICIPAL PREFEITO MASSANOBU (RUI) OKUMA: Rua Porto Alegre n.° 350 - Jardim Santa Rita - Fernandopolis/SP -
CEP: 15.610-024 - Fone (17) 3465-0150 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - OUVIDORIA 0800 772 4550
CNPJ 47.842.836/0001-05

%gssinado por 1 pessoa: JOAQO PAULO SALES CANTARELLA

: Documento assinado digitalmente/eletronicamente, Confira as assinaturas no link: https.//femandopolis flowdocs.com.br;2053/public/assinaturas/ES1E7TFSFFSCF4 3BDA16CCC7BA88B18D6D

2 Processo 3

i
&



L

FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagcao
em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.23.2. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagado realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmag¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.2.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apds a negociacado do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagcido, o Agente de Contratagcdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021 e legislagéo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sangcdo que impecga a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta:

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga
do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagcao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condi¢c&o de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de
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preferéncia, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicagao da margem de preferéncia.

7.5. Verificadas as condi¢ges de participagcédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

7.6.4. n3o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Como se trata de servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os
pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

7.8. Como se trata de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao.

7.9. Como se trata de servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administragcao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

7.10. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, so sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.10.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.10.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada
pela Administragado, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1. Como se trata de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragcdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagées e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

7.12.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administragdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas
as condi¢Ges para a justa remuneragao do servigo.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com
todos os custos da contratagao;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.
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7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. As exigéncias de habilitagdo para as empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais,
serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao
livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para habilitagdo, conforme estabelecido no Projeto Basico,
serdo enviados por meio de convocagao do Agente de Contratagdo. O licitante convocado
devera encaminhar os documentos de habilitagdo em prazo nao inferior a 2 (duas) horas,
contado a partir da convocacao feita no sistema eletrénico.

8.4.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5. A documentacgao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.5.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF, para
que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
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8.9. Para a formulagdo da proposta, faculta-se a licitante a realizagdo de visita técnica ao
local da obra. A licitante devera apresentar Declaragao, assinada pelo seu responsavel
técnico, atestando que possui pleno conhecimento das condicdes locais, das peculiaridades
e de todas as informacdes necessarias para a execugao do objeto, assumindo total
responsabilidade por eventuais prejuizos decorrentes de omissées na formulagao de sua
proposta.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitacdo e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-mails,
engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que
seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitac&o.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagao de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.

165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. o prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagcdo;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagcao da interposicéo
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do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
10.1. A sessao publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipodteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lance s.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

10.2.1. A convocagédo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”).
11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicara e homologara a licitagdo.

12 - DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apos a homologacgao e adjudicagcdo, caso se conclua pela contratagcdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

12.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

12.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data
de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja
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assinado digitalmente em até 03 (trés) dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administragao.

12.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

12.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

12.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

12.5. Os prazos dos itens 12.2 e 12.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

12.6. O prazo de vigéncia da contratagao € o estabelecido no Projeto Basico.

12.7. Nas contratagées de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o licitante
vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da celebracao do contrato, conforme Decreto n°® 12.304, de 9 de dezembro de 2024.
13.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o

certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragado falsa durante a licitagao;

13.1.6. fraudar a licitagao;

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.7.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao;

13.1.7.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacio das sangdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragado Publica;

13.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgaos de controle.
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13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 5% /do
valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 € 13.1.9,
a multa sera de 5% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancbOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicagdo da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e
13.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 13.1.1,
13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancgao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragcao, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

13.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcido de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagado a autoridade
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superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancgao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicagcdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial

13.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Portal de Compras serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagao
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente
por campo proprio da plataforma SCPI — PORTAL DE COMPRAS.

14.3. A resposta a impugnacido ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no sitio
eletrénico oficial do municipio e no SCPI - PORTAL DE COMPRAS no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

14.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

14.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o
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primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratacdo/Comissao.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug¢do ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no sitio eletrénico do municipio € no SCPI —
PORTAL DE COMPRAS, podendo também ser lido e/ou obtido presencialmente no
endereco Rua Porto Alegre, n° 350, Jardim Santa Rita, Fernandopolis/SP, em dias uteis, no
horario das 08h00 as 17h00. No mesmo enderego e periodo, os autos do processo
administrativo permanecerao disponiveis para acesso e vista aos interessados.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.11.1. Anexo | — Projeto Basico
15.11.2. Anexo |l — Estudo Técnico Preliminar
15.11.3. Minuta do Contrato

Fernandodpolis, 10 de setembro de 2026

JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Prefeito Municipal de Fernandopolis
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacoes Basicas

Orgio demandante: Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP

Secretaria Responsavel pela Demanda: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.
Unidade Técnica Responsavel pela Elaboracio do ETP e Projeto Basico: Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagao e Urbanismo, Departamento de Engenharia.
Objeto da Contratacio: CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA
POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS/SP

Natureza da contratacio: Obra.

Fundamentac¢io Legal: Planejamento da contratacdo realizado conforme disposicdes da Lei
n° 14.133/21.

Classificacio Orcamentaria/ Fonte de Recursos: Recursos provenientes de EMENDA
PARLAMENTAR - FAUSTO PINATO — N°202631340006

Prazo Estimado da Obra: 4 meses, conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto
Basico.

Modalidade de Licitacio Prevista: Licitagdo a ser realizada preferencialmente na
modalidade Concorréncia, na forma eletronica, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021,
considerando tratar-se de obra de engenharia.

Regime de Execuc¢do: Empreitada por prego global, conforme projeto basico e planilha
orcamentaria.

2.Descricao da necessidade

A Prefeitura Municipal de Fernandopolis demanda a contratagao de empresa especializada para
a execuc¢ao de obras e servicos de engenharia destinados a retomada e conclusao da cobertura
da Cobertura da Quadra Poliesportiva, cuja execugdo foi encerrada durante o periodo da
pandemia de COVID-19 antes do fim.

A obra encontra-se parcialmente executada, restando pendente a etapa correspondente a
cobertura, compreendendo a implantacdo de estrutura metalica (pilares e vigas), sistema de
cobertura, servicos de pintura, drenagem e ilumina¢do. A ndo conclusiao dessa etapa
compromete a funcionalidade do espago, limita sua utilizagdo em condi¢des climaticas
adversas e expoe os elementos ja executados a deteriora¢do, podendo acarretar prejuizos ao
erario.

A necessidade da contratacdo decorre da importancia de dar continuidade ao empreendimento
publico 1niciado, assegurando a adequada aplicacao dos recursos ja investidos e evitando a
perda de qualidade e vida util da estrutura existente. Além disso, a conclusdo da cobertura
proporcionara melhores condi¢des de uso da quadra poliesportiva, garantindo maior conforto,
seguranca e durabilidade, em como para eventuais a¢coes de interesse publico e comunitario.
O projeto contempla a execucdo de cobertura metalica completa, incluindo estrutura de
sustentacdo, telhamento, pintura de protecao, sistema de drenagem pluvial e implantagcdo de
iluminacao adequada ao uso do espaco, atendendo as normas técnicas vigentes e as condi¢des
necessarias para o pleno funcionamento do equipamento.
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A contratacdo esta vinculada a necessidade de conclusdo de obra publica paralisada, inserindo-
se no contexto de recuperacado e valorizagdo do patriménio publico, promovendo a eficiéncia
na gestao dos recursos e a entrega de infraestrutura adequada a populagao.

O valor estimado para a execu¢do remanescente da obra ¢ de RS 646.750,00 (seiscentos e
quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria para viabilizar a conclusdo da etapa
remanescente da obra, garantindo a funcionalidade plena da Cobertura Quadra Poliesportiva, a
preservacao do investimento publico realizado e a disponibilizagdo de espago adequado, seguro
e coberto para o desenvolvimento de atividades institucionais, esportivas € comunitarias no
Municipio de Fernandopolis.

3. Area requisitante
Secretaria de Esportes e Lazer, tendo como responsavel o Secretario Kleber Torres Scarano.
4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Por se tratar de obra de engenharia, a presente contratagao sera realizada mediante processo
licitatorio, na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, adotando-se o critério de
julgamento pelo menor prego global, conforme disposi¢des do art. 6° inciso XXXVIII, e
demais dispositivos aplicaveis da Lei n® 14.133/2021.

Nao serao aceitas propostas que apresentem valores unitarios superiores aos constantes da
planilha or¢amentaria de referéncia, integrante do processo licitatorio, ainda que o valor global
apresentado seja inferior ao valor estimado da contratagao.

As empresas interessadas em participar do certame deverdo atender aos requisitos de
habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo técnica e qualificagdo
economico-financeira, conforme condi¢Oes e critérios que serao estabelecidos no respectivo
edital de licitacdo.

Podera ser exigida da empresa vencedora a prestacdo de garantia contratual, conforme
percentual e modalidades previstas na legislagao vigente e estabelecidas no edital e no contrato
administrativo.

A empresa contratada devera possuir atividade compativel com execugao de obras de
engenharia civil, especialmente relacionadas a construgao remanescente da cobertura da quadra
poliesportiva, devendo apresentar responsavel técnico devidamente habilitado, com registro
ativo no respectivo conselho profissional competente.

Para fins de comprovagao da qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, podera
ser exigida a apresentacdo de atestados de capacidade técnica e certidoes de acervo técnico
(CAT) emitidas pelo conselho profissional competente, comprovando experiéncia anterior em
execucdo de obras ou servigos com caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto da
contratagao.

A visita técnica ao local da obra podera ser facultativa, sendo disponibilizadas no edital e seus
anexos todas as informacdes necessarias para elaborac¢ao das propostas. Caso realizada, a visita
devera observar os procedimentos e prazos definidos no edital.

Sera admitida a subcontratacdo parcial de servicos, desde que previamente autorizada pela
Administracdo e limitada as parcelas do objeto que nao constituam a parcela de maior
relevancia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no edital e no contrato.

A execucdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada pela equipe técnica da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, que sera responsavel por verificar o cumprimento das
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especificacdes tecnicas, do cronograma fisico-financeiro e das condi¢des contratuais, bem
como proceder a conferéncia das medi¢des e autorizar os pagamentos correspondentes.

O prazo estimado para execu¢do da obra sera definido conforme o cronograma fisico-
financeiro constante do Projeto Basico, estimando-se periodo aproximado de até 4 (quatro)
meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nas
hipoéteses previstas na legislagdo aplicavel.

A contratagdo somente tera inicio apos a assinatura do contrato administrativo e emissao da
Ordem de Servigo pela Administracio Municipal, devendo a empresa contratada iniciar os
trabalhos conforme condicdes estabelecidas no instrumento contratual.

Concluido o procedimento licitatorio e observadas as etapas legais do processo, o objeto sera
adjudicado e homologado pela autoridade competente, com posterior publicacdo em meio
oficial, garantindo-se a transparéncia e a publicidade dos atos administrativos.

A contratacao sera efetuada com vigéncia de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura
do contrato. A execucdo dos servicos sera iniciada mediante emissao de Ordem de Servigo,
com inicio imediato e prazo de execugao previsto de até 4 (quatro) meses. O periodo restante,
dentro da vigéncia contratual, podera ser utilizado para ajustes de cronograma, prorrogacoes
justificadas ou demais necessidades administrativas, desde que formalmente autorizadas pela
Administragao. O objeto sera adjudicado pelo Sr. Prefeito Municipal de Fernandopolis, apos
conclusao do Processo Licitatorio em ato a ser publicado em midia oficial.

5. Levantamento de Mercado

Neste Municipio de Fernandopolis, bem como em sua regido, existem diversas empresas de
Construgao Civil capazes de executar a obra pretendida, sendo que esta administragao publica
Ja contratou servigos similares, como, por exemplo a construgao da ESCOLA OU CRECHE —
EMEF PROFESSOR ARMANDO JOSE FARINAZZO (Concorréncia Publica 005/2022),
COBERTURA METALICA DO CRAS II (Concorréncia Publica 015/2023) e EMEF JOSE
ZANTEDESCHI (Concorréncia Publica 002/2021).

6. Descricao da solu¢ao como um todo

A solug¢do proposta para atendimento da demanda consiste na execugao dos servigos
remanescentes destinados a conclusao da cobertura de quadra poliesportiva existente,
contemplando a finalizagdo das estruturas necessarias para garantir o pleno funcionamento,
seguranga e adequada utilizacao do equipamento publico pela populacao.

O empreendimento, inicialmente licitado em periodo anterior, ndo foi integralmente concluido,
sendo necessaria a presente contratagdo para execucao dos elementos remanescentes,
compreendendo a implantacao de pilares e vigas metalicas, estrutura de cobertura, sistema de
drenagem pluvial e sistema de iluminacdo, de modo a viabilizar a utilizacdo adequada da
quadra poliesportiva em quaisquer condicdes climaticas e periodos do dia.

A solucao foi concebida de forma integrada, considerando a compatibilizacdo entre as
estruturas ja executadas e aquelas a serem implantadas, garantindo a continuidade da obra com
observancia as condi¢Oes técnicas, estruturais e normativas vigentes. Busca-se, assim,
assegurar a funcionalidade do equipamento publico, sua durabilidade e a seguranca dos
usuarios. Considerando que o detalhamento técnico das intervencdes, incluindo especificacoes
construtivas, métodos executivos, quantitativos de servicos, materiais a serem empregados e
demais caracteristicas técnicas da solucdo encontram-se devidamente definidos no Projeto
Basico, planilha orcamentaria e projeto arquitetonico, elaborado pela equipe técnica da
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Prefeitura Municipal de Fernandopolis, opta-se por remeter o detalhamento completo da
solu¢do para o referido documento.

Dessa forma, a descricao técnica detalhada da solug¢do adotada encontra-se apresentada no
Projeto Basico da obra, especificamente no item 3.0, documento integrante do presente
processo administrativo, o qual estabelece de forma pormenorizada todas as caracteristicas,
especificacdes e condigdes técnicas necessarias para a execucao do objeto da contratagdo.
Assim, o presente Estudo Técnico Preliminar limita-se a indicar que a soluc@o definida pela
Administracao foi devidamente consolidada no Projeto Basico, que servira como referéncia
técnica para a elaboracao do edital de licitagao, execuc¢ao dos servigos e fiscalizacao contratual,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Os quantitativos para os materiais e servigos a serem executados pela futura contratada foram
determinados baseando-se em projetos, através de memoriais de calculo elaborados juntamente
com as planilhas or¢amentarias em questao.

Assim, conforme a demanda em questdo, as quantidades para cada servico estao especificadas
no Quadro 1, conforme segue:

Quadro 1: Servigos a serem contratados, com as respectivas quantidades.

WEM | CODIGO | CODIGO DESCRIGAD DOS SERVIGDS UND. | QUANT.
10
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CNIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°,
11| SINAPI | 00004813 |apESIVADA DE 20X 1125°M ~ AN
20 Ej@ﬁ-mem
FORNECIVENTO E MONTAGEMDE ESTRUTURA EMACD ASTMAAZS, PLARESE
21 COHU 15.03030 |ESTRUTURA PARA COBERTURA. SEM PINTURA kg 1378574
| 30 [PINTURA - ESTRUTURA NETALICA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 1.18897
311 | SINAPI | 100725 |PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORDEMAO). AF_01/2020 P Ve
40
TELHAMENTO COM TELHA DE AQOVALUMNIOE = 0,5 MM, COMATE 2 AGUAS,
41 SINAPI 9213 |INCLUSO ICAMENTO. AF_D6/2016 m 1.003.22
30 PLIVIAS
CALHA EM CHAPA DE AQD GALVANIZADO NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE
51 | snapt | seze [100CMINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 072019 = 7348
TUBO PVC, SERE R AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
52 SINAP! 85580 IC ONDUTORES VERTICA'S DE AGUAS PLUIMIAIS. AF_12720M 0 2510
(1] INTALACOES ELETRICAS
Projetor LED modular, fuso luminoso de 26294 Im, efioénca mynima de
6.1 COHU | 41.12.210 |1251W - I un 1000
Eletroduto fiexwe! corugado, PEAD, DN 75 mm, para rede enterrada de Mrh.u;iooe
62 | SINaP S7EES  |energia slétrics - Fomecimento & nsialacio m 10495
Cabo de cobre fiexvel de 2.5 mm?, isolamento 0,64kV - solagdo HEPR
63 SINAPY 91927  |«0'C m 500,00
64 | SINAPI 93%62 |Mb§dﬂ§omummem-rmﬁmoemﬁa@ un 100
(3 COHU | 38.04.040 |Bletroduto gaivanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessoncs m 700
TOTAL GERAL

& Documento assinado digitalmentefeletronicamente, Confira as assinaturas no link: hitps://femandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/B5H EAFS FFAER4EE0ARICEETBABEISTDD

gg Processo 3824/2026. Agsinado por ? pessoas /QADHALICAIS2EAS PANTAREE bAJOSE EDEMIR GIANOTTO



FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor RS 646.750,00 (Seiscentos, quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).
O valor concreto foi determinado com base nos projetos basicos, memoriais de calculo e

planilhas or¢camentarias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucido

Por se tratar de um tnico objeto, esta obra ndo podera ser parcelada.
10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes.

Nao existem contratagdes correlatas, nem tampouco interdependentes ao objeto pretendido
neste Estudo Técnico Preliminar.

11. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

Embora a presente contrata¢ao nao conste formalmente no Plano de Contratagdes Anual (PCA)
vigente do Municipio, registra-se que os recursos financeiros destinados a implanta¢ao do
Cobertura da Quadra Poliesportiva do Municipio de Fernandopolis/SP encontram-se
assegurados por EMENDA PARLAMENTAR - FAUSTO PINATO —n°® 202631340006, com
vinculagdo especifica para finalidade da constru¢dao remanescente da Cobertura da Quadra
Poliesportiva, no municipio de Fernandopolis/SP.

12. Beneficios a serem alcan¢ados com a contratacio

A contratacdo para execugao das obras e servicos de engenharia destinados a conclusao
remanescente da cobertura de quadra poliesportiva proporcionara beneficios de natureza social,
esportiva, urbana, de seguranga, economica e administrativa, contribuindo diretamente para o
atendimento ao interesse publico e para a adequada finalizagdo de investimento publico
anteriormente iniciado no Municipio de Fernandopolis.

Sob o aspecto social e esportivo, a conclusdo da cobertura da quadra poliesportiva permitira a
efetiva utilizagdo do espago pela comunidade em condigdes adequadas, protegendo os usuarios
contra intempeéries como sol intenso e chuvas, o que possibilita a amplia¢dao do uso continuo
do equipamento publico. Tal medida incentivara a pratica regular de atividades esportivas e
recreativas por crianc¢as, adolescentes, jovens e adultos, promovendo inclusdo social,
integracao comunitaria e fortalecimento das politicas publicas de esporte e lazer.

No contexto urbano, a finalizacdo da estrutura remanescente contribuira para a adequada
funcionalidade e valorizacdo do espago publico ja parcialmente implantado, evitando a
degradacao de estrutura inacabada e promovendo a ocupacao qualificada do ambiente urbano.
A intervencao garantira melhor organizacdo do espaco, além de proporcionar melhoria estética
e funcional ao equipamento, impactando positivamente o entorno.
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Sob a otica da seguranca e durabilidade, a execucao dos servicos remanescentes — incluindo
pilares e vigas metalicas, cobertura, sistema de drenagem e ilumina¢ao — assegurara condigoes
estruturais adequadas, mitigando riscos associados a exposi¢ao de elementos inacabados e
garantindo maior vida util ao equipamento publico. A implanta¢do da iluminagdo também
ampliara a seguranca dos usuarios, possibilitando o uso em periodos noturnos.

No ambito da saude publica, a disponibilizacio de uma quadra poliesportiva coberta e
devidamente equipada favorece a pratica de atividades fisicas em diferentes horarios e
condi¢des climaticas, contribuindo para a redu¢do do sedentarismo e para a promoc¢ao do bem-
estar fisico e mental da populacao.

Do ponto de vista economico e da eficiéncia administrativa, a contratagao viabiliza a conclusao
de obra anteriormente iniciada, evitando perdas de recursos publicos ja investidos e
assegurando o adequado aproveitamento do investimento realizado. Ademais, promove a
economicidade ao impedir custos adicionais decorrentes da deterioracao de estruturas
inacabadas, além de garantir a correta aplicagdo dos recursos publicos em conformidade com
os principios estabelecidos pela Lei n°® 14.133/2021.

Por fim, a conclusdo da cobertura da quadra poliesportiva permitira a plena entrega do
equipamento a populag¢do, ampliando a infraestrutura municipal destinada ao esporte e lazer,
fortalecendo a politica publica setorial e promovendo melhoria significativa nas condi¢des de
uso, convivéncia e qualidade de vida da comunidade local.

13. Providéncias a serem adotadas

Serdo tomadas todas as providéncias pela Administragdo previamente a celebracao do contrato,
com efetuagdo de estudo técnico preliminar, elaboracio de projetos basicos, memoriais
descritivos, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico-financeiro, tendo em vista que a
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagao e Urbanismo de Fernandopolis possui
em seu quadro de pessoal servidores devidamente capacitados para promoverem a fiscalizagao
e gestdo contratual para o presente processo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Para a execucao das obras, sera gerado lixo seco e entulho, sendo que estes deverdo ser
devidamente descartados em cagamba a qual devera ter a devida destinacdo, em atendimento
as leis ambientais vigentes.

Também havera polui¢do sonora, sendo que esta devera ser minimizada tanto quanto possivel.
A obra em questao esta suficientemente afastada de centros urbanos.

Nos locais de interven¢do, ndo ha nenhuma arvore nativa ou protegida a ser suprimida pela
contratada.

Todo o po e sujeira gerados pela CONTRATADA deverdo ser devidamente colhidos e
descartados, sendo que a producao de poeira devera ser a minima possivel.
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15. Analise de Riscos

A analise de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigacao para
eventos que possam comprometer o adequado andamento do processo licitatorio e da
Constru¢ao da Cobertura da Quadra Poliesportiva. A identificacdo e tratamento dos riscos
contribuem para aumentar a seguranga juridica, administrativa e técnica da contratag¢ao publica.

15.1 Riscos no Processo de Contratacao

%

N° Risco identificado Possivel Impacto Medida Preventiva §
1 Elaborag¢do inadequada do edital ou Impugnagdes. atrasos no Revisdo técnica e =
documentos técnicos processo licitatorio juridica prévia de todos %

os documentos da =

licitacdo §

2 Baixa competitividade no certame Pouca concorréncia e Divulgacao adequada do §
possivel aumento de edital e adogdo de £

pregos critérios objetivos §

3 Inconsisténcias na planilha Or¢amentaria Questionamentos e Conferéncia técnica da b
necessidade de planilha com base em "E

retificagdo do edital referéncias oficiais de 8

custos o §

4 Impugnagdes ou recursos administrativos Atraso na conclusdo do Elaboracdo clara do E ’§
processo licitatério edital e atendimento a 2o

legislagdo vigente g g

5 Empresa vencedora sem capacidade técnica Risco de execugdo Exigéncia de E E
adequada inadequada da obra qualificagdo técnica e £ E

acervo técnico i 3

compativel; % £

£

15.2. Riscos na Execugio dos Servi¢os/Obra % e
&2

N° Risco Identificado Possivel Impacto Medida ﬁ
Preventiva/Mitigacao =

1 Atraso na execucdo da obra Prorrogacdo do prazo Acompanhamento e % E
contratual e atrasona | fiscalizagdo constante do % €

entrega cronograma fisico- s

financeiro é f:;

2 Problemas na qualidade dos servicos Necessidade de Fiscalizacdo técnica o E
executados retrabalho ou corregdes permanente pela equipe g E

de engenharia & z

3 Condicdes climaticas adversas Paralisacdo de servicos Planejamento adequado Eg
externos do cronograma e ‘% _E

previsio contratual 5 2

4 Falhas no fornecimento de materiais Interrup¢do ou atraso na Planejamento logistico i ?
execucdo da obra da empresa contratada e S E

acompanhamento pela § E

fiscalizacdo § z

@

83

&8
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| I
5 Acidentes de trabalho Interrupcéo da obra por Exigéncia de
responsabilidades legais | cumprimento das normas
de seguranca do trabalho

15.3 Avaliacao Quantitativa dos Riscos

Para fins de analise, os riscos identificados foram classificados considerando probabilidade de
ocorréncia e nivel de impacto, conforme metodologia simplificada de gestao de riscos aplicada
a contratac@o publica.

Ne RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO NIVEL DE | CLASSIFICACAO
RISCO
1 Impugnagdes ou Meédia Médio Médio Moderado
recursos
2 Baixa Baixa Meédio Baixo Controlavel
Competitividade
3 Inconsisténcias na Baixa Alto Meédio Moderado
planilha Orgamentéria
4 | Atraso na execugdo da Média Alto Alto Relevante
obra
5 Problemas de Baixa Alto Meédio Moderado
qualidade na execugdo
dos servigos
6 | Condigdes climaticas Média Médio Médio Moderado
adversas
7 Problemas no Baixa Meédio Baixo Controlavel
fornecimento de
materiais
8 | Acidentes de trabalho Baixo Alto Meédio Moderado

15.3. Conclusio da Analise de Riscos

A analise realizada demonstra que os riscos identificados sdo comuns a contratagdes de obras
publicas de engenharia, sendo considerados controlaveis mediante planejamento adequado da
licitagdo, elaboragdo consistente dos documentos técnicos e fiscalizacdo eficiente durante a
execuc¢ao contratual.

Assim, conclui-se que os riscos existentes ndo comprometem a viabilidade da contratacdo,
podendo ser adequadamente mitigados por meio das medidas preventivas indicadas, garantindo
maior seguranca na execucao da obra e na aplicacio dos recursos publicos.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
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16.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratacdo esta caracterizada pela existéncia de recursos financeiros
previamente assegurados por meio de EMENDA PARLAMENTAR - FAUSTO PINATO —n°
202631340006, destinados a constru¢ao remanescente da cobertura da quadra poliesportiva no
Municipio de Fernandopolis. Soma-se a isso a maturidade técnica do projeto, ja fornecido em
outrora e juntamente alguns complementos elaborados pela equipe de engenharia da Prefeitura
Municipal, com defini¢do clara do escopo da obra, estimativa de custos compativel com os
referenciais de mercado e solugdes construtivas tecnicamente viaveis para execu¢do. Nao se
identificam impedimentos de ordem legal, or¢amentaria ou operacional para a realizacao do
empreendimento, razao pela qual a contratacdo se apresenta tecnicamente adequada,
economicamente vidvel e alinhada ao interesse publico, possibilitando a Construgao
Remanescente da Cobertura da Quadra Poliesportiva.

17. Responsaveis

MATEUS CALEGARI PAULIQUE PEDRO HENRIQUE MENDONCA LOPES FAUSTINO
Secretario de Obras, Infraestrutura, Engenheiro Civil

Habitacdo e Urbanismo

Fernandopolis, 30 de julho de 2026.

% Documento assinado digitalmentefeletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps.//ffemandopolis flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/E5A ERAES FREER4IERARECSETELEEISOED

gg Processo 3824/2026. Assinado por 2 pessoas/OADHAS LRSS &S CANTAREE LAJOSE EDEMIR GIANOTTO




&

FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

PROJETO BASICO

1.0 - DEFINICAO DO OBJETO

1.1 - Formalizagao de Processo Licitatorio, na modalidade de Concorréncia Piblica Eletronica,
para contratacdo de empresa especializada para Construcdo da Cobertura da Quadra
Poliesportiva do Municipio de Fernandopolis/SP, contemplando estrutura (pilares e cobertura),
drenagem de aguas pluviais e iluminagao elétrica por meio de Projetor modular LED, com os
servigos a serem contratados conforme descri¢des contidas no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Servigos a serem contratados, com as respectivas quantidades e valores.

WEM | CODGO | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. | QUANT. V. UNIT V.TOTAL
0 PRELIMNARES
= = f "
vii | asuon [ ocsisets mc&vm:-: ORA [aA.:T ?o?rwocmu EM O1APA GALVANIZADA 'N 27°, . a0 rosmpol  R$2.19600
Subtatal R$2.19% 00|
20 |Esmm:muts E COBERTURA
FORNECIVENTO E MONTAGEMDE ESTRUTURA EVIAQD ASTWHA3S, PLARESE R$ 3504  R$483.08531
21 | COHU | 1503030 |ESTRUTURA PARA COBERTURA, SEM PINTURA kg | 1378674 : D408,
Sublotal | R$483.06531
0 |m-wmmm
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAVENTO (ESVALTE
SINTETICO GRAFITE) PLLVERIZADA SOBQ' SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 1.18857 F$ 3677
311 | SINaPI | 100725 [PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (PORDEMAQ) AF 012020 P W
Subtotd
i COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA JE!QD’A.L‘.M‘IOE =05 MM COMATE 2 AGUAS, 7% 8251
41 | sinapi | s©13  [INCLUSOICAVENTO. AF 062016 m | 100322 .
— Subtata
50 [AGUAS PLIVIAS

CALHA EM CHAPA DE AQO GALVANIZAD O NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE

100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_072018 R RIS

5.1 SINAP 9029

TUBO PVC, SERE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO BM shizen iR
s2 | snam | smao [CONDUTORESVERTICASDE AGUAS PLUVIAIS. AF_12720% . 2% |
7792

Subtotal RS 16.0

50 INTALAGOES ELET RICAS
Projetor LED modular, fuxo luminoso de 26294 Im, efioénca minima de -
81 | cowu | 41.2210 |1250w - 150 wooow un 1000 D105 R0

Eletroduto fiexive! comugado, PEAD, DN 75 mm, para rede enterrada de distrbuicao de

R8 2 157
ansrpia elétnca - Fomecimento & nstalacio - 10495 "‘51’0.56| $2.157 48

62 | SINAPI 97668

Cabo de cobre fizuel de 25 mn¥, isoiamento 0 61KV - solagio HEPR
83 | sinap | 9w - 50000 R 448 R$2.23785
64 | SINAPY %82 bipdar 0 DIN, coments nominal de 20A - Fornecmento @ ingalaclo un 100 R$ 6847 RS 6847
65 | COAU | 38.08.040 |Fleroduto galvanzado conforme NBR13057 - 34 com acessonos m 700 78 5390 78 377,30

Subtotal R$ 16.917.11

TOTAL GERAL RS 646.750,00

1.2 - Assim, o valor total para abertura do Processo Licitatorio, ¢ de RS 646.750,00 (Seiscentos,
quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

2.0 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 — A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de retomada e conclusio de obra
publica anteriormente iniciada, cuja execucdo foi encerrada ainda na fase de fundacdo, em
decorréncia da desisténcia da empresa contratada a época. Considerando o interesse da
Administracdo em dar continuidade ao empreendimento, faz-se necessaria a contratacdo de
empresa especializada para execucdo dos servicos remanescentes, compreendendo a
continuidade da estrutura (pilares e cobertura), implantacao do sistema de drenagem de aguas
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pluviais, bem como a execucdo das instalagoes elétricas, conforme projetos, memoriais e
demais documentos técnicos atualizados.

2.2 — A conclusdo da obra ¢ imprescindivel para assegurar a funcionalidade, seguranca e
adequada utilizacdo do equipamento publico, evitando a deterioracdo dos servigos ja
executados e o desperdicio de recursos publicos anteriormente aplicados. A intervengao
também visa resguardar o interesse publico, promovendo a finalizagdo de infraestrutura ja
iniciada, de modo a atender as demandas da populacdo e garantir a efetividade da politica
publica a que se destina.

2.3 — A contratagdo esta alinhada ao planejamento da Administragdo Municipal e observa os
principios da eficiéncia, economicidade, legalidade e interesse publico, conforme disposto na
Lein® 14.133/2021, sendo adotada a modalidade concorréncia, com critério de julgamento pelo
menor pre¢o global, por se tratar de obra de engenharia com escopo definido, envolvendo a
execucao integral dos servigos remanescentes.

3.0 - DESCRICAO DAS SOLUCOES
3.1 - OBSERVACOES PRELIMINARES

3.1.1 - O municipio pretende realizar um Processo Licitatorio, na modalidade de Concorréncia
Publica Eletronica, para Construgdo da Cobertura da Quadra Poliesportiva (cobertura e
estrutura), drenagem de aguas pluviais e iluminagao elétrica por meio de Projetor modular
LED.

3.1.2 - Todos os danos causados ao patrimonio da Prefeitura Municipal de Fernandopolis
ou a terceiros, decorrentes direta ou indiretamente da execucao das obras e servigos, serao de
inteira responsabilidade da CONTRATADA., devendo ser reparados as suas expensas, sem
qualquer onus a Administragao Publica, conforme dispde a Lei n°® 14.133/2021.

3.1.3 - O atestado de execugdo da obra, para fins de acervo técnico, somente sera fornecido
apos a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos contratuais e legais.

3.2 - OBSERVACOES GERAIS

3.2.1 - O presente Projeto Basico estabelece as condigdes técnicas minimas a serem observadas
na execucao das obras e servigos, definindo padrdes de materiais, meétodos executivos,
controles e responsabilidades. integrando o conjunto de documentos contratuais da licitagdo.
3.2.2 - Todos os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com:

este Projeto Basico;

os projetos executivos fornecidos;

projetos complementares;

especificacOes técnicas;

memoriais descritivos fornecidos nesse projeto basico;
normas da ABNT aplicaveis;

legislagdes Federal, Estadual e Municipal vigentes;
Lein® 14.133/2021 ¢

Boas praticas da Engenharia Civil.
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3.2.3 - Todos os projetos complementares, revisoes, adequacdes, cadastramentos e alteracdes
deverdo ser devidamente registrados no CREA, por meio de ART especifica, conforme
legislacao profissional vigente.

3.2.4 - A Prefeitura Municipal de Fernandopolis fornecera o projeto basico, projetos de
arquitetura, executivos e complementares necessarios, e as diretrizes necessarias para o correto
desenvolvimento do empreendimento, cabendo a CONTRATADA analisar previamente toda
a documentagao.

3.5.5 - Eventuais divergéncias entre quantitativos de projeto e planilha orcamentaria correrao
por conta e risco da CONTRATADA, ndo gerando direito a aditivos, salvo quando decorrentes
de alteragoes formais autorizadas pela Administracdo.

3.5.6 - Na auséncia de especificagdo detalhada de determinado servigo, material ou
equipamento, devera ser adotada a melhor técnica disponivel, conforme orientagdo da
Secretaria de Obras e dos projetistas responsaveis.

3.3-EXECUCAO E CONTROLE
3.3.1 - Responsabilidades

3.3.1.1 - Compete a CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria de Obras, dirimir
duvidas, resolver casos omissos e deliberar sobre situagdes nao previstas neste projeto basico,
nos projetos ou nos documentos contratuais, observada a legislagao vigente.
3.3.1.2 - A execugdo de servi¢os nao previstos somente podera ocorrer mediante autorizagao
formal da Secretaria de Obras. A omissao de especificagdes nao exime a CONTRATADA
da obrigacdo de empregar técnicas adequadas, materiais compativeis e cumprir integralmente
as normas técnicas aplicaveis.
3.3.1.3. Nao sera aceita, sob qualquer hipotese, alegacdo de desconhecimento, erro de
interpretagao ou omissao por parte da CONTRATADA quanto ao conteudo do edital, contrato,
projetos, memoriais, normas técnicas ou legislag¢do aplicavel.
3.3.1.4. A atuacdo da fiscalizacao nao reduz nem transfere a responsabilidade técnica, civil,
administrativa ou trabalhista da CONTRATADA, que permanece Unica e integralmente
responsavel pela execugdo das obras.
3.3.1.5. O engenheiro responsavel técnico da CONTRATADA devera promover integragao
entre projetistas, fornecedores e equipes de execugdo, garantindo planejamento adequado,
compatibiliza¢do de projetos e qualidade final, ndo sendo aceitas solugdes improvisadas.
3.3.1.6. As copias dos projetos e memoriais pertinentes deverdo ser fornecidas aos
subempreiteiros envolvidos.
3.3.1.7. Em caso de divergéncias entre documentos:

e prevalecem as condi¢des contratuais sobre os projetos:

e 0s projetos especificos prevalecem sobre os gerais;

e o0s detalhes prevalecem sobre representacdes genéricas;

e as cotas prevalecem sobre as escalas.
3.3.1.8. Todas as dimensdes deverao ser conferidas in loco antes da execucao.
3.3.1.9. Os documentos técnicos sao complementares entre si. sendo obrigatoria a execucao do
remanescente completa da obra. ainda que determinado item nao esteja explicitamente descrito.

3
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3.3.1.10. Qualquer correcdo, interpretacdo ou compatibilizacdo devera ser realizada em
conjunto com a Secretaria de Obras e os autores dos projetos.

3.3.1.11. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condi¢des locais, acessos,
interferéncias, instalagdes existentes e demais fatores que possam impactar a execucao, nao
sendo admitidos aditivos por alegacdes posteriores.

3.3.1.12. Alteracdes estruturais ou acréscimos de carga deverdo ser previamente analisados e
aprovados pela Secretaria de Obras.

3.3.1.13. A execugao e o desenvolvimento dos trabalhos, em todas as suas etapas, deverao
considerar que as atividades serado realizadas em area de preserva¢ao ambiental, impondo-se a
CONTRATADA o dever de planejar, executar e controlar os servigos em estrita conformidade
com a legislacao ambiental vigente e com os principios da Lei n° 14.133/2021, especialmente
os da sustentabilidade, prevengao e responsabilidade ambiental, adotando-se medidas técnicas
e operacionais necessarias a preservacao da fauna, da flora e do equilibrio ambiental, de modo
a evitar, mitigar ou compensar quaisquer impactos ambientais decorrentes da execucao
contratual.

3.3.1.14 - A CONTRATADA devera fornecer o Diario de Obra e 0 mesmo devera ser

apresentado totalmente preenchido na entrega da obra, antes da emissio do Termo de

Recebimento Provisorio.

3.3.2 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

3.3.2.1 - As obras serdo fiscalizadas por servidores designados pela Secretaria de Obras.
3.3.2.2 - A execugao sera realizada por equipe tecnicamente qualificada, em quantidade
compativel com o cronograma.

3.3.2.3 - A supervisdao dos trabalhos, tanto pela SECRETARIA DE OBRAS como pela
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e
registrados no CREA/CAU/SP.

3324 - A reunido de inicio de obra sera realizada entre a CONTRATADA e a
SECRETARIA DE OBRAS juntamente com os responsaveis pelo projeto antes da ordem
inicial de servigo.

3.3.2.5 - Caso haja necessidade de substitui¢ao de algum profissional residente ou Responsavel
Técnico da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a SECRETARIA DE
OBRAS, cujo curriculo também devera ser apresentado para fins de aprovacao, e que também
devera ter visto no CREA/SP.

3.3.2.6 - O Responsavel técnico, ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem
como de nenhum servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel.

3.3.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle
3.3.3.1. Aplicam-se todas as normas da ABNT pertinentes aos servicos executados.

3.3.3.2. ACONTRATADA sera responsavel pelo controle tecnologico de materiais e servicos,
realizando ensaios conforme exigido.
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3.3.3.3. Servicos executados em desacordo deverdo ser refeitos as expensas da
CONTRATADA.

3.4 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

3.4.1. Todos os materiais e equipamentos deverao ser novos, de primeira qualidade, atendendo
as normas da ABNT, INMETRO e demais aplicaveis.

3.4.2. A aprovagao dos materiais ocorrera mediante apresentagdo prévia de amostras a
Secretaria de Obras.

3.4.3. Materiais adquiridos sem aprovacao prévia deverao ser substituidos em até 72 horas, sem
onus paraa CONTRATANTE.

3.4.4. A fiscalizac@o tera livre acesso aos almoxarifados e areas de estocagem.

3.5 - CANTEIRO DE OBRAS

3.5.1. O canteiro de obras devera atender integralmente a NBR 12284 e demais normas de
seguranga e saude do trabalho.

3.5.2. O canteiro sera implantado em local definido pela Secretaria de Obras, sendo todos os
custos de instalagdo, manutengao e desmontagem de responsabilidade da CONTRATADA.
3.5.3. Toda a area devera ser sinalizada.

3.5.4. Deverao ser previstos equipamentos de combate a incéndio.

3.5.5. ACONTRATADA sera responsavel pela seguran¢a patrimonial do canteiro.

3.5.6. E obrigatéria a utilizagio de EPIs conforme as Normas Regulamentadoras.

3.5.7. A seguranga do trabalho estara sujeita a fiscalizagao dos orgaos competentes.

3.6 - SERVICOS PRELIMINARES

3.6.1. Os servigos preliminares descritos neste item aplicam-se a TODAS as construgdes e
intervengdes previstas neste contrato, independentemente do bloco ou edificagao especifica.
3.6.2. Devera ser feito por conta da CONTRATADA o fornecimento e instalacao de uma placa
de identificagdo da obra em chapa de ago galvanizada, instalada em pilares de madeira, em
local a ser definido pela Secretaria de Obras, com area de 4,50 m?, conforme especificagdes da
Prefeitura Municipal, determinadas pelo convénio. A placa de identificagdo devera ser em
chapa em aco galvanizado n® 16 ou n°l8, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm, requadro e estrutura em
madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdoes do Manual
de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa
Gerenciadora; pontaletes de “Erisma Uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara), de 3" x 3".

3.6.3. As areas de intervencao deverdo ser integralmente limpas, com remoc¢ado de vegetacao,
entulhos e materiais inserviveis que possam atrapalhar o inicio da obra incluindo transporte e
destinacdo ambientalmente adequada.

3.6.4. Qualquer dano causado as edificacdes existentes ou areas adjacentes devera ser reparado
imediatamente pela CONTRATADA, sem onus para a Administracao.
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3.6.5. A empresa CONTRATADA sera responsavel pela adequada execucdo dos servigos,
pela seguranca do canteiro, pela protecdo das areas adjacentes e pela correcao de eventuais
irregularidades decorrentes de falhas na execucdo, ndo cabendo a Prefeitura Municipal
qualquer onus decorrente de retrabalhos relacionados a ma execucdo desses servigos. A
aceitacao final dos servigos ficara condicionada a verificacao do atendimento aos critérios
técnicos, geometricos e de desempenho definidos nos projetos e neste Projeto Basico.

3.7 - PILARES E VIGAS, COBERTURA, PINTURA, DRENAGEM e ILUMINACAO

3.7.1 - O Projeto Estrutural foi elaborado com utilizacdo do sofhrare Metalicas 3D.

3.7.2 - Na execucdo dos pilares metalicos, com perfis de acordo com o projeto
estrutural, devera se observar as normas vigentes, preservando sempre a seguranc¢a dos funcionarios. A
empresa CONTRATADA devera realizar os servicos de icamento das pecas metalicas (trelicas) através
de caminhdo munck ou equipamento similar.

3.7.3 - Estrutura - A estrutura da cobertura da quadra sera em perfil metalico de ago
ASTM - A36, de acordo com o projeto estrutural, do tipo arco, e sera executada apoiando-se sobre
pilares metalicos trelicados, incluido-se os chumbadores, constituido em chapa de aco A-36 com
espessura de 7,0 mm, com 12 chumbadores DN 12 mm por pilar. Em toda a estrutura metalica devera
ser aplicada uma demao de fundo anti-corrosivo, ficando todas as partes sem qualquer falha, assim
como a pintura em tinta tipo esmalte em duas demdos. Todas as demais especificagdes estdo no projeto
de estrutura metalica, as cores da estrutura metalica serdo definidas pela fiscalizagdo.

3.74 - Telhamento - A cobertura da quadra serd feita com telhas em ago
galvanizado/aluminio, tipo ondulada, com espessura minima de 0,5 mm em arco, com inclina¢do de acordo
com projeto arquitetonico e estrutural, apoiadas sobre estrutura metalica (treli¢as), seguindo especificacdes
do fabricante, fixadas com parafuso auto-brocante ou através de soldas especificas, com vedacdo conforme
detalhe esquematico em projeto estrutural.

3.7.5 - Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinadas.

3.7.6 - A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para limpeza
utilizar pano imido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metélicas, retocadas e preparadas para
o tipo de pintura a elas destinada.

3.7.7 - Deverio ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras
superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

3.7.8 - Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

3.7.9 - Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou
conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demado de
finta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas ap6s cada deméo de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante.

3.7.10 - Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

3.7.11 - A pintura com esmalte sintético em estruturas metalicas, tubulacdes aparentes,
etc. serd executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material.

3.7.12 - As cores, texturas e detalhes de toda a pintura serao estabelecidos pela
diretoria de obras antes da execucao dos servicos.

3.8 - DRENAGEM
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3.8.1 — Consideracoes Gerais

O sistema de drenagem pluvial da Cobertura da Quadra Poliesportiva tem como finalidade a
adequada captacdo, conducao e destinacdo das aguas pluviais provenientes da cobertura da
edificagdo, garantindo a preservacdo da estrutura, evitando processos de infiltracdo, erosao e
patologias construtivas.

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes
da ABNT, em especial aquelas relacionadas a instalagdes prediais de aguas pluviais, bem como
seguir rigorosamente as especificagdes dos materiais constantes na planilha orgamentaria e
projetos complementares.

3.8.2 — Calhas Metalicas

Sera executada a instalagao de calhas ao longo da cobertura da edifica¢do, conforme projeto.
As calhas deverdo atender as seguintes especificagoes minimas:
v Confeccionadas em chapa de ago galvanizado n° 24, com desenvolvimento de 100
cm;
v Instalagdo conforme caimento adequado, garantindo o correto escoamento das aguas
pluviais;
v Fixagado segura na estrutura da cobertura, com suportes metalicos adequadamente
espacados;
v Vedagdo das emendas com material apropriado, evitando vazamentos;
v" Inclusdo de todos os acessorios necessdrios ao perfeito funcionamento do sistema;

3.8.3 — Condutores Verticais (Tubos de Queda)

A condugdo das aguas coletadas pelas calhas sera realizada por meio de condutores verticais
em PVC.
Os condutores deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:
v" Tubos em PVC rigido, série R, apropriados para aguas pluviais;
v Diametro nominal de no minimo 150 mm (DN 150 mm);
v' Instalagdo perfeitamente alinhada e fixada a estrutura por meio de abragadeiras
metalicas;
v Vedagao adequada nas conexoes, garantindo estanqueidade do sistema;
v' Interligagdo com o sistema de drenagem superficial ou rede existente;
v Execu¢do conforme boas praticas da engenharia, evitando esfor¢os indevidos e
garantindo durabilidade.

3.8.4 — Critérios de Execucio

v Antes da instalacdo, devera ser verificado o correto posicionamento da estrutura da
cobertura;

v As inclina¢des das calhas deverdo garantir o escoamento eficiente, evitando acumulo
de agua;

v' Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender as normas
técnicas;

v Durante a execucdo, deverao ser adotadas medidas de seguranca conforme NR-18;
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v ApoOs a instalacdo, o sistema devera ser testado quanto a estanqueidade e
funcionamento.

3.8.5 — Medicao e Aceitacao

A medic¢do dos servigos sera realizada por metro linear efetivamente executado, conforme os
quantitativos previstos em planilha.

Somente serdo aceitos os servigos que estiverem em conformidade com este memorial, com o
projeto executivo e com as normas técnicas aplicaveis.

3.8.6. - A execucdo de todas as etapas construtivas referentes as DRENAGEM devera
ocorrer em conformidade com a planilha orcamentaria, projetos em anexos bem como
este memorial descritivo. Em caso de eventuais incompatibilidades, a empresa
CONTRATADA devera comunicar a Secretaria de Obras para defini¢oes pertinentes.

3.9 - INSTALACOES ELETRICAS
3.9.1 — Consideracoes Gerais

As instalagdes elétricas da cobertura da quadra poliesportiva serdo executadas visando garantir
seguranga, eficiéncia energética e adequado nivel de iluminagao para uso esportivo, atendendo
as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa
Tensdo, além das normas complementares aplicaveis.

Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, certificados e
instalados por profissionais habilitados, obedecendo rigorosamente aos projetos elétricos e as
especificagoes deste memorial.

3.9.2 — Ilumina¢iao — Projetores LED

Sera realizada a instalacdo de projetores para iluminagao da quadra, conforme projeto
luminotécnico, ou conforme disposi¢ao definida por esta Secretaria.
Os projetores deverao atender as seguintes caracteristicas minimas:
v" Tecnologia LED, tipo modular;
Eficiéncia minima de 125 Im/W;
Poténcia entre 150 W e 200 W;
Fixagdo em estrutura metalica ou suportes apropriados;
Alimentagao compativel com a rede local;
Distribui¢ao uniforme da iluminagao, evitando ofuscamento.

RS XY

3.9.3 — Eletrodutos Corrugados

Para a protecado dos condutores elétricos, serdo utilizados eletrodutos corrugados em polietileno
de alta densidade (PEAD).
Especificacdes minimas:

v" Diametro nominal DN 75 mm;

v' Alta resisténcia mecanica e a umidade;

v Utilizacao de acessorios compativeis (luvas, curvas, conexdes);

v Assentamento com protecdo adequada quando enterrado;
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v Garantia de continuidade e estanqueidade do sistema.
3.9.4 — Condutores Elétricos

Os circuitos elétricos serdo executados com cabos de cobre flexiveis, atendendo as seguintes
caracteristicas minimas:
v Se¢ao nominal de 2,5 mm?;
Isola¢do para 0,6/1 kV;
Tipo HEPR, com temperatura de operagao de até 90°C;
Instalac@o no interior de eletrodutos;
Identificag¢do por cores conforme norma;
Langamento sem emendas indevidas, garantindo continuidade elétrica.

S e

3.9.5 — Protecio Elétrica (Disjuntores)

Para protecao dos circuitos, sera instalado disjuntor termomagnético no quadro de distribuigao.
Caracteristicas minimas:

v" Tipo bipolar;
Tensdo nominal de 220/380 V;
Corrente nominal entre 10 A e 50 A, conforme dimensionamento do circuito;
Prote¢do contra sobrecarga e curto-circuito;
Instalagdao em quadro adequado, com identificagao do circuito.

O

3.9.6 — Eletrodutos Galvanizados

Nos trechos aparentes ou sujeitos a esforgos mecanicos, serao utilizados eletrodutos metalicos
galvanizados.
Especificagdes minimas:

v' Diametro nominal de 3/4™;

v Conformidade com a NBR 13057;

v Instalagdo com conexdes e acessorios apropriados;

v Fixac¢do firme em estrutura, garantindo alinhamento e estabilidade;

v" Prote¢dao mecanica refor¢ada dos condutores.

3.9.7 — Critérios de Execucio

v Todos os servigos deverdao seguir rigorosamente o projeto, orcamento € memoriais
descritivos:

v As conexoes deverao ser firmes e bem isoladas:

v Os circuitos deverdo ser identificados no quadro de distribuicao;

v Devera ser garantido o correto aterramento do sistema;

v Ensaios e testes deverao ser realizados antes da entrega da obra.

3.9.8 — Medicao e Aceitacao
A medicdo dos servigos sera realizada conforme as unidades previstas em planilha:

v Metro linear para eletrodutos e cabos;
v Unidade para equipamentos e dispositivos.
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A aceitacdo dos servigos estara condicionada a conformidade com este memorial, projeto
executivo, normas técnicas vigentes bem como boas praticas das engenharias.

3.9.9 - A execucio de todas as etapas construtivas referentes as INSTALACOES
ELETRICAS devera ocorrer em conformidade com a planilha orcamentaria, projetos e
memoriais descritivos em anexo. Em caso de eventuais incompatibilidades, a empresa
CONTRATADA devera comunicar a Secretaria de Obras para defini¢oes pertinentes.

3.10 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3.10.1 - A CONTRATADA sera responsavel pela execu¢do integral dos servigos descritos
neste projeto basico, garantindo que todas as intervengdes sejam realizadas com qualidade
técnica e em conformidade com os projetos e especificagdes deste memorial.

3.10.2 - Quaisquer falhas de execugdo, problemas de estabilidade, falhas no sistema de
drenagem ou iluminagdo nas estruturas implantadas deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a Administra¢ao Publica.

3.11 - REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA

3.11.1 - Apos a conclusdo das obras e servigos, e também durante sua execugao, seus acessos
e complementos deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais,
equipamentos, etc., sem onus para a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS, danificados
por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos
existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados da propria obra.

3.11.2 - Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagdes
do canteiro de obras e servigos e promover a limpeza geral das obras e servigos, e de seus
complementos.

3.11.3 - A CONTRATADA devera realizar periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos, removendo os entulhos/outros resultantes da execugao da obra, tanto do interior
da mesma, como no canteiro de obras e servigos e adjacéncias, para bota-fora apropriado, sem
causar poeiras e/ou transtornos ao funcionamento dos edificios e salas adjacentes.

3.11.4 - Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota-fora apropriado.

3.12 - RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

3.12.1 - Concluidas todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os testes e/ou ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste Projeto Basico e nos
demais documentos contratuais, serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisorio, emitido juntamente com a ultima medicao.

3.12.2 - ACONTRATADA fica obrigada a manter as obras € 0s servi¢os por sua conta e risco,
até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservacao
e funcionamento.
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3.12.3 - Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servi¢os de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela SECRETARIA DE OBRAS, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo das obras e dos
servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo™.

3.12.4 - Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

3.12.5 - Desde o recebimento provisorio, a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS entrara
de posse plena das obras e servicos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragao
quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagao normal da obra.
3.12.6 - O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR 5675.

3.12.7 - O atestado de execugao da obra, para fins de acervo técnico so6 sera fornecido apos a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 - Sustentabilidade

4.1.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:
4.1.1.1 - A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo
Normativa SLTUMPOG n° 1, de 19/01/2010.
4.1.1.2 - Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, a Contratada devera elaborar plano de
gerenciamento de residuos solidos, sujeito a aprovagio da autoridade competente.
4.1.1.3 - Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos solidos, nelas incluido o controle
da disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel
técnico devidamente habilitado.
4.1.1.4 - Séo proibidas, a CONTRATADA, as seguintes formas de destinagao ou
disposicao final de residuos solidos ou rejeitos:
e Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
e Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;
e Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacoes e equipamentos nao
licenciados para essa finalidade;
e Qutras formas vedadas pelo poder publico.

4.2 - Indicaciao de marcas ou modelos

4.2.1 - Na presente contratagdo ndo havera indicacao de marcas dos materiais, no entanto, os
itens ofertados pela licitante vencedora deverdo atender aos requisitos minimos citados no
Estudo Técnico Preliminar e/ou demais documentos.
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4.3 - Da vedacao de contratacao de marca ou produto

4.3.1 - Na presente contratacdo nao havera vedacdo de contratacdo de marcas, contanto que
atendam aos requisitos minimos especificados no Estudo Técnico Preliminar e/ou demais
documentos.

4.4 - Da exigéncia de amostra
4.4.1 - Nao sera exigida a apresentacdo de amostras de quaisquer dos itens aqui listados.

4.4.2 - Em caso de nao cumprimento dos pré-requisitos minimos dos materiais adquiridos, sera
solicitado a CONTRATADA que substitua o produto ofertado por outro que os atendam, sem
prejuizo a Administragao Publica, sob risco de quebra unilateral de contrato e aplicacao das
devidas sangoes.

4.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade
4.5.1 - Nao se aplica.
4.6 - Subcontratacio

4.6.1-E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.6.1.1 - E vedada a subcontratagao completa ou da parcela principal do objeto da Contratagao.
4.6.1.2 - A subcontratacao devera ser apresentada tempestivamente a SMOIHU.

4.6.1.3. E permitida a subcontratagao dos itens: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 € 6.5.

4.7 - Garantia da Contratacio

4.7.1 - Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execu¢ao do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.
4.7.1.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante cuja proposta seja considerada
inexequivel ou apresente valor inferior a 85% do orcamento estimado, apds
procedimento de analise de exequibilidade, equivalente a diferenca entre o valor
considerado exequivel pela Administragdo e o valor da proposta.
4.7.2 - Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.7.3 - A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao pague
o prémio nas datas convencionadas.
4.7.4 - Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
4.7.5 - A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
4.7.6 - Sera permitida a substituicao da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
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fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.
4.7.7 - Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucao em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagao.
4.7.8 - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta indicada pela mesma, com corre¢ao
monetaria.
4.7.9 - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.
4.7.10 - No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco
ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
4.7.11 - Na hipotese de opgao pelo titulo de capitalizagao, a garantia devera ser custeada por
pagamento inico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitaliza¢ao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.
4.7.11.1 - O titulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente
com as condi¢des gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
margo de 2022).
4.7.12 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitagdo, o pagamento de:
4.7.12.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas:;
4.7.12.2 - Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
4.7.12.3 - Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.
4.7.13 - Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de decisdo judicial.
4.7.14 - No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento,
seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
4.7.15 - Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.
4.7.16 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificada.
4.7.17 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
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4.7.17.1 - O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de
descumprimento de
clausulas contratuais.
4.7.17.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
4.7.18 - Extinguir-se-a a garantia com a restituigao da carta fianca, autorizacao para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitaliza¢do, acompanhada de declara¢ao do Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
4.7.18.1 - A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentac¢do da Susep.
4.7.18.2 - A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apolice.
4.7.19 - A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos
a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
4.7.20 - O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Projeto Basico.
4.7.21 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
4.7.22 - A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista neste Projeto Basico.
4.7.23 - A garantia devera permanecer valida até a emissao do termo de recebimento definitivo
da obra, sem prejuizo do prazo adicional previsto neste instrumento.

4.8 - Visita Técnica Preliminar

4.8.1 - Para a contratagdo em questao, a avaliacdo prévia do local de execugao é facultativa
para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado.

4.8.2 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administra¢ao
data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitacdo e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-mails,
engenhariafernandopolis@gmail.com € engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.8.3 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.8.4 - Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
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48.5 - A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os onus dos servigos decorrentes.

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 - Condicoes de Execucio

5.1.1 - O inicio da execucao do objeto dar-se-a imediatamente apos a emissdo e assinatura da
Ordem de Servigo.

5.1.2 - As metodologias de execucdo para cada uma das etapas construtivas consideradas, para
o objeto em questdo, estdo explicitadas nos itens do topico 3.0.

5.1.3 - Cronograma fisico-financeiro de realizagao dos servigos:

- - VALOR
ITEM SERVICOS iINDICE MESO0L MESO02 MESO3 MES 04 SERVICO
30 ] 90 120 C/BDI
01 [SERVICOS PRELIMINARES 0,00339544] RS 2.196,00) 2.196,00]
% no PERIODO ] 100,00%
02 [ESTRUTURA PILARES E COBERTURA 0,74691196] RS 16.072.86( RS 169.07286] RS 144.919 59 483.065,31
% no PERIODO 35,00%] ss.omﬂ 30,00%
03 [PINTURAESTRUTURA METALICA 0,06759858 RS 17.487,75 26.131,63 43.710.38]
% no PERIODO __ 40,00%} 60,00%} _{
04 [COBERTURA 0,12798497 RS 16.554,86] RS 6621942 82.774.28
% no PERIODO 20,00%| 80,00%%
05 |[AGUAS PLUVIAIS 0,02795194] RS 18.077,92] 18.077,92
%2 no PERIODO 100,00%
06 [INSTALACOES ELETRICAS 0,02615711 1691711 16917,11
100,00%
TOTAL 1,00000000] RS  17126886] RS  186.560,61] RS 187.706,07] RS 101214,45] 646.750,00]

5.2 - Local e horario da prestacio dos servigos

5.2.1 - Os servigos serdao prestados no endereco: Avenida Bento Miguel de Mendonga, 167,
Jardim Progresso, Municipio de Fernandopolis/SP.

5.2.2 - Os servigos serao prestados em horario comercial, ficando a Contratada incumbida de
comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibiliza¢des de horario.

5.3 - Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 - Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

5.3.2 - A aprovagao sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE OBRAS
antes da aquisi¢do do material e ou equipamento.

5.3.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo. for adquirido sem
aprovacao da SECRETARIA DE OBRAS devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
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pela CONTRATADA, sem onus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento
sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue ndo corresponder a amostra
previamente apresentada. Ambos os casos serao definidos pela SECRETARIA DE OBRAS.
5.3.4 - A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificagdes, prazos de validade, etc.

5.4 - Classificacao da Obra, Informacdes Gerais e Condicoes Locais

5.4.1 - Com base no exposto neste Projeto Basico, € possivel inferir que se trata de um servigo
comum de engenharia, ndo levando em consideracdo nenhuma especificidade excéntrica no
ramo da Engenharia Civil.

542 - A presente obra refere-se a Execugdo Remanescente da Cobertura da Quadra
Poliesportiva, no Municipio de Fernandopolis/SP.

5.4.3 - A obra em questdo sera executada a uma distancia aproximada em linha reta, do centro
da cidade, de 1,00 quilometro, localizada na Avenida Bento Miguel de Mendonga. 167, Jardim
Progresso — Fernandopolis/SP.

5.5 - Garantia do servico

5.5.1 - O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.2 - O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.6 - Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.6.1 - Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6.0 - MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Le1 n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 - Fiscalizacao

6.2.1 - A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandopolis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.2.2 - O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condic¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de dezembro de 2022).

6.2.3 - O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
6.2.4 - Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.2.5 - O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.2.6 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.2.7 - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢ao ou a prorrogacao
contratual.

6.2.8 - O fiscal do contrato verificara a manuten¢ao das condigdes de habilitagao da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.2.9 - Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

6.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servi¢os objetos do contrato de construgao das obras.

6.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverao ser realizados de acordo com as normas da
ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATADA fara o
controle tecnologico dos materiais envolvidos na execugao do objeto, procedendo aos ensaios
e testes necessarios, de acordo com as especificacoes do projeto e Normas da ABNT,
independente do acompanhamento técnico da obra.

6.3.3 - No caso de obras ou servi¢os executados com materiais e/ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execuc¢ao, estes serao refeitos as custas
da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

6.4 - O Gestor do Contrato

6.4.1 - O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administragdo.

6.4.2 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.4.3 - O gestor do contrato acompanhara a manuten¢dao das condi¢does de habilitagao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
6.4.4 - O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.4.5 - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicagado de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.4.6 - O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.4.7 - O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formaliza¢do dos procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag@o e gestao nos termos do contrato.

7.0 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS

7.1 - MEDICOES

7.1.1 - A CONTRATADA devera solicitar medigdes dos servicos executados periodicamente,
conforme avan¢o do cronograma fisico, tal solicitacdo devera ser protocolada de maneira
eletronica, pelo “Gestao sem Papel”, através do sistema “FLOWDOCS”, disponivel no site
oficial da Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.
7.1.2 - Junto a solicitacdo de medicao devera ser apresentado pela CONTRATADA relatorio
fotografico dos eventos sendo medidos.

7.1.3 - Os fiscais responsaveis pelas obras deverdao proceder com a vistoria e atestar o
quantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medicdo expedido pela
SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario, ira
realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

7.1.4 - Em todas as medicdes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, toda
a documentacdo exigida, conforme segue:

v" Guia recolhida, constando todos os funcionarios. GPS, junto ao INSS;
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v" Guia de recolhimento do FGTS e informagdes da previdéncia social — GFIP;

v" Relatorio de Declaracao Completa —- DCTFWeb e Recibo de entrega da Declaracado de
Débitos e Creéditos Tributarios Federais Previdenciario — DCTFWeb, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 2005 de 29/01/2021 e suas atualizagdes, resultantes da
execucdo do contrato;

v" Declaracao do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;

v' Apresentacao da folha de pagamento:;

v Apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.5 - No caso da nao apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos (CND), no prazo de 60
(sessenta) dias, a Prefeitura impora a san¢ao de multa de 10% (dez por cento) do valor total
pago da(s) obra(s), bem como suspensdo temporaria ao direito de licitar e contratar com a
Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de suspensdo, a
critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida.

7.2 - CRITERIOS

7.2.1 - Serao medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela CONTRATADA,
levando em consideracdo a quantidade de materiais instalados e/ou servigos prestados, levando
em considera¢ao os parametros disponibilizados no Memorial Descritivo e nos critérios
disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como base para formalizagdo da
planilha or¢amentaria.

7.2.2 - Todos os materiais e servigos empregados na obra deverao estar em conformidade com
os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitagao e Urbanismo, descritos no memorial descritivo e demais documentos que compdem
este projeto.

7.3 - PAGAMENTOS

7.3.1. — Para recursos oriundos do Tesouro Municipal, o pagamento da Nota Fiscal ocorrera
em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da Nota pelo Fiscal de Contrato.

7.3.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela Prefeitura Municipal de Fernandopolis, entre data base constante da clausula
7.3.1. e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados com base na
variacdo do Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), no periodo de inadimpléncia.

7.3.3 - Nao se aplicara a regra prevista no item 7.3.2, quando se tratar de pagamento que
dependa de autorizagao por agente financeiro (convénios), situa¢do em que o prazo tem inicio
a partir da solicitacdo do pagamento junto a Instituicao.

7.4 - CRITERIOS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.4.1 - Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
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Recebimento Provisorio, emitido juntamente com a ultima medicdo, valido por 3 (trés) meses.
Neste periodo, qualquer solicitacdo para reparos de danos ou defeitos construtivos deverao ser
prontamente atendidos por parte da executara da obra.

7.4.2 - A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢os por sua conta e risco,
ate a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo™, em perfeitas condi¢des de conservagao
e funcionamento, exceto na ocorréncia de fatos provenientes.

7.4.3 - Decorrido o periodo de 3 (trés) meses, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
considerando-se a entrega plena da obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte da
construtora e das obriga¢des perante a obra, definidas no codigo civil.

7.4.4 - Aceitadas as obras e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcdo e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

7.4.5 - O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo técnico so sera fornecido apos a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

7.5 - PENALIDADES CABIVEIS

7.5.1 - Adverténcia

7.5.1.1 - Multa compensatoria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor
total estimado da contratagdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apos regularmente convocada, sem prejuizo da
aplica¢do de outras sangdes previstas na lei 14.133/21.

7.5.1.2 - Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratagdo, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez) dias
uteis, caracterizando inexecuc¢ao parcial.

7.5.1.3 - Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contrata¢do, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecugdo total do
mesmo.

7.5.1.4 - Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

7.5.1.5 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a
reabilitagao, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a licitante vencedora ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido
o prazo da sancao aplicada.

8.0 - CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 - Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1 - Conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar, devera ser realizado processo
licitatorio na modalidade Concorréncia Publica, de forma eletronica, adotando-se o critério de

menor valor global, aléem disso, ndo serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios
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de itens superiores aos das planilhas orcamentarias de abertura do Processo Licitatorio, mesmo
que o valor total da proposta seja inferior ao de referéncia.

8.2 - Regime de execucao

8.2.1 - O regime de execucao do contrato sera por empreitada por preco global.

8.3 - Exigencias de habilitacio

8.3.1 - Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.3.1.1 - Habilita¢ao juridica

8.3.1.1.1 - Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificagao em todo o territério nacional;

8.3.1.1.2 - Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.1.1.3 - Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condi¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.1.1.4 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.3.1.1.5 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n. ° 77, de 18 de margo
de 2020.

8.3.1.1.6 - Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores:

8.3.1.1.7 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

8.3.1.1.8 - Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou
da consolidacao respectiva.

8.3.1.2 - Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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8.3.1.2.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.3.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.3.1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
8.3.1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

8.4.1.2.5 - Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.4.1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.1.2.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢ao mediante a apresentacao de declara¢dao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.1.2.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢dao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5 - Qualifica¢io Economico-Financeira

8.5.1 — Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
nos termos do art. 69, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.5.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.5.3 - Balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.5.4 - Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.5.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

8.5.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.5.7 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.
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8.5.8 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo capital social minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado
da contratagao.

8.5.9 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.5.10 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

8.6 - Qualificaciao Técnica

8.6.1 - A empresa licitante devera comprovar possuir ou declarar que dispora, para a execucao
do objeto, de responsavel técnico legalmente habilitado e devidamente registrado no respectivo
Conselho Profissional competente, em atendimento ao disposto no art. 67, inciso I, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

8.6.1.1 - Para fins de habilitagao, sera admitida a apresentagao de declaragao de disponibilidade
ou de compromisso de futura vinculac¢ao do responsavel técnico, nao sendo exigida, nesta fase,
a comprovagao de vinculo empregaticio ou de integracao ao quadro permanente da licitante.
8.6.1.2 - A comprovagao do vinculo entre a empresa vencedora e o responsavel técnico devera
ser apresentada previamente a assinatura do contrato ou no momento da emissao da ordem de
servigo, mediante documento habil, observado o disposto na legislagdo vigente.

8.6.2 - Comprovagao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdao, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente. Para fins de comprovagao, em todos os casos, devera ser apresentado Atestado de
Capacidade Técnica, com as seguintes caracteristicas minimas, conforme a Tabela a seguir
para cada item, ja se considerando 50% das quantidades da planilha orcamentaria de referéncia,
conforme art. 67, inciso VI, paragrafo 2° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021:

Item Descri¢ao Unid. | Quantidade Valor Total

FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURA
2.1. EM ACO ASTM-A36, PILARES E | KG 6.893.37 | RS 241.532,655
ESTRUTURA PARA
COBERTURA, SEM PINTURA

8.6.3 - Valor total estimado da obra: RS 646.750,00 (Seiscentos, quarenta e seis mil,
setecentos e cinquenta reais).

8.6.4 - Nos termos do disposto na Sumula 24 do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo e nos termos do inciso IL do artigo 67 da Lei Federal n° 14.133/2024, deve ser
comprovada a capacidade técnica operacional dos licitantes, a ser realizada mediante
apresentacao de certiddes ou atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
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privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando a
execucao dos servigos listados, ou similares, de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, na quantidade minima exigida no item 8.6.2 deste Projeto Basico.

8.6.5 — Deve-se, ainda, ser comprovada a capacidade técnico-profissional responsavel técnico,

nos termos da Sumula n°® 23 do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e nos
termos do inciso I, do artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a apresentagdo da
CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada nas entidades profissionais
competentes, quanto aos servigos discriminados anteriormente, sem fixagdo de quantitativos
minimos ou prazos maximos.

8.6.6 - Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.6.7 - O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.6.8 - Nao sera admitida a participagdo de cooperativas para este processo licitatorio.

9.0 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - O valor estimado para execu¢ao remanescente da obra em questdo, com base na planilha
orcamentaria em anexo, elaborada em fun¢io dos projetos basicos é de RS 646.750,00
(Seiscentos, quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

9.2 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,

contado da data do orgamento referente a proposta apresentada pela CONTRATADA. Apos o
interregno de um ano, contado da data do ORCAMENTO, fica devido reajuste do saldo
remanescente do contrato, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INPC (IBGE)
acumulado no periodo.

10.0 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 - A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo: recurso financeiro proveniente de
EMENDA PARLAMENTAR, conforme descrito no item 10.2.

10.2 — Desta forma, tem-se como origem do valor:

Repasse da Emenda Parlamentar FAUSTO PINATO n° 202631340006: RS 646.750,00

(Seiscentos, quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).
Fernandopolis, 30 de julho de 2026.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE PEDRO H. M. L. FAUSTINO
Secretario Municipal de Obras, Infra., Hab. e Urbanismo Engenheiro Civil
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977
2620261385530

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo

1. Responsavel Técnico

JOSE EDEMIR GIANOTTO

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil RNP- 2602879320
Registro: 0600781743-SP
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CPF/ICNPJ:47.842.836/0001-05
Endereco:  Avenida PORTO ALEGRE N°- 350

Complemento: Bairo: JARDIM SANTA RITA

Cidade: Fernandoépolis UF: SP CEP: 15610-024

Contrato: Celebrado em: 08/05/2026 Vinculada a Art n:

Valor: RS 0,01 Tipo de Confratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Endereco: Avenida BENTO MIGUEL DE MENDONCA N°: 167
Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade: Fernandopolis UF: SP CEP: 15606-034

Data de Inicio: 22/06/2026

Previsdo de Término: 22/01/2027

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Outro Codigo:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Elaboracédo
1 Projeto de estrutura metalica para edificacdo 935,77000 metro quadrado
Elaboracao de orcamento de estrutura metalica para edificacao 935,77000 metro quadrado
Fiscalizacao
2 Fiscalizacdo de obra de estrutura metalica para edificacao 935,77000 metro quadrado

Apds a conclusio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Esta ART refere-se a Elaboracao de Projeto, Elaboracao de Orgamento e Fiscalizacgo de Obra na construgao ente de cobertura da Quadra Poliesportiva do Municipio de
Fernandopolis. (25,47 x 36,74 = 935,77 m*) Emenda Parlamentar n® 202631340006

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

taimente/sletronicamente. Confira as assinaturas no link: hitps://fermandopolls.flowdocs.com, bri2053/public/assinaturas/B5A ERES FFAERAEHREBDCCETEABDEISIED
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7. Entidade de Classe

Nenhuma
B. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima

de de

Local data

JOSE EDEMIR GIANOTTO - CPF: 738.243.218-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - CPFICNPJ:
47.842.836/0001-05

Resolucgao n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Péagina 2/2

9. Informagoes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versao do sistema, certificada pelo Nosso Nidmero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Www._creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

WWW_CTEasp.org.br
Tel 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

[BICREA SP

Valor ART R$ 108,39 Registrada em: 11/05/2026
Impresso em: 11/05/2026 11:50:09

Documento assinado digitalmente

ub JOSE EDEMIR GIANOTTO
g Data: 11/05/2026 14:36:50-0300

Verifigue em hitps://vabdar.iti.gov.br

Valor Pago R$ 108,39

MNosso Numero: 2620261385530 Versao do sistema

Autenticacéo de ART
2620261385530
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MEMORIA DE CALCULO

oBRA[cober e :
LOCAL: B Bento Miguel de Mendonga, 167 - Jardim Paulista, Municipio de Fernandopolis/ 5P
REPASSE: Emenda Parlamentar - Fausto Pinato - 202631340006

SECRETARIA: Secretaria de Esportes e Lazar
ATENDENDO AOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPY - COM DESONERACAO. (CDHU 200 ; SINAP 0302025)

DADCS
ALTURA DA PLACA= 158 m
COMPRIMENTO DA PLACA= 300 m
AREA= 150 x L = [Casmw
20 ESTRUTURA - 5 E COBERTURA
21 FORNEC ACO ASTM-AZE, PILARESE COBERTURA, SEM PINTURA
DADOS: B do ago A-36 =7.85 giom” = 7850k ] o
contraventamento pilares (LUM00S0x3.04)
Comprimenta 55 m = 443 = 25935 kg
Perfil Comprimento| Peso Pesg
(m) {ka/m) {kg)
{8 = 10 mm) 266,33 0,630 167,79 Contraventamento das ‘de cobertura + contraventamento dos
U125X50%3.04 629,34 5,06 318445
U150X50%3.42 338,40 6,22 2104,85
U127X50%3 496,70 5,13 2548,07 Todas 35 medidas de Soram retradas do projeto no CAD
U100X4003.04 779 4,01 31,24
U100X50%3.04 112,84 4,48 505,52
U127X50%3.04 30,52 5.13 156,57
c 3.04 39,01 6,83 4774,24 [Fergs | o
TOTAL = 13.472,74 | ko g
A do pilares (chumi ) T
18Placas:  Dimensdes das piacas = 7803007 mm (A-36) =
Parafusos: 12 @ 12 mm por pilar (ISSO 888.C4.5 - liso) %
dos parafusos = 500 mm [FecctotiMaterai = 1178674 hp ] g
©
=
w
§
o
3J
S
10 mm, o
U125X50%3.04 629,24 0,450 283,2 8
U150X50%3.42 332,82 0,500 166.41 i
U127X50%3 496,70 0,454 225,35
U100X40%3.04 779 0,360 2.8
U100X50%3.04 112,84 0,400 45,14 fotal a ser = m
U127X50%3.04,
Duple 1 unido 30,52 0,654 19,96
wniliacs
Ssoxeoox30s | ess01 | 0620 433.39

Eﬂ = 1 g‘? m"
Obs: As barras da sirie R, de 10 mm [ tizaca e oA

DADOS: ‘compriments do bano suerior das treicas de cobemy »4a7 m
»n m

‘cOronmEnto da quadra =

Area= : oada = - A——
Area telnaments lateral (do topo dos pilares até o muro) = 23 mx2808m= [ &6 o |
Area total telhaments = [ - —

hitps://femandopolis.flowdocs.com.br:

52 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 150 MM, FORNECTIDO E INSTALADO EM C ONDUTORE S VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 1202014

Quantidade total de coietores (DN 150 mmi = 800 und
Comerimento de cada coletor = 485 m
Comprimento totzl dos coletores = Ban m

o luminoso O 26284 Im, ehiciéncia mirsema de 125 W - 1SOWE00W

10405 metros.
B3 Cabo de cobre flexivel de 2.5 mm”, isolamento 0.8/1kV - isolagio HEPR

Cuantidade
500 metros:

B4 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrents nominal de 204 - Fornecimento & instaiag3o

Quantdade
1 unicade

65 i 3057 - 34

T meires

MATEUS CALEGARI PAULIQUE JOSE EDEMIR GIANOTTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA. HABITACAD E URBANISMO ENGENHEIRD CVIL

PEDRO HENRIQUE MENDONCA LOPES FALISTIND
ENGENHEIRO CIVIL

Processo 3824/2026. Agsinado por ? pessoas /QADHALICAIS2EAS PANTAREE bAJOSE EDEMIR GIANOTTO
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MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, N° 350 - JARDIM SANTA RITA - CNPJ: 47.842.836/0001-05
FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15.610-024

FONE: (17) 3465-0150

CODIGO DE ACESSO
81F7A297726549D79EBD38B7ECDCA7C3

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

&/ Assinante: MATEUS CALEGARI PAULIQUE em 21/08/2026 13:00:54
CPF:***.***-188-56
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

&/ Assinante: JOSE EDEMIR GIANOTTO em 24/08/2026 09:09:25
CPF:***.***-218-15
Certificadora: MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://fernandopolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/81F7A297726549D79EBD38B7ECDCA7C3

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://fermandopolis. flowdocs,com .br:2053/public/assinaturas/ES1E7TFSFFSCF4 3BDA16CCCTBABE180D6D
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MINUTA DE CONTRATO N° XX/XXXX

A PREFEITURA DE FERNANDC)POLIS, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
inscrito no CNPJ sob o n° 47.842.836/0001-05, sediada a Rua Porto Alegre, n° 350, Jd.
Santa Rita, Fernandépolis/SP, neste instrumento representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
Jodo Paulo Sales Cantarella, nomeado em 01 de janeiro de 2025 pelo Termo de Posse
da Camara Municipal de Fernandodpolis para a Legislatura 2025/2028, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa , CNPJ n° .
com sede na Rua/Avenida , n° __, Bairro: ,
, CEP: ,  Email: , doravante
designada CONTRATADA, neste instrumento representada por seu Representante Legal,
Sr.(a) , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°
3.824/2026 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, na
Lei Complementar Municipal n°® 262 de 04/04/2024 e demais legislacao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletronica n° 009/2026 — Processo Licitatorio n° 112/2026 mediante as clausulas e
condi¢cbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a “CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA CONSTRUGAO DA COBERTURA DA
QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AVENIDA BENTO MIGUEL DE
MENDONCA, N° 137 — JARDIM PAULISTA — MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS/SP;
COM FORENCIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA; nas condicdes estabelecidas
no Projeto Basico. EMENDA PARLAMENTAR N° 202631340006.

1.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcri¢gdo:
1.2.1. O Projeto Basico.

1.2.2. O Edital da Licitagao.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo da vigéncia do contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato.

2.2. O prazo de execucgao da obra sera de 8 (quatro) meses, contados a partir da emissao
e assinatura da ordem de inicio de servigo.

2.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.
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2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condi¢gdo para a renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. Condicoes de Execucao
3.1.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

3.1.1.1 - O inicio da execugao do objeto dar-se-a imediatamente apds a emissao e
assinatura da Ordem de Servico.

3.1.1.2 - As metodologias de execugdo para cada uma das etapas construtivas
consideradas, para o objeto em questdo, estdo explicitadas no Projeto Basico.

3.2 - Local e horario da prestacao dos servigos

3.2.1. - Os servigos serdo prestados a Avenida Bento Miguel de Mendonga, n° 1657 —
Jardim Paulista, Fernandopolis/SP,

3.2.2. - Os servigos serao prestados em horario comercial, ficando a Contratada incumbida
de comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizagées de
horario.

3.3. Materiais a serem disponibilizados

3.3.1. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento
a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das
demais normas citadas.

3.3.2. A aprovagao sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE
OBRAS antes da aquisicdo do material e ou equipamento.

3.3.3. O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacao da SECRETARIA DE OBRAS devera, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela
SECRETARIA DE OBRAS.
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3.3.4. A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir
marcas, modelos, especificagbes, prazos de validade, etc.

3.4. Classificacao da Obra, Informacoes Gerais e Condicoes Locais

3.4.1. Com base no exposto no Projeto Basico, € possivel inferir que se trata de obras de
engenharia, ndo levando em consideragao nenhuma especificidade excéntrica no ramo
da Engenharia Civil.

3.5. Garantia do servico

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

3.5.2. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

3.6. Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

3.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

3.7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

3.7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

3.8. Fiscalizacao

3.8.1. A execugado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandopolis (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.8.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de
dezembro de 2022).

3.8.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, §1°).

3.8.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a
corregao.

3.8.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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3.8.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugado do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.8.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual.

3.8.8. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

3.8.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.9. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

3.9.1. Alem dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos
os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construgao
das obras.

3.9.2. Os testes e ensaios em materiais deverao ser realizados de acordo com as normas
da ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATADA fara o
controle tecnoldogico dos materiais envolvidos na execugao do objeto, procedendo aos
ensaios e testes necessarios, de acordo com as especificagdes do projeto e Normas da
ABNT, independente do acompanhamento técnico da obra.

3.9.3. No caso de obras ou servicos executados com materiais e/ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugao, estes serado
refeitos as custas da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.

3.10. O Gestor do Contrato

3.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da Administracao.

3.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugido do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

3.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.
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3.10.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

3.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagido para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

3.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

3.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA: DA SUBCONTRATAGAO

4.1. E admitida a subcontratacdo dos seguintes itens:

4.1.1. Item 6.1 — Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de
125W — 150W/200W;

4.1.2. Item 6.2 — Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=75 mm, com
acessorios;

4.1.3. Item 6.3 — Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm@), isolamento 0,6/1kV —isolagédo HEPR
90°C;

4.1.4. Item 6.4 — Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 até 50 A;
4.1.5. Item 6.5 — Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 — 3/4’ com acessorios.

4.2. E vedada a subcontratagdo completa ou dos demais itens da planilha orgamentaria
do Projeto Basico.

5. CLAUSULA QUINTA: DO PREGO
5.1. O valor total da contratagdo € de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente executados.
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6. CLAUSULA SEXTA: DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizagao da liquidagdo da despesa, conforme seg¢ao anterior.

6.2 - MEDICOES

6.2.1. A contratada devera solicitar medigdes dos servigos executados periodicamente,
seguindo cronograma fisico-financeiro, a solicitacdo devera ser protocolada de maneira
eletrénica, pelo “Gestdo sem Papel”, através do sistema “FLOWDOCS", disponivel no site
oficial da Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP: https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.
7.1.2. Junto a solicitagao de medicao devera ser apresentado pela contratada relatorio
fotografico dos eventos sendo medidos.

6.2.2. Junto a solicitagdo de medicdo devera ser apresentado pela CONTRATADA
relatério fotografico dos eventos sendo medidos.

6.2.3. Os fiscais responsaveis pelas obras deverao proceder com a vistoria e atestar o
quantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medigdo expedido pela
SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario,
ira realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

6.2.4. Em todas as medicbes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal, toda a documentacdo exigida, conforme segue:

v Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;
v Guia de recolhimento do FGTS e informagdes da previdéncia social — GFIP;

v' Relatério de Declaragdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da
Declaracdo de Deébitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciario —
DCTFWeb, conforme Instrugdo Normativa RFB n°® 2005 de 29/01/2021 e suas
atualizagdes, resultantes da execugdo do contrato;

v Declaragao do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;
v Apresentacao da folha de pagamento;
v Apresentagao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.2.5. No caso da nao apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos (CND), no prazo de
60 (sessenta) dias, a Prefeitura impora a sangido de multa de 10% (dez por cento) do valor
total pago da(s) obra(s), bem como suspensdo temporaria ao direito de licitar e contratar
com a Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de
suspensdo, a critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida

6.3. CRITERIOS

6.3.1. Serdo medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela
CONTRATADA, levando em consideracdo a quantidade de materiais instalados e/ou
servigos prestados, levando em consideragao os parametros disponibilizados no Memorial
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Descritivo e nos critérios disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como
base para formalizagao da planilha orgamentaria.

6.3.2. Todos os materiais e servigos empregados na obra deverao estar em conformidade
com os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitagdo e Urbanismo, descritos no memorial descritivo e demais
documentos que compdem o projeto.

6.4. PAGAMENTOS

6.4.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratorios devidos pela Prefeitura Municipal de Fernandopolis, entre data base constante
da clausula 6.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados
pelo IPCA-E, no periodo de inadimpléncia.

6.4.2. Nao se aplicara a regra prevista no item 6.4.1, quando se tratar de pagamento que
dependa de autorizagido por agente financeiro (convénios), situacdo em que o prazo tem
inicio a partir da solicitagdo do pagamento junto a Instituicio.

6.5. ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO
6.5.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagao de pagamento.
7. CLAUSULA SETIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contados da apresentagao da proposta.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice
INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente t3o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. S&o obrigagées do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as
suas expensas, certificando-se de que as solugcdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato € no Projeto
Basico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei € neste Contrato;
8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente
o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. Demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do escopo
do objeto da contratagao; e

8.1.9. Prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administracdo na gestao
interna do CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Procuradoria Geral do Municipio
para ado¢cdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo
CONTRATADO;
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8.1.10.1 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamagdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste;

8.1.10.1.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2° da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como
condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao; se houver alteragédo do
projeto.

8.1.18.2 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo

8.1.18.3. Certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

8.1.18.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
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9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugido contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. O CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do CONTRATADO.

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacgao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigcdes exigidas para habilitacdo na licitagdo.
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9.10. Cumeprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢ao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca
e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢gées degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagao de trabalho noturno e
em condi¢des perigosas e insalubres e a realizagao de atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de
2008;
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9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e
asseédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato;

9.25.1. A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na
fiscalizagcdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condig¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizagao ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adocéo de agdes de

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
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9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrarao no orgdo para a execugao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucgio do servigo, conforme descrito nas
especificagées do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidro
sanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacgao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigcdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47 3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |IX, da Instrugéo
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Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO
devera apresenta-lo, em complementag¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagado, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag&do ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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9.49.2 4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas né&o
licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 2006, e legislagcao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.50.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugao CONAMA n° 01, de 1990, e legislagdo correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregcos os custos
correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
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obtencao de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Somente serdo divulgados os dados pessoais que sejam imprescindiveis ao
interesse publico, assim entendido como aquele que atende ao direito fundamental
consagrado no inciso XXXIII do artigo 5°, conjugado com o artigo 37 da Constituicdo, ou
seja, aquilo que é necessario e indispensavel para o controle social da transparéncia
publica.

10.2. No inciso V do art. 7° da LGPD ha hipotese especifica de tratamento de dados
pessoais quando necessario a execugao de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

10.3. O consentimento especifico do titular é tacito, nesses casos, em decorréncia da
autonomia da vontade expressa no momento da realizagdo do instrumento contratual, ou
seja, ndo sendo necessaria nova previsao expressa para o tratamento decorrente do ato
(art. 7°, inciso V, da LGPD).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, com validade durante a execucado do contrato e 90 (noventa) dias
apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro
ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacao,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

11.1.1. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga
entre este ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

11.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

11.5. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.6. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

11.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado
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da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de
caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizacéo.

11.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta indicada pela mesma,
com corre¢gdo monetaria.

11.9. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

11.11. Na hipdtese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

11.11.1. O titulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com
as condigdes gerais € o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

11.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo
aceitacado, o pagamento de:

11.12.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.12.2. multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.12.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

11.13. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisao judicial.

11.14. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da
contratagao.

11.15. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
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apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administragao.

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

11.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdao poderdao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.18.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentacdo da Susep.

11.18.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.

11.19. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢ao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Projeto Basico.

11.21. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.22. A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS INFRAGCOES E SANGCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangées:

12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b", “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave;

12.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c’ e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

12.2.4. PENALIDADES CABIVEIS
12.2.4.1. Adverténcia.

12.2.4.2. Multa compensatodria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratagdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar
a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apds regularmente convocada, sem
prejuizo da aplicagao de outras sancgdes previstas na lei 14.133/21.

12.2.4.3. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada
sobre o valor total estimado da contratagcao, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10
(dez) dias uteis, caracterizando inexecucao parcial.

12.2.4.4. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratacao, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecugao total do
mesmo.

12.2.4.5. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

12.2.4.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo, ou até que seja
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promovida a reabilitagao, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sancbes previstas no Projeto basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
12.9.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida;
12.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

12.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos no Projeto Basico ou para provocar confusido patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

12.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de
2021.

12.14. Os deébitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdées assumidas por ambas as
partes, ainda que tal ocorra antes do término do prazo de vigéncia.

13.2. Caso as obrigagdes ndo sejam cumpridas no prazo contratual, a vigéncia podera ser
prorrogada exclusivamente para fins de conclusdo do fornecimento, quando houver
interesse da Administragdo e desde que presentes os requisitos legais para prorrogacao.

13.3. Quando a ndo conclusdo do fornecimento decorrer de culpa do Contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sujeitando-se a aplicagao das sang¢des previstas em lei
e neste contrato.

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais
cabiveis para assegurar a continuidade do atendimento da necessidade administrativa,
inclusive mediante contratacdo de remanescente, nova licitagcdo ou outro meio admitido
em lei.

13.4. O contrato podera ser extinto antes do cumprimento integral das obrigagées ou antes
do término da vigéncia, nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, bem
como por acordo entre as partes, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesses casos, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021.

13.4.2. A alteragdo social, transformacgao societaria ou modificagdo da finalidade ou
estrutura da empresa nao implicara extingdo contratual se ndo comprometer sua
capacidade de cumprir o objeto contratado.

13.4.2.1. Havendo mudancga da pessoa juridica contratada, a alteragao subjetiva devera
ser formalizada mediante termo aditivo, observados os requisitos legais.
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13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e dos valores ainda devidos.
13.5.3. Apuragao de eventuais indenizagdes, multas ou recomposigdes devidas.

13.6. A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento de desequilibrio econémico-
financeiro ocorrido durante sua execugdo, hipotese em que podera ser concedida
indenizagao mediante termo indenizatdrio, nos termos do art. 131 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha atuado na licitagao, na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que seja seu conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, 1V, da Lei
n°® 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta da Emenda
Parlamentar n° 202631340006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - 27.812.0009.2054.4.4.90.51 —
Obras e Instalagdes

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do0 pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracido de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICAGAO
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17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial da Prefeitura de Fernandépolis.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Fernanddpolis, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Fernandépolis-SP, ........ BE s de 20....

JOAO PAULO SALES CANTARELLA

Contratante
XXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
1. XxXxXx 2. XXXX
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