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ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS

Estudo Técnico Preliminar 35/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 959/2026

2. INTRODUÇÃO

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade demonstrar a viabilidade técnica e econômica das contratações pretendidas, bem
como subsidiar a instrução do futuro procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, visando à contratação de
empresa(s) especializada(s) na execução de serviços comuns de engenharia, contemplando as seguintes intervenções:

I – Reforma do Depósito de Gêneros Alimentícios do Restaurante Universitário, incluindo a adequação da infraestrutura para instalação de câmara
fria, nas dependências da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus de Assis;

II – Execução dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico, incluindo a implantação e adequação de centrais de alarme e demais
dispositivos de segurança contra incêndio nos prédios da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus de Assis.

As intervenções propostas visam assegurar a adequação das instalações físicas às necessidades operacionais da Unidade Universitária, proporcionando
melhores condições de armazenamento e conservação dos gêneros alimentícios utilizados pelo Restaurante Universitário, bem como o aprimoramento
das condições de segurança das edificações, em conformidade com as normas técnicas e exigências legais aplicáveis.

3. Descrição da necessidade

3.1. ITEM 01: Contextualização institucional e caracterização da comunidade universitária - Reforma do depósito de gêneros 
alimentícios (câmara fria) do restaurante universitário da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do câmpus de Assis (Item 01)

A Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus da Unesp de Assis abrange uma área total de 256.219,86 m², sendo 26.253,73 m²
de área construída. A unidade concentra atividades acadêmicas, administrativas e de apoio que atendem diretamente a uma comunidade
universitária composta por , distribuídos em:2.401 integrantes

 estudantes de graduação;1.523

 estudantes de pós-graduação;572

 servidores técnico-administrativos e docentes.306

Atualmente, o Restaurante Universitário (RU) da FCL/Assis produz e serve diariamente cerca de , restritas ao horário do600 refeições
almoço.

Diagnóstico da Demanda Social e Acadêmica

A análise da dinâmica acadêmica e do perfil socioeconômico do câmpus evidencia duas demandas críticas:

 Dos 06 (seis) cursos de graduação ofertados pela FCL, Oferta Acadêmica Noturna: 04 (quatro) possuem aulas e atividades
, gerando fluxo constante de discentes que permanecem no câmpus durante a noite sem acesso a serviçono período noturno

público de alimentação.

 O câmpus conta atualmente com Vulnerabilidade Socioeconômica e Permanência Estudantil: 350 discentes beneficiários
. A ausência de fornecimento de refeição noturna expõe esses estudantes ao risco dede auxílio de permanência estudantil

insegurança alimentar e nutricional, comprometendo o desempenho acadêmico e aumentando o risco de evasão escolar.

A Necessidade da Ampliação do Atendimento (Abertura Noturna)

UASG 102307



2 de 15

Para sanar a situação de insegurança alimentar e assegurar condições isonômicas de permanência, surge a necessidade de ampliar o
, contemplando tanto os alunos matriculados no período noturnoatendimento do Restaurante Universitário com a oferta do jantar

quanto os discentes assistidos pelos programas de permanência estudantil.

O Gargalo Logístico e de Infraestrutura de Armazenamento

A expansão da produção de refeições demanda, obrigatoriamente, o aumento da capacidade de armazenamento do RU. A estrutura
física atual é insuficiente para comportar o incremento no volume de:

Alimentos estocáveis (gêneros secos e não perecíveis);

Alimentos resfriados e congelados (gêneros perecíveis).

Sem a expansão da capacidade de estocagem, a gestão do RU enfrenta riscos iminentes de desabastecimento, alterações forçadas
 por falta de espaço físico para recepção e guarda dos insumosde cardápios e até a impossibilidade pontual de oferta de refeições

nas datas de entrega pactuadas com os fornecedores.

A Solução Espacial Escolhida e as Intervenções Necessárias

A FCL/Assis dispõe de uma edificação contígua ao Restaurante Universitário, anteriormente ocupada por uma agência do Banco
Santander, cujo contrato de cessão/locação foi encerrado em 2025. O imóvel foi selecionado pela Administração como o local adequado
para abrigar o novo depósito e a central de frio do RU.

Para viabilizar a mudança de uso do prédio (de agência bancária para depósito alimentício e área frigorífica), faz-se necessária a
realização de obra de reforma e adequação predial, abrangendo:

 Adequação completa às normas de vigilância sanitária vigentes para o armazenamento de alimentos;Conformidade Sanitária:

 Instalação de câmara fria modular para resfriamento e congelamento de insumos;Câmara Fria:

 Remoção, nivelamento e substituição do piso por revestimento resistente, lavável e atóxico;Piso Industrial:

 Reestruturação completa do sistema elétrico para suportar a carga dos equipamentos deInstalações Elétricas e Layout:
refrigeração e readequação do layout interno para otimização do fluxo de trabalho e acessibilidade.

Essas intervenções objetivam assegurar um ambiente seguro, acessível, funcional e tecnicamente adequado às exigências normativas e
operacionais.

3.2. ITEM 02: Contextualização institucional e caracterização da comunidade universitária   - Execução de serviços
especializados de engenharia para a implantação e adequação dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, bem como
de centrais de alarme, nas edificações da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus da Unesp de Assis (Item 02)

A necessidade desta contratação justifica-se pela dimensão e complexidade da infraestrutura da FCL, que abrange uma área total de
256.219,86 m², sendo 26.253,73 m² de área construída. O câmpus é composto por 23 edificações que abrigam salas de aulas,
laboratórios, áreas de apoio administrativo, biblioteca, complexo esportivo, entre outros. A unidade concentra intensas atividades
acadêmicas, administrativas e de apoio, atendendo diretamente a uma comunidade universitária composta por 2.401 integrantes, assim
distribuídos:

1.523 estudantes de graduação;
572 estudantes de pós-graduação;
306 servidores técnico-administrativos e docentes.

Além da salvaguarda natural devida a esse contingente populacional, a contratação é motivada pela necessidade imperiosa de
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o Ministério Público,
consubstanciado no IC/TAC nº 14.0198.0001875/20215-8. Referido instrumento estabelece compromissos e prazos relacionados à
regularização das edificações da FCL/Assis quanto às rigorosas exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio das
edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, visando à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

O atendimento às obrigações assumidas pela Universidade demanda a execução de intervenções físicas e tecnológicas específicas nas
edificações do Câmpus. Cabe ressaltar que a obtenção do AVCB transcende o mero cumprimento de uma obrigação legal ou de um
acordo judicial; trata-se de medida de fundamental importância para a preservação do patrimônio público e, acima de tudo, para garantir a
segurança, a integridade física, a vida e o bem-estar não só da comunidade interna, mas também de todos os visitantes e usuários que
frequentam os espaços da instituição diariamente.

 



3 de 15

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria Técnica Administrativa Luis Carlos Schimith

Diretoria Técnica de Serviços Carlos Eduardo da Silva Cândido

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1. ITEM 01: REFORMA DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CÂMARA FRIA) DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS (FCL) DO CÂMPUS DE ASSIS

5.1.1. Modalidade e Critério de Julgamento: A contratação para a reforma e adequação do prédio do antigo Banco Santander (destinado ao novo
depósito e câmara fria do Restaurante Universitário da FCL/Assis) será realizada na modalidade , adotando-se o critério dePregão Eletrônico
julgamento por , tendo como referência as tabelas orçamentárias oficiais (SINAPI/CPOS), nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 emaior desconto
regulamentos complementares.

5.1.2. Enquadramento e Regime de Execução: O objeto enquadra-se como , cujos padrões de desempenho eserviços comuns de engenharia
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. A execução será contratada sob o regime de 

, com base no projeto executivo e memorial descritivo elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidadeempreitada por preço unitário
(CES).

5.1.3. Prazo de Execução: O prazo estimado de execução dos serviços é de , contados a partir da emissão da Ordem de90 (noventa) dias corridos
Início dos Serviços, podendo ser ajustado conforme recomendações e justificativas técnicas da CES.

5.1.4. Tratamento Diferenciado (ME/EPP): A participação na licitação será aberta a Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos
termos da legislação vigente, de modo a assegurar ampla competitividade e incentivar a participação de fornecedores locais e regionais.

5.1.5. Vistoria Prévia: A vistoria prévia das instalações do prédio do antigo Banco Santander , visandonão será obrigatória, mas recomendada
garantir o conhecimento prévio das condições locais e evitar intercorrências durante a execução contratual.

5.1.6. Garantia Contratual: Para assegurar a boa e fiel execução contratual, poderá ser exigida garantia contratual, a critério da autoridade competente,
nos termos previstos no artigo 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.1.7. Critérios de Sustentabilidade Ambientais:

Gestão de Resíduos: Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, observando rigorosamente as diretrizes da
Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas atualizações.
Uso Racional de Recursos: Utilização consciente de recursos naturais e aplicação de materiais certificados, conforme diretrizes da Cartilha de 
Sustentabilidade da Unesp.
Eficiência e Fluidos Ecológicos: Exigência de instalação de sistemas frigoríficos com fluidos refrigerantes ecológicos e atóxicos (com 
potencias nulos ou desprezíveis de degradação da camada de ozônio e aquecimento global).

5.1.8. Subcontratação: Será permitida a subcontratação parcial do objeto,  do valor total do contrato, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento)
restrita exclusivamente aos seguintes serviços:

Item 5.3: ;"Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU"

Item 7.0: ."Coberturas"

5.1.9. Escopo e Conformidade Técnica: A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente o escopo definido no projeto executivo e nos
documentos técnicos emitidos pela CES, respeitando-se as legislações, normas técnicas vigentes (ABNT) e diretrizes da universidade. Os quantitativos e
especificações deverão ser integralmente observados, garantindo a execução em sua plenitude e a entrega final do objeto conforme as exigências técnicas
e funcionais previstas.

5.1.10. Gestão e Fiscalização: A fiscalização técnica da obra ficará sob responsabilidade conjunta da Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade
(CES) e da equipe de engenharia e direção local da Faculdade de Ciências e Letras (FCL/Assis), que atuarão de forma articulada na verificação de
conformidade e acompanhamento da execução.

5.2. ITEM 02: EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E CENTRAIS DE ALARME NOS PRÉDIOS DA

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO CÂMPUS DE ASSIS

 A contratação para a Execução de proteção contra incêndio e pânico e centrais de alarme5.2.1. Modalidade e Critério de Julgamento:
nos prédios da Faculdade de Ciências e Letras câmpus de assis será realizada na modalidade , adotando-se o critérioPregão Eletrônico
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de julgamento por , tendo como referência as tabelas orçamentárias oficiais (SINAPI/CPOS), nos termos da Lei Federalmaior desconto
nº 14.133/2021 e regulamentos complementares.

5.2.2. Enquadramento e Regime de Execução: O objeto enquadra-se como , cujos padrões de desempenho eserviços comuns de engenharia
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. A execução será contratada sob o regime de 

, com base no projeto executivo e memorial descritivo elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidadeempreitada por preço unitário
(CES).

5.2.3. Prazo de Execução: O prazo estimado de execução dos serviços é de , contados a partir da emissão da Ordem de90 (noventa) dias corridos
Início dos Serviços, podendo ser ajustado conforme recomendações e justificativas técnicas da CES.

5.2.4. Tratamento Diferenciado (ME/EPP): A participação na licitação será aberta a Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos
termos da legislação vigente, de modo a assegurar ampla competitividade e incentivar a participação de fornecedores locais e regionais.

5.2.5. Vistoria Prévia: A vistoria prévia dos prédios e áreas de intervenção do câmpus , visandonão será obrigatória, mas altamente recomendada
garantir o conhecimento prévio das condições locais, interferências técnicas e evitar intercorrências durante a execução contratual.

5.2.6. Garantia Contratual: Para assegurar a boa e fiel execução contratual, poderá ser exigida garantia contratual, a critério da autoridade competente,
nos termos previstos no artigo 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/202

5.2.7. Critérios de Sustentabilidade Ambientais:

Gestão de Resíduos: Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil e eletroeletrônicos decorrentes dos serviços,
observando as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e atualizações.

Uso Racional de Recursos: Utilização consciente de recursos e aplicação de materiais e equipamentos certificados pelas normas de segurança
vigentes (ABNT/Inmetro), em consonância com a Cartilha de Sustentabilidade da Unesp.

Eficiência Operacional e Segurança: Escolha de componentes de alarme e proteção contra incêndio de alta durabilidade e baixo consumo
energético.

5.2.8. Vedação à Subcontratação: , total ou parcial, do objeto relativo ao Item 02, devendo os serviços ser executadosÉ vedada a subcontratação
diretamente pela empresa contratada, garantindo a padronização e a responsabilidade técnica direta sobre os sistemas de segurança contra incêndio e
pânico.

5.2.9. Escopo e Conformidade Técnica: A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente o escopo definido no projeto executivo de combate a
incêndio e nos documentos técnicos emitidos pela CES, respeitando-se o Regulamento de Segurança contra Incêndio das estruturas do Estado de São
Paulo (Corpo de Bombeiros), normas ABNT aplicáveis e diretrizes da universidade. Os quantitativos e especificações deverão ser integralmente
observados.

5.2.10. Gestão e Fiscalização: A fiscalização técnica da obra ficará sob responsabilidade conjunta da Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade
(CES) e da equipe de engenharia e direção local da Faculdade de Ciências e Letras (FCL/Assis), que atuarão de forma articulada na verificação de
conformidade e acompanhamento da execução.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Fontes de Pesquisa de Preços

Para a identificação dos valores de referência e estimativa de custos para ambas as contratações do certame — Item 01 (Reforma do
 e Depósito e Câmara Fria do Restaurante Universitário) Item 02 (Execução de Proteção Contra Incêndio, Pânico e Centrais de

 —, foram realizadas consultas abrangentes a bases oficiais de custos da Administração Pública (taisAlarme nos Prédios do Câmpus)
como SINAPI e CDHU/CPOS), complementadas por cotações diretas de mercado. A combinação dessas fontes assegura a obtenção de
parâmetros atualizados, transparentes e perfeitamente condizentes com a realidade mercadológica da região de Assis/SP.

6.2. Cotações Diretas de Mercado para Itens Específicos

Complementarmente às tabelas de custos oficiais, foram efetuadas pesquisas diretas junto a fornecedores e empresas especializadas da
região e do setor de engenharia para insumos de alto impacto e especificidades técnicas das duas frentes de trabalho:

6.2.1. Relacionados ao Item 01 (Reforma do Depósito / Câmara Fria)

Equipamentos, isolamento térmico e montagem completa da câmara frigorífica (para ambientes de resfriados e congelados);

Componentes específicos para forro, pisos de alta resistência e revestimentos laváveis;



5 de 15

1.  

Demais insumos e acabamentos sujeitos a variações do mercado local e às exigências de controle sanitário.

6.2.2. Relacionados ao Item 02 (Proteção Contra Incêndio e Centrais de Alarme)

 Centrais endereçáveis/convencionais, acionadores manuais, sinalizadores sonoro-Sistemas de alarme e detecção de incêndio:
visuais e detectores de fumaça/temperatura;

 Placas de identificação e fotoluminescentes padronizadas conforme as normas do Corpo de Sinalização de emergência:
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP);

 Condutores elétricos termofixo/antichama, caixas de passagem e acessórios de fixaçãoMateriais elétricos e infraestrutura:
/conexão;

 Eletrodutos galvanizados de aço carbono conforme , juntamente com suas respectivas Tubulação blindada: NBR 13057 - Ø 3/4"
luvas, curvas, braçadeiras, conduletes e acessórios metálicos de montagem.

As cotações diretas permitiram ajustar os preços de referência às particularidades normativas técnicas (ABNT, IT/CBPMESP) e sanitárias
(ANVISA/RDC nº 216/2004).

6.3. Critérios de Análise Orçamentária

Os valores obtidos tanto nas tabelas públicas quanto nas cotações diretas foram submetidos a criteriosa análise orçamentária, aplicando-
se critérios de compatibilidade técnica, mediana de mercado, coerência com o escopo físico das intervenções e aderência às
especificações técnicas. Para os itens que apresentaram maior dispersão de preços, adotou-se a média ou a mediana das cotações,
assegurando a justa precificação frente ao contexto operacional e logístico de Assis/SP.

6.4. Correlação com as Atividades dos Escopos

6.4.1. Escopo do Item 01 (Reforma e Adequação para Câmara Fria)

Os preços coletados foram correlacionados às etapas de adaptação do antigo prédio do Banco Santander:

Demolições e remoções das estruturas internas remanescentes;

Nivelamento do solo, execução de contrapiso e aplicação de revestimento monolítico/lavável;

Regularização, pintura e adequação das alvenarias e tetos;

Instalação de divisórias leves e montagem de forros;

Reestruturação da rede elétrica trifásica e quadros de distribuição de força;

Montagem do sistema frigorífico e instalação da câmara fria (RDC nº 216/2004 da ANVISA).

6.4.2. Escopo do Item 02 (Proteção Contra Incêndio e Pânico)

Os custos foram vinculados diretamente às intervenções preventivas nos prédios do câmpus:

Lançamento de infraestrutura aparente em  com acessórios metálicos;eletrodutos galvanizados NBR 13057 de 3/4"

Passagem de cabeamento blindado e resistente a fogo para centrais de alarme;

Fixação e integração das centrais de alarme, acionadores e sinalizadores;

Fixação da sinalização visual e de rota de fuga através de placas fotoluminescentes normalizadas;

Adequação dos sistemas de extinção e proteção passiva/ativa contra pânico.

6.5. Consolidação da Base de Referência

O cruzamento das fontes consultadas possibilitou construir uma planilha orçamentária sólida, transparente e tecnicamente fundamentada
para ambas as obras. A aplicação simultânea do SINAPI/CPOS e das cotações diretas garante estrita observância aos valores praticados
pelo mercado da construção civil e sistemas de segurança, respaldando a fase posterior de fixação do orçamento estimado da licitação.

6.6. Análise dos Modelos de Contratação

A Administração avaliou as alternativas metodológicas de contratação vigentes na Lei nº 14.133/2021:
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 Descartada por elevar desnecessariamente os custos e prazos de execução, além de transferir o riscoContratação Integrada:
do projeto à empresa contratada em intervenções cujas diretrizes executivas são bem delimitadas;

 Considerada inadequada, pois poderia gerar ambiguidades contratuais, pedidos de aditivos eContratação Semi-Integrada:
incertezas em escopos cujos projetos já estão definidos.

Considerando que os projetos executivos e memoriais descritivos detalhados foram elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e
Sustentabilidade (CES), a Administração dispõe de todos os elementos técnicos necessários para licitar diretamente a execução das
obras, retendo o pleno controle técnico, operacional e financeiro do contrato.

6.7. Definição do Regime de Execução

Diante da maturidade dos projetos técnicos, a opção mais econômica e eficiente é a contratação de empresa(s) especializada(s) para a
execução exclusiva das obras e serviços de engenharia sob o regime de , com critério de julgamento por empreitada por preço unitário

 sobre as tabelas oficiais de referência. A execução será acompanhada e fiscalizada diretamente pela CES e pela equipemaior desconto
local do Câmpus de Assis, garantindo previsibilidade orçamentária, transparência e controle de prazos.

6.8. Posicionamento Conclusivo do Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado demonstra que a solução mais vantajosa, segura e eficiente para a Unesp é a contratação de empresa(s)
especializada(s) em engenharia civil e sistemas de proteção contra incêndio para a execução integral dos objetos  e . AItem 01 Item 02
utilização do projeto executivo fornecido pela CES aliado às estimativas obtidas junto às bases SINAPI/CPOS e cotações locais assegura
ampla competitividade no Pregão Eletrônico, garantindo estrito cumprimento às normas da ABNT, exigências do Corpo de Bombeiros e
diretrizes sanitárias da ANVISA.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. Visão Geral da Solução

A solução global compreende o atendimento a duas demandas de infraestrutura física e de segurança indispensáveis para a Faculdade
de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus de Assis, divididas em dois itens:

 Reforma e adequação predial completa da edificaçãoItem 01 – Reforma do Depósito de Gêneros Alimentícios (Câmara Fria):
do antigo Banco Santander (contígua ao Restaurante Universitário - RU), visando transformar a estrutura desocupada no novo
depósito central e câmara frigorífica da unidade, em estrita conformidade com as normas sanitárias (RDC nº 216/2004 da
ANVISA), de acessibilidade e de segurança do trabalho.

 Implantação e modernização dos sistemasItem 02 – Execução de Proteção Contra Incêndio e Pânico e Centrais de Alarme:
de prevenção e combate a incêndio, pânico e centrais de alarme nos diversos prédios do Câmpus de Assis, visando à adequação
dos edifícios às normas técnicas de segurança patrimonial e humana vigentes e à obtenção/renovação dos autos de vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB).

7.2. Escopo Físico e Funcional das Intervenções

7.2.1. Escopo do Item 01 (Reforma do Depósito e Câmara Fria do RU)

Contem a execução de serviços civis, elétricos e frigoríficos necessários para a perfeita operacionalização do novo espaço:

 Remoção de alvenarias, divisórias internas e elementos remanescentes da antiga agência bancária;Demolições e Remoções:

 Nivelamento, regularização de contrapiso e aplicação de revestimento industrial lavável, impermeável, atóxico ePiso Industrial:
antiderrapante;

 Fornecimento, montagem e comissionamento de câmara fria modular (resfriados e congelados), utilizandoCentral Frigorífica:
fluidos refrigerantes ecológicos;

 Substituição de cobertura e instalação de novo forro (em gesso acartonado ou placas laváveis adequadasForro e Cobertura:
para áreas de manipulação de alimentos);

 Reestruturação da rede elétrica trifásica, quadros de distribuição, iluminação LEDInstalações Elétricas e Hidrossanitárias:
blindada (IP65), pontos de força dedicados aos compressores e organização das redes de água/esgoto;

 Vedação contra vetores/pragas e organização de fluxos funcionais de recebimento e armazenagem.Fluxos Operacionais:
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7.2.2. Escopo do Item 02 (Proteção Contra Incêndio, Pânico e Centrais de Alarme)

Contempla o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada para a adequação dos prédios da FCL:

 Instalação de tubulação aparente em eletrodutos galvanizados de aço carbono conforme NBR 13057 (ØInfraestrutura Blindada:
3/4") com acessórios metálicos (luvas, curvas, braçadeiras e conduletes);

 Instalação e comissionamento de centrais de alarme de incêndio, acionadores manuais,Centrais de Alarme e Detecção:
sinalizadores sonoro-visuais e detectores de fumaça/temperatura;

 Lançamento de cabeamento blindado e resistente a altas temperaturas para comunicação entreCabeamento Antichama:
centrais e dispositivos;

 Fornecimento e fixação de placas fotoluminescentes de rota de fuga, saída de emergência eSinalização de Emergência:
localização de equipamentos de combate, padronizadas conforme regulamentação do Corpo de Bombeiros;

 Adequação, remanejamento e instalação de extintores de incêndio, suportes e barrasExtintores e Acessórios de Pânico:
antipânico em portas de rotas de fuga.

7.3. Normas e Diretrizes Técnicas Aplicáveis

A execução de ambas as obras observará rigorosamente os parâmetros definidos pela legislação e normas técnicas vigentes:

 RDC nº 216/2004 da ANVISA (boas práticas para serviços de alimentação), ABNT NBR 9050 (acessibilidade), normas deItem 01:
segurança do trabalho (NR-10, NR-12, NR-35) e diretrizes de sustentabilidade da Unesp.

 Decreto Estadual nº 63.911/2018 (Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco doItem 02:
Estado de São Paulo), Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros (IT/CBPMESP), ABNT NBR 13057 (eletrodutos de aço
carbono) e ABNT NBR 17240 (sistemas de detecção e alarme de incêndio).

7.4. Impacto Operacional e Viabilização de Serviços

 A modernização do prédio ampliará significativamente a capacidade de estocagem de insumos (gêneros secos,Item 01:
resfriados e congelados), eliminando o principal gargalo logístico que limita a infraestrutura do Restaurante Universitário. Essa
ampliação viabilizará o planejamento nutricional e orçamentário necessário para a expansão do atendimento, inclusive para a
futura oferta de refeições no período noturno.

 A instalação dos sistemas de alarme e sinalização garantirá a regularidade ocupacional dos edifícios do Câmpus deItem 02:
Assis perante os órgãos de fiscalização e o Corpo de Bombeiros, permitindo a continuidade segura de todas as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e administração sem interrupções operacionais por pendências regulatórias.

7.5. Erradicação de Riscos e Segurança dos Usuários

 Elimina desníveis de piso, problemas de umidade e riscos de contaminaçãoSegurança Sanitária e Ergonomia (Item 01):
cruzada de alimentos, garantindo ambiente seguro e ergonômico para os servidores e terceirizados do RU.

 Minimiza drasticamente os riscos de sinistros graves de incêndio, assegurandoSegurança Patrimonial e Humana (Item 02):
tempo hábil para abandono seguro dos prédios em situações de emergência através de rotas sinalizadas e alertas sonoro-visuais
eficientes, protegendo a vida de alunos, docentes, servidores e visitantes.

7.6. Regime de Execução Contratual

Para ambos os itens, a contratação será realizada na modalidade , sob o regime de ,Pregão Eletrônico empreitada por preço unitário
com critério de julgamento por , nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. As intervenções terão como base os projetosmaior desconto
executivos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES) da
Unesp.

7.7. Acompanhamento e Suporte Técnico Central

Durante toda a vigência contratual das duas obras, será mantido o suporte e o acompanhamento técnico especializado da Coordenadoria
de Engenharia e Sustentabilidade (CES), assegurando que os materiais empregados (como fluidos ecológicos na câmara fria e
eletrodutos NBR 13057 na proteção contra incêndio) e os serviços executados estejam rigorosamente aderentes aos projetos aprovados.
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7.8. Gestão e Fiscalização Local

A gestão e fiscalização de campo das obras serão conduzidas de forma conjunta por comissão/equipe técnica designada pela Direção da
Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Assis em articulação com a CES. A fiscalização local atuará no acompanhamento diário
dos serviços, aferição das medições, atesto de conformidade técnica e na mediação da rotina operacional do câmpus para minimizar
impactos durante as intervenções.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1.  O quantitativo estimado está descrito conforme Planilha de Serviços, Quantitativos e Percentuais.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 596.711,91

9.1. Metodologia de Composição Orçamentária e Fontes Consultadas

A estimativa do valor da contratação para ambos os itens (  e Item 01 – Reforma do Depósito/Câmara Fria Item 02 – Proteção Contra
) foi construída a partir dos preços obtidos no levantamento de mercado, considerando as basesIncêndio, Pânico e Centrais de Alarme

oficiais de referência para obras e serviços de engenharia —  (Boletim 199, data-base 05/2025),  (data-base 09/2025) e CDHU SINAPI
 (data-base 11/2025) —, suplementadas por cotações diretas junto a fornecedores especializados. Os valores foramSBC Ribeirão Preto

selecionados conforme sua estrita aderência às especificações técnicas dos projetos e ao contexto executivo da região de Assis/SP.

9.2. Critérios de Seleção de Preços e Itens Específicos

Para cada item do escopo de ambas as obras, foram adotados valores obtidos nas bases oficiais de custos segundo os critérios de
disponibilidade, precisão e adequação ao tipo de serviço de engenharia. Nos casos em que as bases apresentaram variações, aplicou-se
a mediana ou a média dos valores consultados.

 Para itens específicos e de alta especialização — como o fornecimentoPara o Item 01 (Reforma do Depósito / Câmara Fria):
/montagem da câmara frigorífica modular (resfriados e congelados) e equipamentos técnicos de apoio ao depósito —, utilizaram-
se prioritariamente cotações diretas de mercado, dada a particularidade dos fornecedores e as características construtivas do
sistema frigorífico.

 Utilizaram-se as composições oficiais de custos para os serviços dePara o Item 02 (Proteção Contra Incêndio e Alarme):
infraestrutura (lançamento de eletrodutos galvanizados NBR 13057 Ø 3/4", caixas de passagem e fiação antichama), alinhadas a
cotações de mercado para equipamentos específicos de segurança, como centrais de alarme endereçáveis, acionadores,
detectores e sinalização fotoluminescente padronizada.

9.3. Atualização Orçamentária e Parametrização Físico-Financeira

Os preços de referência foram empregados observando suas respectivas datas-base e, quando necessário, aplicou-se a devida
atualização por índices setoriais oficiais (FIPE/INCC) compatíveis com o período de elaboração da estimativa. As quantidades físicas
foram parametrizadas a partir dos levantamentos e estudos executivos efetuados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade
(CES) em conjunto com a administração da FCL/Assis, assegurando compatibilidade plena com as dimensões do prédio do antigo Banco
Santander e com a área total de intervenção dos prédios do câmpus.

9.4. Fundamentação e Transparência Metodológica

A soma dos itens de serviços de engenharia, instalações e materiais para ambos os objetos resultou em um valor estimado tecnicamente
fundamentado e condizente com as práticas de mercado e os balizadores públicos. A composição apresenta transparência metodológica,
permitindo auditabilidade futura e servindo como parâmetro oficial para a fase de elaboração do orçamento detalhado, definição da
margem de desconto no Pregão Eletrônico e análise da vantajosidade econômica das propostas vencedoras.

9.5. Resumo da Estimativa Global do Valor da Contratação

De acordo com a pesquisa e parametrização realizada, o valor estimado total para a contratação de empresa(s) especializada(s) em
engenharia para atendimento dos dois itens está compatível com os preços praticados no mercado e nas bases oficiais, conforme síntese
estruturada a seguir:
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Item CATSERV Descrição do Item Valor Global

01 22225
Reforma do depósito de gêneros alimentícios (câmara fria) do restaurante
universitário da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do câmpus de Assis

R$ 396.796,93

02 21822

Execução de serviços especializados de engenharia para a implantação e
adequação dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, bem como
de centrais de alarme, nas edificações da Faculdade de Ciências e Letras
(FCL) do Câmpus da Unesp de Assis

R$ 199.914,98

    Valor Total R$ 596.711,91

(Nota: Os valores monetários exatos por composição de preço unitário serão consolidados no Orçamento Detalhado do Projeto executivo).

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Admissibilidade Legal e Estratégia de Licitação

Conforme prevê o art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto é a regra nas compras públicas quando for
técnica e economicamente viável, visando a ampliar a competitividade e o aproveitamento do mercado.

Neste contexto, a Administração optou pela , permitindo adivisão do objeto global da licitação em 2 (dois) Itens/Lotes distintos
adjudicação por item, a saber:

 Reforma e adequação do Depósito de Gêneros Alimentícios (Câmara Fria) do RU;Item 01:

 Execução de Proteção Contra Incêndio, Pânico e Centrais de Alarme no Câmpus.Item 02:

Por outro lado, , exigindo-se que cada um dos objetos seja executado por umaadotou-se o NÃO parcelamento interno de cada item
única empresa contratada em sua totalidade, por razões de viabilidade técnica, integridade operacional e eficiência administrativa.

10.2. Justificativa para a Divisão da Licitação em 2 (Dois) Itens

A separação do certame nos Itens 01 e 02 fundamenta-se na distinta natureza técnica e nos diferentes segmentos de mercado
especializados em cada uma das intervenções:

 O  envolve intervenções de engenharia civil pesada, revestimentos industriais e instalaçõesEspecialização do Mercado: Item 01
térmicas/frigoríficas de alimentos. O  exige especialização estrita em sistemas de segurança contra incêndio e pânico,Item 02
cabeamento blindado e infraestrutura metálica aparente (eletrodutos NBR 13057), além de conformidade técnica perante a
regulamentação do Corpo de Bombeiros.

 A divisão impede que empresas especializadas em prevenção de incêndio fiquemAmpliação da Competitividade:
impossibilitadas de concorrer por não executarem obras civis/frigoríficas (e vice-versa), atraindo um número significativamente
maior de licitantes e obtendo propostas mais vantajosas para a Unesp.

10.3. Dimensão Físico-Financeira e Unicidade Interna de Cada Item

No âmbito de cada item específico, a dimensão do orçamento e a complexidade executiva recomendam a execução integral por uma
única contratada:

 A empresa contratada executará o conjunto de intervenções físicas no antigo prédio do BancoItem 01 (R$ 396.796,93):
Santander de forma contínua e sequencial. Dada a interdependência entre demolições, piso industrial, rede elétrica trifásica e a
montagem da câmara frigorífica, a indivisão interna gera maior economicidade, ganho de escala e garantia de alinhamento com as
normas da ANVISA (RDC nº 216/2004).

 O lançamento de eletrodutos galvanizados de 3/4", o fiação antichama, a fixação de placas e aItem 02 (R$ 199.914,98):
integração das centrais de alarme abrangem o conjunto de edifícios do câmpus. Fracionar este escopo comprometeria a
padronização e o comissionamento final do sistema de combate a incêndio.
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10.4. Eficiência na Fiscalização e Mitigação de Riscos de Cronograma

A fragmentação interna dos itens em minilotes geraria a coexistência de múltiplos contratos paralelos operando dentro dos mesmos
espaços físicos. Essa divisão provocaria:

 Dificuldade em responsabilizar a empresa adequada em caso de falhas, defeitos em patologiasConflitos de Responsabilidade:
construtivas ou acionamentos indevidos dos sistemas de alarme;

 Sobrecarga da Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES) e da fiscalização local da FCLPrejuízos à Fiscalização:
/Assis na gestão de múltiplos cronogramas intercalados.

10.5. Conclusão sobre a Modelagem Adotada

Portanto, fica tecnicamente e administrativamente justificado que a solução adotada atende com perfeição à Lei nº 14.133/2021: 
, alinhando-se aos respectivos mercados fornecedores,promove-se o parcelamento do certame em 2 (dois) itens autônomos

enquanto , assegurando a responsabilidade técnica direta, a previsibilidademantém-se a unicidade executiva no âmbito de cada item
orçamentária e a entrega tempestiva das obras para o Câmpus de Assis.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1.  Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a  viabilidade e contratação desta
demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. Alinhamento Estratégico com o Plano de Contratações Anual (PCA)

O alinhamento da contratação ao planejamento governamental e institucional visa a garantir a governança das aquisições, a
previsibilidade orçamentária e a eficiência na alocação dos recursos públicos da Universidade.

12.1.1. Item 01 – Reforma do Depósito de Gêneros Alimentícios (Câmara Fria) do RU

O objeto referente ao  encontra-se  da Instituição para oItem 01 devidamente previsto no Plano de Contratações Anual (PCA)
exercício corrente, elaborado nos termos do Decreto Estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, estando em alinhamento direto com o
planejamento estratégico da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus de Assis e com o plano de expansão e modernização da
infraestrutura de atendimento do Restaurante Universitário.

12.1.2. Item 02 – Execução de Proteção Contra Incêndio, Pânico e Centrais de Alarme

O objeto referente ao  não constava inicialmente na listagem ordinária do Plano de Contratações Anual (PCA), tendo em vista queItem 02
os projetos e especificações técnicas integrantes da pasta executiva estavam sob elaboração e revisão técnica pela Coordenadoria de
Engenharia e Sustentabilidade (CES), sem previsão inicial de conclusão e entrega a tempo de figurar no planejamento originário do
exercício.

No entanto, a inclusão e o processamento tempestivo deste item justificam-se plenamente pelos seguintes fatores conjunturais:

 A Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES) concluiu e encaminhou aAntecipação do Cronograma Técnico:
documentação técnica necessária (projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias) em momento anterior ao
estimado;

 Ocorreu a disponibilização e o efetivo repasse de recursosDescentralização e Aporte de Recursos Extraordinários:
financeiros específicos por parte da Reitoria da Unesp voltados à adequação das edificações da universidade às normas de
segurança patrimonial e humana;

 Ficou constatada a plena viabilidade técnica para a instrução e realização doViabilidade Técnica e Oportunidade Processual:
procedimento licitatório no exercício presente, aproveitando a oportunidade da contratação conjunta com o Item 01 para
otimização dos atos administrativos de instrução licitatória.

Diante disso, a inclusão e o processamento do Item 02 cumprem os pressupostos de conveniência e oportunidade da Administração
Pública, promovendo-se o devido ajuste e alinhamento no PCA institucional, conforme faculta a legislação vigente.
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12.2. Alinhamento com os Planos de Desenvolvimento e Diretrizes da Universidade

A realização de ambos os objetos alinha-se diretamente às diretrizes institucionais da Unesp no que tange a:

 Conformação dos prédios às exigências vigentes do Corpo de Bombeiros eGarantia da Segurança Humana e Patrimonial:
mitigação de riscos de sinistros operacionais;

 Modernização de espaços físicos desocupados, promoção da eficiência energéticaSustentabilidade e Excelência Operacional:
e garantia de condições sanitárias adequadas à prestação de serviços essenciais à comunidade universitária;

 Expansão e fortalecimento da infraestrutura do Restaurante Universitário da FCL/Assis,Viabilização da Assistência Estudantil:
assegurando suporte adequado à permanência estudantil.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1. Benefícios do Item 01 (Reforma do Depósito e Câmara Fria do RU)

13.1.1. Combate à Insegurança Alimentar e Fortalecimento da Permanência Estudantil

 A expansão da infraestrutura de armazenagem viabilizará diretamente oViabilização da Abertura do RU no Período Noturno:
fornecimento regular de refeições no período noturno (jantar) no Restaurante Universitário, atendendo plenamente à comunidade
acadêmica dos 04 (quatro) cursos noturnos da FCL/Assis.

 Garantia de segurança alimentar e nutricional para os alunos assistidos porAtendimento Prioritário a Discentes Vulneráveis:
programas de auxílio de permanência estudantil, atuando como mecanismo direto de inclusão social e de redução dos índices de
evasão e retenção acadêmica.

13.1.2. Mitigação dos Riscos Logísticos e Estabilidade Operacional

 Ampliação efetiva da capacidade física para recebimento e guarda segura de gênerosEliminação de Gargalos de Estocagem:
secos, resfriados e congelados.

 Eliminação do risco de alteração forçada de cardápios ou interrupção no fornecimentoMitigação de Riscos de Abastecimento:
de refeições por indisponibilidade de espaço para estocagem ou por atrasos pontuais nas entregas dos fornecedores.

13.1.3. Eficiência Logística e Economia de Escala nas Compras Públicas

 A nova capacidade de estocagem permitirá à Administração realizar licitações ePlanejamento de Compras de Maior Volume:
pedidos de compra em lotes maiores e com entregas consolidadas, obtendo propostas mais vantajosas por economia de escala.

 Maior flexibilidade e precisão no planejamento nutricional elaborado pelas equipesOtimização do Planejamento de Cardápios:
de nutrição da universidade.

13.1.4. Plena Conformidade Sanitária e Adequação às Normas Vigentes

 Adequação integral das instalações físicas às exigências da RDC nº 216/2004 da ANVISA eAdequação Regulatória (ANVISA):
órgãos de vigilância sanitária regionais.

 Implantação de superfícies laváveis, piso industrial e layout com fluxo unidirecional,Higienização e Fluxo Operacional:
garantindo condições ideais de higiene, ergonomia para os colaboradores e prevenção contra contaminações cruzadas.

13.2. Benefícios do Item 02 (Proteção Contra Incêndio, Pânico e Centrais de Alarme)

13.2.1. Proteção à Vida e Segurança da Comunidade Universitária

 A instalação de centrais de alarme endereçáveis/convencionais, acionadores eAlerta Precoce e Esvaziamento Seguro:
sinalizadores sonoro-visuais assegura o aviso imediato em situações de emergência, garantindo a desocupação rápida e
ordenada das edificações.

 A implementação de placas fotoluminescentes normatizadas orienta os fluxos de abandonoRotas de Fuga Claras e Sinalizadas:
de local mesmo em cenários de corte de energia elétrica ou baixa visibilidade.
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13.2.2. Regularidade Institucional e Conformidade Normativa

 Adequação das edificações da FCL/Assis ao Decreto Estadual nº 63.911/2018 e InstruçõesObtenção e Renovação de AVCB:
Técnicas do Corpo de Bombeiros (CBPMESP), viabilizando a regularidade dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

 Eliminação do risco de interdições, autuações ou apontamentos por parte dos órgãos deMitigação de Riscos Regulatórios:
fiscalização e controle interno/externo.

13.2.3. Preservação do Patrimônio Público

 A utilização de tubulação aparente em eletrodutos galvanizados de aço carbono (NBRInfraestrutura Eletromecânica Protegida:
13057 Ø 3/4") e cabos antichama garante alta resistência mecânica, durabilidade e proteção dos circuitos elétricos contra
sobrecargas, avarias físicas ou intempéries.

 Salvaguarda dos edifícios, laboratórios, bibliotecas, salas de aula e acervos acadêmicosProteção de Acervos e Estruturas:
contra sinistros de incêndio e pânico.

13.3. Síntese dos Benefícios Globais da Contratação

Em conjunto, os dois itens promovem o desenvolvimento sustentável e a modernização da infraestrutura do Câmpus da FCL/Assis,
alinhando a eficiência administrativa, a segurança patrimonial e humana e o bem-estar da comunidade acadêmica aos princípios da
legalidade e da qualidade no serviço público.

 

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Elaboração do Termo de Referência, Edital e Matriz de Riscos

Serão elaborados o Termo de Referência (TR), o edital de licitação e a matriz de riscos para ambos os itens da contratação:

 Reforma e adequação do prédio do antigo Banco Santander para abrigar o novo depósito e câmara fria do RestauranteItem 01:
Universitário.

 Execução e adequação dos sistemas de proteção contra incêndio, pânico e centrais de alarme nos prédios do CâmpusItem 02:
de Assis.

14.2. Suporte Técnico e Normativo das Áreas Centralizadas da Unesp

Os documentos instrutórios do processo serão elaborados e validados com o apoio técnico das unidades e órgãos competentes da
Unesp, destacando-se:

 Emissão e validação de memoriais descritivos, planilhasCoordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES):
orçamentárias, especificações de materiais (como compressores/fluidos ecológicos para o Item 01 e eletrodutos galvanizados
NBR 13057 de 3/4" e fiação antichama para o Item 02) e projetos executivos de engenharia.

 Validação da Matriz de Riscos e alinhamento dos mecanismosAssessoria de Gestão de Riscos e Controle Interno (AGRCI):
de controle interno e conformidade legal do certame.

 Conformidade legal e instrução formal das cláusulas editalícias, contratuais eCoordenadoria de Administração (CADM):
instrução da fase externa da licitação.

14.3. Designação da Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual

Definição formal e indicação da comissão e dos servidores que integrarão a equipe de gestão e fiscalização dos contratos decorrentes de
cada item (gestor contratual, fiscal técnico e fiscal administrativo). Essa equipe será responsável por:

Acompanhamento direto e diário da execução física das obras e serviços;

Supervisão contínua do cronograma físico-financeiro;

Verificação e ateste de conformidade das medições parciais;
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Recebimento e conferência de materiais e equipamentos (sistemas frigoríficos, centrais de alarme endereçáveis/convencionais,
tubulações blindadas e sinalização fotoluminescente).

14.4. Definição dos Canteiros de Obras e Planejamento Logístico

Mapeamento e delimitação prévia das áreas de apoio e logística dentro do câmpus:

 Delimitação da área de vivência, depósito de materiais e caçambas junto ao prédio do antigo Banco Santander,Para o Item 01:
garantindo logística adequada e evitando interferências no fluxo de usuários e no funcionamento regular do Restaurante
Universitário contíguo.

 Organização dos pontos de apoio nos edifícios intervenientes para guarda de eletrodutos, fios, ferramentas ePara o Item 02:
escadas/andaimes, além do agendamento prévio das intervenções em salas de aula, bibliotecas e laboratórios, minimizando
eventuais ruídos ou paralisações de atividades acadêmicas e administrativas.

14.5. Compatibilização dos Planos de Trabalho e Cronogramas

Elaboração de plano de trabalho detalhado para cada item, garantindo a perfeita integração entre os cronogramas físico-financeiros:

 Integração entre as etapas de demolição, obras civis, piso industrial, rede elétrica trifásica e a montagem especializadaItem 01:
da câmara frigorífica modular.

 Programação coordenada do lançamento de eletrodutos aparente (NBR 13057 Ø 3/4"), fiação, instalação de centraisItem 02:
/acionadores/detectores e fixação de placas de sinalização de emergência.

A gestão unificada dos cronogramas visa a eliminar riscos de retrabalho, inconsistências operacionais e assegurar o cumprimento
rigoroso do prazo total de execução estipulado em 90 (noventa) dias para cada intervenção.

14.6. Garantia de Conformidade Técnica, Sanitária, Preventiva e Sustentável

Acompanhamento prévio e rigoroso do atendimento às normas técnicas vigentes e orientações da CES:

 Observância estrita às exigências da Vigilância Sanitária (RDC nº 216/2004 daConformidade Sanitária e Ambiental (Item 01):
ANVISA), destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil (Resolução CONAMA nº 307/2002), uso de
fluidos refrigerantes ecológicos e diretrizes da Cartilha de Sustentabilidade da Unesp.

 Atendimento integral às Instruções Técnicas do Corpo de BombeirosConformidade de Segurança contra Incêndio (Item 02):
(IT/CBPMESP), ao Decreto Estadual nº 63.911/2018 e às normas ABNT aplicáveis (NBR 13057 e NBR 17240), viabilizando a
futura emissão e regularidade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Gestão e Disposição Final dos Resíduos da Construção Civil

O principal impacto ambiental relacionado à presente contratação refere-se à disposição final dos resíduos gerados pela reforma, incluindo elementos de
alvenaria, madeira, metais, vidros e outros materiais de construção. A fiscalização deverá verificar de forma contínua a destinação adequada de cada tipo
de resíduo, assegurando que sejam encaminhados para locais licenciados e em conformidade com a legislação ambiental vigente.

14.2. Organização da Área de Trabalho e Segurança

Durante a execução da obra, deverá ser assegurada a manutenção da área livre de entulhos ou restos de materiais que possam representar risco de
acidentes aos usuários do câmpus, trabalhadores da obra e demais servidores e estudantes da unidade.

14.3. Mitigação de Poeira, Ruídos e Vibrações

A obra envolverá adequações internas que podem gerar poeira, ruídos e vibrações, exigindo medidas mitigadoras, como contenção de partículas em
suspensão, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e restrição de circulação em áreas próximas às intervenções, de modo a minimizar
impactos sobre a saúde e o conforto da comunidade acadêmica.

14.4. Conformidade Legal e Diretrizes de Sustentabilidade
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A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação ambiental, em especial na Resolução CONAMA nº
307/2002 e suas alterações, e nas normas técnicas aplicáveis, garantindo que a obra seja realizada de forma sustentável, segura e ambientalmente
responsável.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

 

16.1. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  a presente contratação para o atendimento das demandas de infraestrutura e segurança daVIÁVEL
Faculdade de Ciências e Letras (FCL) do Câmpus da Unesp de Assis, dividida nos seguintes itens:

 Reforma e adequação do prédio do antigo Banco Santander, destinando-o ao novo depósito de gêneros alimentícios eItem 01:
câmara frigorífica do Restaurante Universitário.

 Execução de serviços especializados de engenharia para implantação e adequação dos sistemas de proteção contraItem 02:
incêndio, pânico e centrais de alarme nos edifícios do câmpus.

16.2. Justificativa da Viabilidade

16.2.1. Consistência Técnica e Orçamentária

Os projetos executivos e memoriais descritivos elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES/PROPEG)
asseguram a definição completa dos escopos, quantitativos e requisitos técnicos para ambos os itens (incluindo as especificações
frigoríficas sanitárias para o Item 01 e os eletrodutos galvanizados NBR 13057 Ø 3/4", fiação antichama, detectores e sinalização
fotoluminescente para o Item 02).

Os orçamentos estimados — R$ 396.796,93 para o Item 01 e R$ 199.914,98 para o Item 02, perfazendo o total global de R$ 596.711,91
— estão perfeitamente compatíveis com os valores praticados no mercado regional e nas bases oficiais (SINAPI/CPOS), garantindo
economicidade, ampla competitividade e transparência na licitação.

16.2.2. Viabilidade Operacional e Temporal

As intervenções de ambos os itens poderão ser realizadas dentro do prazo estimado de  para cada objeto,90 (noventa) dias corridos
contando com recursos humanos, logísticos e orçamentários disponíveis e adequados. A execução será acompanhada pela equipe de
fiscalização local da FCL/Assis com o suporte técnico da CES, assegurando controle rigoroso do cronograma físico-financeiro, eficiência,
segurança e conformidade normativa.

16.2.3. Atendimento às Necessidades Institucionais

 A intervenção viabilizará a expansão da capacidade de armazenamento de insumos e a oferta regular deQuanto ao Item 01:
refeições no período noturno (jantar), garantindo o cumprimento estrito das normas sanitárias vigentes (RDC nº 216/2004 da
ANVISA) e atuando no fortalecimento da permanência estudantil.

 A implantação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio garantirá a proteção patrimonial e da vida deQuanto ao Item 02:
alunos, docentes e servidores, viabilizando a obtenção e regularização dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e a
plena segurança das atividades acadêmicas e administrativas da universidade.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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