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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DO SISTEMA
SIMPLIFICADO ALTERNATIVO DE COLETA E TRATAMENTO DE AGUA -
DENOMINADO PROJETO AGUA BOA - INSTALADOS EM COMUNIDADES
RURAIS NOS MUNICIPIOS DE ATALAIA DO NORTE/AM E BENJAMIN
CONSTANT/AM.

1.2. Sera realizado na modalidade Concorréncia Eletrénica, o objeto tem a

natureza de obras e servigos de engenharia, visto que:

a) O objeto contratado consiste em atividade privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194, de 24 de dezembro de 1966.

b) S&o executadas corriqueiramente pela administragao;

c) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua
feitura sao frequentemente empregados;

d) Os padrdes de desempenho e qualidade s&o aferidos através de
especificagdes técnicas usuais;

e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

1.3. Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso
XVII do art. 6° da Lei 14.133/2021, que impdéem ao contratado o dever de
realizar a prestacdo de um servigco especifico em periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario

a conclusao do objeto.

1.4. Considerando a natureza replicavel e modular do Projeto Agua Boa, destinado
a implantacao de sistemas de abastecimento de agua em comunidades rurais
do estado do Amazonas, localizadas em areas afastadas e de dificil acesso,

entende-se que a realizagdo prévia de estudos topograficos e geotécnicos
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detalhados para todas as localidades na fase inicial de planejamento
acarretaria impactos significativos sobre o cronograma, os custos e a

eficiéncia operacional da iniciativa.

1.5. O projeto baseia-se em um modelo técnico padronizado, com adaptagdes
especificas para cada local de implantacdo, conforme as condigdes
geograficas e ambientais identificadas. Tal modelo ja foi amplamente validado
em experiéncias anteriores conduzidas pela SEDURB/UGPE em parceria com

a COSAMA, demonstrando sua viabilidade e eficacia na pratica.

1.6. Segundo a COSAMA (2025), ja foram instalados e estdo em operagao 51
(cinquenta e um) sistemas alternativos de coleta e tratamento de agua em 45
(quarenta e cinco) comunidades distribuidas em 15 (quinze) municipios,

localizados nas diversas microrregido geograficas do Estado.

1.7. Adicionalmente, destaca-se que a solugado de fundagao adotada no projeto é
do tipo radier, tecnologia amplamente utilizada por sua distribuicdo uniforme
de cargas e boa performance em diferentes tipos de solo. Essa escolha
técnica se justifica por atender, de forma eficaz, a grande maioria dos terrenos
encontrados nas comunidades alvo do projeto, conferindo maior robustez ao
modelo padrao adotado, considerando ainda a estrutura simplificada dos
sistemas. Com isso, mesmo sem o estudo geotécnico inicial, a solugéo de
fundacdo ja contempla uma margem de seguranga compativel com as

condig¢des regionais.

1.8. Ademais, quando da escolha dos locais de instalagdo dos sistemas nas
comunidades, levar-se-a em consideragdo as caracteristicas fisicas,
geomorfoldgicas e geograficas dessas areas, e ainda os aspectos referentes
ao acesso, seguranca, interferéncias e a viabilidade técnica. Caso isso

importe na necessidade de investigagdo mais aprimorada do solo em especial
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em funcao de qualquer instabilidade que se apresente no sitio, se for o caso,
serdo realizados as devidas investigagdes e levantamentos necessarios pela

SEDURSB e ou/ pelas prefeituras municipais.

1.9. Importa informar que a abordagem das solugdes técnicas globais e
localizadas foi analisada por meio dos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas. Esses documentos foram essenciais para assegurar
gue os materiais e as técnicas adotadas estivessem em conformidade com os

objetivos propostos e atendessem aos requisitos estabelecidos.

1.10. Os ensaios e andlise de agua do sistema implantado, ficardo sobre a
responsabilidade da prefeitura do municipio ao qual pertence a comunidade
beneficiada com a instalacdo da estrutura através dos prestadores dos
servicos de agua locais - COSAMA/SEDURB nos municipios de Atalaia do

Norte e Benjamin Constant;

1.11. Considerando a logistica e tempo de chegada nas localidades indicadas, as
instalacdes provisorias e canteiros de obras ficardo sobre a responsabilidade

das prefeituras municipais, com instalacdo das estruturas necessarias.

1.12. Considera-se ainda a possibilidade eventual da contratada se utilizar da
propria estrutura de transporte do material ser utilizado na execucédo dos
servicos até as comunidades (balsas/embarcag¢des), como apoio para

realizacao da obra.

1.13. A presente licitagdo se dara por lote unico, considerando que se trata de um
objeto indivisivel, onde o0 ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto.
Além disso, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e
econdmica da obra, além de que o valor de mobilizacdo e desmobilizagao

para um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da obra.

1.14. O prazo de execugdo do objeto sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir
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da data de emissao da ordem de inicio pela UGPE/SEDURB.

1.15. O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias,

contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.16. Os prazos de execugao e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da
UGPE/SEDURB, em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA),

conforme detalhamento a seguir:

ID DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE
) SERVICOS DE ENGENHARIA, Descrigao: contratacdo de empresa
44052 especializada na prestacdo de servicos em construgdo civil, SERVICO
conforme discriminagéo em projeto basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricao da solucao esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, no
qual foi definido como solucéo a contratagcao de empresa para prestagao de

servigos em conformidade ao objeto postulado.

3.2. REQUISITOS NORMATIVOS
a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos;
b) Decreto Estadual n.° 47.133/2023 de 10 de margo de 2023, que regulamenta,
no ambito da Administracdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do
Poder Executivo Estadual, a Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021,

1 Portal Nacional de Contratagdes Publica — 43102 — Unidade Gestora de Projetos Especiais — UGPE. Disponivel
em: https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1&g=UGPE&status=vigente
2 Catalogo Virtual — Resultado - https://www.e-compras.am.gov.br/publico/catalogo_virtual resultado.asp
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que estabelece normas gerais de licitagdo e contratos administrativos.

c) Normas da ABNT e das legislagbes pertinentes para execugéo de todos os
servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade
dos materiais;

d) Lein°5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

e) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao
(CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagao de servigos de Engenharia, autoriza
a criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

g) Resoluggo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao

civil.

3.3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

3.3.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias
deste Projeto Basico;

3.3.3. Fornecer, por escrito, as informacdes necessarias para o planejamento e
execugao dos servigos que compdem o objeto da contratagio;

3.3.4. Obter as licengcas e autorizacdes ambientais de obras e servigos de
engenharia, bem como propor as respectivas renovagdes e/ou retificagdes,
quando necessario.

3.3.5. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver
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se beneficiado da preferéncia estabelecida no art. 26 da Lei n.° 14.133/2021;

3.3.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato através de 1 (um) Gestor do
Contrato e 1 (um) Fiscal do Contrato representante, especialmente
designados ou pelos respectivos substitutos, em conformidade com o art. 117
da Lei Federal n.° 14.133/2021 c/c art. 40 do Decreto Estadual n.°
47.133/2023;

3.3.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

3.3.8. Garantir as condigdes de acesso dos empregados da Contratada nas areas
de intervencgao do Objeto contratual para execug¢ao dos servigos demandados;

3.3.9. Assegurar que os empregados da Contratada ndo executem os servigos em
desacordo com as condicbes preestabelecidas neste Projeto Basico,
considerando os requisitos normativos da ABNT e das legislagdes vigentes
pertinentes aos servigos;

3.3.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos prestados, apds seu
recebimento;

3.3.11. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

3.3.12. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, no prazo e
condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico;

3.3.13. Autorizar a emissao de Nota Fiscal/Fatura mensal pela Contratada;

3.3.14. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
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da Contratada, em conformidade com as exigéncias legais vigentes;

3.3.15. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

3.3.15.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente ao representante legal por ela
indicado;

3.3.15.2. Direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

3.3.15.3. Promover ou aceitar o desvio de fungcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagcdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

3.3.15.4. Considerar os empregados da Contratada como colaboradores
eventuais do préoprio o6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

3.3.16. Arquivar contratos, aditamentos contratuais, pecgas graficas, “As Built’,
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatérios de
inspecodes técnicas apos o recebimento de servigos e notificagdes expedidas;

3.3.17. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestacdo de
servicos da Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que nao
merega confiangca no trato dos servigos, que produza complicagdes para a
Gestao e/ou Fiscalizagao da Contratante ou que adote postura inconveniente
ou incompativel com o exercicio das atribuigdes que Ihe forem designadas;

3.3.18. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a Contratada,
sendo garantidos o contraditorio e a ampla defesa;

3.3.19. Cientificar os 6rgéos de representagao judicial competentes para adogéo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cdes contratuais pela
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Contratada.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigagdes dispostas neste
Projeto Basico, no Edital da Licitagdo e no Termo de Contrato;

Manter durante toda a vigéncia do prazo contratual, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacéo
técnica exigidas no processo da licitagao;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico e seus Anexos;

Possuir capacidade plena para realizagdo de servigcos concomitantes, em
diferentes espacos, independentemente do porte e complexidade desses
servi¢cos, nao sendo permitidas alegagdes subjetivas de qualquer natureza,
tais como supostas dificuldades inerentes a execucdo dos servigcos ou
dificuldades na alocacéo e deslocamento da mao de obra;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas, procedimentos e
legislagdes vigentes;

Executar o contrato de prestacdo de servigcos conforme as especificacoes
deste Projeto Basico e de sua Proposta de Precos, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
em observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas,
procedimentos e legislagdes vigentes;

Realizar todas as transagcbes comerciais necessarias para a prestacdo de

servigos contratados exclusivamente em seu nome e razao social;
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3.4.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicagéo deste processo licitatério;

3.4.9. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento das exigéncias contratuais.

3.4.10. Garantir a ndo veiculagao de publicidade ou qualquer outra informagéo acerca
das atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da Contratante;

3.4.11. Manter arquivo com toda documentacao relativa a execugcdo dos Servigos
contratados, que, quando solicitadas, deverdo ser encaminhadas a
Contratante;

3.4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gbes de seguranga,
higiene e disciplina;

3.4.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordos,
Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou exigéncias legais
equivalentes de todas as categorias profissionais abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade para a Contratante;

3.4.14. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho, da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho — SEPRT, do
Ministério da Economia, que estejam vigentes durante a execugado dos
Servicos;

3.4.15. Responsabilizar-se em cumprir todas as disposi¢des legais de ambito Federal,
Estadual e Municipal referentes a Seguranca do Trabalho, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes movidas por

pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de: impericia, imprudéncia ou
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negligéncia com as precaugdes exigidas para a execugao dos servigos, ou
devido a utilizacdo de materiais e equipamentos inadequados a execug¢ao dos
Servicos;

3.4.16. Vedar a utilizagédo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no
orgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010.

3.4.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, de
acordo com Arts. 45, VI; 92, XVII; 116 da Lei n.° 14.133/2021 e art. 3° da Lei
Estadual n.° 5.916/2022;

3.4.18. Nao permitir e nem utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos e nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

3.4.19. Observar os preceitos da legislagdo competente sobre as jornadas de
trabalho, conforme as categorias profissionais exigidas para a prestagcao de
servigos;

3.4.20. Garantir a n&o vinculagéo, sob hipotese alguma, do pagamento dos salarios
de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela
Contratante, considerando que o atraso no pagamento de fatura por parte da
Contratante, decorrente de circunstancias diversas, ndo exime a Contratada
de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentadas pela
Legislagao Trabalhista;

3.4.21. Observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental durante a
execugao dos servigos que compdem o objeto da contratagio;

3.4.22. Observar as exigéncias normativas da Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas (ABNT) e de legislagdes vigentes aplicaveis ao objeto de
contratagdo para afericdo e garantia da aplicagdo de requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga de materiais e servigos;
Garantir que nao realizara transferéncia de execucgao total ou parcial de
servigos contratados para terceiros ou subcontratar quaisquer servigos a que
esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagdo da Contratante;

Emitir a Nota Fiscal/Fatura mensal dos servigos executados durante o més de
referéncia, anexando a documentagdo complementar exigida no Termo de
Contrato;

Responsabilizar-se por toda a gestdo da mao de obra necessaria para
realizac&o dos servigos contratados, disponibilizando equipes de profissionais
habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislagdes pertinentes
em vigor;

Responsabilizar-se diretamente por todos os documentos produzidos e por
todas as acbes e omissdes de seus colaboradores, no exercicio de suas
atribuigdes, que venham a resultar em prejuizo ao erario, nos termos do art.
120 da Lei n.° 14.133/2021;

Utilizar equipamentos, ferramentas, utensilios, pecas, acessorios, materiais e
insumos de primeira qualidade e em perfeito estado de uso e conservacao,
devendo manté-los em perfeitas condi¢coes de funcionamento e com todos os
dispositivos de seguranga inerentes ao seu pleno funcionamento e boas
condigbes de uso, de modo a evitar acidentes e prejuizos a infraestrutura
existente do objeto;

Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, utensilios, pecas, acessorios,
materiais e insumos necessarios para execucao dos servigos de acordo com

as especificagdes, condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
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Seus anexos;

3.4.29. Fornecer uniforme, cracha de identificacdo, Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) para todos os
profissionais responsaveis pela execugao de servigos que compdem o objeto
da contratacdo, considerando as exigéncias das legislagdes vigentes de
saude, higiene e seguranga do trabalho e das obrigagdes estabelecidas pela
Contratante.

3.4.30. Assegurar o fornecimento de equipamentos, ferramentas e instalagdes para
os profissionais da empresa, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

3.4.31. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de equipamentos, ferramentas,
utensilios, pecas, acessorios, materiais, insumos e tudo o que for necessario
para a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

3.4.32. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais,
causados a Contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados,
em atividade nas edificacoes, instalagdes fisicas, ambientes internos e areas
externas de instituicdes, entidades e 6rgaos do Governo Estadual, desde que
figue comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 120 da Lei n.°
14.133/2021;

3.4.33. Assumir a responsabilidade de pagamentos para deslocamento, traslado e
hospedagem das equipes de profissionais, como também para transporte e
movimentacdo de materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, utensilios
e equipamentos necessarios para execug¢ao dos servicos, inclusive em caso
de paralisagao de servigos de transporte publico;

3.4.34. Informar previamente a Contratante, para efeito de controle interno de acesso
as suas edificagbes, ambientes e instalagbes do objeto licitado, o nome

completo, numero de registro de identidade e CPF de todos os profissionais
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que serao responsaveis pela execugao dos servigos contratados, que deverao
atender, dentre outras exigéncias, 0s seguintes requisitos minimos;

Ter qualificacdo profissional para o exercicio pleno das atividades a serem
executadas;

Orientar os seus empregados para se manterem sempre limpos, asseados e
devidamente uniformizados, além de identificados por cracha e Utilizando os
Equipamentos de Protegao Individual — EPI quando estiver prestando servigos
no objeto de contratagao;

Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, as
areas de intervencdo, bem como aos documentos relativos a execucao do
objeto da contratagao;

Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

Garantir que nao realizara transferéncia total ou parcial da execugcao de
servigos que compdem o objeto da contratagao para terceiros ou subcontratar
quaisquer servicos a que esta obrigada a executar, sem a expressa
autorizacao da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nas
respectivas prestadoras de servigos publicos, se necessario for, a fim de que
ndao venham a ser danificadas as redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e de comunicagéo;
Manter a execucdo dos servicos contratados nos horarios fixados pela
Contratante;

Assegurar que a prestagao de servigos possa causar o0 minimo de transtorno

possivel as vias de acesso e as atividades realizadas nas areas de uso
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comum e nas instalagdes e componentes operacionais de infraestrutura, bem
como, gerar o minimo de perturbagao a qualquer bem publico ou privado, que
sejam adjacentes aos locais onde serdo executados os servigos, com a
utilizacao de sinalizacao e/ou isolamento das areas de intervencao;

Proteger o mobiliario urbano, instalacdes e equipamentos existentes no local
de realizacado dos servigos utilizando lonas ou outros materiais adequados,
devidamente presos e vedados com fitas adesivas e cordas, de forma a se
evitar a ocorréncia de danos e aparecimento de sujeiras, sem que essas
atividades impliguem acréscimo nos pregos de execugao dos servigos;
Realizar a limpeza completa e retirada de entulhos em todos os locais onde
ocorreram a prestacdo de servicos, devendo essa limpeza ser executada
durante a execucéo das atividades dos profissionais e apds o término das
intervencoes;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para sua analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as
especificagdes exigidas para execugao dos servigos;

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou de bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto
da contratacdo, bem como por todo e qualquer dano causado a Contratante,
devendo ressarcir imediatamente a Administracdo Publica em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos ou prejuizos sofridos;

Responsabilizar-se pelos prejuizos decorrentes de incorregdes, falhas ou

defeitos na execucdo dos servigos e/ou utilizacdo de materiais e insumos,
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mesmo apos o recebimento provisério ou definitivo dos servigos pela
Contratante.

3.4.49. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, os servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou dos materiais empregados.

3.4.50. Substituir, imediatamente, por solicitacdo da Fiscalizacdo da Contratante,
todos os materiais, insumos, pecas, acessorios, ferramentas, utensilios e
equipamentos que apresentarem baixa qualidade, rendimentos
insatisfatorios, quebras, falhas, anomalias e/ou defeitos durante a execugéao
dos servigos, sem que |Ihe caiba direito de reclamacéo ou indenizacgao pelas
respectivas ocorréncias.

3.4.51. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados
alocados, nos prazos fixados pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em
que ficarem comprovados o descumprimento das obrigagdes relativas a
prestacdo de servigos ou cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento
durante a execucdo de um servigo sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatérios:

3.4.51.1. No caso de solicitacdo de substituicido dos responsaveis técnicos da
Contratada, sera fixado o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
para atender a substituic&o;

3.4.51.2. Para a solicitacdo de substituicido de qualquer outro profissional da
Contratada durante o periodo de vigéncia contratual, sera fixado o prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a substituicéo;

3.4.51.3. Caso a Contratada ndo atenda aos prazos fixados pela Contratante para
substituicdo de seus profissionais, estara sujeita a multas e sangdes

contratuais;
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3.4.51.4. Os profissionais substituidos ndo poderdo ser enviados para

atendimento de outros servigos durante o periodo de vigéncia contratual.

3.4.52. Providenciar junto ao CREA/AM a anotacdo de Responsabilidade Técnica

referente ao objeto do contrato, nos termos das normas e legislagdes

pertinentes, com prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, apds a publicagao

do extrato de contratagdo no DOE/AM, para o cumprimento desta obrigagao.

3.4.53. Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias uteis apds a publicagdo do

extrato de contratacdo no DOE/AM, a respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel Técnico, devidamente
registrado junto ao CREA/AM.

3.4.54. Prover meio de comunicacgao de telefonia celular para o Responsavel Técnico,

as suas expensas, a fim de viabilizar o contato permanente, durante o periodo

de vigéncia contratual.

3.5. DA SUBCONTRATACAO
3.5.1. E permitida a Contratada a subcontratagdo da responsabilidade de execucéo
dos servigos que sio objeto deste Projeto Basico até o valor maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde que esses servigos
nao sejam considerados de maior relevancia na execugcao do contrato, na
forma do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.
3.5.1.1. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante Administragdo Publica, quanto a qualidade técnica da obra
ou do servigo prestado, na forma do inciso | do art. 233 do Decreto
n.° 47.133/2023.
3.5.1.2. Quando permitida a subcontratacao, o contratado devera apresentar
documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitagao
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagc&o técnica,

necessaria a execugao da parcela do servico subcontratado, na
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forma do inciso Il do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023.

3.5.1.3. A substituicdo do subcontratado depende de autorizagcéo prévia do
orgao contratante, que devera avaliar para aceitagdo da nova
subcontratacao, o cumprimento dos requisitos e qualificagao exigidos
no edital de licitagao.

3.5.2. A Contratada somente podera ceder, subcontratar ou transferir eventual e
parcialmente a terceiros os servigos objeto da contratagdo, desde que seja
autorizado previamente e por escrito pela Contratante, oportunidade em que
0 contratado devera apresentar documentacdo do subcontratado que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e
qualificacdo técnica, necessaria a execugao da parcela do servico
subcontratado.

3.5.3. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

3.5.4. A subcontratacido depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitagao
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagcdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

3.5.5. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisao e coordenacido das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigac¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

3.5.6. A Fiscalizagao da Contratante, apds analisar a solicitagdo da Contratada
referente a subcontratacéo parcial, devera se manifestar no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagdo, podendo solicitar
a Contratada outros documentos além dos apresentados ou esclarecimentos

que julgar necessarios.
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3.6. GARANTIA DA CONTRATACAO

3.6.1. A contratagdo conta com a garantia de execugao, nos moldes do Art.96 da Lei
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

3.6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

3.6.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da
Economia.

3.6.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”,
representado por apdlice de seguro emitida especialmente para esse
fim, devendo ter como importancia segurada o valor nominal da garantia
exigida e como beneficiario o contratante.

3.6.2.3. Fiancga bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

3.6.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagcbes
assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as multas, os
prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as
seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133:

3.6.3.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagcoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora;

3.6.3.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver
pago o prémio nas datas convencionadas.

3.6.4. Nas contratagdes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor
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inicial do contrato.

3.6.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este
tipo de objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o
disposto no Acordao 1079/2019 — TCU — Plenario, 37,5% das obras auditadas
em 2019 estavam paralisadas, quantitativo esse absolutamente

desproporcional.

3.7. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIO
3.7.1. Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, em
razao da baixa complexidade do servico a ser prestado, considerando que as
empresas que atuam no mercado tém condigdes de prestar os servigos de
forma independente, nos termos do art. 15 da Lei 14.133/2021.
3.7.2. Da vedacao de participacao de cooperativas:
3.7.2.1. Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sao
sociedades constituidas para o exercicio de atividades laborais em
proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestao e adesao voluntaria e livre.
3.7.2.2. De acordo com a Sumula n.° 281 — TCU, é vedada a participacado de
cooperativas em licitagcdo quando, pela natureza do servico ou pelo
modo como o servigo é usualmente executado no mercado em geral,
houver necessidade de subordinagao juridica entre o trabalhador e a
empresa contratada, ou seja, a utilizagdo de cooperativa para fins de
intermediacdo de mao de obra subordinada;
3.7.2.3. A participagdo de cooperativas somente sera viavel juridicamente para
Administragdo, quando o gerenciamento de servigos for executado de
forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados, e
quando os servigos contratados foram executados obrigatoriamente

pelos proprios cooperados, nao sendo permitida qualquer intermediagao
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ou subcontratagdo do objeto a ser contratado.

3.8. VISITA TECNICA

3.8.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado. Sendo previsto, a necessidade de o licitante atestar
que conhece o local e as condigdes de realizagado da obra e/ou servigo, sob
pena de inabilitacdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).

3.8.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboragdo da
proposta para conferir as medidas e condi¢cdes para execugao dos servicos,
com o objetivo de inteirar-se das condi¢gdes e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horario junto a UGPE/ SEDURB.

3.8.3. E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicdes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des
de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de
pedreiras indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no prazo
editalicio implicara aceitacao tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar
com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do
material em outra fonte por qualquer motivo.

3.8.4. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo
prescrito para execugao da obra. O licitante suportara os encargos e custos
decorrentes da alteracdo de prazo e das alteragdbes e ou adequagao no
escopo do projeto em pauta.

3.8.5. A visita técnica podera ser realizada em dias uteis, no horario comercial, até
10 (dez) dias ap6s a data da publicagdo do Edital de Licitagdo, devendo ser
agendada previamente com o representante da Contratante pelo e-mail:
projetos@sedurb.am.gov.br, com antecedéncia minima de 72 (setenta e
duas) horas da data e horario de realizagdo da visita, conforme preconiza o §
4°, do artigo 63 da Lei n° 14.133/2021.
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As empresas licitantes indicardo o seu representante legal para a realizagao
de visita técnica, que devera estar munido de documento de identificagédo e
de instrumento legal que o habilite como representante da empresa.

Ao término da visita técnica sera fornecida pela Contratante a Declaragao de
Visita Técnica, conforme Anexo lll, comprovando que o representante legal
da empresa realizou as vistorias necessarias nos locais de realizacdo dos
servigos, para conhecimento pleno das condigdes peculiaridades do objeto a
ser contratado.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, os licitantes ndo poderao
alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existente
como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia
desta contratacao.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das instalagdes, com
vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de execug¢ao da obra.
Caso a licitante opte por nao participar da visita no dia programado, devera
apresentar em substituicao ao atestado de visita, declaragao formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta
declaracao (conforme modelo do Anexo IV), ficando impedida, no futuro, de
pleitear por forgca do conhecimento declarado, quaisquer alteragbes

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe

mencionado em um documento e descrito em outro sera considerado
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especificado e valido.
4.2. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugbes e
especificagcdes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas
Normas Técnicas Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislagdes, regulamentacdes e instru¢des vigentes que se apliquem aos itens
que compdem o objeto da contratagéo.
4.3. A execucgao do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre

estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4.4.
441.

CONDICOES DE EXECUCAO

A contratada devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, contados apds a data da expedi¢cao da Ordem de Servigo, expedida pela
contratante;

4.4.2. O prazo de execugdo do objeto sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de emissao da ordem de inicio pela UGPE/SEDURB.

4.4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

4.4.4. Os servigos serdo prestados nas seguintes comunidades:

MUNICIPIO

COMUNIDADE

COORDENADAS GEOGRAFICAS

ATALAIA DO NORTE

S3do Rafael

4°35'27.69"S

70°15'37.77"0

Cam

pinas

4°11'59.30"S

70°40'21.42"0

Irari |

4°23'6.41"S

70°56'7.81"0

BENJAMIN CONSTANT

S50 José/S3o Raimundo IlI

4°22'49.00"S

69°55'40.00"0

Bom Pastor/S3o0 Raimundo Il

4°22'9.42"S

69°38'34.10"0

Conforme apresentado no Anexo Il - AREA DE INTERVENGCAO DO OBJETO LICITADO.

4.4.5. O horario para prestagao dos servigos e regras para deslocamento:

4.4.51. A prestacdo de servigos devera ser realizada no periodo de segunda-
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feira a sexta-feira, no horario das 8:00 as 18:00 horas, exceto em dias
feriados, ou conforme o funcionamento das instituicbes, entidades e
orgaos publicos que receberao as intervengdes solicitadas pela Ordem
de Servico.

4.4.5.2. Considerando a natureza do servico, a critério da fiscalizagdo da
Contratante, os servigos poderdo ocorrer nos sabados, domingos e
feriados ou no periodo noturno, apds autorizacdo por escrito do
Gestor/Fiscal do Contrato.

4.4.5.3. Servigos que impliquem no desligamento de energia elétrica, agua, ou
outros similares deverao ser executados nos dias e horarios previamente
acordados com os Fiscais Setoriais.

4.4.5.4. Sera de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestacao
dos servigos durante os horarios definidos pela Contratante.

4.4.6. A descrigao detalhada dos métodos ou rotinas de execugao do trabalho e das
etapas a serem executadas esta detalhada conforme caderno de encargos e
especificagdes técnicas.

44.7. O cronograma de realizagdo dos servigos, incluidas todas as tarefas
significativas e seus respectivos prazos esta detalhado conforme Anexo X _C

— Cronograma Fisico Financeiro.

4.5. DOS DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS

45.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo
executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos,
em especial quando daqueles nao aceitos pela fiscalizagao.

4.5.2. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a

ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa
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fungcao com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas
relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados
por ela.

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera
aceita alegacao de atraso na execugao da obra devido as chuvas nem devido
a condicdes topograficas ou geoldgicas.

A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc.,
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem
Onus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos
meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medi¢des dos servigos por
parte da UGPE/ SEDURB.

A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UGPE/ SEDURB,
as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servicos.

A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisorios a comerciantes e moradores da regiao, rotas alternativas, desvios
de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas,
passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protegéo

necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.
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4.6. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA

4.6.1. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para
cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada
para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo,
solicitar documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem
como familiarizado com a execucéao da tarefa em questio.

4.6.2. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados
e utilizando equipamentos de seguranga;

4.6.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho,
relativas a seguranga e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

4.6.4. A empresa contratada devera providenciar, sem énus para a UGPE/ SEDURB,
roupas adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a
seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme estabelecido em
normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam
completa prote¢cdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencgas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverao estar de acordo com a legislagao de segurancga vigente, bem como a
sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas norma.

4.6.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias,
aplicar as sanc¢des previstas neste documento.

4.6.6. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendagdes da NR-18, levando-se em consideragdo o numero maximo de

funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
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saude, seguranca e conforto.

4.7. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

4.7.1. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos
mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam
trabalhando no local de utilizagao.

4.7.2. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que
possam causar acidentes.

4.7.3. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser
dotados de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer
tipo de movimento como plataformas elevatoérias.

4.7.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para
tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo, da
CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questéo.

4.7.5. Em caso da n&o observancia pela revisdo e manutencido dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacdo destes por funcionario nao
habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e,
em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato.

4.7.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO, com
excecao de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

4.7.7. A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os
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materiais a serem empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar @ CONTRATADA a
apresentacao de informagéao por escrito dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

4.7.8. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de
boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de
acordo com as recomendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo
INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.

4.7.9. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos

que forem fornecidos fora da especificagcao técnica.

4.8. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO E MATERIAIS
4.8.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

4.9. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
4.9.1. Cumprir 0 seu compromisso organizacional com a otimizagado de recursos
ambientais, redugao de desperdicios e diminui¢ao dos indices de poluigao na
prestacdo de servigcos que compdem o objeto da contratagcdo, com adogao
dos seguintes critérios e praticas de sustentabilidade ambiental:
4.9.1.1. E de responsabilidade da Contratada, no que couber, atender os
critérios e exigéncias de sustentabilidade previstos na Lei n.°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 47.133/2023;
4.9.1.2. A Contratada sera responsavel administrativamente, civiimente e
penalmente por qualquer dano causado pelos seus servicos ao meio
ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Contratante, pelos
eventuais prejuizos causados a Administracdo Publica;

4.9.1.3. Prestagdo de servicos em conformidade com as exigéncias legais e
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normativas no ambito federal, estadual e municipal de sustentabilidade
ambiental, visando garantir a protegdo e conservagdo do meio
ambiente e dos recursos naturais;

4.9.1.4. Garantir o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugéo, conservagao e operagao dos
servigcos ou obras publicas;

4.9.1.5. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

4.9.1.6. Assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos nas Resolugdes
do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA para regulacao
sobre protecao ambiental e uso sustentavel de recursos ambientais;

4.9.1.7. Promover a eficiéncia energética por meio de agdes que contemplem a
reducao do desperdicio de energia elétrica advindo da ineficiéncia dos
equipamentos a serem utilizados, devendo contemplar a substituicdo
de pecas, materiais e insumos, por outros produtos com melhor
rendimento e recomendacgao de fabricantes;

4.9.1.8. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de energia
elétrica durante a execucéao de servicos;

4.9.1.9. As pecas, materiais e insumos utilizados na prestagdo de servigcos
deverao atender a melhor relagcdo entre custo e beneficio,
considerando-se o0s impactos ambientais, positivos e negativos,
associados a execucao do contrato;

4.9.1.10. Utilizar de produtos, materiais e insumos que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis, registrados no Ministério da Saude,
sendo proibida a utilizacdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou que venham causar

danos ou corrosdes nas instalacdes e equipamentos;
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4.9.1.11. Fornecer os insumos que nao contenham substancias perigosas em
concentragdo acima das recomendadas nas diretivas, legislagdes e
normas vigentes;

4.9.1.12. Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies,
instalacbes, oOrgaos, acessérios e pecas que obedegcam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria — ANVISA,;

4.9.1.13. Utilizagdo de produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental,
em conformidade com os requisitos ambientais do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — INMETRO.

4.9.2. Possuir um plano de gerenciamento de residuos solidos aprovado pelos
orgaos competentes e em conformidade com as exigéncias legais e
normativas de entidades de regulacao e fiscalizagdo ambiental no ambito
federal, estadual e municipal;

4.9.3. Promover a logistica reversa, através de recolhimento de materiais,
embalagens, residuos e insumos inserviveis, bem como de recipientes de
Oleos, lubrificantes, solventes e residuos originarios da execugao de servigos,
considerando a reciclagem, reaproveitamento ou destinacdo ambiental
adequada de residuos produzidos durante a execucéo dos servigos;

4.9.4. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no
primeiro més de execucgao contratual, para redugao de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de produgao de residuos solidos,

observadas as normas ambientais vigentes.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

54. O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos

resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

5.6. FISCALIZACAO
5.6.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 117, caput).
5.6.2. Compete ao GESTOR DO CONTRATO e ao seu substituto, naquilo que
couber:
5.6.2.1. O gestor do contrato coordenara a atividade de fiscalizagao (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 42, 1).
5.6.2.2. O gestor do contrato instruira e mantera atualizado o processo
administrativo de acompanhamento e fiscalizagdo com a documentagao

pertinente e os registros da execugao do contrato (Decreto n® 47.133, de
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2023, art. 42, 11).

5.6.2.3. O gestor do contrato emitira, mensalmente, relatério relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, atestando pontual e detalhadamente o
atendimento, total ou parcial, da regularidade do cumprimento de cada
uma das obrigacdes tratadas neste Decreto, conforme modelo de
avaliagdo, controle e fiscalizagdo constantes no sistema SGC e / ou
modelos disponibilizados pela Controladoria-Geral do Estado (Decreto
n® 47.133, de 2023, art. 42, Ill).

5.6.2.4. O gestor do contrato analisara e conduzira a solicitagéo de repactuacgao
do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-financeiro,
acreéscimo/supressao de metas, interrupgdo de servigos, prorrogagao,
pagamentos, extingdo dos contratos, dentre outros, emitindo parecer,
que devera ser submetido ao ordenador de despesa do 6rgao executo
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, V).

5.6.2.5. O gestor do contrato verificara se o contratado cumpre o Programa de
Integridade, conforme a Lei Estadual n.° 4.730, de 27 de dezembro de
2018 (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, V).

5.6.2.6. O gestor do contrato devera verificar o cumprimento da Lei Estadual n.°
5.185, de 25 de maio de 2020, que estabelece a exigéncia de garantia
de igualdade salarial entre homens e mulheres, as empresas que
contratarem com o Poder Publico Estadual (Decreto n® 47.133, de 2023,
art. 42, VI).

5.6.2.7. O gestor do contrato devera verificar a constante manutengdo das
condigdes de habilitagdo da contratada (Decreto n® 47.133, de 2023, art.
42, VIl).

5.6.2.8. Anuir com o recebimento definitivo do objeto do contrato, que devera ser

instruido com termo detalhado que comprove o atendimento das
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exigéncias contratuais (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, VIII).

5.6.2.9. O gestor do contrato devera acompanhar a atuagéo do fiscal do contrato
ou dos terceiros contratados, mediante seus registros (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 42, IX).

5.6.2.10. O gestor do contrato devera emitir relatério mensal, relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, a ser enviado ao ordenador de despesa do
orgao executor (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 42, X).

5.6.2.11. O gestor do contrato devera informar a Administragéo sobre eventuais
vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela
contratada, propor solugdes para a regularizacao das faltas e problemas
observados e sancbes que entender cabiveis, de acordo com as
disposigdes contidas neste Decreto (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 42,
Xl).

5.6.2.12. O gestor do contrato devera notificar a contratada, por meio de seu
representante legal ou preposto formalmente designado, nos termos do
artigo 118 da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, para a
imediata correcdo de eventuais vicios ou inadimplemento de quaisquer
valores devidos por forga do contrato, de lei ou convencgao coletiva de
trabalho, apurados por si ou pelo fiscal do contrato, fazendo-o sempre
por escrito, mediante contrafé do representante da empresa contratada
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XII).

5.6.2.13. Comunicar a autoridade maxima do 6rgao sobre indicio de irregularidade
no recolhimento das contribuicbes previdenciarias e de FGTS, apds
conclusdo do procedimento administrativo de responsabilizacéo, para
informacgao ao Ministério da Previdéncia Social, a Receita Federal - RFB

e ao Ministério do Trabalho e Emprego (Decreto n°® 47.133, de 2023, art.

42, XI).
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5.6.2.14. Enviar a Procuradoria Geral do Estado, sempre que requisitado, por
quaisquer meios, informacdes e documentos referentes ao contrato sob
sua responsabilidade (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, XIV).

5.6.2.15. Quando houver indicios de irregularidades ou inadimpléncia da
contratada, é dever do gestor do contrato apurar, mediante
procedimento administrativo de responsabilizacdo do contratado,
asseguradas a ampla defesa e o contraditério (Decreto n°® 47.133, de
2023, art. 42, paragrafo unico).

5.6.3. Cabera ao FISCAL DO CONTRATO e, no seu afastamento e impedimento
legal, ao seu substituto, em especial:

5.6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao
(Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43).

5.6.3.2. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do
contrato, com a realizagdo das tarefas de controle dos prazos
relacionados ao contrato, a formalizacédo de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho e pagamento, além de
garantias e glosas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, |).

5.6.3.3. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n° 47.133, de
2023, art. 43, 11).

5.6.3.4. O fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugdo de eventuais
problemas relacionados ao descumprimento das obriga¢des contratuais
e reportar ao gestor do contrato, para que tome as providéncias cabiveis,

quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 47.133, de 2023, art.
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43, ).

5.6.3.5. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagcdes para a corregao da execucido do contrato,
determinando prazo para a corregao (Decreto n° 47.133, de 2023, art.
43, IV).

5.6.3.6. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, V).

5.6.3.7. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias
gue possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas estabelecidas
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, VI).

5.6.3.8. Fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas as
condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagbes exigidas para o pagamento e, apdés o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagcao (Decreto n°® 47.133,
de 2023, art. 43, VII).

5.6.3.9. Verificar se os profissionais indicados na licitagdo, sobretudo os
apontados nos atestados de capacitacdo técnica ou para fins de
pontuacdo da proposta técnica (licitacbes pelo tipo técnica e prego),
efetivamente participam da execugéo do contrato (Decreto n® 47.133, de
2023, art. 43, VIII).

5.6.3.10. Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranga do
trabalho e demais regras trabalhistas (Decreto n® 47.133, de 2023, art.
43, 1X).

5.6.3.11. Acompanhar o cronograma de execuc¢éao do contrato (Decreto n°® 47.133,
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de 2023, art. 43, X).

5.6.3.12. Verificar se houve subcontratacdo ou cessao contratual em desacordo
com o contrato ou fora das hipoteses admitidas em lei (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 43, XI).

5.6.3.13. Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos
empregados na execugao do contrato (Decreto n° 47.133, de 2023, art.
43, XIlI).

5.6.3.14. Verificar se o contratado toma as precaucdes necessarias para evitar
que a execugao do contrato eventualmente cause danos a terceiros
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XIlI).

5.6.3.15. Participar da atualizagéo do relatorio de riscos durante a fase de gestéao
do contrato (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XIV).

5.6.3.16. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias contratuais
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XV).

5.6.3.17. Informar, mensalmente, por escrito, ao gestor do contrato, todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XVI).

5.6.3.18. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na
elaboragcdo do documento comprobatério da avaliagado realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVII).

5.6.3.19. O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, a proximidade do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo
contratual (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43, XVIII).
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5.6.4. As acoes e deliberagdes do gestor e do fiscal do contrato ndo poderao implicar
em interferéncia na gestdo das empresas € nem em ingeréncia de suas
competéncias (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 44).

5.7. ALTERACOES CONTRATUAIS
5.7.1. Considerando que o contrato fundamentado neste Projeto Basico sera regido
pela Lei Federal n.° 14.133/2021, o mesmo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
5.7.2. Unilateralmente pela Administracao:
5.7.2.1. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para
melhor adequacéao técnica a seus objetivos;
5.7.2.2. Quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos pela Lei Federal n.° 14.133/2021.
5.7.3. Por acordo entre as partes:
5.7.3.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
5.7.3.2. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao do servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
5.7.3.3. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por
imposigao de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao da
execucao do servico;
5.7.3.4. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato
em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias

incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
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pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco

estabelecida no contrato.
Nas alteragdes unilaterais, a Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25,00% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alteragdes unilaterais, ndo poderéao transfigurar o objeto da contratagao.
Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagao
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragao
sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitando o limite estabelecido no Iltem 6.7.4.
Nas alteragdes contratuais para supressao de servigos, se a Contratada ja
houver adquirido os materiais necessarios a execugao e entrega do projeto,
estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisigcao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacao por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.
Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos da Contratada, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo
Termo Aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.
A extingdo do contrato nao configurara ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida

indenizagao por meio de termo indenizatorio:

5.7.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera

ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual

prorrogagao nos termos do Art. 107 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.7.9.2. A formalizacdo do Termo Aditivo é condigdo para a execucao, pela
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Contratada, das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso
da execugao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més;

5.7.9.3. Os precos contratados serdao alterados, para mais ou para menos,
conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacdo da proposta,
criagado, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

5.7.10. Registros que nao caracterizarem alteragdes do contrato poderdo ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de Termo Aditivo,
como nas seguintes situagoes:

5.7.10.1. Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a
repactuacao de pregos previstos no proprio contrato;

5.7.10.2. Atualizacdes, compensacgdes ou penalizag¢des financeiras decorrentes
das condi¢cbes de pagamento previstas no contrato;

5.7.10.3. Alteragdes na razdo ou na denominagéao social da Contratada;

5.7.10.4. Empenho de dotag¢des orgcamentarias.

5.7.11. O contrato podera ser aditado para permitir a adogcdo dos meios alternativos
de resolugao de controvérsias, em atengéo ao disposto nos Artigos 151 a 154
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.7.12. Sera permitida alteracao contratual atendendo as disposi¢des previstas na Lei
Federal n°14.133/2021.

5.8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.8.1. A Licitante ou a Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
seguintes infragdes, em conformidade com o art. 155 da Lei Federal n.°
14.133/2021 c/c art. 277 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023:
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5.8.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

5.8.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse
coletivo;

5.8.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

5.8.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

5.8.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

5.8.1.6. Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

5.8.1.7. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;

5.8.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacéao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugao do
contrato;

5.8.1.9. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

5.8.1.10. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

5.8.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

5.8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 -
Dispbe sobre a responsabilizagcdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragc&o publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias.

5.8.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas no
Item 6.8 e seus subitens, as seguintes sangdes:
5.8.2.1. Adverténcia;
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5.8.2.2. Multa;
5.8.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
5.8.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

5.8.3. A sancao de Adverténcia, prevista no subitem 6.8.2.1 sera aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no subitem 6.8.1.1 qual
seja a de dar causa a inexecugéao parcial do contrato.

5.8.4. A sancao de Multa, prevista no subitem 6.8.2.2. sera aplicada, conforme
disposto no art. 156, § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021, da seguinte forma:

5.8.4.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado quando a infragao
for a prevista no subitem 6.8.1.1 qual seja a de dar causa a inexecugao
parcial do contrato;

5.8.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado quando a
infracdo for a prevista no subitem 6.8.1.2. qual seja a de dar causa a
inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

5.8.4.3. Multa de 30% (trinta por cento) do valor total contratado quando a
infracdo for a prevista no subitem 6.8.1.3. qual seja a de dar causa a
inexecugao total do contrato;

5.8.4.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infragdo for a prevista no subitem 6.8.1.4. qual seja a de deixar de
entregar a documentacéo exigida para o certame;

5.8.4.5. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a
infragcdo for a prevista no subitem 6.8.1.5. qual seja ndo manter a
proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

5.8.4.6. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a ser

contratado, quando a infrag&o for a prevista no subitem 6.8.1.6. qual seja
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a de nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

5.8.4.7. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a
infracdo for a prevista no subitem 6.8.1.7. qual seja a de ensejar o
retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

5.8.4.8. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagdo
ou valor total contratado, quando a infragdo for a prevista no subitem
6.8.1.8. qual seja a de apresentar declaracdo ou documentacao falsa
exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao ou
a execucao do contrato;

5.8.4.9. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagao
ou valor total contratado, quando a infracdo for a prevista no subitem
6.8.1.9. qual seja a de fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucgao do contrato;

5.8.4.10. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, quando a
infracao for a prevista no subitem 6.8.1.10. qual seja a de comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

5.8.4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da
licitagcdo, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.11., qual seja
a de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

5.8.4.12. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da
licitagdo, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.12. qual seja
a de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

5.8.5. A sancéo prevista no subitem 6.8.2.3. qual seja o impedimento de licitar e

contratar, sera aplicada ao responsavel quando n&o se justificar a imposicéo
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de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, observadas as seguintes situagdes:
5.8.5.1. Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando a Licitante ou Contratada deixar
de entregar proposta de precos ou documentagao;
5.8.5.2. Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:
5.8.5.2.1. Quando a Licitante ndo mantiver a proposta para o certame,
quando encerrada a etapa competitiva, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado;
5.8.5.2.2. Quando a Contratada ensejar o retardamento da execugao ou
da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.
5.8.5.3. Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando:
5.8.5.3.1. Quando a Contratada der causa a inexecugao parcial do
contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
5.8.5.3.2. Quando a Contratada der causa a inexecucdo total do
contrato;
5.8.5.3.3. Quando a Licitante nao celebrar o contrato ou nao entregar a
documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
5.8.6. A sancao prevista no subitem 6.8.2.4. qual seja a declaragao de inidoneidade,
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragcéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, e sera aplicada conforme as
seguintes situagdes:
5.8.6.1. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa ou com informacdes

inveridicas destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original

Pagina 42/67

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br .
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 Unidade d SEDU RB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 Gestorade e e valviments

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais Urbano e Metropolitano
CEP: 69020-255 ‘



-

-

%1 AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

exigida para o certame ou a execugao do contrato;
5.8.6.2. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
5.8.6.3. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,
5.8.6.3.1. Considera-se comportamento inidéneo:
5.8.6.3.1.1. Praticar atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude
ou frustracdo do carater competitivo do procedimento
licitatorio, acdo em conluio ou em desconformidade com a
lei, ou a inducdo deliberada a erro de julgamento.
5.8.6.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
5.8.6.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

5.8.7. As sancgdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.3 e 6.8.2.4 poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 6.8.2.2.

5.8.8. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo a Contratada, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

5.8.9. Quando a acdo ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

5.8.10. A aplicagao das sangdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.2, 6.8.2.3 e
6.8.2.4, ndo exclui, em hipbétese alguma, a obrigacao de reparacgao integral do
dano causado a Administragao Publica.

5.8.11. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a Contratada a multa
de mora, na forma prevista a seguir:

5.8.11.1. Atraso no inicio da execugéo - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos

por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto
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dia, contado da data de emissao da Ordem de Servigo (OS). A partir do
décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecugao total da
obrigagao assumida, sem prejuizo da extingao unilateral da avenca.

5.8.11.2. Atraso na execucéao parcial do objeto - Multa moratéria de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o
décimo quinto dia, contado da data prevista para conclusao e entrega da
etapa constante na Ordem de servigo (OS).

5.8.11.3. A partir do décimo quinto dia a Contratante podera considerar
inexecugao parcial da obrigacdo assumida, sem prejuizo da extingao
unilateral da avencga.

5.8.12. Os procedimentos de responsabilizagcao administrativa, que possa resultar na
aplicacdo das sangdes administrativas previstas no item 6.8.4. e seus
subitens, obedecerdo aos ditames do da Lei Federal n.° 14.133/2021 e
Decreto Estadual n.° 47.133/2023.

5.8.13. O procedimento de responsabilizacdo administrativa sera precedido de
processo administrativo simplificado.

5.8.14. As infragdes administrativas cometidas no curso do certame licitatério serao
aplicadas pelo Presidente do Centro de Servicos Compartilhados, junto ao
Centro de Servigos Compartilhados (CSC/AM) em processo regular que
assegure ao acusado o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes.

5.8.15. As notificagdes, inclusive de abertura, no curso do processo administrativo
serao efetuadas por meio do enderecgo eletronico registrado no CCF/AM ou
pelo proprio sistema CCF/AM, sendo dever do licitante manter atualizado o
seu cadastro, ndo podendo alegar o desconhecimento das comunicagdes
como justificativa para se eximir das responsabilidades administrativas ou

eventuais sangodes aplicadas.

Pagina 44/67

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br .
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 Unidade d SEDU RB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 Gestorade e e valviments

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais Urbano e Metropolitano
CEP: 69020-255 ‘



-

-

€2 AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

5.8.16. As infragdes administrativas praticadas apds a adjudicacédo do certame ou no
ambito contratual serdo aplicadas pela autoridade competente do Contratante
que comunicara o Centro de Servigo Compartilhado do Amazonas (CSC/AM),
em até 05 (cinco) dias, a ocorréncia da publicagdo da penalidade, nos termos
do Decreto Estadual n.° 47.133/2023.

5.8.17. A infracdo administrativa que configure ato lesivo previsto na Lei Federal n.°
12.846/2013, sera investigada no mesmo processo, observado o
procedimento previsto no Decreto Estadual n.° 37.770/2017 — Estabelece
procedimentos regulatorios para a execugdo, no ambito do Estado do
Amazonas, da Lei Federal n.° 12.846/2013;

5.8.18. Os procedimentos serdo realizados na forma eletrénica e processados no
Sistema Integrado de Gestdo Eletrénica de Documentos (SIGED), em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 42.727/2020 - Institui o Sistema
Integrado de Gestao Eletrénica de Documentos - SIGED, como sistema
oficial, no ambito do Poder Executivo Estadual, como suporte tecnoldgico ao
Sistema de Arquivos e Gestdo de Documentos do Estado do Amazonas -
SAGED-AM, para autuacgéao, producao, tramitacdo e consulta de processos
administrativos eletrénicos, no ambito da Administragao Publica do Estado do
Amazonas.

5.8.19. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa Estadual
e cobrados judicialmente.

5.8.20. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada

pela autoridade competente.
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5.9. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
5.9.1. O recebimento da ultima etapa de execucgado equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado Provisoriamente e Definitivamente.
5.9.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte
forma:
5.9.2.1. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
5.9.2.2. Para efeito de recebimento provisério, a Fiscalizagdo do Contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.
5.9.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
5.9.2.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel,
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.
5.9.2.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada nédo a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
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aceitacao definitiva dos servigos executados.

5.9.3. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a UGPE/SEDURB.

5.9.4. No prazo de até 10 (dias) dias uteis, a partir do recebimento dos documentos
da Contratada, a Fiscalizacdo do Contrato devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao
Gestor do Contrato:

5.9.4.1. O Relatério Circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucgao do contrato.

5.9.4.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado.

5.9.4.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

5.9.4.4. Na data/dia do recebimento provisério, a obra estara em condi¢cdes de
ocupagao pelo usuario. A partir dai a mesma entrara em estagio de
observagao de possiveis vicios redibitorios.

5.9.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo
as seguintes diretrizes:

5.9.5.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada
pela fiscalizagado e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagéo
e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

5.9.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos

servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
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apresentadas; e
5.9.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

5.9.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato,
ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

5.9.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de

penalidades.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

6.1.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em correspondéncia com a
medicao das obras e servigcos efetivamente realizados, conforme a Proposta
de Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, ajustada a
tabela de pagamento, mediante apresentacao de fatura devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato.

6.1.2. As medi¢cdes deverdo ser registradas por profissional habilitado pela
CONTRATADA na plataforma Transferegov.br, conforme PORTARIA
Conjunta MGI/MF/CGU N° 28, de 21 de maio de 2024, artigo 5°

6.1.3. Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranca, ficara pendente o
pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, hipétese em que o
prazo para o referido pagamento iniciara apos a regularizagdo da situacéo,

nao gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE ou qualquer direito a
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CONTRATADA a alteracao de pregos ou compensacao financeira por atraso
no pagamento.

6.1.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisdo fundamentada, podera
ser retida parte ou a totalidade dos valores devidos para satisfazer a quitagao
de multas, indenizagdes a terceiros, seguros ou outras despesas devidas pela
CONTRATADA, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

6.1.5. Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por culpa
da CONTRATADA, nao seréo devidos atualizagdo monetaria ou juros.

6.1.6. O pagamento realizado em descumprimento as condi¢gdes impostas nesse
instrumento, sujeita o servidor responsavel as penalidades legais previstas no
Estatuto do Servidor Publico Civil Estadual.

6.1.7. A medicdo sera registrada em planilha que conterd a discriminagdo dos
servigos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo,
desenhos, catalogos, entre outros.

6.1.8. A medicdo sera acompanhada por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serao sanadas pelo
representante da CONTRATANTE.

6.1.9. O registro do boletim de medi¢gao pela CONTRATADA e o ateste pelo fiscal
do convenente no Transferegov.br, sdo condigbes para o CONVENENTE
(CEF) realizar o pagamento da parcela.

6.1.10. A liberacdo de recursos dependera da disponibilidade financeira do
repassador (UNIAO) e da demonstracdo da efetiva execucgéo do objeto pelo
CONTRATADO, comprovada por meio de cadastro dos documentos de
medicdo na plataforma Transferegov.br, em concordancia com a previséao
estabelecida no cronograma de desembolso.

6.1.11. A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apos a
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comunicagao dos valores aprovados por intermédio do Boletim de Medigao,
apresentar a CONTRATANTE a respectiva fatura, conforme disponibilidade
financeira.

6.1.12. Nos casos em que a Ordem de Servigo for emitida a partir do décimo quinto
dia do més correspondente a sua expedicdo, a primeira medicdo (ou uUnica)
podera ser apresentada a CONTRATANTE no més subsequente, juntamente
com os servigos a serem medidos no proximo més.

6.1.13. O pagamento da ultima medigcdo sé sera efetuado apdés o recebimento
provisorio e aprovagao das obras e servigos pela CONTRATANTE.

6.1.14. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacgao definitiva dos servigos executados,
total ou parcialmente.

6.1.15. O pagamento do item relativo a Administracao Local devera ser realizado
proporcionalmente ao verificado na execugao financeira da obra, ou seja,
deve ser realizado em conformidade com a efetiva execugcdo dos servigos
concretizados na respectiva medi¢cao, vedada a utilizagdo de critério de
pagamento segundo valor fixo mensal.

6.1.16. O pagamento dos itens Mobilizagcdo/Desmobilizacao e Instalacdo do Canteiro
de Obra devera obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

6.1.17. Em caso de medigdo zero, ou paralisagdo da obra, por culpa da
CONTRATADA, nao sera devido nenhum pagamento pertinente a
Administragéo Local.

6.1.18. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de precos, a multa, juros ou corre¢gao monetaria.

6.1.19. As Notas Fiscais/Faturas ndo aprovadas pela UGPE, por sua inexatidao,
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serao devolvidas a CONTRATADA para as necessarias corregdes, com as
informacgdes referentes aos motivos da rejeigao.

6.1.20. A devolucao de Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pela UGPE em hipotese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao
dos servigos.

6.1.21. O pagamento sé sera realizado apdés a comprovagao, devidamente
atualizada, de regularidade da CONTRATADA para com: Fazenda Federal:
Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido e aos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

6.1.22. A Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débito Estadual e Certiddo quanto
a Divida Ativa do Estado, se houver.

6.1.23. A Fazenda Municipal, SEMEF: Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

6.1.24. A Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS: Certiddo de
Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal.

6.1.25. A Justica do Trabalho: Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante, mediante a apresentagao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovadas pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011).

6.1.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 62, Il c/c
art. 68, incisos | a VI, da Lei n.° 14.133/2021.

6.1.27. A UGPE podera sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo
ou em parte, no caso de descumprimento de qualquer obrigacdo legal
relacionada ao objeto deste Projeto Basico.

6.1.28. Ocorrendo fatos impeditivos na liquidacédo da despesa, erro no documento de
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cobranga ou dependéncia de carta corretiva, aquela ficara suspensa, e
pagamento ndo sera efetuado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessarias, ndo se sujeitando a UGPE a quaisquer

onus.

6.2. A alteragao do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada
e aprovada pela UGPE/ SEDURB.

6.3. CRITERIOS DE REAJUSTE
6.3.1. Quando ao reajustamento de precos e os critérios de atualizagdo monetaria
entre a data do adimplemento das obrigacoes e a do efetivo pagamento (Art.
92, Caput, V e § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021):
6.3.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
Contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, tendo como data base a data do or¢camento
estimado;
6.3.1.2. Para o calculo do reajustamento sera aplicado o indice Nacional de
Custos da Construgdo Médio (INCC-M), calculado e divulgado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, utilizando a

seguinte férmula:
R =V x[(li— 10) / o], onde:
R - Valor do Reajuste (R$);
V - Valor a Reajustar (R$);
li - indice (INCC-M) referente ao més do reajuste;

lo - indice (INCC-M) referente ao més da elaboragdo do orgamento estimado.

6.3.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

6.3.1.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a

Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima
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variagcado conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.
6.3.1.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
6.3.1.5. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo;
6.3.1.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor;
6.3.1.7. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo;

6.3.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
pelo modo de disputa ABERTO, com adocéao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, sobre o preco da Planilha Referencial de
Custos e Formacgao de Pregos (Anexo X), com valores de pregos unitarios
calculados com base referencial no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construcéo Civil — SINAPI de janeiro/2026 com desoneragao,
com incidéncia da taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) e
acrescidos de encargos sociais sobre a mao de obra em conformidade com o
Acérdao N.° 2622/2013 — TCU — Plenario.

7.2. O regime de execugéo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO.
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7.3. PROPOSTA DE PRECOS

7.3.1. A proposta de precos da licitante devera conter o valor percentual de desconto
(menor preco global) ofertado pela licitante sobre o preco global da Planilha
Referencial de Custos e Formacgao de Precgos, apresentada no Anexo X.

7.3.2. Devera ser utilizada as quantidades e respectivas unidades de medida de
servigos e materiais conforme a Planilha Referencial de Custos e Formacgéo
de Precos.

7.3.3. O calculo de precgos unitarios de servicos e materiais devera considerar a base
referencial do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil — SINAPI do més da apresentagdo da Proposta de Precgos
e/ou a realizagdo de pesquisa de precos junto a fornecedores do mercado
local e nacional.

7.3.4. O valor da taxa percentual de BDI para servigos e fornecimento de materiais
e equipamentos, devera ser calculado de acordo com os critérios e
parametros estabelecidos no Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario?.

7.3.5. O valor percentual de Encargos Sociais sobre a mé&o de obra, devera ser
calculado de acordo com os critérios e parametros do Acordao 622/2013 —
TCU — Plenario? e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéao Civil. — SINAPI.

7.3.6. Nao serao aceitas as propostas de pregcos que ndo estejam acompanhadas
das planilhas de memoria de calculo, detalhando os valores utilizados para o
calculo das taxas de BDI para prestacdo de servigos e fornecimento de
materiais e equipamentos.

7.3.7. AlLein.°13.161/2015 tornou a desoneragao da mao de obra facultativa, sendo
opgao da empresa escolher entre a contribuicdo sobre a receita bruta (CPRB)
ou contribuir sobre a folha salarial.

7.3.7.1. A empresa devera ofertar o maior desconto sobre a sua Proposta de
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Precos, independente do regime adotado, ndo cabendo nenhum pleito
posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada;

7.3.7.2. A opgao escolhida pela licitante devera estar claramente explicitada no
memorial de calculo da sua taxa de BDI Referencial.

7.3.8. O critério de julgamento da proposta é pelo menor precgo global da Planilha
Referencial de Custos e Formagao de Precos.
7.3.9. Sobre o percentual de BDI proposto pela licitante:

7.3.9.1. O percentual de BDI Referencial estabelecido pela Contratante como
referéncia para esta licitagcao, esta descrito no Anexo Xl — Justificativa
para Escolha do BDI deste instrumento e deve atender integralmente a
legislagé&o tributaria vigente considerando que os tributos incidem sobre
o valor total da prestacéo dos servigos.

7.3.9.2. O BDI Referencial que incidira sobre o somatério dos custos totais de
cada item dos servicos devera ser apresentado a parte, conforme os
critérios estabelecidos neste Projeto Basico.

7.3.9.3. Na composi¢cdo do BDI referencial da licitante ja deverdo estar
considerados todos os custos indiretos para realizagdo dos servicos,
compreendendo equipamentos, ferramentas, aparelhos de medicdes e
testes, transportes e tudo mais que for necessario a execucao dos
servigos que nao seja insumo ou mao de obra, de forma explicita ou
implicita, sendo que a licitante ndo podera, em nenhuma hipoétese,
reivindicar acréscimo de precos durante a vigéncia do contrato sob
alegacao de nao consideragao de quaisquer destes custos.

7.3.9.4. Para que seja possivel analise criteriosa e objetiva do percentual de BDI
a ser ofertado pela licitante, faz-se obrigatério que seja apresentada a
respectiva composi¢ao do BDI, de onde seja possivel extrair os valores

adotados para o seu calculo, inclusive quanto as despesas tributarias
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que incidam sobre a prestacao dos servigos licitados, conforme modelo
no Anexo Xl — Justificativa para Escolha do BDI.

7.3.9.5. Os tributos e contribuigdes que sao incidentes sobre a prestacao de
servigos, conforme entendimento contido no Acordao 1214/2013 — TCU
e que nao estejam na composi¢cado do BDI, deverao ter os seus valores
nominais suportados pela parcela destinada ao Lucro, sob pena de
desclassificacao da proposta.

7.3.10. A analise da proposta de precos, planilha orgamentaria e memoria de calculo
de BDI Referencial, apresentados pelas empresas licitantes, sera realizada
pela Subcomissdo Especial de Licitacdo, para avaliar a aceitabilidade dos
respectivos documentos em relagdo ao objeto e ao prego (exequibilidade).

7.3.11. Caso haja necessidade de uma analise técnica, tendo em vista a
especificidade do objeto, a Presidente da Subcomissao Especial de Licitagao
podera solicitar da Autoridade Maxima do Orgdo o apoio de técnicos com a

capacidade de avaliagao dos documentos apresentados.

7.4. GARANTIA DA PROPOSTA
7.4.1. Devera ser apresentada Garantia de Manutencgéo de Proposta de 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratagao, devendo possuir prazo de
validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro (recolhida mediante Documento de Arrecadagao —
DAR, original ou copia autenticada, inserindo o cddigo 9826,
correspondente ao titulo “garantias contratuais”, bem como os dados da
licitagdo no campo “observagéo” e CNPJ do 6rgao contratante, por meio
de formularios padronizados e de acordo com as instrucdes fixadas no
site www.sefaz.am.gov.br);

b) Fianga bancaria completa para validagao;
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c) Seguro-Garantia completo para validagao.

7.4.2. A Garantia de Manutengao da Proposta, referente ao item “a”, sera liberada
para as empresas inabilitadas, no prazo de 10 (dez) dias uteis, apds esgotada
a fase administrativa da qualificacédo, ou apds a adjudicagao para as demais,
exceto a da vencedora da licitagcdo, que sera liberada no mesmo prazo, apos
o recebimento definitivo da obra, devendo a empresa efetuar o requerimento
junto ao 6rgéo contratante;

7.4.3. Caso a licitante venha a desistir da sua proposta, depois da abertura dos
envelopes-proposta, sem motivo justo, ou a licitante vencedora deixe de, ou
se recuse a assinar o contrato de acordo com as condigdes constantes deste
Edital e de sua proposta, perdera a garantia de manutencéo da proposta em
favor da Contratante.

7.4.4. Garantia Adicional - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis pela Lei Federal n.° 14.133/2021
(Art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c Art. 111 do Decreto Estadual
n.° 47.133/2023

7.5. HABILITACAO

7.5.1. As exigéncias de qualificagdo técnica das empresas licitantes estdo
justificadas nos Anexos V, VI, VIl e VIII deste Projeto Basico, em conformidade
com as exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e
no art. 128 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, com a apresentacao, na data
prevista para entrega da Proposta de Pregos e da documentacgéo.

7.5.2. A analise da documentagao para comprovagao da qualificacdo técnica da
licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pela

Unidade Gestora de Projetos Especiais — UGPE para avaliar a veracidade e

Pagina 57/67

ugpe.am.gov.br protocolo@ugpe.am.gov.br .
instagram: @ugpe.am Fone:(92) 3131-3801 Unidade d SEDU RB
facebook.com/ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 Gestorade e e valviments

Centro — Manaus/AM Projetos Especiais Urbano e Metropolitano
CEP: 69020-255 ‘



-~Z

% AMAZONAS

> GOVERNO DO ESTADO

compatibilizacdo de dados e informagdes de certiddes, atestados, registros e
demais documentos comprobatérios apresentados no certame licitatorio.
7.5.3. A analise da documentagao para comprovagao da qualificagao técnica da
licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pela
Unidade Gestora de Projetos Especiais — UGPE para avaliar a veracidade e
compatibilizagdo de dados e informagdes de certiddes, atestados, registros e
demais documentos comprobatérios apresentados no certame licitatorio.
7.5.4. A comprovacgao de qualificacido técnica para execug¢ao de obras e servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo sera feita da seguinte
forma:
7.5.4.1. Apresentar a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em cuja jurisdigdo se
encontre a sede da empresa licitante;
7.5.4.2. Declarar que possui ou possuira no seu quadro técnico, na data prevista
para entrega da proposta, o profissional de nivel superior na area de
Engenharia Civil ou Profissional com habilitagdo técnica para
execugcao do objeto, devidamente habilitado para responsabilidade
técnica, supervisao e/ou execugao do objeto da licitagdo, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, acompanhada das respectivas
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidbes de Acervo
Técnico (CAT) de servigos com caracteristicas similares ou compativeis
com o objeto da contratagdo exigidas no Anexo VI — Qualificagao
Técnico-Profissional;
7.5.4.2.1. Para fins deste certame, entende-se como profissional existente no
quadro técnico da empresa, as seguintes situagbes de vinculo
profissional:

a) O sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
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social ou estatuto social;

b) O administrador ou o diretor da empresa;

c) O empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

d) O prestador de servigcos com contrato escrito firmado com a
empresa;

e) Adeclaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,

caso a licitante seja vencedora desta licitagao.

7.5.4.2.2. Quando este profissional for responsavel técnico ndo sécio da

empresa, conforme alineas a), b) e ¢) do subitem 8.5.4.2.1, o
mesmo devera constar no quadro de Responsaveis Técnicos da
Certiddao de Registro de Pessoa Juridica referida no subitem
8.5.4.1., ou apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica
(ART) de Cargo ou Fungéo para a data da licitagao, conforme
disposto no inciso Ill, do art. 9°, da Resolugdo CONFEA n.°
1.137/20233.

7.5.5. Alicitante devera declarar ainda, para fins de qualificagcao técnico-profissional,

que possui ou possuira no seu quadro técnico, na data de abertura da

licitacdo, os profissionais de nivel superior nas areas de ENGENHARIA CIVIL
OU PROFISSIONAL COM HABILITACAO TECNICA PARA EXECUCAO DO

OBJETO, como responsaveis técnicos, em conformidade com as mesmas

exigéncias estabelecidas neste projeto basico.

7.5.6. Apresentar documentacdo para comprovacdo de qualificacdo técnico-

operacional da empresa licitante, devendo ser apresentados os atestados,

certiddes e/ou declaracbes de capacidade técnica, acompanhadas das

3 RESOLUCAO n.° 1.137, de 31/03/2023, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA,
que dispdem sobre a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, o Acervo Técnico-Profissional e
o Acervo Operacional. Disponivel em: hittps://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=76099

ugpe.am.gov.br
instagram: @ugpe.am
facebook.com/ugpe.am
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respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove o bom e a regular
prestacdo de servicos similares ao objeto da contratacdo, em condigdes
compativeis de quantidades e prazos, atendendo necessariamente as
exigéncias de execucdo de servigos com caracteristicas similares ou
compativeis com o objeto da contratagdo, conforme as justificativas e
exigéncias estabelecidas no Anexo V — Qualificagao Técnico-Operacional.
7.5.6.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentacgéo da
qualificacdo técnico-operacional, consideram-se compativeis o0s
atestados e/ou declaragdes que expressamente certifiquem que a
licitante ja executou pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades
de servicos com caracteristicas similares ou equivalentes que estao
discriminados na proposta de pregos apresentada nesta licitagao,
conforme as exigéncias de parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagao;
7.5.6.2. A licitante podera apresentar tantos atestados de qualificacdo técnico-
operacional quantos julgar necessarios para comprovar que ja executou
objeto similar ao da licitacdo, destacando-se a necessidade desses
atestados demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo
menos, 30% (trinta por cento) das quantidades de servigos com
caracteristicas similares ou equivalentes, conforme as exigéncias de
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao;
7.5.6.3. Os atestados ou declaracbes de qualificacdo técnico-operacional
deverado se referir a servigos prestados, no ambito de sua atividade
econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato social,

vigente a época da prestacao do servigo (Acérdao 2939/2021-TCU);
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7.5.6.4. No caso de pessoa juridica de direito publico, os atestados deverao ser
assinados pelo titular da pasta ou pelo responsavel do setor competente
do o6rgao;

7.5.6.5. Para pessoa juridica de direito privado, os atestados deverdo ser
assinados pelo representante legal;

7.5.6.6. Por se tratar de contratagdo de obras publicas e servigos de engenharia,
serdo solicitadas as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
as Certidées de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA competente, em nome dos
profissionais vinculados aos respectivos atestados ou certidoes de
capacidade técnico-operacional emitidos em nome da Licitante.

7.5.6.7. A auséncia de apresentacdo de atestado claro, legivel e idéneo,
conforme com este Edital, tendo em vista as caracteristicas do objeto, é
motivo de inabilitacdo, mediante decisdo motivada do responsavel pelo
processo de licitagéo.

7.5.6.8. A empresa devera disponibilizar, quando solicitada, todas as
informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados
de capacidade técnica apresentados, por meio de copias do instrumento
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
quer foram prestados os servicos, dentre outros documentos.

7.5.6.9. Somente serao aceitos atestados de capacidade técnica expedido apds
a conclusao do respectivo contrato ou decorrido no minimo um ano do
inicio de sua execugao, exceto se houver firmado para ser executado em
prazo inferior.

7.5.7. Alicitante devera:
7.5.7.1. Declarar que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para

execugao do objeto da contratagdo e das peculiaridades inerentes a
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natureza dos trabalhos, afirmando ainda que |he foi facultada a
realizacao de visita técnica.

7.5.7.2. Declarar que possui ou possuira estrutura técnica-operacional nas sedes
dos municipios (Atalaia do Norte e Benjamin Constant) onde estao
localizadas as comunidades a serem beneficiadas no prazo maximo de
30 (trinta) dias corridos, contados a partir do inicio da vigéncia contratual.

7.5.7.3. Declarar que os profissionais de nivel superior, nas areas de Engenharia
Civil ou Profissional com habilitacdo técnica, indicados como
responsaveis técnicos do objeto da contratagdo, deveréo participar da
execucao do objeto da licitagao, e que sera admitida a sua substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Contratante;

7.5.7.4. Declarar que fornecera as instalagdes, ferramentas e equipamentos
adequados para a execugao de servigcos que compdem o objeto da
contratagdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Anexo VII —
Indicagao de Aparelhamento Adequado e Disponivel.

7.5.7.5. Declarar que disponibilizara a mao de obra necessaria para execugao
dos servicos do objeto da contratacdo, através de equipes de
profissionais treinados e devidamente qualificados para atendimento de
solicitagdes de servigos, com fornecimento obrigatério de uniformes,
crachas, equipamentos de protecao individual (EPI), equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), ferramentas e equipamentos basicos, em
conformidade com as legislacbes e normas vigentes de Seguranga,
Higiene e Medicina do Trabalho, de acordo com as exigéncias
estabelecidas, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Anexo
VIll - Indicagao da Equipe Técnica;

7.5.7.6. Declarar que fornecera as pecas, materiais e insumos adequados para
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a realizagado dos servigos que compdem o objeto da contratagdo, em
conformidade com as normas ABNT e especificacbes técnicas de
fabricantes e fornecedores.

7.5.7.7. Declarar que executara os servigos em conformidade com as normas

técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais

normas, regulamentacbes e legislagdes vigentes no ambito federal,

estadual e municipal.

7.5.7.8. Declarar que observara as legislagbes, diretrizes, critérios e
procedimentos vigentes de oOrgédos reguladores para a gestdao de
residuos solidos da construcdo civil nos ambitos federal, estadual e
municipal.

7.5.7.9. Declarar que cumprira 0 compromisso organizacional com a otimizagao

de recursos ambientais, reducdo de desperdicios e diminuigcdo dos

indices de poluicdo, com adogcdo de critérios e praticas de

sustentabilidade ambiental.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
8.1. Orgcamento estimado: R$ 907.441,81 (novecentos e sete mil, quatrocentos e

quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

8.2. Referéncia de Precgos: Tabela SINAPI Desonerado — Més base 02/2025;

9. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
PROGRAMA NATUREZA FONTE VALOR TOTAL
DE TRABALHO DE DESPESA DE RECURSO ESTIMADO
443042 1000000000 R$ 907.441,81

10. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

10.1. O servigo a ser executado devera considerar o regramento disposto na Lei n.°
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13.709/2018* — Lei Geral de Protegédo de Dados Pessoais.

10.2. Serao consideradas como informagao sigilosa, toda e qualquer informagéo

classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado;

10.3. Informacgdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer informacgdes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao contrato, doravante
denominados informagdes, a que diretamente ou pelos seus empregados, a
CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a |lhe ser
confiada durante e em razdo das atuagcbes de execucdo do Contrato

celebrado entre as partes;

10.4. A Contratada se compromete a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros,
bem como a n&o permitir que qualquer empregado envolvido direta ou
indiretamente na execug¢ao do Contrato, em qualquer nivel hierarquico de sua
estrutura organizacional e sob quaisquer alegacbes, faca uso dessas

informagdes, que se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato;

10.5. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a prote¢ao da
informacao sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelagéo a

terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Contratante;

10.6. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informacgdes, devidamente

comprovada, possibilitara a imediata aplicagao de penalidades.

11. ANEXOS
11.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os

seguintes documentos:

4 Lei Federal n° 13.709, de 14/08/2028. Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais. Disponivel em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2015-2018/2018/lei/113709.htm
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ANEXO | — ANALISE DE RISCOS;

ANEXO Il - AREA DE INTERVENCAO DO OBJETO LICITADO;

ANEXO Il - DECLARACAO DE VISITA TECNICA;

ANEXO IV — DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA;

ANEXO V — QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL;

ANEXO VI — QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL;

ANEXO VII — INDICACAO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E
DISPONIVEL;

ANEXO VIII — INDICACAO DA EQUIPE TECNICA;

ANEXO IX — OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (ODS);
ANEXO X — PLANILHA REFERENCIAL DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS;

ANEXO X_A — CURVA ABC DE SERVICO;

ANEXO X_B — CURVA ABC DE INSUMO;

ANEXO X_C — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO X_D — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — SINAPI;

ANEXO X_E — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;

ANEXO X_E1 - PRINT'S COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO — CRIADAS;
ANEXO X_E2 — MAPA DE COTACAO;

ANEXO X_F — MEMORIA DE CALCULO;

ANEXO X_G — ENCARGOS SOCIAIS;

ANEXO XI — JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI;

ANEXO XI_A — NOTA TECNICA BDI;

ANEXO XII — LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

ANEXO XIIl - ESPECIFICACAO TECNICA;

ANEXO XIV — MEMORIAIS DESCRITIVOS;

ANEXO XV — PROJETOS CONV N° 951929
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ANEXO XVI — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

12. DISPOSICOES GERAIS

12.1. A execucéo dos servigcos pela Contratada sera iniciada 05 dias apés a ordem
de servigo para iniciar os servigos que compdem o objeto da contratagdo, com
o fornecimento de mao de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e
instalacbes necessarios para a execucao dos servicos, conforme definido

neste Projeto Basico.

12.2. Fica expressamente estipulado que nao se estabelece por forca da execugao
do objeto deste Projeto Basico qualquer relagdo de emprego entre a

Contratante e os empregados da Contratada.

12.3. A Contratante ndo respondera por qualquer incidente, que envolva danos
morais ou materiais, ocorrido em razao dos servigos contratados, seja pelos
profissionais em deslocamento, seja em razao de terceiros, cabendo a

Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

12.4. A Contratante ndo aceitara nenhuma cobranga posterior de quaisquer
encargos financeiros adicionais, salvo se criados apos a abertura do certame

e que venham, expressamente, a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

12.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-a o

dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

13. INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS

13.1. Solicitacdo de informagdes e esclarecimentos, de qualquer natureza, devem
prioritariamente ser encaminhados a Subcomissao Especial de Licitacdo —
SUBCEL / CSC, via Sistema e-Compras.am.

14. DECLARACAO, ELABORAGAO E APROVACAO

14.1. Declaramos que este Projeto Basico esta de acordo com a Lei Federal n°
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14.133/2021 o Decreto Estadual n.° 47.133/2023 e suas alteragdes.

Manaus/AM, de de 2026.

ELABORAGAO:

APROVACAO DA CHEFIA IMEDIATA:

[Documento Assinado Digitalmente]
Jodo Carlos Silva dos Santos

[Documento Assinado Digitalmente]

: Reny Moita Porto
Cgigéﬁxrf gj? Coordenadora do Escritério de Projetos - EPROJ
SEDURB/UGPE SEDURB/UGPE

APROVAGAO DA AUTORIDADE MAXIMA:

Aprovo na forma da lei.

[Documento Assinado Digitalmente]
Marcellus José Barroso Campélo
SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDURB
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE
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