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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 252/2026 

PREGÃO ELETRÔNICO 

(Lei 14.133/2021) 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO UNIDADE GESTORA (UASG): 926495 

PROCESSO Nº: 2026/085861 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: Fornecimento e prestação de serviço 

associado 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADA:  NÃO 

ORÇAMENTO SIGILOSO:  NÃO 

FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado através do Banco do Brasil, conforme disposto no Decreto Estadual nº 

62.867/2017 
 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a substituição integral de 04 (quatro) elevadores no 

Fórum da Comarca de Santos, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais 

insumos necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo desmontagem e retirada dos 

equipamentos existentes, fornecimento e instalação dos novos elevadores, adequações civis, 

arquitetônicas, elétricas, infraestrutura complementar, testes, comissionamento, documentação 

técnica, assistência técnica, bem como serviço associado de manutenção preventiva e corretiva dos 

sistemas implantados, que constituem um Lote Único, conforme projetos e documentação constantes 

nos Anexos e demais condições estabelecidas no Anexo A - Termo de Referência - parte integrante 

deste edital. 
 

PRAZOS 

DATA DO INÍCIO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: A partir da divulgação no PNCP 
 

SESSÃO PÚBLICA 

LOCAL DATA HORA 

www.compras.gov.br 26/11/2026 11:00 
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DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA 

Conforme item 22.2 do Anexo A – Termo de Referência, os documentos listados no ANEXO 1 – Quadro 

de Documentos, serão disponibilizados eletronicamente, até 1 (um) dia útil antes da data de abertura 

da licitação, mediante solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br juntamente com o 

ANEXO 10 – Termo de Recebimento e Confidencialidade, devidamente preenchido e assinado pelo 

representante legal da licitante. 
 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

O Edital está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br), 

no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-

frontend/portal-servicos-scl), e no Portal de Compras do Governo Federal – (www.compras.gov.br) 
 

VISTORIA FACULTATIVA 

No período de 20/10/2026 a 23/11/2026, com agendamento prévio com a Supervisão de Serviço de 

Administração de Prédio relacionada no item 2.4 do Anexo A, e nos termos do item 4 deste edital. 

 

LEGISLAÇÃO ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Provimento CSM nº 2.724/2023 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/213357 

Portaria nº 10.527/2024 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/223407  

Instrução Normativa nº 6/2024 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/218008 

Instrução Normativa nº 17/2025 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/231240 

Instrução Normativa nº 21/2026 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/240653 

Resolução CNJ nº 7/2005 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187 

Resolução CNJ nº 9/2005 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

normativos?documento=189 

Resolução CNJ nº 181/2013 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

normativos?documento=1873 

Resolução CNJ nº 229/2016 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300 

Resolução CNJ nº 351/2020 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557 

Resolução CNJ nº 400/2021 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986 

Resolução CNJ nº 652/2025 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/6345  
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Torna-se público que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

meio do Portal de Compras do Governo Federal, realizará licitação na modalidade “PREGÃO”, 

na forma “ELETRÔNICA”, critério de julgamento “MENOR PREÇO”, modo de disputa “ABERTO”, 

regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Provimento CSM nº 

2724/2023, Portaria nº 10.527/2024 e Instrução Normativa nº 6/2024, 17/2025, 21/2026 desta 

Corte, Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nºs 7/2005, 9/2005, 181/2013, 229/2016, 

351/2020, 400/2021 e 652/2025, além das regulamentações estaduais, e de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital. 

Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante para todos os fins 

de direito: 

 

Anexo Descrição 

A Termo de Referência 

Anexo 1 Quadro de Documentos 

Anexo 2 Planilha de Composição de Preços 

Anexo 3 Composição do BDI 

Anexo 4 Composição dos Encargos Sociais 

Anexo 5 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo 6 
Modelo de Carta para comunicação de encerramento dos serviços e 
outras providências 

Anexo 7 Planilha Orçamentária Sintética 

Anexo 8 Planilha Orçamentária Analítica 

Anexo 9 Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo 10 Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade 

Anexo 11 Modelo de Declaração de Responsabilidade 

Anexo 12 Modelo de Plano de Manutenção Preventiva  

Anexo 13 Critério de Medição e Remuneração 

Anexo 14 Relação de Equipe Técnica 

Anexo 15 Modelo de Declaração de Compromisso 

Anexo 16 Modelo de Declaração de Ciência e Concordância  

Anexo 17 Modelo de Declaração de Vistoria 

Anexo 18 Modelo de Declaração de Ciência 

B Declaração Unificada – Lei 14.133/2021 

C Termo de Confidencialidade e Proteção de Dados 

D Minuta de Contrato a ser celebrado 

 

1. DO OBJETO 
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1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a substituição 

integral de 04 (quatro) elevadores no Fórum da Comarca de Santos, com 

fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos 

necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo desmontagem e retirada dos 

equipamentos existentes, fornecimento e instalação dos novos elevadores, 

adequações civis, arquitetônicas, elétricas, infraestrutura complementar, testes, 

comissionamento, documentação técnica, assistência técnica, bem como serviço 

associado de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas implantados, que 

constituem um Lote Único, conforme projetos e documentação constantes nos 

Anexos e demais condições estabelecidas no Anexo “A” - Termo de Referência - 

parte integrante deste edital. 

1.2. Catálogo de Serviços (CatSer): 3557 – Instalação/Manutenção – Elevadores, Escadas 

Rolantes, Monta-Cargas / Plataforma / Escadas 

1.3. A licitação será realizada através do agrupamento que constitui um LOTE ÚNICO, 

conforme especificado no Termo de Referência (Anexo “A”), devendo o licitante 

oferecer proposta conforme Planilha de Composição de Preços (Anexo 2). 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item 2.1 e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
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alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei 

nº 14.133/2021, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte, devendo apresentar a Declaração Unificada, conforme consta no 

modelo do Anexo B. 

2.6. O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

2.7. A subcontratação parcial do objeto é permitida, nos termos do item 5.4 do Anexo A. 

2.7.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela 

padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 

qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante 

o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

2.7.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

 

3. DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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3.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: 

3.1.1. Aquela que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

3.1.2. Empresas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição. 

3.1.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta, o que inclui: 

3.1.3.1. impedimento para licitar e contratar, no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do ente federativo; 

3.1.3.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos; 

3.1.3.3. licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou 

jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.1.4. Aquela que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

3.1.5. Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria; 

3.1.6. Terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante 

de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica; 

3.1.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
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3.1.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

3.1.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica; 

3.1.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

3.1.11. Equiparam-se aos autores do projeto, em relação ao disposto nos itens 3.1.9 

e 3.1.10, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

4. DA VISTORIA 

4.1. A vistoria é facultativa, conforme item 5.6 do Anexo A, e deverá ser realizada no 

período de 20/10/2026 a 23/11/2026, devendo os interessados em procedê-la 

AGENDAR previamente a data e o horário da visita com a respectiva Supervisão de 

Serviço de Administração de Prédio, indicada no item 2.4 do Anexo A. 

4.1.1. Caso seja realizada vistoria técnica, o setor responsável pela emissão do 

Atestado/Declaração de Vistoria deverá manter uma cópia em seu poder, do 

documento expedido ao licitante, conforme o modelo constante do Anexo 

17. 

4.1.2. O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da 

possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 

envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria que lhe 

havia sido facultada, conforme modelo constante do Anexo 11. 

4.2. A respectiva Supervisão de Serviço de Administração de Prédio, responsável pelo 

agendamento prévio da vistoria, deverá disponibilizar data e horário diferentes para 

os eventuais interessados. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

5.2.1. Em atendimento ao subitem 6.7.2 do edital, no encerramento da etapa de 

negociação, e antes da aceitabilidade do preço, será solicitado(a) pelo(a) 

Pregoeiro(a) à empresa que ofertou o menor lance: 

5.2.1.1. indicação dos prazos de garantia, que não poderão ser inferiores 

aos solicitados no item 5.2 do Anexo A; 

5.2.1.2. os documentos relacionados no item 21 do Anexo A. 

5.3. No cadastramento da proposta inicial, em campo próprio do sistema, deverão ser 

preenchidas as declarações exigidas dos licitantes. 

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 

14.133/2021. 

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

5.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame, para aquele item; 

5.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá 
o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

641



■  S E C R E T A R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  A B A S T E C I M E N T O   

S a a b  5  -  D i r e t o r i a  d e  L i c i t a ç õ e s  e  S u p r i m e n t o s  

9 
 
| Secretaria de Administração e Abastecimento 
    Saab 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos 
 

5.5.3. não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, as microempresas e as empresas de 

pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 

14.133, de 2021. Na hipótese de se verificar a exceção especificada neste 

item 5.5.3, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 a 5.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital. 

5.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo 

licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

5.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de 

lances. 

5.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 

5.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta; e, 

5.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

5.10. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 

durante a fase de disputa, sendo vedado: 

5.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, diante do 

critério de julgamento adotado ser o de menor preço. 

5.11. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 5.9 não terá caráter sigiloso 

para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação. 

5.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 
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decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

5.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 

bloqueio de acesso. 

5.14. Ao formular a proposta de preço, o licitante deverá indicar o VALOR GLOBAL 

CONTRATUAL para os serviços solicitados no Termo de Referência e seus Anexos. 

5.15. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais. 

5.16. O valor proposto será fixo e nele deverão estar incluídos todos os tributos, fretes, 

taxas e demais custos necessários à prestação do serviço objeto desta licitação. 

5.17. Os preços ofertados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional e 

apurados na data de sua apresentação, sem a inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. 

5.18. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

5.19. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5.20. Na formulação da proposta de preços, o licitante deverá computar todos os custos 

diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 

contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária a que estiver sujeita. 

5.21. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.22. No momento a que se refere o subitem 5.2.1, deverão ser indicadas as seguintes 

informações do licitante e de todos os seus representantes: 

5.22.1. Da empresa: 

a) Número do CNPJ; 

b) Razão Social; 

c) Endereço completo; 

d) Telefone(s) comercial; 

e) E-mail comercial; e, 
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f) Dados bancários: Banco do Brasil S.A., agência e número da conta 

corrente. 

5.22.2. Do(s) representante(s): 

a) Nº do CPF; 

b) Nome completo; 

c) e-mail; 

d) Telefone; 

e) Se é sócio administrador; e, 

f) Se é signatário do contrato. 

5.23. As planilhas eletrônicas disponibilizadas no formato Excel no portal de licitações do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Portal de Compras do Governo 

Federal são de uso facultativo. No entanto, o licitante deverá apresentar o cálculo de 

acordo com os Anexos 2, 3, 4 e 5, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

6.1. Da abertura da sessão pública 

6.1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão 

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados 

neste Edital. 

6.1.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 

6.2. Da formulação de lances 

6.2.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.2.2. O lance, com julgamento e adjudicação, deverá ser ofertado pelo VALOR 

GLOBAL CONTRATUAL do lote único. 

6.2.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.2.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.2.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta do valor global, deverá ser de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 

6.2.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no 

intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de 

lance inconsistente ou inexequível. 

6.2.7. O modo de disputa adotado é o aberto, em razão disso, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.2.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão 

pública. 

6.2.9. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 

lances intermediários. 

6.2.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e 

divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.2.11. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 

para a definição das demais colocações. 

6.2.12. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

6.2.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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6.2.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 

6.2.16. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.2.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir 

por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.2.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.3. Das microempresas e empresas de pequeno porte 

6.3.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. 

6.3.1.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 

o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.3.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.3.3. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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6.3.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

6.3.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.4. Do critério de desempate 

6.4.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

6.4.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de 

desempate serão aqueles previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, 

nesta ordem: 

6.4.2.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

6.4.2.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a 

qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais 

para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos 

nesta Lei; 

6.4.2.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 

homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento; 

6.4.2.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 

conforme orientações dos órgãos de controle; 

6.4.2.5. persistindo o empate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos 

da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

6.4.2.6. caso a situação de empate real não tenha sido dirimida por nenhum 

dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, acima indicados, 

antes da fase de julgamento, o sistema Compras.gov irá realizar 

sorteio, de forma automática. 

6.4.2.7. será observado o disposto no § 2º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 

2021, e no inciso III do art. 41 c/c o inciso I do art. 58 da Lei 

Complementar nº 225, de 2026, quando for o caso. 

6.5. Da negociação 

6.5.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 

proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou 

inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

6.5.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer 

acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.5.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

6.5.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 

6.5.5. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.5.5.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) fixar prazo para cumprimento da 

providência descrita no item 6.5.5, mediante mensagem registrada 

por sistema, podendo prorrogá-lo nos casos em que entender 

necessário ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat 

pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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6.5.6. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6.6. Da classificação das propostas 

6.6.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.6.1.1. contiverem vícios insanáveis. 

6.6.1.2. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no 

Edital e seus Anexos. 

6.6.1.3. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 

orçamento estimado para a contratação. 

6.6.1.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela 

Administração. 

6.6.1.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências 

do Edital e de seus Anexos, desde que insanável. 

6.6.2. Nos casos de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de 

avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

observado o critério de aceitabilidade de preços neste edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente. 

6.6.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis 

as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 

do valor orçado pela Administração. 

6.6.4. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/21. 

6.6.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos 

demais licitantes. 

6.6.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

critérios legais estabelecidos no art. 60 da Lei 14.133/2021. 
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6.6.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 

6.7. Da aceitabilidade do preço 

6.7.1. A aceitabilidade da proposta será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 

pesquisa realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual 

não poderá ser superior a R$ 2.634.664,11 (dois milhões, seiscentos e trinta 

e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), 

observando-se o disposto no item 21.3.2 do Anexo A. 

6.7.2. Para verificação de aceitabilidade, o licitante autor do menor preço deverá 

encaminhar as informações e a planilha de composição de preços (Anexo 2), 

solicitados no item 5.2.1 deste Edital, com valores adequados ao preço final 

ofertado, por meio eletrônico que vier a ser disponibilizado. 

6.7.3. O prazo para envio das informações e planilha de composição de preço será 

estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) mediante mensagem registrada no 

sistema. 

6.7.4. Na análise de viabilidade do preço proposto, o(a) Pregoeiro(a) considerará a 

planilha de composição de custos apresentada pela licitante, em que todos 

os valores serão avaliados em relação ao preço de mercado. 

6.7.4.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 

para a sua desclassificação, quando esta puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, desde que não 

prejudiquem a isonomia ou a competitividade do certame e 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

6.7.4.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas, sanear 

erros ou falhas que não alterem a isonomia ou a competitividade 

do certame, a substância das propostas e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Dos documentos de habilitação jurídica: 

7.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 
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7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado, 

atualizado e documentação comprobatória dos(as) atuais 

administradores(as) ou dirigentes; 

7.1.3. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

ou designação de seus atuais administradores e alterações ou da 

consolidação respectiva; 

7.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

7.1.5. No caso de sociedade empresária estrangeira, portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 

Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

7.1.6. Ato de autorização para o exercício da atividade, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2. Dos documentos de qualificação técnico-operacional: 

7.2.1. Como documentos para Qualificação Técnica, deverão ser apresentados 

aqueles relacionados nos itens 14.1.1 a 14.1.5 e 14.1.7 do Anexo A. 

7.2.2. Os atestados relativos à qualificação técnico-profissional e operacional, 

poderão ser oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados 

de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da 

entidade emissora; 

7.2.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços 

prestados no âmbito do objeto social especificado no contrato social vigente, 

devidamente registrado, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da 

Receita Federal do Brasil – RFB; 

7.2.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, 

dentre outros documentos; 
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7.2.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do fornecedor; 

7.2.6. É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a sua Equipe de Apoio, promover 

diligências destinadas a averiguar a veracidade das informações constantes 

dos atestados; 

7.2.7. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 

emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 

contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade 

desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os 

seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

7.2.7.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 

para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua 

participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de 

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser 

reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

7.2.7.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 

para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de 

atuação. 

7.2.7.2.1. Para fins de comprovação do percentual de 

participação do consorciado, caso este não conste 

expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser 

juntada ao atestado ou à certidão cópia do 

instrumento de constituição do consórcio. 

7.3. Dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista: 

7.3.1. inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.3.2. inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 
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7.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto 

sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 

Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – 

ICMS, e, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 2025, quanto ao 

Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.3.5. Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS-CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal; 

7.3.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de 

outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

7.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.4. Dos documentos de qualificação econômico-financeira: 

7.4.1. A licitante deverá comprovar que possui boa situação financeira, 

considerando-se aquela que não esteja em regime falimentar e possua, de 

acordo com o Nível 3 de aferição previsto pela Instrução Normativa nº 

17/2025 deste TJSP, atualizada pela Instrução Normativa nº 21/2026, em 

relação ao último exercício social: 

7.4.1.1. patrimônio líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor 

estimado da contratação; e 

7.4.1.2. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência 

Geral (SG) superiores a 1 (um). 
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7.4.1.2.1. caso quaisquer dos índices de Liquidez Geral (LG), de 

Liquidez Corrente (LC) e de Solvência Geral (SG) sejam 

iguais ou inferiores a 1 (um), o patrimônio líquido a ser 

comprovado será de, no mínimo, 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação. 

7.4.2. A comprovação deverá ser feita mediante: 

7.4.2.1. Apresentação de balanço patrimonial e demonstração de 

resultado, já exigíveis e apresentados na forma das Leis nº 

6.404/76, 10.406/02 e 8.934/1994, Decretos nº 1.800/1996 e 

8.683/2016 e demais normas pertinentes, devidamente 

assinados(as) por contador(a) ou por profissional equivalente e 

pelo(a) representante legal, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, e termos de abertura e 

encerramento do livro diário devidamente autenticado. 

7.4.2.1.1. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de 

exercício e demais demonstrações contábeis deverão 

ser apresentadas em relação aos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais. 

7.4.2.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos. 

7.4.2.2. A licitante que transmite a Escrituração Contábil Digital (ECD) ao 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) poderá fazer a 

comprovação de autenticação mediante a apresentação do 

respectivo recibo de entrega. 

7.4.2.3. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade ou, 

embora regular, apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) menores que 1 (um), poderá ser 

exigida declaração e memória de cálculo, assinada por profissional 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante 

dos índices econômicos previstos para a contratação. 

7.4.3. O cálculo dos indicadores relacionados no item 7.4.1 poderá ser realizado 

com base na documentação contábil: 
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7.4.3.1. Do último exercício social, no caso de a empresa ter sido 

constituída há menos de dois anos; 

7.4.3.2. Da abertura, no caso de a entidade interessada ter sido constituída 

no exercício financeiro da licitação ou no que a antecedeu, sendo 

que, no último caso, somente será admitida se porventura as 

demonstrações contábeis do exercício anterior não forem exigíveis 

nos termos da legislação e do marco temporal estabelecido no 

edital/contrato. 

7.4.4. Deverá ser apresentada a certidão negativa de feitos sobre falência expedida 

pelo distribuidor da sede da licitante. 

7.4.5. Em todos os níveis de aferição dos itens 7.4.1 a 7.4.2, na hipótese de licitação 

por lotes, o patrimônio líquido exigível e o capital de giro, quando aplicável, 

serão calculados cumulativamente considerando o valor de cada lote em que 

o licitante tenha apresentado as melhores ofertas. 

7.4.5.1. A somatória acima indicada poderá considerar os lotes/grupos 

vencidos pela licitante em outros pregões organizados por este 

órgão, de mesmo objeto ou similar, cujas sessões públicas ocorram 

em sequência ou concomitância. 

7.4.5.2. Consideram-se sessões públicas em sequência, para os fins da 

Instrução Normativa nº 17/2025 deste TJSP, atualizada pela 

Instrução Normativa nº 21/2026, as que forem encerradas até duas 

semanas antes da data de abertura do certame em análise, assim 

como aquelas iniciadas até duas semanas depois. 

7.4.5.3. Considera-se objeto similar aquele que seja do mesmo ramo de 

atividade, que possa ser prestado ou fornecido pela mesma pessoa 

jurídica. 

7.5. Outros documentos: 

7.5.1. Declaração de Vistoria (Modelo do Anexo 17) e Declaração de Ciência 

(Modelo do Anexo 18), caso seja realizada a vistoria; ou Declaração de 

Responsabilidade (Modelo do Anexo 11), caso não seja realizada a vistoria 

mencionada no item 5.5 do Anexo A. 

7.5.2. Declaração Unificada (Modelo do Anexo B). 

7.6. Da autenticidade dos documentos: 
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7.6.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante o(a) Agente da Administração, mediante 

apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal; 

7.6.2. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal. 

7.7. Do julgamento de habilitação 

7.7.1. Os documentos previstos no Edital e seus Anexos, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 

serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 

14.133/2021. 

7.7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, 

social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída 
pelo registro cadastral no SICAF. 

7.7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.7.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 

requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021), 

conforme Anexo B. 

7.7.4. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, 

a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 

em outras normas específicas. 

7.7.5. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 

que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 

data de entrega das propostas. 

7.7.6. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele 

abrangidos. 
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7.7.6.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento 

de requisitos mediante apresentação dos documentos originais 

não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

7.7.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

7.7.7.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, 

parágrafo único). 

7.7.8. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

7.7.8.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no Sicaf deverão ser enviados por meio do sistema, 

em formato digital, mediante solicitação do(a) Pregoeiro(a). 

7.7.8.1.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) fixar prazo para 

cumprimento da providência descrita no item 7.7.8.1, 

mediante mensagem registrada por sistema, podendo 

prorrogá-lo nos casos em que entender necessário ou a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo. 

7.7.9. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos 

somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.7.9.1. Os documentos relativos à habilitação que constem do Edital 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior 

ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

7.7.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência, para: 
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7.7.10.1. complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar 

fatos existentes à época da abertura do certame; e, 

7.7.10.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a 

data de recebimento das propostas; 

7.7.11. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.7.12. Na hipótese de ocorrerem indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou 

saneadas as eventuais omissões ou falhas, o licitante será inabilitado, 

mediante decisão motivada. 

7.7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

presente edital, observado o disposto no item 7.7.8.1.1. 

7.7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após 

concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do 

Decreto nº 8.538/2015). 

7.7.16. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados(as) pelo(a) 

Pregoeiro(a), deverão ser encaminhados ao Grupo de Pregoeiros e Agentes 

de Contratação (GPAC), situado na Rua Direita, nº 250, 23º andar – Sé – São 

Paulo/SP – CEP: 01002-903. 

7.7.17. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no 

Edital, o licitante será habilitado e declarada vencedor do certame. 

7.7.18. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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7.7.18.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração, neste ato representada pelo(a) 

Pregoeiro(a), para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.7.18.2. A sessão pública será suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), por 5 (cinco) 

dias úteis, para que o licitante vencedor possa comprovar a 

regularidade fiscal e trabalhista. 

7.7.18.3. Na retomada da sessão, o(a) Pregoeiro(a) decidirá motivadamente 

sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista. 

7.7.18.4. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação de 

penalidades cabíveis. 

7.7.19. Se a oferta não for aceitável, se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, o(a) 

Pregoeiro(a), respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o licitante, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo licitante 

atenda às condições do Edital, caso em que será declarado(a) vencedor(a). 

7.8. Considerações gerais 

7.8.1. A declaração ou documentação falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação e da proposta de preços sujeitará o licitante às 

sanções previstas na legislação. 

7.8.2. As certidões apresentadas serão consideradas válidas pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias da data de expedição, na hipótese de não constar 

prazo de validade no documento. 

7.8.3. As certidões Positivas com efeito de Negativas terão o mesmo efeito de 

Certidões Negativas. 
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8. DO RECURSO 

8.1. As razões de recurso e as contrarrazões serão oferecidas, por meio eletrônico, no 

sítio www.compras.gov.br. 

8.1.1. Se houver a necessidade de apresentação de documentos, atinentes ao 

recurso ou às contrarrazões, poderão ser encaminhados ao e-mail: 

gpac@tjsp.jus.br 

8.1.2. Os documentos que não puderem ser enviados por meio eletrônico, 

deverão ser apresentados mediante protocolo, no Grupo de Pregoeiros e 

Agentes de Contratação (GPAC), sito à Rua Direita, n° 250 – 23° andar, São 

Paulo, nesta Capital, observados o prazo de 3 (três) dias úteis. 

8.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto 

no art. 165 da Lei nº 14.133/2021. 

8.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação no sistema. 

8.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.4.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.4.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 

(dez) minutos; 

8.4.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação no sistema. 

8.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

8.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 
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interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

8.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.10. Será assegurada ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, sendo que os autos do processo, poderão ser solicitados por e-mail, no 

endereço: licitacoes@tjsp.jus.br. 

8.11. A falta da manifestação imediata do licitante, no prazo concedido, importará a 

decadência do direito de recurso e o processo será encaminhado à autoridade 

competente para adjudicação e homologação. 

8.12. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente 

para adjudicação e homologação. 

 

10. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

10.2. A desconexão do sistema eletrônico com o(a) Pregoeiro(a), durante a sessão pública, 

implicará: 

10.2.1. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.2.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir 

por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
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comunicação do fato pelo(a) pregoeiro(a) aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

10.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante, não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

 

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

11.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório 

do certame somente através do Portal TJSP (Transparência do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-frontend/portal-

servicos-scl). 

11.1.1. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnações por 

qualquer outro link, ou por qualquer e-mail. 

11.1.2. A impugnação e os pedidos de esclarecimentos serão formulados em 

campo próprio do Portal TJSP. 

11.1.3. A resposta à impugnação ou a pedido de esclarecimento serão divulgados 

no Portal TJSP no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

11.1.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

11.1.5. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para 

realização da licitação, exceto quando a alteração não comprometer a 

formulação das propostas. 

 

12. DO CONTRATO 

12.1. Dos prazos de assinatura 

12.1.1. Homologado o resultado e adjudicado o objeto da licitação, o(a) 

vencedor(a) terá o prazo de 1 (um) mês, no caso de opção pelo seguro-

garantia previsto no item 15, para outras modalidades de seguro o prazo 

será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação 

específica, para assinar o Contrato e o Anexo C (Termo de 

Confidencialidade e Proteção de Dados do Contrato), sob pena de 
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decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, 

de 2021, por meio de assinatura eletrônica, a serem disponibilizados no 

sítio do Tribunal de Justiça. 

12.1.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 

igual período, mediante solicitação da parte durante seu 

transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

12.1.1.2. O(A) representante legal do licitante vencedor, legitimado(a) 

para firmar o ajuste, deverá possuir o certificado digital (e-CPF) 

válido. 

12.1.1.3. Na impossibilidade do contrato e o Anexo C serem assinados 

eletronicamente, por falha do sistema ou por motivo 

superveniente do Tribunal de Justiça, a licitante vencedora será 

convocada para assiná-los fisicamente. 

12.1.1.4. O licitante vencedor deverá informar no momento a que se 

refere o subitem 5.2.1 o e-mail do(a) representante legal para 

fins de assinatura do contrato e do Anexo C. 

12.1.1.5. A licitante deverá observar as determinações contidas nas 

alíneas "i" e "n" do Anexo C, através de contatos a serem 

mantidos com o(a) gestor(a) da contratação. 

12.1.2. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos 

apresentados pelo adjudicatário para fins de comprovação das condições de 

habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará 

a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade 

nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

12.1.3. Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por 

meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 

mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 

plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

12.1.4. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a 

realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em 
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nome do adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será 
considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se 

encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 

12.799, de 2008. 

12.1.5. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação 

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, serão 

consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros: 

12.1.5.1. Sicaf;  

12.1.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – Ceis, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);  

12.1.5.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);  

12.1.5.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de 

Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

); 

12.1.5.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);  

12.1.5.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 

(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.as

px); 

12.1.5.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e 

12.1.5.8. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 

federal – Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, no que 

concerne à medida prevista no inciso I, alíneas “b” e “c”, do art. 13 
da Lei Complementar nº 225, de 2026. 
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12.1.6. A consulta ao cadastro CNCIAI será realizada em nome da pessoa jurídica 

licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

12.2. Do prazo de vigência 

12.2.1. O prazo de vigência do contrato será conforme subitem 2.2.3 do Anexo A. 

12.2.2. O início da execução dos serviços será de acordo com o estabelecido nos 

subitens 2.2.1, 2.2.2 e 7.1 do Anexo A. 

12.3. Do reajuste 

12.3.1. O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, 

contado de 17/06/2026, data do orçamento estimado (§ 7º, do art. 25, da 

Lei nº 14.133/21), conforme item 20 do Anexo A. 

12.4. Do local de execução do objeto 

12.4.1. O local para a entrega dos materiais e execução dos serviços consta no 

subitem 6.1 do Anexo A. 

12.5. Do cumprimento da Resolução CNJ nº 351/2020 

12.5.1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém canal permanente 

para acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as 

pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito 

institucional, resguardado pelo sigilo profissional, a fim de minimizar 

riscos psicossociais e promover a saúde mental no trabalho, nos termos 

dos arts. 19 e 21 da Resolução CNJ nº 351/2020. 

12.5.2. Nas situações de assédio e discriminação no âmbito institucional, o 

funcionário ou a funcionária, o estagiário ou a estagiária deverá entrar 

em contato com a Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio 

do Canal Direto com o Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo: 

12.5.2.1. Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do 

requerente; 

12.5.2.2. Nome da empresa contratada; 

12.5.2.3. Descrição sucinta dos acontecimentos. 

12.5.3. A empresa contratada deverá comunicar aos funcionários ou às 

funcionárias, aos estagiários ou às estagiárias sobre a política de 
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prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e de 

todas as formas de discriminação definidos no art 2º da Resolução CNJ 

nº 351/2020, assim como o Canal Direto com o Presidente do Tribunal 

de Justiça, e-mail: daps@tjsp.jus.br. 

12.5.4. Nos casos de retaliação ao funcionário ou à funcionária, ao estagiário ou 

à estagiária da empresa contratada que tenham noticiado fatos 

relacionados à Resolução CNJ nº 351/2020, mesmo após eventual 

rescisão do contrato com a empresa contratada, o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por meio Diretoria de Apoio aos Servidores 

(DAPS), deverá analisar a possibilidade de representação aos órgãos 

próprios da instituição, ao Ministério Público do Trabalho, ao órgão do 

Governo Federal responsável pelo Trabalho e Emprego, à Defensoria 

Pública e a outros órgãos de assistência judiciária gratuita, para as 

responsabilizações cabíveis. 

12.6. Do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados 

12.6.1. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATADA deverá 

declarar ter recebido e concordado com a Política de Privacidade e 

Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que 

adere as ações determinadas no Termo de Confidencialidade e Proteção 

de Dados (Anexo C). 

12.7. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do contratado não 

ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o 

contrato. 

12.7.1. Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar 

mudança em pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizada 

alteração subjetiva por termo aditivo, condicionado a que: 

12.7.1.1. sejam observados todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; 

12.7.1.2. sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; e 

12.7.1.3. não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 

anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 
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12.7.2. Na ocorrência de fusão, cisão, incorporação ou transferência de 50% 

(cinquenta por cento) ou mais do capital social, a Contratada deverá 

comunicar o Contratante, de imediato, para conhecimento e análise, em 

conformidade com o subitem 12.7 e respectivas subdivisões, observada 

a necessidade de formalização de termo aditivo na hipótese de que trata 

o subitem 12.7.1. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual dever ser realizado na 

forma do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento 

CSM nº 2724/2023. 

13.2. Os prazos e métodos para o recebimento provisório e definitivo estão definidos no 

Anexo A. 

13.3. O Recebimento Provisório poderá ser dispensado, quando assim previsto no         

Anexo A. 

13.4. Os documentos que comprovem o recebimento provisório e definitivo deverão ser 

apresentados ao(à) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serão juntados no processo 

de acompanhamento da execução contratual. 

13.5. Para efeito do ateste das notas fiscais, o(a) responsável pela fiscalização deverá levar 

em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:  

a) a qualidade do material e dos produtos empregados;  

b) a presteza no atendimento das solicitações da Administração; e, 

c) o cumprimento das obrigações e rotinas estabelecidas no contrato. 

13.6. Caso os serviços não sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital, 

a Contratada deverá providenciar a sua regularização imediatamente após o 

recebimento da notificação do(a) Fiscal do Contrato, sem prejuízo de eventuais 

sanções administrativas aplicáveis. 

 

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A gestão e fiscalização serão exercidas no interesse exclusivo do Contratante, nos 

termos do capítulo IX, do Provimento CSM nº 2724/2023, não suprimindo a 
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responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por quaisquer 

irregularidades previstas na Lei nº 14.133/2021. 

14.2. Atuarão na fase da gestão, da fiscalização do recebimento do objeto, os(as) 

servidores(as) indicados(as) pela(s) Secretaria(s) responsável(eis) ou, não havendo, 

pela(s) Diretoria(s) ou Coordenadoria(s), bem como seus suplentes, conforme 

designação da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça. 

14.3. Para efeito do disposto neste item, o Contratante registrará as deficiências existentes 

na execução dos serviços e/ou inobservância das condições pactuadas comunicando-

as à Contratada para imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas. 

14.4. A Diretoria de Auditoria Interna (DAI) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

poderá, a qualquer tempo, solicitar à empresa contratada seus documentos e 

escriturações fiscais e/ou contábeis. 

 

15. DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA 

15.1 A Contratada deverá apresentar garantia adicional nos termos do § 5º, do art. 59, da 

Lei nº 14.133/2021, nas contratações de obras e serviços de engenharia, quando a 

proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo TJSP, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis. 

15.2 A Contratada deverá apresentar garantia, no percentual indicado no item 13.1 do 

Anexo A, a título de garantia de execução do contrato. 

15.3 A garantia poderá ser nas seguintes modalidades: 

15.3.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente; 

15.3.2 seguro-garantia; 

15.3.3 fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; e 

15.3.4 título de capitalização: serão admitidos apenas títulos de capitalização 

conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento 
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único, com resgate pelo valor total, emitidos com observância da legislação 

que rege a matéria. 

15.4 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar 

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

15.5 O prazo para apresentação da garantia será de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia. 

15.5.1 O prazo para apresentação das demais modalidades de garantia será de 10 

(dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato. 

15.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo contratado perante o Contratante, inclusive as multas, os prejuízos e 

as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras: 

15.6.1 o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido 

no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

15.6.2 o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver 

pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

15.7 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou 

de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice 

vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no 

item 15.4. 

15.8 A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a fiel execução 

do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando 

em dinheiro, atualizada monetariamente. 

15.9 Na eventual prorrogação do contrato ou na ocorrência de acréscimos quantitativos 

e alterações de preços, inclusive reajuste, o valor da garantia será alterado 

proporcionalmente, cabendo à Contratada apresentar nova garantia ou 

complementá-la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do respectivo termo ou da notificação do apostilamento. 
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15.10 Na hipótese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorreção, a Contratante 

exigirá sua regularização ou substituição que deverá ser providenciada pela 

Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de intimação. 

15.11 A falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia 

na forma e prazos previstos, a Contratada ficará sujeita às penalidades cabíveis. 

 

16. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

16.1. Os serviços de manutenção corretiva, com ou sem substituição de peças, terão a 

garantia de 90 (noventa) dias, contados da finalização da respectiva Ordem de 

Serviço ou do término da vigência contratual. 

16.2. Nos serviços que contemplem fornecimento de peças, havendo garantia específica 

na peça ou equipamento, prevalecerá o prazo de garantia da peça/equipamento, se 

essa for superior a 90 (noventa) dias. 

16.3. Prevalecerá o prazo constante nos Anexos deste Edital, se houver. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O prazo para pagamento será conforme previsto no item 9.5, observados os critérios 

de medição constantes dos itens 8.8 e 19, todos do Anexo A. 

17.2. Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidirá correção monetária 

com base na taxa de variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos 

termos do art. 74, da Lei Estadual nº 6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, 

e juros moratórios, na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata 

tempore, em relação ao atraso verificado. 

17.3. O(a) credor(a) que apresentar registro no Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, deverá ter 

regularizada a pendência junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

devendo a Contratada comprovar a regularização junto a Secretaria de Orçamento e 

Finanças – SOF deste Tribunal de Justiça, para efeito de regular pagamento. 

17.4. Para o pagamento deverão ser apresentadas Notas Fiscais/Faturas, com indicação do 

número da agência e conta corrente no Banco do Brasil S.A., bem como deverá ser 

mencionado o nº da Nota de Empenho respectivo, que a SOF – Secretaria de 

Orçamento e Finanças remeterá a empresa no momento do empenhamento, as 
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quais serão atestadas definitivamente pelos(as) servidores(as) designados(as) pela 

Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça e, em seguida, encaminhadas a SOF para 

efetivo pagamento. 

17.5. O recebimento será sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), não se admitindo 

ateste parcial. Caso não seja possível atestar o recebimento, por motivo que possa 

ou não se constituir em inadimplência, o Documento Fiscal será devolvido ao 

emitente (Contratada) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis. 

17.5.1. Durante o tempo que perdurar a apuração, não incidirá a aplicação dos 

termos constantes do item 17.2. 

17.5.2. A Contratada não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso 

do qualificado no preâmbulo do contrato. 

17.5.3. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido 

neste Edital, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer 

circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida ao emitente 

(Contratada) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis, 

sendo que e neste caso o prazo previsto no item 17.1 será interrompido. 

17.5.4. A contagem do prazo previsto para pagamento será reiniciada a partir da 

respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido 

durante a análise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 

17.6. Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, 

em substituição a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor responsável 

deverá ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e. 

17.6.1. Para confirmação da autenticidade da NF-e, a consulta poderá ser feita na 

Internet digitando-se os números da chave de acesso no site da Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal 

Eletrônica, os quais seguem respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br, NF-

e ou nota fiscal eletrônica, Consulta de NF-e de mercadorias ou 

www.nfe.fazenda.gov.br, Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletrônica. 

17.6.2. No caso de nota fiscal eletrônica, a autenticidade deverá ser verificada de 

acordo com o regulamento do respectivo Município a que se sujeita o 

recolhimento. 

17.7. Conforme § 11, do art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022, a empresa 

prestadora de serviços está obrigada a destacar nas notas fiscais, nas faturas ou nos 
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recibos de prestação de serviços emitidos, o valor da retenção para a Previdência 

Social, na forma estabelecida nos arts. 121 e 122 (Lei nº 8.212, de 1991, art. 31, § 1º; 

e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 219, § 4º). 

17.8. Será realizada a retenção de imposto de Renda, nos termos da Instrução Normativa 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a substitui-la. 

17.9. No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a contratada estabelecida 

fora do município do(a) tomador(a) do serviço deverá apresentar, quando a 

legislação municipal exigir, o cadastro de empresa de que está estabelecido fora do 

município. 

17.9.1. No município de São Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM – 

Cadastro de Empresas de Fora do Município. 

17.10. As despesas com a execução do Contrato correrão à conta da classificação da 

despesa 4.4.90.51.30 e 3.3.90.39.80 – Fonte 175930022 da dotação orçamentária 

consignada ao Tribunal neste exercício, no Programa de Trabalho 303 – Processo 

Judiciário do Tribunal de Justiça. As despesas de exercícios futuros correrão a conta 

da dotação a ser consignada ao Tribunal no orçamento desses exercícios. 

 

18. DAS SANÇÕES 

18.1. A ocorrência de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar às infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 será objeto de Processo 

Administrativo Apuratório nos termos do Capítulo XII – Sanções Administrativas, do 

Provimento CSM nº 2724/2023. 

18.2. Na penalidade de multa, caso não esteja estipulada nos Anexos deste Edital, será 

aplicado o percentual indicado abaixo, observados os limites mínimos e máximos 

do § 3º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

18.2.1. 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de 

suspensão ou interrupção dos serviços contratados, salvo por motivo 

de força maior ou caso fortuito; 

18.2.2. 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de permitir 

situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou consequência letal nas dependências do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo; 
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18.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor do contrato, 

limitado a 5% (cinco por cento), no caso de atraso injustificado na 

apresentação, renovação, substituição ou complementação da 

garantia do contrato: 

a) O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos na 

apresentação da garantia do contrato poderá acarretar a extinção 

unilateral, sem prejuízo da multa prevista no item 18.2.3 e demais 

cominações legais decorrentes da inexecução total do ajuste. 

b) Em caso de atraso injustificado na apresentação da 

complementação da garantia, a penalidade prevista no item 

18.2.3 poderá ser ponderada, hipótese em que será observada a 

proporcionalidade existente entre o valor do contrato pendente 

de cobertura por garantia e o valor do contrato já garantido. 

18.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 

parcial da obrigação assumida. 

18.2.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 

total da obrigação assumida. 

18.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa da 

contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Justiça ou 

pelo edital, além do pagamento correspondente à diferença de preço 

decorrente de nova licitação ou contratação para o mesmo fim. 

18.2.7. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor do Contrato, no 

caso de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias para assinatura do 

contrato, da prestação de garantia ou da execução do serviço, de 

assistência técnica em bem ou produto em período de garantia em 

obra. 

18.3. A Contratada que der causa à inexecução total do contrato, que dar causa à 

inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, que deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo 

em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o 

contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento 
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da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, garantido 

o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, poderá ficar 

impedida de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até 3 (três) 

anos. 

18.4. A Contratada que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, 

fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar 

atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo 

previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, garantido o direito 

do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará proibida de licitar e 

contratar, através da Declaração de Inidoneidade, no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

18.4.1. As infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

caput do artigo 155 da lei 14.133/2021, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção referida do item 18.3, também 

sofrerão a sanção mencionada no item 18.4. 

18.5. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado, nos termos do artigo 163 da 

Lei 14.133/2021. 

18.6. Independentemente da efetivação da extinção contratual, fica facultado ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a retenção de quaisquer importâncias 

devidas ao licitante contratado para pagamento ou amortização, total ou parcial, 

das multas aplicadas e/ou perdas causadas, sem prejuízo da adoção das medidas 

acima e judiciais para cobrança do remanescente ou mesmo do valor total devido, 

caso não seja possível a retenção ora pactuada ou esta seja insuficiente. 

18.7. O Tribunal de Justiça suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver 

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento 

isentará o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis. 

18.8. Os valores referentes a multa e demais importâncias, quando não ressarcidos pela 

Contratada, incidirá correção monetária com base na taxa de variação da UFESP 

(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual nº 
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6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, e juros moratórios, na razão de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.2. Das sessões públicas de processamento da licitação será lavrada ata circunstanciada, 

a ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio. 

19.3. Será mantido sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o(a) Pregoeiro(a) até a 

etapa de negociação com o(a) autor(a) da melhor oferta e para os demais, até a etapa 

de habilitação. 

19.4. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitação serão 

divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Eletrônico da 

Justiça do Estado de São Paulo (DEJESP) e nos sítios eletrônicos www.tjsp.jus.br e 

www.compras.gov.br. 

19.5. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá determinar o cancelamento da nota de 

empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação e extinguir o Contrato 

celebrado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa quando: 

19.5.1. A contratada venha a contratar empregados(as) que sejam cônjuges, 

companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramento, de membros(as) ou juízes(as) vinculados(as) ao Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (Resolução nº 07/2005, atualizada pela 

Resolução nº 09/2005, nº 181/2013 e nº 229/2016 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ); 

19.5.2. A contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa 

jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos(as) magistrados(as) ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores(as) 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 
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ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação; 

19.5.3. A contratação cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando 

os(as) magistrados(as) e servidores(as) geradores(as) de incompatibilidade 

estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às 

licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização; 

19.5.4. A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado(a) ou 

servidor(a) não abrangido(a) pelas hipóteses expressas de nepotismo 

poderá ser vedada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando, 

no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo 

licitatório. 

 

20. DO FORO 

20.1. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o foro da Comarca 

de São Paulo. 

 

São Paulo, data registrada no sistema. 

 

 

 

 

Eliana Bontansa 

Coordenadora de Licitações e Compras 

SAAB 5.1 

Rodnei Pinto Fernandes 

Diretor de Licitações e Suprimentos 

SAAB 5 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

676



■  S E C R E T A R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  A B A S T E C I M E N T O   

S a a b  5  -  D i r e t o r i a  d e  L i c i t a ç õ e s  e  S u p r i m e n t o s  

44 
 
| Secretaria de Administração e Abastecimento 
    Saab 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos 
 

Edital nº 252/2026 

Pregão Eletrônico 

   FOLHAS 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 45 a 79 

ANEXO 1 – QUADRO DE DOCUMENTOS 80 

ANEXO 2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (1) 81 a 85 

ANEXO 3 – COMPOSIÇÃO DO BDI (1) 86 

ANEXO 4 – COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1) 87 

ANEXO 5 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (1) 88 a 95 
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(1) Observação: Ver subitem 5.23 do Edital 
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ANEXO “A” 
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(Lei 14.133/2021) 
 
 
 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS 

Praça José Bonifácio, s/nº - Centro – Santos-SP 
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1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a substituição integral de 04 (quatro) 
elevadores no Fórum da Comarca de Santos, com fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo desmontagem e retirada dos equipamentos existentes, 
fornecimento e instalação dos novos elevadores, adequações civis, arquitetônicas, 
elétricas, infraestrutura complementar, testes, comissionamento, documentação 
técnica, assistência técnica, bem como serviço associado de manutenção preventiva e 
corretiva dos sistemas implantados, conforme projetos e documentação constantes 
nos Anexos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
 

2.1. Natureza do Objeto: 
 

2.1.1. Prestação de serviço comum de engenharia, envolvendo substituição integral de 04 
(quatro) elevadores no Fórum Central da Comarca de Santos, incluindo 
desmontagem e retirada dos equipamentos existentes, fornecimento e instalação 
dos novos elevadores, adequações civis, arquitetônicas, elétricas e de infraestrutura 
complementar, testes, comissionamento, documentação técnica, bem como serviço 
associado de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e equipamentos 
implantados, pelo período previsto neste Termo de Referência.  
 

2.2. Prazo do Contrato: 
 

2.2.1. O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação, será de 480 
(quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da 
Ordem de Início dos Serviços pelo Gestor do CONTRATANTE. 

 
2.2.2. O prazo para execução dos serviços associados de manutenção preventiva e 

corretiva dos sistemas e equipamentos será de 12 (doze) meses, contados da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

 
2.2.3. O prazo de vigência do contrato, será de 1.010 (mil e dez) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 
 

2.2.4. O prazo de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados em caso de 
motivo justo, a critério do CONTRATANTE, nos termos da legislação em vigor, desde 
que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos do final do prazo de execução dos serviços. 

 
2.2.5. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma físico-

financeiro, relação dos dias, justificativa da impossibilidade de execução dos serviços 
e comprovação dos motivos que o fundamentem e outros documentos relevantes e 
pertinentes ao assunto. 
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2.3. Local de execução: 

Fórum da Comarca de Santos  
Área construída estimada: 12.176,10 m²   
Área de intervenção estimada: 237,31 m² 
Endereço: Praça José Bonifácio, s/nº – Centro – Santos/SP – CEP 11013-910 

 

2.4. Responsável pela Administração do Prédio: 

Telefone: (13) 3346-5782 
Contato: LENI VASCONCELOS DA SILVA VITOR 
E-mail: admsantos@tjsp.jus.br 
 

2.5. Horário de execução dos serviços: 
 
2.5.1. Os serviços ora contratados deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, das 

6h30 às 19h00 horas sem, entretanto, causar interferências ou prejuízo ao 
expediente forense. 

 
2.5.2. Havendo necessidade, os serviços poderão ser realizados em horários alternativos 

(noturnos, feriados ou finais de semana) e também durante o recesso forense, sem 
acréscimo ao orçamento original, e desde que cumpram as exigências prescritas 
nas regulamentações do município local e Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000 no 
que tange aos dias permitidos para trabalho, horários e níveis de ruídos.  

 
2.5.3. Nesse caso, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 

e ao Serviço de Administração do Prédio, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, com as devidas justificativas e aplicabilidade diante da 
legislação e normativas, para efeito de autorização e cumprimento de normas 
administrativas internas do CONTRATANTE. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
 

3.1. A fundamentação completa da contratação está descrita no Estudo Técnico 
Preliminar, que será publicado juntamente com o Edital de Licitação, no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da Transparência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.  
 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (alínea “c”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 
4.1. Serviços de Apoio 

4.1.1. Administração Local 
4.1.2. Canteiro de obra 
4.1.3. Materiais e equipamentos de apoio e proteção 

 
4.2. Serviços Civis 

4.2.1. Demolições, remoções, retiradas e recomposição 
4.2.2. Telas metálicas 
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4.2.3. Pisos, paredes e laje 
4.2.4. Pintura 
4.2.5. Elemento metálico 
4.2.6. Impermeabilização 

 
4.3.  Elevadores 

4.3.1. Fornecimento e instalação de elevadores elétricos, capacidade de carga 900 kg, 12 
passageiros e 8 paradas; 

4.3.2. Fornecimento e instalação de elevadores elétricos, capacidade de carga 900 kg, 12 
passageiros e 9 parada; 

4.3.3. Start-up/comissionamento dos elevadores. 
 

4.4.  Elétrica 
4.4.1. Fornecimento e instalação de luminárias, perfilados, conduletes, tomadas, 

eletrodutos, cabos, painel, disjuntores, DPS, DR, barramentos, terminais, 
interruptores, eletrocalhas, tampas e suportes 

 
4.5.  Recuperações Localizadas em Poços e Caixas de Corrida 

4.5.1. Execução de massa corrida, estucamento, limpeza do substrato e reparo de 
trincas 

 
4.6.  Documentação Necessária 

4.6.1. Obtenção de baixa dos elevadores a serem substituídos e obtenção de alvarás de 
instalação e funcionamento dos elevadores novos 

 
4.7.  Serviços Finais 

4.7.1. Limpeza final 
 

4.8. Documentação Final 
4.8.1. Fornecimento de projeto “as built”, manuais, laudos e demais documentos 

técnicos aplicáveis 
 

4.9.  Manutenção Preventiva 
4.9.1. Serviços de manutenção preventiva dos elevadores novos durante o período 

previsto em contrato 
 

4.10. Manutenção Corretiva 
4.10.1.  Serviços de manutenção corretiva dos elevadores novos durante o período de 

garantia dos sistemas e/ou equipamentos executados. 

4.11. A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos e sistemas prediais, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de 
recebimento/comissionamento de cada serviço, equipamento e/ou sistema. 

4.12. Os serviços de manutenção preventiva consistem em ações proativas, com 
intervalos de tempo pré-definidos e planejados visando garantir o bom funcionamento dos 
sistemas e dos equipamentos. Já a manutenção corretiva também é de responsabilidade da 
contratada durante o período de garantia dos serviços e sistemas executados, conforme 
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disposto no item 8.7 deste Termo de Referência. 

4.13. Os projetos executivos de arquitetura, elétrica, elevadores e demais disciplinas 
aplicáveis, os memoriais descritivos, especificações técnicas e os demais documentos técnicos 
necessários ao perfeito entendimento e execução dos serviços estão relacionados no ANEXO 1 
- Quadro de Documentos, deste Termo de Referência. 

4.14. Quaisquer tramitações e providências eventualmente necessárias/obrigatórias, 
surgidas após a contratação dos serviços (exemplo: obtenção de autorizações, alvarás, 
licenças, aprovações, solução de exigências junto à Prefeitura do local dos serviços, 
Concessionárias e Órgãos de Preservação do Patrimônio Histórico, Corpo de Bombeiros e 
outros órgãos oficiais), serão de responsabilidade (financeira, administrativa e operacional), da 
CONTRATADA. 

4.15. Antes do início efetivo dos serviços, é de responsabilidade da CONTRATADA a 
obtenção das licenças, autorizações, registros, Anotações e/ou Registros de Responsabilidade 
Técnica (ART/RRT) e demais documentos eventualmente exigíveis à execução dos serviços, 
conforme legislação vigente e exigências dos órgãos competentes. 

4.16. Os serviços deverão ser executados conforme projetos, memoriais descritivos, 
especificações, planilha(s) de composição de preços, cronograma(s) físico-financeiro e demais 
documentos constantes nos anexos deste Termo de Referência. 

4.17. Caberá à CONTRATADA, além do previsto nos projetos, memoriais descritivos, 
especificações técnicas e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, 
observar as seguintes exigências: 

4.17.1. A quantificação apresentada na Planilha de Composição de Preços – ANEXO 2 se 
baseia nos projetos, porém, considerando tratar-se de contratação a preço 
unitário, a quantidade efetiva deverá ser apurada e medida durante a execução 
dos serviços, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu controle; 

4.17.2. Havendo a necessidade de eventuais adequações contratuais, a CONTRATADA 
deverá comunicar preliminarmente o CONTRATANTE, instruindo tal comunicação 
de documentação e proposta devidamente justificada; 

4.17.3. Caso seja necessário, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a execução de 
algum serviço não incluso neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá, 
preliminarmente, solicitar autorização para sua execução, apresentando proposta 
para a devida adequação contratual, bem como justificativa e planilha de 
composição de custos do referido serviço, adotando tabelas oficiais, 
preferencialmente, a composição de custo da SINAPI – Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, observando que o preço desses 
serviços deve ser calculado considerando o custo de referência e subtraindo-se 
deste a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro da contratação e a manutenção do percentual de desconto obtido, 
ressalvados casos excepcionais devidamente justificados. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea “d”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
 

5.1.  Sustentabilidade: 
 

5.1.1. Todos os materiais sucateados resultantes dos serviços executados pela 
CONTRATADA, SEM EXCEÇÃO, serão de sua propriedade e deverão ser removidos, 
de acordo com os prazos legais da prefeitura e de acordo com o desenvolvimento 
dos serviços, de forma a não criar obstáculo para a fruição normal dos trabalhos, 
ressalvados os casos em que a FISCALIZAÇÃO e/ou Administração do Prédio 
manifeste interesse. 

 
5.1.2. A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e entulhos dos 

serviços deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes e em 
horário a ser determinado pelo Serviço de Administração do Prédio. 

 
5.1.3. Os descartes do material sucateado e do entulho dos serviços, deverão ser 

realizados pela CONTRATADA de acordo com as exigências da municipalidade local, 
normas e demais legislações afins, em especial às de proteções ambientais. 

 
5.1.4. Os resíduos sólidos gerados deverão ser descartados observando as disposições 

ambientais. 
 
5.1.5. Máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos deverão favorecer a redução do 

consumo de energia e de recursos naturais. 
 
5.1.6. No mais, atentar o que está estabelecido na Resolução n.º 400, de 16 de Junho de 

2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 
5.2.  Garantia Legal e Garantia Complementar à Legal: (inc. III, § 1º, art. 40, § 6º, artigo 

140 da Lei nº 14.133/2021)  
 

5.2.1. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança 
dos materiais e dos serviços executados e pela sua funcionalidade e, em caso de 
vício, defeito ou incorreção identificados, a CONTRATADA ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias, nos 
termos da Lei 14.133/21, artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, artigo 140, parágrafo 6º, 
combinado com a Lei 10.406/02, artigo 618.. 

 
5.2.2. Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervenção nos serviços 

contratados deverão contar com garantia legal e complementar à legal (garantia 
adicional), totalizando o período de 12 (doze) meses a contar da data de 
recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, às suas expensas, 
pela reparação, correção, ou substituição necessárias, nos termos da Lei 14.133/21, 
artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, combinado com a Lei 8.078/90, artigos 24 e 50 e 
com o disposto na Norma Técnica ABNT NBR 17170/2022 – Edificações – Garantias 
– Prazos recomendados e diretrizes. 
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5.2.3. Demais condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, 
consultar as exigências descritas em item específico deste Termo de Referência.  
 

5.3. Suporte técnico: 
 

5.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra especializada com profissionais 
qualificados(as) e treinados(as) para cada tipo de tarefa, sob a supervisão de 
engenheiro(a)(s) ou arquiteto(a)(s) habilitado(a)(s).  

 
5.3.2. Todos(as) devem estar uniformizados(as) e portar crachá de identificação contendo 

foto, nome completo e número de registro. 
 

5.3.3. Caberá à CONTRATADA, retirar imediatamente dos serviços, a seu critério ou por 
solicitação do CONTRATANTE, qualquer empregado(a) que venha demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o(a) no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas ou a critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  

 
5.3.4. Caberá à CONTRATADA elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Serviço 

de Administração do Prédio, a relação de todos(as) os(as) funcionários(as) 
envolvidos(as) na execução dos serviços, inclusive engenheiros(as), arquitetos(as), 
contendo nome, RG e horário de trabalho. 

 
5.3.5. Caberá a CONTRATADA designar representantes nos termos previstos neste Termo 

de Referência. 
 

5.4. Subcontratação: 
 

5.4.1. Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pelo 
CONTRATANTE, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, 
contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do 
contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da 
realização dos serviços, apresentar, ao CONTRATANTE, documentação que 
comprove sua habilitação jurídica e a qualificação técnica e legal necessárias, 
ficando vedada a subcontratação da totalidade do objeto. 

 
5.4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe: i) realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, ii) responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação e iii) fornecer cópia e eventuais 
atualizações da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da empresa 
subcontratada, nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 

 
5.4.3. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
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trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

  

5.5. Participação em consórcio: (art. 15 da Lei 14.133/2021) 

 
5.5.1. Não será admitida a participação de consórcio, em razão das características 

técnicas e executivas do objeto, da possibilidade de sua execução integral por 
empresas especializadas do ramo, da inexistência de necessidade de associação 
empresarial para viabilização da contratação e da necessidade de centralização das 
responsabilidades técnicas, operacionais, contratuais, de manutenção e de 
garantia. 

 

5.6. Vistoria Prévia: (§§ 2º, 3º e 4º, art. 63 da Lei 14.133/2021) 
 

5.6.1. Para efeito de elaboração da proposta é facultado à licitante a realização de vistoria 
no local de execução dos serviços, no(s) dia(s) e horário(s) definido(s) no Edital, 
devendo o agendamento ser efetuado previamente no Serviço de Administração do 
Prédio indicado no item 2 deste Termo de Referência. 

 
5.6.2. No momento da vistoria, o(a) licitante ou seu(sua) representante legal, deverá estar 

devidamente identificado(a), apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela licitante representada comprovando sua habilitação para 
realização da vistoria.  

 

6. RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

6.1. Local de entrega: Fórum da Comarca de Santos, Praça José Bonifácio, s/nº – Centro – 
Santos/SP – CEP 11013-910. 

 

6.2. Os quantitativos estão indicados na Planilha de Composição de Preços, disponibilizada 
para consulta no ANEXO 7 deste Termo de Referência.  

 

7. PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 
 

7.1     A prestação dos trabalhos iniciará a partir da emissão da Ordem de Início do Serviços    
– OIS. 

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
 

8.1. Condições específicas de execução: 

8.1.1. Os serviços contratados, naquilo que lhes forem aplicáveis, compreendem, 
resumidamente: 

8.1.1.1.  A instalação do canteiro dos serviços, de acordo com as normas gerais de 
construção, obedecendo rigorosamente às disposições relativas às condições e 
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meio ambiente de trabalho, estabelecidas na Norma Regulamentadora n.º 18 
(NR 18), legislação federal, estadual e/ou municipal, bem como outras 
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. 

8.1.1.2.  A execução dos serviços de desmontagem e remoção dos elevadores 
existentes, incluindo transporte, manuseio, segregação e destinação dos 
materiais removidos, observadas as normas de segurança aplicáveis. 

8.1.1.3. A substituição dos elevadores deverá ser executada de forma faseada, de modo 
a preservar as condições mínimas de circulação vertical e acessibilidade da 
edificação durante a execução dos serviços. 

8.1.1.4. A sequência de execução deverá observar, prioritariamente, as condições 
operacionais dos equipamentos existentes, conforme relatório técnico 
apresentado, obedecendo a seguinte ordem: 

a) Primeira etapa: substituição dos elevadores nº 9111 e nº 9112, atualmente 
inoperantes; 

b) Segunda etapa: substituição do elevador nº 9109, atualmente parcialmente 
operacional; 

c) Terceira etapa: substituição do elevador nº 9110, atualmente operacional. 

8.1.1.5. Eventuais alterações na sequência executiva acima somente poderão ocorrer 
mediante justificativa técnica formal da CONTRATADA e aprovação prévia da 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 

8.2. Prevenção e combate a incêndio: 

8.2.1. Não poderão ser utilizados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de 
quaisquer tipos que exijam carga explosiva; 

8.2.2. Funcionários e funcionárias da CONTRATADA deverão ter conhecimento básico 
sobre prevenção e combate a incêndio. 

 

8.3. Prevenção de acidentes: 

8.3.1. Durante a execução dos serviços e durante todo o período de vigência do contrato, a 
CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias e ter ciência de que: 

8.3.1.1. Será responsável pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 
atividades e de seus funcionários e funcionárias na realização dos serviços, 
fazendo com que observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e 
determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que 
sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 

8.3.1.2. Deverá fornecer aos seus empregados e empregadas todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a 
legislação vigente, os quais deverão estar em perfeito estado de 
conservação, de modo a garantir totalmente a segurança dos usuários e 
usuárias, bem como das pessoas ao redor; 
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8.3.1.3. Deverá fornecer também equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários e funcionárias do CONTRATANTE responsáveis pela 
FISCALIZAÇÃO dos serviços; 

8.3.1.4. Deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma 
de sinalização, indicando a terceiros(as) as condições perigosas resultantes 
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais. 

 

8.4. Desativação de instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes: 
 

8.4.1. Conforme projeto, a CONTRATADA deverá efetuar, com cautelas técnicas devidas, 
a interrupção ou desativação, total ou parcial, mesmo que temporária, das 
instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes incluindo as 
infraestruturas não utilizadas; 
 

8.4.2. Para a execução desses serviços, a CONTRATADA deverá solicitar autorização à 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e/ou ao Serviço de Administração do Prédio, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

 
8.4.3. Todas as instalações, materiais, equipamentos e sistemas removidos deverão ser 

acondicionados pela CONTRATADA em local a ser indicado e/ou disponibilizado 
pelo CONTRATANTE. 

 

8.5.  Providências operacionais e administrativas: 
 
8.5.1. Em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA: 

8.5.1.1. Designar o nome do(a) preposto(a) com poder para resolução de 
ocorrências durante a execução dos serviços.  O(a) preposto(a) deverá 
manter atualizados todos os meios de contato: endereço, 
telefone/celular/WhatsApp, e-mail; 

8.5.1.2. Realizar vistoria ao local dos serviços para verificar as condições da 
edificação, bem como agendar reunião com o Serviço de Administração do 
Prédio e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a fim de traçar o planejamento 
de execução dos serviços; 

8.5.1.3. Fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos 
dos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) e comprovante de recolhimento com base no valor total 
do contrato, dos(as) profissionais responsáveis pela execução dos serviços;  

8.5.1.4. Estabelecer no local dos serviços o "Livro de Ordem", conforme a 
Resolução nº 1.094, de 31/10/2017 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA, no qual serão registradas todas as ocorrências 
relevantes, tais como: serviços realizados, entrada e saída de materiais e 
equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climáticos, quantidades 
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de funcionários(as) e respectivas qualificações, além de jogo completo de 
todos os documentos técnicos; 

8.5.1.5. Providenciar confecção e instalação da placa de identificação da 
contratação (placa dos serviços) que deverá ser executada de acordo com 
as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da 
municipalidade e/ou estabelecidas no Memorial Descritivo; 

8.5.1.6. Executar ligações provisórias, sempre que necessário, para o 
desenvolvimento dos trabalhos.  

8.5.1.7.  Indicar o engenheiro de planejamento para auxiliar no andamento dos 
trabalhos, nos documentos atinentes ao projeto e em eventuais revisões da 
planilha orçamentária e aditivos. 

8.5.1.8. Comprovação da Equipe Técnica, de vínculo profissional com a 
CONTRATADA, mediante contrato social, registro na carteira profissional, 
ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho, caso esta comprovação  
não tenha sido apresentada no momento da licitação. 

 
8.5.2. Em até 60 (sessenta) dias corridos da data de assinatura do contrato pela 

CONTRATADA: 

8.5.2.1. Apresentar original ou cópia da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, 
devidamente registrada e/ou vistada no CREA de São Paulo, consoante 
Artigo 14 da Resolução nº 1.121 de 13 de dezembro de 2019 do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 

8.5.3. Para a emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS: 

8.5.3.1. Apresentar proposta de Planejamento Estratégico dos Serviços, bem como 
apresentar Projeto das Instalações do Canteiro, a partir das condições 
estabelecidas na documentação relacionada nos anexos deste Termo de 
Referência. 

8.5.3.2. Fornecer cópias das apólices de contratações dos seguros solicitadas em 
item específico deste Termo de Referência. 

8.5.3.3. Fornecer a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou 
Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente recolhidos(as), 
referentes aos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

 
8.5.4. Ao longo dos serviços: 

8.5.4.1. Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições que 
propiciaram sua habilitação e qualificação no procedimento licitatório; 

8.5.4.2. Estar ciente quanto as vedações impostas pelas Resoluções n.º 07/2005, 
n.º 09/2005,  n.º 181/2013 e n.º 229/2016, do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, que disciplinam o exercício de cargos, empregos e funções por 
parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores 
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investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos 
do Poder Judiciário; 

8.5.4.3. Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso 
em decorrência da prestação dos serviços; 

8.5.4.4. Durante os serviços, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos 
complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 
CONTRATADA; 

8.5.4.5. Executar os serviços, sempre obedecendo a melhor técnica, para que venha 
a preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e 
durabilidade; 

8.5.4.6. Providenciar proteção adequada de mobiliário e equipamentos do 
CONTRATANTE, sempre que necessário, visando à preservação dos mesmos 
durante a execução dos serviços contratados; 

8.5.4.7. Executar quaisquer serviços complementares e/ou provisórios como 
drenagem, contenção de valas e escoramentos para garantir a segurança 
dos serviços e integridade física da edificação; 

8.5.4.8. Executar quaisquer serviços para garantir a proteção dos componentes 
elétricos e mecânicos contra os efeitos prejudiciais e perigosos de 
influências externas encontradas nas áreas de intervenção, por exemplo: 
queda de materiais ou corpos sólidos sobre esses componentes, entrada de 
água, bem como efeito de umidade, temperatura, corrosão, poluição 
atmosférica, radiação solar e ações da fauna e flora; 

8.5.4.9. Responder pela segurança dos serviços prestados e/ou materiais 
fornecidos, de seus(suas) próprios(as) funcionários(as) e terceiros(as), bem 
como, eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados, 
adotando cuidados para a prevenção de acidentes, com observação e 
cumprimento das normas, regulamento e determinações de segurança, 
adotando as medidas corretivas necessárias; 

8.5.4.10. Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos 
trabalhos em andamento, arcando com todos os custos necessários à 
completa execução dos serviços abrangidos, tais como: encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais e comerciais e os benefícios 
obrigatórios e legais concedidos aos(às) profissionais; 

8.5.4.11. Refazer e/ou reparar qualquer trabalho inadequadamente executado, 
recusado pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso represente custo adicional ao 
CONTRATANTE; 

8.5.4.12. Restaurar e/ou recuperar peças, estruturas, alvenarias, acabamentos, 
instalações e equipamentos que sejam afetados/danificados durante a 
execução dos serviços, conforme padrão existente; 
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8.5.4.13. Restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

8.5.4.14. Indenizar por quaisquer danos causados às instalações ou bens de 
propriedade do CONTRATANTE, bem como danos físicos ou morais, 
causados aos(às) seus(suas) funcionários(as) ou a terceiros(as); 

8.5.4.15. Responsabilizar-se pela entrega e pelo recebimento de todos os materiais e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, no endereço informado 
no item 2 deste Termo de Referência; 

8.5.4.16. Utilizar materiais de qualidade, de fácil disponibilidade no mercado e que 
atendam às Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto às 
utilizações e instalações; 

8.5.4.17. Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos 
necessários para execução dos serviços até o recebimento definitivo dos 
serviços; 

8.5.4.18. Estar ciente que as referências de marcas/fabricantes indicadas em 
projetos, memoriais descritivos e/ou especificações técnicas devem ser 
consideradas apenas como parâmetro para identificar o padrão do material 
desejado pelo CONTRATANTE, podendo ser empregados/fornecidos 
materiais similares que atendam às características técnicas solicitadas; 

8.5.4.19. Fornecer todos e quaisquer instrumentos de medição, monitoramento, 
gerenciamento, ferramental, equipamentos e materiais, necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato. Esses itens deverão atender às 
especificações exigidas por norma. Poderão ser novos e/ou usados, desde 
que em boas condições e com a manutenção em dia. Ainda, sobre essa 
disposição, o CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir os 
certificados de qualidade desses itens, relação dos fabricantes, respectivos 
endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e 
características; 

8.5.4.20. Efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais de construção e 
métodos de execução, antes do emprego nos serviços, mantendo os 
resultados à disposição do CONTRATANTE; 

8.5.4.21. Estar ciente de que o CONTRATANTE poderá solicitar amostras e modelos 
de materiais e produtos a serem utilizados nos serviços, para prévio 
conhecimento e, se o caso, aprovação, que deverá ser realizada com prazo 
máximo de 07 (sete) dias corridos. Em caso de reprovação, amostras, 
materiais e/ou produtos deverão ser reapresentados para validação, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos; 

8.5.4.22. Comunicar e justificar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE eventuais 
motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos 
especificados; 

8.5.4.23. Comunicar durante o desenvolvimento dos serviços, caso haja alguma 
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dificuldade que impossibilite tecnicamente a sua execução, apresentando 
solução alternativa, em até 03 (três) dias úteis, sem acréscimo ao valor 
contratado, a qual deverá ser previamente aprovada junto à FISCALIZAÇÃO 
do CONTRATANTE; 

8.5.4.24. Executar e/ou recompor quaisquer serviços de ordem civil, carpintaria, 
serralheria, divisórias, forro, isolação e pintura, SEM EXCEÇÃO, de acordo 
com os padrões da edificação, afetados pela realização dos serviços escopo 
desta contratação; 

8.5.4.25. Remanejar instalações existentes que se fizerem necessárias à execução 
dos serviços escopo desta contratação; 

8.5.4.26. Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados 
obstáculos às atividades dos demais prestadores de serviço que estejam 
eventualmente trabalhando no prédio; 

8.5.4.27. Planejar a execução dos serviços a serem realizados nas dependências do 
prédio, de forma a não interferir ou prejudicar o expediente; 

8.5.4.28. Atentar para que eventuais movimentações de cargas e transportes 
horizontais e verticais de materiais diversos empregados nos serviços sejam 
realizadas de forma a não danificar as instalações existentes e de acordo 
com as normas de segurança; 

8.5.4.29. Atentar para que eventuais demolições e/ou retiradas de concreto, 
alvenaria, divisórias (incluindo divisórias em vidro), revestimentos de 
parede e piso (incluindo piso elevado), forro, bancadas, impermeabilização, 
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, equipamentos, sistemas, 
esquadrias, guarda-corpo, estrutura metálica, isolamento térmico e 
telhamento, executadas no decorrer dos serviços sejam realizadas de 
acordo com as normas de segurança, e de modo que não haja danos à 
estrutura da edificação;  

8.5.4.30. Atualizar e fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), caso haja, durante o desenvolvimento dos 
serviços, alguma motivação prevista nos artigos das Resoluções 
anteriormente mencionadas.  
 
 

8.6. Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá atender e apresentar: 

8.6.1. Remover toda a estrutura utilizada para a realização dos serviços, remover material 
sucateado e entulhos dos serviços, realizar a limpeza final das áreas que sofreram 
intervenções diretas ou indiretas em decorrência da realização dos trabalhos. 
Prever remoção dos resíduos de material em pisos, luminárias, divisórias, painéis, 
portas, caixilhos, metais, ferragens, louças e limpeza das fachadas sem que haja 
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danos às superfícies dos mesmos. Deverá haver cuidado especial com a limpeza 
dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos e 
preservando-se a integridade dos perfis. Durante a limpeza, deve-se ter o cuidado 
de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a 
obstruí-los posteriormente. 

8.6.2. Original(is) ou cópia(s) de eventual(is) autorização(ões) necessária(s) para 
realização do que foi contratado como alvará(s) por exemplo. 

8.6.3. Eventuais aprovação(ões), pela(s) Concessionária(s) (energia, água, gás); 

8.6.4. Declaração do Serviço de Administração do Prédio, atestando a realização de 
treinamentos no local de execução dos serviços elencado no item 8.9 deste Termo 
de Referência; 

8.6.5. Projeto “As Built”, tendo como referência os Projetos de execução, em duas vias 
impressas e em mídia eletrônica em extensão DWG e PDF; 

8.6.6. Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, contratos de manutenção, 
especificações técnicas etc., fornecidos em papel (formato A4, na língua 
portuguesa, em duas vias impressas) e mídias eletrônicas; 

8.6.7. Documentação específica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s) 
a seguir: 

8.6.7.1. Elevador(es) 

a) Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte e/ou Alvarás de instalação 
e de funcionamento e/ou outro documento fornecido pela autoridade local; 

b) Relatório de Inspeção Anual – RIA, assinado pelo engenheiro(a) responsável e 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com a respectiva 
taxa devidamente recolhida. 

c) Laudos de inspeção, ensaios e funcionamento  
d) Garantia técnica do equipamento; 
e) Contrato de manutenção; 
f) Cópia da ART da manutenção nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do CONFEA; 
g) Nome, formação, número do CREA e endereço/telefone/e-mail comercial do(a) 

engenheiro(a) que será o(a) seu(sua) representante imediato(a) e responsável 
direto(a) pelos serviços e assuntos de ordem operacional; 

h) Dossiê técnico (As Built dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 
especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento); 

i) Cálculos de tráfego; 
j) Manuais de operação e manutenção. 

 
8.6.8. Fornecer comprovante de baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos 
da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

8.7. Manutenção preventiva e corretiva: 
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8.7.1. Imediatamente após a conclusão dos serviços, testes e recebimentos definitivos 
dos equipamentos e sistemas instalados e/ou adequados/revisados, a 
CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, nos seguintes sistemas e equipamentos 
a saber: elevadores, incluindo máquinas de tração, quadros de comando, cabinas, 
operadores de porta, dispositivos de segurança, sistemas elétricos, eletrônicos, 
mecânicos, componentes acessórios e demais elementos integrantes dos sistemas 
implantados no escopo da contratação. 

8.7.2. Quanto aos elevadores, a empresa responsável pela manutenção deverá estar 
devidamente cadastrada na Prefeitura local – desde que assim exigido por força 
legal, para realização de serviços desta natureza. 

8.7.3. A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e 
equipamentos, de forma a mantê-los em perfeito estado de funcionamento e 
perfeita condição de segurança, seguindo, para tal, as rotinas e periodicidade 
estabelecidas nos Plano de Manutenção Preventiva – PMP, constante do ANEXO 
12, cujo original, após o preenchimento, deverá ser entregue ao Serviço de 
Administração do Prédio. No custo das horas deverão estar incluídos o material e a 
mão de obra para manutenção e no curso dos trabalhos de manutenção 
preventiva, os sistemas e equipamentos não deverão ficar inoperantes, em 
hipótese nenhuma, durante o horário normal de expediente (9:00 às 19:00 horas).  

8.7.4. Os serviços relacionados no Plano de Manutenção Preventiva – PMP são 
referenciais e sugestivos pelo CONTRATANTE e deverão obrigatoriamente ser 
executados, não se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a 
realização de outros trabalhos, verificações, testes etc., necessários para propiciar 
a perfeita operação e segurança dos sistemas e equipamentos. 

8.7.5. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de assistência corretiva, por meio do 
envio de técnico(a) ao local da instalação, a pedido do CONTRATANTE, para 
eliminação de falhas e/ou outras providências, tantas vezes quantas forem 
necessárias, sem custo adicional. 

8.7.6. Na ocasião da realização da manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá 
preencher o impresso próprio de atendimento, onde deverão constar os dados 
gerais - marca, modelo, n.º de patrimônio, local de instalação, defeito reclamado, 
serviço realizado, técnico(a) que prestou atendimento, data e horário, sendo que 
uma via do respectivo impresso deverá permanecer no Serviço de Administração 
do Prédio. 

8.7.7. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva ou corretiva, 
executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, ajustes, limpezas e reparos 
necessários, incluindo a substituição de qualquer componente elétrico, eletrônico, 
mecânico, hidráulico ou de acabamento, SEM EXCEÇÃO. Essa substituição será 
realizada numa base de troca por outra parte nova e em perfeito estado de 
funcionamento, de forma a manter as características originais dos equipamentos e 
sistemas, tornando-se a parte substituída sua propriedade. 
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8.7.8. Os serviços mencionados no subitem supra, acompanhados da aplicação de 
quaisquer materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como, 
ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de limpeza, 
gás refrigerante, isolantes, tintas, solventes, detergentes, biocidas, dispersantes, 
inibidores de incrustações etc., correrão às expensas da CONTRATADA. 

8.7.9. Atendimento da manutenção preventiva: deverá ser realizada em intervalos de 30 
(trinta) dias corridos, com tolerância máxima de 3 (três) dias corridos, no período 
de segunda a sexta-feira, em horário a ser definido pelo Serviço de Administração 
do Prédio em que estão instalados os sistemas e equipamentos. 

8.7.10. Atendimento da manutenção corretiva: deverá ser realizada no período de 
segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 19:00 horas, para normalização do 
funcionamento dos sistemas e equipamentos ou outras providências. Os chamados 
deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação da 
assistência. Independente do defeito, a regularização da operação deverá ocorrer 
em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicação de 
inoperância. 

8.7.11. Caso haja a necessidade de reparo de alguma peça ou componente em laboratório 
ou bancada e não haja a possibilidade do cumprimento dos prazos estipulados 
acima, a CONTRATADA deverá substituir provisoriamente, o equipamento ou a 
parte defeituosa, por outra igual ou similar, até a definitiva solução de conserto da 
original, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do 
encerramento das 48 (quarenta e oito) horas iniciais. 

8.7.12. Os serviços de manutenção preventiva para os equipamentos e sistemas 
mencionados neste Termo de Referência serão custeados pelo CONTRATANTE, 
considerando e tendo como referência os respectivos valores lançados na Planilha 
de Composição de Preços. 

8.7.13. Os serviços de manutenção corretiva, eventualmente necessários para os 
equipamentos e sistemas listados neste Termo de Referência não devem onerar o 
CONTRATANTE, seja na aplicação de peças, insumos ou mão de obra, por se tratar 
de reparos em garantia.  

8.7.14. Especificamente com relação aos elevadores, observar as exigências a seguir:  

8.7.14.1. Atendimento de plantão: deverá ser realizado no período de segunda a 
sexta-feira, das 19:01 às 8:59 horas e aos sábados, domingos e feriados em 
período integral, para normalização inadiável do funcionamento do 
equipamento. Os chamados deverão ser atendidos em até 24 (vinte e 
quatro) horas, após a solicitação da assistência. Independente do defeito, a 
regularização da operação deverá ocorrer em até 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas a partir da comunicação de inoperância. 

8.7.14.2. Para os casos emergenciais, como a retirada de pessoa presa na cabina: 
deverá ser realizado no período de segunda a sexta-feira e aos sábados, 
domingos e feriados, em período integral. O chamado deverá ser atendido 
em até 1 (uma) hora. 
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8.8. Medição dos serviços de manutenção preventiva: 

 
8.8.1. Após o recebimento do equipamento ou sistema e respectivo início da 

manutenção, as verbas devidas serão mensais, com quitação no mês subsequente 
ao início dos serviços, até se completar o período de manutenção previsto de 12 
(doze) meses.  

 
8.8.2. Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada 

equipamento e/ou sistema, conforme valor estabelecido na Planilha de 
Composição de Preços. 

 
8.8.3. O acompanhamento do trabalho relativo à manutenção preventiva e corretiva 

caberá ao serviço de Administração do Prédio, que terá a responsabilidade pelo 
ateste da correspondente nota fiscal. 

 

8.9. Treinamento: 
 

8.9.1. Imediatamente após a conclusão dos trabalhos/instalações/testes e início de 
operação, a CONTRATADA deverá ministrar treinamento, no local de instalação do 
equipamento/sistema, para funcionários(as) indicados(as) pelo Serviço de 
Administração do Prédio.  

 
8.9.2. Esse treinamento deverá ser agendado com o Serviço de Administração do Prédio. 

 
8.9.3. O treinamento deverá abordar os seguintes assuntos: 

 
8.9.3.1. Descrição geral do funcionamento do equipamento/sistema; 
8.9.3.2. Técnicas de operação do equipamento/sistema; 
8.9.3.3. Rotinas para verificação de defeitos; 
8.9.3.4. Rotinas para o acionamento da empresa mantenedora; 
8.9.3.5. Outras informações que a CONTRATADA julgue relevantes. 

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (alínea “f”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 
9.1. Área administrativas e/ou técnicas: 

9.1.1. Gestor(a) do Contrato: servidor/servidora da SAAB 4 (DARAJ 7), designado/designada 
para coordenar a gestão operacional e administrativa da execução contratual; 

9.1.2. Fiscal do Contrato: servidor/servidora da Administração predial, designado/designada 
para fiscalizar os aspectos operacionals da execução contratual. 

9.1.3. Fiscal Administrativo: servidor/servidora da SAAB 4 (DARAJ 7),  designado/designada 
para fiscalizar os aspectos administrativos da execução contratual. 

9.1.4. Equipe de apoio:  servidor/servidora da SAAB 1.5.2 – Serviço de Apoio Técnico na 
Licitação. 
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9.2. Protocolo de comunicação: 

 
9.2.1. Todas as comunicações entre CONTRATADA e CONTRATANTE deverão ser, 

preferencialmente e desde que possível, de forma escrita e por meio eletrônico. 
 

9.2.2. Quando as comunicações envolverem o cumprimento de eventuais prazos observar 
as diretrizes estabelecidas no artigo 130 do Provimento CSM n.º 2.724/2023, do 
Conselho Superior de Magistratura. 

 

9.3. Recebimento Provisório:  
 

9.3.1. Para o recebimento do objeto dessa contratação, será realizada vistoria por 
profissional indicado pelo CONTRATANTE, após a comunicação de encerramento dos 
serviços encaminhada pela CONTRATADA - ANEXO 6, informando que todos os 
serviços contratados foram concluídos, acompanhado de toda documentação exigida 
e listada no respectivo anexo. 
 

9.3.2. Recebida a referida comunicação, o CONTRATANTE providenciará, em até 15 
(quinze) dias corridos, conferência da documentação entregue, vistoria e emissão do 
Termo de Recebimento Provisório que indicará as falhas e irregularidades 
observadas para o saneamento integral destas, caso não tenham sido atendidas 
todas as condições contratuais e técnicas previstas, bem como definirá o prazo para 
o recebimento definitivo do objeto, o qual não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias. 

 

9.4. Recebimento Definitivo: 
 

9.4.1. Saneadas todas as pendências apontadas, a CONTRATADA deverá encaminhar nova 
comunicação de encerramento dos serviços ao CONTRATANTE que providenciará, se 
o caso, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

9.5. Condições de pagamento: 
 

9.5.1. O pagamento pela execução dos serviços objeto desta contratação será feito por 
crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento definitivo de cada etapa de medição e ateste da respectiva 
Nota Fiscal/Fatura pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 
9.5.2. Para o último pagamento, referente aos serviços executados no mês em que o 

percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento 
Definitivo deverá ter sido emitido pelo CONTRATANTE. 

 
9.5.3. Para o certame objeto deste Termo de Referência o(s) código(s) da Classificação 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE), definido(s) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, recomendado(s), e que não é(são) limitante(s) à 
contratação, mas apenas adotado para fins fiscais, será(ão) o(s) seguinte(s): 
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Código Atividade 

4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e 
esteiras rolantes 

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 

 

9.6. Acordo de nível de serviço: 
 

9.6.1. O Acordo de nível de serviço está previsto conforme item “Critérios de Medição” 
deste Termo de Referência. 

 

9.7. Condições de habilitação e qualificação (manutenção das condições de 
habilitação e qualificação durante a execução contratual): 

 
9.7.1. O(a) Gestor(a) do Contrato deverá solicitar a documentação de habilitação e 

qualificação, constantes do edital de licitação, a fim de verificar se a Contratada 
mantém as condições exigidas na contratação inicial, a cada 6 (seis) meses contados 
da assinatura do contrato. 
 

9.7.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 

9.8. Hipótese de glosa: 
 

9.8.1. A hipótese de glosa está prevista conforme item “Critérios de Medição” deste Termo 
de Referência. 

 

9.9. Sanção Administrativa: 
 
9.9.1. Se necessário, serão aplicadas as disposições presentes nos artigos 107 a 129 do  

Provimento CSM n.º 2.724/2023 (Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo). 

 

9.10. Extinção do Contrato (art. 137 da Lei 14.133/2021): 
 

9.10.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, as situações previstas nos incisos I 
a IX do artigo 137 da Lei n.º 14.133/2021.  

 

9.11. Obrigações do Contratante: 
 

9.11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, não eximindo a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais e legais. 

 
9.11.2. Oferecer condições para que o pessoal credenciado pela CONTRATADA tenha livre 

acesso às instalações, inclusive em dias não úteis e fora do horário de trabalho, 
nestes casos com solicitação prévia ao CONTRATANTE, nos termos já abordados 
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neste Termo de Referência. 
 

9.11.3. Disponibilizar os espaços físicos à CONTRATADA, conforme etapas definidas na 
estratégia para execução dos serviços. 

 
9.11.4. No curso da execução dos serviços, e quando de sua conclusão, reserva-se o 

CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificações 
exigidas, a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa. Para 
efeito do disposto neste item, o CONTRATANTE registrará as deficiências 
porventura existentes na execução dos serviços e/ou inobservâncias dos aspectos 
de segurança envolvidos, comunicando-as à CONTRATADA para imediata correção, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 

 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (alínea “h”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 

14.133/2021) 

 
10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação a 

saber: 

10.1.1. Modalidade: Pregão. 
10.1.2. Formato: Eletrônico. 
10.1.3. Critério de Julgamento: Menor preço. 
10.1.4. Regime de Execução: Empreitada a preços unitários / Fornecimento e prestação de 

serviço associado. 
10.1.5. Modo de disputa: Aberto. 
10.1.6. Divulgação do orçamento estimativo: Público. 

 
 

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (alínea “i”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 
14.133/2021) 

 
11.1. A estimativa do valor da contratação é de R$ 2.634.664,11 (Dois milhões, seiscentos 

e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) 
conforme Planilha Orçamentária, consoante disposto no ANEXO 7 deste Termo de 
Referência.  

 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (alínea “j”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

12.1. A adequação orçamentária está demonstrada no item 17.10 do Edital. 
 

13. PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA CONTRATAÇÃO (arts. 96 A 102  da Lei nº 
14.133/2021) 

 
13.1. GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  

13.1.1 Com vistas a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 
indenizações decorrentes de inadimplemento a CONTRATADA deverá 
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apresentar garantia, no percentual de 5% (cinco por cento), referente ao valor 
total do contrato, com cobertura para o período de vigência de 1.010 (mil e dez) 

dias, a título de garantia de execução do contrato. 

13.1.2 O seguro solicitado no item acima deverá vigorar de acordo com a vigência 
contratual, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA a atualização de 
valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem 
como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo 
contratual. 

13.1.3 Eventuais alterações nos termos da apólice de seguro só serão admitidas após 
aprovação expressa do CONTRATANTE. 

 
13.2 GARANTIAS SECURITÁRIAS  
 

13.2.1 A CONTRATADA deverá contratar as coberturas de seguros a seguir 
relacionados: 

 
13.2.1.1. Seguro de Riscos de Engenharia, com vigência igual ao prazo 

contratual. A referida apólice deverá conter as seguintes coberturas 
mínimas obrigatórias: 

 

Cobertura Básica (Obras Civis/Instalações e  
Montagens) com cobertura para testes e 
comissionamento 

100% do valor do contrato 

Erro de Projeto/Riscos do Fabricante 100% do valor do contrato 

Propriedades Circunvizinhas 30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 5.000.000,00 

Equipamentos Móveis e Estacionários 

(quando aplicável) 

Mínimo de R$ 500.000,00 

Despesas Extraordinárias 5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Despesas de Desentulho 5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Tumultos, greve e Lockout 5% do valor do contrato 

Ferramentas de Pequeno e Médio porte Mínimo de R$ 100.000,00 

Obras Concluídas (quando aplicável) 30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 3.000.000,00 

Obras Temporárias (quando aplicável) Mínimo de R$ 100.000,00 

Obras Aceitas e Colocadas em Operação 30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 3.000.000,00 

Honorários de Perito 5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 
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Despesas de Salvamento e Contenção 5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Manutenção Ampla – 12 meses (quando 
aplicável - Ex: para obras que tenham contrato 
de manutenção) 

             100% do valor do     

               contrato 

 
13.2.1.2 Seguro de Responsabilidade Civil Geral – Obras Civis, Instalações e 

Montagens com vigência igual ao prazo contratual. A presente cobertura 
poderá ser apresentada em apólice específica, ou como cobertura 
adicional da Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia, acima 
mencionada. A referida apólice deverá conter as seguintes coberturas 
mínimas obrigatórias: 

 

RC Obras Civis, Instalações e Montagens - com 

Fundações (quando aplicável) 

30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 3.000.000,00 

RC Cruzada 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Erro de Projeto 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Perdas Financeiras e Lucros Cessantes 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

RC Empregador 10 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Danos Morais - para todas as coberturas 10 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Poluição Súbita (quando aplicável) 10% do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.00,00 

Cobertura para Vazamento e Infiltração Mínimo de R$ 100.000,00 

 
13.3. Os seguros solicitados nos itens acima deverão vigorar de acordo com a vigência 

contratual, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA  a atualização de valor 
sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como 
solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo 
contratual. 

 
13.4. Para os itens de cobertura com a observação “quando aplicável”,  inexistindo a 

contratação/cobertura, deverá haver manifestação objetiva da CONTRATADA 
justificando a sua não contratação.   

 
13.5. Sob nenhuma circunstância, as apólices de seguro definidas acima reduzirão a 

responsabilidade da CONTRATADA ou a isentarão de suas obrigações nos termos 
do contrato, sendo que a CONTRATADA continua responsável por todos os danos 
eventualmente por ela causados e que não estejam cobertos pelos seguros 
contratados, ou exceda a compensação paga pelas companhias de seguros. 
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13.6. Eventuais alterações nos termos das apólices de seguros só serão admitidas após 

aprovação expressa do CONTRATANTE. 

 
14. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1. A licitante, seguindo as exigências do Edital, deverá fornecer documentação 
composta dos seguintes itens: 

14.1.1. Quanto a Qualificação Técnico-Profissional: (inc. I, art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1.1.1. Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para 
engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) mediante a apresentação de Atestado(s), 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), devidamente 
registrada(s) no CREA e/ou /CAU, que comprovem sua capacitação técnica e experiência 
nos serviços de maior relevância: 

a) Execução de adequações civis e/ou arquitetônicas correlatas à 
implantação, substituição ou modernização de elevadores. 

14.1.1.2. Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para 
engenheiro(a) eletricista mediante a apresentação de Atestado(s), fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, 
que comprovem sua capacitação técnica e experiência nos serviços de maior relevância: 

a)    Execução de instalações elétricas. 

14.1.1.3. Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para 
engenheiro(a) mecânico(a), mediante a apresentação de Atestado(s), 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-Profissional (CAT), 
devidamente registrada(s) no CREA, que comprovem sua capacitação técnica e 
experiência nos serviços de maior relevância: 

a)    Execução de serviços de substituição, instalação ou modernização 
integral de elevador elétrico de passageiros. 

14.1.1.4. Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser objeto 
de análise e julgamento da qualificação técnica. 

14.1.2. Quanto a Qualificação de Capacidade Operacional: (inc. II, art. 67 da Lei nº   

14.133/2021) 

14.1.2.1. Apresentação de Certidão de Acervo Operacional emitido pelo conselho profissional 
competente ou Atestado(s) de capacidade operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, de forma comprovar 
experiência na execução de serviços, incluindo o fornecimento de materiais, com 
características e complexidade similares ao objeto licitado, conforme descrito(s) 
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abaixo: 

a) Fornecimento e execução de serviços de substituição, instalação ou modernização 
de elevadores elétricos de passageiros em prédio com pelo menos 02 (dois) 
elevadores em agrupamento duplex de no mínimo 04 (quatro) paradas. 

14.1.2.2. Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser objeto de 
análise e julgamento da qualificação técnica. 

14.1.3. Quanto a Indicação de Pessoal Técnico: (inc. III, art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1.3.1. Relação da equipe técnica, conforme ANEXO 14 deste Termo de Referência, cujo(s)(as) 
profissional(is), comprove(m) que faz(em) parte do quadro da licitante, para atuar 
como responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços devendo ainda, apresentar:  

a) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, a que o(s) mesmo(s) 
estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e que comprove(m) situação 
regular perante o(s) mesmo(s), quanto à sua formação em nível superior – 
engenheiro(a) ou arquiteto(a) – com competência para desempenho em engenharia civil 
e/ou arquitetura. 

b) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e 
que comprove(m) situação regular perante o(s) mesmo(s), quanto à sua formação em 
nível superior em engenharia elétrica e mecânica. 

c) Comprovação do vínculo profissional com a licitante mediante contrato social, registro 
na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada para apresentação das 
propostas.  

d) Caso o(s) indicado(s) conste(m) da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica não será 
necessária a apresentação de comprovação do vínculo profissional.  

e) Caso não haja vínculo profissional na data da apresentação da proposta, o vínculo 
profissional poderá ser apresentado antes do início de execução dos serviços. Neste 
caso deverá ser apresentada, no momento da proposta, Declaração de Compromisso, 
conforme ANEXO 15, deste Termo de Referência.  

14.1.4. Os atestados relativos à qualificação técnico-profissional e operacional, poderão ser 
oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradução para o 
português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

14.1.5. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 
que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, dentro do prazo de 
validade. 
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14.1.6. Original ou cópia de Declaração de Responsabilidade, com redação conforme        
ANEXO 11. 

14.1.7. Original ou cópia de Declaração de Ciência e Concordância com redação conforme 
ANEXO 16. 

 
 

15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
15.1. O modelo de Cronograma Físico-Financeiro que define os valores a serem 

desembolsados durante a medição dos serviços a serem prestados encontra-se 
disponível para conhecimento no ANEXO 5, deste Termo de Referência.  
 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

16.1. As obrigações da contratada especialmente aos itens que deverão ser cumpridos ao 
longo da execução do contrato, estão relacionadas no item 8 - Modelo de Execução do 
Objeto deste termo de referência. 

 

17. INDICAÇÃO DE PREPOSTO(A) DA CONTRATADA (art. 118 da Lei 14.133/2021) 
 

17.1 Nos termos do item 8 - Modelo de Execução do Objeto deste termo de referência, a 
CONTRATADA deverá manter preposto(a) aceito(a) pela Administração no local da obra 
ou do serviço para representá-la na execução do contrato.  

 

18. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO (arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021) 
 

18.1. No presente caso, como a contratação em tela não se refere a obras e serviços de 
grande vulto ou regimes de contratação integrada e semi-integrada, não está 
contemplada neste Termo de Referência, matriz de alocação de riscos entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

19.     CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO (alínea “g”, inciso XXIII, artigo 6.º da Lei 14.133/2021) 

19.1. As medições serão mensais, contadas a partir da data de início dos serviços, exceto a 
última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte 
do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda a documentação exigida e listada no 
ANEXO 6, deste Termo de Referência. 

19.2. Em atendimento a Portaria do Tribunal de Justiça número 10.527/2024 que 
disciplina despesas com materiais de natureza permanente, os 
equipamentos/sistemas novos  devem ser contabilizados por unidade e nunca 
fracionados. Neste caso necessário,  discriminar em Nota Fiscal ou em Nota Auxiliar 
a Nota Fiscal, os valores dos equipamentos/sistemas em separado dos serviços, 
permitindo assim a mensuração e contabilização para fins patrimoniais. 

19.3. A CONTRATADA deverá apresentar as medições periódicas, a partir da quantificação 
unitária dos serviços executados e dos equipamentos e materiais empregados, em 
até (10) dez dias corridos após o período de medição, servindo as mesmas como 
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fundamento para emissão da Nota Fiscal de cobrança, a ser emitida pela 
CONTRATADA a cada medição. 

19.3.1. As medições mensais dos custos da administração local, cujos itens estão 
indicados na planilha de composição de preços, serão apuradas 
proporcionalmente à execução financeira mensal, conforme recomendações do 
Tribunal de Contas da União - TCU, acórdãos n.ºs 2622/2013 e 2440/2014, ambos 
do Plenário. 

19.4. Os serviços serão medidos conforme os critérios de medição e remuneração 
estabelecidos nas tabelas oficiais utilizadas para a elaboração da Planilha 
Orçamentária – ANEXO 7, tais como os boletins do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. 

19.4.1. A medição dos serviços não contemplados nas tabelas oficiais seguirá os critérios 
estabelecidos pelo responsável técnico da elaboração das planilhas 
orçamentárias, disponibilizados no ANEXO 13. 

19.4.2. Somente serão medidos serviços claramente quantificáveis e 100% concluídos. 

19.4.3. Os itens 5.1 e 5.2 da Planilha de Composição de Preços – ANEXO 2, será(ão) 
medido(s) conforme as fases e percentuais definidos abaixo: 

19.4.3.1. Fase 01 - Entrega do produtos/insumos – É a chegada do material no local do(s) 
serviço(s) com a conferência da especificação dos materiais.  

Percentual da medição do(s) item(s): 30%. 

19.4.3.2. Fase 02 - Equipamento instalado no local definido em projeto – É a instalação 
somente do item especificado no critério e planilha analítica. Não é a execução 
dos serviços correlatos.  

Percentual da medição do(s) item(s): 40%. 

19.4.3.3. Fase 03 - Execução dos serviços correlatos (elevador), colocar o equipamento e 
o sistema em pleno funcionamento com os devidos testes aprovados pela 
fiscalização e, entrega da documentação completa exigida em contrato e 
devidos aprovativos.  

Percentual da medição do(s) item(s): 30%. 

19.5. A CONTRATADA deverá solicitar as medições por escrito à FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no cronograma físico-financeiro, 
acompanhadas da documentação a seguir: 

19.5.1. A memória de cálculo, descrevendo a quantificação dos serviços; 

19.5.2. O boletim de medição, contendo todos os itens dos serviços contratados, as 
quantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais; 

19.5.3. Relatório fotográfico, contendo identificação dos serviços e datas demonstrando 
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todas as etapas de desenvolvimento dos eventos no período correspondente à 
medição; 

19.5.4. Outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto. 

19.6. Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do 
respectivo serviço. 

19.7. Após verificação dos serviços efetivamente executados e da documentação 
apresentada, caso a medição não seja aceita, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 
devolverá à CONTRATADA para emissão da medição retificada. 

19.8.1. A medição retificada deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

19.8.2. Se porventura, na nova medição, se verificar que as pendências apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a 
partir da data estabelecida no subitem anterior. 

19.9. Aprovada a medição, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, cujo ateste será 
realizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

19.10. Se a medição não for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre 
automaticamente em mora. 

19.11. Do Instrumento de Medição de Resultado – IMR. 

19.11.1 As medições poderão sofrer glosas em virtude de desconformidades constatadas pela 
fiscalização do CONTRATANTE, após apurações das ocorrências junto à CONTRATADA, em 
conformidade com a tabela modelo abaixo denominada “INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 
RESULTADO (IMR)”: 
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

Item Descrição 

Ocorrência  

Finalidade  

Meta  

Instrumento de medição  

Forma de Acompanhamento  

Periodicidade  

Sanções  

Observações  
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19.11.2 As ocorrências serão apuradas e a glosa aplicada de modo individualizado. 
 
19.11.3 O instrumento de aplicação de glosas será baseado na Tabela de Graduação abaixo em 
que serão verificadas as eventuais ocorrências e atribuídos os respectivos percentuais incidentes 
às infrações, os quais incidirão sobre o valor da medição a saber: 

 
TABELA DE GRADUAÇÃO 

Soma Total de 
Ocorrências 

(Mensal) 

1 
ocorrência 

2  
ocorrências 

3  
ocorrências 

 Igual ou acima 
de 4 ocorrências 

Glosa (%)**** 
(sugestão) 

1,5%* 3% 4,5% 6% 

 
19.11.4 A pontuação será aferida através de ocorrências apuradas mensalmente pela equipe de 
fiscalização do CONTRATANTE. 

 

19.11.5 Apurada a desconformidade na prestação dos serviços será atribuída uma quantidade 
de ocorrências conforme “TABELA DE OCORRÊNCIAS” abaixo: 

 
TABELA DE OCORRÊNCIAS 

Item Ocorrências 

1 

Problemas na mobilização: atrasos na apresentação do planejamento dos serviços que 
deve observar as premissas acordadas com a administração de prédio e fiscalização do 
CONTRATANTE; atrasos na implantação do canteiro ou não observância das normas e 
legislações afins; atraso ou falha na mobilização das equipes de trabalho, com prejuízo a 
etapas de serviços programadas ou ao cronograma, e sem apresentar justificativa aceita 
pelo CONTRATANTE. 

 
2 

Falhas no Planejamento dos Serviços: Descumprimentos dos acordos previamente 
firmados com a administração do prédio ou fiscalização do CONTRATANTE, relativamente 
ao planejamento e programação da execução de serviços, e que venham a trazer prejuízos 
ao cronograma ou transtornos à organização e atividades do Fórum/Unidade etc., sem 
apresentação de justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

3 
Descumprimento do cronograma: Descumprimento do cronograma sem apresentar 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

4 

Questões de segurança: Falhas relacionadas à segurança das atividades de obra/serviços e 
não observância das disposições normativas pertinentes, assim como das disposições 
previstas nesta contratação, em que todas as situações que envolverem risco devem prever 
proteção a operários e usuários do prédio/imóvel, previsão e instalação de barreiras ou 
anteparos de proteção, delimitações de áreas, avisos de riscos, etc., de forma expressa e 
efetiva, de modo a prevenir e evitar acidentes ou danos físicos ou materiais. 

5 

Falha na qualidade de materiais e na execução dos serviços: Utilizar materiais de baixa 
qualidade ou sem observância das especificações técnicas indicadas no projeto ou, ainda, 
não utilizar técnica adequada na execução dos serviços, e que venham a exigir retrabalhos 
ou refazimentos com prejuízo às etapas de execução da obra/serviço ou ao cronograma, 
sem apresentar justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

706



 

 
 
|  
 

74 

6 

Atraso na entrega de medições: Falhas ou atrasos na consolidação e apresentação da 
documentação de medição dos serviços, a qual deve seguir a periodicidade prevista no 
contrato (mensal) e observar o padrão de detalhamento exigido pelo CONTRATANTE, com 
prejuízo ao processamento do recebimento dos serviços ou retrabalhos persistentes na sua 
conferência, por parte da fiscalização, e sem apresentar justificativa aceita pelo 
CONTRATANTE. 

7 

Atraso na entrega de aditivos: Atrasos ou falhas persistentes na consolidação e 
apresentação da documentação relativa a solicitações de aditivos e/ou ajustes contratuais, 
com prejuízo à programação das etapas de serviço ou ao cronograma, sem apresentação 
de justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

8 

Atraso na entrega de documentações: Atraso na entrega de toda a documentação 
necessária à adequada execução do contrato, mediante prazos previamente pactuados 
entre as partes, especialmente aquela exigida para o cumprimento de obrigações 
contratuais e legais (por exemplo: atualização do seguro-garantia; atualização de 
ART/RRT; atualização da apólice de risco de engenharia; apresentação de certidões, 
licenças, documentos de segurança e saúde no trabalho e demais documentos 
indispensáveis ao período de execução do objeto contratado) e sem apresentação de 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

9 

Atraso na tramitação de documentação legal (fim de obra): Atraso no processo de 
obtenção de documentações legais previstas nesta contratação ou falhas no 
acompanhamento e atendimento a demandas eventualmente geradas pelos órgãos 
públicos responsáveis ou concessionárias, assim constadas pela fiscalização e sem 
apresentar justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

10 
Notórios descumprimentos contratuais: Descumprir quaisquer dos itens do contrato e seus 
anexos, não previstos nesta Tabela, e que impactem na qualidade e desempenho dos 
serviços ou ao cronograma de obra. 

 
11 

Falta/Ausência de profissional residente: Falta/Ausência de profissional residente ou 
falhas no atendimento por esse profissional, conforme previsto nesta contratação, assim 
constatada pela fiscalização e sem apresentar justificativa aceita pelo CONTRATANTE. 

 
19.11.6 O período de avaliação das desconformidades será o mesmo da parcela/medição dos 
serviços prestados a serem pagos à CONTRATADA, quando será apurada a soma total das 
ocorrências. 
 
19.11.7 Apuradas as desconformidades será encaminhado à CONTRATADA relatório detalhado 
dos registros. A CONTRATADA terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para apresentar justificativas 
para todas as desconformidades, as quais serão analisadas e respondidas pelo CONTRATANTE. 
 
19.11.8 A aplicação das glosas mencionadas acima não prejudica a aplicação de outras 
penalidades a que a CONTRATADA esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
contratuais ou execução insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei. 

 

20. REAJUSTE 
 

20.1. O valor contratado poderá ser reajustado, a cada período de 1 (um) ano, tendo como 
fundamento a data-base vinculada à data do orçamento estimado e como referência a 
variação mensal acumulada do IPOP/FIPE-IGE (Índice de Preços de Obras Públicas, da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Índice Geral de Edificações), ocorrida no 
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período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de sua incidência. 
                       

20.2. O(s) valor(es) contratado(s) referente aos serviços de manutenção do(s) sistema(s) 
poderá(ão) ser reajustado(s) a cada período de 1 (um) ano, tendo como fundamento a 
data-base vinculada à data do orçamento estimado e como referência a variação 
mensal acumulada do IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas), ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de 
sua incidência. 

 

21. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

21.1. No julgamento das propostas levar-se-á em conta o critério de “Menor Preço 
Global”. 

 
21.2. A proposta será apresentada conforme estabelecido no Edital, cujos preços deverão 

incluir todos os custos operacionais incidentes nos serviços, tais como: impostos, 
taxas, emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais, 
instrumentos, vistorias, medições, prospecções, avaliações, transportes, seguros, 
mão de obra com todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 
 

21.3. A Planilha de Composição de Preços completa e integralmente preenchida contendo 
o custo unitário e total dos serviços acrescidos do BDI (Benefícios ou Bonificações de 
Despesas Indiretas) bem como os subtotais e valor total dos serviços, deverá ser 
apresentada conforme ANEXO 2. 

 
21.3.1. O preço total dos serviços deverá ser obtido por meio da soma dos itens,  

resultado da multiplicação das quantidades fornecidas pelos preços unitários  
propostos, arredondados em duas casas decimais. 
 

21.3.2. Os preços de custo unitário não poderão ser superiores ao previsto em Edital e 
estimado pela Administração, conforme ANEXO 7. 

 
21.4. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes e custos indiretos, 

conforme previsto na Resolução n.º 652/2025 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
em valores nominais como também sob a forma percentual, deverá ser apresentada 
conforme ANEXO 3. 

 
21.4.1. A composição e o valor total do BDI, detalhando todos os seus componentes, sob a 

forma percentual deverá seguir a fórmula padrão constante do ANEXO 3. 
 

21.4.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação 
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto do serviço, não poderão ser incluídos na 
composição do BDI, devendo ser cotados na Planilha de Composição de Preços. 

 
21.4.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos  

limites estabelecidos na legislação tributária. 
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21.4.4. No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, 

que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o 
fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I 
(códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003. 

21.4.5. A licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde o serviço será executado, 
observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo do serviço. 

21.4.6. Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no 
custo do serviço, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para 
cálculo do ISS, observada a Planilha de Composição de Preços. 

21.4.6.1. A utilização de percentual dos materiais superior ao custo efetivo não será 
objeto de revisão durante a execução do contrato.  

21.4.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, não 
deverão ser incluídos no BDI. 
 

21.4.8. Licitante  sujeita ao  regime  de  tributação  de  incidência  não  cumulativa de PIS e 
COFINS deve apresentar demonstrativo de apuração de  contribuições  sociais  
comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos nos últimos 12 (doze) 
meses  em  virtude  do  direito  de  compensação  dos  créditos previstos no art. 3º 
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 
concedidos pela legislação tributária. 
 

21.4.9. Licitante optante pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS 
e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que 
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

21.4.10. A licitante/CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos 
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a 
que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

 

a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 
durante toda a execução contratual; 

 

b) Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

 

21.4.11. Se o regime tributário da licitante implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que 
corresponde à média dos efetivos recolhimentos da licitante nos últimos 12 
(doze) meses, devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar à 
Comissão/Pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da 
adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
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21.5. A Composição dos Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes sob a 
forma percentual, deverá ser apresentada conforme ANEXO 4. 

 

21.5.1. A composição de encargos sociais das licitantes optantes pelo Simples Nacional não 
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispõe o art. 13, §3º, da lei 
Complementar n.º 123/2006. 

 

21.6. O Cronograma Físico-Financeiro em gráfico de Gantt, em conformidade com as 
etapas, prazos e valores apresentados na Planilha de Composição de Preços e de 
acordo com o prazo estabelecido, deverá ser apresentado conforme ANEXO 5. 

 
 

22. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA 
 

22.1. Todos os detalhes relativos à execução dos serviços de que trata esta demanda estão 
contidos no ANEXO 1 – Quadro de Documentos deste Termo de Referência e nos 
seus anexos. 

 

22.2. Esses documentos, devidamente listados no Quadro de Documentos – ANEXO 1, 
serão disponibilizados eletronicamente, até 1 (um) dia útil antes da data de abertura 
da licitação, mediante solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br 
juntamente com o Termo de Recebimento e Confidencialidade – ANEXO 10, 
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da licitante. 
 

22.3. Os Projetos e a Documentação Técnica não serão transmitidos por correio 
eletrônico. 

 

22.4. Para fins de conceito seguem as seguintes definições: 
 

22.4.1. Projeto Básico: conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à 
precisa caracterização da obra/serviço de engenharia a ser executado, atendendo às 
Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores 
que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do 
empreendimento. Estabece com precisão, através de seus elementos constitutivos, 
todas as características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de 
materiais, custos e tempo necessários para execução da obra/serviço de engenharia, 
de forma a evitar alterações e/ou adequações durante a realização dos serviços 
(conforme IBRAOP OT - IBR 008/2006). 

 

22.4.2. Projeto Executivo: constitui-se de projeto básico acrescido de detalhes construtivos 
necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e execução dos 
serviços e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem 
alterar o projeto básico, inclusive seus quantitativos, orçamento e cronograma 
(conforme IBRAOP OT – IBR 001/2006). 

 

22.5. Tendo como base as definições acima a documentação mencionada no item 22.2 
denominada de “pacote executivo”, composta de projeto básico, acrescido dos 
desenhos complementares e dos respectivos detalhamentos, está suficientemente 
detalhada e contempla todas as informações construtivas necessárias e satisfatórias 
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para a perfeita instalação, montagem ou execução dos serviços e obras. Portanto o 
material técnico ora disponibilizado é perfeitamente adequado tanto para a 
realização da licitação como para a execução das obras/serviços de engenharia.  
 

22.6. Para tanto é necessário que a empresa licitante, em conjunto com os documentos 
para avaliação da sua “Habilitação e Qualificação Técnica”, apresente Declaração nos 
termos do ANEXO 16 deste Termo de Referência.  

 

23. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

23.1. Todos os serviços a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem 
fornecidos deverão obedecer às normas e legislações vigentes, em suas últimas 
revisões, tais como: 

 

a) Normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU; 

b) Normas e Regulamentações de Saúde e Meio Ambiente; 
c) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 
d) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
e) Normas internacionais aplicáveis, em sua última edição, para os casos em que a ABNT 

for omissa; 
f) Normas e Instruções das agências reguladoras (ANATEL, ANEEL, ANVISA etc.) e das 

concessionárias permissionárias de serviços públicos; 
g) Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; 
h) Portarias, Recomendações e Resoluções do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO; 
i) Código de Obras e Edificações do Município; 
j) Normas e legislações sobre uso e acessibilidade do prédio por pessoas com deficiência; 
k) Especificações dos fabricantes, posturas técnicas, certificações e recomendações quanto 

à utilização dos materiais empregados, instalações e dos equipamentos e sistemas 
prediais; 

l) Normas e instruções dos Conselhos de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal; 

m) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades 
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes à execução dos 
serviços ora contratados. 

 

24. ANEXOS 
 

24.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

 

24.1.1. ANEXO 1 – QUADRO DE DOCUMENTOS. 
24.1.2. ANEXO 2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  
24.1.3. ANEXO 3 – COMPOSIÇÃO DO BDI. 
24.1.4. ANEXO 4 – COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
24.1.5. ANEXO 5 – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
24.1.6. ANEXO 6 – MODELO DE CARTA PARA COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS 
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SERVIÇOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
24.1.7. ANEXO 7 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA. 
24.1.8. ANEXO 8 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA  
24.1.9.    ANEXO 9 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
24.1.10. ANEXO 10 – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO E CONFIDENCIALIDADE. 
24.1.11. ANEXO 11 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 
24.1.12. ANEXO 12 – MODELOS DE PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – PMP/ 

PMOC. 
24.1.13. ANEXO 13 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO. 
24.1.14. ANEXO 14 – RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. 
24.1.15. ANEXO 15 – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO. 
24.1.16. ANEXO 16 – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA. 
24.1.17. ANEXO 17 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
24.1.18. ANEXO 18 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
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ANEXO 1 
 

QUADRO DE DOCUMENTOS 
 
 

ARQUIVO DOCUMENTO REFERÊNCIA 

ARQUITETURA 

07-234-01-006-TPF-PE-ARQ-DES-501-A 
PROJETO EXECUTIVO  
SUBSTITUIÇÃO ELEVADORES 

ARQUITETURA 

07-234-01-006-TPF-PE-ARQ-MDE-501-A MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA 

ELÉTRICA 

07-234-01-006-TPF-PE-ELE-DES-501-A 
PROJETO EXECUTIVO  
PLANTA BAIXA 

ELÉTRICA 

07-234-01-006-TPF-PE-ELE-MDE-501-A MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICA 

07-234-01-006-TPF-PE-ELE-MCA-501-A MEMÓRIA DE CÁLCULO ELÉTRICA 

ELEVADORES 

07-234-01-006-TPF-PE-ELV-DES-501-A 
PROJETO EXECUTIVO 
PLANTA LOCALIZAÇÃO DOS ELEVADORES 

ELEVADORES 

07-234-01-006-TPF-PE-ELV-MDE-501-A MEMORIAL DESCRITIVO ELEVADORES 

07-234-01-006-TPF-LAU-003-A LAUDO TÉCNICO  ELEVADORES 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT 
 VALOR UNIT COM 

BDI 
 TOTAL SEM BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO 

FINANCEIRA MENSAL)
UN 1

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,3

2.2
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 

pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 18

2.3 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 18

2.4
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 18

2.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 47,52

2.6
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 47,52

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

3.1 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 180,1

3.2 Lona plástica preta - uso geral m² 221,43

3.3
PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE  SUPERFÍCIE COM FITA CREPE, PARA APLICAÇÃO DE 

RESINA, TINTA OU VERNIZ, EXCLUSIVE PINTURA
m 166,1

3.4 TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS m³ 4,11

3.5
PROTEÇÃO PROVISÓRIA DOS VÃOS DE ELEVADORES DURANTE SUBSTITUIÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS
un 36

4 SERVIÇOS CIVIS

4.1 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO

4.1.1 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 112,09

4.1.2 REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. R_11/2020 m 10,2

4.1.3 REMOCAO MANUAL FIO/CABO 95 A 150MM S/ REAPROVEITAMENTO M 200

4.1.4 DESMONTAGEM E REMOÇÃODE ELEVADOR EXISTENTE UN 4,00

4.1.5 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 720,00

4.1.6 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,96

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT 
 VALOR UNIT COM 

BDI 
 TOTAL SEM BDI 

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

4.1.7
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 3,86

4.2 TELAS METÁLICAS

4.2.1

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE 

CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, 

H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025

m² 317,91

4.3 PISOS, PAREDES E LAJE

4.3.1 SOLEIRA DE MARMORITE m² 10,20

4.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 

KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 10,20

4.3.3
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 207,44

4.3.4 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente m³ 0,30

4.3.5

REINSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS DE CHAMADA DOS PAVIMENTOS EXISTENTES PARA 

ALTURA ENTRE 0,85M E 1,10M, CONFORME NBR 16858-3, INCLUINDO REMOÇÃO, 

REPOSICIONAMENTO, ADEQUAÇÃO DA FIAÇÃO, FIXAÇÃO, ACABAMENTOS E TESTES 

OPERACIONAIS.

un 18

4.4 PINTURA

4.4.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 865,06

4.4.2 Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento m² 865,06

4.4.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 865,06

4.5 CORRIMÃO

4.5.1
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 

montantes com diâmetro de 2´
M 5,8

4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.6.1
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados 

com reforço em tela poliéster
m² 15,98

5 ELEVADOR

5.1
ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 

8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CJ 2

5.2
ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 

9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CJ 2

6 ELÉTRICA

6.1
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 25 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT 
 VALOR UNIT COM 

BDI 
 TOTAL SEM BDI 

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

6.2 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 36

6.3 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 4

6.4 Condulete metálico de 1´ CJ 74

6.5 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 4

6.6 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 201

6.7

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 

CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ 

CIRCUITOS TERMINAIS-FORN. INST.

M 210

6.8

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 

CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 

FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ 

CIRCUITOS TERMINAIS-FORN. INST.

M 210

6.9
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases
M 260

6.10
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases
M 263

6.11
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases
M 53

6.12 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes m² 0,48

6.13
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 

600 VCA, corrente de 300 A até 400 A
UN 1

6.14 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4

6.15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4

6.16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4

6.17
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2

6.18
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 

240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2
UN 1

6.19 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 16A / 30 mA, BIPOLAR (2P), 230V. UN 8

6.20 Barramento de cobre nu KG 1,87

6.21 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 8

6.22 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 2
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT 
 VALOR UNIT COM 

BDI 
 TOTAL SEM BDI 

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

6.23 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 40

6.24 Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação un 24

6.25 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 24

6.26
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8

6.27 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100 mm, com acessórios M 30

6.28 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 30

6.29 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 20

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA

7.1 Massa corrida à base de resina acrílica m² 2,2

7.2 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado m² 2

7.3 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 2

7.4 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 5

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

8.1

DOCUMENTAÇÃO PARA BAIXA DOS ELEVADORES EXISTENTES E OBTENÇÃO DAS 

LICENÇAS, ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DOS NOVOS ELEVADORES

cj 3

9 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Limpeza final da obra m² 237,31

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

10.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 237,31

11 MANUTENÇÃO

11.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR MÊS 4

11.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 8

11.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES MÊS 4
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT 
 VALOR UNIT COM 

BDI 
 TOTAL SEM BDI 

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

11.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO ELEVADORES MÊS 4

11.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 4

11.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES MÊS 4

 TOTAL: 

 BDI: 

 TOTAL C/ BDI: 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %
GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 Administração Central

Total grupo A 0,00%

GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 Riscos e imprevistos (R)
B-3 Despesas financeiras (DF)

Total grupo B 0,00%

GRUPO C TRIBUTOS (I)
C-1 PIS 0,00%
C-2 COFINS 0,00%
C-3 ISS 0,00%
C-4 CPRB *

Total grupo C 0,00%

GRUPO D LUCRO (L)
D-1 0,00%

Total grupo D 0,00%

TOTAL DO BDI 0,00%

Memória - Alíquota média de ISS
Tipo de Insumo Preços Parciais (%)

Serviços 0,00%

Materiais 0,00%

Total geral 0,00%

Abatimento de Materiais

LEI ISS SANTOS ISS 0,00%

Fórmula:ISS x (1-% Mat.) ISS calculado 0,00%

Fórmula adotada: 

AC Taxa de Administração Central
S Taxa de Seguros 

R Taxa de Riscos

G Taxa de Garantias

DF Taxa de Despesas Financeiras

L Taxa de Lucro/Remuneração
I Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)

* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos 
materiais no custo da obra.

* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos 
materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo

Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União

Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

ANEXO 3
COMPOSIÇÃO DO BDI 

* Caso a empresa esteja enquadrada no regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2011 e 
alterações posteriores, deverá ser observado o percentual vigente no exercício de referência, conforme legislação aplicável.
Na hipótese de opção válida pela CPRB no período considerado, a composição dos encargos sociais deverá ser ajustada em conformidade com 
a legislação previdenciária vigente.

* No  cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não 
poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei 
Complementar nº 116/2003.
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GRUPO A %

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação       

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9

SUBTOTAL

GRUPO B %

B1 Repouso semanal remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio - Enfermidade

B4 13° Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas justificadas

B7 Dias de chuva 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

SUBTOTAL

GRUPO C %

C1 Aviso-prévio indenizado

C2 Aviso-prévio trabalhado

C3 Férias indenizadas

C4 Depósito por despedida injusta 

C5 Indenização Adicional

SUBTOTAL

GRUPO D %

D1 Reincidência de A sobre B

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL

TOTAL DOS GRUPOS

ANEXO 4

Seconci

* Caso a empresa esteja enquadrada no regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos 

termos da Lei nº 12.546/2011 e alterações posteriores, deverá ser observado o percentual vigente no exercício de 

referência, conforme legislação aplicável.

Na hipótese de opção válida pela CPRB no período considerado, a composição dos encargos sociais deverá ser 

ajustada em conformidade com a legislação previdenciária vigente.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

2 CANTEIRO DE OBRA

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 SERVIÇOS CIVIS

5.1

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.2

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6 ELÉTRICA

7
RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE 

CORRIDA

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

9 SERVIÇOS FINAIS

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 CANTEIRO DE OBRA

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 SERVIÇOS CIVIS

5.1

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.2

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6 ELÉTRICA

7
RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE 

CORRIDA

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

9 SERVIÇOS FINAIS

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 CANTEIRO DE OBRA

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 SERVIÇOS CIVIS

5.1

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.2

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6 ELÉTRICA

7
RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE 

CORRIDA

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

9 SERVIÇOS FINAIS

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

90

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

723



ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 CANTEIRO DE OBRA

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 SERVIÇOS CIVIS

5.1

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.2

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, 

QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6 ELÉTRICA

7
RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE 

CORRIDA

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

9 SERVIÇOS FINAIS

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

480 DIAS

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS
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ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%) 270 300 330 360 390

11.1
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM 

ELEVADOR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES

11.2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  

DOIS ELEVADORES

11.3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

TRÊS ELEVADORES

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

11.6
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

11.4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

QUATRO ELEVADORES

11.5
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM 

ELEVADOR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES

11.2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  

DOIS ELEVADORES

11.3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

TRÊS ELEVADORES

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

11.6
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

11.4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

QUATRO ELEVADORES

11.5

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

420 450 480 1 2
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM 

ELEVADOR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES

11.2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  

DOIS ELEVADORES

11.3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

TRÊS ELEVADORES

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

11.6
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

11.4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

QUATRO ELEVADORES

11.5

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

3 4 5 6 7
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM 

ELEVADOR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES

11.2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  

DOIS ELEVADORES

11.3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

TRÊS ELEVADORES

CUSTO ACUMULADO (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

11.6
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES

CUSTO (R$)

PORCENTAGEM (%)

11.4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - 

QUATRO ELEVADORES

11.5

ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

8 9 10 11 12
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ANEXO 6 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

São Paulo - Capital 

 

REFERÊNCIAS:  
Contrato n.º:   

 

 

COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
(Em papel timbrado da licitante) 

 
 
 Pelo presente, comunicamos para os devidos fins que concluímos, nesta data, todos os 

serviços referentes à substituição dos elevadores do Fórum da Comarca de Santos, situado na 

Praça José Bonifácio, s/nº - Centro – Santos/SP, estando à disposição para vistoria e testes por 

parte do CONTRATANTE. 

Encaminhamos, em anexo, a documentação a seguir relacionada: 

 

1. Originais ou cópias de eventuais autorizações necessárias para realização do que foi 

contratado como alvarás. 

 

2. Eventuais aprovações, pelas Concessionárias energia, água e gás. 

 

3. Declaração do Serviço de Administração do Prédio, atestando a realização de 

treinamentos no local de execução dos serviços elencados no item 8.6 deste Termo de 

Referência; 

 

4. Projeto “As Built”, tendo como referência os Projetos de execução, em duas vias 
impressas e em mídia eletrônica em extensão DWG e PDF; 

 

5. Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, contratos de manutenção, 

especificações técnicas etc., fornecidos em papel (formato A4, na língua portuguesa, em 

duas vias impressas) e mídias eletrônicas; 

 

6. Documentação específica referente aos equipamentos e sistemas relacionados a seguir: 

 

 

8.1. Elevador(es) 
 

a) Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte e/ou Alvarás de instalação 

e de funcionamento e/ou outro documento fornecido pela autoridade local; 

b) Relatório de Inspeção Anual – RIA, assinado pelo engenheiro(a) responsável e 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com a respectiva 

taxa devidamente recolhida. 

c) Laudos de inspeção, ensaios e funcionamento; 
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d) Garantia técnica do equipamento; 

e) Contrato de manutenção; 

f) Cópia da ART da manutenção nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do CONFEA; 

g) Nome, formação, número do CREA e endereço/telefone/e-mail comercial do(a) 

engenheiro(a) que será o(a) seu(sua) representante imediato(a) e responsável 

direto(a) pelos serviços e assuntos de ordem operacional; 

h) Dossiê técnico (As Built dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento); 

i) Cálculos de tráfego; 

j) Manuais de operação e manutenção.  

 

 

 

 

Sem mais, 

 

Local e data 

 

 

     ___________________________________ 

         Representante Legal 

 

Nome: 

     Cargo: 

     R.G.: 
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Página 1 de 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-007-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  TOTAL SEM BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      173.976,83 

1.1  ADM.SANTOS Próprio UN 1  R$                 173.976,83  R$            209.363,72  R$                      173.976,83 

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                        82.303,40 

2.1  103689 SINAPI m² 6,3  R$                        506,66  R$                    609,71  R$                          3.191,96 

2.2  02.02.140 CDHU UNMES 18  R$                     1.532,05  R$                 1.843,67  R$                        27.576,90 

2.3  02.02.150 CDHU Locação de container 6po depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 18  R$                        999,52  R$                 1.202,82  R$                        17.991,36 

2.4  02.02.130 CDHU UNMES 18  R$                     1.588,66  R$                 1.911,79  R$                        28.595,88 

2.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 47,52  R$                          99,99  R$                    120,33  R$                          4.751,52 

2.6  97637 SINAPI m² 47,52  R$                             4,12  R$                        4,96  R$                              195,78 

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO  R$                        11.322,13 

3.1  01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 180,1  R$                             4,09  R$                        4,92  R$                              736,61 

3.2  11.18.060 CDHU Lona plás6ca preta - uso geral m² 221,43  R$                             2,17  R$                        2,61  R$                              480,50 

3.3  ED-18300 SETOP m 166,1  R$                             1,41  R$                        1,70  R$                              234,20 

3.4  017066 SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS m³ 4,11  R$                          91,79  R$                    110,46  R$                              377,26 

3.5 Próprio un 36  R$                        263,71  R$                    317,35  R$                          9.493,56 

4 SERVIÇOS CIVIS  R$                      121.908,90 

4.1 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO  R$                        64.151,58 

4.1.1  04.09.060 CDHU Re6rada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 112,09  R$                          12,08  R$                      14,54  R$                          1.354,05 

4.1.2  1200078 CAERN REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. R_11/2020 m 10,2  R$                             9,34  R$                      11,24  R$                                95,27 

4.1.3  022451 SBC REMOCAO MANUAL FIO/CABO 95 A 150MM S/ REAPROVEITAMENTO M 200  R$                             6,16  R$                        7,41  R$                          1.232,00 

4.1.4  CP-REM.001 Próprio DESMONTAGEM E REMOÇÃODE ELEVADOR EXISTENTE UN 4,00  R$                   14.227,65  R$               17.121,55  R$                        56.910,60 

4.1.5  04.18.380 CDHU Remoção de condutor embu6do diâmetro externo acima de 6,5 mm M 720,00  R$                             5,58  R$                        6,71  R$                          4.017,60 

4.1.6  04.21.160 CDHU Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,96  R$                        111,66  R$                    134,37  R$                              107,19 

4.1.7  05.07.040 CDHU m³ 3,86  R$                        112,66  R$                    135,58  R$                              434,87 

4.2 TELAS METÁLICAS  R$                        10.653,16 

4.2.1  106469 SINAPI m² 317,91  R$                          33,51  R$                      40,33  R$                        10.653,16 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 
- Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

 VALOR UNIT COM 
BDI 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO 
FINANCEIRA MENSAL)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Locação de container 6po sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Locação de container 6po escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE  SUPERFÍCIE COM FITA CREPE, PARA APLICAÇÃO DE 
RESINA, TINTA OU VERNIZ, EXCLUSIVE PINTURA

 
CP.proteção.eleva

dor 

PROTEÇÃO PROVISÓRIA DOS VÃOS DE ELEVADORES DURANTE SUBSTITUIÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plás6co ou metal

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE 
CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, 
H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025
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Página 2 de 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-007-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  TOTAL SEM BDI 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 
- Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

 VALOR UNIT COM 
BDI 

4.3 PISOS, PAREDES E LAJE  R$                        13.424,10 

4.3.1  C3058 SEINFRA SOLEIRA DE MARMORITE m² 10,20  R$                        181,16  R$                    218,01  R$                          1.847,83 

4.3.2  87703 SINAPI m² 10,20  R$                        137,76  R$                    165,78  R$                          1.405,15 

4.3.3  102491 SINAPI m² 207,44  R$                          24,69  R$                      29,71  R$                          5.121,69 

4.3.4  11.20.120 CDHU Reparo superRcial com argamassa polimérica (6xotrópica), bicomponente m³ 0,30  R$                   11.430,83  R$               13.755,86  R$                          3.429,25 

4.3.5 Próprio un 18  R$                          90,01  R$                    108,32  R$                          1.620,18 

4.4 PINTURA  R$                        28.175,00 

4.4.1  88485 SINAPI m² 865,06  R$                             5,06  R$                        6,09  R$                          4.377,20 

4.4.2  55.01.140 CDHU Limpeza de superUcie rígida com hidrojateamento m² 865,06  R$                          12,64  R$                      15,21  R$                        10.934,36 

4.4.3  88489 SINAPI m² 865,06  R$                          14,87  R$                      17,89  R$                        12.863,44 

4.5 CORRIMÃO  R$                          4.270,60 

4.5.1  24.08.020 CDHU M 5,8  R$                        736,31  R$                    886,08  R$                          4.270,60 

4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                          1.234,46 

4.6.1  32.16.070 CDHU m² 15,98  R$                          77,25  R$                      92,96  R$                          1.234,46 

5 ELEVADOR  R$                   1.625.091,28 

5.1 Próprio CJ 2  R$                 402.716,62  R$            484.629,18  R$                      805.433,24 

5.2 Próprio CJ 2  R$                 409.829,02  R$            493.188,24  R$                      819.658,04 

6 ELÉTRICA  R$                      102.631,06 

6.1 Próprio UN 36  R$                        116,27  R$                    139,92  R$                          4.185,72 

6.2  38.07.300 CDHU PerRlado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 36  R$                          46,05  R$                      55,42  R$                          1.657,80 

6.3  38.07.134 CDHU Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 4  R$                          11,87  R$                      14,28  R$                                47,48 

6.4  40.06.060 CDHU Condulete metálico de 1´ CJ 74  R$                          53,47  R$                      64,35  R$                          3.956,78 

6.5  40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 4  R$                          31,13  R$                      37,46  R$                              124,52 

6.6  38.05.060 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 201  R$                          60,50  R$                      72,81  R$                        12.160,50 

6.7  1201003016 AGESUL M 210  R$                             8,69  R$                      10,46  R$                          1.824,90 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 
KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

 
CP.elevador.santo

s02 

REINSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS DE CHAMADA DOS PAVIMENTOS EXISTENTES PARA 
ALTURA ENTRE 0,85M E 1,10M, CONFORME NBR 16858-3, INCLUINDO REMOÇÃO, 
REPOSICIONAMENTO, ADEQUAÇÃO DA FIAÇÃO, FIXAÇÃO, ACABAMENTOS E TESTES 
OPERACIONAIS.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

Impermeabilização em membrana à base de resina termoplás6ca e cimentos adi6vados 
com reforço em tela poliéster

 CP-
ELEVADOR.003 

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 
8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 CP-
ELEVADOR.004 

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 
9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 CP.LUMINÁRIA 
LED 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 25 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 
CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ 
CIRCUITOS TERMINAIS-FORN. INST.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-007-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  TOTAL SEM BDI 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 
- Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

 VALOR UNIT COM 
BDI 

6.8  1201003018 AGESUL M 210  R$                          10,71  R$                      12,89  R$                          2.249,10 

6.9  39.26.060 CDHU M 260  R$                          23,31  R$                      28,05  R$                          6.060,60 

6.10  39.26.130 CDHU M 263  R$                        184,20  R$                    221,67  R$                        48.444,60 

6.11  39.26.110 CDHU M 53  R$                        119,11  R$                    143,34  R$                          6.312,83 

6.12  37.06.014 CDHU Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes m² 0,48  R$                     2.985,06  R$                 3.592,22  R$                          1.432,83 

6.13  37.13.720 CDHU UN 1  R$                     1.985,45  R$                 2.389,29  R$                          1.985,45 

6.14  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4  R$                        116,10  R$                    139,71  R$                              464,40 

6.15  93661 SINAPI UN 4  R$                          54,11  R$                      65,12  R$                              216,44 

6.16  93660 SINAPI UN 4  R$                          54,11  R$                      65,12  R$                              216,44 

6.17  93668 SINAPI UN 2  R$                          68,43  R$                      82,35  R$                              136,86 

6.18  37.24.044 CDHU UN 1  R$                     2.711,27  R$                 3.262,74  R$                          2.711,27 

6.19  CP.ELE.001 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 16A / 30 mA, BIPOLAR (2P), 230V. UN 8  R$                        112,12  R$                    134,93  R$                              896,96 

6.20  37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 1,87  R$                        150,14  R$                    180,68  R$                              280,76 

6.21  39.10.250 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 8  R$                          44,44  R$                      53,48  R$                              355,52 

6.22  39.10.240 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 2  R$                          31,72  R$                      38,17  R$                                63,44 

6.23  39.10.080 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 40  R$                          16,89  R$                      20,33  R$                              675,60 

6.24  8007 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação un 24  R$                             2,22  R$                        2,67  R$                                53,28 

6.25  39.10.050 CDHU Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 24  R$                             5,43  R$                        6,53  R$                              130,32 

6.26  91969 SINAPI UN 8  R$                        109,12  R$                    131,32  R$                              872,96 

6.27  CP.ELET.001 Próprio Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100 mm, com acessórios M 30  R$                        100,35  R$                    120,76  R$                          3.010,50 

6.28  38.22.620 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 30  R$                          50,80  R$                      61,13  R$                          1.524,00 

6.29  38.23.110 CDHU Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 20  R$                          28,96  R$                      34,85  R$                              579,20 

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA  R$                              449,46 

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 
CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ 
CIRCUITOS TERMINAIS-FORN. INST.

Cabo de cobre _exível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo de cobre _exível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo de cobre _exível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico Rxo e magné6co ajustável, tripolar 
600 VCA, corrente de 300 A até 400 A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Disposi6vo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 
240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ANEXO 7  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-007-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANT.  VALOR UNIT  TOTAL SEM BDI 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 
- Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

 VALOR UNIT COM 
BDI 

7.1  33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica m² 2,2  R$                          19,27  R$                      23,19  R$                                42,39 

7.2  33.01.040 CDHU Estucamento e lixamento de concreto deteriorado m² 2  R$                          47,64  R$                      57,33  R$                                95,28 

7.3  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 2  R$                             9,72  R$                      11,70  R$                                19,44 

7.4  33.01.280 CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 5  R$                          58,47  R$                      70,36  R$                              292,35 

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  R$                        11.429,04 

8.1  CP-DOC.004 Próprio cj 3  R$                     3.809,68  R$                 4.584,57  R$                        11.429,04 

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                          3.773,23 

9.1  55.01.020 CDHU Limpeza Rnal da obra m² 237,31  R$                          15,90  R$                      19,13  R$                          3.773,23 

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL  R$                          2.498,87 

10.1  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 237,31  R$                          10,53  R$                      12,67  R$                          2.498,87 

11 MANUTENÇÃO  R$                        53.966,00 

11.1  MP.015 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR MÊS 4  R$                        693,75  R$                    834,86  R$                          2.775,00 

11.2  MP.016 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 8  R$                     1.387,50  R$                 1.669,72  R$                        11.100,00 

11.3  MP.017 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES MÊS 4  R$                     2.081,25  R$                 2.504,58  R$                          8.325,00 

11.4  MP.018 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO ELEVADORES MÊS 4  R$                     2.775,00  R$                 3.339,44  R$                        11.100,00 

11.5  MP.019 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 4  R$                     2.066,60  R$                 2.486,95  R$                          8.266,40 

11.6  MP.020 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES MÊS 4  R$                     3.099,90  R$                 3.730,42  R$                        12.399,60 

 TOTAL:  R$                   2.189.350,20 

 BDI: 20,34%

 TOTAL C/ BDI:  R$                   2.634.664,11 

DOCUMENTAÇÃO PARA BAIXA DOS ELEVADORES EXISTENTES E OBTENÇÃO DAS 
LICENÇAS, ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DOS NOVOS ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  ADM.SANTOS Próprio UN 1,00  R$                  173.976,83 

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,8601000  R$                 55,46  R$             71.036,50 

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 145,0070000  R$               201,66  R$             29.242,11 

Insumo  B.01.000.020119 CPOS/CDHU Engenheiro senior de elétrica H 145,0050000  R$               223,96  R$             32.475,31 

Insumo  B.01.000.020120 CPOS/CDHU Engenheiro senior de mecânica H 145,1000000  R$               284,10  R$             41.222,91 

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  103689 SINAPI m² 6,30  R$                      3.191,96 

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000  R$                 26,01  R$                    13,00 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000  R$                 31,04  R$                    34,72 

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000  R$                 35,16  R$                    13,11 

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000  R$                 11,59  R$                      0,15 

Insumo  00004813 SINAPI m² 1,0000000  R$               432,00  R$                  432,00 

Insumo  00004509 SINAPI M 3,2083000  R$                   4,19  R$                    13,44 

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000  R$                 21,63  R$                      0,24 

2.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  02.02.140 CDHU UNMES 18,00  R$                    27.576,90 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,9900000  R$                 33,12  R$                    32,79 

Insumo  A.12.000.021098 CDHU UNMES 1,0000000  R$            1.376,53  R$               1.376,53 

Insumo  B.01.000.010119 CDHU Ajudante de encanador H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO 
FINANCEIRA MENSAL)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Locação de container Dpo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos 
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 
mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  B.01.000.010118 CDHU Encanador H 0,9900000  R$                 33,12  R$                    32,79 

2.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  02.02.150 CDHU Locação de container Dpo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 18,00  R$                    17.991,36 

Insumo  A.12.000.021099 CDHU UNMES 1,0000000  R$               906,77  R$                  906,77 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,9900000  R$                 33,12  R$                    32,79 

Insumo  B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

2.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  02.02.130 CDHU UNMES 18,00  R$                    28.595,88 

Insumo  B.01.000.010119 CDHU Ajudante de encanador H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  B.01.000.010118 CDHU Encanador H 0,9900000  R$                 33,12  R$                    32,79 

Insumo  B.01.000.010101 CDHU Ajudante geral H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 1,3200000  R$                 22,71  R$                    29,98 

Insumo  A.12.000.021100 CDHU UNMES 1,0000000  R$            1.433,14  R$               1.433,14 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,9900000  R$                 33,12  R$                    32,79 

2.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 47,52  R$                      4.751,52 

 91692 SINAPI CHP 0,0066000  R$                 40,41  R$                      0,26 

 94974 SINAPI m³ 0,0061000  R$               483,27  R$                      2,94 

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000  R$                 33,00  R$                    16,23 

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000  R$                 35,16  R$                    25,84 

 91693 SINAPI CHI 0,0264000  R$                 39,16  R$                      1,03 

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000  R$                 11,18  R$                      0,76 

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000  R$                   5,89  R$                    11,78 

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, 
piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente

Locação de container Dpo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m²

Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval 
(escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e 
antiderrapante (WC)

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  00007243 SINAPI m² 0,5853000  R$                 53,03  R$                    31,03 

Insumo  00004491 SINAPI M 1,2273000  R$                   8,25  R$                    10,12 

2.6 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  97637 SINAPI m² 47,52  R$                         195,78 

 88278 SINAPI H 0,0337000  R$                 34,81  R$                      1,17 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952000  R$                 31,04  R$                      2,95 

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

3.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 180,10  R$                         736,61 

Insumo  55.10.75 SUDECAP PEDREIRO H 0,0800000  R$                 29,41  R$                      2,35 

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE DE OBRAS H 0,0800000  R$                 21,10  R$                      1,68 

Insumo  84.20.20 SUDECAP FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M M 1,0500000  R$                   0,06  R$                      0,06 

3.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  11.18.060 CDHU Lona plásDca preta - uso geral m² 221,43  R$                         480,50 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,0300000  R$                 22,71  R$                      0,68 

Insumo  B.07.000.038098 CDHU Lona plástica preta, espessura 150 micras, rolo de 4x100m, peso mínimo 36 kg m² 1,0200000  R$                   1,46  R$                      1,49 

3.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  ED-18300 SETOP m 166,10  R$                         234,20 

F Código Referência Materiais Preço Unitário  Custo Horário 

Insumo  MATED-9598 SETOP 0,17 0,18

G Código Referência Serviços Preço Unitário  Custo Horário 

Composição  ED-50365 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,42 1,23

3.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  017066 SBC TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS m³ 4,11  R$                         377,26 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 
MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composição 
Auxiliar

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE  SUPERFÍCIE COM FITA CREPE, PARA APLICAÇÃO DE RESINA, 
TINTA OU VERNIZ, EXCLUSIVE PINTURA

FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM|COMPRIMENTO DO ROLO*: 
50M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 4,1030000  R$                 21,39  R$                    87,77 

Insumo  004125 SBC FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA UN 0,0100000  R$               402,99  R$                      4,02 

3.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição Próprio un 36,00  R$                      9.493,56 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$                 31,04  R$                    46,56 

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$                 35,16  R$                    52,74 

Insumo  001805 SBC MADEIRA - SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm M 6,0000000  R$                 10,83  R$                    64,98 

Insumo  12206 ORSE Placa de sinalização vertical 50x80cm un 0,0500000  R$               624,86  R$                    31,24 

Insumo  2593 ORSE Compensado plastificado 12mm m² 1,2000000  R$                 55,31  R$                    66,37 

Insumo  1861 AGETOP CIVIL PREGO 18x24 Kg 0,1000000  R$                 16,43  R$                      1,64 

Insumo  038004 SBC FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 7cm x 100m M 2,0000000  R$                   0,09  R$                      0,18 

4 SERVIÇOS CIVIS

 4.1 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÃO

4.1.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  04.09.060 CDHU ReDrada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 112,09  R$                      1.354,05 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,2400000 22,71 5,45

Insumo  B.01.000.010139 CDHU Pedreiro H 0,2400000 27,64 6,63

4.1.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  1200078 CAERN REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. R_11/2020 m 10,20  R$                            95,27 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000  R$                 31,04  R$                      8,38 

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000  R$                 35,87  R$                      0,96 

4.1.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  022451 SBC REMOCAO MANUAL FIO/CABO 95 A 150MM S/ REAPROVEITAMENTO M 200,00  R$                      1.232,00 

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1300000  R$                 26,04  R$                      3,38 

 
CP.proteção.elevado

r 

PROTEÇÃO PROVISÓRIA DOS VÃOS DE ELEVADORES DURANTE SUBSTITUIÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1300000  R$                 21,39  R$                      2,78 

4.1.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP-REM.001 Próprio DESMONTAGEM E REMOÇÃODE ELEVADOR EXISTENTE UN 4,00  R$                    56.910,60 

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 135,0000000  R$                 42,00  R$               5.670,00 

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 135,0000000  R$                 32,35  R$               4.367,25 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 135,0000000  R$                 31,04  R$               4.190,40 

4.1.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  04.18.380 CDHU Remoção de condutor embuDdo diâmetro externo acima de 6,5 mm M 720,00  R$                      4.017,60 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,1000000  R$                 33,12  R$                      3,31 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,1000000  R$                 22,71  R$                      2,27 

4.1.6 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  04.21.160 CDHU Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,96  R$                         107,19 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 2,0000000  R$                 33,12  R$                    66,24 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 2,0000000  R$                 22,71  R$                    45,42 

4.1.7 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  05.07.040 CDHU m³ 3,86  R$                         434,87 

Insumo  A.05.000.020358 CDHU m³ 1,0000000  R$                 99,03  R$                    99,03 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,6000000  R$                 22,71  R$                    13,63 

 4.2 TELAS METÁLICAS

4.2.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  106469 SINAPI m² 317,91  R$                    10.653,16 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0509662  R$                 31,04  R$                      1,58 

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1019324  R$                 35,87  R$                      3,65 

Insumo  00010937 SINAPI m² 1,0550000  R$                 25,89  R$                    27,31 

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plásDco ou metal

Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico, metal, capacidade de 4m³

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE 
CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 
M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* 
CM, H = 2 M
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  00043130 SINAPI KG 0,0443000  R$                 21,90  R$                      0,97 

 4.3 PISOS, PAREDES E LAJE

4.3.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  C3058 SEINFRA SOLEIRA DE MARMORITE m² 10,20  R$                      1.847,83 

 C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 0,0150000  R$               649,29  R$                      9,73 

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,2000000  R$                 20,26  R$                    24,31 

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,2000000  R$                 26,86  R$                    32,23 

Insumo  I2495 SEINFRA SOLEIRA DE MARMORITE m² 1,0500000  R$               109,42  R$                  114,89 

4.3.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  87703 SINAPI m² 10,20  R$                      1.405,15 

 87386 SINAPI m³ 0,0661000  R$            1.852,18  R$                  122,42 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000  R$                 31,04  R$                      4,62 

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000  R$                 35,87  R$                    10,72 

4.3.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  102491 SINAPI m² 207,44  R$                      5.121,69 

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000  R$                 37,45  R$                    10,29 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000  R$                 31,04  R$                      3,56 

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000  R$                 15,52  R$                      0,15 

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000  R$                 11,36  R$                      1,81 

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000  R$                 20,81  R$                      8,88 

4.3.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  11.20.120 CDHU Reparo superRcial com argamassa polimérica (Dxotrópica), bicomponente m³ 0,30  R$                      3.429,25 

Insumo  B.09.000.039023 CDHU KG 12,0000000  R$                 17,56  R$                  210,72 

Insumo  B.02.000.038504 CDHU KG 2.100,0000000  R$                   4,39  R$               9.219,00 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

Composição 
Auxiliar

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou 
Rheomix 104 da BASF ou equivalente

Argamassa polimérica do tipo Anchortec Anchormassa S2 da Fosroc, Denvertec 700 
da Denver, ou equivalente
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 26,0000000  R$                 22,71  R$                  590,46 

Insumo  B.01.000.010139 CDHU Pedreiro H 50,0000000  R$                 27,64  R$               1.382,00 

Insumo  B.02.000.020508 CDHU Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 42,7680000  R$                   0,67  R$                    28,65 

4.3.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição Próprio un 18,00  R$                      1.620,18 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000  R$                 34,00  R$                    25,50 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000  R$                 45,08  R$                    33,81 

Insumo  039021 IOPES MASSA PLASTICA KG 0,1000000  R$                 22,35  R$                      2,23 

Insumo  D00275 SEDOP Bucha / parafuso (médio) un 4,0000000  R$                   1,68  R$                      6,73 

Insumo  00034624 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 2,0000000  R$                   8,73  R$                    17,46 

Insumo  007511 SBC ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 20mm M 0,5000000  R$                   2,57  R$                      1,28 

Insumo  10255 ORSE Conector elétrico p/fio 1,5mm2 un 4,0000000  R$                   0,75  R$                      3,00 

 4.4 PINTURA

4.4.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 865,06  R$                      4.377,20 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000  R$                 31,04  R$                      0,68 

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000  R$                 37,45  R$                      2,49 

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000  R$                 11,36  R$                      1,89 

4.4.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  55.01.140 CDHU Limpeza de superXcie rígida com hidrojateamento m² 865,06  R$                    10.934,36 

Insumo  S.04.000.080237 CDHU Máquina de lavagem a pressão tipo Vap (água fria, pressão 1700PSI) H 0,2200000  R$                   3,17  R$                      0,70 

Insumo  B.01.000.010143 CDHU Operador H 0,2200000  R$                 42,91  R$                      9,44 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,1100000  R$                 22,71  R$                      2,50 

4.4.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

 
CP.elevador.santos0

2 

REINSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS DE CHAMADA DOS PAVIMENTOS EXISTENTES PARA ALTURA 
ENTRE 0,85M E 1,10M, CONFORME NBR 16858-3, INCLUINDO REMOÇÃO, 
REPOSICIONAMENTO, ADEQUAÇÃO DA FIAÇÃO, FIXAÇÃO, ACABAMENTOS E TESTES 
OPERACIONAIS.

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  88489 SINAPI m² 865,06  R$                    12.863,44 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000  R$                 31,04  R$                      1,68 

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000  R$                 37,45  R$                      6,10 

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000  R$                 31,03  R$                      7,09 

 4.5 ELEMENTO METÁLICO

4.5.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  24.08.020 CDHU M 5,80  R$                      4.270,60 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 1,2000000  R$                 22,71  R$                    27,25 

Insumo  B.01.000.010139 CDHU Pedreiro H 1,2000000  R$                 27,64  R$                    33,17 

Insumo  E.18.000.031932 CDHU M 1,0000000  R$               675,89  R$                  675,89 

 4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.6.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  32.16.070 CDHU m² 15,98  R$                      1.234,46 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,7000000  R$                 22,71  R$                    15,90 

Insumo  B.02.000.039026 CDHU KG 3,0000000  R$                 11,48  R$                    34,44 

Insumo  B.01.000.010139 CDHU Pedreiro H 0,5000000  R$                 27,64  R$                    13,82 

Insumo  B.02.000.039024 CDHU KG 2,0000000  R$                   2,95  R$                      5,90 

Insumo  R.03.000.020341 CDHU m² 1,1000000  R$                   6,54  R$                      7,19 

5 ELEVADOR

5.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP-ELEVADOR.003 Próprio CJ 2,00  R$                  805.433,24 

Insumo  ELEVADOR.001 Próprio CJ 1,0000000  R$        402.716,62  R$           402.716,62 

5.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP-ELEVADOR.004 Próprio CJ 2,00  R$                  819.658,04 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes 
com diâmetro de 2´

Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com 
diâmetro de 2´, acabamento aço inox 304 escovado, fixado com flange e canopla

Impermeabilização em membrana à base de resina termoplásDca e cimentos adiDvados com 
reforço em tela poliéster

Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos 
aditivados com reforço em tela poliéster; ref. Viaplus 5000 da Viapol ou equivalente

Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da 
Quartzolit Weber ou equivalente

Tela em poliéster, malha 2x2mm, gramatura mínima de 31g/m², estruturante para 
impermeabilização a frio; ref. Ernetex, Vedacit ou equivalente

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 8 
PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 
PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 PASSAGEIROS, 9 
PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  ELEVADOR.002 Próprio CJ 1,0000000  R$        409.829,02  R$           409.829,02 

6 ELÉTRICA

6.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP.LUMINÁRIA LED Próprio UN 36,00  R$                      4.185,72 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766000  R$                 45,08  R$                    25,99 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875  R$                 34,00  R$                      6,12 

Insumo  00038775 SINAPI UN 1,0000000  R$                 62,03  R$                    62,03 

Insumo  4.65.05 FDE UN 1,0000000  R$                 22,13  R$                    22,13 

6.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  38.07.300 CDHU PerRlado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 36,00  R$                      1.657,80 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,2500000  R$                 22,71  R$                      5,68 

Insumo  P.04.000.042290 CDHU Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada M 1,2500000  R$                 25,67  R$                    32,09 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,2500000  R$                 33,12  R$                      8,28 

6.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  38.07.134 CDHU Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 4,00  R$                            47,48 

Insumo  P.04.000.062251 CDHU Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de 1´ UN 1,1000000  R$                   1,67  R$                      1,84 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,1500000  R$                 22,71  R$                      3,41 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,2000000  R$                 33,12  R$                      6,62 

6.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  40.06.060 CDHU Condulete metálico de 1´ CJ 74,00  R$                      3.956,78 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,5000000  R$                 33,12  R$                    16,56 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,5000000  R$                 22,71  R$                    11,36 

Insumo  P.07.000.045057 CDHU UN 1,0000000  R$                 25,55  R$                    25,55 

6.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE DE 12 
PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 25 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W A 25W C/TEMP.DE COR MAIOR OU 
IGUAL 4000° K

Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais 
em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou 
equivalente
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 4,00  R$                         124,52 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,3000000  R$                 22,71  R$                      6,81 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,3000000  R$                 33,12  R$                      9,94 

Insumo  P.13.000.045573 CDHU Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa; ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente CJ 1,0000000  R$                 14,38  R$                    14,38 

6.6 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  38.05.060 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 201,00  R$                    12.160,50 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,7000000 33,12 23,18

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,7000000 22,71 15,90

Insumo  P.04.000.042115 CDHU Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR6323 M 1,0500000 20,40 21,42

6.7 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  1201003016 AGESUL M 210,00  R$                      1.824,90 

Insumo  2712 AGESUL M 1,0200000  R$                   2,49  R$                      2,53 

Insumo  3467 AGESUL M 0,0094000  R$                 12,87  R$                      0,12 

Insumo  4004 AGESUL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 H 0,1100000  R$                 31,14  R$                      3,42 

Insumo  4051 AGESUL H 0,1100000  R$                 23,83  R$                      2,62 

6.8 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  1201003018 AGESUL M 210,00  R$                      2.249,10 

Insumo  4004 AGESUL ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 H 0,1200000  R$                 31,14  R$                      3,73 

Insumo  3467 AGESUL M 0,0094000  R$                 12,87  R$                      0,12 

Insumo  2713 AGESUL M 1,0200000  R$                   3,94  R$                      4,01 

Insumo  4051 AGESUL H 0,1200000  R$                 23,83  R$                      2,85 

6.9 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.26.060 CDHU M 260,00  R$                      6.060,60 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,0900000  R$                 22,71  R$                      2,04 

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 
CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ CIRCUITOS 
TERMINAIS-FORN. INST.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, 
ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE 
HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, 
CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 
M - SINAPI - 00020111

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 
88247

CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA 
CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ CIRCUITOS 
TERMINAIS-FORN. INST.

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 
M - SINAPI - 00020111

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, 
ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE 
HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX, CORTOX, 
CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 
88247

Cabo de cobre _exível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 
de fumaça e gases
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,0900000  R$                 33,12  R$                      2,98 

Insumo  P.08.000.043055 CDHU M 1,0200000  R$                 17,93  R$                    18,29 

6.10 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.26.130 CDHU M 263,00  R$                    48.444,60 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,4000000  R$                 33,12  R$                    13,25 

Insumo  P.08.000.043062 CDHU M 1,0200000  R$               158,70  R$                  161,87 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,4000000  R$                 22,71  R$                      9,08 

6.11 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.26.110 CDHU M 53,00  R$                      6.312,83 

Insumo  P.08.000.043060 CDHU M 1,0200000  R$               100,35  R$                  102,36 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,3000000  R$                 22,71  R$                      6,81 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,3000000  R$                 33,12  R$                      9,94 

6.12 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  37.06.014 CDHU Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes m² 0,48  R$                      1.432,83 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 2,0000000  R$                 33,12  R$                    66,24 

Insumo  P.18.000.091179 CDHU m² 1,0000000  R$            2.837,27  R$               2.837,27 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 2,0000000  R$                 22,71  R$                    45,42 

Insumo  B.01.000.010117 CDHU Eletrotécnico montador H 0,5000000  R$                 72,26  R$                    36,13 

6.13 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  37.13.720 CDHU UN 1,00  R$                      1.985,45 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 2,0000000  R$                 33,12  R$                    66,24 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 2,0000000  R$                 22,71  R$                    45,42 

Insumo  P.26.000.044627 CDHU UN 1,0000000  R$            1.873,79  R$               1.873,79 

6.14 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Cabo cobre flexível 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera 
mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; 
ToxFree Conduspar ou equivalente

Cabo de cobre _exível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 
de fumaça e gases

Cabo cobre flexível 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera 
mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; 
ToxFree Conduspar ou equivalente

Cabo de cobre _exível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 
de fumaça e gases

Cabo cobre flexível 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera 
mole, classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; 
ToxFree Conduspar ou equivalente

Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem 
componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente

Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico Rxo e magnéDco ajustável, tripolar 600 
VCA, corrente de 300 A até 400 A

Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 
600VCA, capacidade 10kA até 42kA, corrente 300A até 400A, tensão máxima 
600VCA; ref. DGW400NT tripolar da WEG, 300A AGW400N tripolar da WEG ou 
equivalente
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00  R$                         464,40 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450  R$                 34,00  R$                    18,01 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5297450  R$                 45,08  R$                    23,88 

Insumo  00001575 SINAPI UN 3,0000000  R$                   2,09  R$                      6,27 

Insumo  00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A UN 1,0000000  R$                 67,94  R$                    67,94 

6.15 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  93661 SINAPI UN 4,00  R$                         216,44 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570  R$                 45,08  R$                      3,19 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570  R$                 34,00  R$                      2,40 

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000  R$                 46,42  R$                    46,42 

Insumo  00001570 SINAPI UN 2,0000000  R$                   1,05  R$                      2,10 

6.16 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  93660 SINAPI UN 4,00  R$                         216,44 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570  R$                 34,00  R$                      2,40 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0708570  R$                 45,08  R$                      3,19 

Insumo  00001570 SINAPI UN 2,0000000  R$                   1,05  R$                      2,10 

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000  R$                 46,42  R$                    46,42 

6.17 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  93668 SINAPI UN 2,00  R$                         136,86 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1062850  R$                 45,08  R$                      4,79 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1062850  R$                 34,00  R$                      3,61 

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,0000000  R$                 56,88  R$                    56,88 

Insumo  00001570 SINAPI UN 3,0000000  R$                   1,05  R$                      3,15 

6.18 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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Página 13 de 18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  37.24.044 CDHU UN 1,00  R$                      2.711,27 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,3333000  R$                 33,12  R$                    11,04 

Insumo  B.01.000.010117 CDHU Eletrotécnico montador H 0,3333000  R$                 72,26  R$                    24,08 

Insumo  P.12.000.049765 CDHU UN 1,0000000  R$            2.676,15  R$               2.676,15 

6.19 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP.ELE.001 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 16A / 30 mA, BIPOLAR (2P), 230V. UN 8,00  R$                         896,96 

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000  R$                 34,00  R$                      6,80 

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$                 45,08  R$                    18,03 

Insumo  74.10.54 SUDECAP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A-30MA, BIPOLAR UN 1,0000000  R$                 87,29  R$                    87,29 

6.20 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 1,87  R$                         280,76 

Insumo  P.23.000.049627 CDHU Barramento de cobre nu (qualquer bitola) KG 1,0000000 140,20 140,20

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,3000000 33,12 9,94

6.21 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.10.250 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 8,00  R$                         355,52 

Insumo  P.30.000.090763 CDHU Terminal de pressão para cabo 150mm² UN 1,0000000  R$                 33,28  R$                    33,28 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,2000000  R$                 22,71  R$                      4,54 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,2000000  R$                 33,12  R$                      6,62 

6.22 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.10.240 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 2,00  R$                            63,44 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,1500000  R$                 33,12  R$                      4,97 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,1500000  R$                 22,71  R$                      3,41 

Insumo  P.30.000.049435 CDHU Terminal de pressão para cabo 95mm² (4/0AWG) UN 1,0000000  R$                 23,34  R$                    23,34 

6.23 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

DisposiDvo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 
240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2

Dispositivo proteção contra surto, classe 2, tipo cartuchos substituíveis (plug in), nível 
proteção > que 2,5 kV, 4 polos; 3F+N, 240V/415V, configuração aterramento: TN-S, 
curva ensaio: 8/20µs, In/Imax: 20kA/40kA; ref. 5SD7 464-1 Siemens ou equivalente

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  39.10.080 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 40,00  R$                         675,60 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,1500000  R$                 22,71  R$                      3,41 

Insumo  P.30.000.049582 CDHU Terminal de pressão para cabo 16mm² (6AWG) UN 1,0000000  R$                   8,51  R$                      8,51 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,1500000  R$                 33,12  R$                      4,97 

6.24 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  8007 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - fornecimento e instalação un 24,00  R$                            53,28 

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400000 3,72 0,14

Insumo  7880 ORSE h 0,0330000 2,67 0,08

Insumo  00001571/SINAPI ORSE un 1,0000000 1,21 1,21

Insumo  00002436/SINAPI ORSE Eletricista (horista) h 0,0400000 20,45 0,81

6.25 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  39.10.050 CDHU Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 24,00  R$                         130,32 

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,0800000  R$                 33,12  R$                      2,65 

Insumo  P.30.000.042454 CDHU Terminal de compressão para cabo 2,5mm² UN 1,0000000  R$                   0,96  R$                      0,96 

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,0800000  R$                 22,71  R$                      1,82 

6.26 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  91969 SINAPI UN 8,00  R$                         872,96 

 91968 SINAPI UN 1,0000000  R$                 94,23  R$                    94,23 

 91946 SINAPI UN 1,0000000  R$                 14,89  R$                    14,89 

6.27 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP.ELET.001 Próprio Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x100 mm, com acessórios M 30,00  R$                      3.010,50 

Insumo Próprio Eletrocalha Perfurada 100 x 100 Chapa de Aço Galvanizado m 1,0000000 58,48 58,48

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,7500000 33,12 24,84

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,7500000 22,71 17,03

Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 
120mm2

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 
compressao, para parafuso de fixacao m5

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Composição 
Auxiliar

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Composição 
Auxiliar

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 
cp.eletro.galv.100x

100 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

6.28 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  38.22.620 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 30,00  R$                      1.524,00 

Insumo  P.04.000.062171 CDHU Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm M 1,3000000 36,92 48,00

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,0500000 22,71 1,14

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,0500000 33,12 1,66

6.29 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  38.23.110 CDHU Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 20,00  R$                         579,20 

Insumo  P.04.000.062196 CDHU Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm UN 1,0000000 15,00 15,00

Insumo  B.01.000.010115 CDHU Eletricista H 0,2500000 33,12 8,28

Insumo  B.01.000.010116 CDHU Ajudante eletricista H 0,2500000 22,71 5,68

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA

7.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica m² 2,20  R$                            42,39 

Insumo  B.01.000.010141 CDHU Ajudante de pintor H 0,3000000  R$                 22,71  R$                      6,81 

Insumo  S.04.000.038014 CDHU Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,3000000  R$                   0,77  R$                      0,23 

Insumo  J.02.000.037510 CDHU L 0,4500000  R$                 12,47  R$                      5,61 

Insumo  B.01.000.010140 CDHU Pintor H 0,2000000  R$                 33,12  R$                      6,62 

7.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  33.01.040 CDHU Estucamento e lixamento de concreto deteriorado m² 2,00  R$                            95,28 

Insumo  S.04.000.080135 CDHU Lixadeira elétrica H 0,6000000  R$                   1,34  R$                      0,80 

Insumo  B.09.000.039023 CDHU KG 0,3000000  R$                 17,56  R$                      5,27 

Insumo  B.01.000.010139 CDHU Pedreiro H 1,0000000  R$                 27,64  R$                    27,64 

Insumo  B.07.000.038005 CDHU Disco de desbaste 7´ UN 0,0400000  R$                 25,15  R$                      1,01 

Insumo  S.04.000.038010 CDHU Lixa carbeto de silício de 7´ UN 0,1700000  R$                   6,09  R$                      1,04 

Massa corrida de base acrílica; ref. Massa Acrílica (Suvinil/Glasurit), Massa FC 
(Fusecolor), Massa Especial para fachada (Retinco) ou equivalente

Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou 
Rheomix 104 da BASF ou equivalente
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Insumo  B.02.000.020508 CDHU Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 0,1500000  R$                   0,67  R$                      0,10 

Insumo  B.02.000.020509 CDHU Cimento branco comum (sacos de 20 kg) KG 0,1500000  R$                   2,81  R$                      0,42 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,5000000  R$                 22,71  R$                    11,36 

7.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 2,00  R$                            19,44 

Insumo  1.01.55 FDE OPERADOR H 0,1000000  R$                 38,56  R$                      3,85 

Insumo  8.81.14 FDE OLEO DIESEL L 0,4300000  R$                   6,49  R$                      2,79 

Insumo  9.00.11 FDE COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA H 0,1000000  R$                 30,85  R$                      3,08 

7.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  33.01.280 CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 5,00  R$                         292,35 

Insumo  J.02.000.038001 CDHU Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente L 0,0300000  R$                 20,55  R$                      0,62 

Insumo  B.01.000.010141 CDHU Ajudante de pintor H 0,5000000  R$                 22,71  R$                    11,36 

Insumo  J.02.000.038061 CDHU Líquido de fundo (fundo preparador) L 0,0600000  R$                 28,60  R$                      1,72 

Insumo  B.01.000.010140 CDHU Pintor H 0,5000000  R$                 33,12  R$                    16,56 

Insumo  S.04.000.038014 CDHU Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,3000000  R$                   0,77  R$                      0,23 

Insumo  F.12.000.024008 CDHU Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente M 1,0300000  R$                   4,81  R$                      4,95 

Insumo  J.02.000.024007 CDHU Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou  equivalente L 0,1200000  R$               160,91  R$                    19,31 

Insumo  J.02.000.038058 CDHU Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente L 0,1800000  R$                 20,64  R$                      3,72 

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

8.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  CP-DOC.004 Próprio cj 3,00  R$                    11.429,04 

 88275 SINAPI H 8,0000000  R$                 50,06  R$                  400,48 

Insumo  B.01.000.020120 CPOS/CDHU Engenheiro senior de mecânica H 12,0000000  R$               284,10  R$               3.409,20 

9 SERVIÇOS FINAIS

DOCUMENTAÇÃO PARA BAIXA DOS ELEVADORES EXISTENTES E OBTENÇÃO DAS LICENÇAS, 
ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS NOVOS 
ELEVADORES

Composição 
Auxiliar

MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

9.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  55.01.020 CDHU Limpeza Rnal da obra m² 237,31  R$                      3.773,23 

Insumo  B.01.000.010146 CDHU Servente H 0,7000000  R$                 22,71  R$                    15,90 

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL

10.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 237,31  R$                      2.498,87 

Insumo  004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA m² 1,0000000  R$                 10,53  R$                    10,53 

11 MANUTENÇÃO

11.1 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  MP.015 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR MÊS 4,00  R$                      2.775,00 

Insumo  MP.ELE.001 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR MÊS 1,0000000  R$               693,75  R$                  693,75 

11.2 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  MP.016 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 8,00  R$                    11.100,00 

Insumo  MP.ELE.002 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 1,0000000  R$            1.387,50  R$               1.387,50 

11.3 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  MP.017 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES MÊS 4,00  R$                      8.325,00 

Insumo  MP.ELE.003 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES MÊS 1,0000000  R$            2.081,25  R$               2.081,25 

11.4 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  MP.018 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO ELEVADORES MÊS 4,00  R$                    11.100,00 

Insumo  MP.ELE.004 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO ELEVADORES MÊS 1,0000000  R$            2.775,00  R$               2.775,00 

11.5 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

Composição  MP.019 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES MÊS 4,00  R$                      8.266,40 

Insumo  MP.ELE.005 Próprio MÊS 1,0000000  R$            2.066,60  R$               2.066,60 

11.6 Código Referência Descrição Und Quant.  Valor Unit. (R$)  Total (R$) 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS 
ELEVADORES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - ANEXO 8  07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-008-A 

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS  BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP  PROCESSO Nº  2025/152349 

TABELAS  DATA 17/6/2026

SEM DESONERAÇÃO  REVISÃO  A 

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - 
Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ENCARGOS 
SOCIAIS

Composição  MP.020 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS ELEVADORES MÊS 4,00  R$                    12.399,60 

Insumo  MP.ELE.006 Próprio MÊS 1,0000000  R$            3.099,90  R$               3.099,90 

 TOTAL:  R$           2.189.350,20 

 BDI: 20,34%

 TOTAL C/ BDI:  R$           2.634.664,11 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  TRÊS 
ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9 07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP PROCESSO Nº 2025/152349

TABELAS DATA 17/6/2026

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO REVISÃO A

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                          209.363,72 7,95 %

                                  3.551,94                                                  2.122,43                                                  1.190,96                                                  1.202,95                                                  2.022,81 

1 1 1 1 1

1,70% 1,01% 0,57% 0,57% 0,97%

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                                             99.043,90 3,76 %

                               23.770,54                                                  4.952,20                                                  4.952,20                                                  4.952,20                                                  4.952,20 

1 1 1 1 1

24,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO  R$                                             13.625,06 0,52 %
                        136,26                                    136,26                                    136,26                                    136,26                                 1.090,00 

1 1 1 1 1

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 8,00%

4 SERVIÇOS CIVIS  R$                                          146.705,20 5,57 %

                               16.137,57                                                17.604,62                                                  5.868,21                                                  5.868,21                                                  5.868,21 

1 1 1 1 1

11,00% 12,00% 4,00% 4,00% 4,00%

5.1  R$                                          969.258,36 36,79 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

5.2  R$                                          986.376,49 37,44 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

6 ELÉTRICA  R$                                          123.506,24 4,69 %

                                              -                                                    1.235,06                                                  2.470,12                                                  2.470,12                                                  6.175,31 

0 1 1 1 1

1,00% 2,00% 2,00% 5,00%

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA  R$                                                  540,88 0,02 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                       135,22                                                     135,22 

0 0 0 1 1

25,00% 25,00%

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  R$                                             13.753,71 0,52 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                    4.584,11 

0 0 0 0 1

33,33%

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                                               4.540,70 0,17 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL  R$                                               3.007,15 0,11 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

 CUSTO (R$)                                43.596,31                                                26.050,57                                                14.617,75                                                14.764,96                                                24.827,86 

PORCENTAGEM (%) 1,65% 0,99% 0,55% 0,56% 0,94%

 CUSTO ACUMULADO (R$)                                43.596,31                                                69.646,88                                                84.264,63                                                99.029,59                                             123.857,45 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 1,65% 2,64% 3,20% 3,76% 4,70%

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                          209.363,72 7,95 %

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                                             99.043,90 3,76 %

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO  R$                                             13.625,06 0,52 %

4 SERVIÇOS CIVIS  R$                                          146.705,20 5,57 %

5.1  R$                                          969.258,36 36,79 %

5.2  R$                                          986.376,49 37,44 %

6 ELÉTRICA  R$                                          123.506,24 4,69 %

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA  R$                                                  540,88 0,02 %

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  R$                                             13.753,71 0,52 %

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                                               4.540,70 0,17 %

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL  R$                                               3.007,15 0,11 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

                                               29.397,30                                                37.194,14                                                28.082,70                                                  2.803,57                                                15.178,06 

1 1 1 1 1

14,04% 17,77% 13,41% 1,34% 7,25%

                                                 4.952,20                                                  4.952,20                                                  4.952,20                                                  4.952,19                                                  4.952,19 

1 1 1 1 1

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

                                1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,00 

1 1 1 1 1

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

                                                 7.335,26                                                  7.335,26                                                  7.335,26                                                14.670,52                                                  7.335,26 

1 1 1 1 1

5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%

                                             145.388,75                                              193.851,67                                              145.388,75                                                              -                                                145.388,75 

1 1 1 0 1

15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

                                             147.956,47                                              197.275,30                                              147.956,47                                                              -                                                                -   

1 1 1 0 0

15,00% 20,00% 15,00%

                                               24.701,25                                                14.820,75                                                  9.880,50                                                  6.175,31                                                12.350,62 

1 1 1 1 1

20,00% 12,00% 8,00% 5,00% 10,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                       135,22                                                              -   

0 0 0 1 0

25,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                    4.584,11                                                              -   

0 0 0 1 0

33,33%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                            360.821,23                                             456.519,32                                             344.685,88                                                34.410,92                                             186.294,88 

13,70% 17,33% 13,08% 1,31% 7,07%

                                            484.678,68                                             941.198,00                                          1.285.883,88                                          1.321.964,52                                          1.509.929,12 

18,40% 35,72% 48,81% 50,11% 57,18%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                          209.363,72 7,95 %

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                                             99.043,90 3,76 %

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO  R$                                             13.625,06 0,52 %

4 SERVIÇOS CIVIS  R$                                          146.705,20 5,57 %

5.1  R$                                          969.258,36 36,79 %

5.2  R$                                          986.376,49 37,44 %

6 ELÉTRICA  R$                                          123.506,24 4,69 %

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA  R$                                                  540,88 0,02 %

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  R$                                             13.753,71 0,52 %

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                                               4.540,70 0,17 %

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL  R$                                               3.007,15 0,11 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS

                                               19.038,52                                                14.520,76                                                  2.803,70                                                15.405,82                                                19.342,20 

1 1 1 1 1

9,09% 6,94% 1,34% 7,36% 9,24%

                                                 4.952,19                                                  4.952,19                                                  4.952,19                                                  4.952,19                                                  4.952,19 

1 1 1 1 1

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

                                1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,00                                 1.090,01 

1 1 1 1 1

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

                                                 7.335,26                                                  7.335,26                                                14.670,52                                                  7.335,26                                                  7.335,26 

1 1 1 1 1

5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%

                                             193.851,68                                              145.388,76                                                              -                                                                -                                                                -   

1 1 0 0 0

20,00% 15,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                147.956,47                                              197.275,30 

0 0 0 1 1

15,00% 20,00%

                                                 7.410,37                                                  4.940,25                                                  6.175,32                                                12.350,63                                                  7.410,38 

1 1 1 1 1

6,00% 4,00% 5,00% 10,00% 6,00%

                                                             -                                                                -                                                       135,22                                                              -                                                                -   

0 0 1 0 0

25,00%

                                                             -                                                                -                                                    4.585,49                                                              -                                                                -   

0 0 1 0 0

33,34%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                            233.678,02                                             178.227,22                                                34.412,44                                             189.090,37                                             237.405,34 

8,87% 6,76% 1,31% 7,18% 9,01%

                                         1.745.276,86                                          1.925.173,80                                          1.962.090,82                                          2.153.685,77                                          2.393.595,69 

66,05% 72,82% 74,12% 81,30% 90,31%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                          209.363,72 7,95 %

2 CANTEIRO DE OBRA  R$                                             99.043,90 3,76 %

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO  R$                                             13.625,06 0,52 %

4 SERVIÇOS CIVIS  R$                                          146.705,20 5,57 %

5.1  R$                                          969.258,36 36,79 %

5.2  R$                                          986.376,49 37,44 %

6 ELÉTRICA  R$                                          123.506,24 4,69 %

7 RECUPERAÇÕES LOCALIZADAS EM POÇOS E CAIXAS DE CORRIDA  R$                                                  540,88 0,02 %

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  R$                                             13.753,71 0,52 %

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                                               4.540,70 0,17 %

10 DOCUMENTAÇÃO FINAL  R$                                               3.007,15 0,11 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE DE CARGA 900KG, QUANTIDADE 
DE 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

480 DIAS

                                               15.505,87 

1

7,41%

                                                 5.942,63 

1

6,00%

                                1.090,01 

1

8,00%

                                                 7.335,26 

1

5,00%

                                                             -   

0

                                             147.956,48 

1

15,00%

                                                 4.940,25 

1

4,00%

                                                             -   

0

                                                             -   

0

                                                 4.540,70 

1

100,00%

                                                 3.007,15 

1

100,00%

                                            190.318,35 

7,22%

                                         2.586.418,61 

97,54%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9 07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS BDI 20,34%

LOCAL SANTOS/ SP PROCESSO Nº 2025/152349

TABELAS DATA 17/6/2026

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO REVISÃO A

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%) 270 300 330 360 390

11.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR  R$                                               3.339,44 0,13 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

11.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES  R$                                             13.357,74 0,51 %

                                  1.669,72                                                  1.669,72                                                  1.669,72                                                  1.669,72                                                              -   

1 1 1 1 0

12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

11.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES  R$                                             10.018,31 0,38 %
                                -                                               -                                               -                                               -                                   2.504,58 

0 0 0 0 1

25,00%

11.4  R$                                             13.357,74 0,51 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

11.5  R$                                               9.947,79 0,38 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

11.6  R$                                             14.921,68 0,57 %

                                              -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

 CUSTO (R$)                                   1.669,72                                                  1.669,72                                                  1.669,72                                                  1.669,72                                                  2.504,58 

PORCENTAGEM (%) 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,10%

 CUSTO ACUMULADO (R$)                           1.321.964,52                                          1.509.929,12                                          1.745.276,86                                          1.925.173,80                                          1.962.090,82 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 97,60% 97,66% 97,73% 97,79% 97,88%

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO 
ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
DOIS ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
TRÊS ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR  R$                                               3.339,44 0,13 %

11.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES  R$                                             10.018,31 0,38 %

11.4  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.5  R$                                               9.947,79 0,38 %

11.6  R$                                             14.921,68 0,57 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO 
ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
DOIS ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
TRÊS ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

420 450 480 1 2

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                2.504,58                                 2.504,58                                 2.504,57                                             -                                               -   

1 1 1 0 0

25,00% 25,00% 25,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                    3.339,44                                                  3.339,44 

0 0 0 1 1

25,00% 25,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                 2.504,58                                                  2.504,58                                                  2.504,57                                                  3.339,44                                                  3.339,44 

0,10% 0,10% 0,10% 0,13% 0,13%

                                         2.153.685,77                                          2.393.595,69                                          2.586.418,61                                          2.589.758,05                                          2.593.097,49 

97,98% 98,07% 98,17% 98,30% 98,42%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR  R$                                               3.339,44 0,13 %

11.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES  R$                                             10.018,31 0,38 %

11.4  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.5  R$                                               9.947,79 0,38 %

11.6  R$                                             14.921,68 0,57 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO 
ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
DOIS ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
TRÊS ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

3 4 5 6 7

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                             -                                                                -                                                    1.669,72                                                  1.669,72                                                  1.669,71 

0 0 1 1 1

12,50% 12,50% 12,50%

                                            -                                               -                                               -                                               -                                               -   

0 0 0 0 0

                                                 3.339,43                                                  3.339,43                                                              -                                                                -                                                                -   

1 1 0 0 0

25,00% 25,00%

                                                             -                                                                -                                                    2.486,95                                                  2.486,95                                                  2.486,95 

0 0 1 1 1

25,00% 25,00% 25,00%

                                                             -                                                                -                                                                -                                                                -                                                                -   

0 0 0 0 0

                                                 3.339,43                                                  3.339,43                                                  4.156,67                                                  4.156,67                                                  4.156,66 

0,13% 0,13% 0,16% 0,16% 0,16%

                                         2.596.436,92                                          2.599.776,35                                          2.603.933,02                                          2.608.089,69                                          2.612.246,35 

98,55% 98,68% 98,83% 98,99% 99,15%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO 9

OBJETO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS

LOCAL SANTOS/ SP

TABELAS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - 05/2026 - São Paulo, SBC - 05/2026 - São Paulo, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 
- Minas Gerais, SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais, CDHU - 201 - São Paulo, FDE - 04/2026 - São Paulo, AGESUL - 01/2026 - 
Mato Grosso do Sul, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO (R$) PESO (%)

11.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR NOVO  -  UM ELEVADOR  R$                                               3.339,44 0,13 %

11.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS  -  DOIS ELEVADORES  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - TRÊS ELEVADORES  R$                                             10.018,31 0,38 %

11.4  R$                                             13.357,74 0,51 %

11.5  R$                                               9.947,79 0,38 %

11.6  R$                                             14.921,68 0,57 %

 CUSTO (R$) 

PORCENTAGEM (%)

 CUSTO ACUMULADO (R$) 

PORCENTAGEM ACUMULADA (%)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES NOVOS - QUATRO 
ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
DOIS ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES NOVOS  -  
TRÊS ELEVADORES

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941                                                                     
ART: 2620261910765

07-234-01-006-TPF-PO-ORC-ANX-009-A

BDI 20,34%

PROCESSO Nº 2025/152349

DATA 17/6/2026

REVISÃO A

8 9 10 11 12

                                                             -                                                       834,86                                                     834,86                                                     834,86                                             834,86 

0 1 1 1 1

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

                                                 1.669,71 

1

12,50%

                                            -   

0

                                                             -   

0

                                                 2.486,94 

1

25,00%

                                                             -                                                    3.730,42                                                  3.730,42                                                  3.730,42                                         3.730,42 

0 1 1 1 1

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

                                                 4.156,65                                                  4.565,28                                                  4.565,28                                                  4.565,28                                         4.565,28 

0,16% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%

                                         2.616.403,00                                          2.620.968,28                                          2.625.533,56                                          2.630.098,84                                  2.634.664,12 

99,31% 99,48% 99,65% 99,83% 100,00%
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ANEXO 10 
 

TERMO DE RECEBIMENTO E CONFIDENCIALIDADE 

(Em papel timbrado da licitante) 

 

 

REFERÊNCIA: 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

 

Pelo presente instrumento, eu, ___________________, RG: 

________________, CPF:_______________, representante da empresa 

________________________________, CNPJ _________________________, telefone 

______________, e-mail __________________, declaro ter ciência que receberei da SAAB 5.1 – 

Coordenadoria de Licitações e Compras o link de acesso aos arquivos digitais dos projetos e 

demais documentos técnicos relativos à licitação supramencionada quando do recebimento do 

presente e comprometo-me a: 

1. Tomar todas as precauções para assegurar a Confidencialidade, Integridade e Não 

Disponibilidade dos referidos documentos; 

2. Não utilizar, revelar, reproduzir, repassar, expor ou divulgar, sob qualquer meio, pretexto, 

fundamento ou justificativa, as informações sigilosas a que tive acesso; 

3. Cumprir e respeitar a legislação sobre o assunto e as condições relativas à confidencialidade. 

Declaro ter conhecimento da legislação sobre o assunto, 

especialmente a contida na Lei de Acesso à Informação nº 12527/2011 e, em caso de violação 

do sigilo a que ora me obrigo a manter, que estarei sujeito aos efeitos de ordem penal, civil e 

administrativa contra seus transgressores, assumindo todas as responsabilidades legais. 

Local e data 

 

 

 _______________________________ 

 Assinatura 
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ANEXO 11 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, n.º 250 

São Paulo - Capital 

 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
(Em papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

 

 

 

    Declaramos ter pleno e integral conhecimento das condições e 

circunstâncias do objeto da licitação e do local onde será prestado o serviço; e de assumirmos 

integralmente a responsabilidade por todos os danos e consequências cuja causa, principal ou 

acessória, seja a não realização da vistoria técnica pessoal, que não terá nenhum efeito de 

afastar ou mitigar as obrigações assumidas no contrato a ser celebrado.  

 

 

     Sem mais, 

 

     Local e data 

 

 

     ___________________________________ 

         Representante Legal 

 

Nome: 

 

     Cargo: 

 

     R.G.: 
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ANEXO 12 
 

 

 

 

MODELO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

PMP 

 

  

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

763



 

 

 

|  
 

131 

 

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – PMP - ELEVADOR 
(em papel timbrado da Contratada) 

 

1 – Identificação do Contratante 

Local  
Endereço  
Fone/e-mail – Serviço de Administração  
Contato – Serviço de Administração  

2 – Identificação do Mantenedor 

Razão Social  
Endereço  
Fone/fax  
Contato  
Engº responsável  
N.º do Registro no Conselho de Classe  

3 – Identificação do Equipamento 

Marca  
Modelo  
N.º série/patrimônio/obra  

 

4 – Serviços (NBR NM 267/01 Anexo “E”, NBR 207/99 Anexo “E” e ISO 9386 Anexo “D”) 

QUANTO AO ELEVADOR Periodicidade RESULTADOS 

Verificar e corrigir conjunto painel de comando/seletor 

Mensal 

 
Verificar e corrigir conjunto máquina tração  
Verificar e corrigir bomba de óleo, válvulas etc.  
Verificar e corrigir seletor eletrônico  
Verificar e corrigir cabos de aço e correntes  
Verificar e corrigir operador de porta  
Verificar e corrigir conjunto para-choque  
Verificar e corrigir limitador de velocidade  
Verificar e executar teste de funcionalidade do limitador de velocidade 
(etiquetando) 

 

Verificar e corrigir polias  
Verificar contrapeso  
Verificar e corrigir conjunto cabina e seus componentes  
Verificar e corrigir guias  
Verificar e corrigir corrediças  
Verificar sinalizações de pavimentos  
Verificar e corrigir trincos  
Verificar e corrigir portas de cabina  
Verificar e corrigir garfos  
Verificar e corrigir barras de proteção  
Verificar e corrigir luz e alarme de emergência  
Verificar e corrigir cabos de comando  
Verificar e corrigir chaves limites de final de curso  
Verificar e corrigir dispositivos de segurança (freio, para-choque etc.)  

 

QUANTO AO (S) QUADRO (S) ELÉTRICO (S) Periodicidade RESULTADOS 

Verificar e corrigir pontos de corrosão 

Mensal 

 
Verificar e corrigir pintura   
Efetuar reaperto geral  
Verificar e corrigir sequência de partida  
Verificar e anotar amperagem e tensão de alimentação  
Verificar e corrigir operação de todos os componentes  
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LIMPEZA GERAL Periodicidade RESULTADOS 

Efetuar limpeza interna e externa dos quadros elétricos 

Mensal 

 
Efetuar limpeza externa da cabina, do teto da cabina, 
contrapeso, barra de porta, etc.  

 

Efetuar a limpeza da casa de máquinas e dos equipamentos lá 
existentes 

 

Efetuar a limpeza do poço e dos equipamentos lá existentes  

 

MEDIDAS GERAIS Periodicidade RESULTADOS 

Efetuar teste de funcionamento do conjunto Mensal  
 

Relação de sobressalentes (peças e materiais) utilizados: 
 

 
Comentários gerais: 
 

 

5 – Observações 

Segurança:  
1. É de responsabilidade do executante dos serviços de manutenção providenciar (ABNT NBR 

5674:2024 – item 6.2.1):  
a. Meios que assegurem condições necessárias à realização segura dos serviços de manutenção;  
b. Meios que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da 

execução dos serviços de manutenção; e  
c. Delimitações, informações e sinalização de advertência aos usuários sobre eventuais riscos.  

  
Gerais:  

2. Utilizar produtos de limpeza não tóxicos, não inflamáveis, inodoros, biodegradáveis, não 
desengraxantes ou não corrosivos;  

3. Após a limpeza, descartar as sujidades sólidas, acondicionando-as em sacos de material 
resistente, evitando o espalhamento de partículas inaláveis; e  

4. Uma via desse impresso deverá permanecer no Serviço de Administração do prédio.  
  
Específicas:  

5. O planejamento anual dos serviços de manutenção deve ser estabelecido de forma a considerar a 
minimização de interferência nas condições de uso normal da edificação durante a sua execução 
(ABNT NBR 5674:2024 – item 5.1 – alínea “l”);  

6. Durante a realização dos serviços de manutenção, todos os sistemas de segurança da edificação 
devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas 
alternativos (ABNT NBR 5674:2024 – item 6.2.2); e  

7. Não é permitida a obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência. Caso 
seja necessária, é imprescindível criar rotas ou providências compatíveis que devem ser 
implementadas, antes da obstrução (ABNT NBR 5674:2024 – item 6.2.3).  

 

Acompanhado por  Assinatura  

Executado por  Assinatura  

Data  

 
NOTA: Os serviços relacionados no Plano de Manutenção Preventiva – PMP deverão obrigatoriamente ser 
executados, não se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a realização de outros trabalhos, 
verificações, testes etc., necessários para propiciar a perfeita operação e segurança do EQUIPAMENTO. 
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ANEXO 13 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO 
 
 

CP.PROTEÇÃO.ELEVADOR – PROTEÇÃO PROVISÓRIA DOS VÃOS DE ELEVADORES DURANTE 

SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Será medido por unidade (un) efetivamente instalada. 

O item remunera o fornecimento, instalação, manutenção e posterior retirada das proteções 

provisórias dos vãos dos elevadores, incluindo estruturas de fechamento, fixações, sinalização, 

materiais, mão de obra, equipamentos e todos os recursos necessários para garantir a segurança 

dos usuários e trabalhadores durante a execução dos serviços. 

 

CP-REM.001 – DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ELEVADOR EXISTENTE 

Será medido por unidade (un) efetivamente desmontada e removida. 

O item remunera a desmontagem completa do elevador existente, incluindo cabina, máquinas, 

portas, guias, contrapesos, cabeamentos, componentes elétricos e mecânicos, transporte 

interno, acondicionamento, carregamento, descarte ou armazenamento dos materiais 

removidos, conforme orientação da fiscalização. 

 

CP.ELEVADOR.SANTOS02 – REINSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS DE CHAMADA DOS PAVIMENTOS 

EXISTENTES 

Será medido por unidade (un) efetivamente reinstalada. 

O item remunera a remoção, reposicionamento, adequação da fiação, fixação, recomposição 

dos acabamentos, testes operacionais e todos os materiais e mão de obra necessários para 

adequação da altura das botoeiras entre 0,85 m e 1,10 m, conforme ABNT NBR 16858-3. 

 

CP-ELEVADOR.003 – ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 900 KG, 12 PASSAGEIROS, 8 PARADAS 

Será medido por conjunto (cj) efetivamente fornecido e instalado, conforme critérios de 

medição definidos no Termo de Referência. 

O item remunera o fornecimento, transporte, montagem, instalação, testes, comissionamento 

e colocação em funcionamento do elevador, incluindo máquinas de tração, cabina, portas, 

quadros de comando, dispositivos de segurança, cabeamentos, acessórios, materiais 

complementares e documentação técnica necessária. 

 

CP-ELEVADOR.004 – ELEVADOR ELÉTRICO, CAPACIDADE 900 KG, 12 PASSAGEIROS, 9 PARADAS 

Será medido por conjunto (cj) efetivamente fornecido e instalado, conforme critérios de 

medição definidos no Termo de Referência. 

O item remunera o fornecimento, transporte, montagem, instalação, testes, comissionamento 

e colocação em funcionamento do elevador, incluindo máquinas de tração, cabina, portas, 

quadros de comando, dispositivos de segurança, cabeamentos, acessórios, materiais 

complementares e documentação técnica necessária. 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

766



 

 
 
|  
 

134 

 

CP.LUMINÁRIA LED – LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA 

Será medido por unidade (un) efetivamente instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação da luminária, lâmpada LED, conexões, fixações, 

testes de funcionamento, materiais acessórios e mão de obra necessária. 

 

CP.ELE.001 – INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) 16A / 30 mA 

Será medido por unidade (un) efetivamente instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação do interruptor diferencial residual (DR), incluindo 

conexões, fixações, testes, identificação, materiais acessórios e mão de obra necessária. 

 

CP.ELET.001 – ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM 

Será medido por metro linear (m) efetivamente instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação da eletrocalha perfurada galvanizada, incluindo 

conexões, curvas, derivações, suportes, fixações, acessórios, cortes, ajustes, montagem e mão 

de obra necessária. 

 

CP-DOC.004 – DOCUMENTAÇÃO PARA BAIXA DOS ELEVADORES EXISTENTES E OBTENÇÃO DAS 

LICENÇAS, ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

NOVOS ELEVADORES 

Será medido por conjunto de documentação emitida e aprovada. 

O item remunera a elaboração e obtenção das licenças, alvarás e autorizações necessárias a 

instalação e funcionamentos dos novos elevadores. 
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ANEXO 14 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, n.º 250 

São Paulo - Capital 

 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
(Em papel timbrado da empresa licitante) 

 
 

    Nos termos do item 14.1.3 do Termo de Referência, 

relacionamos, para os devidos fins, o(s) responsável(is) técnico(s) que irá(ão) atuar na execução 

dos serviços: 

 

NOME FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSINATURA 

1.   

2.   

3....   

 

 

     Sem mais, 

 

     Local e data 

 

     ___________________________________ 

         Representante Legal 

 

Nome:  

 

     Cargo:  

 

     R.G.:  
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ANEXO 15 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, n.º 250 

São Paulo - Capital 

 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
(Em papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

    Consoante item 14.1.3 do Termo de Referência, relacionamos, 

para os devidos fins, o(s) responsável(is) técnico(s) que irá(ão) atuar na execução do(s) 

serviço(s), cujo(s) vínculo(s) profissional(is) com a empresa licitante serão comprovados 

futuramente nos moldes do Item “Modelo de Execução do Objeto – Providências Operacionais 

Administrativas”. 
 

NOME FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSINATURA 

1.   

2.   

3....   

 

     Sem mais, 

 

     Local e data 

 

     ___________________________________ 

         Representante Legal 

 

Nome:  
 

     Cargo:  
 

     R.G.:  
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ANEXO 16 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, n.º 250 

São Paulo - Capital 

 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
(Em papel timbrado da empresa licitante) 

 

 

 

  Nos termos do item 22 do Termo de Referência, estamos cientes e concordamos 

que a documentação técnica denominada de “pacote executivo” é suficientemente detalhada e 

contempla todas as informações construtivas necessárias e satisfatórias para a perfeita 

instalação, montagem ou execução dos serviços e obras.  

 

  Portanto o material técnico ora disponibilizado é perfeitamente adequado tanto 

para a realização da licitação como para a execução das obras/serviços de engenharia. 

 

 

 

     Sem mais, 

 

     Local e data 

 

     ___________________________________ 

         Representante Legal 

 

Nome:  

 

     Cargo:  

 

     R.G.:  
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ANEXO 17 
 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
N.º do Processo: 2026/085861 
Edital de Licitação nº: 252/2026 
Tipo: Menor Preço 
Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 
Horário: 11:00 horas 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

(Em papel timbrado do CONTRATANTE) 

 

 

CASO SEJA REALIZADA VISTORIA NA EDIFICAÇÃO 

 

Declaramos para fins da licitação acima referenciada que 

o(a) Sr(a). ____________________________________, R.G. nº 

______________________, representante da empresa 

_______________________________________ (preencher com nome da empresa 

que realizou a vistoria), esteve nesta data, no Prédio do Fórum da Comarca de Santos, 

vistoriando a edificação/dependências para fins de elaboração de proposta visando a 

substituição dos elevadores.  

 

 Sem mais, 

 

 Local e data 

 

 _______________________________ 

 Assinatura 

 Nome: 

 Cargo: 

 Matrícula: 
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ANEXO 18 

 
Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita n.º 250 
São Paulo - Capital 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 
Edital de Licitação nº: 252/2026 
Tipo: Menor Preço 
Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 
Horário: 11:00 horas 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
(Em papel timbrado da licitante) 

 

 

CASO SEJA REALIZADA A VISTORIA DA EDIFICAÇÃO 
 

 

Declaro, para os devidos fins, concordar com todos os termos do Edital 

e seus Anexos, ter pleno conhecimento do local, da natureza e do escopo dos serviços, 

bem como de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, não 

invocando nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo do perfeito 

atendimento das obrigações contratuais.  

 

Sem mais, 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________ 

Representante Legal: 
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ANEXO “B” 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, 250 - 23º andar - Sé 

São Paulo - Capital 

 

REFERÊNCIA: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2026/085861 

Edital de Licitação nº: 252/2026 

Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 26/11/2026 

Horário: 11:00 horas 

 

 

[razão social], CNPJ nº [número do CNPJ], endereço [endereço completo], por seu/sua 

representante legal, [nome do(a) representante], CPF nº [número do CPF], para todos os fins 

legais estabelecidos para fins da presente licitação, declaro que a empresa: 

1) atende em sua integralidade o disposto na Lei nº 10.097/2000 (Lei do 

Aprendiz). 

2) atende aos requisitos de habilitação, sendo que o declarante responde pela 

veracidade das informações prestadas (inc. I, art. 63, da Lei nº 14.133/2021). 

3) estar enquadrada como: 

[  ] Microempresa (ME); 

[  ] Empresa de pequeno porte (EPP); 

[  ] Sociedade cooperativa; 

[  ] Outras. 

4) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, em virtude das 

disposições do parágrafo único, art. 117, da Constituição do Estado de São 

Paulo. 
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5) inexiste em seu quadro societário ou cônjuges, de parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com membros ou 

juízes vinculados ao TJSP, ou servidor investido em cargo de direção e de 

assessoramento. 

6) possui ou providenciará a abertura de conta corrente no Banco do Brasil, 

antes da assinatura do contrato ou emissão da Nota de Empenho, para 

realização do pagamento, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual nº 

62.867/2017. 

7) tenho ciência de que, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, 

caso o valor da minha proposta seja inferior a 85% do valor orçado pela 

Administração, terei de prestar garantia adicional para fins de assinatura do 

contrato.  

 

 

Local e data 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: esta declaração deverá ser enviada por meio eletrônico, nos termos do subitem 

7.7.8.1 do Edital, quando solicitada pelo(a) pregoeiro(a) e apenas para a vencedora da licitação. 

 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

774



■  S E C R E T A R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  A B A S T E C I M E N T O   

S a a b  5  -  D i r e t o r i a  d e  L i c i t a ç õ e s  e  S u p r i m e n t o s  

 
 
| Secretaria de Administração e Abastecimento 
    Saab 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos 
 

142 

ANEXO “C” 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS  

DO CONTRATO Nº _________/____ 

 

O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS rege a 

divulgação de informações entre a CONTRATADA, _____, estabelecida(o) a _____, 

Município _____, inscrita(o) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF sob 

nº _____, neste ato representada(o) por _____ ao final assinado, e o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Praça da Sé s/nº, Centro, São Paulo, 

SP, CEP 01018-010, inscrito no CNPJ/MF sob n º 51.174.001/0001-93, doravante 

denominado TJSP, neste ato, por seu representante legal ao final assinalado, o qual, a 

partir do reconhecimento deste ato, dá conhecimento e estabelece as regras de 

confidencialidade e de proteção de dados a serem observadas pelas partes: 

1. A CONTRATADA DECLARA e compromete-se: 

a) A cumprir rigorosamente as normas regulamentares sobre a utilização dos meios 

e infraestrutura, bem como as diretrizes estipuladas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJSP), mantendo a confidencialidade em relação a toda a 

documentação e à coleta de dados pessoais (sensíveis ou não) indispensáveis à 

prestação do serviço, se houver. Os dados assim coletados, bem como os dados 

pessoais sensíveis, somente poderão ser utilizados na execução dos serviços 

especificados nesta contratação, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 

8º, § 1º e art. 11, incisos I e II, da LGPD, qual seja (especificar)_______________ e, 

em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins. 

Não haverá a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com 

essas finalidades (inciso I do art. 6º da LGPD), bem como serão consideradas nulas 

as autorizações genéricas (§ 4º do art. 8º da Lei nº 13.709, 2018). A CONTRATADA, 

nos termos do art. 7º, § 5º, da LGPD, obriga-se a obter o consentimento do(s) 

respectivo(s) titular(es), sempre que a disponibilização dos dados ao TJSP assim o 

requerer. Em se tratando de dados disponibilizados pelo TJSP à CONTRATADA, o 

Tribunal obterá o consentimento do(s) respectivo(s) titular(es), sempre que a lei 

assim o requerer, após solicitação da contratada; 

b) A armazenar os dados obtidos em razão dessa contratação em um banco de dados 

seguro, mantido em território nacional, com transparente identificação do perfil 

dos credenciados, garantindo-se a rastreabilidade de cada transação e a franca 

apuração, a qualquer tempo, de desvios e falhas, vedado seu compartilhamento 

com terceiros; 
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c) Não divulgar as informações obtidas nas atividades exercidas junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, exceto quando expressamente autorizada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); 

d) Não permitir que qualquer pessoa manuseie qualquer documento físico ou 

eletrônico que componha ou tenha resultado de atividades do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJSP), exceto se devidamente autorizada; 

e) Não explorar, em benefício próprio ou de terceiros, informações e documentos 

adquiridos através da participação em atividades do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (TJSP); 

 

2. DECLARA AINDA CIÊNCIA de que: 

f) Qualquer divulgação oral ou eletrônica, que acompanhe a informação escrita, 

também será considerada Informação Confidencial. Se a informação for divulgada 

oral ou eletronicamente sem documentação escrita acompanhando, também será 

considerada Informação Confidencial, salvo manifestação expressa em contrário 

da Parte Divulgadora quando da divulgação;  

g) Dará conhecimento formal aos seus empregados, representantes, prepostos, 

consultores ou qualquer terceiro que tenha conhecimento da presente 

contratação, das obrigações e condições acordadas neste item, bem como da 

Política de Privacidade do TJSP, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e 

tratamento dos dados pessoais (sensíveis ou não) de que trata a presente cláusula, 

responsabilizando-se por toda e qualquer operação realizada em desacordo com 

a Lei nº 13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em vigor sobre 

proteção de dados; 

h) As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

inerentes ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por sua vez, é reservada a 

prerrogativa de monitorar e auditar quaisquer atividades que envolvam dados ou 

informações cuja perda ou vazamento possa trazer graves implicações ao Tribunal 

de Justiça ou consequências administrativas, civis ou criminais aos responsáveis 

por sua violação, notadamente por meio do representante especialmente 

designado, a que se refere o art. 117 da Lei 14.133/2021 (Licitações e Contratos 

Administrativos); 

i) Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 

dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA providenciará 

seu descarte de forma segura, comunicando o TJSP; 
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j) A CONTRATADA deverá comunicar ao TJSP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de 

dados pessoais sensíveis ou não, a fim de viabilizar a adoção das providências 

devidas; 

k) As partes se comprometem a adotar as melhores práticas de Proteção de Dados, 

conforme Lei nº 13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em 

vigor sobre proteção de dados; 

l) O TJSP deverá, considerando os meios tecnológicos disponíveis e adequados às 

suas atividades, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão 

expostos, adotar medidas físicas e lógicas, de caráter técnico e organizacional, a 

fim de prover a confidencialidade e a segurança de seus dados, evitar sua 

alteração, perda, subtração ou acesso não autorizado, bem como a violação da 

privacidade dos sujeitos titulares dos dados; 

m) O descumprimento das obrigações relacionadas à confidencialidade e à segurança 

de dados, de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais 

ou acidentais, que impliquem perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou 

alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, 

em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados, 

determinará a responsabilização, na forma da lei, de seus dirigentes e funcionários 

envolvidos, sem prejuízo das sanções estabelecidas, na presente contratação. 

Desse modo, as partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de 

causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de 

dados pessoais, em decorrência da inobservância da LGPD na execução contratual; 

n) O presente Acordo somente poderá ser alterado mediante consentimento mútuo 

e Aditamento por escrito, assinado por ambas as partes. As obrigações de 

confidencialidade contidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E 

PROTEÇÃO DE DADOS se perpetuarão por tempo indeterminado, independente 

do término da vigência do CONTRATO. 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(Assinado Digitalmente) 

 
 

CONTRATADA 
(Assinado Digitalmente) 
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T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D E  S Ã O  P A U L O  

 

pág. 1 de 19 

MINUTA – contrato nº 000.xxx/xxxx 

 

ANEXO D - MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato lavrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e a [NOME DA EMPRESA], para a 

substituição integral de 04 (quatro) elevadores no Fórum 

da Comarca de Santos, de acordo com o Pregão 

Eletrônico nº [____/__] integrante do Processo nº 

2026/85861, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, 

Lei Complementar nº 123/2006, Provimento CSM nº 

2.724/2023, Portaria nº 10.527/2024 e Instrução 

Normativa nº 06/2024, 17/2025 e 21/2026 do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Resoluções do Conselho Nacional de 

Justiça nºs 7/2005, 9/2005, 181/2023, 229/2016, 

351/2020, 400/2021 e 652/2025, além das 

regulamentações estaduais, bem como de toda legislação 

que rege a matéria, no que couber e não conflitar com as 

citadas leis. 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 51.174.001/0001-93, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo 

[____cargo do representante____], o Dr. [____Nome do Representante____], portador da 

Cédula de Identidade R.G. nº [___.___.___-__] e do C.P.F. nº [___.___.___-__], e a 

[NOME DA EMPRESA], estabelecida na [____Endereço, Cidade e Estado____], inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº [___.___.___/____-__], doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu (a) 

[____cargo do representante____], o Sr. (a) [____Nome do Representante____], 

portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº [___.___.___-__] e do C.P.F. 

nº [___.___.___--__], assinam o presente instrumento sob as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato consiste na substituição integral 

de 04 (quatro) elevadores no Fórum da Comarca de Santos, com fornecimento de materiais, 

equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, 

incluindo desmontagem e retirada dos equipamentos existentes, fornecimento e instalação 

dos novos elevadores, adequações civis, arquitetônicas, elétricas, infraestrutura 
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complementar, testes, comissionamento, documentação técnica, assistência técnica, bem 

como serviço associado de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas implantados, 

que constituem um Lote Único, conforme projetos e documentação constantes nos Anexos, 

e demais condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, pelo regime de 

fornecimento e prestação de serviço associado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- Os serviços contratados serão executados em conformidade com as Cláusulas do 

presente Contrato e os termos dos seus anexos, que fazem parte integrante deste 

Contrato para todos os fins e efeitos de direito, como segue:  

2.1.1- Anexo I — Termo de Referência; 

2.1.2-  Anexo II – Quadro de Documentos; 

2.1.3-  Anexo III – Planilha de Composição de Preços; 

2.1.4-  Anexo IV – Composição do BDI; 

2.1.5-  Anexo V – Composição dos Encargos Sociais; 

2.1.6-  Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro; 

2.1.7-  Anexo VII – Critérios de Medição e Remuneração; 

2.1.8- Anexo VIII – Modelo de Plano de Manutenção Preventiva; 

2.1.9- Anexo IX – Declaração de Responsabilidade; 

2.1.10-  Anexo X – Carta de Comunicação para Encerramento dos Serviços e outras 

providências; 

2.1.11-  Anexo XI – Declaração Unificada – Lei 14.133/2021; 

2.1.12- Anexo XII – Termo de Confidencialidade e Proteção de Dados. 

2.2- Local de execução dos serviços, mediante agendamento prévio: 

 Fórum da Comarca de Santos 

 Área de intervenção estimada: 237,31 m² 

 Endereço: Praça José Bonifácio, s/nº - Centro – Santos/SP 

 Contato: Leni Vasconcelos da Silva Vitor 

 Telefone: (13) 3346-5782 / E-mail: admsantos@tjsp.jus.br  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

3.1- O prazo de execução dos serviços, objeto desta contratação, será de 480 

(quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem 

de Início dos Serviços pelo Gestor do CONTRATANTE.  

3.2- O prazo para execução dos serviços associados de manutenção preventiva e corretiva 

dos sistemas e equipamentos será de 12 (doze) meses, contados da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 

3.4- O prazo de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados em caso de 

motivo justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por 

escrito, pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos do 

final do prazo de execução dos serviços. 

3.4.1- O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma físico-

financeiro, relação dos dias, justificativa da impossibilidade de execução dos 

serviços e comprovação dos motivos que o fundamentem e outros 

documentos relevantes e pertinentes ao assunto.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1- A CONTRATADA dará plena e fiel execução ao presente instrumento, respeitando 

todas as suas cláusulas e condições do Anexo I – Termo de Referência, obrigando-se 

ainda a: 

4.1.1- Responder e responsabilizar-se pela segurança dos serviços prestados e/ou 

material fornecido perante o CONTRATANTE, seus próprios funcionários e 

terceiros, bem como, eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais 

causados, adotando cuidados para prevenção de acidentes, com observação e 

cumprimento das normas, regulamento e determinações de segurança, 

adotando as medidas corretivas necessárias. 

4.1.2- Assumir exclusiva e total responsabilidade por todo e qualquer dano físico ou 

moral, material e/ou lucros cessantes, ocasionado a qualquer de seus 

funcionários ou a terceiros e pela segurança de suas operações. 

4.1.3- Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos causados por seus 

funcionários às instalações ou bens de propriedade do CONTRATANTE, bem 

como, danos físicos ou morais, causados aos funcionários do CONTRATANTE ou 

a terceiros. 

4.1.4- Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições que propiciaram 

sua habilitação e qualificação no procedimento licitatório. 
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4.1.5- Refazer de imediato qualquer serviço inadequadamente executado e sempre 

que solicitado pelo CONTRATANTE. 

4.1.6- Aceitar os acréscimos ou supressões no objeto contratual, a critério do 

CONTRATANTE, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 

4.1.7- Ao longo de toda a execução do contrato, a CONTRATADA deverá cumprir a 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas. 

 4.1.7.1- Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá 

comprovar o cumprimento da reserva de cargos mencionada no item 

4.1.7 com a indicação dos empregados que preencherem as referidas 

vagas. 

4.2- É de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de tributos incidentes sobre os 

serviços ora contratados. 

4.3- Cumprimento da Resolução CNJ nº 351/2020 

4.3.1- O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém canal permanente para 

acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as pessoas 

afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional, 

resguardado pelo sigilo profissional, a fim de minimizar riscos psicossociais e 

promover a saúde mental no trabalho, nos termos do art. 19 e 21 da Resolução 

CNJ nº 351/2020; 

4.3.2-  Nas situações de assédio e discriminação no âmbito institucional, o funcionário 

ou a funcionária, o estagiário ou a estagiária deverá entrar em contato com a 

Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio do Canal Direto com o 

Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo:  

4.3.2.1- Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do requerente;  

4.3.2.2- Nome da empresa contratada;  

4.3.2.3- Descrição sucinta dos acontecimentos.  

4.3.3-  A empresa contratada deverá comunicar aos funcionários ou às funcionárias, 

aos estagiários ou às estagiárias sobre a política de prevenção e enfrentamento 

do assédio moral, do assédio sexual e de todas as formas de discriminação 

definidos no art. 2º da Resolução CNJ nº 351/2020, assim como o Canal Direto 

com o Presidente do Tribunal de Justiça, e-mail: daps@tjsp.jus.br;  

4.3.4- A íntegra da Resolução CNJ nº 351/2020 poderá ser obtida no endereço 

eletrônico: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557;  
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4.3.5- Nos casos de retaliação ao funcionário ou à funcionária, ao estagiário ou à 

estagiária da empresa contratada que tenham noticiado fatos relacionados à 

Resolução CNJ nº 351/2020, mesmo após eventual rescisão do contrato com a 

empresa contratada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio 

Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), deverá analisar a possibilidade de 

representação aos órgãos próprios da instituição, ao Ministério Público do 

Trabalho, ao órgão do Governo Federal responsável pelo Trabalho e Emprego, à 

Defensoria Pública e a outros órgãos de assistência judiciária gratuita, para as 

responsabilizações cabíveis; 

4.3.6- A Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e 

da Discriminação integrará todos os contratos de estágio e de prestação de 

serviços firmados pelos órgãos do Poder Judiciário. 

4.4-  A CONTRATADA deverá contratar as coberturas de seguros relacionados no item 13 do 

Anexo I – Termo de Referência.  

4.5-  A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura do contratado não 

ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato 

4.5.1- Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar mudança em 

pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo 

aditivo, condicionado a que:  

4.5.1.1- Sejam observados todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original;  

4.5.1.2-  Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e  

4.5.1.3- Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência 

expressa da Administração à continuidade do contrato.  

4.6- Na ocorrência de fusão, cisão, incorporação ou transferência de 50% (cinquenta por 

cento) ou mais do capital social, a Contratada deverá comunicar, de imediato, o 

Contratante para conhecimento e análise, em conformidade com o subitem 4.5 e 

respectivas subdivisões, observada a necessidade de formalização de termo aditivo na 

hipótese que trata o subitem 4.5.1. 

4.7- Nos termos do §2º, art. 122 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a subcontratação dos 

serviços, se previamente aprovada pelo CONTRATANTE, e que não constituem o 

escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por 

cento) do valor total do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, 

antes do início da realização dos serviços, apresentar, ao CONTRATANTE, 

documentação que comprove sua habilitação jurídica e a qualificação técnica e legal 

necessárias, ficando vedada a subcontratação da totalidade do objeto; 
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4.7.1- Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe: i) 

realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, ii) 

responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e iii) fornecer cópia e 

eventuais atualizações da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da 

empresa subcontratada, nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

4.7.2- Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1- O CONTRATANTE dará plena e fiel execução ao presente instrumento, respeitando 

todas as suas cláusulas e condições do Anexo I – Termo de Referência, obrigando-se 

ainda a: 

 5.1.1- Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato. 

5.1.2- Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, sobre eventual 

mudança do endereço de cobrança. 

5.1.3- Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou 

seus empregados em serviço. 

5.2- O CONTRATANTE terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para responder eventuais 

pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do 

inciso XI, artigo 92 da Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

6.1- A gestão e fiscalização serão exercidas no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nos 

termos do capítulo IX, do Provimento CSM nº 2.724/2023, não suprimindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por quaisquer 

irregularidades previstas na Lei nº 14.133/2021. 
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6.2- Atuarão na fase da gestão, da fiscalização do recebimento do objeto, os servidores 

designados pela(s) Secretaria(s) responsável(eis) ou, não havendo, pela(s) Diretoria(s) 

ou Coordenadoria(s), bem como seus suplentes, conforme designação da Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça. 

6.3- Para efeito do disposto nesta cláusula, o CONTRATANTE registrará as 

deficiências existentes na execução dos serviços e/ou inobservância das 

condições pactuadas comunicando-as à CONTRATADA para imediata correção, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 

6.4- A Diretoria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

poderá, a qualquer tempo, solicitar à empresa CONTRATADA seus documentos e 

escriturações fiscais e/ou contábeis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

7.1- O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual dever ser realizado na 

forma do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento CSM 

nº 2724/2023. 

7.2- Os prazos e métodos para o recebimento provisório e definitivo estão definidos no 

Anexo I – Termo de Referência. 

7.3-  Na ausência de prazos no Anexo I – Termo de Referência, fica estabelecido que: 

7.3.1- O recebimento provisório será realizado em até 10 (dez) dias úteis; e 

7.3.2- O recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias úteis, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

7.4- O Recebimento Provisório poderá ser dispensado, quando assim previsto no Anexo I – 

Termo de Referência. 

7.5-  Os documentos que comprovem o recebimento provisório e definitivo deverão ser 

apresentados ao(à) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serão juntados no processo 

de acompanhamento da execução contratual. 

7.6- O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento será efetuado com base no objeto 

do contrato e nos serviços efetivamente prestados, cuja avaliação levará em conta 

aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços. 

7.7- Para efeito do disposto no subitem anterior, o(a) responsável pela fiscalização deverá 

levar em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos: 

 a) a qualidade do material e dos produtos empregados; 

 b) a presteza no atendimento das solicitações da Administração e, 
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 c) o cumprimento das obrigações e rotinas estabelecidas no contrato. 

7.8-  Caso os serviços não sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital, a 

CONTRATADA deverá providenciar a sua regularização imediatamente após o 

recebimento da notificação do(a) Fiscal do Contrato, sem prejuízo de eventuais 

sanções administrativas aplicáveis. 

7.9-  O recebimento dos serviços, além das condições supramencionadas, dar-se-á em 

conformidade com o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 

8.1- Pela execução do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, os 

valores discriminados na Planilha de Composição de Preços – ANEXO III. 

8.2- No preço convencionado, incluem-se todos os gastos inerentes às obrigações legais e 

recursos indispensáveis à execução deste Contrato, tais como: impostos, taxas, 

emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais, instrumentos, 

vistorias, medições, prospecções, avaliações, transportes, seguros, mão de obra com 

todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1- O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 

recebimento definitivo de cada etapa de medição e ateste da respectiva Nota 

Fiscal/Fatura pela fiscalização do CONTRATATANTE. 

9.2- Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidirá correção monetária 

com base na taxa de variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos 

termos do art. 74, da lei Estadual nº 6.544/1989, e do Decreto Estadual nº 

32.117/1990, e juros moratórios, na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados 

pro rata tempore, em relação ao atraso verificado. 

9.3- Caso a CONTRATADA apresente registro no Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, deverá regularizar a 

pendência junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, devendo a 

CONTRATADA comprovar a regularização perante a Secretaria de Orçamento e 

Finanças – SOF do CONTRATANTE, para efeito de regular pagamento. 

9.4- Para o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais/Faturas, 

constando o número da Agência e da conta corrente no BANCO DO BRASIL S.A., bem 

como o número da Nota de Empenho respectivo, que será encaminhada pela 

Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF à CONTRATADA no momento da sua 
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emissão, as quais serão atestadas definitivamente pelos servidores designados pela E. 

Presidência deste Tribunal, e, em seguida, encaminhadas à SOF para o efetivo 

pagamento. 

9.4.1- As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido na 

nota de empenho, neste Contrato ou com qualquer circunstância que 

desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA e ao(à) Gestor(a) do 

Contrato para providências cabíveis e, nesse caso, o prazo previsto no subitem 

9.1 será interrompido.  

9.4.2- A contagem do prazo previsto para pagamento no subitem 9.1 será reiniciada a 

partir da respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente 

decorrido durante a análise das Notas Fiscais/Faturas considerados irregulares.  

9.5- O recebimento será sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), não se admitindo 

ateste parcial. Caso não seja possível atestar o recebimento, por motivo que possa ou 

não se constituir em inadimplência, o Documento Fiscal será devolvido ao emitente 

(CONTRATADA) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis. 

9.5.1-Durante o tempo que perdurar a apuração, não incidirá a aplicação dos termos 

constantes do item 9.2, desta cláusula. 

9.6- A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 

qualificado no preâmbulo deste Contrato.  

9.7- Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, em 

substituição a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor responsável 

deverá ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e. 

9.7.1- Para confirmação da autenticidade da NF-e, a consulta poderá ser feita na 

Internet digitando-se os números da chave de acesso no site da Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, os 

quais seguem respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br  NF-e ou nota fiscal 

eletrônica Consulta de NF-e de mercadorias ou www.nfe.fazenda.gov.br  

Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletrônica. 

9.7.2- No caso de nota fiscal eletrônica, a autenticidade deverá ser verificada de 

acordo com o regulamento do respectivo Município a que se sujeita o 

recolhimento. 

9.8- Conforme § 11, do art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 2.110/2022, a empresa 

prestadora de serviços está obrigada a destacar nas notas fiscais, nas faturas ou nos 

recibos de prestação de serviços emitidos, o valor da retenção para a Previdência 

Social, na forma estabelecida nos arts. 121 e 122 (Lei nº 8.212, de 1991, art. 31, § 1º; e 

Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 219, § 4º). 
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9.9- Será realizada a retenção do Imposto de Renda, nos termos da Instrução Normativa 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a substitui-la. 

9.10- No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a CONTRATADA estabelecida 

fora do município do(a) tomador(a) do serviço deverá apresentar, quando a legislação 

municipal exigir, o cadastro de empresa de que está estabelecido fora do município.  

9.10.1- No município de São Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM – Cadastro 

de Empresas de Fora do Município. 

9.11- Para o último pagamento, referente aos serviços executados no mês em que o 

percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento 

Definitivo deverá ter sido emitido pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

10.1- As medições serão mensais, contadas a partir da data de início dos serviços, exceto a 

última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte 

do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda documentação exigida no ANEXO X – 

Carta de Comunicação para Encerramento dos Serviços e outras providências. 

10.2- Em atendimento a Portaria do Tribunal de Justiça nº 10.527/2024 que disciplina 

despesas com materiais de natureza permanente, os equipamentos/sistemas novos 

devem ser contabilizados por unidade e nunca fracionados. Neste caso necessário, 

discriminar em Nota Fiscal ou em Nota Auxiliar a Nota Fiscal, os valores dos 

equipamentos/sistemas em separado dos serviços, permitindo assim a mensuração e 

contabilização para fins patrimoniais. 

10.3- A CONTRATADA deverá apresentar as medições periódicas dos serviços executados e 

dos materiais empregados em até 10 (dez) dias corridos após o período de medição, 

servindo as mesmas como fundamento da emissão da Nota Fiscal de cobrança, a ser 

emitidos pela CONTRATADA a cada medição. 

10.3.1- As medições mensais dos custos da administração local, cujos itens estão 

indicados no Anexo III – Planilha de Composição de Preços do presente, serão 

apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal, conforme 

recomendações do Tribunal de Contas da União – TCE, acórdãos nºs 

2622/2013 e 2440/2014, ambos do Plenário. 

10.4- Os serviços serão medidos conforme os critérios de medição e remuneração 

estabelecidos pelas tabelas oficiais como, por exemplo, os boletins do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e da Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. 
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10.4.1- A medição dos serviços não contemplados nas tabelas oficiais seguirá os 

critérios estabelecidos pelo responsável técnico da elaboração das planilhas 

orçamentárias, disponibilizados no ANEXO VII – Critérios de Medição e 

Remuneração. 

10.4.2- Somente serão medidos serviços claramente quantificáveis e 100% 

concluídos. 

10.4.3- Os itens 5.1 e 5.2 do ANEXO III – Planilha de Composição de Preços, será(ão) 

medido(s) conforme as fases e percentuais definidos nos itens 19.4.3.1 a 

19.4.3.3 do ANEXO I – Termo de Referência. 

10.5- A CONTRATADA deverá solicitar as medições por escrito à FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no cronograma físico-financeiro, 

acompanhadas: a) da memória de cálculo, descrevendo a quantificação dos serviços; 

b) do boletim de medição, contendo todos os itens do serviços contratados, as 

quantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais; c) do relatório 

fotográfico, contendo identificação dos serviços e datas demonstrando todas as etapas 

de desenvolvimento dos eventos no período correspondente à medição; e d) de outros 

documentos relevantes e pertinentes ao assunto; 

10.6- Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo 

serviço. 

10.7- Após verificação dos serviços efetivamente executados e da documentação 

apresentada, caso a medição não seja aceita, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 

devolverá à CONTRATADA para emissão da medição retificada. 

10.7.1- A medição retificada deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir da notificação da FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE; 

10.7.2- Caso se verifique o não saneamento das pendências apontadas pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE na nova medição, caracterizar-se-á atraso a 

partir da data estabelecida no subitem anterior. 

10.8- Aprovada a medição, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, cujo ateste será 

realizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

10.9- Se a medição não for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre 

automaticamente em mora. 

10.10- Após o recebimento definitivo do equipamento ou sistema e respectivo início da 

manutenção, as verbas devidas serão mensais, com quitação no mês subsequente ao 

início dos serviços, até se completar o período de manutenção previsto de 12 (doze) 

meses. 
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10.11- Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada 

equipamento e/ou sistema, conforme valor estabelecido no ANEXO III – Planilha de 

Composição de Preços. 

10.12- O acompanhamento do trabalho relativo à manutenção preventiva e corretiva caberá 

ao serviço de Administração do Prédio, que terá a responsabilidade pelo ateste da 

correspondente nota fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

11.1- O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, contado a 

partir da data do orçamento estimado (§7º, do art. 25, da Lei nº 14.133/21), qual seja, 

17/06/2026, com base na variação mensal acumulada IPOP/FIPE-IGE (Índice de Preços 

de Obras Públicas, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Índice Geral de 

Edificações), ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidência. 

11.2- O(s) valor(es) contratado(s) referente aos serviços de manutenção do(s) sistema(s) 

poderá(ão) ser reajustado(s) a cada período de 1 (um) ano, contado a partir da data do 

orçamento estimado (§7º, do art. 25, da Lei nº 14.133/21), qual seja, 17/06/2026, com 

base na variação mensal acumulada do IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) ocorrida no período de 12 (doze) meses 

anteriores ao de sua incidência. 

11.3- Para apuração dos valores e saldos de serviços a serem reajustados, deverá ser 

observado o período de efetiva execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

12.1- O valor total do presente contrato é de R$ ____ (____). 

12.2- As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da classificação da 

despesa X.X.XX.XX da dotação orçamentaria consignada ao Tribunal neste exercício, no 

Programa de Trabalho 303 – Processo Judiciário do Tribunal de Justiça. As despesas de 

exercícios futuros correrão à conta da dotação a ser consignada ao Tribunal no 

orçamento desses exercícios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato é de 1.010 (um mil e dez) dias 

corridos, contados a partir da assinatura do Contrato pelo CONTRATANTE e pela 

CONTRATADA, podendo ser automaticamente prorrogado quando o objeto de que trata a 

Cláusula Terceira, item 3.1. deste Contrato não for concluído no período ali estipulado, nos 
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termos do art. 111 da Lei 14.133/2021. A prorrogação dos serviços de manutenção, se 

houver, seguirá o disposto no art. 113 da mesma lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA 

14.1- A CONTRATADA deverá apresentar garantia adicional nos termos do § 5º, do art. 59, 

da Lei nº 14.133/2021, nas contratações de obras e serviços de engenharia, quando a 

proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo TJSP, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis 

14.2- A CONTRATADA deverá apresentar garantia no valor de R$ _____(____), 

correspondente a 5% (cinco por cento) referente ao valor total do contrato, com 

cobertura para o período de vigência de 1.010 (um mil e dez) dias, a título de garantia 

de execução do contrato, com opção das seguintes modalidades: 

14.2.1- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério competente; 

14.2.2- seguro-garantia; 

14.2.3- fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; e 

14.2.4- título de capitalização: serão admitidos apenas títulos de capitalização 

conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento 

único, com resgate pelo valor total, emitidos com observância da legislação 

que rege a matéria. 

14.3- Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar 

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

14.4- O prazo para apresentação da garantia será de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia. 

14.4-1.  O prazo para apresentação das demais modalidades de garantia ser de 10 

(dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato. 

14.5- O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo contratado perante o CONTRATANTE, inclusive as multas, os prejuízos 

e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras: 
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14.5.1- o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 

contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

14.5.2- o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o Contratado não tiver 

efetuado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas. 

14.6- Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou 

de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice 

vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto 

no subitem 13.2. 

14.7- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

14.8- Na eventual prorrogação do contrato ou na ocorrência de acréscimos quantitativos e 

alterações de preços, inclusive reajuste, o valor da garantia será alterado 

proporcionalmente, cabendo à CONTRATADA apresentar nova garantia ou 

complementá-la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do respectivo termo ou da notificação do apostilamento. 

14.9- Na hipótese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorreção, a CONTRATANTE 

exigirá sua regularização ou substituição que deverá ser providenciada pela 

CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de intimação. 

14.10- Na falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia 

na forma e prazos previstos, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades cabíveis. 

14.11- No caso de apresentação de garantia na forma de caução em dinheiro, a 

CONTRATADA deverá providenciar depósito identificado na conta nº 139461-4, 

agência 5905-6 do Banco do Brasil S/A, constando como favorecido o Fundo Especial 

de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apresentando cópia do 

comprovante juntamente ao termo contratual assinado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS EXECUTADOS 

15.1- Nos termos da Lei 14.133/2021, artigo 40, § 1º , inc. III, art. 140 e § 6º, combinado com 

a Lei 10.406/2002, art. 618, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá a 

CONTRATADA, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela 

solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela sua 

funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a 

CONTRATADA ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou 

pelas substituições necessárias. 
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15.2- Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervenção nos serviços 

contratados deverão contar com garantia pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a 

contar da data de recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, as suas 

expensas, pela reparação, correção, ou substituição necessárias, nos termos da Lei 

14.133/21, artigo 40, § 1º, inciso III, combinado com a Lei 8.078/90, artigos 24 e 50 e 

com o disposto na Norma Técnica ABNT NBR 17170/2022 – Edificações – Garantias – 

Prazos recomendados e diretrizes 

15.3- Os serviços de manutenção corretiva, com ou sem substituição de peças, terão a 

garantia de 90 (noventa) dias, contados da finalização da respectiva Ordem de Serviço 

ou do término da vigência contratual. 

15.4- Nos serviços que contemplem fornecimento de peças, havendo garantia específica na 

peça ou equipamento, prevalecerá o prazo de garantia da peça/equipamento, se essa 

for superior a 90 (noventa) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

16.1- A ocorrência de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar às infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 será objeto de Processo 

Administrativo Apuratório nos termos do Capítulo XII – Sanções Administrativas, do 

Provimento CSM nº 2.724/2023. 

16.2- Na penalidade de multa, caso não esteja estipulada nos Anexos deste Contrato, será 

aplicado o percentual indicado abaixo, observados os limites mínimos e máximos do § 

3º do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

16.2.1- 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de suspensão ou 

interrupção dos serviços contratados, salvo por motivo de força maior ou caso 

fortuito; 

16.2.2- 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de permitir situação 

que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequência 

letal nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 

16.2.3- 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor do contrato, limitado a 

5% (cinco por cento), no caso de atraso injustificado na apresentação, 

renovação, substituição ou complementação da garantia do contrato; 

 a) O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos na 

apresentação da garantia do contrato poderá acarretar a extinção 

unilateral, sem prejuízo da multa prevista no subitem 15.2.3 e demais 

cominações legais decorrentes da inexecução total do ajuste. 

 b)  Em caso de atraso injustificado na apresentação da complementação 
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da garantia, a penalidade prevista no subitem 15.2.3 poderá ser 

ponderada, hipótese em que será observada a proporcionalidade 

existente entre o valor do contrato pendente de cobertura por 

garantia e o valor do contrato já garantido. 

16.2.4- 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial 

da obrigação assumida; 

16.2.5- 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

16.2.6- 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa da 

CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Justiça ou pelo 

edital, além do pagamento correspondente à diferença de preço decorrente 

de nova licitação ou contratação para o mesmo fim; 

16.2.7- 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor do Contrato, no caso de 

atraso injustificado de até 30 (trinta) dias para assinatura do contrato, da 

prestação de garantia ou da execução do serviço, de assistência técnica em 

bem ou produto em período de garantia, compra ou obra. 

16.3- A CONTRATADA que der causa à inexecução total do contrato, que dar causa à 

inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, que deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo em decorrência 

de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o contrato ou não 

entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento da execução ou da 

entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, garantido o direito do devido 

processo legal e da prévia e ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo de até 3 (três) anos. 

16.4- A CONTRATADA que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, 

fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar atos ilícitos com 

vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, garantido o direito do devido processo legal e da 

prévia e ampla defesa, ficará proibida de licitar e contratar, através da Declaração de 

Inidoneidade, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
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16.4.1- As infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput 

do artigo 155 da lei 14.133/2021, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção referida do subitem 15.3, também sofrerão a sanção 

mencionada no subitem 15.4. 

16.5- É admitida a reabilitação do licitante ou contratado, nos termos do artigo 163 da Lei 

14.133/2021. 

16.6- Independentemente da efetivação da extinção contratual, fica facultado ao Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo a retenção de quaisquer importâncias devidas ao 

licitante contratado para pagamento ou amortização, total ou parcial, das multas 

aplicadas e/ou perdas causadas, sem prejuízo da adoção das medidas acima e judiciais 

para cobrança do remanescente ou mesmo do valor total devido, caso não seja 

possível a retenção ora pactuada ou esta seja insuficiente. 

16.7- O Tribunal de Justiça suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver 

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento 

isentar· o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis. 

16.8- Os valores referentes a multa e demais importâncias, quando não ressarcidos pela 

CONTRATADA, incidirá correção monetária com base na taxa de variação da UFESP 

(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual nº 

6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, e juros moratórios, na razão de 1% (um 

por cento) ao mês, calculados pro rata tempore. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO 

Na hipótese de inobservância de qualquer uma de suas 

cláusulas ou por razões de interesse do Serviço Público, este contrato poderá ser extinto nos 

termos dos artigos 137 a 139, da Lei Federal n° 14.133/2021, em sua redação atual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente contrato será divulgado no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e terá seu extrato publicado no Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de São Paulo (DEJESP). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS NORMAS 

19.1- As partes Contratadas estão sujeitas, além das cláusulas deste contrato, aos termos 

do Instrumento Convocatório e aos da proposta da CONTRATADA, às normas da Lei 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
6/

00
08

58
61

 e
 o

 c
ód

ig
o 

20
9S

F
2T

R
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

LI
A

N
A

 B
O

N
T

A
N

S
A

 (
16

/1
0/

26
),

 M
Y

O
K

O
M

IS
O

@
T

JS
P

.J
U

S
.B

R
 (

15
/1

0/
26

).

794



 

 

 

 

T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D E  S Ã O  P A U L O  

 

pág. 18 de 19 

MINUTA – contrato nº 000.xxx/xxxx 

 

Federal n° 14.133/2021, bem como a toda legislação que rege a matéria, no que 

couber e não conflitar com a citada lei. 

19.2- O Presidente do Tribunal de Justiça poderá determinar o cancelamento da nota de 

empenho que vier a ser emitida em decorrência desta contratação e extinguir o 

Contrato celebrado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

assegurando-se o contraditório e ampla defesa, quando: 

19.2.1- A CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (Resolução nº 07/2005, atualizada pela Resolução 

nº 09/2005, nº 21/2006, nº 181/2013 e nº 229/2016 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ); 

19.2.2- A contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa 

jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 

de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação; 

19.2.3- A contratação cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando 

os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no 

exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações 

iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização;  

19.2.4- A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou 

servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser 

vedada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando, no caso 

concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo 

licitatório. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATADA 

declara ter recebido e concordado com a Política de Privacidade e Proteção de Dados do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que adere as ações determinadas no Termo de 

Confidencialidade e Proteção de Dados, o qual passa a fazer parte integrante deste 

CONTRATO como Anexo XII. 
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MINUTA – contrato nº 000.xxx/xxxx 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será 

competente o foro da Comarca de São Paulo. 

 

NADA MAIS. Lido e achado conforme pelas partes, 

lavrou-se este Contrato, por todos assinado, atendidas as formalidades legais. 

 

CONTRATANTE:  

[REPRESENTANTE DO TRIBUNAL] 

[____cargo do representante____] 

(assinado digitalmente) 

CONTRATADA:  

[REPRESENTANTE DA EMPRESA] 

[____cargo do representante____] 

(assinado digitalmente) 
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