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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  

A presente contratação tem por objeto a execução das 
obras e serviços de engenharia destinados à adequação, modernização e ampliação 
da infraestrutura elétrica da Câmara Municipal de Brodowski, compreendendo o 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra especializada, 
ferramentas, máquinas, transportes, encargos, ensaios, testes e demais insumos 
necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com os projetos 
executivos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos 
técnicos que integram o presente Termo de Referência. 

Os serviços compreenderão todas as intervenções 
necessárias à adequação da infraestrutura elétrica da edificação existente, das áreas 
ampliadas atualmente em execução e das áreas externas pertencentes ao complexo 
da Câmara Municipal de Brodowski, contemplando, conforme definido nos 
documentos técnicos, a substituição, implantação, ampliação, adequação e 
modernização das instalações elétricas e dos sistemas complementares, incluindo, 
entre outros: 

 entrada e distribuição de energia elétrica; 
 centros de medição, quadros gerais e quadros de distribuição; 
 alimentadores, circuitos elétricos, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, 

canalizações e infraestrutura elétrica; 
 sistemas de aterramento, equipotencialização e proteção contra surtos 

elétricos; 
 iluminação interna e externa, incluindo áreas administrativas, plenário, 

corredores, gabinetes, áreas de circulação, estacionamento e praça 
institucional; 

 infraestrutura para rede lógica, telecomunicações e demais sistemas de 
tecnologia da informação; 

 adequações eventualmente exigidas pela concessionária de energia elétrica, 
incluindo aquelas relacionadas à entrada de energia, aumento de carga, 
instalação ou substituição de postes, transformadores, padrões de entrada, 
centros de medição e demais equipamentos necessários ao pleno 
atendimento da demanda energética da edificação; 

 execução de testes, medições, comissionamento, energização e demais 
procedimentos necessários para assegurar o perfeito funcionamento das 
instalações. 

Os serviços deverão ser executados em estrita 
observância aos projetos executivos e às especificações técnicas elaboradas para a 
contratação, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, às 
normas da concessionária de energia elétrica, às normas regulamentadoras de 
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segurança do trabalho, às exigências dos órgãos competentes e às demais 
disposições legais e técnicas aplicáveis. 

A empresa contratada será responsável pela execução 
integral do objeto, devendo fornecer todos os materiais, equipamentos, 
componentes, ferramentas, mão de obra qualificada, equipamentos de proteção 
individual e coletiva, transporte, mobilização, desmobilização, limpeza dos locais de 
trabalho, realização de ensaios, emissão dos documentos técnicos eventualmente 
exigidos durante a execução, bem como pela correção de eventuais falhas 
verificadas durante o período de garantia, até o recebimento definitivo da obra. 

Integram o objeto da contratação todos os serviços 
acessórios e complementares indispensáveis ao perfeito funcionamento das 
instalações executadas, ainda que não expressamente mencionados neste Termo de 
Referência, desde que previstos nos projetos executivos ou tecnicamente 
necessários à completa execução da obra, observadas as normas técnicas aplicáveis 
e o interesse da Administração. 

Os quantitativos, especificações técnicas, metodologia 
de execução, materiais, equipamentos, critérios de medição e demais condições para 
execução do objeto encontram-se detalhados nos projetos executivos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais anexos 
técnicos que acompanham este Termo de Referência e que deverão ser 
integralmente observados pela futura contratada. 

 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A presente contratação tem por finalidade promover a adequação, 
modernização e ampliação da infraestrutura elétrica da Câmara Municipal de 
Brodowski, mediante a execução dos serviços previstos nos projetos executivos, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais 
documentos elaborados durante a fase de planejamento da contratação. 

2.2. Ao longo dos anos, a Câmara Municipal passou por sucessivas adaptações em 
sua infraestrutura física e tecnológica, decorrentes da ampliação das atividades 
administrativas, da incorporação de novos equipamentos elétricos e eletrônicos, da 
implantação de sistemas de informática, telefonia, monitoramento, climatização e 
demais recursos indispensáveis ao funcionamento das atividades legislativas e 
administrativas. 

2.3. Como consequência desse processo evolutivo, parte das instalações elétricas 
atualmente existentes passou a operar mediante adaptações executadas em 
diferentes momentos, contemplando a utilização de circuitos provisórios, canaletas 
aparentes, extensões, derivações elétricas e ampliações pontuais da infraestrutura 
originalmente instalada, soluções que, embora tenham atendido às necessidades 
imediatas da Administração, não representam mais a configuração ideal para uma 
edificação pública que passou por significativa expansão física e tecnológica. 
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2.4. Soma-se a esse cenário a execução das obras de adequação e ampliação do 
prédio institucional da Câmara Municipal, que resultarão em expressivo aumento da 
área construída, da demanda energética e da quantidade de equipamentos e 
sistemas a serem alimentados pela rede elétrica, tornando indispensável a revisão 
completa da infraestrutura atualmente existente para garantir sua compatibilidade 
com a configuração final da edificação. 

2.5. Durante a fase preparatória da contratação, a Administração promoveu a 
contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para realização de 
levantamentos técnicos, diagnóstico das instalações existentes, análise das 
demandas atuais e futuras, compatibilização dos projetos anteriormente existentes 
com as intervenções realizadas no edifício e elaboração dos projetos executivos 
necessários à execução das adequações pretendidas. 

2.6. Os estudos técnicos contemplaram a avaliação das instalações elétricas da 
edificação existente, das áreas ampliadas e das áreas externas pertencentes ao 
complexo da Câmara Municipal, incluindo a análise da demanda energética, da 
capacidade da entrada de energia, dos sistemas de distribuição, quadros elétricos, 
aterramento, proteção contra surtos, iluminação, infraestrutura de rede lógica, 
telefonia e demais sistemas correlatos, além da verificação das adequações 
eventualmente exigidas pela concessionária de energia elétrica. 

2.7. Com a conclusão dos projetos executivos e dos demais documentos técnicos, 
restou evidenciada a necessidade de contratação de empresa especializada para 
executar integralmente as intervenções previstas, observando rigorosamente as 
especificações técnicas elaboradas, de modo a assegurar que a infraestrutura 
elétrica da Câmara Municipal passe a atender às normas técnicas vigentes, às 
exigências dos órgãos competentes e às necessidades operacionais atuais e futuras 
da instituição. 

2.8. A contratação permitirá eliminar instalações provisórias ou inadequadas, 
reorganizar a distribuição dos sistemas elétricos e de infraestrutura tecnológica, 
aumentar a segurança das instalações, melhorar a confiabilidade do fornecimento 
de energia, adequar a capacidade elétrica da edificação às novas demandas 
decorrentes da ampliação do prédio e proporcionar melhores condições de 
funcionamento para os diversos setores da Câmara Municipal. 

2.9. Além dos benefícios relacionados à segurança e ao desempenho das instalações, 
a execução dos serviços contribuirá para a redução de manutenções corretivas, 
maior facilidade de futuras intervenções técnicas, padronização da infraestrutura 
elétrica, melhor eficiência energética e preservação do patrimônio público, 
proporcionando maior vida útil aos sistemas implantados. 

2.10. Dessa forma, a presente contratação encontra-se plenamente justificada sob 
os aspectos técnico, operacional e administrativo, representando etapa 
indispensável para a implementação das soluções definidas nos projetos executivos 
e para a disponibilização de uma infraestrutura elétrica moderna, segura, eficiente 
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e compatível com as necessidades institucionais da Câmara Municipal de 
Brodowski, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da 
economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO 
 
3.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para 
execução integral das adequações e modernização da infraestrutura elétrica da 
Câmara Municipal de Brodowski, compreendendo o fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos, mão de obra especializada, ferramentas e demais recursos 
necessários à execução dos serviços previstos nos projetos executivos e documentos 
técnicos que integram a presente contratação. 

3.2. A presente solução foi concebida a partir de estudos técnicos previamente 
realizados por profissional especializado em engenharia elétrica, contratado pela 
Administração para promover o levantamento das instalações existentes, avaliar as 
condições operacionais da infraestrutura atual, analisar a demanda energética da 
edificação e elaborar os projetos executivos, memoriais descritivos, memoriais de 
cálculo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais 
documentos técnicos necessários à execução da obra. 

3.3. A execução dos serviços deverá contemplar todas as intervenções previstas nos 
projetos executivos, abrangendo, conforme aplicável: 

a) adequação da entrada de energia da edificação e das instalações eventualmente 
exigidas pela concessionária de energia elétrica; 

b) implantação, substituição ou adequação de quadros gerais, quadros de 
distribuição, centros de medição, alimentadores, circuitos elétricos e demais 
componentes da infraestrutura de distribuição de energia; 

c) execução da infraestrutura destinada às instalações elétricas, compreendendo 
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, caixas de passagem, canalizações e demais 
elementos necessários ao correto encaminhamento dos circuitos; 

d) implantação ou adequação dos sistemas de aterramento, equipotencialização, 
proteção contra surtos elétricos e demais dispositivos de proteção previstos nos 
projetos; 

e) execução das instalações destinadas à iluminação interna e externa, tomadas de 
uso geral e específico, alimentação de equipamentos, sistemas auxiliares e demais 
pontos previstos na documentação técnica; 
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f) execução da infraestrutura destinada à rede lógica, telecomunicações e demais 
sistemas correlatos, permitindo adequada integração entre os sistemas elétricos e 
tecnológicos da edificação; 

g) realização de ensaios, testes de funcionamento, medições, ajustes, 
comissionamento e energização das instalações executadas, assegurando seu 
perfeito funcionamento antes do recebimento da obra. 

3.4. O ciclo de vida da solução compreende todas as etapas necessárias ao adequado 
desempenho da infraestrutura elétrica da Câmara Municipal, iniciando-se pelo 
planejamento técnico já realizado, passando pela execução dos serviços objeto desta 
contratação, realização dos testes operacionais, recebimento provisório e definitivo 
da obra, período de garantia contratual e utilização contínua das instalações pela 
Administração. 

3.5. Durante a execução contratual, a empresa deverá observar rigorosamente os 
projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas da concessionária de 
energia elétrica, normas regulamentadoras de segurança do trabalho e demais 
disposições legais aplicáveis, assegurando elevado padrão de qualidade na execução 
dos serviços. 

3.6. A solução contempla a utilização de materiais, equipamentos e componentes 
novos, de primeira qualidade, devidamente certificados quando exigido pela 
legislação ou pelas normas técnicas, compatíveis com as cargas elétricas previstas e 
dimensionados para suportar, com segurança, as demandas atuais e futuras da 
Câmara Municipal, considerando a ampliação da área construída, a expansão das 
atividades administrativas e a evolução tecnológica da edificação. 

3.7. A concepção da solução busca privilegiar sistemas que facilitem futuras 
inspeções, manutenções preventivas e corretivas, substituições de componentes e 
ampliações das instalações, reduzindo intervenções desnecessárias na estrutura da 
edificação e proporcionando maior durabilidade, confiabilidade operacional e 
menor custo de manutenção ao longo de sua vida útil. 

3.8. A infraestrutura elétrica deverá ser executada de forma integrada aos demais 
sistemas existentes na edificação, observando a compatibilização com as instalações 
civis, estruturais, hidráulicas, de climatização, de tecnologia da informação, de 
monitoramento eletrônico e demais sistemas implantados ou previstos para o 
prédio institucional. 

3.9. Ao final da execução, a Câmara Municipal passará a dispor de uma infraestrutura 
elétrica moderna, segura, organizada e compatível com as normas técnicas vigentes, 
eliminando instalações improvisadas, reduzindo riscos operacionais, aumentando a 
confiabilidade do fornecimento de energia e proporcionando melhores condições 
para o funcionamento das atividades legislativas e administrativas. 
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3.10. Dessa forma, a solução proposta contempla não apenas a execução física dos 
serviços, mas todo o ciclo de vida do objeto, priorizando a qualidade da implantação, 
a segurança das instalações, a facilidade de manutenção, a eficiência energética, a 
durabilidade dos sistemas e a adequada utilização dos recursos públicos, 
assegurando que os investimentos realizados produzam benefícios permanentes 
para a Administração e para a coletividade. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, INCLUINDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS  

 
A futura contratação deverá observar os requisitos técnicos, operacionais, legais, 
ambientais e de qualidade descritos neste Termo de Referência, nos projetos 
executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias 
e demais documentos que integram o procedimento licitatório, visando assegurar a 
correta execução da obra, a segurança das instalações, a durabilidade dos sistemas 
implantados e a adequada aplicação dos recursos públicos. 

4.1. Requisitos técnicos 

4.1.1. A execução dos serviços deverá observar rigorosamente os projetos 
executivos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações técnicas, 
cronograma físico-financeiro, planilhas orçamentárias e demais documentos 
técnicos elaborados para a presente contratação. 

4.1.2. Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, especialmente aquelas 
aplicáveis às instalações elétricas de baixa tensão, sistemas de aterramento, 
proteção contra surtos, infraestrutura de telecomunicações, iluminação e demais 
sistemas previstos no projeto, bem como com as normas da concessionária de 
energia elétrica e demais legislações aplicáveis. 

4.1.3. A empresa contratada deverá fornecer integralmente todos os materiais, 
equipamentos, componentes, ferramentas, máquinas, veículos, mão de obra 
especializada, equipamentos de proteção individual e coletiva, insumos e demais 
recursos necessários à completa execução do objeto. 

4.1.4. Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, 
sem uso anterior, atender às especificações constantes dos projetos e possuir 
certificações exigidas pelos órgãos competentes, quando aplicáveis. 

4.1.5. Não será admitida a utilização de materiais recondicionados, reutilizados ou 
de qualidade inferior àquela prevista na documentação técnica, salvo quando 
expressamente autorizada pela fiscalização técnica e pela Administração, mediante 
justificativa técnica devidamente fundamentada. 
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4.2. Requisitos de qualificação técnica 

4.2.1. A empresa deverá possuir capacidade técnica compatível com o objeto da 
contratação, demonstrando experiência na execução de serviços de engenharia 
elétrica de características semelhantes às previstas nesta contratação, nos termos 
definidos no edital. 

4.2.2. A execução dos serviços deverá ocorrer sob a responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado, com registro ativo junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, que responderá tecnicamente pela obra. 

4.2.3. Antes do início da execução dos serviços, deverão ser emitidas as respectivas 
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART relativas à execução da obra, 
permanecendo válidas durante toda a vigência contratual. 

4.3. Requisitos para execução dos serviços 

4.3.1. A empresa contratada deverá observar rigorosamente o cronograma físico-
financeiro aprovado pela Administração, promovendo adequada mobilização de 
pessoal e recursos para cumprimento dos prazos estabelecidos. 

4.3.2. Os serviços deverão ser executados de forma a minimizar interferências nas 
atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal, adotando-se 
planejamento compatível com o funcionamento da instituição e observando as 
orientações da fiscalização. 

4.3.3. Sempre que a natureza dos serviços exigir interrupção no fornecimento de 
energia elétrica ou qualquer intervenção capaz de comprometer o funcionamento 
dos setores administrativos, a empresa deverá comunicar previamente a 
fiscalização, com antecedência mínima definida pela Administração, para que sejam 
adotadas as providências necessárias. 

4.3.4. Durante toda a execução da obra deverão ser observadas as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente aquelas relacionadas 
à segurança em instalações e serviços com eletricidade, bem como todas as demais 
normas de segurança aplicáveis. 

4.3.5. Caberá exclusivamente à contratada a responsabilidade pela segurança de 
seus empregados, pela sinalização das áreas em intervenção, pelo isolamento dos 
locais de trabalho e pela prevenção de acidentes envolvendo trabalhadores, 
servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal. 

4.4. Garantia da qualidade 

4.4.1. Todos os serviços executados deverão ser submetidos aos ensaios, testes, 
medições e verificações previstos nas normas técnicas e nos projetos executivos, 
antes do recebimento provisório. 



Câmara Municipal de Brodowski 
 Estado de São Paulo 

 

Página 8 de 22 
 

4.4.2. A contratada responderá pela qualidade dos serviços executados e pelos 
materiais empregados, comprometendo-se a corrigir, às suas expensas, quaisquer 
falhas, defeitos ou vícios identificados durante a execução ou no período de garantia 
contratual. 

4.4.3. O recebimento definitivo da obra não excluirá a responsabilidade da 
contratada pela solidez, segurança, qualidade dos serviços executados e demais 
responsabilidades previstas na legislação civil e na Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.5. Critérios e práticas sustentáveis 

4.5.1. A execução dos serviços deverá observar os princípios do desenvolvimento 
nacional sustentável previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, buscando minimizar 
os impactos ambientais decorrentes da obra. 

4.5.2. A contratada deverá promover o gerenciamento adequado dos resíduos 
gerados durante a execução dos serviços, observando as disposições da Lei Federal 
nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), bem como a legislação 
ambiental aplicável. 

4.5.3. Sempre que tecnicamente possível e compatível com os projetos executivos, 
deverão ser empregados materiais e equipamentos que apresentem maior eficiência 
energética, maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e melhor 
desempenho operacional. 

4.5.4. Os resíduos recicláveis eventualmente gerados deverão receber destinação 
ambientalmente adequada, observando-se os procedimentos de segregação, 
acondicionamento, transporte e descarte previstos na legislação vigente. 

4.5.5. Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas medidas destinadas à 
redução do desperdício de materiais, ao uso racional de energia elétrica, à adequada 
utilização de recursos naturais e à preservação das instalações existentes, evitando 
danos desnecessários ao patrimônio público. 

4.5.6. A empresa contratada deverá manter os ambientes permanentemente limpos 
e organizados durante toda a execução da obra, providenciando a remoção 
periódica de entulhos, embalagens, cabos inutilizados, materiais substituídos e 
demais resíduos gerados pela execução dos serviços. 

4.6. Conformidade legal 

4.6.1. A execução do objeto deverá observar todas as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021, das normas técnicas aplicáveis, das exigências da concessionária de 
energia elétrica, das Normas Regulamentadoras de segurança do trabalho, da 
legislação ambiental e das demais normas que disciplinam a execução de obras e 
serviços de engenharia. 



Câmara Municipal de Brodowski 
 Estado de São Paulo 

 

Página 9 de 22 
 

4.6.2. A contratada deverá cumprir integralmente as determinações da fiscalização 
administrativa da Câmara Municipal e do responsável técnico designado para 
acompanhamento da execução da obra, promovendo as correções eventualmente 
determinadas sempre que constatadas inconformidades na execução dos serviços. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1.1. A execução do objeto será realizada por empresa especializada em serviços de 
engenharia elétrica, devidamente habilitada, observando rigorosamente os projetos 
executivos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos 
técnicos que integram o presente Termo de Referência. 

5.1.2. A contratada será responsável pelo fornecimento integral de materiais, 
equipamentos, ferramentas, máquinas, mão de obra especializada, transporte, 
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, equipamentos de proteção 
individual e coletiva, bem como todos os demais insumos necessários à perfeita 
execução dos serviços. 

5.1.3. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas da concessionária de 
energia elétrica, normas regulamentadoras de segurança do trabalho e demais 
legislações aplicáveis. 

5.2. Ordem de início dos serviços 

5.2.1. A execução da obra terá início somente após a emissão da Ordem de Serviço 
pela Câmara Municipal de Brodowski. 

5.2.2. A contratada deverá promover a mobilização de pessoal, equipamentos e 
materiais necessários ao início da execução dentro do prazo estabelecido no 
contrato. 

5.3. Execução dos serviços 

5.3.1. Os serviços deverão ser executados conforme o cronograma físico-financeiro 
aprovado pela Administração, observando-se a sequência lógica prevista nos 
projetos executivos. 

5.3.2. Durante toda a execução contratual, a empresa deverá manter profissional 
legalmente habilitado como responsável técnico pela obra, permanecendo este à 
disposição da fiscalização sempre que solicitado. 

5.3.3. Sempre que houver necessidade de interrupção do fornecimento de energia 
elétrica ou realização de serviços que possam comprometer o funcionamento das 
atividades administrativas da Câmara Municipal, a contratada deverá comunicar 
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previamente a fiscalização, permitindo o adequado planejamento das atividades 
internas. 

5.3.4. A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para preservar as 
instalações existentes, equipamentos, mobiliários, documentos e demais bens 
públicos eventualmente localizados nas áreas de intervenção. 

5.3.5. Eventuais danos causados ao patrimônio da Câmara Municipal ou de terceiros 
em decorrência da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da 
contratada, que deverá providenciar sua imediata reparação, sem qualquer ônus 
para a Administração. 

5.4. Acompanhamento técnico e fiscalização 

5.4.1. A execução da obra será acompanhada pela fiscalização administrativa 
designada pela Câmara Municipal, com o apoio do engenheiro responsável pela 
elaboração dos projetos, contratado para exercer o acompanhamento técnico da 
execução. 

5.4.2. O responsável técnico da contratada deverá acompanhar a execução sempre 
que a natureza dos serviços assim exigir e comparecer às reuniões técnicas 
convocadas pela Administração. 

5.4.3. As visitas técnicas do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra 
ocorrerão sempre que necessárias ao adequado desenvolvimento dos serviços, 
observada a periodicidade mínima estabelecida neste Termo de Referência, 
podendo ser ampliadas conforme a complexidade das etapas executadas. 

5.5. Materiais empregados 

5.5.1. Todos os materiais empregados deverão corresponder às especificações 
constantes dos projetos executivos e memoriais descritivos. 

5.5.2. Somente poderão ser utilizados materiais novos, sem uso anterior, de 
primeira qualidade e provenientes de fabricantes reconhecidos no mercado. 

5.5.3. Sempre que solicitado pela fiscalização, a contratada deverá apresentar 
catálogos, certificados de qualidade, ensaios, laudos técnicos ou demais documentos 
destinados à comprovação da conformidade dos materiais empregados. 

5.5.4. Nenhum material poderá ser substituído por outro de especificação inferior à 
prevista nos projetos, salvo mediante autorização expressa da fiscalização técnica e 
da Administração, devidamente fundamentada. 
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5.6. Ensaios, testes e comissionamento 

5.6.1. Concluída a execução dos serviços, a contratada deverá realizar todos os 
ensaios, medições, testes de funcionamento e demais verificações previstos nas 
normas técnicas e nos projetos executivos. 

5.6.2. Somente serão considerados concluídos os serviços após a demonstração do 
perfeito funcionamento das instalações elétricas, sistemas de proteção, iluminação, 
infraestrutura de rede lógica e demais sistemas contemplados na contratação. 

5.6.3. Caso sejam identificadas inconformidades durante os testes, a contratada 
deverá promover, às suas expensas, todas as correções necessárias antes da 
solicitação do recebimento provisório. 

5.7. Limpeza e organização 

5.7.1. Durante toda a execução contratual, a contratada deverá manter os ambientes 
permanentemente limpos, organizados e livres de materiais que possam 
comprometer a segurança dos usuários. 

5.7.2. Ao término dos serviços, deverão ser removidos todos os resíduos, sobras de 
materiais, embalagens, equipamentos provisórios e demais elementos utilizados 
durante a execução da obra, entregando-se os ambientes em perfeitas condições de 
utilização. 

5.8. Recebimento dos serviços 

5.8.1. Concluída a execução da obra, será realizado o recebimento provisório, 
mediante vistoria da fiscalização administrativa e do responsável técnico pelo 
acompanhamento da execução. 

5.8.2. Verificada a conformidade dos serviços executados com os projetos, 
especificações técnicas e demais documentos contratuais, será emitido o Termo de 
Recebimento Provisório. 

5.8.3. Decorrido o prazo previsto em contrato e não sendo constatados vícios, 
defeitos ou irregularidades, será realizado o recebimento definitivo da obra, sem 
prejuízo das responsabilidades legais da contratada quanto à solidez, segurança e 
qualidade dos serviços executados. 

5.9. Prazo de execução 

5.9.1. O prazo de execução dos serviços será aquele estabelecido no cronograma 
físico-financeiro integrante do processo licitatório, podendo sofrer alterações 
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apenas nas hipóteses legalmente previstas e mediante justificativa técnica 
devidamente aceita pela Administração. 

5.9.2. A contratada deverá manter ritmo de execução compatível com o cronograma 
aprovado, adotando todas as providências necessárias para evitar atrasos 
injustificados. 

5.10. Medição e pagamento 

5.10.1. As medições serão realizadas de acordo com a efetiva execução dos serviços 
previstos no cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas concluídas e 
devidamente atestadas pela fiscalização administrativa e pelo responsável técnico 
pelo acompanhamento da obra. 

5.10.2. Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação das medições 
correspondentes, mediante apresentação da documentação exigida 
contratualmente, observadas as condições estabelecidas no edital e no contrato 
administrativo. 

5.10.3. Não serão efetuados pagamentos por materiais apenas entregues no local da 
obra ou por serviços executados em desacordo com os projetos, especificações 
técnicas ou determinações da fiscalização. 

5.11. Garantia dos serviços 

5.11.1. A contratada responderá pela qualidade dos materiais empregados e dos 
serviços executados, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, quaisquer defeitos, vícios ou irregularidades 
constatados durante o período de garantia contratual ou nas hipóteses previstas na 
legislação vigente. 

5.11.2. O recebimento definitivo da obra não afastará as responsabilidades da 
contratada pela solidez, segurança e desempenho das instalações executadas, na 
forma da legislação aplicável. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

6.1. Gestão do contrato 

6.1.1. A gestão do contrato será exercida pela Câmara Municipal de Brodowski, por 
intermédio de servidor formalmente designado pela autoridade competente, nos 
termos da Lei Federal nº 14.133/2021, competindo-lhe acompanhar a execução 
contratual sob os aspectos administrativos, documentais, financeiros e 
procedimentais, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 
contratada. 
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6.1.2. Caberá ao gestor do contrato acompanhar a execução contratual de forma 
contínua, adotando as providências necessárias para assegurar o cumprimento dos 
prazos, das condições estabelecidas no contrato e dos princípios da legalidade, 
eficiência, economicidade e interesse público. 

6.2. Fiscalização administrativa 

6.2.1. A fiscalização administrativa será exercida por servidor designado pela 
Câmara Municipal, competindo-lhe, dentre outras atribuições: 

a) acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais; 

b) controlar os prazos de execução; 

c) verificar a regularidade da documentação apresentada pela contratada; 

d) acompanhar as medições e os pagamentos juntamente com a fiscalização técnica; 

e) registrar ocorrências verificadas durante a execução contratual; 

f) comunicar à autoridade superior qualquer irregularidade constatada; 

g) promover a instrução dos procedimentos administrativos relacionados à 
execução contratual; 

h) acompanhar a aplicação das penalidades eventualmente cabíveis. 

6.3. Fiscalização técnica 

6.3.1. Considerando que a Câmara Municipal de Brodowski não dispõe de 
profissional habilitado em seu quadro permanente para o exercício da fiscalização 
técnica da obra, esta será realizada pelo engenheiro eletricista contratado pela 
Administração para elaboração dos projetos executivos, memoriais, planilhas 
orçamentárias e demais documentos técnicos que subsidiaram a presente 
contratação. 

6.3.2. A fiscalização técnica será exercida de forma independente, observando 
critérios exclusivamente técnicos, competindo ao profissional responsável: 

a) acompanhar tecnicamente a execução dos serviços; 

b) verificar a conformidade da obra com os projetos executivos, memoriais 
descritivos, especificações técnicas e demais documentos que integram a 
contratação; 
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c) realizar visitas técnicas durante toda a execução da obra, observando a 
periodicidade mínima estabelecida neste Termo de Referência, sem prejuízo de 
visitas extraordinárias sempre que necessárias; 

d) prestar esclarecimentos técnicos à Administração e à empresa contratada; 

e) analisar eventuais solicitações de alteração de projeto ou de solução técnica 
apresentadas pela contratada; 

f) realizar as medições dos serviços executados; 

g) emitir pareceres técnicos quando solicitados pela Administração; 

h) manifestar-se acerca da qualidade dos materiais empregados e da conformidade 
dos serviços executados; 

i) acompanhar a realização de ensaios, testes, comissionamentos e demais 
verificações técnicas previstas nos projetos; 

j) auxiliar a Administração na análise de eventuais pedidos de aditamento contratual 
de natureza técnica; 

k) participar dos procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra. 

6.4. Comunicação entre as partes 

6.4.1. Toda comunicação entre a Câmara Municipal e a contratada ocorrerá, 
preferencialmente, por escrito, mediante correspondência eletrônica, ofícios, 
notificações, registros em diário de obra, atas de reunião ou outros meios que 
permitam a adequada documentação dos atos praticados durante a execução 
contratual. 

6.4.2. As determinações expedidas pela fiscalização deverão ser prontamente 
atendidas pela contratada, observado o prazo fixado para cada situação. 

6.5. Reuniões de acompanhamento 

6.5.1. Sempre que necessário, poderão ser realizadas reuniões técnicas entre 
representantes da Câmara Municipal, da fiscalização técnica e da empresa 
contratada, com o objetivo de acompanhar o andamento da obra, esclarecer dúvidas, 
avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro e deliberar sobre questões 
relacionadas à execução contratual. 
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6.5.2. As reuniões poderão ser registradas por meio de atas, contendo as 
deliberações, orientações técnicas, providências a serem adotadas e respectivos 
responsáveis. 

6.6. Medições dos serviços 

6.6.1. As medições observarão o cronograma físico-financeiro e as etapas 
efetivamente executadas. 

6.6.2. Nenhuma medição será aprovada sem a correspondente verificação da 
fiscalização técnica quanto à conformidade dos serviços executados. 

6.6.3. A aprovação da medição constituirá condição para autorização do respectivo 
pagamento, observadas as demais exigências contratuais. 

6.7. Registro de ocorrências 

6.7.1. Todas as ocorrências relevantes verificadas durante a execução contratual 
deverão ser registradas pela fiscalização administrativa e/ou técnica, contendo a 
descrição dos fatos, as providências adotadas e, quando cabível, os prazos 
concedidos para regularização. 

6.7.2. As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas imediatamente à 
contratada, mediante notificação formal, para que sejam sanadas no prazo 
estabelecido pela Administração. 

6.8. Recebimento dos serviços 

6.8.1. O recebimento provisório será realizado após vistoria conjunta da fiscalização 
administrativa e da fiscalização técnica, mediante verificação da conformidade da 
obra com os projetos executivos e demais documentos técnicos. 

6.8.2. O recebimento definitivo ocorrerá após o decurso do prazo de observação 
previsto contratualmente e desde que não sejam constatados vícios ou 
irregularidades que impeçam a aceitação da obra. 

6.8.3. O recebimento da obra não excluirá a responsabilidade da contratada pela 
qualidade dos serviços executados, pela solidez das instalações e pelas demais 
responsabilidades previstas na legislação vigente. 

6.9. Alterações contratuais 

6.9.1. Eventuais alterações quantitativas ou qualitativas do objeto somente poderão 
ser realizadas nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante 
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justificativa técnica, manifestação da fiscalização, demonstração da vantajosidade 
para a Administração e prévia autorização da autoridade competente. 

6.10. Sanções e medidas administrativas 

6.10.1. O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às 
sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no edital e no contrato 
administrativo, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente os danos 
eventualmente causados à Administração ou a terceiros. 

6.10.2. A fiscalização deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato 
qualquer situação que possa ensejar aplicação de penalidades, suspensão dos 
serviços, rescisão contratual ou adoção de outras medidas administrativas cabíveis. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

7.1. Medição dos serviços 

7.1.1. As medições dos serviços serão realizadas de acordo com a efetiva execução 
física do objeto, observando rigorosamente os projetos executivos, memoriais 
descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-
financeiro e demais documentos integrantes da contratação. 

7.1.2. As medições terão por finalidade verificar o percentual efetivamente 
executado da obra, servindo como base para autorização dos respectivos 
pagamentos. 

7.1.3. As medições serão realizadas pelo engenheiro responsável pela fiscalização 
técnica da obra, contratado pela Câmara Municipal, em conjunto com o fiscal 
administrativo do contrato, mediante vistoria dos serviços executados. 

7.1.4. A periodicidade das medições observará o cronograma físico-financeiro da 
obra, podendo ocorrer mensalmente ou em intervalos inferiores, quando houver 
conclusão de etapas específicas que justifiquem a realização de nova medição, 
conforme avaliação da fiscalização. 

7.1.5. Somente serão objeto de medição os serviços efetivamente executados, 
concluídos e aceitos pela fiscalização, vedada a medição de serviços inacabados, 
executados parcialmente ou em desacordo com os documentos técnicos da 
contratação. 

7.2. Critérios para aprovação das medições 

7.2.1. Para aprovação da medição deverão ser observados, entre outros, os seguintes 
aspectos: 

I – conformidade dos serviços com os projetos executivos; 
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II – atendimento às especificações técnicas e memoriais descritivos; 

III – observância das normas técnicas aplicáveis; 

IV – qualidade dos materiais empregados; 

V – compatibilidade entre os quantitativos executados e aqueles previstos na 
planilha orçamentária; 

VI – cumprimento das determinações da fiscalização técnica. 

7.2.2. Caso sejam constatadas inconformidades, defeitos ou serviços executados em 
desacordo com o contrato, a fiscalização poderá rejeitar total ou parcialmente a 
medição, determinando a correção das irregularidades antes da liberação do 
pagamento correspondente. 

7.3. Materiais empregados 

7.3.1. Os materiais incorporados definitivamente à obra poderão compor a medição, 
desde que estejam efetivamente instalados, em funcionamento quando aplicável, e 
devidamente conferidos pela fiscalização. 

7.3.2. Não serão objeto de pagamento materiais apenas entregues no local da obra, 
armazenados ou ainda não incorporados ao objeto contratado, salvo previsão 
expressa em instrumento contratual e mediante justificativa técnica devidamente 
aceita pela Administração. 

7.4. Apresentação da medição 

7.4.1. Após cada etapa executada, a contratada deverá apresentar à fiscalização a 
documentação correspondente à medição, contendo, no mínimo: 

I – memória de cálculo dos quantitativos executados; 

II – planilha de medição; 

III – relatório dos serviços executados no período; 

IV – registro fotográfico da execução, quando solicitado pela fiscalização; 

V – demais documentos eventualmente exigidos pela Administração. 

7.4.2. A fiscalização técnica analisará os documentos apresentados, realizará 
vistoria dos serviços executados e emitirá manifestação quanto à aprovação ou 
necessidade de correções. 
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7.5. Condições para pagamento 

7.5.1. O pagamento será efetuado exclusivamente após: 

I – aprovação da medição pela fiscalização técnica; 

II – ateste do fiscal administrativo do contrato; 

III – apresentação da Nota Fiscal correspondente; 

IV – comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada, quando exigida 
pela legislação; 

V – apresentação dos demais documentos previstos contratualmente. 

7.5.2. Os pagamentos observarão os prazos estabelecidos no contrato 
administrativo, contados da liquidação regular da despesa, na forma da legislação 
vigente. 

7.6. Glosas e retenções 

7.6.1. A Administração poderá glosar, total ou parcialmente, valores constantes das 
medições quando forem constatados: 

I – serviços executados em desacordo com os projetos ou especificações; 

II – quantitativos superiores aos efetivamente executados; 

III – materiais em desacordo com as especificações técnicas; 

IV – pendências que comprometam a aceitação da etapa executada; 

V – descumprimento de obrigações contratuais que impeçam a liquidação da 
despesa. 

7.6.2. As glosas eventualmente realizadas não impedem a apresentação de nova 
medição após a regularização das pendências apontadas pela fiscalização. 

7.7. Correção de irregularidades 

7.7.1. Verificada qualquer irregularidade durante a medição, a contratada será 
formalmente notificada para promover as correções necessárias no prazo fixado 
pela fiscalização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no contrato, 
quando cabíveis. 

7.7.2. Somente após a regularização das inconformidades será autorizada nova 
vistoria para fins de aprovação da medição correspondente. 
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7.8. Recebimento provisório e definitivo 

7.8.1. A última medição não implica aceitação definitiva da obra. 

7.8.2. Concluída a execução dos serviços, será realizado o recebimento provisório 
mediante vistoria da fiscalização administrativa e da fiscalização técnica. 

7.8.3. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação do perfeito 
funcionamento das instalações, da eliminação de eventuais pendências e do 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, observado o prazo de observação 
previsto no contrato. 

7.9. Disposições gerais 

7.9.1. A aprovação das medições e a realização dos pagamentos não eximem a 
contratada da responsabilidade pela qualidade dos serviços executados, pela solidez 
das instalações e pela correção de vícios, defeitos ou falhas que venham a ser 
constatados posteriormente, nos prazos previstos na legislação e no contrato. 

7.9.2. Permanecem sob inteira responsabilidade da contratada todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da 
execução do objeto, não gerando qualquer vínculo entre seus empregados e a 
Câmara Municipal de Brodowski. 

8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  
 
8.1. Forma de seleção 

8.1.1. A contratação será realizada mediante procedimento licitatório na 
modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, competitividade, planejamento e 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

8.1.2. O procedimento licitatório será conduzido por meio de plataforma eletrônica 
oficial indicada no edital, assegurando ampla participação dos interessados, 
transparência dos atos e rastreabilidade de todas as etapas do certame. 

8.2. Critério de julgamento 

O critério de julgamento das propostas será o de maior desconto, incidente sobre 
o valor global da planilha orçamentária elaborada pela Administração, observando-
se o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

O percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora será aplicado de forma 
linear sobre os preços unitários constantes da planilha orçamentária integrante do 
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processo licitatório, permanecendo inalteradas as quantidades e especificações 
técnicas previstas nos projetos, memoriais e demais documentos da contratação. 

A adoção do critério de maior desconto visa preservar a coerência da composição 
orçamentária elaborada pela Administração, reduzir o risco de desequilíbrios entre 
os preços unitários, evitar a prática conhecida como "jogo de planilhas", facilitar a 
gestão de eventuais alterações quantitativas durante a execução contratual e 
assegurar maior transparência e segurança na formação dos preços. 

8.3. Regime de execução 

8.3.1. A obra será executada sob o regime de empreitada por preço global, 
considerando que os serviços encontram-se integralmente definidos por meio de 
projetos executivos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações 
técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 

8.3.2. Caberá à empresa contratada executar integralmente todos os serviços 
previstos na documentação técnica, responsabilizando-se pelo fornecimento de 
materiais, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à perfeita 
execução do objeto. 

8.4. Qualificação técnica 

8.4.1. Os licitantes deverão demonstrar capacidade técnica para execução de 
serviços compatíveis com o objeto da contratação, mediante apresentação da 
documentação exigida no edital, observando-se as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

8.4.2. Poderá ser exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução de serviços compatíveis em características, complexidade e porte com o 
objeto desta contratação. 

8.4.3. A empresa deverá indicar profissional legalmente habilitado, regularmente 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que assumirá 
a responsabilidade técnica pela execução dos serviços. 

8.4.4. O responsável técnico indicado deverá emitir a competente Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART antes do início da execução da obra. 

8.5. Visita técnica 

8.5.1. Considerando as características do objeto, a complexidade das instalações 
existentes e a necessidade de adequado dimensionamento da proposta, os licitantes 
poderão realizar visita técnica nas dependências da Câmara Municipal de 
Brodowski, mediante prévio agendamento, na forma estabelecida no edital. 
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8.5.2. Em substituição à visita técnica, poderá ser apresentada declaração formal, 
assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsável técnico, 
afirmando possuir pleno conhecimento das condições e peculiaridades da 
contratação, assumindo integral responsabilidade pela elaboração da proposta, nos 
termos do art. 63, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.6. Critérios de aceitabilidade das propostas 

8.6.1. As propostas deverão observar integralmente os projetos executivos, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais 
documentos integrantes do processo licitatório. 

8.6.2. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, desde que não impliquem alteração da 
proposta originalmente apresentada. 

8.6.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

I – deixarem de atender às exigências do edital ou deste Termo de Referência; 

II – apresentarem preços inexequíveis ou manifestamente excessivos; 

III – contiverem omissões, ressalvas ou condições que comprometam a execução 
integral do objeto; 

IV – apresentarem preços incompatíveis com os quantitativos previstos nas 
planilhas orçamentárias. 

8.7. Critérios de habilitação 

8.7.1. Os documentos de habilitação serão aqueles previstos na Lei Federal nº 
14.133/2021 e no edital de licitação, compreendendo, conforme o caso: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal, social e trabalhista; 

III – qualificação econômico-financeira; 

IV – qualificação técnica. 

8.8. Vistoria e diligências 

8.8.1. A Comissão de Contratação ou o Agente de Contratação poderá promover 
diligências destinadas à verificação da exequibilidade da proposta, da capacidade 
técnica da licitante ou da veracidade das informações apresentadas, observados os 
limites estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. 
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8.9. Formalização da contratação 

8.9.1. Após a homologação do procedimento licitatório, a empresa vencedora será 
convocada para assinatura do contrato administrativo no prazo e nas condições 
estabelecidas no edital. 

8.9.2. Antes da emissão da Ordem de Serviço, a contratada deverá apresentar toda a 
documentação exigida contratualmente, incluindo a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, indicação do responsável técnico, comprovação das condições de 
habilitação exigidas e demais documentos previstos no edital e no contrato. 

8.9.3. O não comparecimento para assinatura do contrato ou a recusa injustificada 
em atender às condições estabelecidas sujeitará a licitante às penalidades previstas 
na Lei Federal nº 14.133/2021 e no edital, sem prejuízo da convocação dos demais 
licitantes, observada a ordem de classificação. 

 
9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. O valor estimado da contratação será de R$ 551.501,65 (quinhentos e cinquenta 
e um mil, quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos).  
9.1.1. O valor acima estimado foi obtido com base na planilha orçamentária, 
elaborada por empresa contratada pela Câmara Municipal para esta finalidade, a 
qual integrará os anexos técnicos da contratação.  
 
9.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão provenientes dos recursos 
provenientes do orçamento fiscal de 2026: Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 -
Obras e Instalações. 
 
 

Brodowski, 01 de outubro de 2026 
 
 
 

ANGELO MARCELO FOSSA 
-PRESIDENTE- 

 


