Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O CONSTRUGCAO DA
PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO BISCA (PT01799), NA
RODOVIA: MT-340, TRECHO: FIM PU ARAGUAINHA —ENTR. MT-461(B),
DIMENSIONADA EM 30,50 M E LARGURA DE 8,80 M, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE ARAGUAINHA/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéio apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme

cldusulas e condigGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCU LA(;AO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n? 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢des Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.
As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de numero (...) e o contelido do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/12570 mediante as
cldusulas e condigBes que se seguem:
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo !
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICGES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execu¢do da obra de Construcdo da Ponte de Concreto
sobre o Construgdo da Ponte de Concreto sobre o Cérrego Bisca (PT01799), na Rodovia: MT-340, Trecho: Fim
PU Araguainha — Entr. MT-461(B), dimensionada em 30,50 m e largura de 8,80 m, localizada no municipio de
Araguainha/MT, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especifica¢cdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicGes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacOes,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execu¢do contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

1.1.6. Condi¢des de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado

em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para

a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa funcdo com a de é
responsavel técnico, a critério da Contratada. g%
c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais Eg
funcBes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagBes de autoridade (matriz de responsabilidades). Eg
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d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessérios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ses dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servicos.

i) A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao
trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protegdo necessarios, de forma a
garantir a seguranca dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

I)  As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da m3o de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE

poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio esta habilitado e

capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a é
execucdo da tarefa em questao. g%
b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando Eg
equipamentos de seguranca; Eg
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c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacgbes da NR18S,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda m3o de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencgdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminh8es e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas

elevatorias.
N
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por S
. N
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a =10
=\
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o _g
equipamento em questdo. ——] <D(
[
L
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f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i)  Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informacdes nos campos obrigatérios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra deverd ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execucdo dos servigos, com anota¢des das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servigos.

c) O Diario de Obras deverd compor o processo de medi¢do devidamente assinado pela empresa

executora, supervisora e fiscal da obra.

d) Sdoresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medicdo, dentre outras é

previstas em normas legais e em contrato g%

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento Eg

de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o Eg
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pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta
Instrugdo Normativa;

Il.  Acompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagGes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

Il Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de
pagamento da medicdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo
executados

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicédvel, para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I. Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagdes no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistemdtica, devendo aceitar as anotacles
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
corregOes das anotagbes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 49 desta Instrugdo
Normativa;

Il Realizar as vistorias e elaborar o Relatdrio Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

a) Informagdes do avango fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e

classificagdo da obra fiscalizada

<

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo App %‘

N

de Fiscalizagdo; =5

==°o

c) Registro fotografico georreferenciado dos servicos executados, com as anotagGes ——h)

que entender necessarias; _— <D(

[

L
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d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢Ses da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de medicdo
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusao o Relatério
Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,

previstos na Instru¢cdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execu¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

<

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos. %‘

N

h. Adogdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo =10

— O\

CONAMA N2 257/1999. _g

=—0n0

—_— <

i
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i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicGes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2.1. O local de execugédo se dara no enderego da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.

Rodovia MT-340

Trecho Ponte sobre o Cérrego Bisca
Subtrecho Fim PU Araguainha — Entr. MT-461(B)
Extensdo 30,50m

Cédigo S.R.E. (PTO1799)

Municipio Araguainha/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, V e VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)
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3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneracdo — Mé@s base Janeiro/2025, conforme previsio do Termo de Referéncia n2.
070/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 — Transporte Rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construcdo de obras de arte epeciais e correntes

Regido: 0400 - Regido IV — LESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51

Fonte: 17590137 — Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCZ\O
(Art. 92, IV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Gteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data da

assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n? 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.
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5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugédo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituigdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os

quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que

comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
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6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagcdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagao,
que deve corresponder a exigida para contratagdo.

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condi¢Bes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao
dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 19, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
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7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.
7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverd ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Org&os;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara é
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou g%
o adimplemento pela Administracao. Eg
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera Eg
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expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retencdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pafs pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a g

o

. . . o o N

negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos 8
4

termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022. %

. . . . s " ) o . o =0

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de =0
—_— <

i
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importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
7.21.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subclausula anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n2
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n@
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,

solicitando o recebimento provisério da obra. g

o

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de N
—

carater técnico, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita —§

N

da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo =_g
—_— <

i
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constante do Anexo Il da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementa¢des consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrucdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminharé o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado

parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein? 14.133, de 2021).

8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.2.6. ACONTRATADA deverad elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

8.3. Recebimento Definitivo

8.3.1. Na segunda etapa, apds o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021.

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento g

o

das exigéncias contratuais. N

=0

==

o

N
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=0
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8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagcdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacgdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢Ges

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.

8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug¢do
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicio de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcricao.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagao.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condigdes de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagGes e reclamacgGes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informag&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotarad os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

9.2.7. 0O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ado ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII). A comprovagdo da avaliagdo serd sustentada pelos seguintes

documentos atualizados:

<

1. Boletim de desempenho; %‘

N

2. Diario de Obras; =5

— O]

o

3. Ensaios e Controles tecnoldgicos D 8

=0

—_— <

i
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https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVIGOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As mediges dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medigdes mensais para apuracdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medigdo;

c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica do SINFRALOG — Dados do Contrato e Controle

Financeiro;

d. Boletim de Desempenho — Avaliagdo mensal de performance da empresa Executora;

e. Resumo da Medicdo emitida pelo SINFRALOG - Ficha de medicdo e ficha de medi¢do acumulada;

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em

referéncia;

h. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal emitido pelo SINFRALOG;

i. Diario de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;

j. Diagrama Linear dos Servicos;

k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medigao, ficha de medicdo de canteiro e ficha

para medicdo de mobilizagdo de equipamentos);

|. Ficha dos indices Pluviométricos;
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m. Croqui de Localizagdo dos Servigos;
n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;
0. Projeto “As Built” da obra, no caso de medi¢do final;
p. Relatdrio Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnoldgicos
realizados, para subsidiar o pagamento de medicdo;
g. Relatorio Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizacdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicéo;
r. Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medicdo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servicos ndo executados;
s. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizacdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicao final e recebimento provisoério da obra;
t. Termo de Recebimento Provisério da Obra, conforme modelo constante da Instrugdo
Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA — que estabelece procedimentos para recebimento
provisério e recebimento definitivo de Obras);
u. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medigdo ou quando houver alteragGes);
v. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagcdo dos Servicos, quando houver.
w. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;
X. Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medigédo, fotos e ensaios para registro
no Geo-Obras;
y. Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da

Ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos

<

termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n? 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier %‘

N

substitui-la; =1

==°o

10.3.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da _8

medicdo anterior, j& paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor _— <D(

[

L
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da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A tltima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigédo
paga
10.3.2. Apds aprovacdo da medicdo, nos termos da Instrugcdo Normativa n2 05/2023/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacgdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigédo final);.
e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1. Ndo se aplica a retengdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a
contratacdo de servicos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou
acréscimo, por meio de empreitada total.
10.3.2.1.1.1. Considera-se contrato de empreitada total o que é celebrado entre o
proprietédrio do imével, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que
tratam os incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente

construtora, que assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos os

servigos necessarios a realizagdo de obra de construgdo civil, compreendidos em

todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; (Lei n2

8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n2 3.048, de 1999, art. 220, § 19).
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10.3.2.1.1.1.1. Nos termos do artigo 72, §12 da Instrugdo Normativa ne.
2.021/2021, considera-se ainda contrato de empreitada total:
a) o repasse integral do contrato, por meio do qual a construtora
originalmente contratada para execugdo de obra de construcdo civil, ndo
tendo empregado nessa obra qualquer material ou servico, repassa o
contrato para outra construtora, que assume a responsabilidade pela
execucgdo integral da obra de acordo com o contrato original, observado o
disposto no art. 138, § 42, da Instrucdo Normativa RFB n2 2.110, de 17 de
outubro de 2022;
b) a contratagdo de obra a ser realizada por consércio constituido de acordo
com o disposto no art. 279 da Lei n2 6.404, de 1976, desde que, pelo menos,
a empresa lider seja construtora; e
c) a empreitada por preco unitario e a tarefa cuja contratacdo atenda aos
requisitos definidos no art. 141 da Instrugdo Normativa RFB n2. 2.110, de 17
de outubro de 2022.
10.3.2.1.2 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus
a SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medicdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da

CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.6. A planilha de medigcdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o é
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados. g%
10.7. Toda medicdo, ao final, a Contratada deve devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura Eg
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada. Eg
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 24 LZL
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -

23/09/2025 as 13:12:59.

Documento N°: 30713611-2789 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30713611-2789 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedi¢do da Ordem de Servigo
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.9. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentarda a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.10. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissado de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.12. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.13. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.14. No que n3o conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construcgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZACAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢cdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera permitido
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pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medigdo pela FISCALIZAGAO, onde deverd
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o niimero do contrato, nome do banco, agéncia
e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

11.6. A CONTRATADA podera executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questdo.

11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo [ndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo

sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. é
11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte = %
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022. Eg
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na Eg
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sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apds a
execucdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condi¢gBes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢Oes de que trata este item ndo enseja, por si, retengao de pagamento
pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.

11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informagles que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.

11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacao de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagdes vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagcdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas, serdo de

responsabilidade da CONTRATADA. é
11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas g%
a prestacdo de servicos deste contrato. —— g
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo Eg
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das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto quanto a dimens3o, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

11.23. Para as operagdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal,
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo

artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.

11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidacdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgao destes
fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial SICRO,

SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboracdo do orgamento ou planilha or¢camentaria, estando

vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para reajustamento dos
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precos.(§292 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).

11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundag&o Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,

conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
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seguinte formula:
_Li-1
Iy

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = Indice de preco verificado no més base do orcamento da administracdo/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo.
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem

obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratagdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as

condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigGes de

<

licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo %‘
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter g%

que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra Eé
fonte pétrea por qualguer motivo. Eg
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12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugao dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

<

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d §

N

12.5. Atender a Instrucdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispOe sobre a Responsabilidade E§

o

Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as =0
==0

—_— <

i
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Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagOes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgéo.
12.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servicos, nos quais
sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servigo.
12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representa-lo na execucdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagGes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter
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endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagbes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgao de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execucdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n?

14.133/2021. é
12.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, g%
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, Eg
nos termos do_artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021. Eg
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12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.28. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.29. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigagOes e responsabilidades previstas nas Instrugdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. Devera cumprir todas as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho analogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacGes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por
divida ou trabalhos forgados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizacdo de trabalho noturno, em condi¢des perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.35. Se compromete a assegurar a recepgao e o tratamento de denuncias de discriminagdo, violéncia e

assédio no ambiente de trabalho;

<

12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais empresas %‘

N

subcontratadas que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista =10
==°o

N

=0

=0

—_— <

i
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACBOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execuc¢do do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sang¢des previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagcBes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior

confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja ﬁ

o

cumprindo fielmente o presente Contrato. S
=05

=\

o

N

=0

=0

—_— <
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13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengcas ou autorizagGes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamacgGes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e juntd-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apos firmar o Contrato

<

e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformagBes (Lei n2 12.527/2011, %‘

N

regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013). =1
==°o

N

=0

=0
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13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em sangdo
contratual passivel de sangdo nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragOes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29,da Lei n® 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou

contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo <

o

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. N

— N

14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, =§

N

“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de Eg

—_— <
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penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?

1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, na propor¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no
cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021) é
14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a g%
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA Eg
possua com a Administracao Publica Estadual. Eg
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA n&o tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

<
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o
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO ] §

(Art. 92, XIX, Lei n° 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022) Q
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigag¢Ges ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislacBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualquer 6nus ou direito a indenizagdo
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
a Contratante, caso os drgdos ambientais ndo fornecam ou retardem a autorizagdo para o inicio execu¢do do
objeto contratual.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente

de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes; <

N

S N A ~ . . o

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da N

— N

SINFRA; =3

&

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou =0

=0

—_— <
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e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgédo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indeniza¢des e multas.

15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante é
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do g%
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o Eg
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021). Eg
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitacdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de pregos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.3. Constatado que o preco estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequd-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e

Logistica a decisdo sobre o pedido.

16.6. Sendo as alteracOes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagOes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

“un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo podera ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condigGes de mercado ou de prego.

16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da

aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢des de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

<
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o

N

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS = §
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17.1. A SINFRA deverd providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢do do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n? 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢Ges do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneragéo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA n3o poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a

CONTRATANTE. <
17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagGes ajustadas %‘

neste Instrumento. g%

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao Eg
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e Ihe sdo anexos. Eg
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17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigcos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentac3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou

beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma <

N

x . ) o

a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores. N
—

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando =§

N

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética. =0
=0

—_— <

i
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CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAQ DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢des e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XOXXKKXXXXKXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaracdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupc¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
Empresa s
N
N~
.......................................................... n
)
Representante ou Procurador da Empresa ] 8
==0
——
i
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