Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUGAO DA OBRA DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA MT-473/MT-358;
TRECHO: FIM DO P.U. DE NOVA LACERDA — ENTR. MT 358 — ENTR. MT-
477; SUBTRECHO: KM 254 —ENTR. MT-358 — ENTR. MT-477; EXTENSAO:
22,17 KM; LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA LACERDA/MT; S.R.E.:
473EEMTO0070, 358EEMTO155 E 358EEMT0150, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - ,CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condi¢Oes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lll, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste 6rgdo, especialmente, mas ndo se limitando, InstrugGes
Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolu¢cdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.
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As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagédo para
sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/00998 mediante as

cldusulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de implantagdo e pavimentacdo da
Rodovia MT-473/MT-358; Trecho: Fim do P.U. de Nova Lacerda — Entr. MT 358 — Entr. MT-477; Subtrecho: km
254 — Entr. MT-358 — Entr. MT-477; Extensdo: 22,17 km; localizada no municipio de Nova Lacerda/MT; S.R.E.:
473EEMTO0070, 358EEMTO0155 e 358EEMT0150, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro
sera considerado especificado e valido.

1.1.3 A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposi¢Ges dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes, regulamentagbes e
instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.

1.1.4 O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5 A execugdo do servigo ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.
1.1.6. Condig0es de Execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizacdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado em

seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a
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obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel
técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacbes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) ACONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico
por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem énus para a CONTRATANTE,
um escritorio com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscaliza¢cdo das medigSes dos
servicos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo
dos servigos.

i) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao
trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a comerciantes e
moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

1) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem variaveis

em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra,

empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a

qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
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manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execucdo da tarefa
em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos
de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagbes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar
de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos
pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de segurancga do trabalho, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang8es previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagbes da NR1S,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mado de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessério, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas
em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios
que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de
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e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo,
da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questdo.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso
de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecio de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem empregados
nas obras antes de executé-las. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentagdo de informacgdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de fabricante
e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da ABNT e/ou
acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

1.1.9. Do didrio de obras:

a) Aempresa Executora devera, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de Diario
de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos obrigatérios, incluindo o registro
fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentacdo de
Medigcdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra deverad ser elaborado no App Diério de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias
de execugdo dos servigos, com anotagOes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser efetuado o

registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato relevante que tenha
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d) S3o responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medigdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

|.Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obras,
contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medicdo
parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 49 desta Instrugdo Normativa;

Il.LAcompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagGes e apontamentos no campo
proprio do Diario de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo
de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Ill.Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva, conforme item 18
do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento da medicdo final e
recebimento provisério da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo de Obras, bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou
servicos ndo executados;

e) S3o responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras previstas
em normas legais e em contrato.

|.Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagGes no Diario de Obras utilizando o aplicativo do
sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anota¢des realizadas pela empresa
Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para corre¢bes das anotagdes quando discordar;

Il.Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medicdo pelas empresas executoras,
conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

IIl.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizacdo do sistema
SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) InformagGes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e classificagdo
da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App de
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d) Relato sobre o andamento dos servicos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢cdes da obra e outros fatores que entender
relevantes constar na conclusdo do relatdrio de vistoria;

IV.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro constante
no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medic3o final e recebimento provisério
da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e os
levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n?

004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.2.1. Adotar préticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

1.2.2. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no

Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as

questdes ambientais.

1.2.3. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sera a responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as questdes
ambientais.

1.2.4. A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

1.2.4.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagBes e especificacdes da ANVISA.

1.2.4.2. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

1.2.4.3 Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

1.2.4.4 Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo da obra.
Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de

catadores de materiais reciclaveis.

1.2.4.5 Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrado frente-verso na impressdo de relatérios

e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.
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1.2.4.6 Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.
1.2.4.7 Adocédo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

1.2.4.8 Adocéo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

1.2.4.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

1.2.4.10 Adogdo e promocdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protec¢do individuais — EPI's necessarios,
tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e
zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas.

1.2.4.11 Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

1.2.4.12 Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

1.2.4.13 Atendimento as InstrucBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execugédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do objeto.

Rodovia MT-473/MT-358
Subtrecho Fim do P.U. de Nova Lacerda — Entr. MT-358 — Entr. MT-477
Trecho km 254 — Entr. MT-358 — Entr. MT-477
Extensdo 22,17 km
Codigo S.R.E. 473EEMT0070, 358EEMTO155 e 358EEMTO150.
Municipio Nova Lacerda/MT
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 8
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 05/02/2026 as 09:30:52.
Documento N°: 34151637-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34151637-8965 SIGA_x

SINFRACAP202610755A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92,V e VIll, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de R$ XXX (XXX). O orcamento foi elaborado levando em considerag8o os
precos disponiveis da Tabela SICRO/MT Sem Desoneragdo, Janeiro/2025, conforme previsdo do item 9.2.
Termo de Referéncia n?. 011/2026/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentdria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 — Pavimentagdo de Rodovias

Regido: 0700 - Regido VIl - SUDOESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalagGes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, 1V, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitdrio.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no

Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.
5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 9
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos contados da data da

assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n2

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
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quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacgdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servicos
6.8. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a

<

Ln

CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de Y

o

determinados servigos integrantes deste contrato. §

&

<

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO 1 2

o
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| (art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n? 1525/2022) |

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
7.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orgdos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cépias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde

gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do

12
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contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante.
7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementacdo ou reposicdo da garantia acarretara

a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancdria, a SINFRA poderad promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacédo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentagdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiancga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

<

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio é

de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei §
n214.133, de 2021). é

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua Eg
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caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n?
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que n3o conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientacdo técnica n@

002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério <

[Te]

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA, §

©

solicitando o recebimento provisério da obra. y

N

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de %
==

14 &
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caréter técnico, procederad o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo lll da Instrugcdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementagBes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein2 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Os servicos serdo recebidos definitivamente, apds o decurso do prazo de observacéo definido no art. 12
da Instrucdo Normativa, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdao de recebimento designada pela Secretaria Adjunta,
composta de no minimo 3 servidores, devendo ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme
modelo constante do Anexo IV, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n© 14.133/2021.
8.3.1.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

8.3.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base

<

Ln

nos relatérios e documentagdes apresentadas; e 0

o

8.3.1.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela §

o

fiscalizagdo. a

<

@)

<

15 &
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8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

<

8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela propria ﬁ
CONTRATADA. %

8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos §

servigos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias. E§

o
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XVl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap06s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigagOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extincdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

17

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRACAP202610755A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 05/02/2026 as 09:30:52.
Documento N°: 34151637-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34151637-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugOes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a correcdo de falhas
na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucGes a CONTRATADA,;
g. Solicitard que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificacdo.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Oes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apos a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengado ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
v Boletim de desempenho;
Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal;

Diario de Obras;

v
v
v’ Diagrama Linear dos Servicos;
v

Croqui de Localizagdo dos Servigos; é

v' Ensaios e Controles tecnolégicos %
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024 medicoes-vs-atualizada- §
11-09-2025-pdf §§
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9.27. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual devera cobrar da empresa executora a apresentagdo

do plano de trabalho conforme preconizado no item 6 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — MEDICC)ES DOS SERVIGCOS
(Art. 92, VI, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medigOes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2 As medi¢cdes mensais para apuracdo da execuc¢do das etapas previstas no cronograma fisicofinanceiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3 As medi¢des mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s)
pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.4. O processo de medigdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
uUltima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico

desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medicdo

paga.
10.4.2. Apds aprovacdo da medigdo, nos termos da Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
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b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigao final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic&o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.2.1. N3o se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratagdo
de servicos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou acréscimo, por meio
de empreitada total.
10.3.2.2.1.1. Considera-se  contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietdrio do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que tratam os
incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execugdo de todos os servicos necessarios a
realizagdo de obra de construgao civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
com ou sem fornecimento de material; (Lei n2 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n?
3.048, de 1999, art. 220, § 19)
10.3.2.2.2 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessdrias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também

devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de

<

Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos ﬁ
fiscais da SINFRA. %

10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou §
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adoc¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da E§

o
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CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.6. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

10.7. Toda medicdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo poderd
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

10.10. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.

10.11. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. No que ndo conflitar com a legislacdo vigente, devera ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein® 14.133/2021 e 247, § 12,V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢Ges mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR

PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial

da SINFRA, executados no periodo da medigdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido

pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida

instalagado.
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11.2.2. A antecipacdo da execucdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-
financeiro deverd ser aprovado previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente
ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacao de desembolso.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde dever3
conter as informagdes quanto a descri¢cdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
servigo.
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos em observancia a Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.11.4.1.
11.4.1. A CONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco,
agéncia e niUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentag¢do da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera

corrigido pelo [ndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio

<

n

Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva Y

— =

realizagdo; I

o

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, a

<

nado sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. — 2

o
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11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigOes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condicdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.13. Né&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao

<

servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo ﬁ
definitiva dos mesmos. %
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de §
responsabilidade da CONTRATADA. E§

o
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11.20. N&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimens&o, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que

impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo

<

Ln

destes fatos. Y

=

DO REAJUSTE ©

o

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do a

<

orcamento estimado. — 2

x

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 26 2
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 05/02/2026 as 09:30:52.
Documento N°: 34151637-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34151637-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orcamentaria,
estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para

reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)

11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificarg, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recéalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducao dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

11.34. O prego poderd ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido
da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado

pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT,

conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a <

[Te]

seguinte formula: S
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracio/SINFRA;

li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo
11.39. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importéncia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE) O
pagamento serd efetuado apds a medi¢do dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo
definidas em contrato.

11.45. O reajustamento serd devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da

administragdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

<
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 9

(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022) 8
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATADA:
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Termo de Referéncia e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas.
12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracédo, sob pena de apuracgdo de
sua responsabilidade pelo atraso.
12.1.2. Na presente contratagdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condicBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacado desses itens no prazo editalicio implicard aceitacdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.
12.2. Executar os servigcos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias/SINFRA a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.

12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos

profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo

contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,

devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
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responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA.
12.4.1. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de identificagdo das
obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

€2e6-4748-9be2-d7c776e1657d.

12.5. Atender a Instrucdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacOes pertinentes.
12.6. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condicGes de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributéria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condi¢cdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigcos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servigo.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especifica¢cdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacgdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificacdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgdo de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
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12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n2

14.133/2021.

12.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nao permitir a utilizacdo de qualqguer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas nas Instruces Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.32. Ainobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA. é
12.33. A CONTRATADA devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas %
a seguranca e a saude no trabalho; §
12.34. A CONTRATADA compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacdo do trabalho andlogo ao de §
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escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacGes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ges degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por
divida ou trabalhos forgados;

12.34.2. n3o utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.35. A CONTRATADA se compromete a assegurar a recepgdo e o tratamento de dendncias de
discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

12.36. A CONTRATADA se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais
empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista.

12.37. Nas contratagOes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado deverd, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.37.1. Na&o apresentada a documentacdo, podera haver a aplicagcdo da sangdo prevista no subitem 14.2.4,

alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apuragdo da responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informac&es que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste

Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em 5

[Te]

suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca. 5

—

©

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma N

N

Fisico-Financeiro. Z
——49)

==
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13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sang®es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢8es estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situa¢des de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo
dos servicos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Bes previstas na lei e neste Contrato.

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

<

Ln

nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. 0

o

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do §

o

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. a

<

——49)

==
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13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.

13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangles vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformagBes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sanc¢do
ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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14.2. Ao incorrer nas infragbes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que n&o justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29 da Lei n? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporc¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente
contrato unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do
acima estipulada;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retengdo

dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite percentual estabelecido a titulo de garantia,

<

sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual. g

c. compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do %

contrato, em caso de inexecuc¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a §
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo; E§

o
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d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucéo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecucdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimac¢&o (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administracao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacéo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §92, da Lei n2 14.133/2021)
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14.8. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de gridade, conforme normas e orientages dos érgdos de

controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,

observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato

administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos

devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de

Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
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14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constarao
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTIN(;AO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

15.3. O presente termo de contrato poderad ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n®
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislagdes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a g

[Te)

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. 5

—

©

15.3.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo N

N

aditivo para alteracdo subjetiva. %

——49)

==
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15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢Bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo serd publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o

indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
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15.8.2. Em quaisquer das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. IndenizagGes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da
solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 deverd ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este Ultimo

devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.

16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
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16.4.3. De acordo com pesquisa de precgos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferencga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracGes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratagédo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliagdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.

O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se

<

n

. ~ [Te)

configura compensacao. 5

—

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade §

N

decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja %

Q

<
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justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da drea técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagéo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de preco.
16.6. Se o contrato ndo contemplar precgos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.7. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.7.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.8. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.

16.9. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a

SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.10. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?

1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitacdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de
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Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.11. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos precgos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.12. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.12.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢des de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n 14.133/2021 e 247, §19. IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢cdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficdcia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato

somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
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18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execuc¢do dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;

mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente

<

) n
consignado. 10

=

18.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios ©

o

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido. a

<

@)

<
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18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacéo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacg3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPCAO

20.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Cadmara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXOXOXXXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
Ln
Empresa 2
o
—
.......................................................... ©
S
Representante ou Procurador da Empresa a
<
@)
<
18 i
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ANEXO Il — DA MATRIZ DE RISCO
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