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ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

68/2026 CRISTIANE APARECIDA CAGNIN 15/07/2026 14:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de produtos químicos e especialidades químicas diversas

2. Histórico de Revisões

Data e Hora Versão Descrição Autor
15/07/2026 14:53 1.0 Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de

Planejamento
CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Falta de potenciais
fornecedores

Mercado restrito de fornecedores especializados
em produtos químicos de grau analítico (P.A.) e
grau HPLC

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada por ausência de propostas válidas
2 Atraso no atendimento das demandas dos laboratórios do Grupo de Óptica

  Ações Preventivas
P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado e divulgar o instrumento convocatório com antecedência

compatível com a complexidade do objeto
Responsável: VANDERLEI SALVADOR

BAGNATO
P-02 Prever prazo de entrega compatível com a realidade do mercado fornecedor Responsável: VANDERLEI SALVADOR

BAGNATO
  Ações de Contingência

C-01 Republicar o certame com ajuste das especificações ou realizar nova cotação junto a
fornecedores cadastrados

Responsável: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO

C-02 Buscar fornecedores alternativos cadastrados em atas de registro de preços ou cadastros de
reserva

Responsável: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Baixa qualidade de
material

Fornecimento de produtos químicos fora da
especificação de pureza/grau exigido ou sem
certificação adequada de procedência

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Comprometimento dos resultados dos testes e experimentos laboratoriais
2 Risco à segurança dos servidores que manuseiam os produtos

  Ações Preventivas
P-01 Exigir certificação de qualidade . Responsável: VANDERLEI SALVADOR

BAGNATO
  Ações de Contingência

C-01 Suspender o uso do lote suspeito e acionar a fiscalização do contrato para as providências
cabíveis

Responsável: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 
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5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

VANDERLEI SALVADOR BAGNATO
Demandante

 

 

 

 

DANIEL VARELA MAGALHAES
Demandante

 

 

 

 

CRISTIANE APARECIDA CAGNIN
Subscritor da demanda

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:53:02.

 

 

 

 

LILIAN TAN MORIYAMA
Demandante
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