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CONCORRENCIA N° 93/2026
CONTRATANTE (UASG) 102121 - FO

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE RADIOLOGIA E

ATENDIMENTO AS CLINICAS, INCLUINDO

INTERVENCOES NOS

VESTIARIOS E DEMAIS INSTALACOES CONTEMPLADAS NOS

PROJETOS TECNICOS DA FOUSP.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 6.086.158,86

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 18/01/2027

HORARIO DA FASE DE LANCES
10h00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco global

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

Link: www.usp.br/licitacoes
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Processo SEI n°®154.00016052/2026-18

Torna-se publico que a Universidade de Sao Paulo, por meio do(a) FACULDADE DE

ODONTOLOGIA, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as

condi¢cdes estabelecidas neste Edital.

1.

1.1

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada para execu¢do das
obras de construcdo do edificio de Radiologia e Atendimento as Clinicas, incluindo
intervencdes nos vestiarios e demais instalagbes contempladas nos projetos técnicos da
FOUSP, conforme condi¢cBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

A licitagdo seré realizada em LOTE UNICO, formados por todos os itens do objeto, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto executivo e os licitantes deverdo oferecer
proposta para todos os itens que o compdem.

DA PARTICIPACAO NA LICITAGCAO

Poderdo participar desta Concorréncia o0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa n°
03/2018, mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢Bes exigidas no
cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento
das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A néo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.

N&o poderéo disputar esta licitagcao:

2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢gGes deste Edital e seu(s) anexo(s).
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2.5.2.

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

25.7.

2.5.8.
2.5.9.

2.5.10.
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autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto no §
2°do artigo 14 da Lei federal n° 14.133/2021.

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau.

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcéo trabalhista.

agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.

Organiza¢gbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acdrddo n° 746/2014-TCU-Plenério).

N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

2.6. Serd permitida a participacéo de:

2.6.1.

2.6.2.

cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15
de junho de 2007.

pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente licitagao,
de mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15,
inciso IV, da Lei federal n® 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
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ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisédo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Em licitacdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério.

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituic&o.

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.

4.1.

4.2.
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requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdao publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre o0s
lances, que incidira tanto em relac@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag@es no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢do do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacdo
legal de retencao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no
subitem anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei
Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o
subitem anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéo
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispdem o Termo de Referéncia e o Projeto executivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag8es publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item
anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.
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DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto do item

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (meio por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacéo podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apbés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracgéo inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
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5.13.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4,

5.12.5.
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transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serad automaticamente encerrada a recepcao de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cfes definidas neste subitem, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1.

5.13.2.

5.13.3.

5.13.4.

5.135.

5.13.6.

N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacao.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacdes.

ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.14. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15.

5.16.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar no sistema.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
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No caso de desconexdo com o Agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o0 agente de contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de contratacdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Caso nao se trate de licitacdo para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que

se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma

Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacéo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacéo.

5.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de acSes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos érgdos de controle.
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5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao
ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratacdo podera
negociar condicées mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contrata¢éo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgédo ou
a entidade e serdo observados 0s seguintes pre¢os unitarios maximos como critério de
aceitabilidade:

5.22.1.1. Nao se aplica

5.22.1. N&o seré admitida a previsdo de precos diferentes, para um mesmo item, em razdo de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacédo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo ou abaixo do desconto definido pela Administragao.

5.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacao, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

5.22.5. O agente de contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados,
observando, inclusive, as disposi¢des do item 6.12. do edital.

5.22.6. E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. ApOGs a negociacdo do preco, o Agente de contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

5.23.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, nos
termos do item 6.8.7.
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DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 agente de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5
do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://lwww.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4 sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritério, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratacdo diligenciar4 para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,

caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des
de participacédo, seréa iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o0 agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cBes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.
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6.8.
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Seréa desclassificada a melhor proposta que:

6.7.1.
6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.
6.7.5.

contiver vicios insanaveis.

ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia e Projeto
executivo.

apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao.

nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao.

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme estabelecido Instrucdo Normativa

n® 73/2022 cl/c o artigo 1° inciso IV do Decreto Estadual n® 67.608/2023, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

6.8.7.

Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado.

No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis,
preliminarmente, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, independentemente do regime de
execuc¢dao, observados os subitens 6.8.5 e 6.8.6.

Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Em qualquer caso, a inexequibilidade s6 serd declarada ap6s diligéncia do agente de
contratacéo, que comprove:

6.8.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precos; e
6.8.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Na contratacéo de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada
por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequac¢des indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
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Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
qgue ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas.

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagfes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

Caso o Termo de Referéncia/Projeto executivo exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia e Projeto executivo, sob pena de néo aceitacao da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presen¢a serad facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao de
uma que atenda as especificagBes constantes no Termo de Referéncia e Projeto executivo.

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia e Projeto executivo, necesséarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradug&o livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
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de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econbémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagédo
ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste
Edital, no termo de Referéncia e no Projeto executivo, mas se estende a toda a documentagéo
pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo seguird as normas e
regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiéncia na gestédo
documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados cépias simples, sendo que a
apresentacéo de seus originais s6 sera necesséria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrdnico (8 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 2018).

7.5.2. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida
em relacdo a integridade do documento digital (8§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n°®

3, de 2018).

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma
dalei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado por meio de solicitacdo formal ao
endereco eletrénico licitafo@usp.br, de modo que seu agendamento ndo coincida
com 0 agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.
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A habilitagéo seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais quando houver divida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
(IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.3. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
ndmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicfes.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.13. A verificagdo pelo agente de contratagdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgéos e entidades

emissores de certid6es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente de contratacao.

7.13.2. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no 8§ 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em

relacdo ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a
todos os licitantes.

7.15. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°):
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7.15.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas.

Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagéo e classificag&o.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e j4 tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

DOS RECURSOS

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencgéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo.

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.3.4. na hip6tese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimac&o da ata de julgamento.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
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encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢céo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
mediante solicitacdo formal via e-mail: licitafo@usp.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

9.1. Observadas as disposi¢cfes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete infragéo
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipéteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociagao.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4.  deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital.

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracéo.

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato.

9.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato.

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento.
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9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragédo falsa quanto as condi¢g6es de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo.
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal e da eventual anulagdo da nota de empenho de despesa ou
da extin¢do do instrumento contratual:

9.2.1. Adverténcia, quando nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos
artigos 4°, 8° e 9°, da Resolu¢do USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as
demais disposi¢des da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedir4 o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos
casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 819):
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

9.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa serd recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial, observadas as disposi¢des do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023.

9.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa

(art. 156, 8§7°).

9.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Poderéa ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7
e 9.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

11.1.
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justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no subitem 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacéo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaréa o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢bes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicacdo das sang¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados (art. 156, 89°).

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrbnica,
ateravés de solicitacdo formal ao endereco eletrénico licitafo@usp.br

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem oS prazos previstos nho
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
DAS DISPOSIC}()ES GERAIS
Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.
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11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrdrio, pelo Agente de contratacéo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cBes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico www.usp.br/licitacoes.

11.11.Para dirimir quaisquer questbes decorrentes do certame, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.12.1. ANEXO | - Projeto executivo e Termo de Referéncia
11.12.2. ANEXO Il — Proposta Comercial
11.12.3.  ANEXO lll — Minuta de Termo de Contrato de Execuc¢éo da Obra

11.12.4. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato de Manutencdo dos Sistemas de
Climatizacao, Ventilagdo, Renovacédo e Exaustdo de Ar

11.12.5. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato de Manutenc¢éo do Elevador
11.12.6. ANEXO VI - OrientacBes sobre a retencdo de imposto de renda
11.12.7. ANEXO VII - Termo de Ciéncia e Notificacdo

11.12.8. ANEXO VIII — Memorial Descritivo

11.12.9. ANEXO IX — Cronograma Fisico Financeiro

11.12.10. ANEXO X — Planilha de Composicao de Custos
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Séao Paulo, 13 de Novembro de 2026.

Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito

Diretor de Unidade
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NAO
COMUNS - LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Processo SEI n° 154.00016052/2026-18

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONSTRUGAO DO EDIFICIO DE RADIOLOGIA E ATENDIMENTO AS CLINICAS,
INCLUINDO INTERVENCOES NOS VESTIARIOS E DEMAIS INSTALACOES
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS TECNICOS DA FOUSP, conforme condi¢cdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e no Projeto Executivo.
1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catadlogo do
sistema Compras.gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2.0s projetos executivos, memoriais descritivos, especifica¢cdes técnicas e demais
documentos que integram a contratacdo estardo disponiveis para consulta e
acesso pelos interessados, por meio do seguinte endereco eletrénico:
https://drive.google.com/file/d/1kpANIalANWA4nSepjHLVR74thej-Zc-
Si/view?usp=sharing

1.1.3.A contratagdo contempla, ainda, a prestagdo de servicos de manutencdo
preventiva e atendimentos corretivos dos sistemas de climatizacdo, ventilacéo,
renovacdo e exaustdo de ar e do elevador, pelo periodo de 12 (doze) meses
apoés a conclusdo da obra, mediante instrumento contratual préprio, com vigéncia
independente, observadas as condigcbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos integrantes da contratacéo.

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 30 (trinta) meses contados do(a) data de
assinatura do termo de inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentagdo que compdem a presente contratacdo) oferece maior
detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

Subcontratacao
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1.4. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no
contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacao que compdem a presente contratacao).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratagédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esté previsto no Plano de Contratagbes Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 63025530000104-0-000028/2026.

II.  Data de publicagdo no PNCP: 18/06/2025.

[ll. Id doitem no PCA: 86.

IV.  Classe/Grupo: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS

EDIFICIOS.
V. Identificador da Futura Contratagdo: 102121-93/2026.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAC;AO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.1.1. A execucédo da obra devera observar a legislacdo ambiental vigente e as normas
técnicas aplicaveis, adotando medidas destinadas a prevencao e a reducdo dos
impactos ambientais decorrentes dos servigos executados.

4.1.2.0s residuos da construcdo civil deverdo ser segregados, acondicionados,
transportados e destinados de forma ambientalmente adequada, observando-se
a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragbes, bem como a legislacdo
estadual e municipal aplicavel.
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4.1.3. A contratada devera adotar medidas para minimizar a emisséo e a dispersao de
poeira, ruidos e residuos decorrentes da execucdo dos servigos, especialmente
nas areas proximas aos ambientes de atendimento odontolégico, atividades
académicas e circulacéo de pessoas.

4.1.4.Deverdo ser adotadas praticas de uso racional de agua, energia elétrica e
materiais durante a execucao da obra, visando a reducado de desperdicios, sem
prejuizo das condi¢cdes estabelecidas nos projetos executivos e memoriais
descritivos.

4.1.5.0s materiais, componentes e equipamentos empregados deverdao atender as
especificacbes dos projetos executivos e memoriais descritivos, bem como aos
requisitos legais de certificacdo e avaliacdo da conformidade, quando
compulsérios, inclusive aqueles estabelecidos pelo Inmetro.

4.1.6.0s produtos quimicos, tintas, solventes, Oleos e demais materiais
potencialmente poluentes deverdo ser armazenados, manuseados e destinados
de maneira ambientalmente adequada, observando-se a legislacao aplicavel.

4.1.7.0s produtos de origem florestal empregados na obra deverdo possuir
procedéncia regular, acompanhados da documentacdo ambiental legalmente
exigivel, quando aplicavel.

4.1.8. Ao término dos servi¢cos, a contratada devera promover a limpeza das areas de
intervengédo, a retirada dos materiais excedentes e a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos remanescentes.

Garantia da contratacédo

4.2.

4.3.

Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato ou
outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela documentagédo que
compde a presente contratacao).

No prazo de convocacdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a
celebracdo da contratagdo, o licitante devera informar uma das seguintes modalidades
de garantia que ira prestar:

. Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
deposito bancério em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em conta
gue contemple a corre¢cdo monetéria do valor depositado.

II. Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da
divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econbmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
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Vistoria

4.5,
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4.8.

4.9.
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lll.  Fianca bancaria. Feita a op¢do pela fianca bancéria, no instrumento devera
constar a rendncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo
Civil. Sera admitida fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV.  Seguro-garantia. A apélice de seguro-garantia somente serd aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura
ndo conste expressamente da apdlice, o licitante vencedor poderd apresentar
declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado € suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com o item subsequente, observada a legislagdo que rege a
matéria.

V. Titulo de capitalizacdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizacéo
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
Gnico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislacdo
gue rege a matéria.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacdo que compde a presente contratacdo) oferece maior detalhamento das
regras que serao aplicadas em relacao a garantia da contratacao.

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10:00 horas as 16:00
horas.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.
Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal
de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢Bes da realizacdo do
objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢Bes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratagéao.

Pagina 4|32

Termo de Referéncia Obras e Servigos de Engenharia ndo comuns — Concorréncia - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicOes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1.Inicio da execucdo do objeto: até 10 (dez) dias da emissao da ordem de

servigo.
5.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho:

A execucdo da obra compreendera a construgdo do edificio destinado as
atividades de recepcao, clinicas e radiologia, as reformas e ampliagcdes
previstas nos documentos técnicos e a implantacdo das respectivas
instalacdes e sistemas prediais.

Os servigos serdo executados em conformidade com 0s projetos executivos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro integrantes da contratacdo, observadas as
normas técnicas e a legislagéo aplicaveis.

A execucgdo compreendera as etapas de instalagdes provisérias, fundacgoes,
estruturas e lajes, servigos civis, instalagcées hidraulicas e elétricas, sistemas
de climatizagéo, ventilagdo, renovacdo e exaustdo de ar, instalacdo do
elevador e demais servi¢os previstos nos documentos técnicos.

As intervengdes deverdo considerar a continuidade das atividades
académicas, administrativas e assistenciais da FOUSP, observadas as
orientacBes da fiscalizagdo quanto a compatibilizacdo dos servicos com o
funcionamento das instalagfes existentes.

A conclusdo da obra compreendera os testes, verificacdes e demais
providéncias necessarias a entrega dos servigcos, conforme 0s projetos
executivos, memoriais descritivos e demais documentos contratuais.

Os servicos de manutencdo preventiva e os atendimentos corretivos dos
sistemas de climatizacdo, ventilagdo, renovacdo e exaustdo de ar e do
elevador serdo executados pela mesma empresa adjudicataria, durante 12
(doze) meses ap6s a conclusédo da obra, mediante instrumento contratual
proprio, com vigéncia independente, observadas as condi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e no respectivo contrato.

5.1.3.Cronograma de realizag@o dos servigos:

A execucdo da obra observara o cronograma fisico-financeiro integrante dos
documentos da contratacdo, com prazo de 12 (doze) meses, distribuido nas
seguintes etapas:

5.1.4. Etapa:

| Etapa |Periodo previsto
\Instalaqﬁes provisorias HDo 1° a0 12° més\
IFundagdes, estruturas e lajes||Do 1° a0 5° més |
Servicos civis Do 2° a0 12° més|
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\Instalagﬁes hidraulicas ||Do 2° a0 9° més \
Instalagdes elétricas Do 2° a0 12° més|
\Climatiza(;éo ||Do 5% a0 10° més\
[Elevador Do 9° a0 10° més|

¢ Os periodos indicados serdo contados a partir do marco inicial do prazo de
execugdo da obra, estabelecido no subitem 5.1.1, observada a distribuicdo
fisica e financeira prevista no cronograma anexo.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderecgo: Clinica Odontologica da
Faculdade de Odontologia — Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butantad — Sado Paulo
— SP - CEP 05508-000

5.3. Os servicos seréo prestados no seguinte horéario: De Segunda a Sexta-Feira das 8h
as 17h

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo:
5.4.1.A execugdo da obra observara as rotinas, os procedimentos e as condi¢des
estabelecidos nos projetos executivos, memariais descritivos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da
contratacdo, sob acompanhamento da fiscalizacao.
5.4.2. Os servicos de manutencdo dos sistemas de climatizacdo, ventilagéo,
renovacao e exaustao de ar e do elevador observardo as seguintes rotinas:
5.4.2.1. A manutencdo preventiva dos sistemas de climatizagédo
compreendera inspecdes visuais e funcionais; limpeza e substituicdo de
filtros, quando previstas no plano de manutencdo; limpeza de
serpentinas, bandejas, drenos, grelhas e demais componentes
acessiveis; verificacdo de motores, ventiladores, correias, comandos,
protecbes, pressdes, temperaturas, vazbes, ruidos, vibracdes,
estanqueidade e circuitos frigorigenos; testes dos sistemas de renovagao
e exaustao de ar; ajustes, reapertos e lubrificacdo; e atualizacdo do Plano
de Manutencao, Operacgéo e Controle (PMOC), quando aplicavel.

5.4.2.2. A manutencdo preventiva do elevador compreendera inspecdes
periédicas dos componentes mecanicos, elétricos e de seguranca;
lubrificagcéo; regulagens; testes de funcionamento, nivelamento, portas,
alarmes e dispositivos de comunicacdo; e demais procedimentos
previstos nas recomendacdes do fabricante.
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5.4.2.3. As manutencdes preventivas serdo realizadas conforme plano de
manutencéo aprovado pela fiscalizacdo, observadas as periodicidades e
recomendacdes dos fabricantes e as normas técnicas aplicaveis.

5.4.2.4. Os atendimentos corretivos compreenderdo o recebimento dos
chamados, a identificacdo e o diagnéstico das falhas e a execucdo dos
ajustes e reparos necessarios ao restabelecimento do funcionamento dos
equipamentos, observadas as condi¢cdes técnicas e de seguranca
aplicaveis e as responsabilidades estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

5.4.2.5. Quando constatada a necessidade de substituicdo de pecas ou
componentes, a CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE
relatério técnico detalhado, contendo a identificacdo do equipamento, a
descri¢do da falha, o diagnéstico, a relacdo e as especificagcdes técnicas
dos itens necessarios e a justificativa para sua substituicao.
5.4.25.1. Caberd& @ CONTRATANTE analisar o relatério e, quando

cabivel, providenciar a aquisicdo das pecas e componentes

mediante contratacéo especifica, observadas as
responsabilidades decorrentes das garantias legais e
contratuais.

5.4.2.5.2. Apos a disponibilizacdo das pecas e componentes pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA sera responsavel por sua
instalagdo ou substituicdo, incluindo a méo de obra, os ajustes
e 0s testes necessarios ao restabelecimento do funcionamento
dos equipamentos, sem remuneracdo adicional pelos servicos
abrangidos pelo contrato de manutengéo.
5.4.2.6. Os atendimentos corretivos observarao os seguintes prazos maximos
de resposta:

a) Até 2 (duas) horas para falhas que interrompam o funcionamento de
equipamentos criticos ou do elevador;

b) Até 1 (um) dia uatil para falhas que reduzam o desempenho dos
equipamentos sem interrupgéo total.

5.4.2.7. Os prazos previstos no subitem anterior referem-se a resposta ao
chamado, n&o constituindo prazo de conclusdo dos reparos que
dependam de pecas, componentes ou servicos ndo abrangidos pela
contratagao.

5.4.2.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério mensal das atividades
executadas, até o quinto dia utii do més subsequente, contendo o0s
servigos preventivos realizados, os chamados corretivos, as ocorréncias
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identificadas, as providéncias adotadas e as recomendacdes técnicas
pertinentes.

5.4.3. A contratada devera manter a organizacdo das frentes de trabalho, de modo a
assegurar a adequada sequéncia e integracdo dos servicos de construcdo civil,
instalac®es prediais e demais atividades previstas nos documentos técnicos.

5.4.4.As intervengdes que possam interferir no funcionamento das atividades
académicas, administrativas e assistenciais da FOUSP, especialmente aquelas
que envolvam interrupcdes de instalagbes ou servicos existentes, deverdo ser
previamente comunicadas a fiscalizacdo, para compatibilizacdo com as
atividades da Unidade. Caso, durante a execugcdo da obra, a CONTRATADA
identifique a necessidade de realizar servigos aos finais de semana e/ou fora do
horério estabelecido no item 5.3, deverd encaminhar solicitagcdo formal e
devidamente justificada & CONTRATANTE, para andlise e autorizacao prévia. A
realizacdo desses servicos nao implicard qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA arcar integralmente com 0s custos
decorrentes, observada a legislacédo trabalhista e as demais normas aplicaveis.

5.4.5.A CONTRATADA devera manter as areas de intervencdo organizadas,
sinalizadas e em condi¢cbes adequadas de seguranca, adotando medidas para
minimizar a dispersdo de poeira, detritos e demais interferéncias nas areas
adjacentes em funcionamento, observadas as normas aplicaveis e as
caracteristicas dos servi¢os executado.

5.4.6.0s servicos executados deverdao ser submetidos ao acompanhamento e as
verificagOes da fiscalizac@o, observadas as condi¢des estabelecidas nos projetos
executivos, memoriais descritivos e demais documentos contratuais.

5.4.7.A contratada devera comunicar a fiscalizacdo as ocorréncias que possam
comprometer a continuidade dos servicos, a seguranca das instalacbes ou o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, para avaliacdo e adogdo das
providéncias cabiveis.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, 0 CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicio quando
necessario:
5.5.1.A CONTRATADA devera fornecer todos 0os materiais, componentes e insumos

necessarios a execugdo da obra, em conformidade com as quantidades,
caracteristicas e especificacbfes estabelecidas nos projetos executivos,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos
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integrantes da contratacdo, incluindo os materiais auxiliares e de consumo
necessarios a realizagdo dos servigos.

5.5.2. Para a execucdo das manutencdes preventivas dos sistemas de climatizacao,
ventilagdo, renovacgdo e exaustao de ar e do elevador, a CONTRATADA devera
fornecer, sem 6nus adicional ao valor contratado, todos 0s insumos necessarios
a realizacdo dos procedimentos previstos no plano de manutencdo, incluindo
filtros, lubrificantes, produtos de limpeza e demais materiais de consumo,
observadas as especificacfes técnicas dos equipamentos e as recomendacdes
dos fabricantes.

5.5.3. O fornecimento de pec¢as e componentes destinados aos reparos corretivos ndo
integra o objeto da contratagéo, cabendo & CONTRATANTE providenciar sua
aquisicdo, quando necessaria, mediante procedimento especifico. A
CONTRATADA sera responsavel pela instalagdo e substituicdo das pecas e
componentes disponibilizados pela CONTRATANTE, incluindo a m&o de obra,
as ferramentas, 0s ajustes e 0s testes necessarios a conclusao dos reparos, sem
remuneragdo adicional, observadas as responsabilidades decorrentes das
garantias legais e contratuais.

5.5.4.A CONTRATADA devera disponibilizar, sob sua responsabilidade, as maquinas,
equipamentos, ferramentas, instrumentos e demais recursos necessarios a
execucdo dos servigos, inclusive aqueles destinados a movimentacdo de
materiais, montagem, instalagéo, protecao, testes e verificagbes, em condi¢cdes
adequadas de utilizacdo e seguranca, observadas as normas técnicas e
regulamentadoras aplicaveis.

5.5.5.0s materiais, componentes, equipamentos e demais recursos fornecidos pela
CONTRATADA para execucdo da obra e das manutencgdes preventivas deverdo
atender as especificacdes contratuais e as condicdes necessarias a adequada
execuc¢do dos servigos, cabendo a CONTRATADA substituir, sem 6nus adicional
para a CONTRATANTE, aqueles que apresentem defeitos, inadequacdes ou
desconformidades, observadas as garantias legais e contratuais aplicaveis. Esta
disposicdo ndo afasta as condigbes estabelecidas no subitem 5.5.3 quanto ao
fornecimento de pecas e componentes destinados aos reparos corretivos.

Informacg®8es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.6.1. A contratacao compreende a construcao de novo edificio, com area aproximada
de 935,25 m?, destinado as atividades de recepgéo, atendimento odontologico e
radiologia, bem como intervencdes de reforma e ampliacdo dos vestiarios, da
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Central de Material e Esterilizacdo (CME) e das demais instalagbes
contempladas nos projetos executivos e documentos técnicos da contratacéo.

5.6.2. A execucédo envolve diferentes especialidades de engenharia e intervencbes em
instalagbes existentes, exigindo a compatibilizacdo das atividades e dos
sistemas previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos integrantes da contratacao.

5.6.3.0s servicos de manutencdo serdo executados durante 12 (doze) meses,
mediante instrumento contratual préprio. Os precos propostos deverdo
contemplar todos o0s custos necessarios a execucdo das manutencdes
preventivas e corretivas, incluindo mao de obra, deslocamentos, equipamentos,
ferramentas, filtros e demais insumos preventivos, atendimento aos chamados,
diagnostico de falhas, instalacdo e substituicdo de pecas e componentes
fornecidos pela CONTRATANTE, ajustes, testes e emissdo de relatorios
técnicos, excluido exclusivamente o fornecimento de pecas e componentes
destinados aos reparos corretivos.

5.6.4.A obra serd executada em unidade universitaria que mantém atividades
académicas, administrativas e assistenciais, circunstancia que devera ser
considerada no dimensionamento da proposta, especialmente quanto a
organizacdo das frentes de trabalho, a circulagdo de pessoas e materiais e as
possiveis interferéncias nas instalacbes em funcionamento, observadas as
condi¢cOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.8. N&ao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre 0 6rgdo ou entidade e 0o CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletrGnica para esse fim.

6.4. A Universidade de S&o Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentagcdo que compdem a presente contratagdo), o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante do CONTRATADO para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execu¢cdo do CONTRATADO, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

6.7. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto do CONTRATADO, hipotese em que o CONTRATADO
designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo da obra, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art.
17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas

as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
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necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).

O fiscal técnico realizar4, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medi¢cdes dos servicos executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 1lI).

O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-
se quanto a necessidade de suspensédo da execucdo do objeto (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, V).

O fiscal técnico do contrato informar4d ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.
(Lei federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 1I).

Fiscalizagcdo Administrativa

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

O fiscal administrativo do contrato verificarA a manutencdo das condicbes de
habilitacdo do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobat6rios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, 1l e I1I).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei
n° 14.133, de 2021.

Além do disposto acima, a fiscalizac&o contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.18.1. Nao se aplica

Gestor do Contrato

6.19.

O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual
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visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, a0 pagamento, a
eventual aplicagdo de sanges e a extingdo dos contratos (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.21. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliagcao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com men¢do ao seu desempenho na

execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancgbes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n®
68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizar4 os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da execucgéo do objeto/servicos, sempre levando-se em conta o
guantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos do item 1, para
fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:
7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

7.2.1.A CONTRATADA devera apresentar mensalmente a medi¢cdo dos servigcos
executados, acompanhada de planilha e memoria de céalculo detalhada,
observados os marcos de execucédo e 0s valores previstos no cronograma fisico-
financeiro contratual.

7.2.2.As medicbes serdo submetidas a conferéncia do profissional ou empresa
especializada contratada pela CONTRATANTE para acompanhamento técnico
da obra, que verificard a execucdo e a conformidade dos servicos com 0s
projetos executivos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas e demais
documentos contratuais, emitindo manifestacdo técnica para subsidiar a
fiscalizacao.

7.2.3.As medicdes, acompanhadas da manifestacdo técnica, serdo submetidas a
andlise e aprovacdo do fiscal técnico designado pela CONTRATANTE,
observados os critérios de conclusdao das etapas, os valores contratuais
correspondentes e os procedimentos de recebimento, liquidacdo e pagamento
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Do recebimento

7.3.

7.4.

7.5.

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, 0 CONTRATADO apresentard a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei
n® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do CONTRATADO com a comprovacdo da prestacdo dos servigos a
gue se referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).
7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).
7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da presta¢éo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que poderda resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.9.1.Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

7.9.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.9.3.A fiscalizacao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

7.9.4.0 recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.9.5.Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.
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7.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias uteis,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo CONTRATADO, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.11.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correcoes.

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.11.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagédo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunica¢cdo ao CONTRATADO para emisséo de
Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

O Contratante exigira do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicédo
indispenséavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢édo, quando
for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

Liguidacéo

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uuteis para fins de liqguidacdo, a contar de seu recebimento pela
Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente,
guando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus
ao CONTRATANTE.

7.17. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo néo inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisoério do servi¢o, desde que tenha sido finalizada
a liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos do art. 2°, 1l, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n°® 8249/2023.

7.19.1. Séo condicdes para a liberagdo do pagamento:

a) O recebimento definitivo do objeto.

b) A entrega da documentacao fiscal completa.

c) A ndo existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja
consulta devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°,
inciso Il e paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso
Il e paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.
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7.20. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Sé&o
Paulo, por razdes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislagdo aplicavel, calculado pro rata
temporis em relacdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizacédo
aguele que der causa ao atraso imotivado.

7.20.1. Ndo sera considerado atraso o periodo de suspensdo dos pagamentos em
razdo do descumprimento das condi¢cdes fixadas em contrato, nem as
retencdes para compensacdo com eventuais multas e prejuizos causados a
Universidade ou a terceiros.

7.20.2. O pagamento da atualizacdo financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

7.21. Eventuais irregularidades nas condi¢cdes de pagamento ou nos documentos exigidos
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagdo deverdo ser
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

7.22. Caso nédo ocorra a regularizacdo no prazo definido no item anterior, o pagamento
ficara suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia
seguinte a regularizacao.

7.23. Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancéario, o
pagamento ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.

7.24. Caso sejam constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem
prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicacdo das demais penalidades
cabiveis.

Forma de pagamento

7.25. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta
corrente bancéria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
terminantemente vedada a negocia¢ao da duplicata mercantil na rede bancéaria ou com
terceiros.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.27. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicacdo de retencdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retencdes néo realizadas em meses anteriores.

7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, oS
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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7.28. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado & apresentacdo de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servigo(s) sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com adogéo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucdao

8.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario,
o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global,
0S quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo
de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo

8.4. Parafins de habilitagdo, devera o licitante comprovar 0os seguintes requisitos:

Habilitac&o juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

8.7. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.
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8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores.

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores.

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.
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. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante

a apresentacao de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servicos com fornecimento
de bens e/ou Municipal (Certiddo de Tributos Mobiliarios) no caso de servigos, do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.22.

8.23.

8.24.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede

do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na

licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021

c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante).

8.23.1. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologacédo
do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso.

Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

8.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.
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8.26.
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8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao uUltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido
pela legislacéo

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo

balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado

mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo licitante.

Qualificagéo Técnica

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a
ele o direito de realizagé@o de vistoria prévia.

A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e

peculiaridades da contratacao.

Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA/CAU, em plena

validade.

8.29.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Comprovacédo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddo(des) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidao(6es) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):
8.30.1.1. Execucdo de FUNDACOES e ESTRUTURAS em obras de

construcdo ou ampliacdo de edificagBes, com area igual ou superior a
467,63 m2(aproximadamente 50% do objeto licitado), de caracteristicas
e complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacao.
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8.30.1.2. Execucdo e instalacdo de PISOS E CONTRAPISOS, com area igual
ou superior a 467,63 m2(aproximadamente 50% do objeto licitado), de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratagéo.
8.30.1.3. Execucdo de COBERTURA — TELHAMENTO, CALHAS e RUFOS
em obras de constru¢do ou ampliacdo de edificagcbes, com area igual ou
superior a 150 m?2 (aproximadamente 50% do objeto licitado), de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratagao.
8.30.1.4. Execucdo de INSTALACOES HIDRAULICAS — ESGOTO, AGUAS
PLUVIAIS, AGUA FRIA e INSTALACAO CONTRA INCENDIO em
obras de construcdo ou ampliacdo de edificacbes, com éarea igual ou
superior a 467,63 m2(aproximadamente 50% do objeto licitado), de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratacao.
8.30.1.5. Execucéo de INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO -
INFRAESTRUTURA, CONDUTORES, CAIXAS, CONDULETES,
INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADROS e PAINEIS ELETRICOS
em obras de construcao ou ampliacdo de edificacdes, com area igual ou
superior a 467,63 m2(aproximadamente 50% do objeto licitado), de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratacéo.
8.30.1.6. Execucédo de SISTEMA DE CLIMATIZACAO — EQUIPAMENTOS,
TUBOS, DUTOS, DIFUSORES, GRELHAS e VENEZIANAS em obras
de construcdo ou ampliacdo de edificacdes, com area igual ou superior
a 467,63 m2(aproximadamente 50% do objeto licitado), de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratacéo.
8.30.1.7. Execucdo e instalagdo de ELEVADOR em obras de construgéo ou
ampliacdo de edificagBes, de caracteristicas e complexidade técnica e
operacional equivalentes ou superiores as do objeto da contratagéo.
8.30.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico
similar, a apresentacdo e o somatoério de diferentes certiddes ou atestados de
servicos executados de forma concomitante.
8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.
8.30.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
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Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.31. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execucdo de obra(s) de
caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitacdo, certificado pela
entidade profissional competente, para fins de contratacdo, nos termos d art. 67, |, da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s)

demonstrar capacitagdo técnico-profissional para:

8.31.1.1. Execucdo de FUNDACOES e ESTRUTURAS em obras de
construcdo ou ampliacdo de edificacbes de caracteristicas e
complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacao.

8.31.1.2. Execucdo e instalacdo de PISOS E CONTRAPISOS de
caracteristicas e complexidade técnica e operacional equivalentes ou
superiores as do objeto da contratacao.

8.31.1.3. Execucdo de COBERTURA — TELHAMENTO, CALHAS e RUFOS
em obras de construcdo ou ampliacdo de edificacbes de caracteristicas
e complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacao.

8.31.1.4. Execucdo de INSTALACOES HIDRAULICAS — ESGOTO, AGUAS
PLUVIAIS, AGUA FRIA e INSTALACAO CONTRA INCENDIO em
obras de construcao ou ampliacdo de edificacdes de caracteristicas e
complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacéo.

8.31.1.5. Execucéo de INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO -
INFRAESTRUTURA, CONDUTORES, CAIXAS, CONDULETES,
INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADROS e PAINEIS ELETRICOS
em obras de constru¢do ou ampliacédo de edificagcbes de caracteristicas
e complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacéo.

8.31.1.6. Execucdo de SISTEMA DE CLIMATIZACAO - EQUIPAMENTOS,
TUBOS, DUTOS, DIFUSORES, GRELHAS e VENEZIANAS em obras
de construcdo ou ampliagdo de edificacbes de caracteristicas e
complexidade técnica e operacional equivalentes ou superiores as do
objeto da contratacéo.
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8.31.1.7. Execucéo e instalacdo de ELEVADOR em obras de construcédo ou
ampliacdo de edificagbes, de caracteristicas e complexidade técnica e
operacional equivalentes ou superiores as do objeto da contratacao.
8.31.2. A comprovagdo do vinculo profissional poderd ser feita mediante a
apresentacdo de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional
autbnomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo
gual este se obrigue a realizar os servigcos correspondentes e a funcionar como
responsavel técnico caso a licitante se sagre vencedora do certame.

8.32. Relacdo indicando a qualificagdo dos membros da equipe técnica que realizara os
trabalhos, conforme artigo 67, lll, da Lei n° 14.133, de 2021, e declaracdo formal da
sua disponibilidade incluindo no minimo:

8.32.1.1. Engenheiro Civil, responsavel pelo acompanhamento técnico dos
servigos civis, estruturais, hidraulicos e demais atividades abrangidas
por suas atribuigcbes profissionais;

8.32.1.2. Engenheiro Eletricista ou outro profissional legalmente habilitado,
responsavel pelo acompanhamento técnico das instalagfes elétricas e
dos sistemas correspondentes;

8.32.1.3. Engenheiro Mecéanico ou outro profissional legalmente habilitado,
responsavel pelo acompanhamento técnico dos sistemas de
climatizagéo, ventilacdo e exaustdo mecanica,

8.32.1.4. Arquiteto e Urbanista, responsavel técnico pelo acompanhamento e
supervisdo dos servigcos relacionados a arquitetura da edificagéo,
compreendendo a implantacdo e organizacdo dos espacos,
compartimentagbes  internas, revestimentos e  acabamentos
arquitetbnicos, esquadrias, acessibilidade, adequacdo funcional dos
ambientes e demais elementos previstos no projeto arquitetdnico,
assegurando a conformidade da execucdo com as solucdes
arquitetbnicas aprovadas.

8.32.1.5. Profissional técnico legalmente habilitado, com atribuices
compativeis com as atividades executadas, para acompanhamento
presencial das frentes de obra, conforme as condi¢Oes estabelecidas no
Termo de Referéncia e no Memorial Descritivo.

8.32.1.6. As func¢bes indicadas poderdo ser acumuladas por um mesmo
profissional, desde que possua habilitacdo e atribuicbes legais
compativeis e que o0 acumulo ndo comprometa o adequado
acompanhamento dos servigos.
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8.32.1.7. A participacdo dos profissionais especializados devera observar as
etapas e a natureza dos servicos executados, ndo sendo exigida a
permanéncia simultdnea e continua de todos os integrantes da equipe
técnica no canteiro de obras.

8.32.1.8. A contratada deverd assegurar a disponibilidade dos profissionais
indicados e a participagcdo dos responsaveis técnicos nas atividades de
sua competéncia, observadas as condicGes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no contrato.

8.33. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.31 e 8.32 deverdo
participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior s6 serd admitida desde que aprovada pela
Administracdo, nos termos do artigo 67, 8§ 6°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Outras comprovagdes

8.34. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituicdo estadual.

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedagdo prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n°® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.35. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participacao:

8.35.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituigdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, 0s
seguintes elementos:

a) Designacédo do consorcio e sua composicao.

b) Finalidade do consorcio.

c) Prazo de duracdo do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o
prazo de vigéncia contratual.

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados.

e) Definicdo das obrigacBes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestagOes especificas.

f) Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de
execu¢cdo do contrato, abrangendo também o0s encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao.
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g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante
legal, que devera ter poderes para receber citagdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratacéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacao na licitacdo e execucdo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representacdo do consorcio perante a Administracao.

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratacéo,
observado o prazo de duragdo do consoércio, definido na alinea “c” deste
subitem.

8.35.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da
contratagdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constitui¢ao.

8.35.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitag&o juridica e habilitacao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa
de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira e de
habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do artigo 15 da Lei federal n°® 14.133/2021.

8.35.4. A inabilitagcdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do
consorcio.

8.36. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, seré exigida a seguinte documentacéo
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal
n° 14.133/2021.:

8.36.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei
n. 5.764, de 1971.

8.36.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

8.36.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.36.4. Edital de convocacéo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.36.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao.

8.36.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador
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8.36.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com
reparticio de receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa
circunstancia nao esteja evidenciada na documentacéo a ser apresentada para
atendimento aos subitens anteriores.

8.37. Todos o0s documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
guanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacao
seguira as normas e regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.37.1. Os documentos digitalizados serao considerados cépias simples, sendo que a
apresentagao de seus originais sO sera necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrdnico (8
3°, art. 6° da Instrucdo Normativa n°® 3, de 2018).

8.37.2. Somente haver4 a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais
guando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital (8 1°, art.
4° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacéo é de R$ 6.086.158,85 (seis milhdes, oitenta e seis mil, cento e
cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na no ANEXO
PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS. O valor estimado da contratacao foi definido com observancia
do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacgao:
I. Gestdo/Unidade: 482321
Il.  Fonte de Recursos: 150010001
lll.  Programa de Trabalho: 12-122-4807-6351
IV. Elemento de Despesa: 339039
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http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Sao Paulo, 13 de Novembro de 2026

Eduardo Varjao de Lima
Agente de Contratagéo
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ANEXO Il = MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 93/2026 — FO
PROCESSO SEI N° 154.00016052/2026-18

A
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FOUSP
1. IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Razao social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Representante legal:

2. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execugdo das obras de construcdo do edificio de
radiologia e atendimento as clinicas, incluindo intervencdes nos vestiarios e demais instalacdes
contempladas nos projetos técnicos da Faculdade de Odontologia da Universidade de Sdo Paulo
— FOUSP, compreendendo, ainda, a prestacdo de servicos de manutencgdo preventiva e corretiva
do elevador e dos sistemas de climatizacéo, ventilacdo, renovacao e exaustédo de ar, conforme as
condicbes e especificacdes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia, nos projetos
executivos e nos demais documentos integrantes da contratacao.

3. COMPOSICAO DA PROPOSTA COMERCIAL
3.1. Execucéo da obra

Descrico Valor total
(R$)
Execucao das obras de construcao do edificio de radiologia e atendimento as
clinicas, incluindo intervengdes nos vestiarios, demais instalagdes, fornecimento e
instalagdo do elevador e dos sistemas de climatizacédo, ventilagédo, renovacao e
exaustao de ar, conforme os documentos técnicos da contratacao.
3.2. Servicos de manutencdo dos equipamentos
Valor
. . : Valor
Descrigao Unidade||Quantidade| mensal
total (R$)
(R$)
Manutenc&o preventiva mensal e corretiva eventual[Més |12 | | |
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\do elevador “ H H H

Manutencao preventiva mensal e corretiva eventual
dos sistemas de climatizacdo, ventilacéo, Més 12
renovacao e exaustao de ar

\Total dos servi¢gos de manutencgao H H H H

3.3. Valor global da proposta

| Composigéo | Valor (R9) |
\Execugéo da obra, incluindo fornecimento e instalacido dos equipamentosH |
\Manutengéo preventiva e corretiva do elevador — 12 meses || |

IManuteng&o preventiva e corretiva dos sistemas de ar — 12 meses I
IVALOR GLOBAL DA PROPOSTA |

Valor global por extenso:

4. CONDIGOES DA PROPOSTA

4.1. Os valores ofertados compreendem todos os custos diretos e indiretos necessarios a integral
execucdo do objeto, incluindo materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e tributarios, transportes, deslocamentos, ferramentas, seguros,
administracdo, beneficios e despesas indiretas, bem como quaisquer outros custos necessarios
ao cumprimento das obrigagfes contratuais.

4.2. Os valores relativos aos servicos de manutencdo preventiva e corretiva deverdo ser
apresentados separadamente para o elevador e para os sistemas de climatizacdo, ventilacéao,
renovacao e exaustao de ar, considerando o periodo de 12 (doze) meses para cada servico.

4.3. A distribuicéo dos valores entre os dois servigos de manutencdo sera realizada pela licitante,
de acordo com sua composi¢éo de custos, observadas as especificacdes técnicas e as condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

4.4. Os valores mensais dos servicos de manutencdo deverdo contemplar a execucdo das
manutengbes preventivas e dos atendimentos corretivos eventuais, incluindo os insumos
necessarios a manutencao preventiva, ndo abrangendo o fornecimento de pecas e componentes
destinados aos reparos corretivos, cuja aquisicao ficara sob responsabilidade da Administracéo,
conforme as disposi¢cdes do Termo de Referéncia.

4.5. Os servigos de manutengdo serdo executados apos a conclusédo da obra, durante 12 (doze)
meses, mediante instrumentos contratuais préprios, com vigéncias independentes, observadas as
condi¢cBes estabelecidas no Termo de Referéncia e nas respectivas minutas contratuais.

4.6. Os valores individualizados dos servicos de manutencéo integrardo o valor global da proposta
e servirdo de referéncia para a formalizagdo dos respectivos instrumentos contratuais, bem como
para a medicdo e o pagamento dos servigcos efetivamente prestados.
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4.7. A apresentacdo dos valores individualizados dos servicos de manutencdo ndo caracteriza a
formulacdo de propostas independentes nem altera o critério de julgamento estabelecido no
Edital.

4.8. A licitante declara que examinou os documentos integrantes da contratacdo e que 0s precos
apresentados sdo suficientes para o cumprimento integral das obrigacées assumidas, observadas
as condicOes previstas no Edital e em seus anexos.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tera validade de ( ) dias, contados da data de sua
apresentacéao, observado o prazo minimo estabelecido no Edital.

6. DECLARACAO

Declaramos que os precos apresentados foram elaborados em conformidade com as condi¢bes
estabelecidas no Edital e seus anexos, abrangendo a execug¢do da obra, o fornecimento e a
instalag@o dos equipamentos e 0s servigos posteriores de manutencdo preventiva e corretiva, nos
termos da contratagao.

Local e data:

Representante legal da licitante

Nome:

Cargo:

CPF:
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitacao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00016052/2026-18
Contrato n° [NN/ANO]-FO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA, E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA],
OBJETIVANDO A EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DE RADIOLOGIA E
ATENDIMENTO AS CLINICAS, INCLUINDO INTERVENCOES
NOS VESTIARIOS E DEMAIS INSTALACOES.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da(o) FACULDADE DE ODONTOLOGIA, inscrita no C.N.P.J. sob n°
63.025.530/0020-77, localizada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butanta — CEP
05508-000 — Sao Paulo - SP, neste ato representada por seu(ua) Diretor de Unidade,
Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito, por delegacdo de competéncia, nos termos da
Portaria_ GR n°® 8321/2024 e alteracfes posteriores, na Universidade de Sao Paulo,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA
EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endereco completo], representada na
forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em
observancia as disposicoes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas
aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da
Universidade de S&ao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da Concorréncia Eletrénica n° 93/2026, mediante as clausulas e condicGes a seguir
enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONSTRUGAO DO EDIFiCIO DE RADIOLOGIA E ATENDIMENTO AS CLINICAS,
INCLUINDO INTERVEN(;C)ES NOS VESTIARIOS E DEMAIS INSTALAQC)ES, nas
condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Projeto Basico/Executivo.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAQAO CATSER/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
MAT DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 4545 unidade 01

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. Edital da Licitagdo - [CONCORRENCIA] n° 93/2026 — FO.
1.3.2. Termo de Referéncia e Projeto Basico/Executivo.

1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN] e planilha de quantitativos e
precos unitarios.

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 30 (trinta) meses contados do(a) data de
termo de inicio dos servicos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nao concluséo do objeto da contratagcdo decorrer de culpa do
Contratado:
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2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sanc¢des administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos
termos do paragrafo Unico, do artigo 111, da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92, 1V, Vil e XVIID

3.1.

4.1.

O regime de execuc¢dao contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como
os prazos e condi¢Bes de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia e Projeto
Basico/Executivo, que constituem partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao,
abaixo discriminada:

4.1.1.1. Execucao dos servicos de construcdo e ampliacdo da edificacao,
compreendendo fundac¢des, estruturas, lajes, instalacées elétricas e
hidrossanitarias e demais servi¢os integrantes da obra, ressalvadas
exclusivamente as parcelas autorizadas no subitem 4.1.2..

4.1.1.2. Transferéncia a terceiros da responsabilidade pela coordenacéo,
supervisdo e gerenciamento geral da execucdo da obra, que
permanecera integralmente atribuida ao CONTRATADO.

4.1.2. Podera(do) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.1.2.1. Fornecimento e instalagdo do elevador, incluindo montagem,
interligacbes, testes e comissionamento, conforme 0s projetos
executivos e demais especificacdes técnicas da contratacao.

4.1.2.2. Fornecimento e instalacdo dos sistemas de climatizacéo, ventilacéo,
renovacao e exaustdo de ar, incluindo equipamentos, componentes,
montagem, interligacdes, testes e comissionamento, conforme o0s
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projetos executivos e demais especificacbes técnicas da
contratacao.

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante o0 CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

4.1.4. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela
a ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacdo parcial, desde que seja verificado o cumprimento
dos requisitos necessarios para a subcontratacéo.

4.1.4.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentacao
gue comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos
do art. 122, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.4.4. Anadlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apés exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica
nao sejam demonstradas conforme a documentagao exigida no
subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

4.1.4.5. Apresentacdo pelo CONTRATADO de coépia do Termo de
Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
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CONTRATADO e o subcontratado, o qual seréa juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.5. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R$.......... (oornr).

5.2. No valor acima estédo incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracdo CONTRATANTE.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administragcdo, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta
levou em consideracado as vantagens daquele regime tributario diferenciado.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicoes da Portaria GR n° 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orgcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais CDHU / SINAPI / FDE / SIURB / SICRO3 / SBC / SETOP datadas de
01/09/2026, motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucédo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano
a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacio, pelo Contratante, do indice
Nacional de Custo da Construcdao — Disponibilidade Interna (INCC-DI), apurado pela
Fundacao Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3.  No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacao
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacédo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Projeto Basico/Executivo.

Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao
da obra ou dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;
Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execucéo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

Comunicar ao CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente
Contrato, no Termo de Referéncia e no Projeto Basico/Executivo.

Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato.
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8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados o0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Gteis, a contar da conclusdo da instrugcdo do requerimento, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais,
se for o caso.

8.1.12. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas ap0s o recebimento do servico e
notificagdes expedidas.
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8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, no

Termo de Referéncia, no Projeto Basico/Executivo e em todos 0os demais anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucado do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

9.1.1.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
poderd ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo ser designado outro para o
exercicio da atividade.

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo
ou dos materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracédo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
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9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.
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da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

N&o permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem

permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.
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Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo e
gualificacéo na licitacao.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagéo (art. 116).

9.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou inadequada
utilizagéo.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso, conforme exigido em Termo de Referéncia e Projeto
Basico/Executivo.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.22. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execucao do servico.
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9.1.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em gue ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucgao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades néo
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
do Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, namero de funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05
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(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da
obra, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizagdo na execuc¢ao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.

1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas

aquisicOes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucao contratual, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da documentacdo indicada

no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Executivo, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizagdo na execuc¢ao do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto

estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa

juridica com inscri¢éo validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de

julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto

na sua composicao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolu¢cdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3° da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso.

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagcdo

ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material

para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente Vvidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por

Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.1.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa

Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do

Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, conforme o

caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
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removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em
local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagé&o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-

se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em

via publica junto ao servi¢o de engenharia.
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9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
que |he caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacbes do Termo de Referéncia/Projeto

Basico/Executivo.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagdao etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das

informac@es prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das
solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos

projetos.
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9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado devera participar
de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucgao do servigo, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em
gue estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracao do termo
de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da &rea requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0S Servigcos

contratados.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de

2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir
fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacdao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de
forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos
seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a

subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacfes previstas neste subitem podera submeter
o Contratado a extin¢do unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo
da aplicacédo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracéo
do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de
2013, e o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participacédo, na execugcao deste contrato,
de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que

auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
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profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste

assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacéo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14
e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da
Lei n®14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas
na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e

regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia na modalidade , ho valor de
R$ , em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei
federal n® 14.133/2021.

11.2.0 valor indicado acima corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

o periodo de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opcao pela modalidade de seguro-garantia:
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11.7.
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11.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo

em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia dever4 acompanhar as
modificagbes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto

no 8§ 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.4.3. Serd permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniverséario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicbes
estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c o 8§ 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o

adimplemento pela Administracgéo.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. multas moratoérias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. obrigages trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratacao, nao adimplidas pelo Contratado, quando couber.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencées de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou for¢a maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou

fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipoteses de isencédo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.
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11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado deverd efetuar a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificado pelo

Contratante para fazé-lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos 0s eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021) ou a comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra apo6s

expirada a vigéncia da contratacao ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fianca ou autorizacéo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de

gue o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro,

sera atualizada monetariamente.
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11.14. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao Contratado.

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execucdao € independente de eventual garantia do produto ou servi¢o

prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Executivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposicdes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infracdo administrativa o0 CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021,
em especial:

a) dar causa a inexecucéo parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucéo total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato.
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
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extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

[P LT

condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,

” “ "

bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucéo
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatoria, que tem por finalidade compelir o
CONTRATADO ao cumprimento de obrigacdo acessoria
descumprida, é aplicavel quando a infracdo contratual prejudicar a
execucdao da obrigacao principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento)
acrescida na seguinte proporcdo, conforme perdure o
descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.
II. a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.
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b) A multa moratéria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execucgao.

b.1) A multa moratdria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporgao, conforme perdure a mora:

l.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicacdo nao impedira
que a Administracdo a converta em multa por inexecucdo e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagcéo
cumulada de outras sancdes previstas na Resolucdo USP n°
8548/2023.

c) A multa por inexecucédo total ou parcial do contrato, no importe de
30% (trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera
aplicada quando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade
pela inexecucdo do contrato nas condi¢cdes pactuadas e ndo houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
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da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacéo das sanc¢0fes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
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casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderdo ser compensadas com
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes
da execucdo de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo
contrato ou, quando for o caso, a Administracdo efetuara a cobranca judicialmente
(art. 11 — Resolugcdo USP n° 8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n° 6723/2016.

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancfes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicacéo e Registro de Sanc¢des Administrativas
— e-Sancdes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alterac@o subjetiva.

13.5. O termo de extingcao, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:
Il. Fonte de Recursos:

lll.  Programa de Trabalho:
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IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢€ obrigado a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.3. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da
Lei n°®14.133, de 2021).

16.4. As alteragOes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagado do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
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16.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°®14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacfes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgéo na Internet, em atencao ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo em uma das
varas da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdbes que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [an0].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021

Prestacao de Servicos SEM dedicacao exclusiva de mao de obra

Licitacao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00016052/2026-18
Contrato n° [NN/ANO]-FO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA]
OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
ELEVADOR.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da(o) FACULDADE DE ODONTOLOGIA, inscrita no C.N.P.J. sob n°
63.025.530/0020-77, localizada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butanta — CEP
05508-000 — Séao Paulo - SP, neste ato representada por seu(ua) Diretor de Unidade,
Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito, por delegacdo de competéncia, nos termos da
Portaria_ GR n°® 8321/2024 e alteracfes posteriores, na Universidade de Sao Paulo,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA
EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endereco completo], representada na
forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em
observancia as disposicoes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas
aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da
Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante
as clausulas e condi¢cfes a seguir enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de MANUTENCAO CORRETIVA
E PREVENTIVA DE ELEVADOR, nas condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE (MESES) UNITARIO | TOTAL
MEDIDA (MENSAL) | (ANUAL)
1 Prestacdo de Servigos 3557 Més 12

de Manutencgéo
preventiva Mensal e
manutenc¢éo corretiva
eventual do elevador
instalado no ambito da
obra de construcao do
edificio de radiologia e
atendimento as clinicas
da FOUSP, pelo periodo
de 12 (doze) meses,
conforme as condicdes
e especificacbes
estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. Edital da Licitagdo - [CONCORRENCIA] n° 93/2026 — FO.
1.3.2. Termo de Referéncia.

1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN].

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados do(a) termo de
inicio dos servicos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado

Pagina 2|19

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 197/2024, com adaptac®es conf. Parecer PG.P. 231/2024 (vers&o 26/03/2024)
Contrato Prestagéo de Servicos SEM dedicagao exclusiva de mé&o de obra - Pregéo - Lei n°® 14.133, de 2021


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIID

3.1. O regime de execucédo contratual, os modelos de gestédo e de execugéo, assim como
os prazos e condi¢Bes de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.1.1. Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.1.1.1. Execucéao integrada dos servicos de manutencao preventiva mensal
e dos atendimentos corretivos eventuais do elevador, conforme as
condicOes e especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
nos demais documentos integrantes da contratacao.

4.1.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

4.1.3. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.3.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela
a ser subcontratada.
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4.1.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacdo parcial, desde que seja verificado o cumprimento
dos requisitos necessarios para a subcontratacao.

4.1.3.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentagao
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos
do art. 122, 8§ 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apés exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica
ndo sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no
subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

4.1.3.5. Apresentacdo pelo CONTRATADO de copia do Termo de
Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.3.6. Este procedimento € aplicavel as hipéteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na contratacéo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.
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CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total
deRS$.......... (.....).

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacOes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administragdo, tampouco requerer o
reequilibrio econébmico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta
levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicdes da Portaria GR n°® 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em DD/MM/AAAA.

7.2. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO,
0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo CONTRATANTE,
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do indice IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serdo reajustados de
acordo com a formula a seguir:

R=Po.[(IPC/IPCo) - 1]
Onde:
R = parcela de reajuste.

Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco do
contrato no més de aplicacéo do ultimo reajuste.

IPC / IPCo = variacdo do IPC FIPE - indice de Pregco ao Consumidor,
ocorrida entre o més de referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste
aplicado, e 0 més de aplicacdo do reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

7.5. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacbes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execucdo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc0des previstas na lei e neste Contrato.

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.1.8.1. A Administracdo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da conclusdo da instrucédo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.
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8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais,
se for o caso.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigactes
a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucgéo do contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
poderd ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo ser designado outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo
por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servigcos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo
ou dos materiais empregados.
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9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e

tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
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especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na
licitacéo.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116).

9.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s)
local(is):

Clinica odontoldgica da Faculdade de Odontologia da USP
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butanta
CEP 05508-000
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Sao Paulo — SP

9.1.20.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o
CONTRATADO tiver unidade de prestacdo de servicos em
distancia de 8km do local demandado.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas
na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados
Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposi¢cOes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o0 CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021,
em especial:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato.
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b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucéo total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucgéo
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato.
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucéo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade

mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas serd de acordo com o estabelecido na Resolucdo
USP n° 8548/2023:
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A multa cominatoria, que tem por finalidade compelir o
CONTRATADO ao cumprimento de obrigacdo acessoria

descumprida, é aplicavel quando a infracdo contratual prejudicar a
execucdao da obrigacao principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento)
acrescida na seguinte propor¢cdo, conforme perdure o
descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria seré calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servicos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

A multa moratoria é aplicavel guando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execugao.

b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporcédo, conforme perdure a mora:

I.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

[I. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicacdo ndo impedira
que a Administracdo a converta em multa por inexecucdo e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagéo
cumulada de outras sancdes previstas na Resolucdo USP n°
8548/2023.
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c) A multa por inexecucédo total ou parcial do contrato, no importe de
30% (trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera
aplicada quando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade
pela inexecucdo do contrato nas condi¢cdes pactuadas e ndo houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157,
da Lein®14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacéo das sanc0fes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.
d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o0 CONTRATADO, observados, em todos 0s
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

As multas devidas pelo CONTRATADO poderdao ser compensadas com
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes
da execucdo de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo
contrato ou, quando for o caso, a Administracdo efetuara a cobranca judicialmente
(art. 11 — Resolugcdo USP n° 8548/2023).

As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.

O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados
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relativos as sancfes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas
— e-Sancdes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nédo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo
contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n® 14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.4.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.4.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.4.3. Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°®14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgdo na Internet, em atencéo ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&do Paulo em uma das
varas da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdbes que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.
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[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021

Prestacao de Servicos SEM dedicacao exclusiva de mao de obra

Licitacao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00016052/2026-18
Contrato n° [NN/ANO]-FO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA]
OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE
MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E MANUTENCAO
CORRETIVA  EVENTUAL DOS  SISTEMAS DE
CLIMATIZACAO, VENTILACAO, RENOVACAO E
EXAUSTAO DE AR.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da(o) FACULDADE DE ODONTOLOGIA, inscrita no C.N.P.J. sob n°
63.025.530/0020-77, localizada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butanta — CEP
05508-000 — Séao Paulo - SP, neste ato representada por seu(ua) Diretor de Unidade,
Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito, por delegacdo de competéncia, nos termos da
Portaria GR n°® 8321/2024 e alteracbes posteriores, na Universidade de S&o Paulo,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA
EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endereco completo], representada na
forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em
observancia as disposicoes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas
aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da
Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante
as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

Pagina 1|19

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 197/2024, com adaptac®es conf. Parecer PG.P. 231/2024 (vers&o 26/03/2024)
Contrato Prestagéo de Servicos SEM dedicagao exclusiva de mé&o de obra - Pregéo - Lei n°® 14.133, de 2021


https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-8321-de-19-de-janeiro-de-2024
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e )

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de MANUTENCAO PREVENTIVA
MENSAL E MANUTENCAO CORRETIVA EVENTUAL DOS SISTEMAS DE
CLIMATIZACAO, VENTILACAO, RENOVACAO E EXAUSTAO DE AR, nas
condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE (MESES) UNITARIO TOTAL
MEDIDA (MENSAL) | (ANUAL)
1 Prestacéo de servicos 2771 Més 12

de manutencgéo
preventiva mensal e
manutencdao corretiva
eventual dos sistemas
de climatizacgéo,
ventilacdo, renovacgao e
exaustao de ar
instalados no ambito da
obra de construcédo do
edificio de radiologia e
atendimento as clinicas
da FOUSP, pelo periodo
de 12 (doze) meses,
conforme as condi¢bes
e especificacbes
estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. Edital da Licitagdo - [CONCORRENCIA] n° 93/2026 — FO.
1.3.2. Termo de Referéncia.

1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN].
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados do(a) termo de
inicio dos servicos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIID

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucéo, assim como
os prazos e condi¢Bes de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. E permitida a subcontrata¢éo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.1.1. Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.1.1.1. Execucéo integrada dos servicos de manutencéo preventiva mensal
e dos atendimentos corretivos eventuais dos sistemas de
climatizacdo, ventilacdo, renovacdo e exaustdo de ar, conforme as
condicOes e especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
nos demais documentos integrantes da contratagao.

4.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo
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rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.3. A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.3.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela
a ser subcontratada.

4.1.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacdo parcial, desde que seja verificado o cumprimento
dos requisitos necessarios para a subcontratacao.

4.1.3.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentagao
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos
do art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.3.4. Analise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apés exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica
ndo sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no
subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

4.1.3.5. Apresentacdo pelo CONTRATADO de copia do Termo de
Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.3.6. Este procedimento é aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.
4.1.5. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
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dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacéo
ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total
de RS.......... (.....).

5.2. No valor acima estédo incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracéo, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdao dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta

levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢gOes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicoes da Portaria GR n° 8249/2023.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em DD/MM/AAAA.

7.2. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO,
0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE,
do indice IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serdo reajustados de
acordo com a férmula a seguir:

R=Po.[(IPC/IPCo)-1]
Onde:
R = parcela de reajuste.

Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco do
contrato no més de aplicacao do ultimo reajuste.

IPC / IPCo = variacdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor,
ocorrida entre o més de referéncia de precos, ou o més do ultimo reajuste
aplicado, e o més de aplicacéo do reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

7.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacbes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execucdo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢0es previstas na lei e neste Contrato.

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

Pagina 7|19

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 197/2024, com adaptac®es conf. Parecer PG.P. 231/2024 (vers&o 26/03/2024)
Contrato Prestagéo de Servicos SEM dedicagao exclusiva de mé&o de obra - Pregéo - Lei n°® 14.133, de 2021


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

8.1.8.1. A Administracéo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da conclusdo da instrucédo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais,
se for o caso.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes
a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execuc¢ao do contrato.

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
poderd ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo ser designado outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacéo
por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
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materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou dos materiais empregados.

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.
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Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagdo na
licitac&o.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116).

9.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurangca do CONTRATANTE.
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9.1.20. Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s)
local(is):

Clinica odontoldgica da Faculdade de Odontologia da USP
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 — Butanta

CEP 05508-000

Séo Paulo - SP

9.1.20.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o
CONTRATADO tiver unidade de prestacdo de servicos em
distancia de 8km do local demandado.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas
na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados
Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)
12.1. Observadas as disposi¢cOes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este

Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o CONTRATADO que
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praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021,
em especial:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato.
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracées discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da

extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicado de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n®
14.133, de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucéo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade

mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucdo
USP n° 8548/2023:

a)

b)

A multa cominatéria, que tem por finalidade compelir o
CONTRATADO ao cumprimento de obrigacdo acessoria
descumprida, € aplicavel quando a infragcdo contratual prejudicar a
execucgao da obrigacao principal.

a.l)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento)
acrescida na seguinte proporcdo, conforme perdure o
descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria seré calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

A multa moratéria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execucgao.

b.1) A multa moratdria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporgao, conforme perdure a mora:

l.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.
II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.
b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicagcdo ndo impedira

que a Administragdo a converta em multa por inexecugcao e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacédo
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cumulada de outras sancdes previstas na Resolucdo USP n°
8548/2023.

c) A multa por inexecucéo total ou parcial do contrato, no importe de
30% (trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera
aplicada quando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade
pela inexecucdo do contrato nas condi¢cdes pactuadas e ndo houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89°, da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157,
da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
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b) as peculiaridades do caso concreto.
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.
d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracédo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

As sancfes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

As multas devidas pelo CONTRATADO poderdao ser compensadas com
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes
da execucdo de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo
contrato ou, quando for o caso, a Administragcéo efetuara a cobrancga judicialmente
(art. 11 — Resolucdo USP n° 8548/2023).

As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditorio e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.
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12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicagdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas
— e-Sancdes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nédo conclusado do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) poderda a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo
contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n® 14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.4.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.4.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.4.3. Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°®14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgéo na Internet, em atencao ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&do Paulo em uma das
varas da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdbes que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Pagina 18|19

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 197/2024, com adaptac®es conf. Parecer PG.P. 231/2024 (vers&o 26/03/2024)
Contrato Prestagéo de Servicos SEM dedicagao exclusiva de mé&o de obra - Pregéo - Lei n°® 14.133, de 2021


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO VI — ORIENTACOES SOBRE A RETENCAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razdo da publicagédo da IN RFB n° 2.145/2023, que alterou a IN RFB n° 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condigdo de Autarquia Especial do Governo do Estado de S&o Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestagcéo
de servicos em geral, inclusive obras de construgdo civil, observadas as disposi¢des da Lei n°® 9.430/1996,
do Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n°
01/2023.

INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora
do servico destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retengdo
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)" do Anexo | da mesma
Instrugdo ou, quando amparados por isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencao do Imposto sobre a Renda (IR)
ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
do servigo.
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ANEXO VII- TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacéo dada pela Resolucéao n° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execucao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagfes de interesse,
Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugédo n° 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil.

d) asinformacgbes pessoais dos responsaveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracéo(bes) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s).

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME ou RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MEMORIAL DESCRITIVO

Execucao de obra de construcao, reforma, instalacdes e

servigos técnicos complementares

Documento técnico complementar ao Termo de Referéncia definitivo, aos projetos executivos e

aos demais documentos da contratacéo.

1. Objeto
1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia e construgdo civil, sob o regime de
empreitada por preco global, para execucéo integral, com fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, administragdo local, encargos, licengas, testes,
comissionamento, documentacao técnica e demais recursos necessarios, da obra de:
e construgdo do edificio anexo destinado & nova recepc¢do, atendimento das clinicas e
Centro de Diagndsticos Digitais/Radiologia;
e execucdo de instalagdes e sistemas prediais complementares do edificio anexo;
o reforma e ampliacdo dos vestiarios existentes, inclusive vestiario acessivel;
¢ reforma e ampliacdo da Central de Material e Esterilizacdo — CME, incluindo areas limpa e
Suja, sala de autoclaves e respectivas instalagdes;
e execucdo dos servicos externos, acessibilidade, urbanizagdo, drenagem, calcadas,
rampas, paisagismo e recomposicdo das areas afetadas;
o fornecimento, instalagdo, testes e entrega do elevador previsto no projeto executivo;
e fornecimento, instalacdo, testes e comissionamento dos sistemas de climatizagéo,
ventilagdo, renovacéo e exaustao;
e prestacdo, apds a conclusdo da obra, dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva
eventual dos sistemas de climatizacdo, ventilacdo, renovacdo e exaustdo de ar e do
elevador, durante 12 meses, mediante contratos proprios, nas condic6es estabelecidas no

Termo de Referéncia definitivo.
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1.2. A execucdo observara 0s projetos executivos, memoriais técnicos, especificacdes,
guantitativos, planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos

integrantes da contratacao.

2. Fundamentacéo e necessidade da contratacao

2.1. A contratagdo visa ampliar e adequar a infraestrutura fisica da FOUSP para atendimento das
atividades de recepcdo, diagnostico por imagens, atendimento clinico, esterilizacdo de materiais e
utiizacdo dos vestiarios, com melhoria das condicbes de acessibilidade, seguranca,
funcionalidade, salubridade, continuidade operacional e atendimento as exigéncias técnicas
aplicaveis a estabelecimentos assistenciais de salde e ambientes educacionais.

2.2. A solugéo foi desenvolvida em projeto executivo multidisciplinar, abrangendo arquitetura,
estrutura, instalagdes elétricas, SPDA, instalacbes hidraulicas, aguas pluviais, prevencdo e
combate a incéndio, tecnologia da informacéo, climatizagéo, ventilacdo, exaustdo, acessibilidade e
demais disciplinas pertinentes.

2.3. A execucao devera observar a Lei Federal n® 14.133/2021, a legisla¢@o estadual e municipal
aplicavel, as normas técnicas da ABNT, as instru¢des técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado
de Sao Paulo, as normas sanitarias, de seguranca do trabalho, ambientais, de acessibilidade e as
regras internas da USP.

3. Documentos técnicos integrantes
3.1. Integram o conjunto de documentos técnicos disponibilizados aos interessados, conforme
aplicavel ao objeto:

e Projeto Executivo de Arquitetura — edificio anexo, recepcdo, Centro de Diagndsticos

Digitais/Radiologia, acessos, rampas, sanitarios, vestiarios e detalhes construtivos;

e Projeto Executivo Estrutural;

e Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;

e Projeto Executivo de SPDA,;

e Projeto Executivo de Instala¢des Hidraulicas e Sanitérias;

e Projeto Executivo de Instalacdes Hidraulicas dos vestiarios e CME;

e Projeto Executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio;

e Projeto Executivo de Tecnologia da Informacéo;

e Projeto Executivo de Ar-Condicionado do edificio anexo;
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o Projeto Executivo de Ar-Condicionado, ventilagéo e exaustdo da CME;

¢ Memoriais descritivos e especificacdes técnicas das disciplinas;

¢ Planilha de Custos Estimados da Clinica;

¢ Cronograma fisico-financeiro da obra;

e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT n° 13822415 e demais ARTS/RRTs
aplicaveis;

e laudos, estudos de blindagem radiolégica e documentos de aprovagdo eventualmente

existentes;

3.2. Os anexos e documentos técnicos da contratacdo estardo disponiveis para consulta no
seguinte endereco eletrdnico:
https://drive.google.com/file/d/1kpANIalANW4nSepjHLVR74thej-Zc-5i/view?usp=sharing

3.3. A consulta aos documentos disponibilizados devera observar o edital e o Termo de
Referéncia definitivo. Em caso de dlvidas ou divergéncias, os interessados deverdo utilizar os

canais oficiais de esclarecimento previstos no edital.

4. Caracteristicas e escopo técnico

4.1. Edificio anexo

4.1.1. Construcdo de edificio de dois pavimentos, com area aproximada de 935,25 mz?, incluindo
caixa de escada, elevador, circulacéo e espacgo coberto de ligacdo com o edificio das clinicas.
4.1.2. O pavimento térreo compreenderd, entre outros ambientes, saldo de espera, recepcao,
atendimentos, sanitarios masculinos, femininos e acessiveis, escritorio, circulagéo vertical, casa
de maquinas e areas técnicas.

4.1.3. O pavimento superior compreendera recepcao e ambientes para diagndstico por imagens,
incluindo salas de RX, salas de tomografia, escaneamento, interpretacdo de imagens digitais,
centro de processamento de imagens, CPD, informética, administrativo, sanitarios e &reas
técnicas.

4.1.4. As salas de radiologia deverao ser executadas com a blindagem radioldgica especificada no
projeto, no laudo técnico e nos memoriais, incluindo paredes, portas, visores, passagens e demais
elementos, sem alteracdo de espessuras ou materiais sem aprovacao formal do responsavel
técnico e da fiscalizagao.

4.2. Reforma e ampliagédo dos vestiarios

4.2.1. Demolicdo e remocdo de revestimentos, forros, divisérias, caixilhos, equipamentos,

mobiliario e instala¢des indicados no projeto de demoligdo.
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4.2.2. Ampliacdo dos ambientes, execucdo de estrutura, fechamento, cobertura, revestimentos,
instalac@es, loucas, metais, divisérias, caixilhos, bancos, armarios, vestiario acessivel, barras de
apoio, sinalizacdo e demais elementos definidos no projeto executivo.
4.2.3. O acabamento dever4d atender as especificacbes do projeto, incluindo piso
ceramico/porcelanato, revestimento de paredes, forro, pintura, divisérias em material resistente a
umidade e demais componentes.
4.3. Central de Material e Esterilizacdo
4.3.1. Reforma e ampliacdo da CME, incluindo areas limpa e suja, sala de autoclaves, instalacées
hidraulicas, drenagem, ventilacdo, renovacado de ar, exaustdo, climatizagéo, instalacdes elétricas,
bases, suportes, dutos, grelhas, quadros, comandos, filtros e demais componentes previstos.
4.3.2. O sistema de climatizacéo e ventilagdo da CME devera atender as condi¢cdes de projeto,
inclusive temperatura, renovacao de ar, filtragem, pressao relativa, vazées e demais parametros
definidos no memorial especifico e nas normas técnicas aplicaveis.
4.4. InstalagOes e sistemas
4.4.1. Deverao ser executados, testados e entregues em funcionamento, no minimo:
o fundagbes, estruturas, lajes, cobertura e elementos metalicos;
e alvenarias, drywall, revestimentos, pisos, forros, esquadrias, portas e vidros;
e impermeabiliza¢bes, rufos, calhas, condutores e drenagem;
¢ instalagbes de agua fria, esgoto, ventilagdo sanitaria e aguas pluviais;
e instalagcbes elétricas de baixa tensdo, quadros, alimentadores, iluminacdo, tomadas,
alimentacéo de equipamentos e interligacoes;
e SPDA, equipotencializacdo e aterramento;
e infraestrutura e pontos de tecnologia da informacéo;
e sistemas de prevencdo e combate a incéndio;
e sistemas de ar-condicionado, renovagéo, ventilacdo e exaustao;
e elevador com caracteristicas, capacidade e especificacdes conforme projeto executivo e
memorial técnico aprovado;
e acessibilidade, pisos tateis, rampas, corrimdos, guarda-corpos, sanitarios acessiveis e
sinalizac&o;

e urbanizacgédo, calcadas, sarjetas, jardins, recomposicdes e limpeza final.

4.4.2. O elevador devera ser fornecido e instalado conforme o memorial e o projeto executivo, com

projeto especifico de instalacdo submetido previamente a aprovacdo da fiscalizacao, testes,
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comissionamento, documentacgéo e treinamento dos usuarios indicados pela Contratante, quando
aplicavel. A manutencao subsequente observara o contrato proprio.

4.4.3. A contratada devera verificar em campo as interfaces com redes existentes, especialmente
elétrica, hidraulica, drenagem, telecomunica¢des, incéndio, gases, circulacdo e estruturas.
Escavacbes proximas a redes existentes somente poderdo ocorrer apés liberacdo da fiscalizacao

e adoc¢do das medidas de seguranca cabiveis.

5. Requisitos de execugao

5.1. A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas,
maquinas, andaimes, transporte, prote¢éo, sinalizacdo, isolamento de areas, administracao local,
ensaios, documentacao e demais recursos necessarios a execugao completa do objeto.

5.2. Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade, compativeis com 0s projetos,
certificados quando exigido e submetidos a aprovacgéo da fiscalizacdo antes da aplicacdo. Marcas
eventualmente indicadas nos memoriais serdo entendidas como referéncia de padréo, admitindo-
se equivalente técnico, desde que comprovada a compatibilidade e aprovada previamente.

5.3. N&o serdo aceitos servicos executados em desacordo com 0s projetos, memoriais, hormas
técnicas, boas praticas de engenharia, instrucdes dos fabricantes ou determinacdes formais da
fiscalizacao.

5.4. A contratada devera manter a obra organizada, limpa e segura, realizar limpeza diaria, retirar
entulho periodicamente, manter bota-fora semanal ou em frequéncia determinada pela
fiscalizacdo e destinar residuos a locais autorizados, observando a legislagcdo ambiental e as
regras da USP.

5.5. A execucgdo devera minimizar interferéncias nas atividades da Faculdade e da Clinica. A
contratada devera apresentar plano de ataque, plano de isolamento, plano de circulacdo de
trabalhadores e materiais, plano de interrup¢des programadas e medidas para controle de poeira,
ruido, vibracdo, contaminantes e riscos a operag¢ao assistencial.

5.6. Servicos que possam afetar areas em funcionamento, sistemas essenciais, acessos de
pacientes, rotas de fuga, energia, &gua, climatizagdo, seguranca ou atendimento clinico
dependerao de programacéao e autorizacao prévia da fiscalizacao.

5.7. A contratada devera cumprir integralmente as normas regulamentadoras de seguranca e
saude no trabalho, especialmente as aplicaveis a construcédo civil, trabalho em altura, instalacdes

elétricas, maquinas, escavacoes, espacos confinados, sinalizacéo e protecédo coletiva e individual.
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5.8. A contratada devera manter profissional legalmente habilitado como responsavel técnico, com
ART/RRT de execucao, e profissionais habilitados nas disciplinas necessarias.

5.9. Acompanhamento técnico presencial e distingdo do preposto

5.9.1. Durante a execuc¢do das frentes de obra, a contratada devera assegurar acompanhamento
técnico presencial por profissional legalmente habilitado, com atribuicbes compativeis com os
servicos em andamento, incumbido de orientar a execucao, verificar a conformidade com os
projetos e coordenar as providéncias técnicas necessarias.

5.9.2. A presenca técnica deverd ser assegurada durante os periodos de efetiva execucdo das
atividades que demandem dire¢cdo ou supervisdo técnica, de forma compativel com a natureza
das frentes de trabalho. Nao se exige a permanéncia simultdnea e continua de todos os
responsaveis técnicos de cada disciplina; estes deverdo comparecer quando exigido pela
natureza da atividade, por etapas criticas, por testes ou pela fiscalizacdo, observadas suas
atribuicdes.

5.9.3. O profissional incumbido do acompanhamento técnico presencial devera ser identificado a
fiscalizacdo antes do inicio dos servigos, com indicacdo de suas atribuicdes e dos registros
profissionais pertinentes. A substituicdo observard as condi¢des do Termo de Referéncia e do
contrato e devera assegurar a continuidade do acompanhamento.

5.9.4. O profissional incumbido do acompanhamento técnico presencial ndo se confunde com o
preposto contratual, que representa a contratada perante a Administracdo. As fun¢des poderdo
ser exercidas pela mesma pessoa somente quando atendidos cumulativamente 0s requisitos
técnicos e administrativos correspondentes.

5.9.5. O acompanhamento presencial ndo dispensa o0s registros de responsabilidade técnica
exigiveis nem a participacdo dos profissionais indicados para as respectivas disciplinas, conforme

o Termo de Referéncia definitivo.

6. Prazo e cronograma

6.1. O prazo de execucdo da obra serd de 12 meses, contado da emissdo da ordem de inicio ou
instrumento equivalente, conforme definido no contrato.

6.2. Os servigos de manutencao preventiva e corretiva eventual dos sistemas de climatizagéo e do
elevador serdo prestados durante 12 meses, ap0s a conclusdo da obra, por meio dos respectivos

contratos de manutencao, observados seus marcos de inicio.
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6.3. Os prazos de execucgdo e de vigéncia da obra e dos contratos de manutencdo sdo aqueles
estabelecidos no Termo de Referéncia definitivo € nos instrumentos contratuais, nao sendo este
Memorial fonte autbnoma de prazos.

6.4. O cronograma fisico-financeiro anexo devera ser observado pela contratada. A contratada
devera apresentar cronograma detalhado de mobilizacdo, execucéo, testes, comissionamento e
entrega, compativel com o cronograma oficial.

6.5. A contratada devera atualizar mensalmente o cronograma, informar desvios e apresentar

plano de recuperacdo quando houver atraso imputavel a execucao.

7. Manutencéo dos sistemas instalados

7.1. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva eventual dos sistemas de climatizagéo,
ventilacdo, renovacdo e exaustdo e do elevador serdo prestados durante 12 meses, apés a
conclusao da obra, mediante contratos préprios, conforme o Termo de Referéncia definitivo.

7.2. A manutencéo de ar-condicionado devera incluir, no minimo:

inspecéo visual e funcional dos equipamentos;

limpeza e substituicdo de filtros conforme necessidade e especificacao;

¢ limpeza de serpentinas, bandejas, drenos, grelhas, venezianas e componentes acessiveis;
o verificacdo de ventiladores, motores, correias, mancais, comandos e protecdes;

o verificacdo de pressfes, temperaturas, vazoes, ruidos, vibragbes e estanqueidade;

o verificagdo de circuito frigorigeno, isolamento, carga de fluido e vazamentos;

e testes de renovacao, exaustdo, pressdo e condicbes ambientais da CME;

e reaperto, ajustes, lubrificacéo e correcéo de pequenas falhas;

e emissao de relatério individualizado por equipamento e sistema;

e atualizacdo do PMOC e demais documentos legalmente exigiveis, quando aplicavel.

7.3. A manutencao do elevador devera incluir, no minimo:
e inspecdes periddicas de maquinas, motor, freios, cabos, polias, guias, portas, comandos,
sensores, sinalizacdo, iluminacéo e dispositivos de seguranca;
e |ubrificagc&o e ajustes;
o testes de nivelamento, parada, abertura e fechamento de portas, alarme e comunicacéo;
¢ atendimento a chamados corretivos emergenciais durante a vigéncia,
e emissao de relatério mensal, registro de ocorréncias e recomendacdes técnicas;
¢ manutencdo conforme manual do fabricante e legislacao aplicavel.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

7.4. A manutencdo corretiva eventual compreende a mao de obra necessaria aos reparos e a
instalacdo das pecas adquiridas pela Administracdo, sem cobranca adicional por essa instalagéao,
observadas as condi¢cdes contratuais. A contratada fornecera os materiais e insumos de
manutencao preventiva, inclusive filtros quando apliciveis. As pecas e componentes destinados a
reparos corretivos serdo adquiridos pela Administracdo, mediante relatério técnico e procedimento
préprio.

7.5. Os canais de atendimento, os prazos de resposta, as condi¢des de execucdo e os relatorios

de manutencdo observardo o Termo de Referéncia definitivo e os contratos especificos.

8. Obrigacdes técnicas da contratada

8.1. Executar o objeto integralmente, conforme projetos, memoriais, planilha, cronograma, normas
e determinagdes da fiscalizagéo.

8.2. Designar responsavel técnico e manter equipe suficiente e qualificada durante toda a
execugao.

8.3. Providenciar ARTs/RRTS, licencas, registros, autorizacdes, ensaios, certificados, manuais e
documentos de responsabilidade da executora.

8.4. Fornecer e exigir o uso de EPIs e EPCs, manter sinalizacdo, isolamento, protecdo contra
guedas, controle de acesso e condi¢cbes seguras de trabalho.

8.5. Proteger instalacGes existentes, equipamentos, mobiliario, pacientes, servidores, estudantes,
visitantes e areas em funcionamento.

8.6. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer interferéncia, risco, erro, omissdo ou
incompatibilidade identificada nos documentos ou no local.

8.7. N&o executar alteragbes de projeto, materiais, rotas, equipamentos ou métodos que afetem
desempenho, custo, prazo, seguranca ou garantia sem autorizagdo formal.

8.8. Realizar todos o0s testes, ensaios, balanceamentos, verificagbes, inspegcfes e
comissionamentos previstos nos projetos e normas.

8.9. Entregar manuais de operagcdo e manutencao, certificados de garantia, catalogos, fichas
técnicas, registros de testes, certificados de materiais € documentagao “as built”.

8.10. Corrigir, as suas expensas, vicios, falhas, defeitos e servicos rejeitados pela fiscalizacao.
8.11. Manter sigilo sobre informacfes de seguranca, infraestrutura, pacientes, atividades clinicas e
dados a que tiver acesso, observando a LGPD quando aplicavel.

8.12. Responder pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros por acdo ou omissao de
seus empregados, subcontratados ou prepostos.
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9. Acompanhamento e registros da obra

9.1. A fiscalizacdo da Administracdo observara as atribuicdes, competéncias e procedimentos
estabelecidos no Termo de Referéncia definitivo e no contrato.

9.2. A contratada deverd manter diario de obra fisico ou eletrbnico, com registro de servicos,
efetivo, equipamentos, ocorréncias, condicdes climaticas, visitas, instrucdes, paralisacfes, testes
e liberacoes.

9.3. Reunides de acompanhamento ocorrerdo em periodicidade definida pela fiscaliza¢do, no
minimo mensalmente e sempre que necessario.

9.4. A fiscalizagdo ndo reduz nem substitui a responsabilidade técnica, civil, trabalhista, ambiental

e contratual da contratada.

10. Testes, documentagao técnica e entrega

10.1. Para fins de verificacdo técnica da conclusao, deverdo ser executados os testes, ensaios e
comissionamentos previstos nos projetos, observados os procedimentos e prazos de recebimento
estabelecidos no Termo de Referéncia definitivo e no contrato.

10.2. A contratada devera entregar a documentacao técnica aplicavel aos servicos executados,
compreendendo:

* projeto “as built” atualizado;

* manuais de operacdo e manutencao;

« certificados e garantias;

« relatdrios de ensaios, testes, balanceamento e comissionamento;

* ARTs/RRTs de execucao e documentos de responsabilidade;

« certificados de materiais e equipamentos;

» documentagao do elevador;

» documentacgao dos sistemas de climatizagao, ventilacdo e exaustio;

* plano de manutengao preventiva;

* treinamento de operadores indicados pela FOUSP;

* relatorio fotografico final;

* relacdo de pendéncias, se houver, com prazo de corregao.

10.3. A conclusdo dos servicos de manutencdo ocorrerd no ambito dos respectivos contratos
préprios, ndo constituindo, por si sO, condicdo para o recebimento definitivo da obra.

10.4. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos, falhas de
desempenho e garantias legais ou contratuais aplicaveis.
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OBRA :

CODIGC DESCRICAO

1.1.1 Instalagcdo provisoéria

1.2.1 Fundacgodes, estrutura e laje
1.2.2 Servigos Civis

1.2.3 Instalagdes Hidraulicas
1.2.4 Instalagdes Elétricas

1.2.5 Climatizagdo

1.2.6 Elevador

1.3 Manutencao

TOTAL GERAL:

Edificio Radiologia -

FO

TOTAL(R$)

R$ 549.838,89

R$ 1.078.172,63

R$ 1.939.371,05

R$ 208.316,77

R$ 1.324.598,85

R$ 597.325,14

R$ 250.235,19

R$ 138.300,34

R$ 6.086.158,86

MES 01
VALOR(R$) %

R$ 185.790,56  33,79%

R$ 215.634,53  20,00%
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 0,00%

R$ 401.425,09

MES 02
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 323.451,79
R$ 0,00

R$ 155.149,68
R$ 0,00

R$ 20.831,68
R$ 0,00

R$ 158.951,86
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 691.485,31

%

6,02%

30,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,00%

0,00%

0,00%

MES 03
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 215.634,53
R$ 0,00

R$ 155.149,68
R$ 0,00

R$ 20.831,68
R$ 0,00

R$ 158.951,86
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 583.668,05

%

6,02%

20,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,00%

0,00%

0,00%

MES 04
VALOR(R$) %
R$ 33.100,30 6,02%
R$ 0,00
R$ 215.634,53 20,00%
R$ 0,00
R$ 180.361,51 9,30%
R$ 0,00
R$ 20.831,68 10,00%
R$ 0,00
R$ 105.967,91 8,00%
R$ 0,00
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00
R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00
R$ 0,00 0,00%

R$ 555.895,92



MES 05
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 107.817,26
R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 41.663,35
R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 59.732,51
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 528.642,85

%

6,02%

10,00%

9,30%

20,00%

8,00%

10,00%

0,00%

0,00%

MES 06
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 41.663,35
R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 59.732,51
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 420.825,58

%

6,02%

0,00%

9,30%

20,00%

8,00%

10,00%

0,00%

0,00%

MES 07
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 20.831,68
R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 119.465,03
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 459.726,42

%

6,02%

0,00%

9,30%

10,00%

8,00%

20,00%

0,00%

0,00%

MES 08
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 20.831,68
R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 119.465,03
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 459.726,42

%

6,02%

0,00%

9,30%

10,00%

8,00%

20,00%

0,00%

0,00%

MES 09
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 20.831,68
R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 119.465,03
R$ 0,00

R$ 100.094,08
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 559.820,50

%

6,02%

0,00%

9,30%

10,00%

8,00%

20,00%

40,00%

0,00%

MES 10
VALOR(R$)

R$ 33.100,30
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.361,51
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 105.967,91
R$ 0,00

R$ 119.465,03
R$ 0,00

R$ 150.141,11
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 589.035,86

%

6,02%

0,00%

9,30%

0,00%

8,00%

20,00%

60,00%

0,00%



105

MES 11 MES 012 MES 013 MES 014 MES 015 MES 016 MES 017
VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) %
R$ 33.100,30 6,02%| R$ 33.045,32 6,01% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 180.361,51 9,30%| R$ 186.179,62 9,60% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 105.967,91 8,00%| R$ 158.951,86 12,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%| R$ 11.520,42 8,33% R$ 11.520,42 8,33%| R$ 11.520,42 8,33%| R$ 11.520,42 8,33%|R$ 11.520,42 8,33%

R$ 319.429,72 R$ 378.176,80 R$ 11.520,42 R$ 11.520,42 R$ 11.520,42 R$ 11.520,42 R$ 11.520,42



MES 018

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 019

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 020

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 021

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 022

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 023

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,33%

MES 024

VALOR(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 11.520,42

R$ 11.520,42

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8,37%



Obra:

Radiologia, Atendimento Clinicas FO e Vestiario

Banco de pregos:

CDHU / SINAPI / FDE / SIURB / SICRO3/ SBC /
SETOP

01/06/2026

Planilha Orcamentaria

iTEM cODIGO BANCO |DESCRICAO DO SERVICO UN QUANT. | CUSTO UN BDI PRECO UN PRECO TOTAL
S/ BDI % C/ BDI C/ BDI1
1 TOTAL 6.086.158,85
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 549.838,89
1.1.1 INSTALAGOES PROVISORIAS 549.838,89
1.1.1.1 90779 SINAPI  |Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares H 960,00 185,01 23,54% 236,31 226.855,86
1.1.1.2 90776 SINAPI |Encarregado geral com encargos complementares. H 1.920,00 49,95 23,54% 63,79 122.479,93
1.1.1.3 100309 SINAPI |Tecnico em seguranga do trabalho com encargos complementares H 480,00 78,021 23,54% 99,65 47.830,70
1.1.1.4 12031 SBC Instalagéo provisoria de agua/luz/forga/esgotos UN 1,00 7.278,63| 23,54% 9.296,84 9.296,84
1115 02.02.130 CDHU |-0cagdo de container tipo escritorio com 1 vaso sanitario, 1 UNMES 12,00 1.596,19| 23,54% 2.038,78 24.465,34
lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m?
Locagéao de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.1.1.6 02.02.140 CDHU lavatorios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima de | UNMES 12,00 1.484,27] 23,54% 1.895,82 22.749,85
13,80 m?
1.1.1.7 02.02.150 CDHU Locagéao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNMES 12,00 975,031 23,54% 1.245,38 14.944,61
1.1.1.8 02.08.020 CDHU Placa de identificagédo para obra m?2 4,50 904,29] 23,54% 1.155,02 5.197,60
1.1.1.10 02.05.060 CDHU gﬂt‘e?”1tggrim e desmontagem de andaime torre metalica com altura | 60,00 13,83| 23,54% 17,66 1.059,54
1.1.1.11 02.05.202 CDHU Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico |\|/IVIEXS 720,00 29,04 23,54% 37,09 26.701,91
1.1.1.12 98459 SINAPI | Tapume com telha metalica . AF_03/2024 m? 378,00 97,01 23,54% 123,90 46.835,17
1.1.1.13 28.20.070 CDHU Ferragem para portdo de tapume CJ 1,00 827,21 23,54% 1.056,57 1.056,57
1.1.14 12223 SBC Tapume/cercamento altura 1,20m tela plastica fachadeira M 20,00 14,291 23,54% 18,25 364,97
1.2 Estrutura 1.078.172,63
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1.21 Fundagoes e estruturas 1.078.172,63
1.2.1.1 31125 SBC Arrasamento manual de estaca de concreto armado ate 40 cm UN 40,00 47,18 23,54% 60,26 2.410,23
1.21.2 12.01.061AP |CPU Broca em concreto armado diametro de 30 cm - completa M 906,00 164,33| 23,54% 209,89 190.162,19
1.2.1.3 11.01.170 CDHU Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 55,78 563,51 23,54% 719,76 40.148,20
1214 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 25,00 512,70 23,54% 654,85 16.371,29
1.2.1.5 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 171,50 537,51 23,54% 686,54 117.741,72
1.2.1.6 11.16.040 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 58,00 191,54 23,54% 244,64 14.189,20
1.21.7 11.16.060 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 138,00 132,301 23,54% 168,98 23.319,33
1.2.1.8 10.01.040 CDHU  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 15.346,00 10,16] 23,54% 12,98 199.121,18
1.2.1.9 10.02.020 CDHU  |Armadura em tela soldada de ago KG 50,25 10,22] 23,54% 13,05 655,65
1.2.1.10 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagao M2 862,50 110,18| 23,54% 140,72 121.374,56
1.2.1.11 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 862,50 202,59 23,54% 258,75 223.175,46
1.2.1.12 13.05.084 CDHU Pré-laje em painel pré-fabricado treligado, com EPS, H= 12 cm M2 610,00 166,22 23,54% 212,30 129.503,63
1.2.2 Servigos Civis 1.939.371,05
1.2.21 Demoli¢6es e retiradas 80.395,69
1.2.2.1.1 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples M3 42,00 249,81 23,54% 319,07 13.401,02
12212 03.02.040 cpHy |Pemolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, | ) 128,00 00,84| 23,54% 116,02 14.851,11
incluindo revestimento
12213 04.01.060 CDHU Eztr';?gl de divisoria em placa de concreto, granito, granilte ou M2 122,00 22,11 23,54% 28,24 3.444,77
1.2.2.1.6 04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 17,00 49,68 23,54% 63,45 1.078,66
1.2.21.7 04.17.020 CDHU Remocéo de aparelho de iluminagéo UN 24,00 22,331 23,54% 28,51 684,36
1.2.2.1.8 03.04.020 CDHU Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 339,73 13,63| 23,54% 17,40 5.911,48
1.2.2.1.10 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 28,00 25,18] 23,54% 32,15 900,32
122111 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnicao e pecgas lineares em madeira, M 5.00 15.10|  23.54% 19.28 96,41
chumbados
1.2.2.1.12 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral M2 29,30 35,251 23,54% 45,02 1.318,97
Remocéo de entulho de obra com cagamba metdlica - material
1.2.2.1.13 05.07.050 CDHU volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico M3 230,00 131,77 23,54% 168,30 38.708,60
e metal
1.2.2.2 Pisos e contra pisos 269.876,25
1.2.2.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 18,95 221,55 23,54% 282,98 5.362,44
12222 17.01.020 CDHU Argamassa de regularizagé@o e/ou protegao M3 28,00 830,971 23,54% 1.061,38 29.718,67
12223 11.04.040 CDHU g;”;;te;‘; ’rf;’ estrutural executado no local, minimo 200 kg M3 10,40 43331| 23,54% 553,46 5.755,95
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12224 11.16.220 cpry | Nivelamento piso em concreto com acabadora de superficie M2 130,00 15,98 23,54% 20,41 2.653,19
depois vassourado
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area

1.2.2.25 18.08.032 CDHU externa /interna - ambiente com alto trafego, grupo de absorgéo M2 1.011,00 142,24 23,54% 181,68 183.675,35
Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

1.2.2.2.6 13.003.009 PMSP Rodapé ceramico esmaltado 7 a 10 cm de altura M 129,00 26,65 23,54% 34,04 4.390,64

12227 19.01.064 CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 32,00 209,701 23,54% 267,84 8.570,95

1.2.2.2.8 30.04.020 cDHy  |RRevestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para M2 21,50 206,47| 23,54% 263,72 5.669,91
sinalizagdo tatil de alerta / direcional - colado

1.2.2.29 13.002.058 PMSP Piso em granto esp. 2cm M2 36,00 515,47 23,54% 658,40 23.702,32

1.2.2.2.10 17.003.059 PMSP Demarcacéo de vaga de estacionamento UN 1,00 295,021 23,54% 376,82 376,82

1.2.2.3 Alvenarias e revestimentos 597.754,63

1.2.2.3.1 14.10.101 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 9 cm - classe C M2 430,60 82,87 23,54% 105,84 45.574,85

1.2.2.3.2 4.001.042 PMSP Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 19cm - classe C M2 780,00 121,59 23,54% 155,30 121.135,65
Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30

1.2.2.3.3 14.30.310 CDHU ) M2 282,00 166,05| 23,54% 212,08 59.807,66
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

1.2.2.34 17.02.020 CDHU  |Chapisco M2 2.200,00 7,67 23,54% 9,79 21.540,27
Embogo ou massa unica em argamassa trago 1:2:8, preparo

1.2.2.35 87777 SINAPI  [manual, aplicada manualmente em panos de fachada com M2 2.200,00 69,61 23,54% 88,91 195.591,13
presenga de vaos, espessura de 25 mm. AF_08/2022

1.2.2.3.6 4.001.025 PMSP  |Alvenaria em tijolos de vidro 20x20cm M2 26,80 965,82 23,54% 1.233,62 33.060,97

1.2.2.3.8 proprio Barita M2 192,80 143,20] 23,54% 182,90 35.262,52

1.2.2.3.7 18.08.032aP |cpy  |Reévestimento ceramico, assentado com argamassa colante M2 488,80 137,40 23,54% 175,49 85.781,56
industrializada, rejuntado

1.2.2.4 Caixilhos Aluminio, inox e vidro 296.027,60

1.2.2.4.1 26.02.060AP |CPU Colocacgao de vidro temperado incolor esp. 10mm M2 33,00 38,07 23,54% 48,62 1.604,60

1.2.2.4.2 25.01.060AP |cpy  [Cawilho em aluminio maxim-ar, sob medida, com pintura M2 76,63 876,51| 23,54% 1.119,55 85.790,98
eletrostatica , sob medida

1.2.2.4.3 25.02.020AP  [CPU fﬂ‘:;? dge abrir em aluminio, com pintura eletrostatica branca, sob | 2,94 937,24| 23,54% 1.197,11 3.519,51

12244 24.08.020AP |cpy  |Suarda corpo em ago inox com montantes (n=1,10m)e tubos de | ) 10,12 2.202,37| 23,54% 2.927,99 29.631,30
2" com vidro temperado e laminado de 12 mm.

1.2.2.45 24.08.022AP  |CPU ;‘;:emtfgj;ﬁ"j Z',“ tubo de ago inoxidavel escovado, com M 90,20 771,36|  23,54% 985,23 88.868,14

12246 34.05.260 cpHy |Cradil em aco galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e M2 88,00 505,27| 23,54% 645,37 56.792,62
pintura eletrostatica

1.2.24.7 26.01.040 CDHU Vidro liso transparente de 4 mm 76,63 177,15 23,54% 226,27 17.338,99

12248 19.01.064 cpHy |Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 46,60 209,70 23,54% 267,84 12.481,44
cm, acabamento polido

1.2.2.5 Caixilhos Madeira e PCF 62.861,47
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1.2.2.5.1 23.09.050 CDHU Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 32,00 667,78 23,54% 852,94 27.293,97

1.2.25.2 28.20.411 CDHU Dobradica em ago cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 96,00 36,92 23,54% 47,16 4.526,99

12253 28.01.040 cpHy |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta cJ 32,00 431,82 23,54% 551,55 17.649,75
interna com 1 folha

12254 28.01.050 cpHy |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta cJ 2,00 812,03 23,54% 1.037,19 2.074,38
interna com 2 folhas

1.2.25.5 30.01.120 CDHy |Bara de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em UN 8,00 163,94| 23,54% 209,40 1.675,17
tubo de ago inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm

12256 21.03.010 cpHy |Revestimento em ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, chapa 20, M2 576 1.310,46| 23,54% 1.673,82 9.641,22
espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial

1.2.2.6 Cobertura 86.112,83

1.2.2.6.1 16.13.070aP |cpy [1ehamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliester, |, 306,00 176,07| 23,54% 224,88 68.814,38
tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR)

1.2.2.6.2 16.33.062AP |CPU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 22 - corte 1,00 m M 58,00 181,36 23,54% 231,65 13.435,43

1.2.2.6.3 33.11.050 CDHU Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 58,00 52,151 23,54% 66,60 3.863,02

1.2.2.7 Forro 96.310,39

1.2.2.71 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo| M2 612,00 123,21 23,54% 157,37 96.310,39

1.2.2.8 Pecas Sanitarias 275.905,21

1.2.2.8.1 10014076 SIURB |Tampo para bancada umida - espessura 2cm M2 20,03 705,421 23,54% 901,01 18.047,29

1.2.2.8.2 44.01.800 CDHU ﬁfgf sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 cJ 27,00 1.130,99| 23,54% 1.444,59 39.003,82

1.2.2.8.3 44.01.200 CDHU Mictério de louga sifonado auto aspirante CJ 8,00 492,94 23,54% 629,61 5.036,91

1.2.2.84 30.08.060 cpHy |Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - | 6,00 1.187,64| 23,54% 1.516,95 9.101,69
capacidade de 6 litros

1.2.2.85 44.20.280 CDHU Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 33,00 39,771 23,54% 50,80 1.676,25

1.2.2.8.6 44.01.270 CDHU  |Cuba de louga de embutir diam 360cm UN 30,00 143,64 23,54% 183,47 5.503,97

1.2.2.8.7 44.01.360 CDHU Tanque de louga com coluna de 18 a 20 litros UN 1,00 768,221 23,54% 981,22 981,22

12288 proprio .DIVISO.I'Ia sanitaria em painel TS estrutural com perfis em aluminio, M2 168,20 598,40| 23.54% 764,32 128.558.78
inclusive portas, fechaduras e ferragem completa

12289 10.013.014 PMSP !_avatonolde louga para portadores e deficiencia fisica completa ( UN 6,00 117283  23.54% 1.498,03 8.988.17
inc. torneira normativa )

1.2.2.8.10 10.014.033  |pmgp | Valvula fluxivel para mictorio com acionamento manual & UN 30,00 651,43| 23,54% 832,05 24.961,55
fechamento automatico

1.2.2.8.11 10.014.010  |PMSP :Strgr‘::s: pressao com acionamento manual e fechamento UN 30,00 571,72| 23,54% 730,24 21.907,31

1.2.2.8.12 14.001.070 PMSP Espelho comum de 3 mm colado na parede M2 22,68 208,84 15,28% 248,91 5.645,31

1.2.2.8.13 26.04.030 CDHU Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 2,16 978,261 23,54% 1.249,51 2.698,94
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1.2.2.8.14 43.02.140 CDHU Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 10,00 136,79] 23,54% 174,72 1.747,19
1.2.2.8.15 30.01.010 CDHy |Bara de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em M 7,20 222,57 23,54% 284,28 2.046,82
tubo de ago inoxidavel de 1 1/2
1.2.2.9 Pintura Interna 115.729,31
1.2.2.9.1 33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica M2 1.442,00 19,02 23,54% 24,29 35.020,86
1.2.29.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 1.442,00 35,86] 23,54% 45,80 66.046,15
1.2.29.3 33.11.050 CDHU Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 109,62 52,151 23,54% 66,60 7.301,11
1.2.294 33.12.011 CDHU Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 109,62 52,58| 23,54% 67,15 7.361,18
1.2.2.10 Pintura Externa 27.334,35
1.2.2.10.1 33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica M2 390,00 19,02 23,54% 24,29 9.471,66
1.2.2.10.2 33.10.050 CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 390,00 35,86] 23,54% 45,80 17.862,69
1.2.2.11 Outros 31.063,32
1.2.2.11.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 1.640,00 15,90 15,28% 18,94 31.063,32
1.23 Hidraulica 208.316,77
1.2.31 Instalagoes de incendio (bombeiro) 49.664,30
1.2.3.1.1 46.07.070 CDHU Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexdes M 123,00 247,92 23,54% 316,66 38.949,54
1.2.3.1.2 50.01.330 CDHU fﬂb(”zg)‘(’ fg ::;’ra”te de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 | 3,00 2.796,25| 23,54% 3.571,59 10.714,76
1.2.3.2 Instalagoes de alarme de incendio (bombeiro) 20.523,82
1.2.3.2.1 66.02.500 CDHU Central de alarme microprocessada de incendio enderegavel UN 1,00 2.683,27| 23,54% 3.427,29 3.427,29
1.2.3.2.2 50.05.450 CDHU Acionador manual quebra-vidro enderegavel UN 4,00 194,741 23,54% 248,74 994,94
1.2.3.2.3 50.05.430 CDHU Detector optico de fumaga com base enderegavel UN 3,00 243,71 23,54% 311,28 933,83
- - -
1.2.3.2.4 39.12.520 cDHy  |Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm*, isclamento 600V, |y 130,00 12,96 23,54% 16,55 2.151,86
isolagdo em VC/E 105°C - para detecgado de incéndio
12325 38.06.060 CDHU Eletrocllu‘to galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4” com M 130,00 68,75 23.54% 87.81 11.415,19
acessorios
1.2.3.2.6 40.06.060 CDHU Condulete metalico de 1° UN 16,00 51,91 23,54% 66,29 1.060,70
1.2.3.2.7 50.05.280 CDHU Sirene tipo corneta de 12 V UN 4,00 105,70] 23,54% 135,01 540,03
1.2.3.3 Instalagoes de incendio (extintores) 15.967,29
1.2.3.3.1 50.10.100 CDHU Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 10,00 221,041 23,54% 282,33 2.823,27
1.2.3.3.2 50.10.060 CDHU Extintor manual de p6 quimico seco BC - capacidade de 8 kg UN 11,00 285,64 23,54% 364,83 4.013,16
1.2.3.3.3 50.10.140 CDHU Extintor manual de gas carbénico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00 648,05 23,54% 827,74 827,74
1.2.3.34 50.10.220 CDHU Suporte para extintor de piso em ago inoxidavel UN 22,00 295,49 23,54% 377,41 8.303,13
1.2.3.4 Sinalizagao de incendio 1.716,08

5/36



1.2.3.4.1 97.02.195 cpHy |P'aca de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), UN 30,00 26,39| 23,54% 33,71 1.011,15
com indicagdo de rota de evacuagéo e saida de emergéncia

12349 97.02.196 CDHU Placa c.ie sinalizagdo em PVC fotoluminescente, com identificagdo UN 1,00 10.02| 23.54% 24,29 24,29
de pavimentos
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm),

1.2.34.3 97.02.193 CDHU com indicagédo de equipamentos de alarme, detecgéo e extingdo UN 26,00 20,50 23,54% 26,18 680,64
de incéndio

1.2.3.5 Esgoto 56.709,84

1.2.35.1 46.02.010 cpHy  |Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto M 48,00 39,80| 23,54% 50,95 2.445,63
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes

12352 46.02.050 cpHy  |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 102,00 48,61 23,54% 62,09 6.332,74
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes

12353 46.02.060 cpHy  |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 28,00 76,99 23,54% 98,33 2.753,36
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes

12354 46.02.070 cpHy  |Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 56,00 84,15| 23,54% 107,47 6.018,54
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

1.2.355 46.03.060 cpHy  |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha M 36,00 163,81| 23,54% 209,23 7.532,29
esgoto série reforgada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

1.2.3.5.6 46.05.050 cpHy | TuPo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, |\, 10,00 122,70  23,54% 156,72 1.567,19
inclusive conexoes

12357 46.05.070 CDHU |Tubo PVCrigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 300 mm, 18,00 259,70 23,54% 331,71 5.970,71
inclusive conexdes

1.2.3.5.8 49.01.030 CDHU Cccf;‘a?i:’trr‘:j:sde PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; |, 7,00 119,95 23,54% 153,20 1.072,42

12359 46.33.197 cpHy |Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta UN 3,00 08,64| 23,54% 125,98 377,94
resisténcia PP, preto, DN= 125mm

1.2.3.5.10 16.05.031 FDE CA-21 Canaleta de aguas pluviais em concreto (20CM) M 28,00 178,61 23,54% 228,13 6.387,64

1.2.3.5.11 16.05.040 FDE TC-03 Tampa de concreto para canaleta AP (20CM) M 28,00 133,40 23,54% 170,39 4.770,83

1.2.35.12 09.06.028 FDE Caixa de passagem em alvenaria de 1,00X1,00X1,00 M UN 4,00 815,99] 23,54% 1.042,24 4.168,07

1.2.3.5.13 46.10.220 CDHU Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4°), inclusive conexdes M 27,00 212,02 23,54% 270,80 7.311,58

1.2.3.6 Aguas Pluviais 39.243,33

1.2.3.6.1 46.03.040 cpHy  |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha M 66,00 92,21| 23,54% 117,77 7.772,92
esgoto série reforgada 'R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

1.2.3.6.2 46.03.050 cpHy  |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha M 136,00 116,13 23,54% 148,32 20.171,97
esgoto série reforgada '‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
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1.2.3.6.3 46.03.060 cpHy  |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha M 54,00 163,81| 23,54% 209,23 11.208,44
esgoto série reforgada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

1.2.3.7 Agua fria e dreno ar condicionado 24.492,11

1.2.3.7.1 46.01.020 CDHU |Tubo de PVCrigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/47), M 36,00 34,03| 23,54% 43,47 1.564,75
inclusive conexdes

1.2.3.7.2 46.01.030 CDHU Ig:;’xg‘z:vc rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive M 84,00 40,74| 23,54% 52,04 4.371,04

1.2.3.7.3 46.01.040 CDHy |Tubo de PVCrigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (11/4°), M 27,00 50,78| 23,54% 64,86 1.751,13
inclusive conexdes

1.2.3.7.4 46.01.050 CDHy |Tubo de PVCrigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (11/2'), M 21,00 53,67| 23,54% 68,55 1.439,50
inclusive conexdes

1.2.3.7.5 46.01.060 CDHU Ig:;’xg‘z:vc rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive M 18,00 80,74| 23,54% 103,12 1.856,18

1.2.3.76 46.01.070 CDHy |Tubo de PVCrigido soldavel marrom, DN= 75 mm, (21/2'), M 72,00 111,91|  23,54% 142,94 10.291,44
inclusive conexdes

1.2.3.7.7 47.01.070 CDHU Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2° UN 1,00 469,44 23,54% 599,60 599,60

1.2.3.7.8 47.01.060 CDHU Registro de gaveta em latao fundido sem acabamento, DN= 2" UN 1,00 242,271 23,54% 309,45 309,45

12379 47.02.020 cpHy |Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=f 11,00 87,49 23,54% 111,74 1.229,18
3/4" - linha especial

1.2.3.7.10 47.02.030 cpHy |Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN="f 4,00 113,01|  23,54% 144,34 577,37
1" - linha especial

1.2.3.7.11 47.02.050 cpHy  |RRegistro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1f 2,00 196,70|  23,54% 251,24 502,48
1/2" - linha especial

1.2.4 Eletrica 1.324.598,85

1.2.41 Eletrica - Infra Estrutura 260.643,02

1.2.4.1.1 06.02.020 CDHU :tsécf"sa‘f" manual em solo de 1% e 2* categoria em vala ou cava | g 200,00 68,13| 23,54% 87,01 17.402,60

1.2.4.1.2 11.04.020 CDHU g;”;;te;‘; :ﬂaf estrutural executado no local, minimo 150 kg M3 20,00 402,31 23,54% 513,86 10.277,17

1.24.1.3 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo M3 180,00 21,19 23,54% 27,06 4.870,29

124.1.4 9013027 SIURB f(')f:‘t’:fr‘]';‘: lisa galvanizada eletrolitica chapa 14 - 300X50mm M 18,00 229,77|  23,54% 293,47 5.282,51

1.24.15 38.21.140 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessoérios M 63,00 129,75 23,54% 165,72 10.440,60

124.16 38.22.640 CDHU E::‘pa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 M 90,00 86,27| 23,54% 110,18 9.916,45

12417 38.21.330 CDHU E';:‘S’Z‘:‘l'(:‘: lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com M 27,00 179,29] 23,54% 229,00 6.182,96

124.1.8 38.21.350 CDHU E';:‘S’Z‘:‘l'(:‘: lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com M 51,00 22241 23,54% 284,07 14.487,79

12419 38.22.660 CDHU E::‘pa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 M 18,00 123,05 23,54% 157,16 2.828,94
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1.2.4.1.10 38.07.340 CDHU |Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios M 531,00 49,42| 23,54% 63,12 33.516,50
1.2.4.1.11 38.07.050 CDHU Tampa de presséao para perfilado de 38 x 38 mm M 531,00 10,03| 23,54% 12,81 6.802,12
1.2.4.1.12 38.07.120AP |CPU  |Saida lateral simples, diametro de 1/2° UN 263,00 8,95| 23,54% 11,42 3.004,67
1.2.4.1.13 38.07.130 CDHU |Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 87,00 11,85 23,54% 15,13 1.315,96
1.2.4.1.14 38.07.134 CDHU |Saida lateral simples, diametro de 1° UN 25,00 12,07 23,54% 15,42 385,39
1.2.4.1.15 38.07.210 CDHU Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 1/4” (tirante) M 100,00 12,101 23,54% 15,45 1.544,65
1.2.4.1.16 38.05.120 CDHU :'Czt;‘;g:g’sga'va”'zad" a quente conforme NBR6323 - 2 com M 104,00 114,25 23,54% 145,92 15.176,16
1.2.41.17 38.05.100 CDHU :'Czt;‘;g:g’sga'va”'zad" a quente conforme NBR6323 - 1 1/2” com M 9,00 96,30| 23,54% 122,99 1.106,93
1.2.4.1.18 38.05.090 CDHU :'Czt;‘;g:g’sga'va”'zad" a quente conforme NBR6323 - 1 1/4” com M 12,00 84,35| 23,54% 107,73 1.292,79
1.2.4.1.19 38.05.060 CDHU :'Czt;‘;g:g’sga'va”'zad" a quente conforme NBR6323 - 1” - com M 154,00 63,65| 23,54% 81,30 12.519,52
1.2.4.1.20 38.05.040 CDHU :'Czt;‘;g:g’sga'va”'zad" a quente conforme NBR6323 - 3/4” - com M 202,00 52,77| 23,54% 67,40 13.614,79
124.1.21 38.13.016 CDHU Eletroduto corruge}do em polietileno de alta densidade, DN= 40 M 40,00 8.20| 23.54% 10,47 418,94
mm, coOm acessorios
124192 38.13.020 CDHU Eletroduto corruge}do em polietileno de alta densidade, DN= 50 M 15,00 1175| 23.54% 15,00 225,03
mm, com acessorios
124123 38.13.040 CDHU Eletroduto corruge}do em polietileno de alta densidade, DN= 100 M 175,00 23.48| 23.54% 29,98 5.247,04
mm, coOm acessorios
1.2.4.1.24 38.19.030 CDHU E;:r‘;‘:;‘itgh‘;?nzvc corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 | -, 250,00 19,00 23,54% 24,38 6.094,84
1.2.4.1.25 38.19.040 CDHU E;:r‘;‘:;‘itgh‘;?nzvc corrugado flexivel leve, diametro externo de 32 |, 50,00 21,35| 23,54% 27,26 1.363,20
1.2.4.1.26 38.01.180 CDHU Eletroduto de PVC rigido roscavel de 4" - com acessorios M 6,00 151,81 23,54% 193,90 1.163,39
1.2.41.27 38.16.030AP |CPU  |Canaleta de aluminio duplo 25 mm M 196,00 128,89 23,54% 164,63 32.267,07
1.2.4.1.28 38.16.031AP |CPU Tampa para canaleta de aluminio duplo 25 mm M 196,00 74,12 23,54% 94,66 18.554,12
1.2.4.1.29 38.16.032AP |CPU  |Adaptador de eletroduto 2x1" UN 33,00 95,05| 23,54% 121,40 4.006,22
1.2.4.1.30 38.16.034AP |CPU  |Suporte para tomada UN 145,00 52,16 23,54% 66,61 9.659,06
1.2.4.1.31 38.16.035AP |CPU  |Modulo de tomada universal 2p + t 20A UN 40,00 32,11 23,54% 41,00 1.640,18
1.2.4.1.32 38.16.035AP |CPU  |Modulo de tomada universal 2p + t 20A vermelha 220V UN 21,00 32,11 23,54% 41,00 861,09
1.2.4.1.33 38.16.036AP  |CPU  |Modulo de RJ45 UN 82,00 68,50| 23,54% 87,49 7.174,07
1.2.4.2 Eletrica - Condutores e acessorios 537.383,85
— —
1.2.4.2.1 39.02.016 CDHU ?gf’g_‘:ﬁe‘;gbm de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 200,00 4,71 23,54% 6,01 1.201,39
— —
12422 39.02.016 CDHU ?gf’g_‘\’;r"rszlfode 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 200,00 4,71 23,54% 6,01 1.201,39
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— —
12423 39.02.016 CDHU ?&bé’_‘fﬁa":ﬁfe de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC 400,00 4,71 23,54% 6,01 2.402,78
— —
12424 39.02.016 CDHU ?gbg‘lfnca‘;gs de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC 1.300,00 4,71 23,54% 6,01 7.809,05
— —
12425 39.02.016 CDHU ?gf’g_‘i‘?ﬂgbm de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC 900,00 4,71 23,54% 6,01 5.406,26
— —
12426 39.02.016 CDHU ?gf’g_d\fecrgzre de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC 300,00 4,71 23,54% 6,01 1.802,09
— —
12427 39.02.020 CDHU ?gf’g _dsrgf’obre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 900,00 7,36| 23,54% 9,40 8.458,34
— —
12428 39.02.020 CDHU ?g}’g_d\fecr;t;ige 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 1.000,00 7,36| 23,54% 9,40 9.398,15
— —
12429 39.02.020 CDHU ?gf’g_dsrgzgge de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 1.000,00 7,36| 23,54% 9,40 9.398,15
— —
1.2.4.2.10 39.02.020 CDHU ?g}’g_dzzicl’::rge 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 1.800,00 7,36| 23,54% 9,40 16.916,67
— —
1.2.4.2.11 39.02.020 CDHU ?gf’g_d\fecrgzre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 800,00 7,36| 23,54% 9,40 7.518,52
— —
1.2.4.2.12 39.02.030 CDHU ?gf’g_dsrgf’obre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 300,00 9,03| 23,54% 12,68 3.802,68
— —
1.2.4.2.13 39.02.030 CDHU ?gf’g_d\fecrgzre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 100,00 9,03| 23,54% 12,68 1.267,56
124214 39 26.060 CDHU Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 87.00 20.84] 23549 26.61 2315.29
e - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - preto ’ ’ e ’ R
124215 39 26.060 CDHU Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 26.00 20.84] 23549 26.61 691.93
T - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro ' ’ R ’ ’
124216 39 26.060 CDHU Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 41.00 20.84] 23549 26.61 1.091.12
T - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaca e gases - verde ' ’ R ’ U
124217 39.26.070 CDHU Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 3400 2087 23549 3815 1297 13
T - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases- verde ' ’ R ’ B
124218 39.26.080 CDHU Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 36.00 a169] 23549 5325 1.916.85
e - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - preto ’ ’ e ’ D
124219 39.26.080 CDHU Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 52 00 a169 23549 5325 2768.78
T - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro ' ’ R ’ U
124290 39.26.090 CDHU Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 192 00 5835 2354 7452 14.308 51
e - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - preto ’ ’ e ’ RN
124291 39.26.090 CDHU Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao 14.00 5835 23549 7452 1.043.33
T - HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro ' ’ R ’ T
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. - r =
1.2.4.2.22 39.26.100 CpHu  |C@bo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao M 3,00 79,78| 23,54% 101,90 305,70
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro
. - r =
1.2.4.2.23 39.26.100 CpHu  |C@bo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagao M 340,00 79,78| 23,54% 101,90 34.646,40
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - verde
. - r ~
1.2.4.2.24 39.26.120 cpHy  |C@bo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1 kV -isolagdo |, 1.020,00 132,20 23,54% 168,85 172.223,13
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - preto
. - r ~
1.2.4.2.25 39.26.120 cpHy  |C@bo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo | -, 340,00 132,20 23,54% 168,85 57.407,71
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro
. - r ~
1.2.4.2.26 39.26.120 cpHy  |C@bo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1 kV -isolagdo | 120,00 132,20 23,54% 168,85 20.261,55
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - verde
. - r ~
124297 proprio Cabo de (e:obre fngwel Qe—240 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéao M 340,00 240,00 23,54% 306,54 104.223,94
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - preto
. - r ~
124228 proprio Cabo de (e:obre fngwel Qe—240 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagédo M 80,00 240,00 23,54% 306,54 24.523.28
HEPR 90°C - baixa emissao de fumaga e gases - azul claro
- . "
124229 39.24.151 cpHy  |C@bo de cobre flexivel de 3 x 1,5 mm? isolamento 500 V M 384,00 12,22|  23,54% 15,60 5.991,00
isolagéo PP 70°C
1.2.4.2.30 39.10.050 CDHU Terminal de compressao tipo ilhos para cabo de 2,5 mm? UN 70,00 5,431 23,54% 6,93 484,90
1.2.4.2.31 39.10.060 CDHU Terminal de pressdo/compresséao para cabo de 6 até 10 mm? UN 270,00 15,99 23,54% 20,42 5.513,27
1.2.4.2.32 39.10.080 CDHU Terminal de pressdo/compressédo para cabo de 16 mm? UN 16,00 18,51 23,54% 23,63 378,16
1.2.4.2.33 39.10.120 CDHU Terminal de pressdo/compresséao para cabo de 25 mm? UN 5,00 17,55 23,54% 22,41 112,07
1.2.4.2.34 39.10.130 CDHU Terminal de pressdo/compressédo para cabo de 35 mm? UN 6,00 18,87| 23,54% 24,10 144,60
1.2.4.2.35 39.10.160 CDHU Terminal de pressdo/compresséao para cabo de 50 mm? UN 26,00 24,75 23,54% 31,61 821,76
1.2.4.2.36 39.10.200 CDHU Terminal de pressdo/compressédo para cabo de 70 mm? UN 11,00 24,12 23,54% 30,80 338,80
1.2.4.2.37 39.10.246 CDHU Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 120 mm? UN 45,00 44 13| 23,54% 56,36 2.536,11
1.2.4.2.38 40.20.240 CDHU  |Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 70,00 20,33] 23,54% 25,96 1.817,29
1.2.4.2.39 40.20.250 CDHU  |Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V UN 70,00 20,73] 23,54% 26,47 1.852,75
1.2.4.2.40 39.20.005 CDHU  |Conector prensa-cabo de 3/4° UN 70,00 19,97 23,54% 25,51 1.785,44
1.24.3 Eletrica - Caixas e conduletes 20.690,24
1.2.4.3.1 40.07.010 CDHU |Caixaem PVC de 4 x 2’ UN 96,00 17,501 23,54% 22,34 2.144,89
1.24.32 40.07.020 CDHU |Caixaem PVC de 4" x4’ UN 29,00 20,90| 23,54% 26,68 773,86
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM o
1.24.3.3 9005070 SIURB CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 7,00 216,16 23,54% 276,09 1.932,65
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM o
1.24.34 9005073 SIURB CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 5,00 964,05 23,54% 1.231,35 6.156,77
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12435 49.06.430 CDHU Iirggak‘;\l‘)am ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura | 7,00 220,06| 23,54% 281,08 1.967,53
1.2.4.3.6 49.06.460 CDHU Iirggak‘;\l‘)am ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura | 5,00 487,97 23,54% 623,27 3.116,33
1.2.4.3.7 proprio Caixa de passagem de aluminio 50x50cm UN 4,00 900,001 23,54% 1.149,55 4.598,21
1.24.4 Eletrica - Interruptores e tomadas 32.452,49
12441 40.05.180 CDHU Interruptor CcJ 31,00 66,84 23,54% 85,37 2.646,44
1.24.4.2 40.05.320 CDHU Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa CcJ 5,00 32,41 23,54% 41,39 206,94
1.24.4.3 proprio Tomadas embutidas na parede CJ 46,00 71,80 23,54% 91,71 4.218,52
12444 proprio Tomadas em canaleta CJ 216,00 92,001 23,54% 117,50 25.380,59
1.24.5 Eletrica - Quadros e paineis 473.429,25
1.2.4.51 QGBT 12.753,37
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e
1.24.51.1 37.13.720 CDHU magnético ajustavel, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 UN 1,00 1.965,76] 23,54% 2.510,82 2.510,82
A
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.51.2 37.25.110 CDHU tensao de isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 1,00 515,75 23,54% 658,75 658,75
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
124513 37.25.100 CDHU tensao de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 2,00 544,98 23,54% 696,08 1.392,17
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.51.4 37.25.090 CDHU tensao de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 3,00 658,58 23,54% 841,18 2.523,54
124515 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
1.24.5.1.6 37.12.020 CDHU Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 6,00 42,32 23,54% 54,05 324,31
Dispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 20KA (8/20), In 10 KA, o
1.24.51.7 37.24.031 CDHU Up menor que 1,2 KV Imp. 60KA ( 10/350) UN 3,00 77,66 23,54% 99,19 297,58
1.24.5.1.8 37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
124510 (3706014 [cOHU [PE7elSoRorane em chapa de aco, com protecio minma I 5% i 096  3.00448| 2354% 3.952,52 3.794,42
1.2.4.5.2 QDLT-01 21.293,48
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.52.1 37.25.100 CDHU tensao de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1,00 544,98 23,54% 696,08 696,08
124522  [37.13.650 CDHU ?(')Sf:”“’r termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté | 6,00 173,78|  23,54% 221,96 1.331,75
124523  [37.13.630 CDHU ?(')Sf:”“’r termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté | 32,00 171,91  23,54% 219,57 7.026,22
124524  [37.13.600 CDHU ;‘Z’:gtz termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 31,00 34,77 23,54% 44,41 1.376,59
1.24525 37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 11,00 152,36] 23,54% 194,60 2.140,61
124526 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
124527  [37.24.032 cpHy  |Pispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA | 4,00 169,17| 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
124528 37.12.020 CDHU Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A CJ 3,00 42,32 23,54% 54,05 162,16

11/36



1.24.52.9 40.10.040 CDHU  |Contator de poténcia 12 A - 220V UN 1,00 364,31 23,54% 465,32 465,32
1.2.4.5.2.10 40.10.060 CDHU  |Contator de poténcia 16 A - 220V UN 1,00 224,741 23,54% 287,05 287,05
1.2.4.5.2.11 37.10.010 CDHU  |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
1245212 (3706014 [cDHU [PE7elSoRoranS em chapa de aco, com protecao minma [ 5% 144 3.00448| 2354% 3.952,52 5.691,62
1.2.4.5.3 QDLT-02 17.785,27
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.2.4.5.3.1 37.25.100 CDHU tensao de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1,00 544,98 23,54% 696,08 696,08
124532 37.13.650 CDHU fIZ})(l)Sf:ntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 3,00 173.78|  23.54% 221,96 665,87
124533  [37.13.630 CDHU ?(')Sk’”mr termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté | 18,00 171,91  23,54% 219,57 3.952,25
124534  [37.13.600 CDHU ;‘Z’:gtz termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 21,00 34,77| 23,54% 44,41 932,53
1.24.5.3.5 37.17.060 CDHU  |Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 5,00 152,36] 23,54% 194,60 973,00
1.24.5.3.6 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
124537  [37.24.032 cpHy |Pispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA | 4,00 169,17| 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
1.24.5.3.8 37.12.020 CDHU  |Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32 23,54% 54,05 162,16
1.2.4.5.3.9 40.10.040 CDHU  |Contator de poténcia 12 A - 2na+2nf UN 7,00 364,31 23,54% 465,32 3.257,22
1.2.4.5.3.10 40.10.060 CDHU  |Contator de poténcia 16 A - 2na+2nf UN 1,00 224,74 23,54% 287,05 287,05
1.2.4.5.3.11 37.10.010 CDHU  |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
1245312 |37.06.014 CDHU P:g:ﬁ' C""o”r:’p’;"nr;’:;em chapa de ago, com protegdo minima 1P 54|\, 1,20 3.004,48 23,54% 3.952,52 4.743,02
1.2.4.54 QG-AR 6.434,60
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.54.1 37.25.110 CDHU tensdo de isolamento 415/690V. de 175A a 250A UN 1,00 515,75 23,54% 658,75 658,75
124542 37 13.660 CDHU ?(l)sglj:tor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 2,00 267.05|  23.54% 341,09 682,19
124543 37 13.650 CDHU El?(l)sxmtor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 2,00 173.78|  23.54% 221,96 443,92
124544 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
1.24.54.5 37.12.020 CDHU  |Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32 23,54% 54,05 162,16
124546 37.24.032 CDHU Dispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA, UN 4,00 169.17|  23.54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
1.24.54.7 37.10.010 CDHU  |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
124548  [37.06.014 CDHU P:g:ﬁ' C""o”r:’p’;"nr;’:;em chapa de ago, com protegdo minima 1P 54|\, 0,60 3.004,48 23,54% 3.952,52 2.371,51
1.2.4.5.5 QF -QC1 5.363,22
124551 37 13.650 CDHU El?(l)sxmtor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 3,00 173.78|  23.54% 221,96 665,87
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124552 37.13.630 CDHU fIZ})(l)Sf:ntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 2.00 171,91 23.54% 219,57 439,14
124553  [37.13.600 CDHU ;‘Z’:gtz termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 2,00 34,77| 23,54% 44,41 88,81
1.24554 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
1.24.55.5 37.12.020 CDHU Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32 23,54% 54,05 162,16
124556  [37.24.032 cpHy |Dispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA | 4,00 169,17| 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
1.24.55.7 37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 2,00 152,36] 23,54% 194,60 389,20
1.24.55.8 37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
124559  [37.06.014 CDHU P:‘g:ﬁ' :‘our:’p’;"nr;’:;em chapa de ago, com protegdo minima 1P 54|\, 0,38 3.004,48 23,54% 3.952,52 1.501,96
1.2.4.5.6 QDT-ACL 11.078,13
Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e
1.2.4.5.6.1 37.13.720 CDHU magnético ajustavel, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 UN 1,00 1.965,76] 23,54% 2.510,82 2.510,82
A
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.56.2 37.25.100 CDHU tens&o de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 3,00 544,98 23,54% 696,08 2.088,25
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.56.3 37.25.090 CDHU tens&o de isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 1,00 658,58 23,54% 841,18 841,18
1.2456.4 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
1.24.56.5 37.12.020 CDHU Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32 23,54% 54,05 162,16
Dispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 20KA (8/20), In 20 KA, o
1.24.56.6 37.24.032 CDHU Up menor que 1,2 KV Imp. 60KA ( 10/350) UN 4,00 169,17 23,54% 216,07 864,30
1.24.56.7 37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
124568  [37.06.014 CDHU P:‘g:ﬁ' :‘our:’p’;"nr;’:;em chapa de ago, com protegdo minima 1P 54|\, 0,85 3.004,48 23,54% 3.952,52 3.359,64
1.2.4.5.7 QDLT-VF 17.821,08
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.24.57.1 37.25.100 CDHU tens&o de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1,00 544,98 23,54% 696,08 696,08
124572 37 13.660 CDHU ?(l)sgu:tor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 2,00 267.05|  23.54% 341,09 682,19
124573 37 13.650 CDHU El?(l)sxmtor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 2,00 173.78|  23.54% 221,96 443,92
124574 37 13.630 CDHU El?(l)sxmtor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 28,00 171,91 23,54% 219,57 6.147,94
124575 37 13.600 CDHU aDtlzjggtoAr termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 9,00 3477 23.54% 44.41 399,65
1.24.5.7.6 37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 363,87 23,54% 464,76 464,76
1.2457.7 37.17.080 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 329,45 23,54% 420,80 420,80
1.2.4.57.8 37.17.070 CDHU Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 7,00 280,69 23,54% 358,52 2.509,61
1.24.5.79 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
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1245710 [37.24.032 cpHy  |Dispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA | 4,00 169,17| 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
1245711 [37.12.020 CDHU  |Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A cJ 3,00 42,32| 23,54% 54,05 162,16
1245712 (3706014 [cHU  [PE7elSoRoranS em chapa de aco, com protecso minma I 5% 120]  3.00448| 2354% 3.952,52 4.743,02
1.2.4.5.8 QDLT-VM 11.990,88
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.2.45.8.1 37.25.100 CDHU [ e fsolamento 480/690. do 70 até 150A UN 1,00 544,98 23,54% 696,08 696,08
124582  |37.13.660 CDHU ?(')Sglj;“m termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 Aaté | 1,00 267,05| 23,54% 341,09 341,09
124583 37.13.650 CDHU fIZ})(l)Sf:ntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 3,00 173.78|  23.54% 221,96 665,87
124584  |37.13.630 CDHU ?(')Sf:”mr termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté | 13,00 171,91  23,54% 219,57 2.854,40
124585  [37.13.600 CDHU ;‘Z’:gtz termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 6,00 34,77 23,54% 44,41 266,44
124586  |37.17.000 CDHU |Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 363,87| 23,54% 464,76 464,76
124587  |37.17.080 CDHU |Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 329,45 23,54% 420,80 420,80
124588  |37.17.070 CDHU |Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 4,00 280,69| 23,54% 358,52 1.434,06
1.24.5.8.9 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
1245810 [37.24.032 cpHy  |Pispositivo DPSs Classe Il Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA | 4,00 169,17| 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
1245811 [37.12.020 CDHU  |Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32| 23,54% 54,05 162,16
1245812 [37.10.010 CDHU  |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94|  23,54% 160,85 965,12
1245813 |37.06.014 CDHU P:g:ﬁ' :;xp‘;";;’::em chapa de ago, com protegdo minima IP 54| -\, 0,65 3.094,48| 23,54% 3.952,52 2.569,14
1.2.4.5.9 QDLT-STL 10.406,96
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.2.4.5.9.1 37.25.100 CDHU | e faolamento 430/690V. 46 70A até 150A UN 1,00 544,98| 23,54% 696,08 696,08
124592 37 13.650 CDHU El?(l)sxmtor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 4,00 173.78|  23.54% 221,96 887.83
124593 37 13.630 CDHU El?(l)sxmtor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 9,00 171,91 23,54% 219,57 1.976,12
124594 37 13.600 CDHU aDtlzjggtoAr termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A UN 6,00 34,77 23.54% 44.41 266,44
124595  |37.17.000 CDHU |Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 363,87 23,54% 464,76 464,76
124596  |37.17.080 CDHU |Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 329,45| 23,54% 420,80 420,80
124597 37.11.040 CDHU Base de fusivel Diazed completa para 63 A UN 3,00 74,81 23,54% 95,55 286,66
124598  |37.24.032 CDHyU |Pispositivo DPSs Classe II Uc 275V, | max. 40KA (8/20), In 20 KA, -, 4,00 169,17 23,54% 216,07 864,30
Up menor que 1,2 KV
124599  [37.12.020 CDHU  |Fusivel tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 3,00 42,32| 23,54% 54,05 162,16
1245910 [37.10.010 CDHU  |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94  23,54% 160,85 965,12
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1245911 [37.06.014 CDHU P:g:ﬁ' C""o”r:’p’;"nr;’:;em chapa de ago, com protegdo minima 1P 54|\, 0,50 3.004,48 23,54% 3.952,52 1.976,26
1.2.4.5.9.12 42.05.440AP |CPU Re-Bar/ Barra Redonda de Ago Galvanizado a Fogo 3/8 M 24,00 46,99 23,54% 60,02 1.440,43
1.2.4.5.10 TI 358.502,27
1.2.4.5.10.1 66.08.115 CDHU Rack fechado de piso padrao metalico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 3,00 3.036,00| 23,54% 3.877,82 11.633,45
1.2.4.5.10.2 69.09.260 CDHU Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 12,00 256,60 23,54% 327,75 3.932,96
1.2.4.5.10.3 66.20.150 CDHU Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U UN 12,00 98,11 23,54% 125,31 1.503,70
1.2.4.5.104 39.18.126 CDHU Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 4.300,00 3,20 23,54% 4,08 17.560,79
1.2.4.5.10.5 proprio Espacador 1U UN 12,00 34,34 23,54% 43,86 526,30
1.2.4.5.10.6 proprio Switchs de acesso marca Aruba mod. 2540 24G 4SFP (JL354A) UN 2,00 10.596,001 23,54% 13.534,05 27.068,10
2 Nobreaks marca TS Shara UPS Server, Senoidal, 3200VA,
Saida 115V ou 220V, Universal, RS232, SNMP(interno), Rack 19 o
1.24.5.10.7 68122 SBC 3U, Bivolt, 18AH/45AH (6901)4 HPE Aruba Networking 10G SFP+ UN 2,00 7.399,99| 23,54% 9.451,85 18.903,70
to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable (J9283D)
1.2.4.5.10.8 proprio Cabro de fibra optica de 4 vias M 110,00 15,401 23,54% 19,66 2.163,13
1.2.45.10.9 |proprio fg'Ft;h(S Jpngsz)CFTV * VOIP marca Aruba 2540 24G POE + UN 2,00  14.899,00] 23,54% 19.030,19 38.060,38
) Switch topo de rack + WiFi marca Aruba 2930M 24 HPE Smart o
1.2.4.5.10.10 |proprio Rate POE Classe 6,1 slot ( ROM68A) UN 1,00 33.149,15] 23,54% 42.340,74 42.340,74
. Fonte Switch topo de rack marca HPE Aruba Networking X372 o
1.2.4.5.10.11 |proprio 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply UN 2,00 4.084,53] 23,54% 5.217,08 10.434,16
) Modulo Uplink para Switch topo de rack marca HPE Aruba 3810M o
1.2.4.5.10.12 |proprio / 2930M 4 port 100M/1G/10G SFP + MACsec Module (JLOS3A) UN 1,00 2.939,90] 23,54% 3.755,07 3.755,07
) Transceiver para Uplink de fibra marca HPE Aruba Networking o
1.2.4.5.10.13 |proprio 10G SFP + LC LR 10 Km SMF transceiver ( J9151E) UN 2,00 3.478,56| 23,54% 4.443,09 8.886,18
1.2.4.5.10.14 |proprio Acess point marca Aruba 650 ( RJ38A) UN 8,00 16.806,58] 23,54% 21.466,70 171.733,60
1.2.5 Climatizacao 597.325,14
1.2.5.1 Equipamentos 346.833,86
1.2.5.1.1 proprio Condicionador de ar tipo splitdo cap. 05 TR Ref. EU-01 + UC-01 UN 1,00 22.720,00] 15,28% 27.079,51 27.079,51
12512 proprio g;(austor centrifugo , demais caracteristicas conf. Projeto. Ref. EX- UN 1,00 3.190.00| 15.28% 3.802,09 3.802,09
1.25.1.3 43.08.002 CDHU Condensador para sistema VRF, capacidade de 8 TR a 10 TR UN 2,00 53.514,77| 15,28% 63.783,17 127.566,35
12514 43.08.003 CDHU Condensador para sistema VRF, capacidade de 11TR a 13TR UN 1,00 61.673,11 15,28% 73.506,94 73.506,94
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1.25.15 43.08.040 CDHU Evaporador para sistema VREF, tipo cassete , capacidade de 1 TR UN 9,00 5.382,33] 15,28% 6.415,09 57.735,82

1.2.5.1.6 43.08.041 CDHU Evaporador para sistema VREF, tipo cassete , capacidade de 2 TR UN 8,00 5.992,97|] 15,28% 7.142,89 57.143,16

1.2.5.2 Tubos e Dutos 202.506,36

12521 46.32.001 CDHU  |Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 72,00 70,90| 23,54% 90,55 6.519,53
3/8", inclusive conexdes

12522 46.32.002 cpHy | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 54,00 93,07| 2354% 118,87 6.418,84
1/2", inclusive conexdes

12523 46.32.003 cpHy  |1ubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 36,00 110,11  23,54% 140,63 5.062,72
5/8", inclusive conexdes

12524 46.32.004 CDHU  |Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 132,00 128,52| 23,54% 164,15 21.668,10
3/4", inclusive conexdes

12525 46.32.005 CDHU | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 18,00 153,24 23,54% 195,73 3.523,10
7/8", inclusive conexdes

12526 46.32.006 cpHy | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 1%, | ) 18,00 169,64 23,54% 216,67 3.900,14
inclusive conexdes

12527 46.32.007 CDHU | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 12,00 194,04| 23,54% 247,84 2.974,03
1.1/8", inclusive conexdes

12528 46.32.008 CDHU | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 18,00 215,46| 23,54% 275,19 4.953 48
1.1/4", inclusive conexdes

1.25.2.9 46.32.010 CDHU | Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro M 9,00 263,03 23,54% 335,96 3.023,60
1.1/2", inclusive conexdes

125210 32.11.280 CDHU Isolamento termlc? em esp'uma elastomérica, espessura de 9 a 12 M 12,00 21.02| 23.54% 26,84 322,08
mm, para tubulagéo de 1/2" (cobre)

125211 32.11.310 CDHU Isolamento térmico e[n espum'a elastomérica, espessura de 19 a M 12,00 34,95 23,54% 44,63 535,60
26 mm, para tubulagéo de 7/8" (cobre)

1.25.2.12 32.11.330 cpHy |'Solamento térmico em manta de 4 de vidro. Esp. 25mm., M2 57,00 44,60 23,54% 56,96 3.246,58
densdidade 20Kg/m?

1.25.2.13 61.20.450 CDHU Duto em chapa de ago galvanizado KG 1.566,00 60,75 23,54% 77,59 121.512,51

1.2.5.2.14 61.10.300 CDHU Duto flexivel aluminizado, se¢ao circular de 10cm (4°) M 39,00 25,83 23,54% 32,99 1.286,68

1.2.5.2.15 61.10.310 CDHU Duto flexivel aluminizado, segéo circular de 15cm (67) M 9,00 33,39 23,54% 42,65 383,84

1.2.5.2.16 61.10.320 CDHU Duto flexivel aluminizado, se¢ao circular de 20cm (8°) M 36,00 31,88] 23,54% 40,71 1.465,74

1.2.5.2.17 proprio Transporte vertical e horizontal UN 1,00 1.500,00] 23,54% 1.915,92 1.915,92

1.2.5.2.18 proprio Testes / Start up HT 40,00 90,00 23,54% 114,95 4.597,96

1.2.5.2.19 proprio Apoio tecnico e logistico da obra HT 60,00 120,00 23,54% 153,27 9.195,92

1.2.5.3 Difusor, grelha e veneziana 24.292,65

1.2.5.3.1 61.10.511 CDHU Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 2,29 4.640,12| 23,54% 5.926,73 13.572,21

1.2.5.3.2 61.10.564 cpHy  |Crelha de insuflagdo de ar em aluminio anodizado, de dupla M2 0,68 3.776,83| 23,54% 4.824,06 3.280,36
deflexdo, tamanho: até 0,10 m?
Grelha de insuflagdo de ar em aluminio anodizado, de dupla

1.2.5.3.3 61.10.565 CDHU ~ . . M2 0,36 2.403,72| 23,54% 3.070,22 1.105,28
deflexdo, tamanho: acima de 0,10 m? até 0,50 m?
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= [ . 2
12534 61.10.574 CDHU ﬁ;e'ha de retormofexaustdo com registro, tamanho: 0,03 m*a 0,06 | ., 0,12 2.830,65| 23,54% 3.615,53 433,86
= [ . 2
12535 61.10.575 CDHU ﬁ;e'ha de retormofexaustdo com registro, tamanho: 0,07 m*a 0,13 |, 0,36 2.058,08| 23,54% 2.628,74 946,35
1.2.5.3.6 61.10.581 CDHU |Veneziana com tela e filtro G4 M2 0,16 1.548,41| 23,54% 1.977,75 316,44
1.25.3.7 61.10.401 CDHU Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m? a 0,14 m? M2 0,09 2.182,16] 23,54% 2.787,23 250,85
1.2.5.3.8 61.10.402 CDHU Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m? a 0,20 m? M2 0,16 1.831,02| 23,54% 2.338,72 374,20
1.2.5.3.9 61.10.403 CDHU Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m? a 0,40 m? M2 0,66 1.432,72] 23,54% 1.829,98 1.207,79
1.2.5.3.10 61.10.582 CDHU  |Veneziana com tela 30 x 30 cm. UN 1,41 1.557,68| 23,54% 1.989,59 2.805,32
1.2.5.4 Quadro elétrico 16.171,11
Painel autoportante em chapa de ago, com protegdo minima IP 54
1.2.5.4.1 37.06.014 CDHU | nonontos M2 0,48 3.094,48| 23,54% 3.952,52 1.897,21
1.2.5.4.2 37.06.014 CDHU Sé?g;?E“;'(‘f’gfo de acionamento,, controle € protegdo para EU-01/f 1,00 6.644.68| 23,54% 8.487,11 8.487,11
1.2.5.4.3 37.10.010 CDHU |Barramento de cobre nu KG 6,00 125,94 23,54% 160,85 965,12
12544 37.24.032 CDHU Supressor (lie surto monofasico, corrente nominal 20kA, Imax. De UN 12,00 169.17|  23.54% 216,07 2.592,90
surto 50 até 80 kA
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, o
1.2.5.4.5 37.25.110 CDHU | e faolamento 415690V d6 175A & 250A UN 1,00 515,75| 23,54% 658,75 658,75
12546 37 13.660 CDHU ?(l)sgupr:tor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 2,00 267.05|  23.54% 341,09 682,19
12547 37 13.650 CDHU El?(l)sxmtor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 4,00 173.78|  23.54% 221,96 887.83
1.2.5.5 Eletrodutos, cabos e eletrocalhas 7.521,16
- — —
12551 39.21.020 CDHU EZ?DORngcngre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagédo M 12,00 360 23.54% 459 55,00
- — —
12552 39.21.030 CDHU EZ?Rdgeofgbre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao M 12,00 4,85 23,54% 6,19 74,32
— —
12553 39.02.016 CDHU ?gf’g_‘:ﬁectgbre de 2,5 mm? isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 48,00 4,71 23,54% 6,01 288,33
— —
12554 39.02.030 CDHU ?gf’g_dsrg:’obre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC M 72,00 9,03| 23,54% 12,68 912,64
- — —
12555 39.21.070 CDHU EZ?Rdgeofgbre flexivel de 25mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo M 24,00 25,86| 23,54% 33,02 792,55
- — —
12556 39.21.090 CDHU EZ?Rdgeofgbre flexivel de 50mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo M 20,00 51,85| 23,54% 66,22 1.324,43
12557 38.04.040 CDHU E';:‘S’g:z’sga"’a”'zad° conforme NBR13057 - 3/4” com M 18,00 47,90 23,54% 61,18 1.101,17
12558 38.04.080 CDHU E';:‘S’g:z’sga"’a”'zad° conforme NBR13057 - 1 1/4" com M 18,00 73,.26| 23,54% 93,57 1.684,22
12559 38.04.100 CDHU E';:‘S’g:z’sga"’a”'zad° conforme NBR13057 - 1 1/2” com M 6,00 85,00 23,54% 108,68 652,10
1.2.5.5.10 38.04.120 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2" com acessorios M 5,00 99,64 23,54% 127,26 636,31
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1.2.6 Elevador 250.235,19
1.2.6.1 16.20.024 Elevador 2 paradas conforme projeto CJ 1,00 209.950,00] 15,28% 250.235,19 250.235,19
1.3 Manutengoes 138.300,34
1.3.1 30.14.010AP |CPU Manutengéo de plataforma de uso restrito com 02 paradas. MES 12,00 1.024,66| 23,54% 1.308,77 15.705,27
1.3.2 43.08.002AP |CPU Manutengao do sistema de ar condicionado MES 12,00 7.998,45| 23,54% 10.216,26 122.595,06
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