
BDI : 20,00 %

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS V TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.221,96 6.221,96

100%

2 DEMOLIÇÕES RETIRADAS E REMOÇÕES 5.578,99 5.578,99

100%

3 FUNDAÇÃO BASE PARA COBERTURA 3.881,46 3.881,46

100%

4 PISO EM CONCRETO 42.677,14 8.535,43 34.141,71

20% 80%

5 COBERTURA ESTACIONAMENTO 74.562,46 37.281,23 37.281,23

50% 50%

VALOR TOTAL 132.922,02 24.217,84 71.422,94 37.281,23

Nova Europa, 25 de janeiro de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COBERTURA ESTACIONAMENTO PAÇO MUNICIPAL

ESTACIONAMENTO PAÇO MUNICIPAL

Marcus Augusto Jordão Farto

Engº Civil - CREA 5060738054

Interessado: Prefeitura Municipal de Nova Europa

Obra: Construção Estacionamento Paço Municipal

Local: Rua 15 de Novembro 

Cidade: Nova Europa-SP.

Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 192, s/ desoneração


