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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo
7/2025 RAFAEL PEDRINI

Objeto da Matriz de Riscos
Servigo de redeploy do storage Dell Unity 380XT para a UTFPR - Toledo/PR.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacéo
09/05/2025 09:51

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
01 - RISCOS DO
R-01 PROCESSO DE Impugnagdao judicial do edital licitatério. Planejamento Contratada Baixo 1
CONTRATACAO
Impactos
1 Atraso na contrata¢éo do servigo.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar um edital que possibilite a ampla participacdo de concorrentes com Responsaveis: ALEXANDRO MARCELO
detalhamento dos critérios legais e técnicos. Equipe de Planejamento da ZACARON, JANIEL DE
Contratacéo. OLIVEIRA FERREIRA, VINICIUS

Acdes de Contingéncia

STOCKER

C-01 Revisdo e adequacéo do edital. Equipe de Planejamento da Contratagao. Responsaveis: VINICIUS STOCKER, JANIEL DE
OLIVEIRA FERREIRA,
ALEXANDRO MARCELO
ZACARON
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
2 — RISCOS DA
?I(-:)(I:_IEJJCQ):LAOOGIA Bi Eg;?;;g;aenr::_o parceira do fabricante do Planejamento Contratada Médio 1
INFORMACAO
Impactos
1 Impossibilidade de execucao do servigo.
Acoes Preventivas
P-01 Especificar em edital que somente empresas parceiras do fabricante possam Responsaveis: JANIEL DE OLIVEIRA
participar. Equipe de Planejamento da Contratacao. FERREIRA, VINICIUS
STOCKER, ALEXANDRO

Acoes de Contingéncia
C-01 N/A. Responsaveis:

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO ZACARON

JANIEL DE OLIVEIRA
FERREIRA, VINICIUS STOCKER,
ALEXANDRO MARCELO
ZACARON



VINICIUS STOCKER

Presidente da Comissao de Contrata¢édo

ALEXANDRO MARCELO ZACARON

Membro da comissao de contratagao

JANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA

Membro da comissao de contratagao
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