
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

1/2025 ANDREIA CAMERA RADAELLI 17/02/2025 11:33

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRAJETO DE FRANCISCO BELTRÃO À
CURITIBA, E DE CURITIBA À FRANCISCO BELTRÃO, EM

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Empresas não
possuírem interesse
em formalizar
contrato com orgão
da Administração
Pública

Entraves burocráticos para formalizar o
contrato

Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Não ter a disponibilidade de ônibus leito, no trajeto Curitiba à Francisco Beltrão e Francisco Beltrão à Curitiba, para os Servidores
realizarem os deslocamentos

  Ações Preventivas
P-01 Informar que para firmar o contrato somente são necessários documentos

essenciais de regularidade fiscal, trabalhista e de exclusividade
Responsável: FABIA CRISTIANE FELIPPI

  Ações de Contingência
C-01 Informar a empresa, os documentos que são necessários para formalização da

contratação
Responsável: FABIA CRISTIANE FELIPPI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Empresas não
possuírem a
documentação
necessária para
formalizar contrato
com órgão da
Administração
Pública.

Entraves burocráticos para formalizar o
contrato.

Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Não ter a disponibilidade de ônibus leito, no trajeto Curitiba à Francisco Beltrão e Francisco Beltrão à Curitiba, para os Servidores
realizarem os deslocamentos.

  Ações Preventivas
P-01 Orientar as empresas a buscarem a regularizar as pendências junto aos órgãos

responsáveis
Responsável: FABIA CRISTIANE FELIPPI

  Ações de Contingência
C-01 Informar a empresa, os documentos que são necessários para formalização da

contratação
Responsável: FABIA CRISTIANE FELIPPI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 



 

 

FABIA CRISTIANE FELIPPI
Membro da comissão de contratação
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