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EDITAL:

O ESTADO do PARANA, por intermédio do Setor de Compras e Contratos do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER, torna publico que realizara licitagao
nos seguintes termos:

MODALIDADE DE LICITAQAO: Acolhimento/Abertura/Divulgagao de Propostas:
CONCORRENCIA ELETRONICA: Até 08h30min do dia 08/12/2026
151/2026 Inicio da sesséo / disputa de lances:

08h30min do dia 08/12/2026
COMPRASGOV 930141 — 8/2026

) Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
CRITERIO DE JULGAMENTO: todas as indicagbes de tempo constantes neste Edital.
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO

O Programa de Geragao Solar do Governo do Estado do Parana contempla a instalagdo de 8 (oito)
Usinas Solares Minigeradoras Fotovoltaicas em diferentes regides do Estado.

No ambito do referido Programa, o presente Edital tem como objeto definido:

1 OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestacéo de servigco
associado para a implantagdo de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o fornecimento
de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis, montagem

eletromecanica, comissionamento, testes, energizacao e conexao a rede da distribuidora local, no
periodo estimado de 12 (doze) meses iniciais.

1.1.1. O escopo contempla, ainda, a prestacdo dos servigos de Operagdo e Manutengdo (O&M)
desta usina (UFV), pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Provisorio.

1.2. A UFV sera implantada em area de propriedade do Governo do Estado do Parana, no
municipio de Ibipora, e devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

a) Poténcia nominal de inje¢do na rede (CA): 2,5 MWac;
b) Poténcia minima de pico do gerador fotovoltaico (CC): 3,696 MWp.

1.3. Todos os fornecimentos e os servigos deverdo seguir rigorosamente as especificagbes
técnicas, os prazos e as condi¢des estabelecidas no Anteprojeto (Anexo XVII) e no Termo de
Referéncia (Anexo XVIII) e demais anexos deste Edital.

2. VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1. O valor maximo admitido para execugdo do objeto é de R$ 17.088.003,04 (dezessete
milhdes, oitenta e oito mil, trés reais e quatro centavos), a divisdo de pagamentos entre as
ETAPAS 1, 2 e 3 é apresentada no Anexo XIV deste Edital.
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2.1.1. Nao serao aceitas propostas de pregos com valor superior ao prego maximo admitido para a
licitagao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, serao desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores totais maximos fixados neste Edital.

21.2. O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item das obras e dos
servicos, devera ser apresentado a parte, juntamente com a proposta de precos, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3. O BDI Referencial, utilizado para estabelecer o pre¢co maximo, é dado conforme Anexo XII.
2.1.4. Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
XI.

2.1.5. Caso a licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme subitens 2.1.3 e 2.1.4,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6. Em havendo necessidade de calculo de encargos sociais sobre os custos da m&o de obra
horista, devera ser utilizado o modelo da Planilha do Anexo X.

2.1.7. As licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento indicado no sistema de compras

eletrdnicas, adotado pela Administracao Estadual Comprasgov, que sera o preco total da licitagao,
nao ultrapassando o maximo fixado.

2.1.8. Nao sera aceita proposta parcial para a execu¢do de parte das obras e/ou de parte dos
servicos, sendo valida, somente, se considerar, na integra, os objetos contratuais.

3. RECURSOS ORGAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos,
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestado/Unidade: 6530 — IDR Parana;

Fonte de Recursos: 500;

Programa de Trabalho: F653020122228268 — Gestao Administrativa IAPAR EMATER,;
Elemento de Despesa: 4490.51;

3.2. Os pagamentos referentes aos servigos executados, fiscalizados e aprovados serdo efetuados
pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER, em
conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3. As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pela
contratada em nome do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-
EMATER, que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

4.1. A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitagdes Comprasgov. O
endereco eletrOnico para recebimento e abertura de propostas € o www.compras.gov.br .

4.2. O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/ , www.comprasparana.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br .

4.3. Os trabalhos serdo conduzidos pelo pregoeiro Leonardo Augusto de Oliveira e equipe de
apoio, designados pela Portaria n® 214/2025, servidores do IDR Parana.
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E-mail: leonardoao@idr.pr.gov.br, josedalla@idr.pr.gov.br, gspcompras2@idr.pr.gov.br
Telefones: 43 3376-2261 / 3376-2230

Endereco: Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 — Londrina — PR — Brasil

O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12h e das 13h30min as 18h.

4.4. Havendo qualquer divergéncia entre as especificacdes do objeto constante do Sistema e as
deste Edital, prevalecerao as ultimas.

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na aplicagdo da
Lei Federal n.° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, ou para solicitar esclarecimentos
e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
www.comprasparana.pr.gov.br pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrdnico,
observando as regras dispostas no item 10, das Condi¢gdes Gerais da Concorréncia deste edital.

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicao das interessadas no
sistema E-Protocolo, no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo para tanto apresentarem
requisi¢cdo de acesso ao protocolo, via sistema.

6. CONDIGOES DA LICITAGAO:
6.1. A licitagdo e a contratagao dela decorrente sao reguladas pelas condi¢des especificas e gerais
da concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2. A licitagao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133/2021, pelo Decreto Estadual n® 10.086/2022,
pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, demais leis estaduais e federais e decretos
pertinentes ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO:

7.1. Os documentos que instruem esta licitagao sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;

7.1.2. Anexos | ao XXII.

7.2. Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:

IDR Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana - IAPAR-EMATER
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)

CLT Consolidagao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito
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CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribui¢cdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de por Tempo de Servigo
FGV Fundagéao Getulio Vargas
GFIP Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GMS Gestao de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caugéo
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
MEI Microempreendedor Individual
0S Ordem de Servico
PIS Programa de Integragéo Social
PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperagéo Fiscal
SEAP Secretaria da Administragcéo e da Previdéncia
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3. Definigoes:
7.3.1. Para esta licitacdo serao usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA:

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO:
1.1. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas é o
valor unitario, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do lote, nesta fase,
serdo desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima do(s)
valor(es) unitério(s) maximo(s) do lote, serdo desclassificadas.

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

3.1. O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas
Comerciais (Anexo Ill), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital, a 90 (noventa) dias, a contar
da data de abertura da sesséo da Concorréncia eletrénica.

4. PRAZOS DE EXECUGAO, DE VIGENCIA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO:

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento
da convocagdo, sem prejuizo das penalidades em caso de recusa, prazo este que podera ser
prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se solicitado e devidamente fundamentado, a critério
do Contratante.

4.2. O prazo de vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura e sera de 60 (sessenta) meses,
acrescido de mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execucgao,
nos termos do §1° do Art. 464 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, sendo os 12 (doze) meses
iniciais para a implantagdo da UFV e os 48 (quarenta e oito) meses restantes para operacao e
manutencédo da UFV, podendo ainda ser prorrogado nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021,
através de aditivos contratuais.

4.3. As obras e os servigos devem ser iniciados imediatamente apds a assinatura do contrato e da
respectiva emissao da Ordem de Servico, a partir da qual serdo contados os prazos das entregas.
4.4. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servigo pelo Contratante é de até 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério do Contratante.

4.5. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo o fornecimento e prestagédo de
servigo associado.

4.6. A execugdo de cada um dos produtos constantes do objeto do Contrato devera obedecer aos
prazos de execugao e de entrega dos produtos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto,
contemplando as ETAPAS 1, 2 e 3 do Projeto.

5. NAO HA RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA ME E EPP:

5.1. Considerando a natureza do objeto, ndo havera lote exclusivo nessa licitagdo destinado a
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais
(MEI), justificando-se a inaplicabilidade do art. 48 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas
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6. GARANTIA:
6.1. Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo ).

7. CONSORCIO:
7.1. Sera permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as condi¢des
do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, e do Decreto Estadual n° 10.086/2022 e aquelas
estabelecidas neste edital, conforme justificativa técnica e econémica constante do procedimento
administrativo.
7.2. As empresas consorciadas deverdo ter objeto social pertinente e compativel com o objeto
licitado.
7.3. A arrematante entregara, junto com os documentos de habilitagao:
a) Compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicdo de consoércio,
subscrito pelas consorciadas, que discriminara os poderes e encargos de cada consorciada e
indicara a etapa do objeto a que cada uma ficara responsavel, com o respectivo percentual de
participagéo;
b) Documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consorcio, a qual devera atender as
condicdes de lideranga, fixadas neste edital. No consoércio de empresas brasileiras e
estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.
7.4. No caso da participagdo de consorcio, além de observar as exigéncias constantes nestas
Condigoes Especificas da Concorréncia, ha que ser comprovado um acréscimo de 30% (trinta por
cento) nos quantitativos/valores exigidos para a licitante individual, para efeitos de somatério da
qualificagdo econdmico-financeira.
7.4.1. Este acréscimo de 30% (trinta por cento) é inexigivel para os consoércios compostos, em sua
totalidade por ME, EPP e MEI, assim definidas em Lei.
7.5. Os Documentos de Habilitagdo (Anexo XV) deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdério dos
quantitativos/atestados de cada consorciada, e, para efeito de qualificagdo econémico-financeira, o
somatorio dos valores de cada consorciada.
7.6. A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais de
um consorcio ou isoladamente, inclusive na condigdo de subcontratada de outra licitante.
7.7. As integrantes do consércio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo, quanto na de execugéo do contrato.
7.8. A empresa lider sera a representante do consércio perante o Contratante e devera subscrever
a proposta de pregos, em nome do consoércio.
7.9. Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consércio, a garantia da
execucédo, quando exigida.
7.10. O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitado, até sua aceitagédo definitiva.
7.11. Estara impedida de participar do consoércio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou
socio de outra empresa consorciada em outro consorcio distinto.
7.12. Tratando-se de consoércio, a licitante vencedora fica obrigada a promover, antes da
celebragédo do contrato, a constituicao e o registro do consércio no érgao oficial competente, nos
termos do compromisso.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



@~ IDR-Parana

\ Instituto de Desenvolvimento
Rural do Parana - IAPAR-EMATER

[ Protocolo n° 24.445.668-5 Concorréncia Eletronica n® 151/2026 — EDITAL (péagina 7 de 84

8. ANEXOS:
Anexo |

Anexo ||
Anexo |l
Anexo IV

Anexo V
Anexo VI

Anexo VII
Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X
Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIlI

Anexo XIV

Anexo XV
Anexo XVI
Anexo XVII
Anexo XVIII
Anexo XIX
Anexo XX
Anexo XXI

Minuta do Contrato de Obra e da Prestacao de Servigos de Engenharia, sob
o Regime de Fornecimento e Prestacao de Servigo Associado

Minuta da Ordem de Servico
Modelo da Proposta de Precgos

Modelo da Declaragdo de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), se aplicavel

Modelo da Declaragédo de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Modelo do Termo de Ciéncia das Condigdes Locais (Visita Técnica)

Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra
Horista

Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Orgamentaria(s) Referencial(is)

Modelo do Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as
ETAPAS 1, 2 e 3 do Projeto

Documentos de Habilitagao

Modelo da Declaragéo de LGPD

Anteprojeto

Termo de Referéncia

Matriz de Riscos

Orcamento de Conexdo a Rede da Distribuidora Local
Licenciamento Ambiental

Modelo de Cessao de Direitos Autorais Patrimoniais dos Projetos Basico e
Executivo (Contratada)
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CONDIGOES GERAIS DA CONCORRENCIA:

1. REALIZAGAO DA CONCORRENCIA:

1.1. A Concorréncia eletrénica sera realizada por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas
COMPRASGOV, na pagina http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp .

1.2. A Concorréncia eletrénica sera conduzida por servidor(a) publico(a) denominado(a) agente de

contratagdo, mediante a insergcdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletronicas adotado pela Administragdo Estadual COMPRASGOV.

1.3. O(a) agente de contratagéo exercerd as atribuigdes previstas no artigo 4.° do Decreto Estadual
n.° 10.086/2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverao se credenciar e obter
chave de identificacao e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas adotado pela
Administracao estadual COMPRASGOV, conforme instrugdes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais.

1.4.1. O credenciamento da licitante e de seu representante junto ao sistema de compras eletrénicas
adotado pela Administragdo Estadual COMPRASGOV implica a sua responsabilidade legal pelos atos
praticados e presungao de capacidade para a realizagdo das transacdes inerentes a concorréncia
eletrbnica.

1.5 Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO:

2.1. Poderéo participar desta Concorréncia interessadas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, que estejam com cadastro regular no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
— PNCP e que apresentem os documentos exigidos para habilitagéo.

2.2. As interessadas em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagcdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas, nos termos do subitem 1.4 das Condigdes Gerais da
Concorréncia.

2.3. Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. Tenham sido declaradas iniddneas no dmbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica.

2.3.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme subitem 2.3.1., enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sécios.

2.3.3. Tenham so6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no subitem 2.3.2.

2.3.4. Nao funcionem no pais, se encontrem sob faléncia, dissolugado ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia.

2.3.5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.6. O servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
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2.3.6.1. Considera-se participagédo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.4. A participagdo nesta licitacdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.

2.5. Além destas condigbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacéo
fixadas no edital.

2.6. O(a) agente de contratagao verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagao,

especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3. VISITA TECNICA:

3.1. As licitantes poderdo fazer visita técnica ao local onde serdo executados os servigos até, no
maximo, o 3° (terceiro) dia util que antecede a data fixada para a abertura da sess&o da Concorréncia
eletrénica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento junto ao servidor Marcio de Alcantara Baptista, pelo telefone (43) 3258-1506 ou
e-mail alcantara@idr.pr.gov.br.

3.1.1. O agendamento devera ser feito em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data da abertura da
sessdo da Concorréncia eletrénica.

3.1.2. Como a visita técnica ndo é obrigatéria, caso as licitantes optem por n&o realizar a visita
técnica, deverdao necessariamente apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
da licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme
modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3. A nao realizagdo da visita técnica nado podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhuma licitante podera alegar desconhecimento das condi¢gdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagbes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execug¢ao do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL:

4.1. Antes de postar a proposta de pregos em formulario eletrénico, a licitante devera manifestar, em
campo proéprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigdes
previstas no Edital.

4.2. A proposta de pregos inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto e de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada podera ser alterada, substituida ou desistida até a data e hora definida no
edital. Apés o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrébnico ndo aceitara
inclusdo, alteragao ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) agente de contratagao,
sendo que somente estas participarao da fase de lances.

44. O(a) agente de contratagdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
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estabelecidos neste edital.

5. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL:

5.1. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor global.

5.1.2. Descricao sucinta do objeto, contendo as principais informacgdes referentes as especificagbes
técnicas das obras e servicos licitados, indicando modelos, prazos, garantias, metodologias,
processos e procedimentos, dentre outras informagdes gerais necessarias ao atendimento dos
requisitos constantes no Anteprojeto (Anexo XVII) e no Termo de Referéncia (Anexo XVIII).

5.1.3. Incluir os anexos/documentos abaixo indicados devidamente preenchidos e assinados pelos
responsaveis:

Anexo Il - Proposta de Pregos.

Anexo IV - Declaragdo de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Microempreendedor Individual (MEI), se aplicavel.

Anexo IX Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da M&do de Obra Horista.

Anexo X - Planilha para Calculo do BDI.

Anexo XIlI Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as ETAPAS 1, 2 e

3 do Projeto.
5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacédo da obra e dos servigos.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
abertura da sessao da Concorréncia eletrénica.

5.6. As ofertas de propostas das licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste
edital.

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds as conclusdes das fases de lances abertos e fechado,
dos procedimentos de negociagédo, do julgamento da proposta de pregcos e do julgamento da
habilitagao.

6. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste edital.

6.2. O(A) agente de contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Anteprojeto (Anexo XVI), no
Termo de Referéncia (Anexo XVII) e nos demais anexos deste edital.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique a licitante.
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6.2.2. A desclassificagcao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) agente de
contratagao e as licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das
Condicdes Especificas deste Edital.

6.6. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

6.7. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera
ser de, no minimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrdbnica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que as licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 30 (trinta) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéao de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que a autora da
oferta de valor mais baixo e também das demais licitantes com ofertas de precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela, para que possam ofertar um lance final e fechado em até 10 (dez) minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo as
autoras dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 3 (trés),
oferecer um lance final e fechado em até 10 (dez) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem
de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 10 (dez) minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Podera o(a) agente de contratacdo, auxiliado pela equipe técnica de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado
atenda as exigéncias de habilitagéo.

6.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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6.15. Durante o transcurso da sess&o publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo da licitante.

6.16. No caso de desconexdao com o(a) agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletronica, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel as licitantes para a
recepgao dos lances.

6.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) agente de contratagao persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apoés
decorridas, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo(a) agente de
contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéao.

6.18. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19. Caso a licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

6.20. Considerando a natureza, os objetos (obras e servigos de engenharia) e o valor estimado da
presente licitacdo, enquadraveis no inciso I, § 1° do art. 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021, n&o seréo
aplicaveis as disposi¢des constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 as
empresas ME, EPP ou MEI, que concorrerdo em igualdade de condigcbes com as demais
licitantes.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada, do modo de disputa aberto e fechado.

6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133/2021.

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrbnico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) agente de contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigbes diferentes das
previstas neste edital.

6.24.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

6.24.2. O(a) agente de contratagdo solicitara a licitante mais bem classificada que, no prazo de 02
(dois) dias uteis), envie a proposta de pregos adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada de todos os anexos/documentos complementares necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste edital, como detalhado no préximo capitulo.

6.24.3. E facultado ao(a) agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.24.2.

6.25. Apds a negociagdo do pregco, o(a) agente de contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. APRESENTAGAO DA PROPOSTA VENCEDORA E SUA ACEITABILIDADE:

7.1. Encerrada a etapa de negociacgao, o(a) agente de contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacgao técnica aos objetos (obras e servigos), bem como quanto a
exequibilidade e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
edital e em seus anexos.

7.1.1. Quanto a adequacado técnica aos objetos (obras e servicos de engenharia), deverdo ser
enviados pela licitante, exclusivamente via sistema eletrénico, no prazo de 02 (dois) dias uteis),
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contadas da solicitagdo do(a) agente de contratagdo, agora com os respectivos valores readequados
ao lance vencedor, a proposta, incluindo os seguintes anexos/documentos abaixo indicados,
devidamente preenchidos e assinados pelos responsaveis, que serdo analisadas pelo(a) agente de
contratagcdo e pela equipe técnica de apoio:

a) Proposta contendo a descrigao detalhada dos objetos licitados, contemplando as informacgdes,
documentacgdes, certificagbes e comprovagdes referentes as especificagdes técnicas das obras e
servicos de engenharia; indicando modelos, prazos e garantias; anexando folders, catalogos
técnicos, prospectos, desenhos e croquis; detalhando metologias, processos e procedimentos de
operagbes e manutengdes, informagdes sobre equipes técnicas, bem como todas as demais
informagdes especificas necessarias ao pleno atendimento dos requisitos constantes no
Anteprojeto (Anexo XVI) e no Termo de Referéncia (Anexo XVII).

b) Anexo Il - Modelo da Proposta de Precos.

c) Anexo IV - Declaragdo de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Microempreendedor Individual (MEI), se aplicavel.

d) Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da M&o de Obra Horista.

e) Anexo X - Modelo da Planilha para Calculo do BDI.

f) Anexo XlII - Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as ETAPAS 1, 2 e 3 do
Projeto.

7.1.2. Da mesma forma, o(a) agente de contratagcdo e a equipe técnica de apoio fardo a analise
quanto a exequibilidade e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste edital e em seus anexos, sendo que a mera existéncia de valores de obras e/ou
servigos unitarios isolados, nas planilhas de pregos da licitante, inferiores aos unitarios da Planilha
Orcamentéaria Referencial, nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta,
desde que aqueles valores sejam adequados, mantendo-se o valor da proposta.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos.
7.2.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

7.2.3. Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas neste edital e seus anexos.

7.2.4. Apresentar preco final superior ao prego maximo fixado.

7.2.5. Apresentar preco manifestamente inexequivel.

7.2.5.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo n&o tenha

estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da
proépria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao.

7.3. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administrago.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto Estadual n° 10.086/2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferengca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
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legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata.

7.7. O(A) agente de contratagdo podera convocar a licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
sob pena de n&o aceitagao da proposta.

7.7.1. E facultado ao (&) agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

7.8. Todos os dados informados pela licitante em suas planilhas de precos deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. O(a) agente de contratagdo analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Precgos da licitante com os da Planilha Orgcamentaria Referencial;

7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) agente de contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.11. Havendo necessidade, o(a) agente de contratagdo suspendera a sesséo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. O(a) agente de contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta
a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, a fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste edital.

7.13. Também nas hip6teses em que o(a) agente de contratagdo nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com a licitante para que seja obtido pregco melhor.

7.14. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

7.15. Os documentos que compdem a proposta da licitante melhor classificada serédo disponibilizados
para acesso publico apds o envio através do sistema eletronico.

7.16. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) agente de contratagéo verificara a
habilitagdo da licitante, observado o disposto neste edital.

8. DESCRITIVO DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. A proposta devera considerar o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
assinada por meio eletrdnico com uso de certificacao digital ICP-Brasil, pelo representante legal da
licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), identificado com nome completo e CPF.

8.1.1. Devera conter descricdo detalhada dos objetos licitados, contemplando as informacgdes,
documentacoes, certificacbes e comprovagdes referentes as especificacbes técnicas das obras e
servigos; indicando modelos, prazos e garantias; anexando folders, catalogos técnicos, prospectos,
desenhos e croquis; detalhando metodologias, processos e procedimentos de operacdes e
manutencgbes, informagdes sobre equipes técnicas, bem como todas as demais informagbes
especificas necessarias ao pleno atendimento dos requisitos constantes no Anteprojeto (Anexo XVI) e
no Termo de Referéncia (Anexo XVII).

8.1.2. Devera também conter os Anexos llI, 1V, IX, X e XIlll deste edital com: identificacao da licitagao;
CNPJ e nome empresarial completo da licitante; pregos unitario e global do item e/ou lote, cotados
em moeda corrente nacional; prazo de validade da proposta n&o inferior a 90 (noventa) dias,
contados da data de abertura da sesséo da Concorréncia eletrénica.
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8.1.3. Devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composi¢do de precos fixada pelo
edital e seus anexos, sob pena de desclassificagcao, independente do critério de disputa.

8.1.4. Constatado erro de calculo em qualquer operagao, o(a) agente de contratagdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que n&o altere a substdncia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

8.1.5. O prego total final negociado deve ser cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas
casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato.

8.1.6. No arredondamento do calculo do prego apresentado na proposta devera ser considerado
somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

8.1.7. Caso haja divergéncia entre o valor numérico da proposta e o valor por extenso, prevalecera
este ultimo.

8.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante
contrato, procuragédo ou documento equivalente.

8.2.1. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

8.3. A licitante devera entregar a Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista,
a Planilha para Calculo do BDI e o Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando o valor
final negociado e o prazo de execugado previsto no edital, com etapas definindo o avanco fisico
mensal e correspondente valor financeiro.

8.3.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada evento/marco de entregas.

8.3.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto.

8.3.3. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo representante legal e pelo
Responsavel Técnico da licitante, com meng¢do do seu titulo profissional e numero da Carteira
Profissional.

8.3.4. A ndo apresentacgao da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista, da
Planilha para Calculo do BDI e do Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto ou com prazo diverso ao
exigido no edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta da licitante, porém, inconformidades
meramente formais deverao ser saneadas pelo(a) agente de contratacao.

8.4. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato.

8.5. A apresentacao dos documentos constantes neste item faz prova de que a licitante arrematante:
8.5.1. Tomou conhecimento de todas as informacgdes, elementos técnicos instrutores e condigdes
locais para o cumprimento do objeto da licitagao.

8.5.2. Aceitou os termos deste edital e seus anexos.

8.5.3. Assumira, em sendo vencedora da licitagdo, integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao das obras e servicos de engenharia a serem contratados.

8.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

8.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.9. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a licitante devera declarar, sob
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pena de desclassificagdo, que sua proposta de precos compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lIl.

9. APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

9.1. Ato continuo ao encerramento da aceitagdo da proposta, o(a) agente de contratacdo solicitara a
licitante que envie os documentos de habilitagdo (conforme Anexo XIV), no prazo de 02 (dois) dias
uteis), contadas da solicitagdo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, observado o disposto
no art. 95 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

9.2. As licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), ou no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal, ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado as demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.3. Os documentos que compdem a habilitagdo da licitante melhor classificada serado
disponibilizados para acesso publico apds o envio através do sistema eletrénico.

10. RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrOnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacao as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentagdo das razdes
recursais apos a formalizagdo do término da etapa que antecede a adjudicagéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso
de certificagao digital ICP-Brasil.

10.1.2. As demais licitantes ficarao desde logo intimadas para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagédo das razdes da recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagao digital ICP-Brasil.

10.2. A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3. As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pela licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) agente de contratagao.

10.4. Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelas interessadas no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta de pregos, a regularidade e a habilitagdo da licitante
vencedora, o procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) agente de contratagdo a autoridade
maxima para adjudicacao e homologacgéao.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:
12.1. A adjudicataria sera notificada para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
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documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da
convocagao, prorrogavel por igual periodo uma Unica vez, se solicitado e devidamente fundamentado,
a critério do 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratagéo e incidir nas
penalidades previstas neste edital.

12.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, a adjudicataria devera estar
credenciada no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢gdes de habilitacao exigidas na
licitagdo, para a comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pela licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagdo contida no art. 3° inc. |, da Lei Estadual n°
18.466/2015.

12.4. A adjudicataria devera, antes da assinatura do contrato, apresentar o Cronograma Fisico-
Financeiro para aprovagéo do Orgéo Licitante.

12.5. Se a adjudicataria ndo apresentar as comprovacdes dos subitens 12.2 e 12.4 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragao Publica podera revogar a licitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e do Decreto
Estadual n.° 10.086/2022, ou ainda, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebragao do contrato nas condigdes ofertadas pela licitante vencedora.

12.6. A recusa injustificada da adjudicataria ou a justificativa ndo aceita pela Administracao, implicara
a instauragdo de procedimento administrativo autdbnomo para eventual aplicagdo de sangdes
administrativas.

12.7. Na hipdétese de nenhuma das licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 12.6, a
Administracado Publica podera convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para
a celebragao do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao da Planilha Orgcamentaria Referencial estimada para a contratagéo, inclusive quanto aos pregos
atualizados, nos termos do instrumento convocataorio.

12.8. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico pelo Contratante é de até 30 dias a contar
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério do Contratante.

12.9. A Ordem de Servigo devera ser assinada pela Contratada no prazo maximo de até 10 (dez) dias
Uteis apds a convocacgdo pelo Contratante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idonea aprovada por este.

12.10. No ato da assinatura a Contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1. Comprovagéao das condigdes de habilitagdo do edital, conforme Anexo XIV, as quais deverao
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2. A certidao de registro no CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo conselho de
classe da Lei Federal n.° 5.194/1966, caso ainda ndo possua, considerando a duragdo de execugao
das obras e servigos.

12.11. Os servigos licitados serdao liberados para execucdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condicbes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal da Contratada.

12.12. A Contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13. Os profissionais indicados pela Licitante deverao participar dos servigos objeto desta licitagao,
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de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

12.14. A Contratada devera apresentar a ART do CREA, acompanhada do comprovante de
pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1. Devera ser registrada a ART conforme preceitua a legislacdo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2. Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, a Contratada devera
providenciar as ARTs complementares para os profissionais, instituindo a corresponsabilidade técnica
na execugao dos servigos. As ARTs deverao corresponder as atividades que serdo exercidas pelos
profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor dos dados da conta
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505/2016, ressalvadas as excec¢des previstas na mesma norma.

12.16. A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte férmula:

EM=IxxNxVP

sendo:

EM = Encargos moratérios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

lx= indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

ITX:MZO,00016438
365

12.18. Antes de cada pagamento, o Contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutengéo das condicdes de habilitagao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO:

13.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, conforme definido no termo contratual (Anexo 1)
e do Anexo XV, limitado apenas aos servigos técnicos abaixo especificados, considerando o fato de
serem servigos pontuais a serem executados apenas no decorrer do 1° (primeiro) ano de vigéncia do
contrato: (i) obras civis; (ii) execugéo da obra de montagem da UFV (fornecimento).

13.2. E vedada a subcontratacdo de ME, EPP ou MEI, ou de qualquer outra empresa que tenham
participado da licitagao.

13.3. A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
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subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.3.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

13.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.5. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim
definidas no instrumento convocatério como sendo:

v Elaboracgéo dos projetos basico e executivo da UFV.

v Fornecimento dos mddulos fotovoltaicos (painéis solares) para a UFV.
v Implantagéo, ensaio e comissionamento da UFV.

v Prestagao de servigos de operagdo e manutengéo (O&M) da UFV.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA:

14.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou
incorporagéo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagao original.
14.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato.

14.1.3. Nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do contrato.

14.2. A alteragao subjetiva a que se refere o subitem 14.1 devera ser formalizada por termo aditivo ao
contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1. A licitante e a Contratada que incorram em infragbes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.°
10.086/2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B
do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
lote no qual participou, sera aplicada a quem:

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio.

15.2.2. Nao mantiver sua proposta.

15.2.3. Apresentar declaragéo falsa.

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.2.5. Apresentar documento falso.

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente.
15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicagdo das sang¢bes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto Estadual n.° 10.086/2022 e na Lei Estadual n.° 20.656/2021.
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15.4. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sangbes administrativas, deverdo ser observadas as disposigdes da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

15.5. Sem prejuizo das sangbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracao Publica, nacional ou estrangeira,
na participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846/2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953/2018.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragcdo Publica Estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda a licitante ou a contratante.

15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administragcdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragéo, ndo importando em mora, nem gerando compensagao financeira.

15.8. Sera aplicada multa de mora diaria de até 0,3% (zero virgula trés por cento), calculada sobre o
valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-
se, no mais, o disposto nos itens acima.

16. DISPOSIGOES GERAIS:

16.1. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da
sessao publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova
comunicacgao.

16.2. A nao apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitagdo da licitante.

16.3. Os documentos que nao mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposigao contraria de lei a respeito.

16.4. As licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 1 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O(a) agente de contratagao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.5. O(a) agente de contratagéo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

16.6. A realizagao da licitagdo nao implica necessariamente na contratagdo total ou parcial do
montante previsto, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por
fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo do
interessado, mediante manifestagéo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

16.7. O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.
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Curitiba, 11 de setembro de 2026.

Leonardo Augusto de Oliveira
Pregoeiro
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ANEXO |
MINUTA CONTRATO DE OBRA E DA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA, SOB O
REGIME DE FORNECIMENTO E PRESTAGAO DE SERVIGO ASSOCIADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO do PARANA, por intermédio do Setor de Compras e Contratos do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER, autarquia estadual
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Parana, a Rua da Bandeira, n°® 500, bairro Cabral, CEP
80.035-270, inscrito no CNPJ sob n.° 75.234.757/0001-49, neste ato representado(a) pelo(a)
[CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob
0 n.2 XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADA: [NOME], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.® XXXXXXXX,
com sede na cidade de XXXXXXXX, Estado do XXXXX, a Rua XXXXXXXXXXXX, n® XXXXX, bairro
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX, neste ato representado por NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no
CPF sob n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.°® XXXXXXXX, domiciliado no enderego
acima indicado, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133/2021, pelo Decreto n.° 10.086/2022, pela
Lei Federal n.° 9.605/1998; pelo Decreto Estadual n.° 4.889/2005; pela Resolugdo do CONAMA n.°
307/2002, bem como as suas respectivas alteragdes, pela Concorréncia n.° Oxxxxx/2026 GMS
(protocolo n.° xx.xxx.xxx-xx) do procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com
todos os seus anexos, pela proposta da licitante vencedora, e pelas clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugdo de obra para a implantagdo completa, de 1
(uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais,
projetos basico e executivo, obras civis, montagem eletromecénica, comissionamento, testes,
energizacéo e conexao a rede da distribuidora local, no periodo estimado de 12 (doze) meses iniciais,
conforme Anexo XIV do Edital - Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as ETAPAS
1, 2 e 3 do Projeto.
1.1.1. O escopo contempla, ainda, a prestagédo dos servigos de Operagédo e Manutengédo (O&M) desta
UFV, pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses subsequentes, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Provisaério.
1.2. A UFV sera implantada em area de propriedade do Governo do Estado do Parana, no municipio
de Ibipora, e devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

a) Poténcia nominal de injecao na rede (CA): 2,5 MWac.

b) Poténcia minima de pico do gerador fotovoltaico (CC): 3,696 MWp.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS:
2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital e seus Anexos de | a XXII.
b) Proposta final da CONTRATADA e seus respectivos anexos.
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2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos, especificacdes e memoriais descritivos e demais elementos técnicos pertinentes a
cada caso.

2.2.2. Planilha de quantidade de servicos.
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento.

2.2.4. A planilha de quantidade de obras e de servigos sera orientativa, devendo a CONTRATADA
tomar por base o Anteprojeto, Termo de Referéncia e demais anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugéo do objeto.

2.2.5. Considerar-se-a a CONTRATADA como apta e capaz tecnicamente para a execucao das obras
e servigos ora contratados e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessoérios por acaso ndo mencionados no Anteprojeto,
Termo de Referéncia e demais anexos do instrumento convocatoério, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagbes néo
reclamadas na ocasido oportuna.

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos basico
e executivo apos as suas aprovagodes, sem autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes no Anteprojeto, Termo de Referéncia e
demais anexos do instrumento convocatoério ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA
cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢cao de pregos unitarios a revelia do CONTRATANTE,
devendo para isto requerer as alteragdes conforme subitem 2.3 deste Contrato.

2.5. A formalizagao de contrato presume que a CONTRATADA:

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizacdo das obras e dos servigos, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao, ou
ainda que de forma deliberada e formal declinou de seu direito de vistoria na fase de licitagao,
conforme constou em declaragéo de sua proposta.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO:

3.1 O regime de execucdo do presente Contrato sera o de fornecimento e prestagdo de servigo
associado.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR:

4.1. No valor global do presente Contrato € de R$ XxxxxXxxxxx (XXXXXxxxxxxxxx), sendo que a divis&do
de pagamentos entre as ETAPAS 1, 2 e 3 é apresentada no Anexo XIV deste Edital, em consonancia
com os seguintes documentos finais apresentadas pela CONTRATADA:

a) Anexo Il - Proposta de Precos.

b) Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da M&o de Obra Horista.

¢) Anexo X - Planilha para Calculo do BDI.
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d) Anexo Xl - Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as ETAPAS 1, 2 e 3 do
Projeto.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA:

5.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da
convocagao, sem prejuizo das penalidades em caso de recusa, prazo este que podera ser prorrogado
por igual periodo, uma Unica vez, se solicitado e devidamente fundamentado, a critério do
CONTRATANTE.
5.2. O prazo de vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura e sera de 60 (sessenta) meses,
acrescido de mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugéo, nos
termos do §1° do Art. 464 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, sendo os 12 (doze) meses iniciais
para a implantagdo da UFV e os 48 (quarenta e oito) meses restantes para operagdo e manutengao
da UFV, podendo ainda ser prorrogado nos termos da Clausula Décima Sétima e da Lei Federal n°
14.133/2021, através de aditivos contratuais.
5.3. As obras e os servigos devem ser iniciados imediatamente apds a assinatura do contrato e da
respectiva emissao da Ordem de Servigo, a partir da qual serdo contados os prazos das entregas.
5.4. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE é de até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE.
5.5. A execucgdo de cada um dos produtos constantes do objeto do Contrato devera obedecer aos
prazos de execucdo e de entrega dos produtos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
contemplando as ETAPAS 1, 2 e 3 do Projeto, podendo ser prorrogado nos termos da Clausula
Décima Sétima.
5.6. Nos termos do § 3° do art. 464 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, toda solicitacdo de
prorrogagao de prazo de execugao devera ser efetivada no periodo de execucao do Contrato, bem
como toda solicitagdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua
vigéncia, previamente autorizada pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.
5.7. Quando a nao conclusao decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA sera constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas sangdes

administrativas.

b) A Administracdo podera optar pela extingdao do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

5.8. Quando a Administragdo concorrer, em virtude da propria natureza do avencado, para a
interrupcdo e/ou atrasos das execugdes das obras e servigos pela CONTRATADA, o prazo podera
ser devolvido.

6. CLAUSULA SEXTA — DO CONTROLE DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS:

6.1. O CONTRATANTE fara a gestédo e a fiscalizagdo da execugdo das obras e servigos por seus
agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros (Engenharia do Proprietario), a fim de garantir
integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes e aplicaveis
para este Contrato firmado.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme subitem 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes
definidas no art. 10 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagao deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o subitem 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes
definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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6.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do CONTRATANTE, com a possibilidade de auxilio de terceiros (Engenharia
do Proprietario).

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do Contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos e dos servigos prestados, bem como
aplicara as penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

6.2. Para efeito de medicao e de faturamento, relativos as obras e servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das ETAPAS 1, 2 e 3 definidas no Cronograma Fisico-
Financeiro do Projeto, que sera peca integrante deste Contrato, de acordo com o constante na
proposta final da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdo das ETAPAS do
Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execugao de quantidades de itens unitarios.

6.2.2. O cronograma inicial deve observar as premissas constantes do Anexo Xlll do edital —
Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto.

6.2.3. O Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, em
consonancia com os eventos mensais de evolu¢do, mantendo coeréncia técnica com a real execugao
das obras e servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O Cronograma Fisico-Financeiro referencial do planejamento adequado das obras e servigos
sera estabelecido pelo CONTRATANTE no Anexo XIV do edital, podendo a CONTRATADA adequa-
lo em sua proposta final, sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no Cronograma Fisico-
Financeiro do Projeto, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisao do Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, quando necessaria, constitui
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagao,
desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis a CONTRATADA.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugao das obras e dos servigos constantes da planilha,
de forma que o valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal das
obras e dos servicos (Engenharia do Proprietario), o Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto podera
ser readequado, por meio de simples apostilamento a ser anexada a este Contrato.

6.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do Contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do Contrato; e
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art.
111 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a
contratagdo previr a conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagcdes de aditivos deverdo ser acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizagdo (Engenharia do Proprietario), analisadas pelo gestor do contrato e previamente
autorizadas pelo representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de obras e servigos quantificados, a serem formalizados por
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicagdo das obras e servigos a serem suprimidos e/ou
das obras e servigos a serem acrescidos, na forma do subitem 17.6 deste Contrato, sujeita a
aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do Contrato.

6.3.3. Em caso de acréscimos e redugdes de obras e servicos no mesmo Contrato devem ser
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consideradas as redugbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de
redugbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Nao sido admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissGes em projetos
elaborados pela CONTRATADA, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel a
licitante (2 época da licitagdo e elaboragdo de proposta) constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no Anteprojeto e Termo de Referéncia, bem como
nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

6.5. Toda comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apods o0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com a CONTRATADA, seréo registradas em atas, que servirdao de documento legal
das obras e/ou servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

6.6. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a realizagdo de todos os procedimentos
administrativos, técnicos e operacionais necessarios para o Orcamento de Conexédo da UFV a ser
implementada junto a rede da Distribuidora Local.

6.6.1. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE o pagamento por todos os custos
financeiros envolvidos para a efetivagdo da conexao da UFV a rede da Distribuidora Local, devendo
ser quitado em até 10 (dez) dias Uteis da emiss&o das respectivas guias/boletos de pagamento.

6.7. A CONTRATADA, quando da elaboragdo dos projetos basico e executivo, devera,
obrigatoriamente, utilizar da metodologia BIM (Building Information Modeling).

6.8. Apds a aprovacdo dos projetos basico e executivo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera emitir as respectivas declaragdes de concessodes/liberagdes dos direitos autorais de ambos
em favor da CONTRATANTE, de modo a promover a cessado dos direitos patrimoniais para uso da
Administragdo, sem situagdo condicionante, ou custo adicional (posto que ja inclusos nos pregos
contratados), em até 10 (dez) dias Uteis da aprovagao formal, observando para tanto o modelo que
consta no Anexo XX| do Edital, caso outro ndo |he seja solicitado oportunamente pela
CONTRATANTE.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS METAS E DOS INDICADORES DE DESEMPENHO - QUALIDADE E
RENDIMENTO:

7.1. As metas e os indicadores de desempenho para as obras e os servicos de implantagao,
operagao e manutencao da UFV sao fundamentais para assegurar a qualidade, eficiéncia e o alcance
dos objetivos contratuais, servindo como base para o monitoramento continuo, avaliagdo da
CONTRATADA e para os critérios de medi¢do e pagamento.

7.2. O principal indicador para aferir o desempenho energético da UFV é o indice de Desempenho
Global (IDGy).
7.2.1. Por definicdo o IDG; quantifica as perdas globais ocorridas no sistema fotovoltaico devido a
ineficiéncia de suas partes. Este indice representa a real capacidade do sistema em converter a
energia solar disponivel no plano dos médulos fotovoltaicos em eletricidade efetivamente injetada na
rede.
7.2.2.0 IDG; sera calculado mensalmente, utilizando a seguinte formula:

(4 |DG1=(E1XGX1OO%) / Poth

Onde:
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v  t: Corresponde ao més de apuragao considerado.

v  IDG; indice de Desempenho Global (%) para o més "t".

v P, Poténcia nominal total do sistema fotovoltaico instalado (2,5 MW — dois virgula cinco
mega watts).

v H¢ Irradiagéo solar total no plano dos mddulos fotovoltaicos durante o periodo de medigéo "t"
(Wh/m?). Este valor é calculado a partir dos dados de irradidncia global horizontal, convertidos
para o plano inclinado de instalagdo dos modulos da UFV, medidos pelos pirandmetros da estagao
meteoroldgica.

v  E: Energia elétrica gerada (kWh) pelo sistema fotovoltaico no més "t", em corrente alternada,
medida pelo medidor de energia da UFV.

v  G: Irradiancia de referéncia (1000W/m? - mil watts por metro quadrado).

7.2.3. Durante os testes de desempenho realizados na fase de comissionamento da UFV (ETAPA 2),
o IDG; apurado devera ser maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), sendo esta a meta
minima de rendimento energético. Este teste tera duragdo minima de 01 (uma) semana, periodo no
qual a UFV devera estar 100% (cem por cento) tecnicamente disponivel.

7.2.4. Ja para o desempenho operacional e pagamento da ETAPA 2, a remuneragdo mensal dos
servicos de operagdo e manutengdo estara diretamente vinculada ao IDG; alcangado no més de
apuracgao, conforme os seguintes critérios:

v  SeIDG:< 77,5%: AD:(R$) = 0,00

v  Se IDG;> 85%: AD:(R$) = RC x f;

v  Se77,5% < IDG< 85%: AD(R$) = RC x ((IDG;- 77,5%) / 5,5%) x f;
Onde:

v AD¢ Valor Mensal de Pagamento, no més “t” analisado, dos servicos de operagédo e
manutengdo com aferigdo por desempenho em reais (R$).

v  RC: Remuneragdo Contratual Mensal — ETAPA 2 de operagdo e manutengdo com afericao
por desempenho, cujo percentual sobre o valor global do contrato sera definido de acordo com o
Anexo XIV.

v  77,5% (setenta e sete virgula cinco por cento): Limite critico de IDG..

v  fi Fator de Ponderacgao, conforme detalhado no subitem 7.3.3 deste anexo.

7.3. A performance da CONTRATADA na operagcao e manutencdo da UFV sera avaliada pela sua
aderéncia aos niveis de servigco (SLAs) estabelecidos para o atendimento e solugdo de ocorréncias. O
cumprimento destes SLAs impactara a remuneracgéo através do fator de ponderagao (f;).

7.3.1. Os prazos para atendimento e diagndstico de qualquer problema devera ser realizado em até 4
(quatro) horas, contadas de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h, a partir da abertura do chamado
técnico.

7.3.2. Os prazos para solugao (ap6ds abertura do chamado técnico) sdo os seguintes:

7.3.2.1. Equipamentos e/ou Pecas Criticas: Deverao ser substituidos ou reparados em até 24 (vinte e
quatro) horas. Consideram-se criticos quaisquer componentes cuja falha interfira diretamente no
desempenho da UFV (ex: painéis solares, inversores, transformadores, sensores de monitoramento,
dispositivos de protegéo).

7.3.2.2. Equipamentos e/ou Pecas N&o Criticas: Deverdo ser substituidos ou reparados em até 5
(cinco) dias uteis. Consideram-se nao criticos componentes que, embora nao interfiram diretamente
no desempenho, apresentam defeitos (ex: eletrodutos, eletrocalhas, cabos expostos, caixas de
passagem, estruturas das placas). O atraso injustificado ou a ndo execugcdo das Vvistorias
programadas sera considerado como ocorréncia nao critica.

7.3.3. O fator de ponderacéo (f;) para cumprimento dos SLAs ajustara a remuneragdo mensal com
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base na conformidade com os SLAs:
7.3.3.1. f=1: Caso todas as ocorréncias sejam solucionadas dentro dos prazos estabelecidos.

7.3.3.2. f=0,9: Em caso de nao resolugao injustificada de problemas néo criticos. Este fator decaira
em 0,02 (zero virgula zero dois) por ocorréncia ndo critica nao solucionada adicionalmente.

7.3.3.3. f=0,7: Em caso de ndo resolucao injustificada de problemas criticos que afetem até 20%
(vinte por cento) da capacidade da UFV. Este fator decaira em 0,05 (zero virgula zero cinco) por
ocorréncia critica ndo solucionada adicionalmente que se enquadre nesta categoria.

7.3.3.4. f=0,5: Em caso de nao resolugéo injustificada de problemas criticos que afetem mais de 20%
(vinte por cento) da capacidade da UFV. Este fator decaira em 0,05 (zero virgula zero cinco) por
ocorréncia critica nao solucionada adicionalmente que se enquadre nesta categoria.

7.4. O monitoramento continuo e a apresentagao regular de relatérios s&o cruciais para a gestao do
desempenho da UFV.

7.4.1. A CONTRATADA devera fornecer mensalmente um Relatério de Operagdo e Manutencdo da
UFV, contendo, no minimo:

7.4.1.1. Lista de chamados técnicos abertos, com as respectivas solu¢des e tempos de atendimento
para afericao dos SLAs.

7.4.1.2. Checklists de inspegao e/ou relatérios técnicos das vistorias programadas ocorridas no més;
7.4.1.3. Graficos e memorias de calculo do IDG;aferido no més.

7.4.1.4. Graficos e tabelas da produgéo diaria de energia elétrica e da irradiancia diaria no plano
horizontal convertida para o plano inclinado de instalagdao dos médulos.

7.4.1.5. Todos os dados e calculos utilizados para a obtengdo do desempenho da UFV, juntamente
com os valores do IDG; reais, medidos e calculados no més de analise.

7.4.2. Ja as vistorias programadas de manutencao preventiva deverdo ser realizadas, no minimo, a
cada 04 (quatro) meses, contemplando:

7.4.2.1. Inspecgéo visual completa da UFV (conexdes elétricas, estruturas metalicas, fixagdo dos
moédulos).

7.4.2.2. Limpeza de 100% (cem por cento) dos modulos fotovoltaicos.

7.4.2.3. Analise termografica de modulos, conexdes e equipamentos.

7.4.2.4. Andlise de curva I-V de todas as strings.

7.4.2.5. Andlise do sistema de aterramento das estruturas.

7.4.2.6. Verificagdo e limpeza dos demais equipamentos (quadros, inversores, especialmente
elementos de dissipagao térmica).

7.4.2.7. Verificagdo da comunicagao e atualizagcao de softwares e firmwares dos equipamentos e do
sistema de gerenciamento e monitoramento.

7.4.3. A UFV devera estar 100% (cem por cento) tecnicamente disponivel durante o periodo de
realizacao dos testes de desempenho na fase de comissionamento.

7.4.4. O processo de comissionamento devera assegurar, no minimo, 95% (noventa e cinco por
cento) da eficiéncia geral da UFV, considerando a demanda prevista contratualmente.

7.5. Quanto a avaliagdo na transicao da UFV (ETAPA 3), para fins de garantia de continuidade da
produtividade e qualidade, no ultimo trimestre de vigéncia contratual, seréo realizadas inspec¢des para
validar as condigbes da UFV, assegurando a continuidade do fornecimento de energia. Nestas
inspegodes, verificar-se-a, no minimo:

7.5.1.1. Produtividade de cada string de moddulos fotovoltaicos compativel com a garantia do
fabricante, considerando a degradacao linear.
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7.5.1.2. Mddulos fotovoltaicos limpos, em boas condi¢cdes de uso e isentos de defeitos, sendo que
modulos defeituosos deverao ser substituidos imediatamente.

7.5.1.3. Realizagdo de analise termografica em todos os médulos para identificagdo de "pontos
quentes".

7.5.1.4. Sistemas de aterramento e de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) em boas
condi¢des e em conformidade com as normas ABNT.

7.5.1.5. Conformidade das instalagbes com as normas regulamentadoras e normas técnicas da
ABNT.

7.5.1.6. Sinalizacao e identificagdo de todos os componentes da UFV, devidamente afixadas, limpas e
conservadas.

7.6. A CONTRATADA devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras ou
servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia executados
deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao.

b) as normas do CONTRATANTE.

c¢) asnormas da ABNT.

d) as disposigcbes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde sera executado o
objeto.

e) aos regulamentos da empresa Distribuidora de energia.

f)  as prescri¢cdes e recomendacgbes dos fabricantes.

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.7. A CONTRATADA, para execugao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacgao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.8. Os trabalhos mencionados no subitem 7.7 deverdao ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatéria a apresentagéo por parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

7.9. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo da obra e/ou servigo, a
fiscalizagdo do CONTRATANTE (Engenharia do Proprietario) podera recusa-lo, nao permitindo a
continuidade da execugéo da obra e/ou servigo com o emprego deste, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

7.10. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA,
nao podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo das
obras e/ou servigos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.11. Para a execucgao eficiente, a CONTRATADA somente devera empregar nas obras e/ou servigos
de engenharia pessoal competente e qualificado.

7.12. A aceitagdo dos equipamentos para a execugcao da obra e/ou servicos por parte do
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CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigbes, ndo da
a CONTRATADA razbes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.13. A limpeza e perfeita organizagédo do canteiro de obras constituem obrigagdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

7.14. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacoes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para a CONTRATADA, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacao
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.15. Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto das obras e/ou servicos a realizar, nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO:

8.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.1.1. Sado partes integrantes e indissociaveis do presente contrato, independentemente de
transcrigado, os seguintes documentos finais apresentados pela licitante, ora CONTRATADA:

a) Anexo Il - Proposta de Precos;

b) Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista;

¢) Anexo X - Planilha para Calculo do BDI;

d) Anexo XIllII - Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, contemplando as ETAPAS 1, 2 e 3 do
Projeto.

8.2. A planilha orcamentéria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global que
foi fixado no Edital.

8.2.1. A diferenca percentual entre o valor global do Contrato € o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

8.3. Os precos estabelecidos no Contrato incluem todos os custos necessarios a perfeita execugao do
seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos seguintes itens principais:

8.3.1. Materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos.

8.3.2. Mao de obra, especializada ou n&o.

8.3.3. Equipamentos e telefonia.

8.3.4. Profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topografos, ou seja, todo o
pessoal necessario a diregdo, execugao, controle e administragéo das obras e/ou servigos.

8.3.5. Alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes, assisténcia médica,
previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e Seguranca no
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Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado.

8.3.6. Seguros contra acidente de trabalho, incéndios, inundagdes, depredacdes, descargas elétricas
e atmosféricas, que possam causar danos as obras e/ou servigos, no todo ou em parte, ou a
terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omissdao da CONTRATADA.

8.3.7. Execugao, manutencao e retirada de todas as instalagbes provisérias necessarias a execugao
das obras e/ou servigos.

8.3.8. Demolicao ou remocao necessarias a execugao do objeto ajustado.
8.3.9. Despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.10. Despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos.
8.3.11. Despesas relacionadas ao controle de qualidade.

8.3.12. Limpeza integral da obra ou servigcos apds a conclusédo dos trabalhos, despesas com placas
de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguracdo, obedecido os
padroes de confecgéo e fixacao.

8.3.13. Despesas necessarias a protegéo e preservagao do meio ambiente.
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza das atividades da CONTRATADA.

9. CLAUSULA NONA - DO SISTEMA DE MEDIGAO E PAGAMENTOS:

9.1. As regras gerais para o sistema de medigdo e pagamento das obras e dos servigos de
implantagdo, operagdo e manutengdo da UFV sdo fundamentais para assegurar a qualidade,
eficiéncia e o alcance dos objetivos contratuais, servindo como base para o monitoramento continuo,
avaliagdo da CONTRATADA e para os critérios de medigcao e pagamento.

9.2. Como regras gerais de medi¢gao e pagamento para a UFV devem ser considerados 04 (quatro)
aspectos:

9.2.1. OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS - Somente as obras e servigos efetivamente executados
e aprovados pelo gestor do contrato, e/ou pelo fiscalizador do CONTRATANTE e/ou por terceiros
credenciados pela autoridade administrativa competente (Engenharia do Proprietario), em estrita
conformidade com o projeto e suas modificagbes previamente aprovadas, serao considerados para
medicao e pagamento.

9.2.2. RELATORIOS PERIODICOS - A medicdo das obras e dos servicos sera baseada em relatérios
periddicos elaborados pela CONTRATADA, contendo levantamentos, calculos e graficos necessarios
para a discriminagao e determinacao das quantidades executadas.

9.2.3. PLANILHAS DE ORGCAMENTO - A discriminacao e quantificagdo das obras e dos servigos na
medicdo devem respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento aprovadas previamente pelo
CONTRATANTE.

9.2.4. PAGAMENTO DE FATURAS - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas
emitidas pela CONTRATADA com base nas medi¢des de servigos aprovadas pelo gestor do contrato,
e/ou pelo fiscalizador do CONTRATANTE e/ou por terceiros credenciados pela autoridade
administrativa competente (Engenharia do Proprietario), obedecendo as condigbes contratuais.

9.3. Os critérios de avaliagdo da implantagcdo (ETAPA 1) e o consequente recebimento das obras e
dos servicos para a UFV ocorrera em 02 (duas) fases sucessivas:

9.3.1. PRIMEIRA ETAPA (ENTREGA DE DOCUMENTAGAO E RECEBIMENTO PROVISORIO):

9.3.1.1. A CONTRATADA devera entregar catalogos, folhetos, manuais de montagem, operacgéo e
manutengcdo de todas as instalagdes, equipamentos e componentes, incluindo certificados de
garantia.
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9.3.1.2. 30 (trinta) dias apds essa entrega e a conclusdo das obras e dos servigos, e mediante
solicitagéo oficial da CONTRATADA, sera realizado o Recebimento Provisério através de vistoria pela
Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos (com apoio da Engenharia do
Proprietario).

9.3.1.3. Apo6s a vistoria, a Fiscalizagdo indicara formalmente as corregbes e complementacdes
necessarias para o Recebimento Definitivo, estabelecendo um prazo para os ajustes.

9.3.2. SEGUNDA ETAPA (RECEBIMENTO DEFINITIVO):

9.3.2.1. Apdés a conclusdo das corregdes e complementagcbes, e nova solicitagdo oficial da
CONTRATADA, sera realizado o Recebimento Definitivo por meio de nova vistoria pela Fiscalizacao
e/ou Comissao de Recebimento de Obras e Servigos (com apoio da Engenharia do Proprietario).

9.3.2.2. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado apds a apresentagdo das documentagdes
indicadas na Clausula Décima Nona deste Contrato.

9.4. Para que seja estabelecido o cronograma de desembolsos da UFV, tais desembolsos serao
realizados de acordo com o andamento da execugéo e entregas, compondo fragbes do valor global
da contratagao, condicionados ao atendimento completo dos critérios de aprovagao abaixo:

9.4.1. ETAPA 1 — CONSTRUCAO DA UFV no prazo maximo de 12 (doze) meses, finalizando com a
Emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

9.4.2. ETAPA 2 — OPERACAO E MANUTENCAO DA UFV, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
meses:

9.4.2.1. Inicia no 1° (primeiro) dia do més subsequente a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio.

9.4.2.2. As parcelas serdo mensais e medidas por més civil.

9.4.2.3. Critério de Desempenho: O pagamento mensal (AD:) para a ETAPA 2 sera calculado com
base no Indice de Desempenho Global (IDG;) da UFV:

v  Se DG < 77,5%, o pagamento sera R$ 0,00.

v  Se IDG; > 85%, o pagamento sera a Remuneragao Contratual Mensal (RC) multiplicada pelo
fator de ponderagéo ().

v  Se IDG; estiver entre 77,5% e 85%, o pagamento, em reais, sera calculado pela férmula:

AD=RC x((IDGt-77,5%)/5,5%) x f t

9.4.2.3.1. A Remuneragao Contratual Mensal (RC) para esta etapa e o seu respectivo percentual em
relacdo ao valor global do contrato perfazem os totais definidos no Anexo XllI deste Edital.

9.4.2.4. Deve-se ser considerado também o Fator de Ponderagdo (f;), que reduz o pagamento em
caso de descumprimento dos niveis de servico:

9.4.2.4.1. f=1, se todas as ocorréncias forem solucionadas dentro do prazo.

9.4.2.4.2. f=0,9, para nédo resolugao injustificada de problemas nao criticos que decai em 0,02 (zero
virgula zero dois) por ocorréncia nao solucionada.

9.4.2.4.3. f=0,7 para nao resolugdo injustificada de problemas criticos que afetem até 20% (vinte por
cento) da capacidade da usina que decai em 0,05 (zero virgula zero cinco) por ocorréncia nao
solucionada.

9.4.2.4.4. f=0,5 para nao resolugao injustificada de problemas criticos que afetem mais de 20% (vinte
por cento) da capacidade da usina que decai em 0,05 (zero virgula zero cinco) por ocorréncia nao
solucionada.

9.4.2.4.5. Caso haja alguma interrupcéo no servico de fornecimento de energia elétrica a UFV ou
outro fator externo que impossibilite a plena operagdo da usina, que ndo seja imputada a
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CONTRATADA, devera ser adotado o valor de 85% para o IDGt e de 1 para o fator ft para o periodo
em que a operagao ficou prejudicada.

9.5. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) podera n&o coincidir com o inicio e/ou finalizagao de
uma determinada etapa, observando-se as condicionantes e as consequéncias para sua emissao
previstas neste instrumento.

9.6. Os pagamentos pelas obras e servicos executados, apos fiscalizagdo e aprovacao pelos gestores
e/ou terceiros responsaveis (Engenharia do Proprietario) serdo efetuados pelo setor competente do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER, autarquia estadual
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Parana, a Rua da Bandeira, n° 500, bairro Cabral, CEP
80.035-270, inscrito no CNPJ sob n.° 75.234.757/0001-49, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

9.7. A apresentacao e protocolizagao da fatura e a juntada da documentacao pertinente sado de Unica
e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

9.7.1. EM TODAS AS FATURAS:

a) NOTA FISCAL — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo enderego e CNPJ conforme
especificados nesta clausula Contratual "Pagamentos”, com indicagédo do valor total, a respectiva
parcela, o tipo de obra e/ou servico, o local, o niumero de Contrato, a respectiva data de assinatura
e 0 numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao
de Nota Fiscal na forma eletrbnica.

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste.

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugao
Normativa emitida pelo INSS”.

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme Cronograma Fisico-Financeiro vigente, o valor da parcela, bem
como a fonte pagadora.

b.1) Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste.

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
Cronograma Fisico-Financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as obras e/ou servigos e
os valores faturados correspondam as obras e/ou servigos e aos respectivos indices percentuais
discriminados no Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagcdo da obra
(Engenharia do Proprietario), que acompanha o processo da Fatura.

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver.

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto,
incluindo obras e servigos, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de

pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo.
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g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
— INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal
(Engenharia do Proprietario), ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social —
GPS, referente ao periodo de medigao.

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
— FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal
(Engenharia do Proprietario), ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do
FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade.

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

k) CERTIDOES NEGATIVAS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade.

l) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei Federal n°
12.440/2011.

9.7.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA, além dos demais subitens indicados no subitem 9.7.1
acima:
a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto, devidamente assinado pelas Partes.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO - quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servigo de
engenharia, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra e/ou servigo.

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO AO INSS — A matricula CE| da obra devera ser
aberta junto ao INSS apods a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de
20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverédo ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS.

9.7.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA, além dos demais subitens indicados no 9.7.1 acima:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio.
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros de
gestaoffiscalizagado do projeto (Engenharia do Proprietario).
c) CND — CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO INSS — Referente a obra objeto do contrato.

d) TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS - Fornecidos e instalados
compativel com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra.

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do subitem 16.3.7 deste
Contrato.

f) Manual de operacgao, uso e manutencao da UFV, conforme NBR especifica.

9.8. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excegdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE.

9.9. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.9.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, a
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encaminhara ao 6rgao titular do crédito orgamentario.

9.9.2 A data limite para a protocolizagéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE € o dia 20
(vinte) de cada més.

9.9.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medig&o e o faturamento ou na constatagéo de falta
de documentagao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizagéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade.

9.10. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o subitem 9.9.3.

9.10.1. Apods 30 (trinta) dias da protocolizag&o das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagédo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.11. A comprovada infringéncia de disposi¢gdo de Contrato implicara retencdo de pagamentos, até
final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.12. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia
quaisquer débitos da CONTRATADA.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orcamentaria).
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragédo Orgamentaria).
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragédo Orgamentaria).
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orgamentaria).
Nota de Empenho: (preencher com o niumero da nota de empenho).

RS

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS:

11.1. Os precgos contratuais das obras e/ou servicos poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto
Estadual n° 10.086/2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagéo ocorrida desde a data do orcamento, qual seja
26/06/2026, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022,
até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo, calculada pelo indice definido neste Contrato.

11.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do Contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

11.2.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes.

11.2.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme
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previstos na planilha de medigao.

11.2.4. O Contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagcdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto,
imputavel a CONTRATADA.

11.2.5. A variagédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostilamento, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

v R=K.V,
ll

v R= ——1).Vr
IO

v K=|—-1
IO

Onde,

v R =Valor do reajustamento procurado

v K= Fator de reajustamento

v V. =Valor da fatura a ser reajustada

v |, = O indice de pregos inicial (I,) sera o indice econébmico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022.

v | =0 indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terao fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderéa ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apods decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do
art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o Contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orgamento.

11.3.5. Para os reajustamentos serao utilizados como indices:

a) até a entrega da UFV (ETAPA 1), sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, por refletir a
variagado dos insumos industriais e de engenharia;

b) para o periodo de operagdo e manutengdo da UFV (ETAPAS 2 E 3), sera utilizado o “indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA”, elaborado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, por refletir o custo de servigcos e mao de obra técnica;
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c) Caso os indices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma
nao possam mais ser utilizados, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor, adotando-se o indice geral de pregos mais vantajoso para a
Administragao, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da
moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS:
12.1. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) Fianga bancaria;
c¢) Seguro-garantia;
d) Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, e podendo ser excluidos anualmente os valores
referentes as obras e servigcos ja entregues e recebidos definitivamente pelo CONTRATANTE.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria sua
validade deve coincidir com o prazo de vigéncia do Contrato, devendo ainda observar o exigido no
subitem 12.1.10 abaixo. Caso ocorra prorrogacdo do Contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balango patrimonial da CONTRATADA.

b) Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) Meméria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado.

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE, apenas e tdo somente, titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de, no maximo, 90 (noventa) dias apos o
prazo contratual.
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12.1.9. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de averiguar a autenticidade do(s) titulo(s), de acordo
com as cautelas de estilo. Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo das obras e servigos. Caso ocorra prorrogagcdo do Contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no subitem 12.1 letras “a”, “b”, “c” ou ”d”, devera ser
apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O
atendimento a esta determinagao é requisito para a assinatura do Contrato.

12.1.11.1. No caso de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura
do Contrato.

12.1.12. A garantia do Contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pela CONTRATADA quando da celebragado de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
Contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do Contrato, serd exigida garantia adicional da licitante
vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A caugéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido
do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, seja decorrente de inclusdes, reajustes ou reequilibrios,
a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o
CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas a CONTRATADA apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragao dos haveres, devidamente atualizados (se for o caso) e da apresentagéo dos
documentos exigidos no subitem 19.5 deste Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

13.1. Os prazos de execucgao das obras e servigos terdo inicio a partir da data determinada na Ordem
de Servico referente ao Contrato e serdo iguais aos prazos estipulados no Cronograma Fisico-
Financeiro do Projeto. Caso ndo sejam observados sem justa motivacdo, ndo sendo devidamente
formalizados os novos prazos em termo de aditamento entre as partes, a CONTRATADA podera ser
penalizada com base no subitem 18.11.4 deste Contrato.

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica do CREA.

b) ALVARA DE CONSTRUGCAO - quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servigo de
engenharia, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra e/ou servigo.

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverédo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
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Federal do Brasil.
d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacdes.

13.1.2. No caso de paralisagao dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, devidamente
comprovado e assim entendido pelo CONTRATANTE, o prazo de execugao do Contrato podera ficar
suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a quaisquer das partes a
responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA manter a vigilancia,
manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspenséo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagao, a qual
sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos pelo CONTRATANTE os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram
ensejo a paralisagcéo, ocorrera a suspensao do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais apés a
cessagao dos motivos que suspenderam sua execugao.

13.1.6. Também ndo serdo computados como atrasos imputaveis a CONTRATADA aqueles
ocasionados por atrasos na execugao de obras de refor¢go ou de ampliagdo no sistema de distribui¢cdo
de energia que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE e/ou da Distribuidora ou os atrasos na
aprovacao do ponto de conexéo pela Distribuidora local.

13.2. Os prazos pactuados constam no Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto final apresentado
pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

13.2.1. Os prazos de execugao das obras e/ou servigos iniciam-se na data estabelecida na Ordem de
Servigo.

13.2.2. Pelo atraso nos prazos de execugdo das obras e/ou servigos ficara a CONTRATADA sujeita
as penalidades fixadas na Clausula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacédo judicial.

13.2.3. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servi¢o apds 10 (dez) dias uteis,
contados da data da convocacéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigco podera ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, a CONTRATADA nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE, o Contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico, e o de
vigéncia inicia-se com a sua assinatura, nos termos da Clausula Quinta deste instrumento.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque a CONTRATADA para assinatura do aceite da Ordem
de Servico, os prazos para inicio das obras e servicos (prazo de execug¢do) comegarao a fluir em 60
(sessenta) dias a contar da assinatura do Contrato. Ja o termo final do prazo de vigéncia contratual
dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugéo, nos termos do
§1° do Art. 464 do Decreto Estadual n® 10.086/2022.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusido e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manuteng¢do do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracéo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE.
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13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugao do Contrato.

13.5.3. Interrupgdo da execugdo do Contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE.

13.5.4. Alteragao das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei.

13.5.5. Impedimento de execugdao do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
Contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagéo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execugao do Contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagao do Cronograma Fisico-
Financeiro do Projeto, o prazo de execugdo ficara automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a
suspensao no Cronograma Fisico-Financeiro constante nos autos do processo administrativo.

13.6.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.

13.6.3. Em relacdo ao subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o
prazo nao se considerara suspenso.

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado pela CONTRATADA
novo Cronograma Fisico-Financeiro do Projeto com as alteragbes necessarias, incluindo-se as
parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

141. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica — ART(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da obra e/ou
servigos contratados antes do inicio do prazo de execugao.

14.2. A(s) substituicdo(des) do(s) responsavel(is) técnico(s) somente podera ocorrer mediante prévia
autorizacdo por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO:

15.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicbes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que
as condigbes minimas de seguranga e higiene do trabalho nido estdo sendo observadas pela
CONTRATADA. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUGAO:

16.1. A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequacdo dos meétodos, mao de obra, materiais e equipamentos
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utilizados na execugdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo (Engenharia do
Proprietario), nao tenham sido executadas de acordo com o estipulado no Contrato.

16.3. A CONTRATADA se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugao da obra ou servicos, protecdo e conservagao das obras e/ou
servigos executados, de forma que sejam mantidas suas integridades.

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nas obras e/ou nos servigos
de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

16.3.3. Permitir e facilitar, a fiscalizagdo, a inspec¢éo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados (Engenharia do Proprietario).

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 02 (dois) dias Uteis de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo das
instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas.

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras e/ou servigos junto aos 6rgdos competentes, as suas
expensas e responsabilidade, quando necessario.

16.3.6. Colocar placas indicativas, as suas expensas, em local do canteiro de obras e que propicie
facil visualizagdo, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao.

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes realizadas na execucédo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico do CONTRATANTE.

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servicos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgao do Contrato.

16.4.1. A CONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

16.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do Contrato.

16.5.1. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagao e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugado das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagcdo da obra em
construcéo até a definitiva aceitagédo pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via
publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, a CONTRATADA segurard a obra nova e as
ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacéo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, o qual ficara investido de poderes "in
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ren propriam" para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues a CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se
houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer
valores que 0 CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo so as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. A CONTRATADA podera subcontratar parte das obras e/ou servigos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade, sendo vedada a subcontratagao integral.

16.6.1. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos.

16.6.2. E vedada a subcontratagcdo de outras empresas, inclusive ME, EPP ou MEI, que tenham
participado da licitagao.

16.6.3. E vedada a subcontratagédo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.6.4. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo para as
quais foi exigida, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagéo de atestados que
comprovem execugao de servigo com caracteristicas semelhantes, assim definidas no instrumento
convocatério como sendo:

v  Elaboragéo dos projetos basico e executivo da UFV.

v  Fornecimento dos médulos fotovoltaicos (painéis solares) para a UFV.
v Implantagéo, ensaio e comissionamento da UFV.

v  Prestagéo de servigos de operagédo e manutengéo (O&M) da UFV.

16.6.5. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, conforme disposi¢do do art. 167, § 4°, do
Decreto Estadual n° 10.086/2022 e no Anexo XIV do Edital, limitado apenas aos servigos técnicos
abaixo especificados, considerando o fato de serem servigos pontuais a serem executados apenas no
decorrer do 1° (primeiro) ano de vigéncia do contrato: (i) obras civis; (ii) execugdo da obra de
montagem da UFV, ou seja, inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

16.6.6. As subcontratadas deverao obedecer rigorosamente ao Contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o0 CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao podendo
esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execugao.

16.7. A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal.

16.7.1. Em cada medig&o, como condigdo para recebimento das obras e/ou servigos de engenharia
executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.° 4.889/2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados
pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”.

16.7.2. O descumprimento pela CONTRATADA dos requisitos impostos nos subitens 16.7 e 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal n°
14.133, de 2021, art.180 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, cumulado com a aplicagdo das
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penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. A CONTRATADA devera apresentar, quando aplicavel, Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil para execucdo de atividades e de empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lei Federal n.° 12.305/2010, a Resolugao do CONAMA n°® 307/2002 e as
legislagbes do Estado do Parana e do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, para execugéo de atividades
e de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, serdo elaborados e implementados pela
CONTRATADA para a execugido da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil, para empreendimentos e atividades nao
enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente ao projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo érgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente ao municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) Caracterizagéo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos.

b) Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem ou ser realizada nas
areas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n°® 307/2002 do CONAMA.

c¢) Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracao até a
etapa de transporte, assegurando, em todos os casos em que sejam possiveis, as condi¢gdes de
reutilizacdo e de reciclagem.

d) Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

e) Destinagao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no subitem 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgéo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA e das legislagdes do Estado do Parana e do municipio em que
se localiza a UFV.

16.9. A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia, quando couber, sob
os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotac¢des e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia da CONTRATADA registrar no diario de obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a Fiscalizagdo
(Engenharia do Proprietario), nesse mesmo diario, confirmar ou retificar o registro.

16.9.2. A abertura do diario de obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo (Engenharia do
Proprietario) no dia da reuni&o inicial. Sera tolerado um prazo maximo de 02 (dois) dias uteis em
casos excepcionais, para seu preenchimento durante a execugdo do objeto, e a partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sangdes previstas neste Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES:

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos.
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b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

Il - Por acordo entre as partes:
a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao.

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra e/ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios.

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢gdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao Cronograma Fisico-Financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra e/ou servigo.

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢ga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a sua execug¢ao tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Na ETAPA 1 - Construgdo da UFV, é vedada a alteragdo dos valores e dos prazos
contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior.

b) Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequacdo técnica
aos objetivos da contratagédo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente de erros ou
omissoes por parte da CONTRATADA, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

¢) Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

17.1.3. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

17.1.4. As ETAPAS 2 e 3 poderao ser prorrogadas, respeitando a vigéncia maxima decenal e desde
que seja atestado pelo CONTRATANTE que as condigbes e 0s pregos permanecem vantajosos para
a Administragdo Publica, sendo permitida a negociagdo com a CONTRATADA ou a extingao
contratual sem 6nus para qualquer das partes.

17.1.5. As solicitagbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CONTRATANTE.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicido a pedido da CONTRATADA e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagao ao Cronograma
Fisico-Financeiro do Projeto fixado, sem a correspondente contraprestacdo de execugdo de obras
e/ou servigos.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA j& houver adquirido os
materiais e alocado profissionais para tanto, esta deve ser ressarcida pelo CONTRATANTE pelos
custos regularmente comprovados.
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17.5. Havendo alteragcdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA deve
ser reestabelecida a equagado econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso as obras e/ou servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na proposta/planilhas
da CONTRATADA, prevalecerao os valores propostos por esta, em cada item.

17.5.2. Caso as obras e/ou servicos a serem acrescidos ndo constem na proposta/planilhas da
CONTRATADA, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global.

17.5.3. Caso as obras e/ou servigos a serem acrescidos ndo constem nem na proposta/planilhas da
CONTRATADA, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os
pregos serao fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo 3 (trés) cotagdes,
e 0s pregos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados
pelo desconto global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

17.6. A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposicoes deste,
dependera da efetiva comprovagcdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, DA EXTINGAO E DAS PENALIDADES:

18.1. A inexecugado total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, no Decreto Estadual n°® 10.086/2022 e neste instrumento.

18.2. Constituem motivo para extingdo do Contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento, por parte da CONTRATADA, de clausulas, condi¢des, especificacoes,
projetos e prazos.

18.2.2. O cumprimento irregular, por parte da CONTRATADA, de clausulas, condigbes,
especificagdes, projetos e prazos.

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, por parte da CONTRATADA, levando o CONTRATANTE a
presumir a ndo conclusao da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados.

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo, por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e sem prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servigo, por parte da CONTRATADA, sem justa causa e sem
prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

18.2.6. A subcontratagdo total ou parcial do objeto deste Contrato, por parte da CONTRATADA, a
associagao desta com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fusao, cisdo ou
incorporacao, que afetem a boa execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos
casos permitidos em lei e definidos neste instrumento.

18.2.7. O nao atendimento, por parte da CONTRATADA, das determinagbes regulares do gestor do
contrato, e/ou pelo fiscalizador do CONTRATANTE e/ou por terceiros credenciados pela autoridade
administrativa competente (Engenharia do Proprietario), designados para acompanhar e fiscalizar a
execugao, assim como as de seus superiores.

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugdo do ajuste, por parte da CONTRATADA,
anotadas no Relatério de Vistoria.
18.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civilda CONTRATADA.

18.2.10. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)

[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 46d7e84_1|

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA.

18.2.12. Nao cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigagbes relativas a reserva de cargos
previstas em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia contratual nos valores e nos prazos estipulados.

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE.

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

18.2.16. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda, por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0O
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada
a situagao.

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacao.

18.2.18. A n&o liberagéo, por parte do CONTRATANTE, de éarea, local ou objeto para execugéo de
obras e/ou servigos, nos prazos contratuais.

18.2.19. O atraso na obtencao do licenciamento ambiental, quando necessario, ou a impossibilidade
de obté-lo, ou a alteracao substancial do anteprojeto que dele resultar, ainda que obtido no prazo
previsto.

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do Contrato.

18.2.21. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucgéo da
avenga.

18.2.22. O descumprimento por parte da CONTRATADA da proibicao de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

18.2.23. A superveniéncia da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica para a CONTRATADA.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extincdo do Contrato podera ser:

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta.

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao.
18.4.3. Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

18.4.4. Aplicam-se ao presente contrato as definicdes acerca de Clausula Compromisséria com
Comité de Prevencéo e Resolugédo de Disputas para adogdo de meios alternativos de resolugéo de
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controvérsias, constantes na Resolugdo n°® 31/2026 — PGE/PR, sendo que a instituicdo responsavel
escolhida dentre aquelas cadastradas pela Procuradoria-Geral do Estado, sera ......... XXXXXXX.......

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.21, sem que haja culpa da
CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados,
tendo ainda direito a:

18.6.1. Devolugéo da garantia.
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao.
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagédo, quando couber.

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assungéao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE.

18.7.2. Ocupacao e utilizagado do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais, conforme previsto na Lei.

18.7.3. Perda ou execucgdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos
valores das multas e indenizagdes a ele devidos.

18.7.4. Retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupacgdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no subitem 18.11.4, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugédo do Contrato sujeitara 0o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Instrumento.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugao do Contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

18.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no
Edital e seus anexos e neste Contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangbes mais
graves.

18.11.2. Multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor total do Contrato em caso de
atraso na execugao das obras e/ou dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apés
0 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera
cabivel a multa compensatoria.
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18.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato em
caso de inexecugédo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

18.11.4. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato nos casos de inexecugéo total
do objeto.

18.11.5. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 5,0% (cinco por cento) por dia sobre o valor
mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. As infragdes sdo atribuidos graus para efeito de aplicagdo de multas, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia sobre o valor da
respectiva etapa do Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato
2 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva etapa do
Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato
3 1,5% (um virgula cinco por cento) ao dia sobre o valor da respectiva
etapa do Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato
4 2,5% (dois virgula cinco por cento) ao dia sobre o valor da
respectiva etapa do Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato
5 5,0% (cinco por cento) ao dia sobre o valor da respectiva etapa do

Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05

por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, as obras e/ou os servigos 04
contratuais

Manter trabalhador sem qualificagéo exigida para
executar as obras e/ou os servigos contratados, ou

3 ; o 03
deixar de substitui-lo por outro trabalhador quando
exigido pela fiscalizacéo, por ocorréncia
Recusar-se a executar ou corrigir as obras e/ou os
4 servicos determinados pela fiscalizagao, por 02
ocorréncia
5 Permitir a execugao das obras e/ou dos servigos sem 01

a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador
Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar no diario de obras todas as ocorréncias 01
diarias, bem como especificar detalhadamente as
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
obras e/ou 0s servigos em execugao

Cumprir determinagéao formal ou instrugéo
complementar do gestor do contrato, e/ou do
fiscalizador do CONTRATANTE e/ou dos terceiros
credenciados pela autoridade administrativa
competente (Engenharia do Proprietéario), por
ocorréncia

02

Substituir trabalhador que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades das
obras e/ou dos servicos em execugao, por
trabalhador e por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo gestor do
9 contrato, e/ou pelo fiscalizador do CONTRATANTE 03
e/ou por terceiros credenciados pela autoridade
administrativa competente (Engenharia do
Proprietario), por item e por ocorréncia

Indicar e manter durante a execugédo do Contrato os
10 . . 01
prepostos previstos no Edital/Contrato
11 Zelar pelas instalagées da Administragéo ou de 03
terceiros

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.14. Multa de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso
na apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara ao CONTRATANTE a promover
a rescisao do Contrato.

18.15. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022.

18.16. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado do Parand, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022.

18.17. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo da CONTRATADA.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO:
19.1. Executado o Contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusdo de cada ETAPA da obra ou servigo, pelo gestor do
Contrato, e/ou pelo fiscalizador do CONTRATANTE e/ou por terceiros credenciados pela autoridade
administrativa competente (Engenharia do Proprietario), mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, com duragao
maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.2. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o
decurso do prazo de observagédo ou de vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelos recebimentos deverao lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigcos nao apresentarem condigdes de
aceitagao. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecbes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras e/ou servigos apresentarem perfeitas
condicoes.

19.3. Nas obras e/ou servigos serdo lavrados termos de recebimentos provisorios, e, decorridos 15
(quinze) dias do recebimento provisério, concomitantemente com a concluséo de todas as obras e/ou
servigos contratados, serao lavrados termos de recebimentos definitivos.

19.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii da CONTRATADA
pela solidez e seguranga da obra, assim como pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos:
a) Relatério de Recomendacdes e Instru¢des de Utilizagcao e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos.

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra em plena validade.
e) Certidao negativa do FGTS em plena validade.

f) Comprovantes de verificagao de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos.

g) Comprovante de Conclusédo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgao competente do Municipio.
Em caso de nao obtengédo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do Contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagao, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO:

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigagdes reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haver justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, xxxx de xxxxxxxxxxxx de 2026.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER
CNPJ n.° 75.234.757/0001-49
[cargo e nome da Autoridade]
CPF n.% XXXXXXXX,
RG n.® XXXXXXXX.

[NOME DA CONTRATADA]
CNPJ n.2 XXXXXXXX
[cargo e nome do Representante Legal da Contratada]
CPF n.° XXXXXXXX,
RG n.% XXXXXXXX

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 52d7e84_1|
ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO
PROTOCOLO:

EDITAL:| Concorréncia Eletrénica n.° /20  GMS

OBJETO:| Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e
prestacédo de servigo associado, através da modalidade de concorréncia,
com critério de julgamento de menor preco global, para a implantacao
completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e
executivo, obras civis, montagem eletromecanica, comissionamento,
testes, energizagdo e conexao a rede da distribuidora local, no periodo
estimado de 12 (doze) meses iniciais.

O escopo contempla, ainda, a prestagdo dos servigos de Operagao e
Manutengéo (O&M) desta UFV, pelo periodo estimado de 48 (quarenta e
oito) meses, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Provisario.

A UFV sera implantada em area de propriedade do Governo do Estado do
Parana, no municipio de Ibipora, e devera atender as seguintes
caracteristicas técnicas:

a) Poténcia nominal de inje¢do na rede (CA): 2,5 MWac;
b) Poténcia minima de pico do gerador fotovoltaico (CC): 3,696 MWp.

Todos os servigos e fornecimentos deverdo seguir rigorosamente as
especificagdes técnicas, os prazos e as condi¢gdes estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anteprojeto e demais anexos do Edital de
Concorréncia Eletronica.

PRAZO EXECUCAO: ( ) dias
CONTRATO: /20

EMPRESA: , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP
, telefone ) , e-mail

, CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL:| R$ ( ),

sendo a divisdo de pagamentos detalhada no Anexo XIV deste Edital.
RECURSO:| Empenho n.c , Dotagéao Orgcamentaria
, Projeto Atividade , Natureza da
Despesa , Fonte - , datado de
/ /20 .
FISCAL:| Eng. CREA/PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucgdo do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta
do Contrato, devera ser contado a partir de __ de de 20_, ficando a empresa autorizada
ao inicio dos trabalhos.
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Autoridade Competente do érgao/entidade licitante
ACEITE DA ORDEM DE SERVIGCO
Curitiba, em ........ de.............. de 202.....
Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng. — CREAN.°

Responsavel Técnico da Contratada
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Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°

10.086, de 2022.
Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 54d7e84_1|
ANEXO Il
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS
Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagao de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor preco
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizagdo e conexao a rede da distribuidora
local, bem como a prestacdo dos servicos de Operacdo e Manutencdo (O&M) pelo periodo de 48
(quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana no municipio de
Ibipora, conforme as especificagbes técnicas, os prazos e as condi¢gdes estabelecidas no Edital e
seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , na Rua

, n.° CEP — , telefone () ,
e-mail , propde ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana -

IAPAR — EMATER a execucgédo do objeto da Licitagao supra referenciada, tudo em conformidade com
o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) (0] preco proposto é de R$
( ), cujas proporcbes de pagamento
referentes as ETAPAS 1, 2 e 3 obedecerao estritamente ao estipulado no Anexo XIV deste
Edital.
2) Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelas obras e servicos o(a) Sr.(a)
,  Titulo ,
CREA/n.°

3) O prazo de validade dessa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da
sessao da Concorréncia Eletrénica.

,___de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)

[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 55d7e84_1|

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), SE APLICAVEL

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestacao de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor prego
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizacdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestacado dos servicos de Operagdo e Manutencdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipora, conforme as especificacbes técnicas, os prazos e as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , ha Rua

, n° _  CEP - , telefone ()

, e-mail , DECLARA, sob pena de aplicagdo das

sangdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser ME, EPP ou MEI, nos termos da legislagao
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei
Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n°® 123/2006, em relagao
aos valores dos contratos celebrados com a Administragao Publica no ano-calendario de realizagao
da licitagao.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR - EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor prego
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizacdo e conexao a rede da distribuidora
local, bem como a prestagédo dos servicos de Operagdo e Manutencdo (O&M) pelo periodo de 48
(quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana no municipio de
Ibipora, conforme as especificagdes técnicas, os prazos e as condigbes estabelecidas no Edital e
seus anexos.

o abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela Empresa
, CNPJ/MF , com sede

na cidade de , estado do , ha Rua , n.°
, CEP — , telefone () , e-mail , vem,

pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei
Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/1973 e n.° 317/1983 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venha a vencer a referida licitagao:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelas obras e servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: CREADN.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (")

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREADN.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (")

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta.

O(s) referido(s) responsavel(is) registrara(dao) a(s) Anotagcédo(des) de Responsabilidade Técnica —
ART(s) no CREA, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei
Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas
na legislacao vigente e no Edital da presente licitagéo.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 57d7e84_1|
,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) | Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros civis ou eletricistas etc.) que compéem a
equipe técnica proposta.

(**) | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°

10.086, de 2022.
Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)

[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 58d7e84_1|

ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor prego
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizacdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestacdo dos servicos de Operagdo e Manutencdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipord, conforme as especificacbes técnicas, os prazos e as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos.

o abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , ha Rua , n.°
____, CEP — , telefone ( ) , e-mail ,

DECLARA, para os devidos fins de direito que:

1) Concorda, na integra, com os termos da licitagdo e com todos os documentos dela
componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante
quanto a sua habilitagao.

3) Nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que se
submete a automatica inabilitagéo, caso tal venha a ocorrer durante este processo de licitagao.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da sua habilitagao.

5) A empresa é idbnea e atende a todos os pré-requisitos da licitagcdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e no Decreto Estadual 10.086/2022.

6) Na&ao se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal
n.° 14.133/2021, atendendo as condigbes de participacédo da licitagéo e legislagao vigente, em
especial:

6.1) Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

7) Assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora Contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar.
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8) Fara prova de todas as informagbes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo agente de
contratagdo ou sua equipe técnica de apoio, no prazo estipulado.

9) Compromete-se a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro no
CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo conselho de classe da Lei Federal n.°
5.194/1966, caso ainda ndo possua, considerando a duragdo de execucdo das obras e
Servicos.

10) Para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a
partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada.

13) Para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega
desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (Visita Técnica)

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor prego
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizacdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestacdo dos servicos de Operagdo e Manutencdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipora, conforme as especificacbes técnicas, os prazos e as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , na Rua

, n® _ ., CEP - , telefone ()

, e-mail , DECLARA para os devidos fins de direito e de

participagdo nessa licitagdo, que tem pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e que livremente optou por nao realizar tais vistorias prévias nos
locais, e que, portanto, assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos, nao sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de incluséo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

: de 20

Responsavel Técnico da licitante pela Visita
Técnica

Nome:

CREA N.°

Assinatura:
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ANEXO VIl

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAQAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor prego
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizacdo e conexao a rede da distribuidora
local, bem como a prestagédo dos servicos de Operagdo e Manutencdo (O&M) pelo periodo de 48
(quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana no municipio de
Ibipora, conforme as especificagdes técnicas, os prazos e as condigbes estabelecidas no Edital e
seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , na Rua

, n.° , CEP — , telefone (__ ) ,
e-mail , DECLARA para os devidos fins de direito no procedimento

licitatorio supra referido, sob as penas da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de
engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em
especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgédo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto
Estadual n.° 4.889/2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase
de execucao do contrato podera acarretar as san¢cées administrativas previstas nos artigos no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n°
10.086/2022, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada

de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes, e com a legislagéo
pertinente do municipio de Ibipora, onde a UFV sera construida.

,em___ de 20 .
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico da licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA
HORISTA (COM DESONERAGAO)

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servico
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor preco
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizagdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestagdo dos servicos de Operagcdo e Manutencdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipord, conforme as especificagbes técnicas, os prazos e as condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , ha Rua

, n° _  CEP - , telefone ()

, e-mail , APRESENTA para os devidos fins de direito e

de participagdo no procedimento licitatério supra referido, e sob as penas da lei, a planilha que
segue:

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educacgao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025



ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
[ Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (pagina 63d7e84_1|

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Re!nc!d?nc!a do Grupo A sobre _Aviso I?révio Tra_balhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
, de 20

Nome:
CPF:

Representante Legal da Empresa

Assinatura:
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ANEXO X
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigco
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor preco
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizagdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestacédo dos servicos de Operacdo e Manutencdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipord, conforme as especificagbes técnicas, os prazos e as condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , na Rua

, n® _ ., CEP — , telefone ()

, e-mail , APRESENTA para os devidos fins de direito e

de participagdo no procedimento licitatério supra referido, e sob as penas da lei, a planilha que
segue:

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L — LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 | PIS
6.2 | COFINS
6.3 | 1SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 | CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
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Equagéao |
BDI= (1+AC+S+R-(|-1G).I()1+ DF).(1+L) ~1) 100

Onde:
AC:

taxa de administragao central

taxa de seguros

taxa de riscos

taxa de garantias

taxa de despesas financeiras

taxa de lucro/remuneracgéao

taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO XI
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL - INDIFERENCIADO

Os valores referenciais dos componentes do BDI estao descritos na tabela a seguir.

MODELO INDIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): 5.748.804.68
. TAXA
TEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) m
1 | AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL 24032924 RS | 5909
R$
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA 20.318.90 0.51%
3 | R—RISCOS 65 082,31 RS | 4 48%
4 | DF — DESPESAS FINANCEIRAS 6151221 RS | 1 07%
R$
5 | L—LUCROBRUTO 47772567 8.31%
6 |1-IMPOSTOS 255 821 81 RS | 4459
61 | PIS 0.65%
62 | COFINS 3.00%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) * 2.00%
6.31 | PERCENTUAL DE INCIDENCIA DO 1SS 40.00%
64 | CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB 0.00%
TOTAL DO BDI (R$) | BDI (%) 357 867 67 RS | 2362%
PRECO DE VENDA (R$) - 106.672.34 RS
Equacao
1+AC+S+R+G)|.|1+DF).[1+L
pI=| L+ACHS (1G)I() LI+L) Y 00

Onde:
AC: | taxa de administragao central
S: | taxa de seguros
R: | taxa de riscos
G: | taxa de garantias
DF: | taxa de despesas financeiras
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taxa de lucro/remuneragao
taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

‘ L:
I:
* Para o Municipio de Ibipora-PR, foi considerado um valor de ISS em 2%. Aplicando-se uma

estimativa de participagéo de servigos no total da Nota Fiscal de implantagdo da UFV de 40%, atinge-
se o valor de 0,80% considerado no calculo de BDI.
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PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL - DIFERENCIADO

Os valores referenciais dos componentes do BDI estao descritos na tabela a seguir.

MODELO DIFERENCIADO

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): RS § 986 522 64
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL RS 195 333 76 3459
278G~ SEGURDS + GARANTIA RS 27 594 26 0.48%
3 R_RISCOS RS 48 864 84 0.85%
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS 45 864 84 0.85%
5 L _LUCRO BRUTO RS 293 763 92 5 115
6 |- IMPOSTOS 0.00%
61 PIS 0.00%
62 COFINS 0.00%
63 1SS (CONFORME LEGISLACAD MUNICIPAL) 0.00%
631 PERCENTUAL DE INCIDENCIA DO 1SS 0.00%
64 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB 0.00%
TOTAL DO BDI (RS) | BDI (%) RS 954 808 06 11.07%

PRECO DE VENDA (R$) RS 9981 330,70

Equagao
BDI— (1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)_1 100
(1-1
Onde:

AC: | taxa de administragédo central
S: | taxa de seguros
R: | taxa de riscos
G: | taxa de garantias
DF: | taxa de despesas financeiras
L: | taxa de lucro/remuneragéao
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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ANEXO XII
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) REFERENCIAL(IS)

Publicado no Portal da Transparencia PR -
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/comprasl/licitacoes/inicio
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ANEXO XlII

MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO PROJETO, CONTEMPLANDO AS
ETAPAS 1, 2 E 3 DO PROJETO

Publicado no Portal da Transparencia PR -
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio
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ANEXO XIV
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. A licitante convocada para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo, os documentos de habilitagdo, os quais
devem ser enviados por meio do procedimento eletrdnico da licitagdo, conforme estabelecido no
presente Edital:

1.1. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera
ser feito e emitido pelo sistema GMS, no enderegco www.gms.pr.gov.br e os documentos abaixo
descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.1.1. Eventuais informacgdes/certidées vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.1.2. Todos os documentos apresentados deverdo identificar a licitante, com a indicagcdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz; ou da filial, quando a licitante for a
filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.

1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA:

a) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

b) Registro comercial, no caso de empresa individual.

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleigdo de seus administradores.

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacgao de diretoria em exercicio.

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

f) Procuragéo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

c) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica Federal.

d) Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa as Contribui¢cdes Previdenciarias).

e) Certidoes de regularidade com a Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para
licitantes sediadas em outro Estado da Federacéo).

f) Certiddes de regularidade com a Fazenda Municipal.
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011. h) Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da

Constituicdo Federal.
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1.4. DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificagdo Econbmico-financeira a licitante arrematante devera entregar:

1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede da licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.4.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial, ou,

a.2) Publicados em Jornal, ou,

a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do corrente ano,

somente sera aceito o balango do ano anterior.

b) O balango patrimonial da Sociedade Andnima ou por Agbes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro
Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos
deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstragbes contabeis
ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagao de cépia do Balango de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive
com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante.

1.4.2.1. Os documentos exigidos no subitem 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE) e Solvéncia Geral (SG),,
resultantes da aplicagédo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Solvéncia Geral (SG):
Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG =

a) As féormulas indicadas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

b) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragéo destes calculos, tendo a licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo destes, ndo sera motivo de inabilitagao.

1.4.3.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado,
deverdao apresentar resultados com 2 (duas) casas decimais apds a virgula, independente da
aproximagcao: superior ou igual a 1,00 (um, virgula zero zero) no indice de Liquidez Corrente (ILC); no
indice de Liquidez Geral (ILG); e no indice de Solvéncia Geral (SG). E devera apresentar resultado
igual ou inferior a 0,50 (zero virgula cinquenta) no indice de Grau de Endividamento (GE).

1.4.4. Capital Social ou Patriménio Liquido comprovado, de valor igual ou superior R$ 1.708.800,30
(um milhdo, setecentos e oito mil, oitocentos reais e trinta centavos), correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou lote pertinente, mediante apresentacdo de Balanco
Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e
registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou
Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no subitem 1.4.2, ndo é
necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964/2000.

1.5. DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA:

1.5.1. COMPROVAGCAO DE QUALIFICACAO TECNICA
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Para a comprovacao de Qualificagdo Técnica a licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na
sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o efetivo registo no CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagao de aptiddo para execugdo de obras e prestagdo de servigos similares, de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagao, ou
do item pertinente, por meio da apresentagédo de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico
emitida(s) pelo conselho profissional competente, emitidos em favor da licitante (em caso de
consorcio, emitido em favor de pelo menos uma das empresas do consércio), demonstrando:

v Execucgdo de obra concluida de usina solar minigeradora fotovoltaica (UFV), em solo, com
tecnologia MLPE comprovando a implantagdo de poténcia geradora maior ou igual a 1.848
kWp (um mil e oitocentos e quarenta e oito quilowatts-pico), demonstrando explicitamente a
realizagdo completa das atividades de elaboragéo, implantagédo, ensaio e comissionamento da
referida usina solar minigeradora fotovoltaica, acompanhado de respectiva certiddo do acervo
técnico emitida pelo CREA.

v Fornecimento e instalagdo de, no minimo, 3.600 (trés mil e seiscentos) unidades de médulos
fotovoltaicos (painéis solares) ou poténcia igual ou superior a 1.848kWp para usina solar
minigeradora fotovoltaica (UFV).

v Fornecimento e instalagdo de inversores totalmente equipados com tecnologia MLPE |,
totalizando no minimo 1.250 kW (um mil duzentos e cinquenta quilowatts) de poténcia.

v Elaboracéo de projetos basico e executivo de obra de usina solar minigeradora fotovoltaica
(UFV).

v Prestagdo de servicos de operagdo e manutengdo (O&M) de usina solar minigeradora
fotovoltaica (UFV), por periodo n&o inferior a 10 (dez meses).

b.1) O(s) atestado(s) devera(do) conter minimamente as seguintes informag¢des/comprovagoes:
(i) identificagdo completa da pessoa juridica emitente, incluindo endereco, telefones e e-mail de
contato, bem como, nome e cargo do signatario; (ii) dados completos em relagdo ao objeto
contratual executado; (iii) periodo de vigéncia (iv) se os prazos e a qualidade da obra, produtos
e servigos atenderam ao contratado; (v) grau de satisfagdo em relagéo ao contratado;(vi) outras
informagcbes técnicas necessarias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias
referenciadas pela emitente.

b.2) Sera aceito somatério de atestados para fins de comprovacdo desta aptiddo técnica
operacional, desde que concomitantemente executados num periodo de até 12 (doze) meses.

b.3) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao da capacidade técnica anterior e da
responsabilidade técnica, conforme previsto na alinea “b” do subitem 1.5.1.1, bem como do
Anexo V, somente constituira(do) prova(s) de capacitagdo técnica e operacional apta a
satisfazer esses itens do edital se acompanhado(s) da respectiva Certiddao de Acervo Técnico
(CAT), e Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), emitido(s) pelo CREA.

b.4) O Contratante podera solicitar esclarecimentos, comprovacdes adicionais, ou ainda
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realizar diligéncias para quaisquer pessoas fisicas ou juridicas, 6rgdos e entidades que
entender necessarias para atestar a veracidade dos documentos apresentados, sendo a
licitante responsavel civil e criminalmente por todas as informagdes apresentadas.

c) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

c.1) Como a visita técnica nao é obrigatéria, caso as licitantes optem por nio realizar as visitas
técnicas, deverdo apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico da licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, conforme
modelo constante no Anexo VII deste Edital.

c.2) A visita técnica tera por finalidade o conhecimento das condicbes locais onde sera
prestado o servico, para efetuar as medi¢des e conferéncias que se fizerem necessarias para a
correta elaboragdo da proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que
julgarem necessarios.

c.3) Alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigbes locais
pertinentes a execugao do objeto ndo serdo argumentos validos para reclamacoes futuras, nem
desobrigam a execugao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos,
a partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade da Contratada.

1.5.1.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

A documentacgéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) Declaragdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
b) Comprovacéao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugao dos

servicos constantes na alinea “b” do subitem 1.5.1.1, de pertencer ao quadro permanente da
licitante na data da abertura da sess&o da Concorréncia eletrénica, conforme abaixo:

v 01 (um) Profissional Engenheiro Civil detentor do Acervo de Responsabilidade Técnica pela

execucdo dos servicos constantes na alinea “b” do subitem 1.5.1.1, ou;
v 01 (um) Profissional Engenheiro Eletricista detentor do Acervo de Responsabilidade Técnica
pela execucdo dos servicos constantes na alinea “b” do subitem 1.5.1.1.

c) A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho.
c.2) Ficha de empregado.
c.3) Certidao do CREA.
c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servicos, devidamente registrado no Cartério de Titulos e
Documentos (este registro sé sera exigido da licitante a qual for adjudicado o contrato para a
execugao das obras e servigos objeto do edital, como condigéo de assinatura contratual).

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura
no Anexo V pelo(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagao
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devera(&o) participar da obra ou servico, objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela
Administragao.

e) Devera ser apresentado, no minimo, 01 (um) acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA, com comprovagdo de execugao dos servigos constantes na
alinea “b” do subitem 1.5.1.1, referindo-se as atividades técnicas que fagam parte das atribui¢cdes
legais do profissional, sendo que somente serdo aceitas as constantes do artigo 5° da Resolugao n°
1.010/05 do CONFEA e relacionadas a execugdo de obras, e/ou servicos de engenharia. A
comprovacao devera conter, obrigatoriamente, a atividade de Execucdo, apresentada de forma
cumulativa (“e”) com pelo menos uma das demais atividades listadas a seguir (“ou”):

e.1) Execugéo (obrigatéria); e

e.2) Gestao; ou

e.3) Coordenagéo; ou

e.4) Diregéo; ou

e.5) Fiscalizagao; ou

e.6) Supervisao.

e.6) Sera aceito somatério de diferentes acervos técnicos para fins de comprovagéo destas
capacidades técnicas profissionais.

f) Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pela licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, dentro de seu prazo de validade.

g) Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

g.1) Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

g.2) Declaracdo de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos empregaticios ou contratuais da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagdo (Anexo V).

g.3) Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos (caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, devera fazer a ressalva); nos
termos da Lei Federal n.° 9.854/1999 (Anexo VI).

g.4) Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo VIII).

1.6. COMPROVANTE DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO
PORTE(EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), se for o caso:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede da licitante ou documento equivalente;

b) Declaragédo escrita (Anexo IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagdo da condicdo de ME, EPP ou MEI, bem como o Demonstrativo de Resultado do
Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418/2012, do Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474/2015).

1.6.1. Considerando a natureza, os objetos (obras e servigos de engenharia) e o valor estimado da
presente licitacao, enquadraveis no inciso Il, § 1° do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, n&o serao
aplicaveis as disposi¢des constantes nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 as
empresas ME, EPP ou MEI, que concorrerdao em igualdade de condigbes com as demais
licitantes.
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ANEXO XV B
MODELO DA DECLARACAO LGPD
Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servigo
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento de menor preco
global, para a implantagdo completa de 1 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecanica, comissionamento, testes, energizacdo e conexdo a rede da
distribuidora local, bem como a prestagdo dos servicos de Operagdo e Manutengdo (O&M) pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana
no municipio de Ibipora, conforme as especificacdes técnicas, os prazos e as condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , ha Rua

, n° _ ., CEP — , telefone ()

, e-mail , DECLARA para os devidos fins de direito e de

participagdo no procedimento licitatorio supra referido, e sob as penas da lei, que tem pleno
conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui as condigbes de habilitacao
previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigao para participar desta licitagdo e ser contratada, a licitante e seus representantes
legais devem fornecer a Administragédo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes aos documentos de identificagéo.

1.2. Referentes as participagdes societarias.

1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.

1.4. Enderecos fisicos e eletrénicos.

1.5. Estado civil.

1.6. Eventuais informagdes sobre conjuges.

1.7. Relagbes de parentesco.

1.8. Numero de telefone.

1.9. Sangbes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragao Publica.

1.10. Informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.
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,____de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XVI
ANTEPROJETO TECNICO
Publicado no Portal da Transparencia PR -

https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio
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ANEXO XVII
TERMO DE REFERENCIA
Publicado no Portal da Transparencia PR -

https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio
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ANEXO XVl
MATRIZ DE RISCO

Documento em apartado.
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ANEXO XIX
ORGAMENTO ESTIMADO DE CONEXAO A REDE DA DISTRIBUIDORA LOCAL

Publicado no Portal da Transparencia PR
https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio
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ANEXO XX
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Documento em apartado.
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ANEXO XXI
MODELO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DOS PROJETOS BASICO E
EXECUTIVO

(aplicavel somente para CONTRATADA, emissbes apds aprovagdes formais dos Projetos Basico e
Executivo pela CONTRATANTE)

Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA — IAPAR-EMATER
Referéncia: Contrato n.° /20 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada, em regime de fornecimento e prestagdo de servico
associado, através da modalidade de concorréncia, com critério de julgamento pelo menor preco
global, para a implantacdo completa de 01 (uma) Usina Solar Fotovoltaica (UFV), incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, projetos basico e executivo, obras civis,
montagem eletromecénica, comissionamento, testes, energizagdo e conexdo a rede da
distribuidora local, no periodo estimado de 12 (doze) meses iniciais, bem como a prestagdo dos
servicos de Operacédo e Manutencao (O&M) , pelo periodo estimado de 48 (quarenta e oito) meses
subsequentes, em area de propriedade do Governo do Estado do Parana no municipio de Ibipora,
conforme as especificacdes técnicas, os prazos e as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus
anexos.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , ha Rua

, n° _  CEP - , telefone ()

, e-mail , ha qualidade de CONTRATADA, DECLARA

para os devidos fins de direito que:

Considerando que a aprovagdo do projeto basico (ou executivo) ocorreu em data de
/ / pela CONTRATANTE;

O profissional técnico signatario desta, abaixo identificado, concede ao INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER a liberagdo dos direitos autorais
por ele elaborado correspondente ao projeto basico (ou executivo) referente a UFV localizada no
municipio de Ibipora, sob a ART n°
O IAPAR-EMATER podera livremente dispor de tais projetos sem nenhuma restricdo, sem situagéo
condicionante, e sem custo adicional (posto que ja inclusos nos pregos contratados).

E por ser expressao da verdade, firma a presente declaragao.

,___de 20
R avel técnico da licitante:
Representante Legal da Empresa: Ngi);).nsave echico aa licitante
N : |
o e | opr
- CREA/PR:
Assinatura: ,
Assinatura:
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