Analise de Risco

1. Riscos Estruturais

. Instalagdo de tendas, palcos e estruturas metalicas
o Riscos: Quedas de estruturas, colapsos por ventos fortes, montagem
inadequada.
o Medidas preventivas: Contratagéo de empresa especializada; uso de
materiais certificados; inspegéo prévia por engenheiro responsavel,
ancoragem adequada; plano de evacuacao.

2. Riscos Elétricos

o Instalagcao de som, iluminagao, painéis e geradores
o Riscos: Choques elétricos, curto-circuitos, incéndios.
o Medidas preventivas: Montagem por eletricistas qualificados; uso de
materiais normatizados; sistema de aterramento; extintores préximos;
geradores com manutengao em dia.

3. Riscos de Saude e Sanitarios

» Grande circulagao de pessoas
o Riscos: Contaminagdes, surtos de doengas, intoxicagdes alimentares.
o Medidas preventivas: Fiscalizagdo da vigilancia sanitaria; presenca de
banheiros quimicos em nimero adequado; higienizagéo constante;
ambulancia e equipe médica de plantso.

4. Riscos de Incéndio

« Equipamentos elétricos, barracas de alimentagao, aglomeragao

o Riscos: Principios de incéndio em barracas ou equipamentos.
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o Medidas preventivas: Instalagdo de extintores em locais estratégicos;
treinamento da equipe; proibicdo de uso de fogo préximo a tendas;

fiscalizaga@o constante.
5. Riscos Ambientais e Climaticos

« Chuva, ventos, calor excessivo
o Riscos: Danos a equipamentos, interrupgdo da programacao, mal-estar
em visitantes.
o Medidas preventivas: Monitoramento meteorolégico; tendas com

protecdo lateral; areas de sombra e hidratagéo; plano de contingéncia.
6. Riscos de Aglomeracgao e Seguranca Publica

o Shows, circulacao intensa de publico
o Riscos: Tumultos, brigas, extravios, furtos.
o Medidas preventivas: Presenca da Policia Militar e segurancga privada;
plano de controle de acesso; sinalizagéo de rotas de fuga;
monitoramento por cameras.

7. Riscos Operacionais

e Montagem, desmontagem e funcionamento geral
o Riscos: Acidentes com trabalhadores, falhas técnicas.
o Medidas preventivas: EPIs obrigatérios; cronograma detalhado; equipe

técnica treinada; plano de manutencgdo continua durante o evento.
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MATRIZ DE CLASSIFICACAO DE RISCO

Probabilidade \ Impacto 1 2 3 4 &
1-Raro 1-Baixo 2 —Baixo 3 -Baixo 4 —Baixo 5-Meédio
2 —Improvavel 2 —Baixo 4 - Baixo 6—Médio 8—-Médio 10-Alto
3 —Possivel 3-Baixo 6 - Médio 9 - Médio 12 -Alto 15-Alto
4—Provavel 4 - Baixo 8- Médio 12 - Alto 16 -Alto . 20— Critico
5—Quase certo 5—-Meédio 10-Alto 15 -Alto 20— Critico , Mm —Critico
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