
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇACIVIL  -  CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Tabela Referência: DER/PR de AGOSTO/2025 |  SINAPI de ABRIL/2026 sem desoneração                 

Município: GUAPIRAMA 133 Cód_SAM_Munic.: 113 PRIORIDADE : 

Nome do Prefeito(a): PEDRO DE OLIVEIRA SAM : 

Projeto : 1 Tipo do Projeto : CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ LOTE: 

Local da Obra : RUA VITÓRIA RÉGIA X RUA JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA Fonte do Recurso: SEDEF 4

Área TOTAL do PROJETO: m2 Tipo da Modalidade : 1 TERMO DE ADESÃO Nº   

Nome do Orçamentista: LUIZ HENRIQUE MALESKI CREA OU CAU Nº: Nº ART / RRT do Orçamento:

Nome do Projetista: LETÍCIA  VASCONCELOS CARNEIRO CREA OU CAU Nº: Nº ART / RRT do Projeto:

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 

Prazo de Execução do Projeto (dias): 270 dias (mínimo de 180 dias). Valor Total deste Projeto: R$ 2.557.167,12 Situação do Cronograma do Projeto: OK

Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informar o número de DIAS de cada ETAPA ( observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa): 

 ok 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Versão da planilha (ref. SINAPI - Abril/2026): v02 de 17/07/2026 - 15:37h

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? 2

Representante Empresa: NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Data da Proposta: Nº de Dias para início da obra

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Nº: 

Observações: O prazo de 270 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. SIM

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES. NÃO

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);

Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;

Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;

Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante.

Quando for digitado as DATAS adequadamente, os alertas 
serão desligados:

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, 
Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras 
Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. 

Direitos Autorais do PARANACIDADE.37
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17/08/2026 - seg

456,86

CREA PR-23.833/D 1720247062255

CREA PR-181046/D 1720240000000

99.999.999/0001-99

25/08/2026 - ter 30

CREA PR-999.999/D

        <<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O 
PARANACIDADE

Clique no ícone ao lado para acessar o vídeo 
orientativo para o preenchimento da OrçaCIVIL.

Células de cor de fundo "verde" 
destinado às 

Prefeituras e Projetistas

Células de cor de fundo "azul claro" destinado às 
EMPRESAS

participantes da licitação

Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela 
Prefeitura e pela EMPRESA, somente na Implantação e 

PARTES (abas azuis), mas NÃO na Cartilha_GLOBAL.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS 
(Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)

 Atualização da SINAPI de abril/2026, a tabela PINI de abril/2026 e a ORSE de abril/2026. 

 Atualização de quantitativos pela SEDEF pelo ofício de 16/07/2026.



1 2 3 4

1 PAM CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID 1 CONCORRÊNCIA

2 SFM CONTRATO SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID 2 PREGÃO ELETRÔNICO

3 SEAB CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

4 SEDEF TERMO DE ADESÃO SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA Digite a Opção na célula da coluna 'P'

5 SESP CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

6 SETU CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

1 2 3 4 5 6 7

1 CONSTRUÇÃO CIVIL m2 Área TOTAL do PROJETO: m2 |  valor R$/m² CONSTRUÇÃO CIVIL

2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA und Número de Luminárias: und |  valor R$/und ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

3 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO kWp Potência TOTAL: kWp |  valor R$/kWp SISTEMA FOTOVOLTAICO

4 REURBANIZAÇÃO CALÇADAS m2 Área TOTAL do PROJETO: m2 |  valor R$/m² REURBANIZAÇÃO CALÇADAS

5 PRAÇA / MEU CAMPINHO m2 Área TOTAL do PROJETO: m2 |  valor R$/m² PRAÇA / MEU CAMPINHO
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