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V29012026 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

OBJETO: Pavimentação sobre Pedras Irregulares em concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), área de 6.225,69 m², compreendendo: serviços preliminares; drenagem; reforços de sub-

base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de 

controle tecnológico. 

SOLICITANTE: Secretária de Planejamento 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP: Adrielly Santos 

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 

Atualmente, a Rua Olavo Bilac possui atualmente pavimentação em pedra poliédrica e 

apresenta condições extremamente precárias de trafegabilidade, sendo considerada uma das vias em 

pior estado de conservação do Município de Mallet. 

Ao longo dos anos, o pavimento existente sofreu acentuada deterioração, apresentando 

irregularidades, desníveis, deformações e perda de pedras em diversos pontos, comprometendo 

significativamente o conforto e a segurança dos usuários. As condições atuais dificultam a 

circulação de veículos e pedestres, além de ocasionarem constantes necessidades de manutenção, 

sem que os reparos pontuais sejam suficientes para solucionar de forma definitiva os problemas 

existentes. 

A situação se agrava especialmente em períodos chuvosos, quando as irregularidades do 

pavimento prejudicam ainda mais as condições de deslocamento e favorecem o acúmulo de água 

em determinados trechos. 

Diante desse cenário, a execução de pavimentação asfáltica na Rua Olavo Bilac constitui 

uma intervenção prioritária para o Município, proporcionando melhores condições de mobilidade 

urbana, segurança viária, acessibilidade e conforto à população, além de reduzir os custos 

recorrentes com manutenção e garantir maior durabilidade à infraestrutura da via. 

A obra representa, portanto, uma necessidade concreta da população e uma importante ação 

de melhoria da infraestrutura urbana municipal, solucionando uma situação crítica que se prolonga 

há anos e proporcionando condições adequadas de circulação aos moradores e demais usuários da 

Rua Olavo Bilac. 

. 
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3. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados: 

3.1. Melhora na segurança viária: A pavimentação em CBUQ oferece maior 

estabilidade e durabilidade, o que reduz o risco de acidentes e aumenta a segurança dos 

usuários da via. Além disso, a construção de passeios públicos adequados e a implantação 

de um sistema de drenagem pluvial eficiente contribuem para melhorar as condições de 

circulação de pedestres e veículos, tornando a via mais segura. 

3.2. Maior conforto para os usuários da via: A pavimentação em CBUQ proporciona um 

nível de conforto superior para os usuários da via, especialmente para motoristas e 

passageiros de veículos, que terão uma superfície mais plana e uniforme para trafegar. 

Isso contribui para a redução de desconforto, fadiga e danos ao veículo; 

3.3. Melhora na imagem do município: A realização de obras de pavimentação em CBUQ 

demonstra o compromisso do município com a qualidade das vias públicas e com a 

segurança e o conforto dos usuários. Isso pode melhorar a imagem do município perante 

seus moradores, visitantes e investidores 

3.4. Dar andamento na execução do convênio, em cumprimento ao Convênio/Contrato de 

Repasse nº Nº. 935/2026 – SECID, como uma das obras a serem executadas no presente 

exercício. 

4. DAS SOLUÇÕES: 

Levando em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor 

solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço global. 

Nesse caso, o Município estabelecerá o cronograma físico-financeiro da obra, 

estabelecendo as etapas e o desembolso correspondente à finalização de cada etapa ou serviço. A 

Administração realizará medições mensais e verificará a conformidade da prestação com a 

obrigação ajustada, sendo pagos apenas os valores referentes às etapas ou serviços totalmente 

concluídos, de acordo como o cronograma físico-financeiro. 

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

5.1. Definição do local de execução dos serviços, a saber: A obra de Pavimentação em 

C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) será realizada em trecho da Rua 

Olavo Bilac. 

5.2. Caberá a contratada a Execução serviços preliminares, serviços de terraplanagem, 

serviços de drenagem, sub-base, base, revestimentos, Meio-Fio e Sarjeta, Obras de 
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Urbanização (passeio público com acessibilidade), sinalização horizontal e vertical e 

obras complementares, todas indicadas em projetos e/ou memoriais descritivos, ensaios 

tecnológicos. Inclusive caberá a contratada o fornecimento de todos os materiais e 

serviços necessários para a perfeita execução da obra; 

5.3. A obra deverá ser executada em conformidade com as normas técnicas vigentes (ABNT, 

NBRs), Manual de Pavimentação – DNER, Manual de Execução de Serviços Rodoviários 

DER/PR, Especificações de Serviços Rodoviários DER/PR, Manuais de Sinalização 

Horizontal e Vertical do CONTRAN e recomendações dos fabricantes e/ou fornecedores 

de insumos utilizados na obra 

5.4. O Orçamento e Cronograma serão divididos em  macro itens. O prazo de execução será 

de 240dias, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

5.5. Contratação de empresa de especializada para execução dos serviços de Pavimentação em 

C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em trecho da Rua Olavo Bilac, 

conforme quantitativos previstos nos projetos, memoriais descritivos e orçamentos; 

5.6. Exigir a certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos 

serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, 

artigo 4º, parágrafo único; 

5.7. Exigir comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais 

certidões de acervo técnico (CAT) expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução 

de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser 

contratado; 

5.8. Apresentação, por parte da licitante, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade 

Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado; 

5.9. Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a 

logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de 

preços mais competitivos para a contratação. 

6. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de 

levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do 

Setor de Engenharia deste Município, com base nos projetos e estudos elaborados para a obra, o que 
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resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da 

contratação. 

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Com base no quantitativo previsto, procedeu-se à análise das soluções mercadológicas, 

incluídas as contratações similares feitas por outros órgãos e entes públicos, com objetivo de 

identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às 

necessidades da Administração. 

Visto que as soluções encontradas nessa análise levaram ao entendimento de que a 

metodologia usualmente utilizada por esta Administração Municipal encontra-se condizente com as 

melhores práticas mercadológicas, fora realizado levantamento de preços com especial atenção ao 

disposto no Decreto 350/2022, no que diz respeito às formas de definição dos valores base do 

processo licitatório. 

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no 

projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil,  e tabela de custos DER, que é uma tabela muito utilizada no orçamento de obras 

em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da 

Construção Civil no Brasil.  

Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras 

obras similares executadas no âmbito deste Município, estimamos em R$ 2.000.000,00 ( dois 

milhões de reais) o valor de referência da contratação ora pretendida. 

9. DA PREVISÃO NO PLANO PLURIANUAL E NO PLANO DE 

CONTRATAÇÃO ANUAL: 

A presente contratação possui previsão no Plano Plurianual estabelecido pela Lei Municipal 

nº 1675/2025 e PCA/2026, tanto do ponto de vista orçamentário quanto de metas. 

10. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO: 

Como o processo contempla uma obra em trecho contínuo o parcelamento não é 

recomendado, portanto, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande 
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maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a 

responsabilidade técnica dos mesmos. 

11. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

Entende-se por contratações correlatas aquelas cujos objetos sejam similares ou 

correspondentes entre si e contratações interdependentes aquelas em que a execução da contratação 

tratada poderá afetar ou ser afetada por outras contratações da Administração Pública. 

No que se refere às contratações correlatas, não existem obras/serviços contratadas que se 

confundem com o objeto a ser licitado. 

Já com relação às contratações interdependentes, verifica-se a necessidade de contratação 

de empresa, após a execução dessa etapa, para realização de serviços de pavimentação. 

Não haverá necessidade de contratação de empresa para realização de obras/serviços 

complementares aos ora licitados, pois as sondagens do solo do pavimento específico para essa 

obra, foi já foi realizado em um outro período, sendo possível dar continuidade aos estudos e 

projetos. 

12. DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 

Tendo em vista a complexidade da obra/serviço a ser licitado, os servidores que atuarão 

como fiscais de contrato deverão ser os engenheiros civis da secretaria de planejamento. 

13. IMPACTOS AMBIENTAIS: 

Eventuais impactos ambientais a serem verificados serão objeto de ação mitigadora pela 

Administração a ser realizada de acordo com os ditames legais. 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de 

empresa de especializada para realizar obras de Pavimentação em CBUQ em trecho da Rua Olavo 

Bilac, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. 
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15. DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO: 

Acerca da divulgação do orçamento da licitação, informamos a existência de entendimento 

jurisprudencial emanado pelo Tribunal de Contas do estado do Paraná através do Acórdão nº 

4624/2017/Tribunal Pleno-TCE/PR, que define como obrigação de toda administração municipal a 

divulgação juntamente com edital dos orçamentos estimados da contratação. Desta forma, não é 

possível, pelo menos no Estado em que o município se encontra ocultar os valores do orçamento no 

edital, conforme preconiza o art. 18, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

16. MAPEAMENTO DE RISCOS: 

Encerrada a análise da solução adotada ao presente caso, elaboramos o mapeamento de 

riscos, o qual deverá ser analisado quando da elaboração do Termo de Referência, visto que este 

permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso 

da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de 

ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, 

bem como a identificação de responsáveis por ação. 

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa 

dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações 

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir 

apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e 

classificados neste documento. 

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 

Questionamentos excessivos na licitação Baixa Baixo 

Licitação deserta ou fracassada. Baixa Médio 

Contratada se recusar a assinar o contrato. Baixa Alto 

Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto 

Falência da empresa vencedora Baixa Alto 

Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade Média Alto 

Gestão e fiscalização contratual ineficiente Média Alto 

 

RISCO 01 QUESTIONAMENTOS EXCESSIVOS NA LICITAÇÃO  

Probabilidade Baixa 

Impacto Baixo 

Dano Legitimidade do certame colocada em questão 

Ação preventiva: 

Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Termo de Referência e em seus 

anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e 

requisitos excludentes. 

Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação. 

Definir objetivamente o item ou a prestação de serviços, utilizando catálogos de 
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padronização ou especificações usuais de mercado, evitando principalmente 

direcionamento de marcas/fornecedor e superfaturamento (art. 6º, LVII, Lei nº 

14.133/2021). 

Capacitar os envolvidos na fase preparatória da licitação. 

Ação de contingência 
Republicação do Edital com correção dos itens alvos de pedidos de 

esclarecimento/impugnação. 

  

RISCO 02 LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA 

Probabilidade Baixa 

Impacto Médio 

Dano 
Não realizar a licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização 

do certame. 

Ação preventiva: 

Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior 

quantidade de possíveis interessados em participar da licitação. 

Distribuir o quantitativo de serviços existentes em lotes que sejam atrativos. 

Subsidiar a pesquisa de preços em variadas fontes de mercado, diminuindo incidência de 

preços defasados. 

Ação de contingência 
Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de 

possíveis empresas interessadas ou o fracasso da licitação. 

  

RISCO 03 CONTRATADA SE RECUSAR A ASSINAR O CONTRATO 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano 
Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização 

do certame e consequentemente abertura de processo administrativo sancionatório. 

Ação preventiva: 
Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do 

prazo estipulado 

Ação de contingência Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. 

  

RISCO 04 INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Atraso na prestação dos serviços ou fornecimento de bens. 

Ação preventiva: 

Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos 

serviços a serem prestados ou materiais adquiridos. 

Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda 

colocada poderá ser habilitada. 

Exigir, conforme o caso, documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços 

semelhantes ou superiores ao contratado. 

Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o 

compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços ou fornecimento de bens. 

Ação de contingência 

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer 

inexecução contratual de qualquer espécie e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar 

novo fornecedor ou promover nova contratação. 

  

RISCO 05 FALÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA 
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Probabilidade Baixa  

Impacto Alto 

Dano Atraso nos serviços ou fornecimento de bens 

Ação preventiva: 

Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira. 

Exigir garantia contratual, de acordo com o caso concreto, conforme art. 96, da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

Ação de contingência Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação 

  

RISCO 06 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM 

QUALIDADE 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano 
Prejuízos financeiros e risco à qualidade dos materiais ou serviços disponibilizados à 

população 

Ação preventiva: 

Exigência de amostras para exame de conformidade e prova de conceito e controle prévio 

de utilização dos produtos e atestados de capacidade técnica em prestação de serviços, de 

modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no 

projeto básico. 

Ação de contingência 
Devolução dos materiais ou refazimento dos serviços de má qualidade e aplicação de 

sanções por inexecução contratual. 

  

RISCO 08 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INEFICIENTE 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano 
Extinção contratual antecipada 

Fornecimento de bens e prestação de serviços fora dos prazos inicialmente acordados 

Ação preventiva: Capacitação contínua e intensiva de todos os envolvidos nos processos licitatórios 

Ação de contingência 

Assessoramento de outros órgãos públicos de controle externo 

Assessoramento de outros servidores de controle interno 

Submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle 

preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação 

subordinadas ao controle social, de acordo com as linhas de defesa descritas no art. 169 da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

17. DOS ANEXOS: 

17.1. Integram o presente Estudo Técnico Preliminar os seguintes documentos: 

17.1.1. Termo de Referencia 

17.1.2. Documentos técnicos de engenharia. 
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Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de setembro de 2026. 

 

 

 

__________________________________ 

Adrielly Santos 

Secretária Municipal de Planejamento 
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Secretária Municipal de Obras 
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